



Fonds de préparation
Rapport d'activité annuel des pays
participant à la REDD+

v. 2019



Fonds de préparation du FCPF : Rapport d'activité annuel des pays participant à la REDD+

À propos de ce document

Ce modèle est à l'usage des pays participant au FR (Fond de Préparation) de la REDD+ pour rendre compte de leurs progrès annuels en matière d'activités de préparation à la REDD+ en général et d'activités soutenues par le FCPF en particulier. Les données fournies par ces rapports représentent une source d'information centrale pour mesurer les progrès par rapport aux résultats escomptés du FCPF et aux indicateurs de performance, tels qu'énoncés dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF.

Préparation du rapport

Les rapports couvrent les progrès réalisés jusqu'au 30 juin de chaque année.

Lors de la préparation du rapport, Les pays participants à la REDD+ devraient s'inspirer du système de suivi et d'évaluation du pays pour la REDD+ (composante 6 de la R-PP) et consulter les membres de l'équipe nationale de la REDD+ ou d'un organe équivalent. Les contributions des parties prenantes, y compris les populations autochtones et les organisations de la société civile, devraient être intégrées, les opinions divergentes étant enregistrées comme il convient. Des définitions détaillées, indicateur par indicateur, et guide d'établissement des rapports sont fournis dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

Calendrier de présentation des rapports

Les rapports remplis doivent être soumis à l'équipe de gestion du du FCPF (FMT) **15 juillet chaque année**.

SECTION A : SOMMAIRE NARRATIF

1. En bref, quels ont été les principales activités liées à la préparation à la REDD+ livrées et réalisations dans votre pays au cours de la dernière année ?

- Activités - Par exemple, élaboration de stratégies / politiques, événements de consultation des parties prenantes, renforcement des capacités / formation, initiatives de sensibilisation
- Réalisations - Par exemple, x nombre de personnes ayant participé à des consultations REDD+ (classés par sexe, si disponible), stratégie nationale REDD+ finalisée, politiques nationales REDD+ officiellement adoptées, SNSF établi, accord de partenariat avec une association du secteur privé signé.

Madagascar est classé parmi le pays REDD+ depuis que le document RPP Madagascar a été approuvé par le FCPF en 2014 et lui permettant de bénéficier d'un don de préparation à la REDD+ pour un montant de 3.8 millions USD et d'un fonds additionnel d'un montant de 5 millions USD suite à l'approbation du FCPF de la revue à mi-parcours du projet.

L'objectif principal du projet est d'assurer le développement des aspects clés qui permettront à Madagascar d'élaborer le programme national REDD+. Ceci inclut la mise en place de dispositifs institutionnels appropriés et les consultations des parties prenantes, le développement d'une Stratégie Nationale REDD+ contenant des options permettant de cibler les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts ; d'une évaluation sociale et environnementale de ces options, l'élaboration des niveaux de référence nationaux et d'un niveau de référence, ainsi que d'un système de surveillance des forêts et d'un système d'information sur les sauvegardes.

Madagascar a enregistré un progrès respectable en matière d'activités pour la préparation à la REDD+ mais le problème de signature de compte, suite au changement fréquent des régisseurs présente un handicap au déroulement des activités de préparation à la mise en œuvre du programme national REDD+.

Grâce à ces fonds, plusieurs objectifs et activités ont été atteints et réalisés par le Bureau en charge de la REDD+ et plus particulièrement l'adoption par décret de la stratégie nationale REDD+. Par ailleurs des stratégies régionales REDD+ ont été élaborées dans les Cinq zones de l'ER-P (SAVA, Atsinanana, Analanjirofo, Sofia, Alaotra Mangoro) et étendues dans les régions concernées par mangroves et les forêts épineuses (MENABE, Boeny, Diana ET Atsimo Andrefana). En partant des indicateurs définis dans le document de projet, les différentes structures sont opérationnelles à savoir, le CIME, les 08 plateformes nationale et régionales, les 05 Organisations de Sociétés Civiles sur la REDD+ au niveau des zones de l'ER-P, des renforcements de capacité et des séances d'informations des membres de ces structures ont été réalisés, depuis le début du projet, mais ceux-ci méritent encore d'être beaucoup plus approfondis pour ces deux dernières années du projet, pour qu'ils puissent s'engager davantage à la réduction des émissions de Carbone. Les études sur les moteurs de déforestation, la stratégie nationale, l'ERPA, le draft du plan de partage de revenu ont été achevées et validées par des séries de consultations publiques. Environ plus de 1000 personnes ont été consultées depuis 2016-2017 et 800 personnes pour 2018-2019 suivant le tableau présenté en annexe. Les différents instruments comme le mécanisme de gestion des plaintes, le Plan de Sauvegarde environnementales et sociales pour le readiness ont été élaborés en 2017 suivant un processus participatif avec toutes les parties prenantes et ils ont été améliorés par l'équipe du BNCCCREDD+ en 2018-2019. Cependant, pour mieux se préparer plus concrètement à la mise en oeuvre d'un programme national de REDD+, Madagascar prévoit d'utiliser le Fonds Additionnel pour remplir les lacunes qui restent à combler, à savoir le cadre de Politique de Réinstallation (CPR), le Cadre Fonctionnel (CF) du PRE AA et les CF, CPR readiness qui seront confiés à un Bureau d'étude, dont le contrat sera signé au mois de juillet 2019, ainsi que le mécanisme de partage de revenu et le décret REDD+ intégrant les cadres de mise en œuvre du PRE AA. En outre, il a été décidé au sein du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable la mise en place des Cellules Régionales REDD+ au niveau des régions concernées par le PRE AA et la création d'un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) pour la gestion du fonds REDD+ dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme national REDD+.

ATELIER	Nombres des hommes	Nombre des Femmes
Association Femmes et OSC Régionale	34	32
Plan de Partage de Benefice/Plateforme Régionale (PFR)	141	50
Renforcement des capacités	246	289
Nombre TOTAL	421	371

- Veuillez être aussi précis que possible, en fournissant par exemple le nom, la date et le nombre de participants aux événements de consultation (classés par sexe, si disponibles), nom de la politique en cours d'élaboration, institutions impliquées dans la rédaction des politiques

❖ Elaboration de la Stratégie régionale REDD+

Madagascar a élaboré la stratégie nationale avec la participation effective de toutes les parties prenantes, le secteur public, privé et la société civile. Le processus a été coordonné par le Bureau National de Coordination des Changements Climatiques, du Carbone et de la REDD+ (BNCCC-REDD+) qui représente le Ministère de l'Environnement et de Développement Durable (MEDD). Les orientations stratégiques et les cadres de mise en oeuvre de la stratégie ont été élaborés sur la base des diverses études et consultations publiques effectuées au niveau des différents secteurs et à tous les niveaux. Sur la base de cette stratégie nationale a été déclinée les stratégies régionales REDD+.

L'élaboration de la stratégie régionale dans la Région Atsimo Andrefana s'est tenue en Aout 2018. Une consultation des parties prenantes sur la spatialisation des activités a été menée dans ce cadre afin de finaliser la stratégie régionale de ladite région, avec la participation de 45 personnes.

Une discussion sur le système d'homologation des initiatives éligibles REDD+ au sens de la stratégie nationale REDD+ s'est déroulée parallèlement à la consultation des questionnaires des initiatives REDD+ sur le mécanisme de partage de revenus en avril 2019.

❖ Renforcement des capacités et partenariats et consultation

Dans le cadre de la préparation de Madagascar à la REDD+ et à la mise en œuvre du Programme National REDD+, le BNCCC-REDD+ est appuyé avec plusieurs parties prenantes. A cet effet, en plus des plateformes nationales et régionales REDD+ qui ont été créées et mises en place dans les 05 régions, les Organisations de la Société Civile (OSC) ont joué également un rôle prépondérant dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale REDD+. Sa participation est primordiale dans la consultation du public cible à tous les niveaux. Elles ont appuyé le processus REDD+ depuis son démarrage à travers leurs participations dans les divers processus de consultation, des ateliers d'informations et de formation et généralement elles ont été impliquées dans tout processus de consultation à l'instar des plateformes régionales.

Des contrats de collaboration entre le BNC-REDD+ et les OSC sont en cours de finalisation de signature pour leur permettre d'effectuer les activités de sensibilisation et d'informations du public sur le processus REDD+. Pour cette période 2018-2019, un renforcement de capacité des OSC régionales a été réalisé dans l'élaboration de document de travail (PTA) ; des ateliers de renforcement de capacités des OSC et de la plateforme régionale Atsimo Andrefana sont réalisés en Août 2018 dans la Région Atsimo Andrefana, avec la participation de 45 personnes.

L'intégration de la considération de genre et des jeunes est importante pour le BNCCCREDD dans la préparation à la REDD+, du fait que ces deux catégories de personnes jouent un rôle non négligeable pour le futur dans la protection et la sauvegarde des forêts. Ainsi, avec l'appui de GasyYouth Up, des renforcements de capacités des jeunes, femmes, OSC et VOI ont été réalisés dans les 03 régions du PRE AA en mars et juin 2019 dont ci-après la répartition des participants à ces ateliers.

Participants

Dans la Région Antsinanana, 45 personnes ont été invitées dont 25 femmes et 20 hommes.

Dans la Région Analanjirofo, 45 personnes ont participé dont 25 femmes et 20 hommes.

Dans la Région Alaotra Mangoro, 45 femmes ont été sollicités à la réunion.

En outre, un atelier de renforcement de capacités des parties prenantes sur le mécanisme REDD+ a également eu lieu dans la Région Analanjirofo en Mai 2019 avec l'appui d'USAID Hay Tao, avec la participation de 45 personnes dont 25 femmes et 20 hommes.

Le renforcement de capacité ne se limite pas uniquement aux parties prenantes, les agents du BNCCC-REDD+ et éventuellement les techniciens du Ministère ont bénéficié de formation au niveau national et ont participé à différents échanges avec les autres pays REDD+ et à des conférences internationales sur plusieurs thèmes. Au total 09 thèmes de formation ont été dispensés durant cette période. Il s'agit de :

- Formation sur Logiciel QGIS et traitement d'image par le Bureau d'étude Agresta à Antananarivo
- Formation sur l'inventaire des mangroves par l'United States Forest Service (USFS) à Mahajanga
- Formation sur le logiciel R par le Consultant de la Banque Mondiale à Antananarivo
- Formation sur le Logiciel QGIS, traitement et classification d'images satellitaires par le Consultant en Système de Surveillance des Terres par Satellite (SSTS) à Antananarivo
- Formation sur l'inventaire des Forêts épiphytes à Toliary
- Formation sur le traitement des données de l'inventaire de Mangroves (par le logiciel Excel et Silvametricus)
- Formation sur l'inventaire des Gaz à effet de serre sur le secteur AFOLU (par le logiciel ALU)
- Formation en passation des marchés organisée par la Banque mondiale
- Collaboration et échange avec FANC Madagascar-Projet Manondroala 2, sur la cartographie et suivi forestier
- Echange sud-sud sur l'implication de la société civile sur le mécanisme REDD+, à Addis-Abeba
- Echange sud-sud sur la politique juridictionnelle REDD+, à Nairobi
- Participations à la COP 24 à Katowice, Pologne
- Participation à la réunion sur la Promotion des secteurs privés à Washington
- Echange sud-sud entre REDD+ Madagascar et Burkina Faso
- Participation à la réunion annuelle du GFOI à Mozambique
- Participation aux événements nationaux : journée nationale des zones humides, journée internationale des forêts et journée mondiale de l'environnement

- Conception des principes et mécanisme de partage de bénéfices

En matière de partage d'information et sensibilisation, Le Bureau chargé de la REDD+ a fait appel aux médias locaux pour véhiculer des messages concernant la REDD+ et des contrats de collaboration avec ces organes de mass média (radios, TV) sont en cours de discussion et négociation actuellement. Néanmoins, des journalistes locaux et nationaux ont bénéficié de renforcement de capacité sur le mécanisme REDD+ à Antsirabe avec l'appui d'un Consultant spécialiste au mois d'octobre 2019 (voir les détails dans le paragraphe ci-dessous).

❖ Assurer les suivis des activités des femmes et des OSC régionales

Ces ateliers de sensibilisation pour l'équité hommes-femmes dans la REDD+ sont réalisés dans la cadre de la restitution des données d'enquêtes et d'analyse pour « l'élaboration d'un plan d'actions genre pour la REDD+ à Madagascar ». Les ateliers sont effectués dans 02 régions du PRE AA qui font partie de l'échantillon précisé par les critères d'échantillonnage : les régions **Analanjirifo et SAVA**. La finalité des ateliers est de conscientiser les autorités, les initiatives et les acteurs régionaux sur la réalité de la marginalisation des femmes, notamment sur le plan foncier dans la gouvernance forestière. Il s'agit également de mobiliser les femmes à prendre des responsabilités et une place dans les prises de décision et à se structurer à travers des organisations et des réseaux.

Participants Analanjirifo : 62, dont 32 femmes et 34 hommes

Participants SAVA : 61, dont 49 femmes et 12 hommes

❖ Renforcement des capacités et formations sur les journalismes dans le cadre de REDD+

La stratégie de communication REDD+ de Madagascar place les médias parmi les canaux les plus importants et propose d'établir un partenariat avec celles-ci afin d'atteindre 02 objectifs : (i) la formation des médias sur le mécanisme REDD+ et les avancées nationales dans le processus, (ii) la production et diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées sur la REDD+ et la valeur des forêts. La formation des journalistes réalisée à Antsirabe est la première d'une série de formations ayant pour objectif de renforcer la capacité des médias à traiter des sujets sur la REDD+ et à formuler les bons messages en faveur du mécanisme.

Bénéficiaires : 20 participants issus de stations nationales et régionales confondues + 5 représentants des Directions Régionales de l'Environnement (DREDD) du PRE AA +02 représentants du Service Communication du MEDD

Journalistes Femmes : 08 ; **journalistes hommes** : 12

❖ PRODUCTION D'OUTILS/SUPPORTS DE COMMUNICATION SUR LA REDD+

Plusieurs outils et supports de communication ont été élaborés et produits en matière REDD+ depuis le début du projet. Pour cette période, on peut citer les outils suivants :

- Brochure sur le mécanisme REDD+
- Brochure sur la Stratégie REDD+ de Madagascar
- Livret sur la communication REDD+ et l'implication des parties prenantes, **titre** : « Comment intégrer les parties prenantes dans le processus REDD+ »
- Livret sur le système MNV, **titre** : « Comment mesurer, notifier et vérifier les efforts de réduction d'émissions de carbone dans la REDD+ »
- Livret sur la Stratégie Nationale REDD+, **titre** : « Comment lutter contre les moteurs de la déforestation et dégradation des forêts et garantir un financement durable à travers la REDD+ ? »
- Livret sur la grille nationale adoptée pour Madagascar
- Production d'un film sur la « Visite d'échange entre le Burkina Faso et Madagascar »
- Production d'un film sur « le processus REDD+ à Madagascar »
- Production d'un film sur « l'Inventaire des Mangroves de Madagascar : collaboration entre USFS et le BNC REDD+ »
- Participation à un reportage télévisé sur « le mécanisme REDD+ et les taxes carbone »
- Production de 03 SPOTS TV REDD+ en Malagasy
- Bâches/Bannières sur la vision, les défis, les objectifs et les options stratégiques de la stratégie REDD+ de Madagascar

- 07 éditions de la Newsletter REDD+
- 31 articles publiés sur le siteweb du BN CCCREDD+
- 3 articles publiés dans la newsletter du FCPF
- 1 Publication dans un magazine nationale « Vonjy Aina »
- La couverture médiatique de tous les ateliers et évènements régionaux et nationaux conduits par le BN-CCCREDD+dont :
 - + de 20 couvertures médiatiques en reportage TV sur les stations TV nationales
 - + de 12 couvertures médiatiques en reportage audio sur les stations radios nationales
 - + de 14 publications d'articles rédigés par les journalistes nationaux sur diverses presses écrites
- Goodies

❖ Mise en place de Mécanisme de partage des bénéfices

La conception des principes et mécanisme de partage de bénéfices s'est déroulé en Mars et Avril 2019 durant laquelle des ateliers de consultation des parties prenantes (plateformes élargies) ont été menés dans les 05 Régions du PRE AA. Les suggestions et les recommandations émis par les parties prenantes par rapport aux principes et le mécanisme de partage de revenus qui ont été recueillis durant les consultations avec environ 200 personnes consultées.

Participants

Dans la Région Antsinanana, 35 personnes ont participé à la consultation dont 17 femmes et 18 hommes

Dans la Région Analanjirofo, 40 personnes ont été présentes dont 8 femmes et 32 hommes

Dans la Région Alaotra Mangoro, 45 personnes ont été repertoriées dont 10 femmes et 35 hommes

Dans la Région Sofia, 42 personnes ont participé à l'atelier dont 7 femmes et 35 hommes

Dans la Région SAVA, 29 personnes ont été présentes à la consultation dont 8 femmes et 21 hommes

Des consultations de chaque gestionnaire d'initiatives REDD+ ont également été menées dans le cadre de l'élaboration du mécanisme de partage des bénéfices en Avril 2019. Des représentants des gestionnaires des cinq initiatives du PRE AA dont MNP, CI, WCS, PADAP, WWF, et de Blue Ventures qui est un gestionnaire de l'Initiative REDD+ Tahiry Ala Honko (Aire protégée marine dans le Baie d'Assassin), ont donné des suggestions et des recommandations par rapport à la proposition de mécanisme de partage.

Le mécanisme de partage de bénéfices est actuellement en cours de finalisation.

❖ Relation entre le mécanisme REDD+ et les secteurs privés

Dans le cadre de l'intégration du secteur privé face au mécanisme REDD+, une élaboration d'un dossier d'investissement privé bancable à zéro déforestation dans la zone d'intervention du Programme de Réduction des Emissions Atiala-Atsinanana (PRE AA) figure parmi les activités menées pour la préparation à la mise en œuvre de la REDD+. Le cabinet d'études ImpactAgri a été recruté pour effectuer l'étude. La signature du contrat est prévue pour le mois de juillet 2019. Des descentes sur terrain dans les zones du PREAA sont prévu vers la moitié du mois de juillet 2019 et la prestation se déroulera jusqu'en octobre 2019.

❖ Mise en place du système sur le Sauvegarde Sociale

Un Système d'Information sur les Initiatives du Programme (SIIP) pour le suivi de la REDD+ est en cours de mise en place depuis Décembre 2018. L'élaboration du système est confié à un consultant avec l'appui des responsables du BNCCC-REDD+. La préparation des documents de base et l'évaluation des besoins du BNCCC-REDD+ ont figurée parmi les activités menées depuis le mois de janvier 2019. Un rapport de démarrage et un Schéma directeur informatique sont déjà disponibles.

Le système d'information sur la sauvegarde (SIS) et le mécanisme de gestion des plaintes font partie intégrante du système SIIP. Une première version du système fait l'objet de draft d'essai et de commentaire par le BNCCC-REDD+. La finalisation du SIIP est prévue en septembre 2019.

En ce qui concerne l'élaboration des cadres de mise en œuvre de la REDD+ sur les Sauvegardes environnementales et sociales, le CGES readiness REDD+ a été déjà finalisé et publié officiellement. Les CGES, CPR, CF du PRE AA et les CF, CPR readiness restent à finaliser durant la phase de préparation et confié à Un cabinet International. Il est à noter que le processus de recrutement du prestataire a pris beaucoup de temps (novembre 2018 à mai 2019). Un premier cabinet a déjà été sélectionné mais à cause d'informations douteuses, les négociations avec le cabinet ont été rompues. Un

recrutement d'un nouveau cabinet a ainsi été entamé en mai 2019 et la signature du contrat avec le cabinet est actuellement en cours. Le début de la descente sur le terrain est prévu en juillet 2019 et l'ensemble de la prestation sera effectuée jusqu'en aout 2019.

Une étude sur l'identification des PCI sauvegarde est en cours depuis juin 2019. Un assistant technique en Sauvegarde sera recruté pour appuyer le BNCCCREDD+

-.

❖ Consultation sur le Mécanisme de gestion de fonds REDD+

L'étude des options possibles sur le mécanisme de gestion de fonds REDD+ a été effectuée depuis juillet 2018. Des consultations de Haut niveau avec le Ministère en charge de l'Economie et Finance ont eu lieu et le PV y afférent est disponible.

L'option de création d'un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) fond REDD+ a été retenue et le draft pour l'élaboration du décret y afférent est actuellement en cours.

❖ Mise en œuvre de dispositif de gouvernance de la REDD+

La conception d'un document relatif à la définition des rôles et responsabilités de la Coordination National REDD+ (BNCCCREDD+) dans la mise en œuvre du mécanisme REDD+ a été menée.

La conception d'un document relatif à la définition des rôles et responsabilités de la Coordination Régionale REDD+ à mettre en place dans les cinq Régions de la zone du PRE AA est également en cours.

Afin d'appuyer les CRR, un recrutement des Assistants Techniques a été effectué par le BNCCC-REDD+ en mai 2019. L'évaluation des dossiers de candidature est actuellement en cours.

❖ Atelier d'échange et d'information

Un atelier de présentation des résultats issues de l'inventaire des forêts humide secondaire de l'Est en 2016 et des forêts dense sèche de l'Ouest en 2017 ont été organisé par le BNC-REDD+ à Moramanga durant le mois de Décembre 2018 dernier avec la participation effective des partis prenantes qui travaille dans le domaine de la forêts.(DVRF/DGF.....).

Un autre atelier de partage d'information sur les definitions des forêts ont été effectuée dans le but de standardiser la méthodologie utilisée pour l'élaboration cartographique et pour l'inventaire forestier avec une (superficie minimale : 0.5 ha, hauteurs et couverture de canopée suivant les classes de forêts), le système de classification des Utilisations et Occupations des Terres (UOT), la grille nationale de reference de 4 km x 4 km, les activités du LOFM (cartographies thématiques, collecte de données d'activités via Collect Earth) ont été réalisé en Février 2019.

Une visite d'échange avec le REDD+Burkina Faso ont été effectuée à Madagascar (BNC-REDD+) le mois de septembre 2018 dernier dans le cadre d'une visite Echange Sud Sud.

❖ Elaboration des textes juridiques sur les outils MNV/SNSF / EPA

Pour l'application effective de ces outils (définition de la forêt, grille nationale), des textes y afférents doivent être formalisés. avec un draft du décret sur la définition de la forêt, texte sur la grille nationale a été réalisé au mois de Juin 2019.

- En Juillet 2018, deux représentants de la Coordination Nationale REDD+ ont participé à l'Echange sud-sud sur l'implication des entités marginalisés de la région africaine notamment la société civile sur le mécanisme REDD+, à Addis-Abeba

- En juin 2019, nous avons un draft du décret sur l'application de la définition de la forêt, lequel est à présent en cours de consultation des parties prenantes avant de le soumettre à la DGEF et le reste du Ministère.

- Toujours en juin 2019, le projet d'arrêté portant définition de la grille nationale est élaboré et en attente de consultation des parties prenantes ;

- Depuis Juillet 2018, dans l'objectif de la mise ne place d'un mécanisme de gestion des Fonds REDD+, des études faites ont abouti à la création d'un Etablissement Public à caractère Administratif << l'EPA fonds REDD+ >> lequel sera institué par un cadre réglementaire bien défini.

- Depuis Novembre 2018, nous avons élaboré un décret relatif à la mise en œuvre du mécanisme de la REDD+ à Madagascar. Un Avant-projet de ce Décret REDD+ a même été soumis au service conseil du Gouvernement en fin

Novembre 2018. Ce juillet 2019, une mise à jour a été apportée à ce Draft de Décret REDD+ en vue de consultation des parties prenantes et finalisation.

- Réflexion sur les textes d'application de ces Décrets : arrêté sur les mandats du Bureau National en charge de la Coordination Nationale de la REDD+, arrêté interministériel définissant le taux alloué à chaque type de bénéfices carbone voire les critères et modalités de calcul des bénéfices fixes et bénéfices variables, arrêté sur le processus d'homologation des initiatives, arrêté sur les missions-organisations et fonctionnement des CRR

❖ Inventaire Forestier de l'Ecorégion mangroves et forêt épineuses

Des inventaires forestiers ont été effectués dans les forêts des mangroves de l'Ouest (2018) et dans les forêts épineuses du Sud (2019) en collaboration effective avec les équipes de la Direction de la Valorisation des Ressources forestière (DVRF/DGF).

❖ Collecte de données d'activités nationales

La Collecte des données d'activités nationales mises à jour suivant la grille nationale de référence de 4 km x 4 km, le système UOT de Madagascar et définitions des forêts pour les écorégions sèches, épineuses, humides et les mangroves a été réalisé depuis le mois de Janvier 2019 à Juin 2019.

Ensuite, la Collecte de données d'activités dans le cadre du projet NAMA a été faite en Février 2019

❖ Travaux cartographique et SSTS (Système de Surveillance des Terres par Satellite)

Le Démarrage des travaux (consultance et travaux du LOFM) sur la conception du SSTS, cartographies de la zone du PRE AA et analyses de la déforestation a été débuté depuis fin mars 2019. La formation sur la classification et interprétation d'image a été réalisée au mois de mai 2019 par le Consultant SSTS. L'élaboration Cartographique de la zone du PRE AA (Programme de Réduction des Emissions Atiala Atsinanana) a effectivement débuté juin 2019.

-

2. Quels ont été les principaux défis et / ou problèmes liés à la préparation à la REDD+ au cours de la dernière année?

- Par exemple, manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, obstacles politiques, financement limité

Problèmes rencontrés

- Le mécanisme REDD+ est un processus complexe, long et évolutif. L'implication participative des différentes catégories des parties prenantes dans l'élaboration des cadres et outils pour la mise en oeuvre du mécanisme REDD+ exige une bonne maîtrise de négociation et de partenariat.
- Les processus et procédures de la passation des marchés sont compliqués, lourds et longs. Dans la procédure de recrutement dans le cadre d'un service de consultant, la négociation sur les propositions technique et financière fait perdre beaucoup de temps et retarde la planification de la réalisation de la prestation.
- Changement Organisationnel au niveau de l'administration publique : Nomination du Gouvernement et amendement de l'organigramme du Ministère entraînant un remplacement des régisseurs des comptes qui fait retarder la réalisation des activités.
- Réduction des effectifs active des participants locaux lors des ateliers de consultation régionale dans certaines zones du PRE AA.
- Existence de reliquat important de financement issus des ventes antérieures de carbone figurer dans le compte de commerce qui ne pourra pas être régi par le décret REDD+ incluant un nouveau mécanisme de partage et de gestion des fonds carbone.
- Difficulté des déplacements de certains participants locaux (communautés tributaires des forêts) qui sont très éloignés des lieux de consultation
- Il faut prendre en considération les calendriers culturels et la période de disponibilité du financement des activités qui suscite à la difficulté dans la planification des dates de consultations.

- Difficulté sur la formulation des messages à transmettre aux participants qui ont des niveaux de compréhension différents.
- Le remaniement des staffs politique au sein du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et les approches avec.

Défis :

- Signature avec soumission de l'ERPA en septembre 2019
- Réalisation de sensibilisation et communication au niveau communal dans la zone du PRE AA
- Respect des planifications établies, considération des priorisations, harmonisation des activités
- Maintien du niveau d'implication et d'engagement des parties prenantes le long du processus REDD+
- Adopter dans le délai imparti le décret de la mise en œuvre REDD+
- Rédaction du cadre réglementaire de la gestion du Fonds REDD+ pour que l'EPA soit fonctionnel à temps

Réalisation de sensibilisation et communication au niveau communal dans la zone du PRE AA

Il a été constaté lors de descentes locales dans le cadre de « l'analyse genre » et dans les feedbacks que le niveau de connaissance de la communauté rurale sur la REDD+ est très faible et que des sensibilisations au niveau communal restent plus efficaces que les réunions au niveau régional auxquelles les populations riveraines des forêts ne sont que très faiblement représentées.

Mener des activités de mobilisation et de sensibilisation dans la zone sans initiatives du PRE AA afin de favoriser une implication des acteurs locaux et d'attirer l'intérêt de nouveaux projets.

Maintien du niveau d'implication et d'engagement des parties prenantes le long du processus

Le processus de préparation à la REDD+ est long et les parties prenantes régionales s'impatientent de voir les impacts d'une mise en œuvre réussie. Le défi sera de maintenir un niveau d'engagement des acteurs dans la suite de la préparation et dans la mise en œuvre. Afin d'y arriver, il faudra concentrer beaucoup d'efforts dans la communication mais aussi de démontrer des résultats positifs (des success stories)

Recherche de partenariat et de financements

Le fonds de préparation étant réservé uniquement à la préparation pour le mécanisme REDD+. Aussi, le BN-CCCREDD+ devra renforcer les partenariats avec d'autres projets, afin de mobiliser des financements en faveur du mécanisme. Les financements recherchés seraient pour la mise en marche des activités de soutien aux communautés de base, associations de femmes, associations de jeunes, mouvements communautaires, dans la lutte contre la déforestation.

3. Quelles sont les principales activités liées à la préparation à la REDD+ que vous espérez réaliser et réalisations attendues au cours de la prochaine année?

- Par exemple, organiser x événements de consultation, soumettre un R-Package au CP, finaliser le SIS, commander des recherches sur les options de la stratégie REDD+

Dispositif institutionnel :

- Mettre en place les cinq Coordinations Régionales REDD+ (CRR) dans la zone d'intervention du PRE AA
- Finaliser le mécanisme de partage de revenus REDD+

Renforcement des capacités

- Former les CRR et Gestionnaires des initiatives sur différentes formes de mise en œuvre des cadres REDD+ (SN REDD+, sauvegarde, SIIP, MGP, MNV, Plan d'utilisation revenu carbone, caractérisation des Initiatives REDD+)
- Effectuer un renforcement des capacités du personnel du BN-CCCREDD+ : langue, négociation, sauvegarde, gestion des projets, planification suivi et évaluation, PPP,
- Former les journalistes sur le mécanisme REDD+

Communication et partenariat

- Développer un plan d'actions genre qui permettrait d'impliquer davantage les femmes dans la gouvernance et la mise en œuvre REDD+ ainsi que l'intégration de nouveaux indicateurs spécifiques au genre dans son opérationnalisation
- Etablir un protocole de partenariat avec les plateformes d'OSC afin qu'on puisse appuyer dans la préparation de la population rurale (des communautés de base) au mécanisme REDD+ et à la familiarisation avec les outils REDD+
- Etablir un protocole de partenariat avec les groupements et associations de femmes, des jeunes afin de les appuyer dans le cadre de renforcement de capacité de la REDD+ en intégrant les prises de décision, la promotion d'activités génératrices de revenus alternatives à la déforestation
- Produire et diffuser des émissions radiophoniques et télévisées mensuelles sur la REDD+ dans la zone du PRE AA
- Produire et diffuser des spots radio/TV sur les stations TV/radio nationales et régionales
- Mettre en place des groupes d'écoute communautaires dans les régions du PRE AA
- Traduire en Malagasy tous les outils/supports et documents sur la REDD+
- Produire d'outils d'information et de sensibilisation sur les cadres de mise en œuvre : Sauvegardes, MNV, textes juridiques et partage de revenus
- Organiser des séances de sensibilisation par le biais d'une Journée REDD+ dans les zones prioritaires PRE AA
- Développer une communauté en ligne sur les réseaux sociaux pour rallier à une cause qui est la REDD+ (#Act4ReddMada)

Sauvegardes environnementale et sociale

- Finaliser les CPR, CF, CGES du PRE AA et les CF et CPR readiness
- Finaliser le Mécanisme de gestion des plaintes liées à la REDD+ et la guide opérationnelle

Gestion fiduciaire et financière

- Créer l'Etablissement Public à caractère Administrative (EPA) pour le fonds Carbone

Textes législatifs et réglementaires :

- Faire adopter le décret relatif à la mise en œuvre du mécanisme de la REDD+ à Madagascar
- Elaborer et faire l'appobation des textes d'applications du décret REDD+ : homologation des initiatives, création du Coordination Régionale REDD+ (CRR),
- Elaborer et faire adopter les textes d'applications du décret REDD+ : arrêté su les mandats du Bureau National en charge de la Coordination Nationale de la REDD+, arrêté interministériel définissant le taux alloué à chaque type de bénéfices carbone voire les critères et modalités de calcul des bénéfices fixes et bénéfices variables, arrêté sur le processus d'homologation des initiatives, arrêté sur les missions-organisations et fonctionnement des CRR
- Présenter pour adoption le cadre règlementaire du mécanisme de gestion de Fonds REDD+ et mise en place de l'Etablissement de gestion des Fonds REDD+
- Vulgariser à tous les niveaux des textes législatifs et règlementaires liés à la REDD+

Autre cadres

- Etablir le registre transactionnel national REDD+

Appuis des Initiatives

- Etablir l'état zéro des zones PRE AA en terme de REDD+
- Elaborer un dossier d'investissement privé bancable à zéro déforestation dans la zone d'intervention du programme de réduction des émissions Atiala-Atsinanana dans le cadre du processus REDD+ à Madagascar
- Elaborer les 15 Schémas d'Aménagement Communale (SAC) dans la zone du PRE AA

-Inventaire forestier

L'inventaire des forêts secondaires humides réalisées en 2016 et celui des forêts sèches de l'ouest effectué en 2017 ne suivent pas la nouvelle grille nationale de 4kmx4km, ainsi, l'inventaire dans ces deux écosystèmes suivant cette nouvelle grille va être reprise cette année 2019-2020, plus particulièrement à partir du mois d'Août 2019.

Mis à jour du NERF (Niveau d'Emission des Références Forestier)

Madagascar a soumis sa première NERF en 2017, puis mis à jour en janvier 2018. Le prochain mis à jour du NERF sera prévu pour le mois de Janvier 2020. Cette mis à jour va tenir en compte les nouvelles méthodologies et outils appliqués ainsi que les nouvelles données disponibles.

Elaboration des textes sur les outils MNV/SNSF

Après avoir élaboré le draft du décret sur les définitions de la forêt, textes sur la grille nationale, l'adoption et la publication des textes y afférents seront réalisés pour l'année 2019-2020. Un arrêté sur le système de classification UOT sera prévu à réaliser également cette année 2019-2020, en collaboration avec le Ministère en charge de l'Aménagement du Territoire.

Atelier d'échange et d'information

Dès que les livrables sur les différents inventaires seront disponibles, des ateliers de présentation des résultats, d'échange et d'information seront menés entre autre : un atelier de présentation des résultats d'inventaire des mangroves, des forêts épineuses, des Forêts humides de l'Est et Forêt Sèches de l'Ouest suivant la grille nationale.

Registre de transaction nationale carbone REDD+

Au cours de cette année 2019-2020, la mise en place d'un registre transactionnel national carbone REDD+ sera à réaliser également.

Laboratoire d'Observation des Forêts de Madagascar (LOFM) : mise en place d'un Système de Surveillance des Terres par Satellite (SSTS)

La mise en place d'un fait partie intégrante de la composante sur le développement du scénario de référence national et du système de suivi de la REDD+. Le SSTS devra permettre la production des données cartographiques et statistiques nécessaires pour la surveillance des forêts et des changements de terres, incluant l'évolution des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du secteur forestier. Ce SSTS est en étapes initiales de mise en œuvre au sein du Laboratoire d'Observation des Forêts de Madagascar (LOFM) et il est prévu que ce système soit totalement opérationnel fin 2019. Aussi, il est prévu qu'au cours de 2019 le SSTS génère plusieurs produits dont une cartographie de référence des Utilisations et Occupations des Terres (UOT) par Commune dans la zone ERPAA. Les cartes et informations générées serviront d'outil de base nécessaire à la planification des activités à entreprendre dans la mise en œuvre du Programme de réduction des émissions. Ces données sont également cruciales pour la mise en œuvre de la REDD+ dans la zone ERPAA car elle permettra notamment la mise en place du Schéma d'aménagement communal, qui est une voie vers la REDD+.

Dans ce contexte et pour le renforcement du partenariat institutionnel, il est prévu de réaliser plusieurs séries d'activités au niveau du LOFM. Il s'agit de :

- descentes de vérification sur terrain dans la zone PRE AA
- cartographie des UOT du PRE AA (prétraitement, traitement et post-traitement) suivant des méthodologies fiables et bien définies
- organisation d'un atelier de validation interne et externe des produits cartographiques
- promotion des renforcements de capacités des agents du Ministère en charge de l'Environnement et de Développement Durable en matière de cartographie forestière
- échanges d'expériences et de connaissances avec les autres institutions oeuvrant dans le SIG et télédétection, et de suivi du couvert forestier.

Par ailleurs, des travaux sur la détection des changements du couvert forestier 2000-2005 ; 2005-2010 ; 2010-2015 et 2015-2018 (ou annuel) et mise à jour (2018) de la délimitation des écorégions (forêt humide, sèche, épineuse et mangroves) est également prévue pour renforcer les connaissances en matière de changements d'utilisation des terres dans la prochaine année à venir. Les méthodologies utilisées pour réaliser ces produits sont actuellement développées.

Planification et suivi

- Finaliser la mise en place SIIP (Système d'Information sur l'Initiative et Programme).
- Elaborer d'une guide « opérationnel » multi niveau et multi acteurs pour la planification de l'utilisation des revenus carbone, manuel de système de caractérisation des initiatives REDD+, manuel sur le mécanisme de couts standard des activités de planification, manuel sur le système de suivi des réalisations/impacts/effets multi acteurs et multi niveaux

SECTION B : PROGRÈS DE LA PRÉPARATION

4. Veuillez fournir votre propre évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de la préparation à la REDD+:

(Indicateur OV.1.B: Nombre de pays soutenus par le FCPF qui ont mis en place une stratégie nationale REDD+, un NREF / NRF, un SNSF et un SIS; Indicateurs du produit 1.3)

Clé d'évaluation du progrès :

Complétée	Le sous-composant a été complété
Progrès significatif	
En bonne progression, plus de développement requis	
Développement supplémentaire requis	
Pas encore de progrès	
N / A	Le sous-composant ne s'applique pas à notre processus

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)	Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
Composant 1 R-PP : Organisation et consultation de la préparation		
Sous-composant 1a : Gestion nationale de la REDD+	Complétée	La mise en place du dispositif de gouvernance de la REDD+ établi dans la stratégie nationale REDD+ a été déjà initié depuis la création des plateformes REDD+. Pourtant des efforts restent à mener dans la mise en place des coordinations régionales REDD+, le gestionnaire financière des fonds REDD+ et l'engagement sectoriel à travers le CIME
	XXX	
N / A		
Sous-composant 1b : Consultation, participation et sensibilisation	Complétée	Des consultations participatives ont été menées dans l'élaboration de tous les cadres et outils de mise en œuvre du mécanisme REDD+ Des sensibilisations à travers les moyens et outits de communications ont été réalisées : goodis, new letter, film... Certaines difficultés sont encore à relever lors des prochaines consultations, notamment la motivation des participants locaux et la considération de leur disponibilité dans la planification des consultations. Il est aussi primordial de bien formuler les messages à transmettre. La traduction les documents en Malagasy et le renforcement des sensibilisations au niveau communal constituent des solutions pour pallier le problème.
	XXX	
N / A		
Composant 2 R-PP : Stratégie de préparation à la REDD+		

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)		Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
Sous-composant 2 : Stratégie REDD+	Complétée	XXX	La Stratégie nationale REDD+ a été adoptée par le Decret n°2018-500 du 30 mai 2018, déclinée en huit stratégies régionales respectives
	N / A		
Sous-composant 2a : Évaluation de l'utilisation des terres, des facteurs de changement de l'utilisation des terres, du droit forestier, des politiques et de la gouvernance	Complétée	XXX	Cartographie UOT de la zone de programme REDD dite PRE AA en cours d'élaboration Données d'activités à jour (suivant grille nationale, et définitions des forêts) pour les 4 écorégions de Madagascar disponibles (en vue de l'élaboration du NERF à jour et pour soumission en début 2020) Données sur la déforestation, 2006-2016 établie, cartes de déforestation à jour projetées pour début 2020
	N / A		
Sous-composant 2b : Options de la stratégie REDD+	Complétée	XXX	Par le biais des consultations des parties prenantes, 4 Options ou orientations stratégiques sont retenues dans la stratégie nationale REDD+ : <u>OS1</u> : Améliorer le cadre politique, juridique et institutionnel nécessaire à la bonne gouvernance de la REDD+ <u>OS2</u> : Promouvoir l'aménagement et l'utilisation efficace des terres et des espaces ruraux <u>OS3</u> : Promouvoir la gestion durable et la valorisation des ressources forestières <u>OS4</u> : Améliorer les conditions de vie des populations locales à travers la mise en œuvre d'alternatives aux pratiques agricoles non durables et à la consommation de bois énergie
	N / A		
Sous-composant 2c : Cadre de mise en œuvre	Complétée		Les draft des cadres de mise en œuvre issues des consultations des parties sont déjà établis mais il en reste la finalisation
		XXX	
	N / A		
Sous-composant 2d : Impacts sociaux et environnementaux	Complétée		L'EESS et le CGES readiness ont été validés et publiés. Le cadre fonctionnel et le cadre de réinstallation des populations sont à élaborer. Le cabinet d'expertise chargé de ces études est déjà recruté.
		XXX	
	N / A		
Composant 3 R-PP : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence			
Composant 3 : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence	Complétée	XXX	Madagascar a déjà soumis le NERF en janvier 2017 et mis à jour en janvier 2018 Prochaine soumission : prévu en Janvier 2020

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)	Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
	N / A	
Composant 4 R-PP : Systèmes de surveillance des forêts et des garanties		
Sous-composant 4a : Système national de surveillance des forêts	Complétée	-Dispositif institutionnel déjà mis en place -Création du Laboratoire d'Observation des Forêts (LOFM) en Février 2018 -Production de carte thématique et déforestation de 2006-2016 incluant 4 strates (gain, perte, forêt, non forêt) -Perspective : Production des cartes UOT pour la zone ERP AA, mise à jour de la Carte de déforestation -Réalisation des inventaires forestiers (Forêt Secondaire humide en 2016, Forêt sèche en 2017, Mangrove en 2018, Forêt épineuse en 2019) -Perspective : Inventaire des Forêts humides de l'Est et des Forêts Sèches de l'Ouest suivant la grille nationale à partir du mois d'Août 2019
	XXX	
	N / A	
Sous-composant 4b : Système d'information sur les avantages multiples, les autres impacts, la gouvernance et les garanties	Complétée	Le SIS a été intégré dans le SIIP qui est en cours de finalisation
	XXX	
	N / A	

SECTION C : Avantages non-carbone

5. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à soutenir et à améliorer les moyens de subsistance (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur les moyens de subsistance; votre approc
6. he des avantages non-carbone intègre explicitement les moyens de subsistance)?
 (Indicateur 3.2.b : Nombre de pays REDD+ participants dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à soutenir et améliorer les moyens de subsistance)

Oui (supprimez, le cas échéant)

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche :

Selon la Stratégie Nationale REDD+, un des orientations stratégiques vise à améliorer le niveau de vie des populations locales à travers la mise en œuvre d'une mesure alternatives aux pratiques agricoles et élevage non durables et à la consommation de bois énergie

7. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à conserver la biodiversité (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur la conservation de la biodiversité; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement la conservation de la biodiversité)?
 (Indicateur 3.3.b Nombre de pays REDD+ participants du FP dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à conserver la biodiversité)

Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	(supprimez, le cas échéant)
-----	-------------------------------------	-----------------------------

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche

Selon la Stratégie Nationale REDD+, un des orientations stratégiques qui correspond à promouvoir la gestion durable et la valorisation des ressources forestières qui inclut la conservation de la biodiversité

SECTION D : FINANCES

(Veuillez compléter en US \$ SEULEMENT)

8. Veuillez détailler le montant de tous les financements reçus à l'appui du développement et de la livraison de votre processus national de préparation à la REDD+ depuis la date à laquelle votre R-PP a été signé. Les chiffres doivent inclure uniquement le financement sécurisé (c'est-à-dire entièrement engagé) - les contributions ex ante, (non confirmées) ou en nature ne doivent pas être incluses :

(Indicateur 1.B : Montant des financements mobilisés pour soutenir le processus de préparation à la REDD+ (classé par public, privé, dons, prêts))

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Date d'engagement (MM / AA)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
---------------------------------	---	--------------------------------	--	--

EXEMPLES :

\$500 000	Subvention de préparation à la readiness du FCPF	10/2013	Public	Subvention
\$250 000	Ministère des Forêts	01/2014	Public	Subvention

\$ 12 000	GIZ	2014	Privé	Autre
\$3 800 000	FCPF	05/2015	Privé	Subvention/ Autre
\$5 000 000	FCPF	05/2017	Privé	Subvention/ Autre
\$ 15 000	GVT	2017-2019	Public	Autre
\$			Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$			Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$			Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre

9. Veuillez détailler toute contribution financière ex ante (non confirmée) ou en nature que vous espérez obtenir à l'appui de votre processus national de préparation à la REDD+ :

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
\$		Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$		Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$		Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$		Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$		Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$		Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre

SECTION E : PERFORMANCE DU FCPF

10. Pour aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses et les contributions du FCPF à REDD+, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(Indicateur 4.B: Évaluation par Les pays participants du rôle du FCPF dans les processus REDD+ nationaux et de leur contribution)

Marquez 'X' comme approprié

	Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
Le soutien du FCPF a eu une influence centrale sur le développement de nos systèmes et processus REDD+ nationaux				X	
Le soutien du FCPF a amélioré la qualité de nos systèmes et processus REDD+ nationaux				X	
Le soutien du FCPF a amélioré les capacités nationales pour développer et exécuter des projets REDD+					X
Le soutien du FCPF a aidé à assurer une participation substantielle de multiples parties prenantes (y compris les femmes, les PA, les OSC et les communautés locales dans nos systèmes et processus REDD+ nationaux)			X		

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

11. Pour aider à évaluer l'utilité et l'application des produits de connaissance du FCPF (publications, séminaires, événements d'apprentissage, ressources Web), veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(Indicateur 4.3.a: Mesure dans laquelle les produits d'apprentissage, les preuves et les produits de connaissances du FCPF sont utilisés par Les pays participants)

Marquez 'X' comme approprié

	Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
Nous accédons régulièrement aux produits de connaissances du FCPF pour obtenir des informations liées à la REDD+					X
Les produits de connaissance du FCPF sont pertinents pour nos exigences d'information liées à la REDD+				X	
Les produits de connaissance du FCPF sont suffisants pour répondre à toutes nos exigences en matière d'informations liées à la REDD+					
Le site Web du FCPF est une ressource utile pour accéder aux informations liées au FCPF et à la REDD+				X	

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

SECTION F : COMMENTAIRES FINAUX

12. Le cas échéant, veuillez fournir d'autres commentaires ou clarifications concernant votre travail sur la préparation à la REDD+ au cours de la dernière année :