



Fonds de préparation Rapport d'activité annuel du Togo

Juillet 2018-juin 2019

v. 2019



Fonds de préparation du FCPF : Rapport d'activité annuel des pays participant à la REDD+

À propos de ce document

Ce modèle est à l'usage des pays participant au FR (Fonds de Préparation) de la REDD+ pour rendre compte de leurs progrès annuels en matière d'activités de préparation à la REDD+ en général et d'activités soutenues par le FCPF en particulier. Les données fournies par ces rapports représentent une source d'information centrale pour mesurer les progrès par rapport aux résultats escomptés du FCPF et aux indicateurs de performance, tels qu'énoncés dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF.

Préparation du rapport

Les rapports couvrent les progrès réalisés jusqu'au 30 juin de chaque année.

Lors de la préparation du rapport, Les pays participants à la REDD+ devraient s'inspirer du système de suivi et d'évaluation du pays pour la REDD+ (composante 6 de la R-PP) et consulter les membres de l'équipe nationale de la REDD+ ou d'un organe équivalent. Les contributions des parties prenantes, y compris les populations autochtones et les organisations de la société civile, devraient être intégrées, les opinions divergentes étant enregistrées comme il convient. Des définitions détaillées, indicateur par indicateur, et guide d'établissement des rapports sont fournis dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

Calendrier de présentation des rapports

Les rapports remplis doivent être soumis à l'équipe de gestion du FCPF (FMT) le **15 juillet chaque année**.

SECTION A : SOMMAIRE NARRATIF

1. En bref, quels ont été les principales activités liées à la préparation à la REDD+ livrées et réalisations dans votre pays au cours de la dernière année ?

- Activités - Par exemple, élaboration de stratégies / politiques, événements de consultation des parties prenantes, renforcement des capacités / formation, initiatives de sensibilisation
- Réalisations - Par exemple, x nombre de personnes ayant participé à des consultations REDD+ (classés par sexe, si disponible), stratégie nationale REDD+ finalisée, politiques nationales REDD+ officiellement adoptées, SNSF établi, accord de partenariat avec une association du secteur privé signé
- Veuillez être aussi précis que possible, en fournissant par exemple le nom, la date et le nombre de participants aux événements de consultation (classés par sexe, si disponibles), nom de la politique en cours d'élaboration, institutions impliquées dans la rédaction des politiques

- Elaboration de stratégies / politiques
- Prise en compte effective de la REDD+ dans le Plan National de Développement (PND) en cours de mise en œuvre (2018-2022)

- Approbation de la première version de la stratégie nationale REDD+ par le Comité national REDD+ (CN-REDD+) lors de sa réunion du 27 décembre 2018. Elle a connu la participation de 27 membres (25 hommes et 2 femmes) sur 35 attendus.
- Production des drafts du rapport de l'Evaluation Environnementale Sociale Stratégique (EESS) et des instruments de sauvegarde environnementale et sociale ((Cadre de gestion Environnemental et Social (CGES), Plan de gestion des pestes (PGP), Cadre politique de réinstallation (CPR), Cadre fonctionnel (CF)).
- Mise en place d'un système simplifié de gestion des plaintes et de recours pour la phase de préparation,
- Production d'un draft d'un mécanisme de gouvernance carbone et de partage des bénéfices dans le cadre de REDD+ au Togo
- Production du draft de la version 2 de la stratégie nationale REDD+ du Togo et le plan d'action y afférant.
- Elaboration d'un draft de la note conceptuelle du programme prioritaire pour la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+
- Compilation et transcription en français facile, en partenariat avec les organisations de la société civile de 7 textes législatifs et réglementaires en lien avec la gestion durable des forêts au Togo (la loi portant code forestier, la loi cadre sur l'environnement, l'arrêté portant création des forêts communautaires, principes, critères indicateurs et vérificateurs de gestion durable des plantations et forêts naturelles, l'arrêté définissant le plan simple de gestion des forêts communautaires au Togo, l'arrêté fixant le canevas de convention de gestion des forêts communautaires au Togo, l'arrêté fixant le canevas de la charte de gestion des forêts communautaires au Togo et l'arrêté portant création ou d'attribution de forêts communautaires au Togo.
- Elaboration de la loi portant statut spécial des agens des Eaux et Forêts dont l'adoption et la mise en œuvre contribueront à l'amélioration de la gouvernance de la gestion des ressources forestières
- Extension des attributions du Ministère de l'environnement et des ressources forestières (MERF) qui a en charge dorénavant le volet « développement durable » ; ce qui facilitera l'opérationnalisation de la Commission nationale du développement durable (CNDD). La nouvelle dénomination du ministère est Ministère de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature (MEDDPN).
- Evaluation des investissements des organisations de la société civile dans le secteur forestier au Togo en partenariat avec la Coordination Nationale des Organisations de la société civile pour un Développement Durable (CNOOD).
- Consultation et validation participative au niveau préfectoral de la version n°1 de la stratégie nationale REDD+. Cette consultation a été faite à travers 36 réunions des Commissions préfectorales de Développement Durables (CPDD) et a mobilisé 1521 personnes dont 146 femmes.
- Consultations des acteurs, aux niveaux préfectoral, régional et national, sur les impacts potentiels des options retenues dans la première version de la stratégie nationale REDD+ du Togo. Elles se sont déroulées de septembre 2018 à janvier 2019. Au total 42 ateliers de consultation qui ont mobilisé 1788 acteurs dont 181 femmes.
- Validation participative, avec les parties prenantes notamment les organisations de la société civile, du plan de consultation pour l'élaboration du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) au cours d'un atelier qui s'est tenu du 09 au 10 août 2018 avec la participation de 32 personnes dont 08 femmes
- Consultations aux niveaux préfectoral, régional et national des parties prenantes en vue de la conception du mécanisme de gestion des plaintes pour la phase de mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+. Les consultations se sont déroulées du 28 octobre au 12 novembre 2018 avec la participation de 812 acteurs dont 85 femmes.
- Consultation des acteurs au niveau national et validation participative des résultats de l'étude sur l'interprétation de données historique et la conception d'un système national de suivi des forêts et d'un niveau d'émission de référence des forêts le 13 août 2018 avec la participation de 48 personnes dont 4 femmes
- Consultation des acteurs au niveau national et validation participative des résultats de l'étude sur de l'étude sur la définition de la méthodologie et des outils d'évaluation de la biomasse végétale et du stock de carbone le 14 août 2018 avec la participation de 48 personnes dont 4 femmes
- Renforcement des capacités / formation et sensibilisation
- Formation de 497 carbonisatrices et collectrices de combustible bois-énergie du Togo sur les technologies améliorées de carbonisation et les activités génératrices de revenus (AGR) alternatives en partenariat avec la plateforme Consortium Femmes REDD+ (CF-REDD+). Un manuel de formation a été produit et 10 prototypes de meules Casamançaises acquis dans le cadre de la formation ont été mis à la disposition de 10 groupements de femmes (2 par région) afin qu'ils poursuivent les séances d'information et de sensibilisation dans leurs localités
- Sensibilisation de 4200 personnes à travers 60 séances sur l'utilisation des fours et séchoirs solaires au Togo. Ces séances ont été animées par 36 femmes membres de Consortium Femmes REDD+ (CF-REDD+) préalablement formées. 40 prototypes de séchoirs et fours solaires acquis dans le cadre de cette activité ont été mis à la disposition

de 20 groupements de femmes (5 par région) afin qu'ils puissent continuer les activités d'information et de sensibilisation. Un manuel de formation et un guide de sensibilisation ont été élaborés.

- Renforcement des capacités de 360 producteurs (159 femmes et 201 hommes), en partenariat avec la Coordination togolaise des organisations paysannes et de production agricole (CTOP), sur les pratiques agro-écologiques et d'adaptation aux changements climatiques dans le cadre de la REDD+ au Togo. Un manuel de formation et un guide de vulgarisation des pratiques agroécologiques ont été produits ; 520 exemplaires du guide ont été distribués.
- Sensibilisation de 7498 personnes en partenariat avec le Conseil National des Organisations de la société civile pour le Développement Durable (CNOOD) sur l'importance socioéconomique et environnementale et les bonnes pratiques de gestion durable des forêts. Au total 100 séances ont été organisées à travers tout le territoire. Un recueil sur les bonnes pratiques de gestion des forêts intitulé « pratiquer la gestion durable des forêts, pourquoi et comment ? » et un guide de sensibilisation « La forêt, quelle est son utilité réelle ? » ont été produits et vulgarisés. Au total 5000 exemplaires du guide et 5250 exemplaires du recueil ont été produits et mis à la disposition des acteurs.
- Vulgarisation de textes législatives et réglementaires en lien avec la gestion durable des forêts qui ont été compilés et traduits en français facile en partenariat avec le Conseil National des Organisations de la société civile pour le Développement Durable (CNOOD) ; 6000 exemplaires ont été mis à la disposition des acteurs.
- Formation de 115 jeunes (41 filles et 74 garçons), en partenariat avec le CNJ sur l'agroforesterie et les opportunités d'emplois verts ; deux ateliers ont été organisés à cet effet. Un manuel de formation a été produit.
- Formation et sensibilisation de 196 enseignants (49 femmes et 147 hommes) et 625 élèves (246 filles et 379 garçons) de 19 écoles spécialisées sur les changements climatiques, l'importance de l'arbre et de la forêt dans le développement durable et la lutte contre les changements climatiques en partenariat avec la FETAPH. Par ailleurs, 1114 membres (682 femmes et 432 hommes) de 19 groupements de personnes handicapées ont été sensibilisés. Un guide de sensibilisation a été produit et 240 plants ont été mis en terres dans les écoles spécialisées, à titre de démonstration.
- Renforcement de capacités de 73 acteurs (25 femmes et 48 hommes) impliqués dans le processus d'élaboration de la Stratégie nationale de REDD+ du Togo sur la prise en compte des besoins spécifiques des Personnes Handicapées et ceux des autres groupes vulnérables en partenariat avec l'Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées du Togo (ONATEPH). 3 sessions de formation ont été organisées et un manuel de formation a été produit.
- Appui aux propriétaires de forêts privées et communautaires dans l'élaboration et l'adoption de la charte de leur plateforme dénommée « Plate forme de propriétaires des forêts privées et communautaire (PFPC)
- Appui à la PFPC dans la réalisation de l'étude de faisabilité pour la création d'une coopérative de financement et de gestion durable des forêts du domaine des particuliers.
- Appui aux points focaux REDD+ dans le suivi des activités REDD+ au niveau régional : 08 réunions de cadres de concertation ont été organisées et ont mobilisé au total 216 personnes dont 27 femmes.
- Renforcement des capacités avec le groupe national de suivi des forêts et d'autres personnes ressources pour la définition et l'élaboration du rapport sur le taux de déforestation au Togo le 16 août 2018 avec 22 hommes et 3 femmes des différentes structures impliquées dans le suivi des forêts.
- Renforcement de la participation de la Société Civile et des communautés locales dans la gestion durable de l'environnement et dans la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ au Togo par le groupement d'ONG E-D/ADCF (financement PACJA). 2 ateliers ont été organisés à cet effet au profit de 72 acteurs (dont 12 femmes) des Organisations de la société civile (OSC) et des Organisations à base communautaire (OBC) les 18 et 23 janvier 2019 ; et 4 ateliers au profit de 155 acteurs (dont 63 femmes) des organisations de femmes et de jeunes entre le 21 février et le 10 mai 2019.
- Production et diffusion de 100 bulletins d'informations sur le projet aux partenaires et aux acteurs de la REDD+ dans le cadre du Projet PACJA de l'ONG ED/ADCF.

2. Quels ont été les principaux défis et / ou problèmes liés à la préparation à la REDD+ au cours de la dernière année ?

- Par exemple, manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, obstacles politiques, financement limité

- Rémanierement de l'équipe dirigeante suite à la revue approfondie du projet par la Banque mondiale et démission de certains membres de la Coordination nationale pour cause de faible rémunération ont retardé la mise en œuvre de certaines activités.
- Revue à la baisse de la prise en charge des acteurs lors des activités de consultations et de renforcement de capacités impactent négativement sur la mobilisation, l'engagement et le taux de participation.
- Retard dans la mise en œuvre des activités des composantes 3 et 4 par manque de ressources (don additionnel non encore effectif).
- Mobilisation des ressources pour la réalisation des actions pilotes afin de maintenir et renforcer l'engagement et la participation des parties prenantes.

3. Quelles sont les principales activités liées à la préparation à la REDD+ que vous espérez réaliser et réalisations attendues au cours de la prochaine année ?

- Par exemple, organiser x événements de consultation, soumettre un R-Package au CP, finaliser le SIS, commander des recherches sur les options de la stratégie REDD+

Evénements de consultation

- Organiser 1 atelier national, 5 ateliers régionaux et 39 ateliers préfectoraux de consultation et de validation participative de la version 2 de la stratégie nationale REDD+ avec les parties prenantes.
- Organiser 1 atelier national, 5 ateliers régionaux et 39 ateliers préfectoraux de consultation et de validation participative du rapport de l'EESS et des instruments de sauvegarde environnemental et social avec les parties prenantes
- Organiser 2 ateliers régionaux et 1 atelier national de consultation et de validation du rapport de l'étude sur la gouvernance carbone et le mécanisme de partage de bénéfices
- Organiser 2 ateliers régionaux et 1 atelier national de consultation et de validation du mécanisme de gestion des plaintes et de recours avec les parties prenantes
- Renforcer l'implication du secteur privé, des organisations de la société civile, des organisations des femmes, des jeunes, des personnes vulnérables dans le processus
- Renforcer l'implication et la participation des communautés à travers les Commissions préfectorales de développement durable (CPDD) et les cadres de concertation au niveau régional
- Poursuivre les actions de communication, sensibilisation pour maintenir la dynamique des acteurs dans le mécanisme REDD+
- Organiser 5 ateliers de consultation et de validation des rapports de 5 études thématiques complémentaires en lien avec la gestion durable des forêts
- Faire l'auto-évaluation du processus pour l'élaboration du R-Package au FCPF

Stratégie nationale

- Produire la version finale et le plan d'actions de la stratégie nationale REDD+ du Togo
- Produire la version finale du rapport de l'EESS et des instruments de sauvegarde environnemental et social
- Finaliser le mécanisme de gestion des plaintes et de recours pour la phase de mise en œuvre de la stratégie
- Produire le rapport final de l'étude sur la gouvernance carbone et le mécanisme de partage des bénéfices dans le cadre de la REDD+ au Togo
- Réaliser 5 études thématiques complémentaires sur la gestion durable des forêts en partenariat avec les universités pour affiner la stratégie nationale REDD+
- Elaborer et faire adopter le décret relatif à la conduite de l'EESS au Togo
- Finaliser la note conceptuelle du programme pour la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ et soumission Fonds vert climat (FVC)
- Elaborer le dossier complet du programme pour la mise en œuvre de la Stratégie REDD+ à soumettre au FVC
- Préparer et soumettre le R-Package au FCPF

Elaborer le Niveau d'émission de référence des forêts (NERF)

- Organiser des réunions du groupe national de suivi des forêts
- Organiser les réunions de planification du 2^{ème} inventaire forestier national

- Organiser des séances de formation sur le le développer d'une méthode pour la cartographie de la déforestation / régénération dans le cadre du NERF et du système MNV
- Concevoir et tester la méthode d'élaboration du niveau d'émission de référence pour les forêts et/ou d'un niveau de référence pour les forêts (NERF/NRF)
- Elaborer et finalisation du NERF/NRF)
- Réaliser le 2^{ème} inventaire forestier national (IFN)

Concevoir des systèmes nationaux de suivi forestier et d'information sur les garanties

- Définir le rôle et responsabilités des institutions impliquées dans le système national de suivi des forêts
- Mettre en place un système de contrôle qualité et assurance qualité
- Formaliser les outils du système national de suivi des forêts (SNSF)
- Mettre en place un géoportail sur le site web www.reddtogo.tg
- Renforcer les capacités de l'équipe nationale de suivi des forêts en traitement des images satellites et en interprétation, classification et validation des cartes d'occupation du sol sur la période de référence historique
- Organiser et mettre en place les groupes de travail pour l'élaboration des plans directeurs forestiers régionaux et la conduite des Inventaires Forestiers Nationaux (IFN)
- Acquérir le matériel de cartographie pour l'unité de gestion de bases de données cartographique (UGBDC) et d'inventaire pour la cellule de gestion de bases de données forestières et des résultats de l'inventaire forestier national (CBDR/IFN)
- Concevoir le système national de suivi des forêts (SNSF)/le surveillance des forêts et la Mesure Rapportage et Vérification (MRV)
- Concevoir le système d'information sur les sauvegardes (SIS)

SECTION B : PROGRÈS DE LA PRÉPARATION

4. Veuillez fournir votre propre évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de la préparation à la REDD+ :


















(Indicateur OV.1.B: Nombre de pays soutenus par le FCPF qui ont mis en place une stratégie nationale REDD+, un NERF / NRF, un SNSF et un SIS; Indicateurs du produit 1.3)

Clé d'évaluation du progrès :

Complétée	Le sous-composant a été complété
	Progrès significatif
	En bonne progression, plus de développement requis
	Développement supplémentaire requis
	Pas encore de progrès
N / A	Le sous-composant ne s'applique pas à notre processus

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)	Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
Composant 1 R-PP : Organisation et consultation de la préparation		
Sous-composant 1a : Gestion nationale de la REDD+	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilité et transparence dans la gestion REDD+ ; - Mandat et budget opérationnels bien que limités - Mécanismes de coordination multisectorielle et collaboration intersectorielle opérationnels - Capacités de supervision technique bien assurées
	x	

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)	Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)	
	N / A	<ul style="list-style-type: none"> - Capacités de gestion des fonds satisfaisantes - Mécanisme de remontée d'information et de recours non encore opérationnel - Mécanisme gestion des plaintes élaboré pour la phase de preparation de la strategie 	
Sous-composant 1b : Consultation, participation et sensibilisation	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Fort engagement et participation des principales parties prenantes - Consultation et implication des parties pré-nantes au processus - Mise en place des mécanismes et dispositifs appropriés de diffusion de l'information et accès à l'information (réseaux sociaux, le site web, partenariat avec les médias et groupes de sketch culturels). - Divulgation des résultats des consultations et des études analytiques à travers les canaux de communication appropriés. 	
			x
	N / A		
Composant 2 R-PP : Stratégie de préparation à la REDD+			
Sous-composant 2 : Strategie REDD+	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation et analyse des moteurs de déforestation achevées - Hiérarchisation des facteurs directs et indirects/obstacles à la mise en valeur des forêts achevée - Liens entre les éléments favorables/défavorables et les activités de REDD+ formulés dans la version 1 de la stratégie nationale REDD+ - Etude sur la gouvernance carbone pas encore achevée. - Loi portant code foncier et domanial adoptée 	
			x
	N / A		
Sous-composant 2a : Évaluation de l'utilisation des terres, des facteurs de changement de l'utilisation des terres, du droit forestier, des politiques et de la gouvernance	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation et analyse des moteurs de déforestation achevées - Hiérarchisation des facteurs directs et indirects/obstacles à la mise en valeur des forêts achevée - Liens entre les éléments favorables/défavorables et les activités de REDD+ formulés dans la version 1 de la stratégie nationale REDD+ - Incidence manifeste sur les lois et politiques forestières à travers la révision du code forestier, le code foncier et le code pénale, - Volonté du gouvernement de transiter vers les énergies renouvelable : l'agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) 	
			x
	N / A		
Sous-composant 2b : Options de la stratégie REDD+	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Options stratégique affinées dans la version 1 de la stratégie nationale REDD+ - Les options stratégiques seront affinées au cours des consultation pour la validation du draft de la version 2 de la stratégie nationale REDD+ - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux des options est réalisée dans le cadre de l'EESS - Plusieurs politiques et reformes sectorielles intègrent la dimension REDD+ et sont en cohérence avec les options stratégiques définies 	
			x
	N / A		
Sous-composant 2c : Cadre de mise en œuvre	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en œuvre du décret sur la REDD+ avec tous les organes de gestion fonctionnel - Cadre de mise en œuvre définit dans la version 1 de la stratégie nationale REDD+ 	
			x

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)	Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
		- Mécanisme de partage des avantages est en cours d'élaboration
	N / A	- Registre national REDD+, suivi des activités REDD+ sont à l'étape embryonnaire
Sous-composant 2d : Impacts sociaux et environnementaux	Complétée	- Etat de référence du Togo sans REDD+ élaboré
		- Evaluation des impacts des options stratégiques retenues dans la version 1 réalisée
	 x	- Rapport de l'évaluation environnementale sociale et stratégiques élaboré mais non encore validé
		- Cadre de gestion environnementale et sociale élaboré mais non encore validé
		- Autres instruments de sauvegarde environnemental et social en cours d'élaboration
	N / A	- Système simplifié d'archivage mis en place mais non encore opérationnel
Composant 3 R-PP : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence		
Composant 3 : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence	Complétée	- Définition de la forêt validée,
		- Méthodologie de l'IFN validée
		- Traitement et analyse des photos aériennes de 1976-1982 achevé
	 x	- Canevas d'élaboration du niveau d'émission de référence pour les forêts et/ou d'un niveau de référence pour les forêts (NERF/NRF) adopté
		- Méthodes et outils utilisés sont en cohérence avec les principes du GIEC et seront mis à disposition du groupe technique de la CCNUCC pour le contrôle
	N / A	
Composant 4 R-PP : Systèmes de surveillance des forêts et des garanties		
Sous-composant 4a : Système national de surveillance des forêts	Complétée	- Existence des placettes permanentes (945 placettes) pour le suivi de carbone à travers la méthodologie de l'IFN
		- Mise en place et opérationnalisation de la cellule CBDR/IFN ¹ ,
		- Mise en place et opérationnalisation de l'unité cartographique UGBDC ² .
	 x	- Mise en place et renforcement des capacités du groupe national de suivi des forêts
		- Système national de suivi des forêts pas encore mise en place
	N / A	
Sous-composant 4b : Système d'information sur les avantages multiples, les autres impacts, la gouvernance et les garanties	Complétée	- Aspects non liés au carbone et des problèmes sociaux et environnementaux pertinents en cours d'identification
		- Système d'information sur les sauvegardes (SIS) non encore mis en place pour le Suivi, notification et échange d'information
		- Dispositifs et capacités institutionnels disponibles mais à renforcer
	 x	
		
	N / A	

SECTION C : Avantages non-carbone

¹ CBDR/IFN : Cellule de gestion de la base de données des ressources forestières et des résultats de l'inventaire forestier national

² UGBDC : Unité de gestion de base de données cartographique

5. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à soutenir et à améliorer les moyens de subsistance (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur les moyens de subsistance; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement les moyens de subsistance)?

(Indicateur 3.2.b : Nombre de pays REDD+ participants dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à soutenir et améliorer les moyens de subsistance)

Oui	Non	(supprimez, le cas échéant)
-----	-----	-----------------------------

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche :

Oui

La stratégie nationale REDD+ prévoit des activités dans ce sens au niveau de l'axe 2 (Incitation au reboisement privé, communautaire et familial, Amélioration des moyens d'existence et des sources de revenus des communautés engagées dans la gestion durable des forêts)

- Incitation et subvention des reboiseurs privés et communautaires qui a accompagné certaines communautés locales dans la création de forêts communautaires).
- Appui et soutien aux communautés locales riveraines des forêts dans la protection, gestion des forêts à travers la réalisation des activités socio-économiques (Cas des ristournes, financement des infrastructures socio-collectives AGR)
- Appui financier et technique dans la réalisation des activités génératrices de revenus.

6. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à conserver la biodiversité (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur la conservation de la biodiversité; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement la conservation de la biodiversité)?

(Indicateur 3.3.b Nombre de pays REDD+ participants du FP dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à conserver la biodiversité)

Oui	Non	(supprimez, le cas échéant)
-----	-----	-----------------------------

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche

Oui

L'Axe 2 de la stratégie nationale REDD+ intitulé « gestion durable des forêts existantes et un accroissement du patrimoine forestier » prévoit une option consacrée à la protection et conservation de la biodiversité et des stocks de carbone dans les aires protégées

SECTION D : FINANCES

(Veuillez compléter en US \$ SEULEMENT)

7. Veuillez détailler le montant de tous les financements reçus à l'appui du développement et de la livraison de votre processus national de préparation à la REDD+ depuis la date à laquelle votre R-PP a été signé. Les chiffres doivent inclure uniquement le financement sécurisé (c'est-à-dire entièrement engagé) - les contributions ex ante, (non confirmées) ou en nature ne doivent pas être incluses :

(Indicateur 1.B : Montant des financements mobilisés pour soutenir le processus de préparation à la REDD+ (classé par public, privé, dons, prêts))

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Date d'engagement (MM / AA)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
---------------------------------	---	--------------------------------	--	--

\$3 800 000	Subvention de préparation à la readiness du FCPF	02/2014	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$1 453 669	Gouvernement Allemand/GIZ/ProREDD	2014	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$137 000	Banque mondiale/PGICT	2017	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$35 000	FCPF/PACJA ³	2017	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$ 34 997,05	FCPF/PACJA	2018	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$2 930 000	Financement additionnel pour la préparation à la REDD+ du FCPF	06/2019	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre

8. Veuillez détailler toute contribution financière ex ante (non confirmée) ou en nature que vous espérez obtenir à l'appui de votre processus national de préparation à la REDD+ :

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
\$ 200 000	Gouvernement du Togo	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$		Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre

SECTION E : PERFORMANCE DU FCPF

9. Pour aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses et les contributions du FCPF à REDD+, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(Indicateur 4.B: Évaluation par Les pays participants du rôle du FCPF dans les processus REDD+ nationaux et de leur contribution)

Marquez 'X' comme approprié

Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
---------------------------------------	-------------------------------	--------	---------------------	------------------------------------

³ Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et le Panafrican Climate Justice Alliance (PACJA)

Le soutien du FCPF a eu une influence centrale sur le développement de nos systèmes et processus REDD+ nationaux				X	
Le soutien du FCPF a amélioré la qualité de nos systèmes et processus REDD+ nationaux					X
Le soutien du FCPF a amélioré les capacités nationales pour développer et exécuter des projets REDD+				X	
Le soutien du FCPF a aidé à assurer une participation substantielle de multiples parties prenantes (y compris les femmes, les PA, les OSC et les communautés locales dans nos systèmes et processus REDD+ nationaux)					X

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

10. Pour aider à évaluer l'utilité et l'application des produits de connaissance du FCPF (publications, séminaires, événements d'apprentissage, ressources Web), veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(Indicateur 4.3.a: Mesure dans laquelle les produits d'apprentissage, les preuves et les produits de connaissances du FCPF sont utilisés par Les pays participants)

Marquez 'X' comme approprié

	Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
Nous accédons régulièrement aux produits de connaissances du FCPF pour obtenir des informations liées à la REDD+					X
Les produits de connaissance du FCPF sont pertinents pour nos exigences d'information liées à la REDD+					X
Les produits de connaissance du FCPF sont suffisants pour répondre à toutes nos exigences en matière d'informations liées à la REDD+		X			
Le site Web du FCPF est une ressource utile pour accéder aux informations liées au FCPF et à la REDD+					X

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

Les produits du FCPF permettent d'avoir des connaissances sur la REDD+ mais on fait également recours à d'autres institutions comme la FAO (ONU-REDD) sur les questions de MRV et de NERF afin d'élargir notre gamme de connaissance.

SECTION F : COMMENTAIRES FINAUX

11. Le cas échéant, veuillez fournir d'autres commentaires ou clarifications concernant votre travail sur la préparation à la REDD+ au cours de la dernière année :

Le processus REDD+ du Togo avance bien mais il n'est pas certain d'achever et de finaliser les activités de préparation en juin 2020. Il faudra un peu plus de temps pour élaborer le NERF, développer le SNSF et le SIS financés sur les ressources du don additionnel qui viennent d'être mises en vigueur en juin 2019. Ce temps additionnel permettra d'atteindre un niveau d'achèvement des activités compatibles avec le lancement et la gestion de phase d'investissement et de préparer et soumettre le R-Package complet.

Afin de renforcer l'engagement des parties prenantes, des efforts seront poursuivis en vue de la mobilisation des ressources pour soutenir les activités pilotes initiées sur le terrain.