

**Readiness Progress Fact Sheet**  
**COUNTRY: PARAGUAY**  
**De setiembre 2016 a marzo 2017**

**1. R-PP Preparation and FCPF Readiness grant**

- En diciembre del 2016 se ha concluido y revisado la versión final del marco de resultados, la estructura del documento de proyecto (equivalente del acuerdo de donación) y el presupuesto referencial.
- El documento de proyecto con el PNUD está siendo elaborado sobre la base de los avances del Programa Nacional ONU-REDD, que tuvo cierre operativo en diciembre de 2016. La diligencia debida para la firma del documento de donación del FCPF sigue en curso y se espera finalizarla en el segundo trimestre del 2017. Con la firma del documento de proyecto se dará inicio a la ejecución de la donación.

**2. National REDD Readiness Management Arrangements**

- En base a los resultados del PNC ONU-REDD que ha concluido en diciembre del 2016 y de otras iniciativas vinculadas, se ha propuesto una estructura de trabajo vinculando a la Comisión Nacional de Cambio Climático, espacio en donde participan actores estratégicos vinculados al proceso REDD+.
- Para la efectividad de los procesos de participación, se tomarán en consideración las recomendaciones del documento del PNC ONU-REDD “Mapeo de Actores sociopolíticos”.

**3. Stakeholder Consultations and Communication**

- El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) desde el segundo semestre del 2016 se encuentra en un proceso de consulta, a fin de consolidar una propuesta de Protocolo de Consulta y Consentimiento, Previo, Libre e Informado. La propuesta consensuada por representantes de pueblos indígenas y apoyada con recursos del PNC ONU-REDD, forma parte de este proceso.
- El resultado de la consulta será puesta a consideración del Poder Ejecutivo por parte del INDI, para su promulgación como Decreto (o como algún otro instrumento que serpa parte del marco de políticas públicas nacionales). La ejecución de la donación del FCPF se espera apoye en este proceso.
- El diseño del proyecto que ejecutará la donación del FCPF consolidará esfuerzos sobre la participación de la sociedad civil y otros sectores de gobierno, e incluirá planes concretos de comunicación.

**4. REDD Strategy Preparation**

- En el periodo de reporte se han identificado y priorizado las PAMs de REDD+. Estas han sido integradas a una primera versión completa de la propuesta de “Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible” (ENBCS).
- El proceso de consulta y endoso de esta primera versión completa será realizado a partir del segundo trimestre del 2017, con apoyo de la donación del FCPF.

**5. Implementation Framework**

- Durante la COP 22 llevada a cabo en Marruecos en noviembre del 2016, se ha culminado el proceso de análisis técnico del Primer Informe Bienal de Actualización del Paraguay con la participación en el Facility Sharing of Views organizado por el Órgano Subsidiario de Implementación de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC.

**Readiness Progress Fact Sheet**  
**COUNTRY: PARAGUAY**  
**De setiembre 2016 a marzo 2017**

- Las recomendaciones de este proceso serán abordadas en la preparación del Segundo Informe Bienal de Actualización.
- En diciembre del 2016 se ha aprobado la Tercera Comunicación Nacional y será presentada ante la CMNUCC en el primer cuatrimestre del 2017.
- Otros elementos del marco de implementación para REDD+ serán abordados con apoyo del FCPF.

**6. SESA Social Environmental Strategic assessment**

- El SESA no ha sido oficialmente iniciado aún. Se considerará las lecciones aprendidas del PNC ONU-REDD y de otras iniciativas vinculadas, mismas que servirán de base para el inicio de este proceso durante el primer semestre del 2017.
- El desarrollo de SESA e ESMF se hará sobre la base de las acciones y medidas planteadas en el borrador de ENBCS.

**7. Development of a Reference Scenario**

- En diciembre del 2016, se ha culminado el proceso de análisis técnico de la [Propuesta de Niveles de Referencia Forestal de la República del Paraguay](#).
- Las [recomendaciones](#) de la evaluación técnica serán abordadas a nivel nacional a fin de mejorar el proceso de reporte y asegurar la coherencia entre los distintos instrumentos de reporte en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Recursos de la donación del FCPF serán destinados a este efecto.

**8. MRV**

- En diciembre del 2016 se han presentado los resultados de la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque, en donde se han fortalecido las capacidades técnicas de INFONA y de la SEAM.
- Se han identificados las necesidades de seguimiento, a fin de asegurar el continuo funcionamiento del Sistema. Parte de estas necesidades figuran como propuestas de apoyo en el documento de proyecto para la implementación de la donación del FCPF.

**9. Other**

- 5 años de implementación del PNC ONU-REDD han brindado al país la oportunidad de contar con información oficial sobre el estado de sus recursos naturales, capacidades fortalecidas a nivel institucional y social sobre la gestión sostenible de los bosques para la mitigación del cambio climático. Se ha logrado avances en la preparación para acceder a pagos por resultados de REDD+. El país aún requiere de un apoyo adicional para consolidar su fase de preparación para REDD+, por lo cual la implementación de actividades con apoyo del FCPF, estarán sustentadas en los resultados del PNC ONU-REDD, que permitió la identificación de los vacíos existentes.