



Fonds de préparation Rapport d'activité annuel du TOGO

Juillet 2017-juin 2018

v. 2018



Fonds de préparation du FCPF : Rapport d'activité annuel des pays participant à la REDD+

À propos de ce document

Ce modèle est à l'usage des pays participant au FR (Fond de Préparation) de la REDD+ pour rendre compte de leurs progrès annuels en matière d'activités de préparation à la REDD+ en général et d'activités soutenues par le FCPF en particulier. Les données fournies par ces rapports représentent une source d'information centrale pour mesurer les progrès par rapport aux résultats escomptés du FCPF et aux indicateurs de performance, tels qu'énoncés dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF.

Préparation du rapport

Les rapports couvrent les progrès réalisés jusqu'au 30 juin de chaque année.

Lors de la préparation du rapport, Les pays participants à la REDD+ devraient s'inspirer du système de suivi et d'évaluation du pays pour la REDD+ (composante 6 de la R-PP) et consulter les membres de l'équipe nationale de la REDD+ ou d'un organe équivalent. Les contributions des parties prenantes, y compris les populations autochtones et les organisations de la société civile, devraient être intégrées, les opinions divergentes étant enregistrées comme il convient. Des définitions détaillées, indicateur par indicateur, et guide d'établissement des rapports sont fournis dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

Calendrier de présentation des rapports

Les rapports remplis doivent être soumis à l'équipe de gestion du du FCPF (FMT) **15 juillet chaque année.**

SECTION A : SOMMAIRE NARRATIF

1. En bref, quels ont été les principales activités liées à la préparation à la REDD+ livrées dans votre pays au cours de la dernière année ?

- Par exemple, élaboration de stratégies / politiques, événements de consultation des parties prenantes, renforcement des capacités / formation, initiatives de sensibilisation
- Veuillez être aussi précis que possible, en fournissant par exemple le nom, la date et le nombre de participants aux événements de consultation (classés par sexe, si disponibles), nom de la politique en cours d'élaboration, institutions impliquées dans la rédaction des politiques

Elaboration de stratégies / politiques

- Auto - évaluation et élaboration participative du rapport de l'état d'avancement à mi-parcours du processus de préparation à la REDD+ du Togo, en juin - juillet 2017 ;
- Présentation du rapport de l'état d'avancement à mi-parcours du Togo et de la demande de financement supplémentaire du Togo lors de la 24^{ème} réunion du comité des participants du FCPF (PC24) et à la 10^{ème} réunion de l'assemblée des participants (PA10), tenues à Laos du 25 au 29 septembre 2017. Au cours cette réunion, le Togo a reçu un financement additionnel de 2,93 millions de dollars US à travers la résolution PC/24/2017/9 pour poursuivre sa préparation à la REDD+ ;
- Elaboration de neuf (09) idées de projets pilotes REDD+ pour servir de base pour la mobilisation des ressources en vue de la conduite d'activités concrètes sur le terrain, afin de contribuer à affiner la stratégie nationale REDD+ en cours d'élaboration. Ces neuf (09) idées de projets pilotes ont été partagées de façon informelle avec les participants du PC24;

- Elaboration de la version 0 en juillet 2017 et de la version 1 en mai 2018 de la stratégie REDD+ du Togo ;
- Finalisation et validation participative des résultats de 07 études analytiques devant alimenter la stratégie nationale REDD+.

Evénements de consultation des parties prenantes

- Consultation et validation participative de la version 0 de la stratégie nationale REDD+ le 12 juillet 2017 avec 47 représentants des principales catégories des parties prenantes en atelier (12 femmes et 35 hommes)
- Consultation et validation participative de la version 1 de la stratégie nationale REDD+ du Togo en juin-juillet 2018. A cet effet, il a été organisé 05 ateliers régionaux, qui se sont déroulés du 18 au 27 juin 2018 et qui ont mobilisé au total 318 personnes (36 femmes et 282 hommes). L'atelier national aura lieu les 05 et 06 juillet 2018 ;
- Consultation et validation participative des résultats de 07 études analytiques au travers 20 ateliers dont 14 régionaux et 06 nationaux. Ces ateliers ont regroupé au total 1123 personnes dont 13,62% de femmes (970 hommes et 153 femmes). Il s'agit de:
 - Consultation et validation des résultats de l'étude approfondie sur la dynamique de l'utilisation du bois énergie au Togo : 05 ateliers régionaux (22 au 31 mai 2017) et 01 atelier national (13 juin 2017) organisés ; 322 personnes touchées (258 hommes et 64 femmes) ;
 - Consultation et validation de l'étude sur l'intégration du secteur forestier dans les secteurs connexes au Togo et plan d'action : un atelier national (04 août 2017) qui a regroupé 56 personnes (49 hommes et 7 femmes) ;
 - Consultation et validation des résultats de l'étude sur la détermination des périodes pour les feux selon les régions écologiques du Togo : 05 ateliers régionaux et 01 atelier national (20 au 30 décembre 2017) organisés ; 231 personnes touchées (215 hommes et 16 femmes) ;
 - Consultation et validation des résultats de l'étude sur l'analyse socioéconomique de la contribution du secteur forestier à l'économie du Togo : un atelier national (02 février 2018), 76 personnes touchées (65 hommes et 11 femmes) ;
 - Consultation et validation des résultats de l'étude sur la création et la gestion durable des plantations forestières et agroforestières dans le domaine des particuliers au Togo : 02 ateliers régionaux et 01 atelier national (22 au 27 février 2018), 202 personnes touchées (180 hommes et 22 femmes) ;
 - Consultation et validations des résultats des études sur : i) l'utilisation des terres et les options stratégiques futures pour l'aménagement du territoire au Togo; et ii) les causes et conséquences de la déforestation et la dégradation des forêts au Togo avec les parties : 02 ateliers régionaux et 01 atelier national (12 au 20 mars 2018), 236 personnes touchées (203 hommes et 33 femmes) ;
- Organisation le 07 septembre 2017 d'une séance de validation de l'approche méthodologique et du protocole de collecte des données pour la définition de la méthodologie et des outils pour l'évaluation de la biomasse végétale dans les différents compartiments au Togo : la séance a regroupé de 23 membres (01 femme et 22 hommes) du groupe de travail sectoriel interministériel ;
- Organisation et tenue de la deuxième réunion du comité national REDD+ le 07 juillet 2017 avec 49 participations (3 femmes et 46 hommes)
- Organisation et tenue de la réunion du comité de pilotage du projet de soutien à la préparation à la REDD+ (P-REDD+) le 08 décembre 2017 avec la participation de 19 personnes (02 femmes et 17 hommes)

Renforcement des capacités / formation et sensibilisation

- Organisation d'un atelier sous-régional d'évaluation des besoins pour la mise en œuvre du système MNV à travers l'outil REDDcompass organisé par l'Initiative mondiale pour l'observation des forêts (GFOI) : l'atelier qui s'est déroulé du 05 au 09 février 2018 à Lomé a regroupé 18 participants (04 femmes et 14 hommes) venus de 05 pays REDD+ francophones (Togo, Burkina Faso, République centrafricaine, Côte d'Ivoire et du Congo).
- Organisation d'un atelier d'échanges et de partage des résultats des programmations et projets pour une synergie d'action dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale REDD+ du 12 au 14 février 2018 ; cet atelier a regroupé 44 personnes (05 femmes et 39 hommes)
- Organisation le 27 juin 2017 à Lomé d'une séance de réflexion sur la conception d'un système national de suivi des forêts au Togo sur le processus REDD+ au Togo qui a regroupé 42 personnes (01 femme et 41 hommes)
- Formation pratique, de 16 acteurs (02 femmes et 14 hommes) membres du groupe national de suivi des forêts, sur la collecte des données et sur l'évaluation de la biomasse végétale dans les différents compartiments dans le cadre de l'étude sur la définition de la méthodologie et des outils pour l'évaluation de la biomasse végétale dans

les différents compartiments du Togo : la formation a été animée par le cabinet ACDD chargé de cette étude et s'est déroulée sur le terrain du 15 au 17 janvier 2018 ;

- Formation de l'équipe nationale de suivi des forêts (14 personnes dont 2 femmes) sur l'élaboration du niveau d'émission de référence des forêts (NERF) et programmation des activités des composantes 3 et 4 du plan de travail et budget annuel (PTBA) 2018-2019 du 15 au 20 avril 2018
- Organisation de 05 ateliers régionaux d'information et d'échanges avec les responsables des organisations des personnes handicapées sur le processus REDD+ au Togo et leurs rôles et responsabilités (12 au 15 décembre 2017). Les 05 ateliers ont regroupé au total 164 personnes (34 femmes et 130 hommes).
- Signature de convention de partenariat avec des plateformes des organisations de la société civile et du secteur privé pour la mise en œuvre des activités d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs sur le terrain. Au total 07 conventions de partenariat sont signées avec 06 plateformes (CNODD, CF-REDD+ Togo, CNJ, CTOP, FETAPH, ONATEPH Togo) pour la mise en œuvre de 09 activités. Les 09 activités des plateformes soutenues par le projet et qui sont toutes en cours d'exécution sont les suivantes :
 - Sensibilisation sur l'utilisation des fours et séchoirs solaires au Togo par le Consortium femmes REDD+ Togo (CF-REDD+) du 01 mai au 18 juin 2018 : formation de 36 formatrices et sensibilisation de 4622 personnes dont 2106 femmes et 545 jeunes dans les régions des Savanes, de la Kara, de Centrale et des Plateaux ;
 - Formation à l'agroforesterie et aux opportunités d'emplois verts par le Conseil national de la jeunesse (CNJ) du 22 au 23 mai 2018 à Sokodé pour 55 jeunes des régions des savanes de la Kara et de la centrale (12 femmes 43 hommes);
 - Campagne d'information et de sensibilisation des populations sur l'importance socioéconomique et environnementale et les bonnes pratiques de gestion durable des forêts;
 - Compilation, transcription en français facile et vulgarisation des textes législatifs et réglementaires en lien avec la gestion durable des forêts ;
 - Evaluation des investissements des organisations de la société civile dans le secteur forestier au Togo ;
 - Formation des carbonisatrices et des collectrices de combustibles bois-énergie sur les techniques améliorées de carbonisation et les activités génératrices de revenus (AGR) alternatives ;
 - Promotion de la participation des personnes handicapées dans la gestion durable des forêts à travers la sensibilisation sur les changements climatiques, l'importance de l'arbre et de la forêt
 - Renforcement des capacités des parties prenantes de l'élaboration de la stratégie REDD+ pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et ceux des autres groupes vulnérables ;
 - Diffusion des pratiques agro-écologiques et d'adaptation aux changements climatiques

En outre la chefferie traditionnelle a reçu l'appui financier de la coordination nationale REDD+ pour la tenue de cinq (05) séminaires de réflexion et d'échanges sur la contribution de la chefferie traditionnelle en matière de gestion des conflits et de la sécurisation foncière dans le cadre du processus REDD+ au Togo (22 au 26 mai 2018 dans les 05 régions). Au total il y eu 198 participants (196 hommes et 2 femmes).

Par ailleurs, un appui financier a été accordé à la plateforme des propriétaires des forêts privées et communautaires (PFPC) pour la mise en œuvre de 02 activités en cours d'exécution : validation de la charte de PFPC et l'étude de faisabilité pour la création d'une coopérative de financement et de gestion durable des forêts du domaine des particuliers.

- Signature de cinq (05) conventions de partenariat avec les 05 directions régionales de l'environnement et des ressources forestières (DRERF), points focaux REDD+, pour l'animation des cadres de concertation régionaux et le suivi rapproché des activités des acteurs notamment les organisations de la société civile (CNODD, CF-REDD+ Togo, CNJ, FETAPH, ONATEPH Togo) et du secteur privé (CTOP, PFPC).
- Sensibilisation (masse, émissions, spots messages) de 2628 hommes et 2196 femmes dans le processus REDD+ dans les Régions Centrale et Kara dans le cadre du projet de renforcement de la participation de la société civile et des communautés locales dans la protection des forêts au Togo piloté par le groupement d'ONG E-D/ADCF (financement PACJA).

2. Quelles ont été les principales réalisations liées à la préparation à la REDD+ observées dans votre pays au cours de la dernière année ?

- Par exemple, x nombre de personnes ayant participé à des consultations REDD+ (classés par sexe, si disponible), stratégie nationale REDD+ finalisée, politiques nationales REDD+ officiellement adoptées, SNSF établi, accord de partenariat avec une association du secteur privé signé

Participation aux activités

Au cours de la période juillet 2017 à juin 2018, les principales activités suivantes ont été réalisées.

Elaboration de la stratégie nationale REDD+

Au total 07 études analytiques sont finalisées pour alimenter la stratégie nationale REDD+

- l'intégration du secteur forestier dans les secteurs connexes au Togo et plan d'action ;
- la détermination des périodes pour les feux précoces selon les régions écologiques du Togo ;
- l'analyse socio-économique de la contribution du secteur forestier à l'économie du Togo ;
- l'étude sur l'utilisation des terres et les options stratégiques futures pour l'aménagement du territoire au Togo ;
- l'étude sur les causes et les conséquences de la déforestation et de la dégradation des forêts au Togo et l'identification des axes d'intervention appropriés et
- la Création et la gestion durable des plantations forestières et agroforestières dans le domaine des particuliers.

Le draft 0 de la stratégie nationale REDD+ est finalisé.

Le draft 1 de la stratégie nationale REDD+ est validé

Le plan de travail et le plan de consultation de l'évaluation environnementale sociale et stratégique (EESS) sont finalisé

Le rapport de l'Etat de référence du Togo sans REDD+ est élaboré

Le système de gestion des plaintes pour la phase de preparation de la strategie est élaboré

Le dispositif d'archivage des documents de l'EESS est mis en place

Le rapport de l'auto-évaluation et du rapport mi-parcours (RMP) de préparation à la REDD+ sont élaborés.

Le rapport à mi-parcours et la demande de don additionnel ont été approuvés par le FCPF. L'obtention du financement additionnel de 2,93 millions de dollars US permettra de poursuivre et achever les activités de préparation.

Politiques nationales REDD+ officiellement adoptées

- Adoption de la loi portant code foncier et domanial au Togo
- Mise en œuvre de l'Alliance Solaire Internationale (ASI) par le lancement officiel de la nouvelle strat égie d'électrification qui marque la transition énergétique du Togo et la mobilisation de 180 milliards de Fcfa¹.

SNSF

- Renforcement des capacités de trois cadres du ministère de l'environnement et des ressources forestières sur le traitement et l'analyse des photos aériennes.
- 4557 photos aériennes des années 1976, 1977, 1978, 1979, 1982 et 1985 traitées et interprétées dans le cadre de l'analyse historique
- Manuel d'interprétation des images orthophotos
- Manuel de l'archivage des données

NERF

- Canevas d'élaboration du NERF

3. Quels ont été les principaux défis et / ou problèmes liés à la préparation à la REDD+ + au cours de la dernière année ?

- Par exemple, manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, obstacles politiques, financement limité

- Mobilisation des ressources pour la réalisation des actions pilotes afin de maintenir et renforcer l'engagement et la participation des pârtes prénantes pendant la phase de preparation de la strategie.

- L'oppérationnalisation incomplète de la commission nationale de développement durable (CNDD), plateforme nationale de concertation ; ce qui ne facilite pas les consultations.

¹ <http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Economie/Les-ambitions-energetiques-du-Togo>
<http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Economie/Energie-le-Togo-a-besoin-de-180-milliards>

- Le Togo n'a pas pu recevoir tous les financements initialement engagés dans le R-PP ; le financement additionnel acquis n'est pas encore disponible. Pour cette raison, les activités des composantes 3 et 4 n'ont été mises en œuvre que partiellement.

4. Quelles sont les principales activités liées à la préparation à la REDD+ + que vous espérez réaliser au cours de la prochaine année ?

- Par exemple, organiser x événements de consultation, soumettre un R-Package au CP, finaliser le SIS, commander des recherches sur les options de la stratégie REDD+

Événements de consultation

Organiser 72 réunions de consultations préfectorales au niveau des 36 CPDD (EESS, livrables de l'EESS et version 2 de la stratégie nationale REDD+)

Organiser 10 réunions des cadres de concertation régionaux au niveau des 05 régions.

Organiser 9 ateliers de validation de 04 études (gouvernance carbone, gestion des plaintes, interprétation données historiques, évaluation de la biomasse)

Organiser 5 ateliers d'échanges sur les mécanismes de plaintes

Organiser 10 ateliers de consultations publiques au niveau régional sur l'EESS avec les parties prenantes

Organiser 6 ateliers de validation de la version 2 de la stratégie nationale REDD+ au niveau régional (05) et national (01)

Organiser un atelier de validation du NERF

Stratégie nationale

Elaborer le rapport de l'EESS et l'ensemble des livrables

Elaborer la version 2 et la version finale de la stratégie nationale REDD+ du Togo

Evaluer la préparation du Togo à la REDD+ et élaborer le R-Package

Elaborer le Niveau d'émission de référence des forêts (NERF)

Organiser 10 réunions mensuelles du groupe national de suivi des forêts

Elaborer les projets de recherche

Former 25 cadres sur les outils d'intégration des données de suivi de la dégradation au cours de 4 ateliers

Elaborer et valider la version 1 du NERF

Concevoir un système national de surveillance des forêts (SNSF) ou MRV

Définir le rôle et responsabilités des institutions impliquées dans le système

Mettre en place un système de contrôle qualité et assurance qualité

Formaliser les outils du SNSF

Réaliser un second IFN

Mettre en place un géoportail sur le site web www.reddtogo.tg

Renforcer les capacités de l'équipe nationale de suivi des forêts en traitement des images satellites et en interprétation, classification et validation des cartes d'occupation du sol sur la période de référence historique

Organiser et mettre en place les groupes de travail pour l'élaboration des plans directeurs forestiers régionaux et la conduite des IFN

Acquérir le matériel de cartographie pour l'UGBDC et d'inventaire pour la CBDR/IFN

Finaliser le SIS

Concevoir le SIS

Elaborer les facteurs, les critères et le manuel de suivi participatif de l'utilisation de la terre et des forêts

Former 100 personnes sur le SIS (5 ateliers régionaux)

SECTION B : PROGRÈS DE LA PRÉPARATION

5. Veuillez fournir votre propre évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de la préparation à la REDD+ :

(Indicateur OV.1.B: Nombre de pays soutenus par le FCPF qui ont mis en place une stratégie nationale REDD+, un NREF / NRF, un SNSF et un SIS; Indicateurs du produit 1.3)

Clé d'évaluation du progrès :

Complétée	Le sous-composant a été complété
	Progrès significatif
	En bonne progression, plus de développement requis
	Développement supplémentaire requis
	Pas encore de progrès
N / A	Le sous-composant ne s'applique pas à notre processus

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)	Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
Composant 1 R-PP : Organisation et consultation de la préparation		
Sous-composant 1a : Gestion nationale de la REDD+	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilité et transparence dans la gestion REDD+ ; - Mandat et budget opérationnels bien que limités - Mécanismes de coordination multisectorielle et collaboration intersectorielle opérationnels - Capacités de supervision technique bien assurées - Capacités de gestion des fonds satisfaisantes - Mécanisme de remontée d'information et de recours non encore opérationnel - Mécanisme gestion des plaintes élaboré pour la phase de preparation de la strategie
	X	
	N / A	
Sous-composant 1b : Consultation, participation et sensibilisation	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Fort engagement et participation des principales parties prenantes - Consultation et implication des parties pré-nantes au processus - Mise en place des mécanismes et dispositifs appropriés de diffusion de l'information et accès à l'information (réseaux sociaux, le site web, partenariat avec les médias et groupes de sketch culturels). - Divulgarion des résultats des consultations et des études analytiques à travers les canaux de communication appropriés.
	X	
	N / A	
Composant 2 R-PP : Stratégie de préparation à la REDD+		
Sous-composant 2a : Évaluation de l'utilisation des terres, des facteurs de changement de l'utilisation des terres, du droit forestier, des politiques et de la gouvernance	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation et analyse des moteurs de déforestation achevées - Hiérarchisation des facteurs directs et indirects/obstacles à la mise en valeur des forêts achevée - Liens entre les éléments favorables/défavorables et les activités de REDD+ formulés dans la version 1 de la stratégie nationale REDD+ - Etude sur la gouvernance carbone pas encore achevée. - Loi portant code foncier et domanial adoptée
	X	

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)	Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
		<ul style="list-style-type: none"> - Incidence manifeste sur les lois et politiques forestières à travers la révision du code forestier, le code foncier et le code pénale, - Volonté du gouvernement de transiter vers les énergies renouvelable : l'agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER)
	N / A	
Sous-composant 2b : Options de la stratégie REDD+	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Options stratégique définies dans le draft de la version 1 de la stratégie nationale REDD+ mais elles seront affinées au cours des consultations - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux des options sera réalisée avec l'EESS - Plusieurs politiques et reformes sectorielles intègrent la dimension REDD+ et sont en cohérence avec les options stratégiques définies dans le draft de la version 1.
	X	
	N / A	
Sous-composant 2c : Cadre de mise en œuvre	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en œuvre du décret sur la REDD+ - Dispositif de mise en œuvre définit dans le draft de la version 1 de la stratégie nationale REDD+ - Mécanisme de partage des avantages non encore défini - Registre national REDD+, suivi des activités REDD+ est à l'étape embryonnaire
	X	
	N / A	
Sous-composant 2d : Impacts sociaux et environnementaux	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Etat de référence du Togo sans REDD+ élaboré - Système simplifié d'archivage mis en place - Evaluation des impacts des options stratégiques non encore réalisée - Cadre de gestion environnementale et sociale non encore élaboré
	X	
	N / A	
Composant 3 R-PP : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence		
Composant 3 : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Définition de la forêt validée, - Méthodologie de l'IFN validé - Traitement et analyse des photos aériennes de 1976-1982 - Méthodes et outils utilisés sont en cohérence avec les principes du GIEC et seront mis à disposition du groupe technique de la CCNUCC pour le contrôle
	X	
	N / A	
Composant 4 R-PP : Systèmes de surveillance des forêts et des garanties		
Sous-composant 4a : Système national de surveillance des forêts	Complétée	<ul style="list-style-type: none"> - Existence des placettes permanentes (945 placettes) pour le suivi de carbone à travers la méthodologie de l'IFN - Mise en place et opérationnalisation de la cellule CBDR/IFN², - Mise en place et opérationnalisation de l'unité cartographique UGBDC³. - Mise en place et renforcement des capacités du groupe national de suivi des forêts - Système national de suivi des forêts en cours de construction
	X	
	N / A	

² CBDR/IFN : Cellule de gestion de la base de données des ressources forestières et des résultats de l'inventaire forestier national

³ UGBDC : Unité de gestion de base de données cartographique

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)		Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
	Complétée		
Sous-composant 4b : Système d'information sur les avantages multiples, les autres impacts, la gouvernance et les garanties	Complétée		<ul style="list-style-type: none"> - Aspects non liés au carbone et des problèmes sociaux et environnementaux pertinents en cours d'identification - SIS non encore mis en place pour le Suivi, notification et échange d'information - Dispositifs et capacités institutionnels disponibles mais à renforcer
		x	
	N / A		

SECTION C : Avantages non-carbone

6. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à soutenir et à améliorer les moyens de subsistance (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur les moyens de subsistance; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement les moyens de subsistance)?

(Indicateur 3.2.b : Nombre de pays REDD+ participants dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à soutenir et améliorer les moyens de subsistance)

Oui	Non	(supprimez, le cas échéant)
-----	-----	-----------------------------

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche :

Oui

- Incitation et subvention des reboiseurs privés et communautaire (Exemple du Projet de gestion intégré des risques et catastrophes (PGICT) qui a accompagné certaines communautés locales dans la création de forêts communautaires).
- Appui et soutien aux communautés locales riveraines des forêts dans la protection, gestion des forêts à travers la réalisation des œuvres socio-économiques (Cas des ristournes d'exploitations accordées par l'ODEF aux communautés locales pour le financement des infrastructures socio-économiques identifiées par elles-mêmes)
- Appui financier et technique dans la réalisation des activités génératrices de revenus (cas des activités du PGICT qui a accompagné certains groupes de producteurs ou communautés locales).
- La stratégie nationale REDD+ prévoit des activités dans ce sens au niveau de l'axe 2 (Incitation au reboisement privé, communautaire et familial, Amélioration des moyens d'existence et des sources de revenus des communautés engagées dans la gestion durable des forêts)

7. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à conserver la biodiversité (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur la conservation de la biodiversité; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement la conservation de la biodiversité)?

(Indicateur 3.3.b Nombre de pays REDD+ participants du FP dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à conserver la biodiversité)

Oui	Non	(supprimez, le cas échéant)
-----	-----	-----------------------------

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche

Oui

- Activités de conservation et d'enrichissement dans les parcs et réserves de faune dans le cadre de la stratégie (voir le cas de l'évaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées du Togo faite par UICN/PACO 2008⁴ qui montre une richesse de biodiversité du Togo qui est menacée).
- L'Axe 2 de la stratégie nationale REDD+ intitulé « gestion durable des forêts existantes et un accroissement du patrimoine forestier » prévoit une option consacrée à la protection et conservation de la biodiversité et des stocks de carbone dans les aires protégées

SECTION D : FINANCES

8. Veuillez détailler le montant de tous les financements reçus à l'appui du développement et de la livraison de votre processus national de préparation à la REDD+ depuis la date à laquelle votre R-PP a été signé. Les chiffres doivent inclure uniquement le financement sécurisé (c'est-à-dire entièrement engagé) - les contributions ex ante, (non confirmées) ou en nature ne doivent pas être incluses :

(Indicateur 1.B : Montant des financements mobilisés pour soutenir le processus de préparation à la REDD+ (classé par public, privé, dons, prêts))

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Date d'engagement (MM / AA)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
\$3 800 000	Subvention de préparation à la readiness du FCPF	02/2014	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$1 453 669	Gouvernement Allemand/GIZ/ProREDD	2014	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$137 000	Banque mondiale/PGICT	2017	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$35 000	FCPF/PACJA ⁵	2017	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre

9. Veuillez détailler toute contribution financière ex ante (non confirmée) ou en nature que vous espérez obtenir à l'appui de votre processus national de préparation à la REDD+ :

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
\$ 200 000	Gouvernement du Togo	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$2 930 000	Financement additionnel pour la préparation à la REDD+ du FCPF	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre

⁴ <http://papaco.org/wp-content/uploads/2015/09/RAPPAM-TOGO.pdf>

⁵ Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et le Panafrican Climate Justice Alliance (PACJA)

SECTION E : PERFORMANCE DU FCPF

10. Pour aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses et les contributions du FCPF à REDD+, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(+)

Marquez 'X' comme approprié

	Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
Le soutien du FCPF a eu une influence centrale sur le développement de nos systèmes et processus REDD+ nationaux				X	
Le soutien du FCPF a amélioré la qualité de nos systèmes et processus REDD+ nationaux					X
Le soutien du FCPF a amélioré les capacités nationales pour développer et exécuter des projets REDD+					X
Le soutien du FCPF a aidé à assurer une participation substantielle de multiples parties prenantes (y compris les femmes, les PA, les OSC et les communautés locales dans nos systèmes et processus REDD+ nationaux)					X

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

11. Pour aider à évaluer l'utilité et l'application des produits de connaissance du FCPF (publications, séminaires, événements d'apprentissage, ressources Web), veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(Indicateur 4.3.a: Mesure dans laquelle les produits d'apprentissage, les preuves et les produits de connaissances du FCPF sont utilisés par Les pays participants)

Marquez 'X' comme approprié

	Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
Nous accédons régulièrement aux produits de connaissances du FCPF pour obtenir des informations liées à la REDD+					X
Les produits de connaissance du FCPF sont pertinents pour nos exigences d'information liées à la REDD+					X
Les produits de connaissance du FCPF sont suffisants pour répondre à toutes nos exigences en matière d'informations liées à la REDD+		X			
Le site Web du FCPF est une ressource utile pour accéder aux informations liées au FCPF et à la REDD+					X

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

Les produits du FCPF permettent d'avoir des connaissances sur la REDD+ mais on fait également recours à d'autres institutions comme la FAO (ONU-REDD) sur les questions de MRV et de NERF afin d'élargir notre gamme de connaissance.

SECTION F : COMMENTAIRES FINAUX

12. Le cas échéant, veuillez fournir d'autres commentaires ou clarifications concernant votre travail sur la préparation à la REDD+ au cours de la dernière année :

Le processus REDD+ du Togo avance bien mais il faudra mobiliser le don additionnel pour achever le processus de préparation notamment les activités en lien avec les composantes 3 et 4.
Afin de renforcer l'engagement des parties prenantes, des efforts seront poursuivis en vue de la mobilisation des ressources pour soutenir les activités pilotes initiées sur le terrain.