

MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L'ENVIRONNEMENT

C A B I N E T

COORDINATION NATIONALE REDD

REPUBLIQUE DU CONGO

Unité * Travail * Progrès



Programme de travail
pour la consolidation de la phase de préparation à la REDD+
entre August 2016 et Octobre 2017

Réponse au rapport TAP, points 34, 35, 37 et 38

Dollars US: 1 dollars US pour 600 FCFA

Eléments clefs préparation	Activités principales	Résultats	Calendrier	Budget (USD) du FCPF	
Sous-composante 1a : Arrangements institutionnels de la REDD+					
Arrangements institutionnels : Fonctionnement des institutions REDD+	Sessions ordinaires de CONA-REDD :	<ul style="list-style-type: none"> Le décret n°2015-260 sur la REDD+ est modifié et soumis à la décision du Conseil des Ministres. Le CONA-REDD est élargi avec l'entrée des délégués du Premier Ministre et des Ministères de la justice, de la jeunesse et du genre. 	3-4 Octobre 2016 (1 ^{ère} session)	16.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Validation du Décret modifiant le Décret n°2015-260 du 27-02-2015 sur la mise en œuvre du processus REDD+, pour établir deux chambres au sein du Comité National REDD "CONA-REDD", à savoir la chambre Ministériel et la chambre des Experts ou Multi-acteurs Adoption du programme de travail et du Budget 2017 				<ul style="list-style-type: none"> Le CONA-REDD adopte son programme et budget 2017
	Réunions techniques de CONA-REDD :	<ul style="list-style-type: none"> Renforcement des capacités des membres du CONA-REDD sur : (i) le niveau de référence, (ii) le système MNV et (iii) le montage des projets pilotes REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> La méthodologie pour déterminer le Niveau de référence et pour concevoir le système MNV est clairement expliquée La méthodologie pour calculer les crédits de carbone est clairement démontrée sur le terrain 	5-6 Octobre 2016 (1 ^{ère} session)	16.000
			<ul style="list-style-type: none"> La méthodologie pour monter les projets pilotes REDD+ est clairement expliquée. 	Décembre 2016 après la COP-22 (2 ^{ème} session)	6.500
	Sessions ordinaires de CODEPA-REDD :	<ul style="list-style-type: none"> Adoption du programme de travail et du budget de l'année 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Le programme et le budget 2016 des CODEPA-REDD sont adoptés. 	Décembre 2016 (2 ^{ème} session)	75.500
	Réunions techniques des CODEPA-REDD :	<ul style="list-style-type: none"> Renforcement des capacités des membres du CODEPA-REDD sur : (i) le niveau de référence, (ii) le système MNV et (iii) le montage des projets pilotes REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> La méthodologie pour monter les projets pilotes REDD+ est clairement expliquée. 	Novembre 2016 après la COP 22 et les discussions sur la finance carbone (session spéciale)	63.500
<ul style="list-style-type: none"> La méthodologie pour comprendre l'approche EESS et l'approche ER-PD est assimilée. 			Février 2017 après la validation de l'étude sur l'EESS et d'ER-PD (2 ^{ème} session)	75.600	
Coordination multisectoriel	Sessions spéciales pour le haut segment :	<ul style="list-style-type: none"> Le haut segment (Ministres et Décideurs) s'approprie la REDD+ 	13-16 Octobre 2016	58.500	
	<ul style="list-style-type: none"> Tenue des Universités REDD+ pour impliquer le haut segment dans le processus REDD+ 				<ul style="list-style-type: none"> Les activités majeures de la stratégie nationale REDD+ deviennent une appropriation sectorielle
Mécanisme de gestion des plaintes et recours	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration d'un rapport final et d'un manuel d'utilisation Consultations des parties prenantes sur les approches 	<ul style="list-style-type: none"> Rapport final proposant un mécanisme pour le Congo est disponible Manuel d'utilisation du mécanisme est disponible 	31 Mars 2017	136.364	
			15 Avril 2017		

	pratiques du mécanisme de remonté des informations et des recours	<ul style="list-style-type: none"> Le plan de consultation est disponible Les parties prenantes sont consultées 	15 Novembre 2016 15 Avril 2017	38.000
Sous-composante 1b : Consultation, participation et sensibilisation				
Mise en œuvre du plan de Communication	Mise en place des outils de communication : <ul style="list-style-type: none"> Création et gestion du site web de la CN-REDD Mise en œuvre de la 4^{ème} campagne nationale de sensibilisation sur la REDD+ Tournage de Deux films sur la REDD+ un ayant vocation de message grand public en langue traditionnelle (version courte) et l'autre à vocation de message technique (version longue) pour diffusion a tous les niveaux Sessions de formation des animateurs dans les 12 départements pour mieux communiquer sur le processus REDD+ au niveau micro 	<ul style="list-style-type: none"> Site web de la CN-REDD connecté avec le site web du Ministère en charge des forêts et de l'environnement 	15 Décembre 2016	3.000
		<ul style="list-style-type: none"> Les parties prenantes ont une meilleure compréhension de la REDD+, en tant qu'outil de développement durable 	20 Juin au 20 Nov. 2016	51.000
		<ul style="list-style-type: none"> Deux films sur la REDD+ sont disponibles et diffusés au large public ainsi qu'au niveau du sénat (ils seront également disponibles en ligne). Le processus REDD+ est alors largement diffusé. 	20 Nov. 2016	
		<ul style="list-style-type: none"> Les animateurs REDD+ sont formés et la communication sur le processus REDD+ au niveau micro est optimisée 	31 Octobre 2016	33.000
	<ul style="list-style-type: none"> Organisation des émissions radio et TV sur la REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> Les relais de communication sont optimisés avec l'implication des chaines de radio et TV au niveau national : le processus REDD+ est plus visible de tous. 	31 Décembre 2016	55.000
	Side-events et consultations : <ul style="list-style-type: none"> Consultation sur l'ER-P Sangha Likouala à Ouessou et à Impfondo pour une meilleure visibilité des activités et du approche MNV Side-event sur la REDD+ pendant la Journée Nationale de l'Arbre pour garantir l'intégration de l'arbre dans le mode de production des populations et des entreprises. Side-event sur la REDD+ à Marrakech pour une meilleure visibilité du processus REDD+ de la République du Congo 	<ul style="list-style-type: none"> Les activités sont bien cernées et comprises au niveau départemental et l'approche MNV est acquise 	28-29 Novembre 2016	46.000
		<ul style="list-style-type: none"> L'arbre fait désormais partie intégrante du mode de production des populations et entreprises. 	5-6 Novembre 2016	17.000
		<ul style="list-style-type: none"> Le processus REDD+ a été correctement représenté lors de la COP et a fait l'objet de nombreuses réunions thématiques 	7-15 Novembre 2016	35.000
Participation	Renforcement de l'organisation et équipement du CACO-REDD : <ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre des recommandations d'évaluation du PNUD sur le CACO-REDD pour le soutenir effectivement 	<ul style="list-style-type: none"> La CACO-REDD est fonctionnelle et soutenue effectivement. 	30 Novembre 2016	17.000

	<ul style="list-style-type: none"> Renforcement des capacités opérationnelles de CACO-REDD 			
Sous-composante 2a : Evaluation de l'utilisation des terres				
Plan National d'Affectation des terres (PNAT)	Réunions techniques sur le PNAT par le panel PNAT: <ul style="list-style-type: none"> Validation de la cartographie d'occupation des terres Validation du 1er draft du PNAT 	<ul style="list-style-type: none"> La cartographie d'occupation des terres est validée Le 1^{er} draft du PNAT est validé 	17 Février 2017 31 Mars 2017	45.000
	Consultations des parties prenantes pour la prise en compte des préoccupations foncières à l'échelle locale, départementale et nationale	<ul style="list-style-type: none"> Les préoccupations foncières à l'échelle locale, départementale et nationale sont prises en compte 		
Sous-composante 2b : Options stratégiques REDD+				
Stratégie Nationale REDD+	Mise à jour de la stratégie nationale REDD avec les résultats EESS : <ul style="list-style-type: none"> Consultations des parties prenantes Intégration des résultats des consultations dans le document final de la Stratégie Nationale 	<ul style="list-style-type: none"> La stratégie nationale REDD+ respecte les aspects sociaux et environnementaux identifiés dans le processus EESS 	31 Décembre 2016	75.500
Sous-composante 2c : Cadre de mise en œuvre				
Cadre de mise en œuvre de la REDD+	Finalisation des textes d'application de la REDD+, pour les projets de lois sur la forêt et sur l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Les textes d'application de la REDD+ pour les projets des lois sur la forêt et sur l'environnement sont finalisés. 	31 Mars 2017	55.000
	Finalisation du mécanisme de partage des bénéfices : <ul style="list-style-type: none"> Réunions du panel sur les MPB pour finaliser le MPB Consultations des parties prenantes sur le MPB et la validation du MPB à l'échelle nationale 	<ul style="list-style-type: none"> Le MPB est finalisé Le MPB est validé 	10 au 18 Octobre 2016	12.700
	Création d'un registre des initiatives et projets REDD+ et formation du personnel pour son opérationnalisation : <ul style="list-style-type: none"> Réunions de panel pour consolider le Registre REDD+ Réunions de comité technique pour valider les différentes étapes techniques du registre REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> Le Registre REDD+ existe, est fonctionnel et validé au niveau national. 	15 Mars 2017	36.300
Sous-composante 2d : Impacts sociaux et environnementaux				
Processus EESS et développement du CGES sur la REDD+	Finalisation et validation de la mouture finale des PCI-REDD+ : <ul style="list-style-type: none"> Test d'application des PCI-REDD+ Mise en place des vérificateurs des PCI-REDD+ Atelier de validation de la mouture finale des PCI-REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> Les tests d'application des PCI-REDD+ sont finalisés 	21 Octobre au 5 Novembre 2016	45.400
		<ul style="list-style-type: none"> Les vérificateurs des PCI-REDD+ sont mis en place 	8 au 11 Novembre 2016	9.000
		<ul style="list-style-type: none"> La mouture finale des PCI-REDD+ est validée 	29 au 30 Novembre 2016	19.000

	<p>Finalisation du rapport SESA et des cadres de gestion :</p> <ul style="list-style-type: none"> CGES CGPC, CLAP, CRI, CF et CPPA <p>Validation du rapport SESA et des cadres de gestion :</p> <ul style="list-style-type: none"> CGES CGPC, CLAP, CRI, CF et CPPA 	<ul style="list-style-type: none"> Rapport sur le processus EESS ainsi que les divers cadres sont validés CGES est validé et soumis pour la validation de la BM 	<p>22-25 Novembre. 2016</p> <p>5 Décembre</p>	61.500	
Appui à l'ER-Programme Sangha Likouala	<p>Finalisation et validation d'ER-PD Sangha Likouala :</p> <ul style="list-style-type: none"> Missions de terrain pour marketing l'ER-P auprès des tous les participants et dans le but d'obtenir leur accord de participation au programme Consultation des parties prenantes pour informer des avancées de l'ER-P Validation du dernier draft ER-PD avant soumission au CP du FCPF (atelier national) 	<ul style="list-style-type: none"> Un accord de principe des participants au programme est acquis 	17-23 Octobre 2016	22.000	
		<ul style="list-style-type: none"> Les parties prenantes sont pleinement informées des avancées d'ER-P 	1er Décembre - 15 Janvier 2017	40.000	
		<ul style="list-style-type: none"> L'ERPD finalisé est validé au niveau national 	23-27 Janvier 2017		
Composante 3 : Niveau de référencé des émissions/Niveau de référencé					
Niveau de Référence de la REDD+	<p>Finalisation du NERF national :</p> <ul style="list-style-type: none"> Soumission de la mouture finale du NERF au CCNUCC Publication du NERF 	<ul style="list-style-type: none"> Le NERF est soumis pour validation à la CCNUCC Le NERF national est rendu public et accessible au plus grand nombre 	<p>28 Septembre 2016</p> <p>1er Novembre 2016</p>	18.200	
		<p>Renforcement des capacités et échanges d'expériences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Formation de la Société Civile au NERF Echanges d'expériences (mission) pour tirer des leçons des erreurs déjà commises ailleurs 	<ul style="list-style-type: none"> La société civile est formée sur le NERF Les capacités sont renforcées à travers le partage d'expériences. 	<p>15 Octobre 2016</p> <p>15 Décembre 2016</p>	<p>21.800</p> <p>27.300</p>
	Sous-composante 4a : Système national de suivi forestier				
	Conception du Système MNV	<p>Finalisation et validation de la mouture finale du Système national MNV :</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalisation des tests d'application du SYNAMNV Mise à jour de la typologie des peuplements Acquisition des images satellitaires pour opérationnaliser le système MNV dans sa composante SIG et Télédétection (suivi périodique du couvert forestier et cartographie des pertes et gain du couvert forestier) Formation de 2 experts nationaux sur la détection de la dégradation forestière (par GEOECOMAP) Atelier d'information sur le MNV 	<ul style="list-style-type: none"> Les tests d'application du Système national MNV sont finalisés La typologie des peuplements est mise à jour Le SYNAMNV est opérationnel grâce à l'acquisition du matériel de travail nécessaire et la formation des experts Parties prenantes sont informées sur l'approche MNV 	<p>31 Décembre 2016</p> <p>Déc 2016 - Déc 2017</p> <p>30 Avril 2017</p>	45.400

Sous-composante 4b : Système d'information sur les avantages multiples et les sauvegardes					
Mise en place du Système de suivi des bénéfices multiples de la REDD+	Finalisation et validation du système de suivi des bénéfices multiples de la REDD+ :	<ul style="list-style-type: none"> Réunions techniques du panel MRV sur le système de suivi des bénéfices carbone et non carbone de la REDD+ Renforcement des capacités à travers une mission d'échange d'expérience au Costa Rica 	<ul style="list-style-type: none"> Le système de suivi des bénéfices multiples de la REDD+ est consolidé 	30 Juin 2017	56.300
		<ul style="list-style-type: none"> Les capacités sont renforcées à travers le partage d'expériences 	15 Décembre 2016	10.200	