



République Démocratique  
du Congo

## **Avancement de la REDD+ en RDC : processus participatif d'auto-évaluation pour la soumission du R-Package au Comité des Participants du FCPF**

### *Plan de consultation*

Kinshasa, Novembre 2014

Dans le cadre de la soumission, pour approbation par le Comité de Participants du FCPF, du Rapport final d'auto-évaluation des [34 critères du R-Package](#) consacrant le progrès relatif au niveau d'avancement de la phase de préparation à la REDD+ en RDC, une approche participative et inclusive a été préconisée. Celle-ci privilégie les consultations et les concertations avec diverses parties prenantes. Pour chaque structure à consulter en utilisant les mécanismes des consultations établies, il s'agira d'analyser les points forts et les points faibles de chaque critère du R-package et de formuler des recommandations sur ce qui reste à faire. Le [processus d'évaluation du R-Package](#) du côté FCPF a été discuté dans la 18ième réunion du Comité de Participants de 31ier octobre jusqu'au 4ième novembre à Arusha, Tanzanie, avec la participation de la RDC. Les différentes étapes s'articulent de la manière suivante :

## **1. Étapes préliminaires**

### **1.1. Réunion de cadrage sur l'élaboration du rapport d'auto-évaluation de 34 critères du R-Package (20 octobre 2014)**

Dans le cadre de la mission de la Banque Mondiale en RDC, du 13 au 24 octobre 2014, une réunion entre la CN-REDD et la mission a permis de cadrer l'approche à utiliser pour l'élaboration du R-Package à soumettre au Comité des Participants du FCPF en vue de s'assurer de progrès significatifs de la phase de préparation de la RDC à la REDD+.

Il est essentiel de souligner que le R-Package n'est pas la fin de la phase de préparation en soi, mais l'indication de progrès relatifs ; la préparation du pays à la REDD+ étant un processus dynamique d'auto-évaluation à tout moment. Notons que la RDC est suffisamment avancée pour piloter la REDD+ à une échelle juridictionnelle comme c'est le cas avec l'ER-Programme Mai-Ndombe.

### **1.2.Élaboration de la note méthodologique, compilation des documents clés et dissémination de l'information (25 octobre au 30 novembre 2014)**

La note méthodologique décrit les différentes étapes à suivre, depuis son élaboration, sa validation et la soumission finale du R-Package au Comité des Participants du FCPF pour sa 19ième réunion (PC-19) en Mai 2015.

A ce niveau, il s'agira de réunir tous les documents qui attestent de la satisfaction de manière substantielle d'un critère particulier du R-Package ; c'est-à-dire, réunir des documents de preuve comme la Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC, SESA, documentation des consultations, etc. ainsi que de la dissémination de la note de planification à toutes les parties prenantes. A cet effet, les sites web du MECNT et du FCPF pourrait être exploité mais aussi la mise en place d'un Dropbox pour la CN-REDD.

### **1.3.Élaboration du draft 0 du R-package pour la RDC (15 décembre 2014)**

Ici, il s'agit de faire le narratif de la REDD+ qui retrace et décrit les grandes lignes, les acquis par sous-composante et les mesures qui restent à faire au niveau de la RDC. Globalement, les éléments clés du rapport final du R-Package (environ 60-80 pages) se présente de la manière suivante :

- Synthèse du processus multipartite et des discussions
- Narrative REDD+ en RDC
- Les résultats de l'évaluation :
  - i. les indicateurs de progrès (en utilisant le système des couleurs)
  - ii. les acquis

- iii. une analyse des points forts et des points faibles
- iv. la continuation du processus avec les mesures à prendre pour progresser et améliorer les points faibles.

## **2. Consultations des parties prenantes sur la base du draft 0 et validation du Rapport d'auto-évaluation de 34 critères du R-Package**

### **2.1. Réunions avec les Groupes de Coordination Thématiques (GCT) (15 janvier 2015)**

Des réunions seront organisées à l'intention des membres de Groupes de Coordinations Thématiques (GCT) afin de recueillir leurs avis et recommandations sur l'évaluation de l'état d'avancement des 34 critères du R-Package dans le cadre de la phase de préparation à la REDD+ de la RDC.

En effet, les GCT sont de groupes de concertation multi-acteurs (administration publique, société civile, institutions d'éducation et recherche, et secteur privé) répartis dans 7 GCT suivant les sept piliers de la Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC et chargés d'approfondir en comité restreint la réflexion et de fournir des recommandations quant à la contribution potentielle d'un secteur d'activité ou d'une thématique donnée à la REDD+ et de s'assurer de l'intégration de la REDD+ dans les politiques et programmes sectoriels. Les membres de GCT sont de groupes qui ont été prévus dans le R-P-P (Plan de Préparation à la REDD). De ce fait, à plusieurs reprises, elles ont été consultées, notamment pour l'élaboration du Plan d'investissement du FIP, de la Stratégie-Cadre Nationale REDD+, des SESA, etc. Chaque GCT est constitué en moyenne de 10 personnes. Pour ces réunions, près de 100 participants seront consultés. Les TdR relatifs à cet atelier seront élaborés.

<b>Activité</b>	Réunion avec les 7 GCT
<b>Période</b>	15 janvier 2015
<b>Durée</b>	1 jour
<b>Participants</b>	Représentants des 7 GCT, pour un total de près de 70 personnes en tenant compte de leur structure d'appartenance (administration publique, société civile, secteur privé, institutions de recherche)
<b>Produit/Résultat</b>	GCT donnent des avis et recommandations pour améliorer la V0 du Rapport d'auto-évaluation de 34 critères du R-Package.
<b>Budget</b>	Voir annexe

### **2.2. Consultation des porteurs de projets pilotes et initiatives REDD+ (16 janvier 2015)**

Depuis le lancement du processus REDD+ en RDC (2009), différents projets et initiatives REDD+ ont été mis en œuvre par diverses parties prenantes. Ainsi, sur base de leurs expériences de terrain, il s'agira de recueillir leurs avis et observations sur l'évaluation de l'état d'avancement des 34 critères du R-Package dans le cadre de la phase de préparation à la REDD+ de la RDC. A ce stade, il sera possible d'exploiter les ateliers de capitalisation pour pouvoir consulter les différents intervenants.

<b>Activité</b>	Réunion (+ échanges par email)
<b>Période</b>	16 janvier 2015
<b>Durée</b>	1 jour
<b>Participants</b>	Porteurs de projets pilotes et initiatives REDD+
<b>Produit/Résultat</b>	Porteurs de projets pilotes et initiatives REDD+ donnent leurs avis et recommandations pour améliorer la V0 du Rapport d'auto-évaluation de 34 critères du R-Package.
<b>Budget</b>	Voir annexe

### 2.3. Consultation de la société civile et des Peuples Autochtones (19 janvier 2015)

Le Groupe de Travail Climat REDD (GTCR), instance garantissant la participation de la société civile et des Peuples Autochtones au processus REDD+ en RDC depuis son démarrage (2009) et dont trois représentants siègent au sein du Comité de pilotage du processus REDD+ de la RDC, sera consulté. Dans cette phase de restructuration de cette structure, une attention sera accordée à la représentativité de toutes les composantes de la société civile et Peuples Autochtones du Congo. De ce fait, une réunion d'une journée avec 20 représentants de la société civile et des Peuples Autochtones sera organisée afin de recueillir leurs avis et commentaires sur le Rapport du R-Package. Dans cette perspective, une session spéciale sera organisée à l'intention des Peuples Autochtones afin qu'ils donnent aussi leurs avis et recommandations sur ce document.

<b>Activité</b>	1 réunion (+ échanges par email)
<b>Période</b>	20 janvier 2015
<b>Durée</b>	1 journée
<b>Participants</b>	Représentants de la société civile et des Peuples Autochtones
<b>Produit/Résultat</b>	Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package
<b>Budget</b>	Voir annexe

### 2.4. Réunion avec les membres du GLOBE RDC (20 janvier 2015)

GLOBE International est un réseau de parlementaires qui traite des questions spécifiques liées à la législation environnementale, notamment la REDD+. Le chapitre GLOBE/RDC sera consulté afin d'avoir les avis et observations des parlementaires Congolais sur le Rapport du R-Package.

<b>Activité</b>	1 réunion (+ échanges par email)
<b>Période</b>	20 janvier 2015
<b>Durée</b>	1 journée
<b>Participants</b>	Parlementaires
<b>Produit/Résultat</b>	Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package

### 2.5. Réunion avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) (21 janvier 2015)

La Fédération des entreprises du Congo (FEC) est une corporation professionnelle qui regroupe les entrepreneurs opérant en RDC dans divers domaines (bois, énergie, agriculture, mines, etc.) pouvant

être intéressés par les activités REDD+. A ce niveau, une attention particulière sera accordée aux concessionnaires forestiers pour qu'ils donnent leurs avis et recommandations sur le Rapport du R-Package.

<b>Activité</b>	1 réunion (+ échanges par email)
<b>Période</b>	22 janvier 2015
<b>Durée</b>	1 journée
<b>Participants</b>	Entrepreneurs du secteur du bois de la RDC
<b>Produit/Résultat</b>	Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package
<b>Budget</b>	voir annexe

## 2.6. Réunion avec les Partenaires Techniques et Financiers (22-26 janvier 2015)

Des échanges avec les partenaires techniques et financiers (PTF) seront assurés par email, puis lors d'une réunion de concertation sur base du document devant être soumis à la validation. Ici, il s'agira de contacter et de présenter devant les membres des Groupes Thématiques « Agriculture et développement rural » et « Forêt et environnement » le Rapport du R-Package afin de recueillir leurs avis et commentaires sur ce document. La date précise de la tenue de l'activité est ainsi fonction de la période retenue par ces groupes pour leur réunion périodique.

<b>Activité</b>	1 réunion (+ échanges par email)
<b>Période</b>	du 26 au 26 janvier 2015 (date à préciser par les Groupes Thématiques)
<b>Durée</b>	1 journée
<b>Participants</b>	Principaux partenaires techniques et financiers de la RDC
<b>Produit/Résultat</b>	Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package

## 2.7. Consultation de Personnes-Ressources (15 décembre au 26 janvier 2015)

De nombreuses personnes-ressources ayant une connaissance approfondie de la RDC et des thématiques développées dans le Rapport du R-Package pourraient apporter des commentaires et recommandations précieuses pour renforcer la pertinence du rapport. La sélection de personnes à contacter se fera sur base de leur disponibilité (via contact téléphonique) et des antécédents de la collaboration entre ces dernières et la CN-REDD.

<b>Activité</b>	Envoi du Rapport du R-package par email, discussion bilatérales
<b>Période</b>	15 décembre au 26 janvier 2015
<b>Durée</b>	41 jours
<b>Participants</b>	Personnes ressources au niveau national et international
<b>Produit/Résultat</b>	Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package

## 2.8. Consultations provinciales (Province Orientale, Bandundu) (du 27 janvier au 04 février 2015)

Afin de donner un caractère national au processus et de s'assurer que les provinces ont été impliquées dans les consultations et considérant que la décentralisation du processus REDD+ a été retenue comme stratégie pour la mise en œuvre de la REDD+ en RDC, une consultation provinciale est envisagée. Compte tenu du temps et du coût lié à ces consultations, deux provinces seront consultées, à savoir la Province Orientale et la province de Bandundu. Les choix de ces provinces s'expliquent d'une part, par

leur accessibilité et d'autre part, par l'émergence et le développement dans ces entités des programmes juridictionnels de réduction d'émissions ; tel est le cas de l'ER-Programme de Mai-Ndombe et Idée de ER-Programme en gestation pour la Province Orientale. Dans chaque province, un atelier d'un jour, regroupant toutes les parties prenantes, sera organisé.

<b>Activité</b>	Consultation provinciales des parties prenantes
<b>Période</b>	du 27 janvier au 04 février 2015
<b>Durée globale</b>	Pendant 8 jours
<b>Participants</b>	Personnes ressources au niveau national et international
<b>Produit/Résultat</b>	Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package
<b>Budget</b>	Voir annexe

### **2.9. Rédaction de la V1 du Rapport du R-Package consolidé (05 au 12 février 2015)**

Une version 1 du Rapport du R-Package sera élaborée en capitalisant sur les observations et recommandation issues des consultations précédentes.

### **2.10. Présentation Rapport du R-package au Comité Technique de suivi de Reformes (13-17 fév. 2015)**

Les réformes REDD+ liées à l'aménagement du territoire et au foncier ainsi que les normes RREDD+ relatives aux secteurs des mines et des hydrocarbures ont été intégrées dans la Matrice de gouvernance économique de la RDC. Au cours des réunions périodiques le Comité Technique de suivi des Reformes (CTR) s'assure des progrès accomplis dans le cadre de l'avancement de la RDC dans la phase de préparation à la REDD+ en termes des progrès substantiel ou satisfaisant pour chaque critère du R-package et communique aux différentes parties prenantes via le site du Ministère des finances. De ce fait, il est essentiel de recueillir les avis de cette structure sur le Rapport final du R-Package avant sa soumission au Comité de Participants du FCPF.

<b>Activité</b>	Envoi du Rapport du R-package par email
<b>Période</b>	du 13 au 17 février 2015 (voir agenda CTR)
<b>Durée</b>	1 jour
<b>Participants</b>	Personnes ressources au niveau national et international
<b>Produit/Résultat</b>	Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package

### **2.11 Présentation au Comité Technique Permanent de concertation des Secrétaires généraux de l'administration publique sur la REDD+ (18 au 20 février 2015)**

Le Comité technique permanent de concertation de haut niveau des administrations publiques congolaise est une structure mise en place par les Secrétaires Généraux de l'administration publique Congolaise lors de la réunion de haut niveau pour s'assurer de l'intégration de la REDD+ dans les politiques et programmes sectoriels. Les membres de cabinets ministériels et de la Primature seront également invités à cette rencontre.

<b>Activité</b>	Envoi du Rapport du R-package par email
<b>Période</b>	du 18 février 2015
<b>Durée</b>	1 jour
<b>Participants</b>	Experts et Secrétaires généraux de l'administration publique congolaise
<b>Produit/Résultat</b>	Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package
<b>Budget</b>	Voir annexe

### **2.12 Rédaction du rapport final prenant en compte les commentaires des parties prenantes (du 19 février au du 25 février 2014)**

Les commentaires reçus de diverses parties prenantes seront compilés et intégrés au Rapport final du R-Package avant sa validation finale par les parties prenantes nationales et sa soumission au Comité de Participants du FCPFF pour évaluation. Dans cette phase de la rédaction du document, il y aura la possibilité d'organiser des réunions en petits groupes pour se concerter s'il y a des vues différentes entre des parties prenantes.

<b>Activité</b>	Compilation et rédaction finale du Rapport du R-Package, réunions en petits groupes si nécessaire
<b>Période</b>	19 au 25 février 2015
<b>Durée</b>	6 jours
<b>Participants</b>	Secrétariat technique (équipe CN-REDD/FCPF)
<b>Produit/Résultat</b>	Validation du Rapport du R-Package par le Comité de pilotage de la REDD+ en RDC

### **2.13. Réunion du Comité de pilotage du processus REDD+ de la RDC (26 février 2015)**

Les membres du Comité de pilotage du processus REDD+ de la RDC auront l'opportunité de contribuer à l'enrichissement du Rapport d- R-Package et à sa validation en recevant une copie électronique et papier du Rapport du R-package. Le Comité de pilotage est l'organe d'orientation et de décisions de la REDD+ en RDC (cfr. R-P-P). Une réunion d'une journée sera organisée pour la validation de ce document. Les membres du Comité de pilotage recevront le document une semaine à l'avance afin de leur donner plus de temps de pouvoir l'examiner.

<b>Activité</b>	Réunion des membres du Comité national REDD+
<b>Période</b>	26 février 2015
<b>Durée</b>	1 jour
<b>Participants</b>	Comité de pilotage du processus REDD+ de la RDC (20 personnes)
<b>Produit/Résultat</b>	Validation du Rapport du R-Package par le Comité de pilotage de la REDD+ en RDC
<b>Budget</b>	Voir annexe

### **2.14. Atelier national de validation du Rapport du R-Package (27 février 2015)**

Un atelier national de validation du Rapport du R-Package sera organisé avec les diverses parties prenantes au niveau national afin de s'assurer d'un fort niveau d'appropriation nationale et d'un grand consensus autour de ce document. Les participants évalués à près de 105 personnes proviendront de

l'administration publique (30), du secteur privé (15), de la société civile (30), de la sphère académique et de recherche (5), des organismes de coopération, bilatéraux et multilatéraux de développement (15). Les 5 Points Focaux Provinciaux REDD+ (PFP), le Coordinateur Provincial de l'Environnement de la Province Orientale et celui de Bandundu ainsi qu'un délégué de la société civile de la Province Orientale et de la Province de Bandundu seront conviés à cette rencontre.

<b>Activité</b>	1 atelier national à Kinshasa
<b>Période</b>	27 février 2015
<b>Durée</b>	1 jour
<b>Participants</b>	Une centaine de participants
<b>Produit/Résultat</b>	Validation du Rapport final du R-Package par diverses parties prenantes
<b>Budget</b>	Voir annexe

### 3. Soumission du Rapport du R-Package au FMT

Les étapes à suivre jusqu'à la soumission du Rapport final du R-Package au Comité des Participants du FCPF se présente de la manière suivante :

- Traduction du R-Package en anglais (01-05 mars 2015)
- Soumission du R-Package au FMT (06 mars 2015, 8 semaines avant PC-19)
- Check d'intégrité du FMT (1 semaine)
- Evaluation du TAP (15 mars au 10 avril 2015)
- FMT poste le R-Package et l'évaluation du TAP sur le site web du FCPF (11 avril 2015, 4 semaines avant PC-19)
- Réunion du PC-19 (TBC) (11-15 mai 2015)



## Séquences de consultation, d'endossement et de validation du Rapport du R-Package

<b>Etape</b>	<b>Instance</b>	<b>Date</b>
<b>ETAPES PRELIMINAIRES</b>	Réunion de cadrage sur l'élaboration du rapport final du R-Package	20 octobre 2014
	Élaboration note méthodologique, compilation documents clés et dissémination de l'information	du 25 octobre au 15 novembre 2014
	Élaboration du draft0 du Rapport final du R-package	15 décembre 2014
<b>CONSULTATIONS</b>	Groupes de Coordination Thématiques	15 janvier 2015
	Porteurs de projets et initiatives REDD+	16 janvier 2015
	Société civile	19 janvier 2015
	Chapitre GLOBE/RDC	20 janvier 2015
	Fédération des entreprises du Congo	21 janvier 2015
	Partenaires techniques et financiers	22-26 janvier 2015
	Personnes-Ressources	15 déc. – 26 janv. 2015
	Consultations provinciales (Province Orientale, Bandundu)	27 jan.-4 fev. 2015
	Redaction V1 du Rapport R-Package	5-12 février 2015
	Comité Technique de suivi de Reformes (CTR)	13-17 février 2015
	Comité technique permanent de concertation des Secrétaires généraux de l'administration publique congolaise sur la REDD+	18-20 février 2015
<b>VALIDATION</b>	Rédaction du Rapport final du R-Package	19-26 février 2014
	Réunion du Comité de pilotage du processus REDD+	26 février 2014
	Atelier national de validation	27 février 2015
<b>SOUSSION</b>	Traduction du R-Package en anglais	01-05 mars 2015
	Soumission du R-Package au FMT	06 mars 2015
	Check d'intégrité du FMT (1 semaine)	09-13 mars 2015
	Evaluation du TAP	15 mars au 10 avril 2015
	FMT poste le R-Package et l'évaluation du TAP sur le site web du FCPF	11 avril 2015
	Réunion du PC-19 (TBC)	11-15 mai 2015