



# Readiness Fund REDD+ Country Participants Progress Report Template

v. 2018



## FCPF Readiness Fund: REDD+ Country Participant Annual Progress Report

### About this document

This template is for use by Readiness Fund (RF) REDD+ Country Participants to report their annual progress on REDD+ readiness activities in general, and on FCPF-supported activities in particular. The data provided through these reports represents a central information source for measuring progress against the FCPF's expected results and performance indicators, as articulated within the FCPF Monitoring and Evaluation (M&E) Framework.

### Report preparation

Reports cover progress through 30<sup>th</sup> June of each year.

When preparing the report, RF REDD+ Country Participants should draw upon the country M&E system for REDD+ (component 6 of the R-PP) and should consult members of the national REDD task force or equivalent body. Inputs from stakeholders including IPs and CSOs should be integrated, with any divergent views recorded as appropriate. Detailed, indicator-by-indicator definitions and reporting guidance are provided within the FCPF M&E Framework (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

### Reporting schedule

Completed reports should be submitted to the FCPF's Facility Management Team (FMT) by **15<sup>th</sup> July** every year.

## SECTION A: NARRATIVE SUMMARY

1. In brief, what were the main REDD+ readiness-related activities delivered within your country during the last year?
  - For example, strategy / policy drafting, stakeholder consultation events, capacity building / training, awareness raising initiatives
  - Please be as specific as possible, e.g. name, date and number of participants in consultation events (sex disaggregated, if available), name of policy being drafted, institutions involved in policy drafting

En el período considerado en este reporte, las principales actividades entregadas para la Preparación de su Estrategia Nacional REDD+, se presentan a continuación:

- Taller 20 y 21 julio 2017, ICAES. El objetivo de este taller fue socializar con otras instituciones, el viceministerio de la presidencia y líderes indígenas el plan de trabajo para la etapa final del proceso de consulta. Además de brindar la información financiera, procedimientos de adquisiciones y proceso de formalización de requisitos para el desarrollo y ejecución de la etapa final. En este taller participaron 75 personas, de las cuales 40 eran hombres y 31 personas mujeres y 4 jóvenes.
- Taller sobre condiciones generales del ERPA Fondo de Carbono del FCPF, realizado los días 03 y 04 de agosto. Este taller se realizó con el objetivo de que los funcionarios del Fondo de Carbono presentaran a diferentes PIR las condiciones generales del ERPA. Contó con la participación de 57 personas, de las cuales 30 eran hombres y el resto mujeres.

- Se instauró el Comité Directivo de REDD+, según decreto ejecutivo 40.464. La primera reunión se realizó el día 29 de agosto de 2017, con el objetivo de presentarles a las autoridades un estado de la preparación de REDD+. Tuvo una participación de 7 mujeres y 4 hombres.
- Taller 26-27 septiembre 2017, ICAES. "Revisión de los TDR y contratos a las ADIs". Este taller tuvo como objetivo analizar el machote con las acciones que se desarrollarían para la etapa de consulta y formarían parte de los TDR que se gestionarían con las ADIs para la ejecución de la etapa final, además de entregar la primera documentación como la sistematización por tema especial de lo expresado en la primera etapa, pues es la base de trabajo. En este taller participaron 37 hombres, 16 mujeres y 4 jóvenes para un total de 57 personas indígenas.
- Presentación del plan de acción de género para direcciones y jefaturas de FONAFIFO. Esta actividad se realizó el día 18 de abril de 2018, con el fin de ir internalizando el tema en las dos instituciones implementadoras y se inició con FONAFIFO, la cual contó con una participación de 16 personales de las cuales 9 eran hombres y el resto mujeres.
- Presentación del Plan de Acción de Género para REDD+ al personal de SINAC, la cual fue realizada el día 28 de mayo con las contrapartes de REDD, con el fin de presentarles las acciones que se deseaban desarrollar con el Plan de Acción de Género y como incorporar este en SINAC.
- Reunión con ACOMUITA el día 18 de mayo para retomar el diálogo con el grupo de mujeres indígenas Bribris y Cabécares, y presentarles el seguimiento que realizará la Estrategia con el Plan de Acción de Género, como parte de las inquietudes presentadas por ellas en reuniones años atrás.
- Se establecieron las condiciones para iniciar los procesos de la etapa final de consulta con los Territorios Indígenas, a continuación, se enumeran los territorios que se encuentran ejecutando las actividades:
  - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabagra
  - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Boruca.
  - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Salitre.
  - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena China Kichá.
  - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Pacífico Sur.
  - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Rey Curré.
  - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabécar de Talamanca.
- Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena)
- Para cumplir con lo solicitado en la Resolución CFM/14/2016/21, las recomendaciones del Resumen del Presidente de la CF142, Costa Rica desarrolló una hoja de ruta con las acciones que desarrollaría, se enumeran las realizadas en este período:
  - Acompañamiento Técnico y científico a la Secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CFM14/2016/2 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono 14.
  - Coordinación general de implementación del plan de mejora del Nivel de Referencia en el equipo de la Secretaría REDD+.
  - Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona A, zona B, zona C, zona D. Costa Rica dividido en 4 zonas.
  - Evaluación multi-temporal, cambio uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5.83 puntos, zona A y zona B. Costa Rica dividida en dos zonas para el análisis.
  - Estimación de la relación densidad de copas / stock de carbono (utilizando parcelas de muestra NFI)

<sup>1</sup>[https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/FCPF%20CF14\\_Resolution\\_CFM\\_14\\_2016\\_2\\_Selection%20of%20CR%27s%20ERPD\\_FINAL.pdf](https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/FCPF%20CF14_Resolution_CFM_14_2016_2_Selection%20of%20CR%27s%20ERPD_FINAL.pdf)

<sup>2</sup>[https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/160711\\_CF14%20Chair%27s%20Summary%20final.pdf](https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/160711_CF14%20Chair%27s%20Summary%20final.pdf)

- Desarrollo de cadena de custodia para el aprovechamiento forestal como módulos estadísticos y manejados sobre una plataforma portal web en el SIREFOR.
- Proceso de construcción de la plataforma para el monitoreo de la cobertura y uso de la tierra (SIMOCUTE).
- Vínculos de la Estrategia REDD+ con el sistema de métrica de cambio climático como parte del cumplimiento de transparencia del acuerdo de París.
- Diseño del sistema de monitoreo de alerta temprana de incendios forestales.
- Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala ilegal y la biodiversidad, dentro y fuera de áreas protegidas.
- Contrataciones de fortalecimiento de la Secretaría para el año 2017.
- Se contrató el desarrollo del Plan de Acción de Género para la Estrategia REDD+, la cual se encuentra en ejecución.
- Reuniones internas para la discusión y presentación de datos que se deben considerara al entrar en la negociación de reducciones de emisiones.
- Inicio de las primeras reuniones de pre negociación con el Fondo de Carbono.

## 2. What were the main REDD+ readiness-related achievements in your country during the last year?

- For example, x number of individuals attended REDD+ consultations (sex disaggregated, if available), national REDD+ strategy was finalised, government formally adopted national REDD+ related policy/s, NFMS was established, partnership agreement with private sector association signed

Los principales logros se enumeran a continuación:

1. Entrega del ERPD de Costa Rica con las primeras estimaciones de degradación que le permitió ingresar al Portafolio de Proyectos del Fondo de Carbono.
2. Establecimiento de primeros procesos para la definición del Monitoreo, reporte y verificación de la Estrategia REDD+.
3. Desarrollo del Mapa de Costa Rica 2015, siguiendo la metodología de la serie temporal con la cual fue construido el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales para Costa Rica (actualmente en proceso de revisión).
4. Documento de Estrategia y Plan de Acción en proceso de edición y diagramación para publicar y enviar a la Convención.
5. Etapa final del proceso de consulta con los Pueblos Indígenas, en ejecución.
6. En proceso de desarrollo del Plan de Acción de Género.
7. Ajustes al Marco de Gestión Ambiental y Social con el desarrollo e incorporación de los Marcos de Planificación para Pueblos Indígenas y el Marco de Reasentamiento Involuntario y sus normas.
8. Reinicio de los diálogos con el sector de medianos y pequeños productores forestales y agroforestales y su participación en la Estrategia REDD+.

## 3. What were the main REDD+ readiness-related challenges and/or problems during the last year?

- For example, lack of engagement from key stakeholders, political barriers, limited funding

Los principales problemas

- Eventos meteorológicos que surgieron a finales del año 2017, que retrasaron el desarrollo de algunos de los estudios del nivel de referencia en campo, debido a las inundaciones y cierres de caminos.
- Los lineamientos nacionales en materia de contratación administrativa que hacen extensos los periodos de contratación además de los procedimientos establecidos por el Banco Mundial.

Los principales desafíos:

- Retomar los procesos de diálogo y coordinación con las partes interesadas relevantes que no son territorios indígenas, debido al tiempo de espera entre la firma del nuevo acuerdo de donación y la ejecución de éste.
- El poco personal con que cuenta la Secretaría para iniciar los procesos de diálogo con las PIRs en tiempos más cortos.
- Los procesos nacionales estuvieron con un desarrollo lento debido al cambio de gobierno y las expectativas que se tenían con las nuevas autoridades.
- La consolidación de la estructura operacional de la Secretaría REDD+.

#### 4. What are the main REDD+ readiness-related activities that you hope to deliver during the next year?

- For example, hold x consultation events, submission of R-Package to the PC, finalisation of SIS, commission research into REDD+ strategy options

1. El documento de monitoreo y reporte de REDD+, consensado a nivel nacional, establecidos los acuerdos interinstitucionales para su correcta operación y oficializado ante la UNFCC.
2. El de Sistema de Información de Salvaguardas finalizado y en operación, con los arreglos interinstitucionales claros y establecidos y el resumen de salvaguardas enviado a la UNFCC.
3. El documento versión final de ERPd con los datos finales de emisiones de CO<sub>2</sub>e para establecer la negociación con el FC, sobre la cantidad de reducciones de emisiones, eventos de monitoreo, etc.
4. La Estrategia Nacional REDD+ publicada y enviada oficialmente a la UNFCC.
5. El anexo de REDD+ para el BUR 2019 desarrollado.
6. La consulta con los territorios indígenas finalizada.
7. Comité de Seguimiento en funcionamiento.
8. Un ERPA negociado y firmado a satisfacción de ambas partes.

## SECTION B: READINESS PROGRESS

#### 5. Please provide your own assessment of national progress against all REDD+ readiness sub-components:

(Indicator OV.1.B: Number of FCPF supported countries that have in place a National REDD+ Strategy, FREL/FRL, NFMS and SIS; Output 1.3 indicators)

##### Progress rating key:

Complete	The sub-component has been completed
	Significant progress
	Progressing well, further development required
	Further development required
	Not yet demonstrating progress
N/A	The sub-component is not applicable to our process

Sub-component	Progress rating (mark 'X' as appropriate)	Narrative assessment (briefly explain your rating)	
<b>R-PP Component 1: Readiness Organisation and Consultation</b>			
<b>Sub-component 1a:</b> National REDD+ Management Arrangements	Complete	Con la publicación del decreto N 40,464, se establece la gobernanza para el desarrollo e implementación de la Estrategia REDD+. Se cuenta con la Secretaria REDD+ y personal de las dos instituciones con mayor responsabilidad en la implementación. Se está en el proceso de construcción de la	
			X

Sub-component	Progress rating (mark 'X' as appropriate)	Narrative assessment (briefly explain your rating)	
	[Red]	creación del Comité de Seguimiento que establece el manual y en la definición de los arreglos institucionales para la implementación plena de la misma.	
	N/A		
Sub-component 1b: Consultation, Participation and Outreach	Complete	Se está en el proceso de finalización de la etapa de consulta con los Territorios Indígenas, Se tiene muy claro con la promulgación del decreto del Mecanismo General de Consulta para los Pueblos Indígenas, cuáles serán las reglas para el desarrollo e implementación de proyectos en estos territorios. Así mismo también se ha trabajado con las otras PIRs y se están retomando los diálogos para finiquitar aspectos de la implementación de la Estrategia.	
	[Green]		x
	[Yellow]		
	[Orange]		
	[Red]		
	N/A		
<b>R-PP Component 2: REDD+ Strategy Preparation</b>			
Sub-component 2a: Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance	Complete	Se identificaron los motores de la deforestación y la degradación y se establecieron el desarrollo de mejoras a nivel institucional del SINAC para crear las capacidades para ser atendidos mediante herramientas tecnológicas. Se espera a final de año poder contar con los sistemas desarrollados para la trazabilidad de la cadena de custodia de la madera y un Sistema de alerta temprana de incendios. Además se espera que la participación de las comunidades en el monitoreo, control y protección de los recursos naturales aumente y se visibilice con la reactivación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales en el país.	
	[Green]		x
	[Yellow]		
	[Orange]		
	[Red]		
	N/A		
Sub-component 2b: REDD+ Strategy Options	Complete	Costa Rica ya cuenta con su documento de Estrategia Nacional REDD+ y su plan de implementación que establece claramente las acciones que pretende desarrollar un período de tiempo determinado para atacar los motores de la deforestación y la degradación, mediante la aplicación de 5 políticas y medidas condicionantes. Así mismo, busca lograr con la gestión de recursos financieros, un aumento en las actividades que promueven una reducción de emisiones netas de CO2.	
	[Green]		x
	[Yellow]		
	[Orange]		
	[Red]		
	N/A		
Sub-component 2c: Implementation Framework	Complete	Si bien en Costa Rica, el marco normativo es claro, al determinar que los servicios ambientales que generan los ecosistemas forestales le pertenecen al dueño de la tierra, existen aún vacíos para poder demostrar la titularidad de la propiedad, debido a una serie de inconsistencias catastrales, tales como sobre posición de planos o invasión de terrenos en territorios indígenas por blancos. Con la publicación del decreto ejecutivo 40.462 se establecen los lineamientos para operativizar el marco de implementación de REDD+ y la distribución de los beneficios de la venta de las reducciones de emisiones. Aún queda clarificar algunos aspectos para la plena operación de la Estrategia	
	[Green]		
	[Yellow]		x
	[Orange]		
	[Red]		
	N/A		
Sub-component 2d: Social and Environmental Impacts	Complete	Si bien Costa Rica ya cuenta con un Marco de Gestión Ambiental y social, en el cual se analizan los riesgos identificados en la Evaluación ambiental y social realizada años atrás, y se gestionan las medidas para mitigarlos, aún falta culminar algunas acciones relacionadas con aspectos operacionales del Banco Mundial como son los documentos para el cumplimiento de las políticas operacionales que son	
	[Green]		x
	[Yellow]		
	[Orange]		
	[Red]		
	N/A		

Sub-component	Progress rating (mark 'X' as appropriate)	Narrative assessment (briefly explain your rating)
		actividades, y que por tanto se espera poder culminar este proceso en un plazo no mayor a un mes.
<b>R-PP Component 3: Reference Emissions Level/Reference Levels</b>		
<b>Component 3:</b> Reference Emissions Level/Reference Levels	Complete	
		x
	N/A	
<b>R-PP Component 4: Monitoring Systems for Forests and Safeguards</b>		
<b>Sub-component 4a:</b> National Forest Monitoring System	Complete	
		x
	N/A	
<b>Sub-component 4b:</b> Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards	Complete	
		x
	N/A	

## SECTION C: NON-CARBON BENEFITS

6. Does your national REDD+ Strategy or Action Plan include activities that directly aim to sustain and enhance livelihoods (e.g. one of your program objective/s is explicitly targeted at livelihoods; your approach to non-carbon benefits explicitly incorporates livelihoods)?

(Indicator 3.2.b: Number of RF REDD+ Country Participants whose REDD+ Strategies include activities that directly aim to sustain and enhance livelihoods)

Yes		(delete as appropriate)
-----	--	-------------------------

If yes, please provide further detail, including attachments and/or references to the documentation that outlines your approach:

Si lo incluye, sin embargo esta en proceso de evaluación con el fin de revisar los indicadores de seguimiento, considerando los costos que significaría mantener el sistema en operación.

7. Does your national REDD+ Strategy or Action Plan include activities that directly aim to conserve biodiversity (e.g. one of your program objective/s is explicitly targeted at biodiversity conservation; your approach to non-carbon benefits explicitly incorporates biodiversity conservation)?

(Indicator 3.3.b: Number of RF REDD+ Country Participants whose REDD+ Strategies include activities that directly aim to conserve biodiversity)

Yes	(delete as appropriate)
-----	-------------------------

If yes, please provide further detail, including attachments and/or references to the documentation that outlines your approach

Si lo incluye, sin embargo esta en proceso de evaluación con el fin de revisar los indicadores de seguimiento, considerando los costos que significaría mantener el sistema en operación.

## SECTION D: FINANCE

8. Please detail the amount of all finance received in support of development and delivery of your national REDD+ readiness process since the date that your R-PP was signed. Figures should only include secured finance (i.e. fully committed) – ex ante, (unconfirmed) finance or in-kind contributions should not be included:

(Indicator 1.B: Amount of finance received to support the REDD+ Readiness process (disaggregated by public, private, grants, loans))

Amount (US\$)	Source (e.g. FCPF, FIP, name of gov't department)	Date committed (MM/YY)	Public or private finance? (Delete as appropriate)	Grant, loan or other? (Delete as appropriate)
---------------	---	------------------------	--	---

**EXAMPLES:**

\$500,000	FCPF Readiness Preparation Grant	10/2013	Public / <del>Private</del>	Grant / <del>Loan</del> / <del>Other</del>
\$250,000	Ministry of Forestry	01/2014	Public / <del>Private</del>	Grant / <del>Loan</del> / <del>Other</del>

\$3.600.000	FCPF Readiness Preparation Grant	06/2012	Public / <del>Private</del>	<del>Grant</del> / Loan / Other
\$760.000	TS1- UN-REDD	08-2014	Public / <del>Private</del>	<del>Grant</del> / Loan / Other
\$5.000.000	FCPF Readiness Preparation Grant	08/2016	Public / <del>Private</del>	<del>Grant</del> / Loan / Other
\$1.400.000	Programa REDD/CCAD/GIZ	/2013	Public / <del>Private</del>	Grant / Loan / <del>Other</del>

9. Please detail any ex ante (unconfirmed) finance or in-kind contributions that you hope to secure in support of your national REDD+ readiness process:

Amount (US\$)	Source (e.g. FCPF, FIP, name of gov't department)	Public or private finance? (Delete as appropriate)	Grant, loan or other? (Delete as appropriate)
\$		Public / <del>Private</del>	Grant / Loan / Other
\$		Public / <del>Private</del>	Grant / Loan / Other
\$		Public / <del>Private</del>	Grant / Loan / Other



\$		Public / Private	Grant / Loan / Other
\$		Public / Private	Grant / Loan / Other
\$		Public / Private	Grant / Loan / Other

## SECTION E: FCPF PERFORMANCE

10. To help build an understanding of the FCPF strengths, weaknesses and contributions to REDD+, please indicate the extent to which you agree with the following statements:

(Indicator 4.B: Participant Countries' assessment of FCPF's role within and contribution to national REDD+ processes)

Mark 'X' as appropriate

	Completely disagree	Disagree	Neutral	Agree	Completely agree
The FCPF's support has had a <b>central influence</b> on the development our national REDD+ systems and processes				X	
The FCPF's support has <b>improved the quality</b> of our national REDD+ systems and processes				X	
The FCPF's support has <b>improved national capacities</b> to develop and deliver REDD+ projects				X	
The FCPF's support has <b>helped to ensure substantive involvement of multiple stakeholders</b> (including women, IPs, CSOs and local communities in our national REDD+ systems and processes)				X	

**Comments / clarifications, if appropriate:**

11. To help assess the usefulness and application of FCPF knowledge products (publications, seminars, learning events, web resources), please indicate the extent to which you agree with the following statements:

(Indicator 4.3.a: Extent to which FCPF learning, evidence and knowledge products are used by Participant countries)

Mark 'X' as appropriate

	Completely disagree	Disagree	Neutral	Agree	Completely agree
We <b>regularly access</b> FCPF knowledge products to obtain REDD+ related information			X		
FCPF knowledge products are <b>relevant</b> to our REDD+ related information requirements				X	
FCPF knowledge products are <b>sufficient</b> to address all of our REDD+ related information requirements			X		

The FCPF <b>website</b> is a useful resource for accessing FCPF and REDD+ related information				X	
---	--	--	--	---	--

Comments / clarifications, if appropriate:

## SECTION F: FINAL COMMENTS

12. If appropriate, please provide any further comments or clarifications relating to your work on REDD+ Readiness during the last year: