



# Fondo de Preparación del FCPF Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

v. 2020



## Fondo de Preparación del FCPF: Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

### Sobre este documento

Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.

### Preparación del reporte

Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año.

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte detalladas indicador por indicador (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

### Cronograma de reporte

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el **15 de julio** de cada año.

## SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades y logros de preparación de REDD+ realizadas en su país el último año?
  - Actividades - Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o capacitación, iniciativas de creación de conciencia
  - Logros - Por ejemplo, x número de personas que asistieron a las consultas REDD+ (desagregadas por género, si es posible), se finalizó la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales relacionadas con REDD +, se estableció el sistema nacional de monitoreo forestal, se firmó un acuerdo de asociación con una asociación del sector privado
  - Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones que trabajaron en la redacción de la política

En el período considerado en este reporte, las principales actividades entregadas para la Preparación de la Estrategia Nacional REDD+, se presentan a continuación:

- Tercera sesión de trabajo del Comité Directivo de REDD+ ampliada, la cual tenía como objetivo realizar un trabajo entre FONAFIFO y SINAC para definir acciones concretas y ajustes en el Plan de Adquisiciones ante las necesidades

que se presentaban en ese momento para lograr una plena implementación de la Estrategia Nacional, y revisión de acuerdos tomados. La sesión se realizó el día 22 de julio del 2019 y tuvo una participación de 11 mujeres y 10 hombres.

- Segunda sesión del Comité de Seguimiento de REDD+, que tuvo como objetivo la revisión del Reglamento del Comité, el nombramiento del puesto de presidente o coordinador del Comité, avances logrados por el país hacia la firma del ERPA, analizar las funciones del comité, presentarles a los miembros una actualización hacia la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, seguimiento de acuerdos varios. Dicha sesión se llevó a cabo el día 31 de julio del 2019 y contó con la participación de 10 miembros de los cuales 3 eran mujeres y 7 hombres.
- Taller de presentación del borrador del Plan de Distribución de Beneficios y documento borrador del Capítulo Indígena con Pueblos Indígenas, el objetivo de dicho taller fue continuar con el proceso de socialización de información para participar en la Estrategia Nacional REDD+. La actividad se realizó el día 16 y 17 de julio del 2019 y tuvo una participación de 18 mujeres y 48 hombres.
- Reunión de la Secretaría REDD+ con las Asociaciones de Desarrollo Integral de los Territorios Indígenas (ADIs), que tuvo como objetivo informar sobre el estado actual de la Estrategia y la propuesta de trabajo del pago por resultados dentro de la Estrategia bajo los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF) y así como conocer el interés de los territorios indígenas de participar a futuro en este mecanismo CREF. Las sesiones de trabajo con los territorios se realizaron:
  - Territorios Indígenas Nairi Awari y Bajo Chirripó, la sesión de trabajo se realizó el día 28 de agosto del 2019 y tuvo una participación de 5 mujeres y 7 hombres en el primer territorio y de 4 mujeres y 4 hombres con el segundo territorio.
  - Territorio Kekoldi y Cabécar de Talamanca, la sesión de trabajo con los territorios se realizó el día 29 de agosto del 2019 y tuvo una participación de 3 mujeres y 4 hombres en el primer territorio y de 5 mujeres, 3 hombres.
  - Territorio Bribri de Talamanca, la sesión de trabajo se realizó el día 30 de agosto del 2019 y tuvo una participación de 5 mujeres y 4 hombres.
  - Reunión Ujarrás, Cabagra y Rey Curré, la sesión de trabajo se realizó los días 11 y 12 de setiembre del 2019 y tuvo una participación total de 14 mujeres y 13 hombres.
  - Representantes del Bloque Regional Nogbe. La sesión de trabajo se realizó el 25 de noviembre del 2019 y tuvo una participación de 4 mujeres y 11 hombres.
- Taller Nacional de Sistematización de Experiencias de Bomberos Forestales en las acciones de manejo del fuego, el taller se realizó el 22 y 23 de agosto 2019 y tuvo una participación de 47 mujeres y 3 hombres.
- Cuarta del Comité Directivo ampliada el 29 de octubre 2019 con la participación de 3 mujeres y 4 hombres para la actualización de actividades del Plan de adquisiciones realizadas.
- Atención a Misión del Equipo del Banco Mundial, para apoyar en la preparación de los requisitos a cumplir por el país en el proceso de la debida diligencia para la firma del ERPA e informar el cambio de gerente del proyecto, entre otros. La sesión de trabajo se realizó los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2019, con la participación total de 6 mujeres y 8 hombres de las siguientes instituciones: SINAC, IMN, FONAFIFO, DCC.
- Tercera sesión de trabajo con el Comité de Seguimiento de REDD+ 2019, la cual se realizó con el objetivo de: aprobar el acta de la sesión anterior, la revisión de la Ayuda Memoria de la Misión del Banco Mundial, el estado de negociaciones ERPA y estado de negociaciones Fondo Verde del Clima y carta enviada al Director de Fonafifo sobre el pago por resultados ante el Fondo Verde del Clima. La sesión se llevó a cabo el 01 de noviembre del 2019, con la participación de 3 mujeres y 5 hombres.
- Cuarta sesión del Comité de Seguimiento, la cual se realizó con el objetivo de presentar el **Sistema de Trazabilidad de la madera**. La sesión se llevó a cabo el 27 de noviembre del 2019, con la participación de 4 mujeres y 8 hombres.
- Reunión con las ADI's de los Territorios Indígenas y la Viceministra de Ambiente y Energía del MINAE para discutir temas puntuales vinculados al MINAE y su atención en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ y apoyo para los temas fuera del accionar del ministerio. La sesión se llevó a cabo el 30 y 31 de enero 2020 con la participación de 14 mujeres y 34 hombres.
- Atención a Misión del Banco Mundial para integrar el Paquete de Documentos para las Negociaciones del ERPA. Las sesiones de trabajo en conjunto con la Secretaría REDD+, se realizaron del 24 al 28 de febrero del 2020, con la participación total de 9 mujeres y 18 hombres de SINAC, IMN, FONAFIFO, DCC.

- Primera reunión del Comité de seguimiento realizada el 12 febrero de 2020, la cual con el fin de presentarles avances en las acciones realizadas ante el Fondo Verde del Clima y los avances hacia la firma del ERPA con el Fondo de Carbono. Se contó con la participación de 5 hombres y 4 mujeres.
- Se realizó reunión Extraordinaria con el Comité de Seguimiento (segunda) para la presentación del Plan de Distribución de Beneficios y Plan de Adquisiciones de la Estrategia REDD+, la sesión se realizó el día 6 de marzo 2020 con la participación de 4 mujeres y 6 hombres.
- Tercera sesión del Comité de Seguimiento realizada virtualmente para presentar más avances en las negociaciones con el Fondo de Carbono, y el estado del Paquete de Salvaguardas. Se contó con la participación de 6 hombres y tres mujeres.
- Cuarta sesión del Comité de Seguimiento, la cual se realizó virtualmente con el objetivo de presentar el estado de negociaciones ERPA y estado de negociaciones Fondo Verde del Clima. La actividad se realizó el día 10 de junio del 2020 con la participación de 4 mujeres y 5 hombres.
- Continúa la etapa final del proceso de consulta con los Territorios Indígenas. De los 17 territorios que están participando del proceso han finalizado 11 territorios quedando 6 territorios pendientes.

A continuación, se enumeran los territorios que se encuentran ejecutando actividades o pendientes de ejecutar:

- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Bajo Chirripo.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Maleku.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Térraba.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Tainy.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Ujarrás.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Telire.

y los territorios que han finalizado el proceso de consulta en total son:

- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabécar de Talamanca.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Zapatón.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Matambu.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Salitre.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena unión Regional Gnäbe.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Kekoldi.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Nairi Awari.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena China Kicha.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Boruca.
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabagra.

- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Rey Curré.
- Continúa con el apoyo al Sistema de Monitoreo de la Cobertura, Uso de la Tierra y Ecosistemas, a través de la elaboración del Mapa de Cobertura y Uso de la tierra año 2017 (finalizado) aplicando la metodología utilizada para la elaboración del nivel de referencia de REDD+, bajo la supervisión del Instituto Meteorológico Nacional como entidad responsable del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero.
- Se continúa con el apoyo al proceso de consolidación de la plataforma para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura, Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), como plataforma oficial para la vinculación e integración institucional y sectorial del estado. Este proceso, se está desarrollando bajo la integración de mesas técnicas para el análisis de protocolos, metodologías y procesos, entre otros.

Como parte de ese apoyo se han desarrollado los siguientes talleres:

- Taller para el análisis de datos producidos por medio de interpretación visual de puntos de muestreo en el marco del SIMOCUTE y REDD+. Con el objetivo de la revisión y desarrollo de los protocolos de análisis de los datos interpretados de la malla de puntos y el procesamiento y análisis de datos con la herramienta de R, mediante el apoyo de expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos. La actividad se realizó el 23 y 24 de julio con la participación total de 12 mujeres y 25 hombres distribuidos en los dos días. Se contó con la participación de instituciones como el SINAC, MAG,IMN, FONAFIFO, IGN, Secretaría REDD+, Universidad Nacional y TEC.
- Taller análisis de datos utilizando la metodología de evaluación visual de puntos de muestreo en el marco del SIMOCUTE y REDD+, **con el objetivo de profundizar** en la estadística y el análisis de los datos de EVM usando como herramienta el paquete estadístico R y la herramienta FIESTA (Forest Inventory ESTimation and Analysis, por sus siglas en inglés) que se basa en R. La actividad se realizó el 9 de agosto 2019. Con la participación de 7 mujeres y 11 hombres, de instituciones como el SINAC, MAG,IMN, FONAFIFO, IGN, SETENA, Secretaría REDD+, Banco Central y Universidades.
- Taller de uso imágenes Planet y herramientas de análisis para Costa Rica: Entrega información del acceso a imágenes Planet a Costa Rica y demostración de uso con diferentes herramientas de análisis. El taller se realizó el 28 y 29 de noviembre del 2019 con la participación de 7 mujeres y 18 hombres.
- Sesión de trabajo con la mesa de mapeo, con el objetivo de identificar requerimientos, mandatos y roles institucionales para la gobernanza de la generación de mapas de cobertura y uso, proponer proceso y estándares nacionales para la generación de éstos. La actividad se realizó el 21 de febrero 2020, con la participación de 8 mujeres y 14 hombres.
- Talleres para el fortalecimiento de capacidades y garantizar la participación del Sector Privado en la Estrategia Nacional REDD+, los cuales se detallan a continuación:

Fecha	Nombre del taller	Objetivo	Cantidad de participantes	
			Hombres	Mujeres
3 de oct-2019	Consultoría: “Fortalecimiento de las capacidades en materia gerencial, producción y comercialización de productos maderables con valor agregado, para los actores identificados del clúster forestal en la Región Huetar Norte con el fin de contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal”	Taller motivacional: Actitud mental positiva	20	7
10-oct-2019		Coaching Empresarial para fortalecer las capacidades de liderazgo y trabajo en equipo en los integrantes del clúster forestal de la RHN	20	8
17-oct-2019		Oferta disponible y potencial de productos maderables de la Región Huetar Norte	23	7
	Nichos de mercado y oportunidades comerciales para los productos maderables actuales y potenciales de la RHN			
		Valorización de biomasa forestal y modelos de negocios para productores forestales e industriales.		

Fecha	Nombre del taller	Objetivo	Cantidad de participantes	
			Hombres	Mujeres
24-oct-2019	Consultoría: "Fortalecimiento de las capacidades en materia gerencial, producción y comercialización de productos maderables con valor agregado, para los actores identificados del clúster forestal en la Región Huetar Norte con el fin de contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal"	Principios clave para la optimización de los procesos de transformación primaria de la madera	17	7
		Aplicación de normas técnicas de alcance nacional para productos maderables como prioridad para mejorar la calidad de los productos y acceder nuevos mercados		
Aplicación de normas técnicas de alcance nacional para productos maderables como prioridad para mejorar la calidad de los productos y acceder nuevos mercados		19	5	
Situación actual de los planes de manejo y perspectivas para el aumento de la productividad y rentabilidad del manejo sostenible de bosque natural				
7-nov-2019		Aspectos tributarios fundamentales que impactan el negocio forestal	22	7
14-nov-2019		Silvicultura intensiva y de precisión para el aumento de la productividad y rentabilidad de las plantaciones forestales	21	6
21-nov-2019		Silvicultura intensiva y de precisión para el aumento de la productividad y rentabilidad de las plantaciones forestales	18	7
28-nov-2019		La contratación administrativa como oportunidad para participar en las adquisiciones de madera por partes de instituciones del Estado	16	6
5-dic-2019		Contratación administrativa (SICOP)	17	6
Fecha	Nombre del taller	Objetivo	Cantidad de participantes	
			Hombres	Mujeres
13-feb-2020	Taller de preparación de potenciales asociados de la Cooperativa del Clúster Forestal de la Región Huetar Norte	Preparar a los potenciales asociados de la Cooperativa del Clúster Forestal de la Región Huetar Norte y coordinación con Infocoop	12	5

- Se continúa con el seguimiento a consultorías que se encuentran en proceso de ejecución en el marco del SINAC, CENIGA, ONF, FONAFIFO y Secretaría REDD+.

## Principales logros:

1. Se presentó el Anexo Técnico de REDD+ en el BUR, enviado a la Convención en diciembre 2019.
2. Para cumplir con lo solicitado en la Resolución CFM/14/2016/21, las recomendaciones del Resumen del Presidente de la CF142, Costa Rica desarrolló una hoja de ruta con las acciones que desarrollaría, para los ajustes al nivel de referencia, para lo cual realizó una serie de estudios que han finalizado.
3. Se cuenta con la aprobación financiera de los paquetes de trabajo que se enviaron al FCPF, para el apoyo en la preparación del MRV.
4. Se cuenta con un borrador avanzado del plan de distribución de beneficios con el visto bueno de los participantes del FC.
5. Se presentó y aprobó el paquete de Salvaguardas del Proyecto de Reducción de Emisiones con el Fondo de Carbono, entre los cuales incluye el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y documentos anexos.
6. Inclusión dentro del HUB de REDD+ de la Convención de todos los documentos pilares para cumplir con el Marco de Varsovia: Resumen de Información sobre el abordaje y respeto de las Salvaguardas, Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, Estrategia Nacional REDD+, Nivel de Referencia de las Reducciones de Emisiones Forestales.
7. Construir y poner en marcha el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación para la Estrategia Nacional REDD+.
8. Nivel de referencia de reducciones de emisiones forestales finalizado mediante una nueva metodología de Evaluación Visual Multitemporal que permitirá ajustar a futuro el ya presentado a la Convención.
9. En proceso de finalización de los componentes del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y el desarrollo de sus indicadores de reporte en portal del SINIA.
10. Inicio el proceso para acceder al pago por resultados ante el Fondo Verde del Clima.
11. En el tema de género, se presentan los siguientes logros:
  - o Dentro del Programa de Pago por Servicios Ambientales de FONAFIFO, las áreas que ingresen en el año 2020 para PSA Conservación de Bosques, en las cuales sea propietaria o copropietarias una mujer, recibe 25 puntos adicionales en la matriz de calificación de ingreso establecida en el Manual de Procedimientos( Objetivo 1 del PAG).
  - o Incrementar la cobertura de fincas y unidades productivas lideradas por mujeres mediante instrumentos financieros o diseño de créditos, el cual se aplica desde el crédito FONAFIFO a tu Lado, con condiciones y características para atender las mujeres. Inició en el año 2020 (Objetivo 1 del PAG).
  - o Contratación por parte de la Cooperación Alemana (GIZ), para el desarrollo de la propuesta de sello para fincas o unidades productivas de mujeres (para cumplir con el Objetivo 1 del PAG).
  - o Creación del Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible dentro del Programa de Reducción de Emisiones, como instrumento de distribución de beneficios. Creación de un Fondo para Negocios Verdes para promover el desarrollo de otras actividades productivas con mujeres que no está relacionado al uso de la tierra expresamente( cumplir con el objetivo 3 del P).
  - o La Red de género fue la base para que el MINAE actualmente se encuentre el proceso de desarrollo de una política de género y biodiversidad, que está siendo financiada por el PUND.
1. Inicio del proceso de contratación de verificación y validación del documento del Programa Jurisdiccional Anidado.
2. Dentro de las acciones dirigidas al fortalecimiento de las capacidades del SINAC, en control, seguimiento y protección de los recursos del país, se finalizaron las siguientes consultorías:

<sup>1</sup>[https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/FCPF%20CF14\\_Resolution\\_CFM\\_14\\_2016\\_2\\_Selection%20of%20CR%275%20ERP\\_FINAL.pdf](https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/FCPF%20CF14_Resolution_CFM_14_2016_2_Selection%20of%20CR%275%20ERP_FINAL.pdf)

<sup>2</sup>[https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/160711\\_CF14%20Chair%275%20Summary%20of%20final.pdf](https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/160711_CF14%20Chair%275%20Summary%20of%20final.pdf)



- o Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala ilegal y la biodiversidad, dentro y fuera de áreas protegidas.
- o Desarrollo del Sistema de información para la cadena de custodia de aprovechamiento maderable autorizado dentro de bosque (planes de manejo) y fuera de este (permiso de corta de árboles fuera de bosque) hasta la industria primaria (sistema de trazabilidad de la madera). Dicho sistema esta integrado sobre la plataforma del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) del SINAC.
- o Fortalecimiento de las capacidades del SINAC en las áreas Silvestres Protegidas (ASP) para las áreas más críticas por deforestación.
- o Sistema para la Gestión de la Tenencia de la Tierra en Terrenos Patrimonio Natural del Estado y Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
- o Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana administrado por el SINAC, el cual, facilitará el monitoreo y detección de incendios.

12. Como parte de las acciones dirigidas para aumentar las capacidades del Sector Privado en su participación dentro de la Estrategia Nacional REDD+, el MINAE emitió una directriz para implementar y desarrollar un plan estratégico y operativo para el clúster forestal de la Región Huetar Norte, con el fin de contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal. Por lo cual, se identificó una serie de acciones a desarrollar, entre las cuales estaban la realización de una serie talleres dirigidos a pequeños productores forestales y agroforestales para fortalecer las capacidades en materia de gerencia, producción y comercialización de productos de madera y valor agregado. Dicha actividades ya finalizaron.

## 2. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año?

- Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente

Los principales desafíos y barreras son:

- Los lineamientos nacionales en materia de contratación administrativa que hacen extensos los períodos de contratación, además de los procedimientos establecidos por el Banco Mundial.
- Nuevos requisitos para poder ser elegibles los consultores en los procesos de selección de consultorías, tales como pagos de seguros sobre los contratos a las CCSS.
- Poco personal con que cuenta la Secretaría REDD+ para abarcar todos los procesos que implican la implementación de la Estrategia.
- Largos procesos para la aprobación de la extensión a la donación por parte del Banco Mundial.
- La emergencia mundial por la pandemia del COVID-19, ha afectado procesos de contratación nacional y por ende acciones que implican el desplazamiento a diferentes zonas del país.
- Un desafío importante para el país, será la elaboración de los reportes de monitoreo y salvaguardas para el Programa, por un ser un proceso nuevo.

## 3. ¿Cuáles son las principales actividades relacionadas con la preparación de REDD + que espera cumplir y los logros previstos durante el próximo año?

- Por ejemplo, organizar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+

1. Tener el acuerdo de Pago por Resultados (ERPA) firmado con el Fondo de Carbono (FC).
2. Contar con el mapa cobertura del país para el año 2019, según metodología de la serie histórica de Costa Rica para REDD+.
3. Realizar la actualización del NREF/NRF de Costa Rica presentado ante la CMNUCC.

4. Realizar el primer informe de monitoreo para el período 2018-2019 Pre-ERPA.
5. Contar con el apoyo técnico para la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social.
6. Desarrollar el primer reporte del Marco de Gestión Ambiental y Social para el periodo pre ERPA 2018-2019.
7. Desarrollar la geodatabase de propietarios de bosque para los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF).
8. Implementar y mejorar en manera continua el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación para REDD+.
9. Contar con el Sistema de información de salvaguardas (SIS) y el desarrollo de sus indicadores de reporte en portal del SINIA.
10. Contar con el Plan de Implementación costado para el Plan de Acción de Género de la Estrategia Nacional REDD+, incluyendo con la implementación del Sello para fincas o unidades productiva.
11. Lograr la ejecución del 100% de la donación en el 2020.

## SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN

4. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+:  
(Indicador OV.1.B: número de países con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 1.3)

### Leyenda de calificación de avance:

5	Terminado	El subcomponente ha sido terminado
4	Avance considerable	Avance considerable
3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo
2	Se necesita continuar el desarrollo	Se necesita continuar el desarrollo
1	Todavía no demuestra avance	Todavía no demuestra avance
0	N/A	El subcomponente no se aplica a nuestro proceso

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)		Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)	
<b>Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación</b>				
Subcomponente 1a: Arreglos de Gestión Nacional de REDD+	5	Terminado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dentro de las actividades y acciones propuestas para la preparación, ya se cuenta con el Decreto N° 40464 REDD+, que establece la gobernaza para la implementación de la Estrategia.</li> <li>• Constituido y operando el Comité de Seguimiento de la Estrategia Nacional REDD+.</li> <li>• Se cuenta con un Comité Director, para velar que se lleve a cabo lo establecido en la Estrategia, pero además con participación de las direcciones ejecutivas y ministeriales de las instituciones responsables de su implementación.</li> <li>• Fortalecimiento de la Secretaria REDD y FONAFIFO.</li> <li>• Se cuenta con la entidad ejecutora y administradora de los recursos financieros del</li> </ul>	
	4	Avance considerable		x
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	2	Se necesita continuar el desarrollo		
	1	Todavía no demuestra avance		
	0	N/A		

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)			Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
				<p>Pago por Resultado provenientes del Fondo de Carbono.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Existen mecanismos de trabajo y seguimiento de acciones de la Estrategia con las Partes Interesadas Relevantes</li> <li>Existen acuerdos entre las instituciones del MINAE para la implementación del MRV de REDD (IMN, SINAC, CENIGA)</li> </ul>
<b>Subcomponente 1b:</b> Consultas, participación y divulgación	5	Terminado		<ul style="list-style-type: none"> <li>El proceso de consulta con los Territorios Indígenas está por finalizar. esta acción dará pie a la formulación de los planes ambientales indígenas.</li> <li>Se ha matenido un diálogo contínuo con los Territorios Indígenas.</li> <li>Opera una Comisión de Asuntos Indígenas dentro del MINAE como parte de los procesos internos de seguimiento de la Estrategia.</li> <li>La Estrategia Nacional REDD+ ya cuenta con un Plan de Acción de Género y con el desarrollo de un módulo de capacitación de "Género y REDD+" construidos con la participación de todas las partes interesadas.</li> <li>Se ha retomado el diálogo con las PIRs y se ha presentado y retroalimentado documentos como el MGAS y Plan de Distribución de Beneficios con actores</li> <li>Se tiene definido y en acuerdo la operación del MIRI dentro de la Estrategia</li> <li>Alianzas estratégicas como organizaciones no gubernamentales tales como la Fundación Neotrópica para divulgación de la Estrategia al Sur del país.</li> </ul>
	4	Avance considerable	x	
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	2	Se necesita continuar el desarrollo		
	1	Todavía no demuestra avance		
	0	N/A		
<b>Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+</b>				
<b>Subcomponente 2:</b> Estrategia REDD+	5	Terminado	x	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategia Nacional REDD+</li> <li>Plan de implementación de las actividades REDD+ según políticas identificadas y con acciones concisas</li> </ul>
	4	Avance considerable		
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	2	Se necesita continuar el desarrollo		
	1	Todavía no demuestra avance		
	0	N/A		
<b>Subcomponente 2a:</b> Evaluación sobre el uso de suelo, factores de cambio de uso del suelo, ley forestal, política y gobernanza	5	Terminado	x	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis legales y marcos de legislación claros sobre los derechos de la tierra y del carbono.</li> <li>El desarrollo del Capítulo Indígena y Capítulo de Areas Silvestres Protegidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo Forestal</li> <li>Inclusión de REDD+ en las metas del Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>Inclusión de REDD en la meta 10 del Plan de Descarbonización de la Economía</li> <li>Trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Mujer en el marco de implementación de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre</li> </ul>
	4	Avance considerable		
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	2	Se necesita continuar el desarrollo		
	1	Todavía no demuestra avance		
	0	N/A		

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)			Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
				<p>Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030 y el Plan de Acción de Género</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promoción de alianzas estratégicas entre los diferentes programas de gobierno (Namas, estrategia de ordenamiento territorial, INDC) para lograr un mayor impacto en las políticas operativas y habilitadoras de la estrategia REDD+.</li> </ul>
<b>Subcomponente 2b:</b> Opciones de estrategia de REDD+	5	Terminado	x	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de alerta temprana ante la ocurrencia de incendios forestales, que ponen en riesgo áreas de interés por cantidad y calidad de carbono almacenado.</li> <li>Apoyo en la actualización y operación del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR), que es la plataforma oficial de la información del sector forestal.</li> <li>Desarrollo del sistema de información que cierre la Cadena de Custodia del Aprovechamiento maderable dentro de bosques (Planes de manejo forestal) y en terrenos de uso agropecuario y sin bosque y permisos especiales (SICAF), hasta la industria primaria.</li> <li>Desarrollo de un plan de fortalecimiento de capacidades en las ASP en REDD+, incluyendo planes específicos piloto de acciones de mitigación y adaptación de ecosistemas forestales.</li> <li>Sistemas de información geográfica del Patrimonio Natural del Estado (PNE) bajo el SINAC como ente responsable.</li> <li>Desarrollo de un plan Estratégico y operativo para el Clúster Forestal en la Región Huétar Norte de Costa Rica</li> <li>Preparación de actores locales interesados en la conformación de comités de vigilancia de los recursos naturales a partir de sus comunidades en coordinación con el Gobierno (COVIRENAS).</li> <li>Borrador de un plan de distribución de beneficios para la Estrategia en consulta</li> <li>Apoyo técnico y de capacidades para la operación efectiva del SIMOCUTE y el SINIA en el CENIGA</li> <li>Implementación y gestión de áreas para programas con pequeños propietarios privados (Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF)</li> </ul>
	4	Avance considerable		
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	2	Se necesita continuar el desarrollo		
	1	Todavía no demuestra avance		
	0	N/A		
<b>Subcomponente 2c:</b> Marco de implementación	5	Terminado	x	
	4	Avance considerable		
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	2	Se necesita continuar el desarrollo		
	1	Todavía no demuestra avance		

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)		Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)	
	0	N/A	<p>negociar los títulos de RE, la transferencia de la RE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis legales y marcos de legislación claros sobre los derechos de la tierra y del carbono.</li> <li>Así mismo, apoyar al país en el cumplimiento de las acciones establecidas en el Acuerdo de París, en el cumplimiento del INDC.</li> <li>En el tema del registro de transacciones se acordó utilizar el del Banco Mundial, hasta que el país concluya su registro, el cual está dentro del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático (SINAMECC), bajo la Dirección de Cambio Climático.</li> </ul>	
Subcomponente 2d: Impactos sociales y ambientales	5	Terminado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costa Rica cuenta con un Marco de Gestión Ambiental y Social, en el cual se recoge las medidas de mitigación que el país aplicará de acuerdo con su legislación nacional e institucional consideradas como robustas para evitar, mitigar o minimizar los riesgos. Se cuenta con un análisis de brechas entre la legislación nacional y las Políticas Operacionales del Banco Mundial (Marco de Política de Reasentamiento Involuntario, Marco de Planificación para Pueblos Indígenas, Normas de Procedimiento para la restricción de recursos, entre otros).</li> <li>También contempla la identificación y evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales potenciales resultantes de las políticas, acciones y medidas identificadas en el Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+.</li> <li>Asimismo, se establecen complementariedades con el Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades (MIRI) que podrá ser utilizado para presentar inconformidades, dudas, quejas o solicitud de información relacionadas con la plena aplicación del MGAS, PDB, Estrategia REDD+ entre otros.</li> </ul>	
	4	Avance considerable		x
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	2	Se necesita continuar el desarrollo		
	1	Todavía no demuestra avance		
	0	N/A		
<b>Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia</b>				
Componente 3: Niveles de emisiones de referencia o niveles de referencia	5	Terminado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto a la hoja de ruta de ajuste para el nivel de referencia, esta se ha cumplido en su totalidad.</li> <li>Se cuenta con el nivel de referencia de degradación forestal.</li> <li>Ya se presentó el Nivel de referencia actualizado y ajustado en el ERPD.</li> </ul>	
	4	Avance considerable		x
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	2	Se necesita continuar el desarrollo		
	1	Todavía no demuestra avance		
	0	N/A		
<b>Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas</b>				
Subcomponente 4a: Sistema nacional de vigilancia forestal	5	Terminado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se continúa con el Fortalecimiento al Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) como entidad oficial nacional que</li> </ul>	
	4	Avance considerable		x
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)		Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)	
	2	Se necesita continuar el desarrollo	<p>albergará el Sistema de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra, y Ecosistemas (SIMOCUTE) y el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) que albergará el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con un SNMF de la estrategia, el cual ya fue consultado con las instituciones.</li> <li>• Se trabaja en la metodología y protocolos sobre Evaluación Visual multi-temporal, incluyendo control de calidad y el análisis de estadísticos y mapeo.</li> <li>• Se cuenta con un sistema estandarizado de clasificación de uso de la tierra, cobertura y ecosistemas para Costa Rica en el SIMOCUTE.</li> <li>• Se trabaja en el fortalecimiento del SIREFOR que es la plataforma oficial del sector forestal, que busca mejorar el control y la calidad, y verificar la legalidad de los productos forestales,</li> <li>• Acuerdos institucionales para la generación y entrega de información sobre la implementación de la Estrategia REDD+ a los respectivos entes de reporte.</li> <li>• Se continúa con el proceso colaborativo al IMN con ente responsable de generar el mapa de cobertura y uso de la tierra para los diferentes eventos de monitoreo.</li> <li>• Se han realizado actividades para el fortalecimiento y mejoras al Inventario Forestal Nacional (2020-2021), para que funcione como una herramienta de monitoreo en el tiempo y gestión del recurso, para obtención de datos que servirán para los diferentes reportes de verificación de metas nacionales e internacionales. El IFN es parte del SNMF de REDD+.</li> </ul>	
	1	Todavía no demuestra avance		
	0	N/A		
<b>Subcomponente 4b:</b> Sistema de información para beneficios múltiples, otros impactos, gobernanza y salvaguardas	5	Terminado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si bien está definida la plataforma donde operará el SIS, y una serie de indicadores posibles de considerar.; aún falta establecer aspectos de operación, seguimiento y administración. Inclusive falta finalizar o determinar los indicadores finales de operación que incorporen también el seguimiento al MGAS y las OP del BM.</li> <li>• Además, Costa Rica cuenta con una propuesta de beneficios múltiples que pueden ser monitoreados en la Estrategia, aun esta pendiente como monitorearlos.</li> </ul>	
	4	Avance considerable		x
	3	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	2	Se necesita continuar el desarrollo		
	1	Todavía no demuestra avance		
	0	N/A		

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO

5. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente los medios de subsistencia)?

(Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia)

Sí		(borrar según corresponda)
----	--	----------------------------

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque:

- En el marco de implementación de la Estrategia y como parte de los mecanismos de financiamiento y distribución de los beneficios para incluir a pequeños (as) y medianos (as) productores (as), el FONAFIFO implementa el Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF), el cual se trabaja con fincas muy pequeñas que reciben en el tiempo una mezcla de créditos y pago por servicios ambientales.
- El desarrollo e implementación de los nuevos contratos de reducciones de emisiones (CREF) para la implementación de los recursos del pago por resultados del Programa de Reducción de Emisiones
- El desarrollo y puesta en marcha de los dos fondos que se establecieron como mecanismos de distribución de beneficios para atender a las mujeres y los productos y productoras que no pueden entrar en el CREF. Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible (FOINDES) y Fondo Negocios Verdes.

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente la conservación de la biodiversidad)?

(Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a conservar la biodiversidad)

Sí		(borrar según corresponda)
----	--	----------------------------

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque.

Esquemas de mantenimiento de los bosques con acciones como el programa de pago por servicios ambientales, el sistema de alerta temprana de incendios, la reactivación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales.

## SECCIÓN D: FINANZAS

(Por favor complete en US \$ SOLAMENTE)

7. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante (no confirmado) o las contribuciones en especie:

(Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, subvenciones, préstamos)

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbno.)	Fecha comprometida (MM/AA)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
-------------	---	----------------------------	---	--

**EJEMPLOS:**

\$500.000	Subvención de Preparación Preliminar del FCPF	10/2013	Público / <del>Privado</del>	Subvención / <del>Préstamo</del> / <del>Otro</del>
\$250.000	Ministerio de Silvicultura	01/2014	Público / <del>Privado</del>	Subvención / <del>Préstamo</del> / <del>Otro</del>

\$3.600.000	FCPF Readiness Preparation Grant	06/2012	Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$1.400.000	Programa REDD/CCAD/GIZ	2013	Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$760.000	TS1- UN-REDD	08/2014	Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$ 5.000.000	FCPF Readiness Preparation Grant	08/2016	Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$ <u>30.000</u>	<u>Programa REDD/CCAD/GIZ</u>	<u>2020</u>	<del>Público</del> / Privado	Subvención / Préstamo / Otro: <u>contracción de consultoría.</u>
\$			Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro

8. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+:

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbno.)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro



## SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF

9. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
El apoyo del FCPF ha tenido una <b>influencia central</b> en el desarrollo de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha <b>mejorado la calidad</b> de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha <b>mejorado las capacidades nacionales</b> de desarrollar y ejecutar proyectos de REDD+				X	
El apoyo del FCPF ha <b>ayudado a garantizar la participación sustancial de múltiples actores</b> (a saber, mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X

Comentarios / aclaraciones, si procede:

10. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
<b>Accedemos con frecuencia</b> a productos de conocimiento del FCPF para obtener información relacionada con REDD+				X	
Los productos de conocimiento del FCPF son <b>relevantes</b> para nuestros requisitos de información relacionada con REDD+				X	
Los productos de conocimiento del FCPF son <b>suficientes</b> para abordar todos nuestros requisitos de información relacionada con REDD+			X		

El <b>sitio Web</b> del FCPF es un recurso útil para acceder a información relacionada con el FCPF y con REDD+				X	
--	--	--	--	---	--

Comentarios / aclaraciones, si procede:

## SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES

11. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de REDD+ durante el año pasado: