



Fonds de préparation  
Rapport d'activités annuel des pays  
participants à la REDD+

v. 2020



## Fonds de préparation du FCPF : Rapport d'activité annuel des pays participant à la REDD+

### À propos de ce document

Ce modèle est à l'usage des pays participant au FR (Fond de Préparation) de la REDD+ pour rendre compte de leurs progrès annuels en matière d'activités de préparation à la REDD+ en général et d'activités soutenues par le FCPF en particulier. Les données fournies par ces rapports représentent une source d'information centrale pour mesurer les progrès par rapport aux résultats escomptés du FCPF et aux indicateurs de performance, tels qu'énoncés dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF.

### Préparation du rapport

Les rapports couvrent les progrès réalisés jusqu'au 30 juin de chaque année.

Lors de la préparation du rapport, Les pays participants à la REDD+ devraient s'inspirer du système de suivi et d'évaluation du pays pour la REDD+ (composante 6 de la R-PP) et consulter les membres de l'équipe nationale de la REDD+ ou d'un organe équivalent. Les contributions des parties prenantes, y compris les populations autochtones et les organisations de la société civile, devraient être intégrées, les opinions divergentes étant enregistrées comme il convient. Des définitions détaillées, indicateur par indicateur, et guide d'établissement des rapports sont fournis dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

### Calendrier de présentation des rapports

Les rapports remplis doivent être soumis à l'équipe de gestion du du FCPF (FMT) **15 juillet chaque année**.

## SECTION A : SOMMAIRE NARRATIF

### 1. En bref, quels ont été les principales activités liées à la préparation à la REDD+ livrées et réalisations dans votre pays au cours de la dernière année ?

- Activités - Par exemple, élaboration de stratégies / politiques, événements de consultation des parties prenantes, renforcement des capacités / formation, initiatives de sensibilisation
- Réalisations - Par exemple, x nombre de personnes ayant participé à des consultations REDD+ (classés par sexe, si disponible), stratégie nationale REDD+ finalisée, politiques nationales REDD+ officiellement adoptées, SNSF établi, accord de partenariat avec une association du secteur privé signé
- Veuillez être aussi précis que possible, en fournissant par exemple le nom, la date et le nombre de participants aux événements de consultation (classés par sexe, si disponibles), nom de la politique en cours d'élaboration, institutions impliquées dans la rédaction des politiques

- En Janvier 2020, le pays a validé son niveau de référence des forêts au niveau national et l'a soumis au Secrétariat exécutif de la CCNUCC pour approbation.
- En Juin 2020, le pays a validé au niveau national l'étude sur l'identification des bénéfices non carbone dans le cadre de la REDD+ au Burkina Faso.
- En Juin 2020, le pays a validé au niveau national son SNSF.
- En Mai 2020, une première version de la stratégie nationale REDD+ a été élaborée.

- En Septembre 2019, l'étude sur l'analyse des droits carbone et la proposition d'un projet de loi sur le carbone ont été validées en atelier national.
- Trois (03) bulletins d'information sur la REDD+ ont été publiés pour le quatrième trimestre de 2019, le premier trimestre et le deuxième trimestre de 2020.
- Les activités suivantes de renforcement des capacités ont eu lieu :
  - o Une formation en inventaire de gaz à effet de serre : Neuf (09) experts nationaux ont bénéficié de cette formation. Ces experts proviennent de diverses structures, notamment, de la Direction Générale des Eaux et Forêts, du Secrétariat Technique National REDD+, du Programme d'Investissement Forestier, du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques et du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles.
  - o Une formation en élaboration des équations allométriques : Vingt-quatre (24) experts nationaux ont bénéficié de cette formation. Ces experts sont de diverses structures dont le Programme d'Investissement Forestier, le Secrétariat Technique National REDD+, la Direction Générale des Eaux et Forêts, les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique.
  - o Une formation en identification des espèces ligneuses : Vingt-quatre (24) experts nationaux ont bénéficié de cette formation. Ces experts sont de diverses structures dont le Programme d'Investissement Forestier, le Secrétariat Technique National REDD+, la Direction Générale des Eaux et Forêts, les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique.
  - o Une formation en système d'information géographique : Vingt (20) experts nationaux ont bénéficié de cette formation. Ces experts sont de diverses structures dont le Programme d'Investissement Forestier, le Secrétariat Technique National REDD+, la Direction Générale des Eaux et Forêts, les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique.
  - o Une formation sur Excel avancé de trente-trois (33) agents issus du Secrétariat technique national REDD+, de la Direction Générale des Eaux et Forêts, de la Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique et d'une Direction Régionale de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique.
  - o Une formation sur les outils de programmation et de reporting de trente-trois (33) agents issus du Secrétariat technique national REDD+, de la Direction Générale des Eaux et Forêts, de la Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique et des Directions Régionales de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique.
  - o Une formation sur la REDD+ de deux cent neuf (209) agents des Services techniques déconcentrés en charge de l'environnement, des ressources animales et de l'agriculture.
  - o Une formation sur la REDD+ de trente et un (31) Directeurs et Chefs de services de la Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique, de la Direction Générale des Eaux et Forêts et d'une Direction Régionale de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique.
  - o Trois (03) experts ont participé du 15 au 19 Octobre 2019, à un atelier d'échange Sud-Sud à Brazzaville sur la mise en œuvre des SNSF.
  - o Une série de trois sessions de formation sur Collect Earth dont une au siège de la FAO à Rome, ont été dispensées au profit de quatre experts nationaux issus du PIF et STN/REDD+.
- Une première version du rapport sur l'identification des initiatives à potentiel REDD+ a été élaborée en Mai 2020.
- Les structures qui dirigeront la coordination et la mise en œuvre du processus REDD+ ont été officiellement installées et fonctionnent aux niveaux communal et régional.
- Des concertations avec les OSC ont eu lieu du 17 au 18 Février 2020. Vingt cinq (25) personnes provenant de 19 OSC ont pris part à ces concertations.
- Des concertations avec le secteur privé ont eu lieu les 20-21 et 25-26 Février 2020. En tout, plus de 75 personnes provenant d'une soixantaine de structures ont pris part à ces concertations.

2. Quels ont été les principaux défis et / ou problèmes liés à la préparation à la REDD+ au cours de la dernière année ?

- Par exemple, manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, obstacles politiques, financement limité

- Les procédures de recrutement sont assez lourdes. Cela ne nous permet pas toujours de respecter nos délais même lorsqu'on anticipe sur la préparation des recrutements.
- La fin du don initial du FCPF nous a amené à exécuter que les activités les plus urgentes, ce qui rallonge le délai de finalisation de la phase de préparation.
- La crise sanitaire mondiale a également freiné la mise en œuvre de bon nombre d'activités pendant le premier semestre de 2020.
- Il n'est pas toujours évident d'obtenir des partenaires le niveau de collaboration souhaité et en temps voulu, ce qui ralentit parfois la réalisation de certaines activités telle que la production des données sur le carbone racinaire.
- Il n'est pas toujours évident d'assurer une permanence des représentants des parties prenantes aux activités de la REDD+, ce qui complique l'appropriation du processus et nécessite une multiplication des activités de communication et de renforcement des capacités.
- L'insuffisance des ressources humaines au niveau du Secrétariat technique national REDD+ pour conduire les activités ce qui a augmenté la charge de travail pour les membres de l'équipe avant l'arrivée des nouveaux agents .

3. Quelles sont les principales activités liées à la préparation à la REDD+ que vous espérez réaliser et réalisations attendues au cours de la prochaine année ?

- Par exemple, organiser x événements de consultation, soumettre un R-Package au CP, finaliser le SIS, commander des recherches sur les options de la stratégie REDD+

- Finaliser l'Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique de la stratégie nationale REDD+, développer un Cadre de Gestion Environnemental et Social et un Système d'Information sur les Sauvegardes
- Finaliser la rédaction du Document Descriptif de Projet pour un projet de carbone Agricole
- Finaliser l'intégration de la REDD+ dans les stratégies et politiques sectorielles
- Finaliser le développement d'un mécanisme de gestion des plaintes et des recours et des directives pour un mécanisme de partage des bénéfices
- Poursuivre l'intégration de la REDD+ dans le cadre juridique et réglementaire
- Etendre le système MNV au secteur AFAT
- Développer un registre des projets REDD+
- Opérer le choix du type de registre carbone pertinent pour le Burkina Faso
- Consolider un laboratoire géomatique
- Continuer à renforcer les capacités nationales
- Rédiger le draft 2 de la stratégie nationale

## SECTION B : PROGRÈS DE LA PRÉPARATION

### 4. Veuillez fournir votre propre évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de la préparation à la REDD+ :

(Indicateur OV.1.B: Nombre de pays soutenus par le FCPF qui ont mis en place une stratégie nationale REDD+, un NREF / NRF, un SNSF et un SIS; Indicateurs du produit 1.3)

#### Clé d'évaluation du progrès :

5	Complétée	Le sous-composant a été complété
4	Progrès significatif	Progrès significatif
3	En bonne progression, plus de développement requis	En bonne progression, plus de développement requis
2	Développement supplémentaire requis	Développement supplémentaire requis
1	Pas encore de progrès	Pas encore de progrès
0	N / A	Le sous-composant ne s'applique pas à notre processus

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)	Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
<b>Composant 1 R-PP : Organisation et consultation de la préparation</b>		
Sous-composant 1a : Gestion nationale de la REDD+	5	Complétée
	4	Progrès significatif
	3	En bonne progression, plus de développement requis
	2	Développement supplémentaire requis
	1	Pas encore de progrès
	0	N / A
Sous-composant 1b : Consultation, participation et sensibilisation	5	Complétée
	4	Progrès significatif
	3	En bonne progression, plus de développement requis
	2	Développement supplémentaire requis
	1	Pas encore de progrès
	0	N / A

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)		Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
			<p>Un bulletin d'information sur les activités de la REDD+ est produit chaque trimestre.</p> <p>La REDD+ a une identité graphique et le site web du PIF sert à rendre disponible l'information sur les activités de la REDD+ avant sa transition vers un site du Secrétariat technique national REDD+.</p>
<b>Composant 2 R-PP : Stratégie de préparation à la REDD+</b>			
Sous-composant 2 : Stratégie REDD+	5	Complétée	Un draft 1 de la stratégie nationale REDD+ a été produit
	4	Progrès significatif	
	3	En bonne progression, plus de développement requis	
	2	Développement supplémentaire requis	
	1	Pas encore de progrès	
	0	N / A	
Sous-composant 2a : Évaluation de l'utilisation des terres, des facteurs de changement de l'utilisation des terres, du droit forestier, des politiques et de la gouvernance	5	Complétée	L'étude sur les FDDF a permis de valider 6 rapports thématiques et 2 rapports de synthèse dont un sur les facteurs de la déforestation de la dégradation des forêts et un sur les options stratégiques de réponse.
	4	Progrès significatif	
	3	En bonne progression, plus de développement requis	
	2	Développement supplémentaire requis	
	1	Pas encore de progrès	
	0	N / A	
Sous-composant 2b : Options de la stratégie REDD+	5	Complétée	L'étude sur les FDDF a permis de valider 6 rapports thématiques et 2 rapports de synthèse dont un sur les facteurs de la déforestation de la dégradation des forêts et un sur les options stratégiques de réponse.
	4	Progrès significatif	
	3	En bonne progression, plus de développement requis	
	2	Développement supplémentaire requis	
	1	Pas encore de progrès	
	0	N / A	
Sous-composant 2c : Cadre de mise en œuvre	5	Complétée	<p>Une étude sur la revue du cadre légal de gestion des ressources naturelles dans le contexte de la REDD+ a été effectuée. Un projet de loi est en cours d'élaboration.</p> <p>L'étude sur la clarification des droits carbone au Burkina Faso a été validé avec une proposition d'options à considérer pour le statut du carbone. Cette étude prépare également un projet de loi.</p> <p>Une étude sur les options de prise en compte de la REDD+ dans les stratégies sectorielles a permis d'élaborer un rapport préliminaire. L'étude d'introduction de la REDD+ dans les stratégies sectorielles est en cours.</p> <p>Le rapport provisoire sur l'identification des initiatives à potentiel REDD+ a été produit.</p> <p>Une équipe a été mise en place au niveau national pour préparer un programme d'investissement REDD+.</p> <p>La rédaction d'un document descriptif de projet pour la gestion durable des terres agricoles est en cours.</p> <p>Le développement des mécanismes de gestion des plaintes et des recours et celui du partage des bénéfices est couplé à l'EESS.</p>
	4	Progrès significatif	
	3	En bonne progression, plus de développement requis	
	2	Développement supplémentaire requis	
	1	Pas encore de progrès	
	0	N / A	

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)			Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
Sous-composant 2d : Impacts sociaux et environnementaux	5	Complétée		Le recrutement d'une firme pour l'EESS, le CGES, le SIS, le MGPR et la proposition des directives pour le MPB est finalisé. Les premiers livrables de l'EESS sont en cours d'élaboration par la firme. Un assistant technique international a été recruté pour appuyer le processus de l'EESS. Le STN/REDD+ a aussi fait une identification des parties prenantes clés à consulter dans le cadre de l'EESS et un état des différents mécanismes de partage des bénéfices qui existent dans la gestion des ressources naturelles au Burkina Faso afin de fournir des orientations à la firme.
	4	Progrès significatif		
	3	En bonne progression, plus de développement requis		
	2	Développement supplémentaire requis		
	1	Pas encore de progrès		
	0	N / A		
<b>Composant 3 R-PP : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence</b>				
Composant 3 : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence	5	Complétée		Le niveau de référence des forêts (NRF) a été validé au niveau national, soumis et évalué par le Secrétariat exécutif de la CCNUCC. Les recommandations de l'évaluation sont entrain d'être intégrées dans une version révisée du NRF.
	4	Progrès significatif		
	3	En bonne progression, plus de développement requis		
	2	Développement supplémentaire requis		
	1	Pas encore de progrès		
	0	N / A		
<b>Composant 4 R-PP : Systèmes de surveillance des forêts et des garanties</b>				
Sous-composant 4a : Système national de surveillance des forêts	5	Complétée		Le dispositif du SNSF a été validé au niveau national. Une cellule MNV a été créée au sein du Secrétariat technique national REDD+ et les capacités de ses agents sont entrain d'être renforcées. Les institutions parties prenantes au processus MNV bénéficient également de renforcement de capacités.
	4	Progrès significatif		
	3	En bonne progression, plus de développement requis		
	2	Développement supplémentaire requis		
	1	Pas encore de progrès		
	0	N / A		
Sous-composant 4b : Système d'information sur les avantages multiples, les autres impacts, la gouvernance et les garanties	5	Complétée		Le rapport sur l'identification des bénéfices non carbone a été validé en atelier national. Un rapport provisoire sur le diagnostic de l'observation nationale de l'environnement et du développement durable (ONEDD) a été produit. Cet outil est celui qui pourra servir pour le suivi des indicateurs des bénéfices non carbone. Le développement du SIS est combiné à l'EESS.
	4	Progrès significatif		
	3	En bonne progression, plus de développement requis		
	2	Développement supplémentaire requis		
	1	Pas encore de progrès		
	0	N / A		

## SECTION C : Avantages non-carbone

5. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à soutenir et à améliorer les moyens de subsistance (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur les moyens de subsistance ; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement les moyens de subsistance)?

(Indicateur 3.2.b : Nombre de pays REDD+ participants dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à soutenir et améliorer les moyens de subsistance)

Oui		(supprimez, le cas échéant)
-----	--	-----------------------------

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche :

Le Burkina Faso a eu l'opportunité de bénéficier d'un programme d'Investissement Forestier (PIF) qui met en œuvre les options stratégiques préliminaires de la REDD+ identifiées dans le RPP et qui permet de fournir des leçons pour l'élaboration de la stratégie nationale. Un des objectifs du PIF est la réduction de la pauvreté en milieu rural à travers l'amélioration des moyens de subsistance des populations. L'identification des options stratégiques et des bénéfices non carbone de la REDD+ ont largement capitalisé sur les acquis du PIF. Ainsi, le pays compte mettre à l'échelle les interventions du PIF après la validation de la stratégie nationale REDD+. (<http://www.pif-burkina.org>).

6. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à conserver la biodiversité (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur la conservation de la biodiversité ; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement la conservation de la biodiversité)?

(Indicateur 3.3.b Nombre de pays REDD+ participants du FP dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à conserver la biodiversité)

Oui  (supprimez, le cas échéant)

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche

On peut citer ici une approche du PIF dite "approche de gestion des aires protégées et de la diversité biologique". Cette approche fait partie intégrante de la stratégie REDD+ du Burkina Faso et sera mise à l'échelle après la validation de la stratégie nationale REDD+. (<http://www.pif-burkina.org>).

## SECTION D : FINANCES

(Veuillez compléter en US \$ SEULEMENT)

7. Veuillez détailler le montant de tous les financements reçus à l'appui du développement et de la livraison de votre processus national de préparation à la REDD+ depuis la date à laquelle votre R-PP a été signé. Les chiffres doivent inclure uniquement le financement sécurisé (c'est-à-dire entièrement engagé) - les contributions ex ante, (non confirmées) ou en nature ne doivent pas être incluses :

(Indicateur 1.B : Montant des financements mobilisés pour soutenir le processus de préparation à la REDD+ (classé par public, privé, dons, prêts))

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Date d'engagement (MM / AA)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
---------------------------------	---	--------------------------------	--	--

### EXEMPLES :

\$500 000	Subvention de préparation à la readiness du FCPF	10/2013	Public /Privé	Subvention /Prêt /Autre
\$250 000	Ministère des Forêts	01/2014	Public /Privé	Subvention /Prêt /Autre

\$3.800.000	Subvention de préparation à la readiness du FCPF	03/2015	Public	Subvention
-------------	--	---------	--------	------------



\$728.000	Banque Africaine de Développement	-	Public	Subvention
\$163.000	Banque Mondiale	-	Public	Subvention
\$250.000	Terrafrica (via Banque Mondiale)	10/2017	Public	Subvention

8. Veuillez détailler toute contribution financière ex ante (non confirmée) ou en nature que vous espérez obtenir à l'appui de votre processus national de préparation à la REDD+ :

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
\$3.070.000	Subvention de préparation à la readiness du FCPF	Public	Subvention
\$500 000	NDC Facility	Public	Subvention

## SECTION E : PERFORMANCE DU FCPF

9. Pour aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses et les contributions du FCPF à REDD+, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(Indicateur 4.B: Évaluation par Les pays participants du rôle du FCPF dans les processus REDD+ nationaux et de leur contribution)

Marquez 'X' comme approprié

	Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
Le soutien du FCPF a eu une influence centrale sur le développement de nos systèmes et processus REDD+ nationaux					X
Le soutien du FCPF a amélioré la qualité de nos systèmes et processus REDD+ nationaux					X
Le soutien du FCPF a amélioré les capacités nationales pour développer et exécuter des projets REDD+				X	
Le soutien du FCPF a aidé à assurer une participation substantielle de multiples parties prenantes (y compris les femmes, les PA, les OSC et les communautés locales dans nos systèmes et processus REDD+ nationaux)					X

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

10. Pour aider à évaluer l'utilité et l'application des produits de connaissance du FCPF (publications, séminaires, événements d'apprentissage, ressources Web), veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(Indicateur 4.3.a: Mesure dans laquelle les produits d'apprentissage, les preuves et les produits de connaissances du FCPF sont utilisés par Les pays participants)

Marquez 'X' comme approprié

	Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
Nous accédons régulièrement aux produits de connaissances du FCPF pour obtenir des informations liées à la REDD+				X	
Les produits de connaissance du FCPF sont pertinents pour nos exigences d'information liées à la REDD+				X	
Les produits de connaissance du FCPF sont suffisants pour répondre à toutes nos exigences en matière d'informations liées à la REDD+			X		
Le site Web du FCPF est une ressource utile pour accéder aux informations liées au FCPF et à la REDD+					X

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

## SECTION F : COMMENTAIRES FINAUX

11. Le cas échéant, veuillez fournir d'autres commentaires ou clarifications concernant votre travail sur la préparation à la REDD+ au cours de la dernière année :

La préparation à la REDD+ du Burkina Faso a eu du mal à démarrer entre 2015 et 2017 mais depuis 2018, les activités avancent bien grâce à l'appui de l'Assistant technique international REDD+ et à la mise en place progressive du Secrétariat technique national REDD+ qui a en charge désormais la conduite des activités de préparation à la REDD+ et la supervision des projets et programmes d'investissement REDD+.