



Fondo de Preparación del FCPF Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

v. 2019



Fondo de Preparación del FCPF: Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

Sobre este documento

Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.

Preparación del reporte

Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año.

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte detalladas indicador por indicador (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

Cronograma de reporte

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el **15 de julio** de cada año.

SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ realizadas en su país el último año?
 - Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o capacitación, iniciativas de creación de conciencia
 - Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones que trabajaron en la redacción de la política

Se ha logrado avanzar en la formación de capacidades de las instituciones de gobierno y actores relevantes de los sectores que conforman la plataforma de participación en el marco de la política climática de Honduras. También se ha avanzado en iniciativas para fortalecer la participación plena y efectiva, la transparencia y visibilidad del proceso REDD+. Dichas iniciativas fueron desarrolladas con el apoyo de los recursos financieros del FCPF y el Programa Nacional ONU-REDD de Honduras.

Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD+)

En cuanto al avance de la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD), en el II semestre del 2018 se realizaron varias reuniones técnicas y de seguimiento con el personal del consorcio consultor ESA-AAE (contratado para desarrollar la EN-REDD de Honduras), junto con asesores del Centro Regional (RBLAC) y la Oficina de País del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras agencias que apoyan al proceso. Se estableció un mecanismo de coordinación y seguimiento más eficaz para el proceso REDD+, donde se buscó ajustar los diferentes planes de trabajo de los otros procesos y componentes de la fase de preparación de REDD+ que tienen vinculación con los insumos de la EN-REDD+. Durante este periodo, se logró finalizar los estudios de análisis de causas de deforestación y degradación forestal y análisis de tenencia de la tierra.

En el I semestre del 2019 se finalizó el borrador del documento de la ENREDD+ que incluye una estrategia de financiamiento, el documento SESA y su correspondiente MGAS, mismo que fue revisado y discutido en reunión interagencial desarrollada en el mes de febrero, en la cual se brindaron aportes que fueron incorporados por ESA/AEE previo a la entrega del documento final el 30 de marzo del 2019.

En la actualidad la ENREDD+ está en proceso de revisión técnica a lo interno del proyecto REDD+ para su socialización y validación, tanto técnica como política, con los actores clave de los distintos sectores que han estado vinculados al proceso de construcción de la misma.

Durante el I semestre del 2019 se continuó con el proceso de proyección y difusión del Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSSED) como una de las opciones estratégicas de la ENREDD+, el cual fue presentado ante el Congreso Nacional como una política de país para ser implementado en las acciones ligadas a la recuperación de áreas degradadas y hacer más eficiente los usos actuales del suelo en el sector productivo agrícola y forestal, a la fecha se han desarrollado 5 reuniones entre el personal técnico del proyecto REDD+, Secretaría MiAmbiente+ y miembros de la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional para socializar este documento y establecer el **"PROYECTO DE DECRETO ORIENTADO A LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA Y ALIMENTARIA DEL PAÍS"** mismo que ya fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional y se espera su aprobación para la siguiente reunión de legislatura, conforme a los procedimientos que establece ese poder del Estado.

A la fecha se tienen listos una serie de documentos ligados a la preparación de país para acogerse al mecanismo REDD+, estos documentos están finalizados en 3 diferentes etapas:

- ✓ Documento borrador final
- ✓ Documento diagramado
- ✓ Documento impreso

A la fecha se cuenta con los siguientes documentos:

- Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD+); Borrador Final
- Informe de Evaluación Social Estratégica (SESA); Borrador Final
- Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS); Borrador Final
- Análisis de las Percepciones de las Causas de la Deforestación; Documento diagramado, listo para su publicación
- Análisis Económico de Acciones para la Restauración de Paisajes Productivos en Honduras, listo para su publicación.
- Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSSED) documento publicado.
- Primer resumen de información de salvaguardas (Borrador final -en revisión)

En términos de involucramiento de actores para la participación plena y efectiva con enfoque equitativo de género, en el II semestre del 2018 se han realizado diagnósticos, consultas y lineamientos para la incorporación de género en los diferentes elementos de los pilares de REDD+. El equipo técnico nacional con apoyo de los asesores de las agencias que apoyan el proceso en temas de participación y género, dieron seguimiento al plan de involucramiento de actores que se actualizó, y se realizaron reuniones y talleres para informar y recoger aportes de mujeres indígenas, afrohondureñas y de comunidades locales en torno a las causas de deforestación, tenencia de tierra, lo que ha permitido un nivel de fortalecimiento y reafirmar posiciones sobre sus condiciones para garantizar una participación plena y efectiva. El proceso REDD+ también ha apoyado la elaboración de la Estrategia Institucional de Género de la Secretaría MiAmbiente+.

El 26 de octubre del 2018 se inauguró lo que hoy es la Escuela de Empoderamiento de Género, una iniciativa conjunta entre la Secretaría MiAmbiente+ con apoyo del proyecto REDD+, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH), y la Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH), para establecer un centro de socialización, valoración

y empoderamiento de acciones de género dirigido a mujeres rurales de los pueblos indígenas, afrohondureños y comunidades locales para fomentar su vinculación en las acciones que a diario se desarrollan en sus áreas de influencia

Durante el I semestre del 2019 se realizó con el apoyo técnico y financiero del proyecto REDD+ el lanzamiento de los instrumentos de género de la secretaria MiAmbiente+ en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), estos instrumentos se elaboraron en estrecha colaboración de MiAmbiente+, el INAM, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH) y la Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH).

Cabe destacar que al momento del lanzamiento de estos se firmó un convenio de cooperación entre la secretaria MiAmbiente+ y el INAM.

Los instrumentos presentados fueron los siguientes:

- ✓ Estrategia de Equidad de Género y Medio Ambiente
- ✓ Plan de Acción para la Inclusión de Género
- ✓ Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género, en el Desarrollo de Proyectos Medioambientales.

Adicionalmente, se desarrolló un evento el día 26 de abril del 2019 en las instalaciones de la Escuela de Empoderamiento de Género ubicada en las instalaciones de la Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras REMBLAH con el fin de realizar el lanzamiento oficial de los instrumentos de género que se elaboraron a través de proyecto REDD+, esta acción fue la culminación del “taller Formación de Capacidades Empresariales para mujeres emprendedoras” dirigido al grupo de mujeres vinculadas a la Escuela de género, cabe destacar que en lanzamiento de los instrumentos se contó con la participación de autoridades de las instituciones presentes en la zona como ICF, MiAmbiente+, CURLA, SANAA, alcaldía municipal de Jutiapa, INAM, CIFH, REMBLAH y otros.

Durante el I semestre de 2019, se ha propiciado reuniones con actores clave vinculados a la revisión de la NDC del país, para asegurar las sinergias entre el proceso REDD+ y la revisión de la NDC.

También se han dado sinergias con otros procesos a nivel nacionales como, por ejemplo, AVA FLEGT donde se ha dado acompañamiento a las actividades encaminadas a la realización de la sexta y última ronda de negociaciones del acuerdo entre Honduras y la Unión Europea, misma que culminó con la rúbrica, finalizando un largo proceso de revisión del documento de este acuerdo y sus anexos. Vale mencionar que Honduras ha sido el primer país a firmar dicho acuerdo en Latinoamérica y el equipo nacional REDD+ estuvo acompañando y brindando asistencia técnica específica a lo largo del proceso.

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

En el II semestre del 2018 el proyecto continuó con el proceso de fortalecimiento del Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras (CONASASH). En ese sentido, se realizaron tres reuniones del CONASASH para dar seguimiento y actualización de los avances de la EN-REDD+ y procesos asociados.

Otro avance importante fue la realización de tres talleres para la Interpretación de la Salvaguarda Cultural con los PIAHs de Honduras. Los talleres realizados fueron: en Yoro, Yoro, con representantes de los pueblos Tolupan, Maya Chortí y Garífuna del 25 al 27 de junio, con 66 participantes (hombres 74%, mujeres 26%); en Gracias, Lempira, con representantes del pueblo Lenca del 16 al 19 octubre, con 48 participantes (hombres 58%, mujeres 42%) y en Puerto Lempira, Gracias a Dios, con la participación de representantes de los pueblos Miskitu y Tawahka, del 12 al 16 Noviembre, con 35 participantes (hombres 69%, mujeres 31%). Para seguir con la recolección de estos insumos se está planificando la realización de un taller adicional con la inclusión de los tres pueblos faltantes. Durante el primer trimestre se realizó el taller dirigido a los pueblos Pech, Nahua y Negro de Habla Inglesa, el cual contó con la participación de 39 personas 16 mujeres (41%) y 23 hombres (59%); con este taller se cierra el ciclo de recolección de insumos para estos propósitos

Adicionalmente, en agosto 6-8 de 2018 una delegación del Proyecto participó en taller realizado en Panamá que tuvo por objetivo la integración de los múltiples requisitos de salvaguardas (CMNUCC, FCPF, FVC entre otros) en una hoja de ruta unificada para el País. Como resultado de este espacio se cuenta con un mapeo del estado del arte del trabajo sobre salvaguardas de Honduras a la fecha y un documento que plasma las actividades a realizar y los tiempos previstos para dar cumplimiento a los múltiples requisitos.

Honduras también avanzó en la elaboración del primer resumen de información de salvaguardas durante el segundo semestre de 2018, dando como resultado un documento borrador que está siendo revisado por el equipo del proyecto y que será entregado a la CMNUCC una vez sea validado por el Ministro en el II de 2019.

Por otro lado, avanzando en la implementación de la hoja de ruta de salvaguardas establecida, durante el I Semestre del 2019 se realizaron dos talleres; uno en el marco del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales de Honduras (CONASASH) con un total de 50 participantes siendo 26 hombres (52%) y 24 mujeres (48%) y un taller con representantes de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, pertenecientes a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) dato arriba descrito y desagregado por género, para la recopilación de insumos para la actualización de la propuesta del Sistema de Información de Salvaguardas y para la recopilación de insumos para la creación de una propuesta para el Mecanismo de Quejas y Disputas para el Proceso REDD+ a partir de los avances que tenía el país hasta la fecha

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB)

Durante el II semestre del 2018 se establecieron las metodologías para la realización de cartografía e inventarios para el monitoreo forestal y para el reporte de emisiones por deforestación mediante la elaboración de 12 protocolos. Se colaboró con el equipo de trabajo encargado de la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto de Invernadero (INGEI) para homologar la información del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS). Ese trabajo resultó en la matriz de emisiones forestales que se presentará en 2019 en la Tercera Comunicación Nacional y Primer Informe Bianual de Actualización (BUR por sus siglas en inglés)

En conjunto con el Instituto de Conservación Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), se elaboró un documento propuesta para establecer legalmente el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMOF), en donde se definen los roles institucionales, la adopción y el establecimiento de la plataforma de reporte de información del sector forestal, atendiendo las demandas de la CMNUCC que sugiere el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) para la temática de REDD+. Adicionalmente, el equipo nacional REDD+ estuvo apoyando la construcción del Mapa de Cobertura Forestal de Honduras 2018. Dentro de estas acciones hemos tenido importantes acercamientos con la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) y el Instituto Nacional Agrario (INA) para crear y fortalecer sus plataformas de monitoreo del del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura.

Durante el I semestre del 2019 se establecio el decreto 002-2019 por parte del Instituto de Conservacion y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) que acuerda Formalizacion del Sistema de Informacion para la Gestion y Monitoreo Forestal (SIGMOF), como plataforma oficial del ICF y del Estado de Honduras, este Acuerdo tiene fecha de publicacion el 18 de enero del 2019.

Tambien se realizo un taller de fortalecimiento de capacidades dirigido al personal técnico del Instituto de Conservacion y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre ICF y MiAmbiente+ para el adecuado manejo del Sistema Integrado para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF).

Se trabajo en la conceptualización y diseño del SIGMOF acorde a las necesidades institucionales y se elaboro un plan de trabajo que se implementara en el segundo semestre del 2019.

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)

En el I semestre del 2019 se culmino el proceso de recolección de insumos para el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) agregando en el mismo lo concerniente a la Degradación Forestal, actualmente se está en proceso de validación de estos para su posterior oficialización.

Se desarrollo un taller con actores clave para identificar y clasificar la información disponible en el marco del proceso de actualización del Nivel de Referencia, atendiendo las recomendaciones del IPCC en vísperas de la inclusión de la categoría referente a la Degradación Forestal.

Se realizo un taller de trabajo con el objetivo de terminar los datos de actividad en cambios de cobertura forestal para el periodo 2016-2018 siempre en el marco de la actualización del nivel, obteniendo elementos básicos para el cálculo de la tasa de deforestación bruta para el periodo antes mencionado.

2. ¿Cuáles fueron los principales logros de preparación de REDD+ en su país durante el último año?

- Por ejemplo, x número de personas asistieron a consultas de REDD+ (desagregadas por sexo, si existe la información), se terminó de definir la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales de REDD+, se establecieron NFMS, se firmó un acuerdo de asociación con entidades del sector privado

Los principales logros al final del periodo fueron:

Del 1 de Julio del 2018 al 31 de diciembre del 2018

- ✓ Participación efectiva de las partes interesadas relevantes con la organización de un total de 29 eventos (reuniones/foros/capacitaciones/talleres), con la participación de 896 personas representantes de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH's) de cuales 47% fue de mujeres y 53% de hombres;
- ✓ Lanzamiento del Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSED), con su respectivo decreto de Ley No. 1030-2018;
- ✓ Primer Reporte sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras a ser presentado a la CMNUCC;
- ✓ Finalización de la propuesta para el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMOF) que será uno de los principales componentes del SNMB;
- ✓ Borrador de una propuesta de movilización de recursos elaborada

Al 30 de Junio del 2019

- ✓ Finalización del documento de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD+) que incluye una estrategia de financiamiento, con su Informe de Evaluación Social Estratégica y (SESA), y su Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS).
- ✓ Finalización del documento Análisis de las Percepciones de las Causas de la Deforestación;
- ✓ Finalización del documento Análisis Económico de Acciones para la Restauración de Paisajes Productivos en Honduras;
- ✓ Lanzamiento oficial del documento Estrategia de Equidad de Género y Medio Ambiente
- ✓ Lanzamiento oficial del documento Plan de Acción para la Inclusión de Género
- ✓ Lanzamiento oficial del documento Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género, en el Desarrollo de Proyectos Medioambientales.
- ✓ Realización de 1 talleres para la Interpretación de la Salvaguarda Cultural con los PIAHs de Honduras que contó con la participación de 39 personas 16 mujeres (41%) y 23 hombres (59%).
- ✓ Decreto 002-2019 por parte del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) que acuerda formalización del Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF)
- ✓ Realización de un (1) taller en el marco del CONASASH con un total de 50 participantes siendo 26 hombres (52%) y 24 mujeres (48%) para la recopilación de insumos para la creación de una propuesta para el Sistema de Información de salvaguardas y el Mecanismo de Quejas y Disputas para el Proceso REDD+.
- ✓ Se culminó el proceso de recolección de insumos para el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) agregando en el mismo lo concerniente a la Degradación Forestal.

3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año?

- Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente

- Cambios de algunas autoridades de instituciones de gobierno relevantes para el proceso de preparación REDD+;
- Cambios de personal en la coordinación y administración del proyecto REDD+ y en las agencias que apoyan el proceso.
- Adquisición de los fondos adicionales en el tiempo estipulado, limitando las acciones planificadas.
- Retrasos en los desembolsos por parte de PNUD debido a problemas en los procedimientos administrativos de la OCP y PNUD.

4. ¿Cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ que espera lograr durante el próximo año?

- Por ejemplo, celebrar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+

EN-REDD

Se tiene previsto la socialización y validación tanto técnica como política de la EN-REDD y sus Políticas Acciones y Medidas (PAM's), así como el Informe de Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) y su correspondiente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Así como su publicación y lanzamiento oficial como instrumento de país. Se elaborarán 3 planes de acción (1 a nivel nacional y 2 sub-naciones) los cuales se presentarán al final del proyecto. Además se tiene planificado la elaboración de un instrumento operativo como opción estratégica de la EN-REDD como ser un Programa de Conservación de Ecosistemas, el cual será complementario con el Programa Nacional de Recuperación de Ecosistemas Degradados (PNRBSED)

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

Se tiene contemplado la finalización, socialización, validación, pilotaje y lanzamiento oficial del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), y del el Mecanismo de Quejas Reclamos y Manejo de Conflictos en el marco de REDD+. De igual manera actualizar el Resumen de Información de Salvaguardas (RIS) con insumos de la versión final de la Estrategia; socializarlo y validarlo con actores clave y en el marco de la CONASASH para ser entregado a la CMNUCC, además desarrollar de manera participativa un Protocolo de Consulta para Pueblos Indígenas y Afrohondureños en el marco de REDD+; así como la devolución del borrador de la Salvaguarda Cultural para su validación.

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque (SNMB)

Se tiene planificado la presentación de la Propuesta del documento oficial sobre el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, así como el fortalecimiento del SIGMOF y la Conformación de la Unidad de Gestión y Monitoreo de Cambio Climático (UGMCC), la cual recopilará información de las distintas instancias nacionales y descentralizadas, vinculadas a las acciones de Cambio Climático.

También se tiene previsto la culminación del mapa de cobertura forestal correspondiente al año 2019.

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)

Se pretende realizar el lanzamiento oficial del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF), atendiendo las recomendaciones del IPCC en vísperas de la inclusión de la categoría referente a la Degradación Forestal.

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN

5. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+:

(Indicador OV.1.B: número de países con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 1.3)

Leyenda de calificación de avance:

Terminado	El subcomponente ha sido terminado
	Avance considerable
	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo
	Se necesita continuar el desarrollo
	Todavía no demuestra avance
N/A	El subcomponente no se aplica a nuestro proceso

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación		
Subcomponente 1a: Arreglos de Gestión Nacional de REDD+	Terminado	
	X	
	N/A	
Se tiene previsto la implementación de un Piloto de REDD+ para la evaluación y validación de todos los instrumentos y herramientas técnicas elaborados por el proyecto REDD+ esto con la finalidad de comprobar la aplicabilidad de los instrumentos y procesos elaborados por el país para acoger un mecanismo REDD+		
Subcomponente 1b: Consultas, participación y divulgación	Terminado	
	X	
	N/A	
Se ha avanzado positivamente en un tema de participación plena y efectiva de las partes interesadas relevantes por medio de mecanismos de consulta y plataformas de diálogo. El proyecto ha establecido canales de comunicación que permiten accesibilidad y difusión de la información utilizando la internet, redes sociales y medios de comunicación diversos para la disusión pública de los resultados y avances de la fase de preparación REDD+.		
Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+		
Subcomponente 2a: Evaluación sobre el uso de suelo, factores de cambio de uso del suelo, ley forestal, política y gobernanza	Terminado	
	X	
	N/A	
Se cuenta con los instrumentos necesarios para implementar la Estrategia Nacional REDD+ EN-REDD+ lo que viene a potencializar el uso del suelo en el sector productivo agrícola y forestal, así como las Políticas Acciones y Medidas (PAM's) con sus acciones estratégicas como alternativas sostenibles que garanticen la reducción de emisiones.		
Subcomponente 2b: Opciones de estrategia de REDD+	Terminado	
	X	
	N/A	
Se definieron 2 opciones estratégicas para reducir emisiones por deforestación y degradación, de las cuales una ya fue finalizada y presentada oficialmente (Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados - PNRBSED). Está pendiente terminar la construcción del Programa Nacional de Conservación de Ecosistemas, complementarios entre sí y sujetos a las PAM's de la EN-REDD+		
Subcomponente 2c: Marco de implementación	Terminado	
	X	
	N/A	
Se tiene previsto la creación de la Unidad de Gestión y Monitoreo de Cambio Climático (UGMCC), como centro de recopilación de insumos sobre el cambio climático y el uso del suelo, así como también la Oficina Coordinadora de REDD+ (OCR) ambas alojadas en la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC); así como también la realización de un diagnóstico de capacidades institucionales que permitan que MiAmbiente+ responda a la implementación de REDD+ en las regiones prioritarias.		
Subcomponente 2d: Impactos sociales y ambientales	Terminado	
	X	
	N/A	
Se ha avanzado en un enfoque de interpretación de las salvaguardas sociales y ambientales, así como el fortalecimiento de las instancias que hacen parte del proceso. Se tiene previsto la finalización del SIS, el Resumen de Información de Salvaguardas, la Salvaguarda Cultural y el Protocolo de Consulta PIAH's		
Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia		

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)	
Componente 3: Niveles de emisiones de referencia o niveles de referencia	Terminado	Se tienen relectados los insumos necesarios para la actualización del NREF con la incorporación de la Degradación Forestal, se tiene previsto la validación de estos insumos para su consolidación y publicación final.	
			X
	N/A		
Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas			
Subcomponente 4a: Sistema nacional de vigilancia forestal	Terminado	Se tiene previsto la presentación de la propuesta del SNMB, así como el fortalecimiento de las plataformas de recolección de datos como el SIGMOF y la UGMCC.	
			X
	N/A		
Subcomponente 4b: Sistema de información para beneficios múltiples, otros impactos, gobernanza y salvaguardas	Terminado	Se avanza en la consolidación del SIS en Honduras que será alojado en la UGMCC. Se ha presentado la propuesta inicial de diseño para el SIS en el marco del CONASASH y se tiene previsto presentar los instrumentos relacionados a garantizar la aplicación de las Salvaguardas de REDD+ garantizando la gobernanza plena y efectiva cuando estos se terminen de consolidar.	
			X
	N/A		

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente los medios de subsistencia)?

(Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia)

Sí X	No	(borrar según corresponda)
------	----	----------------------------

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque:

La EN-REDD de Honduras establece un total de 6 Políticas Acciones y Medidas (PAM's) cada una con un lineamiento estratégico y a su vez con acciones estratégicas que garanticen la realización de acciones tendientes a la reducción de emisiones por deforestación que son destinadas a dar una respuesta al cambio climático y asegurar la transición hacia una sociedad menos vulnerable y una economía baja en emisiones de carbono necesita abordar políticas y medidas destinadas a la reducción de la pobreza, la promoción de la inclusión social y la creación de fuentes de empleo.

7. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la

conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente la conservación de la biodiversidad)?

(Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a conservar la biodiversidad)

Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	(borrar según corresponda)
--	-----------------------------	----------------------------

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque.

Se tiene contemplado la elaboración de un Programa de Conservación de Ecosistemas que garantice la cobertura forestal y su biodiversidad en las distintas áreas protegidas del país.
También se reconoce que la EN-REDD es coherente en otras políticas ambientales orientadas a realizar una gestión adecuada de biodiversidad y los recursos naturales del país.

SECCIÓN D: FINANZAS

8. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante (no confirmado) o las contribuciones en especie:

(Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, subvenciones, préstamos)

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbo.)	Fecha comprometida (MM/AA)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
-------------	--	----------------------------	---	--

EJEMPLOS:

\$500.000	Subvención de Preparación Preliminar del FCPF	10/2013	Público	Subvención
\$250.000	Ministerio de Silvicultura	01/2014	Público	Subvención

\$ 3,800,000	Fondos de Preparación FCPF	05/2014	Público	Subvención
\$ 3,609,645	ONU-REDD	08/2015	Público	Subvención
\$ 2,265,250	Fondos Adicionales de Preparación FCPF	03/2018	Público	Subvención
\$ 2,265,250	Fondos Adicionales de Preparación FCPF	07/2019	Público	Subvención
\$			Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$			Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro

8b. Favor brindar el total desembolsado de los fondos del proyecto FCPF hasta el 15 de julio 2019.

Cabe destacar que al momento de la realización de la Junta de Proyecto de Medio Año correspondiente al mes de agosto del 2018, solamente se aprobó el POA para periodo julio 2018- junio 2019, a la fecha no se conto con desembolsos a los implementadores, segun lo establecido en el PRODOC con FAO se firmo una Carta Acuerdo por un monto de 600,139 dolares para el cumplimiento de las actividades propuestas en el PRODOC, conforme al plan de desembolsos, a julio 2019 se asume una ejecución de 400,000.00 dolares (pendiente de recibir informe financiero de FAO) .

Por parte de MiAmbiente+ durante el periodo julio 2018-junio 2019 se ha ejecutado un monto de 914,114.21 dolares.

9. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+:

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbn.)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF

10. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
El apoyo del FCPF ha tenido una influencia central en el desarrollo de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha mejorado las capacidades nacionales de desarrollar y ejecutar proyectos de REDD+					X

El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la participación sustancial de múltiples actores (a saber, mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X
--	--	--	--	--	---

Comentarios / aclaraciones, si procede:

11. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
Accedemos con frecuencia a productos de conocimiento del FCPF para obtener información relacionada con REDD+				X	
Los productos de conocimiento del FCPF son relevantes para nuestros requisitos de información relacionada con REDD+				X	
Los productos de conocimiento del FCPF son suficientes para abordar todos nuestros requisitos de información relacionada con REDD+			X		
El sitio Web del FCPF es un recurso útil para acceder a información relacionada con el FCPF y con REDD+				X	

Comentarios / aclaraciones, si procede:

SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES

12. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de REDD+ durante el año pasado: