



*Al servicio
de las personas
y las naciones*



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

Informe Anual

HONDURAS

Fondo Cooperativo para el Carbono de
los Bosques

Julio 2014 -Junio 2015

Contenido

i.	Informe anual de proyectos de preparación nacional para REDD+.....	2
1.	Identificación del Proyecto.....	3
2.	Reporte enfocado en resultados.....	4
2.1	Resumen del avance del Proyecto.....	4
2.2	Comentarios gubernamentales y no gubernamentales.....	5
2.3	Marco de resultados.....	7
3.	Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste.....	15
3.1	Avance con respecto al Marco de Varsovia.....	15
3.2	Medidas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto.....	18
4.	Información financiera.....	20
4.1	Entrega financiera.....	20
4.2	Proyecto y/o información de financiación conjunta de R-PP.....	20
5.	Identificación y manejo de riesgos/problemas.....	22
5.1	Riesgos/problemas externos.....	22
5.2	Riesgos/problemas internos.....	24
5.3	Riesgos/problemas internos y externos.....	28
5.4	Narrativa de riesgo.....	29
6.	Lecciones clave.....	29
7.	Coordinación interinstitucional.....	30
8.	Indicadores clave de rendimiento del proyecto (ICP).....	31
8.1	ICP de gobernanza.....	31
8.2	ICP de capacidad.....	31
8.3	ICP técnicos.....	32

i. Informe anual de proyectos de preparación nacional para REDD+

A medida que los proyectos de preparación para REDD+ comienzan a madurar, los Informes anuales sirven como una herramienta de gestión que retroalimenta las decisiones de sus Juntas o Comités Directivos. Los Informes también tienen como finalidad recolectar información que cada país desearía resaltar con respecto a su avance y las acciones tomadas así como los procesos y lecciones que compartir con otros países. El contenido y los asuntos incluidos en el Informe anual responden a (i) el marco de resultados del proyecto; y (ii) el enfoque común para los socios de implementación del FCPF.

El *informe anual* abarca un periodo de 12 meses que concluye el 30 de Junio 2015 (del 1 de Julio 2014 al 30 de Junio 2015)

El informe se divide en ocho secciones: 1) identificación del proyecto; 2) reporte enfocado en resultados; 3) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste; 4) Información financiera; 5) identificación y manejo de riesgos/problemas; 6) lecciones clave; 7) coordinación Interinstitucional; y 8) Indicadores clave del proyecto.

15 de Agosto: Envío del Informe anual

1. Identificación del Proyecto

Pais:	HONDURAS
Título del Proyecto:	Apoyo a la preparación para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal REDD+ en Honduras
Socio(s) de Implementación¹:	Secretaría de Recursos Naturales Ambiente y Minas , CONPAH/MIACC

Cronología de proyecto			
Endoso del R-PP por el FCPF	Marzo 2013	Primeros fondos transferidos	21.10.2013 (USD 183,350) 03.07.2014 (USD 3,616,650)
		Fecha de conclusión del documento de proyecto ² :	01.07.2017
Minutas de la reunión de validación del documento de proyecto	23.05.2014	Extensión sin costo adicional:	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Aprobación del documento de proyecto por el Comité de Participantes	Agosto 2013	En caso AFIRMATIVO - Fecha final de extensión:	N/A
Fecha de firma del documento de proyecto	27.05.2014		
Fecha inicial como se especificó durante el taller de arranque:	EL TALLER DE ARRANQUE MARCA LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 24/NOV /2014	Duración de la extensión:	N/A

Resumen financiero (USD) ³			
Socio implementador	Presupuesto de Programa aprobado ⁴	Cantidad transferida ⁵	Gastos acumulativos al 30 de junio de 2015 ⁶
<i>PNUD</i>	3,800,000.00	3,800,000	1,041.664
<i>Costos indirectos de apoyo (7 %)</i>	266,000.00	266,000.00	266,000.00
Total	4,066,000.00	4,066,000.00	1,307.664

Firma electrónica del socio implementador	Firma electrónica de la contraparte gubernamental
PNUD	MiAmbiente
Dennis Funes por Valencia Correa	
02.09.2015	02.09.2015
	SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO DIRECCION NACIONAL CAMBIO CLIMATICO SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS

¹ Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el Documento de Proyecto como responsables de implementar un aspecto determinado.

² Fecha original y final definida en el documento de proyecto

³ La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es de carácter no oficial.

⁴ El presupuesto total para la duración del proyecto, como se especifica en el documento de proyecto.

⁵ Cantidad transferida al socio implementador

⁶ La suma de compromisos y desembolsos

2. Reporte enfocado en resultados

2.1 Resumen del avance del Proyecto

Resumen del avance del Proyecto (500 palabras):

El presente informe resume la ejecución del periodo Julio 2014 a Junio 2015 (a pesar de que el taller de inicio y la primera reunión de la Junta de Proyecto se realizaron el 24 de Noviembre). En este periodo se muestran importantes avances en los componentes de Niveles de Referencia, Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, Fortalecimiento de las estructuras de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (CONPAH-MIACC) y en el proceso de Involucramiento de Actores. La primera parte de esta gestión durante este período tiene relación con las actividades de arranque del proyecto, incluyendo la conformación del equipo técnico que se completó a principios del 2015. Este equipo técnico consta ahora de las siguientes posiciones: coordinador de proyecto, coordinador técnico, técnico enlace con PIAH, técnico MRV, técnico en Salvaguardas y personal administrativo.

Los eventos importantes e hitos desarrollados durante este período incluyen:

- Primera reunión de la Junta de Proyecto y Taller de Incepción del Proyecto: durante este taller se fortaleció las capacidades del equipo técnico del proyecto, se revisaron los roles y responsabilidades de las diferentes partes involucradas, se dieron a conocer los detalles de implementación del proyecto y se ajustó el plan de trabajo anual para consideración de la Junta de Proyecto. La Junta dio su aprobación del plan de trabajo anual y marco de resultado actualizado. Finalmente se acordaron aspectos importantes para la ejecución de actividades a través de la CONPAH, incluyendo la aprobación para que PNUD firme un acuerdo de cooperación con CONPAH para la ejecución de ciertas actividades del Proyecto.
- Fortalecimiento de capacidades de partes interesadas en la implementación de REDD+: A través de un taller se convocó a los actores interesados en la implementación de REDD+ en el país y se dio a conocer las generalidades del Proyecto. Se dio especial énfasis al fortalecimiento de capacidades sobre REDD+, en especial a temas como SESA y salvaguardas para REDD+, el contexto de implementación de la fase de preparación para REDD+ y las particularidades de la implementación de este proyecto.
- Desarrollo del Proceso C/CLPI: El proceso CLPI inicia con la capacitación de líderes y lideresas indígenas territoriales, puntos focales de gobierno en el tema de REDD+ y cambio climático, organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de cambio climático, comunidades y otros actores relevantes a nivel regional, para que conocieran sobre la aplicación de la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Además se realizaron tres talleres territoriales de C/CLPI y se obtuvieron insumos para el borrador del anteproyecto de ley de C/CLPI para los PIAH. Se conformó el grupo de trabajo de CLPI conformado por miembros del gobierno y PIAH para incorporar esos insumos para preparar y presentar el primer borrador en una asamblea nacional.
- Definición de ruta crítica para la construcción de los Niveles de Referencia de Emisiones/ Niveles de Referencia Forestal en el Contexto de REDD+: A través de un taller dirigido a la mesa de monitoreo forestal; MIACC; academia y el nivel técnico institucional se presentó una visión estructural de los requisitos de la CMNUCC para la construcción de Niveles de Referencia y Niveles de Referencia Forestal (NREF/NRF), y se definió una ruta crítica para su construcción.
- Coordinación interinstitucional para la construcción del nivel de referencia y el sistema nacional de monitoreo de bosques: se ha trabajado para mantener una coordinación efectiva a través de la Unidad de Monitoreo Forestal del Centro de Información y Patrimonio Forestal y el Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (ICF).

- Avances en el involucramiento de actores:
 - Se logró una coordinación y participación efectiva a nivel gubernamental con el departamento de Desarrollo Forestal Comunitario para el proceso de incorporación de las comunidades locales (grupos agroforestales) al proceso REDD+ y como plataforma de socialización y validación territorial.
 - Se inició el proceso de definición de representantes de cada sector para el sub comité REDD+ como plataforma de participación y validación a través de talleres (actualmente elegidos representantes de la sociedad civil y grupos agroforestales).
 - Mapeo y caracterización de actores relevantes al proceso REDD+ elaborado, lo que permite estructurar la estrategia de involucramiento de actores y representa el sustento de inicio del mapeo de actores.
- Se conformó la mesa de cooperantes REDD+: representantes de Programa REDD+/CCAD/GIZ; UICN; CARE; CATIE; TERRA Global Capital; USAID; Rain Forest Alliance participarán en este espacio de coordinación con la intención de evitar la duplicación de actividades y complementar procesos.

2.2 Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

Evaluación de la contraparte gubernamental e información adicional no contenida en este reporte: (250 palabras)

El Proyecto REDD+ en Honduras es el resultado de un trabajo conjunto entre las diferentes partes involucradas que prioriza las actividades y acciones que se van a llevar a cabo durante tres años (2014-2017) para que Honduras cuente con una Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación en el contexto de REDD+, consensuada con los actores claves.

El Proyecto REDD+ en conjunto con otros cooperantes como GIZ (Proyecto REDD+/CCAD/GIS), UICN, CARE y CATIE como implementadores del PRCC de USAID, han realizado diagnósticos en el tema REDD+ y estudios, que contribuirán directa o indirectamente a la implementación de la Estrategia Nacional para la reducción de la deforestación en Honduras. A este proceso también se sumará el apoyo del Programa ONU-REDD, que ha comprometido financiamiento cuya implementación se espera que inicie durante el segundo semestre del 2015.

El Gobierno de Honduras está muy comprometido con este proceso y tiene puestas muchas metas de país aprovechando la plataforma que el proyecto REDD+ puede generar, ya que se encuentra con una gran expectativa de acceder a financiamiento proveniente de un esquema vinculado a los volúmenes de carbono, mejorando la economía del país, con énfasis en las áreas más vulnerables ambiental y socialmente, mediante una distribución equitativa de los beneficios.

Evaluación de actores no gubernamentales e información adicional complementaria (favor de solicitar un resumen de los comités o plataformas de dichos actores): (250 palabras)

La importancia de la contribución a REDD+ se debe entre otras cosas a que la mayoría de los bosques están en territorios indígenas y afro hondureños, y son estos los actores relevantes en la toma de decisiones y en la preparación de la EN REDD+. Contribuyendo mediante la participación plena y efectiva y a su vez fortaleciendo las capacidades técnicas locales en la gobernanza forestal/territorial, permitiendo que en un futuro con la implementación de EN REDD+ puedan gestionar mejor sus recursos.

Actualmente desde la MIACC/CONPAH, estamos teniendo el respaldo gubernamental ya que en este momento es el gobierno que viabiliza la participación plena y efectiva de la MIACC/CONPAH en la toma de decisiones en los temas de REDD+ y Cambio Climático (AVA FLEGT). Se ha establecido diálogos nacionales entre Gobierno – CONPAH y se ha establecido la ruta de trabajo para los dos procesos tanto REDD+ y AVA

FLEGT. Se ha estado trabajando en conjunto tanto gobierno como CONPAH en el establecimiento de la Ruta crítica para CLPI y la Revisión del Anteproyecto de Ley para CLPI, en la cual DINAFROH junto a CONPAH están liderando el proceso, para el cual se realizaron 3 Talleres territoriales; 1) La Ceiba: Pueblo Miksitu, Garífuna y Negro de Habla Inglesa, 2) La Esperanza: Pueblo Lenca, Tolupan y Maya Chorti; 3) Catacamas: Pueblo Tawahka, Pech y Nahoa). El objetivo fue la revisión y aportes al documento Borrador del Anteproyecto de Ley de CLPI que dieron como resultado la revisión del anteproyecto de Ley de CLPI con sus consejos territoriales. Con el apoyo de las instituciones de gobierno hemos conformando el grupo por parte del gobierno que estarán acompañando el proceso de Revisión del anteproyecto de Ley de CLPI, conformando su Grupo de trabajo de la cual DINAFROH y la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Congreso Nacional estarán liderando por la parte gubernamental y ellos mismos escogerán 5 técnicos que recogerán las recomendaciones y observaciones de los talleres para su inclusión al Ante proyecto de Ley junto a los 5 técnicos que escogerán los Pueblos Indígenas.

2.3 Marco de resultados

Resultado 1	Título del resultado	Honduras cuenta con una Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación, en el contexto de REDD+, consensuada con los actores claves	
	Avance hacia el logro del resultado:	Se terminó el mapeo y caracterización de actores vinculados al proceso REDD+, lo que marca el primer paso hacia la estrategia nacional REDD+; se está fortaleciendo el sub comité REDD+ con la selección de representantes de distintos sectores, siendo la sociedad civil y las comunidades agroforestales las que ya han integrado a este proceso y se ha iniciado el proceso para vincular a determinadas organizaciones de academia, sociedad civil y gobierno como plataformas de divulgación y socialización del proceso REDD+ en Honduras. Además se recopiló toda la información secundaria existente sobre causas de deforestación en preparación para el diseño de las opciones estratégicas.	
	Principales indicadores de desempeño 1.1 Nivel de viabilidad de las opciones estratégicas para reducir la deforestación en el contexto REDD+	Línea de base 1.1 Honduras no ha definido opciones estratégicas viables para reducir la deforestación, que hayan sido analizadas consensuadas e integradas en la EN REDD+	Metas anuales proyectadas Meta 1.1 El 100% de las opciones estratégicas para reducir la deforestación son viables (en este reporte, las metas presentadas están planteadas para la finalización del proyecto)
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No			
Logros con respecto a la meta anual 1 para el indicador de desempeño 1.1			
<ul style="list-style-type: none"> • Al no existir una estrategia nacional REDD+ elaborada, no ha iniciado el proceso de analizar la viabilidad de las opciones estratégicas, sin embargo hay avances menores que deben ser expuestos. • Representantes de MiAmbiente han realizado acercamientos a nivel del Gobierno central, que han dado como resultado la aceptación esperada entre autoridades de los diferentes niveles gubernamentales, quienes han estado dispuestos a cooperar con información que será clave para la identificación de las Opciones Estratégicas (OE's). Esto marca un buen inicio para alcanzar la viabilidad política de las OE's a ser definidas más adelante. • Personal de MiAmbiente facilitó la recolección de información secundaria y un análisis inicial de los actores relacionados con la deforestación en el país, (diciembre 2014); esta información junto con el mapeo de actores vinculados al tema REDD+ en Honduras elaborado por el Programa Regional REDD/CCAD/GIZ (2013), sirvió de antecedentes para el estudio que se realizó sobre el mapeo y caracterización de actores relevantes al proceso REDD+ que concluyó en el mes de junio del 2015, este estudio sirve de punto de partida para saber con que actores se trabajará para la EN REDD+. • 262 líderes y miembros de la CONPAH participaron en talleres de fortalecimiento de capacidades sobre REDD+, SESA, Salvaguardas y el proceso del anteproyecto de ley sobre Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado (C/CLPI) lo que servirá para el proceso de validación de las 			

OEs.	
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborado y Presentado al Comité Técnico y Político de la CONPAH el "Informe Participación de los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños en el Proceso REDD+" en el que se expone la vinculación, participación y alcances de los PIAH en el proceso REDD+ en Honduras. • Se conformó la mesa de cooperantes REDD+ vinculando a organizaciones de cooperación que han iniciado acciones relacionadas directa o indirectamente al proceso REDD+ en Honduras, permitiendo una mejor coordinación, complementar acciones en proceso y evitar la duplicación de acciones. 	
1.2 Número de instrumentos legales o de política que adoptan una EN REDD+ y su marco operativo.	1.2 Honduras al momento no cuenta con algún instrumento legal o de política que adopte oficialmente una EN REDD+ y su marco operativo
1.2 Meta 1.2 Al menos un instrumento legal o de política que adopta una EN REDD+ y su marco operativo	
<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p> <p>Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.2</p> <p>La estrategia comienza a estructurarse con el mapeo y caracterización de actores, definición de la estrategia de involucramiento de actores, actualmente se trabaja en el fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil, academia y gobierno que permitirán capacitar, dialogar, consultar, comunicar como plataformas para la socialización y validación del proceso REDD+, por lo que no se reportan avances importantes.</p> <p>Sin embargo se ha elaborado el borrador de un decreto ejecutivo en consejo de ministros (PCM) con diferentes instituciones involucradas en el manejo de los recursos naturales. Este decreto busca incentivar el sector agroforestal a través de la implementación de sistemas agrosilvopastoriles como un instrumento de recuperación de áreas degradadas. Además busca reducir la deforestación, garantizar la conservación de áreas protegidas y el manejo forestal sostenible en las áreas privadas y comunales. Todos estos objetivos encajan como apoyo para el diseño de una propuesta de política agroforestal. En el futuro se espera que a través de la estrategia nacional REDD+ se contribuya a cumplir todos los objetivos de este instrumento de política agroforestal.</p>	
1.3 Nivel de aporte de PIAH al desarrollo de la Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación en el contexto de REDD+	1.3 Al momento el aporte de los PIAH al desarrollo de la EN REDD+ es limitado y no documentado
1.3 Meta 1.3 Ha habido un alto nivel de aporte de los PIAH al desarrollo de la EN REDD+	
<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p> <p>Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento técnico por parte de la UOP en la elaboración y firma de acuerdos y convenios en el marco de REDD+ (CONPAH-FAO, CONPAH COONAPID) para el fortalecimiento institucional de las organizaciones indígenas (CONPAH y COONAPID) en el tema de gobernanza territorial, ya que ambas organizaciones se encuentran en el proceso REDD+ en ambos países. • Se actualizó en noviembre del 2014, la Matriz de Cumplimiento del Acta de Compromiso 15 puntos definidos en el año 2013 entre el gobierno y organizaciones de pueblos indígenas y se contempla una reunión de seguimiento entre las máximas autoridades gubernamentales, para el próximo 	

<p>mes de julio 2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MIAmbiente, con el apoyo de la UOP y PNUD ha iniciado el trabajo de fortalecimiento institucional de la CONPAH (organización que constituye la plataforma para interacción con los PIAH para entre otras cosas el desarrollo de la EN REDD+ a través de: 1) Elaboración del borrador de su manual operativo; 2) Facilitar el consenso de un Plan Estratégico Trienal 2015-2017 entre la CONPAH Y COONAPID Y 3) Desarrollo de un taller de fortalecimiento de capacidades administrativas dirigido al personal administrativo de CONPAH (diciembre 2014). • Se facilitó la firma de un “Acuerdo Programa de Intercambio Experiencia Estratégica” entre COONAPID Y CONPAH. Este acuerdo fortalecerá las capacidades de los PIAH en tema de gobernanza territorial para una mejor gestión forestal en territorios indígenas. Se realizó un primer taller en Panamá en el que participaron miembros de la junta directiva de CONPAH Y COONAPID acompañadas del enlace técnico de la UOP. • Se facilitó la firma del Convenio entre Fundación Alianza Verde/CONPAH/FAO, para actividades del proceso AVA FLEGT en territorios de los PIAH, que facilitará la coordinación del proceso AVA FELGT y su estrategia contra la tala ilegal y su vinculación con el proceso para el desarrollo de la EN REDD+. Se integró a la MIACC en la tercera ronda de negociación de AVA FLEGT esperando incrementar la participación de los PIAH en las mesas temáticas para definir medidas complementarias para reducir la tala ilegal de bosques (objetivo compartido con REDD+) • La UOP definió en coordinación con la CONPAH, la hoja de ruta (borrador) para la formulación de mecanismos de pre-consulta con los PIAH, para su discusión en la mesa de cooperantes, instituciones de gobierno y PIAH. (diciembre 2014). • Se ha avanzado en el proceso de construcción del anteproyecto de ley de C/CLPI con los PIAH, mediante la realización de 3 talleres regionales de consulta y capacitación durante el primer semestre del 2015, donde interactuaron y se capacitaron 262 personas entre los PIAH, Gobierno, Academia, Cooperantes y Sociedad Civil. • Capacitadas 2 personas del área administrativa de CONPAH en temas administrativos y operativos, para una mejor gestión del convenio PNUD-CONPAH, que busca el fortalecimiento de capacidades de CONPAH y sus federaciones. • Elaborada matriz de seguimiento para monitoreo de avances de acta de compromiso de los 15 puntos firmada entre gobierno y la Junta Directiva de CONPAH y sus federaciones, para garantizar la participación activa de los PIAH’s en el proceso REDD+, en cumplimiento con el Convenio 169. • Como parte del proceso de fortalecimiento a la CONPAH y la MIACC se contrató e incorporo un Técnico Enlace de los PIAH con la Unidad de Monitoreo Forestal, con el objetivo de dar retroalimentación a los PIAH de los procesos de construcción de Niveles de Referencia y el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. 	<p>Meta 1.4 Alta representatividad de los actores relevantes que han acordado el contenido de la EN REDD+</p>
<p>1.4 Nivel de representatividad de los actores relevantes que han acordado el contenido de la EN REDD+</p>	<p>1.4 Honduras no cuenta con una Estrategia Nacional para Reducir la deforestación en el contexto de REDD+ que haya sido consensuada con actores relevantes.</p>	<p>Meta 1.4 Alta representatividad de los actores relevantes que han acordado el contenido de la EN REDD+</p>

¿Se ha logrado la meta esperada?: Sí Parcialmente Proyectado No

Logros con respecto a la meta anual 4 para el Producto 1.4

- A través de un proceso participativo liderado por la Dirección Nacional de Cambio Climático y apoyado por la UOP se inició en marzo del 2015 con el fortalecimiento del Sub Comité REDD+ con talleres para la elección de los representantes de los diferentes sectores vinculados directa e indirectamente al proceso REDD+, para el primer semestre del 2015 se eligieron ya representantes de la sociedad civil; comunidades locales a través de los grupos agroforestales estos actores están directamente relacionados con el proceso REDD+ en Honduras.
- Como parte del proceso de lograr una representatividad de los actores relevantes al proceso, se inició un proceso de divulgación de información relacionado con el proceso REDD+ así como apoyo a otros actores para promover la temática REDD+ en el país. Esto viene a marcar los inicios de la estrategia de comunicación para REDD+ y se vincula y complementa la creación de la Estrategia de Comunicación de la Secretaría MiAmbiente.,
- Para tal propósito se han desarrollaron productos de comunicación para divulgar y/o publicar información contextual de la temática REDD +, estas publicaciones fueron para un público general a nivel nacional, cuyo objetivo era que la población conozca sobre la deforestación y degradación en general: 1) tres boletines informativos; 2) se desarrolló un video de información sobre REDD+ en Honduras, el cual incluye información sobre la visión del país para REDD+ y que ha sido usado en diferentes espacios a nivel nacional e internacional, en Tanzania en la Décimo Tercera Reunión de la Junta Normativa de REDD+; 3) diseño y desarrollo de material de distribución como carpetas y banners para ser utilizados en los espacios de discusión y desarrollo de la EN REDD+, así como en otros eventos futuros; 4) material del Proyecto REDD+ para dar visibilidad en los talleres/foros/eventos como: Sticker de vehículos, libretas de notas, plantilla ppt, lápices, banner y carpetas, en estas se refleja cuáles son los resultados esperados del Proyecto; 5) Apertura y mantenimiento de redes sociales de REDD+ para dar a conocer al público en general los avances del Proyecto (Facebook: REDD+ Honduras; Twitter: @REDDHonduras; Youtube: REDD Honduras) 6) Publicados en prensa nacional escrita 5 reportajes informativos sobre REDD+ y su vinculación con temas ambientales.

1.5 Numero de alianzas estratégicas sustantivas que permiten la efectiva implementación de la EN REDD+	1.5 Honduras no ha definido una estrategia de sostenibilidad para la EN REDD+, por lo que tampoco ha identificado alianzas necesarias para contar con mayores oportunidades de una efectiva implementación.	Meta 1.5 a Al menos una alianza sustantiva para cada opción estratégica viable.
--	---	---

¿Se ha logrado la meta esperada?: Sí Parcialmente Proyectado No

Logros con respecto a la meta anual 5 para el Producto 1.5

- No existen alianzas sustantivas definidas aun, ya que aún no se cuenta con la estrategia nacional REDD+, pero si existen avances en la identificación de los actores y sectores vinculados al proceso REDD+ en Honduras.

<ul style="list-style-type: none"> • En el marco del dialogo nacional entre los PIAH y Gobierno, en enero del 2015 el gobierno apoyo la inclusión en el proceso de AVA FLEGT de los PIAH, esta iniciativa constituye un avance hacia el establecimiento de alianzas estratégicas para la implementación de las OEs porque facilitará la coordinación e integración de acciones entre los procesos REDD+ y AVA FLEGT, con la efectiva participación de los PIAH. El proceso AVA FLEGT busca desarrollar e implementar una estrategia contra la tala ilegal, lo que representa una herramienta para reducir la deforestación y mejorar los procesos de gobernanza forestal. • A través de un proceso participativo liderado por la Dirección Nacional de Cambio Climático y apoyado por la UOP se inició en marzo del 2015 con el fortalecimiento del Sub Comité REDD+ con talleres para la elección de los representantes de los diferentes sectores vinculados directa e indirectamente al proceso REDD+, para el primer semestre del 2015 se eligieron ya representantes de la sociedad civil; comunidades locales a través de los grupos agroforestales. 	
--	--

<p>Resultado 2</p>	<p>Título del Resultado</p> <p>Avance hacia el logro del Resultado:</p>	<p>Creado el marco habilitador para implementar la Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación en el contexto de REDD+, bajo los parámetros internacionales relevantes</p> <p>Se definió la ruta de trabajo para el desarrollo del mecanismo financiero REDD+ y se inició el proceso de consultoría para la creación de la oficina de negocios, figura mediante la cual se establecerá el mecanismo financiero REDD+. Se elaboró la hoja de ruta de trabajo para el desarrollo del nivel de referencia por deforestación con los actores relevantes (gobierno, PIAH, academia, institución de investigación y cooperantes). Asimismo, se cuenta con un análisis legal e institucional para el montaje del sistema nacional de monitoreo de bosques, donde se establece que el Instituto de Conservación Forestal será legalmente la institución autorizada al manejo del SNMB. En el marco del estudio del análisis de caracterización de actores relevante en el proceso REDD+ Honduras, se han identificado los actores potenciales para la conformación del Comité Nacional de Salvaguardas, a los que se les ha capacitado en el tema.</p>	<p>Metas anuales proyectadas</p> <p>Meta 2.1 Honduras cuenta con un diseño de mecanismo financiero que habilita la posibilidad de usar recursos económicos relacionados con la reducción de emisiones en el contexto de REDD+</p>
		<p>Línea de base</p> <p>2.1 Honduras no cuenta con un mecanismo financiero que permita usar recursos económicos relacionados con la reducción de emisiones en el contexto de REDD+</p>	<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p> <p>Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Después de un análisis realizado para evaluar la posibilidad de usar los mecanismos financieros para temas ambientales existentes actualmente en el país, MiAmbiente tomó la decisión de diseñar un nuevo mecanismo financiero para REDD+ y buscar la forma de fortalecer el Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que actualmente opera en el país, ya que se han identificado debilidades y riesgos en la operatividad de este fondo y sus sinergias con el proceso REDD+ en Honduras y otros relacionados con REDD+ como el proceso AVA-FLEGT y su estrategia contra la tala ilegal en Honduras.

<ul style="list-style-type: none"> Se inició el proceso de revisión de información secundaria sobre las características esperadas de los mecanismos financieros para REDD+ y sobre esa base diseñar una hoja de ruta para el diseño del mismo; se han sostenido reuniones con el Centro Regional de PNUD para asesoría en el tema y con el Programa Regional de Cambio Climático con fondos USAID y su implementador en el tema financiero Terra Global Capital para trabajar en equipo en el diseño de la hoja de ruta y en la elaboración de Términos de Referencia para una consultoría en el tema. Revisada la información secundaria sobre las características esperadas de los mecanismos financieros para REDD+, para sobre esa base diseñar una hoja de ruta para el diseño del mecanismo financiero para REDD+ en Honduras. 	<p>2.2 Honduras no cuenta con un módulo informático integrado en el Geo portal Forestal que habilite la inscripción de acciones relacionadas con la implementación de la Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación en el contexto de REDD+ en el contexto de REDD+</p>	<p>2.3 Honduras cuenta con un módulo informático que habilita la inscripción de acciones relacionadas con la implementación de la Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación en el contexto REDD+</p>
<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p>		
<p>Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 2.2</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Se ha fortalecido la Unidad de Monitoreo Forestal (UMF) que es parte del Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF) del ICF mediante la dotación de equipo de oficina, equipo técnico específico que permiten un mayor aporte a las actividades relacionadas con el módulo informático. Se contrató e integró a la UOP un técnico en tecnologías de la información con el objetivo de realizar los análisis correspondientes para integrar un módulo informático al Geo portal forestal y también la vinculación del tema del Mecanismo de Quejas en el contexto de Salvaguardas. 		
<p>2.3 Trayectoria de emisiones de CO2 por deforestación definida para un periodo de referencia específico.</p>	<p>2.3 Honduras no cuenta con una trayectoria de emisiones de CO2 por deforestación definida para un periodo de referencia específico</p>	<p>2.3 Honduras cuenta con una trayectoria de emisiones de CO2 por deforestación definida para un periodo de referencia específico.</p>
<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p>		
<p>Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 2.3</p>		
<ul style="list-style-type: none"> El logro a la fecha ha sido el acercamiento con las instituciones que están trabajando en el tema y el involucramiento con el personal técnico para la compilación de la información existente, para la planificación de las actividades y resultados esperados para 2015. Compilada en el mes de diciembre 2014, por la UOP y personal del Instituto Hondureño de Conservación Forestal, la información existente para la elaboración de una propuesta de apoyo al sistema de monitoreo forestal: Mapas de cobertura forestal, inventario nacional forestal, estudios para elaborar ecuaciones alométricas en el país y establecimiento de la unidad de monitoreo forestal. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Establecido una ruta de trabajo conjunta con el instituto de conservación forestal para definir la construcción del nivel de referencia, en donde se ha comenzado a identificar las diferentes definiciones de bosque a nivel nacional que existen en el país. Esta definición deberá estar en concordancia con los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. • Durante el primer semestre del 2015, se comenzó con el proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas a los actores vinculados a la construcción de los NFREL/NFRL en el contexto de REDD+, capacitando en el marco de estándares y orientaciones de la CMNUCC para la construcción de NREE/NRF a grupos de trabajo fundamentales para el proceso. • En los primeros meses del 2015 también, se definió la ruta de trabajo conjunta con el ICF para definir roles y funciones específicas para la construcción del nivel de referencia y con el objetivo de lograr uniformidad con los inventarios nacionales de GEI un análisis de las definiciones de bosque que existen en el país. Se comenzó el proceso de construcción de capacidades para actores vinculados a la construcción del nivel de referencia, con apoyo técnico del CATIE/PRCC. Específicamente en el tema de construcción de ecuaciones alométricas para los principales ecosistemas del país, proceso que también contribuye al sistema nacional de MRV para REDD+.
2.4	<p>Protocolos metodológicos que permitan diseñar un Sistema de Monitoreo Forestal que permita medir las emisiones de CO2 por deforestación</p> <p>2.4 Honduras no cuenta con un sistema de monitoreo forestal que permita cuantificar las emisiones de CO2 por deforestación</p> <p>2.4 Honduras cuenta con un Sistema de Monitoreo Forestal que permite medir las emisiones de CO2 por deforestación</p>
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No
	<p>Logros con respecto a la meta anual 4 para el Producto 2.4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avance en el fortalecimiento de la Unidad de Monitoreo Forestal (UMF) con la entrega de equipo de oficina, equipo técnico especializado y un vehículo para facilitar la operatividad del equipo humano técnico en las distintas regiones del país para tomas de datos que aporten al desarrollo de los protocolos metodológicos. • La UOP del proyecto en coordinación con UMF del ICF ha propiciado un proceso de activación del grupo de monitoreo forestal. Hasta la fecha se han actualizado y analizado las sinergias entre actores, como son: el Instituto Hondureño del Café, la academia, Fundación Hondureña de Investigación Forestal, Oficinas regionales del Instituto de Conservación Forestal, instituciones gubernamentales, ONG'S y otras instituciones vinculadas a las acciones de monitoreo forestal en el país. • La UOP participó en la validación de un estudio titulado "aspectos legales e institucionales del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal en Honduras" gestionado por FAO que busca estructurar las vinculaciones legales y vacíos institucionales para establecer un SNMF. En la validación también participaron autoridades de gobierno (ICF y MiAmbiente), cooperantes vinculados (REDD+/CCAD/GIZ) y Sociedad Civil. • Participación de personal de UOP, Unidad de Monitoreo Forestal y Secretaría MiAmbiente en el taller de planeación para la construcción del plan de trabajo a largo plazo de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), en materia de monitoreo forestal y la planeación de

<p>necesidades de cooperación sur-sur en monitoreo forestal. Con el taller se da inicio a la evaluación regional de necesidades en materia de monitoreo forestal, cuya propuesta fue presentada al programa ONUREDD+, por parte de Honduras, Colombia y México, contando también con la participación de El Salvador, República Dominicana y Costa Rica, todos ellos países miembros de la EMSA.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento al departamento de manejo forestal, responsable del inventario nacional forestal, donde se apoyó la realización de giras de campo a nivel nacional para medición de parcelas permanente y control de calidad de los datos que se están recolectando en el área para la Evaluación Nacional Forestal, datos que sirven de insumos para la validación de datos en la Unidad de Monitoreo Forestal. Contar con datos de campos robustos, transparentes y reportables vendrá a fortalecer la elaboración del Nivel de Referencia forestal que se comenzará a elaborar en los meses próximos. Coordinación de actividades propiciada por la UOP con actores cooperantes y la unidad de monitoreo forestal para abordar temáticas vinculadas directa o indirectamente a REDD+ como el tema de deforestación que maneja CATIE/PRCC. Fortalecimiento del recurso humano técnico a la Unidad de Monitoreo Forestal, con la contratación e incorporación de dos técnicos para actividades enfocadas en el establecimiento de un SNMF y Construcción de Niveles de Referencia. 	<p>2.5 Honduras no cuenta con un Sistema de información sobre Salvaguardas para REDD+ que permita obtener reportes sobre la forma en que el país respeta y fomenta esas salvaguardas.</p> <p>2.5 Honduras cuenta con un Sistema de información sobre salvaguardas que permite evaluar la forma en que Honduras respeta y fomenta las salvaguardas REDD+</p>
<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p> <p>Logros con respecto a la meta anual 5 para el Producto 2.5</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecidas las capacidades en el tema de Salvaguardas REDD+ en Honduras a 65 actores de gobierno y 51 representantes de federaciones de comunidades dependientes del bosque mediante talleres de capacitación. Se dieron a conocer las salvaguardas de REDD+ y el proceso del Sistema de Información de Salvaguardas en 3 talleres regionales (La Ceiba, La Esperanza y Catacamas) donde participaron 262 personas, representantes de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, Sociedad Civil y Representantes de Gobierno en el marco de los talleres para la construcción del anteproyecto de ley de C/CLPI. Identificados los actores de gobierno, ONG's, comunidades indígenas, comunidades agroforestales y cooperantes, para la conformación del Comité Nacional de Salvaguardas, previsto su conformación formal para el último trimestre 2015. 	

3. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

3.1 Avance con respecto al Marco de Varsovia

Estrategias o planes de acción nacional REDD+	
<p>Evaluación breve de hasta qué punto el proyecto apoya al país a desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (150 palabras)</p> <p>El proyecto tiene como objetivo que: Honduras esté preparado a 2017 para acoger un posible mecanismo REDD+. Para ello será necesario alcanzar los siguientes resultados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Honduras cuenta con una Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación, en el contexto de REDD+, consensuada con los actores claves. 2) Creado el marco habilitador para implementar la Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación, en el contexto de REDD+, bajo los parámetros internacionales relevantes. <p>Para lograr estos grandes resultados el proyecto apoyará al país en el desarrollo de mecanismos de participación y consulta con los PIAH acorde a sus derechos en los lugares donde se implemente REDD+; Desarrollará un diagnóstico y análisis detallado de las causas actuales de la deforestación; Desarrollará insumos para la identificación de opciones estratégicas para reducir la deforestación en el contexto de REDD+. Complementariamente el proyecto busca establecer una estructura de coordinación y participación efectiva, la creación de un mecanismo para coordinar los diferentes actores relacionados con el financiamiento de la preparación para REDD+, y alinearlos en función al marco de la Gestión Basada en Resultados; Implementar una estrategia para posicionar el sector forestal en un nivel político relevante; Establecer una plataforma de divulgación de información sobre el proceso nacional REDD+; Establecer un mecanismo robusto para manejo de quejas y disputas.</p> <p>La Estrategia Nacional REDD+ comenzó a estructurarse a través del fortalecimiento a la DNCC con la definición de un nuevo Perfil Estratégico y el fortalecimiento institucional a la MIACC. Durante el periodo de Enero a Junio del 2015 se desarrolló el mapeo y caracterización de actores relevantes en el proceso REDD+, el cual generó los insumos necesarios para el desarrollo de una estrategia de involucramiento de actores; se conformó la mesa de cooperantes REDD+ con donantes vinculados al proceso REDD+ en Honduras: UICN, CARE, CATIE, BID, GIZ, PNUD, FAO, Rainforest Alliance y USAID, con el objetivo de evitar la duplicación de acciones y complementar acciones del proceso ya iniciadas y ver vinculaciones futuras; se comenzó el fortalecimiento del Sub Comité REDD+ como plataforma de participación de actores vinculados al tema REDD+ para la socialización y validación</p>	<p>¿El país cuenta con una Estrategia Nacional de REDD+ o Planes de acción: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.</p> <p>Seleccione la opción pertinente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> Causas de la deforestación y la degradación forestal establecidas; 2. <input checked="" type="checkbox"/> Punto focal nacional o entidad nacional de REDD+ designado; 3. <input checked="" type="checkbox"/> Reuniones/talleres de participantes celebrados de manera periódica; 4. <input checked="" type="checkbox"/> Un consentimiento libre, previo e informado avanzado; 5. <input type="checkbox"/> Se han identificado opciones estratégicas, políticas y medidas de REDD+ y/o actividades de REDD+; 6. <input type="checkbox"/> Se han establecido arreglos institucionales para planificar e implementar actividades de REDD+. 7. <input checked="" type="checkbox"/> Otro: Mapeo y caracterización de actores relevantes para el proceso REDD+

<p>del proceso. A través de un proceso participativo y de capacitación, liderado por la DNCC se eligen representantes de sectores representativos para participar en el Sub Comité REDD+.</p>	
<p>Niveles de referencia de emisiones forestales y niveles de referencia forestales (NFREL/NFRL)</p> <p>Actualmente el proyecto tiene entre sus objetivos definir un NFREL y NFRL, actualmente se encuentra en proceso de validación los mapas históricos de cobertura forestal de los años 2000, 2005 y 2010 insumos necesarios en este proceso que tendrá una escala nacional, lo que permitirá conocer la contribución del sector forestal en la reducción de GEI por deforestación.</p> <p>Durante el primer semestre del 2015, se comenzó con el proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas a los actores vinculados a la construcción de los NFREL/NFRL en el contexto de REDD+, capacitando en el marco de estándares y orientaciones de la CMNUCC para la construcción de NREF/NRF a grupos de trabajo fundamentales para el proceso.</p> <p>En los primeros meses del 2015 también, se definió la ruta de trabajo conjunta con el ICF para definir roles y funciones específicas para la construcción del nivel de referencia y con el objetivo de lograr uniformidad con los inventarios nacionales de GEI un análisis de las definiciones de bosque que existen en el país. Se comenzó el proceso de construcción de capacidades para actores vinculados a la construcción del nivel de referencia, con apoyo técnico del CATIE/PRCC. Específicamente en el tema de construcción de ecuaciones alométricas para los principales ecosistemas del país, proceso que también contribuye al sistema nacional de MRV para REDD+.</p>	<p>¿El país cuenta con niveles de referencia de emisiones forestales /niveles de referencia forestales:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.</p> <p>Seleccione la opción pertinente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se ha adoptado una definición de bosques a nivel nacional para REDD+; <input checked="" type="checkbox"/> El alcance de las actividades de FREL/FRL se ha definido; <input checked="" type="checkbox"/> La escala del FREL/FRL (nacional/subnacional) se ha definido; <input type="checkbox"/> Los datos de FREL/FRL se han recopilado (los factores de emisión y datos históricos de actividad); <input checked="" type="checkbox"/> Se ha identificado una metodología para definir FREL/FRL; <input type="checkbox"/> Se ha establecido una cronología para presentación ante la CMNUCC; <input checked="" type="checkbox"/> Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.
<p>Sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF)</p> <p>Actualmente se busca el fortalecimiento de la Unidad de Monitoreo Forestal del ICF con el fin de crear y operativizar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal en el marco del proceso REDD+ en Honduras. Se ha comenzado una coordinación efectiva con la definición de roles y estructuración de funciones y actividades para el 2015, fortalecimiento del recurso humano con la contratación de dos técnicos por parte del proyecto incorporados a tiempo completo a la UMF con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa. Se dotó de equipo técnico, equipo de oficina y un vehículo a la UMF con el objetivo fortalecer la capacidad técnica. El objetivo final es preparar la UMF para acoger el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal como parte del proceso REDD+ de país.</p> <p>NOTA: En relación a la pregunta ¿El país cuenta con un sistema de monitoreo forestal? En el primer informe presentado se utilizó la casilla “parcialmente”, sin embargo en el mes de junio del 2015 se concluyó el análisis legal para el establecimiento de un SNMF, concluyendo que este no existe como tal y debe crearse desde una base institucional.</p>	<p>¿El país cuenta con un sistema de monitoreo forestal</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.</p> <p>Seleccione la opción pertinente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Un sistema de monitoreo de la tierra para evaluar datos de actividad; <input type="checkbox"/> La información sobre el terreno para determinar factores de emisión está disponible (ej. inventario nacional forestal, parcelas de muestreo permanente, etc.); <input type="checkbox"/> Inventario nacional de GEI en operación, en particular, para el sector LULUCF; <input type="checkbox"/> La información producida por el SNMF es transparente y está disponible para las partes interesadas.

	<p>5. <input type="checkbox"/> El SNMF se apoya en los arreglos institucionales a nivel nacional.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.</p>
<p>Sistemas de Información sobre Salvaguardas (SIS):</p> <p>El proyecto tiene como objetivo el diseño de un Sistema de Información de Salvaguardas en donde se pueda informar sobre el abordaje y cómo el país dará cumplimiento a las salvaguardas sociales y ambientales aprobadas por la CMNUCC en la COP 16 celebrada en Cancún México. Actualmente el Proyecto REDD+ tiene definida una ruta de trabajo para el tema de salvaguardas sociales y ambientales.</p> <p>Durante el primer semestre del 2015, se inició el proceso de coordinación con los diferentes actores de gobierno interesados en el tema, mediante un taller de capacitación y socialización de los procesos de salvaguardas y C/CLPI, se definieron roles a nivel gubernamental. Se conformó un grupo de trabajo gubernamental para impulsar el Comité Nacional de Salvaguardas y el establecimiento del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS); También se inició el acercamiento con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se visualiza que podría desarrollarse el Mecanismo de Atención a Reclamos para el proceso REDD+.</p> <p>Se han divulgado las salvaguardas con los PIAH y Comunidades Agroforestales, en el marco de los talleres regionales para la socialización y construcción del anteproyecto de ley de C/CLPI; talleres informativos para el fortalecimiento y vinculación de diferentes actores de gobierno vinculados a la DNCC.</p>	<p>¿El país cuenta con un sistema de información sobre salvaguardas (SIS)?:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.</p> <p>Seleccione la opción pertinente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El SIS toma en cuenta las circunstancias nacionales; <input type="checkbox"/> El SIS brinda información transparente y consistente accesible a todos los actores involucrados y actualizada de manera regular; <input type="checkbox"/> El SIS es lo suficientemente flexible como para permitir mejoras con el tiempo; <input type="checkbox"/> El SIS se gestiona a nivel país; <input type="checkbox"/> El SIS se implementa a nivel nacional; <input type="checkbox"/> El SIS se basa en los sistemas existentes, como sea pertinente. <input type="checkbox"/> Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.

3.2 Medidas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto

Medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad del proyecto (150 palabras)

Una de las medidas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto es mediante el Enfoque Programático y la Gestión Basada en resultados. Este enfoque está directamente vinculado al Plan de Todos para una Vida Mejor, que es el Plan de Gobierno 2014-2018 y que incluye como uno de sus grandes propósitos la generación masiva de empleo mediante el desarrollo competitivo de Honduras y la democratización de la productividad (Sector de Desarrollo Económico).

El Enfoque Programático y La Gestión por Resultados, apunta hacia el incremento de la eficacia y el impacto de las políticas de la gobierno a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión, apoyando iniciativas nacionales claras y asequibles, alineadas hacia objetivos centrales y de gobierno y orientadas hacia el fortalecimiento del capital humano y de las instituciones.

Mediante la implementación del enfoque programático se busca apoyar a la Secretaría de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas, mediante un conjunto de metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos y los planes de gobierno vinculados con la cartera de proyectos.

Durante el periodo junio 2014 – julio 2015 se ha realizado una evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de la Secretaría de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas y se acordó que la EN REDD+ es uno de los resultados de la Dirección Nacional de Cambio Climático, por tal razón el Proyecto está vinculado directamente a la DNCC siendo esta una medidas que se considerada para garantizar la sostenibilidad.

¿Los socios de la implementación a nivel nacional y los puntos focales de REDD+ están involucrados en la planificación, definición de presupuestos y ejecución del proyecto?

Comité Directivo del Programa establecido: Sí No

En caso AFIRMATIVO, fecha de la última reunión: 28.11.2014

Frecuencia de la reunión (número de reuniones anuales): Dos por año

Explicar qué medidas están en marcha para garantizar la apropiación nacional: (150 palabras)

La gestión basada en resultados y el enfoque programático mediante una alineación de cartera de proyectos, y el enfoque en los objetivos del Ministerio y también hacia los del Gabinete Económico. Esto permitirá la articulación de los proyectos por sectores, y estos a su vez fortalecerán a la Secretaría de Recursos Naturales Ambiente y Minas, apoyando al objetivo 3 de la agenda de gobierno: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.

El enfoque programático apunta a responder a los desafíos de país para fomentar un crecimiento económico verde, inclusivo y resiliente.

La modalidad de ejecución es de implementación nacional y es la Secretaría de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas – MiAmbiente quien ejecuta el proyecto.

¿Se aplicaron las directrices del enfoque común para socios de implementación para el involucramiento de las partes interesadas durante el proceso del proyecto?

Totalmente Parcialmente No

La gestión del diseño del proyecto, fue participativo, hubo consulta permanente con varios actores acerca del contenido y de la elaboración del presupuesto, posteriormente se hizo disponible a través de la web la información relevante.

El nivel de consulta no ha cambiado y se sigue trabajando con las mismas plataformas

La sostenibilidad del proyecto depende en gran medida del nivel de involucramiento de las contrapartes sectoriales, los representantes de la sociedad civil, el sector privado relevante a la dinámica de REDD+ en el país y otros actores relevantes en las actividades del proyecto y su responsabilidad con respecto a asuntos estratégicos. En la sección siguiente, seleccione las opciones pertinentes y especifique cómo estos conjuntos diferentes de actores están involucrados en actividades del proyecto y adquieren un sentido de responsabilidad con respecto a ellas.

- Miembro del Comité Directivo
- Miembro de los comités técnicos o de otro tipo de orientación
- Socio de implementación para actividades del proyecto

Como se ha explicado antes la ejecución del proyecto esta cargo de los socios de implementación CONPAH Y la Secretaría de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas – MiAmbiente.

Miembro del Comité Directivo: El Secretario de Estado de MiAmbiente, a través de su equipo de asesores, el Representante de PNUD y de la Confederación de los Pueblos Autóctonos de Honduras, están permanentemente al tanto de las actividades que está llevando a cabo el proyecto, mediante las planificaciones mensuales y están siempre a la disposición de representar al proyecto en las actividades relevantes que consecuentemente darán como resultado el logro de los resultados. Por lo tanto, existe involucramiento permanente además de las actividades que como miembros de la Junta Directiva les competen.

No se ha observado una variación en el nivel de consulta.

4. Información financiera

4.1 Entrega financiera

PROGRESO DE LA IMPLEMENTACIÓN					
RESULTADOS DEL PROYECTO	SOCIO DE IMPLEMENTACION	Cantidad transferida al Proyecto	Gastos acumulativos al 30 de Junio de 2015		
			Compromisos ⁷	Desembolsos ^a (C)	Gastos totales (D) = B + C
Resultado 1:	MIAmbiente	2,425,000	201,959	606,378	808,337
	PNUD	183,350		162,509	162,509
Subtotal		2,608,350	201,959	768,887	970,846
Resultado 2:	MIAmbiente	1,191,650		70,818	70,818
	PNUD				
Subtotal		1,191,650	0	70,818	70,818
Resultado 3:	MIAmbiente				
	PNUD				
Subtotal					
Resultado 4:	MIAmbiente				
	PNUD				
Subtotal					
Costos Indirectos de apoyo (7% SGG)	MIAmbiente				
	PNUD	266,000		266,000	266,000
Costos Indirectos de apoyo (7 %)		266,000		266,000	266,000
MIAmbiente (total):		3,616,650	201,959	677,196	879,155
PNUD (total):		183,350.00		162,509	162,509
Total GLOBAL:		4,066,000	201,959	1105,705	1307,664

4.2 Proyecto y/o Información de financiación conjunta de R-PP

Si se proporcionan recursos adicionales (financiación conjunta directa) para las actividades apoyadas por el proyecto, incluyendo nueva financiación movilizada desde el comienzo de la implementación, llene la tabla a continuación:

Fuentes de financiación conjunta ⁹	Nombre del financiador conjunto	Tipo de financiación conjunta ¹⁰	Cantidad (dólares estadounidenses)	Resultado expresado en el documento de proyecto
Fondos Bilaterales	Programa: REDD/CCAD/GIZ		\$1,034.600.00	Análisis multitemporales Estudios Salvaguardas Estudios Marco Legal

⁷ *Compromisos*: Incluye todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. Un compromiso es la cantidad por la cual se han firmado e ingresado en los sistemas financieros del/ los socios implementadores contratos jurídicamente vinculantes, incluyendo compromisos de varios años que podrían desembolsarse en los años por venir.

^a *Desembolso*: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no incluye obligaciones no liquidadas)

⁹ Indique si la fuente de la financiación conjunta proviene de alguna de las siguientes opciones: Agencia de ayuda bilateral, fundación, Gobierno local, Gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, otra agencia multilateral, sector privado u otros.

¹⁰ Indique si la financiación conjunta es en especie o monetaria.

				Capacitaciones personal técnico Equipo Diagnósticos y otros
Programa multilateral	Programa ONU-REDD	Monetaria	3, 609,645	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de viabilidad de opciones estratégicas • Nivel de representatividad de los actores relevantes que han acordado el contenido de la EN REDD+ • Mecanismo financiero para REDD+ • Trayectoria de emisiones de deforestación por CO2 definida • Protocolo metodológico para estimar emisiones • Sistema de información sobre salvaguardas

5. Identificación y manejo de riesgos/problemas

5.1 Riesgos/problemas externos

Temas	Riesgos/problemas identificados	Riesgo/problema	Probabilidad 1= baja 5= alta	Impacto 1= baja 5= alta	Medidas/acciones de mitigación <input type="checkbox"/> Castilla
Riesgos externos	<ul style="list-style-type: none"> Cambio de autoridades gubernamentales 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	4	5	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	<ul style="list-style-type: none"> Falta de consenso institucional 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	3	4	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	<ul style="list-style-type: none"> Falta de voluntad política en otras instituciones de gobierno 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	5	5	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Socioculturales	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en los intereses de las organizaciones no son compatibles con REDD+. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	3	5	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	<ul style="list-style-type: none"> Falta de interés de actores sociales de integrarse al proceso REDD+ 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	3	5	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en las estructuras organizativas de grupos sociales 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	2	3	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha;

						<input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;	
					4	4	<input checked="" type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
					4	3	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
					N/D	3	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
					4	5	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
					2	4	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
					N/D	3	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
					2	4	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

		<ul style="list-style-type: none"> Eventos climáticos extremos que dañan la red vial existente en zonas vinculadas a REDD+. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	2	3	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Ambientales		<ul style="list-style-type: none"> Impactos ambientales provocados por otros sectores son asociados con el proceso REDD+. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	3	5	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
		<ul style="list-style-type: none"> Eventos climáticos anuales interfieren con las actividades del proyecto. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	4	4	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
		<ul style="list-style-type: none"> Medidas de seguridad adoptadas por el estado, limitan el desarrollo óptimo de actividades de campo del proceso REDD+ en ciertos puntos geográficos del país. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	2	3	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Zonas geográficas con altos conflictos vinculados a actividades ilícitas evitan el desarrollo de actividades relacionadas de forma directa e indirecta con el proceso REDD+. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	3	5	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
		<ul style="list-style-type: none"> Seguridad del país limita las acciones en terreno de ciertos actores internacionales vinculadas con el proceso REDD+. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	2	3	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

5.2 Riesgos/problemas internos

Temas	Riesgos/problemas Identificados	Riesgo/problema	Probabilidad 1= baja 5= alta	Impacto 1= baja 5= alta	Medidas/acciones de mitigación
Riesgos internos	<ul style="list-style-type: none"> Objetivos definidos en el R-PP no se adecuan a los cambios en las circunstancias nacionales actuales. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	1	2	<input type="checkbox"/> Casilla <input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha;

5.3 Riesgos/problemas internos y externos

Temas	Riesgos/problemas identificados	Riesgo/problema	Probabilidad 1= baja 5= alta	Impacto 1= baja 5= alta	Medidas/acciones de mitigación
Riesgos internos y externos	Relaciones y sociedades	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	1	1	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Financieros	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	1	1	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

5.4 Narrativa de riesgo

Riesgos internos clave y respuestas

Cambios de autoridades gubernamentales: Este representa un gran riesgo, debido al involucramiento directo con las instituciones gubernamentales para la ejecución del proyecto. El cambio de representantes institucionales en la ejecución y vinculación vendría a debilitar los objetivos principalmente en los tiempos previstos, el involucramiento también del personal técnico conlleva a trabajo constante y a capacitaciones que fortalecen a las instituciones. El cambio de autoridades representaría una pérdida, tanto de recurso humano capacitado como de tiempo. Como medida para mitigar este riesgo, se tiene programado realizar convenios de cooperación técnica con organizaciones nacionales de trascendencia y relacionadas en su accionar con la temática REDD+, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, a la fecha ya se tiene un acercamiento con la Universidad Escuela Nacional de Ciencias Forestales con la cual se tiene visualizado para el 2015 comenzar a programar actividades relacionadas con el componente de MRV.

Hacer clic aquí para ingresar texto.

Riesgos externos clave y respuestas

Falta de consenso o interés entre los miembros institucionales: El poco interés e involucramiento de los actores relevantes es un potencial riesgo debido a que representaría un desgaste en las actividades con resultados poco favorables, la asistencia con poca dedicación y no involucramiento representa una gestión pobre y sin los resultados esperados. Para mitigar este riesgo, se tiene programado realizar un mapeo y caracterización de actores involucrados en la temática REDD+ con la finalidad de conocer su accionar institucional y territorial, lo que permitirá poder integrarlos de forma correcta en las acciones que ejecute el Proyecto en la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+.

Hacer clic aquí para ingresar texto.

Riesgos, problemas y respuestas

Cambios normativos en las leyes actuales: Debido a la naturaleza del Proyecto, este es uno de los riesgos de mayor impacto, en la medida de los avances del proyecto se deberá realizar apego a la legislación vigente y enmarcados en esto se deberán cumplir con las metas. Un cambio o modificación legal puede ser una razón de variación en el alcance del proyecto, provocando la no validación de los productos.

Hacer clic aquí para ingresar texto.

6. Lecciones clave

Lecciones aprendidas significativas en el contexto del proyecto

- La participación de otros actores ha sido de suma importancia para asegurar que el proceso funcione. En el caso de Honduras, sociedad civil, y campesinos dependientes del bosque, deben tener una mayor participación y organización.
- Fomentar las sinergias entre otros proyectos y cooperante en el marco de cambio climático para hacer cumplir con los resultados y productos de mejor calidad.
- Mejorar la coordinación con otras agendas gubernamentales y de otros sectores como Sociedad Civil, academia y empresa privada, para facilitar el avance de los pilares del marco de Varsovia.
- Facilitar la complementariedad de las actividades conjuntas para hacer un uso eficiente de los recursos.
- Mejorar la comprensión de la visión programática a lo interno de la UOP y del implementador, para facilitar el desarrollo de las actividades y obtener avances en la planificación.

7. Coordinación interinstitucional

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han tomado para garantizar una coordinación efectiva?

Se han realizado revisión de procedimientos administrativos y con el objetivo de asegurar el uso eficiente de los recursos se dio inicio la elaboración de documento Guía de Procedimientos Administrativos que será implementado en el 2015. Se determinó por parte de CONPAH quienes serían sus representantes en las Juntas de Proyecto, Comité Interinstitucional de Cambio Climático, y Sub Comité REDD.

Se realizaron acercamientos con otros actores claves institucionales, como la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH), el Instituto de la Propiedad (IP), el Instituto Nacional Agrícola (INA). Se han realizado reuniones importantes con los tomadores de decisiones y también talleres de fortalecimiento en los temas específicos, así como una coordinación, se contemplan reuniones con cooperantes en el tema REDD+ para involucrarlos desde el principio en las actividades y resultados de país. Se realizaron reuniones para establecer la mesa de cooperantes REDD+.

¿Se ha llevado a cabo una evaluación HACT?

Sí No

En caso afirmativo, ¿hasta qué punto se ha adoptado HACT?:

Se realizó la evaluación HACT por parte de PNUD y el resultado de este informe indica que:

- El nivel de riesgo calculado para la Unidad Operativa de Proyecto, en el marco de la evaluación realizada como posible asociado en la implementación de los fondos que administra el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es significativo.
- Operar bajo riesgo significativo, implica en términos generales, que existen algunas actividades de la gestión financiera del asociado en la implementación que de no mejorarse, tendrían un impacto potencial que afectaría negativamente la gestión financiera necesaria para ejecutar el programa conforme al plan de trabajo y a los objetivos planteados
- Teniendo en cuenta lo anterior y en línea con lo estipulado en el HACT Framework, **El PNUD considera que es viable trabajar con la Unidad como Asociado en la Implementación.**

8. Indicadores clave de rendimiento del proyecto (ICP)

Esta sección está diseñada para evaluar y agregar indicadores cuantitativos de desempeño que se relacionan con la ejecución anual del Proyecto. Éstos se vinculan a la gobernanza, el desarrollo de capacidad y la capacidad técnica, apoyando la información cualitativa suministrada en secciones anteriores y se pretende que respondan a una lógica que permita cuantificar y desglosar mejor el alcance del proyecto. En **cada** sección, favor de incluir el valor, cuándo estarán disponibles los datos, para cada año desde la fecha de inicio del proyecto hasta el año actual de reporte. Ingresar "N/D" cuando esa información no se haya recolectado.

8.1 ICP de gobernanza

Indicador	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)	Total
Número de reuniones celebradas por el Comité Directivo	UNA (1)				
Número de institutos representados en el Comité Directivo	3 (TRES)	3 (TRES)			
Número de mujeres miembro del Comité Directivo	UNA (1)	UNA (1)			
Número de individuos involucrados de manera activa para aconsejar sobre el desarrollo de la estrategia nacional					
Número de organizaciones de la sociedad civil involucradas de manera activa en los diversos aspectos del programa (ej. Estrategia Nacional, definición de REL/FREL, Comité Directivo, Grupos de Trabajo)	CONPAH/MIACC	CONPAH/MIACC Agenda Forestal de Honduras. REMBLAH.			
Número de iniciativas de sensibilización, concientización y desarrollo de capacidad	6 (SEIS)	15 (QUINCE)			
Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.					

8.2 ICP de capacidad

Indicador	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)	Total
Número de personas capacitadas sobre REDD+ y cambio climático	Hombres: 36 Mujeres: 23	Hombres: 75 Mujeres: 57	Hombres: Mujeres:	Hombres: Mujeres:	Hombres: Mujeres:
Número de organizaciones de la sociedad civil capacitadas	8	15			
Número de talleres nacionales celebrados	2	1			
Número de notas informativas producidas	4	4			

Número de eventos de recopilación de información	0	0		
Número de actores registrados en la base de datos de REDD+	311	428		
Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.				

8.3 ICP técnicos

Indicador	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)	Total
Área total potencialmente apoyada para la reducción de emisiones (km ²)					
Área boscosa total					
Número de parcelas de uso de la tierra evaluadas por medio de detección remota					
Número de eventos de capacitación sobre MRV					
Número de personas capacitadas sobre monitoreo forestal y MRV					
Número de personas capacitadas sobre CLPI	Hombres: 70 Mujeres: 48	Hombres : 159 Mujeres: 103			
Número de OSC capacitadas sobre asuntos técnicos		15			
Número de personas capacitadas sobre SNMF para REDD+					
Número de personas capacitadas sobre Salvaguardas de REDD+		116			
Número de participantes en capacitación sobre MRV provenientes de OSC					
Número de personas capacitadas sobre Niveles de Referencia		Hombres:32 Mujeres: 8			

