

COUNTRY: [INFORME ENDE-REDD+ Nicaragua]

PERIOD: [AÑO Enero2015-Agosto 2015]

Background: This country reporting framework has been developed following the structure of the FCPF Monitoring and Evaluation Framework, its logical framework and Performance Measurement Framework (PMF), so as to facilitate and systematize the data analysis. The semi-annual country reporting should provide the FCPF's Facility Management Team (FMT) with indications of REDD+ countries' progress towards the achievement of their readiness activities and the implementation of their Emission Reductions programs overtime, in a way that data are easily consolidated and provide indications on the level of achievement of the FCPF output, outcome and impact indicators as defined in the FCPF M&E Framework.

Report preparation: Submitted country reports should draw upon the country M&E system for REDD + (component 6 of R-PP) and should be prepared in consultation with members of REDD task force or equivalent body. Inputs from stakeholders including IPs and CSOs should be integrated into national reporting, and divergent views indicative of lack of consensus on specific issues should be recorded in the country report.

Reporting schedule: It is expected that the annual progress country reporting will be submitted to the FMT by August 15th each year. The reporting should be based on a self-assessment of progress. An update of this country reporting will also be submitted by March 15th each year.

1. SUMMARY OF REPORT

This section should provide a short description of FCPF support in country (bullets on FCPF-financed activities only). Information should summarize progress, key achievements with a focus on higher level results and important issues/problems that arose during the reporting period. Highlights of next steps in following period should also be provided (key bullets only).

SUMMARY:

MARENA, institución rectora de políticas ambientales está implementando el Proyecto ENDE-REDD+ como herramienta de la Política Nacional de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático, en lo relacionado con la reducción del fenómeno de la deforestación y degradación de los bosques, para contribuir a reducir la vulnerabilidad social, ecológica y económica de la población con énfasis en aquellos que habitan la Costa Caribe. El proyecto ENDE-REDD+, inicio sus operaciones a partir del mes de enero 2014 y el horizonte de implementación es de diciembre 2013 a octubre 2017. El proyecto es financiado por el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques, planificado para ser ejecutado por etapas, a la fecha se concluyó con la primera etapa y se continua avanzando sobre el paquete de preparación que comprende dialogo, consulta, capacitación y equipamiento. Al final se espera que el país cuente con cuatro productos:

1. Estrategia Nacional REDD+
2. Niveles de referencia de la deforestación y las emisiones/remociones
3. Marco de gestión social y ambiental
4. Un sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y Salvaguardas.

2. MAIN ACHIEVEMENTS AND RESULTS DURING THE PERIOD

The section below should provide qualitative and quantitative data on the progress towards expected results along the following subsections. Information is to be provided cumulatively. If the information requested is not available or not relevant at the time of the reporting, mention "does not apply – n/a".

Amount of non-FCPF investments received under R-PP process (<i>FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.</i>): inversiones recibidas	
<u>FCPF</u>	1,045,288.20
<u>Source:</u> : n/a	<u>Amount provided:</u> : n/a
<u>Source:</u>	<u>Amount provided:</u>
Amount of non-FCPF investments received for implementation of activities relevant to ER Programs (e.g. FIP, bilateral donors, private sector), if relevant (<i>FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.</i>): inversiones no fondo	
<u>Source:</u> : GEF	<u>Amount provided:</u> : 1,494,320.00
<u>Source:</u> : n/a	<u>Amount provided:</u> : n/a
<u>Source:</u> : n/a	<u>Amount provided:</u> : n/a

**Describe how stakeholders are participating and engaging in REDD+ decision making processes
(FCPF M&E Framework Indicator I.3.A)**

Provide examples of how IPs and CSOs are represented in institutional arrangements for REDD at the national level.

Todas las acciones dirigidas a los protagonistas son planificadas para el fortalecimiento a las capacidades institucionales y de las estructuras de gobernanza forestal (nacional, regional, municipal y territorial indígena) de acuerdo a las competencias institucionales, según la ley 290 y sus reformas, en el caso del proyecto ENDE-REDD, se involucran el Ministerio de Agricultura y Ganadería, (MAG), el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), el Fondo para el Desarrollo Forestal (FONADEFO), el Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER).

En toda la planificación y el desarrollo de acciones son involucradas Autoridades de los pueblos Indígenas, (Gobernadores, presidentes Territoriales y Miembros del Consejo Regional de la Costa Caribe. Con relación a los arreglos institucionales, no se observan colisiones dentro del marco jurídico, sin embargo, es notable el asesoramiento legal en estos asunto para respaldar cualquier eventualidad que demande un arreglo de tal naturaleza..

Los resultados de la coordinación y trabajo conjunto se ponen de manifiesto en la participación de los protagonistas en los talleres de intercambio y consulta tomando en cuenta los espacios y estructuras existentes fundamentadas en la Ley 445 ley del Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio Maiz.ⁱ ley no. 28 "Estatuto de autonomía de las regiones de la costa atlántica de Nicaragua". un resultado relevante de estas coordinaciones , es la reflexión de los protagonistas al reconocer en los territorios, las causas de la deforestación y degradación forestal, los efectos del cambio climático y su relación con otros fenómenos naturales como las inundaciones, sequía e incendios forestales, control de incendios forestales y efectos de la sequía.

A nivel institucional, se llevan sesiones de trabajo con el objetivo de ordenar y armonizar los mandatos de las políticas públicas relacionadas y se construye de manera conjunta las bases para la formulación de las estrategias que van a contribuir a prepararse para la adaptación ante el cambio climático, fortalecer y mejorar los medios de vida.

Examples of stakeholder engagement platforms in country which meet regularly to discuss and provide inputs to the REDD+ readiness process (FCPF M&E Framework 3.2.a.):

<u>Frequency:</u>	
Mensual	<p>La plataforma oficial que responde a la participación interinstitucional la constituyen las mesas técnicas regionales y Comisión Ambiental Municipal CAM, en la que participan todas las instituciones, En este marco se llevan a cabo sesiones de trabajo y se planifican monitoreos para la coordinación de acciones y ajuste de compromisos, así como la realización de talleres para capacitación.</p> <p>Los resultados de estas sesiones, se manifiestan en los acuerdos y compromisos suscritos que permiten de manera consensuada trabajar el Diseño de la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada.</p> <p>Por ejemplo, a nivel institucional, existen acuerdos de colaboración entre MARENA, INAFOR, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), que regulan el manejo de los bienes adquiridos a través del proyecto; el desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional y de capacidades de los protagonistas incluyendo las comunidades que viven del bosque.</p>

	<p>Como instrumento de monitoreo, se desarrollan las sesiones de trabajo, se realizan ordinariamente con periodicidad mensual y extraordinariamente a solicitud de las partes interesadas. Complementariamente, visitas de monitoreo y supervisión de las autoridades institucionales y representantes de la entidad financiadora y líderes territoriales representados en las mesas técnicas regionales y en los Comisiones Ambientales Municipales (CAM).</p> <p>En el marco de la implementación del proyecto ENDE-REDD+, en el primer semestre 2015, se desarrollaron 26 talleres con 755 protagonistas, en 12 municipios de los 21 previsto a cubrir este año, lo cual refleja un porcentaje de 57%.</p>
Examples of resources made available to enable active participation of IPs , CSOs and local communities in national REDD+ readiness.	
	<p>Se inició el proceso de diálogo con líderes territoriales y comunitarios, en el marco de la planificación y ejecución del proyecto, se promovió participación de autoridades y los miembros de los pueblos indígenas, e instituciones del Estado que se desempeñan en el nivel regional y municipal, se reactivaron las mesas técnicas y en conjunto con ellas, se identificaron las necesidades y demandas, siendo las principales la solicitud de ejecución de fondos a nivel regional, la contratación de técnicos originarios de la Costa Caribe. En congruencia con lo antes expuesto se apoyó con el equipamiento requerido, haciendo uso de compras centralizadas y distribución descentralizada para aprovechar economías de escala.</p> <p>Una experiencia relevante, la constituyen las mesas técnicas regionales, donde los protagonistas territoriales seleccionan y convocan a participantes, se apoya la ejecución de actividades educativas como Foros, Ferias y otras actividades incluidas en la Estrategia de Comunicación Social de apoyo a la ENDE-REDD+..</p> <p>Se está coordinando la ejecución de la Estrategia de Comunicación Social, como instrumento de apoyo a las actividades de educación ambiental y sensibilización, que teniendo cobertura en el ámbito nacional, debe implementarse de forma apropiada a nivel de los pueblos indígenas, respetando su ambiente, cultura y cosmovisión.</p>

**Number and type of policy reforms initiated, completed or underway complying to REDD+ standards, if any (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.): **

Número y tipo de reformas de la política iniciada, completada o cumplir en marcha para los estándares de REDD +, en su caso (FCPF M & E Marco Indicador I.3.B.):

Number of policy reforms during the reporting period that are

Underway: N/A

Completed:

Para la formulación de la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada, intervienen varias políticas, entre ellas : Política Nacional de Cambio Climático, Política Forestal, Política de Recursos Hídricos, Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, Política Agropecuaria, Política Agraria, Política de Desarrollo Rural, Política Agrícola Centroamericana, Política de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático, Política de Transformación de la Matriz Energética, Demarcación y Titulación de los Territorios en la Costa Caribe e Investigación Desarrollo e Innovación.

Se está avanzando en la etapa de diagnóstico, análisis e identificación de opciones como: Política de. Demarcación y Titulación de los Territorios en la Costa Caribe y Política Agropecuaria.

Design of national REDD+ Strategies addresses indicators for enhancement of livelihoods of local communities and for biodiversity conservation (FCPF M&E Framework Indicator 3.B.):

Provide examples of how national REDD Strategies address livelihoods of local communities and biodiversity conservation.

El principal ejemplo de cómo la estrategias nacional de REDD contribuirá a mejorar los medios de subsistencia de las comunidades locales y la conservación de la biodiversidad, es la formulación de la estrategia misma en conjunto con la comunidades locales, consientes en fortalecer las capacidades con el fin reducir las emisiones debido a la deforestación y la degradación de los bosques. Se espera que con la implementación de la estrategia ENDE-REDD+ se logre la conservación, el manejo sostenible de los bosques y la biodiversidad.

Como parte de los servicios ecosistémicos a la economía local se identifican diversas iniciativas que responden a la racionalidad económica comunitaria y reciben apoyos enfocados del Gobierno por su importante rol en el territorio y la conservación de sus recursos, se describen las de mayor relevancia, la producción de plantas en viveros privados y municipales, establecimiento de sistemas agroforestales para la producción de fuente energética, sombra de cultivos perennes, producción de muebles y artesanías, todos estos emprendimientos se enmarcan en la estrategia nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional como fin último la reducción de la pobreza.

3. PROGRESS AT R-PP sub component level

3.1. REDD Readiness Progress

Please indicate which of your country R-PP components and sub-components have received support from FCPF through the Readiness Preparation Grant (>3.4 million USD)		
Components	Sub-components	Support from FCPF (Yes/No)
1. Readiness Organization and Consultation	1a. National REDD+ Management Arrangements	Yes
	1b. Consultation, Participation, and Outreach	Yes
2. REDD+ Strategy Preparation	2a. Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance	Yes
	2b. REDD+ Strategy Options	Yes
	2c. Implementation Framework	Yes
	2d. Social and Environmental Impacts	Yes
3. Reference Emissions Level/Reference Levels		Yes
4. Monitoring Systems for Forests and Safeguards	4a. National Forest Monitoring System	Yes
	4b. Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards	Yes

Level of overall achievement of planned milestones according to approved FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b.):																	
Planned Milestones:	Level of Achievement ¹ :	Tracking ² :															
		<table border="1"> <tr> <td></td><td>x</td><td>Significant progress</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Progressing well, further development required</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Further development required</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Not yet demonstrating progress</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Non Applicable</td></tr> </table> <p>Please explain why:</p>		x	Significant progress			Progressing well, further development required			Further development required			Not yet demonstrating progress			Non Applicable
	x	Significant progress															
		Progressing well, further development required															
		Further development required															
		Not yet demonstrating progress															
		Non Applicable															

¹ Countries are expected to provide data on the overall level of achievement of planned milestones as defined in their Readiness Preparation Grant Agreement, and, if applicable, on their Supplementary Grant Agreement for an additional grant of up to \$5 million. For instance, under their Preparation Readiness Grant Agreement (>3.4 million USD), Countries should provide data on (i) the support to the Coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-Stakeholder Consultations; (ii) the contribution to the Design of a National REDD+ Strategy; and (iii) the preparation of a National Reference Scenario for REDD+

² The level of achievement of planned milestones according to approved RF grant will be summarized through progress scores related to the synthesis of an overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale "Non Applicable" can be selected.

This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework

Degree of achievement of planned milestones per R-PP component and sub-component (FCPF M&E Framework 1.3.c.).

Countries are expected to rate progress toward the implementation of R-PP sub-component only once a year, as part of the reporting submitted by August 15th each year

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking³ (Please select your light rating)															
		Planned milestones	Achievements																
R-PP Component 1 – Readiness Organization and Consultation	<p>Sub-Component 1a - National REDD+ Management Arrangements <i>Purpose: setting-up national readiness management arrangements to manage and coordinate the REDD-plus readiness activities whilst mainstreaming REDD-plus into broader strategies</i></p> <p>Country Self-Assessment Criteria: (i) accountability and transparency; (ii) operating mandate and budget; (iii) multi-sector coordination mechanisms and cross-sector collaboration; (iv) technical supervision capacity; (v) funds management capacity; (vi) feedback and grievance redress mechanism</p>	<p>Establecida y funcionando una unidad de coordinación del proyecto de la ENDE-REDD+, con expresión en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.</p>	<p>Se cuenta con UCP integrada por 13 consultores. Se integraran 10 asistencias técnicas, de ellas 3 especializadas - SESA, Marco Legal y Políticas Públicas, Escenarios de Referencia. La Unidad ejecutora tiene especialistas en manejo financiero, adquisiciones, planificación y monitoreo, especialistas temáticos y coordinadores territoriales que favorecen la gestión físico financiera, integrando MARENA Sede con las Delegaciones en la Costa Caribe. Se tienen procesos de contratación de 6 consultores (4) refuerzo técnico y (2) administrativo - financiero en la Costa Caribe.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Significant progress</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Progressing well, further development required</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Further development required</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Not yet demonstrating progress</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Non Applicable</td></tr> </table> <p>Please explain why:</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	Significant progress			Progressing well, further development required			Further development required			Not yet demonstrating progress			Non Applicable
	<input checked="" type="checkbox"/>	Significant progress																	
		Progressing well, further development required																	
		Further development required																	
		Not yet demonstrating progress																	
		Non Applicable																	

³ The level of achievement of planned milestones per R-PP component should be self-assessed and reported, as well as summarized through progress scores related to the synthesis of this overall achievement, qualitatively expressed on a four-color ‘traffic light’ scale and then briefly explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale ‘Non Applicable’ can be selected. This ‘traffic light’ scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework. The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.

Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ <i>(Please select your light rating)</i>
	Planned milestones	Achievements	
Sub-Component 1b - Consultation, Participation, and Outreach <i>Purpose: broad consultation with and participation of key stakeholders for future REDD+ programs, to ensure participation of different social groups, transparency and accountability of decision-making</i> <u>Country Self-Assessment Criteria:</u> (i) participation and engagement of key stakeholders; (ii) consultation processes; (iii) information sharing and accessibility of information; (iv) implementation and public disclosure of consultation outcomes	<p>Definido y funcionando un mecanismo de intercambio de información y dialogo inicial con grupos claves de los actores involucrados en la ENDE-REDD+.</p> <p>Creada las condiciones para el proceso de consulta y participación con las comunidades indígenas de la Costa Caribe de la estrategia ENDE-REDD+.</p> <p>Se han realizado 26 talleres con 755 protagonistas, 5 sesiones de trabajo. La participación de la mujer y de los jóvenes representa un 38% y 22 % respectivamente.</p> <p>Se fortalece continuamente la inclusión de las inquietudes y consideraciones de las Regiones Autónomas en el proceso de elaboración de la ENDE-REDD+.</p> <p>Se actualizó el mapa de actores, Se implementa un mecanismo de consulta y dialogo permanente con los Gobiernos Regionales y Comisiones del Medio Ambiente a nivel de municipios y comunidades.</p> <p>Se ha iniciado la implementación de la Estrategia de Comunicación Social, contando con cobertura de medios de comunicación en las actividades relevantes de la</p>	<p>Se aplica el principio de CLPI, se ha respetado el uso de las lenguas, y cosmovisión de los Pueblos Indígenas, se toman en consideración las inquietudes de los diversos actores, señaladas en los diferentes espacios de participación.</p>	x <i>Significant progress</i> <i>Progressing well, further development required</i> <i>Further development required</i> <i>Not yet demonstrating progress</i> <i>Non Applicable</i>
FCPF M&E Framework			<p><i>Please explain why:</i></p> <p><u>Las actividades realizadas en el marco de este subcomponente soportan la calificación</u></p>
			24 Feb 2015 8

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ (Please select your light rating)															
		Planned milestones	Achievements																
R-PP Component 2 – REDD+ Strategy Preparation	<p>Subcomponent 2a: Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance</p> <p><i>Purpose: identification of key drivers of deforestation and/or forest degradation, as well as activities concerning conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks</i></p> <p><i>Country Self-Assessment Criteria:</i> (i) assessment and analysis; (ii) prioritization of direct and indirect drivers/barriers to forest enhancement; (iii) links between drivers/barriers and REDD+ activities; (iv) actions plans to address natural resource right, land tenure, governance; (v) implications for forest law and policy</p>	<p>Profundización de las causas de la deforestación.</p>	<p>Se ha robustecido el estudio de las causas de la deforestación y degradación forestal, concluyendo que los motores principales son: el avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva.</p> <p>Se está trabajando en la elaboración de un mapa de usos del suelo actualizado, el que permitirá mejorar los niveles de conocimiento del fenómeno de la deforestación.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Progressing well, further development required</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Further development required</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not yet demonstrating progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table>			Significant progress			Progressing well, further development required		X	Further development required			Not yet demonstrating progress			Non Applicable
		Significant progress																	
		Progressing well, further development required																	
	X	Further development required																	
		Not yet demonstrating progress																	
		Non Applicable																	
				<p><i>Please explain why:</i></p> <p>Se están creando las bases para la correcta formulación de la estrategia ENDE-REDD+, profundizando en los motores de la desforestación y los lineamientos estratégicos definidos en el R-PP.</p>															

Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ <i>(Please select your light rating)</i>															
	Planned milestones	Achievements																
Subcomponent 2b: REDD+ Strategy Options <i>Purpose: Develop a set of policies and programs for addressing the drivers of deforestation and/or forest degradation</i> <i>Country Self-Assessment Criteria: (i) selection and prioritization of REDD+ strategy options; (ii) feasibility assessment; (iii) implications for strategy options on existing sectoral policies.</i>	<p>Definidos los lineamientos estratégicos y su marco de implementación de la ENDE-REDD+ para enfrentar las causas de la deforestación y degradación de los bosques.</p> <p>Los lineamientos estratégicos identificados en el R-PP, se mantienen en un proceso de consulta y diálogo con los protagonistas hasta concluir los resultados finales.</p>	<p>Se conformó un equipo interinstitucional integrado por el Instituto Nacional de Estudios Territoriales, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Instituto Nacional Forestal, para actualizar el mapa de uso de suelo y otras variables relacionadas a: tipos de suelos, usos potenciales y usos actuales, previstos a concluir en el mes de octubre 2015.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Progressing well, further development required</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x</td> <td>Further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not demonstrating progress yet</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table>			Significant progress			Progressing well, further development required		x	Further development			Not demonstrating progress yet			Non Applicable
		Significant progress																
		Progressing well, further development required																
	x	Further development																
		Not demonstrating progress yet																
		Non Applicable																
<i>Please explain why:</i>		El estudio está en fase de elaboración.																

Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ (Please select your light rating)
	Planned milestones	Achievements	
Subcomponent 2c: Implementation Framework <i>Purpose: Set out credible and transparent institutional, economic, legal and governance arrangements necessary to implement REDD+ strategy options</i> <i>Country Self-Assessment Criteria:</i> (i) adoption and implementation of legislation/regulations; (ii) guidelines for implementation; (iii) benefit sharing mechanism; (iv) national REDD+ registry and system monitoring REDD+ activities	Realizar un estudio especializado del marco legal de políticas y gobernanzas.	A la fecha se realizaron 5 talleres, para reflexionar y recabar información sobre las condiciones de gobernanza existentes en los territorios. El proceso de contratación del especialista para desarrollar el estudio cuenta con la aprobación del Banco Mundial.	Significant progress Progressing well, further development required Further development Not yet demonstrating progress Non Applicable
			<p><i>Please explain why:</i></p> <p>Se espera que en el mes de Marzo 2016 se cuente con el estudio diagnostica y propuesta de adecuación.</p>
Subcomponent 2d: Social and Environmental Impacts <i>Purpose: Ensure compliance with the Common Approach and prepare a country specific Environmental and Social Management Framework (ESMF)</i> <i>Country Self-Assessment Criteria:</i> (i) analysis of social and environmental safeguard issues; (ii) REDD+ strategy design with respect to impacts; (iii) Environmental and Social Management Framework	Evolución Estratégica Social y Ambiental. (SESA) y se ha elaborado el borrador del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF)	Se cuenta con un borrador de plan de trabajo SESA actualizado. <ul style="list-style-type: none"> Conformación de 2 mesas EESA a nivel regional. Identificado los estudios específicos que demanda el mecanismo REDD+. Se están creando condiciones para el diseño del sistema de monitoreo de bosques y salvaguardas. Se cuenta con la asesoría técnica especializada para apoyar la elaboración del Marco de Gestión. 	Significant progress Progressing well, further development required Further development Not yet demonstrating progress Non Applicable
			<p><i>Please explain why:</i></p> <p>En la columna correspondiente se detallan los criterios para afirmar el nivel de progreso, complementariamente las autoridades de las comunidades indígenas tienen mucho interés en el tema.</p>

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ <i>(Please select your light rating)</i>		
		Planned milestones	Achievements			
R-PP Component 3 – Reference Emissions Level/Reference Levels	<p>R-PP Component 3 - Reference Emissions Level/Reference Levels</p> <p><i>Purpose: Development of the general approach to establish a REL/RL</i></p> <p><i>Country Self-Assessment Criteria:</i> (i) demonstration of methodology; (ii) use of historical data, and adjusted for national circumstances; (iii) technical feasibility of the methodological approach, and consistency with UNFCCC/IPCC guidance guidelines</p>	<p>Elaboración del Nivel de Referencia.</p> <p>Elaborado documento de evaluación de la información y las capacidades existentes en las instituciones relacionadas con las estimaciones de la tasa de deforestación y de las emisiones de carbono entre otros co-beneficios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Documento de evaluación de capacidades está siendo redactado. Se ha fortalecido capacidades regionales e institucionales en: Uso de las Directrices IPCC para la elaboración de INGEI/3ra Comunicación, Cursos en uso de SIG, Definición de Bosque/CMNUCC, Técnicas de Inventarios Forestales y Forestería Comunitaria, 2015. Otros temas: incendios forestales y quemas agropecuarias, bosques y cambio climático. Se cuenta con Datos de Actividad (DA): Mapas de usos de suelo, años 2000, 2005 y 2010 (Programa Regional REDD+/CCAD/GIZ). Se cuenta con Factores de Emisión derivados del Inventario Nacional Forestal (INAFOR, 2007-2008). Equivalente a 55 tC/ha. Preparado un Nivel de Referencia preliminar de la deforestación y emisiones de CO₂ incorporado en el ER-PIN. Recabando y sistematizando información para elaborar modelo de predicción de las emisiones futuras. 			Significant progress
						Progressing well, further development required
					x	Further development
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable

And explain why:

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ <i>(Please select your light rating)</i>		
		Planned milestones	Achievements			
R-PP Component 4: Monitoring Systems for Forests and	<p>Subcomponent 4a: National Forest Monitoring System <i>Purpose: Design and develop an operational forest monitoring system and describe the approach to enhance the system over time</i></p> <p><i>Country Self-Assessment Criteria:</i> (i) documentation of monitoring approach; (ii) demonstration of early implementation; (iii) institutional arrangements and capacities- Forests</p>	Diseñado un sistema nacional de monitoreo de bosques multipropósito.	<ul style="list-style-type: none"> Se está elaborando un documento de diagnóstico de las capacidades técnicas en el tema de monitoreo de bosques (talleres de contenido temático y sesiones de trabajo), se espera tenerlo listo a finales de septiembre de 2015. Se ha elaborado un diseño conceptual preliminar del SNMB (ER-PIN). Se está diseñando el Portal (GeoPoratal y Web) del SNMB. 	    		Significant progress Progressing well, further development required Further development Not yet demonstrating progress Non Applicable
						And explain why:

Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ <i>(Please select your light rating)</i>
	Planned milestones	Achievements	

Subcomponent 4b: Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards <i>Purpose: Specify the non-carbon aspects prioritized for monitoring by the country</i> <i>Country Self-Assessment Criteria:</i> (i) identification of relevant non-carbon aspects, and social and environmental issues; (ii) monitoring, reporting and information sharing; (iii) Institutional arrangements and capacities – Safeguards	<p>Fortalecidas las capacidades en monitoreo de las instituciones vinculadas a la ENDE-REDD+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se está construyendo/fortaleciendo capacidades en el nivel regional e institucional: (Cursos SIG básico y avanzado en Julio, Talleres en Monitoreo de Biodiversidad, Técnicas de Inventarios Forestales y Forestería Comunitaria, 2015). • Identificados 68 indicadores ambientales para incorporar al SNMB, los que son medidos por Plataforma Institucional del Gobierno Central. <p>Se está en proceso de fortalecimiento de la base de datos del Inventario Nacional Forestal, mediante la contratación de un equipo para la remedición de parcelas permanentes de muestreo que contribuya a mejorar la disponibilidad de datos para el Monitoreo de Bosques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del SNMB, mediante la adquisición de Equipos Informáticos e Instrumentos de Campo para la generación de datos dasométricos, proceso en marcha 	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>Significant progress</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Progressing well, further development required</td></tr> <tr> <td></td><td>x</td><td>Further development</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Not demonstrating progress yet</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Non Applicable</td></tr> </table>			Significant progress			Progressing well, further development required		x	Further development			Not demonstrating progress yet			Non Applicable
		Significant progress															
		Progressing well, further development required															
	x	Further development															
		Not demonstrating progress yet															
		Non Applicable															

And explain why:

El nivel de avance se observa en la matriz de cumplimiento.

Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in percentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):												
	Rate	Tracking										
RF Grant - disbursement rate vs. planned disbursements Monto a desembolsar previsto: USD 1,555,167.5 Monto desembolsado al 7 de agosto: USD 1,045,288.20	27.51	<p><i>Please select your rating:</i></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><i>Up to 10% variance with plans</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Between 10-25% variance with plans</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Between 25-40% variance with plans</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>More than 40% variance</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Non Applicable</i></td> </tr> </table>		<i>Up to 10% variance with plans</i>		<i>Between 10-25% variance with plans</i>		<i>Between 25-40% variance with plans</i>		<i>More than 40% variance</i>		<i>Non Applicable</i>
	<i>Up to 10% variance with plans</i>											
	<i>Between 10-25% variance with plans</i>											
	<i>Between 25-40% variance with plans</i>											
	<i>More than 40% variance</i>											
	<i>Non Applicable</i>											

Disbursement rate of Total R-PP Budget in percentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):												
	Rate	Tracking										
Total Budget in R-PP - disbursement rate vs. planned disbursements (including other funding sources and FCPF Readiness Grant) Total del presupuesto: US\$ 11 millones Banco Mundial (FCPF) : US\$ 3.6 millones (Donación) Déficit : US\$ 7.1 millones Posibles co-financiamiento: Programa REDD-CCAD-GIZ, Programa cambio climático USAID		<p><i>Please select your rating:</i></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><i>Up to 10% variance with plans</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Between 10-25% variance with plans</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Between 25-40% variance with plans</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>More than 40% variance</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Non Applicable</i></td> </tr> </table>		<i>Up to 10% variance with plans</i>		<i>Between 10-25% variance with plans</i>		<i>Between 25-40% variance with plans</i>		<i>More than 40% variance</i>		<i>Non Applicable</i>
	<i>Up to 10% variance with plans</i>											
	<i>Between 10-25% variance with plans</i>											
	<i>Between 25-40% variance with plans</i>											
	<i>More than 40% variance</i>											
	<i>Non Applicable</i>											

3.2. Engagement of stakeholders within the approach to REDD+

Examples of actions/activities where IPs, CSOs, and local communities participate actively, if relevant (FCPF M&E Framework 3.1.a.):	
Action/activity:	Describe IP, CSO, and local community participation:
Gobernanza Comunitaria	Ejecución de plan de trabajo multiactores en la mesa técnica de trabajo Costa Caribe Norte han acumulado experiencia en su modelo de Gobernanza comunitaria, su importancia radica en que posee el 43.4% de la cobertura boscosa del país y una de las zonas marinas más ricas del Caribe Nicaragüense como son los Cayos Miskitos. En la RACCN habitan aproximadamente 360.0 mil personas. Los Territorios indígenas cuentan con 1,826,897 hectáreas de bosques naturales (1.5 millones BLA y BLC); más de 700 mil hectáreas de bosques naturales están en territorios indígenas y de ellas un aproximadamente 406.0 mil hectáreas en categoría de bosques tumbados por efectos de huracanes y en proceso de regeneración natural, con una amenaza latente

	<p>de convertirse en áreas para cultivos agrícolas.</p> <p>El Comité Consultivo Forestal y Ambiental (CCF-A) es una instancia de gobernanza creado como espacio de diálogo y concertación del sector forestal y ambiental en la RACCN, que incluye la participación de instituciones públicas, líderes territoriales y comunales, empresas comunitarias y privadas, alcaldías municipales, universidades, regentes, cooperativas de mujeres, Organismos y agencias de cooperación, Consejo y Gobierno Regional del Caribe Norte, con el objetivo común de construir e implementar una agenda consensuada en materia de RRNN y Ambiente. Sus acciones se orientan a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Desarrollar procesos participativos en la formulación de Construir instrumentos de planificación a largo plazo con visión de región que fortalezca el ejercicio de la Autonomía Regional. — Implementar acciones que permitan maximizar recursos y desarrollar proceso articulados que disminuyan y reviertan los efectos e impactos de la degradación ambiental desde el nivel comunal, territorial regional y nacional. <p>De esta instancia se desagregan mesas temáticas, para abordar los retos del territorio en los siguientes temas: Forestal, Cambio climático, minería, áreas protegidas, gobernanza y territorialidad y género.</p> <p>Aportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Se fomenta de la participación ciudadana, EL DIALOGO Y CONSENSO con responsabilidad y compromiso en los niveles de gobierno y en las instituciones de forma articulada. Gobierno Central, Consejo Gobierno Regional, Alcaldías municipales, Gobiernos territoriales y Gobiernos Comunales. — Permite desarrollar alianzas, cooperación y apoyo mutuo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. combinando la visión política y conocimiento técnico para la toma de decisiones. <p>Logros :</p> <ul style="list-style-type: none"> — 12 años de funcionamiento con reconocimiento por las autoridades como Foro de dialogo y concertación de esfuerzos articuladores hacia la RACCN. — Estudios y análisis geoespacial para identificar oportunidades biofísicas para esquema de restauración de paisajes rural con enfoque productivo. — Hoja de ruta técnica para desarrollo proceso de restauración de paisaje rural con enfoque productivo y Readecuación del Plan de Manejo de Cayos Miskitu. — Consultas territoriales para el proceso de formulación de estrategia de Restauración del paisaje Rural con enfoque productivo. — Hoja de ruta técnica para formulación de un programa de
--	---

<p>El Rol de las Municipalidades en torno a la atención de los efectos ante el cambio climático</p>	<p>incentivos forestal comunitario con énfasis en procesos de restauración forestal y agroforestería comunitaria. Esta iniciativa cuenta con aval del Comité Regulador Nacional del Fonadefo.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Foros (2) y (1) feria impulsados en la Región Autónoma del Atlántico Norte <p>Retos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Consolidación de estructuras de Gobernanza territorial. — Alineación y la articulación en la implementación de algunas políticas públicas. — Fortalecimiento organizativo, técnico y financiero en el marco de las acciones REDD+. <p>El modelo atención a los Desastres específicamente a las emergencias ambientales por la Unidades de Gestión Ambiental en las municipalidades de Nicaragua.</p> <p>Aspectos relevantes: Organización, sistema de comunicación articulado en 153 municipalidades, mapeo de riesgos y actores, capacidad de respuesta y de articulación de políticas en el territorio.</p> <p>Retos: Desarrollo de capacidades comunitarias. Fortalecimiento con equipos y medios de transporte y protección personal.</p>
--	--

Number of IP and REDD country CSO representatives (men/women) having been successfully trained by FCPF training programs (FCPF M&E Framework 3.1.b.):

<u>Please list the training conducted:</u>	<u>Duration (# of days)</u>	# of participants # of men / # of women		x	<i>Targets in terms of number of men and women to be trained by country to be defined</i>
<u>Please list the training conducted:</u>					
Se han desarrollado 7 Talleres de capacitación en materia de :					
(1) Manejo de Guía del IPCC (25 protagonistas, Comité Interinstitucional INETER, MEN, MAG, INAFOR e INETER).	96 horas	18 hombre y 7 mujeres.			
(4)Talleres en prevención y control de incendios forestales con participación de líderes políticos, GTI, Defensa Civil, líderes Religiosos, Sector Privado, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Movimiento de jóvenes Guardabarranco,	64 horas	121 hombres y 50 mujeres			<i>Non Applicable</i>

Unidad de Gestión ambiental municipal y Secretaría Regional de Recursos Naturales . 2 Talleres; (1) básico y (1) avanzado con 35 participantes que se desempeñan en los nodos del Sistema de Información Geográfica Nacional.	<u>80 Horas</u>	25 hombres y 10 mujeres	
--	-----------------	-------------------------	--

3.3. Knowledge sharing

Has your country developed and published REDD+ knowledge products with FCPF support: <u>Yes/No:</u> <u>Please provide the list of published REDD+ knowledge products, if any during reporting period :</u> No se han realizado publicaciones diferentes al R-PP a la fecha	
---	--

How many people have been reached by these knowledge products, if any: <u>Overall number by product:</u> <u># of Men:</u> NA <u># of Women:</u> NA

Have some experts of your country participated in any South-south learning activities? If yes, how many (men and women)?		
<u>Yes/No:</u> <u>Yes</u>	<u>List the South-South learning activities:</u> <u>Necesidades de capacidades en la temática relacionada a Nivel de Referencia.</u>	<u># of men:</u> (IP/CSO representatives, private sector representatives) 1 men. <u># of women:</u> (IP/CSO representatives, private sector representatives)

4. ISSUES, CHALLENGES AND RISKS

This section should present any problems, difficulties or constraints faced by the country in making progress towards the intended REDD+ results (outputs, outcomes and possible impacts), the main causes and their expected effect on the work plan. Actions that have been taken to overcome or manage these constraints/flaws/problems identified should be stated. Each problem/constraint should be stated as a separate point, along with associated proposed changes in work planning for the next six month/year to address it, as relevant.

It is expected that the country monitors any changes in the assumptions that underpin the logic of intervention of FCPF at the national level and other significant risks that may arise. This section should explain through a narrative any changes in the level of risk associated with the different assumptions, or describe new risks that may have emerged and have a significant bearing on the national work-planning with respect to FCPF support for the next year and beyond, along with the associated measures required to address this change.

Riesgos:

- El proceso de implementación de la ENDE-REDD+, pone en práctica la gobernanza con la participación de instituciones públicas, privadas, y organizaciones para atender los riesgos inherentes a proyectos de esta naturaleza que si bien favorece la conservación de los bosques, la biodiversidad y el combate a la pobreza, implican la valoración de relaciones costo beneficios que no necesariamente pueden identificarse en toda su magnitud en las acciones tempranas REDD+.
- Un aspecto a considerar son los procesos de tramitación internos de MARENA, (técnicos y administrativos) para disponer de los recursos financieros para el desarrollo de las actividades concretas.
- Las capacidades locales están en desarrollo y requiere apoyo, monitoreo a las actividades técnicas y administrativas que desarrollan en el marco de la Estrategia Nacional ENDE-REDD+.

Oportunidades:

- Fortalecer los niveles de coordinación y comunicación entre los Grupos de trabajo ENDE-REDD+.
- Desarrollar de capacidades institucionales y del capital social vinculado a la formulación de la Estrategia y hacer uso de Aula Virtuales para temas específicos REDD+ con periodicidad al menos bimensual.
- Desarrollo de capacidades locales para elevar la capacidad de ejecución técnica y financiera en el territorio incluyendo como parte de esto la rendición de cuentas y el control social.

5. MAIN LESSONS LEARNED

This section should be used to provide information on important lessons learned since the beginning of the readiness process. It is expected that this section will be substantial, making reference to different lessons learned, analysis documents developed, and/or experiences made in dealing with issues of particular interest to REDD+.

A la fecha se capitalizan importantes lecciones aprendidas, siendo las principales las siguientes:

- La consolidación de trabajo demanda tiempo que podría dedicarse al impulso de acciones en el terreno. La lección aprendida es que un equipo de trabajo sólidamente conformado y agenciado de un sistema de comunicación efectivo, con capacitación para resultados puntuales puede lograr resultados en menor tiempo.
- La conformación de una unidad de ejecución funcionando dentro del Ministerio del Ambiente como una fortaleza institucional, demanda recursos para su captación, desarrollo de capacidades y monitoreo a su desempeño y una institución pública con limitados recursos humanos y financieros por si sola estaría en desventaja para asumir el riesgo.
- La ENDE-REDD+, trabaja conjuntamente con diferentes niveles de Gobiernos, considerando los niveles regionales, municipales y territoriales en las Regiones Autónomas, articulando esfuerzos institucionales , así como las instancias técnicas y de gobernanza establecidas. La lección aprendida es que se trata de un modelo innovador que ha propiciado el acercamiento efectivo con las regiones autónomas.