



Fondo de Preparación del FCPF Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

v. 2019



Fondo de Preparación del FCPF: Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

Sobre este documento

Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.

Preparación del reporte

Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año.

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte detalladas indicador por indicador (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

Cronograma de reporte

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el **15 de julio** de cada año.

SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades y logros de preparación de REDD+ realizadas en su país el último año?
 - Actividades - Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o capacitación, iniciativas de creación de conciencia
 - Logros - Por ejemplo, x número de personas que asistieron a las consultas REDD+ (desagregadas por género, si es posible), se finalizó la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales relacionadas con REDD+, se estableció el sistema nacional de monitoreo forestal, se firmó un acuerdo de asociación con una asociación del sector privado
 - Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones que trabajaron en la redacción de la política

En el período considerado en este reporte, las principales actividades entregadas para la Preparación de la Estrategia Nacional REDD+, se presentan a continuación

- Reunion de coordinacion para las diferentes actividades que se estan ejecutando con recursos provenientes de la donación dentro del marco del SIMOCUTE, asignados al Centro Nacional de información Geo Ambiental (CENIGA). La reunión se realizo el 06 de julio del 2018 y conto con la participación de 3 mujeres y 3 hombres.

- Taller género y bosques: sistematización de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciados para desarrollar el Plan de Acción de Género de la Estrategia REDD+, con las partes interesadas relevantes (PIRs). El taller se realizó el día 21 de julio del 2018, en Puerto Jiménez de OSA, con la participación total de 25 personas, de las cuales 22 eran mujeres, 3 hombres y 1 joven.
- Taller para definición algunos aspectos del MRV de REDD+, la actividad se realizó con la participación de 10 personas en total, 4 mujeres y 6 hombres.
- Segunda sesión de trabajo del Comité Directivo de REDD+, con el objetivo de presentar avances y revisión de acuerdos tomados. La sesión se realizó el día 30 de julio del 2018 y tuvo una participación de 3 mujeres y 3 hombres.
- Talleres género y bosques: sistematización de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciadas para desarrollar el Plan de Acción de Género de la Estrategia REDD+, con las partes interesadas relevantes (PIRs). Dicho taller se realizó en Hojancha-Guanacaste, el día 31 de julio del 2018, con la participación de 17 mujeres y 1 joven.
- Talleres género y bosques: sistematización de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciados para desarrollar el Plan de Acción de Género de la Estrategia REDD+, con las partes Interesadas Relevantes. Dicho taller se realizó en la zona de Sarapiquí, el día 09 de agosto del 2018, con la participación de 10 mujeres, 3 hombres y 2 jóvenes.
- Talleres género y bosques: sistematización de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciados para desarrollar el Plan de Acción de Género de la Estrategia REDD+, en el territorio indígena Bribri. El taller se realizó el día 17 de agosto del 2018, con la participación de 26 mujeres y 2 jóvenes.
- Talleres género y bosques: sistematización de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciados para desarrollar el Plan de Acción de Género de la Estrategia REDD+, territorio indígena Cabecar. El taller se realizó el día 17 de agosto del 2018, con la participación de 10 mujeres y 14 hombres.
- Atención a Misión del Banco Mundial para realizar la Evaluación del Proceso SESA, con los diferentes actores involucrados (PIRs). El objetivo de dicha misión fue capturar las lecciones y experiencia en Costa Rica en el proceso. Dicha actividad se realizó del 2 al 8 de setiembre del 2018. Contó con la participación de 31 mujeres, 41 hombres y 2 jóvenes. Además se visitó el territorio Indígena Talamanca Cabécar y a grupos de mujeres como Acomuita.
- Atención a misión de Winrock International, empresa que estaba dando acompañamiento técnico y científico a la Secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de resolución CFM/14/2016/2 y atender las recomendaciones del Resumen del Presidente de la CF14. Dicha misión se atendió del 24 al 27 de setiembre del 2018. Con la participación de 14 mujeres y 22 hombres.
- Taller Género, Bosques y REDD+: Porqué es importante el género y cómo se incorpora en iniciativas ambientales. Dirigido a funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), dicho taller se realizó el día 12 de octubre del 2018, con la participación de 10 mujeres y 14 hombres.
- Taller Género, Bosques y REDD+: Porqué es importante el género y cómo se incorpora en iniciativas ambientales, dirigido a Instituciones del sector Público. Dicho taller se realizó el día 3 de octubre del 2018, con la participación de 25 mujeres y 3 hombres.
- Taller Nacional de Presentación y Retroalimentación del Plan de Acción de Género de la Estrategia Nacional REDD+. Dicho taller se llevó a cabo el día 11 de noviembre del 2018 con la participación de todas las PIRs. En total participaron 61 mujeres, 40 hombres y 5 jóvenes.
- Taller "formulación Capítulo Indígena del Plan Nacional de Desarrollo Forestal" en el Bloque RIBCA (territorio Indígena), el día 22 de noviembre del 2018, con la participación de 11 mujeres, 19 hombres y 6 jóvenes.
- Primera sesión del comité directivo de REDD+ del 2019, con el objetivo de presentar avances y revisión de temas varios. La sesión se realizó el día 14 de enero 2019 y contó con la participación de 3 mujeres y 2 hombres.
- Convocatoria a Asamblea para la integración del Comité de Seguimiento de REDD+, de acuerdo con lo estipula en el Decreto Ejecutivo N° 40464-MINAE. Dicha actividad se realizó el día 15 de enero del 2019, con el objetivo de:
 - Nombramiento de 2 representantes de pequeños productores forestales. En total participaron 4 mujeres y 6 hombres.
 - Nombramiento de 2 representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. En total participaron 3 mujeres y 8 hombres.
 - Nombramiento de dos representantes de los propietarios de las industrias primarias que procesan madera en el país. En total participaron 3 mujeres y 3 hombres.

- Convocatoria a Asamblea para la integración del Comité de Seguimiento de REDD+, de los representantes de las Asociaciones de Desarrollo Indígena; de acuerdo con lo estipula en el Decreto Ejecutivo N° 40464-MINAE. Dicha actividad se realizó el día 16 de enero del 2019, con la participación de 5 mujeres y 12 hombres.
- Taller “formulación capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo Forestal” en el Territorio Indígena de Rey Curré, el día 13 de marzo del 2019 y contó con la participación de 6 mujeres y 9 hombres.
- Taller “formulación del capítulo Indígena del Plan Nacional de Desarrollo Forestal” en el territorio Indígena de Salitre. Dicho taller se llevo a acabo el día 14 de marzo de 2019, con la participación de 8 mujeres y 14 hombres.
- Taller “formulación del capítulo Indígena del Plan Nacional de Desarrollo Forestal” en el Bloque Territorial Nogbes Ngabe. Dicho taller se llevó a cabo el día 22 de marzo del 2019 con la participación de 4 mujeres y 10 hombres.
- Taller para la Presentación y Validación del MGAS, socialización y avances en el proceso de consulta de REDD+, Plan de Acción de Género (PAG) y la presentación de los primeros resultados del Capítulo Indígena del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, con los Territorios Indígenas. Dicho taller se realizó los días 27 y 28 de marzo del 2019, con la participación de 16 mujeres y 29 hombres. Además; el taller se utilizó como medio para el dialogo entre el Ministerio de Justicia y Paz y la Presidencia de la República, para tratar el tema de la implementación del Decreto general de consulta y la política Indígena .
- Segunda sesión del comité directivo de REDD+ del 2019, con el objetivo de presentar avances y revisión de temas varios. La sesión se realizó el día 20 de mayo del 2019 y contó con la participación de 2 mujeres y 2 hombres.
- Primera sesión del comité de seguimiento de REDD+, que tuvo como objetivo analizar cuales son las funciones del comité, actualización de la Estrategia Nacional REDD+, reglamento de operación y temas varios. Dicha sesión se llevo a cabo el día 30 de mayo del 2019 y contó con la participación de 3 mujeres y 9 hombres.
- Continua la etapa final del proceso de consulta con los Territorios Indígenas, a continuación, se enumeran los territorios que se encuentran ejecutando las actividades:
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Salitre.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Tainy.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Bajo Chirripo.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Kekoldi.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Nairi Awari.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Matambú.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Zapatón.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Malekus.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Terraba.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena unión Regional Gnäbe.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabécar de Talamanca.

Y los territorios que han finalizado el proceso de consulta son:

- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabagra
- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Rey Curré.

- Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena China Kichá.
 - Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Boruca.
- Para cumplir con lo solicitado en la Resolución CFM/14/2016/2¹, las recomendaciones del Resumen del Presidente de la CF14², Costa Rica desarrolló una hoja de ruta con las acciones que desarrollaría. Para los ajustes al nivel de referencia se han realizado una serie de estudios los cuales se mencionan a continuación:
 - Finalización de la consultoría "Acompañamiento técnico y científico a la Secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de resolución CFM/14/2016/2 y atender las recomendaciones del Resumen del Presidente de la CF14" .
 - Se finalizó el estudio para estimar biomasa arriba del suelo en 100 parcelas de bosques maduros intactos, degradados y altamente degradados.
 - Coordinación y apoyo técnico para el desarrollo del Anexo REDD+ del Informe Bienal de actualización (BUR), la ejecución del proceso de validación y verificación del Programa JNR de Costa Rica y la armonización del Sistema de Monitoreo Institucional de FONAFIFO. En proceso de ejecución.
 - Restimación de datos de actividad para el periodo de referencia del ERPD de Costa Rica periodo 1998 al 2011 mediante Evaluación Visual Multitemporal. En proceso de ejecución.
 - Establecimiento de parcelas Temporales para estimar el stock de carbono en Bosques Secundarios en la zona A, B, C, D. En proceso de ejecución.
 - Continúa el Apoyo al Sistema de Monitoreo de la Cobertura, Uso de la Tierra y Ecosistemas, a través de la elaboración del Mapa de Cobertura y Uso de la tierra año 2017, aplicando la metodología utilizada para la elaboración del nivel de referencia de REDD+³, bajo la supervisión del Instituto Meteorológico Nacional como entidad responsable del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero.
 - Taller de apoyo al Proceso final de consulta de los Territorios Indígenas de Ujarrás, Térraba y Salitre. Dicha actividad se llevó a cabo el día 18 de junio del 2019, con la participación de 4 mujeres y 7 hombres.
 - Taller "Presentación de avances en la inclusión del capítulo Indígena en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal" a funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Dicha actividad se llevó a cabo el día 19 de junio del 2019 con la participación de 12 mujeres y 13 hombres.
 - Continúa el apoyo al proceso de consolidación de la plataforma para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura, uso de la tierra y ecosistemas (SIMOCUTE). Para lo que se contrató la consultoría "Servicios para gestión de información y comunicación del simocute" con el objetivo de analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema para la gestión y publicación de datos ambientales, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales que debe cumplir el Sistema Nacional de Información Ambiental, en el marco del (SIMOCUTE).
 - En proceso de finalización de la inclusión del capítulo indígena dentro del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.
 - Sesión de trabajo con SINAC y la Secretaría REDD+, para discutir y analizar términos, conceptos Financieros relevantes para la negociación de un ERPA y revisión del convenio para la sesión de derechos del carbono a FONAFIFO y convenio con FUNBAM . Dicha sesión de trabajo se realizó el día 8 de abril del 2019. Con la participación de 7 mujeres y 4 hombres.
 - En proceso de finalización del Desarrollo del Sistema de información para la cadena de custodia de aprovechamiento maderable autorizado dentro de bosque (planes de manejo) y fuera de este (permiso de corta de árboles fuera de bosque) hasta la industria primaria (sistema de trazabilidad de la madera). Dicho sistema esta integrado sobre la plataforma del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) del SINAC.
 - Inicio de la consultoría sobre el desarrollo de un Sistema para la gestión de la tenencia de la tierra en terrenos patrimonio natural del estado y áreas silvestres protegidas del SINAC, automatizado para la captura y almacenamiento de información geoespacial y literal.

¹https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/FCPF%20CF14_Resolution_CFM_14_2016_2_Selection%20of%20CR%27s%20ERPD_FINAL.pdf

²https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/160711_CF14%20Chair%27s%20Summary%20of%20final.pdf

³ Agresta. (2015). *Generating a consistent historical time series of activity data from land use change for the development of Costa Rica's REDD plus reference level*. San José, Costa Rica.

- Seguimiento a consultorias que se encuentran en proceso de ejecución en el marco del SINAC, CENIGA, CIAGRO, ONF y secretaría REDD+.
- En proceso de inició la verificación y validación del documento de Programa Jurisdiccional Anidado.
- Se elaboró hoja de ruta para la firma del ERPA.

Principales logros:

1. Entrega del ERPD de Costa Rica ajustado incluyendo el nivel de referencia de degradación de los bosques.
2. Finalizado el Plan de Acción de Género para la Estrategia Nacional REDD+. También se desarrolló un módulo de capacitación en género para instituciones, así como también el desarrollo de varias infografías relativas al desarrollo del plan de Acción.
3. Establecimiento del Comité de Seguimiento de REDD+.
4. Marco de Gestión Ambiental y Social, con la incorporación de los Marcos de Planificación para Pueblos Indígenas y el Marco de Reasentamiento Involuntario y sus normas Finalizado.
5. Primer borrador avanzado del Plan de Distribución de Beneficios (PDB).
6. Se han realizado dos sesiones de trabajo, para conformar y crear la Red de Género y Biodiversidad. Con la participación de las diferentes instituciones del gobierno que formarán parte de ésta.
7. Primer borrador del documento del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, consultado con las partes que lo integran.
8. Se avanzó en la definición y selección del registro de Reducción de Emisiones bajo el Fondo de Carbono. Con la aclaración que Costa Rica se encuentra desarrollando el registro Nacional de emisiones, bajo la Dirección de Cambio Climático y una vez que ésta termine la contabilidad pasará al país.
9. Contar con el documento de JPD para comercializar en los mercados voluntarios regulados, de las reducciones de emisiones del periodo 2012-2021.
10. Se gestionaron los primeros recursos para implementar el plan de acción de género.

2. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año?

- Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente

- Los lineamientos nacionales en materia de contratación administrativa que hacen extensos los periodos de contratación además de los procedimientos establecidos por el Banco Mundial.
- La aprobación de la Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que trajo consigo una serie de requisitos que hacen que las contrataciones enfrenten desafíos al momento del inicio del proceso (factura electrónica, requisitos de la Caja Costarricense de Seguro Social).
- Poco personal con que cuenta la Secretaría para seguir con los procesos de diálogo con las PIRs en tiempos más cortos.

3. ¿Cuáles son las principales actividades relacionadas con la preparación de REDD + que espera cumplir y los logros previstos durante el próximo año?

- Por ejemplo, organizar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+

1. Tener un ERPA firmado con el FC.
2. Tener finalizado el anexo de REDD+ para el BUR y enviado a la convención.
3. Contar con la probación financiera de los paquetes de trabajo que se enviaron al FCPF, para el apoyo de preparación del MRV.
4. Construir y poner en marcha el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación.
5. Tener el nivel de referencia finalizado mediante la metodología de Evaluación Visual Multitemporal.
6. Finalizar la consulta con los Territorios indígenas.
7. Finalizar el sistema de información de salvaguardas (SIS) y el desarrollo de sus indicadores de reporte en portal del SINIA.
8. Finalizar todos los estudios en el tema de ajustes al Nivel de referencia.
9. Iniciar el proceso para acceder al pago por resultados ante el Fondo Verde del Clima.
10. Lograr la ejecución del 100% de la donación en el 2020.

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN

4. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+:

(Indicador OV.1.B: número de países con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 1.3)

Leyenda de calificación de avance:

Terminado	El subcomponente ha sido terminado
Avance considerable	Avance considerable
Buen avance, se necesita continuar el desarrollo	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo
Se necesita continuar el desarrollo	Se necesita continuar el desarrollo
Todavía no demuestra avance	Todavía no demuestra avance
N/A	El subcomponente no se aplica a nuestro proceso

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)	
Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación			
Subcomponente 1a: Arreglos de Gestión Nacional de REDD+	Terminado	Se cuenta con el decreto N° 40464 que establece la gobernaza para la implementación de la estrategia. Actualmente ya esta constituido el comité de seguimiento de la Estrategia REDD+. Se ha identificado requerimientos para el fortalecimiento y proceso de implementación. Se cuenta con apoyo legal para los diferentes procesos de requeridos para poner en marcha la implementación. Como tambien borradores de convenios para los diferentes arreglos institucionales que se requieren ante una posible firma del ERPA.	
	Avance considerable		x
	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo		
	Se necesita continuar el desarrollo		
	Todavía no demuestra avance		
	N/A		
	Terminado		

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
Subcomponente 1b: Consultas, participación y divulgación	Terminado	x
	Avanzado	
	En progreso	
	Retrasado	
	N/A	
Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+		
Subcomponente 2: Estrategia REDD+	Terminado	x
	Avanzado	
	En progreso	
	Retrasado	
	N/A	
Subcomponente 2a: Evaluación sobre el uso de suelo, factores de cambio de uso del suelo, ley forestal, política y gobernanza	Terminado	
	Avanzado	x
	En progreso	
	Retrasado	
	N/A	
Subcomponente 2b: Opciones de estrategia de REDD+	Terminado	
	Avanzado	x
	En progreso	
	Retrasado	
	N/A	

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
		Un registro detallado mediante sistemas de información geográfica del Patrimonio Natural del Estado (PNE). En la preparación de actores locales interesados en la conformación de comites de vigilancia de los recursos naturales a partir de sus comunidades en coordinación con el Gobierno (COVIRENAS).
Subcomponente 2c: Marco de implementación	Terminado	Ya Costa Rica cuenta con un marco de implementación fuerte en el que se encuentra inmersa la estrategia, sin embargo se esta realizando acciones para determinar la titularidad del carbono, la capacidad para la negociar los títulos de RE, la transferencia de la RE. Asi mismo apoyar al país en el cumplimiento de las acciones establecidas en el Acuerdo de París, en el cumplimiento del INDC, y un registro de transacciones de las reducción de emisiones que permita transparencia en el proceso (Registro estaría en a DCC).
	x	
Subcomponente 2d: Impactos sociales y ambientales	Terminado	Ya Costa Rica cuenta con un Marco de Gestión Ambiental y social, en el cual se recoge las medidas de mitigación que el país aplicará de acuerdo con su legislación nacional e institucional consideradas como robustas para evitar, mitigar o minimizar los riesgos. Se cuenta con un análisis de brechas entre las legislación nacional y las OP del banco mundial (Marco de Política de Reasentamiento Involuntario, Marco de Planificación para Pueblos Indígenas, Normas de Procedimiento para la restricción de recursos, entre otros). También contempla la identificación y evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales potenciales resultantes de las políticas, acciones y medidas identificadas en el Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+. Asimismo, se establecen complementariedades con el Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades (MIRI) que podrá ser utilizado para presentar inconformidades, dudas, quejas o solicitud de información relacionadas con la plena aplicación del MGAS.
	x	
Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia		
Componente 3: Niveles de emisiones de referencia o niveles de referencia	Terminado	Se cuenta con la hoja de ruta de ajuste para el nivel de referencia, la cual ha sido cumplida en su totalidad con algunos estudios pendientes que buscan robustecer la información. Se cuenta con el nivel de referencia de degradación solicitado que se ha trabajado para el nivel de referencia. Y se espera desarrollar un proceso que permita ajustar el nivel de referencia para la convención. Ya se presentó el Nivel de referencia actualizado y ajustado en el ERP.
	x	
Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas		
	Terminado	

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)		Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
Subcomponente 4a: Sistema nacional de vigilancia forestal		x	Fortalecimiento al Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) como entidad oficial nacional que albergará el Sistema de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra, y Ecosistemas (SIMOCUTE) y el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) que albergará el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). Ya se cuenta con un borrador de la propuesta del SNMF de la estrategia, el cual ya fue consultado con las instituciones que forman parte del sistema y se encuentra el en proceso de incorporación de las observaciones. Se trabaja en la metadología y protocolos sobre Evaluación Visual multiemporal, incluyendo control de calidad y el análisis de estadísticos. Se cuenta con un sistema estandarizado de clasificación de uso de la tierra, cobertura y ecosistemas para Costa Rica en el SIMOCUTE. Se trabaja en el fortalecimiento del SIREFOR que es la plataforma oficial del sector forestal, que busca mejorar el control y la calidad, y verificar la legalidad de los productos forestales , Acuerdos institucionales para la generación y entrega de información sobre la implementación de la Estrategia REDD+ a los respectivos entes de reporte.
	N/A		
Subcomponente 4b: Sistema de información para beneficios múltiples, otros impactos, gobernanza y salvaguardas	Terminado		Si bien está definida la plataforma donde operará el SIS, y una serie de indicadores posibles de considerar.; aún falta establecer aspectos de operación, seguimiento y administración. Inclusive falta finiquitar o determinar los indicadores finales de operación que incorporen también el seguimiento al MGAS y las OP del BM. Además, Costa Rica cuenta con una propuesta de beneficios múltiples que pueden ser monitoreados en la Estrategia, pero es importante finiquitar el origen y el seguimiento de éstos
		x	
	N/A		

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO

5. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente los medios de subsistencia)?

(Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apunten directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia)

Sí		(borrar según corresponda)
----	--	----------------------------

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque:

Si incluye, sin embargo esta en proceso de evaluación con el fin de revisar los indicadores de seguimiento, considerando los costos que significaría mantener el sistema en operación.

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente la conservación de la biodiversidad)?

(Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a conservar la biodiversidad)

Sí (borrar según corresponda)

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque.

Si incluye, el tema de beneficios no carbono o benefocios múltiples son desarrollados como un apoyo a la toma de decisiones, sin ser vinculantes. Esto nos ayuda a agregar elementos para una posible priorización de las zonas donde se puede apoyar con actividades REDD+.

SECCIÓN D: FINANZAS

(Por favor complete en US \$ SOLAMENTE)

7. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante (no confirmado) o las contribuciones en especie:

(Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, subvenciones, préstamos)

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbno.)	Fecha comprometida (MM/AA)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
-------------	---	----------------------------	---	--

EJEMPLOS:

\$500.000	Subvención de Preparación Preliminar del FCPF	10/2013	Público	Subvención
\$250.000	Ministerio de Silvicultura	01/2014	Público	Subvención
\$3.600.000	FCPF Readiness Preparation Grant	06/2012	Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$1.400.000	Programa REDD/CCAD/GIZ	/2013	Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$760.000	TS1- UN-REDD	08-2014	Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$5.000.000	FCPF Readiness Preparation Grant	08/2016	Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro

			Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$			Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro

8. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+:

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbo.)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF

9. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
El apoyo del FCPF ha tenido una influencia central en el desarrollo de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+				X	
El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+				X	

El apoyo del FCPF ha mejorado las capacidades nacionales de desarrollar y ejecutar proyectos de REDD+				X	
El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la participación sustancial de múltiples actores (a saber, mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+				X	

Comentarios / aclaraciones, si procede:

10. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
Accedemos con frecuencia a productos de conocimiento del FCPF para obtener información relacionada con REDD+			X		
Los productos de conocimiento del FCPF son relevantes para nuestros requisitos de información relacionada con REDD+				X	
Los productos de conocimiento del FCPF son suficientes para abordar todos nuestros requisitos de información relacionada con REDD+			X		
El sitio Web del FCPF es un recurso útil para acceder a información relacionada con el FCPF y con REDD+				X	

Comentarios / aclaraciones, si procede:

SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES

11. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de REDD+ durante el año pasado:

