



Readiness Fund REDD+ Country Participants Progress Report Template

v. 2018



FCPF Readiness Fund: REDD+ Country Participant Annual Progress Report

About this document

This template is for use by Readiness Fund (RF) REDD+ Country Participants to report their annual progress on REDD+ readiness activities in general, and on FCPF-supported activities in particular. The data provided through these reports represents a central information source for measuring progress against the FCPF's expected results and performance indicators, as articulated within the FCPF Monitoring and Evaluation (M&E) Framework.

Report preparation

Reports cover progress through 30th June of each year.

When preparing the report, RF REDD+ Country Participants should draw upon the country M&E system for REDD+ (component 6 of the R-PP) and should consult members of the national REDD task force or equivalent body. Inputs from stakeholders including IPs and CSOs should be integrated, with any divergent views recorded as appropriate. Detailed, indicator-by-indicator definitions and reporting guidance are provided within the FCPF M&E Framework (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

Reporting schedule

Completed reports should be submitted to the FCPF's Facility Management Team (FMT) by **15th July** every year.

SECTION A: NARRATIVE SUMMARY

1. In brief, what were the main REDD+ readiness-related activities delivered within your country during the last year?

- For example, strategy / policy drafting, stakeholder consultation events, capacity building / training, awareness raising initiatives
- Please be as specific as possible, e.g. name, date and number of participants in consultation events (sex disaggregated, if available), name of policy being drafted, institutions involved in policy drafting

1. [R-Package](#) aprobado en marzo 2018 según resolución del FPCF [No. PC/25/2018/3](#).
2. [Plan General de Consultas](#) (diálogo llamado en Guatemala), incluyendo [5 planes territoriales](#) elaborados con partes interesadas en los territorios de acuerdo con el contexto sociocultural de cada región.
3. Documentos del [Evaluación Estratégica Social y Ambiental](#) (SESA por sus siglas en inglés), [Mecanismo de Gestión Ambiental y Social](#) (ESMF por sus siglas en inglés) y [Mecanismo de Información y Atención a Quejas](#) (MIAQ), para los cuales se realizaron las siguientes actividades.

Nombre de la actividad	Lugar	Fecha	Participantes	Mujeres	Hombres
Presentación de propuesta para el ESMF y MIAQ	Peten	01-02/08/2017	50	17	33
Presentación de propuesta para el ESMF y MIAQ	Alta Verapaz	08-09/08/2017	63	21	42
Presentación de propuesta para el ESMF y MIAQ	Zacapa	09-10/09/2017	40	13	27

Presentación de propuesta para el ESMF y MIAQ	Chimaltenango	17-18/08/2017	41	15	26
Presentación de propuesta para el ESMF y MIAQ	Quetzaltenango	22-23/08/2017	50	22	28
Presentación de propuesta para el ESMF y MIAQ	Huehuetenango	24-25/08/2017	35	17	18

Disponible en el siguiente vinculo:

<http://www.marn.gob.gt/s/redd /paginas/Talleres Regionales REDD>

<http://www.marn.gob.gt/s/redd /paginas/Socializacin durante el proceso de construccin de la Estrategia>

- Informe del [Nivel de Referencia del período 2001-2010](#) para las tres medidas REDD+: deforestación, degradación (incendios forestales) e incremento de stock de carbono.
- Reporte del Sistema Nacional de Información REDD+ y plataforma electrónica incluida dentro de la página web institucional del Ministerio de Ambiente y Recursos Humanos (MARN). <https://siredd.marn.gob.gt/siredd>
- Se realizo la implantación del Plan General de Consultas (diálogo llamado en Guatemala) y planes territoriales, desarrollándose las siguientes actividades:

Nombre de la actividad	Lugar	Fecha	Participantes	Mujeres	Hombres
I Foro Nacional para Validar el Plan de Dialogo y Participación sobre la ENREDD+	Guatemala	11-12/09/2017	88	31	57
I encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Peten	04-05/10/2017	55	17	38
I encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Alta Verapaz	12-13/10/2017	93	20	73
I encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Izabal	17-18/10/2017	62	25	31
I encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Quetzaltenango	24-25/10/2017	87	31	30
I encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Chiquimula	30-31/10/2017	51	25	26
II encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Quetzaltenango	13-14/11/2017	78	29	49
II encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Alta Verapaz	16-17/11/2017	74	24	50
II encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Peten	22-23/11/2017	45	19	26
II encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Izabal	28-29/11/2017	54	34	20
II encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Chiquimula	05-06/12/2017	45	14	32
Taller de Evaluación de múltiples partes interesadas en el proceso de preparación de la ENREDD+	Guatemala	17/01/2018	50	19	31
II Foro nacional para dialogar sobre la ENREDD+	Sololá	08/02/2018			
III encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Peten	13/08/2018			
III encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Izabal	15/03/2018			
III encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Cobán	20/03/2018			
III encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Zacapa	22/03/2018			

III encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Quetzaltenango	05/04/2018			
IV encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Quetzaltenango	14/06/2018	31	10	21
IV encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Peten	19/06/2018	32	16	16
IV encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Izabal	21/06/2018	30	6	24
IV encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Cobán	26/06/2018	23	6	17
IV encuentro territorial para dialogar sobre la ENREDD+	Chiquimula	28/06/2018	19	2	17

Disponible en el siguiente vinculo:

http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Foro_Nacional_de_Dialogo_y_Participacin

http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/II_Foro_Nacional_de_Dilogo_y_Participacin

http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Socializacin_durante_el_proceso_de_construccion_de_la_Estrategia

7. Capacitación del personal técnico del INAB, realizado en Antigua Guatemala, del 19 al 20 de septiembre de 2017, 45 participantes (10 mujeres y 35 hombres)
8. Con el fin de actualizar el periodo de referencia al año 2016, se continuó trabajando y avanzando en la validación del mapa de cobertura forestal 2014 mediante la verificación visual de una muestra de píxeles de bosques contraponiéndolas con imágenes de satelitales.
9. Se continuó el apoyo al GIMBUT en la edición de polígonos de áreas quemadas por incendio ocurridos en el año 2016, realizando la búsqueda de imágenes que permitan validar la edición de las cicatrices de fuego. Actualmente, se cuenta con una estimación preliminar de las hectáreas quemadas en el 2016 a nivel nacional dentro y fuera de áreas protegidas.
10. En contribución al documento de Niveles de Referencia de las Emisiones de Guatemala se desarrolló el apartado para la actividad de aumentos de CO₂ producto de las plantaciones incentivadas por los programas PINPEP y PINFOR, se detalló los procedimientos e insumos utilizados en la obtención de los datos de actividad de aumentos en las reservas de carbono, realizando la solicitud de información para el periodo 2011 al 2016.

2. What were the main REDD+ readiness-related achievements in your country during the last year?

- For example, x number of individuals attended REDD+ consultations (sex disaggregated, if available), national REDD+ strategy was finalised, government formally adopted national REDD+ related policy/s, NFMS was established, partnership agreement with private sector association signed

- El Paquete de Preparación de REDD+ de Guatemala (R-Package por sus siglas en inglés) fue aprobado por el FCPF en marzo 2018 bajo [resolución PC/25/2018/3](#). Este incluye la Autoevaluación de Partes interesadas siguiendo los lineamientos de la Guía de Preparación del FCPF.
- Se elaboró la primera versión de la [Estrategia Nacional para el Abordaje de la Deforestación y Degradación de Bosques ENREDD+](#), este documento se basó en la sistematización de los principales resultados del proceso preparatorio establecido para la construcción de REDD+, integrando las lecciones aprendidas de los esfuerzos que ha realizado el país desde hace más de veinte años, todos estos insumos, enriquecidos y validados durante el proceso de dialogo iniciados el semestre anterior.

El marco estratégico de la primera versión de la ENREDD+ aborda las tres medidas de REDD+ que son:

- Deforestación evitada
- Degradación evitada
- Incrementos de reservas de carbono

Para dicho abordaje, se proponen cuatro ejes estratégicos, orientados a atender las causas directas de la deforestación y la degradación de los bosques, donde uno de estos ejes, está orientado a la restauración de tierras y bosques degradados y a l incremento de flujos de bienes y servicios del bosque. Los cuatro ejes propuestos son:

- Eje temático transversal

- Eje temático deforestación
- Eje temático degradación de bosques
- Eje temático Restauración de bosques y tierras degradadas

Cada uno de los ejes están integrados de líneas estratégicas, las que suman 14 y que a su vez se subdividen en 27 acciones, las cuales servirán para continuar con la construcción participativa del marco programático de la ENREDD+. La construcción de las acciones estratégicas, ha sido en apego al respeto y abordaje de las Salvaguardas REDD+, incorporando consideraciones de género promoviendo la participación plena y efectiva de las partes interesadas; y vinculadas al marco legal y de políticas nacionales en ejecución o por implementarse

- Esta estrategia ha sido elaborada como resultado de los procesos de socialización iniciado en 2013 en donde han participado más de 4,000 partes interesadas, y que además fue fortalecido a través del diálogo (consultas) implementado en 2017 en donde participaron 661 partes interesadas (36% mujeres, 64% hombres y 59% son representantes de pueblos indígenas).
- Las herramientas del Enfoque Común, es decir SESA, ESMF y MIAQ, fueron elaboradas de manera participativa con 611 partes interesadas (40% mujeres, 60% hombres), identificando potenciales impactos sociales ambientales positivos, negativos y posibles reclamos. Esto alineado a las políticas de salvaguarda del BID y BM.
- Se realizó el lanzamiento de la [Ruta de Género y REDD+](#) la cual ha sido validada por las partes interesadas, principalmente las mujeres que participan en la construcción de la ruta y quienes están involucradas en la implementación de acciones para reducir la deforestación y degradación de bosques, y aumentar la cobertura forestal.
- Se presentó la propuesta de estructura del Mecanismo de Información y Atención a Quejas (MIAQ) de carácter administrativo, la cual cuenta con una ruta de implementación donde se incluye una plataforma electrónica, la cual se puso a disponibilidad del público en el sitio Web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
- Se cuenta con un Plan General de Diálogo y Participación, cinco Planes Territoriales de Diálogo y Participación, y una Estrategia de Comunicación de la Estrategia Nacional REDD+, para las regiones con potencial de implementar actividades REDD+, las cuales incorporan las directrices del FCPF para promover y garantizar la participación plena y efectiva de las partes interesadas. En complemento se elaboró material de divulgación consistente en 1 videoclip, 1 spot radial en 5 idiomas (español y cuatro idiomas mayas) y una publicación tipo comic del proceso de construcción de la ENREDD+
- Se cuenta con las [sistematizaciones de los encuentros territoriales](#) desarrollados como parte de la implementación del Plan General como de los Planes Territoriales de Diálogo y Participación de la Estrategia Nacional REDD+ de Guatemala para las regiones de: i) Petén (Norte y Sur); ii) Las Verapaces, (Ixacán y Quiché); iii) Izabal; iv) Corredor seco y v) Occidente.
- Se elaboró y concluyó la consultoría sobre la [Evaluación del uso de la tierra, los factores causantes del uso de la tierra](#), como uno de los insumos de base para realizar el planteamiento sobre el marco estratégico para abordar la Deforestación y Degradación de Bosques en Guatemala, incorporando un mayor detalle con relación a la dinámica sociocultural en los territorios a nivel nacional. Este producto también resulta del análisis del uso post-deforestación, con información de los Niveles de Referencias del periodo 2001 al 2010.
- Se presentó el borrador de los Niveles de Referencia de las Emisiones a cargo del Grupo Interinstitucional de Mapeo de Bosques y otros Usos de la Tierra (GIMBUT), con el apoyo de seis profesionales SIG contratados (ubicados en dos en MAGA, uno en INAB, dos en CONAP y uno en MARN), quienes han continuado con la elaboración de los niveles de referencia de emisiones bajo los marcos metodológicos del FCPF para las tres medidas REDD+:
 - deforestación evitada,
 - degradación de bosques e
 - incremento de las reservas de carbono
- Se logró completar una propuesta conceptual de administración e implementación del [Sistema de Información de la Estrategia Nacional REDD+](#) (SIREDD+) el cual se enmarca dentro del marco legal nacional, que desde su parte técnica operativa propone las siguientes funciones:
 1. Procesos de generación, captura y compilación de información primaria.
 2. Procesos de integración o agregación y análisis de información
 3. Procesos de validación y oficialización de información
 4. Procesos de difusión de la información

Este Sistema permitirá dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones asociadas a la deforestación y degradación de los bosques, así como al cumplimiento de las salvaguardas; proceso

que se basa en dos subcomponentes: a) sistema de seguimiento forestal y b) sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas. Con la finalidad de facilitar el acceso y divulgación social de la información, así como, mejorar y facilitar el manejo y coordinación de los sistemas entre instituciones del GCI, se elaboró una plataforma electrónica que consiste en un repositorio de información, que se nutrirá de sistemas y/o fuentes de información relevantes que existen en las entidades del Estado. Actualmente esta plataforma electrónica del SIREDD+ se encuentra disponible como un Sub-portal en el sitio web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el siguiente acceso. <https://siredd.marn.gob.gt/siredd>

El SIREDD plantea abarcar temáticas del MRV (Medición, Reporte y Verificación) siendo un componente de importancia el monitoreo comunitario, facilitando los procesos de monitoreo y generación de información directamente desde los territorios.

- Se presentó el borrador de la propuesta del Mecanismo de Distribución de Beneficios, dentro de un marco que persigue claridad, transparencia y efectividad, y que se ajuste al marco legal nacional existente, como la ley forestal y la ley de áreas protegidas, así como la inclusión de consideraciones de género, pueblos indígenas y comunidades locales. Para llegar a dicha propuesta, se tomaron en cuenta las distintas experiencias nacionales en instrumentos afines, entre los que sobresalen los programas nacionales de incentivos forestales (PINFOR, PINFOR y PROBOSQUE). El diseño de la propuesta inicial del MDB analiza la compatibilidad entre los requerimientos nacionales e internacionales de un mecanismo robusto, transparente y flexible. Este proceso ha involucrado al Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN) y la vinculación con distintas partes interesadas estratégicas.
- Se apoyo la instrumentalización de la Ley Marco Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, Decreto 7-2013 del congreso de la Republica de Guatemala, haciendo énfasis en lo relacionado con los mercados de carbono y recursos financieros.
- Se logro la institucionalización del proceso REDD+ dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (líder del proceso y punto focal) a través de la creación de la Unidad REDD+ dentro de la estructura administrativa, operativa y financiera, adscrita al Viceministerio de Recursos Natrales y Cambio Climático.

3. What were the main REDD+ readiness-related challenges and/or problems during the last year?

- For example, lack of engagement from key stakeholders, political barriers, limited funding

- Necesidad de más fortalecimiento institucional (equipamiento y técnicos de apoyo) para dar continuidad a la elaboración de los Niveles de Referencia de Emisiones Forestales/Niveles de Referencia Forestal (NREF/NRF), específicamente con la actualización de los datos, posterior al año 2010. Esto ha tomado más tiempo de lo previsto dados los procesos administrativos para la ejecución de los recursos.
- Dificultad en identificar y aplicar una metodología que permita mejorar el análisis de la degradación, principalmente la extracción de madera y leña, y para el caso de la regeneración natural en el incremento de reservas de carbono, dada la complejidad metodológica que esto conlleva.
- Mantener la coordinación y participación activa de las instituciones que lideran el proceso dentro del Grupo de Coordinación Interinstitucional, para facilitar el involucramiento en el proceso preparatorio y para la participación del personal técnico en los territorios.
- La anidación de las actividades tempranas de los proyectos REDD+ existentes, para establecer arreglos institucionales y un marco de trabajo conjunto dentro del marco estratégico e implementación.

4. What are the main REDD+ readiness-related activities that you hope to deliver during the next year?

- For example, hold x consultation events, submission of R-Package to the PC, finalisation of SIS, commission research into REDD+ strategy options

- Actualizar los NREF/NRF al año 2016 que contempla la validación de los mapas de cobertura y cambio de uso de suelos al año 2014 y la preparación de un nuevo mapa correspondiente al 2016, así como la inclusión del componente de leña, tala ilegal/legal y regeneración natural.
- Ampliar el análisis de las causas de la deforestación y degradación de bosques, que permita mayor detalle a nivel de territorio e incluyendo un análisis geoespacial y econométrico.

- Realizar una evaluación de la tenencia de la tierra, partiendo de los insumos generados por el país hasta la fecha
- Realizar un análisis sobre los Derechos de las Reducción de Emisiones / carbono, partiendo de los insumos generados dentro del marco de la Ley de Cambio Climático.
- Completar el análisis conceptual del Mecanismo de Distribución de Beneficios, que brinde elementos puntuales para una operativización inicial
- Elaborar una propuesta de diseño del registro REDD+ a nivel de base de datos y transaccional; alineado con lo que está haciendo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dentro del marco de la Ley de cambio climático
- Finalizar el diseño de los proyectos FIP (implementación de REDD+)
- Elaborar el Documento del Programa de Reducción de Emisiones (ERPD por sus siglas en ingles)
- Continuar con la implementación del Dialogo y Participación (consulta) sobre el marco estratégico de la ENREDD+ y del ERPD
- Ampliar el detalle del SIREDD+, para el reporte de información y para la implementación del MRV, que se articule a nivel de territorio a través del fortalecimiento al monitoreo comunitario

SECTION B: READINESS PROGRESS

5. Please provide your own assessment of national progress against all REDD+ readiness sub-components:

(Indicator OV.1.B: Number of FCPF supported countries that have in place a National REDD+ Strategy, FREL/FRL, NFMS and SIS; Output 1.3 indicators)

Progress rating key:

Complete	The sub-component has been completed
	Significant progress
	Progressing well, further development required
	Further development required
	Not yet demonstrating progress
N/A	The sub-component is not applicable to our process

Sub-component	Progress rating (mark 'X' as appropriate)	Narrative assessment (briefly explain your rating)
R-PP Component 1: Readiness Organisation and Consultation		
Sub-component 1a: National REDD+ Management Arrangements	Complete	Se han establecido mecanismos nacionales de gestión como parte de la preparación para la implementación de REDD+ para: i) coordinar las actividades propuestas para la preparación de la Estrategia Nacional REDD+ y su integración en distintas plataformas relevantes y ii) organizar y fomentar el dialogo, participación, intercambio de información con las partes interesadas. Se está promoviendo la participación de actores locales, especialmente aquellos con dificultad de acceso a información. Por otra parte, se cuenta con una propuesta de estructura de carácter administrativo y ruta de implementación del Mecanismo de Información y Atención a Quejas (MIAQ), el cual también cuenta con una versión electrónica disponible al público a partir de este semestre en el sitio Web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
	X	
	N/A	
	Complete	

Sub-component	Progress rating (mark 'X' as appropriate)	Narrative assessment (briefly explain your rating)
Sub-component 1b: Consultation, Participation and Outreach	X	<p>Se han implementado 4 encuentros territoriales de diálogo basados en las metodologías elaboradas siguiendo las directrices y lineamientos de la CMNUCC, FCPF/UNREDD+, Congenio OIT 169 y normativa nacional vinculada. Se cuenta con un Plan General de Diálogo y Participación, Planes Territoriales de Diálogo y Participación, y una Estrategia de Comunicación de la Estrategia Nacional REDD+, para las regiones con potencial de implementar actividades REDD+, las cuales incorporan las directrices del FCPF para promover y garantizar la participación plena y efectiva de las partes interesadas.</p> <p>La implementación de estos Planes de Diálogo y Participación han sido la base para una construcción participativa de la ENREDD+, dando a conocer sus principales componentes, como parte del proceso preparatorio de país para la implantación de las medidas REDD+. Para ello, también se cuenta con productos comunicacionales en 5 idiomas Maya y en español (videos, spots radiales e infografía).</p>
	N/A	
R-PP Component 2: REDD+ Strategy Preparation		
Sub-component 2a: Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance	Complete	<p>Se cuenta con un análisis preliminar a nivel de región REDD+ que será detallado y completado con un análisis geoespacial y econométrico con los recursos adicionales del FCPF.</p> <p>Se articularon los diferentes productos obtenidos en la fase preparatoria y fueron sistematizados y presentados respectivamente como fundamento de la propuesta del marco estratégico de la ENREDD+, sin embargo, para continuar su construcción a nivel de planificación estratégica, se requiere mayor detalle para abordar las dinámicas socioeconómicas de los territorios.</p>
	X	
	N/A	
Sub-component 2b: REDD+ Strategy Options	Complete	<p>Se cuenta con la primera versión de la ENREDD+ que contiene el Marco Estratégico para abordar las causas directas de la Deforestación y Degradación, así como aquellas vinculadas al aumento de la cobertura forestal, que considera 4 ejes temáticos integrados por 14 líneas estratégicas y que a su vez se subdividen en 27 acciones. Esta primera versión ha sido discutida en los territorios dentro del marco de diálogo y participación, recibiendo retroalimentación y siendo validadas para continuar el proceso de construcción.</p>
	X	
	N/A	
Sub-component 2c: Implementation Framework	Complete	<p>Se logró obtener el primer borrado del Mecanismo de distribución de beneficios para la ENREDD+ en Guatemala, la cual estará siendo socializada y revisada para obtener una propuesta inicial. Este será complementado con los recursos adicionales del FCPF para finalizar su diseño, consultarlo con las partes interesadas e iniciar operativización en la medida de lo posible.</p> <p>También se cuenta con un análisis del marco legal y sus instrumentos, en el cual se analizan 63 instrumentos de política, describiendo a detalle las que guardan relación con la ENREDD+ y sus principales características.</p>
	X	
	N/A	
Sub-component 2d: Social and Environmental Impacts	Complete	<p>Se finalizaron los documentos del i) Enfoque Nacional de Salvaguardas, ii) Evaluación Estratégica Social y Ambiental, iii) Marco de Gestión Social y Ambiental y iv) Ruta de Genero y REDD+. Estos fueron construidos unto con partes interesadas a través de una serie de talleres regionales y nacionales.</p>
	X	

Sub-component	Progress rating (mark 'X' as appropriate)	Narrative assessment (briefly explain your rating)
	N/A	
R-PP Component 3: Reference Emissions Level/Reference Levels		
Component 3: Reference Emissions Level/Reference Levels	Complete	
		X
	N/A	
R-PP Component 4: Monitoring Systems for Forests and Safeguards		
Sub-component 4a: National Forest Monitoring System	Complete	
		X
	N/A	
Sub-component 4b: Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards	Complete	
	N/A	

SECTION C: NON-CARBON BENEFITS

6. Does your national REDD+ Strategy or Action Plan include activities that directly aim to sustain and enhance livelihoods (e.g. one of your program objective/s is explicitly targeted at livelihoods; your approach to non-carbon benefits explicitly incorporates livelihoods)?

(Indicator 3.2.b: Number of RF REDD+ Country Participants whose REDD+ Strategies include activities that directly aim to sustain and enhance livelihoods)

Yes		(delete as appropriate)
-----	--	-------------------------

If yes, please provide further detail, including attachments and/or references to the documentation that outlines your approach:

El marco estratégico de la ENREDD+ plantea el eje temático de Restauración de bosques y tierras degradadas, el cual está orientado hacia recuperar y/o mejorar la productividad de silvicultores, agricultores y ganaderos principalmente, con implicaciones en torno a optimización de recursos y eficiencia de procesos de sus actividades económicas y con ellos, de sus medios de vida. Entre las acciones estratégicas se encuentra la diversificación de cultivos en Sistemas Agroforestales y de producción ganadera, facilitar acceso a los programas de incentivos forestales, establecer programas de capacitación y extensión, promover mecanismos de recuperación de pastos y potreros degradados, fortalecer los programas de capacitación y extensión sobre buenas prácticas agrícolas y establecer alianzas para la vinculación con la industria forestal y agrícola.

También, dentro del Enfoque Nacional de Salvaguardas, se priorizo la implementación de acciones que fomenten la protección y conservación de la diversidad biológica a través de medidas que eviten la conversión de bosque natural y garantice los servicios eco sistémicos con enfoque de género y pertinencia cultural, con indicadores tales como: i) número de áreas protegidas cuyo bosque natural no ha sido sujeto a la conversión o degradación debido a la implementación de medidas REDD+, y ii) número de comunidades locales que han mejorado sus medios de vida a través de la implementación de medidas REDD+.

7. Does your national REDD+ Strategy or Action Plan include activities that directly aim to conserve biodiversity (e.g. one of your program objective/s is explicitly targeted at biodiversity conservation; your approach to non-carbon benefits explicitly incorporates biodiversity conservation)?

(Indicator 3.3.b: Number of RF REDD+ Country Participants whose REDD+ Strategies include activities that directly aim to conserve biodiversity)

Yes		(delete as appropriate)
-----	--	-------------------------

If yes, please provide further detail, including attachments and/or references to the documentation that outlines your approach

El marco estratégico de la ENREDD+ plantea dentro del eje temático de deforestación la línea estratégica: Fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, estas áreas tienen como objetivo, garantizar la conservación, rehabilitación y protección de la diversidad biológica y los recursos naturales, enfocándose en los ecosistemas forestales y los recursos relacionados con estos.

Otra línea estratégica corresponde a la Protección y conservación de ecosistemas estratégicos y bosques naturales, que busca fortalecer los instrumentos técnicos y económicos existentes en el país, y que han demostrado avances en pro de la conservación de los ecosistemas y bosques, tales como: i) Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, ii) Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal (ENRPF), iii) Plan de Conservación de los Bosques de Pino- Encino de Centroamérica y el Ave Migratoria *Dendroica chrysoparia*, iv) Estrategia del sector azucarero de Guatemala para la restauración forestal de la vertiente del Pacífico, v) Plan de Enriquecimiento y Monitoreo del Bosque Manglar, Mazatenango, Suchitepéquez vi) Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete (*Abies guatemalensis* Rehder) vii) Estrategia de conservación de Bosque Seco; entre otros.

También, dentro del Enfoque Nacional de Salvaguardas, se priorizo la implementación de acciones que fomenten la protección y conservación de la diversidad biológica a través de medidas que eviten la conversión de bosque natural y garantice los servicios eco sistémicos con enfoque de género y pertinencia cultural, con indicadores tales como: i) número de áreas protegidas cuyo bosque natural no ha sido sujeto a la conversión o degradación debido a la implementación de medidas REDD+, y ii) número de comunidades locales que han mejorado sus medios de vida a través de la implementación de medidas REDD+.

SECTION D: FINANCE

8. Please detail the amount of all finance received in support of development and delivery of your national REDD+ readiness process since the date that your R-PP was signed. Figures should only include secured finance (i.e. fully committed) – ex ante, (unconfirmed) finance or in-kind contributions should not be included:

(Indicator 1.B: Amount of finance received to support the REDD+ Readiness process (disaggregated by public, private, grants, loans))

Amount (US\$)	Source (e.g. FCPF, FIP, name of gov't department)	Date committed (MM/YY)	Public or private finance? (Delete as appropriate)	Grant, loan or other? (Delete as appropriate)
\$3,800,000 *	BID/FCPF	04-2014	Public	Grant
\$5,000,000	BID/FCPF	10-2017	Public	Grant
\$3,150,000	FIP (BID/BM)	6/2017	Public	Grant
\$20,850,000	FIP (BID/BM)	6/2017	Private	Loan
\$665,123	USAID/CNCG	04-2014	Private	Grant
\$5,000	FAO	06/2017	Private	Grant
\$	PNUD	03/2018	Private	Grant

* A continuación se presenta una tabla con de ejecución del financiamiento de la donación BID/FCPF, con el detalle correspondiente al periodo de julio de 2017 a junio de 2018.

Componente	Monto suscrito	Ejecutado a junio 2017	Ejecutado julio a diciembre 2017	Ejecutado enero a junio 2018	Acumulado a junio de 2018	Comprometido al 30/6/2018
Organización y Consulta	625,000.00	208,512.95	552,578.80	162,850.59	923,942.33	19,848.57
Preparación de la Estrategia REDD+	1,066,000.00	252,677.28	217,020.29	197,794.82	667,492.38	79,235.37
Desarrollo Escenarios de Referencia	977,000.00	446,914.29	73,420.53	58,602.76	578,937.58	0
Diseño del Sistema de Monitoreo	643,000.00	124,512.00	37,353.60	87,158.40	249,024.00	0
Unidad Ejecutora	489,000.00	537,125.99	136,229.89	75,386.21	748,742.08	54,035.18
Sumatorio	3,800,000.00	1,569,742.50	1,016,603.10	581,792.78	3,168,138.38	153,119.13

9. Please detail any ex ante (unconfirmed) finance or in-kind contributions that you hope to secure in support of your national REDD+ readiness process:

Amount (US\$)	Source (e.g. FCPF, FIP, name of gov't department)	Public or private finance? (Delete as appropriate)	Grant, loan or other? (Delete as appropriate)
\$		Public / Private	Grant / Loan / Other
\$		Public / Private	Grant / Loan / Other
\$		Public / Private	Grant / Loan / Other
\$		Public / Private	Grant / Loan / Other
\$		Public / Private	Grant / Loan / Other
\$		Public / Private	Grant / Loan / Other

SECTION E: FCPF PERFORMANCE

10. To help build an understanding of the FCPF strengths, weaknesses and contributions to REDD+, please indicate the extent to which you agree with the following statements:

(Indicator 4.B: Participant Countries' assessment of FCPF's role within and contribution to national REDD+ processes)

Mark 'X' as appropriate

	Completely disagree	Disagree	Neutral	Agree	Completely agree
The FCPF's support has had a central influence on the development our national REDD+ systems and processes					X
The FCPF's support has improved the quality of our national REDD+ systems and processes					X
The FCPF's support has improved national capacities to develop and deliver REDD+ projects					X
The FCPF's support has helped to ensure substantive involvement of multiple stakeholders (including women, IPs, CSOs and local communities in our national REDD+ systems and processes					X

Comments / clarifications, if appropriate:

11. To help assess the usefulness and application of FCPF knowledge products (publications, seminars, learning events, web resources), please indicate the extent to which you agree with the following statements:

(Indicator 4.3.a: Extent to which FCPF learning, evidence and knowledge products are used by Participant countries)

Mark 'X' as appropriate

	Completely disagree	Disagree	Neutral	Agree	Completely agree
We regularly access FCPF knowledge products to obtain REDD+ related information				X	
FCPF knowledge products are relevant to our REDD+ related information requirements					X
FCPF knowledge products are sufficient to address all of our REDD+ related information requirements				X	
The FCPF website is a useful resource for accessing FCPF and REDD+ related information				X	

Comments / clarifications, if appropriate:

SECTION F: FINAL COMMENTS

12. If appropriate, please provide any further comments or clarifications relating to your work on REDD+ Readiness during the last year:

Guatemala está vinculando las tres fases de REDD+: preparación, implementación y pagos por resultados. Se continúa haciendo importantes esfuerzos alineando el Programa de Inversión Forestal (FIP) con la Estrategia y el Programa Nacional de Reducción de Emisiones (formato ERPD) con el Fondo del Carbono.

En junio 2017 el Subcomité FIP aprobó el Plan de Inversión FIP de Guatemala el cual está totalmente alineado con la Estrategia Nacional REDD+ (resaltado incluso en la evaluación externa). Actualmente se están diseñando los proyectos FIP cuyas áreas e intervenciones están alineadas con la Estrategia y serán los mismos para el Programa Nacional de Reducción de Emisiones.

El proceso nacional REDD+ se basa en la experiencia de más de 20 años del sector forestal y agroforestal bajo la Ley Forestal (incluyendo los programas de incentivos forestales normados por ley) y la Ley de Áreas Protegidas (bajo el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas en donde también hay proyectos REDD+ en implementación). Estos esfuerzos se alinean a las metas priorizadas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), el Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032, la Política y Ley Marco de Cambio Climático, así como diversos instrumentos de política del país (estrategias, planes, programas).