



Fondo de Preparación del FCPF Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

v. 2018



Fondo de Preparación del FCPF: Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

Sobre este documento

Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.

Preparación del reporte

Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año.

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte detalladas indicador por indicador (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

Cronograma de reporte

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el **15 de julio** de cada año.

SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ realizadas en su país el último año?
 - Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o capacitación, iniciativas de creación de conciencia
 - Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones que trabajaron en la redacción de la política

En el último año desde el proyecto REDD+, con recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), se ha logrado avanzar en la formación de capacidades de las instituciones de gobierno y actores relevantes de los sectores que conforman la plataforma de participación en el marco de la política climática de Honduras. También se ha avanzado en iniciativas como el Primer Congreso Internacional Desafíos Agroclimáticos como espacios para fortalecer el conocimiento y la participación efectiva para la transparencia y visibilidad del proceso REDD+. Esas iniciativas fueron complementadas por el Programa Nacional ONU-REDD.

Estrategia Nacional REDD+

En cuanto al avance de la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD), se realizaron varias reuniones técnicas y de seguimiento con el personal del consorcio consultor ESA-AAE contratado para elaborar la EN-REDD de Honduras,

asesores de la oficina regional y Oficina de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras agencias que apoyan al proceso para revisar la propuesta metodológica, el plan de trabajo y cronograma, donde se estableció un mecanismo de coordinación y seguimiento más eficaz para el proceso REDD+. En el transcurso del periodo de este informe se ajustó el plan de trabajo del proceso de la de preparación de REDD+ que tienen vinculación con los análisis de causas de deforestación, tenencia de la tierra, relación de los recursos naturales con los pueblos indígenas y afro hondureños en el marco de la EN-REDD+. Así mismo, se socializó con socios implementadores (Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras - CONPAH, Fundación Vida, REMBLAH y Agenda Forestal Hondureña) el proceso general de desarrollo y elaboración de esos diferentes insumos con participación de los socios.

En el marco de construcción de la EN-REDD, se finalizó el Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSED), que es parte de las opciones estratégicas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación que el país espera impulsar. Este programa nacional fue presentado por el señor Ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) en la iniciativa 20x20 desarrollada en Perú y en el evento del Bonn Challenge Latinoamérica 2018 que se llevó a cabo en Guatemala.

También en ese periodo se realizaron los análisis preliminares de los estudios de causas de deforestación y tenencia de la tierra, los cuales fueron revisados y se determinó, en acuerdo con PNUD, la necesidad de profundizar dichos estudios por lo que el consorcio consultor ESA-AAE los complementará de forma adecuada a finales de septiembre de 2018. Una vez que dichos estudios estén finalizados, su versión final será socializada y discutida con las partes interesadas y actores clave del proceso REDD+. En abril de 2018, también se logró culminar el proceso de sistematización de percepciones, posiciones y agenda del sector forestal sobre las causas de la deforestación con apoyo del socio Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Este insumo de base social fue igualmente discutido, socializado y validado con representantes de los sectores interesados. En términos de involucramiento de actores para la participación plena y efectiva con enfoque de género, se han realizado diagnósticos, consultas y lineamientos para la incorporación de género en los diferentes elementos de los pilares de REDD+. El equipo técnico nacional con apoyo de los asesores de las agencias que apoyan el proceso en temas de participación y género dieron seguimiento al plan de involucramiento de actores establecido y se realizaron reuniones y talleres para informar y recoger aportes de mujeres indígenas, afro hondureñas y de comunidades locales en torno a las causas de deforestación, tenencia de tierra, lo que ha permitido un nivel de fortalecimiento y reafirmar posiciones sobre sus condiciones para garantizar una participación plena y efectiva.

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

En los últimos 12 meses el proyecto buscó seguir el proceso de fortalecimiento del Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras (CONASASH). En ese sentido, se realizó una reunión del CONASASH el 20 de abril de 2018 para seguimiento y actualización de los avances de la EN-REDD+ y procesos asociados, donde participaron 46 personas (28 hombres y 18 mujeres) representando 25 organizaciones. También se avanzó con la elaboración de un borrador inicial del Primer Informe sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras a ser presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), por el equipo técnico del Proyecto REDD+ Honduras, FAO regional y PNUD. Otro avance importante fue la realización del Primer Taller para la Interpretación de la Salvaguarda Cultural llevado a cabo en Yoro, con la participación de 66 personas (49 hombres y 17 mujeres) en representación a los pueblos Tolupan, Garífuna y Maya Chorti, en la que se recolectó insumos desde su cosmovisión para rescatar el espíritu cultural de la misma. Para seguir con la recolección de estos insumos se está planificando la realización de al menos dos talleres adicionales con la inclusión de los demás pueblos indígenas y afro hondureños.

También se han dado sinergias con otros procesos a nivel nacional como, por ejemplo, AVA FLEGT donde se ha dado acompañamiento a las actividades encaminadas a la realización de la sexta y última ronda de negociaciones del acuerdo entre Honduras y la Unión Europea, misma que culminó con la rúbrica, finalizando un largo proceso de revisión del documento de este acuerdo y sus anexos. Vale mencionar que Honduras ha sido el primer país en firmar dicho acuerdo en Latinoamérica y el equipo nacional REDD+ estuvo acompañando y brindando asistencia técnica específica a lo largo del proceso.

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB)

En el periodo del informe, se establecieron las metodologías para la realización de cartografía e inventarios para el monitoreo forestal y para el reporte de emisiones por deforestación mediante la elaboración de 12 protocolos. Se colaboró

con el equipo de trabajo encargado de la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto de Invernadero (INGEI) para homologar la información del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS). Ese trabajo resultó en la matriz de emisiones forestales que se presentará en la Tercera Comunicación Nacional y Primer Informe Bianual de Actualización (BUR por sus siglas en inglés) a ser presentados a finales de 2018. En conjunto con el Instituto de Conservación Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) se elaboró un documento propuesta para establecer legalmente el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMOF), en donde se definen los roles institucionales, la adopción y el establecimiento de la plataforma de reporte de información del sector forestal, atendiendo las demandas de la CMNUCC que sugiere el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) para la temática de REDD+. Adicionalmente, el equipo nacional REDD+ estuvo apoyando la construcción del Mapa de Cobertura Forestal de Honduras 2018.

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)

[En el mes de enero de 2017, Honduras presentó por primera vez su Nivel de Referencia de Emisiones Forestales \(NREF\) por Deforestación ante la CMNUCC.](#) El NREF de Honduras es de alcance nacional e incluye únicamente las emisiones de CO₂ provenientes de la deforestación a partir de una serie histórica entre los periodos 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2016. La metodología utilizada para la estimación de los datos de actividad corresponde al nivel 2 descrito en el documento "*Orientación sobre buenas prácticas para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura*" elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). El NREF de Honduras ha pasado por el análisis y evaluación técnica en conformidad con las Decisiones 12 / CP.17 y 13 / CP.19 de la CMNUCC, [que ha culminado en el mes de enero de 2018 con la publicación del resultado de esta evaluación en la página web de CMNUCC, así como con la publicación de un NREF ajustado de Honduras.](#)

2. ¿Cuáles fueron los principales logros de preparación de REDD+ en su país durante el último año?

- Por ejemplo, x número de personas asistieron a consultas de REDD+ (desagregadas por sexo, si existe la información), se terminó de definir la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales de REDD+, se establecieron NFMS, se firmó un acuerdo de asociación con entidades del sector privado

Los principales logros en el periodo fueron:

- Participación efectiva de las partes interesadas relevantes con la organización de un total de 58 eventos (reuniones/foros/capacitaciones/talleres), con la participación de 2,021 personas representantes de los pueblos indígenas y afro-hondureños (PIAHs) de cuales 41% de mujeres y 59% de hombres participantes;
- Lanzamiento del Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSED), que es una de las opciones estratégicas del país para reducir emisiones por deforestación y degradación de bosques;
- Elaboración del borrador inicial del Primer Informe sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras a ser presentado a la CMNUCC;
- Finalización de la propuesta para el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMOF) que será uno de los principales componentes del SNMB;
- Publicación oficial por parte de la secretaria de la CMNUCC del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales de Honduras;
- Se han publicado 34 notas informativas a través de las redes sociales, así como participación en diferentes medios televisivos, radiales y/o escritos como resultado de los eventos y/o actividades apoyadas por el proyecto. En cuanto a la transparencia y acceso a la información de la preparación REDD+, se están publicando todos los documentos generados por el proceso en la página web: <http://www.ocphn.org/v1/reddhonduras/>. También se se agregó un blog para compartir la visión y los eventos del proceso REDD+ que se llevan a cabo. Durante el periodo de reporte se han realizado 1,821 visitas a la página web.

3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año?

- Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente

Entre los principales desafíos que el proceso de preparación de REDD+ tuvo que enfrentar durante el último año, se destacan:

- Inestabilidad política derivada del proceso electoral de noviembre del 2017 que implicó ajustes en la planificación del proyecto;
- Cambios de algunas autoridades de instituciones de gobierno relevantes para el proceso de preparación REDD+ debido al inicio de una nueva administración de gobierno en febrero 2018;
- Cambios de personal clave en la coordinación del proyecto REDD+ y en las agencias que apoyan el proceso.

4. ¿Cuáles serán las principales actividades de preparación de REDD+ que se espera lograr durante el próximo año?

- Por ejemplo, celebrar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+

EN-REDD

Se espera finalizar la profundización de los análisis de causas de deforestación, degradación y tenencia de la tierra. También se espera contar con una versión avanzada de la EN-REDD que incluya la definición de las Políticas y Medidas (PAMS) priorizadas, la construcción de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA por siglas en inglés) y su correspondiente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Además, se espera tener la identificación de áreas geográficas prioritarias para la implementación de acciones tempranas de REDD+ en el país. También se está planificando tener un avance importante en relación al Programa Nacional de Incentivos Agroforestal.

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

Para el próximo año se espera tener la presentación oficial del Primer Informe sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras a ser presentado a la CMNUCC, así como finalizar el proceso de elaboración de la Salvaguarda Cultural. También es fundamental finalizar el diseño del Sistema de Información de Salvaguardas, con los respectivos arreglos institucionales y su mecanismo de quejas y reclamos.

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque (SNMB)

Se espera seguir fortaleciendo el SIGMOF como parte del SNMB en Honduras para asegurar su funcionamiento y sostenibilidad. Además, se deberá apoyar la construcción de la Tercera Evaluación Forestal Nacional. Será importante durante el próximo año la identificación y la puesta a prueba del SIGMOF a nivel sub-nacional considerando las áreas definidas para acciones tempranas de REDD+. También se apoyará la construcción del Mapa de Cobertura Forestal 2018 con imágenes satelitales de alta resolución.

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)

Se actualizará el NREF por emisiones ocasionadas por deforestación, agregando degradación de bosques y otras actividades REDD+. Para eso será necesario revisar y adecuar la información existente según los estándares de la CMNUCC y continuar con los esfuerzos para desarrollar los protocolos metodológicos para monitoreo de degradación de bosques y co-beneficios. Además, se irá capacitar técnicos de MiAmbiente+, ICF y otros actores a nivel nacional y sub-nacional sobre la metodología utilizada para la definición del NREF.

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN

5. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+:

(Indicador OV.1.B: número de países con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 1.3)

Leyenda de calificación de avance:

Terminado	El subcomponente ha sido terminado
	Avance considerable
	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo
	Se necesita continuar el desarrollo
	Todavía no demuestra avance
N/A	El subcomponente no se aplica a nuestro proceso

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación		
Subcomponente 1a: Arreglos de Gestión Nacional de REDD+	Terminado	
		X
	N/A	
		Se ha avanzado positivamente en temas de rendición de cuentas y transparencia, en la consolidación de la unidad operativa, la supervisión técnica y gestión del presupuesto y manejo financiero del proyecto.
		Se necesita esfuerzos adicionales en relación a la colaboración interinstitucional y multisectorial y finalizar el diseño y puesta a prueba de un mecanismo de reclamo y reparación.
Subcomponente 1b: Consultas, participación y divulgación	Terminado	
		X
	N/A	
		Se ha avanzado positivamente en un tema de participación plena y efectiva de las partes interesadas relevantes por medio de mecanismos de consulta y plataformas de dialogo. El proyecto ha establecido canales de comunicación que permiten accesibilidad y difusión de la información utilizando la internet, redes sociales y medios de comunicación diversos para la disusión publica de los resultados y avances de la fase de preparación REDD+.
Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+		
Subcomponente 2a: Evaluación sobre el uso de suelo, factores de cambio de uso del suelo, ley forestal, política y gobernanza	Terminado	
		X
	N/A	
		Se hicieron analisis preliminares que están en proceso de profundización de acuerdo a la necesidad de generar insumos adicionales al proceso, en particular en relación a las causas directas, indirectas y los impulsores de deforestación, tenencia de la tierra, gobernanza y legislación forestal.
Subcomponente 2b: Opciones de estrategia de REDD+	Terminado	
		X
	N/A	
		Se identificaron tres opciones estrategicas para reducir emisiones por deforestación y degradación, de las cuales una ya fue finalizada y presentada oficialmente (Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados - PNRBSED) . Está pendiente terminar la construcción de los programas nacionales agroforestal y de incentivos agroforestales.
Subcomponente 2c: Marco de implementación	Terminado	
		X
	N/A	
		Hay avances en el sistema de monitoreo de actividades, sin embargo se necesita trabajar en un registro nacional de REDD+, la guía para su implementación y adopción. En relación a la distribución de beneficios, solo se cuenta con una propuesta relacionada con la implementación de un mecanismo de financiamiento para el clima.

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
Subcomponente 2d: Impactos sociales y ambientales	Terminado	Se ha avanzado en un enfoque de interpretación de las salvaguardas sociales y ambientales, así como el fortalecimiento de las instancias que hacen parte del proceso. Se espera empezar SESA y establecer su MGAS una vez que las PAMS estén actualizadas y validas por los actores pertinentes.
	X	
	N/A	
Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia		
Componente 3: Niveles de emisiones de referencia o niveles de referencia	Terminado	El país ya cuenta con un Nivel de Referencia Forestal publicado por la Secretaria de la CMNUCC. Sin embargo, se espera avanzar en los temas de degradación, manejo sostenible de bosque y aumento del stock de carbono.
	X	
	N/A	
Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas		
Subcomponente 4a: Sistema nacional de vigilancia forestal	Terminado	Hay un avance en relación al enfoque del SNMB. Sin embargo, es necesario avanzar en la operacionalización y capacitación institucional para su eventual funcionamiento.
	X	
	N/A	
Subcomponente 4b: Sistema de información para beneficios múltiples, otros impactos, gobernanza y salvaguardas	Terminado	Se ha avanzado en un tema de gobernanza y salvaguardas, sin embargo, es necesario profundizar la información sobre beneficios múltiples. En relación al SIS, se ha identificado el diseño y posibles arreglos para su implementación. Se espera que en los próximos 12 meses sea posible la puesta a prueba y funcionamiento operacional en las áreas definidas para acciones tempranas de REDD.
	X	
	N/A	

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente los medios de subsistencia)?

(Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia)

Sí	<input type="checkbox"/>	(borrar según corresponda)
----	--------------------------	----------------------------

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque:

La EN-REDD de Honduras reconoce que las políticas de reducción de emisiones por deforestación que son destinadas a dar una respuesta al cambio climático y asegurar la transición hacia una sociedad menos vulnerable y una economía baja en emisiones de carbono necesita abordar políticas y medidas destinadas a la reducción de la pobreza, la promoción de la inclusión social y la creación de fuentes de empleo.

7. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente la conservación de la biodiversidad)?

(Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a conservar la biodiversidad)

No (borrar según corresponda)

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque.

Aunque la EN-REDD de Honduras no tenga un programa orientado explícitamente a la conservación de la biodiversidad, su visión reconoce que las acciones de REDD+ son un medio para mantener las coberturas forestales proveedoras de importantes bienes y servicios ecosistémicos para el país. También se reconoce que la EN-REDD es coherente en otras políticas ambientales orientadas a realizar una gestión adecuada de biodiversidad y los recursos naturales del país.

SECCIÓN D: FINANZAS

8. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante (no confirmado) o las contribuciones en especie:

(Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, subvenciones, préstamos)

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbno.)	Fecha comprometida (MM/AA)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
----------------	--	-------------------------------	--	---

EJEMPLOS:

\$500.000	Subvención de Preparación Preliminar del FCPF	10/2013	Público /Privado	Subvención /Préstamo /Otro
\$250.000	Ministerio de Silvicultura	01/2014	Público /Privado	Subvención /Préstamo /Otro

\$ 3,800,000	Fondos de Preparación FCPF	05/2014	Público	Subvención
\$ 3,609,645	ONU-REDD	08/2015	Público	Subvención
\$ 2,265,250	Fondos Adicionales de	03/2018	Público	Subvención

	Preparación FCPF			
\$			Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$			Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$			Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro

9. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+:

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbno.)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro
\$		Público / Privado	Subvención / Préstamo / Otro

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF

10. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
El apoyo del FCPF ha tenido una influencia central en el desarrollo de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X

El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha mejorado las capacidades nacionales de desarrollar y ejecutar proyectos de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la participación sustancial de múltiples actores (a saber, mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X

Comentarios / aclaraciones, si procede:

11. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
Accedemos con frecuencia a productos de conocimiento del FCPF para obtener información relacionada con REDD+				X	
Los productos de conocimiento del FCPF son relevantes para nuestros requisitos de información relacionada con REDD+				X	
Los productos de conocimiento del FCPF son suficientes para abordar todos nuestros requisitos de información relacionada con REDD+			X		
El sitio Web del FCPF es un recurso útil para acceder a información relacionada con el FCPF y con REDD+				X	

Comentarios / aclaraciones, si procede:

SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES

12. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de REDD+ durante el año pasado:

