

Procurement Plan-Consultants

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PREDD 2012 -2015

Pays/Organisation:REPUBLIQUE DU CONGO

Date élaboration:

Date ANO:Date ANO:

Projet/Programme: PREDD

Date mise à jour: 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Réf. No	Description*	Pévu/Réal.	Coût en \$US	Méthode de Séction	Revue par la Banque (priori/post)	Pub MI	Liste restr.	finalisa DP	Notif lettre invit.	Date prévue pour l'ouverture de l'offre technique	Rapp. Eval Tech	Evaluat. Finale	Négociat, et signature du contrat	Démarrage exécution mission	Date d'achèvement mission (rapport final)
1	Recrutement d'un expert national comme Coordonnateur national REDD	Prévu	125,000	Gré à gré	A priori	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9-Mar-12	12-Mar-12	22-Apr-15
		Réalisé					NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15-Jan-13	15-Jan-13
2	Recrutement d'un expert national en communication, Chef de la Cellule IEC	Prévu	75,000	Comparaison CV	A Priori	20-Feb-12	NA	NA	19-Mar-12	26-Mar-12	NA	NA	19-Apr-12	22-Apr-12	22-Apr-15
		Réalisé				17-Feb-12	NA	NA	7-May-12	5-Jul-12	NA	NA	17-Aug-12	3-Sep-12	
3	Recrutement d'un expert national en inventaire forestier et télédétection, chef de la Cellule MRV	Prévu	75,000	Comparaison CV	A Priori	20-Feb-12	NA	NA	19-Mar-12	26-Mar-12	NA	NA	19-Apr-12	22-Apr-12	22-Apr-15
		Réalisé	ANNULEE			27-Jun-12	NA	NA					11-Feb-13	11-Feb-13	
4	Recrutement d'un expert national en économie rurale, Chef de la cellule Modélisation	Prévu	75,000	Comparaison CV	A Priori	20-Feb-12	NA	NA	19-Mar-12	26-Mar-12	NA	NA	19-Apr-12	22-Apr-12	22-Apr-15
		Réalisé	ANNULEE			17-Feb-12	NA	NA					11-Feb-13	11-Feb-13	
5	Recrutement d'un expert national en évaluation socio environnementale , Chef de la Cellule Evaluation	Prévu	75,000	Comparaison CV	A Priori	20-Feb-12	NA	NA	19-Mar-12	26-Mar-12	NA	NA	19-Apr-12	22-Apr-12	26-Apr-15
		Réalisé				27-Jun-12	NA	NA	19-Mar-13	21-Mar-13	NA	NA	17-May-13	21-May-13	
		Prévu	75,000	Comparaison CV	A Priori	20-Feb-12	NA	NA	19-Mar-12	26-Mar-12	NA	NA	19-Apr-12	22-Apr-12	26-Apr-15

Procurement Plan-Consultants

6	Recrutement d'un expert national juriste, chef de la cellule juridique	Réalisé				14-Mar-12	NA	NA	22-Oct-12	24-Oct-12	NA	NA	26-Dec-12	2-Jan-13	
7	Recrutement d'un expert national en montage des projets de développement, Chef de la cellule Action	Prévu	75,000	Comparaison CV	A Priori	20-Feb-12	NA	NA	19-Mar-12	26-Mar-12	NA	NA	19-Apr-12	22-Apr-12	26-Apr-15
		Réalisé				17-Feb-12	NA	NA	7-May-12	13-May-12	NA	NA	15-Jan-13	15-Jan-13	
8	Recrutement d'un assistant technique pour la mise en cohérence de l'approche IIASA (60 jours)	Prévu	20,000	Comparaison CV	A posteriori	7-Dec-12	NA	NA	4-Jan-13	11-Jan-13	NA	NA	18-Jan-13	21-Jan-13	22-Mar-13
		Réalisé													
9	Recrutement d'un bureau d'études pour développer et conduire les travaux techniques liés à l'EESS (90 jours)	Prévu	300,000	Qualité Technique Coût	A priori	24-Sep-12	5-Nov-12	5-Nov-12	7-Nov-12	28-Dec-12	25-Jan-13	15-Feb-13	21-Mar-13	10-Apr-13	9-Jul-13
		Réalisé				27-Jun-12	29-Oct-12	29-Oct-12	24-Nov-12	24-Nov-12	13-Aug-13	1-Oct-13			
10	Recrutement d'un bureau d'études pour développer et mettre en place les éléments du cadre de mise en oeuvre de la REDD (législation de la REDD) (90 jours)	Prévu	275,000	Qualité Technique Coût	A priori	7-May-12	28-Jun-12	28-Jun-12	29-Jun-12	21-Aug-12	2-Oct-12	9-Oct-12	12-Nov-12	2-Dec-12	2-Mar-13
		Réalisé				27-Jun-12	29-Oct-12	29-Oct-12	24-Nov-12	11-Jan-13					
11	Recrutement d'un bureau d'études pour réaliser une étude d'analyse, de spatialisation et de pondération des causes de la déforestation et la dégradation forestière, réaliser une approche approfondies des options stratégiques REDD+ proposées par la RPP	Prévu	560,000.00	Qualité Technique Coût	A priori	5-Mar-12	2-May-12	2-May-12	5-May-12	19-Jun-12	17-Jul-12	7-Aug-12	13-Sep-12	3-Oct-12	1-Jan-13
		Réalisé				20-Mar-12	7-Aug-12	7-Aug-12	7-Aug-12	21-Sep-12	8-Dec-12	21-Feb-13	26-Aug-13	7-Sep-13	
12	Recrutement d'un bureau d'études pour l'étude de faisabilité d'un programme de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts dans le département de la Sangha (90 jours)	Prévu	150,000	Qualité Technique Coût	A priori	5-Mar-12	30-Apr-12	30-Apr-12	3-Mai-12	18-Jun-12	16-Jul-12	6-Aug-12	12-Sep-12	2-Oct-12	31-Dec-12
		Réalisé				25-Mar-12	7-Aug-12	7-août-12	7-août-12	21-Sep-12	8-Dec-12				
13	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures administrative, financière et comptable du Projet REDD (30 jours)	Prévu	25,000	Gré à gré	A priori	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9-Mar-12	12-Mar-12	22-Apr-15
		Réalisé				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11-Jul-13	15-Jul-13	
14	Recrutement d'un bureau d'études pour l'audit comptable et financier du projet (3 exercices)	Prévu	150,000	Qualité Technique Coût	A priori	10-Nov-12	24-Dec-12	24-Dec-12	26-Dec-12	9-Feb-13	5-Mar-13	26-Mar-13	24-Apr-13	1-Mai-13	15-Jun-15
		Réalisé													
		Prévu	69,000	Comparaison CV	A priori	20-Feb-12	NA	NA	19-Mar-12	26-Mar-12	NA	NA	19-Apr-12	22-Apr-12	26-Apr-15

Procurement Plan-Consultants

15	Recrutement d'un Informaticien chargé de la logistique	Réalisé				22-Feb-12	NA	NA							
----	--	---------	--	--	--	-----------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

Procurement Plan-Consultants

16	Recrutement d'un Assistant au Coordonnateur	Prévu	69,000	Comparaison CV	A priori	20-Feb-12	NA	NA	19-Mar-12	26-Mar-12	NA	NA	19-Apr-12	22-Apr-12	26-Apr-15
		Réalisé	ANNULE												
17	Recrutement d'un Expert local Documentaliste	Prévu	16,900	Comparaison CV	A priori	19-Nov-12	NA	NA	17-Dec-12	24-Dec-12	NA	NA	17-Jan-13	20-Jan-13	24-Jan-16
		Réalisé				28-May-12	NA	NA							
18	Recrutement d'un (e) Secrétaire Bilingue	Prévu	16,900	Comparaison CV	A priori	19-Nov-12	NA	NA	17-Dec-12	24-Dec-12	NA	NA	17-Jan-13	20-Jan-13	24-Jan-16
		Réalisé				22-Feb-12	NA	NA							
19	Recrutement d'un Chauffeur Planton	Prévu	10,400	Comparaison CV	A priori	19-Nov-12	NA	NA	17-Dec-12	24-Dec-12	NA	NA	17-Jan-13	20-Jan-13	24-Jan-16
		Réalisé				22-Feb-12	NA	NA							
TOTAL			\$2,237,200												