

MOÇAMBIQUE

Missão do Banco Mundial a Moçambique em apoio ao processo nacional de preparação para a REDD+ (1 a 12 de Fevereiro de 2016) - P129413

Ajuda Memória

1. Introdução

Uma Missão do Banco Mundial liderada por André Aquino, Especialista Sênior em Gestão de Recursos Naturais; e composta por Karin Kaechele, Especialista em Finanças de Carbono; Werner Kornexl, Especialista Sênior em Gestão de Recursos Naturais; Marco van der Linden, Especialista em Finanças de Carbono e MRV; Muino Taquidir, Especialista Senior em Florestas; Amanda Jerneck, Especialista em Gestão de Recursos Naturais; Paulo Sithoe, Especialista Ambiental; Ivan Remane, Especialista em sensoriamento remoto / GIS; Celine Lim, Especialista em Gestão de Recursos Naturais; Madyo Couto, Especialista Senior em Meio Ambiente; João Moura Estevão Marques da Fonseca, Especialista em Gestão de Recursos Naturais; Éden Dava, Especialista Social; Alfredo Zunguze, Especialista Ambiental; Bruno Alcantara, Especialista Social; Elvis Langa, Especialista em Gestão Financeira; Amos Malate, Especialista de Aquisição; e Amélia Cumbi, Assistente de Programa, visitou Maputo entre 1 a 12 de Fevereiro em apoio ao “**Processo Nacional de Preparação para a REDD+ (Redução das Emissões Provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal)**”.

A Missão teve encontros com o MITADER, incluindo a Unidade Técnica do REDD+ (UT-REDD+), a Direção Nacional de Florestas (DINAF), a Agência de Qualidade Ambiental (AQUA), parceiros de desenvolvimento (Embaixada da Suécia, JICA, IFC), organizações da sociedade civil (IIED, IUCN, Adra, ORAM, ETC Terra, Agrisud, Radeza, ITC, MICAIA) e academia (UEM). A missão gostaria de expressar o seu sincero agradecimento ao Exmo Ministro do MITADER, Celso Correia, e ao Governador da Província da Zambézia, Abdul Razak, e à suas equipas pelas frutíferas discussões ocorridas durante a missão. O Anexo 3 inclui a lista das pessoas encontradas durante a missão.

2. Contexto - Processo Nacional de Preparação para a REDD+

O *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) apoia Moçambique financeira e tecnicamente no processo de Preparação Nacional para o REDD+, por meio de uma doação de US\$ 3.6 milhões do FCPF, assinada em Julho de 2013, e por meio de uma doação adicional, no valor de US\$5 milhões assinada em Fevereiro de 2016. O *Forest Investment Program* (FIP) disponibilizará US\$24 milhões para a implementação de parte da Estratégia Nacional REDD+.

3. Objectivo da Missão

A missão teve como objectivo apoiar a implementação do processo nacional de REDD+, e avaliar a situação actual de gestão da doação FCPF, planificar as actividades para fundos adicionais, e preparar o plano de trabalho para o Programa REDD+ da Zambézia. Mais especificamente, os seguintes objectivos:

- i) discutir com o governo a finalização da Estratégia Nacional de REDD+, para garantir uma qualidade de padrão internacional para o documento;
- ii) preparar de um plano de trabalho para a finalização do pacote de prontidão para REDD+ (Readiness Package);
- iii) preparar um plano de trabalho para a implementação e coordenação do Programa de Gestão Integrada da Paisagem da Zambézia, incluindo visitar a Província;
- iv) discutir o Plano de Investimentos do FIP em preparação;
- v) informar aos membros do Governo nacional e da Província da Zambézia sobre Pagamento por Resultados.

4. Principais acordos e recomendações da missão

A missão congratula a UT-REDD+ pelo engajamento e comprometimento da equipa em acelerar a preparação do Pacote de Prontidão para REDD+ (R-Package), pelo avanço no desenho do Plano de Investimento para o FIP e pelo avanço na preparação dos Programas de Gestão Integrada em Cabo

Delgado e na Zambézia. A missão avalia como **satisfatório** o progresso do processo nacional de prontidão para a REDD+. Um resumo das actividades e data-limite acordadas na missão anterior de Julho de 2015, bem como seu atual estado de implementação, encontra-se no Anexo 1. As actividades acordadas nesta missão encontram-se no Anexo 2.

a. Fundos do FCPF e Pacote de prontidão para REDD+ do FCPF (Readiness Package):

i. UT-REDD+

A missão parabeniza o MITADER pela criação da Unidade Técnica de Gestão de Fundos Internacionais (UGFI), e tomou conhecimento de que a UMFI tem a responsabilidade de supervisionar a UT-REDD+ por meio de seu Coordenador. A missão sugere fortemente à UT-REDD+ reforçar a comunicação interna e compartilhamento das informações entre todos os membros; e sugere a criação de sinergia com a da UGFI.

ii. Estratégia Nacional de REDD+

A missão tomou nota da finalização dos estudos técnicos preparados para subsidiar a preparação da Estratégia: i) análise das causas do desmatamento e opções estratégicas para conter o desmatamento e degradação florestal – documento final já submetido à UT-REDD+; ii) análise do quadro institucional e legal para implementação do REDD+ –finalizado; iii) definição de floresta –finalizado, mas relatório final não disponível; iv) SESA e instrumentos de salvaguardas – atrasado.

A missão apresentou grande preocupação sobre o draft da Estratégia Nacional REDD+ apresentada durante a missão, e ofereceu feedback para garantir que o documento tenha uma qualidade de padrão internacional e sirva para Moçambique como um instrumento de atração de recursos financeiros internacionais. Foi acordado que uma versão revisada será encaminhada para o Banco Mundial até 15 Março, e que a mesma será submetida ao conselho de ministros em Junho.

• Fortalecimento da governança florestal em Moçambique/ Reforma do sector Florestal

A Missão reuniu-se com a Direcção Nacional de Florestas (DINAF) com o objectivo de tomar nota sobre o estágio actual do processo da reforma do sector florestal e acordar o apoio técnico e financeiro do Banco Mundial nesse processo. A DINAF informou as medidas tomadas (suspensão de concessão de novas áreas para exploração florestal durante dois anos; Banimento de exportação de madeira em toro; Proibição de exploração de Pau Ferro (*Swartzia madagascariensis*), avaliação aos operadores florestais, para conhecer o estágio actual da exploração florestal (relatório preliminar elaborado e em fase de discussão).

Das medidas em curso faz parte a elaboração da nova Política e a Estratégia para Florestas, que até Junho deve ser submetida ao Conselho de Ministros; e a Revisão da Lei de Florestas para esse ano. A missão acordou que a doação adicional do FCPF apoiará reforma da Política, Estratégia e Lei do sector florestal. DINAF e UT-REDD+ trabalharão num plano de trabalho com objectivos, cronograma e orçamento e enviarão para o Banco Mundial até 20 de Fevereiro. Apoio adicional para a implementação dessas reformas será aportado pelo FIP.

• Fortalecimento da fiscalização do sector florestal.

A missão reuniu-se com a Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental (AQUA), e acordou que apoiará algumas actividades chaves e piloto de fiscalização nas áreas de abrangência do Programa REDD+ da Zambézia, visando testar uma forma inovadora de controlo (involvendo os comités de gestão de recursos naturais locais, tecnologias de alerta de fogo e sensoriamento remoto para detecção de corte ilegal). AQUA e UT-REDD+ trabalharão num plano de trabalho de curto prazo a ser financiado pelo FCPF com objectivos, cronograma e orçamento e enviarão para o Banco Mundial até 20 de Fevereiro; e um plano de trabalho a médio-longo prazo a ser financiado pelo FIP.

iii. Estabelecimento do Nivel de Referencia (REL); Sistema de Monitoreo da Cobertura Florestal (MRV); e Inventario Florestal

A missão se reuniu com JICA, UEM e Departamento de Inventário da DINAF. Os seguintes acordos foram feitos: JICA continuará a preparar o mapa base para todo o país do ano de 2013; e o mapa de 2015 será preparado pela UT-REDD+. A análise do desmatamento histórico será feita pela UT-REDD+ usando ferramentas da FAO focando na mudança de cobertura florestal. A missão acordou que o inventário florestal será implementado a nível nacional por numa forma conjunta entre UT-REDD_ Departamento de Inventário e Universidade Eduardo Mondlane. O mapa do zoneamento agroecológico será utilizado para determinar a amostragem necessária para o inventário. O inventário florestal de Gaza e Cabo Delgado será finalizado pela JICA. A linha referência será preparada para o todo o país, usando informações do inventário nacional a ser conduzido com fundos do FCPF e análise do desmatamento histórico (primeira versão será preparada no primeiro semestre de 2017). O sistema de MRV será desenhado para incorporar informações de salvaguardas e receber informações das comunidades; e será testado nos 14 distritos dos Programas da Zâmbia e Cabo Delgado, em 2016. A missão também acordou que a Unidade Técnica do REDD+ criará uma unidade técnica de MRV composta por 5 (1 especialista e 4 técnicos Juniores em GIS e Remote sensing) no primeiro semestre de 2016. A missão também acordou sobre a adoção da Definição de Florestas para fim de maio.

iv. Instrumentos de Salvaguardas

A empresa Scott Wilson foi contratada para preparar os instrumentos de salvaguardas: (i) Avaliação Ambiental e Social Estratégica (SESA); ii) Quadro de Gestão Ambiental e Social (Environmental and Social Management Framework - ESMF); iii) Quadro da Política de Reassentamento (Resettlement Policy Framework - RPF), incluindo o Grievance Redress Mechanism, que por sua vez deve seguir os guidelines do FCPF.

A missão ficou satisfeita por notar que tanto a UT-REDD+ como a Scott Wilson estão muito empenhados em finalizar os instrumentos de salvaguardas. Entretanto, a missão notou igualmente que há ainda aspectos a serem revistos e harmonizados nos três instrumentos (SESA, ESMF e RPF), por forma a responder os comentários e recomendações apresentadas nas diferentes reuniões de discussão dos instrumentos. Assim, foi acordado que os documentos finais, incorporando os comentários do Banco Mundial serão enviados até 15 de Fevereiro corrente. A UT-REDD+, Scott Wilson e Banco Mundial acordaram que os documentos serão revistos pela empresa Scott Wilson após recebimento dos comentários da analista regional de salvaguardas (RSA) do Banco Mundial.

A missão notou que a consulta pública do SESA integrou o ESMF mesmo considerando que o ESMF estava numa fase muito preliminar, pelo que as evidências do processo de consulta pública a serem anexadas ao ESMF serão similares as do SESA. Entretanto, a consulta pública do RPF ainda não foi realizada. O treinamento sobre salvaguardas já será oferecido pela equipa da UT-REDD+ para outras entidades centrais e locais do governo ainda no decurso do mês de Fevereiro.

Durante a missão foi também avaliada a possibilidade de os instrumentos de salvaguardas (ESMF e RPF) preparados para o REDD+ nacional sejam usados para o projecto FIP (MozFIP), uma vez que os instrumentos do REDD+ analisaram em detalhe actividades REDD+ possíveis nas províncias de Cabo Delgado e Zâmbia (as mesmas províncias a serem financiadas pelo projecto MozFIP), para além do facto de que as opções estratégicas analisadas no ESMF do REDD+ são as mesmas de onde derivam as actividades a serem financiadas no âmbito do FIP. Assim, a missão conclui que os instrumentos de salvaguardas do REDD+ podem ser usados para o FIP. Treinamentos sobre salvaguardas será oferecido pela equipa da UT-REDD+ para outros órgãos do governo a partir de fevereiro.

v. Consultas Públicas

A missão notou com satisfação que a UT-REDD+ implementou, com ampla participação da sociedade, todas as consultas públicas sobre FIP e o processo REDD+ que foram planeadas na última missão. Foi decidido que UT-REDD+ irá organizar mais uma consulta conjunta sobre REDD+ e FIP e uma consulta nacional final sobre a Estratégia de REDD+. Acordou-se também que os relatórios das consultas devem ser disponibilizados no website do REDD+, incluindo a lista de participantes.

vi. Actividades de Comunicação

A missão parabeniza a UT-REDD+ por aumentar as suas actividades de comunicação: no website de REDD+; na mídia social; e no blog das florestas. Apesar do progresso, a missão observou com grande preocupação que informações específicas de comunicação ainda precisam ser melhoradas e que a UT-REDD+ poderia reforçar para cobrir os esforços de comunicação adicionais advindos das actividades a serem financiadas pelos fundos adicionais do FCPF. A missão acordou que a UT-REDD+ irá contratar um segundo oficial de comunicação e que ambos se engajarão mais nas discussões técnicas. Foi também acordado que o material de comunicação se concentrará nos benefícios do desenvolvimento rural, e não estritamente no REDD+. Acordou-se também que a UT-REDD+ irá colaborar com o projecto Mozbio nas actividades de comunicação. Para melhor priorizar as actividades, monitorar o progresso e os resultados dos esforços de comunicação, a missão acordou sobre a preparação de um Quadro de Avaliação de Comunicações (incluindo objetivos claros, metas, ações prioritárias, indicadores mensuráveis, orçamento e que seja alinhado com os programas das províncias), bem como uma estratégia de divulgação para o material de comunicação.

vii. *Comité Técnico de Revisão (CTR)*

A missão reuniu-se com o Comité Técnico de Revisão visando fazer uma avaliação do engajamento do grupo nas actividades do REDD+. Avaliou-se que apesar do fraco funcionamento deste comité, o CTR é importante e deve continuar envolvido no processo REDD+. Acordou-se sobre a necessidade de revisar o Decreto REDD+ actualizando os membros do comité e os pontos focais. A missão acordou que UT-REDD+ enviará um plano de trabalho anual para o CTR indicando as prioridades do ano, e a periodicidade dos encontros. Para o ano de 2016 o principal objectivo é ter o CTR contribuindo para a Estratégia Nacional de REDD+.

b. *Programa de REDD+ da Zambézia*

A missão visitou a província da Zambézia, se encontrou com o Governador Abdul Razak e representantes do Fórum Técnico do REDD+ da Zambézia em Quelimane; visitou na Maganja da Costa o viveiro da Incaju; a concessão comunitária de Muzo; e uma iniciativa de agricultura de conservação. A missão acordou que o Programa de Gestão Integrada da Paisagem da Zambézia é prioridade para o ano de 2016, e que a UT-REDD+ preparará um plano de trabalho anual para 2016 até 1 de março. A missão acordou que o 'Estudo sobre análise das causas do desmatamento, e as opções estratégicas para conter esse desmatamento' seja apresentado à equipa do governo e ao Fórum do REDD+ da Zambézia.

A missão se reuniu com gestores do Projecto REDD+ do Gilé e acordou que o mesmo poderá comercializar carbono até o momento da assinatura do ERPA com o FCPF Carbon Fund; após essa data, o projecto de REDD+ do Gilé se dissolverá e será integrado neste Programa de Gestão Integrada da Paisagem da Zambézia.

c. *Programa de REDD+ de Cabo Delgado*

Preparação do Programa e Estudos Técnicos. A missão procedeu a uma revisão com a equipa da UT-REDD+ e os consultores, dos resultados preliminares dos seguintes estudos: i) Elaboração do quadro institucional do Programa: relatório final ainda a ser enviado; ii) Identificação das causas do desmatamento e opções estratégicas: relatório final a ser enviado até 15 de Março; iii) Análise de cadeias de valor madeiras e não madeiras: nenhum relatório foi enviado até o momento; iv) inventário florestal e preparação da linha de base: financiado pela WWF. A missão recomenda que a UT-REDD+ garanta que os consultores recebam todos os comentários feitos pela equipa do Banco Mundial aos diversos relatórios dos estudos. A missão recomenda também que os resultados dos três estudos sejam apresentados ao Governo Provincial assim como ao Grupo Técnico dos Recursos Naturais de Cabo Delgado. A missão recomenda a UT-REDD+ que trabalhe com os consultores de forma a garantir que os resultados dos estudos contenham recomendações que possam ser facilmente incluídas no plano de actividades do Programa de Gestão Integrada da Paisagem de Cabo Delgado.

d. *Plano de Investimento do FIP*

O Banco Mundial, o IFC e a UT-REDD+ discutiram o ponto de situação do FIP, avançaram no Plano de Investimento e concordaram sobre o cronograma para a preparação do mesmo. Concordou-se sobre o quadro de resultados do FIP ao nível nacional, e fez-se um acordo inicial de que o Comité de Gestão Nacional do FIP será a entidade que fará a avaliação anual. A consulta pública para o FIP será liderada pelo governo (Unidade de Mobilização de fundos Internacionais) entre os dias 9 de Março e 6 de Maio. O Plano de Investimento final será apresentado ao Comité do FIP na próxima reunião (em Julho, 2016).

e. Dedicated Grant Mechanism (DGM)

A missão notou com satisfação que o DGM está a progredir bem, incluindo a realização de consultas nacionais e sub-nacionais e a criação de um Grupo de Trabalho do DGM com representantes da sociedade civil das três regiões. Ressaltou-se a importância da contratação da ONG que irá executar o *Road Map* do DGM o mais rápido possível, evitando-se atrasos na criação do National Steering Committee e o processo de seleção do *National Executing Agency*.

f. Informe ao Membros do governo sobre Pagamentos por Resultados

O Banco Mundial informou aos membros do Governo sobre pagamento por resultados para representantes da Província da Zambézia, MITADER e Ministério de Economia e Finanças. O objectivo do encontro foi partilhar informações sobre Pagamento por Resultados para REDD+; explicar o instrumento legal ERPA – Emission Reductions Payment Agreement; e partilhar experiências de pagamento por resultados de outros países africanos. A lista de participantes se encontra no anexo 4.

3.1 Gestão da doação de US\$3.6 milhões do FCPF (em curso)

Desembolso. O Projecto, até 31 de janeiro de 2016, desembolsou USD 2,639,635.95 o que significa 73% dos recursos do projecto.

Gestão Financeira. A missão de supervisão efectuou a revisão dos aspectos de gestão financeira do projecto que consistiu em: (i) efectuar a revisão dos arranjos de gestão financeira do projecto; (ii) efectuar a revisão dos assuntos mencionados na Ajuda Memória da missão anterior; (iii) revisão de relatório trimestrais, fluxo de fundos, relatório de auditoria, e pedidos de saque do projecto e conclui que o projecto está a trabalhar de forma satisfatória para manter-se em conformidade com os requisitos de gestão financeira.

Notamos que o FUNAB já está a usar o sistema Primavera em pleno para registar as suas transações e notamos que o projecto está em conformidade no que diz respeito à submissão dos relatórios trimestrais, assim como de auditoria. O Tribunal Administrativo já informou ao FUNAB sobre a sua pretensão para auditar as contas relativas ao ano 2015, e a missão recomendou que o FUNAB faça uma análise detalhada de todas as transações para assegurar que estão devidamente suportadas.

Tendo em conta a transferência de fundos para as províncias, a missão recomendou que o FUNAB elaborasse um manual de procedimentos simplificado que possa ser usado para uso dos fundos. Deverá ser efectuada supervisão e apoio às províncias, incluindo uma missão conjunta com o Banco Mundial para assegurar que os procedimentos estão a ser seguidos e que os fundos estão a ser usados para os fins pretendidos.

O nível de desembolso está a 73% da doação, mas espera-se que na submissão do próximo relatório trimestral o FUNAB desembolse os restantes 27% tendo em conta que todos os fundos estão praticamente comprometidos. Entretanto, a missão recomendou que a carta das assinaturas autorizadas seja submetida ao Banco Mundial quanto antes para evitar situações em que a conta designada do projecto fique inactiva.

Acesso à informação

O Governo Moçambicano e o Banco Mundial concordaram em circular publicamente esta ajuda memória.

Anexo 1. Estado de implementação das actividades acordadas na missão de Julho 2015

Actividade	Responsável	Prazo acordado na missão de Julho 2015	Situação atual (Fev 2016)
FUNAB			
Relatórios da auditoria: Preparar um plano de ação para resolver os pontos levantados pelos auditores	FUNAB	7 de Agosto	Finalizado
Reunir os documentos pendentes e anexar os documentos faltantes mencionados na auditoria financeira.	FUNAB	15 de Agosto	Finalizado
UT-REDD+			
Lançamento do website do REDD+ do governo e criação do blog	UT-REDD+	15 de Agosto	Finalizado
Publicação do material sobre as consultas públicas.	UT-REDD+	Contínuo	Finalizado
Envio do novo organograma do REDD+ / Unidade de Mobilização de fundos internacionais para o Banco Mundial	UT-REDD+	31 de Agosto	Pendente
Envio da carta para BM solicitando mudança da Unidade de gestão financeira dos fundos do FCPF	MEF	30 de Setembro	Cancelado
Contratação do assistente para elaboração da Estratégia Nacional do REDD+	UT-REDD+	15 de setembro	Finalizado
Contratação do especialista de MRV	UT-REDD+	Outubro	Finalizado
Adoção da definição de florestas	UT-REDD+	Novembro	Pendente
Amendar o contracto com a Scott Wilson para a preparaça do RPF	UT-REDD+	31 de Agosto	Finalizado
Finalização do SESA/ ESMF/ RPF e Grievance Redress Mechanism e envio ao Banco Mundial	UT-REDD+	Novembro	Pendente
Envio dos documentos para publicação no site do FCPF (reuniões do CTR, consultas sobre decreto, consultas sobre definição de florestas, consultas sobre Estratégia)	UT-REDD+	Contínuo	Contínuo
Divulgação do REDD+ e material de comunicação	UT-REDD+	Contínuo	Contínuo
Alinhamento da metodologia de inventário florestal e linha de base do projecto T-REDD+, JICA, projeto VCS de Gilé, e o Programa de Gestão Integrada da Zambézia.	UT-REDD+	Novembro	Pendente
MTR			
Envio da versao final em português do MTR e proposta para fundos adicionais para o Banco Mundial	UT-REDD+	7 de Agosto	Finalizado
Envio da versao final do MTR em inglês para FCPF	UT-REDD+	1 de Setembro	Finalizado
Apresentação do Mid Term Report e proposta para fundos adicionais - Reunião do FCPF Readiness Fund (Costa Rica)	UT-REDD+	24 a 28 de Outubro, 2015	Finalizado
Projectos Pilotos e ER-PIN para a Zambézia			
Envio do plano de actividades anual dos programas da Zambézia e Quirimbas/ Cabo Delgado, incluindo orçamento conforme orientação do FUNAB , aprovado pelos directores Provinciais	UT-REDD+ (Coordenadores regionais)	15 de Agosto de 2015	
Finalizar primeira versão de um documento de projeto para Quirimbas/ Cabo Delgado	UT-REDD+	30 de Novembro	Pendente
Envio oficial do ER-PIN do Programa da Zambézia para o FCPF Carbon Fund	UT-REDD+	1 de Setembro de 2015	Finalizado
Apresentação do ER-PIN - Reuniao do Carbon Fund (Europa)	UT-REDD+	12 a 16 de Outubro, 2015	Finalizado
FIP			
Preparação dos TdR para o Joint Mission FIP, em	Banco Mundial	23 de Agosto	Finalizado

Actividade	Responsável	Prazo acordado na missão de Julho 2015	Situação atual (Fev 2016)
FUNAB			
consulta com GoM, BAD e IFC			
Seminário informativo para reunir as OSCs e outros representantes	UT-REDD+	Agosto	Finalizado
Missão conjunta (joint mission) para o FIP	GoM, BM, BAD, IFC	28 de setembro a 2 de outubro	Finalizado
Preparação de uma primeira versão da Estratégia REDD+ e do Investment Plan do FIP	UT-REDD+	Novembro	Finalizado

Anexo 2: Plano de ação a curto prazo

Actividade	Responsável	Prazo
FUNAB		
Reorganização dos procedimentos de procurement (commissões de avaliação, e fluxo dentro do FUNAB)	UT-REDD+	4 de março
Envio do work plan para doação dos US\$5M	UT-REDD+	4 de março
Treinamento dos oficiais de procurement	UT-REDD+	4 de Março
Preparar Manual de Gestão da Doação para as Províncias	UT-REDD+	30 de Março
Doação de USD 3.6M e USD 5M		
Envio da Proposta de apoio à Reforma do Sector Florestal	UT-REDD+ / DINAF	4 de março
Envio da Proposta de apoio ao Fortalecimento da Fiscalização do Sector Florestal	UT-REDD+ / AQUA	4 de março
Envio do <i>Country Progress Report</i> ao FCPF	UT-REDD+	4 de março
Reunião do CTR sobre a Estratégia Nacional do REDD+	UT-REDD+	9 de Março
Finalizar o Quadro de Avaliação de Comunicações	UT-REDD+	15 de Março
Recrutar Assistentes financeiros para Cabo Delgado e Zambézia	UT-REDD+	1 de Abril
Consulta nacional sobre Estratégia de REDD+	UT-REDD+	15 de Abril
Estratégia REDD+ finalizada	UT-REDD+	30 de Abril
Adoção da Definição de Florestas	UT-REDD+	30 de Maio
Contratação de oficial de comunicação	UT-REDD+	1 de Junho
Salvaguardas		
UT-REDD+ compartilhar os documentos de salvaguardas preparados pelo Scott Wilson indicando onde os comentários foram incorporados e Matriz de questões levantadas sobre especialistas de salvaguardas respondidas	UT-REDD+	20 de Fevereiro
Documentos salvaguardas versão final a ser entregue para Banco Mundial (Regional Safeguard Advisor)	UT-REDD+	15 de Março
Recebimento dos comentários dos especialistas de salvaguarda de Washington	Banco Mundial	15 de Maio
Tradução dos instrumentos de salvaguardas para português	Scott Wilson/ UTREDD+	30 de Junho
Trainamento sobre instrumentos de salvaguardas	UT-REDD+	Março a Junho
Programa Zambézia		
Plano de trabalho anual e orçamento para 2016	UT-REDD+	1 de Março
Finalização do estudo e disseminação	UT-REDD+ e ETC Terra	1 de Março
Contratação oficial de agricultura de conservação	UT-REDD+	1 de Abril
Programa Cabo Delgado		
UT-REDD+ partilhar o relatório final do Estudo do Quadro Institucional com o Banco Mundial	UT-REDD+	22 de Fevereiro
Esclarecimento sobre inventario florestal de Cabo Delgado e sinergias com actividades WWF/JICA.	UT-REDD+	29 de Fevereiro
Plano de trabalho anual e orçamento para 2016	UT-REDD+	1 de Março
Entrega do relatório final da análise de cadeias de valor madeiras e não madeiras	UT-REDD+	14 de Março
Entrega do relatório final do Estudo sobre a identificação das causas do desmatamento e opções estratégicas	UT-REDD+	14 de Março
Desenvolvimento do plano de trabalho com o Grupo Técnico, compilando outros dados, tais como a abrangência dos diversos parceiros	UT-REDD+	25 de Março
Apresentação dos resultados dos três estudos ao Governo Provincial e ao <i>Grupo Técnico dos Recursos Naturais de Cabo Delgado</i>	UT-REDD+	15 de Abril
MRV		
Actualizar o roadmap e orçamento para as actividades de MRV	UT-REDD+	22 de Fevereiro

Actividade	Responsável	Prazo
FUNAB		
Preparação do material básico de comunicação sobre MRV	UT-REDD+	15 de Março
Desenhar o plano do inventário florestal, incluindo ToRs para recrutar consultoria	UT-REDD+	30 de Abril
Contratação dos 5 técnicos de MRV	UT-REDD+	30 de Junho
Contratar consultoria que irá implementar o inventário florestal	UT-REDD+ / DIRN / UEM	31 de Julho
Elaborar a metodologia de MRV participativo e manual operacional	UT-REDD+	31 de Outubro
FIP		
Consultas sobre FIP e Estratégia do REDD+	UT-REDD+	9 de Março
Finalização do Plano de Investimento do FIP	UT-REDD+	15 de Abril
Submissão do Plano de Investimento ao Sub-Comite do FIP	UT-REDD+	6 de Maio
Troca de experiencia sul-sul com Brasil sobre FIP e DGM	UT-REDD+	9 a 13 de Maio
DGM		
Finalizar a contratação do ONG para executar o roadmap de DGM	UT-REDD	15 de Abril
Próxima missão	UT-REDD+ e Banco Mundial	Setembro de 2016

Anexo 3 –Pessoas encontradas durante a missão (ordem alfabética)

Abdul Razak	Governador Província Zambézia
Alima Issufo	UT-REDD+
Almeida Siteo	UEM
Andrade Egas	UEM
Angelo Nhalidade	Ministerio Economias e Financas
Anna Bellander	Embaixada Suecia
Antonio Osvaldo Paqueleque	Director Terra e Ambiente Rural
Antonio Poquelque	DPTADER
Aristides Muhate	UT-REDD+
Arménio Cangela	UEM
Benard Guedes	Consultor
Claudio Afonso	DINAF
Corentin Mercier	ETC Terra
Dania Falcão	FDA-MASA
Danilo Cunhete	DIRN
Darlindo Pechisso	DINAF
Domingos Chale	Assessor Economico do Governador
Domingos Chale	GGPZ
Engenheiro Olimpico	Incaju
Ercilia Balango	MIREME
Ermilio Jocitala	Scott Wilson
Estevão Chambule	UEM
Eugenio Lampiao	ADRA
Florencio Maquina	ADRA
Graciano F	DPEFZ
Hafido Abacassamo	Scott Wilson
Hiroyuki Chiba	JICA
Ibraimo Anly	UT-REDD+
Ilidio Afonso Jose Bande	Directotr de Agricultura e Seguranca alimentar
Ilidio Bande	DPASA-Zambézia
Isaac Omar	DIRN
Isabela	IUCN
Ivete Maibaza	DINAB
Jasmine Sathiagnanan	Scott Wilson
Joaquim Macuacua	DINAF
Johnny Colon	Portucel
Jorge Chicué	Consultor
Julian Gonzalo	UT-REDD+
Jun Kajigaki	JICA
Kazuhisa Kato	JICA
Kunihiro Ishii	JICA
Lauren Cossa	FUNAB
Leonardo Chauque	UT-REDD+
Lisardo Lopes	DINAF

Lisboa Sa Nogueira	UEM
Lourenco Duvane	ORAM
Manito Lobisotim	Presidente ACODEMUZO
Mariano Cenamo	Idesam
Mario Paulo Falcão	Consultor
Masaki Kawai	JICA
Miguel Calman	IUCN
Momedede Nemane	UT-REDD+
Nadia Adrião	MEF
Natalino Fernando Moises	SDAE Maganja da Costa
Olavo Manhique	DINAF
Olivia Amosse	AQUA
Pachis Mugas	DIRN
Paula Panguene	UT-REDD+
Peter Bechtel	IFC
Rafiki Rassoud	Secretario Permanente da Maganja da Costa
Regina	IUCN
Renato Timane	DINAF
Rezia Cumbi	ANAC
Roberto Correia	UT-REDD+
Samson Cuamba	AQUA
Sean Nazerali	UT-REDD+
Sheila Santana	MITADER-SP
Sílvia Mousse	UEM
Sonia Nordez	UT-REDD+
Takuya Homma	JICA
Tania Chicane	UT-REDD+
Tarquínio Magalhães	UEM
Teodoro Vales	Ministerio Administracao Estatal
Teresa Moreira	MIREME
Teresa Nube	DINAF
Tomas	IUCN
Tomás Bastique	UT-REDD+
Valentina Madope	UT-REDD+
Washington Mupazviriwo	Scott Wilson
Xavier Sailors	DINAF
Yunass Y.	UT-Landscape

Anexo 4 – Lista de participantes do Treinamento sobre Pagamentos por Resultado

Implementation support to the national REDD+ Readiness process in Mozambique (P129413)
February 1st to 12th, 2016

Name:	Institution:	Email:	Telephone:
Paula Figueira	MITADER	Paula.figueira@yanco.com.br	823183150
Alma Cesalchi	MITADER	cesalchi@gmail.com	823153280
Alma Isabel Figueira	DINAF-MITADER	almeisabel@yahoo.com	843299160
Arilinda Baptista	UT-REDD+	arilinda.muhite@gmail.com	824932870
Tomás Sassi	"	tsassi@gmail.com	844963140
Lisardo Lopes	MITADER-DINAF	lisardolopes2000@yahoo.com.br	827888280
Olavo Manhiça	DINAF	olavomanhica@yahoo.com.br	823106290
Daniela Falcão	FDA-MASA	daniela.falcao@yahoo.com.br	823154440
Claudio Afonso	MITADER-DINAF	claudioafonso@kvi.com	841055890
Ivan Rimau	BM	Irimau@worldbank.org	820073260
Renato Timane	MITADER-DINAF	renatotimane@yahoo.com	823150390
Kenia Nube	DINAF	kenianube2012@gmail.com	8254145502
Sonia Nuvola	UT-REDD+	sonianuvola7@gmail.com	827712840
Jana Chiquiz	UT-REDD+	janichechiquiz@gmail.com	844473321
Ibrahim Hely	UT-REDD+	ibrahimhely@gmail.com	843724209
Luís Carlos	FUNAB	luiscc22cassa@yahoo.com.br	845575517
Shirley Santana	MITADER-SP	shirley.santana@mit.gov.mz	824464260
Momodo Nemanu	MITADER	momodnemanu@gmail.com	843124210
Isabelle Fols	WBANK	ifols@worldbank.org	

Implementation support to the national REDD+ Readiness process in Mozambique (P129413)
February 1st to 12th, 2016

11.02.2016

Name:	Institution:	Email:	Telephone:
Leonardo Chaves	UT-REDD+	Chavesleop@gmail.com	823026600
Rosário Cordeiro	UT-REDD+	rosariocordeiro@gmail.com	825883644
André Aguiar	Banco Mundial	andreaaguiar@worldbank.org	845131847
Kami Kardele	"	KKAEKKEIE@	-
Verónica Korred	"	vkotruel@	-
Marco van der Linde	"	mvanderlinde@worldbank.org	-
Valentina Madopi	UT-REDD+	valentinamadopi@gmail.com	828592060
Yvonne M. OVELA	UT-LAUSANNA	yvonneovela@gmail.com	843014985
Myriam Patrícia	BANCO MUNDIAL	mpatricia@worldbank.org	846075547
Bruno Alcanta	WB	brunoalcanta@worldbank.org	827071594
Julian Gungalo	UT-REDD+	gungalo.j@gmail.com	842133960
Sean Nuvola	UT-REDD+	seannuvola@gmail.com	84025594
Rezia Cumba	ANAC	reziacumba@yahoo.com.br	824032660
MURI SOARES	UEM-FAEF	soares.muri@gmail.com	82701924
Ilidio Bando	DPASA-Zambézia	bando.ildio@gmail.com	824789180
DOMINGOS CHALE	GGPZ	zambo.domingos@gmail.com	82738343
António Aguiar	DPTADER	antoniob43@yahoo.com.br	824763830
Graciano Feneças	DPEFZ	graciano.f@gmail.com	828225960
Xavier Sailer	DINAF	xavier.sailer@gmail.com	822881900
Isabelle Manhiça	DINAF	imanhica@yahoo.com.br	828946270
Isabela Aguiar	PEF	isabelaaguiar@yahoo.com.br	842614712