



La Coordination Nationale REDD a été mise en place ;

La Plate-forme de la société civile (CACO-REDD) est mise en place;

Organisation des sessions pour l'élaboration du Plan de travail annuel, du décret sur les organes de gestion de la REDD+ ;

Transmission du projet de décret REDD+ pour approbation du Conseil des Ministres ;

		<p>Les autres organes de gestion de la REDD sont en cours de mise en place (le Comité National REDD et les 12 Comités Départementaux REDD).</p>		<p>Préparation du processus d'organisation des autres organes de gestion de la REDD sont en cours de mise en place (le Comité National REDD et les 12 Comités Départementaux REDD).</p>	
<p><b>1b – Consultation, Participation, and Outreach</b>  Purpose: broad consultation with and participation of key stakeholders for future REDD+ programs, to ensure participation of different social groups, transparency and accountability of decision-making</p>	<p>Elaboration et validation du Plan de communication ;</p>	<p>Un Plan de communication a été élaboré et validé ;</p>	<p>Rendre disponible le Plan de communication</p>	<p>Contribution au processus de recrutement du Consultant en communication</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Significant progress</li> <li><input checked="" type="radio"/> Progressing well, further development</li> <li><input type="radio"/> Further development required</li> <li><input type="radio"/> Not yet demonstrating progress</li> <li><input type="radio"/> Not Applicable</li> </ul>

<p>Assessment Criteria: (i) participation and engagement of key stakeholders; (ii) consultation processes; (iii) information sharing and accessibility of information; (iv) implementation and public disclosure of consultation outcomes</p>	<p>Production et validation des outils de communication ;</p>	<p>Des outils de communication ont été produits ;</p>	<p>Consultation des parties prenantes à Ouessou, Pointe-Noire et Kinkala</p>	<p>NOT Applicable</p>
	<p>Production des émissions radio et TV et animations culturelles (sketch, théâtre) ;</p>	<p>Un appui a été apporté au fonds documentaire</p>	<p>Préparation et organisation de l'atelier de validation du Plan de communication</p>	
	<p>Appui à la mise en place et au fonctionnement du fonds documentaire de la CN-REDD ;</p> <p>Organisation des campagnes de sensibilisation sur le processus REDD+ (sélection d'ONG, campagnes de sensibilisation)</p>	<p>Des ateliers de sensibilisation sur le processus REDD+ ont été organisés</p>	<p>Validation et diffusion du Plan de communication</p> <p>Atelier de sensibilisation des parties prenantes de Ouessou sur le processus REDD+ et le R-PA</p>	

				Formation des acteurs de la société sur le concept Plate-Forme et la gestion des conflits	
<p><b>2a: Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance</b></p> <p>Purpose: identify key drivers of deforestation and/or forest degradation, as well as activities concerning conservation, sustainable forest management, and enhancement of forest carbon stocks</p> <p>Assessment Criteria: (i) assessment and analysis; (ii) prioritization of direct and indirect drivers/barriers to forest enhancement; (iii) links between drivers/barriers and REDD+ activities; (iv) actions plans to address natural resource rights, land tenure, governance; (v) implications for forest law and policy</p>	<p>Etude d'analyse, de spatialisation et de pondération des causes de la déforestation et de la dégradation forestière</p>	<p><i>Les TDRs de toutes les études sont validés et lancement des études a eu lieu.</i></p> <p><i>(i) l'étude sur l'analyse, la spatialisation et la pondération des causes de la déforestation et la dégradation forestière et sur l'analyse approfondie des options stratégiques de la REDD+ est en cours de réalisation.</i></p>	<p>La construction d'un consensus sur les causes de la déforestation et de la dégradation forestière et conception d'un système d'encadrement et de suivi des projets</p>	<p>Elaboration et validation des TDRs de</p> <p><i>l'étude sur l'analyse, la spatialisation et la pondération des causes de la déforestation et la dégradation forestière et sur l'analyse approfondie des options stratégiques de la REDD+</i></p> <p>Elaboration et validation des TDRs des études :</p>	<div data-bbox="1354 516 1768 820"> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Significant progress</li> <li><input checked="" type="radio"/> Progressing well, further development</li> <li><input type="radio"/> Further development required</li> <li><input type="radio"/> Not yet demonstrating progress</li> <li><input type="radio"/> Not Applicable</li> </ul> </div>

Analyse de la situation en matière de gouvernance pour la REDD+ (étude sur l'économie politique de la REDD+; analyse participative de la gouvernance REDD+)

*(i) l'étude sur le développement et la conduite des travaux techniques liés à l'évaluation environnementale, sociale, stratégique*

sur le développement et la conduite des travaux techniques liés à l'évaluation environnementale, sociale, stratégique ;  
sur l'étude de faisabilité d'un programme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation dans les départements de la Sangha et de la Likouala ;

sur le recrutement d'un consultant pour le développement d'une note de concept et d'un manuel de directives et procédures pour les petites subventions ;

	<p>Mise en place d'un système d'encadrement &amp; suivi des projets pilotes et d'expérimentations REDD+ ;</p>	<p><i>(ii) Les évaluations pour la sélection des bureaux d'étude chargé d'élaborer l'étude de faisabilité d'un programme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation dans les départements de la Sangha et de la Likouala.</i></p> <p><i>(iii) Les Fiches de projet pilotes en cours de validation.</i></p>		<p>sur le recrutement d'un expert international pour l'appui et conseil technique au développement des</p> <p>projets pilotes REDD+.</p>	
<p><b>2b: REDD+ Strategy Options</b>  Purpose: Develop a set of policies and programs for addressing the drivers of deforestation and/or forest degradation  Assessment Criteria: (i) selection and prioritization of REDD+ strategy options; (ii) feasibility assessment; (iii) implications for strategy options on existing sectoral policies</p>	<p>Mise en place du Panel des experts pour l'élaboration des axes stratégiques de la REDD+ ;</p>	<p><b>Un Panel des experts a été mis en place</b></p>	<p>Mettre en place la mouture préliminaire de la stratégie nationale REDD+ de la République du Congo.</p>	<p>La mise en place du Panel des experts pour l'élaboration des axes stratégiques de la REDD+ ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Significant progress</li> <li><input checked="" type="radio"/> Progressing well, further development</li> <li><input type="radio"/> Further development required</li> <li><input type="radio"/> Not yet demonstrating progress</li> <li><input type="radio"/> Not Applicable</li> </ul>

Proposition des axes stratégiques pour la consolidation de la stratégie nationale REDD+ ;

Les axes stratégiques de la REDD+ ont été élaborés;

la formulation des axes stratégiques pour la consolidation de la stratégie nationale REDD+ ;

Réunions et consultations thématiques et sectorielles pour la consolidation de la mouture préliminaire de la stratégie nationale REDD+ ;

Des réunions et consultations thématiques et sectorielles pour la consolidation de la mouture préliminaire de la stratégie nationale REDD+ ont démarrées.

l'organisation des réunions et consultations thématiques et sectorielles pour la consolidation de la mouture préliminaire de la stratégie nationale REDD+ ;

Mise en cohérence de la stratégie nationale avec les orientations politiques du pays

Consolidation de la stratégie nationale REDD+ (mouture préliminaire)

Organisation des ateliers de validation de la stratégie nationale



	Production de la mouture finale de la stratégie nationale REDD+				
<b>2c: Implementation Framework</b> Purpose: Set out credible and transparent institutional, economic, legal and governance arrangements necessary to implement REDD+ strategy options Assessment Criteria: (i) adoption and implementation of legislation/regulations; (ii) guidelines for implementation; (iii) benefit sharing mechanism; (iv) national REDD+ registry and system monitoring REDD+ activities	Développement du cadre légal et institutionnel de la mise en œuvre	Compilation et analyse des textes juridiques existants ;	Avoir les prémices du :  cadre légal et institutionnel sur la REDD+ ;	Proposition des éléments du cadre légal et institutionnel ;	
	Conduite d'études juridiques spécifiques	Contribution à l'amélioration du cadre juridique existant ;	plan de partage des avantages ;	Etude sur l'identification de la notion de propriété privée des biens dans les textes juridiques existants ;	
	Mise en place du registre national	Lancement des études juridiques spécifiques	système de suivi des activités ;	Contribution à la révision du code forestier pour la prise en compte du mécanisme REDD+ ;	

	<p>Mise en place du plan de partage des avantages</p>	<p>La négociation du contrat pour le recrutement de la mission d'assistance technique pour le développement du cadre de mise en œuvre du mécanisme REDD+ est en cours.</p>	<p>Finalisation du recrutement de la mission d'assistance technique pour le développement du cadre de mise en œuvre ;</p>	<p>Contribution à la révision de la loi sur la protection de l'environnement pour la prise en compte du mécanisme REDD+ ;</p>	
	<p>Mise en place du système de suivi des activités REDD+</p>			<p>Analyse du statut juridique du carbone forestier ;</p> <p>Lancement du processus de recrutement de la mission d'assistance technique pour le développement du cadre de mise en œuvre ;</p>	

<p><b>2d: Social and Environmental Impacts</b></p> <p>Purpose: Ensure compliance with the Common Approach and prepare a country specific Environmental and Social Management Framework (ESMF)</p> <p>Assessment Criteria: (i) analysis of social and environmental safeguard issues; (ii) REDD+ strategy design with respect to impacts; (iii) Environmental and Social Management Framework</p>	<p>Analyse des sauvegardes nationales et internationales;</p> <p>Proposition des mesures d'atténuation/de mitigation en fonction des impacts;</p> <p>Recrutement d'un cabinet d'étude pour conduire les travaux techniques sur l'évaluation environnementale sociale et stratégie</p>	<p>Projet des sauvegardes nationales en cours d'élaboration;</p> <p>La procédure de recrutement d'un cabinet d'étude devant conduire les travaux techniques sur l'évaluation environnementale, sociale et stratégique est en cours.</p>	<p>Mettre en place une première mouture des sauvegardes nationales et le cadre de gestion environnementale et sociale ;</p>	<p>Recherche et exploitation documentaire ; Voyage d'échange à Kinshasa (RD C); Participation à l'atelier sur le SESA à Kinshasa;</p> <p>Contacts avec les ministères connexes (Mines, Transport, Agriculture, Affaires foncières, Travaux publics, Environnement) ;</p> <p>Consultation avec les populations autochtones.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Significant progress</li> <li><input checked="" type="radio"/> Progressing well, further development</li> <li><input type="radio"/> Further development required</li> <li><input type="radio"/> Not yet demonstrating progress</li> <li><input type="radio"/> Not Applicable</li> </ul> </div>
--	---	---	---	--	--

	<p>Elaboration du protocole technique pour la mise en place du niveau de référence</p> <p>Mise en place d'une expertise de haut niveau ou des pôles d'excellence pour la consolidation de la base de données du niveau de référence nationale et la mise en cohérence du scénario de référence nationale de la REDD+</p> <p>- Elaboration des premiers scénarii de référence REDD+ pour la République du Congo</p>	<p>Elaboration du protocole technique pour la mise en place du niveau de référence</p> <p>- Mise en place d'une expertise de haut niveau ou des pôles d'excellence pour la consolidation de la base de données du niveau de référence nationale et la mise en cohérence du scénario de référence nationale de la REDD+</p>	<p>Elaborer le protocole technique pour la mise en place du niveau de référence</p>	<p>L'organisation des réunions techniques ;</p> <p>Sensibilisation des enseignants chercheurs et étudiants des Universités sur les enjeux de la REDD+ et la nécessité de leur implication au processus</p> <p>L'adhésion des enseignants chercheurs et étudiants des Universités au processus REDD+</p>	

Organisation des ateliers de validation du niveau et du scénario de référence de la République du Congo

Evaluation externe de la qualité (QA/QC) du niveau de référence et du scénario de référence national

Elaboration et validation du Plan d'action pour la mise en place du système MRV

Un Plan d'action MRV a été élaboré et validé ;

Mettre en place des bases de gestion du système national MRV en Rép. du Congo.

La mise en place des cellules modélisation constituées des experts de haut niveau (pôles d'excellence pour la consolidation de la base de données du niveau de référence nationale et la mise en cohérence du scénario de référence nationale de la REDD+)

Le démarrage des travaux des inventaires forestiers nationaux

**4a: National Forest Monitoring System**  
Purpose: Design and develop an operational forest monitoring system and describe the approach to enhance the system over time

- Significant progress
- Progressing well, further development
- Further development required

Enhance the system over time  
Assessment Criteria: (i) documentation of monitoring approach; (ii) demonstration of early implementation; (iii) institutional arrangements and capacities- Forests

Lancement des études de base sur les causes de Déforestation et Dégradation.

- La Cellule MRV du CNIAF a été mise en place

Mise en place des Cellules MRV ;

- L'outil technique est acquis

Renforcement des capacités de l'équipe MRV

-Des études de base sur la Déforestation et la Dégradation forestière sont lancées

Validation de la définition nationale de la forêt

- L'atelier de validation de la définition de la forêt est en cours de préparation.

Production des cartes de référence

- Des ateliers de sensibilisation sur le MRV

Le renforcement des capacités des équipes MRV en SIG et Télédétection

Not yet demonstrating progress

Not Applicable


Elaboration du Plan d'action MRV ;

Mise en place de la Cellule MRV du CNIAF ;

Acquisition des outils techniques

Lancement des études de base sur la Déforestation et la Dégradation

	Acquisition matériel techniques (GPS, etc)			Préparation de l'atelier de validation de la définition de la forêt - Organisation des ateliers sur le MRV	
	Finalisation de l'inventaire forestier national  Compilation des données d'inventaire d'aménagement Identification des paramètres d'estimation de la biomasse et les facteurs d'émissions  Évaluation des stocks de biomasse et les stocks de carbone ; Ateliers (consultation et validation)				
<b>4b: Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards</b> Purpose: Specify the non-carbon aspects prioritized for monitoring by the country Assessment Criteria: (i) identification of relevant non-	Organisation des ateliers de sensibilisation sur les avantages multiples, les autres impacts, la gouvernance et les sauvegardes de la REDD+	Finalisation du processus de recrutement du bureau d'études pour développer et conduire les travaux techniques liés au SESA	Mettre en place une première mouture des sauvegardes nationales et le cadre de gestion environnementale et sociale ;	Recherche et exploitation documentaires ; Voyage d'échange à Kinshasa (RD C);	<input type="radio"/> Significant progress <input checked="" type="radio"/> Progressing well, further development <input type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input type="radio"/> Not Applicable

<p>carbon aspects, and social and environmental issues; (ii) monitoring, reporting and information sharing; (iii) Institutional arrangements and capacities – Safeguards</p>	<p>Réalisation des études sur les études sur le SESA</p> <p>Mise en place des sauvegardes sociales et environnementales du processus de la REDD+ au Congo</p>	<p>Mise en place d'un protocole technique pour la finalisation des sauvegardes sociales et environnementales du processus de la REDD+ au Congo</p>	<p>Participation à l'atelier sur le SESA à Kinshasa;</p> <p>Contacts avec les ministères connexes (Mines, Transport, Agriculture, Affaires foncières, Travaux publics, Environnement) ;</p> <p>Consultation avec les populations autochtones.</p>	
--	---	--	---	---



## REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING

### Please Provide Contact Information:

---

Participant Details:	
Contact Country:	
Contact Name 1:	
Title 2:	
Contact Name 2:	
Title 2:	
Contact Email:	
Alternate Email:	
Contact Telephone:	
Alternate Telephone:	
Submission Date:	

## 1. GENERAL INTRODUCTION

Introduction to the report, its main purpose and sections. Short description of FCPF support in country.

l'accord de don signé entre la Banque Mondiale et la République du Congo dans le cadre de l'appui à la mise en oeuvre du plan de préparation à la REDD+ s'élève à 3,400 000 millions de dollars. Ce montant finance les activités relatives à l'élaboration de la stratégie nationale, les sauvegardes nationales, le niveau de référence, le financement de la gestion quotidienne de la coordination nationale REDD.

## 2. SUMMARY OF REPORT

Summary of progress, key achievements with a focus on higher level results and important issues/problems that arose during the reporting period. Highlights of next steps in following period -- **key bullets only**

Progress:

Au cours de la période couverte par le rapport, des progrès substantiels ont été réalisés. Il s'agit notamment de :

- L'aboutissement des négociations pour la mise en oeuvre du don de 4 millions de dollars US avec le programme ONU-REDD ;
- Le lancement officiel du programme ONU-REDD en lien avec le R-PP approuvé par le Comité des Participants du FCPF en Juin 2010 ;
- La synergie du Programme de travail et budget du FCPF et celui de l'ONU-REDD, pour la mise en oeuvre du R-PP de la République du Congo ;

Key Achievements with focus on higher level results:

Au stade actuel de la mise en oeuvre du R-PP, la République du Congo a déjà réalisé :

- La mise en place de la Coordination Nationale REDD ;
- La stratégie (communication) et le plan de communication du processus REDD+ ;
- Les termes de références de toutes les études retenues dans le R-PP
- Ateliers de sensibilisation à la REDD+ auprès de toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, société civile, universitaires,

Important issues /problems that arose during the reporting period:

Pendant la période couverte par le rapport les difficultés suivantes ont été recensées : difficultés administratives et financières ; déficit des capacités techniques et d'expertise nationale; difficultés à attirer l'expertise internationale

La République du Congo s'active à mobiliser les dix (10) millions de dollars destinés à la mise en oeuvre des projets pilotes. Ce qui permettra de rendre plus effective l'implication des parties prenantes dans les activités éducatives de terrain, à travers les projets pilotes REDD+, destinés à lutter contre la pauvreté sur la base des solutions alternatives à la déforestation et à la dégradation des forêts.

**3. MAIN ACHIEVEMENTS AND RESULTS DURING THE PERIOD**

The section below should provide qualitative and quantitative data on the progress towards expected results along the following subsections. Information is to be provided cumulatively. If the information requested is not available or not relevant at the time of the reporting, mention **“does not apply – n/a”**.

**3.1 PROGRESS AT THE IMPACT LEVEL (if any data available)**

Please provide here any quantitative and qualitative information, if available on the following criteria/indicators.

Le processus REDD+ est bien géré et pleinement participatif : la fréquence des réunions des organes de gestion et de consultat

Number of tons of CO2 emissions from deforestation and forest degradation reduced in the country during the reporting period as compared to the measured REL/RL, if any :

National Forest Reference Emission Level (REL)/Reference Level (RL) defir :ne s'applique pas

Number of tons reduced during the reporting period as compared to REL/RL:

Amount of non-FCPF investments received under R-PP process:

Source:	<Select>	Amount Provided:
free text	Currency	
free text	Currency	
free text	Currency	

Amount of non-FCPF investments received for implementation of ER Programs (e.g. FIP, bilateral donors, private sector), if relevant:

Source:	<Select>	Amount Provided:
	Currency	
	Currency	
	Currency	
	Currency	
	Currency	

Level of multi-stakeholder participation and engagement in decision making processes related to emission reductions and forest resource management:

Please describe the process of engagement and consultation implemented, including describing the level of participation and engagement for the following stakeholder categories: Government Agencies, Indigenous Peoples, Other forest-dependent peoples, Women, Youth, Civil Society Organizations, Private Entities, Donors, and Others

Dans le cadre du processus REDD+ en République du Congo, des Points Focaux REDD+ ont été désignés dans les entités publiques (Ministères) ; la société civile s’est organisée autour de CACO-REDD (une plate forme de concertation regroupant les multi-acteurs des organisations de la société civile y compris les organisations des populations locales et autochtones ; Le secteur privé s’est organisé autour d’une plate forme commune dénommée « UNICONGO ».

Sur la base des acquis de la phase d’élaboration du R-PP, qui s’est inspirée du processus de consultation relatif à la préparation du Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) et du processus AVP/ELEGT, les parties prenantes ont toujours été largement

Nb. and type of policy reforms underway or completed complying to REDD+ standards, if any (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.):

Number of policy reforms during the reporting period that are: <Select from dropdown list>

1 projet de décret, le décret portant création, organisation et fonctionnement des	#	
--	---	--

- 1 avant-projet de loi : la loi sur la forêt ; 1 projet de loi : la loi sur la protection de l'environnement ; 2 projets de formulation des politiques : la proposition de la politique forestière et la	#	
	#	
	#	
	#	
	#	
	#	

Please describe these policy reforms:  
 Au cours de la période allant de Janvier à Juin 2013, des progrès substantiels ont été réalisés. Il s'agit notamment de :  
 - L'aboutissement des négociations pour la mise en œuvre du don de 4 millions de dollars US avec le programme ONU-REDD ;  
 - Le lancement officiel du programme ONU-REDD en lien avec le R-PP approuvé par le Comité des Participants du FCPF en Juin 2010 ;  
 - La synergie du Programme de travail et budget du FCPF et celui de l'ONU-REDD, pour la mise en œuvre du R-PP de la République du Congo ;  
 - La traduction du R-PP en langues locales Kituba et Lingala ;  
 - L'élaboration de la stratégie de communication et du plan de communication du Processus REDD+ en République du Congo ;  
 - L'organisation des ateliers avec les parties prenantes. Il s'agit notamment des ateliers avec le secteur privé, les ONG, les populations locales et

**3.2 PROGRESS AT THE OUTPUT and OUTCOME LEVEL (if any data available)**

**3.2.1. REDD Readiness Progress**

**OUTCOME LEVEL**

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly describe here the progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package (FCPF M&E Framework Indicator 1.A.) :

Briefly describe progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package:

Au cours de la période couvrant le rapport , des progrès substantiels ont été réalisés. Il s'agit notamment de :  
 - L'aboutissement des négociations pour la mise en œuvre du don de 4 millions de dollars US avec le programme ONU-REDD ;  
 - Le lancement officiel du programme ONU-REDD en lien avec le R-PP approuvé par le Comité des Participants du FCPF en Juin 2010 ;  
 - La synergie du Programme de travail et budget du FCPF et celui de l'ONU-REDD, pour la mise en œuvre du R-PP de la République du Congo ;  
 - La traduction du R-PP en langues locales Kituba et Lingala ;  
 - L'élaboration de la stratégie de communication et du plan de communication du Processus REDD+ en République du Congo ;  
 - L'organisation des ateliers avec les parties prenantes. Il s'agit notamment des ateliers avec le secteur privé, les ONG, les populations locales et

**OUTPUT LEVEL**

Please indicate which of your country R-PP components and sub-components have received support from FCPF through the Readiness Preparation Grant (>3.4 million USD)

Component	Support from FCPF (Yes/No)
<b>Component 1. Readiness Organization and Consultation</b>	
1a. National REDD+ Management Arrangements	yes
1b. Consultation, Participation, and Outreach	yes
<b>Component 2. REDD+ Strategy Preparation</b>	
2a. Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance	yes
2b. REDD+ Strategy Options	yes
2c. Implementation Framework	yes
2d. Social and Environmental Impacts	yes
<b>Component 3. REL/RL</b>	
3. Reference Emissions Level/Reference Levels	yes
<b>Component 4. Monitoring Systems for Forests and Safeguards</b>	
4a. National Forest Monitoring System	no
4b. Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards	no

Level of implementation of R-PP as a whole:

<u>Please describe the current R-PP implementation</u>	<b>% Completed:</b>	
--	---------------------	--

## REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING

Au stade actuel de la mise en œuvre du R-PP, la République du Congo a déjà réalisé :

- La mise en place de la Coordination Nationale REDD ;
- La stratégie (communication) et le plan de communication du processus REDD+ ;
- Les termes de références de toutes les études retenues dans le R-PP
- Ateliers de sensibilisation à la REDD+ auprès de toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, société civile, universitaires, etc.)

La Coordination Nationale REDD, en collaboration avec les autres parties prenantes au processus REDD, s'active maintenant à réaliser l'ensemble des études retenues dans le R-PP et mettre en place :

- La stratégie nationale REDD+,
- Le cadre juridique adapté à la REDD+,
- Les sauvegardes sociales et environnementales ;
- Les projets pilotes REDD+ ;
- Le protocole technique pour la construction du niveau de référence et du scénario de référence ;

~~Le protocole technique pour la mise en place du Système National MRV et le suivi des autres bénéfices~~

Level of achievement of planned milestones according to approved FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.8 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3b):

Planned Milestones:	Level of Achievement:	Tracking:
Organisation de la préparation et consultation • Dispositifs nationaux de gestion de la REDD	D des Ministères sont fonction	
• Consultation, participation et sensibilisation	x organes nationaux impliqués	
• Evaluation de l'utilisation des terres, des facteurs	• Les TDRs de toutes les études sont validés. Les contrats sont en cours de négociation avec les bureaux d'études chargés d'élaborer : (i) l'étude sur l'analyse, la	

**3.2.1. CONTINUED Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in %**

RF Grant - disbursement rate compared to planned disbursement rate

Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in percentage:		
	Select Actual Disbursement Rate	Tracking
RF Grant - actual disbursement rate compared to planned disbursement rate	10%	<input type="radio"/> Up to 10% variance with plans <input type="radio"/> Between 10 and 25% variance <input checked="" type="radio"/> Between 25 and 40% variance <input type="radio"/> More than 40% variance <input type="radio"/> Not Applicable

Disbursement rate of Total R-PP Budget in percentage:		
	Select Actual Disbursement Rate	Tracking
R-PP Budget - disbursement rate v planned disbursement rate	70%	<input type="radio"/> Up to 10% variance with plans <input checked="" type="radio"/> Between 10 and 25% variance <input type="radio"/> Between 25 and 40% variance <input type="radio"/> More than 40% variance <input type="radio"/> Not Applicable

**3.2.1. REDD Progress Levels - Continued**

Countries are expected to provide data on the overall level of achievement of planned milestones as defined in their Readiness Preparation Grant Agreement, and, if applicable, on their Supplementary Grant Agreement (additional grant of up to \$5 million). Under their Preparation Readiness Grant Agreement (>3.4 million USD), Countries should provide data on (i) the support to the Coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-Stakeholder Consultations; (ii) the contribution to the Design of a National REDD+ Strategy; and (iii) the preparation of a National Reference Scenario for REDD+

The level of achievement of planned milestones according to the Readiness grant will be summarized through progress scores related to the synthesis of an overall achievement. This is qualitatively expressed with a four-color 'traffic light' scale and then explained. In case the assessment is not applicable, "Non Applicable" can be selected.

The level of achievement of planned milestones per R-PP component should be self-assessed and reported, as well as summarized through progress scores related to the synthesis of this overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then briefly explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale 'Non Applicable' can be selected. This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.

Sub-Component 1a	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking*
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
<b>1a - National REDD+ Management Arrangements</b> Purpose: setting-up national readiness management arrangements to manage and coordinate the REDD-plus readiness activities whilst mainstreaming REDD-plus into broader strategies Assessment Criteria: (i) accountability and transparency; (ii) operating mandate and budget; (iii) multi-sector coordination mechanisms and cross-sector collaboration; (iv) technical supervision capacity; (v) funds management capacity; (vi) feedback and grievance redress mechanism	-Elaboration et validation du Plan de travail annuel pour la	travail annuel pour la mise en place des dispositifs			

Sub-Component 1b	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
<b>1b – Consultation, Participation, and Outreach</b> Purpose: broad consultation with and participation of key stakeholders for future REDD+ programs, to ensure participation of different social groups, transparency and accountability of decision-making Assessment Criteria: (i) participation and engagement of key stakeholders; (ii) consultation processes; (iii) information sharing and accessibility of information; (iv) implementation and public disclosure of consultation outcomes	-Appui à la mise en place et au fonctionnement du fonds				

Sub-Component 2a	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
<b>2a: Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance</b> Purpose: identify key drivers of deforestation and/or forest degradation, as well as activities concerning conservation, sustainable forest management, and enhancement of forest carbon stocks Assessment Criteria: (i) assessment and analysis; (ii) prioritization of direct and indirect drivers/barriers to forest enhancement; (iii) links between drivers/barriers and REDD+ activities; (iv) actions plans to address natural resource rights, land tenure, governance; (v) implications for forest law and policy					

Sub-Component 2b	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
<b>Zb: REDD+ Strategy Options</b> Purpose: Develop a set of policies and programs for addressing the drivers of deforestation and/or forest degradation Assessment Criteria: (i) selection and prioritization of REDD+ strategy options; (ii) feasibility assessment; (iii) implications for strategy options on existing sectoral policies					

Sub-Component 2c	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
<b>Zc: Implementation Framework</b> Purpose: Set out credible and transparent institutional, economic, legal and governance arrangements necessary to implement REDD+ strategy options Assessment Criteria: (i) adoption and implementation of legislation/regulations; (ii) guidelines for implementation; (iii) benefit sharing mechanism; (iv) national REDD+ registry and system monitoring REDD+ activities					

Sub-Component 2d	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
<b>Zd: Social and Environmental Impacts</b> Purpose: Ensure compliance with the Common Approach and prepare a country specific Environmental and Social Management Framework (ESMF) Assessment Criteria: (i) analysis of social and environmental safeguard issues; (ii) REDD+ strategy design with respect to impacts; (iii) Environmental and Social Management Framework					

Component 3	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
<b>R-PP Component 3 - Reference Emissions Level/Reference Levels</b> Purpose: Development of the general approach to establish a REL/RL Assessment Criteria: (i) demonstration of methodology; (ii) use of historical data, and adjusted for national circumstances; (iii) technical feasibility of the methodological approach, and consistency with UNFCCC/IPCC guidance and guidelines					

Sub-Component 4a	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
<b>4a: National Forest Monitoring System</b> Purpose: Design and develop an operational forest monitoring system and describe the approach to enhance the system over time Assessment Criteria: (i) documentation of					



monitoring approach; (ii) demonstration of early implementation; (iii) institutional arrangements and capacities- Forests					<input type="radio"/> further development required
					<input type="radio"/> not yet demonstrating progress
					<input checked="" type="radio"/> Not Applicable

Sub-Component 4b	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
<b>4b: Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards</b> Purpose: Specify the non-carbon aspects prioritized for monitoring by the country Assessment Criteria: (i) identification of relevant non-carbon aspects, and social and environmental issues; (ii) monitoring, reporting and information sharing; (iii) Institutional arrangements and capacities – Safeguards					4

Significant progress  
 Progressing well, further development required  
 further development required  
 not yet demonstrating progress  
 Not Applicable

\*This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework. The R-Package assessment criteria are included to assess their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.

**3.2.3. Engagement of stakeholders to sustain or enhance livelihoods of local communities and to conserve biodiversity within the approach to REDD+**

**OUTCOME LEVEL**

**As a synthesis of the following output level assessments, please describe indicators related to biodiversity conservation and forest community livelihood development included in the ER Program if relevant (FCPF M&E Framework indicator 3.A.):**

Amount provided:	Currency	
Please describe how these funds target biodiversity and forest community livelihood development:	Free Text	

**Please provide relevant examples on the inherent social and biodiversity benefits of REDD+, if relevant (FCPF M&E Framework Indicator 3.B.):**

Examples of inherent social and biodiversity benefits of REDD+:

Free text

**OUTPUT LEVEL**

**Number of examples of actions where Ips, CSOs, and local communities participate actively, if relevant (FCPF M&E Framework 3.2.a.):**

#:	Please describe these actions on enhanced livelihoods and BD conservation, and restoration where Ips, CSO, and local communities participate actively:

**Number of IPs, REDD Country CSO representatives (men/women) having been successfully trained by FCPF training programs (FCPF M&E Framework 3.1.b.):**

Please list the training(s) conducted:	Duration (#of days)	# of participants		Rating
		# of men	# of women	

Free text				<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Significant progress</li> <li><input type="radio"/> Progressing well, further development</li> <li><input type="radio"/> Further development required</li> <li><input type="radio"/> Not yet demonstrating progress</li> <li><input checked="" type="radio"/> Not Applicable</li> </ul>
-----------	--	--	--	--

Frequency of meetings of stakeholder engagement platforms (FCPF M&E Framework 3.2.a.):	
Frequency:	Rating
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Significant progress</li> <li><input type="radio"/> Progressing well, further development required</li> <li><input type="radio"/> Further development required</li> <li><input type="radio"/> Not yet demonstrating progress</li> <li><input checked="" type="radio"/> Not Applicable</li> </ul>

Does your country R-Package (within the national REDD+ strategies and the monitoring systems) and/or ER Program include activities aiming at maintaining or enhancing livelihoods of local communities (FCPF M&E Framework 3.2.b.):	
Yes/No:	Please describe these activities aiming at maintaining or enhancing livelihoods of local communities:
Yes no	Free text

Does your country R-Package (within the national REDD+ strategies and the monitoring systems) and/or ER Program include activities aiming at conserving biodiversity (FCPF M&E Framework 3.2.c.)?	
Yes/No:	Please describe these activities aiming at conserving biodiversity:
Yes no	Free text

Does your country R-Package and/or ER Program include SESA, an operational Grievance Mechanism, and an	
Yes/No:	Please describe these activities aiming at conserving biodiversity:
Yes no	Free text

**3.2.4 Knowledge Sharing**

**Has your country developed and published REDD+ knowledge products with FCPF support?**

REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING

Yes/No:	If yes, please provide a list of the published REDD+ knowledge products if any, during the reporting period:	
Yes/No	1	
	2	
	3	
	4	
	...	

How many people have been reached by these knowledge products, if any?	
Overall number by product:	Please provide a list of the published REDD+ knowledge products if any, during the reporting period:

Knowledge Product 1:	
	# Total People Reached
	# of Men
	# of Women
Knowledge Product 2:	
	# Total People Reached
	# of Men
	# of Women
Knowledge Product 3:	
	# Total People Reached
	# of Men
	# of Women
Knowledge Product 4:	
	# Total People Reached
	# of Men
	# of Women

Have some experts of your country participated in any South-South learning activities? If yes, how many?			
Yes/No	List the South-South	# Men	# Women
Yes/No			
Yes/No			
Yes/No			
Yes/No			

**3.2.2. Key Elements of performance based payment systems for emission reductions generated from REDD+ activities**

**OUTCOME LEVEL**

**As a synthesis of the following output level assessments, please briefly specify:**

Are carbon accounting, programmatic elements and pricing operating as planned in your pilot, if relevant?

Free text	Tracking
	<input checked="" type="radio"/> Significant progress <input type="radio"/> Progressing well, further development <input type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input type="radio"/> Not Applicable

Is the benefit sharing scheme being implemented according to plans within your pilot, if relevant?

Free text	Tracking
	<input checked="" type="radio"/> Significant progress <input type="radio"/> Progressing well, further development required <input type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input type="radio"/> Not Applicable

Percentage and/or amount of monetary benefits shared with beneficiaries in approved pilot, if relevant?

Free text	Tracking
	<input type="radio"/> Significant progress <input type="radio"/> Progressing well, further development <input checked="" type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input type="radio"/> Not Applicable

**OUTPUT LEVEL**

**As a synthesis of the following output level assessments, please briefly specify:**

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly specify:	
Has your country submitted early ideas or ER-Program to the Carbon Fund and or others?	
<u>Yes/No</u>	<u>Please briefly describe the content of these early ideas or ER-Program:</u>
Yes/No	Free Text

Has your country signed an ERPA?	
Has your country submitted early ideas or ER-Program to the Carbon Fund and or others?	
<u>Yes/No</u>	<u>Please briefly describe the content of this ERPA:</u>
Yes/No	Free Text

Amount and date of disbursements for ER Program according to plans, if relevant:			
<i>Date format:</i>	<i>mm/dd/yyyy</i>	<Select>	
Date:		Amount provided:	Currency
Date:		Amount provided:	Currency
Date:		Amount provided:	Currency

**4. Issues Challenges and Risks**

This section should present any problems, difficulties or constraints faced by the country in making progress towards the intended REDD+ results (outputs, outcomes and possible impacts), the main causes and their expected effect on the work plan. Actions that have been taken to overcome or manage these constraints/flaws/problems identified should be stated. Each problem/constraint should be stated as a separate point, along with associated proposed changes in work planning for the next six month/year to address it, as relevant.

Issue, Challenge, Risk	Actions to overcome, Adjustments to plan

**5. Main Lessons Learned**

This section should be used to provide information on important lessons learnt since the beginning of the readiness process. As this is a semi-annual report, it is expected that this section will be fairly substantial, making reference to different lessons learning documents, and/or events developed and dealing with issues of particular interest with respect to readiness of carbon funding under REDD+.

Free text