REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING (with semi-annual update)

COUNTRY: [Guatemala]
PERIOD: [Agosto 2014 - Agosto 2015]

***Background**: This country reporting framework has been developed following the structure of the FCPF Monitoring and Evaluation Framework, its logical framework and Performance Measurement Framework (PMF), so as to facilitate and systematize the data analysis. The semi-annual country reporting should provide the FCPF's Facility Management Team (FMT) with indications of REDD+ countries' progress towards the achievement of their readiness activities and the implementation of their Emission Reductions programs overtime, in a way that data are easily consolidated and provide indications on the level of achievement of the FCPF output, outcome and impact indicators as defined in the FCPF M&E Framework.*

***Report preparation**: Submitted country reports should draw upon the country M&E system for REDD + (component 6 of R-PP) and should be prepared in consultation with members of REDD task force or equivalent body. Inputs from stakeholders including IPs and CSOs should be integrated into national reporting, and divergent views indicative of lack of consensus on specific issues should be recorded in the country report.*

***Reporting schedule**: It is expected that the annual progress country reporting will be submitted to the FMT by August 15th each year. The reporting should be based on a self-assessment of progress. An update of this country reporting will also be submitted by March 15th each year.*

---

1. SUMMARY OF REPORT

This section should provide a short description of FCPF support in country (bullets on FCPF-financed activities only). Information should summarize progress, key achievements with a focus on higher level results and important issues/problems that arose during the reporting period. Highlights of next steps in following period should also be provided (key bullets only).

SUMMARY:

El presente Informe Anual es una auto-evaluación del gobierno de Guatemala sobre su propio progreso hacia la preparación de la Estrategia Nacional REDD+ durante el período agosto 2014 - agosto 2015. En este documento se presentan los principales logros alcanzados para cada uno de los subcomponentes de la Estrategia, los principales retos y lecciones aprendidas durante el periodo en mención, de acuerdo a la estructura de la Guía para el Marco de Evaluación de la Preparación del FCPF y el Marco Lógico de la R-PP.

Dentro de los principales logros que se han alcanzado durante este período son:

Componente 1: Organización y consulta

- **Sub-componente 1a:** Se continuó participando y promoviendo el involucramiento continuo de múltiples partes interesadas a través de diferentes mecanismos de coordinación intersectorial como por ejemplo el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC), el Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CNSAS), el Grupo Interinstitucional de Mapeo de Bosques y otros Usos de la Tierra (GIMBUT), entre otros. Asimismo, actualmente se está en proceso de contratación de una firma consultora para la elaboración del Mecanismo de Atención a Reclamos (MAR).

- **Sub-componente 1b:** Se continuó desarrollando talleres nacionales y reuniones de trabajo de coordinación y planificación con múltiples partes interesadas para monitorear y evaluar el alcance, objetivos y actividades de la preparación de la Estrategia a través diferentes talleres nacionales y reuniones de trabajo, para continuar promoviendo la consulta y participación.

Componente 2: Estrategia REDD+

- **Sub-componente 2a:** Se inició el proceso para el análisis de las principales motivaciones que promueven la deforestación en la región REDD+ Sarstún-Motagua. Asimismo, se inició el proceso administrativo para la contratación de un firma que elabore el estudio nacional sobre los agentes y causas de la deforestación y degradación de bosques, para el cual el análisis de Sarstún Motagua será un insumo clave.

- **Sub-componente 2b:** Se progresó en la definición preliminar de las opciones de estrategia en el marco de la Ley Forestal y el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, las mismas fueron incluidas en la Nota de Idea de Programa de Reducción de Emisiones (ER-PIN).

- **Sub-componente 2c:** Se diseñó una hoja de ruta para el desarrollo de la propuesta del Mecanismo de Distribución de Beneficios de la Estrategia, a través de la participación de múltiples partes interesadas en el marco de los mecanismos de coordinación intersectorial.

- **Sub-componente 2d:** Se inició el proceso de contratación de una firma consultora para la elaboración del SESA y ESMF de la Estrategia.

Componente 3: Niveles de Referencia de emisiones:

Las Direcciones de SIG del GCI en el marco del GIMBUT y con el apoyo de 11 técnicos SIG contratados están elaborando las tres líneas de base REDD+ de la Estrategia, es decir, las líneas de base por deforestación evitada, degradación evitada e incremento de stocks de carbono. Asimismo, con la asesoría técnica de Winrock International, el GIMBUT diseñó un plan de trabajo para desarrollar estas líneas de base a nivel nacional alineadas al Marco Metodológico del Fondo del Carbono.

Componente 4:

- **Sub-componentes 4a y b:** Se inició el proceso de contratación una firma consultora para el diseño del sistema nacional de monitoreo e información de emisiones, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y Salvaguardas.

Durante este período se han realizado importantes esfuerzos para armonizar los diferentes programas REDD+ de otros socios estratégicos, lo que ha permitido complementar acciones en el marco de la Estrategia Nacional REDD+. Esta acción se está realizando en el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial a través de las diferentes plataformas de gobernanza forestal de las opciones de estrategia, lo cual ha coadyuvado a optimizar recursos técnicos y financieros y se ha fortalecido la participación multisectorial para la fase preparatoria de REDD+.

2. MAIN ACHIEVEMENTS AND RESULTS DURING THE PERIOD

The section below should provide qualitative and quantitative data on the progress towards expected results along the following subsections. Information is to be provided cumulatively. If the information requested is not available or not relevant at the time of the reporting, mention "does not apply – n/a".

Amount of non-FCPF investments received under R-PP process (*FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.*):	
Source: USAID/CNCG	**Amount provided:** USD 100,000
Source: USAID/PRCC	**Amount provided:** USD 50,000
Source: IADB	**Amount provided:** USD 100,000
Source: PNUD	**Amount provided:** USD 30,000
Amount of non-FCPF investments received for implementation of activities relevant to ER Programs (e.g. FIP, bilateral donors, private sector), if relevant (*FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.*):	
Source: Forest Investment Program	**Amount provided:** USD 24,250,000 (Plan de Inversión en preparación)

Describe how stakeholders are participating and engaging in REDD+ decision making processes *(FCPF M&E Framework Indicator I.3.A):*

Provide examples of how IPs and CSOs are represented in institutional arrangements for REDD at the national level.

El Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC)[1],creado a partir del Artículo 8 de la Ley Marco de Cambio Climático y representado por ocho sectores destacando pueblos indígenas y sociedad civil organizada, facilita y promueve la vinculación de la Estrategia Nacional REDD+ con el marco legal nacional e internacional, incluyendo: Convenio 169 OIT (Artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas y la propuesta de Política Nacional de Pueblos Indígenas, entre otros.

La gestión de las actividades para la preparación de la Estrategia se coordinan en un primer nivel a través de la máxima instancia el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI)[2], conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); acorde a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley Marco de Cambio Climático[3].

El GCI incluye un nivel político (conformado por los Ministros) y un nivel técnico. A través de este grupo técnico se coordina con múltiples partes interesadas de diversos sectores como Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, sociedad civil, sector público, privado, academia, ONGs, Municipalidades, grupos de mujeres, entre otros.

Esta coordinación multisectorial se realiza en el marco de plataformas de gobernanza como el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC), el Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CNSAS), el Grupo de Implementadores REDD+ (GIREDD+), el Grupo Asesor para el Mecanismo de Distribución de Beneficios y el Grupo Interinstitucional de Mapeo de Bosques y otros Usos de la Tierra (GIMBUT).

A través de estas instancias se promueve: (i) la participación e intercambio de información, (ii) rendición de cuentas a través de talleres nacionales de planificación conjunta y de informe de avances de la fase *Readiness*, (iii) coordinación con otros socios estratégicos, (iv) elaboración y actualización de instrumentos de gestión como el Plan de Ejecución, Plan de Adquisiciones, términos de referencia, especificaciones técnicas de equipos, entre otros.

Además de utilizar estos mecanismos de coordinación multisectorial para la participación de diversos sectores en la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, se está promoviendo la inclusión de otras organizaciones en las diferentes plataformas de gobernanza de REDD+, entre ellos: la Mesa Indígena de Cambio Climático, la Red de Autoridades Indígenas, Concesionarios Forestales, la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias, Recursos Naturales y 48 Cantones, la Red de Beneficiarios del PINPEP, Asociación de Comunidades Forestales de Petén, entre otros.

---

[1] Artículo 8 de la Ley Marco de Cambio Climático: Creación del Consejo Nacional de Cambio Climático (representado por los sectores público y privado, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, municipalidades, Asociación de Alcaldes y Autoridades Indígenas, ONGs y academia). página 7 http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1629.pdf

[2] Conformado a través de un Convenio de Cooperación Técnica entre Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1704.pdf

[3] Artículo 20 de la Ley Marco de Cambio Climático, página 12 http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1629.pdf

Examples of stakeholder engagement platforms in country which meet regularly to discuss and provide inputs to the REDD+ readiness process *(FCPF M&E Framework 3.2.a.)*:	
Frequency:	1. Consejo Nacional de Cambio Climático: se reúne cada seis meses. 2. Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI): a. El nivel político se reúne una vez por mes b. El nivel técnico se reúne una vez por semana. 3. Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático: a. Asamblea: se reúne cada tres meses. b. Secretaría técnica: se reúne cada dos meses. 4. Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CNSAS): se reúne cada tres meses. 5. Grupo de Implementadores (GIREDD+): se reúne cada dos meses. 6. Grupo Interinstitucional de Mapeo de Bosques y otros Usos de la Tierra (GIMBUT): se reúne una vez por mes. 7. Grupo Asesor del Mecanismo de Distribución de Beneficios: se reúne una vez por mes.
Examples of resources made available to enable active participation of IPs , CSOs and local communities in national REDD+ readiness.	
A través de los mecanismos de coordinación intersectorial descritos anteriormente (GBByCC, CNSAS, GIREDD+, GIMBUT, Grupo Asesor Mecanismo de Distribución de Beneficios, entre otros), se han establecido espacios específicos que han permitido asegurar la participación de las partes interesadas de diversos sectores como pueblos indígenas, comunidades rurales, academia, sector privado, entre otros. Esta participación es gestionada a través de las instituciones de Gobierno en el marco del GCI.	

Number and type of policy reforms initiated, completed or underway complying to REDD+ standards, if any *(FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.):*

Number of policy reforms during the reporting period that are:

Underway:

A continuación se enlistan las leyes, políticas y planes nacionales que están en proceso de actualización o pendientes de aprobación por parte del Congreso de la República:

- Ley PROBOSQUE
- Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI)
- Instrumentos de la Ley Marco de Cambio Climático:
    - Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
    - Plan Nacional de Energía
    - Registro de proyectos de reducción o remoción de emisiones
- Política de Ordenamiento Territorial
- Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
- Política Nacional de Pueblos Indígenas e Interculturalidad
- Política de Asentamientos Humanos en áreas protegidas

Completed:

- Plan Nacional de Desarrollo Guatemala Katún 2032
- Agenda Nacional de Competitividad

Please describe these policy reforms:

- **Ley PROBOSQUE:** iniciativa de Ley que está en segunda lectura por parte del Congreso de la República. Esta contiene metas específicas para la reducción de emisiones en el sector forestal y cambio de uso del suelo[4], entre otros.
- **Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI):** esta política aún no es oficializada. Recientemente se actualizó para transversalizar la variable de cambio climático en la misma incluyendo el desarrollo sostenible y uso eficiente de la leña, manejo sostenible de los recursos forestales[5], entre otros.
- **Política y Plan de Ordenamiento Territorial:** ambos en proceso de aprobación. Estos instrumentos establecen la utilización de la misma para la reducción de emisiones de GEI a nivel local, municipal y nacional.
- **Política Nacional de Pueblos Indígenas e Interculturalidad:** pendiente de aprobación. Esta es liderada por el Gabinete de Pueblos indígenas en el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP). La misma garantiza el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en cumplimiento a una serie de convenios internacionales y a los Acuerdos de Paz.
- **Política de Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas:** actualmente el CONAP está liderando el proceso de actualización de esta política. La misma establece directrices para la reducción de conflictos relacionados con los asentamientos humanos dentro y adyacentes a

[4] Iniciativa de Ley PROBOSQUE

[5] Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Desarrollo%20Rural/Pol%C3%ADtica%20Desarrollo%20Rural%20Integral.pdf

las áreas protegidas.

- **Agenda Nacional de Competitividad:** actualmente el Ministerio de Economía está actualizando la Agenda Nacional que pasará de tener 6 ejes a 12 pilares estratégicos. Uno de los pilares está dirigido al desarrollo económico con bajas emisiones de GEI que incorpora la mitigación y adaptación al cambio climático en sectores como: forestal y cambio de uso del suelo (es decir, la Estrategia Nacional REDD+), agricultura, industria, transporte, entre otros[6]
- **Instrumentos de la Ley Marco de Cambio Climático:** actualmente se están elaborando los siguientes instrumentos técnicos y jurídicos requeridos por la Ley:
  - **Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático:** en el marco del Artículo 11 de la Ley mandata la elaboración de un plan a nivel nacional que establezca acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático.
  - **Plan Nacional de Energía:** el Artículo 18 mandata la elaboración de un plan para la producción y consumo basado en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la promoción de tecnologías para la eficiencia y ahorro energético y la reducción de gases de efecto invernadero.
  - **Registro de proyectos de reducción o remoción de emisiones:** el Artículo 22 de la Ley Marco de Cambio Climático establece la creación y funcionamiento de un registro de proyectos de remoción y reducción de emisiones de GEI para los procedimientos de divulgación, promoción y monitoreo de proyectos.

[6] Agenda Nacional de Competitividad
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/varias/Agenda_Nacional_de_Competitividad.pdf

Design of national REDD+ Strategies addresses indicators for enhancement of livelihoods of local communities and for biodiversity conservation (*FCPF M&E Framework Indicator 3.B.)*:

Provide examples of how national REDD+ Strategies address livelihoods of local communities and biodiversity conservation.

Las dos opciones de estrategia REDD+ propuestas de manera preliminar, el fortalecimiento de los instrumentos de la Ley Forestal y el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), promueven el mejoramiento de los medios de vida local y la conservación de la biodiversidad.

Las actividades REDD+ incluidas en cada una de estas dos opciones incluye:

- Incentivos para incrementar el stock de carbono,
- Incentivos para la conservación de bosques naturales,
- Incentivos para pequeños poseedores, comunidades locales y pueblos indígenas,
- Manejo Forestal Mejorado (la mayor parte hecho a través de comunidades locales),
- Promoción de la Competitividad en las cadenas de valor de los productos forestales.

El Sistema de Información de Salvaguardas incluye indicadores específicos para monitoreo del mejoramiento de medios de vida y conservación de la biodiversidad, entre ellos:

1. Número de áreas protegidas cuyo bosque natural no ha sido sujeto a la conversión o degradación debido a la implementación de medidas REDD+.

2. Número de comunidades locales que han mejorado sus medios de vida a través de la implementación de medidas REDD+.

3. PROGRESS AT R-PP sub component level

3.1. REDD Readiness Progress

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly describe here the progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package (*FCPF M&E Framework Indicator 1.A.)*: up to 300 words, if applicable

Progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package:

Actualmente Guatemala ha avanzado significativamente en la elaboración del Informe de Medio Término que será entregado en abril 2016. Este informe es una auto-evaluación del Gobierno sobre su propio progreso hacia la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. En este se está reflejando el progreso logrado en cada sub-componente de la Estrategia reportándolo de acuerdo a los indicadores del Paquete de Preparación en la ''Guía para el Marco de Evaluación de la Preparación del FCPF, junio 2013". Asimismo, para cada subcomponente, se están incluyendo otros trabajos significativos que se encuentran en proceso y que han sido apoyados con financiamiento de otros socios estratégicos con el fin de complementar acciones clave en el marco de la Estrategia.

Aún no se ha realizado el proceso de auto-evaluación de partes interesadas pero se está coordinando que este se realice bajo el financiamiento del FCPF (dentro de los USD 3.8 millones) y con apoyo de otros socios estratégicos como USAID, entre otros. Actualmente se están elaborando los términos de referencia para contratar una firma consultora que apoye en la facilitación de este proceso que se espera se realice en 2016.

Please indicate which of your country R-PP components and sub-components have received support from FCPF through the Readiness Preparation Grant (>3.4 million USD)

Components	**Sub-components**	**Support from FCPF (Yes/No)**
1. Readiness Organization and Consultation	1a. National REDD+ Management Arrangements	Si
	1b. Consultation, Participation, and Outreach	Si
2. REDD+ Strategy Preparation	2a. Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance	Si
	2b. REDD+ Strategy Options	Si
	2c. Implementation Framework	Si
	2d. Social and Environmental Impacts	Si
3. Reference Emissions Level/Reference Levels		Si
4. Monitoring Systems for Forests and Safeguards	4a. National Forest Monitoring System	Si
	4b. Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards	Si

Level of overall achievement of planned milestones according to approved FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD) *(FCPF M&E Framework 1.3.b.)*:		
Planned Milestones: 1. Estructura de coordinación de la preparación de la Estrategia en funcionamiento. 2. Elaboración de los niveles de referencia de emisiones. 3. Involucramiento de partes interesadas	Level of Achievement[7]: 1. Esta estructura de coordinación incluye: ▪ La conformación de la Unidad Ejecutora: coordinador, especialista financiero y especialista en adquisiciones. ▪ Cuatro enlaces técnicos REDD+ para cada una de las cuatro instituciones del GCI. ▪ Ocho técnicos SIG (dos para cada institución del GCI). A través de esta estructura de coordinación se gestionan la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, y se armonizan los programas REDD+ de otros socios estratégicos. 2. Actualmente el GIMBUT está elaborando los escenarios de referencia de emisiones para las tres medidas REDD+ de acuerdo a las directrices del Marco Metodológico del Fondo del Carbono. Se estima un 50% de avance en la elaboración de las tres líneas de base REDD+. 3. La preparación de la Estrategia Nacional REDD+ se está realizando con las múltiples partes interesadas de las opciones de estrategia en el marco de las plataformas de gobernanza forestal. De agosto 2014 al 2015, se han involucrado aproximadamente 4,000 partes interesadas de diversos sectores para la fase Readiness.	Tracking[8]: ✓ **X** *Significant progress* ⚠ *Progressing well, further development* ● *Further development required* ✗ *Not yet demonstrating progress* N/A *Non Applicable* *Please explain why*:

[7] *Countries are expected to provide data on the overall level of achievement of planned milestones as defined in their Readiness Preparation Grant Agreement, and, if applicable, on their Supplementary Grant Agreement for an additional grant of up to $5 million. For instance, under their Preparation Readiness Grant Agreement (>3.4 million USD), Countries should provide data on (i) the support to the Coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-Stakeholder Consultations; (ii) the contribution to the Design of a National REDD+ Strategy; and (iii) the preparation of a National Reference Scenario for REDD+*

[8] *The level of achievement of planned milestones according to approved RF grant will be summarized through progress scores related to the synthesis of an overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale "Non Applicable" can be selected.*

This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework

Degree of achievement of planned milestones per R-PP component and sub-component *(FCPF M&E Framework 1.3.c.).*
Countries are expected to rate progress toward the implementation of R-PP sub-component only once a year, as part of the reporting submitted by August 15th each year

	Sub-component	**Progress against annual targets**		**Tracking[9]**
		Planned milestones	Achievements	***(Please select your light rating)***

[9] *The level of achievement of planned milestones per R-PP component should be self-assessed and reported, as well as summarized through progress scores related to the synthesis of this overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then briefly explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale 'Non Applicable' can be selected. This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.*

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
R-PP Component 1 – Readiness Organization and Consultation	**<u>Sub-Component 1a</u>** – National REDD+ Management Arrangements *<u>Purpose</u>: setting-up national readiness management arrangements to manage and coordinate the REDD-plus readiness activities whilst mainstreaming REDD-plus into broader strategies* *<u>Country Self-Assessment Criteria</u>: (i) accountability and transparency; (ii) operating mandate and budget; (iii) multi-sector coordination mechanisms and cross-sector collaboration; (iv) technical supervision capacity; (v) funds management capacity; (vi) feedback and grievance redress mechanism*	1. Renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional del GCI. 2. Planificación conjunta desarrollada con múltiples partes interesadas de diversos sectores. 3. Armonización de financiamiento de diferentes cooperantes.	1. Convenio del GCI renovado en junio 2015, ampliado para cinco años más. 2. Talleres nacionales y reuniones de trabajo con plataformas de participación multisectorial: ▪ Dos talleres nacionales de planificación y coordinación conjunta, y presentación de avances, y diversas reuniones de trabajo con las plataformas de gobernanza multisectoriales como el GBByCC, CNSAS, GIMBUT, GIREDD+, entre otros. 3. A través de los mecanismos de coordinación multisectorial (talleres nacionales y reuniones específicas de trabajo), se ha armonizado diferentes apoyos de socios estratégicos para complementar acciones concretas en el marco de la Estrategia: ▪ El programa USAID/CNCG ha contratado a Winrock International para asesorar técnicamente al GIMBUT en el desarrollo de los NRE/REL. Además, están financiando algunos talleres y reuniones de trabajo, y la actualización de los planes de trabajo del GBByCC y sus comisiones. ▪ USAID/PRCC está apoyando en la facilitación del Grupo Asesor que está preparando la propuesta de Mecanismo de Distribución de Beneficios. Asimismo, están financiando reuniones y talleres específicos para los procesos de socialización y salvaguardas en el marco de la Estrategia. ▪ PNUD está apoyando con la contratación de tres técnicos SIG que apoyen las actividades del GIMBUT para la elaboración de los NRE de la Estrategia.	✓ *Significant progress* *Progressing well, further development required* *Further development* *Not yet demonstrating progress* N/A *Non Applicable* *Please explain why*:

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
		4. Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CNSAS) articulado a la Estrategia Nacional REDD+. 5. Involucramiento del GBByCC, GIREDD+, GIMBUT y otros, en el desarrollo de la Estrategia. 6. Conformación de Unidad Ejecutora y arreglos administrativos. 7. Mecanismo de acceso a la información desarrollado.	4. Activación del CNSAS a través de reuniones específicas incluyendo la actualización de su plan de trabajo 2015-2017 armonizado con la preparación de la Estrategia. Asimismo, el Comité ha participado con otras plataformas de gobernanza (GIMBUT, GIREDD+ y otros) para la construcción del Enfoque Nacional de Salvaguardas. 5. Plataformas de gobernanza se reúnen periódicamente para participar en la preparación de la Estrategia. 6. Unidad Ejecutora completa apoyando al GCI en la coordinación de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. 7. Intercambio de información a través de talleres nacionales y reuniones de trabajo con múltiples partes interesadas, y el sub-portal web REDD+ en la página institucional del MARN. Actualmente está en proceso de contratación de una firma consultora para la elaboración del Mecanismo de Atención a Reclamos (MAR).	

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
	<u>Sub-Component 1b</u> – Consultation, Participation, and Outreach *<u>Purpose</u>: broad consultation with and participation of key stakeholders for future REDD+ programs, to ensure participation of different social groups, transparency and accountability of decision-making* *<u>Country Self-Assessment Criteria</u>: (i) participation and engagement of key stakeholders; (ii) consultation processes; (iii) information sharing and accessibility of information; (iv) implementation and public disclosure of consultation outcomes*	1. Preparación del Plan Nacional de Consulta con pertinencia cultural y enfoque de género de la Estrategia Nacional REDD+.	1. Proceso de socialización, participación y consulta: ▪ En el marco de las opciones de estrategia, se ha realizado un proceso de socialización, participación y consulta a unas 4,000 partes interesadas de diversos sectores, entre ellos grupos de base, comunidades y grupos vinculados al manejo forestal, entre otros. ▪ Actualmente se está en proceso de contratación de una firma consultora que facilitará el proceso nacional de consulta y participación, el cual será liderado por las instituciones de gobierno del GCI. ▪ Se ha divido el proceso nacional de consulta en tres fases: ○ Sistematización de las experiencias de consulta existentes en el marco de las opciones de estrategia ○ Elaboración de metodología de consulta a nivel nacional bajo las directrices de la CMNUCC, el FCPF, Common Approach, Convenio OIT 169, entre otros. ○ Implementación de la metodología de consulta en cinco territorios donde se implementarán las medidas REDD+.	***X*** *Significant progress* *Progressing well, further development required* *Further development* *Not yet demonstrating progress* *Non Applicable* *Please explain why*:

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
R-PP Component 2 – REDD+ Strategy Preparation	**<u>Subcomponent 2a</u>**: Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance *<u>Purpose</u>: identification of key drivers of deforestation and/or forest degradation, as well as activities concerning conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks* *<u>Country Self-Assessment Criteria</u>: (i) assessment and analysis; (ii) prioritization of direct and indirect drivers/barriers to forest enhancement; (iii) links between drivers/barriers and REDD+ activities; (iv) actions plans to address natural resource right, land tenure, governance; (v) implications for forest law and policy*	1. Impacto de la leña en la degradación del bosque como generador de emisiones. 2. Actualización de análisis de causas y motores de la deforestación y degradación	1. De manera conjunta con la Comisión de leña (incluidos INAB y el Ministerio de Energía y Minas –MEM-) se han elaborado los términos de referencia para la consultoría para desarrollar el estudio a nivel nacional sobre "Caracterización del mercado de la leña''. Actualmente se está en proceso de contratación de la firma consultora. 2. Actualmente se encuentra en proceso de contratación de la firma consultora que hará el estudio a nivel nacional utilizando como base los insumos realizados sobre causas y agentes de la deforestación para la región REDD+ Sarstún-Motagua.	*Significant progress* ***X*** *Progressing well, further development required* *Further development* *Not yet demonstrating progress* *Non Applicable* *Please explain why*:

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
	<u>Subcomponent 2b</u>: REDD+ Strategy Options *<u>Purpose</u>: Develop a set of policies and programs for addressing the drivers of deforestation and/or forest degradation* *<u>Country Self-Assessment Criteria:</u> (i) selection and prioritization of REDD+ strategy options; (ii) feasibility assessment; (iii) implications for strategy options on existing sectoral policies.*	1. Sistematización del marco de políticas y de ejecución de la Estrategia Nacional REDD+. 2. Factibilidad técnica y financiera de iniciativas REDD+ en área protegidas de propiedad privada. 3. Estudio de factibilidad para la estimación de reducción de emisiones a través de la actividad agroforestal en comunidades rurales. 4. Gestionar y Armonizar Acciones Piloto REDD+, en las Áreas Protegidas del Caribe, en el Marco de la Estrategia Nacional REDD+.	1. En el marco de los mecanismos de coordinación intersectorial, se han elaborado los términos de referencia en los cuales se solicita entre otros, análisis de la incompatibilidad entre las opciones de estrategia y las políticas o estrategias del sector forestal y otros sectores relacionados (energía, agricultura, etc.) 2. Se han elaborado los términos de referencia y actualmente se encuentra en proceso de contratación de la firma consultora. 3. Términos de referencia finalizados y se encuentra en proceso de contratación. 4. Actualmente se está en proceso de contratación de un consultor para la gestión y armonización de actividades REDD+ en áreas protegidas de la región REDD+ Sarstún-Motagua.	<table><tr><td></td><td></td><td>Significant progress</td></tr><tr><td></td><td>X</td><td>Progressing well, further development</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Further development</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Not yet demonstrating progress</td></tr><tr><td>N/A</td><td></td><td>Non Applicable</td></tr></table> *Please explain why*:

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
	<u>Subcomponent 2c</u>: Implementation Framework *<u>Purpose</u>: Set out credible and transparent institutional, economic, legal and governance arrangements necessary to implement REDD+ strategy options* *<u>Country Self-Assessment Criteria:</u> (i) adoption and implementation of legislation/regulations; (ii) guidelines for implementation; (iii) benefit sharing mechanism; (iv) national REDD+ registry and system monitoring REDD+ activities*	1. Propuesta de Mecanismo de distribución de beneficios de la Estrategia Nacional REDD+. 2. Propuesta del Registro nacional REDD+ y actividades del Sistema de seguimiento 3. Identificación de las políticas y leyes pertinentes sobre REDD+.	1. En el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial, se conformó un Grupo Asesor conformado por partes interesadas de diversos sectores con el fin de elaborar la propuesta del mecanismo de distribución de beneficios de la Estrategia, incluyendo los asesores legales y financieros de las instituciones del GCI. Actualmente en el marco de este Grupo Asesor, se ha elaborado una ruta de trabajo que está siendo implementada y con ello facilitar la elaboración de la propuesta. 2. En el marco del Sistema Nacional de Monitoreo e Información sobre emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas (Sistema Nacional MRV), se incluirá el registro de los proyectos que reduzcan emisiones a través de la deforestación evitada, degradación de bosques evitada e incremento de stocks de carbono. Para este sistema nacional actualmente se están definiendo las responsabilidades y roles institucionales para su operativización, incluyendo entre otros, el registro. 1. En el marco de la consultoría sobre la sistematización de reformas al marco de políticas y de ejecución para la Estrategia, los términos de referencia contiene también la identificación del marco legal nacional vinculado a la Estrategia Nacional REDD+ incluyendo aquellos relacionados con el reparto de beneficios, registro de proyectos, procesos de consulta y participación, mecanismos de reclamación, entre otros. Asimismo, se incluye el análisis de incompatibilidades y vacíos existentes.	**X** Significant progress Progressing well, further development Further development Not yet demonstrating progress Non Applicable *Please explain why*:

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
	<u>Subcomponent 2d</u>: Social and Environmental Impacts *<u>Purpose</u>: Ensure compliance with the Common Approach and prepare a country specific Environmental and Social Management Framework (ESMF)* *<u>Country Self-Assessment Criteria:</u> (i)) analysis of social and environmental safeguard issues; (ii) REDD+ strategy design with respect to impacts; (iii) Environmental and Social Management Framework*	1. Primera aproximación del Enfoque Nacional de Salvaguardas. 2. Elaboración del SESA y ESMF.	1. En Agosto 2015 se elaboró el primer taller nacional para la construcción del Enfoque Nacional de Salvaguardas. En el taller participaron múltiples partes interesadas de diversos sectores en el marco de las diferentes plataformas de gobernanza. En el taller se definió el marco legal, institucional y de cumplimiento para identificar cómo la Estrategia Nacional REDD+ está abordando y respetando las Salvaguardas REDD+, incluyendo vacíos y acciones pendientes para asegurar el cumplimiento de las mismas. 2. Actualmente se está en proceso de contratación de la firma consultora encargada de elaborar el SESA y ESMF, en coordinación con las Direcciones y Unidades de Pueblos Indígenas, género y otras, de las instituciones del GCI. Los términos de referencia están disponibles en la plataforma E-Sourcing del BID.	<table><tr><td></td><td>X</td><td>Significant progress</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Progressing well, further development</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Further development</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Not yet demonstrating progress</td></tr><tr><td>N/A</td><td></td><td>Non Applicable</td></tr></table> *Please explain why*:

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
R-PP Component 3 – Reference Emissions Level/Reference Levels	**<u>R-PP Component 3</u>** - Reference Emissions Level/Reference Levels *<u>Purpose</u>: Development of the general approach to establish a REL/RL* *<u>Country Self-Assessment Criteria:</u> (i) demonstration of methodology; (ii) use of historical data, and adjusted for national circumstances; (iii) technical feasibility of the methodological approach, and consistency with UNFCCC/IPCC guidance and guidelines*	1. Elaboración del escenario nacional de referencia de emisiones.	1. Avances en la elaboración de los escenarios de referencia de emisiones para las tres medidas REDD+: ▪ El GIMBUT, asesorado por de Wirnrock International, elaboró un Plan de Trabajo específico para la elaboración de los niveles de referencia para REDD+, tomando como base el Marco Metodológico del Fondo del Carbono, y con el fin de anidar proyectos al marco nacional, se usará el escenario 2 del enfoque metodológico VCS/JNR. ▪ Con recursos del FCPF se contrataron 8 técnicos SIG para apoyar a las Direcciones SIG del GCI en el marco del GIMBUT. Los planes de trabajo de estos técnicos fueron elaborados por el GCI para asegurar su alineación con el Plan de Trabajo del GIMBUT. ▪ **Escenario de referencia por deforestación evitada:** ○ La edición de manual de la máscara de bosque y no bosque año 2014 se encuentra a un 20% de avance. ○ El análisis espacial de usos post-deforestación y soporte bibliográfico de los resultados obtenidos espacialmente se encuentra en un 70% de avance. ○ El mapa de densidades de carbono está en fase de compilación, análisis, depuración y sistematización de base de datos; se encuentra a un 55% de avance. ▪ **Escenario de referencia por degradación evitada:** ○ La identificación de imágenes para actualización de cicatrices de fuego período 2010-2015 se encuentra a un 25% de avance. ○ La recopilación de información primaria, secundaria y geoespacial sobre madera y leña (cuantificación de extracción y su análisis) se encuentra en un 30% de avance. ▪ **Escenario de referencia por incremento de stock de carbono:** ○ La compilación, análisis, depuración y sistematización de base de datos tiene un 70% de avance. ○ La compilación, análisis y sistematización para PINPEP y PINFOR están finalizadas.	X Significant progress Progressing well, further development required Further development Not yet demonstrating progress Non Applicable And explain why:

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
R-PP Component 4: Monitoring Systems for Forests and Safeguards	**<u>Subcomponent 4a</u>**: National Forest Monitoring System *<u>Purpose</u>: Design and develop an operational forest monitoring system and describe the approach to enhance the system over time* *<u>Country Self-Assessment Criteria:</u> (i) documentation of monitoring approach; (ii) demonstration of early implementation; (iii) institutional arrangements and capacities- Forests*	1. Integrar el Sistema de seguimiento forestal nacional (4ª) con el Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y Salvaguardas (4b).	1. Sistema Nacional de Monitoreo e Información sobre emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y Salvaguardas (Sistema Nacional MRV): ▪ A través de los mecanismos de coordinación interinstitucional se decidió integrar ambos sistemas en uno solo con el fin de facilitar la interrelación entre los cuatro componentes de la Estrategia, evitar altos costos económicos, mejorar el manejo y coordinación de los mismos entre las instituciones del GCI, y facilitar el acceso y divulgación social de la información. ▪ Actualmente se está en proceso de contratación de una firma consultora que apoyará al Gobierno en el diseño de este Sistema Nacional tomando como base los sistemas de información institucionales existentes. Este proceso esta publicado en el Development Business. ▪ De manera conjunta con el GIMBUT y CNSAS, actualmente está casi finalizado el esquema de gobernanza del Sistema Nacional MRV, el cual indica los roles y responsabilidades institucionales de acuerdo a su especialidad y competencia temática para realizar las tareas relacionadas con el monitoreo e información para emisiones.	**X** Significant progress Progressing well, further development required Further development Not yet demonstrating progress Non Applicable And explain why:

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking[9] *(Please select your light rating)*
		Planned milestones	Achievements	
	<u>Subcomponent 4b</u>: Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards *<u>Purpose</u>: Specify the non-carbon aspects prioritized for monitoring by the country* *<u>Country Self-Assessment Criteria:</u> (i) identification of relevant non-carbon aspects, and social and environmental issues; (ii) monitoring, reporting and information sharing; (iii) Institutional arrangements and capacities – Safeguards*	1. Integrar el Sistema de seguimiento forestal nacional (4ª) con el Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y Salvaguardas (4b).	1. Integración de los sistemas 4ª y 4b: ▪ Como se mencionó en el subcomponente 4a, ambos sistemas fueron integrados en uno solo para facilitar entre otros, la interrelación entre los cuatro componentes de la Estrategia. ▪ Actualmente, en el marco del esquema de gobernanza para el Sistema Nacional MRV, se están definiendo los roles y responsabilidades institucionales para el monitoreo, información y reporte de múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas REDD+.	<table><tr><td></td><td>X</td><td>Significant progress</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Progressing well, further development required</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Further development</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Not yet demonstrating progress</td></tr><tr><td>N/A</td><td></td><td>Non Applicable</td></tr></table>And explain why:

Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in percentage *(FCPF M&E Framework 1.3.d.)*:		
	Rate	Tracking
RF Grant - disbursement rate vs. planned disbursements **Disbursement rate:** USD 364,835.56 **Planned Disbursements:** USD 610, 536.32	60%	*Please select your rating:* ✓ *Up to 10% variance with plans* ⚠ *Between 10-25% variance with plans* ● X *Between 25-40% variance with plans* ✗ *More than 40% variance* N/A *Non Applicable*

Disbursement rate of Total R-PP Budget in percentage *(FCPF M&E Framework 1.3.d.)*:		
	Rate	Tracking
Total Budget in R-PP - disbursement rate vs. planned disbursements (including other funding sources and FCPF Readiness Grant) **Disbursement planned:** USD 890,536.32 **Disbursement rate:** USD 644,835.56	72%	*Please select your rating:* ✓ *Up to 10% variance with plans* ⚠ *Between 10-25% variance with plans* ● X *Between 25-40% variance with plans* ✗ *More than 40% variance* N/A *Non Applicable*

3.2. Engagement of stakeholders within the approach to REDD +

Examples of actions/activities where IPs, CSOs, and local communities participate actively, if relevant *(FCPF M&E Framework 3.1.a.)*:	
Action/activity:	Describe IP, CSO, and local community participation:
1. II y III taller nacional de planificación y coordinación conjunta para la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. 2. Taller Enfoque Nacional de Salvaguardas	1. Los grupos de pueblos indígenas, comunidades locales y organizaciones civiles representados en las diversas plataformas de gobernanza, participaron no solo en el intercambio de información y socialización de avances, sino también participaron en diferentes grupos de trabajo para identificar los avances y vacíos de cada subcomponente de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. 2. En este evento el sector sociedad civil, comunidades locales y pueblos indígenas, a través de mesas de trabajo, definieron el marco legal, institucional y de cumplimiento para las siete salvaguardas de Cancún. Asimismo, participaron en el intercambio de información y socialización sobre los avances en la preparación de la Estrategia.

3. Taller de capacitación sobre cambio climático, REDD+ y gobernanza. 4. Taller estratégico sobre acciones institucionales en torno a REDD+, salvaguardas y consulta. 5. Retos y perspectivas en las negociaciones nacionales e internacionales sobre cambio climático. 6. Cinco talleres para la construcción de propuesta de implementación de la política y ley de cambio climático.	3. Proceso de capacitación dirigido a líderes de organizaciones comunitarias y de Pueblos Indígenas de diversas regiones del país en el esquema de gobernanza REDD+ en Guatemala, según el planteamiento en la R-PP. Se generó un espacio de análisis y discusión sobre el fenómeno del cambio climático, como afecta positiva o negativamente a las comunidades y cuál es el posicionamiento en relación con el tema REDD+. 4. Proceso de capacitación dirigido a líderes de organizaciones comunitarias y de Pueblos Indígenas en los temas de REDD+, cambio climático, salvaguardas y consulta. 5. Taller para mostrar los avances y desafíos para los pueblos indígenas en la participación de políticas y reglamento de la ley forestal y los Principios Conjuntos para la adaptación –PCA-. Se discutió y analizó los mecanismos para monitorear el proceso de la implementación de la Ley de Cambio Climático. Los PCA sirven como una herramienta para las comunidades y municipalidades para que puedan elaborar sus Planes de Adaptación. 6. Generación de propuestas desde la perspectiva de los pueblos indígenas sobre las líneas de acción para la implementación de la Ley de cambio climático.

Number of IP and REDD country CSO representatives (men/women) having been successfully trained by FCPF training programs *(FCPF M&E Framework 3.1.b.)*:

Please list the training conducted:	Duration (# of days)	# of participants # of men / # of women
En el marco de las opciones de estrategia, se han realizado diversos talleres y reuniones de capacitación, socialización y participación alcanzando unas 4,000 partes interesadas. Dentro de los principales eventos se puede mencionar:		
1. I Congreso Nacional de Cambio Climático	Tres días	Total: 600 participantes; 302 hombres y 298 mujeres.
2. II taller nacional de planificación y coordinación conjunta.	Cinco días.	Total: 51 participantes; 34 hombres y 17 mujeres.
3. III taller nacional de planificación y coordinación conjunta.	Tres días.	Total: 75 participantes; 52 hombres y 23 mujeres.
4. Taller construcción Enfoque Nacional de Salvaguardas	Tres días.	Total: 65 participantes; 35 hombres y 30 mujeres.
5. Cinco talleres de construcción de propuesta de implementación de la política y ley de cambio climático.	Cinco días.	Total: 75 participantes; 43 hombres y 32 mujeres.
6. Retos y perspectivas en las negociaciones nacionales e internacionales sobre cambio climático	Un día.	Total: 49 participantes; 26 hombres y 23 mujeres.

✅	**X**	*Targets in terms of number of men and women to be trained by country to be defined*
⚠		
🟠		
❌		
N/A		*Non Applicable*

3.3. Knowledge sharing

Has your country developed and published REDD+ knowledge products with FCPF support:	
Yes/No: Si.	Please provide the list of published REDD+ knowledge products, if any during reporting period : ▪ Construcción Enfoque Nacional de Salvaguardas. ▪ Definición de un marco jurídico institucional (técnico y administrativo) que permita oficializar la Estrategia Nacional REDD+.[10]

How many people have been reached by these knowledge products, if any:
Overall number by product: \# of Men: 140 hombres \# of Women: 100 mujeres.

Have some experts of your country participated in any South-south learning activities? If yes, how many (men and women)?		
Yes/No: No	List the South-South learning activities: No aplica.	# of men:(IP/CSO representatives, private sector representatives) # of women: (IP/CSO representatives, private sector representatives)

[10] Acuerdo en proceso de aprobación.

4. ISSUES, CHALLENGES AND RISKS

This section should present any problems, difficulties or constraints faced by the country in making progress towards the intended REDD+ results (outputs, outcomes and possible impacts), the main causes and their expected effect on the work plan. Actions that have been taken to overcome or manage these constraints/flaws/problems identified should be stated. Each problem/constraint should be stated as a separate point, along with associated proposed changes in work planning for the next six month/year to address it, as relevant.

It is expected that the country monitors any changes in the assumptions that underpin the logic of intervention of FCPF at the national level and other significant risks that may arise. This section should explain through a narrative any changes in the level of risk associated with the different assumptions, or describe new risks that may have emerged and have a significant bearing on the national work-planning with respect to FCPF support for the next year and beyond, along with the associated measures required to address this change.

1. **Problema:** Dificultad de armonizar las diferentes acciones por parte de otros socios estratégicos en el marco de la fase Readiness de la Estrategia.

   Impacto: Desarticulación de acciones por parte de diferentes programas REDD+ de otros socios.

   Acción: Desarrollo de talleres nacionales y reuniones de trabajo en el marco de las plataformas de gobernanza para la planificación, coordinación y presentación de avances de la preparación de la Estrategia. Se tienen reuniones frecuentes con las partes interesadas de múltiples sectores (pueblos indígenas, comunidades locales, privado, público, academia, ONGs, socios estratégicos, entre otros), con el fin de articular acciones, crear sinergias y optimizar tiempo y recursos. Varios de los avances en los componentes se han logrado a través de esta coordinación multisectorial.

2. **Problema:** Dificultad administrativa para gestionar la ejecución de las actividades acordadas en el Plan de Ejecución y Plan de Adquisiciones de la preparación de la Estrategia, debido a los procesos administrativos dentro del Estado.

   Impacto: Complejidad burocrática en los procedimientos para ejecución de recursos por parte del Estado, que retrasa la ejecución de los fondos.

   Acciones: (i) Creación de Estructura de Coordinación específica, (ii) Creación de una mesa técnica a nivel interno del MARN (conformada por el Viceministro Administrativo Financiero, Jefe del Departamento Administrativo, Jefe del Departamento Financiero, Coordinador REDD+, Jefe de Coordinación Nacional del MARN, Cooperación Internacional y técnicos), para agilizar los procesos administrativos y financieros de las actividades; y (iii) Elaboración de manuales administrativos y financieros.

5. MAIN LESSONS LEARNED

This section should be used to provide information on important lessons learned since the beginning of the readiness process. It is expected that this section will be fairly substantial, making reference to different lessons learned, analysis documents developed, and/or experiences made in dealing with issues of particular interest to REDD+.

1. **Articular programas REDD+ de otros socios estratégicos con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos:** Al igual que en muchos países, en Guatemala existen diferentes iniciativas enfocadas en apoyar la temática REDD+ pero la falta de coordinación y articulación representa un proceso desgastante que confunde y agota a los participantes. Por ende, se está dedicando tiempo y esfuerzo para armonizar los programas de otros socios estratégicos para complementar acciones en el marco de la Estrategia Nacional REDD+. Esto se está realizando en el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial a través de las diferentes plataformas de gobernanza forestal de las opciones de estrategia.

2. **Articular la Estrategia Nacional REDD+ a la gobernanza forestal del país:** la articulación de la Estrategia con los programas nacionales y la gobernanza forestal ha permitido la institucionalización de los procesos y facilita a las instituciones del GCI la coordinación y liderazgo conjunto, así como el involucramiento de partes interesadas con enfoque de género y pertinencia cultural.