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Processus de consultation

 Les défis de la consultation en RDC

 L’interrelation avec l’IEC: prérequis et accélérateur

 L’interrelation avec l’approche participative en général: au-delà des 
consultations impliquer

 Etat des lieux en RDC:

 Indispensable à la réussite de la REDD+ (contexte national –
démographie, structuration du territoire…)

 Problématique (manque de confiance, manque de 
communications… mais vivacité de la société civile locale)

 Exigeant: immensité du pays, diversité > coût et temps

 Phase 1: construire le R-PP

 Phase 2: finaliser le R-PP

 Phase 3: préparer le pays
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1. Consultation pendant la construction du R-PP

 L’atelier de lancement (21-23 août 2009)

 Les ateliers provinciaux (5, dont 3 déjà réalisés)

 Les ateliers avec les parlementaires (mai, octobre)

 La première enquête nationale (en cours, déjà 200 réponses reçues)

 Les ateliers thématiques (MRV, projets pilotes, atelier CI sur la 
conservation communautaire, analyse du potentiel REDD+…)

 La coordination avec la société civile

 Les missions conjointes

 De manière informelle, pendant la gestion au quotidien du processus…
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2. Consultation pour la finalisation du R-PP

Approfondissement des points clés

1

Commentaires FCPF

Groupe de travail 
technique
Réunion #2

Groupes de travail 
Réunion #3
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Atelier de 
pré -

validatio
n

Atelier de 
validatio

n

11 janvier

Livraison du 
R-PP  V1

18 février 19 février

Livraison du 
R-PP  V3

Livraison du 
R-PP  final

22 février15 février

Mission conjointe 
FCPF/UN-REDD

8 février 13 février25 janvier

18/19 janvier

Société civile / universités 
/ secteur privé

4 ateliers de consultation

Directions du Ministère de 
ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ

Autres ministères

Partenaires techniques et 
financiers

Revue des expériences actuelles et passées (pilotage PNUE)

Opérationnalisation de la composante MRV (pilotage Coordination Nationale / FAO)

Opérationnalisation de la composante scénario de référence (pilotage Coordination Nationale / FAO)

4 Analyse des causes indirectes et futures (pilotage FAO)

5 aƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ όǇƛƭƻǘŀƎŜ /ƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜύ

Groupe de travail 
technique

Réunion #1

Groupe de travail 
stratégique
Réunion #1

Groupe de travail 
stratégique
Réunion #2

Livraison du 
R-PP  V2 

1 février
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3. Consultation dans le cadre de la préparation du pays

 Instaurer et pérenniser des canaux de consultation

 La consultation, un état d’esprit au quotidien!

 Plan de consultation opérationnel 
(Plan IEC+) appuyé sur le 
renforcement du Groupe de Travail 
Climat REDD de la société civile

 Structures provinciales REDD, 
quadrillage de radios 
communautaires…

 Appui au rayonnement et mise en 
réseau international de la société 
civile congolaise

 Ancrer le dispositif REDD au niveau à 
travers les projets pilotes


