OPERACION “APOYO A LA ESTRATEGIA REDD+ EN GUATEMALA:
IMPLEMENTANDO EL R-PP DEL FCPF EN GUATEMALA GU-T1194”

MIiSION DE REVISION DE AVANCES
AYUDA MEMORIA
I. ANTECEDENTES

Entre el 04 y 07 de Marzo de 2013, se realizé una Mision de revision de avances de la
operacién Apoyo a la Estrategia REDD+ en Guatemala, entre Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, integrada por Omar Samayoa (CCS/CGU) y Juan
de Dios Mattos (RND/CGU), del BID, Peter Saile del Banco Mundial (Secretariado
FCPF), Marcel Oseida y Mario Garcia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
El propésito de la Misién fue validar detalles finales del disefio y de los arreglos
institucionales del proyecto GU-T1194, y presentar el estado de avance en la gestion de
la aprobacion y firma del convenio entre BID como entidad implementadora del FCPF y
el Gobierno de Guatemala.

La mision agradece a las autoridades nacionales y funcionarios MARN por las atenciones
y la preparacion de las reuniones.

I1. ACTIVIDADES

Durante la Misiéon se sostuvieron reuniones con: (i) Grupo de Coordinacion Inter-
institucional ~GCI- en su segmento de Alto Nivel y Técnico conformado por Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién -MAGA-, Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales -MARN-, Instituto Nacional de Bosques -INAB-, y el Consejo Nacional de
Areas Protegidas —CONAP-; (ii) Grupo de Bosques Biodiversidad y Cambio Climatico —
GBBCC-; (iii) Donantes activos en REDD+ que complementan financiamiento del RPP
(USAID, PNUD, GIZ); Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales —
CNSAS-; y Sector Privado.

En dichas reuniones se revisaron detalles de los componentes del proyecto, asi como el
estado de avance en la aprobacién de la operacién a lo interno del BID. Al mismo tiempo
se recogieron observaciones y sugerencias para la implementacion por parte de actores
clave.

111. ACUERDOS Y PROXIMOS PASOS

Reunion GCI Técnico

(1) Iniciar gestiones para obtener el espacio presupuestario (Responsable: MARN)



(ii) Promover un acercamiento con SEGEPLAN y MINFIN para socializar la
operacion para facilitar el aval de la firma del convenio (Responsable:
MARN).

(iii) Incorporacién de observaciones del TAP incluyendo traslado a formato 6
(Responsable: Consultor MARN/BID).

(iv) Hacer consultas para ver si se puede considerar la ejecucién de consultorias
internacionales a través del Banco, dada la complejidad y limitaciones que se
ha experimentado en otras operaciones (Responsable: BID).

(v) Incluir una posicién especifica para el monitoreo y evaluacion (componente 6 del
RPP) dentro de la unidad ejecutora (Responsable: CGI).

Reunion Donantes en REDD+ que complementan financiamiento del RPP

(1) GIZ: El MARN present6 plan de trabajo propuesto a GIZ, el cual fue elaborado
sobre la base del RPP y llenando espacios de financiamiento dentro de los
componentes del RPP. La propuesta presentada por el gobierno de Guatemala
a esta iniciativa es de USD354,000.00 para el afio 2013 (ver Anexo). Este
monto serd actualizado en el RPP.

(i1) USAID: USAID presento el proyecto KAMBIO, el cual tiene un monto de
USD25 millones. Este tiene un componente especifico para REDD+ y otro
para LEDS, los cuales tienen actividades que complementan los componentes
del RPP. Los temas priorizados dentro de esta iniciativa incluyen MRV,
Salvaguardas, lineas de base sub-nacionales, procesos de consulta, entre otros.
Las prioridades geograficas de este programa estan en las tierras bajas del
norte, occidente y Sarstiin-Motagua.

(iii) GEF/PNUD: PNUD presenté la iniciativa Proyecto Manejo Sostenible del
Bosque con Multiples Beneficios Ambientales Globales, por un monto de
USDS5.4 millones, provenientes del GEF. El proyecto contempla dos regiones
piloto para actividades REDD+ en Huehuetenango y Santa
Rosa/Jutiapa/Jalapa. El MARN el ejecutor de este programa y PNUD la
entidad implementadora.

(iv) MARN conjuntamente con PNUD continuara buscando la inclusién del pais en el
Programa ONU-REDD.

(v) EI MARN se propone solicitar recursos adicionales para la financiacién del RPP
con el gobierno Alemén, a través de la Iniciativa Internacional de Clima (IKI
por sus siglas en Aleman), operada por el Ministerio de Ambiente de ese pais.
Este iniciativa se enfoca més a la tematica de regiones de referencia y
monitoreo (Componentes III y IV).



Entre los participantes se resalté la importancia que ha tenido a la fecha la coordinacién
entre instituciones colaboradoras en financiamiento del RPP para garantizar la
complementariedad de las inversiones para los diferentes componentes. Esta
coordinacién debe seguirse promoviendo durante la fase de disefio de la estrategia.

Reunion con Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climatico

Se presenté a este grupo informacién general sobre el FCPF, el RPP, el estatus de gestion
para firma del convenio entre el BM y el BID. Luego de la discusién y comentarios con
el grupo, se enfatiz6 en los siguientes acuerdos para seguimiento:

(i) Mantener la apertura que se ha dado a través de la GBBCC para promover la
participacién de diferentes actores clave en el desarrollo de la estrategia,

mantener el dialogo que se ha abierto a través de esta instancia (Responsable:
MARN).

(ii) Compartir la version con las observaciones del GBBCC al RPP antes de enviar al
FCPF (Responsable: MARN).

(iii) Promover la transparencia y acceso a la informacién sobre el uso de los recursos,
especialmente en lo relacionado con los mecanismos de acceso a la
informacién en las instancias que participaran en la ejecuciéon de esta
operacion (MARN, MAGA, INAB, CONAP). (Responsable: MARN).

(iv) Incluir los detalles del rol de este grupo dentro del Reglamento Operativo.

Reunidn con Grupo de Coordinacion Interinstitucional (Segmento Alto Nivel)

(i) Se solicitdé apoyo para preparacién de condiciones previas, entre ellas,
Reglamento  Operativo, Contrataciéon de Coordinador y Especialista
Administrativo-Financiero del Programa, de tal forma de agilizar la ejecucion
de la operacion una vez firmado el convenio (Responsable: BID).

(i) Se solicité evaluar la posibilidad que las consultorias internacionales pueden ser
contratadas a través del BID debido a la complejidad que conlleva la
contratacion de estas dentro del gobierno. Esta gestién debe hacerla MARN a
través de MINFIN. (Responsable: MARN-MINFIN).

Reunion Comité de Salvaguardas Ambientales y Sociales

Se presentaron los antecedentes de la creacion, la estructura y el plan de trabajo de este
comité,



Este comité solicito el reconocimiento del MARN como ente de trabajo vinculante al
desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+. Esta solicitud estd siendo analizada por
asesoria juridica del MARN.

(i) Se propone incluir este grupo como la entidad que jugara un rol de coordinacion
de esta tematica (Salvaguardas) dentro del desarrollo de la Estrategia REDD+
(Responsable: MARN, BID).

(i) El comité solicita al MARN el seguimiento para oficializacién de este grupo a
través de un acuerdo ministerial, la cual fue ingresada anteriormente al
MARN (Responsable: MARN). Esta solicitud también puede ser recanalizada
a través del GCI (Responsable: CNSAS).

Reunion Sector Privado

Se presentaron varias ideas de como puede participar el sector privado dentro de esta
iniciativa. Se manifesté el interés especial de los representantes de este grupo para
participar en esta iniciativa, y estaran pendientes de las convocatorias.

Rol de los actores involucrados en la fase de Readiness para REDD+

Transicion: Con el acuerdo de transferencia, firmado en Julio de 2012, entre Banco
Mundial y BID, toda responsabilidad y autoridad administrativa-gerencial de los recursos
disponibles (USD3.8 millones), descansa con el BID como entidad implementadora.

El Secretariado del FCPF (FMT), seguird acompafiando el proceso y garantizara plenas
condiciones de participacién de Guatemala en los foros, encuentros, eventos de
capacitacion, entre otros de esta iniciativa.

También el FMT asegurard el flujo adecuado y en tiempo oportuno hacia el gobierno y
entidad implementadora, de todas las informaciones relevantes para la adecuada
implementacién de la RPP,

Iv. PROXIMOS PASOS coN FCPF

- Presentar version revisada del RPP en el formato version 6, hasta el dia viernes 15
de marzo de 2013. En un momento posterior, esta versién seréd publicada en la
pagina web del FCPF en idioma inglés.

- ElI FMT preparara el Completeness Check y avisard a los miembros del Comité de
Participantes sobre los resultados.

- El BID realizarad el proceso interno de aprobacién, y la posterior firma del
convenio (una vez completada la revision indicada en el acépite anterior).

V. CRONOGRAMA PARA LA APROBACION DENTRO DEL BID



- Se prevé que/el proyecto pueda ser enviado al QRR en Marzo 2013.

- - Se prevé qug el convenio pueda ser firmado en Abril de 2013. K
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