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SECTION A: NARRATIVE SUMMARY 

 

1. In brief, what were the main REDD+ readiness-related activities delivered within your country during the last 

year?  

• For example, strategy / policy drafting, stakeholder consultation events, capacity building / training, awareness 

raising initiatives 

• Please be as specific as possible, e.g. name, date and number of participants in consultation events (sex 

disaggregated, if available), name of policy being drafted, institutions involved in policy drafting 
 

En el período considerado en este reporte, las principales actividades entregadas para la Preparación de su Estrategia 

Nacional REDD+, se presentan a continuación: 

 

• Taller 20 y 21 julio 2017, ICAES. El objetivo de este taller fue socializar con otras instituciones, el viceministerio de la 

presidencia y líderes indígenas el plan de trabajo para la etapa final del proceso de consulta. Además de brindar la 

información financiera, procedimientos de adquisiciones y proceso de formalización de requisitos para el desarrollo y 

ejecución de la etapa final. En este taller participaron 75 personas, de las cuales 40 eran hombres y 31 personas mujeres 

y 4 jóvenes.  

• Taller sobre condiciones generales del ERPA Fondo de Carbono del FCPF, realizado los días 03 y 04 de agosto. Este 

taller se realizó con el objetivo de que los funcionarios del Fondo de Carbono presentaran a diferentes PIR las 

condiciones generales del ERPA. Contó con la participación de 57 personas, de las cuales 30 eran hombres y el resto 

mujeres. 

About this document 
This template is for use by Readiness Fund (RF) REDD+ Country Participants to report their annual progress on 

REDD+ readiness activities in general, and on FCPF-supported activities in particular. The data provided through 

these reports represents a central information source for measuring progress against the FCPF’s expected results and 

performance indicators, as articulated within the FCPF Monitoring and Evaluation (M&E) Framework.  

Report preparation 
Reports cover progress through 30th June of each year. 

When preparing the report, RF REDD+ Country Participants should draw upon the country M&E system for REDD+ 

(component 6 of the R-PP) and should consult members of the national REDD task force or equivalent body. Inputs 

from stakeholders including IPs and CSOs should be integrated, with any divergent views recorded as appropriate. 

Detailed, indicator-by-indicator definitions and reporting guidance are provided within the FCPF M&E Framework 

(https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0). 

Reporting schedule 

Completed reports should be submitted to the FCPF’s Facility Management Team (FMT) by 15th July every year. 
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• Se instauró el Comité Directivo de REDD+, según decreto ejecutivo 40.464. La primera reunión se realizó el día 29 de 

agosto de 2017, con el objetivo de presentarles a las autoridades un estado de la preparación de REDD+. Tuvo una 

participación de 7 mujeres y 4 hombres. 

• Taller 26-27 septiembre 2017, ICAES. “Revisión de los TDR y contratos a las ADIs”. Este taller tuvo como objetivo analizar 

el machote con las acciones que se desarrollarían para la etapa de consulta y formarían parte de los TDR que se 

gestionarían con las ADIs para la ejecución de la etapa final, además de entregar la primera documentación como la 

sistematización por tema especial de lo expresado en la primera etapa, pues es la base de trabajo. En este taller 

participaron 37 hombres, 16 mujeres y 4 jóvenes para un total de 57 personas indígenas. 

• Presentación del plan de acción de género para direcciones y jefaturas de FONAFIFO. Esta actividad se realizó el día 

18 de abril de 2018, con el fin de ir internalizando el tema en las dos instituciones implementadoras y se inició con 

FONAFIFO, la cual contó con una participación de 16 personales de las cuales 9 eran hombres y el resto mujeres. 

• Presentación del Plan de Acción de Género para REDD+ al personal de SINAC, la cual fue realizada el día 28 de mayo 

con las contrapartes de REDD, con el fin de presentarles las acciones que se deseaban desarrollar con el Plan de Acción 

de Género y como incorporar este en SINAC. 

• Reunión con ACOMUITA el día 18 de mayo para retomar el diálogo con el grupo de mujeres indígenas Bribris y 

Cabécares, y presentarles el seguimiento que realizará la Estrategia con el Plan de Acción de Género, como parte de 

las inquietudes presentadas por ellas en reuniones años atrás. 

• Se establecieron las condiciones para iniciar los procesos de la etapa final de consulta con los Territorios Indígenas, a 

continuación, se enumeran los territorios que se encuentran ejecutando las actividades: 

o Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas 

especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabagra 

o Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas 

especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Boruca. 

o Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas 

especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Salitre. 

o Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas 

especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena China Kichá. 

o Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas 

especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Pacífico Sur. 

o Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas 

especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Rey Curré. 

o Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas 

especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabécar de Talamanca. 

• Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de 

capítulo indígena  

• Para cumplir con lo solicitado en la Resolución CFM/14/2016/21, las recomendaciones del Resumen del Presidente de 

la CF142, Costa Rica desarrolló una hoja de ruta con las acciones que desarrollaría, se enumeran las realizadas en este 

período: 

o Acompañamiento Técnico y científico a la Secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de 

la resolución CFM14/2016/2 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del 

Fondo de Carbono 14. 

o Coordinación general de implementación del plan de mejora del Nivel de Referencia en el equipo de la 

Secretaría REDD+. 

o Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona A, 

zona B, zona C, zona D. Costa Rica dividido en 4 zonas. 

o Evaluación multi-temporal, cambio uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5.83 puntos, zona A y zona B. 

Costa Rica dividida en dos zonas para el análisis. 

o Estimación de la relación densidad de copas / stock de carbono (utilizando parcelas de muestra NFI) 

 

                                            
1https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/FCPF%20CF14_Resolution_CFM_14_
2016_2_Selection%20of%20CR%27s%20ERPD_FINAL.pdf 
2https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/160711_CF14%20Chair%27s%20Sum
mary%20final.pdf 
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• Desarrollo de cadena de custodia para el aprovechamiento forestal como módulos estadísticos y manejados sobre 

una plataforma portal web en el SIREFOR. 

• Proceso de construcción de la plataforma para el monitoreo de la cobertura y uso de la tierra (SIMOCUTE). 

• Vínculos de la Estrategia REDD+ con el sistema de métrica de cambio climático como parte del cumplimiento de 

transparencia del acuerdo de París.  

• Diseño del sistema de monitoreo de alerta temprana de incendios forestales. 

• Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos naturales 

(COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala ilegal y la biodiversidad, 

dentro y fuera de áreas protegidas. 

• Contrataciones de fortalecimiento de la Secretaría para el año 2017. 

• Se contrató el desarrollo del Plan de Acción de Género para la Estrategia REDD+, la cual se encuentra en ejecución. 

• Reuniones internas para la discusión y presentación de datos que se deben considerara al entrar en la negociación de 

reducciones de emisiones.  

• Inicio de las primeras reuniones de pre negociación con el Fondo de Carbono.  

 

 

 

 

2. What were the main REDD+ readiness-related achievements in your country during the last year?  

• For example, x number of individuals attended REDD+ consultations (sex disaggregated, if available), national 

REDD+ strategy was finalised, government formally adopted national REDD+ related policy/s, NFMS was established, 

partnership agreement with private sector association signed 

 

Los principales logros se enumeran a continuación: 

1. Entrega del ERPD de Costa Rica con las primeras estimaciones de degradación que le permitió ingresar al 

Portafolio de Proyectos del Fondo de Carbono. 

2.  Establecimiento de primeros procesos para la definición del Monitoreo, reporte y verificación de la Estrategia 

REDD+. 

3. Desarrollo del Mapa de Costa Rica 2015, siguiendo la metodología de la serie temporal con la cual fue 

construido el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales para Costa Rica (actualmente en proceso de revisión). 

4. Documento de Estrategia y Plan de Acción en proceso de edición y diagramación para publicar y enviar a la 

Convención. 

5. Etapa final del proceso de consulta con los Pueblos Indígenas, en ejecución. 

6. En proceso de desarrollo del Plan de Acción de Género. 

7. Ajustes al Marco de Gestión Ambiental y Social con el desarrollo e incorporación de los Marcos de Planificación 

para Pueblos Indígenas y el Marco de Reasentamiento Involuntario y sus normas. 

8. Reinicio de los diálogos con el sector de medianos y pequeños productores forestales y agroforestales y su 

participación en la Estrategia REDD+. 

 

 

 

 

3. What were the main REDD+ readiness-related challenges and/or problems during the last year? 

• For example, lack of engagement from key stakeholders, political barriers, limited funding 

 

Los principales problemas 

• Eventos meteorológicos que surgieron a finales del año 2017, que retrasaron el desarrollo de algunos de los 

estudios del nivel de referencia en campo, debido a las inundaciones y cierres de caminos. 

• Los lineamientos nacionales en materia de contratación administrativa que hacen extensos los periodos de 

contratación además de los procedimientos establecidos por el Banco Mundial. 

 

 

Los principales desafíos: 
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• Retomar los procesos de diálogo y coordinación con las partes interesadas relevantes que no son territorios 

indígenas, debido al tiempo de espera entre la firma del nuevo acuerdo de donación y la ejecución de éste. 

• El poco personal con que cuenta la Secretaría para iniciar los procesos de diálogo con las PIRs en tiempos más 

cortos. 

• Los procesos nacionales estuvieron con un desarrollo lento debido al cambio de gobierno y las expectativas que 

se tenían con las nuevas autoridades. 

• La consolidación de la estructura operacional de la Secretaría REDD+. 

 

 

4. What are the main REDD+ readiness-related activities that you hope to deliver during the next year? 

• For example, hold x consultation events, submission of R-Package to the PC, finalisation of SIS, commission research 

into REDD+ strategy options 

 

1. El documento de monitoreo y reporte de REDD+, consensuado a nivel nacional, establecidos los acuerdos 

interinstitucionales para su correcta operación y oficializado ante la UNFCC. 

2. El de Sistema de Información de Salvaguardas finalizado y en operación, con los arreglos interinstitucionales 

claros y establecidos y el resumen de salvaguardas enviado a la UNFCC. 

3. El documento versión final de ERPD con los datos finales de emisiones de CO2e para establecer la negociación 

con el FC, sobre la cantidad de reducciones de emisiones, eventos de monitoreo, etc. 

4. La Estrategia Nacional REDD+ publicada y enviada oficialmente a la UNFCC. 

5. El anexo de REDD+ para el BUR 2019 desarrollado. 

6. La consulta con los territorios indígenas finalizada. 

7. Comité de Seguimiento en funcionamiento. 

8. Un ERPA negociado y firmado a satisfacción de ambas partes. 

 

 

 

SECTION B: READINESS PROGRESS 

 

5. Please provide your own assessment of national progress against all REDD+ readiness sub-components: 
(Indicator OV.1.B: Number of FCPF supported countries that have in place a National REDD+ Strategy, FREL/FRL, NFMS and SIS; Output 1.3 indicators) 

 

Progress rating key: 

Complete The sub-component has been completed 

 Significant progress 

 Progressing well, further development required 

 Further development required 

 Not yet demonstrating progress 

N/A The sub-component is not applicable to our process 

 

Sub-component 
Progress rating 

(mark ‘X’ as appropriate) 
Narrative assessment (briefly explain your rating) 

R-PP Component 1: Readiness Organisation and Consultation 

Sub-component 1a: 

National REDD+ Management 

Arrangements 

Complete  Con la publicación del decreto N 40,464, se establece la 

gobernanza para el desarrollo e implementación de la 

Estrategia REDD+. Se cuenta con la Secretaria REDD+ y 

personal de las dos instituciones con mayor responsabilidad en 

la implementación. Se está en el proceso de construcción de la 

 X 
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Sub-component 
Progress rating 

(mark ‘X’ as appropriate) 
Narrative assessment (briefly explain your rating) 

  creación del Comité de Seguimiento que establece el manual 

y en la definición de los arreglos institucionales para la 

implementación plena de la misma. N/A  

Sub-component 1b: 

Consultation, Participation and Outreach 

Complete  Se está en el proceso de finalización de la etapa de consulta 

con los Territorios Indígenas, 

Se tiene muy claro con la promulgación del decreto del 

Mecanismo General de Consulta para los Pueblos Indígenas, 

cuáles serán las reglas para el desarrollo e implementación de 

proyectos en estos territorios. 

Así mismo también se ha trabajado con las otras PIRs y se 

están retomando los diálogos para finiquitar aspectos de la 

implementación de la Estrategia. 

 x 

  

  

  

N/A  

R-PP Component 2: REDD+ Strategy Preparation 

Sub-component 2a: 

Assessment of Land Use, Land Use Change 

Drivers, Forest Law, Policy and Governance 

Complete  Se identificaron los motores de la deforestación y la 

degradación y se establecieron el desarrollo de mejoras a nivel 

institucional del SINAC para crear las capacidades para ser 

atendidos mediante herramientas tecnológicas. Se espera a 

final de año poder contar con los sistemas desarrollados para 

la trazabilidad de la cadena de custodia de la madera y un 

Sistema de alerta temprana de incendios. 

Además se espera que la participación de las comunidades en 

el monitoreo, control y protección de los recursos naturales 

aumente y se visibilice con la reactivación de los Comités de 

Vigilancia de los Recursos Naturales en el país. 

 x 

  

  

  

N/A  

Sub-component 2b: 

REDD+ Strategy Options 

Complete x Costa Rica ya cuenta con su documento de Estrategia 

Nacional REDD+ y su plan de implementación que establece 

claramente las acciones que pretende desarrollar un período 

de tiempo determinado para atacar los motores de la 

deforestación y la degradación, mediante la aplicación de 5 

políticas y medidas condicionantes. Así mismo, busca lograr 

con la gestión de recursos financieros, un aumento en las 

actividades que promueven una reducción de emisiones 

netas de CO2. 

  

  

  

  

N/A  

Sub-component 2c: 

Implementation Framework 

Complete  Si bien en Costa Rica, el marco normativo es claro, al 

determinar que los servicios ambientales que generan los 

ecosistemas forestales le pertenecen al dueño de la tierra, 

existen aún vacíos para poder demostrar la titularidad de la 

propiedad, debido a una serie de inconsistencias catastrales, 

tales como sobre posición de planos o invasión de terrenos 

en territorios indígenas por blancos.  Con la publicación del 

decreto ejecutivo 40.462 se establecen los lineamientos para 

operativizar el marco de implementación de REDD+ y la 

distribución de los beneficios de la venta de las reducciones 

de emisiones.  

Aún queda clarificar algunos aspectos para la plena 

operación de la Estrategia 

  

 x 

  

  

N/A  

Sub-component 2d: 

Social and Environmental Impacts 

Complete  
Si bien Costa Rica ya cuenta con un Marco de Gestión 

Ambiental y social, en el cual se analizan los riesgos 

identificados en la Evaluación ambiental y social realizada 

años atrás, y se gestionan las medidas para mitigarlos, aún 

falta culminar algunas acciones relacionadas con aspectos 

operacionales del Banco Mundial como son los documentos 

para el cumplimento de las políticas operacionales que son 

 x 

  

  

  

N/A  
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Sub-component 
Progress rating 

(mark ‘X’ as appropriate) 
Narrative assessment (briefly explain your rating) 

actividades, y que por tanto se espera poder culminar este 

proceso en un plazo no mayor a un mes. 

R-PP Component 3: Reference Emissions Level/Reference Levels 

Component 3: 

Reference Emissions Level/Reference Levels 

Complete  

Con la hoja de ruta definida para el cumplimiento de las 

observaciones  realizadas al Nivel de Referencia de emisiones 

de la Estrategia, son pocas las actividades que faltan para 

cumplir con la resolución y poder contar con la versión final 

de éste, por ello el avance es significativo. 

 x 

  

  

  

N/A  

R-PP Component 4: Monitoring Systems for Forests and Safeguards 

Sub-component 4a: 

National Forest Monitoring System 

Complete  Se está en un proceso de construcción muy fuerte y 

participativo por parte de las instituciones vinculadas al 

monitoreo de actividades de uso de la tierra y cobertura, en 

el cual el desarrollo de acciones pilotos, han jugado un papel 

muy importante en el proceso de construcción, seguimiento, 

reporte del Sistemas de Monitoreo de Bosques. 

REDD tiene una participación muy importante y se espera con 

el avance de acciones y estudios actualmente en curso, que a 

finales de año se pueda contar con un documento que 

establezca de forma oficial, los componentes del Sistema, las 

relaciones institucionales, responsables, etc,  

Además ésta Plataforma se normará mediante decreto 

ejecutivo con el fin de darle robustez al proceso. 

  

 x 

  

  

N/A  

Sub-component 4b: 

Information System for Multiple Benefits, 

Other Impacts, Governance, and 

Safeguards 

Complete  Si bien está definida la plataforma donde operará el SIS, y 

una serie de indicadores posibles de considerar.; aún falta 

establecer aspectos de operación, seguimiento y 

administración. Inclusive falta finiquitar o determinar los 

indicadores finales de operación que incorporen también el 

seguimiento al MGAS y las OP del BM. 

Además, Costa Rica cuenta con una propuesta de beneficios 

múltiples que pueden ser monitoreados en la Estrategia, pero 

es importante finiquitar el origen y el seguimiento de éstos.  

  

 x 

  

  

N/A  

 

 

SECTION C: NON-CARBON BENEFITS 

 

6. Does your national REDD+ Strategy or Action Plan include activities that directly aim to sustain and enhance 

livelihoods (e.g. one of your program objective/s is explicitly targeted at livelihoods; your approach to non-

carbon benefits explicitly incorporates livelihoods)? 
 (Indicator 3.2.b: Number of RF REDD+ Country Participants whose REDD+ Strategies include activities that directly aim to sustain and enhance 

livelihoods) 
 

Yes  (delete as appropriate) 

 

If yes, please provide further detail, including attachments and/or references to the documentation that 

outlines your approach: 

Si lo incluye, sin embargo esta en proceso de evaluación con el fin de revisar los indicadores de seguimiento, 

considerando los costos que significaría mantener el sistema en operación. 
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7. Does your national REDD+ Strategy or Action Plan include activities that directly aim to conserve biodiversity 

(e.g. one of your program objective/s is explicitly targeted at biodiversity conservation; your approach to non-

carbon benefits explicitly incorporates biodiversity conservation)? 
 (Indicator 3.3.b: Number of RF REDD+ Country Participants whose REDD+ Strategies include activities that directly aim to conserve biodiversity) 
 

Yes  (delete as appropriate) 

 

If yes, please provide further detail, including attachments and/or references to the documentation that 

outlines your approach 

Si lo incluye, sin embargo esta en proceso de evaluación con el fin de revisar los indicadores de seguimiento, 

considerando los costos que significaría mantener el sistema en operación. 

 

 

 

SECTION D: FINANCE 

 

8. Please detail the amount of all finance received in support of development and delivery of your national 

REDD+ readiness process since the date that your R-PP was signed. Figures should only include secured 

finance (i.e. fully committed) – ex ante, (unconfirmed) finance or in-kind contributions should not be included: 
 (Indicator 1.B: Amount of finance received to support the REDD+ Readiness process (disaggregated by public, private, grants, loans)) 

 

Amount  

(US$) 

Source 

(e.g. FCPF, FIP, name of 

gov’t department) 

Date committed 

(MM/YY) 

Public or private 

finance? 

(Delete as appropriate) 

Grant, loan or other? 

(Delete as 

appropriate) 

EXAMPLES:     

$500,000 
FCPF Readiness 

Preparation Grant 
10/2013 Public / Private Grant / Loan / Other 

$250,000 Ministry of Forestry 01/2014 Public / Private Grant / Loan / Other 

     

$3.600.000 
FCPF Readiness 

Preparation Grant 
06/2012 Public / Private Grant / Loan / Other 

$760.000 TS1- UN-REDD 08-2014 Public / Private Grant / Loan / Other 

$5.000.000 
FCPF Readiness 

Preparation Grant 
08/2016 Public / Private Grant / Loan / Other 

$1.400.000 
Programa 

REDD/CCAD/GIZ 
/2013 Public / Private Grant / Loan / Other 

 

9. Please detail any ex ante (unconfirmed) finance or in-kind contributions that you hope to secure in support of 

your national REDD+ readiness process: 

 

Amount  

(US$) 

Source 

(e.g. FCPF, FIP, name of 

gov’t department) 

Public or private 

finance? 

(Delete as appropriate) 

Grant, loan or other? 

(Delete as 

appropriate) 

$  Public / Private Grant / Loan / Other 

$  Public / Private Grant / Loan / Other 

$  Public / Private Grant / Loan / Other 
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$  Public / Private Grant / Loan / Other 

$  Public / Private Grant / Loan / Other 

$  Public / Private Grant / Loan / Other 

 

 

 

 

 

 

SECTION E: FCPF PERFORMANCE 

 

10. To help build an understanding of the FCPF strengths, weaknesses and contributions to REDD+, please 

indicate the extent to which you agree with the following statements:  
 (Indicator 4.B: Participant Countries' assessment of FCPF's role within and contribution to national REDD+ processes) 

  

Mark ‘X’ as appropriate 

 Completely 

disagree 
Disagree Neutral Agree 

Completely 

agree 

The FCPF’s support has had a central influence on the 

development our national REDD+ systems and processes  
   X  

The FCPF’s support has improved the quality of our national 

REDD+ systems and processes 
   X  

The FCPF’s support has improved national capacities to 

develop and deliver REDD+ projects 
   X  

The FCPF’s support has helped to ensure substantive 

involvement of multiple stakeholders (including women, IPs, 

CSOs and local communities in our national REDD+ systems 

and processes 

   X  

 

Comments / clarifications, if appropriate: 

 

 

 

11. To help assess the usefulness and application of FCPF knowledge products (publications, seminars, learning 

events, web resources), please indicate the extent to which you agree with the following statements:  
 (Indicator 4.3.a: Extent to which FCPF learning, evidence and knowledge products are used by Participant countries) 

  

Mark ‘X’ as appropriate 

 Completely 

disagree 
Disagree Neutral Agree 

Completely 

agree 

We regularly access FCPF knowledge products to obtain 

REDD+ related information 
  X   

FCPF knowledge products are relevant to our REDD+ related 

information requirements 
   X  

FCPF knowledge products are sufficient to address all of our 

REDD+ related information requirements 
  X   
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The FCPF website is a useful resource for accessing FCPF 

and REDD+ related information 
   X  

 

Comments / clarifications, if appropriate: 

 

 

 

SECTION F: FINAL COMMENTS 

 

12. If appropriate, please provide any further comments or clarifications relating to your work on REDD+ 

Readiness during the last year:  

 

 

 


