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Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación 

Evitada y Degradación de Bosques en Guatemala (ENRED).  
(ATN/FP-14012-GU) 

 
 

1.0  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

I. Información Básica de la CT 

 País/Región: GUATEMALA 

 Título de la operación: Preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción 

de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación 

de Bosques en Guatemala (Estrategia Nacional 

REDD+
1
) 

 Número de CT: GU-T1194 

 Préstamo asociado/Garantía: N/A 

 Jefe de Equipo/Miembros: Omar Samayoa (CCS/CGU), y Juan de Dios Mattos 

(RND/CGU), Co-Jefes de Equipo,Juan 

Chang(INE/CCS), Gloria Visconti(INE/CCS), Hugo Us 

(GDI/CGU), Cecilia del Puerto (FMP/CGU), José Villa-

toro (FMP/CGU), María Da Cunha (VPS/ESG), Luis 

Larrazabal (CID/CGU), Pilar Jiménez (LEG/SGO); y 

Juan Carlos Gómez (INE/CCS). 

 Fecha del TC Abstract: 9 de Abril de 2013 

 Donantes: Forest Carbon Partnership Facility (World Bank) 

 Beneficiario: Gobierno de Guatemala 

 Agencia Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales   

 Financiación BID requerida: US$3.800.000 

 Contrapartida local: N/A 

 Periodo de desembolso (que 

incluye período de ejecución): 

42 meses (período de ejecución 48 meses) 

 Fecha de inicio requerida: Septiembre de 2013 

 Tipo de consultores: Firmas y consultores individuales 

 Preparado por: INE/CCS, INE/RND 

 Unidad Responsable de Desem-

bolso: 
CGU 

 CT Incluida en estrategia país:  

 CT incluida en el CPD: 

Sí 

Sí 

 Prioridad GCI-9: Protección del ambiente, respuesta al cambio climático y 

promoción de energías renovables  

II. Objetivo y justificación 

A. Antecedentes 

2.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, en 2008 se creó el Fondo Colaborativo para el 

Carbono Forestal (FCPF–ForestCarbonPartnershipFacility), como una alternativa de finan-

                                                
1 Reducción de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero a través de Deforestación Evitada y Degradación de Bosques. 
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ciamiento para países interesados en financiar actividades preparatorias y desarrollar condi-

ciones mínimas para reducir y monitorear la disminución de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) en el sector forestal, y con ello poder acceder a incentivos económicos. El Banco 

Mundial (BM) fue seleccionado para actuar como fiduciario y secretaría del FCPF. Para po-

der acceder al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas al BM utili-

zando el formato conocido como ReadinessPreparationProposal(R-PP –Propuesta de Prepa-

ración para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+)). Dicha propuesta debe identificar factores de deforestación en su contexto nacio-

nal y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas necesarios a fin 

de abordarlos, adoptar estrategias nacionales de REDD+, determinar los niveles de emisión 

de referencia, diseñar sistemas de seguimiento, presentar informes de verificación, y estable-

cer mecanismos nacionales de gestión de REDD+, incluidas salvaguardias adecuadas. Las 

actividades de preparación deben incluir un alto grado de consulta con la sociedad civil y las 

organizaciones de pueblos indígenas. 

2.2 En este marco, el Gobierno de Guatemala (GdG) presentó una propuesta que fue aprobada 

por el Comité de Participantes del FCPF y que por lo tanto será financiada por dicho fondo. 

El BID ha establecido un convenio de transferencia con el BM, en virtud del cual el Banco es 

uno de los socios implementadores del FCPF. Así, el BID proporcionará el apoyo técnico ne-

cesario para facilitar el acceso a los recursos del FCPF a países que elijan al BID como su so-

cio ejecutor. A petición del GdG, el BID desempeñará el rol de entidad implementadora de 

los recursos asignados a ese país. 

 

B. Identificación del problema y justificación 

2.3 Guatemala enfrenta tres desafíos para poder acceder a los incentivos económicos del carbono 

forestal. Primero, no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos sociales
2
. 

El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para 

el Cambio Climático (CMNUCC), indica que las estrategias REDD+ deben ser consultadas y 

consensuadas con los grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma ne-

gativa por la implementación de la estrategia.  

2.4 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y empresas 

agroindustriales por el uso de recursos del bosque o su conversión a otros usos, cualquier ac-

tividad que se quiera implementar para reducir la deforestación y/o la degradación, necesa-

riamente deberá incorporar las opiniones y demandas de estos grupos. Para implementar la 

plataforma REDD+ será necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, 

lo cual solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y generación 

de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones campesinas y del sector 

privado. Del total de 333 municipios que existen en Guatemala, 66 concentraron tasas de de-

forestación por encima del promedio nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos gru-

pos de municipios representan más de 800.000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. 

                                                
2 La Secretaría de Asuntos Agrarios reportó más de 1.336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 

Ha, e involucrando a 1.100.085 personas, resultado de la falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos natura-

les. 
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Es necesario trabajar con todos estos grupos para que la REDD+ tenga el apoyo necesario 

durante su implementación. 

2.5 Uno de los objetivos de las consultas que se realizarán será identificar alternativas para que 

las comunidades indígenas y rurales puedan hacer un uso sostenible de la leña o identificar 

alternativas viables que minimicen su dependencia de este recurso energético. El involucra-

miento de las comunidades indígenas y rurales permitirá una mayor apropiación de las estra-

tegias que se logren definir.     

2.6 El segundo desafío tiene que ver con la falta de una estrategia integral consensuada y apro-

bada por los diferentes grupos y actores vinculados a la reducción de la deforestación en el 

país. La definición de la estrategia REDD+ para Guatemala requiere de insumos técnicos, pe-

ro el país no cuenta con estudios específicos de consumo de leña, contenidos de carbono para 

diferentes tipos de uso del suelo y cobertura vegetal, prácticas agrícolas y forestales asocia-

das a la reducción de emisiones de GEI, entre otros. Estos estudios permitirán definir accio-

nes específicas para afrontar los retos que implica la reducción de la deforestación y la de-

gradación de los bosques en el país.  

2.7 Por último, Guatemala no cuenta con un escenario nacional de referencia para cambios en los 

niveles de emisiones de GEI. Sin este escenario, Guatemala no podrá acceder a futuros incen-

tivos económicos derivados de iniciativas de financiamiento REDD+. Las agencias naciona-

les encargadas de preparar estos escenarios, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CO-

NAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB), no cuentan con la capacidad técnica y fi-

nanciera suficiente. Se estima que preparar un escenario de referencia para Guatemala, que 

cumpla con los estándares mínimos de la CMNUCC, requeriría alrededor deUS$4 millones.  

 

C. Fuentes de financiamiento para la Estrategia Nacional REDD+ de Guatemala 

2.8 Actualmente, además del FCPF, hay varios actores que apoyan la iniciativa REDD+ en 

Guatemala, los cuales complementan los actuales esfuerzos técnicos y financieros. La Tabla 

1 ilustra los cuatro componentes que engloban la preparación para REDD+ en Guatemala y la 

focalización de los recursos de las diferentes instituciones participantes. El costo del desarro-

llo de la estrategia para REDD+ se estima en US$10,9 millones. Debido a los diferentes obje-

tivos y a la temporalidad de la preparación y la aprobación del financiamiento, cada institu-

ción le ha dado un peso diferente al financiamiento de los componentes. El GdG ha solicitado 

que los fondos del FCPF sean complementarios al resto de iniciativas de financiamiento para 

completar las actividades de implementación de la Estrategia REDD+.  

Tabla 1. Fondos de entidades participantes enREDD+ por componente (miles de US$). 

Componente FCPF/BM/BID USAID
a
 GdG

b
 TOTAL 

C1. Organización y Consulta 625,0 1.058,0 400,0 1.683,0 

C2. Preparación de la Estrategia REDD+ 1.066,0 2.861,0  3.927,0 

C3. Desarrollo Escenarios de Referencia 977,0 766,0 500,0 1.743,0 

C4. Diseño del Sistema de Monitoreo 643,0 2.256,0  2.899,0 

UnidadEjecutora 489,0 160,0  649,0 
a Disponibilidad estimada de US$8 millones para la Estrategia REDD+ a partir de Abril 2013. 
b El GdG ha aportado a la fecha alrededor deUS$1 millón para el desarrollo de una línea de base de emisiones en las 

tierras bajas del norte, así como para actividades de organización, socialización y consulta. 
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D. Alineación con la Estrategia de País y GCI-9 

2.9 Esta operación contribuye al quinto objetivo estratégico del Noveno Aumento General de los 

Recursos del Banco, a través de la protección del ambiente, las respuestas al cambio climáti-

co, la promoción de energías renovables y la seguridad alimentaria. Asimismo, el proyecto se 

enmarca en la Estrategia de país con Guatemala, en el eje transversal de cambio climático. 

Por otro lado, complementa esfuerzos que el Banco viene haciendo en materia de manejo y 

conservación sostenible de recursos naturales (bosque y agua, principalmente) a través de 

operaciones de préstamo tales como el Programa de Desarrollo de Petén para la Conserva-

ción de la Reserva de la Biosfera Maya(1820/OC-GU),el Programa de apoyo a la Reconver-

sión Productiva y Alimentaria (1733/OC-GU), y de cooperaciones técnicas como el Progra-

ma de Servicios Ambientales en la Reserva de la Biosfera Maya (ATN/ME-10610-GU), y 

Sostenibilidad Financiera y Ambiental de Pequeñas Empresas Rurales Forestales(ATN/SF-

11347-GU y SP/SF-08-11), entre otros.  

2.10 Este proyecto contribuye a los ejes de desarrollo económico competitivo y desarrollo rural 

sostenible del plan del GdG para el período 2012 – 2015.  

 

E. Objetivo 

2.11 La presente operación tiene como objetivo principal apoyar al GdG en el desarrollo de la 

estrategia para Reducción de Emisiones de GEI provenientes de la Deforestación y la Degra-

dación de los bosques. 

 

III. Descripción de actividades/componentes y presupuesto 

A. Componente 1: Organización y consulta 

3.1 Este componente representa la primera etapa del proceso y contempla: i)arreglos nacionales 

para el manejo de la preparación; ii) la difusión de información y el diálogo temprano con ac-

tores clave; y iii) un proceso de consulta y participación. 

3.2 Durante la preparación del R-PP, se identificó la necesidad de fortalecer las capacidades del 

GdG y de la sociedad civil para construir un proceso inclusivo de preparación de la estrategia 

para la implementación de REDD+ en Guatemala. El GdG ha conformado el Grupo de Coor-

dinación Interinstitucional (GCI) y el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático 

(GBByCC)
3
, ambas instancias creadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) para promover la participación de actores clave en el desarrollo de la estrategia 

REDD+. A través de ambas instancias el GdG promoverá las actividades de organización con 

socios clave y preparación de las plataformas de consulta y asesoría técnica. El proceso de 

consulta y participación se centrará en: i) la definición de una metodología; ii) el estableci-

miento del marco legal adecuado; y iii) la organización de eventos específicos que garanticen 

una participación adecuada de los actores, haciendo énfasis en las comunidades indígenas. El 

resultado esperado es la participación en el diseño de la estrategia por parte de los sectores 

clave. El proyecto financiará la contratación de cuatro consultores para la preparación de la 

consulta, dos consultores para el desarrollo, implementación y seguimiento de las salvaguar-

                                                
3 El GCI está conformado por el MARN, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA), el INAB y el CONAP, y el 

GBByCC,que además de los anteriores, incluye a la sociedad civil y otras agencias del gobierno.  
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das, y el desarrollo de talleres para la consulta en las cinco regiones sub-nacionales del país. 

Estas actividades incluyen una provisión de US$200.000para implementar un mecanismo de 

resolución de conflictos.  

B. Componente 2: Preparación de la Estrategia Nacional REDD+  

3.3 Para este componente se proponen las siguientes actividades: 

a. Evaluación del estado del uso del suelo, marco legal y de políticas y gobernanza 
(US$271.000). Sobre la base del trabajo ya realizado en Guatemala, se evaluarán las prin-

cipales causas de deforestación y degradación de los bosques, incluyendo una evaluación 

detallada del uso de leña. Adicionalmente se complementará la información existente con 

relación a vacíos en la normativa y marco legal. También se financiarán estudios que pro-

fundicen el conocimiento del papel de las tierras indígenas, comunales y municipales, 

concesiones forestales, entre otras, en la reducción de la deforestación y degradación en 

Guatemala.  

b. Opciones de estrategia REDD+ (US$442.000). Una vez analizados los factores que más 

influyen en la deforestación y degradación, se estudiarán diferentes alternativas de accio-

nes para implementar REDD+. Las variables que se tomarán en cuenta son: 

i) armonización del marco legal y de políticas; ii) fortalecimiento de las capacidades de las 

agencias nacionales para hacer cumplir la ley; iii) promoción e implementación de planes 

de ordenamiento territorial a nivel regional y municipal; iv) incentivos para la conserva-

ción y la protección de bosques, sistemas agroforestales y producción forestal energética; 

v) reconocimiento del valor de los bienes y servicios ecosistémicos; vi) fomento de activi-

dades productivas compatibles con la conservación y el manejo sostenible de bosques y 

paisajes agroforestales; y vii) uso y manejo sostenible de la leña.  

c. Impactos sociales y ambientales durante las fases de preparación e implementación 

de REDD+ (US$353.000). El proyecto aplicará estrictamente las políticas ambientales y 

sociales del BID, BM y del FCPF (Common Approach), además de la legislación local, 

para garantizar un adecuado cumplimiento de las salvaguardias establecidas por la 

CMNUCC. Adicionalmente, el proyecto desarrollará actividades para dar cumplimiento a 

los acuerdos con el FCPF con relación a la revisión ex-ante y la verificación de condicio-

nes de implementación incluyendo aspectos de tenencia de la tierra y acceso a recursos na-

turales, mecanismos de distribución de beneficios y los impactos potenciales ambientales 

y sociales de las opciones de estrategia REED+. Dichas actividades comprenden: i) la eva-

luación y selección de las mejores alternativas para REDD+; ii) la preparación de una 

Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA), a nivel nacional y local; iii) la prepa-

ración del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF); iv) la retroalimentación y enri-

quecimiento de las recomendaciones; y v) la verificación del cumplimiento de las políticas 

de salvaguardias del BID, BM, FCPF y de la legislación local. El resultado del componen-

te será una estrategia de mitigación de impactos sociales y ambientales de REDD+.  

C. Componente 3: Desarrollo de un Escenario de Referencia  

3.4 Este componente se enfoca en la construcción de un escenario de referencia para la evalua-

ción de las metas de reducción y remoción de emisiones de GEI, el cual se basará en los es-

tándares metodológicos de la CMNUCC. Guatemala ha generado algunos insumos y avances 

en la construcción de una línea sub-nacional de referencia en las Tierras Bajas del Norte 
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(TBN), siendo esta una región del país con alta cobertura forestal y con un nivel significativo 

de información sistematizada. Gracias a las acciones promovidas a través de otros programas, 

el proyecto prevé llevar a cabo: i) análisis de vacíos de información para desarrollo de los es-

cenarios y análisis de drivers y agentes de deforestación (US$130.000); ii) la construcción de 

bases de datos que llenen vacíos de información para modelar la deforestación en cinco re-

giones sub-nacionales (US$70.000); iii) modelos de deforestación e integración de un nivel 

de referencia nacional (US$38.000); iv) el financiamiento de las necesidades de equipos y 

entrenamiento para desarrollar los escenarios sub-nacionales y el escenario nacional 

(US$739.000). El resultado esperado es el desarrollo de un escenario de referencia nacional 

de acuerdo a los requerimientos de la CMNUCC. 

D. Componente 4: Diseño de un sistema de monitoreo de emisiones de GEI  

3.5 Guatemala ha tenido algunos avances en la medición de variables relacionadas a la emisión 

de GEI. La disponibilidad de información histórica facilita este trabajo. Sin embargo, es ne-

cesario profundizar el conocimiento con relación a la degradación de bosques y las razones 

de la misma. Este trabajo se verá fortalecido por la institucionalización del sistema de Moni-

toreo, Reporte y Verificación (MRV), que se puede hacer efectivo a través de un reglamento 

específico de las leyes forestales y de áreas protegidas. Este componente contempla el diseño 

de un sistema de monitoreo de emisiones y remociones de GEI, así como de co-beneficios, 

otros impactos y arreglos institucionales. El R-PP plantea la gestión de un co-financiamiento 

para este componente de aproximadamente US$2,6 millones
4
. El documento propone las ac-

tividades necesarias para establecer un Sistema Nacional de MRV robusto y transparente. El 

resultado esperado es el establecimiento de un Sistema de Monitoreo de Emisiones de GEI, 

así como co-beneficios sociales y ambientales. 

Tabla 2. Matriz de Resultados Indicativa 

Componente Resultado Indicador 

Organización y consulta 

Actores clave entienden la 

iniciativa REDD+ y han 

participado en la construc-

ción de la estrategia. 

Pueblos indígenas, grupos manejadores de 

bosques, municipalidades, sector privado, 

MAGA, MARN, INAB, MEM participan 

en consultas y el diseño de la estrategia. 

Preparación de la Estra-

tegia REDD+ 

Preparada con participación 

de actores clave. 

Documento con estrategia REDD+ (carta de 

aprobación de representante de sectores). 

Desarrollo de un Esce-

nario de Referencia 

nacional 

Escenario de referencia de 

acuerdo a requerimientos de 

la CMNUCC. 

Al menos el 80% del país cuenta con línea 

de base de emisiones de GEI desarrollada. 

Diseño de Sistema de 

Monitoreo de Emisio-

nes de GEI, beneficios y 

gobernanza 

Sistema de Monitoreo de 

Emisiones y salvaguardas 

sociales y ambientales esta-

blecido. 

El país cuenta con un sistema de monitoreo 

de emisiones de GEI, y de co-beneficios y 

gobernanza, para generar reportes de acuer-

do a requisitos de la CMNUCC. 

Diseño de un Marco de 

Monitoreo y Evaluación  

Sistema de monitoreo desa-

rrollado e implementado. 

Sistema de Monitoreo implementado, emi-

tiendo reportes de impacto. 

3.6 El proceso de preparación de Guatemala para REDD+ se ha planteado para cuatro años y 

medio, a partir de junio de 2013 hasta junio de 2017. El presupuesto total estimado es de 

US$10,9 millones. El FCPF aportará US$3,8 millones. El remanente será cubierto con recur-

sos de contrapartida financiados por USAID. 

                                                
4 La mayor parte de cofinanciamiento provendrá de USAID a través del Proyecto Clima Naturaleza y Comunidades en Guate-

mala. Este proyecto fue notificado en aprobación por USAID el 4 de Febrero de 2013, y ya ha iniciado ejecución. 
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Tabla 3. Presupuesto Indicativo (miles de US$) 

 

Descripción FCPF 
Otras 

Fuentes 
Total 

Componente 1 Organización y consulta 625.0      1.058.0 1.683.0 

Componente 2 Preparación de la Estrategia REDD+ 1.066,0      2.861,0 3.927,0 

Componente 3 Escenario de Referencia 977,0        766,0 1.743,0 

Componente 4 Sistema de monitoreo de emisiones de GEI 643,0      2.256,0 2.899,0 

UnidadEjecutora Consultorías 489,0 160,0 649,0 

Total 3.800,0 ç7.101,0 10.901,0 

3.7 Esta operación será supervisada por las Divisiones de Cambio Climático y Sostenibilidad 

(CCS) yde Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres 

(RND), las cuales actuarán como puntos focales ante las contrapartes del gobierno. 

 

IV. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución 

4.1 El GCI, donde participan el MARN, el MAGA, el INAB y el CONAP, fue creado para 

coordinar acciones de preparación e implementación de REDD+. El ejecutor del proyecto se-

rá el MARN, punto focal de REDD+ en Guatemala. El GCI apoyará al MARN en la imple-

mentación y cada institución tendrá bajo su responsabilidad actividades de acuerdo a su 

competencia. El MARN cuenta con la capacidad técnica y política para orientar las acciones 

de implementación dela estrategia propuestas en el esquema R-PP. Asimismo, el MARN tie-

ne experiencia en la ejecución de proyectos con el Banco, como por ejemplo el préstamo 

1820/OC-GU, la donación GEF GRT/FM-11375-GU, y las cooperaciones técnicas ATN/OC-

12855-GU y ATN/OC-12839-GU. El diseño del proyecto incluye el fortalecimiento del 

MARN para facilitar su implementación a través de la creación de una unidad ejecutora es-

pecífica para la operación. 

4.2 La propuesta de coordinación está basada sobre una estructura ya creada y con experiencia en 

la temática. Este grupo tiene más de dos años de trabajo conjunto y ha logrado importantes 

avances en los Componentes 1 y 3 del R-PP. El MARN, propuesto como ejecutor de la ope-

ración, es quien coordina el grupo. Cada institución miembro contará con un enlace operativo 

financiado con recursos de la operación, lo que facilitará los avances y la coordinación para 

la ejecución.  

4.3 El MARN, preparará un Reglamento Operativo de Proyecto (ROP), que detallará los arreglos 

institucionales, los criterios de elegibilidad, los mecanismos de seguimiento y evaluación y la 

administración del proyecto. El ROP será aprobado por el GCI y enviado al Banco como 

condición previa al primer desembolso. Adicionalmente, el MARN seleccionará, a través de 

un mecanismo competitivo, un Coordinador de Proyecto. Por otra parte, para el manejo de 

los recursos de la operación, el MARN utilizará una cuenta única en dólares, así como el Sis-

tema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

4.4 Todas las contrataciones y adquisiciones se llevarán a cabo de acuerdo con las Políticas para 

la Adquisición de Bienes y Obras (GN-2349-9) yde Selección y Contratación de Consultores 

(GN-2350-9), así como con lo establecido en el Convenio de Cooperación Técnica y el Plan 

de Adquisiciones. El organismo ejecutor será responsable de supervisar las tareas y determi-

nará si se han realizado de acuerdo con los respectivos términos de referencia.  
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V. Riesgos Importantes 

5.1 Un riesgo potencial es la falta de coordinación de las diferentes instituciones y sectores, lo 

que debilitaría el éxito del planteamiento estratégico para alcanzar el resultado final. Por esta 

razón es vital el involucramiento de actores REDD+, así como también de aquellos que pue-

den promover la deforestación y degradación o que aporten en la planificación. En ese senti-

do, la participación de entidades ajenas al sector forestal y ambiental, tales como el MAGA, 

el Ministerio de Economía (MINECO), la Secretaría General de Planificación Económica 

(SEGEPLAN), Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN), el sector privado, pueblos indí-

genas y grupos pro-tierra, es clave para lograr un objetivo común. La ausencia de estos acto-

res limitaría el alcance de REDD+ que sería visto como un tema estrictamente forestal o am-

biental. 

5.2 Otro riesgo importante es la participación limitada o marginal de grupos clave y especial-

mente vulnerables. Para mitigar este riesgo, el desarrollo de la estrategia deberá incluir di-

chos sectores en los procesos de diseño e implementación, lo que requerirá de un proceso de 

socialización y capacitación para el entendimiento del tema. 

5.3 Una vez desarrollada la estrategia, existe la posibilidad de que no sea internalizada por los 

actores que deben implementarla. Para mitigar este riesgo, se debe empoderar desde el inicio 

a actores como el INAB, CONAP, MINECO, MAGA, SEGEPLAN, asignándoles un rol ac-

tivo en el proceso, que les brinde claridad sobre su papel en la fase de implementación. 

 

VI. Excepciones a las Políticas del Banco 

6.1 Ninguna.  

 

VII. Estrategia Ambiental y Social 

7.1 Debido al trabajo en áreas protegidas y el involucramiento de pueblos indígenas en el desa-

rrollo del proyecto, de acuerdo con en el Filtro de Políticas de Salvaguardias, y el Formulario 

de Análisis de Salvaguardias, este programa recibió la categoría “B”. La operación cuenta 

con presupuesto específico para la aplicación de salvaguardas sociales y ambientales, según 

el “Enfoque Común” de salvaguardas para REDD+ acordado entre el Banco Mundial, las 

agencias implementadoras y el Comité del FCPF. De acuerdo al Enfoque Común, el desarro-

llo de los estudios socio-ambientales y las consultas para integrar las salvaguardias en el pro-

ceso de creación de condiciones habilitadoras para REDD+ son parte integral del desarrollo y 

ejecución de la R-PP para cada país. Por consiguiente, estas actividades serán integradas en 

la ejecución del presente programa y constarán como compromisos del gobierno en el 

Acuerdo de Cooperación Técnica según se describe en los párrafos 3.1-3.2 (iii), 3.2 y 

3.3(c)(ii) y (iii) de este documento. El equipo de proyecto cuenta con integrantes de la Uni-

dad de Salvaguardias Ambientales y Sociales, que acompañarán la ejecución de estos aspec-

tos para asegurar su concreción en forma satisfactoria. 

 

pcdocs://IDBDOCS/37950650/R
pcdocs://IDBDOCS/37950648/R
pcdocs://IDBDOCS/37950648/R
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2.0  MARCO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

Guatemala tiene una superficie de 108,890 km². Los usos de la tierra identificados de acuerdo al 

mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra (MAGA, 2006), están referidos a Bosques (37.2%), 

incluye las tierras con cubierta boscosa y que se utilizan para la producción de bienes y servicios 

forestales y/o ambientales; agricultura (27.5%); pastos naturales y arbustos, incluidos matorrales 

(30.6%); humedales (1.8%); cuerpos de agua (1.6%); infraestructura (1.08%); zonas áridas y 

mineras el 0.12%.  

 

El perfil ambiental de Guatemala (IARNA 2009) cita un análisis sobre las tendencias históricas 

del uso de los bosques. Dicho análisis menciona que históricamente la transformación de zonas 

forestales a zonas de producción agrícola ha jugado un papel fundamental en la conversión de los 

ecosistemas forestales en Guatemala. Las áreas boscosas del país se han percibido históricamente 

como una reserva de tierras para la expansión del sector agropecuario, especialmente.  

 

La dinámica de los bosques está marcada por una recurrente pérdida. Se estima que el país ha 

perdido el 50% de los bosques que existían en 1950 (tomando como línea base 6, 973,924 ha). 

Este es un evidente problema que está ligado al modelo de desarrollo y las políticas públicas. 

 

De acuerdo al análisis Causa/Efecto realizado por INAB (2008) donde relaciona los factores di-

rectos e indirectos se infiere que la Educación y las Políticas Públicas son los que más influyen 

sobre otros factores; los factores que más son influenciados por otros son el Cambio del Uso del 

Suelo, la Tala Ilegal y el modelo económico que conduce a generar una amplia brecha de pobre-

za. Asimismo, se concluye que el problema de la deforestación y la responsabilidad de la misma 

trascienden la capacidad del Sector Forestal y por ende de las instituciones responsables de la 

administración de los recursos forestales.  

 

El modelo de producción agrícola y ganadera es extensivo y sin consideración del ordenamiento 

territorial. No incorpora el árbol en el paisaje y genera condiciones de pérdida de suelos y de 

componentes de los bosques. Actualmente existe deforestación por especulación de tierra para 

ganadería extensiva a gran escala o para control territorial de actividades ilícitas. El Gobierno ha 

recuperado una serie de territorios en el norte de Guatemala, ocupados bajo estos fines.  

 

Actividades como la expansión de cultivos agroindustriales ocasionan desplazamiento de campe-

sinos hacia áreas de frontera de deforestación, esta es otra causa identificada en el país. Así tam-

bién, el crecimiento poblacional acelerado, está induciendo el cambio de uso del suelo para esta-

blecer centros urbanos.  

 

En los focos de deforestación también se ha identificado deforestación para agricultura de subsis-

tencia y ganadería extensiva de menor escala.  

 

Otro elemento importante lo constituyen las necesidades energéticas del país, puesto que la de-

manda de leña como fuente primaria de energía para la cocción de alimentos y calefacción es 

fundamentalmente en el área rural más pobre del país, donde se estima un consumo de 23 millo-



Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques. 

Proyecto GU-T1194. Guatemala- 

Informe de Análisis de Impacto Ambiental y Social del Programa 

 

11 
 

nes al año en leña (más del 60% de la población la utiliza). En este sentido, se identifica una de-

gradación por extracción selectiva de leña para fines energéticos.  

 

La actividad de extracción ilegal de productos forestales también ha marcado los focos y frentes 

de deforestación. Aquí también está asociado a degradación de los bosques por extracción selec-

tiva de madera de alto valor comercial, sin cumplimiento de la regulación forestal vigente.  

 

En lo estructural, es evidente que la falta de coordinación de la política pública, hacia objetivos 

comunes de desarrollo en todos los sectores de la economía, provoca cruces y traslapes entre 

estas.  

 

3.0  IMPACTOS Y RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

Los proyectos REDD+ generan impactos ambientales y sociales positivos y de gran dimensión, 

entre ellos el manejo forestal sostenible, una mejor productividad agrícola, diversificación de 

modos de vida alternativos, el fortalecimiento de tenencia de tierra, generación de empleos, ca-

pacitación administrativa, técnica y organizacional, fortalecimiento institucional, protección de 

cuencas, reducción de erosión, ingresos de venta de bonos de carbono, entre otros.  Sin embargo, 

pueden existir impactos negativos los cuales se deben identificar, mitigar y prevenir para evitar 

que puedan afectar los resultados del proyecto.  

 

En la tabla 4. Registro de Riesgos y Factores de Probabilidad, se describen los impactos o ries-

gos ambientales y sociales previstos relacionados con las etapas de construcción y operación del 

proyecto. Estos se clasificaron en tipos de riesgos: gestión pública y gobernabilidad, sostenibili-

dad ambiental y social, de desarrollo, fiduciarios, de ejecución y de reputación; los impactos o 

magnitud de cada uno y sus efectos directos.  

 

Para el componente 1 se identificaron los siguientes riesgos: i) Oposición política o comunitaria 

al proyecto, ii) Debilidad de las capacidades de gestión local tanto de las entidades públicas con 

presencia en los territorios y con competencias en relación al proyecto, ii) Limitada participación 

de grupos vulnerables (pueblos indígenas, comunidades vinculadas al manejo forestal.  Para el 

componente 2 los riesgos identificados son: i) Falta de coordinación entre actores participantes, 

i) Disminución del nivel de compromiso del Prestatario y/o del Ejecutor, ii) Dificultad para ar-

monizar políticas del sector forestal con políticas que promueven deforestación. Para el compo-

nente 3, uno de los riesgos identificados fue la dificultad para generar la plataforma metodológi-

ca de los escenarios de referencia; por último, para el componente 4 el riesgo identificado fue la 

dispersión de la institucionalidad del país que puede realizar el MRV. 

 

El resto de los riesgos identificados que se muestran en la tabla 5 tienen una repercusión general 

en el proyecto. 
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Tabla 4. Registro de Riesgos Ambientales y Sociales. 

 

REGISTRO DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Nº Componente/Producto Tipo de Riesgo Riesgo Impacto Factor de probabilidad 

1 2 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Falta de coordinación entre 

actores participantes 

Se retrasan o impiden 

los resultados o la 

calidad de los proyec-

tos. 

Indisposición (desinterés) de los o algunos actores. 

Nivel de participación condicionado por experiencias pasa-

das con el ejecutor o el gobierno al cual pertenecen, por 

inadecuación del proyecto a sus necesidades o características 

socio-culturales. 

Nivel de comunicación de los objetivos, particularidades e 

impactos potenciales del proyecto a las Partes Interesadas 

relevantes. 

Grupos afectados no cuentan con foros. 

2 2 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Disminución del nivel de com-

promiso del Prestatario y del 

Ejecutor 

Falta de sostenibilidad 

en los efectos o impac-

tos esperados por falta 

de apoyo del Gobierno 

en términos políticos y 

de recursos puntuales. 

Cambios de Gobierno o de autoridades quienes no tienen 

suficiente información de los proyectos iniciados por gestio-

nes anteriores. 

Prioridades diferentes de un nuevo programa de Gobierno o 

del plan estratégico de la entidad ejecutora. 

Cambio de la política nacional en lo relacionado con los 

resultados involucrados del proyecto. 

3 1 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 
Oposición política/comunidad 

Retrasos y falta de 

sostenibilidad por 

bloqueo u otros trau-

mas inducidos por la 

población u organiza-

ciones representativas. 

Imagen del Gobierno ante la comunidad 

Gobiernos locales opuestos al Gobierno central y con fuerte 

arraigo en la comunidad. 

Nivel de sensibilidad de los componentes del proyecto en su 

naturaleza técnica (compromisos con la salud, educación, 

medio ambiente, entre otros). 

Nivel de participación/orientación de la población durante la 

elaboración de planes de programas en el diseño, implemen-

tación y evaluación del proyecto. 

4 1 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Debilidad de las capacidades de 

gestión local, tanto de las enti-

Se retrasan o impiden 

los resultados o la 

Asignación de recursos humanos y físicos de contrapartida 

hacia otras prioridades. 
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dades públicas con presencia en 

los territorios y con competen-

cias en relación al proyecto.  

calidad de los proyec-

tos. 

Efectividad de los planes de fortalecimiento de capacidades a 

nivel local. 

5 1 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Limitada participación de gru-

pos vulnerables como pueblos 

indígenas, comunidades vincu-

ladas al manejo forestal, entre 

otros. 

Los beneficios del 

proyecto no llegan a 

las comunidades o 

grupos más necesita-

dos y vulnerables. 

Dificultad de acceso a esas comunidades. 

Priorizar las áreas de acción utilizando criterios de selección 

que tomen en cuenta a los grupos más vulnerables. 

6 2 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Dificultad de armonizar las 

políticas del sector forestal con 

políticas que promueven defo-

restación. 

Esfuerzos nos son 

suficientes para evitar 

la deforestación y 

degradación de bos-

ques promovidos por 

otras herramientas de 

política del país. Se 

corre el riesgo de fu-

gas y reversiones. 

Institucionalidad del país está influenciada por sectores que 

se benefician y defienden intereses que generan una parte 

significativa de tasa de deforestación y degradación forestal. 

Intereses sobre fuentes de explotación de recursos naturales 

de alto impacto al ambiente. 

Voluntad política real para que los procesos institucionales 

públicos sean orientados a combatir la deforestación y de-

gradación de bosques. 

7 3 
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Desplazamiento de otras emi-

siones a otros territorios fuera 

del país. 

Las fugas pueden 

causar afectar los 

resultados del progra-

ma. 

No hay un control o monitoreo de otras áreas potenciales a 

deforestación o degradación. 

Efectividad en las acciones para evitar la deforestación y 

degradación de bosques. 

8   
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Mayor promoción de actividades 

que pueden fomentar la conver-

sión de bosques naturales a 

plantaciones u otros. 

Aumenta la presión 

sobre los bosques 

naturales. 

Falta de acciones que promuevan el manejo sostenible de los 

bosques de bosques naturales y su incorporación como agen-

tes de mitigación del cambio climático. 

 

9   
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Desastres naturales y otras con-

tingencias 

Deterioro del medio 

ambiente con perjui-

cios naturales y au-

mento de los riesgos 

de perdida de bosques 

y generación de emi-

Proyecto ubicado en zonas de alta vulnerabilidad a desastres 

naturales por la naturaleza, frecuencia y magnitud de los 

eventos y/o la exposición de activos y personas a los impac-

tos de los eventos. 

Retraso del proyecto. 

Presencia del niño/niña. 
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siones. Efectividad de las medidas para gestión de riesgos: alerta 

temprana, planes de contingencia para evitar o mitigar los 

impactos negativos de los eventos naturales; códigos de 

construcción e urbanismo; control del uso del suelo; entre 

otros. 

10 1 
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Limitada participación de acto-

res clave dentro de las acciones 

de reducción de emisiones. 

No se ejecuta la totali-

dad del proyecto. 

Cambio de las prioridades de las instituciones. 

Falta de un análisis detallado que identifique estos actores.  

Poca capacidad de convocatoria hacia grupos estratégicos en 

términos de reducción de emisiones.  

11 1 
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Otros actores clave no están 

involucrados en la Estrategia. 

No se cumplen los 

objetivos de inclusión 

y participación efecti-

va de todos los actores 

y sectores relevantes. 

Limitaciones para que se comprenda la interacción entre las 

actividades del proyectos y las actividades del sector forestal.  

12   
Monitoreo y rendi-

ción de cuentas 

Limitado monitoreo de la inver-

sión. 

Desperdicio de los 

recursos públicos que 

no generan desarrollo 

expresado entre otros 

en resultados pobres 

del programa. 

Pertenencia de los sistemas de información (apropiados y 

confiables). 

Ambiente hacia la transparencia. 

Nivel de conciencia de los impactos ambientales y sociales. 

Políticas públicas que no valoran los servicios ambientales. 

13   
Monitoreo y rendi-

ción de cuentas 

Retrasos o inconsistencia en la 

información sobre los flujos de 

fondos. 

El Banco no sitúa los 

fondos, se frena el 

Plan de Adquisiciones. 

Nivel de asignación de las responsabilidades por la Adminis-

tración Financiera (AF) 

Idoneidad del personal a cargo de la AF 

Nivel y calidad del soporte informático para procesar o me-

dir el desempeño financiero. 

Ambiente de control interno contable. 

14 3 Desarrollo 

Dispersión de la institucionali-

dad del país que puede generar 

el Sistema de Monitoreo, Revi-

sión y Verificación. 

No se cuente con la 

información y recursos 

suficientes para la 

creación de un Sistema 

MRV. 

Falta de comunicación acerca de las acciones específicas que 

se realizan direccionadas al sistema MRV. 

Duplicidad de esfuerzos y mal manejo de recursos (econó-

micos y de mano de obra) 
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15 3 Desarrollo 

Dificultad para generar la plata-

forma metodológica de los esce-

narios de referencia. 

No se cumplen con los 

lineamientos de la 

CMNUCC 

Desinformación sobre los requisitos que pide la CMNUCC. 

Recursos insuficientes. 

16   Desarrollo 

Estrategia no está anclada en la 

institucionalidad o las herra-

mientas políticas del gobierno. 

No se transversaliza en 

las herramientas prio-

ritarias de la agenda de 

Gobierno. 

La estrategia no es prioritaria en las carteras de las institu-

ciones. 

Se estanca el proceso de fortalecimiento de capacidades de 

todos los sectores y actores para la construcción de un proce-

so inclusivo. 

17   Fiduciarios 
Lentitud en los procesos de 

contratación y ejecución. 

No se cumplen con los 

plazos establecidos por 

lo que se retrasan los 

procesos. 

Burocracia en las instituciones competentes. 

Complejidad en los procesos de contratación del Estado 

18   Fiduciarios 
Dificultad en encontrar consul-

tores en los diferentes temas. 

No se genera el resul-

tado esperado. 

Dificultad para establecer el alcance de los TDR  

Divulgación pobre o escaza de la convocatoria. 

19   Ejecución 

Dificultad de articular las dife-

rentes iniciativas enfocadas en la 

estrategia. 

No se aplican de forma 

adecuada las herra-

mientas de apoyo del 

proceso. 

Falta de conocimiento de iniciativas realizadas actualmente 

que se vinculan con la reducción de emisiones en el sector de 

bosques 

Duplicidad de esfuerzos 

Poca coordinación entre actores competentes. 

20 2 Ejecución 

Dificultad en la articulación de 

todos los mecanismos y herra-

mientas (SESA/ESMF, SES, 

entre otros). 

Incumplimiento de las 

políticas ambientales y 

sociales requeridas 

para acceder a pagos 

por resultados. 

Limitado conocimiento de las herramientas que se deben 

generar. 

Poca capacitación sobre el marco metodológico sobre con-

sulta y participación social 

Dispersión de acciones de diferentes actores interesados en 

trabajar en estos temas 

21   Ejecución 
Saturación de los actores que 

participan o agotamiento. 

Los actores pierden el 

interés y se estancan 

los procesos. 

Falta de claridad de los diferentes stakeholders sobre la ruta 

de trabajo de los diferentes componentes del RPP 

Duplicidad de esfuerzos (actividades repetitivas sin produc-

tos claves desarrollados) 
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4.0  MANEJO DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

Todos los riesgos identificados anteriormente, pueden ser prevenidos o mitigados de manera efectiva con una debida gestión ambien-

tal del ejecutor. En la siguiente tabla se identificará para cada riesgo, la medida de mitigación, el responsable, posibles mecanismos  

para la debida gestión ambiental. 

 
Tabla 5. Mitigación de los riesgos identificados y responsables: 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y RESPONSABLES. 

Nº Tipo de Riesgo Riesgo Medida o acción preventiva Responsable 

1 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Falta de coordinación entre actores 

participantes. 

Talleres o reuniones de coordinación y 

planificación conjunta para creación 

de sinergias entre instituciones y do-

nantes. 

Unidad Ejecutora y Socio implementador en 

apoyo de la Unidad de Cambio Climático del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.  

2 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Disminución del nivel de compro-

miso del Prestatario y del Ejecutor. 

Informes de los avances y alcances del 

proyecto, cumplimiento de los reque-

rimientos acordados en los compromi-

sos de país realizados. Cumplimiento 

con los mandatos que pide la legisla-

ción local. 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y 

el Socio Implementador. 

3 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 
Oposición política/comunidad. 

Talleres de participación y consulta 

plena y efectiva en todas las etapas del 

proyecto para que todas las partes 

responsables e interesadas estén socia-

lizadas e involucradas activamente; 

asimismo, sesiones informativas. 

Unidad Ejecutora con el apoyo de instituciones 

clave competentes. 

4 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Debilidad de las capacidades de 

gestión local, tanto de las entidades 

públicas con presencia en los terri-

torios y con competencias en rela-

Apoyo en el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales a todo 

nivel para el desarrollo de instrumen-

tos o directrices de apoyo a las institu-

El punto focal REDD+ del país con apoyo de los 

cooperantes y donantes locales e internacionales 

a través de cooperaciones técnicas. 
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ción al proyecto.  ciones así como recurso humano y 

equipamiento de unidades competen-

tes. 

5 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Limitada participación de grupos 

vulnerables como pueblos indíge-

nas, comunidades vinculadas al 

manejo forestal, entre otros. 

Utilización de estructuras de gober-

nanza que permitan la participación de 

grupos vulnerables como las Mesas 

Forestales, la Red de Beneficiarios del 

PINPEP, la creación del Comité Na-

cional de Salvaguardas Ambientales y 

Sociales con la participación de múlti-

ples actores. 

Todos los sectores involucrados. 

6 
Gestión Pública y 

Gobernabilidad 

Dificultad de armonizar las políti-

cas del sector forestal con políticas 

que promueven deforestación. 

Conformación de estructuras de Go-

bernanza y Participación de institucio-

nes tanto del sector forestal como las 

vinculadas a los drives de deforesta-

ción. 

Toda la institucionalidad del país con el apoyo 

de cooperantes locales e internacionales. 

7 
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Desplazamiento de otras emisiones 

a otros territorios fuera del país. 

Utilización de un marco metodológico 

que permita identificar fugas y el 

abordaje de territorios grandes para 

evitar el desplazamiento de las emi-

siones a otros territorios. 

Grupo MRV 

8 
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Mayor promoción de actividades 

que pueden fomentar la conversión 

de bosques naturales a plantacio-

nes u otros. 

Dentro de la Estrategia de Reducción 

de Emisiones promover una línea de 

trabajo que fomente la utilización de 

bosques naturales como una actividad 

de reducción de emisiones. Involucrar 

al SIGAP ya que contiene la mayor 

parte de bosques naturales del país, 

para que sea promovido como una 

actividad de reducción de emisiones. 

Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacio-

nal de Áreas Protegidas, Sistema Guatemalteco 

de Áreas Protegidas y demás actores relevantes. 

9 
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Desastres naturales y otras contin-

gencias 

Sistemas de prevención y de alerta 

temprana, medidas de prevención y 

contingencia en los planes de trabajo 

anual de las diferentes acciones para 

mitigar o contrarrestar los efectos 

Ministerio de Ambiente con el apoyo del Institu-

to Nacional de Sismología, Vulcanología, Me-

teorología e Hidrología (INSIVUMEH) y demás 

instituciones competentes, así como de coope-

rantes para el financiamiento de dichos sistemas 
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adversos del clima. o mecanismos.  

10 
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Limitada participación de actores 

clave dentro de las acciones de 

reducción de emisiones. 

Reuniones con actores clave que ten-

gan limitada participación dentro de 

las acciones REDD+ para socializarles 

los beneficios directos e indirectos de 

este tipo de acciones en sus carteras de 

trabajo, así como la normativa jurídica 

que las sustenta y debe cumplirse.  

Punto Focal REDD+ en apoyo con el Socio 

Implementador abriendo espacios con los toma-

dores de decisiones de los sectores con menos 

involucramiento en las acciones del proyecto y 

que tienen competencia y participación relevan-

te. 

11 
Sostenibilidad Am-

biental y Social 

Otros actores clave no están invo-

lucrados en la Estrategia. 

Mapeo de los actores clave que tienen 

competencia y responsabilidad dentro 

de las acciones del proyecto, y poste-

riormente reuniones o talleres para 

involucrarlos dentro del mismo.  

Consultoría que genere el mapeo de actores e 

información pertinente, así como el apoyo del 

Socio Implementador para la generación de ese 

mapeo como para el acercamiento con esos 

actores.  

12 
Monitoreo y rendición 

de cuentas 

Limitado monitoreo de la inver-

sión. 

 Monitoreo financiero y administrativo 

a través de informes anuales audita-

dos.  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

con el apoyo del Socio implementador. 

13 
Monitoreo y rendición 

de cuentas 

Retrasos o inconsistencia en la 

información sobre los flujos de 

fondos. 

 Monitoreo financiero a través de 

reportes trimestrales sobre la ejecu-

ción y flujos de fondos del proyecto. 
 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

con el apoyo del Socio implementador. 

14 Desarrollo 

Dispersión de la institucionalidad 

del país que puede generar el Sis-

tema de Monitoreo, Revisión y 

Verificación. 

Coordinación entre los diferentes 

actores para enfocar los recursos a un 

solo objetivo sin duplicidad de esfuer-

zos. 

Grupo MRV, grupo de GBBCC con el apoyo de 

MARN y  donantes. 

15 Desarrollo 

Dificultad para generar la plata-

forma metodológica de los escena-

rios de referencia. 

Uso de metodologías para escenarios 

de referencia que siguen buenas prác-

ticas de la UNFCCC. Grupo MRV y grupo de GBBCC. 
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16 Desarrollo 

Estrategia no está anclada en la 

institucionalidad o las herramientas 

políticas del gobierno. 

Transversalización de la estrategia 

dentro de las herramientas de política 

del gobierno y las acciones prioritarias 

de la institucionalidad y demás secto-

res. 

SEGEPLAN, GCI. 

17 Fiduciarios 
Lentitud en los procesos de contra-

tación y ejecución. 

Mejorar la eficiencia de los procesos 

de contratación y ejecución, incluyen-

do las especificaciones técnicas. 
Unidad Ejecutora 

18 Fiduciarios 
Dificultad en encontrar consultores 

en los diferentes temas. 

Publicación de las convocatorias de 

consultorías en medios masivos de 

comunicación, portales de las institu-

ciones públicas competentes y demás 

actores relevantes. 

Unidad Ejecutora 

19 Ejecución 

Dificultad de articular las diferen-

tes iniciativas enfocadas en la 

estrategia. 

Mapeo de los proyectos, programas y 

acciones que se realizan actualmente, 

vinculación entre los mismos y parti-

cipación activa en las reuniones clave 

que se desarrollen en las diferentes 

iniciativas para crear espacios para su 

articulación con la estrategia.  

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 

apoyo con el GCI. 

20 Ejecución 

Dificultad en la articulación de 

todos los mecanismos 

y/herramientas (SESA/ESMF, 

SES, entre otros). 

Capacitaciones sobre las diferentes 

herramientas que se deben generar y 

cómo estas se relacionan entre sí.   

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 

Comité Nacional de Salvaguardas con el apoyo 

del GCI. 

21 Ejecución 
Saturación de los actores que parti-

cipan o agotamiento. 

Que en las sesiones de coordinación y 

planificación conjunta se socialice 

entre los diferentes actores las accio-

nes, objetivos y metas de cada uno de 

sus proyectos para visualizar y concre-

tar el trabajo conjunto para evitar 

duplicidad de esfuerzos y mal uso de 

los recursos. 

GCI, BID, USAID, PNUD 
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5.0  CONSULTA PÚBLICA. 

  

La estructura de participación, concertación y coordinación interinstitucional para la Estrategia 

REDD+  cuenta con diferentes ámbitos y niveles que permitirán la coordinación del trabajo y 

asegurar la participación de los actores relevantes, para proponer y realizar las acciones, llega a 

consensos y ser compatible con el mecanismos de diálogo guatemalteco establecido en el Siste-

ma de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.  

 

Esta estructura de gobernanza contempla varios ámbitos a todo nivel. En el ámbito nacional 

cuenta con una plataforma a nivel político, un grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) y 

el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC).  En su ámbito regional el 

cual está conformado por diferentes instancias políticas y de diálogo ya existentes en el país lo 

cual favorecerá los procesos de participación escalonada, además de contribuir a procesos de 

descentralización en los órganos del gobierno.  Respecto al ámbito departamental, el principal 

vínculo serán los Consejos de Desarrollo Departamental (CODEDES), y en el ámbito local serán 

los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) y los Consejos Comunitarios de Desarro-

llo (COCODES). 

 

Estos ámbitos de organización y gobernanza del proceso se presentan esquemáticamente en la 

figura 1, que se presenta a continuación. 

 
Figura 1. Estructura de Gobernanza de la Estrategia REDD+ 
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