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Dans le cadre de la soumission, pour approbation par le Comité de Participants du FCPF, du Rapport final 
d’auto-évaluation des 34 critères du R-Package consacrant le  progrès relatif au niveau d’avancement de 
la phase de préparation à la REDD+ en RDC, une approche participative et inclusive a été préconisée. 
Celle-ci privilégie les consultations et les concertations avec diverses parties prenantes. Pour chaque 
structure à consulter en utilisant les mécanismes des consultations établies, il s’agira d’analyser les 
points forts et les points faibles de chaque critère du R-package et de formuler des recommandations 
sur ce qui reste à faire. Le processus d’évaluation du R-Package du côté FCPF a été discuté dans la 
18ieme réunion du Comité de Participants de 31ier octobre jusqu’au 4ieme novembre à Arusha, 
Tanzanie, avec la participation de la RDC. Les différentes étapes s’articulent de la manière suivante : 
 
1. Étapes préliminaires 
 
1.1. Réunion de cadrage sur l’élaboration du rapport d’auto-évaluation de 34 critères du R-Package (20 

octobre 2014) 
 
Dans le cadre de la mission de la Banque Mondiale en RDC, du 13 au 24 octobre 2014, une réunion entre 
la CN-REDD et la mission a permis de cadrer l’approche à utiliser pour l’élaboration du R-Package à 
soumettre au Comité des Participants du FCPF en vue de s’assurer de progrès significatifs de la phase de 
préparation de la RDC à la REDD+. 
 
Il est essentiel de souligner que le R-Package n’est pas la fin de la phase de préparation en soi, mais 
l’indication de progrès relatifs ; la préparation du pays à la REDD+ étant un processus dynamique d'auto-
évaluation à tout moment. Notons que la  RDC est suffisamment avancée pour piloter la REDD+ à une 
échelle juridictionnelle comme c’est le cas avec l’ER-Programme Mai-Ndombe. 
 
1.2. Élaboration de la note méthodologique, compilation des documents clés et dissémination de 

l’information (25 octobre au 30 novembre 2014) 
 
La note méthodologique décrit les différentes étapes à suivre, depuis son élaboration, sa validation et la 
soumission finale du R-Package au Comité des Participants du FCPF pour sa 19ieme réunion (PC-19) en 
Mai 2015. 
 
A ce niveau, il s’agira de réunir tous les documents qui attestent de la satisfaction de manière 
substantielle d’un critère particulier du R-Package ; c’est-à-dire, réunir des documents de preuve comme 
la Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC, SESA, documentation des consultations, etc. ainsi que de 
la dissémination de la note de planification à toutes les parties prenantes. A cet effet, les sites web du 
MECNT et du FCPF pourrait être exploité mais aussi la mise en place d’un Dropbox pour la CN-REDD. 
 
1.3. Élaboration du draft 0 du R-package pour la RDC (15 décembre 2014) 
 
Ici, il s‘agit de faire le narratif de la REDD+ qui retrace et décrit les grandes lignes, les acquis par sous-
composante et les mesures qui restent à faire au niveau de la RDC.  Globalement, les éléments clés du 
rapport final du R-Package (environ 60-80 pages) se présente de la manière suivante : 

• Synthèse du processus pluripartite et des discussions  

• Narrative REDD+ en RDC 

• Les résultats de l’évaluation : 
i. les indicateurs de progrès (en utilisant le système des couleurs) 

ii. les acquis  
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iii. une analyse des points forts et des points faibles  
iv. la continuation du processus avec les mesures à prendre pour progresser et 

améliorer les points faibles. 
 
 
2. Consultations des parties prenantes sur la base du draft 0 et validation du Rapport d’auto-

évaluation de 34 critères du R-Package 
 
2.1. Réunions avec les Groupes de Coordination Thématiques (GCT) (15 janvier 2015) 
 
Des réunions seront organisées à l’ intention des membres de Groupes de Coordinations Thématiques 
(GCT) afin de recueillir leurs avis et recommandations sur l’évaluation de l’état d’avancement des 34 
critères du R-Package dans le cadre de la phase de préparation à la REDD+ de la RDC.   
 
En effet, les GCT sont de groupes de concertation multi-acteurs (administration publique, société civile, 
institutions d’éducation et recherche, et secteur privé) répartis dans 7 GCT suivant les sept piliers de la 
Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC et chargés d’approfondir en comité restreint la réflexion et 
de fournir des recommandations quant à la contribution potentielle d’un secteur d’activité ou d’une 
thématique donnée à la REDD+ et de s’assurer de l’intégration de la REDD+ dans les politiques et 
programmes sectoriels. Les membres de GCT sont de groupes qui ont été prévus dans le R-P-P (Plan de 
Préparation à la REDD). De ce fait, à plusieurs reprises, elles ont été consultées, notamment pour 
l’élaboration du Plan d’investissement du FIP, de la Stratégie-Cadre Nationale REDD+, des SESA, etc. 
Chaque GCT est constitué en moyenne de 10 personnes. Pour ces réunions, près de 100 participants 
seront consultés.  Les TdR relatifs à cet atelier seront élaborés. 
 

Activité Réunion avec les 7 GCT 

Période 15 janvier 2015 

Durée 1 jour 

Participants Représentants des 7 GCT, pour un total de près de 70 personnes en tenant 
compte de leur structure d’appartenance (administration publique, société 
civile, secteur privé, institutions de recherche) 

Produit/Résultat GCT donnent des avis et recommandations pour améliorer la V0 du Rapport 
d’auto-évaluation de 34 critères du R-Package. 

Budget Voir annexe 

 
2.2. Consultation des porteurs de projets pilotes et initiatives REDD+ (16 janvier 2015) 
 
Depuis le lancement du processus REDD+ en RDC (2009), différents projets et initiatives REDD+ ont été 
mis en œuvre par diverses parties prenantes. Ainsi, sur base de leurs expériences de terrain, il s’agira de 
recueillir leurs avis et observations sur l’évaluation de l’état d’avancement des 34 critères du R-Package 
dans le cadre de la phase de préparation à la REDD+ de la RDC. A ce stade, il sera possible d’exploiter les 
ateliers de capitalisation pour pouvoir consulter les différents intervenants.  
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Activité Réunion (+ échanges par email) 

Période 16 janvier 2015 

Durée 1 jour 

Participants Porteurs de projets pilotes et initiatives REDD+ 

Produit/Résultat Porteurs de projets pilotes et initiatives REDD+ donnent leurs avis et 
recommandations pour améliorer la V0 du Rapport d’auto-évaluation de 34 
critères du R-Package. 

Budget Voir annexe 

 
 
2.3. Consultation de la société civile et des Peuples Autochtones (19 janvier 2015) 
 
Le Groupe de Travail Climat REDD (GTCR), instance garantissant la participation de la société civile et des 
Peuples Autochtones au processus REDD+ en RDC depuis son démarrage (2009) et dont trois 
représentants siègent au sein du Comité de pilotage du processus REDD+ de la RDC, sera consulté. Dans 
cette phase de restructuration de cette structure, une attention sera accordée à la représentativité de 
toutes les composantes de la société civile et Peuples Autochtones du Congo. De ce fait, une réunion 
d’une  journée avec 20 représentants de la société civile et des Peuples Autochtones sera organisée afin 
de recueillir leurs avis et commentaires sur le Rapport du R-Package. Dans cette perspective, une session 
spéciale sera organisée à l’intention des Peuples Autochtones afin qu’ils donnent aussi leurs avis et 
recommandations sur ce document. 
 

Activité 1 réunion (+ échanges par email) 

Période 20 janvier 2015 

Durée 1 journée 

Participants Représentants de la société civile et des Peuples Autochtones 

Produit/Résultat Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package 

Budget Voir annexe 

 
2.4. Réunion avec les membres du GLOBE RDC (20 janvier 2015) 
 
GLOBE International est un réseau de parlementaires qui traite des questions spécifiques liées à la 
législation environnementale, notamment la REDD+. Le chapitre GLOBE/RDC sera consulté afin d’avoir 
les avis et observations des parlementaires Congolais sur le Rapport du R-Package. 
 

Activité 1 réunion (+ échanges par email) 

Période 20 janvier 2015 

Durée 1 journée 

Participants Parlementaires  

Produit/Résultat Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package 

 
2.5. Réunion avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) (21 janvier 2015) 
 
La Fédération des entreprises du Congo (FEC) est une corporation professionnelle qui regroupe les 
entrepreneurs opérant en RDC dans divers domaines (bois, énergie, agriculture, mines, etc.) pouvant 



 

5 
 

être intéressés par les activités REDD+. A ce niveau, une attention particulière sera accordée aux 
concessionnaires forestiers pour qu’ils donnent leurs avis et recommandations sur le Rapport du R-
Package.  
 

Activité  1 réunion (+ échanges par email) 

Période 22 janvier 2015 

Durée 1 journée 

Participants Entrepreneurs du secteur du bois de la RDC 

Produit/Résultat Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package 

Budget voir annexe 

 
2.6. Réunion avec les Partenaires Techniques et Financiers (22-26 janvier 2015) 
 
Des échanges avec les partenaires techniques et financiers (PTF) seront assurés par email, puis lors 
d’une réunion de concertation sur base du document devant être soumis à la validation. Ici, il s’agira de 
contacter et de présenter devant les membres des Groupes Thématiques « Agriculture et 
développement rural » et « Forêt et environnement » le Rapport du R-Package afin de recueillir leurs 
avis et commentaires sur ce document. La date précise de la tenue de l’activité est ainsi fonction de la 
période retenue par ces groupes pour leur réunion périodique.  
 

Activité 1 réunion (+ échanges par email) 

Période du 26 au 26 janvier 2015 (date à préciser par les Groupes Thématiques) 

Durée 1 journée 

Participants Principaux partenaires techniques et financiers de la RDC  

Produit/Résultat Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package 

 
2.7. Consultation de Personnes-Ressources (15 décembre au 26 janvier 2015) 
 
De nombreuses personnes-ressources ayant une connaissance approfondie de la RDC et des 
thématiques développées dans le Rapport du R-Package pourraient apporter des commentaires et 
recommandations précieuses pour renforcer la pertinence du rapport. La sélection de personnes à 
contacter se fera sur base de leur disponibilité (via contact téléphonique) et des antécédents de la 
collaboration entre ces dernières et la CN-REDD.   
 

Activité Envoi du Rapport du R-package par email, discussion bilatérales  

Période 15 décembre au 26 janvier 2015 

Durée 41jours 

Participants Personnes ressources au niveau national et international 

Produit/Résultat Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package 

 
2.8. Consultations provinciales (Province Orientale, Bandundu) (du 27 janvier au 04 février 2015) 
 
Afin de donner un caractère national au processus et de s’assurer que les provinces ont été impliquées 
dans les consultations et considérant que la décentralisation du processus REDD+ a été retenue comme 
stratégie pour la mise en œuvre de la REDD+ en RDC, une consultation provinciale est envisagée. 
Compte tenu du temps et du coût lié à ces consultations, deux provinces seront consultées, à savoir la 
Province Orientale et la province de Bandundu. Les choix de ces provinces s’expliquent d’une part, par 
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leur accessibilité et  d’autre part, par l’émergence et le développement dans ces entités des 
programmes juridictionnels de réduction d’émissions ; tel est le cas de l'ER-Programme de Mai-Ndombe 
et Idée de ER-Programme en gestation pour la Province Orientale. Dans chaque province, un atelier d’un 
jour, regroupant toutes les parties prenantes, sera organisé.  
 

Activité Consultation provinciales des parties prenantes 

Période du 27 janvier au 04 février 2015 

Durée globale Pendant 8 jours 

Participants Personnes ressources au niveau national et international 

Produit/Résultat Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package 

Budget Voir annexe 

 
2.9. Rédaction de la V1 du Rapport du R-Package consolidé (05 au 12 février 2015) 
 
Une version 1 du Rapport du R-Package sera élaborée en capitalisant sur les observations et 
recommandation issues des consultations précédentes. 
 
2.10. Présentation Rapport du R-package au Comité Technique de suivi de Reformes (13-17 fév. 2015) 

Les réformes REDD+ liées à l’aménagement du territoire et au foncier ainsi que les normes RREDD+ 
relatives aux secteurs des mines et des hydrocarbures ont été intégrées dans la Matrice de gouvernance 
économique de la RDC. Au cours des réunions périodiques le Comité Technique de suivi des Reformes 
(CTR)s’assure des progrès accomplis dans le cadre de l’avancement de la RDC dans la phase de 
préparation à la REDD+ en termes des progrès substantiel ou satisfaisant pour chaque critère du R-
package et communiques aux différentes parties prenantes via le site du Ministère des finances. De ce 
fait, il est essentiel de recueillir les avis de cette structure sur le Rapport final du R-Package avant sa 
soumission au Comité de Participants du FCPF.  
 

Activité Envoi du Rapport du R-package par email  

Période du 13au 17 février 2015 (voir agenda CTR) 

Durée 1 jour 

Participants Personnes ressources au niveau national et international 

Produit/Résultat Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package 

 
2.11 Présentation au Comité Technique Permanent de concertation des Secrétaires généraux de 

l’administration publique sur la REDD+  (18 au 20 février 2015) 
 
Le Comité technique permanent de concertation de haut niveau des administrations publiques 
congolaise est une structure mise en place par les Secrétaires Généraux de l’administration publique 
Congolaise lors de la réunion de haut niveau pour s’assurer de l’intégration de la REDD+ dans les 
politiques et programmes sectoriels. Les membres de cabinets ministériels et de la Primature seront 
également invités à cette rencontre.  
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Activité Envoi du Rapport du R-package par email  

Période du 18 février 2015 

Durée  1 jour 

Participants Experts et Secrétaires généraux de l’administration publique congolaise 

Produit/Résultat Avis et recommandations disponibles pour améliorer le Rapport du R-Package 

Budget Voir annexe 

 
2.12 Rédaction du rapport final prenant en compte les commentaires des parties prenantes (du 19 

février au du 25 février 2014) 
 
Les commentaires reçus de diverses parties prenantes seront compilés et intégrés au Rapport final du R-
Package avant sa validation finale par les parties prenantes nationales et sa soumission au Comité de 
Participants du FCPFF pour évaluation. Dans cette phase de la rédaction du document, il y aura la 
possibilité d’organiser des réunions en petits groupes pour se concerter s’il y a des vues différentes 
entre des parties prenantes.  
 

Activité Compilation et rédaction finale du Rapport du R-Package, réunions en petits 
groupes si nécessaire 

Période 19 au 25 février 2015 

Durée 6 jours 

Participants Secrétariat technique (équipe CN-REDD/FCPF) 

Produit/Résultat Validation du Rapport du R-Package par le Comité de pilotage de la REDD+ en 
RDC 

 
2.13. Réunion du Comité de pilotage du processus REDD+ de la RDC  (26 février 2015) 
 
Les membres du Comité de pilotage du processus REDD+ de la RDC auront l’opportunité de contribuer à 
l’enrichissement du Rapport d- R-Package et à sa validation en recevant une copie électronique et papier 
du Rapport du R-package. Le Comité de pilotage est l’organe d’orientation et de décisions de la REDD+ 
en RDC (cfr. R-P-P). Une réunion d’une journée sera organisée pour la validation de ce document. Les 
membres du Comité de pilotage recevront le document une semaine à l’avance afin de leur donner plus 
de temps de pouvoir l’examiner. 
 

Activité Réunion des membres du Comité national REDD+ 

Période 26 février 2015 

Durée 1 jour 

Participants Comité de pilotage du processus REDD+ de la RDC (20 personnes)  

Produit/Résultat Validation du Rapport du R-Package par le Comité de pilotage de la REDD+ en 
RDC 

Budget Voir annexe 

 
2.14. Atelier national de validation du Rapport du R-Package (27 février 2015) 
 
Un atelier national de validation du Rapport du R-Package sera organisé avec les diverses parties 
prenantes au niveau national afin de s’assurer d’un fort niveau d’appropriation nationale et d’un grand 
consensus autour de ce document. Les participants évalués à près de 105 personnes proviendront de 
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l’administration publique (30), du secteur privé (15), de la société civile (30), de la sphère académique et 
de recherche (5), des organismes de coopération, bilatéraux et multilatéraux de développement (15). 
Les 5 Points Focaux Provinciaux REDD+ (PFP), le Coordinateur Provincial de l’Environnement de la 
Province Orientale et celui de Bandundu ainsi qu’un délégué de la société civile de la Province Orientale 
et de la Province de Bandundu seront conviés à cette rencontre.  
 

Activité 1 atelier national à Kinshasa 

Période 27 février 2015 

Durée 1 jour  

Participants Une centaine de participants 

Produit/Résultat Validation du Rapport final du R-Package par diverses parties prenantes 

Budget Voir annexe 

 
 
3.  Soumission du Rapport du R-Package au FMT 
 
Les étapes à suivre jusqu’à la soumission du Rapport final du R-Package au Comite des Participants du 
FCPF se présente de la manière suivante : 

• Traduction du R-Package en anglais (01-05 mars 2015) 

• Soumission du R-Package au FMT (06 mars 2015, 8 semaines avent PC-19) 

• Check d’intégrité du FMT (1 semaine) 

• Evaluation du TAP (15 mars au 10 avril 2015) 

• FMT poste le R-Package et l’évaluation du TAP sur le site web du FCPF (11 avril 2015, 4 semaines 
avant PC-19) 

• Réunion du PC-19 (TBC) (11-15 mai 2015) 
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Séquences de consultation, d’endossement et de validation du Rapport du R-Package 

Etape Instance Date 

ETAPES PRELIMINAIRES Réunion de cadrage sur l’élaboration du rapport 
final du R-Package 

20 octobre 2014 

Élaboration note méthodologique, compilation 
documents clés et dissémination de l’information 

du 25 octobre au 15 
novembre 2014 

Élaboration du draft0 du Rapport final du R-package 15 décembre 2014 

 
 
 
 

CONSULTATIONS 

Groupes de Coordination Thématiques 15 janvier 2015 

Porteurs de projets et initiatives REDD+ 16 janvier 2015 

Société civile 19 janvier 2015 

Chapitre GLOBE/RDC 20 janvier 2015 

Fédération des entreprises du Congo 21 janvier 2015 

Partenaires techniques et financiers 22-26  janvier 2015 

Personnes-Ressources 15 déc. – 26 janv. 2015 

Consultations provinciales (Province Orientale, 
Bandundu) 

27 jan.-4 fev. 2015 

Redaction V1 du Rapport R-Package 5-12 février 2015 

Comité Technique de suivi de Reformes (CTR) 13-17 février 2015 

 Comité technique permanent de concertation des 
Secrétaires généraux de l’administration publique 
congolaise sur la REDD+ 

18-20 février 2015 

VALIDATION Rédaction du Rapport final du R-Package 19-26 février 2014 

Réunion du Comité de pilotage du processus REDD+ 26 février 2014 

Atelier national de validation 27 février 2015 

SOUMISSION Traduction du R-Package en anglais 01-05 mars 2015 

Soumission du R-Package au FMT 06 mars 2015 

Check d’intégrité du FMT (1 semaine) 09-13 mars 2015 

Evaluation du TAP  15 mars au 10 avril 2015 

FMT poste le R-Package et l’évaluation du TAP sur 
le site web du FCPF 

11 avril 2015 

Réunion du PC-19 (TBC) 11-15 mai 2015 

 

 

 


