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1. Practice area : BPPS / UN-REDD 

2. Mission period (incl. of travel days)  
From: 17 to 23 Jul, 2016  

3. Type of mission: Paraguay´s 1st scoping mission to 
design the FCPF grant implementation. 

4. Clients  
Paraguay´s Environment Secretariat (SEAM) 

5. Purpose of mission  

• Provide general information about FCPF to SEAM 
• Discuss with SEAM the process to design and 

implement the FCPF US $ 3,8 million readiness grant 
through UNDP 

• Identify a first draft of indicative activities, 
implementation arranegments, and budget 

• Identify relevant stakeholders and start discussions 
in the context of desgining the FCPF Project 

• Develop a roadmap towards finalizing and signing 
the prodoc 

 

6. Documents, materials, resources  
1. Agenda of the mission 
2. Draft list of potential needs of support 
3. First draft of the Steering Committee 

composition  

7. Mission members 
Veronique GERARD, Lillian PORTILLO, Marco CHIU 
(UNDP). 

8. Costs 
FCPF 

9. Brief summary of the mission  

Paraguay presented its Readiness Preparation Proposal (R-PP) for assessment by the FCPF Participants 
Committee (PC) at its 17th meeting, held in July 2014, in Lima, Peru. At this meeting, the PC adopted PC 

resolution PC/17/2014/5 deciding to allocate grant funding to enable Paraguay to move ahead with REDD+ 

readiness preparation. Paraguay submitted a revised R-PP to the FCPF FMT on March 23, 2015 addressing 
comments from the PC and TAP. In the same resolution, the FCPF PC requested UNDP as Delivery Partner (DP) to 
complete its due diligence process in order to provide a grant of up to US$3.8 million. In March 2016, Paraguay´s 
Secretary of Environment (SEAM) requested UNDP to initiate the due diligence process towards developing the 
project document in due course with a view of starting implementation as soon as possible; which was followed 
by a letter from UNDP to the FCPF FMT confirming UNDP´s intention to act as DP in Paraguay on May 2016.  
 
This mission was the result of further exchanges between UNDP and SEAM. The need for a first scoping mission 
was identified. While planning the mission SEAM requested that the present mission focus working session with 
them in order to strengthen the understanding of the grant preparation process, as well as the roles and 
responsibilities of different parties. In this context, one of the objectives of the mission was revised, as it was 
anticipated that reaching the goal of identifying a first draft of indicative activities and budget would be difficult, 
mainly due to the fact that there was little time to compile a full set of views from stakeholders regarding 
potential needs to be covered by the FCPF grant. Nevertheless, it was possible to identify a first list of potential 
needs (see annex 2) together with a number of stakeholders, which was then completed by SEAM after the 
mission, following meetings with a second set of stakeholders. A roadmap towards finalizing the design of the 
project was defined (see below), with a view of signing the project document before the end of the year, 
including elements such as: further exchanges with different stakehoderls, a 2nd scoping mission, and drafting a 
full project document.  
 
9.a Findings 

1. SEAM Minister Rolando de Barros urged UNDP to undertake the due diligence process with a view of 
initiating implementation in early 2017. The political guidance received for the design of the project 

https://www.forestcarbonpartnership.org/about-fcpf-0
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/July/Final%20Resolution%205%20Paraguay.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2015/May/RPP%20Paraguay%20rev%20090614_English_March23%202015.pdf
http://www.seam.gov.py/


includes the following elements: emphasis on KM and communications; use the environmental services 
scheme in place as a basis towards reducing deforestation; address drivers in protected areas buffer 
zones; and adjust PAMs design through pilot implementation. 

2. Minister Barros was also briefed about the general features of implementing the FCPF grant through 
UNDP, namely the common approach, the fiduciary and technical advisory role of UNDP, and the 
alignment with UNDP´s social and environmental standards. It was agreed to set up a multi-stakeholder 
Project Steering Committee (see first draft in Annex 4). 

3. Paraguay submitted to the UNFCCC its first BUR in December 2015. Currently the GoP is working on the 
3rd national communication, to be submitted by the end of this year. 

4. After almost four years of implementation UN-REDD is closing the implementation of the National 
Programme by October. The results provide a good source of information regarding a REDD+ readiness 
baseline. 

o REDD+ National Strategy/Action Plan: Relevant stakeholders have been mapped out and 
characterized. Drivers of deforestation have been identified and presently a set of REDD+ PAMs 
are being identified. UN-REDD plans to provide a first draft of the NS/AP for consideration of the 
GoP by October. Such Strategy is expected to include the political vision, strategic 
outcomes/objectives, and a first set of prioritized PAMs. It is anticipated that the Strategy will 
not include an implementation framework; however, an implementation plan will be developed 
for prioritized PAMs.  

o FREL/FRL: Paraguay received support from UN-REDD to develop its FREL. The country submitted 
to the UNFCCC a deforestation FREL for the national level in January 2016, in the context of 
RBPs. Currently the UNFCCC´s technical review is taking place.   

o NFMS: UN-REDD co-financed the development of a National Forest Inventory, including 
protocols that will allow further up-dates of the FREL. At present, the last sets of data are being 
processed and the GoP is working on institutionalizing the process. 

o SIS: A first exercise of the national interpretation of Safeguards have taken place with support 
from UN-REDD, as well as preliminary mapping of REDD+ multiple benefits. It is expected that 
UN-REDD will provide a first design of the SIS.   

5. There are other initiatives in the country with similar objectives. Particular attention for synergies 
deserve the GEF & GCP funded Green Production Landscapes Project (already implementing REDD+ 
like/complementary measures at beef and soy supply chains) and the Promesa Chaco Project (GEF 
implemented by a consortium of NGOs, intended to generate carbon credits to voluntary markets and 
introduce the carbon variable into the environmental services certification scheme implemented by 
SEAM).  

6. GoP is also working towards presenting another GEF project focused in reducing deforestation in the 
beef supply chain in the Chaco region, targeting mid and large scale producers. 

7. The community-based REDD+ initiative is under implementation in the country. A first set of projects are 
being implemented at the moment, on activities such as: capacity building and info dissemination, best 
practices on agroforestry, forest monitoring, and consultations about FPIC. A second call for proposals is 
coming up soon. The expectation is to provide inputs to further refine the future REDD+ NS/AP. 

8. According to an advisor of the national association of producers (ex Minister of Agriculture and 
Environment), there are opportunities to work with the private sector. It is relevant to find appropriate 
interlocutors, as well as focus on technical solutions rather than command and control measures. The 
private sector will be more receptive of the former. Important to acknowledge the differences among 
type of producers; seems like the beef producers will be less willing to change practices (particularly 
those located in the Chacho region), as well as those with few linkages to the urban environment.   

9. In view of the progress in the readiness process, the current activities with similar objectives, and the 
guidelines from the political level, a proposed structure of the project is the following (preliminarily 
agreed with the counterpart – to be further adjusted in consultation with relevant stakeholders):  

o Outcome 1: REDD+ readiness finalized. This outcome encompasses: REDD+ NS/AP 
implementation framework designed; SESA finalized, grievance mechanism in place, FREL up 
dated, technical capacity for maintenance of NFMS increased; SIS running, and leadership for 
REDD+ implementation strengthened.   

o Outcome 2: REDD+ implementation framework set up. This outcome contemplates the 
endorsement/adoption of the REDD+ NS/AP (or prioritized PAMs); definition of REDD+ 

http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf


implementation arrangements (including legal, financial, and institutional); and development of 
a funding strategy.     

o Outcome 3: REDD+ PAMs design tested and adjusted. This outcome encompasses adjusting the 
design of prioritized REDD+ measures through pilot testing, as well as adjusting the 
corresponding implementation framework. Without prejudice of the definition and prioritization 
of PAMs taking place at present in Paraguay, some preliminary ideas which have been suggested 
to prioritize the scope of this component include: working with the financial sector in developing 
an incentives framework; addressing drivers linked to bio-energy supply; establishing linkages to 
finance environmental services certificates; and promoting agro-forestry productive systems 
(particularly in protected areas buffer zones).    

10. Paraguay is also working on the NDCs implementation plan, which will have linkages with this project as 
the LULUCF sector is the major source of emissions in the country. Similarly, it´s been discussed that 
particular attention should be paid to address poverty issues, as well as including gender considerations. 

 
9.b Results achieved (key outputs) 

1. Roadmap towards finalizing the design phase agreed. See roadmap bellow. 
2. General structure of the project defined: See point 9 above. Further adjustments are necessary. They 

will be worked out on the course of the following weeks keeping interaction with relevant stakeholders.  
3. Implementation arrangements discussed: Preliminary definitions indicate the project will use the Direct 

Implementation Modality, keeping the leadership role on the counterpart (SEAM), and engaging other 
stakeholders from the Government and civil society as appropriate, according to the nature of activities 
to be implemented, and bearing in mind the mandates of different government entities. It is anticipated 
that the project will be designed for 3 years of implementation.  

4. Preliminary governance agreed: The project will have a multi-stakeholder governance body, led by 
SEAM. This governance body will receive advice from two entities: the CC National Committee, and a 
technical committee with broader representation than the one from the CC National Committee, which 
will work on daily basis in direct relationship with the PMU. See diagram in annex 4. 

 
9.c Expected outcomes and impacts 
As a result of this mission and related follow up, it is expected that SEAM will put forward a set of indicative 
activities for the project in consultation with relevant parties, as the basis for further discussions and adjustment 
of Paraguay´s FCPF grant implementation design. 

10. Key counterparts 
SEAM, INDI, INFONA  

11. Follow up action matrix 

Action to be taken By whom Expected completion date 

1. Discuss potential needs to be covered by FCPF 
with INFONA, UNEP, FAO, FAPI and others.  

SEAM Already done. 

2. Conduct a workshop to convene stakeholders 
previously engaged in the R-PP development 
to present up-dates and request inputs for the 
FCPF design  

SEAM  Aug 18th 2016 

3. Develop a first draft of the results framework 
(based on the mission findings and further 
discussion with stakeholders) 

UNDP RSCLAC Aug 19th 2016 

4.  Develop a first full draft of the prodoc UNDP CO and SEAM Aug 30th 2016 

5. Provide comments to first full draft prodoc UNDP RSCLAC and global Sep 16th 2016 

6. Conduct SESP UNDP NY and RSCLAC Sep 30th 2016 

7. Address comments to prodoc SEAM supported by UNDP CO Oct 14th 2016 

8. Present project and compile feedback from 
stakeholders 

SEAM supported by UNDP CO Oct 20th 2016 

9. Conduct 2nd scoping mission to finalize the 
design and the prodoc 

UNDP RSCLAC Oct 24th 2016 

10. Develop final full draft of prodoc  UNDP CO and SEAM Oct 31st 2016 

11. Conduct L-PAC and process DOA UNDP CO and UNDP Global Nov 25th 2016 



12. Submission of signed prodoc UNDP CO and RSCLAC Dec 14th 2016 

   
12. Distribution list 
 

 

 

Annex 1: Mission Agenda 

Misión FCPF PNUD Paraguay  
Asunción 18 – 22 de julio 2016  

 

Objetivos de la misión  

 Actualizar información sobre el estado de preparación del documento de  proyecto para la 

implementación del FCPF en Paraguay.  

 Definir el alcance y mayores detalles que serán contemplados en el documento de proyecto, tomando 

como base las prioridades nacionales, los avances del PNC ONU-REDD así como los planes o actividades 

en marcha por parte de otras iniciativas a nivel nacional vinculadas a cambio climático, desarrollo 

sostenible y REDD+ y en observación de las expectativas de las partes interesadas:  . 

o Identificación  de las partes interesadas para la futura implementación de REDD+ a nivel 

nacional. 

o Revisar una propuesta de componentes, actividades  e incluir  presupuestos estimados  

o Discutir las modalidades de implementación del Proyecto así como la gobernanza del mismo.   

 Planificar los siguientes pasos para la culminación del documento de proyecto y  calendarizar el proceso 

de revisión previa a la firma del mismo.  

 
Productos de la misión 

 

 Un cronograma/hoja de ruta con tareas, tiempos, roles y responsabilidades para la conclusión y firma 

del documento de proyecto.   

 Tabla tentativa de componentes, actividades y presupuesto. 

 Un borrador de marco de resultados. 

 Contrapartes identificadas para cada componente y modalidades de implementación discutidas.  

Participantes 

Aparte los participantes de las reuniones indicados en la agenda, la misión será asumida conjuntamente por los 

puntos focales nacionales del FCPF de Paraguay y por PNUD. 

Contraparte: 
Puntos focales 
FCPF (SEAM) 

o Maria José Mendoza, Directora de Servicios Ambientales  
o Stephanie Petta, Jefa de Dpto. – Dirección de Servicios Ambientales.  

 

PNUD 

o Veronique Gerard, Oficial de Programa Desarrollo Sostenible, Paraguay 
o Lilian Portillo, Coordinadora de Proyectos PNUD Paraguay  
o Elido Ghiglione, Consultor PNUD  
o Marco Chiu, Asesor Regional PNUD 

 
 

Agenda de la Misión (PRELIMINAR) 



Las reuniones se realizarán regularmente en las oficinas REDD+ de la SEAM o en UN HOUSE a menos que se 

indique en la agenda otro lugar. 

 

Lunes  18  de Julio 2016 

Hora Tema / Actividad Participantes 

09:20 – 10:00  Inicio de Misión de Maria José Mendoza  SEAM PNUD  

10:00  - 11:30  Inicio de Misión con Ministro del Ambiente: Presentación de la Misión y sus  

principales productos. 

SEAM PNUD  

13:00 a 14:00  Pausa   

14:00 a 17:00  Revisión de la agenda  

 Repaso de los objetivos de la misión  

 Análisis de posibles ajustes a la agenda 

PNUD 

 

Martes 19 de julio de 2016  

Hora Tema / Actividad Participantes 

09:30 Reunión de coordinación y ajuste de agenda SEAM y PNUD 

13:00 Actualización sobre los avances de REDD+ en el país  

Discusión sobre los avances del país en la preparación para REDD+   

Revisión de las características FCPF, el proceso hacia su desarrollo y las áreas de 

apoyo del Programa.  

SEAM y PNUD  

 Pausa  

14:30   Proceso hacia el desarrollo del  Proyecto FCPF  SEAM PNUD  

16:00 Revisión  del estado de avance de actividades REDD+ en relación a lo propuesto en el  

R-PP  

 

Miércoles 20 de Julio 2016 

Hora Tema / Actividad Participantes 

9:00 

 

Sesión de trabajo con actores  

Agenda: Revisión del avance en relación a los 4 pilares REDD+ , Repaso del apoyo 

recibido y proyectado para el desarrollo de la Estrategia Nacional  FREL, SNMB y SIS,  

Retroalimentación sobre la expresión de interés de Paraguay  ante el FMT del FCPF   

 Identificación de prioridades para la implementación.  

 Sinergia con otras iniciativas  

SEAM, PNUD  

 

Representantes proyectos 

con objetivos similares 

13:00  Pausa  



13:30 

 

14:30 

Entrevista con Mirta Pereira, Abogada FAPI (perspectivas y temas relevantes para el 

diseño del FCPF)   

 

Entrevista con Judith Walcott sobre salvaguardas, WCMC PNUMA (perspectivas y 

temas relevantes para el diseño del FCPF) 

SEAM, PNUD  

Mirta Pereira, 

Judith Walcott 

  

15:00 Revisión  del estado de avance de actividades REDD+ en relación a lo propuesto en el  

R-PP 

SEAM, PNUD 

 

Jueves 21 de Julio 2016 
Hora Tema / Actividad Participantes 

09:00  

 

Revisión  del estado de avance de actividades REDD en relación a lo propuesto en el  

R-PP 

Sesión sobre la gobernanza del Proyecto 

SEAM, PNUD  

 

13.00 Pausa  

14.30 

 

16:00  

 

Entrevista con Alfredo Molinas – Asesor de la Unión de Gremios de la Producción 

(enfoques y perspectivas desde el sector privado productivo vinculado al uso del 

suelo) 

 

Entrevista con Presidente del INDI  (enfoques y perspectivas en el involucramiento 

de los Pueblos Indígenas) 

SEAM, PNUD 

Representante Unión de 

Gremios de la 

Producción, 

Presidente del INDI   

 

Viernes  22 de Julio 2016 
Hora Tema / Actividad Participantes 

08:00  Entrevista con Alberto Yanosky, Director Ejecutivo de Guyra Paraguay (enfoques y 

perspectivas desde proyectos con objetivos REDD+) 

SEAM, PNUD  

 

11:00  Sesión de reporte de avance de misión con autoridades ONU OCR, PNUD  

13:00  Pausa    

14:30   Sesión de reporte de avance de misión - Reporte a las autoridades de la SEAM 

Discusión sobre modalidades de implementación y gobernanza 

Gobernanza del Proyecto: discusión de propuestas  

Ajuste de hoja de ruta para el envío de documentos habilitantes 

Ajuste de hoja de ruta hacia el desarrollo y firma del documento de proyecto 

 

SEAM, PNUD 

 

 



Annex 2: Draft list of potential needs of support 
 

Actualización del R-PP en relación a los avances en la preparación para REDD+ en Paraguay  
Julio, 2016 

 
Componentes / 

Secciones del R-

PP 

Acciones propuestas en el R-

PP  

04/07/2014 

Avance apoyados por (ONU 

REDD, CBR+, otros) 

Vacíos identificados por actores 

(durante la misión – a ser 

completado) 

Componente 1: Organización y realización de consultas 

1a. Mecanismos 

nacionales de 

gestión de la 

preparación 

a. Desarrollar Mecanismos 
de Capacitación en REDD+ 
para el sector 
publico/privado 
conjuntamente con  
entidades de  educación 
privadas/públicas. 
 

SECTOR PÚBLICO, ONG 

AMBIENTALISTAS INDIGENAS, 

PERIODISTAS,  ACADEMIA. 

 

CAPACITACIONES CON CBR+: 

PEQUEÑOS PRODUCTORES Y 

ORGANIZACIONES INDIGENAS.  

Más capacitaciones para pequeños 

productores, sector privado 

productivo, mujeres y jóvenes.  

 

Nivel Político  

 Apoyo a la participación 
en el proceso REDD+ 

Acciones de fortalecimiento 

institucional al INDI (pendiente 

incluir detalle puntual de lo que 

se apoyó)  

Fortalecimiento Institucional para 

gobiernos locales sobre REDD+. 

Fortalecimiento  grupos de  

campesinos, mujeres y jóvenes. 

 Gestión de la Plataforma 
REDD+ 

 

 

 

Se requiere contar con un espacio 

de discusión multi-actor para todo 

el proceso de preparación para 

REDD+.  

 Funcionamiento del 
Grupo Técnico y la Unidad 
de coordinación  REDD+ 

Gestión del  Equipo Técnico 

Nacional  

 

 Funcionamiento del 
CONAM Comité Político 

Funcionamiento y reuniones del 

Comité Político  

 

b. Fortalecimiento de PNCC 
 

 Articular las agendas de la CNCC y 

ONCC  

abordando los temas REDD+ en el 

contexto de un trabajo en 

conjunto. 

c. Fortalecimiento de la 
participación nacional a 
nivel global 

 

PNC ONU-REDD apoyó con la 

identificación de fuente de 

financiamiento.  

 

Se ha financiado la participación 

de las representantes del ETN en 

las COP, en la Junta Normativa y 

otros espacios internacionales.  

Cabildeo con actores políticos, 

económicos y tomadores de 

decisión 

 

Participación internacional para 

posicionamiento de Paraguay en 

espacios relevantes y movilizar 

fondos REDD+ (PPRs). 



Mecanismo de Quejas y 

anticorrupción 

Evaluación de mecanismos 

existentes de quejas y 

anticorrupción, sector 

indígena/privado. 

 

Hoja de ruta  para un mecanismo 

de quejas/mecanismo de 

resolución de Conflictos  

Diseño de Mecanismo de forma 

Participativa 

 

Puesta en Marcha del mecanismo 

de atención de quejas y 

anticorrupción.  

 

1b. Intercambio 

de información y 

diálogo inicial 

con los 

principales 

grupos de partes 

interesadas 

a. Dialogo temprano con 
sectores Clave: 
Elaboración de Hojas de 
Ruta, Agrícola (Familiar, 
Sojero, azúcar), 
Elaboración de Hoja de 
Ruta con el Sector 
Ganadero. Elaboración de 
Hoja de Ruta con  energía 
e infraestructura 
 

Un breve acercamiento a sectores 

claves  en el proceso de 

preparación de las PAMS por lo 

cual todas las actividades 

previstas deberían ser 

consideradas.  

 

 

Un pequeño avance en relación al 

diseño de una estrategia de 

comunicación.  

 

 

Realizar una estrategia de 

comunicación para la divulgación 

de los  resultados de REDD+  de 

Paraguay. 

 

Acciones para asegurar la 

transparencia en el manejo de 

información.   

 

Comunicación Estratégica a nivel 

político y a nivel de sociedad.  

 

b. Estrategia de 
Comunicación y 
posicionamiento del 
Programa REDD+ de 
Paraguay Desarrollo e 
implementación de la 
Estrategia de 
Comunicación. 

1c. Proceso de 

consultas y 

participación 

a. Preparar un Plan de 
Consulta sobre el 
Programa REDD+ del 
Paraguay diferenciado 
por actores   (En casos de 
pueblos indígenas se 
buscara su 
consentimiento previo 
libre e informado). 

Existe un par de propuestas de 

Decreto para un Protocolo de 

CPLI a consideración del Poder 

Ejecutivo (una apoyada por ONU-

REDD).  

 

Proceso de socialización de la 

propuesta de CPLI con sectores 

relevantes de gobierno y sociedad 

civil para producir un protocolo 

revisado.  

 

Apoyo con trabajo en el país de 

especialistas reconocidos por los 

actores clave 

b. Implementar el Plan de 
Consulta REDD+. 

Plan de Consulta y aplicación 

de correcciones 

Socialización del Plan de 

Consulta, Instrumentos 

comunicacionales (videos, 

programas de radio, cartillas 

libros, rotafolios), 

implementación del plan de 

consulta 

Se realizaron algunos 

instrumentos comunicacionales 

con apoyo del PNC ONU-REDD. 

Sería necesario definir si es 

necesario desarrollar materiales 

adicionales.  

 N/A  



c. Diseño y puesta en 
marcha de estrategias de 
comunicación regionales 
y nacionales por sector. 
Sector Indígena, 
Productivo, Sociedad 
Civil, mujeres  
campesinos  y  jóvenes 

Queda pendiente profundizar la 

estrategia de comunicación con 

los sectores Productivo, Sociedad 

Civil, mujeres  campesinos  y  

jóvenes. 

Estrategia de comunicación sobre 

CPLI   

Componente 2: Preparación de la Estrategia REDD+ 

2a. Evaluación 

sobre el uso de la 

tierra, los 

causantes de los 

cambios en el 

uso de la tierra, 

la ley forestal, la 

política y la 

gestión 

a. Estudios específicos sobre 
Fuentes de Deforestación 
y alternativas de 
reducción. 

 

Biomasa, Reforestación y 

Forestación Energética 

Impacto sobre incendios 

forestales, recopilación 

de escenarios de sequias  

Impacto de Proyectos de 

Distribución Eléctrica 

Estudios de 
ordenamiento territorial 
por región 

En la consultoría de PAMS se ha 

abordado alguno de estos temas 

para el desarrollo del documento 

además de otros estudios 

desarrollados con apoyo de ONU-

REDD.  

 

Proyecto PAS CHACO  está 

trabajando en OT y PAMs 

relacionadas 

 

Hace falta revisar las actividades 

previstas sobre OT  que está 

desarrollando la DGGA, durante 

la implementación del proyecto. 

Ordenamiento territorial  en zonas 

piloto así como los criterios a ser 

tomados en cuenta para REDD+.  

 

Abordar los te mas de tenencia de 

la tierra planteados en la pag. 24 

del R-PP  

b. Análisis Económicos 
adicionales. 

 

Simulación en Cuentas 

Nacionales del Impacto de 

Escenarios de Deforestación y 

Reforestación 

Análisis de costos de 

oportunidad de uso del suelo 

de fuentes de deforestación 

principales y por área 

Agricultura familiar campesina 

su impacto y  alternativas de 

elevar productividad 

Con el PNC ONU-REDD se realizó 

un análisis de costos de 

oportunidad en función al uso de 

suelo de agricultura a gran escala.  

Análisis de costos de 

implementación de REDD+ 

enfocados en usos del suelo de 

fuentes de deforestación 

principales y por área. 

 

Analizar la agricultura familiar 

campesina, su impacto y  

alternativas para incrementar su 

productividad.  

c. Control y cumplimiento 
de Normas 
Vacíos y propuesta de 
solución para mejorar 
cumplimiento de normas 
sector forestal, agrícola y 
ganadero 

Proyecto Green Commodities 

está abordando este aspecto.  

 

ONU-REDD tiene 2 consultorías 

sobre aspectos legales.  

Compatibilización del resultado de 

los análisis legales e identificación 

de posibles vacíos existentes 

vinculados a la implementación de 

REDD+ a nivel nacional.  

 

Revisión de los aspectos vinculados 

al registro de PSA e identificar los 



requerimientos para el registro de 

acciones REDD+.  

 

Fortalecimiento institucional del 

registro público y catastro.  

2b. Opciones de 

estrategia de 

REDD+ 

a. Análisis económicos 
Escenarios de desarrollo y 

simulación a 2030 de 

estrategias REDD+ por región 

por fuente y medida de 

reducción 

Consultoría en marcha financiada 

por ONU-REDD contempla el 

análisis de las causas de 

deforestación, identificación de 

Políticas y Medidas y propuesta 

de criterios de priorización y  plan 

para la implementación de las 

políticas y medidas priorizadas. 

Estimación de los costos de 

implementación de las PAMs 

priorizadas.  

 

Definición del marco de 

implementación de PAMs 

priorizadas. 

b. Mecanismos Financieros  
Innovadores: Mecanismos de 

implementación Estudio sobre 

Fondo REDD+ para gestión de 

recursos (Fondo Forestal, 

Ambiental…) Fuentes de 

Financiamiento  

privadas/publicas 

ONU.REDD financió una 

consultoría de diagnóstico de 

fuentes de financiamiento. 

Diseño de un  mecanismo 

financiero para REDD+. 

c. Opciones de Reducción: 
Análisis de la Normativa 
Legal para certificados de 
carbono/ (REDD+) 
Programa de 
Reforestaciones 
energéticas y su impacto 
en el uso de Biomasa y 
consecuente impacto en 
emisiones de CO2. 
Programa de  forestación 
y reforestación y lucha 
contra la extrema 
pobreza 

ONU-REDD financió dos 

consultorías que abordaron el 

análisis de la normativa legal para 

certificados de carbono  y la 

propiedad de carbono.  

 

En la propuesta de proyecto 

PROEZA se abordan temas como 

el Programa de Reforestaciones 

Energéticas y su impacto en el 

uso de biomasa y las 

correspondientes emisiones de 

CO2. 

 

Se está diseñando un programa 

de  forestación y reforestación y 

lucha contra la extrema pobreza. 

 

d. Sector Agrícola y 
Ganadero  

 Fortalecimiento 
institucional para 
cumplimiento de normas 
asociada a REDD+ 

 Esquema de Incentivos 
sobre Buenas Prácticas 
agrícolas y Ganaderas, 

El proyecto PROMESA abordará 

aspectos vinculados a buenas 

prácticas, en los sectores agrícola 

y ganadero. Ambito exacto aun 

por ser definido.  

 

Implementar como piloto una PAM 

priorizada vinculada al sector 

ganadero para identificación de 

ajustes pertinentes.   

 

Replicar las lecciones aprendidas 



certificaciones y acceso a 
mercados 

 Esquemas de Ganadería 
Intensiva e incentivos 
potenciales 

 Apoyo a la agricultura 
campesina mediana y 
pequeña ( de 
subsistencia), incentivos 
para sistemas 
agroforestales 

La propuesta de proyecto PROEZA 

abordará temas vinculados a 

apoyo a la agricultura campesina 

mediana y pequeña (de 

subsistencia) e incentivos para 

sistemas agroforestales. 

 

El Proyecto Green Commodities 

abordará aspectos vinculados a 

las buenas prácticas agrícolas y 

ganaderas en su área de 

influencia en la región oriental y 

occidental; así como aspectos 

vinculados a incentivos y acceso a 

mercado.  

positivas del Proyecto Green 

Commodities en otros sitios. 

 

(*) Tomar en consideración los 

resultados de los estudios 

económicos para ajustar en el 

futuro el alcance de la 

implementación de la actividad y 

ajustar el presupuesto.  

 

 

e. Testeo de medidas 

 Mercado de 
Compensación de 
Permisos Transables de 
PSA/REDD 

 Programa Piloto Región 
Occidental 

 Programa Piloto Región 
Oriental 

El Proyecto PROMESA contempla 

actividades iniciales vinculadas a 

Mercado de Compensación de 

Permisos Transables de PSA a 

nivel nacional, identificando la 

oferta y la demanda. También 

prevé promover transacciones.  

 

Definir el esquema para armonizar 

diferentes modalidades de 

reducción de emisiones a nivel 

nacional (armonizar esquemas 

nacionales/sub 

nacionales/proyecto/esquema de 

PSA). 

 

Implementación de PAMs pilotos 

priorizadas en sitios priorizados.  

Marco Legal:  

 Propuesta de marcos 
legales para 
implementación de 
medidas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 Certificación forestal 
social y de carbono 
 

El Proyecto Green Commodities 

tiene en proceso de 

implementación un análisis del 

marco legal ambiental y forestal. 

 

ONU-REDD  realizo 2 consultorías 

legales vinculadas a los 

requerimientos legales para la 

implementación de REDD+ a nivel 

nacional. 

  

Proyecto PROMESA analiza 

aspectos legales  vinculados a 

carbono.  

 

Proyecto PROMESA estará 

trabajando hacia la generación de 

créditos de carbono del mercado 

voluntario bajo certificación VCS y  

Análisis de las propuestas 

presentadas en el marco de otros 

proyectos relacionados y abordaje 

de los posibles vacíos existentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 



CCBA. 

 

Proyecto Green Commodities 

estará trabajando hacia la 

aplicación de esquemas de 

certificaciones internacionales 

vinculadas a commodities.  

 f. Fortalecimiento de la 
gobernanza ambiental y 
forestal control de 
deforestación  y 
aplicación de sanción. 
 

El Proyecto Green Commodities 

está abordando aspectos 

vinculados a la gobernanza 

ambiental y forestal en su área de 

influencia.  

 

Proyecto PROMESA está 

abordando aspectos vinculados a 

la gobernanza ambiental y 

forestal en su área de influencia. 

 

ONU-REDD  realizo una propuesta 

de decreto para el 

establecimiento de SNMF. 

Fortalecimiento de la capacidad de 

control de la deforestación en 

sitios pilotos de la implementación 

de PAMS.  

 

Fortalecimiento de las acciones de 

seguimiento a la aplicación de 

sanciones por deforestación.  

 g. Propuesta de mejora de 
la gestión en el sistema 
nacional de áreas 
protegidas y sus zonas de 
amortiguación. 
 

Proyecto PROMESA va a certificar 

en el esquema de PSA 3 áreas 

protegidas del Chaco. 

 

Proyecto PAS CHACO está 

trabajando en la elaboración de 

planes de manejo de áreas 

protegidas del Chaco, con la 

Fundación Moisés Bertoni.   

Promover la certificación de áreas 

de amortiguamiento en zonas de 

mayor presión para las áreas 

protegidas para  posibilitar el  pago 

por resultados.   

 

Promover la certificación de áreas 

protegidas para explorar el acceso 

a pago por resultados.   

 

Propuesta de alternativas de 

producción sostenible para la 

población viviendo en áreas de 

amortiguación y colindantes al 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINASIP). 



2c. Marco de 

ejecución de 

REDD+ 

a. Estudios adicionales  

 Estudios sobre esquemas 
de Certificación Agrícola, 
Ganadera y Forestal 

 Análisis de mercados de 
commodities con buenas 
practicas, huella de 
carbono 

 Fortalecimiento de 
instancias de Certificación 
Publicas 

Proyecto Green Commodities  

realiza estudios sobre esquemas 

de Certificación Agrícola, 

Ganadera y Forestal; análisis de 

mercados de commodities con 

buenas prácticas.  

 

ONU-REDD/FAO tienen previsto 

cuantificar el carbono para las 

áreas certificadas. 

Proceso y protocolo para la 

cuantificación de contenido de 

carbono en las áreas actuales y 

nuevas del esquema de PSA.  

b. Marco Legal 

 Huella de Carbono, 
Certificados REDD+ 
análisis de definición de 
definición legal (títulos 
Valor.) 

 Apoyar el Desarrollo y 
Discusión del Plan 
Nacional de Desarrollo 
2014-2030 en el 
componente Cambio 
Climático-REDD 

 Discusión de esquemas 
de desarrollo bajos en 
emisiones de carbono 

 Apoyar la discusión de 
Derechos de Carbono, 
tenencia de la tierra y 
territorio  la legislación 
requerida 

 

 

Programa Regional de Cambio 

Climático del PNUD apoya el 

desarrollo de un “plan de acción 

bajo en emisiones” en el marco 

del Plan Nacional de Mitigación.  

 

ONU-REDD realizó 2 consultorías 

abordando los aspectos 

vinculados a los derechos de 

carbono, tenencia de la tierra y 

territorio y la legislación 

requerida.  

 

 

Apoyar la discusión política  de 

esquemas de desarrollo de bajo en 

emisiones sector productivo 

agropecuario.  

 

 

c. Fortalecer el esquema de 
implementación de 
REDD+ 

 Desarrollo de 
Capacidades en temas 
Económicos, Técnicos y 
de Política nacional e 
internacional 

 Participación en 
reuniones Internacionales 

 

ONU-REDD ha facilitado la 

participación de las instituciones 

contrapartes y otros actores en  

reuniones internacionales 

vinculadas a REDD+.  

Así mismo, ha facilitado espacios 

de formación de capacidades en 

aspectos técnicos vinculados a 

ecuaciones alométricas, 

beneficios múltiples, 

salvaguardas, IGEI, inventario 

forestal,  negociación 

internacional en cambio climático 

y en gestión y elaboración de 

proyectos.  

Desarrollar un programa de 

capacitación de amplio nivel sobre 

los aspectos que  Paraguay podría 

abordar sobre REDD+, en relación 

a sus prioridades nacionales de 

desarrollo.  

 

Formación de profesionales 

nacionales en aspectos vinculados 

a REDD+ a nivel internacional.  

 

Facilitar la participación de 

representantes nacionales en 

espacios de discusión internacional 

vinculados a REDD+.   

2d. Impactos 

sociales y 

ambientales 

durante la 

preparación  y la 

a. SESA Análisis 

 Línea de base 
socioeconómica en áreas 
REDD+ 

 Evaluación sobre 

ONU-REDD ofreció una primera 

interpretación a nivel nacional de 

las salvaguardas sociales y 

ambientales. Presentará además 

un primer borrador de un posible 

Línea de base socioeconómica en 

áreas REDD+. 

 



ejecución de 

REDD+ 

derechos humanos 
vinculados a tierras y 
territorios Indígenas 

 Evaluación Socio 
ambiental y económica 
de programas y proyectos 
REDD+ 

 Fortalecimiento y 
adecuación de los 
mecanismos de 
evaluación de los  
impactos ambientales  
existentes 

 Elaboración de 
Salvaguardas Sociales y 
Ambientales 

esquema de reporte nacional de 

las salvaguardas; y un bosquejo 

de SIS. 

 

Análisis de tierras y territorios 

indígenas. 

 

 

Evaluación Socio ambiental y 

económica de programas y 

proyectos REDD+. 

 

Fortalecimiento y adecuación de 

los mecanismos de evaluación de 

los  impactos ambientales  

existentes. 

b. Participación de actores 
clave: Talleres y 
reuniones 

ONU-REDD: creo un grupo 

temático sobre salvaguardas 

 

c. Grupo SESA: Apoyo 
Logístico 

  

d. Comunicación, consulta y 
capacitación: Talleres 
específicos región oriental 
y occidental 

  

Componente 3: Desarrollo de un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales o un nivel nacional de referencia 
forestal 

 

N/A  

 

 

Nivel de Referencia ( Oriental, 

Occidental y Nacional) 

Evaluación independiente de 

productos y esquema de 

Niveles de Referencia para 

Paraguay 

Desarrollo de escenarios  

Fortalecimiento de las 

capacidades nacionales para 

la implementación del sistema 

nacional de inventarios.  

Correcciones identificadas y 

saneadas y testeo en campo  

Establecer un esquema de 

registro y seguimiento de 

iniciativas REDD+ mover a la 

estrategia REDD+ 

 Difusión y capacitación  

ONU-REDD apoyó el desarrollo de 

un Nivel de Referencia Nacional 

que fue presentado a la UNFCCC. 

Está en proceso de revisión 

Técnica.  

Se realizó un análisis de exactitud, 

las correcciones fueron 

identificadas y ajustadas.  

Se desarrollaron escenarios 

futuros de deforestación.  

Se realizó una capacitación en 

INGEI a actores nacionales en 

USCUSS y Agricultura. 

 

En el marco de la preparación de 

la TCN  está en proceso el diseño 

de una base de datos como 

primer paso hacia la 

implementación de un Sistema 

Nacional de Inventario.  

Revisión  y actualización de los 

NREF al 2019.  

NRE degradación  

Difusión y capacitación 

Componente 4: Diseño de sistemas de seguimiento forestal nacional y de información sobre las salvaguardas 

4a. Sistema de 

seguimiento 

SNMF y MRV 

 Fortalecimiento de 
Inventario Forestal 

Se completó una corrida del INF 

con fondos del PNC ONU-REDD. 

Capacitación de comunidades 

locales para monitoreo y 



forestal nacional Nacional para REDD+ 

 Implementación del 
SNMF  

 Capacitación y 
fortalecimiento de 
unidades regionales para 
REDD+ 

 Capacitación de 
comunidades locales para 
monitoreo y verificación 
en campo. 
 

 

SNMF institucionalizado  y 

fortalecido con apoyo del PNC 

ONU-REDD   

 

Unidades regionales del INFONA 

fortalecidas y capacitadas  con 

apoyo del PNC ONU-REDD  

verificación en campo 

4.b. Diseño de un 

sistema de 

información para 

beneficios 

múltiples,  otros 

impactos, 

gestión y 

salvaguardas 

Implementación del sistema  

 Desarrollo de capacidades 

 Definir  criterios 
indicadores de monitoreo 
para Paraguay 

 Apoyo institucional para 
la implementación 

PNC ONU-REDD presenta una 

propuesta de diseño  

 

Ampliación y mantenimiento del 

grupo de salvaguardas 

 

Desarrollo de sistema de 

información de salvaguardias 

 Consulta sobre 
Indicadores y Criterios 

 Desarrollo de Planes de 
información  

 Testeo de sistema y 
correcciones 

Con el PNC ONU-REDD se realizó 

una primera aproximación sobre 

la interpretación nacional de 

salvaguardas. 

Identificación del marco legal 

para salvaguardas. 

Análisis inicial institucional de los 

roles 

Análisis a profundidad de roles 

institucionales incluyendo las 

instituciones que tienen sistema de 

información. 

 

Implementación del sistema 

 Inclusión en sistema de 
carbono 

 Esquemas de Reporte y 
verificación 

  

 
Annex 3: First draft of the Steering Committee composition (to be further discussed) 

CSOs
Rep.

SEAM
President

UNDP

FCPF

Government
Representative

National IPs
Organization Rep. 

CC National
Committee Rep.

NGO´s
network

Senior 
Technical/Political

Advisor

PROJECT MANAGEMENT UNIT
Technical Coordination: SEAM

- Principal technical advisor
- Administrator
- Technical specislist
- Support technical advisor
- Communications specialist

UNDP: Trustee and 
Technical Assistance

Component 1
Technical assistant

Component 2
Technical assistant

Component 3 
Technical assistant

PROPOSED COMPOSITION OF PROJECT STEERING COMMITTEE

Advisory
Committee
from CCNC  

Technical
Committee

 


