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Banco Mundial / Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)
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Mision de apoyo

Asistencia Técnica a la Preparacién del Paquete REDD+ y del Programa de Reduccién de Emisiones
“Combatiendo la Pobreza y el Cambio Climético en la Costa Caribe, la Reserva de la Biésfera Bosawis
y laReserva Bioldgica Indio Maiz"*

24 de abril al 22 de mayo de 2017
Ayuda Memoria
I.  Antecedentes

1. Una misiéon del Banco Mundial visit6 Nicaragua del 24 de abril al 22 de mayo de 2017, para
continuar apoyando al equipo del Gobierno de Nicaragua en la elaboracién del Paquete REDD+2 y
del Documento de Programa de Reduccién de Emisiones (ERPD por sus siglas en inglés), los
cuales reciben apoyo financiero del Banco Mundial a través de Ia donacién TF 099264 / Proyecto
No. P120657 del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en
inglés). La misién estuvo integrada por Augusto Garcia Barea, Especialista Principal de
Operaciones y Gerente del Proyecto, GFAO4; Gunars Platais, Especialista Sénior en Recursos
Naturales y Medio Ambiente; Julius Thaler, Abogado Sénior, Derecho Ambiental Internacional
(LEGEN), Zenia Salinas, Especialista en Financiamiento de Carbono, GENDR; y Mariela Mena,
Consultora GPSURR. Kimberly Vilar, Especialista Sénior en Desarrollo Social (GPSURRY) participé
por video conferencia.

2. Ademds, un equipo de consultores internacionales y nacionales, contratados por el Banco
Mundial para apoyar el disefio del ERPD, participaron en la misién. Los consultores
internacionales son: Lawrence Szott, especialista en el disefio de estrategias y programas de
reduccidén de emisiones y responsable de coordinar y compilar el ERPD; Victor Galarreta,
especialista en anélisis econdmico y financiero del cambio de uso de la tierra; Gustavo Solano,
especialista en andlisis de causas de la deforestacién y disefio de politicas forestales; asi como
también Nur Algueet y Pablo Rodriguez-Noriega, especialistas en sistemas de contabilidad de
carbono de AGRESTA. Los consultores nacionales son: Mauricio Rodriguez, especialista en
proyectos agricolas y forestales; y Damaso Barquero, especialista en proyectos ambientales y de
uso de la tierra.

! Comtinmente conocido como Programa de Reduccién de Emisiones de Ia Costa Carib{cgNicaragua

2E| Paquete REDD+ incluye: (i) Reporte de cumplimento de los criterios e indicadores del Marco de Evaluacion para
la Preparacién; (ii) Estrategia REDD+ v1; (ii) Nivel de Referencia; (iii) Sistema de Medicion, Monitoreo y Reporte;
(iii) Reporte de las sesiones de auto-evaluacidn; (iv) Reporte de la Evaluacidn Estratégica Ambiental y Social; (v)
Marco de Gestion Ambiental y Social.



La misidn también estuvo integrada por Leticia Gutiérrez, Especialista en planificacion estratégica
y disefio de Programas REDD+ (The Nature Conservancy), quien atendié una invitacion del Banco
Mundial para exponer la experiencia de México en el disefio de la Iniciativa de Reduccion de

Emisiones, particularmente sobre la arquitectura financiera y el mecanismo de distribucion de
beneficios.

Objetivos de la misién. Los objetivos principales de la misién fueron avanzar en la elaboracién
del Paquete REDD+ y del Programa de Reduccién de Emisiones de la Costa Caribe.

La misidn agradece a la Sefiora Ministra del MARENA, Juanita Argefial, al Sefior Viceministro de
MARENA, Roberto Araquistain, al Sefior Viceministro de MARENA, Augusto Flores, al Sefior
Viceministro de Hacienda y Crédito Publico (MHCP), José Adrian Chavarria, a la Sra. Luz Elena
Sequeira del MHCP, al Sr. Luis Fiallos de la Secretaria Privada de Politicas Nacionales (SPPN), a la
Sra. Martha Argiiello y al Sr. Ramén Canales de la Secretaria de la Costa Caribe (SDCC), a las
Presidentas de los Consejos Regionales y a los Coordinadores de Gobierno de las Regiones
Auténomas de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Sur (RACCS) y sus especialistas, asi como al
personal de MARENA por las fructiferas sesiones de trabajo, atenciones y apoyo brindado.
Adicionalmente, la misién coordiné con el Representante del Banco Mundial en Nicaragua, Luis F.
Constantino y equipo de pais.

Principales avances en la elaboracién del Paquete REDD+

Logros y siguientes pasos. La mision reconocié los avances de MARENA en la elaboracién de Ia
version 1 de Estrategia ENDE-REDD+ y del Paquete REDD+. A continuacidn, se resaltan los

avances, vacios y siguientes pasos identificados para cada uno de los documentos que conforman
el Paguete REDD+.

Estrategia ENDE-REDD+: Se finalizé el reporte de causas de la deforestacidn y se revisaron los
lineamientos y lineas de accién para asegurar que éstos corresponden a las causas, con estos
elementos se generé una versidn revisada de la estrategia, la cual fue consultada con un
nimero amplio de protagonistas. La misién notd que aun falta elaborar el capitulo sobre
arquitectura financiera y el marco de implementacién de la Estrategia. Para llenar estos
vacios, se acordd que bajo la coordinacién del MHCP se utilizardn como insumos los
resultados de la consultoria sobre Evaluacion de Mecanismos Financieros que se estd
llevando a cabo en el marco del disefio del Programa de Reduccién de Emisiones de la Costa
Caribe. Se estimo6 que el 1 de junio de 2017 sera posible contar con dichos insumos, pero
que, al ser sélo de la Costa Caribe, serd necesario integrar al andlisis informacidn
concerniente a la zona Pacifico-Centro-Norte. Una vez realizado este analisis, el equipo de
MARENA, con asesoria del consultor lider, elaborara un borrador de arreglos institucionales
para implementar la ENDE-REDD+, el cual deberd tomar en cuenta las lineas de accidén
identificadas. La Seccién de Financiamiento y los Arreglos Institucionales se finalizaran el 12
de junio de 2017. (ver un resumen de fechas mencionadas en todos los acdpites de la Ayuda
Memoria en el Anexo I).

Se acordd que la version 1 de la Estrategia serd finalizada por el equipo de MARENA, con
asesoria del consultor, el 19 de junio de 2017 y serd compartida ese mismo dia con el
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equipo del Banco Mundial para su revision. Esta fecha también aplica para Paquete
REDD+.

Reporte de la Evaluacion Estratégica Ambiental y Social (EESA) y Marco de Gestién
Ambiental y Social (MGAS): Luego del analisis previo sobre la activacién de la Politica OP
4.12 del Banco Mundial, MARENA decidio incorporarla en el MGAS. La misién reconoce los
avances significativos de MARENA en el disefio del MGAS y recomendd continuar
intercambiando versiones de los diferentes documentos, segun el calendario de trabajo en el

Anexo |. Se acordd que se continuard revisando y se integraria un resumen de del Reporte
EESA en el MGAS.

Mecanismo de Retroalimentacion y atencion a reclamos: EIl MARENA en atencién a las
recomendaciones realizadas con anterioridad por el equipo del Banco y seglin acuerdos de la
reuniéon del 12 de mayo, MARENA envié al Banco un nuevo borrador del Mecanismo de
Fortalecimiento de la Comunicacién con ENDE REDD el cual sera remitido nuevamente al
MARENA el miércoles 24 de mayo de 2017.

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales: La mision notd avances significativos de
MARENA en la elaboracién de los Niveles de Referencia. MARENA esta logrando aprovechar
al maximo las sinergias entre el proceso de la ENDE-REDD+ y el Programa de Reduccion de
Emisiones de la Costa Caribe. A continuacidn, se enlistan los avances y siguientes pasos:

. Factores de Emision: Se homologaron las categorias del Inventario Nacional Forestal
con las clases de uso del suelo de los mapas oficiales del pais. Se analizé la posibilidad
de cambiar las ecuaciones alométricas que se han estado utilizando (al nivel de Centro
Ameérica) para el calculo de biomasa, pero finalmente se decidié continuar con la
aplicacion de las ecuaciones que el equipo de la ENDE-REDD+ ha venido utilizando. Sin
embargo, se agrego un factor por default de la relacién biomasa aérea y subterranea.
El equipo MRV también esta validando informacidn recopilada del inventario nacional
forestal con la informacion de las imagenes de satélite. Los siguientes pasos incluyen
calcular los factores de emision de las diferentes categorias de clases de uso y agrupar
las que tienen valores similares en términos de contenido de carbono.

. Datos de Actividad: INETER completé la revision y correccidn de los mapas de uso del
suelo 2000, 2005, 2010 y 2015, la cual consistié en corregir errores topoldgicos, sobre-
posicién de poligonos y correccion de limites geograficos oficiales del pais. AGRESTA
hard una revision general y control de calidad de los mapas antes mencionados, en
formato Raster. Adicionalmente, el Equipo ENDE-REDD+, con asesoria de AGRESTA,
reclasificara los mapas tomando en cuenta las clases de uso generadas con los factores
de emision. Se estima que para finales de mayo se tendra una primera estimacién del
Nivel de Referencia. INETER continuard revisando los mapas, para incorporar las
recomendaciones de AGRESTA.

e Monitoreo, Verificacion y Reporte: la misidn reconocié que MARENA ha avanzado
substancialmente en la definicién de arreglos y responsabilidades institucionales para el
sistema MRV y que esta avanzando en el andlisis para posibilitar el monitoreo
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comunitario, particularmente a través de la documentacién del monitoreo con
aplicacion ANDROID-ODK (pruebas en servidor de del Sistema Nacional de Informacion
Ambiental). MARENA también esta progresando en la revisién, con la mesa MRV, del
documento avanzado del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificacién. Se
acordd que MARENA, con asesoria de AGRESTA, producird un documento final del
Sistema Nacional MRV el 2 de junio de 2017.

e MRV de aspectos no-carbono: La misién no logro revisar en detalle los avances en la
definicién de indicadores para monitorear indicadores de salvaguardas y de gestion
forestal. En cuanto a los beneficios no carbono, la misién noté que MARENA ha
priorizado la biodiversidad, tomando en cuenta que se pueden aprovechar sinergias con
lo que ya el Sistema Nacional de Informacién Ambiental monitorea.

Reporte de auto-evaluacién de la Preparacién de Nicaragua hacia REDD+. La misién notd
que MARENA produjo un primer borrador del reporte, basado en el Reporte de Medio
Término. El reporte borrador incorpora los comentarios de los protagonistas al proceso,
proveidos en el evento de auto-evaluacién que MARENA lievé a cabo en febrero de 2017. La
misién y MARENA concluyeron que no se realizardan més eventos de auto-evaluacion para
evitar fatiga y confusion de los protagonistas, ya que han estado expuestos a varios eventos

de consulta sobre la Estrategia ENDE-REDD+ y sobre el Programa de Reduccién de Emisiones
de la Costa Caribe.

Para producir una versién revisada del reporte borrador, se acordé que MARENA (i} incluira
un andlisis de la percepcién de los protagonistas sobre el avance en REDD+, (ii} reportara los
avances con respecto a los siguientes pasos que se reportaron en el Reporte de Medio
Término, e (iii) incluird nuevos siguientes pasos para alcanzar los criterios e indicadores del
Marco de Evaluacién para la Preparacién, tomando en cuenta las actividades enlistadas en el
presupuesto propuesto para los fondos adicionales.

La misién proveyd asistencia técnica legal a MARENA para avanzar en los indicadores del
Marco de Evaluacién para la Preparacién relacionados con el Marco de Implementacidn de la
ENDE-REDD+. Dicha asistencia incluyé el andlisis del marco legal, la distribucién de beneficios
y registro de titulos de la reduccién de emisiones.

Estudio legal: Se acordé que, aprovechando las sinergias con el proceso de disefio
del Programa de Reduccién de Emisiones de la Costa Caribe, MARENA actualizard el
Andlisis del Marco Legal para incluir experiencia de mecanismos de distribucién de
beneficios que ya aplican las comunidades originarias y afro-descendientes,
actualizar los siguientes pasos para avanzar en la reglamentacién del fondo de
carbono, e incluir aspectos de gobernanza territorial y de los recursos en el estudio.

Registro de titulos de las Reduccién de Emisiones: se acordd que MARENA incluira
en el Reporte de Auto-evaluacién una hoja de ruta para abordar el tema,
incluyendo un anélisis de la pertinencia de experiencias previas como las del
Mecanismo de Desarrollo Limpio, donde MARENA tenia un rol para normar
proyectos de carbono.
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7.

10.

11.

Finalizacién del Paquete REDD+: se acordd que MARENA y el Banco Mundial se reuniran via video
conferencia para revisar los borradores del Paquete el 9 y 16 de junio de 2017. Antes de estas
reuniones MARENA enviara el borrador del Paquete al BM. Un borrador final serd enviado por
MARENA al Banco Mundial el 19 de junio y el Banco enviara comentarios el 21 de junio. MARENA
buscara la aprobacién del Paquete REDD+ por los participantes del Grupo | del 26 de junio al 14 de
julio de 2017 y posteriormente gestionara la traduccién del reporte de auto-evaluacién al inglés.
MARENA debera enviar el Paquete REDD+ al FCPF el 28 de julio de 2017.

Fondos adicionales: La mision estima que si el intercambio de documentos sobre salvaguardas
entre el Banco y MARENA continda segun lo planificado (ver punto No. 5 de esta Ayuda Memoria),
los instrumentos de salvaguardas podrian ser aceptables a mds tardar el 15 de junio de 2017.Una
vez que se confirme que todos los aspectos de salvaguardas de la ENDE-REDD+ son aceptables al
Banco segun lo esperado para esta etapa del MGAS, el Banco Mundial iniciara el procesamiento
del convenio de donacién de fondos adicionales por USS 5 millones aprobado por el Comité de
Participantes en la sesidn 22 celebrada en Accra, Ghana en septiembre del 2016. En el anexo Il se
presentan las modificaciones puntuales que MARENA deber hacer al MGAS y sus instrumentos,
segun lo acordado en la misién.

Evaluacién del Paquete REDD+ por parte del FCPF. La misién informé que el Secretariado del
FCPF realizara una evaluacién de completitud y minima calidad del Paquete REDD+ Y con base en
los resultados podria solicitar a MARENA que aborde sus observaciones. Una vez agotada esta
etapa, el Paquete REDD+ sera evaluado por un miembro del Panel Asesor Técnico, quien emitira
un reporte que serad presentado ante el FCPF en la 24ava Reunién del Comité de Participantes
(PC24) que se llevara a cabo del 25 al 28 de septiembre de 2017.

Presentacién del Paquete REDD+ ante el FCFP. La misin informé que MARENA debera preparar
una presentacidn en formato PowerPoint del Paquete REDD+, atendiendo las instrucciones de
formato del FCPF. Esta presentacion debera ser enviada al FCPF el 8 de septiembre de 2017. La
mision recomendo que la delegacion del Gobierno de Nicaragua que vaya a presentar el Paquete
REDD+ sea conformada de manera estratégica, tomando en cuenta que sera un momento clave
para mostrar cuan participativo, inclusivo y sensible a la integracion de aspectos de género ha
sido el proceso de generacién de la ENDE-REDD+. La delegacién deberd estar integrada por un

maximo de cuatro personas, considerando que MARENA debera cubrir los costos de participacion
de dos de ellas.

Principales avances en la preparacién del Documento de Programa de Reduccion de Emisiones
de la Costa Caribe

Revisién del cronograma para producir el borrador del ERPD. La misién revisd y actualizé el
cronograma de trabajo para la produccién del documento borrador del Programa de Reduccién
de Emisiones de la Costa Caribe (ERPD), tomando en cuenta que MARENA sélo podra presentar el
ERPD borrador al Fondo de Carbono a partir de octubre de 2017, cuando el FCPF habria aprobado
el Paguete REDD+, en su reunién No. 24, Seguidamente el Secretariado lanzara un proceso de
evaluacion del ERPD de Nicaragua.



Proceso de evaluacién del ERPD y aprobacion por parte del Banco Mundial. La misién
informé que el FCPF llevara a cabo un proceso de evaluacién del ERPD de Nicaragua que
incluye a un Panel Técnico de Expertos del FCPF (TAP, por sus siglas en inglés),
observadores del FPCF y paises donantes. Este proceso se divide en tres etapas y pasar
de una a otra requiere de la aprobacion del Banco Mundial, el cual revisara la solidez
técnica y financiera del Programa de Reduccidn de Emisiones, asi como el cumplimiento
con las salvaguardas ambientales y sociales del Banco. A continuacién, se explican las
etapas y se incluye el tiempo promedio que cada una de ellas ha llevado en el caso de
paises que van adelante en el proceso.

* Evaluacién del borrador del ERPD ("2 meses): incluye la evaluacion de
completitud y calidad por parte del Secretariado del FCPF, revisidn de escritorio
y visita al pais por parte del TAP. Como resultado, el pais debe producir un
borrador avanzado del ERPD que aborda los comentarios del TAP. El equipo del
Banco Mundial utilizard esta version avanzada para solicitar la aprobacién del
concepto del Programa de Reduccion de Emisiones por parte de |a gerencia
Banco Mundial.

* Evaluacion del borrador avanzado del ERPD (“3.5 meses): incluye la revisidn del
TAP para corroborar que sus comentarios al borrador del ERPD fueron
incorporados por MARENA, asi como también la revisién del ERPD por parte de
los Participantes del Fondo de Carbono (donantes) y observadores (sociedad
civil). El equipo del Banco Mundial que apoya el disefio del ERPD buscara que un
equipo mas amplio del Banco Mundial lleve a cabo una evaluacién en campo del
Programa.

* Elaboracion y evaluacién de la versién final del ERPD (~3. 5 meses): Como
resultado de la etapa anterior, el pais debe producir un documento final del
ERPD que incorpora los comentarios del TAP y del Banco Mundial. Con este
documento, el equipo del Banco Mundial que apoya el disefio del ERPD, buscara
la decisién de la gerencia del Banco Mundial sobre sobre si aprueba la firma del
Acuerdo de Pagos por Reduccion de Emisiones (ERPA). Finalmente, el pais
solicitaria la aprobacién por parte de FCPF del ERPD final y se procederia a
negociar el ERPA.

Cambio de fecha de la presentacion de la version final del ERPD. La misién informé
que, tomando en cuenta el tiempo que toma la evaluacidn y elaboracion de la version
final del ERPD, asi como también los tiempos requeridos para evaluacidn interna por
parte del gobierno, traduccion de documentos y presentacién de documentos al FCPF, si
Nicaragua quiere presentar el documento final del ERPD en la reunién No. 18 del Fondo
de Carbono (junio de 2018), el borrador del ERPD deberia ser enviado a més tardar en
octubre de 2017. El Anexo IV presenta el calendario general acordado.

Esto representa un cambio con respecto al plan original de presentar el ERPD final en
diciembre de 2017. Ademads de lo anteriormente explicado, la misidn informé que varias
de las secciones del ERPD aun no estédn suficientemente desarrolladas como para ser
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presentado para la evaluacién del TAP. La posibilidad de presentar el ERPD versién final
en diciembre de 2017 suponia que era posible ejecutar los Términos de Referencia
inicialmente previstos para las consultorias internacionales de manera expedita. Esta
meta resulté ser muy ambiciosa y no realista, pues no contemplé la necesidad e
importancia de planificar reuniones para incorporar multiples perspectivas y
expectativas locales respecto a los estudios preliminares, incluso atender demandas de
andlisis de informacién que van més alla de lo requerido por el Marco Metodoldgico del
Fondo de Carbono.

* Incorporacién de lecciones aprendidas en la ejecucion de la siguiente fase de las
consultorias internacionales. En la fase de diagndstico se aprendieron varias lecciones
de planificacién que deben ser incorporadas para evitar retrasos o incumplimientos en
la siguiente etapa. La misidn y MARENA acordaron que para la siguiente fase se pondra
énfasis en lo siguiente: (i) trabajar con grupos mas pequefios para avanzar el anlisis de
informacién de manera mas expedita y consultar con una audiencia mas amplia sélo el
borrador del ERPD, no el resultado de etapas previas; (ii) que la solicitud de informacién
por parte de los consultores al MARENA se ordene conforme a los TdRs y sea lo més
precisa posible; y (iii) que se cumpla con las fechas de entrega de informacién por parte
de MARENA y de reportes por parte de los consultores; y (iv) que se acuerde y respete el
calendario de reportes y que la calidad de éstos, aun si sean reportes intermedios, sea
asegurada.

12. Avances en la elaboracién del borrador del ERPD: la mision revisé y gestiond los avances de los

consultores internacionales, conforme al cronograma de trabajo y los Términos de Referencia. A
continuacion se presentan los logros y siguientes pasos:

Fase de diagndstico:

Los consultores presentaron a MARENA tres documentos borradores de la etapa de diagnéstico,
incluyendo: mapeo financiero, anilisis de las causas de la deforestacion, y el anélisis de la
tenencia de la tierra y los recursos. Estos documentos incorporan los comentarios recibidos por

mudltiples actores a estos documentos tanto por escrito como en reuniones organizadas por
MARENA.

Se avanz0 en la elaboracién de una versién revisada del analisis de la tenencia y los recursos, por
parte de MARENA. El experto legal del Banco Mundial revisé e identificé vacios en la primera
version del andlisis de tenencia de la tierra y los recursos y los discutié ampliamente con
MARENA. Se acordd revisar los siguientes aspectos del andlisis de la tenencia de la tierra y los
recursos: (i) profundizar la descripcidn del proceso de saneamiento y sus tres manifestaciones
en la practica basandose en casos reales como por ejemplo el territorio de Awas Tigni; (ii)
explicar en mas detalle las distintas categorias de la tenencia dentro de las areas protegidas; y
(iii) detallar las distintas formas y categorias de la tenencia en dreas de propiedad privada.
Adicionalmente, se elaborara las implicancias de los hallazgos del analisis de la tenencia de la
tierra y los recursos para la facultad de MARENA de transferir titulo de las reducciones de
emisiones al Banco Mundial en su capacidad de fideicomisario del Fondo de Carbono.
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Siguientes pasos: el Comité Inter-Institucional de Seguimiento al ERPD revisard los tres
documentos borradores del diagndstico y proveerd comentarios el 2 de junio de 2017.

Fase de identificacion de acciones e intervenciones:

Curvas de abatimiento. Los consultores del ERPD llevaron a cabo un taller de induccidn sobre
disefio de curvas de abatimiento de la mitigacion del cambio climéatico a actores clave, con el
objetivo de prepararles para la toma de decisiones en una etapa posterior sobre seleccién entre
diferentes opciones de acciones e intervenciones. Ademas, para facilitar la recoleccion de datos,
los consultores elaboraron un documento explicativo del concepto de curvas de abatimientoy la
metodologia (ver Anexo 1l).

Validacién del escenario de deforestacién. Se acordé que se MARENA conformara un grupo
pequefio de profesionales para que apoyen a los consultores en la recoleccion de datos y
analisis para validar si la tendencia de desaceleracién de la deforestacion continuarad en el
futuro. Esto es muy importante porque determina el enfoque de las acciones e intervenciones.

Corroboracién de campo de ciertos usos de la tierra. Se acordd que MARENA creara un grupo
de trabajo para corroborar algunos usos de la tierra, con el fin de confirmar las tendencias sobre
regeneracion natural.

Como parte de esta mision, se consideré necesario una reunion técnica de planificacion de los
datos a recolectar, por lo cual se llevara a cabo una reunién video conferencia el 24 de mayo de
2017 entre los consultores y el equipo interinstitucional. Los consultores se comprometieron a
producir una versién revisada de las necesidades de informacidn, asi como también una lista de
pasos o metodologia para llevar a cabo la validacion del escenario de deforestacion. MARENA en
coordinacién con el MHCP vy la Secretaria de Desarrollo de la Costa Caribe, por otra parte,
conformaran los grupos de trabajo.

Contabilidad de carbono

Avanzar en la elaboracion de los Niveles de Referencia y el MRV. AGRESTA realizé una induccién
a los integrantes de la mesa MRV sobre las secciones 7-13 del ERPD, las cuales estan
relacionadas a la contabilidad de carbono. Se realizaron cuatro sesiones técnicas y se produjeron
minutas con los acuerdos alcanzados en cada una de ellas. Algunos de los avances después de la
misién de AGRESTA (del 24 al 28 de abril) fueron presentados en la Parrafo 5 de esta Ayuda
Memoria. Ademas, AGRESTA vy el equipo MRV acordaron sostener reuniones semanales para
avanzar los planes de trabajo. El cronograma de trabajo se presenta en el Anexo 2.

Distribucidn de beneficios y transferencia de titulos de las Reducciones de Emisiones

Re-iniciar el didlogo sobre Distribucién de Beneficios y Transferencia de Titulos de las
Reducciones de Emisiones. Se organizaron sesiones de induccidn sobre estos temas, en la cuales
participaron actores clave del Programa de Reduccién de Emisiones de la Costa Caribe. Se
discutieron los requerimientos del FCPF en estos temas y el vinculo con la financiacién para
generar las reducciones de emisiones. Los actores conocieron la experiencia de México y
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discutieron asuntos clave a abordar tomando en cuenta las circunstancias de la Costa Caribe, la
Reserva de la Bidsfera de Bosawas, y la Reserva Bioldgica Indio Maiz.

13. Se acordé que MARENA, la Secretaria para el Desarrollo de la Costa Caribe y el MHCP, como parte
del equipo interinstitucional, iniciaran el abordaje conceptual de la titularidad de las reducciones
de emisiones y (p.ej. legislacién/reglamentos u otros arreglos) para identificar los mecanismos ,
tanto para la distribucién de beneficios, como para la transferencia de titulo de las reducciones de
emisiones al Fondo de Carbono basandose, entre otros, en los hallazgos del analisis de la tenencia
de la tierra y los recursos. Se acordd que el Banco Mundial iniciard la contratacién de dos
consultores para que les asesoren en (i) la distribucién de beneficios y asuntos relacionados con la
gobernanza de la tierra y los recursos; vy (ii) analisis de las implicaciones de los hallazgos de la
version revisada del analisis de tenencia sobre la transferencia de titulos de la Reducciones de
Emisiones, asi como también en la evaluacion de facultad del gobierno para transferir dichos
titulos al Fondo de Carbono. Préxima mision: se acordd que la proxima mision sera del 24 de julio
al 4 de agosto de 2017.

14. Divulgacién de esta ayuda memoria. En base al acuerdo general del Gobiefno de Nidaraguay el
Banco Mundial respecto a las Ayudas Memorias de las misiones, se confir 6 con el MHCP que

esta ayuda memoria serd publica una vez firmada. La misma también estarei disponiblelen el sitio
web del FCPF.

oberto Aragyistain

Vice Ministro, MARENA

e Adridn Chavafria

rétario de la Administracion Financiera-Vice Ministro Gerénte del Proyecto
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Banco Mundial



Anexo |. Calendario de acuerdos de la misién

Fecha

Actividad

Responsable

|

Estrategia ENDE-REDD+

1 de junio de 2017

Finalizacion de la seccion de estrategia
financiera de la ENDE-REDD+

Larry Szott, América Blandén, Verdnica
Gutierrez

12 de junio de 2017

Finalizacién del marco de implementacion de
la ENDE-REDD+

Larry Szott, América Blanddn, Verdnica
Gutiérrez

Marco de Gestién Ambiental y Social

26 de mayo de 2017

Banco Mundial envia resultados de la revision

Kimberly Vilar, Mariela Mena

22 de mayo de 2017

MARENA envia al Banco Mundial versién

l revisada del Marco de Pueblos Indigenas

Verdnica Gutierrez

Mecanismos de Retroalimentacién y Atencién a Quejas

23 de mayo de 2017

| Banco Mundial envia resultados de la revision | Verdnica Gutierrez

Reporte de la Evaluacién

Estratégica Ambiental y Social

22 de mayo de 2017 |

MARENA envia al BM versién revisada

I Verodnica Gutierrez

Nivel de Referencia

24 de mayo de 2017

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
estimado con datos de actividad y factores de
emision actualizados.

Equipo ENDE-REDD+y AGRESTA

31 de mayo de 2017

informe avanzado del NREF

Equipo ENDE-REDD+y AGRESTA

02 de junio de 2017

Documento final del Sistema Nacional MRV

Equipo ENDE-REDD+y AGRESTA

Reporte de auto-evaluacion de muiitiples actores

8y 15 de junio de 2017

Envio de borradores del reporte de
autoevaluacion al Banco Mundial

América Blandon

19 de junio de 2017

Envié de borrador avanzado del reporte de
autoevaluacion al Banco Mundial

América Blanddn

21 de junio de 2017

Envio de comentarios al reporte de
autoevaluacién

Zenia Salinas

26-de junio al 14 de
julio de 2017

Revision del reporte de auto-evaluacion por el
Grupo |

Javier Gutierrez

17-26 de julio de 2017

Traduccion del Paquete REDD+ al inglés

Javier Gutierrez

28 de julio de 2017

Envio del Paquete REDD+ al FCPF

Javier Gutierrez

Presentacién del Paquete

REDD+ al FCPF

8 de septiembre 2017

Envio de la presentacion del Paquete REDD+
en formato Power Point al FCPF

Javier Gutierrez

24-28 septiembre 17

Presentacion del Paquete REDD+ al FCPF

Delegacion del Gobierno de Nicaragua

Programa de Reduccién de Emisiones de la Costa Caribe

24 de mayo de 2017 Video conferencia para planificar la
recoleccion de datos para (i) la elaboracion de
las curvas de abatimiento, (ii) validacion de las
tendencias de deforestacion, v (iii)
2 de junio de 2017 El Comité Inter-institucional de seguimiento al | Javier Gutierrez

ERPD envia comentarios a los documentos
diagndsticos producidos por los consultores.

v g
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Anexo lll. Modificaciones puntales al MGAS y sus instrumentos acordadas durante la misidn

Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS):

En la pégina 28 del MGAS, se incluird mas detalle sobre la situacién de “convivencia pacifica” en
la Costa Caribe y cdmo se relacionard con la necesidad de efectuar reasentamiento involuntario.
Independientemente que el analisis actual indique que en comunidades indigenas no sera
requerido el reasentamiento.

En el apartad VIl denominado Resultados de la Evaluacién Estratégica Ambiental y Social se
presentaria un resumen de los mismos y serdn anexados el documento de Evaluacion
Ambiental y Social.

En el apartado VII. Implementacién y Monitoreo se amplio sobre la necesidad de asegurar la
consistencia con el monitoreo propuesto en el Marco de Politica de Reasentamiento
Involuntario y el Marco de Planificacién de los Pueblos Indigenas y Afrodescendientes.

En el apartado IX. Marco de Planificacién de Pueblos Indigenas y Afrodescendientes, incluir en
anexos el documento completo. En Marco de Planificacién de Pueblos Indigenas deberd
incorporar la vision de los Indigenas del Pacifico.

Apartado X: Marco de Politica de Reasentamiento, adjuntar en anexos el documento completo.
En el apartado XI. Mecanismo de retroalimentacién, se acordd la incorporacion de una
flujograma detallando el protocolo de atencién de cada queja., incluyendo los niveles de
apelacion en el caso de que la comisién no pueda solucionar la queja; también se incluird en
anexo el presupuesto.

Marco de Politica de Re-asentamiento

Aclaraciones de conceptos relacionados con el reasentamiento, revisién de alcances e impactos
en la linea estratégica 2, vinculado con la restriccién involuntaria de acceso comprende las
restricciones del uso de los recursos impuestas a las personas que viven fuera del parque o la
zona protegida, o a las personas que contintan viviendo dentro del parque o la zona protegida
durante la ejecucién del proyecto y después de terminada ésta. En los casos en que como parte
del proyecto se crean nuevos parques y zonas protegidas, las personas que pierdan su vivienda,
sus tierras u otros bienes. También estan comprendidas en el mismo inciso a) las personas que
pierdan su vivienda en los parques y las zonas protegidas

Incluir los criterios de elegibilidad, asi como las opciones de compensacién

Adicionar procedimientos institucionales para la entrega de la ayuda, en particular, a aquellos
proyectos en que participan intermediarios del sector privado, las responsabilidades del
intermediario financiero, el gobierno y el contratista privado; una descripcién del proceso de
ejecucién, que vincule la ejecucién del reasentamiento con las obras publicas; Esto punto se
refiere a los tiempos de preparacién de los planes y/o normas y como coincidirdn con el avance
las actividades de inversién previstas, en este caso, en la etapa de Reduccién de Emisiones. Una
descripcién de los mecanismos de compensacion de las reclamaciones, aqui tenemos de
describir el mecanismo de retroalimentacion en detalle. Se puede repetir el texto en el MGAS,
ajustado para los casos pertinentes al reasentamiento y restriccion de acceso. Serd el mismo

que para toda la ENDE, asi que se tendra que plasmar la versién gue se tenga al momento.
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