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annuelle) 
 

Pays : République Démocratique du Congo 

Période : août 2015 – août 2016 
 
 
Contexte 
 
Ce cadre méthodologique de rapport annuel national a été élaboré en cohérence avec la structure du 
cadre méthodologique de suivi  évaluation du FCPF et son cadre logique et cadre de mesure des 
performances (CMP), afin de faciliter et de systématiser l'analyse des données. Le rapport semi-annuel 
national doit fournir à l'équipe de gestion du Fonds du FCPF (FMT) des indications des progrès de pays 
REDD + dans la réalisation de leurs activités de préparation et de mise en œuvre de leurs programmes de 
réduction d'émissions dans le temps, de manière à ce que les données soient facilement consolidées et 
de fournir des indications sur le niveau de réalisation des résultats et impacts tels que définis dans le 
cadre M & E du FCPF.  
 
Préparation du rapport 
 
Les rapports nationaux soumis doivent puiser dans le pays M & E pour la REDD + (volet 6 de R-PP) et 
devraient être préparés en consultation avec les membres des groupes de travail REDD+ ou organismes 
équivalents. Les contributions des parties prenantes y compris les adresses IP et les OSC devraient être 
intégrés dans les rapports nationaux, et des points de vue divergents indicatifs de l'absence de 
consensus sur les questions spécifiques doivent être consignés dans le rapport des pays. 
 
Calendrier du rapport 
 
Il est prévu que les rapports annuels d'avancement de pays soient soumis au FMT le 15 Août de chaque 
année. Le rapport doit se baser sur une auto-évaluation des progrès. Une mise à jour de ce rapport pays 
sera également présentée le 15 Mars de chaque année. 
 

1. Résumé du rapport 
Description brève de l’appui du FCPF dans le pays (sous forme de tirets lister les activités financées par le 
FCPF uniquement). Les informations doivent résumer les progrès accomplis, les tâches clé accomplies, 
avec un accent sur les résultats de haut niveau et les problèmes soulevés durant cette période. Des 
éclaircissements sur les prochaines étapes dans la période qui suit sont également souhaités. 
 

Résumé :  
L’appui du FCPF finance  1.la mise en place des instruments de mise en œuvre de la REDD+ au niveau 
national « R-Package » et 2. la mise en œuvre d’un programme de réduction des émissions du Maï-
Ndombe et de son document « ERPS ». 
 
 
 



Dans le cadre du R-package : 
 

 Elaboration d’un mécanisme de plaintes et recours 
Revue de la littérature et étude de  terrain achevées 
Prochaines étapes  
 Proposition de procédures détaillées au niveau national + plan de renforcement des capacités 

pour le Maï-Ndombe + budget de fonctionnement. 
 

 Révision de l’arrêté d’homologation et annexes des projets/programmes REDD+ au niveau 
national  
 Projet d’arrêté révisé et annexes achevé  
Prochaines étapes  
 Phase de consultation et de validation du projet d’un arrêté avant signature. 

 

 Le registre national 
Elaboration, programmation du registre et du manuel d’utilisation achevées 
Prochaines étapes  
 Formation des administrateurs et utilisateurs ; 
 Clarification des arrangements institutionnels + budget de fonctionnement. 

 

 Les sauvegardes nationales 
Adoption des sauvegardes nationales et du CLIP, intégration des sauvegardes et CLIP dans le cadre 
légal et réglementaire, établissement d’un système d’information et de suivi des sauvegardes 
Prochaines étapes 
 Finalisation et expérimentation du guide CLIP au niveau national, validation et diffusion ; 
 Mise en œuvre du système d’information et de suivi des sauvegardes + budget. 

 

 Le niveau de référence national 
Présentation du niveau de référence à la COP22  
Prochaines étapes 
 Finalisation de la note méthodologique ; 
 Validation de l’actualisation des facteurs d’émission ; 
 Note pour l’articulation entre le niveau de référence sous-national et national à finaliser. 

 

 Le mécanisme de partage des bénéfices  
Principes et lignes directrices validés au niveau national 
Prochaines étapes  
 Négociation avec les acteurs du programme du Mai Ndombe 

 

 Décentralisation de la REDD+ 
Développement de la cartographie et des moteurs de déforestation, formation et sensibilisation 
sur la REDD+ des parties prenantes clef et des gouvernements provinciaux 
Prochaines étapes  
 Développement des stratégies provinciales REDD 
 formulation des programmes REDD+ intégrés. 

 
Dans le cadre du programme de réduction d’émission du Mai Ndombe : 
 

 Une première version du programme de réduction des émissions du Mai Ndombe (ERPD)  a été 
soumise en janvier 2016 au TAP, puis aux bailleurs du Fonds Carbone pour commentaire. Une 



deuxième version a été élaborée en avril 2016 pour intégrer les commentaires reçus. 

 Ce dernier document de l’ERPD a été validé lors de 2 ateliers, un tenu à Inongo les 4 et 5 avril 2016, 
et un à Kinshasa le 11 avril 2016 en présence de la société civile, les peuples autochtones, et les 
autorités administratives et locales et nationales. 
 

 Le 22 juin 2016 par les participants au Fonds Carbone lors de leur 14ème réunion adoptèrent l’ERPD, 
sous deux conditions : 1. Mener une étude de précision sur les données d’activités de la 
déforestation, de la dégradation de la forêt et du renforcement des stocks de carbone forestier dans 
la période de référence, et de fournir des informations sur la méthodologie appliquée, et 2. 
Actualisation des facteurs d’émissions. La méthodologie pour mener l’étude de précision a été 
établie. 
Prochaines étapes 
 Mener l’étude de précision 
 Validation de la carte biomasse du Maï-Ndombe et des facteurs d’émission. 

 

 Au niveau institutionnel et de gestion un arrêté provincial pour l’établissement d’un comité de 
pilotage a été élaboré et partagé pour validation par les parties prenantes. Prochaine étapes :  
 Signature de l’arrêté provincial par le Gouverneur du Maï-Ndombe 
 Rédaction des TdR pour un appel d’offre de l’unité de Gestion du programme 
  harmoniser les méthodologies de cartographie participative 

 Partage des bénéfices 
Prochaines étapes 
 Développer des cartes de risques comme outil pour les consultations et des modèles des sous-

contrats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Principales tâches effectuées et résultats obtenus durant la période 
Données qualitatives et quantitatives sur les progrès effectués en fonction des résultats attendus. 
La section ci-dessous doit fournir des données qualitatives et quantitatives sur les progrès effectués 
amenant aux résultats attendus dans les paragraphes suivants. L'information doit être fournie de 
manière cumulative. Si les informations demandées ne sont pas disponibles ou non pertinentes au 
moment de la déclaration, utiliser la mention « ne pas appliquer – na » 
 

Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours du processus R-PP (FCPF M&E 
Framework Indicator I.2.B.i.): 

Source: na Montant accordé:  

Source: Montant accordé: 

Source: Montant accordé: 

Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours  de la mise en place des activités 
pertinentes dans le cadre de l’ER Programme (ex : FIP, bailleurs bilatéraux, secteur privé). 
(FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.): 

Source: EFI Montant accordé: 121,294.00 EUR 

Source: Montant accordé: 

Source: Montant accordé: 

 

Décrire la manière dont les parties prenantes participent et sont engagées dans le processus de 
décisions de la  REDD (FCPF M&E Framework Indicator I.3.A): 

Le processus national REDD+ mené par la Coordination National REDD (CN-REDD) implique 
l’ensemble des parties prenantes (société civile, représentants des peuples autochtones, secteur 
privé, autorités concernées, consultants, ONG) dans l’élaboration et la validation des instruments 
REDD+. Par exemple dans le cadre du développement de l’ERPD, un secrétariat technique présidé 
par le CN-REDD regroupe les participants à l’élaboration de l’ERPD comme WWF pour les ONG, 
WWC pour le secteur privé, et le GTCR-R pour la société civile et les peuples autochtones. 
L’ensemble des partenaires participent directement à la rédaction de l’ERPD, organisent la 
validation des instruments définis conjointement à un ensemble des acteurs concernés élargis. 

Exemples de plateformes de parties prenantes engagées dans le pays qui se rencontrent 
régulièrement pour discuter et fournir des inputs au processus de préparation REDD+ (FCPF M&E 
Framework 3.2.a.): 



Fréquence: Selon les 
besoins, une fois par 
trimestre minimum. 

 Secrétariat Technique 

 

Exemples des ressources rendues disponibles pour permettre la participation active des IPs , 
CSOs et communautés locales dans la préparation nationale à la REDD+. 

Pour 2015 – 2016 environ 100,000USD alloués pour permettre la participation de la société civile 
aux différents ateliers de validation et de formation. 

 



Nombre et type de réformes  politiques initiées, complètes ou en cours en accord avec les 
standards REDD+ si existants (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.): 

Nombre et type de réformes  politiques durant la période du rapport qui sont: 

En cours: 

1. Clarification des modalités de coopération entre le comité de pilotage et le Fonds National 
REDD+ 

2. Révision de l’arrêté d’homologation des projets et programmes REDD+ 
3. Mise en place du Comité de pilotage provincial du programme de Réduction des Emissions du 

Mai Ndombe. 
4. Etablissement du Registre National REDD+ 
5. Elaboration du mécanisme du plaintes et recours 
6. Appui à la Commission nationale de la réforme foncière (CONAREF) et à ses sous-commissions 

pour la mise en œuvre de la réforme foncière 
7. Appui à l’Unité d’Appui à l’Aménagement du Territoire (UAAT) et à l’élaboration du schéma 

national d’aménagement du territoire  
8. Elaboration d’une politique forestière 
9. Elaboration de normes REDD+ pour les mines et hydrocarbure 

Complète: 

10. Etablissement du Fonds National REDD+ pour le financement des réformes politiques 
11. Arrêté sur la foresterie communautaire 
 

Décrire ces réformes politiques: 

Agriculture : élaborer et mettre en œuvre de manière participative et transparente une politique 
agricole contribuant au développement rural et á la sécurité alimentaire tout en limitant l’impact 
actuel et à venir sur la forêt 

Énergie : élaborer et mettre en œuvre de manière participative et transparente une politique 
énergétique de gestion durable du bois énergie et de substitution partiel à ce dernier. 

Forêts : élaborer et mettre en œuvre de manière participative et transparente une politique 
forestière permettant une gestion durable des ressources forestières par les multiples acteurs du 
secteur, y compris les communautés locales et autochtones, l’application des lois forestières, la 
gouvernance des divers modèles locaux et communautaires de gestion, renforcement des contrôles 
dans les zones d’exploitation et d’attribution d’exploitations forestières. 

Mines et hydrocarbure : élaborer et mettre en œuvre de manière participative et transparente des 
normes REDD+ pour les investissements miniers et des hydrocarbures dans les zones forestières, de 
manière à prévenir, réduire, et sinon compenser les impacts sur les forêts. 

Aménagement du territoire : élaborer et mettre en œuvre de manière participative et transparente 
une politique d’aménagement du territoire organisant et optimisant l’utilisation des terres  et des 
ressources forestières par les divers secteurs de l’économie nationale dans le respect des droits 
reconnus par le système légal de la RDC, afin de réduire l’impact sur les forêts, réduire les conflits et 



d’assurer le développement durable au niveau local et national. 

Foncier : élaborer et mettre en œuvre de manière participative et transparente une politique 
foncière équitable, y compris sur les questions de genre et des personnes vulnérables, les 
communautés locales et peuples autochtones, et susceptible d’assurer une gestion durable et non-
conflictuelle des terres, et une clarification des droits fonciers, en vue de limiter la conversion des 
terres forestières. 

Démographie : Appuyer la mise en œuvre du plan stratégique national à vision multisectorielle pour 
la planification familiale 2014-2020. 

Gouvernance: promouvoir l’alignement dans le pays des interventions du secteur public et privé, 
national et international sur les projets REDD+, assurer la transparence et la consolidation de 
l’information ainsi que l’application de la loi dans les secteurs pertinents de la REDD+. 
 
Pour les points 1, 2, 3 et 4: avoir les instruments juridiques et opérationnels pour la mise n’œuvre 
de la REDD+ en RDC.  

 

La conception de la stratégie nationale REDD+ traite des indicateurs pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations locales et pour la conservation de la biodiversité. (FCPF M&E 
Framework Indicator 3.B.): 

Donner des exemples de la façon dont la stratégie nationale REDD aborde les moyens de 
subsistance des communautés locales et la conservation de la biodiversité. 
 
• Spécialement il s’agit de la mise en œuvre des standards nationaux SES REDD+ et leur test sur le 

terrain ;   
• Développement du système de suivi des indicateurs carbones et non carbones au niveau de la 

stratégie cadre-nationale REDD+ de la RDC et des investissements. 
 
 

 

3. Progrès réalisés au niveau des sous-composantes du RPP 

3.1. Progrès réalisés dans la Readiness REDD+ 

 

Comme synthèse des évaluations des livrables suivants, décrire brièvement ici les progrès réalisés au 
cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays (FCPF M & E Cadre des 
indicateurs 1.A.): jusqu'à 300 mots si possible. 

 
Progrès réalisés au cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays : 
 

Sur les 34 critères du R-Package, 29 critères ont connu des « progrès substantiels » (couleur verte) 
et seulement 5 critères des « progrès satisfaisants » (couleur jaune). Aucun critère n’a été déclaré 
moins satisfaisant (couleur rouge).  
Critères satisfaisants (Jaune)  
• Critère 21. Mécanisme de partage des bénéfices ; 
• Critère 22. Registre National REDD+ et système de suivi des activités REDD+ ; 



• Critère 27. Utilisation des données historiques et adaptation au contexte national ; 
• Critère 28. Faisabilité technique de l’approche méthodologique, et conformité aux directives de 

la CCNUCC et aux recommandations et lignes directrices GIEC ; 
• Critère 33. Suivi, notification et échange d’informations ; 

 
Résultats clés  

 Intégration des forêts dans l’agenda national de développement: Vision du Développement Vert 
(Président J. Kabila, Octobre 2011 ; 

 Protéger l’environnement et combattre le changement climatique un des quatre piliers du 
Document de la Stratégie de la Croissance et de la Réduction de la pauvreté (DSCRP 2) ; 

 Adoption de l’ERPD par les participants du Fonds Carbone le 22 juin 2016 ; 

 La mise en place et œuvre du Fonds National REDD+ (FONARED) ; 
 

 La Stratégie Nationale REDD+ intégrée complètement à travers les 7 piliers : 
 REDD+ comme mécanisme financier soutient le développement durable, lequel facilite et 

encourage le dialogue des politiques intersectorielles, qui contribue au développement du 
milieu rural et maintien la diversité biologique ; 

  Important potentiel d’atténuation dans le Bassin du Congo: 155 millions ha de forêts 
tropicales en RDC ; 

   RDC activement engagée au niveau national et international depuis 2005 dans le processus 
de la CCNUCC, notamment à travers les soumissions de la COMIFAC ; 

  Stratégie Nationale REDD+ validée par le Conseil des Ministres en 2012 démontrant ainsi le 
niveau élevé d’appropriation et d’intégration politique;  

  Réformes REDD+ intégrées dans la Matrice de Gouvernance Economique confirmant ainsi 
le haut niveau d’engagement pour la mise en œuvre de réformes clés ; 

  Fonds National REDD+ établit servant de mécanisme national de financement;  
  Plan d’Investissement du Fonds National REDD+ validé par les Ministres de Finance et de 

l’Environnement;  
  Validation des outils des sauvegardes environnementales et sociales de la REDD+ (ESMF) 

par la Banque Mondiale ; 
  Programmes REDD+ de grande envergure en cours: Validation du Plan d’Investissement du 

FIP, Signature de la Lettre d’Intention avec WB pour l’ER Program;  
  Combinaison réussie des différentes sources des financements pour les de la REDD+: FCPF, 

UN-REDD, FIP, bailleurs bilatéraux ; 
 

Recommandations pour la suite du processus REDD+ en RDC après le 15 Aout 2016 ;  
Composante 1   

1. Les arrangements institutionnels et instrument REDD+ sont opérationnels ;  
2. Des principes et responsabilités et budgets d’opération sont bien définis ;  
3. Des stratégies provinciales sont élaborées et des programmes intégrés mis en œuvre;  
4. Un programme REDD+ intégré formel avec les engagements des acteurs provinciaux ;  
5. Tous les documents clefs disponibles en ligne ;  

 
Composante 2   

6. Reformes clés à l’utilisation des terres et gestions des ressources naturelles en progrès ;  
7. Catalogues des leçons apprises édités et partagés ;  
8. Cadre de suivi de la stratégie nationale REDD+ définis ;  
9. Ressources financières disponibles pour la mise en œuvre ;  
10. Arrêté d’homologation et annexes validés et signés ;  
11. Plan de formation pour la lutte contre la corruption dans la REDD+ préparé ;  



12. Processus de révision du cadre légal et réglementaire y compris le code forestier et loi 
agraire en progression ;  

13. Directives validés de mécanisme de partage des bénéfices ; 
14. Registre national opérationnel ; 
15. Instruments de sauvegardes opérationnels ; 
16. CGES intégré au cadre légal et règlementaire. 

 
Composante 3 

17. Niveau de référence validé par la RDC et Fonds Carbone ; 
18. Niveau de référence présenté à la COP 22 ;  

 
Composante 4 

19. MRV opérationnel à l’échelle ERPD ; 
20. MRV opérationnel à l’échelle nationale ; 
21. Système d’information opérationnel et intégré au registre.  

 
 
Indiquer laquelle des composantes ou sous composantes du RPP du pays a reçu l’appui du FCPC à travers 

l’accord de don de préparation (>3.4 million USD) 
Composantes Sous-composantes Appui du FCPF 

(Oui/Non) 

1. Organisation et 
Consultation 

1a. Dispositifs nationaux de gestion de la 
participation 

oui 

1b. Consultation et Participation des parties 
prenantes 

oui 

2. Stratégie de 
préparation à la REDD+ 

2a. Evaluation de l’utilisation des terres, de la 
politique forestière et de la gouvernance 

oui 

2b. Options stratégiques de la REDD+ oui 
2c. Cadre de mise en œuvre oui 
2d. Impacts environnementaux et sociaux oui 

3. Développement d’un scénario de référence  

4. Conception d’un 
système de suivi des 
forêts (MRV et 
sauvegardes) 

4a. Système national de suivi des forêts oui 
4b. Système d’information sur les bénéfices 
multiples, autres impacts, la gouvernance et les 
sauvegardes. 

oui 

 



Niveau d’accomplissement global des résultats prévus/envisagés en accord avec le don de préparation financé par le 
FCPF (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b.):  

Résultats 
prévus/envisagés:  

 Institutions 
nationales et 
provinciales 
en place 

 

 

 

 Mécanismes 
de 
consultation 
des parties 
prenantes et 
adoption 
d’une 
stratégie 
nationale 
REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 Établissement 
d’un scénario 
de référence 
nationale 

Niveau 
d’accomplissement1:  

Comité National 
REDD+ 

Coordination 
National REDD+ 

Fonds National 
REDD+ 

5 points focaux 
REDD+ provinciaux 

-Société civile, 
secteur privé, ONG, 
impliqués dans les 
études et débats 
pour la construction 
du cadre de mise en 
œuvre de REDD+ 
avec le Secrétariat 
technique à la CN 
REDD.  
- GCT impliqués 
dans l’élaboration 
de la Stratégie cadre 
nationale adoptée 
en 2012. 
 

Finalisation de la 
note 
méthodologique et 
présentation du 
scénario national de 
référence à la 
COP22 

Evaluation2:  

 
  Progrès significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne progression mais 
sujet encore à 
améliorationProgressing 
well, further 
development required 

  Développement requis 

  Pas encore de progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 

Justification: Les institutions nationales et provinciales sont en place, système de 
consultation des parties prenantes permanent en place, et la stratégie nationale 
REDD+ adoptée, le scenario national de référence en voie de finalisation. 

 

 

 
 

                                                                    
1 Les pays sont censés fournir des données sur le niveau global de la réalisation des étapes prévues tel que défini dans leur 
accord de don de la Readiness, et, le cas échéant, sur leur accord de don supplémentaire pour un don additionnel de  5 millions 
de dollars. Par exemple, pour leur accord de don de la Readiness, (> 3,4 millions de USD), les pays doivent fournir des données 
sur (i) l'appui à la coordination du processus de préparation REDD + et consultations des parties prenantes; (Ii) la 
contribution à la conception d'une stratégie nationale REDD +; et (iii) la préparation d'un scénario de référence national pour 
la REDD +. 
 

2 Le niveau de réalisation des jalons prévus selon le don RF approuvé sera résumé par les progrès réalisés liés à la synthèse 
d'une réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs  et ensuite expliqué. Dans le cas où l'évaluation 
n’est pas applicable, un cinquième code couleur "non applicable" peut être sélectionné. 

Ce code couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package. 
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Degré de réalisation des étapes prévues par composante R-PP et sous-composante (FCPF M & E cadre 1.3.c.). Les pays sont censés évaluer les progrès vers la mise en 
œuvre de la sous-composante du R-PP une fois par an, dans le cadre des rapports soumis avant le 15 Août de chaque année 

 

 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

                                                                    
3 Le niveau de réalisation des étapes prévues par composante R-PP devrait être auto-évalué et rapporté, ainsi que résumé par les scores de progrès liés à la synthèse de cette 
réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs, puis brièvement expliqué. Dans le cas où l'évaluation n’est pas applicable, un cinquième code couleur «non 
applicable» peut être sélectionné. Ce code couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package., les critères d'évaluation R-Package sont destinés à aider 
les pays à identifier, planifier et suivre leurs progrès dans la Readiness avec les aspects fondamentaux et les résultats escomptés des activités de préparation de la Readiness contenues 
dans le Cadre d'évaluation R-Package. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 1a – 
Dispositifs Nationaux de 
gestion REDD+   

Objectif : mettre en place un 
cadre institutionnel national 
de préparation pour gérer et 
coordonner les activités 
REDD+ tout en intégrant 
REDD+ dans des stratégies 
plus larges 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) crédibilité et 
transparence; (ii) mandate et 
budget opérationnels;  

 

 

 

 (iii) mécanisme de 
coordination multi-sectoriel 
et collaboration inter-
sectorielle;  

 

 

 

 

 

(iv)capacité de supervision 
technique; 

 

(v) capacité de gestion de 
fonds 

 

(vi) mécanisme de recours et 
de gestion des plaintes  

 

(i) crédibilité et 
transparence; (ii) 
mandate et budget 
opérationnels 
 Redéfinition des 

missions et tâches 
assignées à un 
nouvel organe de 
décisions, 
d’orientation, de 
planification et de 
contrôle en 
remplacement des 
Comités National 
et Interministériel 
REDD+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mise en œuvre du 

processus par la 
CN-REDD  

 
 
 Instrument 

financier 
d’investissement 
national 

 
 Les principes et 

responsabilités 

Arrangement 
institutionnel  -- 
Décret du Premier 
Ministre N°09/40 du 
26 novembre 2009 
(Comité National), 
Comité 
Interministériel, CN- 
REDD, Conseil 
Scientifique)  
-Comité National et 
Comité 
Interministériel, 
inactifs depuis 2012.   
-Soumission Projet de 
Décret révisé avec un 
Comité de pilotage de 
l’ensemble du 
processus REDD+ 
(organe délibérant) ; 
CN-REDD (organe 
exécutif)  
 
- Stratégie-cadre 
nationale REDD+, 
multisectorielle 
(premier Pan 
d’investissement du 
Fonds National REDD). 
- Stratégie-cadre 
nationale REDD+, 
adoptée comme 
stratégie de 
développement vert 
du pays ; 
 
- Adoption de l’ERPD 
- établissement des 
instruments REDD+ 
 
- Mise en oeuvre du 
Fonds National REDD+ 

 

 
  Progrès 

significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne 
progression 
mais sujet 
encore à 
amélioration 

  Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 

Justification : Projet de décret soumis mais non signé par 1er ministre 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 1b – 
Consultation et Participation 
des parties prenantes 
 
Objectif: consultation et 
large participation des 
parties prenantes clés pour 
les futurs programmes REDD 
+, pour assurer la 
participation des différents 
groupes sociaux, la 
transparence et la 
responsabilisation de la prise 
de décision 

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) la 
participation et 
l'engagement des principales 
parties prenantes; (ii) les 
processus de consultation; 
(iii) le partage de 
l'information et de 
l'accessibilité à l'information; 
(iv) la mise en œuvre et la 
divulgation publique des 
résultats de la consultation 
 

 Pleine intégration 
des parties 
prenantes,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tous les 

documents clefs 
sont disponibles 
en ligne 

 Des messages clef 
sont développés 

 Des supports 
adaptés sont 
diffusés largement 

 
 

-Société civile 
impliquée dans les 
études et débats pour 
la construction du 
cadre de mise en 
œuvre de REDD+.  
-Secteur privé, 
investisseur, porteur 
de projet ou 
prestataire de service, 
etc. dans plusieurs 
projets- pilotes 
REDD+, PIF, ER- 
Programme Mai-
Ndombe. 
- GTC impliqué dans 
l’élaboration de la 
Stratégie cadre REDD+ 
nationale 
- Société civile, 
femmes et PA 
impliqués dans les 
ateliers de validation 
 
- Réalisation feuilleton 
radiophonique sur la 
REDD+ ; 
- Vulgarisation de 
l’ERPD et  validation 
du contenu des 
supports ERPD; 
- Les supports et 
diffusion lors de 
l’atelier de validation ; 
- Formation radios 
communautaires Kasaï 
à coupler avec 
l’université REDD+ 
- Session 
d’informations auprès 
des universités de 
Kinshasa 

 
  Progrès 

significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne 
progression 
mais sujet 
encore à 
amélioration 

  Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 

Justification : Les documents ne sont toujours pas en ligne au niveau 
national, seulement sur le site du FCPF. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 2a: 
Evaluation de l’utilisation 
des terres, de la politique 
forestière et de la 
gouvernance 
 
Objectif: identification des 
principaux moteurs de la 
déforestation et / ou la 
dégradation des forêts, ainsi 
que les activités concernant 
la conservation, la gestion 
durable des forêts et du 
renforcement des stocks de 
carbone forestier  
 
Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) l'évaluation et 
l'analyse; (ii) la 
hiérarchisation des moteurs 
/ obstacles directs et 
indirects à 
l’augmentation/amélioration 
du couvert forestier; (iii) les 
liens entre moteurs / 
obstacles et les activités de 
REDD +; (iv) des plans 
d'action pour traiter des 
droits relatifs aux ressources 
naturelles, au régime foncier, 
à la gouvernance; (v) les 
implications pour le droit et 
la politique forestière 

 Développement 
cartographies 
provinciales des 
moteurs/acteurs 
déforestation 

 
 
 Mise en œuvre de 

programmes 
intégrés 

 
 
 
 
 Mise ne oeuvre des 

politiques 
forestières, 
foncières, 
d’aménagement du 
territoire, de la 
gouvernance  

 
 

- Les cartographies du 
Mai Ndombe et 
moteurs de 
déforestation de 3 
provinces établis. 
 
- Mise en oeuvre du 
PIF du Plateau Batéké. 
- Appels à 
manifestation d’intérêt 
pour la mise en ouvre 
des programmes 
intégrés sous le 
FONARED. 
 
- Appels à 
manifestation d’intérêt 
pour engager les 
réformes de ces 
secteurs sous le 
FONARED. 
- Promulgation du 
Décret sur les Forêts 
des communautés 
locales. 
 

 
  Progrès 

significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne 
progression 
mais sujet 
encore à 
amélioration 

  Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 

Justification : Le FONARED engage les réformes avec un investissement 
sécurisé de 200 millions USD. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2b: 
Options stratégiques de 
REDD+  
 
Objectif: Mettre en place un 
ensemble de politiques et 
programmes de lutte contre 
les causes de la déforestation 
et / ou la dégradation des 
forêts 
 
Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) la sélection et 
la hiérarchisation des 
options stratégiques de 
REDD +; (ii) l'évaluation de 
faisabilité; (iii) les 
implications pour les options 
stratégiques sur les 
politiques sectorielles 
existantes 

 Identification des 
options à l’aide des 
GCT  -Intégration 
de la REDD+ dans 
les politiques et 
programmes 
sectoriels des 
Ministères 
identifiés dans la 
stratégie nationale 
REDD+ comme 
moteurs directs et 
indirects de la 
DDD  

 -Mise en oeuvre du 
Programme Mai 
Ndombe, FIP, 
Programmes 
intégrés, et 
initiatives et 
Projets pilotes 
REDD+  
 

- Stratégie-cadre 
nationale REDD+, 
multisectorielle (1er 
Pan d’investissement 
du Fonds National 
REDD).  
-Stratégie-cadre 
nationale REDD+, 
adoptée comme 
stratégie de 
développement vert 
du pays ;  
- Révision en cours de 
l’Arrêté sur le registre 
et procédures 
d’homologation des 
projets REDD+.  
- Mise en oeuvre du 
Fonds National REDD 
(premier Plan 
d’Investissement) .  
- Entrée dans la phase 
d’investissement,  
- Lancement et 
financement des 
réformes sectorielles 
(forestier, agriculture, 
foncier, forestier etc.)  
 

  
  Progrès 

significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne 
progression 
mais sujet 
encore à 
amélioration 

  Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 

Justification : Le FONARED engage les réformes avec un investissement 
sécurisé de 200 millions de USD. Le FIP est engagé. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2c: 
Cadre de mise en œuvre de 
la REDD+ 
 
Objectif : Mettre en place des 
cadres institutionnel, 
économique, juridique et de 
gouvernance crédibles et 
transparents nécessaires 
pour mettre en œuvre les 
options stratégiques de 
REDD + 
 
Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) l'adoption et 
la mise en œuvre de la 
législation / réglementation; 
(ii) des lignes directrices 
pour la mise en œuvre; (iii) 
mécanisme de partage des 
avantages; (iv) registre 
national et de la surveillance 
du système REDD + et 
activités REDD + 

 Arrêté 
d’homologation 
des projets et 
initiatives REDD+ 
et ses annexes sont 
révisés et validés 
 

 Lignes directrices 
adoptées 

 
 
 
 Registre 

opérationnel 
 
 
 
 MNV opérationnel 

au niveau national 

- arrêté révisé plan de 
validation adopté. 
 
- lignes directrices 
Partage des bénéfices 
validées et adoptés et 
incluses dans ERPD. 
 
- Programmation du 
Registre et remise du 
manuel d’utilisation, 
formation et 
opérationnalisation en 
cours 
 
 
- Soumission par FAO 
d’un système de suivi 
du couvert forestier 
auprès du FONARED 

 

 
  Progrès 

significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne 
progression 
mais sujet 
encore à 
amélioration 

  Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 

Justification : Nécessité des instruments être adoptés et en opération pour 
la fin de l’année 2016 pour un cadre effectif et mise en œuvre du 
programme du Maï- Ndombe 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2d: 
Impacts sociaux 
environnementaux 

 

Objectif: Assurer la 
conformité avec l'approche 
commune et préparer un 
Cadre de gestion 
environnementale et sociale 
spécifique national(CGES)  

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i)) analyse des 
questions de sauvegarde 
sociales et 
environnementales; (ii) la 
conception de la stratégie 
REDD + par rapport aux 
impacts; (iii) Cadre de 
gestion environnementale et 
sociale 

 Instruments de 
sauvegardes sont 
opérationnels  
 
 
 
 

 CGES intégré au 
cadre légal et 
réglementaire 

 
 Système 

d’information 
opérationnel et 
intégré au Registre 

- Les sauvegardes 
nationales validées 
 
- Guide du CLIP établi 
plan de validation 
adopté 
 
- CGES intégré dans 
l’arrêté 
d’homologation et lien 
avec le Registre. 
 
- Elaboration d’un 
système d’information 

 
  Progrès 

significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne 
progression 
mais sujet 
encore à 
amélioration 

  Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 

Justification : Cadre de gestion environnemental en place besoin de 
l’opérationnaliser et de la budgétiser. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 
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Composante 3 – Scénario 
de référence et niveau de 
référence 

Objectif: Développement de 
l'approche générale pour 
établir un NERF / NRF  

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) la 
démonstration de la 
méthodologie; (ii) 
l'utilisation des données 
historiques, et ajustées aux 
circonstances nationales; (iii) 
la faisabilité technique de 
l'approche méthodologique, 
et la cohérence avec les 
orientations et lignes 
directrices de la CCNUCC / 
GIEC. 

 Niveau de 

référence validé 

par la RDC et le 

Fonds Carbone 

 

 

 

 Niveau de 

référence présenté 

à la COP-22 

- Finalisation de la 
note méthodologique 
de la REL national 
- Validation de 
l’actualisation des 
facteurs d’émission 
- Note pour 
l’articulation entre le 
niveau de référence 
sous-national et 
national à finaliser. 
 

  Progrès 
significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne 
progression 
mais sujet 
encore à 
amélioration   Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 
 
 
Justification : Le REL au niveau national et du Maï-Ndombe en voie 
d’achèvement 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 4a: 
Système National de Suivi 
des Forêts 

Objectif: Concevoir et 
développer un système de 
surveillance des forêts 
opérationnel et décrire 
l'approche pour améliorer le 
système au fil du temps 

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) la 
documentation de l'approche 
de surveillance; (ii) la 
démonstration de la mise en 
œuvre précoce; (iii) les 
arrangements institutionnels 
et capacités en matières de 
forêts. 

 MNV opérationnel 
à l’échelle du 
programme de 
réduction des 
émissions du Mai-
Ndombe 
 
 

 MNV opérationnel 
au niveau national 

- Les procédures MNV 
pour le Programme de 
réduction des 
émissions du Mai 
Ndombe sont définies 
dans l’ERPD. 
 
- Proposition de MNV 
par le FAO 
 

  Progrès 
significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne 
progression 
mais sujet 
encore à 
amélioration 

  Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 
 
 
Justification : nécessité de développer un système de suivi des forêts au 
niveau national. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 4b: 
Système d’information sur 
les bénéfices multiples, 
autres impacts, la 
gouvernance et les 
sauvegardes. 

 

Objectifs: préciser les aspects 
non-carbones prioritaires 
pour la surveillance par le 
pays 

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) l'identification 
des aspects non-carbone 
pertinents et les questions 
sociales et 
environnementales; (ii) le 
suivi, le reporting et le 
partage de l'information; (iii) 
Les arrangements 
institutionnels et les 
capacités – les sauvegardes 

 Système 
d’information 
opérationnel et 
intégré au Registre 

- élaboration d’un 
système d’information 
et de suivi des 
bénéfices non-carbone 

 
  Progrès 

significatifs 

Required parameters are missing or incorrect.   Bonne 
progression 
mais sujet 
encore à 
amélioration 

  Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

  Non Applicable 

 
 

Justification : besoin de budgétiser le système de suivi pour son 
opérationnalisation 
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Taux de décaissement du don de préparation du FCPF à la REDD (>3.4 million USD) en pourcentage 
(FCPF M&E Framework 1.3.d.):  

 Taux Suivi 

Don RF- taux de 
décaissement vs. 
Décaissements prévus 

90% 
Sélectionnez l’icône correspondant 

  Près de 10% 
de variance 
avec 
planification 

Required parameters are missing or incorrect.   Entre 10-
25% de 
variance 
avec 
planification 

  Entre 25-
40% de 
variance 
avec 
planification 

  Plus de 40% 
de variance  

  Non 
Applicable 

 

 
 

Taux de décaissement du budget total R-PP en pourcentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):  

 Taux Suivi 

Taux de décaissement 
total du Budget R-PP vs 
décaissements prévus (y 
compris d'autres 
sources de financement 
et de subvention de 
préparation du FCPF) 

100% 
Sélectionnez l’icône correspondant 

  Près de 10% 
de variance 
avec 
planification 

Required parameters are missing or incorrect.   Entre 10-
25% de 
variance 
avec 
planification 

  Entre 25-
40% de 
variance 
avec 
planification 

  Plus de 40% 
de variance  

  Non 
Applicable 

 

 

3.2. Engagement des parties prenantes dans l’approche REDD+ 

 

Exemples des actions/activités dans/pour lesquelles les IPs, CSOs, et communautés locales 
communautés participent activement, si existantes (FCPF M&E Framework 3.1.a.): 
Action/activité:  
  
Atelier de 
validation des 
Standards 
nationaux sociaux 
et 
environnementau
x le 12 & 13 
janvier 2016 
 
Atelier de 
capitalisation des 
projets-pilotes du 

Décrire la participation des IP, CSO et communautés locales :  
 
Participation de 180 parties prenantes dont organisations de la société civile, 
associations communautaires. 
 
 
 
 
 
 
Panéliste GTCR-R organisme de représentation de la société civile en RDC 
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08 au 13 mars 
2016 
 
Réunion du 
Comité National 
du processus 
REDD+ pour 
l’approbation des  
PTBA 2016 de la 
CN-REDD et du 
PIF 29 février 
2016 
 
Renforcer les 
capacités des 
parties prenantes 
sur les Standards 
nationaux Sociaux 
et 
Environnementau
x REDD+ de la 
RDC pour assurer 
sa mise en œuvre 
 
Atelier de 
validation des 
éléments clés des 
sauvegardes SE 
Programme de RE 
de Maï Ndombe 02 
avril 2016 
 
 
Ateliers de 
validation de 
l’ERPD le 4 et 5 
avril 2016 
 
 
Première 
Université 
provinciale 
REDD+ du Grand 
Kasaï 2-5 mai 
2016 
 
Développement 
d’un système 
d’information sur 
les sauvegardes et 
bénéfices non-
carbone pour 
l’ERP Mai Ndombe 
en RDC 15-26 mai 
2016 

 
Participation des représentants de la société civile et PA et ONG/de recherche, genres et 
/ou d’études sur le développement. 
 
 
 
 
 
 
Participation du GTCR-R pour la société civile et du REPALEF pour les PA pour le 
programme de renforcement des capacités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation active des représentants de PA et Société civile comme facilitateurs 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation de l’ERPD à l’ensemble des communautés locales, Peuples Autochtones, 
autorité politico-administrative de la province du Mai Ndombe, questions réponses. 
 
 
 
Participation de la société civile et des PA 
 
 
 
Participation activité du GT5 (organisation de la société civile) à l’élaboration d’un 
système d’information sur les sauvegardes et les bénéfices non-carbone 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une représentante des PA et un représentant de la société civil dans la délégation de la 
RDC. 
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14ème réunion des 
Participants au 
Fonds Carbone 
Paris 20-22 juin 
2016 

Nombre de représentants nationaux IP et CSO REDD (hommes/femmes) ayant été formés avec succès 
par les programmes du FCPF(FCPF M&E Framework 3.1.b.): 

Lister les 
formations qui ont 

eu lieu 
 

Première 
Université 
provinciale 
REDD+ du Grand 
Kassai 2-5 mai 
2016 

 
Atelier de 
validation des 
éléments clés des 
sauvegardes SE 
Programme de RE 
de Maï Ndombe 02 
avril 2016 
 
Renforcement des 
capacités des 
parties prenantes 
sur les Standards 
nationaux Sociaux 
et 
Environnementau
x REDD+ de la 
RDC pour assurer 
sa mise en œuvre. 

Duré
e (nb 

de 
jours

) 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

60 

 Nb de 
participant

s 
Nb 

d’hommes 
/ Nb de 
femmes 

90 dont 40 
femmes et 

50 hommes 
 
 
 

100 dont 
50 

femmes/50 
hommes 

 
 
 

115 dont  
55 femmes 

et 60 
hommes 

  Objectifs 
en termes 
de 
nombre 
d’hommes 
et de 
femmes 
formés 
par pays  

Required parameters are missing or incorrect.    

   

   

  Non 
Applicabl
e 

 

 

3.3. Partage des connaissances 

 

Le pays a-t-il développé et publié des documents/produit permettant le partage des connaissances 
REDD+ avec le soutien du FCPF : 
Oui/Non: 
 

Fournir une liste des publication des connaissances REDD+, si existantes, Durant 
la période couverte par ce rapport : 

- CD de présentations et matériels pédagogiques de l’Université Provinciale 
REDD+ à Mbuji-Mayi (1 CD) ; 

- CD des modules de formation sur les études d’impact environnemental et social 
et les instruments de sauvegardes (1 CD) ; 

- Bulletins d’information de la CN-REDD (numéro 1 et 2) ; 

- Dépliants CN-REDD (1 dépliant) ; 
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- Brochure RDC pour la COP21 (1 brochure) ; 

- Dépliants ER-Programme Maï-Ndombe (1 dépliant); 

- Affiches A1 de sensibilisation sur les activités REDD+ dans le cadre de l’ER-
Programme Maï-Ndombe : sauvegardes, activité habilitantes et sectorielles, genre 
et changements climatiques (4 affiches); 

- Poster de vulgarisation des sept piliers de la Stratégie-cadre national REDD+ (1 
poster) ; 

- Modules de formation sur la REDD+, la Communication REDD+ et les 
changements climatiques pour les journalistes (4 modules) 

 

 

Combien de personnes ont pu avoir accès à ces ressources documentaire (connaissance REDD), si 
existantes : 
Nombre total par ressource documentaire: 16 

Nb d’hommes: Environ 5000  

Nb de femmes: Environ 2000 

 

Est-ce que des experts nationaux ont pu/déjà participé à des activités (d’apprentissage) Sud-Sud ? Si 
oui, combien (hommes et femmes) ? 
Oui/Non: Lister les activités d’apprentissage Sud-Sud  

 
NB d’hommes:(représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
 
NB de femmes:(représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
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4. Problématiques, défis et risques 
Cette section doit présenter des problèmes, des difficultés ou des contraintes rencontrées par le pays à 
réaliser des progrès pour atteindre les résultats attendus de la REDD + (produits, résultats et impacts 
possibles) ainsi que les principales causes et leur effet attendu sur le plan de travail. Les actions qui ont 
été menées pour surmonter ou gérer ces contraintes / défauts / problèmes identifiés doivent être 
indiquées. Chaque problème / contrainte doit être déclaré sous forme de points séparés, avec les 
changements proposés associés à la planification du travail pour les six mois / 1 an à venir pour y 
remédier, comme il convient.  
Il est prévu que le pays surveille les changements dans les hypothèses qui sous-tendent la logique 
d'intervention du FCPF au niveau national et d'autres risques importants qui pourraient survenir. Cette 
section doit expliquer à travers un récit tout changement dans le niveau de risque associé aux 
différentes hypothèses, ou de décrire de nouveaux risques qui peuvent avoir émergé ayant une 
incidence considérable sur le travail de planification nationale en matière de soutien du FCPF pour 
l'année prochaine et au-delà, ainsi que les mesures connexes nécessaires pour répondre à ce 
changement. 
 

Institutionnel :  
-Dernière année de financement de la CN REDD, incertitude quant à l’avenir de cette institution pour le suivi 
de la mise en œuvre : 

 Nécessité de trouver des fonds additionnels 
- Mobilisation et coordination des livrables au niveau du temps avec les autres institutions concernées,  
question de priorité. 

 Nécessité d’augmenter le nombre de réunions pour assurer les efforts en parallèle  
 
Opérationnel : 
- Mise en œuvre d’une stratégie REDD+ au niveau provincial difficile car faute de moyen et éloignement avec 
Kinshasa.  

 Nécessité d’assurer une coordination et un soutien plus conséquent 
 
Financier : 
- Difficile engagement du secteur privé dans les investissements REDD+ et particulièrement dans l’ER-
Programme de Maï-Ndombe 

 Palier le sous-investissement privé par des fonds publics, CAFI et le Fonds Vert Climat pour créer un 
cadre plus favorable aux investissements privés 

 

5. Principales leçons apprises  
Fournir les informations sur les leçons importantes apprises depuis le début du processus de 
préparation à la REDD+. 
On attend de cette section qu’elle soit assez substantielle en faisant référence aux différentes leçons 
apprises, documents d'analyse développés, et / ou aux expériences faites traitant des questions 
particulières de la REDD +. 
 

 La REDD est un processus intersectoriel qui engage un nombre considérable de différentes 
parties prenantes. 

 Importance de l’engagement politique au plus haut niveau pour assurer une approche 
cohérente dans tous les secteurs concernés par la REDD+. 

 L’importance des projets pilotes REDD+ afin de renforcer le message REDD+ sur le terrain, et 
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apporter des résultats tangibles de la REDD+ auprès des communautés. 

 Un message clair et sans équivoque de la REDD+ en vue de disséminer les activités et 
d’informations, d’éducation et de communication pour un ancrage communautaire.  

 L’importance des consultations et de la participation large et inclusive. 

 L’importance des ressources humaines en termes de renforcement des capacités nationales 
pour assurer la pérennisation du processus REDD+.  

 L’importance des ressources financières pour assurer l’achèvement du R-Package et sa mise en 
œuvre et suivi dans le long-terme. 

 
 


