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Sobre este documento

Esta plantilla es para que los Participantes de Paises REDD+ del Fondo de Preparacién (RF) reporten su avance anual
con respecto a las actividades de preparacion de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en
particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de informacion central para medir el
avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempefio, seguin se establecen en
el Marco de Monitoreo y Evaluacion del FCPF.

Preparacion del reporte
Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada afio.

Al preparar el reporte, los Participantes de Pafses REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluacion
del pafs para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o
cuerpo equivalente. Los insumos de actores como Pl'y OSC deben integrarse y cualquier vision divergente
registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluacion del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte
detalladas indicador por indicador (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0).

Cronograma de reporte
Los informes deben enviarse al Equipo de Gestion del Fondo (FMT) a més tardar el 15 de julio de cada afio.

SECCION A: RESUMEN NARRATIVO

1. En breve, ;cuéles fueron las principales actividades y logros de preparacion de REDD+ realizadas en su pais el

altimo afio?

e Actividades - Por ejemplo, redaccion de estrategia o politicas, eventos de consulta con actores, creacion de
capacidad o capacitacion, iniciativas de creacion de conciencia

e Logros - Por ejemplo, x nUmero de personas que asistieron a las consultas REDD+ (desagregadas por género, si es
posible), se finalizd la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptd formalmente las politicas nacionales
relacionadas con REDD +, se establecio el sistema nacional de monitoreo forestal, se firmd un acuerdo de
asociacion con una asociacion del sector privado

e Sea tan especifico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y nimero de participantes en eventos
de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la informacién), nombre de la politica redactada, instituciones
que trabajaron en la redaccién de la politica

1. En el proceso de preparacion para REDD+, se continud el fortalecimiento de capacidades del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Minambiente) y el Instituto de Hidrologia, Meteorogia y Asuntos Ambientales (IDEAM) mediante un
equipo de especialistas técnicos, contratados con el apoyo del FCPF. Este equipo de trabajo permitié avanzar en la
preparacion de la fase de implementacion de la Estrategia Integral de Control a la Deforestacion y Gestion de los Bosques
(EICDGB), nombre dado a la Estrategia Nacional REDD+ de Colombia. En particular, se apoyaron procesos relacionados
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con el analisis y modelacion espacial de la deforestacion, asf como la caracterizacion sus causas y los agentes relacionados;
la operacion del Mecanismo de Atencion Ciudadana que permite atender quejas y reclamos relacionados con REDD+ y
los bosques; el disefio de un mecanismo de transparencia; acciones estratégicas de comunicaciones orientadas a publicos
del nivel nacional, sectorial e interinstitucional; el seguimiento financiero a la cooperacién internacional; la articulacion con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de definir medidas intersectoriales para el cierre de la frontera
agricola; y el didlogo con las comunidades étnicas y campesinas de ecosistemas especiales, que busque prevenir la
deforestacion y degradacion de ecosistemas.

A nivel regional, se priorizé la formulacion de un portafolio de proyectos para la regién Pacifico, conocido como “Visiéon
Pacifico Sostenible”; el disefio de un mecanismo financiero de largo plazo para la implementacién de la estrategia regional
del departamento de Antioquia; vy el fortalecimiento del "Pacto por los Bosques de Antioquia”.

2. En el marco del proyecto “Apoyo a la preparacion para REDD+ del FCPF *, se desarrolld un proceso amplio participativo
con comunidades afrocolombianas, indigenas y campesinas en el cual se han realizaron un total de 205 talleres o eventos
con un total de 7.596 participantes de los cuales el 39 % eran mujeres. Estos talleres se realizaron en las regiones del
Caribe, Pacifico, Andina, Orinoquia, Antioquia y Eje Cafetero donde las comunidades étnico-territoriales tuvieron espacios
para conocer los avances en la formulacién de la EICDGB, retroalimentar cada una de sus lineas a la luz de las acciones
que deberian priorizarse en su region, de las iniciativas que ya se estan adelantando en territorio y de las necesidades y
dinamicas propias de cada regién. Como resultado de este proceso participativo, se formulé la EICDGB integrando la vision
de los diferentes tipos de actores y priorizando medidas en las lineas de accion.

A continuacion, presentamos las cifras de todo el componente de participacion y consulta, discriminadas por region, tipo
de actor y género:

Actores Eventos | Hombres | % Participacion | Mujeres | % Participacion | Total
Indigenas 10 274 81 65 19 339
Multiactor/Instituciones 7 72 57 55 43 127
Total 17 346 120 466
Andina

Actores Eventos | Hombres | % Participacion | Mujeres | % Participacion | Total
Multiactor/Instituciones 27 450 54 385 46 835
Total 27 367 295 835

Actores Eventos | Hombres | % Participacion | Mujeres | % Participacion | Total
Indigenas 9 430 80 109 20 539
Multiactor/Instituciones 10 199 61 129 39 328
Pueblo Negro 1 33 67 16 33 49
Total 20 662 254 916
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Multiactor/Instituciones 1 138 62 85 38 223
Total 13 185 90 275
Pacifico
Actores Eventos | Hombres | % Participacion | Mujeres | % Participacion | Total
Indigenas 21 419 71 172 29 591
Multiactor/Instituciones 42 526 55 432 45 958
Pueblo Negro 33 636 56 491 44 127
Total 96 1581 1095 2676

Actores Eventos | Hombres | % Participacion | Mujeres | % Participacion | Total
Campesinos 3 82 72 32 28 14
Indigenas 18 335 72 130 28 465
Multiactor/Instituciones 56 1018 55 831 45 1849
Total 77 1435 993 2428

Actores Eventos | Hombres | % Participacién | Mujeres | % Participacion | Total
Campesinos 3 82 72 32 28 [z
Indigenas 60 1505 76 481 24 1986
Multiactor/Instituciones 153 2403 56 1917 44 4320
Pueblo Negro 34 669 57 507 43 176
Total 250 4659 61 2937 39 7596

3. Durante el periodo de reporte, se realizd la cuarta Mesa Nacional REDD+ en la cual participaron actores clave
(institucionales, comunitarios, privados, etc.) para la formulacion e implementacion de la EICDGB. Se realizé el 23 de enero
de 2019 con la participacion de 101 personas (40 hombres y 61 mujeres). Durante esta mesa se socializaron los avances y
lineamientos del Gobierno Nacional en materia del control de la deforestacion y la gestion de los bosques establecida en
el marco del Nuevo Plan de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Asf mismo, se presentaron
los avances en el cumplimiento de hitos de politica establecidos bajo modalidad 1 de la Declaracion Conjunta de Intencion
(DCl) sobre para la conservacion y restauracion de los bosques, mejorar condiciones de vida para unrural desarrollo
sostenible y bajo en emisiones. En esta mesa se propicid un dialogo sobre el cumplimiento, dificultades y avances de la
DCl, el programa Visiéon Pacifico Sostenible vy las perspetivas sobre la EICDGB

El Minambiente indicé que en el Plan Nacional de Desarrollo PND estan las apuestas de reduccion de deforestacion, bio-
economia y fomento a la economia forestal, que materializan la EICDGB en un horizonte de corto plazo, recogiendo las
experiencias de la region. El PND enfatiza el fortalecimiento de autoridad de control territorial, dado que los principales
motores de deforestacion estan asociados con ocupacion ilegal, minerfa ilegal, cultivos ilicitos, entre otros; por lo que se
requiere fortalecer la legalidad en todos los territorios, respetando los derechos y empoderando comunidades.

4. Se continud con el fortalecimiento de los lineamientos para la implementacién de la EICDGB, con la creacion de
plataformas de didlogo y discusion para temas de REDD+: en el Pacifico con las comunidades afrocolombianas, la Mesa
Ambiental y Derechos del Pueblo Negro, y con las comunidades indigenas de la Mesa Ambiental Indigena del Pacifico. En
el Caribe, se adelant¢ la conformacion de un equipo técnico de los cuatro pueblos indigenas para dar lineamientos para
la implementacion de la EICDGB en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con las cinco organizaciones (AICO, ONIC, CIT,
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OPIAC y Gobierno Mayor) de la Mesa Permanente de Concertacion se cred la Comisién Nacional Ambiental Indigena
(CNAI) para abordar la implementaciéon de la EICDGB desde un enfoque étnico. Ademés se brindd apoyo en términos
juridicos y legales para de la creacion de la CNAI, los objetos, los alcances y la financiacion.

5. Se disefiaron los documentos de Planes de Accién para la implementacion de la EICDGB en las regiones del Caribe,
Pacifico, Orinoquia, Antioquia y Eje Cafetero. Estos planes de accidn son la hoja de ruta donde se incluyen instancias de
participacion nuevas y existentes, asi como las acciones prioritarias a desarrollar, los beneficios, riesgos y salvaguardas
identificados en el marco de REDD+ durante la fase de preparacion de la Estrategia. Las acciones que se incluyen cada
Plan se obtuvieron como resultado de procesos de participacion y construccion colectiva realizada en diferentes localidades
de cada regién (mencionados previamente), a través de las jornadas de socializacion y validacion de las propuestas
mediante las cuales se construyo la EICDGB.

6. En el componente de comunicaciones se produjo el Ultimo de tres especiales sobre deforestacién que se publicaron en
el periddico de circulacion nacional El Tiempo, titulado “La joven que viajo de Providencia al Amazonas por defender el
bosque” (https://bitly/2NnRdc3). Tembién se facilitd la participacidon de representantes de comunidades indigenas de la
Sierra Nevada de Santa Marta en un taller podcast “Residencia de Creacion de contenidos Sonoros La Guajira para oir’; se
realizé la Escuela de Periodistas en el Pacifico en Yurumangui del 18 al 22 de octubre de 2018 y se apoy¢ la implementacion
de tres planes de fortalecimiento de las capacidades de comunicacion (produccion y difusion de contenidos propios) de
las organizaciones: Asociacion Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquies (Amazonas), COCOMASUR (Pacifico)
y FUNCOPROMAS (Caribe). Por ultimo, a través de las diferentes acciones de la estrategia, entre ellas la Escuela de
Periodistas, se produjo y se comparti¢ informacion y acciones relacionadas con la EICDGB, en diferentes medios de

comunicacion:
https://m.lasillavacia.com/silla-llena/red-pacifico/historia/conservar-el-bosque-desde-la-autonomia-etnica-caso-yurumangui
https://www.facebook.com/XDervgyMaik/videos/594179601031025
http://periodicosiglo21.com/secciones/yurumangui-aqui-somos-muy-feliz/

- Several media pieces were produced:

URL: https://www.eltiempo.com/vida/especial-bosques-territorios-de-vida-265572

URL: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/proyectos-de-reforestacion-en-colombia-245524

URL: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/joven-que-viajo-desde-providencia-hasta-el-amazonas-para-conocer-el-territorio-que-
ha-defendido-265612
https://www.semana.com/nacion/articulo/yurumangui-uno-de-los-rios-mejor-conservados-gracias-a-la-comunidad/592468
https://www.radionacional.co/noticia/cuidado-forestal/los-artistas-su-labor-cuidado-forestal
https://m.lasillavacia.com/silla-llena/red-pacifico/historia/conservar-el-bosque-desde-la-autonomia-etnica-caso-yurumangui
https://[www.nytimes.com/es/2018/0g/11/colombia-selva-farc-fotografia/

7. Se estructurd el Mecanismo de Transparencia cuyo objetivo es visibilizar la corrupcién como una causa subyacente de
la deforestacion en Colombia y lograr promover la insercion de la problematica de la deforestacion en la agenda de la
institucionalidad existente que se enfoca en la promocion de la transparencia y la lucha contra la corrupcion: entes de
control y entidades de la sociedad civil. Adicionalmente, se elaboré una propuesta de pilotos para tres regiones, Orinoquia,
Antioquia y Pacifico que permitan captar aprendizajes para ajustar tanto el Mecanismo de Transparencia, como su ruta de
implementacion.

8. Se realizé el disefio y la formulacion de la NAMA forestal (Accién de Mitigacion Nacionalmente Apropiada), la cual se
ha propuesto como un marco estratégico para implementar de manera integral, acciones de mitigacion enfocadas al
cumplimiento de propdsitos ecoldgicos y productivos. En este proceso, se lograron avances en la conceptualizacion y
disefio de la NAMA a partir del cruce de actividades con lo establecido en la EICDGB y, a partir de alli, se ha propuesto a
la NAMA forestal como una herramienta para la implementacion de la Estrategia con enfoque en los nucleos de
deforestacion.

9. Se termind de construir la gufa técnica que busca orientar, de forma detallada, a los usuarios de la plataforma RENARE
(Registro Nacional de Reduccién de Emisiones de GEl) sobre su uso, el diligenciamiento de la informacién para cada uno
de los tipos de iniciativas de mitigacion de Gases de Efecto Invernadero (GEl) a lo largo de las fases del registro, asi como
en la estructura y principales aspectos conceptuales del sistema de informacién de cambio climético en el que se enmarca
RENARE.

10. Se hizo la cuantificacién de los GEl provenientes de las actividades agropecuarias y de las actividades de uso y cambio
de uso de la tierra en Colombia. Esta estimacion se entregd por Colombia el 28 de diciembre de 2018 ante la CMNUCC
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como parte del segundo Informe Bienal de Actualizacion (BUR), que cuenta con el recalculo de la serie 1990-2012 (en los
casos que ameritaba ajustes) y los nuevos afios inventariados correspondientes al 2013 y 2014. El Inventario Nacional de
GEI (INGEI) se desarrolla bajo las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climatico (IPCC) del afio 2006, y
cuenta con mejoras metodoldgicas, como el ajuste y replanteamiento de un nuevo modelo de formato de entrada de
datos, el cual permite estandarizar los procesos de calculo a nivel de series temporales, generando una mayor
transparencia y entendimiento del proceso de célculo.

11. Desde el médulo de Causas y Agentes de la Deforestacion del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC)
del IDEAM, se acompafi¢ el proceso de Monitoreo Comunitario Participativo desarrollado por actores locales,
especificamente el propuesto en el marco del Programa Ambientes para la Paz, una iniciativa coordinada por Minambiente
y financiado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). Dentro de los actores involucrados en este proceso, se
encuentran excombatientes de las FARC y comunidades campesinas de la Amazonia.

Adicionalmente, en relacion con el SMByC se avanzé principalmente en la identificacion, seleccion y caracterizacion de las
principales causas subyacentes asociadas con el fenémeno de la deforestacion a diferentes escalas (nacional, region
natural, ndcleo de alerta temprana de deforestacion, nicleo de concentracion de deforestacion para la cifra anual, entre
otras). Ademas en cuanto al anélisis de escenarios de deforestacion se adelantarion andlisis y ejercicios enfocados a la
construccion de escenarios de deforestacion futura, evaluacion de efectividad de medidas de manejo propuestas en la
EICDGB, y disefio y evaluacion de metodologias para la delimitaciéon de zonas de alta deforestacion. Ademas estos
ejercicios permitieron generar los reportes de alertas tempranas de deforestacién que se emiten trimestralmente.

12. En el marco del programa Visiéon Pacifico Sostenible VPS establecié una hoja de ruta para incorporar a VPS en el Plan
Nacional de Desarrollo y se avanzd en la revision de los seis perfiles de proyecto estructurados (que ascienden a
COP$14.952.044.980) por Agenda Comun y, en el marco de la Carta de Acuerdo suscrita entre el Programa ONU-
REDD/PNUD vy el Fondo Accion.

13. La segunda donacion del FCPF termind su ejecucion el 30 de enero de 2019, con el cumplimiento de los objetivos
definidos. Los recursos ejecutados por componente se presentan en la siguiente tabla. El proyecto fue auditado a nivel
financiero, con el fin de verificar el cumplimiento del acuerdo de donacién, las normas del Banco Mundial, las normas
internacionales de contabilidad y las normas nacionales aplicables al proyecto. La principal conclusion de la auditoria es
que los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacion financiera para
el cierre de la segunda donacion.

Componente Valor COP Valor USD
1a Mecahllsmos nacionales de gestion de la 5 192.698.513 1753 867
preparacion
1c Proceso de consulta y participacion 3.143.166.139 1.064.505
2d Impa.c/tos sogaleg/y ambientales durante la 5160285 869 38961
preparacion y ejecucion de REDD+
6 Disefio de un marco de seguimiento y 129 858,000 43367

evaluacion del programa

;Cuéles fueron los principales desafios o problemas de preparacién de REDD+ durante el Ultimo afio?
e Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras politicas, financiamiento insuficiente
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e El cambio de Gobierno Nacional y la formulacion de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo requirié un tiempo
para la identificacién de necesidades de gestion, articulacion y coordinacion entre las metas nacionales y
regionales, con las lineas de accion de la EICDGB. Esto ha requerido un tiempo mayor al previsto para dar inicio
a las actividades del financiamiento adicional del apoyo a la preparacion para REDD+ del FCPF.

3. ;Cuales son las principales actividades relacionadas con la preparacién de REDD + que espera cumplir y los
logros previstos durante el proximo afio?
e Por ejemplo, organizar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar
investigacion sobre opciones para la estrategia de REDD+

e Fjecucion técnica y financiera del 100 % del financiamiento adicional del FCPF para apoyar la preparacion para
REDD+.
e Envio del R-Package para la reunion 29 del Comité de Participantes del FCPF.

SECCION B: AVANCE DE LA PREPARACION

4. Indique su propia evaluacién del avance nacional de los subcomponentes de preparacién de REDD+:
(Indicador OV.1.B: nimero de paises con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de
producto 1.3)

Leyenda de calificacidon de avance:

Terminado ‘ El subcomponente ha sido terminado

‘ Avance considerable

Buen avance, se necesita continuar el desarrollo

‘ Se necesita continuar el desarrollo

‘ Todavia no demuestra avance

N/A ‘ El subcomponente no se aplica a nuestro proceso

Componente 1 de R-PP: organizacién y consultas para la preparacion

Terminado . . ./
Este subcomponente continuara con el apoyo a través de la

unidad coordinadora del proyecto y un equipo multi-

X disciplinario de expertos para coordinar y apoyar la
implementacion de la EICDGB. De igual forma, se apoyara la
participacion de representantes del Gobierno en
negociaciones internacionales y reuniones relevantes para
avanzar en la agenda REDD+.

Subcomponente 1a:
Arreglos de Gestion Nacional de REDD+

[eminado Durante la ejecucion de la segunda donacién del FCPF se

X llevé a cabo un proceso significativo y exitoso de consulta y
participacion con los principales actores clave relacionados

|
|
N/A
|
|

Subcomponente 1b:
Consultas, participacion y divulgacion
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con REDD+ y la gestion de los bosques. Sin embargo, es
necesario incrementar el conocimiento sobre REDD+ y
conciencia sobre la importancia de los bosques en varios
grupos de actores, con especial énfasis en comunidades
étnicas, campesinas, mujeres y jovenes, asi como entidades
gubernamentales a nivel regional. La informacion es
fundamental para promover una participacion efectiva en la
implementacion de la EICDGB.

strategia REDD+

Terminado ‘ X

Se termind la formulacién de la EICDGB (i.e. Estrategia
Nacional REDD+), la cual fue presentada publicamente en
juio de 2018.

Aunque el pafs tiene avances, se espera apoyar con el
financiamiento adicional del FCPF, el desarrollo de
condiciones habilitantes institucionales y del marco de politica
para la implementacion de REDD+. Esto incluye, a nivel

X nacional y subnacional, asegurar que la EICDGB sea
apropiada e implementada por varios sectores con impacto
en la deforestacion apoyando el funcionamiento y operacion
de mecanismos de coordinacion interinstitucional,
coordinacién multi-sectorial, y articulacion con los nodos
regionales de cambio climatico.

X El proceso SESA y el MGAS finalizaron en su fase de
formulacion; no obstante, se requiere la formulacion del
marco de proceso y manejo de plagas, asi como el marco de
planeacion con pueblos indigenas, de acuerdo a las politicas
de salvaguarda del Banco Mundial.

Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia

Terminado ‘
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Bajo el liderazgo del IDEAM se encuentra en funcionamiento
el SMByC. Sin embargo, se requiere asistencia técnica para
establecer un sistema de monitoreo comunitario y continuar
el apoyo de los anélisis de motores de deforestacion.

Terminado ‘
| Se requiere esfuerzos adicionales para finalizar el Sistema de
Informacion de Multiples Beneficios y Salvaguardas, asi como
institucionalizar el Sistema Nacional de Informacion de
Salvaguardas, en articulacion con el Sistema de Informacion
Ambiental de Colombia (SIAC).

SECCION C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO

5. ;Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Accidn incluye actividades que apunten directamente a conservar y
mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa esté orientado
explicitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono

incorpora explicitamente los medios de subsistencia)?
(Indicador 3.2.b: nimero de Participantes de Paises REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a
conservar y mejorar los medios de subsistencia)

St X

Lla  Estrategia  Integral de  Control a la  Deforestacion y  Gestion de  los  Bosques
(http://bosquesterritoriosdevida.com/?g=node/213) propone dos lineas de accion relacionadas con el fortalecimiento

de los medios de vida de las comunidades que habitan los boques, las cuales responden a problemas y necesidades
identificadas durante la construccion de la EICDGB.

Linea 1 — Gestion sociocultural de los bosques y conciencia publica. En esta linea se plantean las siguientes medidas y
acciones:

Medida 1.2. Fortalecer los sistemas de gobierno propio y el conocimiento tradicional de los grupos étnicos para la
gobernanza del territorio y la gestidn sostenible de los bosques.



http://bosquesterritoriosdevida.com/?q=node/213
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Acciones:

a. Fortalecer a las comunidades en la formulacién y ejecucién de proyectos de fortalecimiento de sus organizaciones.

b. Desarrollar planes, regimenes, planes de salvaguarda u otros instrumentos propios de manejo y ordenamiento de
territorios étnicos con base en sus conocimientos, usos y costumbres tradicionales, definidos en sus planes de vida
y etno-desarrollo.

c.  Establecer mecanismos que hagan efectivo el reconocimiento de los saberes ancestrales sobre el bosque y sus usos
con un enfoque diferencial.

Medida 1.3. Fortalecer los instrumentos que consolidan los derechos territoriales de los grupos étnicos en focos de

deforestacion y &reas estratégicas de conservacion de bosques.

Acciones:

a. Andlisis de necesidades de formalizacion, clarificacion y ampliacion, saneamiento y constitucion de territorios
étnicos en areas priorizadas por la deforestacion y conservacion de bosques afectadas por la deforestacion y los
costos que implica resolverlos.

b. Disefio y puesta en marcha de una estrategia financiera destinada a los procesos de formalizacion de tierras para
pueblos indigenas y comunidades negras, en materia de compra, demarcacion, amojonamiento, delimitacion,
adquisicién, saneamiento, ampliacién y constitucion de territorios indigenas y negros ubicados en los municipios
donde se concentra la deforestacion de manera coordinada entre la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

c. Fortalecimiento de instancias como la mesa nacional de territorios indigenas y la comision técnica de titulacion
colectiva de comunidades negras, para el seguimiento a los procesos de armonizacion de politicas publicas y para
abordar conflictos territoriales en &reas afectadas por la deforestacién y puesta en marcha de estas acciones.

Linea 2. Desarrollo de una economia forestal y cierre de la frontera agropecuaria.

Medida 2.1. Desarrollo e implementacion de un Programa de foresterfa comunitaria basado en la asociatividad y cadenas
de valor de bienes y servicios del bosque.

Esta medida busca promover un modelo de desarrollo sostenible en territorios de comunidades locales que contribuya
a mejorar la calidad de vida, los medios de subsistencia y economia local a partir de la conservacion y uso sostenible
de los bienes y servicios de los bosques y su biodiversidad, y que el sector forestal aumente su contribucion en el
producto interno bruto nacional.

Acciones:

Fortalecer las capacidades de liderazgo y gestion de las asociaciones de mujeres, fomentar su conformacion y facilitar
su involucramiento en las actividades de foresteria comunitaria resaltando y promoviendo su contribucién al desarrollo
territorial. Fortalecimiento del capital social encaminado a crear economias diversificadas y mejorar los medios de vida
de las comunidades rurales a nivel de organizaciones locales o comunitarias, que incluye adicion devalor a la cadena
de produccién y acceso a mercados.

:Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Accién incluye actividades que apunten directamente a conservar la
biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa esta orientado explicitamente a la
conservacion de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora

explicitamente la conservacion de la biodiversidad)?
(Indicador 3.3.b: nimero de Participantes de Paises REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a
conservar la biodiversidad)

Si X

Si responde que si, entregue mas detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentacién
que describa su enfoque.
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Linea 2. Desarrollo de una economia forestal y cierre de la frontera agropecuaria.

Medida 2.1. Desarrollo e implementacion de un Programa de foresteria comunitaria basado en la asociatividad y cadenas
de valor de bienes y servicios del bosque.

Esta medida busca promover un modelo de desarrollo sostenible en territorios de comunidades locales que contribuya
a mejorar la calidad de vida, los medios de subsistencia y economia local a partir de la conservacion y uso sostenible
de los bienes y servicios de los bosques y su biodiversidad, y que el sector forestal aumente su contribucion en el
producto interno bruto nacional.

Acciones:

Consolidar informacion de experiencias de manejo forestal con comunidades locales, considerando el estado, oferta,
demanda o presion de bienes y servicios que generan los bosques para reconocer, replicar y fortalecer los modelos
exitosos.

Medida 2.2. Integracion del manejo forestal sostenible asociado a los bienes y servicios del bosque y el cierre de la
frontera agropecuaria en el Sistema Nacional de Innovacion Agropecuaria SNIA (Ley 1876 de 2017) y sus instrumentos.
Acciones:

Incluir en las demandas de investigacion contenidas en la agenda de la Cadena productiva forestal, los temas de manejo
forestal sostenible necesarios. Incluyendo en este proceso el trabajo con especies nativas y la participacion del
consumidor.

Medida 2.5. Desarrollar e implementar modelos agroambientales en las franjas de estabilizacion rural de la frontera
agropecuaria.

Esta medida se basa en la promocién de técnicas agropecuarias compatibles con la conservacion del espacio natural y
esta orientada a enfrentar las causas directas y agentes de la deforestaciéon en especial la generada por la expansion de
la frontera agropecuaria, mediante la oferta de instrumentos para la conservaciéon y adopcidon de practicas
agroambientales sostenibles, con miras a mejorar el bienestar de los productores y promoviendo practicas sostenibles
en los sistemas productivos.

Acciones:

Definicién de modelos agroambientales y sus respectivos paquetes tecnoldgicos para el desarrollo de alianzas/ cadenas
de valor para productos forestales, agropecuarios y promisorios de la biodiversidad para areas priorizadas para el cierre
de la frontera agropecuaria y franjas de estabilizacion.

SECCION D: FINANZAS

(Por favor complete en US $ SOLAMENTE)

7. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realizacién de su proceso de
preparacion nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmd su R-PP. Las cifras solo deben incluir el
financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante

(no confirmado) o las contribuciones en especie:
(Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparacién de REDD+; desagregados por publico, privado,
subvenciones, préstamos)

Primera Donacién del . -
$200,000 FCPE Acuerdo TFO97224 10/2010 Publico Subvencion

Segunda Donacién del o ”
$3,600,000 FCPE Acuerdo TFOT8501 04/2015 Publico Subvencion




Marco de Monitoreo y Evaluacién del FCPF

Financiamiento adicional
$4,930,000 del FCPF Acuerdo 05/2018 PUblico Subvencion
TFOA7032

12




Marco de Monitoreo y Evaluacién del FCPF

8. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en
apoyo de su proceso de preparacién nacional de REDD+:
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SECCION E: DESEMPENO DEL FCPF

9. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que

estd de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
(Indicador 4.B: evaluacién de los Paises Participantes sobre la funcién del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos)

Marcar con “X" donde corresponda

10. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicacién de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones,
seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que esté de acuerdo con las

siguientes afirmaciones:
(Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Paises Participantes)

Marcar con “X" donde corresponda
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SECCION F: COMENTARIOS FINALES

11. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaracion relacionada con su trabajo en la preparacion de
REDD+ durante el afio pasado:

15



