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Fondo de Preparacion del FCPF:
Reporte de Avance Anual de Participantes de Paises REDD+

Sobre este documento

Esta plantilla es para que los Participantes de Paises REDD+ del Fondo de Preparacién (RF) reporten su avance anual
con respecto a las actividades de preparacion de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en
particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de informacion central para medir el
avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempefio, seguin se establecen en
el Marco de Monitoreo y Evaluacion del FCPF.

Preparacion del reporte
Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada afio.

Al preparar el reporte, los Participantes de Pafses REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluacion
del pafs para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o
cuerpo equivalente. Los insumos de actores como Pl'y OSC deben integrarse y cualquier vision divergente
registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluacion del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte
detalladas indicador por indicador (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0).

Cronograma de reporte
Los informes deben enviarse al Equipo de Gestion del Fondo (FMT) a més tardar el 15 de julio de cada afio.

SECCION A: RESUMEN NARRATIVO

1. En breve, ;cuéles fueron las principales actividades y logros de preparacion de REDD+ realizadas en su pais el

ultimo afio?

e Actividades - Por ejemplo, redaccion de estrategia o politicas, eventos de consulta con actores, creacion de
capacidad o capacitacion, iniciativas de creacion de conciencia

e Logros - Por ejemplo, x nUmero de personas que asistieron a las consultas REDD+ (desagregadas por género, si es
posible), se finalizd la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptd formalmente las politicas nacionales
relacionadas con REDD +, se establecio el sistema nacional de monitoreo forestal, se firmd un acuerdo de
asociacion con una asociacion del sector privado

e Sea tan especifico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y nimero de participantes en eventos
de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la informacién), nombre de la politica redactada, instituciones
que trabajaron en la redaccién de la politica

En el periodo considerado en este reporte, las principales actividades entregadas para la Preparacion de la Estrategia
Nacional REDD+, se presentan a continuacion
e Reunion de coordinacion para las diferentes acitividades que se estan ejecutando con recursos provenientes de
la donacion dentro del marco del SIMOCUTE, asignados al Centro Nacional de informacion Geo Ambiental
(CENIGA). La reunion se realizo el 06 de julio del 2018 y conto con la participacion de 3 mujeres y 3 hombres.
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Taller géneroy bosques: sistematizacion de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciados para

desarrollar el Plan de Accion de Género de la Estrategia REDD+, con las partes nteresadas relevantes (PIRs). El

taller se realizo el dia 21 de julio del 2018 , en Puerto Jiménez de OSA, con la participacion total de 25 personas,

de las cuales 22 eran mujeres, 3 hombres y 1 joven.

Taller para definicion algunos aspectos del MRV de REDD+, la activida se realizo con la participacion de 10

personas en total , 4 mujeres y 6 hombres .

Segunda sesion de trabajo del Comité Directivo de REDD+,con el objetivo de presentar avances y revision de

acuerdos tomados. La sesion se realizd el dia 30 de julio del 2018 y tuvo una participacion de 3 mujeres 'y 3

hombres.

Talleres género y bosques: sistematizacion de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciadas para

desarrollar el Plan de Accion de Género de la Estrategia REDD+, con las partes interesadas relevantes(PIRs).

Dicho taller se realizo en Hojancha-Guanacaste, el dia 31 de julio del 2018, con la particpacién de 17 mujeres y 1

joven.

Talleres género y bosques: sistematizacion de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciados para

desarrollar el Plan de Accion de Género de la Estrategia REDD+, con las partes Interesadas Relevantes. Dicho

taller se realizé en la zona de Sarapiqui, el dia 09 de agosto del 2018, con la participacion de 10 mujeres, 3

hombres y 2 jovenes.

Talleres género y bosques: sistematizacion de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciados para

desarrollar el Plan de Accion de Género de la Estrategia REDD+, en el territorio indigena Bribri. El taller se

realizé el dia 17 de agosto del 2018, con la participacion de 26 mujeres y 2 jovenes.

Talleres género y bosques: sistematizacion de experiencias, roles, saberes y contribuciones diferenciados para

desarrollar el Plan de Accién de Género de la Estrategia REDD+, territorio indigena Cabecar. El taller se realizd

el dia 17 de agosto del 2018, con la participacion de 10 mujeres y 14 hombres.

Atencion a Mision del Banco Mundial para realizar la Evaluacion del Proceso SESA, con los diferentes actores

involucrados(PIRs). El objetivo de dicha mision fue capturar las lecciones y experienca en Costa Rica en el

proceso. Dicha actividad se realizé del 2 al 8 de setiembre del 2018. Contd con la participacion de 31 mujeres,

41 hombres y 2 jovenes. Ademas se visitd el territorio Indigena Talamanca Cabécar y a grupos de mujeres como

Acomuita.

Atencién a misidon de Winrock International , empresa que estaba dando acompafiamiento técnico y cientifico a

la Secretarfa REDD+, para dar cumplimiento a la observaciones de resolucion CFM/14/2016/2 y atender las

recomendaciones del Resumen del Presidente de la CF14. Diha mision se atendid del 24 al 27 de setiembre del

2018. Con la participacion de 14 mujeres y 22 hombres.

Taller Género, Bosques y REDD+: Porqué es importante el género y cémo se incorpora en iniciativas

ambientales. Dirijido a funcionarios del Sistema Nacional de Areas de Conservacién (SINAC), dicho taller se

realizé el dia 12 de octubre del 2018, con la participacion de 10 mujeres y 14 hombres.

Taller Género, Bosques y REDD+: Porqué es importante el género y como se incorpora en iniciativas

ambientales, dirigido a Instituciones del sector Publico. Dicho taller se realizo el dia 3 de octubre del 2018, con la

particiapacion de 25 mujeres y 3 hombres.

Taller Nacional de Presentacion y Retroalimentacion del Plan de Accion de Género de la Estrategia Nacional

REDD+. Dicho taller se llevo a cabo el dia 11 de noviembre del 2018 con la parrticpacion de todas las PIRs. En

total participaron 61 mujeres, 40 hombres y 5 jovenes.

Taller “formulacion Capitulo Indigena del Plan Nacional de Desarrollo Forestal” en el Bloque RIBCA (territorio

Indigena), el dias 22 de noviembre del 2018, con la participacion de 11 mujeres, 19 hombres y 6 jovenes.

Primera sesion del comité directivo de REDD+ del 2019, con el objetivo de presentar avances y revision de temas

varios. La sesion se realizo el dia 14 de enero 2019 y contd con la participacion de 3 mujeres y 2 hombres.

Convocatoria a Asamblea para la integracion del Comité de Seguimiento de REDD+, de acuerdo con lo estipula

en el Decreto Ejecutivo N® 40464-MINAE. Dicha actividad se realizo el dia 15 de enero del 2019, con el objetivo

de:

o Nombramiento de 2 representantes de pequefios productores forestales. En total participaron 4 mujeres y 6
hombres.

o Nombramiento de 2 representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. En total
participaron 3 mujeres y 8 hombres.

o Nombramiento de dos representantes de los propietarios de las industrias primarias que procesan madera
en el pals. En total participaron 3 mujeres y 3 hombres.
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Convocatorian a Asamblea para la integracion del Comité de Seguimiento de REDD+, de los representantes de
las Asociaciones de Desarrollo Indigena; de acuerdo con lo estipula en el Decreto Ejecutivo N° 40464-MINAE.
Dicha actividad se realizé el dia 16 de enero del 2019, con la participacion de 5 mujeres y 12 hombres.

Taller "formulacion capitulo indigena del Plan Nacional de Desarrollo Forestal” en el Territorio Indigena de Rey
Curré, el dia 13 de marzo del 2019 y contd con la participacion de 6 mujerres y 9 hombres.

Taller "formulacion del capitulo Indigena del Plan Nacional de Desarrollo Forestal” en el territorio Indigena de
Salitre. Dicho taller se llevo a acabo el dia 14 de marzo de 2019, con la participacion de 8 mujeres y 14 hombres.
Taller “formulacion del capitulo Indigena del Plan Nacional de Desarrollo Forestal” en el BloqueTerritorial
Nogbes Ngabe. Dicho taller se llevé a cabo el dia 22 de marzo del 2019 con la participacion de 4 mujeres y 10
hombres.

Taller para la Presentacion y Validacion del MGAS, socializacion y avances en el proceso de consulta de REDD+,
Plan de Accién de Genero (PAG) y la presentacion de los primeros resultados del Capitulo Indigena del Plan
Nacional de Desarrollo Forestal, con los Territorios Indigenas. Dicho taller se realizé los dias 27 y 28 de marzo
del 2019, con la participacion de 16 mujeres y 29 hombres. Ademas; el taller se utilizé6 como medio para el
dialogo entre el Ministerio de Justicia y Paz y la Presidencia de la Republica, para tratar el tema de la
implementacion del Decreto general de consulta vy la politica Indigena .

Segunda sesion del comité directivo de REDD+ del 2019, con el objetivo de presentar avances y revision de
temas varios. La sesion se realizod el dia 20 de mayo del 2019 y contd con la participacion de 2 mujeres y 2
hombres.

Primera sesion del comité de seguimiento de REDD+, que tuvo como objetivo analizar cuales son las funciones
del comité, actualizacion de la Estrategia Nacioanl REDD+, reglamento de operaciony temas varios. Dicha
sesion se llevo a cabo el dia 30 de mayo del 2019 y conté con la participacion de 3 mujeres y 9 hombres.
Continua la etapa final del proceso de consulta con los Territorios Indigenas, a continuacién, se enumeran los
territorios que se encuentran ejecutando las actividades:

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Salitre.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Tainy.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Bajo Chirripo.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Kekoldi.

o Etapa de finalizacién del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Nairi Awari.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Matambu.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Zapaton.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Malekus.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Terraba.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena union
Regional Gnabe.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Cabécar de
Talamanca.

Y los territorios que han finalizado el proceso de consulta son:

o FEtapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Cabagra

o FEtapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Rey Curré.
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o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena China Kicha.

o Etapa de finalizacion del proceso de consulta en los territorios indigenas para la validacion de los 5
temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indigena Boruca.

e Para cumplir con lo solicitado en la Resolucion CFM/14/2016/21, las recomendaciones del Resumen del
Presidente de la CF142, Costa Rica desarrolld una hoja de ruta con las acciones que desarrollaria,. Para los
ajustes al nivel de referencia se han relizado una serie de estudios los cuales se menciona a continuacion:

o Finalizacion de la consultorfa “Acompafiamiento técnico y cientifico a la Secretaria REDD+, para dar
cumplimiento a la observaciones de resolucion CFM/14/2016/2 vy atender las recomendaciones del Resumen
del Presidente de la CF14" .

o Sefinalizé el estudio para estimar biomasa arriba del suelo en 100 parcelas de bosques maduros intactos,
degradados y altamente degradados.

o Coordinacion y apoyo técnico para el desarrollo del Anexo REDD+ del Informe Bienal de actualizacién
(BUR), la ejecucion del proceso de validacion y verificacion del Programa JNR de Costa Rica y la
armonizacion del Sistema de Monitoreo Institucional de FONAFIFO. En proceso de ejecucion.

o Restimacion de datos de actividad para el periodo de referencia del ERPD de Costa Rica periodo 1998 al
2011 mediante Evaluacion Visual Multitemporal. En proceso de ejecucion.

o Establecimiento de parcelas Temporales para estimar el stock de carbono en Bosques Secundarios en la
zona A, B, C, D. En proceso de ejecucion.

e Continua el Apoya al Sistema de Monitoreo de la Cobertura, Uso de la Tierra y Ecosistemas, a través de la
elaboracion del Mapa de Cobertura y Uso de la tierra afio 2017, aplicando la metodologia utilizada para la
elaboracion del nivel de referencia de REDD+?2, bajo la supervision del Instituto Meteoroldgico Nacional como
entidad responsable del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero.

e Taller de apoyo al Proceso final de consulta de los Territorios Indigenas de Ujarras, Térraba y Salitre. Dicha
actividad se llevod a cabo el dia 18 de junio del 2019, con la participacion de 4 mujeres y 7 hombres.

e Taller” Presentacion de avances en la inclusion del capitulo Indigena en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal”
a funcianarios del Sistema Nacional de Areas de Conservacién (SINAC). Dicha actividad se llevd acabo el dia 19
de junio del 2019 con la participacion de 12 mujeres y 13 hombres.

e Continla el apoyo al proceso de consolidacion de la plataforma para el Sistema Nacional de Monitoreo de la
Cobertura, uso de la tierra y ecosistemas (SIMOCUTE). Para lo que se contrato la consultoria “Servicios para
gestion de informacion y comunicacion del simocute” con el objetivo de analizar, disefiar, desarrollar e
implementar un sistema para la gestion y publicacion de datos ambientales, de acuerdo a los estandares
nacionales e internacionales que debe cumplir el Sistema Nacional de Informacién Ambiental, en el marco del
(SIMOCUTE).

e En proceso de finalizacion de la inclusion del capitulo indigena dentro del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.

e  Sesion de trabajo con SINAC vy la Secretaria REDD+, para discutir y analizar términos, conceptos Financieros
relevantes para la negociacion de un ERPA y revision del convenio para la sesion de derechos del carbono a
FONAFIFO y convenio con FUNBAM . Dicha sesion de trabajo se realizo el dia 8 de abril del 2019. Con la
participacion de 7 mujeres y 4 hombres.

e En proceso de finalizacion del Desarrollo del Sistema de informacién para la cadena de custodia de
aprovechamiento maderable autorizado dentro de bosque (planes de manejo) y fuera de este (permiso de corta
de arboles fuera de bosque) hasta la industria primaria (sistema de trazabilidad de la madera). Dicho sistema
esta integrado sobre la plataforma del Sistema de Informacién de los Recursos Forestales (SIREFOR) del SINAC.

e Inicio de la consultoria sobre el desarrollo de un Sistema para la gestion de la tenencia de la tierra en terrenos
patrimonio natural del estado y areas silvestres protegidas del SINAC, automatizado para la captura y
almacenamiento de informacion geoespacial y literal.

*https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/FCPF%20CF14_Resolution_CFM_14_2016_2_Selection%20
of%20CR%275%20ERPD_FINAL.pdf
2https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/June/160711_CF14%20Chair%27s%20Summary%2ofinal.pdf

3 Agresta. (2015). Generating a consistent historical time series of activity data from land use change for the development of Costa
Rica’s REDD plus reference level. San José, Costa Rica.
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e Seguimiento a consultorias que se encuentran en proceso de ejecucion en el marco del SINAC, CENIGA,
CIAGRO, ONF vy secretarfa REDD+.

e En proceso de inici¢ la verificacion y validaciéon del documento de Programa Jurisdiccional Anidado.

e Se elabord hoja de ruta para la firma del ERPA.

Principales logros:

1. Entrega del ERPD de Costa Rica ajustado incluyendo el nivel de referencia de degradacion de los bosques.

2. Finalizado el Plan de Accion de Género para la Estrategia Nacional REDD+. Tambien se desarrollé un modulo
de capacitacion en género para instituciones, asf como también el desarrollo de varias infografias relativas al
desarrollo del plan de Accion.

3. Establecimiento del Comité de Seguimiento de REDD+.

4. Marco de Gestion Ambiental y Social, con la incorporacién de los Marcos de Planificacion para Pueblos
Indigenas y el Marco de Reasentamiento Involuntario y sus normas Finalizado.

5. Primer borrador avanzado del Plan de Distribucion de Beneficios (PDB).

6. Se han realizado dos sesiones de trabajo, para conformar y crear la Red de Género y Biodiversidad. Con la
participacion de las diferentes instituciones del gobierno que formaran parte de ésta.

7. Primer borrador del documento del Sistema Nacional de Monitreo Forestal, consultado con las partes que lo
integran.

8. Se avanzo en la definicion y seleccion del registro de Reduccion de Emisiones bajo el Fondo de Carbono. Con
la aclaracion que Costa Rica se encuentra desarrollando el registro Nacional de emisiones, bajo la Direccion de
Cambio Climatico y una vez que ésta termine la contablidad pasara al pais.

9. Contar con el documento de JPD para comercializar en los mercados voluntarios regulados, de las reducciones
de emisiones del periodo 2012-2021.

10. Se gestionaron los primeros recursos para implementar el plan de accién de género.

2. ;Cudles fueron los principales desafios 0 problemas de preparacién de REDD+ durante el ultimo afio?
e Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras politicas, financiamiento insuficiente

e |os lineamientos nacionales en materia de contratacion administrativa que hacen extensos los periodos de
contratacion ademés de los procedimientos establecidos por el Banco Mundial.

e Laaprobacion de la Ley de fortalecimiento de las Finanzas Publicas, que trajo consigo una serie de requisitos que
hacen que las contrataciones enfrenten desafios al momento del inicio del proceso (factura electrénica, requisitos
de la Caja Costarricense de Seguro Social.

e Poco personal con que cuenta la Secretarfa para seguir con los procesos de dialogo con las PIRs en tiempos
mas cortos.

3. ¢Cudles son las principales actividades relacionadas con la preparacién de REDD + que espera cumplir y los
logros previstos durante el proximo afio?
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e Por ejemplo, organizar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar
investigacion sobre opciones para la estrategia de REDD+

1. Tener un ERPA firmado con el FC.

2. Tener finalizado el anexo de REDD+ para el BUR y enviado a la convenccion.

Contar con la probacién financiera de los paquetes de trabajo que se enviaron al FCPF, para el apoyo de
preparacion del MRV.

Construir y poner en marcha el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificacion.

Tener el nivel de referencia finalizado mediante la metodologia de Evaluacion Visual Multitemporal.
Finalizar la consulta con los Territorios indigenas.

Finalizar el sistema de informacion de salvaguardas (SIS) y el desarrollo de sus indicadores de reporte en portal
del SINIA.

8. Finalizar todos los estudios en el tema de ajustes al Nivel de referencia.

9. Iniciar el proceso para acceder al pago por resultados ante el Fondo Verde del Clima.

10.  Lograr la ejecucion del 100% de la donacién en el 2020.

w

~N o U A

SECCION B: AVANCE DE LA PREPARACION

4. Indique su propia evaluacién del avance nacional de los subcomponentes de preparacién de REDD+:
(Indicador OV.1.B: nimero de paises con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de
producto 1.3)

Leyenda de calificacidon de avance:

Terminado ‘ El subcomponente ha sido terminado

‘ Avance considerable

Buen avance, se necesita continuar el desarrollo

‘ Se necesita continuar el desarrollo

‘ Todavia no demuestra avance

N2 ‘ El subcomponente no se aplica a nuestro proceso

Componente 1 de R-PP: organizacién y consultas para la preparacion

Terminado Se cuenta con el decreto N° 40464 que establece la
gobernaza para la implementacion de la estrategia.
Actualmente ya esta constituido el comité de seguimento de
la Estrategia REDD+. Se ha identificado requerimientos para
el fortalecimiento y proceso de implementacion.

Se cuenta con apoyo legal para los diferentes procesos de
requeridos para poner en marcha la implementacion. Como
tambien borradores de convenios para los diferentes
arreglos institucionales que se requieren ante una posible
firma del ERPA.

Subcomponente 1a:
Arreglos de Gestién Nacional de REDD+

Terminado
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Subcomponente

Subcomponente 1b:
Consultas, participacion y divulgacion

Calificacién de avance
(marcar con “X" donde
corresponda)

Evaluacién narrativa (explique brevemente su
calificacion)

Componente 2 del R-PP: preparacién de la estrategia REDD +

Subcomponente 2: Estrategia REDD+

N/A

El proceso de consulta con los Territorios Indigenas esta muy
avanzada y esta accion dara pie a la formulacion de los
planes Indigenas para cada territorio.

La Estrategia Nacional REDD+ya cuenta con un Plan de
Accion de Género y con el desarrollo de un modulo de
capacitacion de “Género y REDD+" construidos con la
participacion de todas las partes.

Se ha retomado el dialogo con las PIRs y se ha consultado
documentos como el MGAS y el MIRI.

Terminado X

Subcomponente 2a:

Evaluacién sobre el uso de suelo, factores
de cambio de uso del suelo, ley forestal,
politica y gobernanza

N/A

El documento de La Estrategia Nacional REDD+ de Costa
Rica despues de de un largo proceso de cosulta, se
encuentra finalizado, el documento plantea en la seccién 1.
Politica y Gobernanza Forestal y uso de la Tierra en Costa
Rica, seccion 2. Un componente estratégico, y secion 3. el
Plan de implementacion de de las politicas de REDD+.
Pendiente de enviar a la CMNUCC.

Terminado

Subcomponente 2b:
Opciones de estrategia de REDD+

!

Costa Rica pretende contribuir con la reduccion de emisiones
globales de carbono provenientes de la deforestacion y
degradacion, mediante la mejora institucional de la
gobernanza forestal a nivel nacional mediante una serie de
estudios que busca atender aspectos institucinales de interés,
por lo que se estan desarrollando a nivel del SINAC

sistemas de alerta temprana ante la ocurrencia de incendios
forestales, que ponen en riesgo areas de interés por cantidad
y calidad de carbono almacenado, v la instauracion de un
sistema tecnoldgico que permita al SINAC definir la
trazabilidad de la madera que se autoriza.

En el desarrollo de un plan de fortalecimiento de capacidades
en las ASP en REDD+, incluyendo planes especificos piloto de
acciones de mitigacion y adaptacién de ecosistemas
forestales, en el marco de REDD+ en ASP consideradas como
&reas criticas por deforestacion.

El desarrollo del Capitulo Indigena y el de ASP dentro del
Plan Nacional de Desarrollo Forestal.

Terminado

!

El sector pirvado es un impulsor relevate de actividades que
mejoran o aumentan la captura de carbono, ademas de la
adaptacion al cambio climatico, por lo que se cuenta con el
desarrollo de un plan Estratégico y operativo para el Cluster
Forestal en la Region Huétar Norte de Costa Rica, para
contribuir la gestion sotenible de los bosques y el aumento
de las reservasde carbono, el fortalecimiento de las
capacidades en materia gerencial, de produccion y
comercializacion de productos maderables. En el desarrollo
de alianzas estrategicas para la promocion y uso de la
madera.

Promocién de alianzas estrategicas entre los diferentes
programas de gobierno (Namas, estrategia de ordenamiento
teritorial INDC) para logra un mayor impacto en las politicas
operativas y habilitadoras de la estrategia REDD +.
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Subcomponente

Calificacién de avance
(marcar con “X" donde
corresponda)

Evaluacién narrativa (explique brevemente su
calificacion)

Subcomponente 2c:
Marco de implementacion

Un registro detallado mediante sistemas de informacion
geogréfica del Patrimonio Natural del Estado (PNE).

En la preparacion de actores locales interesados en la
conformacion de comites de vigilancia de los recursos
naturales a partir de sus comunidades en coordinacidon con
el Gobierno (COVIRENAS).

Terminado

Ya Costa Rica cuenta con un marco de implemetacion fuerte
en el que se encuentra inmersa la estrategia, sin embargo se
esta realizando acciones para determinar la titularidad del

Subcomponente 2d:
Impactos sociales y ambientales

carbono, la capacidad para la negociar los titulos de RE, la
transferencian de la RE.

Asi mismo apoyar al pais en el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Acuerdo de Parfs, en el cumplimiento del
INDC, y un registro de transacciones de las reduccion de
emisiones que permita transparencia en el proceso (Registro
estaraia en a DCQ).

=
Q
o
o

Ya Costa Rica cuenta con un Marco de Gestion Ambiental y
social, en el cual se recoge las medidas de mitigacion que el
pais aplicard de acuerdo con su legislacion nacional e

institucional consideradas como robustas para evitar, mitigar

Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia

o minimizar los riesgos. Se cuenta con un anélisis de brechas
entre las legislacion nacional y las OP del banco mundial
(Marco de Politica de Reasentamiento Involuntario, Marco de
Planificacion para Pueblos Indigenas, Normas de
Procedimiento para la restriccién de recursos, entre otros).
También contempla la identificacion y evaluacion de los
riesgos e impactos ambientales y sociales potenciales
resultantes de las politicas, acciones y medidas identificadas
en el Plan de Implementacién de la Estatragia Nacional
REDD+.

Asimismo, se establecen complementariedades con el
Mecanismo de Informacién, Retroalimentacion e
Inconformidades (MIRI) que podré ser utilizado para
presentar inconformidades, dudas, quejas o solicitud de
informacion relacionadas con la plena aplicacion del MGAS.

Componente 3:
Niveles de emisiones de referencia o
niveles de referencia

Terminado

Se cuenta con la hoja de ruta de ajuste para el nivel de
referencia, la cual ha sido cumplida en su totalidad con
algunos estudios pendientes que buscan robustecer la
informacion. Se cuenta con el nivel de referencia de

.

Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas

degradacion soliictao que se ha trabajado para el nivel de
referecia. Y se espera desarrollar un proceso que permita
ajustar el nivel de referencia para la convencion.

Ya se presento el Nivel de referencia actualizado y ajustado
en el ERPD.

Terminado
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Calificacién de avance
(marcar con “X" donde
corresponda)

Subcomponente

Evaluacién narrativa (explique brevemente su
calificacion)

Subcomponente 4a:
Sistema nacional de vigilancia forestal

Fortalecimiento al Centro Nacional de Informacion
Geoambiental (CENIGA) como entidad oficial nacional que
albergara el Sistema de Monitoreo de la Cobertura y Uso de
la Tierra, y Ecosistemas (SIMOCUTE) y el Sistema Nacional de
Informacién Ambiental (SINIA) que albergara el Sistema de
Informacién de Salvaguardas (SIS).

Ya se cuenta con un borrador de la propuesta del SNMF de la
estrategia, el cual ya fue consultado con las instituciones que
forman parte del sistema y se encuentra el en proceso de
incorparacion de las observaciones.

Se trabaja en la metadologia y protocolos sobre Evaluacion
Visual multiemporal, inclyendo control de calidad v el &nalisis
de estadisticos.

Se cuenta con un sistema estandarizado de clasificacion de
uso de la tierra, cobertura y ecosistemas para Costa Rica en el
SIMOCUTE.

Se trabaja en el fortalecimento del SIREFOR que es la
plataforma oficial del sector forestal, que busca mejorar el
control y la calidad, y verificar la legalidad de los productos
forestales,

Acuerdos institucionales para la generacion y entrega de
informacién sobre la implementacion de la Estrategia REDD+
a los respectivos entes de reporte.

Terminado

Subcomponente 4b:

>

Sistema de informacion para beneficios
multiples, otros impactos, gobernanza y
salvaguardas

|

N/A

Si bien esta definida la plataforma donde operara el SIS, y
una serie de indicadores posibles de considerar.; aun falta
establecer aspectos de operacién, seguimiento y
administracion. Inclusive falta finiquitar o determinar los
indicadores finales de operacién que incorporen también el
seguimiento al MGAS y las OP del BM.

Ademas, Costa Rica cuenta con una propuesta de beneficios
multiples que pueden ser monitoreados en la Estrategia, pero
es importante finiquitar el origen y el seguimiento de éstos

SECCION C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO

5. ;Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Accidn incluye actividades que apunten directamente a conservar y
mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa esté orientado
explicitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono

incorpora explicitamente los medios de subsistencia)?

(Indicador 3.2.b: nimero de Participantes de Paises REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a

conservar y mejorar los medios de subsistencia)

St (borrar segun corresponda)

que describa su enfoque:

Si responde que s, entregue mas detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentacion
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Siiincluye, sin embargo esta en proceso de evaluacion con el fin de revisar los indicadores de seguimiento,
considerando los costos que significarfa mantener el sistema en operacion.

6. ;Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Accidn incluye actividades que apunten directamente a conservar la
biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa esta orientado explicitamente a la

conservacién de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora

explicitamente la conservacidn de la biodiversidad)?

(Indicador 3.3.b: nimero de Participantes de Paises REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a

conservar la biodiversidad)

Si

(borrar segun corresponda)

Siincluye, el tema de beneficos no carbono o benefocios multiples son desarrollados como un apoyo a la toma de
decisiones, sin ser vinculantes. Esto nos ayuda ha agregar elementos para una posible priorizacion de las zonas donde
se puede apoyar con actividades REDD+.

SECCION D: FINANZAS

(Por favor complete en US $ SOLAMENTE)

7. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realizacién de su proceso de
preparacién nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmd su R-PP. Las cifras solo deben incluir el
financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante

(no confirmado) o las contribuciones en especie:
(Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparacién de REDD+; desagregados por publico, privado,
subvenciones, préstamos)

EJEMPLOS:

$3.600.000 FCPF Readiness 06/2012 PUblico / Privado Subvencién / Prestamo
Preparation Grant / Otro
Programa g . Subvencién / Préstamo
$1.400.000 REDD/CCAD/GIZ /2013 Publico / Privado /Otro
$760.000 TS1- UN-REDD 08-2014 PUblico / Privado S“bvenc'/ogt/r greStamo
$5.000.000 FCPF Readiness 08/2016 PUblico / Privado Subvencién / Préstamo
Preparation Grant / Otro

1
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Subvencion / Préstamo

Publico / Privado /Otro

Subvencion / Préstamo

$ PUblico / Privado /Otro

8. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en
apoyo de su proceso de preparacién nacional de REDD+:

$ PUblico / Privado Subvencion / Préstamo
/ Otro

$ PUblico / Privado Subvencion / Préstamo
/ Otro

$ PUblico / Privado Subvencion / Préstamo
/ Otro

$ PUblico / Privado Subvencion / Préstamo
/ Otro

$ PUblico / Privado Subvencion / Préstamo
/ Otro

$ PUblico / Privado Subvencion / Préstamo
/ Otro

SECCION E: DESEMPENO DEL FCPF

9. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que

esta de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
(Indicador 4.B: evaluacion de los Paises Participantes sobre la funcion del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos)

Marcar con “X" donde corresponda
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ﬁ

10. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicacién de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones,
seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que esté de acuerdo con las

siguientes afirmaciones:
(Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Paises Participantes)

Marcar con “X" donde corresponda

ﬁ

SECCION F: COMENTARIOS FINALES

1. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaracion relacionada con su trabajo en la preparacion de
REDD+ durante el afio pasado:
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