
 

RAPPORT DE PROGRESSION ANNUEL REDD+ (avec une mise à jour semi-
annuelle) 

 
Pays : [TOGO] 

Période : [Janvier à Juin 2015] 
 
 
Contexte: Ce cadre méthodologique de rapport annuel national a été élaboré en cohérence avec la 
structure du cadre méthodologique de suivi  évaluation du FCPF et son cadre logique et cadre de mesure 
des performances (CMP), afin de faciliter et de systématiser l'analyse des données. Le rapport semi-
annuel national doit fournir à l'équipe de gestion du Fonds du FCPF (FMT) des indications des progrès de 
pays REDD + dans la réalisation de leurs activités de préparation et de mise en œuvre de leurs 
programmes de réduction d'émissions dans le temps, de manière à ce que les données soient facilement 
consolidées et de fournir des indications sur le niveau de réalisation des résultats et impacts tels que 
définis dans le cadre M & E du FCPF.  
 
Préparation du rapport: les rapports nationaux soumis doivent puiser dans le pays M & E pour la REDD + 
(volet 6 de R-PP) et devraient être préparés en consultation avec les membres des groupes de travail 
REDD+ ou organismes équivalents. Les contributions des parties prenantes y compris les adresses IP et 
les OSC devraient être intégrés dans les rapports nationaux, et des points de vue divergents indicatifs de 
l'absence de consensus sur les questions spécifiques doivent être consignés dans le rapport des pays. 
 
Calendrier du rapport: Il est prévu que les rapports annuels d'avancement de pays soient soumis au FMT 
le 15 Août de chaque année. Le rapport doit se baser sur une auto-évaluation des progrès. Une mise à 
jour de ce rapport pays sera également présentée le 15 Mars de chaque année. 
 

1. Résumé du rapport 
Description brève de l’appui du FCPF dans le pays (sous forme de tirets lister les activités financées par le 
FCPF uniquement). Les informations doivent résumer les progrès accomplis, les tâches clé accomplies, 
avec un accent sur les résultats de haut niveau et les problèmes soulevés durant cette période. Des 
éclaircissements sur les prochaines étapes dans la période qui suit sont également souhaités. 
 
Résumé :  
Le FCPF finance les activités des composantes 1, 2 et 6 de la proposition de mesure pour l’état de 
préparation à la REDD+ (R-PP) du Togo.  Plus précisément, le FCPF finance le projet de soutien à la 
préparation à la REDD+ qui comporte deux composantes :  
COMPOSANTE 1 : APPUI AUX DISPOSITIFS NATIONAUX DE GESTION DE LA PRÉPARATION 
Elle comporte deux sous-composantes à savoir : Coordination du processus de préparation à la REDD+, 
et, le soutien au processus de consultation et de participation 
COMPOSANTE 2 : SOUTIEN À LA PRÉPARATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE REDD+ 
Elle comporte 5 sous-composantes à savoir : (i) Évaluation de l’utilisation des terres, des causes des 
changements d’affectation des terres, de la loi forestière, des politiques et de la gouvernance (ii) Options 



stratégiques REDD+, (iii) Options de partage des bénéfices, (iv) Mécanisme de plaintes et de recours et 
(v) Impacts sociaux et environnementaux de la préparation à la REDD+ et de  sa mise en œuvre 
Le projet est dans sa phase d’opérationnalisation et les activités suivantes sont réalisées: 

• prise  des arrêtés pour la mise en place de la coordination nationale (mars 2015) et du comité de 
pilotage 

• ouverture du compte désigné du projet 
• conduite du processus de recrutement du personnel de la coordination 
• conduite du processus de recrutement de l’assistant technique international devant appuyer la 

coordination durant le processus, 
• obtention de l’avis juridique au près de la Cours d’Appel du Togo  
• élaboration du plan de travail et budget annuel 2015  
• élaboration du plan de passation des marchés pour 2015, validé par la Direction Nationale du 

Contrôle des Marchés publics (DNCMP) et approuvé par la Banque mondiale 
• préparation en cours des dossiers de marché pour l’acquisition des véhicules, le carburant, les 

fournitures et consommables 
• tenue mensuelle des réunions de synergie avec le projet ProREDD/ GIZ qui exécute actuellement 

la composante 3 de R-PP 
La  prochaine phase sera consacrée au lancement du projet aux niveaux national et régional, à 
l’information et la sensibilisation et le démarrage des études spécifiques liées à la communication et à la 
foresterie 

• organiser l’atelier national de lancement du processus REDD+  
• organiser les ateliers régionaux de lancement du processus REDD+ dans les cinq régions  
• organiser les campagnes d'information et de sensibilisation sur le processus REDD+ dans les 

préfectures 
• élaborer les TDR des différentes études de communication et de la foresterie. 

 

2. Principales tâches effectuées et résultats obtenus durant la période  
Données qualitatives et quantitatives sur les progrès effectués en fonction des résultats attendus. 
La section ci-dessous doit fournir des données qualitatives et quantitatives sur les progrès effectués 
amenant aux résultats attendus dans les paragraphes suivants. L'information doit être fournie de 
manière cumulative. Si les informations demandées ne sont pas disponibles ou non pertinentes au 
moment de la déclaration, utiliser la mention « ne pas appliquer – na » 
 



Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours du processus R-PP (FCPF M&E Framework 
Indicator I.2.B.i.): 

Source: Gouvernement Allemand/GIZ/ProREDD Montant accordé: 1 367 000 $ US (Prévision pour 
réaliser l’inventaire forestier national) 

Source: Banque Mondiale/PGICT Montant accordé: 1 289 000 $US (Prévision pour 
contribution au MNV et le scénario de référence) 

Source: Montant accordé: 

Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours  de la mise en place des activités pertinentes 
dans le cadre de l’ER Programme (ex : FIP, bailleurs bilatéraux, secteur privé). (FCPF M&E Framework 
Indicator I.2.B.i.): 

Source: Gouvernement Allemand/GIZ/ProREDD Montant accordé: 3 633 000 $ US (Prévision dans la 
gestion durable des forêts) 

Source: FEM/UEMOA/PNUD/MERF Montant accordé: 93 358 $ US (activités de 
sensibilisation des populations et bornage des aires 
protées) 

Source: Banque Mondiale/PGICT Montant accordé: 1 561 $US  (activités de gestion 
durable des forêts) 

Source:  Montant accordé:  

 

Décrire la manière dont les parties prenantes participent et sont engagées dans le processus de 
décisions de la  REDD (FCPF M&E Framework Indicator I.3.A): 

Fournir des exemples de comment les IPs et CSOs sont représentés dans les arrangements 
institutionnels de la REDD+ au niveau national. 

• Les institutions publiques sectorielles sont représentées dans les divers organes du 
processus REDD+. Les OSC et les privés sont représentés à tous les niveaux des organes de 
gestion de la REDD+ (Comité National  et le Groupe National de travail, Comité de pilotage 
de P- REDD+) comme suit dans chaque organe : un représentant des ONGs,  un représentant 
des syndicats travaillant dans le secteur bois,  un représentant des organisations paysannes,   
un représentant des planteurs privés et  un représentant des femmes. 

 
 

 
Exemples de plateformes de parties prenantes engagées dans le pays qui se rencontrent 



régulièrement pour discuter et fournir des inputs au processus de préparation REDD+ (FCPF M&E 
Framework 3.2.a.): 
Fréquence: 
 

 « ne pas appliquer – na » 
 

Exemples des ressources rendues disponibles pour permettre la participation active des IPs , CSOs 
et communautés locales dans la préparation nationale à la REDD+. 

« ne pas appliquer – na » 
 

Nombre et type de réformes  politiques initiées, complètes ou en cours en accord avec les 
standards REDD+ si existants (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.): 

Nombre et type de réformes  politiques durant la période du rapport qui sont: 

En cours: « ne pas appliquer – na » 

Complètes: « ne pas appliquer – na » 

Décrire ces réformes politiques: 

« ne pas appliquer – na » 

 

La conception de la stratégie nationale REDD+ traite des indicateurs pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations locales et pour la conservation de la biodiversité. (FCPF M&E 
Framework Indicator 3.B.): 

Donner des exemples de la façon dont la stratégie nationale REDD aborde les moyens de 
subsistance des communautés locales et la conservation de la biodiversité. 

« ne pas appliquer – na » 

 

3. Progrès réalisés au niveau des sous-composantes du RPP 
3.1. Progrès réalisés dans la Readiness REDD+ 

 
Comme synthèse des évaluations des livrables suivants, décrire brièvement ici les progrès réalisés au 
cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays (FCPF M & E Cadre des 
indicateurs 1.A.): jusqu'à 300 mots si possible. 
 
Progrès réalisés au cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays : 
 
Les progrès réalisés concernent la sous composante « Appui aux dispositifs nationaux de gestion de la 
préparation » de la composante 1 et des activités d’ « évaluation du potentiel énergétique » (inventaire 
forestier national) de la composante 3 en cours de réalisation, conjointement avec  le projet 
ProREDD/GIZ.  



 
 
Indiquer laquelle des composantes ou sous composantes du RPP du pays a reçu l’appui du FCPC à travers 
l’accord de don de préparation (>3.4 million USD) 
Composantes Sous-composantes Appui du FCPF 

(Oui/Non) 

1. Organisation et 
Consultation 

1a. Dispositifs nationaux de gestion de la 
participation 

Oui  

1b. Consultation et Participation des parties 
prenantes 

Oui 

2. Stratégie de 
préparation à la REDD+ 

2a. Evaluation de l’utilisation des terres, de la 
politique forestière et de la gouvernance 

Oui  

2b. Options stratégiques de la REDD+ Oui  
2c. Cadre de mise en œuvre Oui  
2d. Impactes environnementaux et sociaux Oui 

3. Développement d’un scénario de référence Non  
4. Conception d’un 
système de suivi des 
forêts (MRV et 
sauvegardes) 

4a. Système national de suivi des forêts oui (partiel) 
4b. Système d’information sur les bénéfices 
multiples, autres impacts, la gouvernance et les 
sauvegardes. 

oui (partiel) 

 



Niveau d’accomplissement global des résultants prévus/envisagés en accord avec le don de préparation 
financé par le FCPF (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b.):  

Résultats prévus/envisagés:  

- Les institutions renforcées aux 
niveaux national, régional et du 
district coordonnent et mettent 
effectivement en œuvre la 
préparation à la REDD+ avec un 
mécanisme opérationnel plainte et 
de recours 

 

- Une Stratégie nationale REDD+ 
intégrant les résultats et 
recommandations de l’EESS est 
préparée de manière consultative et 
validée par les parties prenantes 
nationales. Un Cadre de gestion 
environnementale et sociale (CGES) 
pour la gestion des risques sociaux 
et environnementaux potentiels des 
options convenues de la stratégie de 
la REDD+ est préparé et validé, y 
compris des options de partage des 
avantages.la coordination du 
processus de préparation REDD +  

  

Niveau d’accomplissement1:  
En cours de mise en œuvre : 
Le partage d’information et 
l’accessibilité de l’information 
sont en cours à travers les 
ateliers sur la REDD+ en 
collaboration avec le 
ProREDD/GIZ 
 
 
 
 

Evaluation2:  

 

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression mais 
sujet encore à 

 
   

  

 Développement requis 

 

x Pas encore de progrès 
enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification: 

Le projet FCPF/REDD+ est dans sa phase 
d’opérationnalisation. 

Mais une avancée est observée au niveau 
de la composante 3 de R-PP (pré-inventaire 
déjà effectué, la cartographie des sols est 
cours) en ce qui concerne l’inventaire 
forestier national pour la préparation d'un 
scénario de référence national pour la REDD 
+. Cette composante est en cours 
d’exécution conjointement avec la 
ProREDD/ GIZ 

1 Les pays sont censés fournir des données sur le niveau global de la réalisation des étapes prévues tel que défini dans leur 
accord de don de la Readiness, et, le cas échéant, sur leur accord de don supplémentaire pour un don additionnel de  5 millions 
de dollars. Par exemple, pour leur accord de don de la Readiness, (> 3,4 millions de USD), les pays doivent fournir des données 
sur (i) l'appui à la coordination du processus de préparation REDD + et consultations des parties prenantes; (Ii) la 
contribution à la conception d'une stratégie nationale REDD +; et (iii) la préparation d'un scénario de référence national pour 
la REDD +. 
 
2 Le niveau de réalisation des jalons prévus selon le don RF approuvé sera résumé par les progrès réalisés liés à la synthèse 
d'une réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs  et ensuite expliqué. Dans le cas où l'évaluation 
n’est pas applicable, un cinquième code couleur "non applicable" peut être sélectionné. 
Ce code couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package. 

                                                                    



Degré de réalisation des étapes prévues par composante R-PP et sous-composante (FCPF M & E cadre 1.3.c.). Les pays sont censés évaluer les progrès vers la mise en 
œuvre de la sous-composante du R-PP une fois par an, dans le cadre des rapports soumis avant le 15 Août de chaque année 

 

 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 1a – Dispositifs 
Nationaux de gestion REDD+   
Objectif : mettre en place un cadre 
institutionnel national de 
préparation pour gérer et 
coordonner les activités REDD+ tout 
en intégrant REDD+ dans des 
stratégies plus larges 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
crédibilité et transparence; (ii) 
mandate et budget opérationnels; 
(iii) mécanisme de coordination 
multi-sectoriel et collaboration inter-
sectorielle; (iv)capacité de 
supervision technique; (v) capacité 
de gestion de fonds; (vi) mécanisme 
de recours et de gestion des plaintes 

- Coordination du processus de préparation à la 
REDD+, 
- Soutien au processus de consultation et de 
participation 

- Mise en place de la 
coordination 
nationale pour la 
préparation de la 
stratégie 
nationale REDD+ 

- Mise en place du 
comité de 
pilotage 

 

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

x Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 

Le projet est dans sa phase 
d’opérationnalisation  

3 Le niveau de réalisation des étapes prévues par composante R-PP devrait être auto-évalué et rapporté, ainsi que résumé par les scores de progrès liés à la synthèse de cette 
réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs, puis brièvement expliqué. Dans le cas où l'évaluation n’est pas applicable, un cinquième code couleur «non 
applicable» peut être sélectionné. Ce code couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package., les critères d'évaluation R-Package sont destinés à aider 
les pays à identifier, planifier et suivre leurs progrès dans la Readiness avec les aspects fondamentaux et les résultats escomptés des activités de préparation de la Readiness contenues 
dans le Cadre d'évaluation R-Package. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 1b – 
Consultation et Participation des 
parties prenantes 
 
Objectif: consultation et large 
participation des parties prenantes 
clés pour les futurs programmes 
REDD +, pour assurer la 
participation des différents groupes 
sociaux, la transparence et la 
responsabilisation de la prise de 
décision 
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
la participation et l'engagement des 
principales parties prenantes; (ii) les 
processus de consultation; (iii) le 
partage de l'information et de 
l'accessibilité à l'information; (iv) la 
mise en œuvre et la divulgation 
publique des résultats de la 
consultation 
 

- Participation et engagement des parties 
prenantes clés 
-Processus de consultation 
-Partage d’information et accessibilité de 
l’information 
- Mise en œuvre et publication des résultats des 
consultations  
 
  

 

« ne pas appliquer 
– na » 

 

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

x Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 
Phase d’opérationnalisation ; 
toute l’équipe de la coordination 
n’est pas encore complète pour 
démarrer. Les équipements ne 
sont pas encore acquis. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 2a: Evaluation 
de l’utilisation des terres, de la 
politique forestière et de la 
gouvernance 
 
Objectif: identification des 
principaux moteurs de la 
déforestation et / ou la dégradation 
des forêts, ainsi que les activités 
concernant la conservation, la 
gestion durable des forêts et du 
renforcement des stocks de carbone 
forestier  
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
l'évaluation et l'analyse; (ii) la 
hiérarchisation des moteurs / 
obstacles directs et indirects à 
l’augmentation/amélioration du 
couvert forestier; (iii) les liens entre 
moteurs / obstacles et les activités 
de REDD +; (iv) des plans d'action 
pour traiter des droits relatifs aux 
ressources naturelles, au régime 
foncier, à la gouvernance; (v) les 
implications pour le droit et la 
politique forestière 

- Évaluation et analyse 
- Échelle de priorité des facteurs directs et 

indirects/obstacles à l’amélioration des 
forêts 

- Liens entre facteurs/obstacles et les 
activités de la REDD+ 

- Plans d’action pour traiter des droits aux 
ressources naturelles, la propriété 
foncière, la gouvernance 

- Implications pour la loi et la politique sur 
les forêts 

« ne pas 
appliquer – na » 

 

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

x Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 

Le projet est dans sa phase 
d’opérationnalisation 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2b: Options 
stratégiques de REDD+  
 
Objectif: Mettre en place un 
ensemble de politiques et 
programmes de lutte contre les 
causes de la déforestation et / ou la 
dégradation des forêts 
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
la sélection et la hiérarchisation des 
options stratégiques de REDD +; (ii) 
l'évaluation de faisabilité; (iii) les 
implications pour les options 
stratégiques sur les politiques 
sectorielles existantes 

- établissement de priorités des options de 
la stratégie de la REDD+ 

- Évaluation de la mise en œuvre 
- Implications des options de stratégie sur 

les politiques sectorielles 
 
 

« ne pas 
appliquer – na » 

  

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

x Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 

Le projet est dans sa phase 
d’opérationnalisation 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2c: Cadre de 
mise en œuvre de la REDD+ 
 
Objectif : Mettre en place des cadres 
institutionnel, économique, juridique 
et de gouvernance crédibles et 
transparents nécessaires pour 
mettre en œuvre les options 
stratégiques de REDD + 
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
l'adoption et la mise en œuvre de la 
législation / réglementation; (ii) des 
lignes directrices pour la mise en 
œuvre; (iii) mécanisme de partage 
des avantages; (iv) registre national 
et de la surveillance du système 
REDD + et activités REDD + 

Options de partage des avantages/bénéfices 
cadre règlementaire global de mise en œuvre 
des stratégies REDD+ analysé avec des 
propositions des réformes nécessaires.  
 
 
 

« ne pas 
appliquer – na » 

 

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

x Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 

Le projet est dans sa phase 
d’opérationnalisation 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2d: Impacts 
sociaux environnementaux 
 
Objectif: Assurer la conformité avec 
l'approche commune et préparer un 
Cadre de gestion environnementale 
et sociale spécifique national(CGES)  
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i)) 
analyse des questions de sauvegarde 
sociales et environnementales; (ii) la 
conception de la stratégie REDD + 
par rapport aux impacts; (iii) Cadre 
de gestion environnementale et 
sociale 

- Analyse des questions de sauvegarde 
sociale et environnementale 

- Conception de la stratégie de la REDD+ par 
rapport aux impacts sociaux et 
environnementaux 

- Elaboration d’un cadre de gestion 
environnementale et sociale 

 
 

« ne pas 
appliquer – na » 

 

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

x Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 

Le projet est dans sa phase 
d’opérationnalisation 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 
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Composante 3 – Scénario de 
référence et niveau de référence 
Objectif: Développement de 
l'approche générale pour établir un 
NERF / NRF  
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
la démonstration de la 
méthodologie; (ii) l'utilisation des 
données historiques, et ajustées aux 
circonstances nationales; (iii) la 
faisabilité technique de l'approche 
méthodologique, et la cohérence 
avec les orientations et lignes 
directrices de la CCNUCC / GIEC. 

• rapports d’étude de qualité sur la définition de forêt 
et de sa portée du mécanisme REDD+ 

• capacité renforcé en SIG et télédétection 
• anciennes images satellitaires (1990 et 2000) et 

des images récentes  de haute résolution 
acquises 

• historique de la déforestation analysée, avec 
cartographie et sa quantification passée 

• cartes éditées et imprimées 
• Inventaire forestier national réalisé 
• méthodologie  et outils pour l’évaluation de la 

biomasse dans les différents compartiments 
définis 

• biomasse dans les différents compartiments 
évaluée 

• rapports carbone aérienne/souterraine pour les 
différents écosystèmes et zones écologiques 
étudié et comparés 

• équations allométriques élaborées et validées 
• évolution future du stock de carbone avec des 

logiciels appropriés est déterminée   
• niveau de référence validé et communiqué  
• équipements pour le SIG et télédétection acquis 
- 

 

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

X Non Applicable 

Justification : 
 
Non inscrit dans les activités du 
P-REDD+ du FCPF 
Ces activités seront 
conjointement réalisées avec 
ProREDD et PGICT 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 4a: Système 
National de Suivi des Forêts 
Objectif: Concevoir et développer un 
système de surveillance des forêts 
opérationnel et décrire l'approche 
pour améliorer le système au fil du 
temps 
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
la documentation de l'approche de 
surveillance; (ii) la démonstration 
de la mise en œuvre précoce; (iii) les 
arrangements institutionnels et 
capacités en matières de forêts. 

• options pour le suivi et l’établissement d’une REL 
et MRV étudiées et analysées 

• mécanisme de suivi des forêts établi 
• collecte, vérification et contrôle de données 

forestières de terrain réalisé 
• capacité renforcées en collecte de données 

forestières 
 

 

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

x Non Applicable 

Justification : 
Non inscrit dans les activités du 
P-REDD+ du FCPF 
Ces activités seront 
conjointement réalisées avec 
ProREDD et PGICT 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 4b: Système 
d’information sur les bénéfices 
multiples, autres impacts, la 
gouvernance et les sauvegardes. 
Objectifs: préciser les aspects non-
carbones prioritaires pour la 
surveillance par le pays 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
l'identification des aspects non-
carbone pertinents et les questions 
sociales et environnementales; (ii) le 
suivi, le reporting et le partage de 
l'information; (iii) Les arrangements 
institutionnels et les capacités – les 
sauvegardes 

• indicateurs socio-économiques de suivi étudiés et 
établis 

• cadres juridiques et outils législatifs de règlement 
des conflits  et doléances établis 

• critères liés aux bénéfices apportés aux femmes 
établis 

•  bases des données conçue et mise en place  

  

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

x Non Applicable 

Justification : 
Non inscrit dans les activités du 
P-REDD+ du FCPF 
Ces activités seront 
conjointement réalisées avec 
ProREDD et PGICT 
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Taux de décaissement du don de préparation du FCPF à la REDD (>3.4 million USD) en pourcentage 
(FCPF M&E Framework 1.3.d.):  
 Taux Suivi 
Don RF- taux de décaissement vs. Décaissements 
prévus 
Seule l’avance initiale de  démarrage de 400 000 
dollars US est décaissée sur les 3,8 million USD  

10,5% Sélectionnez l’icône correspondant 

 

 Près de 10% de variance 
avec planification 

  Entre 10-25% de 
variance avec 

 

 

 Entre 25-40% de 
variance avec 

 

 

 Plus de 40% de variance  

 

 Non Applicable 
 

 
 
Taux de décaissement du budget total R-PP en pourcentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):  
 Taux Suivi 
Taux de décaissement total du Budget R-PP vs 
décaissements prévus (y compris d'autres 
sources de financement et de subvention de 
préparation du FCPF) 

« ne pas appliquer – na » 
 (données non encore disponibles sur  ProREDD 
et PGICT) 

 Sélectionnez l’icône correspondant 

 

 Près de 10% de variance 
avec planification 

  Entre 10-25% de 
variance avec 

 

 

 Entre 25-40% de 
variance avec 

 

 

 Plus de 40% de variance  

 

 Non Applicable 
 

 
3.2. Engagement des parties prenantes dans l’approche REDD+ 

 
Exemples des actions/activités dans/pour lesquelles les IPs, CSOs, et communautés locales communautés participent 
activement, si existantes (FCPF M&E Framework 3.1.a.): 
Action/activité:  
 
1- Lancement officiel du programme 
« appui a la Réduction des Emissions liées 
au déboisement et a la Dégradation des 
forêts (REDD+-Readiness) et la 
réhabilitation des forets au TOGO 
(ProREDD/GIZ)  
 
2- L’atelier de réflexion sur la démarche 
méthodologique de production de cartes 
dans le cadre de l’inventaire forestier 
national du Togo (ProREDD/GIZ) 
 
3- Atelier de validation de Manuel 

Décrire la participation des IP, CSO et communautés locales :  
 
ONGs (ADT ; JVE), UAVGAP, Préfets, Chefferie Traditionnelle, Patronat, 
Délégation spéciale régionales/maires 
 
 
 
 
 
 
ONGs (ADT ; JVE), Bureau d’études (GIS-AT Consult) 
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d’Exécution et du Manuel de Procédures 
Administratives, Financières et Comptables 
(P-REDD+/FCPF-BM) 
 
4- L’atelier d’adoption d’un système 
monitoring, Reporting and vérification 
(MRV) dans le cadre du REDD+ pour le 
Togo (ProREDD/GIZ) 
 
5- L’atelier régional de planification et 
d’information sur le ProREDD et la REDD+ 
dans les régions Centrale, Plateaux et 
Maritime) 
 
6- L’atelier sur la méthodologie statistique 
d’inventaire forestier national 

ONGs (ADT ; JVE), 
 
 
 
ONGs (ADT ; JVE), Bureau d’études (GIS-AT Consult) 
 
 
 
 
ONGs (), UAVGAP, Préfets, Chefferie Traditionnelle, Patronat, Délégation 
spéciale régionales/maires, planteurs privé, organisations des femmes 
 
 
 
 
ONGs (ADT ; JVE), Bureau d’études (GIS-AT Consult) 
 

Nombre de représentants nationaux IP et CSO REDD (hommes/femmes) ayant été formés avec succès par les 
programmes du FCPF(FCPF M&E Framework 3.1.b.): 

Lister les formations qui ont eu lieu 
 
 
 
 
 
 

« ne pas appliquer – na » 
 
 
 
 

Durée (nb 
de jours) 

 Nb de participants 
Nb d’hommes / Nb 

de femmes  

 Objectifs en termes de 
nombre d’hommes et 
de femmes formés par 
pays  

   

 

  

 

x  

 

 Non Applicable 
 

 
3.3. Partage des connaissances 

Le pays a-t-il développé et publié des documents/produit permettant le partage des connaissances 
REDD+ avec le soutien du FCPF : 
Oui/Non: Non 
 

Fournir une liste des publication des connaissances REDD+, si existantes, Durant 
la période couverte par ce rapport : 

 
Combien de personnes ont pu avoir accès à ces ressources documentaire (connaissance REDD), si 
existantes : 
Nombre total par ressource documentaire: « ne pas appliquer – na » 

Nb d’hommes: 

Nb de femmes: 

 
Est-ce que des experts nationaux ont pu/déjà participé à des activités (d’apprentissage) Sud-Sud ? Si oui, 
combien (hommes et femmes) ? 
Oui/Non: 
 

Lister les activités d’apprentissage Sud-Sud  
 

NB d’hommes : (représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
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Oui  Atelier régional du FCP pour le renforcement des 
capacités en matière d’inclusion social dans la 
REDD+  (12 au 16 mai 2014 à Brazzaville, 
République du Congo) 

1 IP/CSO, 2 du secteur public 
NB de femmes:(représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
1 IP/CSO 

 Atelier technique de suivi régional des forêts (3 et 4 
juin 2014 à Kumasi au Ghana) 

NB d’hommes : (représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
0 IP/CSO, 4 du secteur public 
NB de femmes:(représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
0 

 Atelier de renforcement de capacité sur la gestion 
durable des forêts de la CEDEAO (27 au 29 avril 
2015 à Niamey au Niger) 

NB d’hommes : (représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
1 IP/CSO, 2 du secteur public 
NB de femmes:(représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
0 

 

4. Problématiques, défis et risques 
Cette section doit présenter des problèmes, des difficultés ou des contraintes rencontrées par le pays à 
réaliser des progrès pour atteindre les résultats attendus de la REDD + (produits, résultats et impacts 
possibles) ainsi que les principales causes et leur effet attendu sur le plan de travail. Les actions qui ont 
été menées pour surmonter ou gérer ces contraintes / défauts / problèmes identifiés doivent être 
indiquées. Chaque problème / contrainte doit être déclaré sous forme de points séparés, avec les 
changements proposés associés à la planification du travail pour les six mois / 1 an à venir pour y 
remédier, comme il convient.  
Il est prévu que le pays surveille les changements dans les hypothèses qui sous-tendent la logique 
d'intervention du FCPF au niveau national et d'autres risques importants qui pourraient survenir. Cette 
section doit expliquer à travers un récit tout changement dans le niveau de risque associé aux 
différentes hypothèses, ou de décrire de nouveaux risques qui peuvent avoir émergé ayant une 
incidence considérable sur le travail de planification nationale en matière de soutien du FCPF pour 
l'année prochaine et au-delà, ainsi que les mesures connexes nécessaires pour répondre à ce 
changement. 
 
Les problèmes dans l’organisation et la mise en œuvre du projet sont : 

- La faible coordination entre les différents programmes et projets qui exécutent des activités en 
lien avec la REDD+. 

- La grégarité et la multiplicité des organisations de la société civile (OSC) qui ne permettent pas 
de trouver de bons répondants aux niveaux des ONG, des organisations des femmes et des 
communautés à la base.    
 
 

Pour y remédier la coordination prévoit : 
- Organiser  le plus tôt possible des campagnes nationales de sensibilisation pour expliquer la 

REDD+ avec tous les gestionnaires des programmes et des projets 
- Mettre en place et formaliser une plate formes de discussion et d’échanges (synergie des 

actions, complémentarité et capitalisation) au profit des  coordonnateurs des projets et 
programmes en liens avec la REDD+ 

- Organiser, renforcer et accompagner les  OSC dans le cadre de la communication sur les 
questions liées à la REDD+. 
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5. Principales leçons apprises  
Fournir les informations sur les leçons importantes apprises depuis le début du processus de 
préparation à la REDD+. 
On attend de cette section qu’elle soit assez substantielle en faisant référence aux différentes leçons 
apprises, documents d'analyse développés, et / ou aux expériences faites traitant des questions 
particulières de la REDD +. 
 
« ne pas appliquer – na » 
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