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Note 2013-6 de la FMT 

 
Fonds de préparation du  

Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF)  
 

Amélioration de la mise en œuvre de la préparation et des décaissements dans les pays du FCPF  

10 décembre 2013 

Lors de sa quinzième réunion à Lombok, le Comité des Participants a noté la lenteur des décaissements 

pour la préparation à la REDD dans les pays du FCPF. Le CP a demandé à la FMT de rédiger un rapport 

succinct formulant des recommandations pour éviter les goulets d’étranglement.  La présente note 

contient quelques propositions pour (i) accélérer la signature des subventions pour la préparation et (ii) 

apporter un appui aux pays REDD pour répondre aux défis liés à la passation des marchés et à la gestion 

financière, soulevés lors d’un atelier préliminaire à la réunion du CP à Lombok. 

Contexte : situation des allocations de subventions pour la préparation et des décaissements  

Trois indicateurs d’allocation et de décaissement existent pour suivre les avancées des subventions pour 

la préparation. Les indicateurs suivants permettent d’établir l’état des décaissements et des 

engagements réalisés depuis le début du FCPF jusqu’au milieu de l’exercice fiscal 20141 : 

(i) Montant des allocations de subventions aux pays :  $130 millions (cumulatif) [$121,6 

millions en juin 2013] 

(ii) Montant des subventions signées avec les pays : $53,4 millions (cumulatif) [$42,5 millions en 

juin 2013] 

(iii) Montant décaissé de subventions :  $12,67 millions (cumulatif) [$4,95 millions pour l’AF13] 

Le FCPF est en bonne voie pour l’indicateur (i), ayant alloué au total $130 millions aux pays pour lesquels 

les R-PP ont été évaluées et approuvées par le CP. Le progrès est en revanche assez lent pour les deux 

autres indicateurs.  Douze accords de subventions seulement (d’un montant à hauteur de $3,8 millions 

plus les subventions pour la formulation) ont été signés, pour un total de $53,4 millions, soit 41% de 

l’allocation totale aux pays. Par ailleurs, le montant cumulatif décaissé jusqu’au milieu de l’année fiscale 

2014 est estimé à 24% ($12,67 millions) du total cumulatif des accords signés ($53,4 millions). 

Le schéma général depuis que le FCPF a été mis en place (AF2010) évolue de façon positive depuis 

quelques années. Les subventions décaissées par exemple (indicateur iii ci-dessus) a connu une forte 

tendance à la hausse lors des AF12 et AF13 (voir Figure 1 ci-dessous) et devrait maintenir une 

                                                           
1
 Le premier indicateur représente les subventions pour la préparation à la REDD allouées aux pays pour lesquels 

une R-PP a été approuvée par le CP ; l’indicateur (ii) est le montant engagé dans les contrats de subventions signés 
par les Partenaires à la mise en œuvre, après finalisation de leur devoir de diligence ; l’indicateur (iii) est le 
montant total des accords de subventions signées (indicateur ii) qui a été effectivement décaissé et consacré à la 
préparation à la REDD.  
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augmentation exponentielle comme l’indiquent le décaissement de $3,25 millions et les signatures 

d’accords d’un montant de $11,2 millions au cours des 6 derniers mois (de juillet 2014 à la première 

semaine de décembre 2014). 

Figure 1 : Subventions décaissées en faveur des pays par année fiscale 

 



Selon les analyses effectuées, des efforts doivent être consacrés à (i) la réduction du temps requis pour 

parvenir à la signature des accords de subvention avec les pays et (ii) l’augmentation du rythme de 

décaissement. Les sections qui suivent développent les actions proposées par la FMT dont certaines qui 

ont déjà démarré.  

1. Accélération de la signature des accords de subvention  

La signature d’un accord de subvention pour la préparation à la REDD est une condition requise 

avant tout décaissement. La durée moyenne entre l’évaluation par le CP d’une R-PP et la 

signature d’un accord de subvention pour la préparation est de 17,75 mois (minimum 9 mois, 

maximum 24 mois).  Cette durée peut s’expliquer par les étapes intermédiaires nécessaires et 

des raisons variées (contexte politique national ; réponses du pays aux problèmes soulevés dans 

la résolution du CP, vérification par la FMT de l’intégralité de la version révisée de la R-PP, choix 

de l’agence nationale pour diriger l’agenda de REDD, sélection du Partenaire à la mise en œuvre, 

devoir de diligence du Partenaire à la mise en œuvre, évaluation financière et de passation de 

marchés, etc.). Pour les pays restants, la FMT prévoit de réduire à 12 mois la durée entre la 

validation de la R-PP par le CP et la signature d’un accord de subvention, sauf si des 

circonstances exceptionnelles empêchent le pays et le Partenaire à la mise en œuvre de finaliser 

l’accord. Lorsque c’est le cas, ces circonstances doivent être documentées et le CP doit prendre 

des décisions sur les étapes suivantes.  
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Le tableau 1 ci-dessous donne un aperçu de la situation des signatures des accords de 

subventions dans les Pays REDD du FCPF2. 

Tableau 1 : Situation des signatures des accords de subventions pour la préparation dans les 

pays du FCPF  

Accords de 
subvention 
pour la 
préparation 
signés  
(1) 

Devoir de 
diligence finalisé 
et examen des R-
PP pour la 
signature des 
accords de 
subvention  
(2) 

Doivent encore 
soumettre des 
versions révisées 
de leur R-PP et/ou 
finaliser le devoir 
de diligence et 
l’examen des R-PP 
pour la signature 
des accords de 
subvention (3) 

Ont perdu 
leur 
garantie 
d’accès 
(4) 

Nombre 
total de pays 
REDD 
Participants  

12 8 13 3 36 

Voir la liste 
des pays sur 
le tableau de 
bord du FCPF  

Cambodge, Chili, 
Salvador, 
Guatemala, 
Guyana, RDP Lao, 
Mexique, 
Nicaragua, 

Voir la liste des 
pays sur le 
tableau de bord 
du FCPF 

Bolivie 
Gabon, 
Paraguay 

 

 

Ce sont 12 accords de subvention au total qui ont été signés sur 36 ; 3 des 24 pays restants ont 

perdu leur garantie d’accès à une subvention pour la préparation faute d’avoir soumis une R-PP. 

Huit pays ont bien avancé (devoir de diligence achevé) et sont prévus signer un accord début 

2014 ; 13 autres pays doivent poursuivre leurs efforts pour signer des accords de subvention 

avant le 31 mai 2014. 

 

Actions proposées 

(i) Pour les pays actuels du FCPF :  conformément à la résolution du CP, des accords de 

subvention doivent être signés avant le 31 mai 2014 dans le cas des 21 pays (catégories 2 et 

3) du Tableau 1 ci-dessus. 

(ii) Commentaires du CP sur les stratégies/options des pays de la catégorie 4 du Tableau 1. La 

FMT recommande au CP de convenir des étapes suivantes pour les pays n’ayant pas soumis 

leur R-PP et ayant perdu leur garantie d’accès à une subvention.  

(iii) Pour les nouveaux pays sélectionnés lors de la PC16 pour faire partie du FCPF : La sélection 

de 11 pays candidats sera examinée à la PC16. Conformément à la résolution du CP à la 

PC14, il est proposé, pour les nouveaux pays sélectionnés, que les accords de subvention 

pour la préparation (ou contrats équivalents) soient signés dans les 14 mois qui suivent 

l’allocation d’une subvention pour la préparation. La FMT informera le CP si une extension 

                                                           
2
 Des informations détaillées sur la situation des pays et les avancées vers la signature d’un accord de subvention 

se trouvent sur le tableau de bord du FCPF 
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/Dec2013/FCPF%20Readiness%20Progress_PC16_1
21013.pdf 
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est requise en raison de circonstances extraordinaires, au moins un mois avant la date limite 

des 14 mois. La FMT demandera des conseils au CP si nécessaire. 

 

 

2. Pour les accords de subvention pour la préparation signés, renforcement de l’appui aux pays 

REDD pour les premières étapes de la mise en œuvre de la subvention (passation de marchés, 

gestion financière et termes de référence pour la préparation)  

Lors de la PC15, les Pays REDD ont souligné les principaux problèmes, tels que la faiblesse des 

capacités nationales en matière de passation de marchés et de gestion financière, qui entravent 

la mise en œuvre et le décaissement des subventions.  

 

Actions proposées : 

(i) En étroite consultation avec les Pays REDD, les Partenaires à la mise en œuvre 

identifient (de préférence pendant la préparation de la subvention) les actions de 

renforcement des capacités de passation de marché et de gestion financière 

(recrutement d’un spécialiste des passations de marchés, d’un expert en gestion 

financière ou formations nécessaires par exemple). 

(ii) La FMT indiquera sur le site web du FCPF le calendrier des formations de la Banque 

mondiale en matière de passation des marchés pour 2014. Les Pays se mettront en 

relation avec les points focaux des Partenaires à la mise en œuvre pour désigner des 

individus pour assister à ces formations.   

(iii) Les termes de référence (TDR) des principales tâches pour la préparation (ESES, 

développement de la stratégie de REDD, MRV, scénario de référence, etc.) envoyés par 

les pays ont été mis en ligne sur le site du FCPF. La FMT continuera de mettre à jour 

cette rubrique afin que d’autres pays du FCPF puissent s’en inspirer pour développer 

leurs propres TDR.  

(iv) Des ressources humaines supplémentaires (Consultants à durée prolongée par exemple) 

peuvent être fournies aux pays/groupes de pays REDD pour un appui technique à la 

résolution des problèmes au début de la mise en œuvre de la subvention. Par exemple, 

avoir fait appel à des consultants pour travailler sur les mesures de sauvegarde dans la 

région Afrique a beaucoup fait avancer le processus d’ESES et le devoir de diligence sur 

les sauvegardes.  

 

3. Possibilité d’une exécution des subventions par la Banque mondiale et non par le bénéficiaire 

dans les situations exceptionnelles  

Si les compétences en matière de gestion financière et de passation de marchés sont vraiment 

très faibles ou en cas de situation exceptionnelle, la Banque mondiale pourrait envisager la 

possibilité (si les pays l’acceptent) de mettre en œuvre, en partie ou en intégralité, les 

subventions pour la préparation, en consultation avec les points focaux nationaux pour la REDD.   

 

4. Suivi de l’exécution de l’accord de subvention et de l’avancée de la préparation à la REDD  
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(i) Les premiers enseignements montrent qu’un suivi étroit de la préparation est essentiel afin 

d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes. Si quelques pays ont réussi à établir 

un cadre national solide de suivi pour la REDD, la majorité n’en est qu’aux toutes premières 

étapes de préparation et de mise en œuvre d’un système de suivi.   

(ii) La FMT a demandé aux pays de faire des suggestions sur le type d’appui souhaité. Peu de 

réponses ont été données. Lors de la PC16, la FMT sollicitera l’opinion des pays sur les 

options d’appui à l’établissement des systèmes de suivi, permettant un suivi des résultats et 

non des activités. La FMT proposera le 30 mai 2014 comme date limite de préparation des 

cadres de S&E pour les pays ayant signé un accord de subvention. 

(iii) La FMT a mis en ligne sur le site du FCPF des informations sur le S&E, notamment des 

versions provisoires de cadres comme ceux du Liberia et du Népal.  

 

5. Un meilleur suivi par la FMT des étapes intermédiaires de signature et de mise en œuvre des 

subventions 

(i) Mises à jour par le partenaire à la mise en œuvre : Des jalons intermédiaires de suivi 

mensuel/bimensuel des progrès et des problèmes liés à la signature des accords de 

subvention et aux décaissements seront définis afin de résoudre rapidement les problèmes 

et/ou d’informer le CP. Un premier appel aux Partenaires à la mise en œuvre a été organisé. 

La FMT communiquera aux Partenaires à la mise en œuvre et aux chefs d’équipes régionales 

de la Banque mondiale les principales étapes pour lesquelles un compte-rendu sera 

nécessaire. 

(ii) Désignation d’un point focal au sein de la FMT pour faire le suivi et prendre la direction 

des questions opérationnelles : Le FCPF est en train de passer de l’étape de définition des 

normes du Fonds de préparation et du Fonds Carbone à l’étape active sur le terrain et 

d’avancement du Programme de réduction d’émissions. En conséquence, l’équipe centrale 

de la FMT sera renforcée pour appuyer les opérations et la mise en œuvre dans les pays. 

Une des premières mesures consistera à assigner un point focal en interne pour prendre la 

direction des questions opérationnelles.  Au premier semestre 2014, une fois les nouveaux 

pays sélectionnés connus, le coordinateur du FCPF dirigera l’examen des responsabilités du 

personnel actuel/ identifiera les besoins en ressources humaines pour des pays spécifiques. 

(iii) Amélioration de l’appui du FCPF dans certains domaines techniques lors de l’AF15 pour 

accélérer la préparation des pays : la FMT dressera un bilan des activités additionnelles de 

l’AF14 et proposera un appui dans différents domaines pour accélérer la préparation des 

pays REDD. Par exemple, grâce aux formations régionales sur l’inclusion sociale, une masse 

critique de parties prenantes cerne mieux l’ESES, ce qui a permis d’aider les pays dans la 

mise en œuvre de l’ESES. De façon similaire, l’atelier régional sur les liens entre les projets 

pilotes de REDD et le développement de la stratégie de REDD a permis d’identifier les 

domaines d’analyse et de concentration pour la préparation de la stratégie de REDD.  

 

 


