Aide-mémuoire
République Démocratique du Congo

Mission de supervision du Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF,
P128887), du Projet de Préparation & la REDD+ du Fond de Partenariat pour le Carbone
Forestier (FCPF, P124072} et de préparation du Projet de Transaction Carbone relative au
Programme de Réduction des Emissions du Mai-Ndombe en RDC (PTCPREM, P160320)

Du 24 septembre au 06 octobre 2017

. INTRODUCTION

1. Une mission de supervision du Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF}, du Projet
de Préparation & la REDD+ du Fond de Partenariat pour le Carhone Forestier (FCPF), et de préparation du
Projet de Transaction Carbone relative au Programme de Réduction des Emissions du Mai-Ndombe en
RDC (PTCPREM) a séjeurné  Kinshasa du 24 septembre au 06 octobre 2017. La mission a été dirigée par
Monsieur Laurent Valiergue (Spécialiste Principal en Foresterie), et composée de Messieurs Douglas
Graham {Spécialiste Principal en Environnement), Raymond Lumbuenamo (Spécialiste en Gestion des
Ressources Naturelles), Francis Tasha Venayen {Spécialiste en Gestion Financiere), Lanssina Traore
{Spécialiste en Passation des Marchés} et Mesdames Daniela Goehler (Spécialiste Principale en Finance
Carbone), Cheryl Rosebush {Consultante en Communication), Catherine Sear (Spécialiste en
Communication}, Louise Mekonda Engulu (Spécialiste Principale en Communication), Lucienne M‘Baipor
(Spécialiste Principale en Développement Social), Joélle Mukungu {Spécialiste en Environnement) et loélle
Nke Mudi (Assistante d’Eguipe).

2. La mission remercie les autorités de la République Démaocratique du Congo, en particulier le Ministere
de I'Envirannement et Développement Durable (MEDD) et le Ministére des Finances, pour I'accueil et
Vintérét particulier accordé & |a mise en ceuvre des projets de ja Banque mondiale. La mission remercie
plus particulizrement I'Unité de Coordination du Programme d'investissement Forestier (UC-PIF), la
Coordination Nationale du Processus REDD+ en RDC [CN-REDD), et le Fonds National REDD+ de la RDC
(FONAREDDY) pour la qualité des échanges et leur participation & la mission.

3. Conformément a Ia Directive de la Bangue mondiale relative & 'accés a I'information adoptée le ler
Juillet 2016, la Bangue et Je Gouvernement de la République Démocratique du Congo confirment leur
accord pour que cet Alde-mémoire scit rendu accessible au public.

it GBIECTIFS DE LA MISSION

4. Pour le PGAPF, l'objectif visé était de faire le point sur 'état d’avancement des activités du projet et
la mise en ceuvre des politiques de sauvegardes environnementales et sociales de [a Banque mondiale.

5. Pour le Projet de Préparation a la REDD+, la mission souhaitait discuter de la cléture imminente de
I'‘Accord de Don et de la préparation du rapport d’achévement tel que prévu dans I'Accord de Don.




Projet de Préparation a la REDD+ du Fond de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF, P124072)

12. La mission a fait le point avec [a CN-REDD sur la clture du don prévue en décembre 2017, et discuté
des modalités de production du rapport d'achévement et de I'audit financier final.

13. Les outils de Ja REDD+, créés avec le soutien du FCPF, doivent &tre désormais utilisés sur le terrain et
évoluer en fonction des bescins dans le cadre d’un processus d‘amélioration continue. C'est dans ce
contexte que la Banque mondiale avait soumis une proposition de programme de la Gouvernance de la
REDD+ le 12 juin 2017 au Fonds National REDD + (FONAREDD) dans le cadre de I'appel & manifestation
d’intérét n°11. La résolution du Comité Technique du FONAREDD relative 3 cette soumission est toujours
en discussion,

P_ro'ret__de Transaction_Carbone relative au Programme de Réduction des Emissions du Mal-Ndombe
(PTCPREM, P160320)

14. La RDC soumettra au FCPF dans les meileurs délais, via le FONAREDD, une réponse aux
commentaires de fa Tranche B des Participants du Fond Carbone (PFC) suite a leur demande de
clarifications sur le plan de partage de bénéfices tel que proposé actuellement.

. RENCONTRES

Rencontre avec Monsieur e Ministre du MEDD

15. La mission a rencontré S.E.M. Amy Ambatobe Nyongolo, Ministre du MEDD, le 29 septembre 2017
dans les locaux du MEDD. Ce fut Foccasion pour la mission de discuter de la ¢l6ture du don supportant la
préparation de la RDC & la REDD+ et d'échanger sur les négotiations en cours de 'ERPA du Programme de
Réduction des Emissicns du Mai-Ndombe. La Banque mondiale @ enfin partagé ses vues quant a la
collaboration du MEDD avec te Ministére des Finances en insistant sur la nécessité de rapports apaisés
quels que soient les arrangements institutionnels retenus pour la gestion de la REDD+ en RDC.

V. PROGRES DANS LA MISE EN EUVRE DES ACTIVITES DE PROJET
IV A Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF, P128887)

16. La mission et FUC-PIF ont validé les dates de la revue & mi-parcours du projet. Elle se tiendra
finalement du 5 au 18 féyrier 2018, soit un peu plus de'2 ans et demi aprés la mise en vigueur du don
{avril 2015). La premigre semaine sera réservée a une visite de terrain avec si possible une attention
particulidre sur les composantes 2 (2a et 2b) et 3, L'UC-PIF s’organisera en conséquence pour alimenter
la missien avec les données nécessaires a cette revue.

17. La mise en vigueur du financement additionnel {PIREDD Mai-Ndombe) dont I'accord de don a été
signé le 18 juillet 2017 dépend entre autres du recrutement d'un maitre d’ouvrage délégué en charge de
la mise en ceuvre du projet et de "actualisation du manuel des procédures du PGAPF. Ces deux conditions
devraont étre levées dans les plus brefs délais, avant la fin de ¥année, et au plus tard avant le 18 mars 20138,
date limite prorogée possible d’entrée en vigueur du don.
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Mise en ceuvre des sauveqardes environnementales et sociales

24. La mission a échangé avec les experts en sauvegardes environnementales et sociales de FUC-PIF et du
maitre d'ouvrage délégué (WWF) en charge de la mise en ceuvre de la compoesante 1 du PGAPF. La mission
a constaté 'opérationnalité des équipes rencontrées, méme si ces derniéres peuvent encore conforter
leur appropriation des instruments pour une application plus efficace de ces outils,

25. La mission a fait une revue des rapports traitant des sauvegardes et produits par 'UC-PIF; et plus
particulierement :

¢ des rapports trimestriels combinant les Rapports de Suivi Financier (RSF) et les rapports de

progrés tels exigés par I'accord de don,

o des rapports trimestriels internes & VUC-PIF de suivi social et environnemental,

s et des rapporis annuéls du PIF.
Les rapports sont assez complets. lis pourraient étre néanmoins plus détaillés. Des suggestions plus
précises ont été partagées avec I'UC-PIF dans une communication paralléle, Elles recommandent
notamment Uinclusion dans les rapports trimestriels d’une section discutant de I'intérét ou pas de la
révision future des instruments de sauvegardes. Pour le rapport annuel du PiF, les infermations traitant
des sauvegardes, tout en restant générales et -bréves, devront couvrirtoutes les composantes du projet,
et non pas rester limitées & une seule composante comme c’est le cas actuellement.

26. La mission, 'UC-PIF et le WWF ont échangé sur la négociation et la gestion des contrats (y compris
paiements pour services environnémentaux) avec les CLD. Avant e lancement de toute activité, le projet
se doit de consulter les communautés en les informant pour obtenir leur adhésion a I'activité projetée.
Aprés discussion avec les communautés visitées, la mission @ pu constater que cette pratique était
scrupulausement respectée. La mission suggére d’organiser des ateliers de « remise a niveau » dans le
temps pour évaluer le travail réalisé et réexpliquer si nécessaire certaines informations qui auraient été
perdues de vue par les communauiés.




IV B : Projet de Préparation d la REDD+ du Fond de Partenariat pour le Carbone Forestier
(FCPF, P124072}

33. Selon 'Accord de Don, la CN-REDD doit préparer dans les six mois suivant la date de cléture un rapport
d’achévement et un audit financier final. Le don se terminant au 31 décembre 2017, ia mission et le
Coordonnateur riational de la REDD+ se sont donc entendus sur le contenu du rapport d’achévement a
produire pour le 30 juin 2018 au plustard,

34, La CN-REDD soumettra prochainement une demande de non-objection & la Banque mondiale pour
quelques derniers ajustements du PTBA 2017,

35. La mission a rencontré le 25 septembre Messieurs Félicien Mulenda et Victor Kabengele du Secrétariat
exéeutif du FONAREDD dans les locaux du FONAREDD afin de discuter du programme « Gouvernance de
la REDD+ en RDC », initié par le FONAREDD en avril 2017. La Banque mondiale avait soumis une
proposition de programme en juin 2017, mais la résolution du Comité Technique.du FONAREDD relative
a cette soumission se fait attendre,

36. Ce programme est capital pour I'expérimentation et I'amélioration des outils de la REDD+ produits
par les programmes ONU-REDD et FCPF depuis 2009 jusqu’ad maintenant. [} est le prolongement naturel
de tout ce qui a été fait jusqu’a présent, et il sera la pierre angulaire de toutes les transactions carbone
que le pays saura négocier a Yavenir. Son lancement devient urgent.

IV C : Projet de Transaction Carbone relative au Programme.de Réduction des Emissions du
Mai-Ndombe en RDC {(PTCPREM, P160320)

37. La mission a réncontré le FONAREDD pour discuter des réponses a transmettre a la Tranche B des PFC
suite  de multiples guestions sur le plan de partage des bénéfices du Programme de Réduction des
Emissions du Mai-Ndombe. [l va sansdire que cette réponse doit &tre celle de la RDC, unigue et indivisible,
Aussi la mission a rappelé I'importance de la concertation avec le MEDD pour conforter une vision
commune, tout en reconnaissant au FONAREDD son réle privilégié dans fa communication / négaciation
avec les PEC du fait de son appartenance au ministére des finances. C'est en effet le ministére des finances
qui signera 'ERPA en cas d'issue favorable.

38. Sous le patronage de la CN-REDD, la mission a participé & une réunion d'information sur les avancées
des négociations de VERPA avec les PFC. Cette réunion a eu lieu dans les locaux de fa CN-REDD te 27
septembre 2017, L& encore, la mission a insisté sur 'importance d’une posture unigue pour fa RDC dans
ses discussions / négociations jes PFC.

39, La RDC s'est ernigagée a soumettre au FCPF dans les meilleurs délais sa réponse aux commentaires de
la Tranche B des PFC.




wil. PROCHAINES ETAPES

Action:

PGAPE {P128887] et PIREDD M- Ndombe [P162837}

“*Eché&gnce

Responsable .

Mesure des réductions d’émission : finalisation du contrat aver OSFAC/
FAC

31 décembre 2017

Bangue mondiale

Amendement du contrat de la darniére ALE de la composante 3 du PGAPF

31 décembre 2017

Bangque mondiale

YC-PIF
Sélection de 'Agente d'Exécution Locale {ALE) eh charge de 1a mise en 31 décembre 2017 UC-PIF et Bangue
ceuvre du PHREDD Mai-Ndombe sur financement FONAREDD {financement mondiale
additionnel) ; Contrat signé
Accord de don pour le financement additionne! [PIREDD Mai-Ndombe} : 18 mars 2018 UC-PIF
Lavée des conditions de mise ne vigueur du don
Préparation de la revue 3 mi-parcours : Programme et rapports didment 31 décembre 2017 UC-FIF

finalisés

Validation du plan type des PGRN

15 novernbre 2017

WWE, UC-PIF et
Bangue mondiale

Programme des voyages d'étude pour les présidents des CLD diment 31 décembre 2017 UC-PIF
finalisé '

Fourniture d'un kit de premier secours aux quatre chantiers de 10 actobre 2017 UC-PiF
construction de bitiments de la composante 1

Communication de preuves quant a la fourniture des EPIs aux ouvriers des 10 octobre 2017 UC-FIF
chantiers de construction de batiments

Procédures écrites traitant de I'utilisation des bateaux et de leur entretien 31 décembre 2017 UC-PIF et ALEs

diiment élaborées et diffusées.

concernges

" PTCPREM:(P160320)

Soumission de {a réponse de la RDC aux commentawes des PFC

15 octobra 2017

“FONAREDD

“Projet préparation a1a REDDYdii FCPF (P124072)

Reésolution du Comité Technigue sur e programme gouvernance de Ia

30 octobre 2017

FONAREDD

REDD+
Rapport d'achévement du don 30 juin 2018 CN-REDD
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COMPOSANTE 28 DU PGAPF CONCERNEES A KINASHASA

ANNEX B : PROGRANMME DES ENTRETIENS AVEC LES PARTIES PRENANTES DE LA SOUS

Structures | Heures | Adresses du site I Contacts | Observations
Dates Jeudi 5 octobre 2017
1. Centre d’Etudes et 10.00 ISTA/Kinshasa Pr Bernard Ndaye Test des foyers
de Recherches sur (Ndoio) améliorés
ies Energies
Renouvelables
Kitissa Khonde
2. Foyers 13.00 Efobank, Production
améliorés/Maman Commune de la artisanale et
Paluku N’'sele commiercialisati
on des foyers
améliorés
Dates Vendredi 06 octobre 2017
3, Biso na Bino 8.00 Commune de Mme Lisa Kalema, Production
Mont-Ngafula, Administrateur- industrielle et
Kimwenza gérant commercialisati
on des foyers
améliorés
4, Alltance Congolaise Yvon Mutombo, Le Directeur
pour les Foyers et Directeur Exécutif Exécutif de
Combustibles 61 -60, Avenue FAlliance est
améliorés Mbanda, invité 3
Kintambo, présenter la
Q/lamaigue structure.
{référence
5. Bascons 13.00 Cimetiére Emmanuel Basanga, | Production
Kingambo) Gérant artisanale et
-‘commercialisat
on des foyers
amélibrés
B. REPALEF 14.00 Keddy Bosulu, Résedu des
Coordonnateur Populations

Autochtones et
Locales pour la
gestien durable
des
Ecosystémes
Forestiers en
RBC
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