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1. R-PP Preparation and FCPF Readiness grant 

 
- En diciembre del 2015 se ha culminado el primer borrador de Prodoc con el PNUD actualmente se en-

cuentra en revisión para su firma en el segundo trimestre del 2016.  
 

 

2. National REDD Readiness Management Arrangements 

- El PNC ONUREDD  ha consolidado un equipo de trabajo que servirá de base para la implementación 
de las acciones identificadas en el RPP, incorporando a nuevos actores estratégicos  que han sido 
identificados a través de un mapeo de actores, asegurando su participación con una estrategia de 
involucramiento de actores. 
 

 

3. Stakeholder Consultations and Communication 

- La  propuesta consensuada por pueblos indígenas  de un Protocolo de Consulta y Consentimiento  pre-
vio,  aún se encuentra en estudio por parte del Poder Ejecutivo.  

 
 

4. REDD Strategy Preparation 

- En el periodo de reporte se ha culminado en el marco del PNC ONUREDD  un primer borrador de la 
Estrategia Nacional. Actualmente se encuentra en proceso el proceso de elaboración de las PAMs con 
cuyo resultado se espera contar con un borrador final de Estrategia para el segundo semestre del 2016. 

 

5. Implementation Framework 

- En el periodo de reporte el Gobierno Nacional  ha presentado a la CMNUCC sus contribuciones nacio-
nales, su Primer Informe Bienal de Actualización y sus Niveles de Referencia Forestal.  

 

6. SESA Social Environmental Strategic assessment 

- El SESA no ha sido oficialmente iniciado aún.  El proceso transparente y participativo del Programa 
ONU-REDD nacional en Paraguay servirá como base para la futura SESA.  
 

 

7. Development of  a Reference Scenario 

- Paraguay  ha presentado sus NFRL en el periodo de reporte y actualmente se encuentra en periodo de 
análisis por parte de la CMNUCC. 
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8. MRV 

- En el marco del PNC ONUREDD el Paraguay  durante el periodo de reporte el sistema nacional de monitoreo 
de bosques ha concluido en la producción de  los mapas base así como también para fines de REDD + se han 
fortalecido las capacidades técnicas de INFONA y de la SEAM. Actualmente se encuentra en proceso de               
revisión. 
 

 

9. Other 

- La estabilidad del equipo institucional ha contribuido a los avances en los componentes y en la clari-
dad de la hoja de ruta hacia la preparación efectiva del país como un país REDD+. 

- Si bien han transcurrido 4 años en la implementación del PNC ONUREDD, el país aún requiere de un 
apoyo adicional para estar totalmente graduado de la Fase del Readiness, por lo cual la implementa-
ción de actividades en el ámbito del FCPF serán muy importantes sustentadas en los resultados del 
PNC ONUREDD.  
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