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RAPPORT DE PROGRESSION ANNUEL REDD+ (avec une mise à jour semi-

annuelle) 
 

Pays : COTE D’IVOIRE  

Période : Août 2016 – Juillet 2017 
 
 
Contexte: Ce cadre méthodologique de rapport annuel national a été élaboré en cohérence avec la structure 
du cadre méthodologique de suivi  évaluation du FCPF et son cadre logique et cadre de mesure des 
performances (CMP), afin de faciliter et de systématiser l'analyse des données. Le rapport semi-annuel 
national doit fournir à l'équipe de gestion du Fonds du FCPF (FMT) des indications des progrès de pays REDD 
+ dans la réalisation de leurs activités de préparation et de mise en œuvre de leurs programmes de réduction 
d'émissions dans le temps, de manière à ce que les données soient facilement consolidées et de fournir des 
indications sur le niveau de réalisation des résultats et impacts tels que définis dans le cadre M & E du FCPF.  
 
Préparation du rapport: les rapports nationaux soumis doivent puiser dans le pays M & E pour la REDD + 
(volet 6 de R-PP) et devraient être préparés en consultation avec les membres des groupes de travail REDD+ 
ou organismes équivalents. Les contributions des parties prenantes y compris les adresses IP et les OSC 
devraient être intégrés dans les rapports nationaux, et des points de vue divergents indicatifs de l'absence de 
consensus sur les questions spécifiques doivent être consignés dans le rapport des pays. 
 
Calendrier du rapport: Il est prévu que les rapports annuels d'avancement de pays soient soumis au FMT le 
15 Août de chaque année. Le rapport doit se baser sur une auto-évaluation des progrès. Une mise à jour de 
ce rapport pays sera également présentée le 15 Mars de chaque année. 
 

1. Résumé du rapport 
Description brève de l’appui du FCPF dans le pays (sous forme de tirets lister les activités financées par le 
FCPF uniquement). Les informations doivent résumer les progrès accomplis, les tâches clé accomplies, avec 
un accent sur les résultats de haut niveau et les problèmes soulevés durant cette période. Des 
éclaircissements sur les prochaines étapes dans la période qui suit sont également souhaités. 
 

Résumé :  

Les tâches clés accomplies  

̶ Obtention d’un financement additionnel de 5 millions de dollars américains du FCPF et 
extension de deux années de la date de clôture du projet prévue en Septembre 2017 
afin de permettre l'achèvement d'un certain nombre d’activités indispensables à la 
finalisation de l’infrastructure nationale du mécanisme REDD+ en Côte d’Ivoire ;    

̶ 257 personnes dont 14% de femmes informées, sensibilisées et consultées parmi les 
parties prenantes ;  

̶ Diagnostique d’organisation et de fonctionnement de la société civile pour appuyer le 
mécanisme REDD+ ;  

̶ Validation du rapport d’étude du mécanisme de gestion des plaintes par les parties 
prenantes nationales et par la Banque mondiale le 22 novembre 2016 ;  

̶ Elaboration d’une première version de la stratégie nationale REDD+ avec l’ensemble des 
parties prenantes qui a été présentée à la COP 22 à Marrakech du 7 au 18 Novembre 
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2016 ;  
̶ Consultations nationales et régionales pour l’élaboration du Document de programme de 

réduction des émissions ;  
̶  Elaboration et validation par l’ensemble des parties prenantes de la note conceptuelle 

du Programme d’investissement Forestier (PIF).  
 
Problèmes soulevés  

̶ La revue approfondie de la Banque mondiale a occasionné un ralentissement des activités. 
Cela s’est matérialisé par une transmission tardive (15 mai 2017) du Plan de Travail et de 
Budget Annuel  et du Plan de Passation de marché 2017 ;  

̶ Le retard de la finalisation de l’étude sur les  instruments de sauvegarde.   
 

Les prochaines étapes 

̶ L’opérationnalisation de Comité National et du comité technique interministériel de la 
Commission nationale REDD+ ; 

̶ Renforcement des capacités des parties prenantes et particulièrement des communautés 
locales ;  

̶ Recrutement de 20 animateurs communautaires pour réaliser les activités d’information, 
de sensibilisation, de consultations et de consultations des parties prenantes dans les 
régions et départements du pays ;  

̶ Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes ;   
̶ Finalisation et validation de la stratégie nationale REDD+ ainsi que son intégration dans 

les politiques sectorielles ;  
̶ Elaboration du registre nationale ;  
̶ Elaboration du plan de partage des bénéfices ;  
̶ Finalisation et validation des différents instruments de sauvegarde (EESS, CGES, CPR, 

CF, PGPP, CGPC)1 ;   
̶ Renforcement des capacités des acteurs nationaux sur l'Evaluation environnementale et 

Sociale Stratégique et les outils de sauvegarde élaborés ;  
̶ Evaluation du R-package ;  
̶ Finalisation et validation du Document de programme de réduction des émissions ; 
̶ Elaboration et validation du Document du Projet du PIF.   

 

                                                                    
1 EESS : Evaluation Environnementale Sociale et Stratégique  

CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale   
CPR : Cadre de Politique de Réinstallation  
CF : Cadre fonctionnel de gestion  
PGPP : Plan de gestion des pestes et pesticides  
CGPC : Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel 
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2. Principales tâches effectuées et résultats obtenus durant la période  
Données qualitatives et quantitatives sur les progrès effectués en fonction des résultats attendus. 
La section ci-dessous doit fournir des données qualitatives et quantitatives sur les progrès effectués amenant 
aux résultats attendus dans les paragraphes suivants. L'information doit être fournie de manière cumulative. 
Si les informations demandées ne sont pas disponibles ou non pertinentes au moment de la déclaration, 
utiliser la mention « ne pas appliquer – na » 
 

Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours du processus R-PP (FCPF M&E Framework 
Indicator I.2.B.i.): 

Source: ONUREDD (FAO, PUND et PNUE) Montant accordé: 3, 210,000 

Source: Union Européenne (EFI) Montant accordé: 437,000 

Source: Institut de recherche pour le 

développement (IRD) 

Montant accordé: 250,000 

Source: Agence Française de développement  Montant accordé: 2, 431,000 

Source: Gouvernement  Montant accordé: 245,000 

Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours  de la mise en place des activités 
pertinentes dans le cadre de l’ER Programme (ex : FIP, bailleurs bilatéraux, secteur privé). (FCPF 
M&E Framework Indicator I.2.B.i.): 

Source: FIP Montant accordé: 24, 000,000 

Source: DGM Montant accordé: 4, 500,000 

Source: C2D CORENA  Montant accordé: 4, 000,000 
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Décrire la manière dont les parties prenantes participent et sont engagées dans le processus de 
décisions de la  REDD (FCPF M&E Framework Indicator I.3.A): 

Fournir des exemples de comment les IPs et CSOs sont représentés dans les arrangements 
institutionnels de la REDD+ au niveau national.  

Les organes de la Commission nationale REDD+ (Comité Nationale, Comité Technique 
Interministériel et le Secrétariat Exécutif Permanent) sont composés de représentants des 
neuf (9) catégories des parties prenantes qui ont été identifiées lors de la préparation du R-
PP.  Ce sont les représentants: des communautés locales (vivant dans et près des forêts et 
constituées des Autochtones, des Allochtones et des Allogènes), da société civile, des 
autorités traditionnelles, des universités et centres de recherche, du secteur privé, de 
l’administration publique, des médias, des élus locaux et des partenaires techniques et 
financiers. Ces derniers ont été désignés par leurs structures de tutelle et participent à 
toutes les activités en lien avec le mécanisme REDD+.  
De plus, étant membres des instances de décision, le secteur privé et les communautés 
locales sont conviés et participent activement à toutes les sessions de préparation de l’ERPD 
et du PIF. Certains de leurs membres ont été des délégations de présentation et 
d’approbation de la notées d’idées du programme de réduction des émissions et du 
Programme d’investissement forestier.   
  
Exemples de plateformes de parties prenantes engagées dans le pays qui se rencontrent 
régulièrement pour discuter et fournir des inputs au processus de préparation REDD+ (FCPF M&E 
Framework 3.2.a.): 
Fréquence: 
Trimestriel  

 
 

 
Chaque 2 mois jusqu’ à la 

fin de la stratégie  

Chaque fois que c’est 
nécessaire  

 
 
 

  
 Session du Comité national (29 mars 2017) et du comité technique 

interministériel (22 mars 2017). Ces sessions n’ont pas pu respecter 

les fréquences des réunions. Une seule a été réalisée pour chaque 
organe.  

 Comité de suivi dans le cadre de l’élaboration de l’Evaluation 

Environnementale Sociale et Stratégique (EESS).  
 Comité de travail sur le Programme d’investissement Forestier  

Exemples des ressources rendues disponibles pour permettre la participation active des IPs , CSOs 
et communautés locales dans la préparation nationale à la REDD+. 

Pour permettre leur participation active à la préparation nationale à la REDD+, les frais de 
transport, hébergement, nourriture sont pris en charge chaque fois qu’ils sont sollicités. De 
plus, un appui matériel a été apporté à la plateforme de la société civile.  

Environ plus de 200 000 dollars US ont été alloués pour leur participation pendant le période 
couverte par ce rapport.   
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Nombre et type de réformes  politiques initiées, complètes ou en cours en accord avec les 
standards REDD+ si existants (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.): 

Nombre et type de réformes  politiques durant la période du rapport qui sont: 

En cours: 1 

 Intégration de la stratégie dans les politiques sectorielles  
 

Complète: 3 

 Textes d’application nouveau code forestier (loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 
portant code forestier) ;  

 Prise en compte des piliers du développement durable dans la planification nationale 
grâce à l’outil de modélisation de type T21 ;  

 Le plan National de Développement 2016-2020 en incluant les enjeux de la REDD+ 
 

Décrire ces réformes politiques: 

La réglementation forestière de RCI est régie par deux lois : (i) la loi n° 65-255 du 4 août 

1965, relative à la protection de la faune et à l’exercice de la chasse et (ii) loi n°2014-427 

du 14 juillet 2014 portant code forestier. Cette seconde loi définit des objectifs de 

restauration et de préservation de la ressource forestière (taux minimum de couverture 

forestière de 20% du territoire), ce qui colle avec les objectifs de REDD+. L’appui financier 

et technique de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

grâce à un cofinancement de ses programmes UE FAO FLEGT et ONUREDD s’est penché sur 

8 textes d’application sur les 24 du code forestier en vue de l’intégration des préoccupations 

REDD+/FLEGT. Ces 8 textes d’application ont été élaborés et validés par l’ensemble des 

parties prenantes.   

L’outil de modélisation du modèle T21 a été élaboré avec l’appui du Millénium Institute pour 

prendre en compte des piliers du développement durable dans la planification nationale. 

L’outil permettra d’analyser les différents scénarii de développement et choisir la meilleure 

sur la base de l’analyse des aspects économiques, sociaux et environnementaux ainsi que 

les interactions entre les différents secteurs. Cet outil permettra d’améliorer la vision 2040 

de la RCI et informer l’élaboration de prochain Plan National de Développement (PND) en 

s’assurant que les forêts soient gérées durablement.  

 

La conception de la stratégie nationale REDD+ traite des indicateurs pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations locales et pour la conservation de la biodiversité. (FCPF M&E 
Framework Indicator 3.B.): 

Donner des exemples de la façon dont la stratégie nationale REDD aborde les moyens de 
subsistance des communautés locales et la conservation de la biodiversité. 

 
La stratégie nationale REDD+ a été élaborée de manière itérative avec l’Evaluation 
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Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) ; ce qui a permis d’intégrer et de valoriser 
les besoins et attentes des populations ainsi que la protection de la biodiversité dans les 
options stratégiques.  
Cela se matérialise par la proposition d’activités qui permettront de réduire la pauvreté en 
milieu rural. Il s’agit de faire de l’intensification agricole pour améliorer les rendements et 
éviter la déforestation. Améliorer également la sécurité alimentaire par la promotion des 
cultures vivrières en associations avec les cultures pérennes et les reboisements qui seront 
faits.   
De plus, la stratégie nationale envisage des questions de creation d’emplois pour les jeunes 
et les femmes par le développement de nouveaux emplois liés aux solutions énergétiques 
durables ainsi que les travaux à forte intensité de mains d’œuvre dans le reboisement et la 
transformation du bois. Aussi, le renforcement des droits des communautés locales dans la 
gestion des ressources naturelles par la sécurisation du foncier et le renforcement de leurs 
capacités pour prendre un rôle actif dans la gestion des  forêts. 

Enfin, la protection des forêts naturelles et la conservation de la biodiversité dans les zones 

de production se fera à travers le renforcement de la compétitivité des commodités 

agricoles ivoiriennes au niveau du marché mondial et le renforcement de la résilience des 

systèmes de production face au changement climatique.  

3. Progrès réalisés au niveau des sous-composantes du RPP 
3.1. Progrès réalisés dans la Readiness REDD+ 

Comme synthèse des évaluations des livrables suivants, décrire brièvement ici les progrès réalisés au 
cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays (FCPF M & E Cadre des 
indicateurs 1.A.): jusqu'à 300 mots si possible. 

Progrès réalisés au cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays : 
 

̶ Les premières sessions des organes de la commission nationale REDD+ (Comité 
nationale et comité technique interministériel) dans le courant du premier trimestre  
2017 sont une avancée notable ;  

̶ 6291 personnes dont 13% de femmes informées, sensibilisées et consultées parmi 
les parties prenantes sur le mécanisme REDD+ ;  

̶ Validation du rapport d’étude du mécanisme de recours et de gestion des plaintes 
par les parties prenantes nationales et l’approbation par la Banque mondiale le 22 
novembre 2016 ;  

̶ Elaboration d’une première version de la stratégie nationale REDD+ avec l’ensemble 
des parties prenantes qui a été présentée à la COP 22 à Marrakech du 7 au 18 
Novembre 2016 ;  

̶ Les versions provisoires des rapports de l’EESS et des instruments de sauvegarde ;   
̶ Elaboration du niveau de niveau de référence national et soumission à la CCNUCC 
̶ Elaboration du plan d’action Système National de Surveillance des Forêts sur la 

période 2017-2020, ainsi que la disponibilité d’une approche méthodologique pour le 
suivi et l’évaluation de la déforestation;  

̶ Obtention d’un financement additionnel de 5 millions de dollars américains du FCPF 
et extension de deux années de la date de clôture du projet prévue en Septembre 
2017 afin de permettre l'achèvement d'un certain nombre d’activités indispensables 
à la finalisation de l’infrastructure nationale du mécanisme REDD+ en Côte d’Ivoire ;    
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Indiquer laquelle des composantes ou sous composantes du RPP du pays a reçu l’appui du FCPC à travers 

l’accord de don de préparation (>3.4 million USD) 
Composantes Sous-composantes Appui du FCPF 

(Oui/Non) 

1. Organisation et 
Consultation 

1a. Dispositifs nationaux de gestion de la 
participation 

Oui 

1b. Consultation et Participation des parties 
prenantes 

Oui 

2. Stratégie de 
préparation à la REDD+ 

2a. Evaluation de l’utilisation des terres, de la 
politique forestière et de la gouvernance 

Oui 

2b. Options stratégiques de la REDD+ Oui 
2c. Cadre de mise en œuvre Oui 

2d. Impactes environnementaux et sociaux Oui 

3. Développement d’un scénario de référence Non 

4. Conception d’un 
système de suivi des 
forêts (MRV et 
sauvegardes) 

4a. Système national de suivi des forêts Non  
4b. Système d’information sur les bénéfices 
multiples, autres impacts, la gouvernance et les 
sauvegardes. 

Non 
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Niveau d’accomplissement global des résultants prévus/envisagés en accord avec le don de préparation 
financé par le FCPF (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b.):  

Résultats prévus/envisagés:  
 

Toutes les parties prenantes 

sont formées, informées et 

consultées sur la REDD+ ; 

 

 

Stratégie nationale REDD+ 

élaborée 

 

 

 

 

mécanisme de recours et de 

gestion des plaintes 

 

 

 

Une étude des impacts 

socio-environnementaux a 

été faite et un cadre de 

gestion ad hoc est mis en 

place et fonctionnel ; 

 

Un niveau de référence 

national est élaboré de façon 

crédible et transparente ; 

 

Un système de Mesure, 

Notification et Vérification 

(MNV) des GES et autres 

Niveau d’accomplissement2:  

̶ 257 personnes dont 
14% de femmes 
informées, sensibilisées 
et consultées parmi les 
parties prenantes sur le 
mécanisme REDD+ ;  

̶ Elaboration d’une 
première version de la 
stratégie nationale 
REDD+ avec l’ensemble 
des parties prenantes 
qui a été présentée à la 
COP 22 à 

̶ Validation du rapport 
d’étude du mécanisme 
de recours et de gestion 
des plaintes par les 
parties prenantes 
nationales et 
l’approbation par la 
Banque mondiale le 22 
novembre 2016 ;  

̶ Les versions provisoires 
des rapports de l’EESS et 
des instruments de 
sauvegarde ;   

 
 
 
 
̶ Elaboration du niveau de 

niveau de référence 
national et soumission à 
la CCNUCC 

 
̶ Elaboration du plan 

d’action Système 
National de Surveillance 

Evaluation3:  

 

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression mais 

sujet encore à 
améliorationProgressing 
well, further development 
required  

 Développement requis 

 

 Pas encore de progrès 
enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification: 

La stratégie et les instruments de 
sauvegardes ne sont pas encore 
achéves et il faut revoir le mode de 
sensibilisation des parties prenantes  

 

 
 

                                                                    
2 Les pays sont censés fournir des données sur le niveau global de la réalisation des étapes prévues tel que défini dans leur accord de 
don de la Readiness, et, le cas échéant, sur leur accord de don supplémentaire pour un don additionnel de  5 millions de dollars. Par 
exemple, pour leur accord de don de la Readiness, (> 3,4 millions de USD), les pays doivent fournir des données sur (i) l'appui à la 
coordination du processus de préparation REDD + et consultations des parties prenantes; (Ii) la contribution à la conception d'une 
stratégie nationale REDD +; et (iii) la préparation d'un scénario de référence national pour la REDD +. 
 

3 Le niveau de réalisation des jalons prévus selon le don RF approuvé sera résumé par les progrès réalisés liés à la synthèse d'une 
réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs  et ensuite expliqué. Dans le cas où l'évaluation n’est pas 
applicable, un cinquième code couleur "non applicable" peut être sélectionné. 

Ce code couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package. 
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aménités est fonctionnel. 

 

des Forêts sur la période 
2017-2020, ainsi que la 
disponibilité d’une 
approche 
méthodologique pour le 
suivi et l’évaluation de la 
déforestation;  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Degré de réalisation des étapes prévues par composante R-PP et sous-composante (FCPF M & E cadre 1.3.c.). Les pays sont censés évaluer les progrès vers la 
mise en œuvre de la sous-composante du R-PP une fois par an, dans le cadre des rapports soumis avant le 15 Août de chaque année 

 

 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

                                                                    
4 Le niveau de réalisation des étapes prévues par composante R-PP devrait être auto-évalué et rapporté, ainsi que résumé par les 
scores de progrès liés à la synthèse de cette réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs, puis brièvement 
expliqué. Dans le cas où l'évaluation n’est pas applicable, un cinquième code couleur «non applicable» peut être sélectionné. Ce code 
couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package., les critères d'évaluation R-Package sont destinés 
à aider les pays à identifier, planifier et suivre leurs progrès dans la Readiness avec les aspects fondamentaux et les résultats 
escomptés des activités de préparation de la Readiness contenues dans le Cadre d'évaluation R-Package. 



FCPF M&E Framework 24 Feb 2015 10 

 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 
C

o
m

p
o

sa
n

te
 1

 d
u

 R
-P

P
 –

O
rg

an
is

at
io

n
 e

t 
 C

o
n

su
lt

at
io

n
  

 

Sous-composante 1a – 
Dispositifs Nationaux de 
gestion REDD+   

Objectif : mettre en place 
un cadre institutionnel 
national de préparation 
pour gérer et coordonner 
les activités REDD+ tout 
en intégrant REDD+ dans 
des stratégies plus larges 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) crédibilité 
et transparence; (ii) 
mandate et budget 
opérationnels; (iii) 
mécanisme de 
coordination 
multisectoriel et 
collaboration 
intersectorielle; (iv) 
capacité de supervision 
technique; (v) capacité de 
gestion de fonds; (vi) 
mécanisme de recours et 
de gestion des plaintes 

Mise en place et 
fonctionnement 
des organes de 
gestion du 
processus 
REDD+  
 

 Le Comité National 

et le Comité 

Technique 

Interministériel ont 

été officiellement 

installés par le 

Ministre en charge 

de l’Environnement 

en 4 Juillet 2016. 

Cette installation 

doit être 

réorganisée pour 

tenir compte de 

l’évolution du 

contexte et du 

choix des 

représentants des 

membres des 

comités.   

  Aussi, les 

membres 

statutaires du SEP-

REDD+ doivent 

être installés et 

jouer pleinement 

leur rôle pour 

soutenir les 

contractuels et les 

fonctionnaires du 

SEP-REDD+ ;  

 La commission 

nationale dispose 

d’un budget pour 

assurer les activités 

des comités  
 

 

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 

Bien qu’ayant installé 
officiellement les organes de 
la commission nationale, il 
est important qu’ils 
fonctionnement convenable 
afin d’assurer une gestion 
efficace des ressources. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 1b – 
Consultation et 
Participation des parties 
prenantes 
 
Objectif: consultation et 
large participation des 
parties prenantes clés 
pour les futurs 
programmes REDD +, 
pour assurer la 
participation des 
différents groupes 
sociaux, la transparence 
et la responsabilisation de 
la prise de décision 

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) la 
participation et 
l'engagement des 
principales parties 
prenantes; (ii) les 
processus de 
consultation; (iii) le 
partage de l'information 
et de l'accessibilité à 
l'information; (iv) la mise 
en œuvre et la divulgation 
publique des résultats de 
la consultation 
 

 
 Activités 

d’information, 
de formation, 
de 
sensibilisation
s, 
consultations   
 
 
 

 Outils de 
communicatio
n disponibles 
et diffusés  

 
 
 
 
 

 Engagement 
du secteur 
privé  

 
 
 
 
 
 
 

 6291 personnes 
dont 13% de 
femmes informées, 
sensibilisées et 
consultées parmi 
les parties 
prenantes sur le 
mécanisme 
REDD+ ;  

 De nombreux outils 
de communication 
ont été 
confectionnés et 
diffusés (T-shirt, 
Kakemono, 
Banderoles, 
prospectus, 
Dépliants, 
Calendriers, Bloc-
notes,) 

  

 Des accords de 
partenariat ont été 
signés entre le 
SEP-REDD+ et 
entreprises 
agroindustriels 
(Mondelez, CEMOI) 
et des conventions 
avec les 
interprofessions 
des filières 
agricoles (Hévéa et 
palmier à huile) 
pour une 
agriculture zéro 
déforestation  

 

 

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 2a: 
Evaluation de 
l’utilisation des terres, de 
la politique forestière et 
de la gouvernance 
 
Objectif: identification des 
principaux moteurs de la 
déforestation et / ou la 
dégradation des forêts, 
ainsi que les activités 
concernant la 
conservation, la gestion 
durable des forêts et du 
renforcement des stocks 
de carbone forestier  
 
Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) 
l'évaluation et l'analyse; 
(ii) la hiérarchisation des 
moteurs / obstacles 
directs et indirects à 
l’augmentation/améliora
tion du couvert forestier; 
(iii) les liens entre 
moteurs / obstacles et les 
activités de REDD +; (iv) 
des plans d'action pour 
traiter des droits relatifs 
aux ressources naturelles, 
au régime foncier, à la 
gouvernance; (v) les 
implications pour le droit 
et la politique forestière 

 Analyse des 
facteurs 
directs et 
indirects de la 
déforestation ;  
 

 Finalisation et 
validation des 
études 
nécessaires 
pour alimenter 
la stratégie 
nationale 
REDD+ ;  

 
 Synergie entre 

les processus 
REDD+ et 
APV-FLEGT 
sur la 
gouvernance 
forestière 

 L’étude des moteurs 

de la déforestation a 
été finalisée et 

validée par 
l’ensemble des 

parties prenantes. 

Elle a permis de 
déterminer les 

facteurs directs et 
indirects de la 

déforestation et de 
proposer 8 axes 

stratégiques dont 5 

pour les facteurs 
directs et 3 pour les 

facteurs indirects ;   
 7 études ont été 

nécessaires pour 

alimenter la stratégie 

nationale REDD+. 
Ces études ont 

toutes été validées 
par l’ensemble des 

parties prenantes ;  
 Un plan d'action 

commun 

FLEGT/REDD+ a été 

finalisé et renseigne 
sur les grands lignes 

de la collaboration 
entre les deux 

coordinations en vue 

de la synergie 
d'action entre le 

FLEGT et la REDD+. 
De plus, les deux 

processus ont 

participé activement 
à l’élaboration des 

textes d’application 
du Code forestier.  

 La première 
version stratégie 
nationale REDD+ 
décrit comment 
traiter les questions 
liées au foncier, 
aux ressources 
naturelles et à la 
subsistance des 
communautés 
rurales 

 

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2b: 
Options stratégiques de 
REDD+  
 
Objectif: Mettre en place 
un ensemble de politiques 
et programmes de lutte 
contre les causes de la 
déforestation et / ou la 
dégradation des forêts 
 
Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) la sélection 
et la hiérarchisation des 
options stratégiques de 
REDD +; (ii) l'évaluation 
de faisabilité; (iii) les 
implications pour les 
options stratégiques sur 
les politiques sectorielles 
existantes 

 Sélection et 
hiérarchisation 
des options 
stratégiques ;  
  

 Elaboration de 
la stratégie 
nationale 
REDD+ ;  
  

 Intégration de 
la stratégie 
nationale dans 
les politiques 
sectorielles  

 A partir des 
facteurs directs et 
indirects de la 
déforestation, 8 
axes stratégiques 
ont été définies et 
hiérarchisées ;  
  

 Une première 
version de la 
stratégie nationale 
REDD+ a été 
élaborée et validée 
par l’ensemble des 
parties prenantes. 
Cette version a été 
présentée à la COP 
22 à Marrakech ;  

 

 L’intégration de la 
stratégie nationale 
REDD+ dans les 
politiques 
sectorielles se fera 
après son adoption 
par le 
gouvernement.    

  

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 

La première version de la 
stratégie sera améliorée au 
regard des observations et 
commentaires des parties 
prenantes avant le quatrième 
trimestre et soumis au 
gouvernement pour son 
adoption 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2c: 
Cadre de mise en œuvre 
de la REDD+ 
 
Objectif : Mettre en place 
des cadres institutionnel, 
économique, juridique et 
de gouvernance crédibles 
et transparents 
nécessaires pour mettre 
en œuvre les options 
stratégiques de REDD + 
 
Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) l'adoption 
et la mise en œuvre de la 
législation / 
réglementation; (ii) des 
lignes directrices pour la 
mise en œuvre; (iii) 
mécanisme de partage 
des avantages; (iv) 
registre national et de la 
surveillance du système 
REDD + et activités REDD 
+ 

 Elaboration du 
plan de 
partage des 
bénéfices  
 

 Système 
nationale de 
paiement pour 
services 
environnemen
taux (PSE) 

 
 Discussion sur 

l’élaboration 
du registre 
national 

 
 

 le plan de partage 
des avantages qui 
est encore 
embryonnaire et en 
cours de réflexion 
avec les principales 
parties prenantes ;  
 

 Un guide de PSE a 
été élaboré. Sur 
cette base, un 
projet pilote a été 
développé en 
partenariat Public-
Privé avec le 
chocolatier 
Mondelez ;  

 

 Bien que 
embryonnaire, les 
discussions sur 
l’élaboration du 
registre national 
ont débuté avec 
une catégorie de 
parties prenantes ;  

 

 

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 

L’ensemble des instruments du 
cadre de mise en œuvre sera 
développé au cours de l’année 
2017.  
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2d: 
Impacts sociaux 
environnementaux 

 

Objectif: Assurer la 
conformité avec 
l'approche commune et 
préparer un Cadre de 
gestion environnementale 
et sociale spécifique 
national(CGES)  

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i)) analyse 
des questions de 
sauvegarde sociales et 
environnementales; (ii) la 
conception de la stratégie 
REDD + par rapport aux 
impacts; (iii) Cadre de 
gestion environnementale 
et sociale 

 Finalisation et 
validation du 
rapport de 
l’EESS et des  
instruments 
de sauvegarde 
environnemen
tale et sociale 
(CGES, CF, 
CPR, PGPP, 
CGPC) par les 
parties 
prenantes et 
Agence 
Nationale de 
l’Environneme
nt ; 

 Vulgarisation 
des 
instruments 
de sauvegarde 
auprès des 
parties 
prenantes à la 
SN REDD+ ;  

 La première 
version de la 
stratégie 
nationale 
REDD+ prend 
en compte les 
impacts 
environnemen
taux et 
sociaux.   

 Les rapports 
provisoires de 
l’EESS et des 
instruments de 
sauvegarde sont 
disponibles ;  

 Les versions finales 
seront disponibles 
après la stratégie 
nationale REDD+.  
 

 

 

 Progrès 
significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès 
enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 

La version finale de la stratégie 
nationale REDD+ permettra au 
cabinet en charge de l’étude de 
finaliser l’EESS et les 
instruments de sauvegarde. 
Cela et prévu avant la fin de 
l’année 2017.  
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 
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Composante 3 – 
Scénario de référence et 
niveau de référence 

Objectif: Développement 
de l'approche générale 
pour établir un NERF / 
NRF  

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) la 
démonstration de la 
méthodologie; (ii) 
l'utilisation des données 
historiques, et ajustées 
aux circonstances 
nationales; (iii) la 
faisabilité technique de 
l'approche 
méthodologique, et la 
cohérence avec les 
orientations et lignes 
directrices de la CCNUCC 
/ GIEC. 

 Les données 
nécessaires à 
l’élaboration 
du NERF sont 
collectées 
et/ou 
archivées 
 

 Des 
consultations 
sont réalisées 
pour la 
rédaction de 
la 
méthodologie 
du NERF/NRF 

 
 Le NERF/NRF 

est rédigé et 
soumis à la 
CCNUCC 

 Les données 
nécessaires à 
l’élaboration du 
NERF ont été 
collectées  
 

 Une méthodologie 
consensuelle pour 
l’élaboration du 
niveau de 
référence REDD+ a 
été élaborée avec 
l’ensemble des 
parties prenantes  

 
 Le niveau de 

référence national 
a été élaboré et 
soumis à la 
CCNUCC 

 

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 
Les observations et 
commentaires du comité 
technique d’évaluation de la 
CCNUCC sur le NERF sont 
attendus par le pays pour avoir 
une version finale du NERF  
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 4a: 
Système National de 
Suivi des Forêts 

Objectif: Concevoir et 
développer un système de 
surveillance des forêts 
opérationnel et décrire 
l'approche pour 
améliorer le système au 
fil du temps 

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) la 
documentation de 
l'approche de 
surveillance; (ii) la 
démonstration de la mise 
en œuvre précoce; (iii) les 
arrangements 
institutionnels et 
capacités en matières de 
forêts. 

 Le système 
national de 
Suivi des 
Forêts (SNSF) 
est 
opérationnel 

 Un plan d’action 
SNSF sur la période 
2017-2020 a été 
élaboré ;  

 Une approche 
méthodologique 
pour le suivi et 
l’évaluation de la 
déforestation est 
disponible ;  

 Les cadres 
nationaux ont été 
formés sur les 
thématiques liées 
au SNSF 

 Inventaire 
forestier 

 Télédétection 
et suivi des 
forêts ;  

 Les données pays 
sur la biomasse 
forestière (facteurs 
d’émissions) ont 
été collectées et 
sont disponibles  

 

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation4 
(Sélectionner la couleur 

adéquate) 
 

Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 4b: 
Système d’information 
sur les bénéfices 
multiples, autres 
impacts, la gouvernance 
et les sauvegardes. 

 

Objectifs: préciser les 
aspects non-carbones 
prioritaires pour la 
surveillance par le pays 

 

Critères Pays d'auto-
évaluation: (i) 
l'identification des 
aspects non-carbone 
pertinents et les questions 
sociales et 
environnementales; (ii) le 
suivi, le reporting et le 
partage de l'information; 
(iii) Les arrangements 
institutionnels et les 
capacités – les 
sauvegardes 

 Réalisation de 
l’étude de la 
« Cartographi
e des 
bénéficies 
multiples de 
la REDD+ en 
Côte 
d’Ivoire » et 
vulgarisation 
auprès des 
parties 
prenantes ; 
 

 Conception de 
mi-parcours 
du Système 
d’information 
sur les 
Sauvegardes 
(SIS) ; 

 

 Rapport provisoire 
disponible ;  

 Prise en compte 
des commentaires 
des parties 
prenantes suite à 
l’atelier de 
validation nationale 
de l’étude; 

 Recrutement du 
cabinet en charge 
de réaliser le 
système 
d’informations sur 
les sauvegardes 
(SIS) ;  

 Atelier 
d’information et de 
compréhension du 
SIS 

 Préparation des 
missions de 
consultations des 
parties prenantes.    

 

 

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

 

 Non Applicable 

Justification : 
La mise en place du SIS est 
prévue d’ici la fin de l’année 
2017.  
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Taux de décaissement du don de préparation du FCPF à la REDD (>3.4 million USD) en pourcentage 
(FCPF M&E Framework 1.3.d.):  

 Taux Suivi 

Don RF- taux de décaissement vs. Décaissements 
prévus 

 

94% 
Sélectionnez l’icône correspondant 

 

 Près de 10% de variance 
avec planification 

 
 Entre 10-25% de 

variance avec 
planification 

 

 Entre 25-40% de 
variance avec 
planification 

 

 Plus de 40% de variance  

 

 Non Applicable 

 

 
 

Taux de décaissement du budget total R-PP en pourcentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):  

 Taux Suivi 

Taux de décaissement total du Budget R-PP vs 
décaissements prévus (y compris d'autres 
sources de financement et de subvention de 
préparation du FCPF) 

 

64,7% 
Sélectionnez l’icône correspondant 

 

 Près de 10% de variance 
avec planification 

 
 Entre 10-25% de 

variance avec 
planification 

 

 Entre 25-40% de 
variance avec 
planification 

 

 Plus de 40% de variance  

 

 Non Applicable 

 

 

3.2. Engagement des parties prenantes dans l’approche REDD+ 

 

Exemples des actions/activités dans/pour lesquelles les IPs, CSOs, et communautés locales 
communautés participent activement, si existantes (FCPF M&E Framework 3.1.a.): 
Action/activité:  
 

Informations/formations 
Sensibilisation 
Consultations 
 
Elaboration de la 
stratégie nationale 
REDD+ 
 
 
 
 

Décrire la participation des IP, CSO et communautés locales :  
 

Les parties prenantes au processus REDD+ sont impliquées et 
associées à toutes les activités du SEP-REDD+ 
La participation des parties prenantes se fait sur toutes les 
activités du SEP-REDD+. En fonction des objectifs des activités, 
une cible ou plusieurs cibles sont visées. 
Pour les études du démarrage jusqu’à leur validation les partie 
prenantes fortement impliqués sont associés avec toujours les 
communautés locales et les organisations de la société civile.  
Des consultations regionals ciblant divers acteurs (IP, CSO et 
Communautés Locales), pour le mécanisme REDD+, la stratégie, 
le FIP et l’ERPD. 
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 La presence des parties prenantes s’est matérialisée à chacune 
des activités du SEP-REDD+ suite à la designation d’un 
représentant des différentes categories des parties prenantes.   
Il faut tout de même noter que la representation des femmes 
reste assez faible lors de ces activités. Pour les prochaines 
activités la méthode de quotas sera utilisée.  
 

Nombre de représentants nationaux IP et CSO REDD (hommes/femmes) ayant été formés avec 
succès par les programmes du FCPF (FCPF M&E Framework 3.1.b.): 

Lister les formations qui ont eu 
lieu 

 
 

 26-27 Juillet 2016 : Atelier de 

formation des membres du 
comité national REDD+ sur les 

Changements Climatiques et la 
REDD+ ;  

 10 Octobre 2016 : Atelier de 

présentation des résultats de 
l'étude sur les moteurs de 

déforestation et de 

dégradation en Côte d'Ivoire ;   
 18 Octobre 2016 : Atelier de 

formation sur le système 

d'information sur les garanties 
environnementales et sociales 

 

Durée 
(nb de 
jours) 

 
 

2 jours  
 

 
 

 
1 jour 

 

 
 

 
1 jour 

 Nb de 
participants 

Nb d’hommes / 
Nb de femmes 

 
27 participants 

(22 hommes 
(H) et 5 

femmes (F) 

 
34 participants 

dont 31 H et 3 F  
 

 

14 participants 
dont 12 H et 2 F 

 

 Objectifs en termes 
de nombre 
d’hommes et de 
femmes formés par 
pays  

 
  

 

  

 

  

 

 Non Applicable 

 

 

3.3. Partage des connaissances 

Le pays a-t-il développé et publié des documents/produit permettant le partage des connaissances 
REDD+ avec le soutien du FCPF : 
Oui/Non: 

Oui  
 

Fournir une liste des publications des connaissances REDD+, si existantes, Durant 
la période couverte par ce rapport : 

 Dépliants sur le mécanisme REDD+ et son avancée en Côte d’Ivoire;  

 Depliants sur les causes directs et indirects de la deforestation; 

 Depliants sur la première version de la stratégie;  

 Kakemono sur agriculture zero deforestation, les PSE, le mécanisme REDD+; 

 Production de calendrier contenant des informations sur le mécanisme 

REDD+ 

 Publication d ’articles et d’évènements sur le site internet www.reddplus.ci 

 

 

Combien de personnes ont pu avoir accès à ces ressources documentaire (connaissance REDD), si 
existantes : 
Nombre total par ressource documentaire: 1500 depliants  

  

http://www.reddplus.ci/
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Nb d’hommes: 832 

Nb de femmes: 468 

 

Est-ce que des experts nationaux ont pu/déjà participé à des activités (d’apprentissage) Sud-Sud ? Si 
oui, combien (hommes et femmes) ? 
Oui/Non: 
Oui 

Lister les activités d’apprentissage Sud-Sud  

La mission d’échange d’expériences avec le 
Costa Rica a permis de :  

 Faire des visites de terrains (parcs 
nationaux, plantation durable) ; 

 Rencontre avec les associations 
communautaires ; 

 Avoir des séances de travail sur les 
systèmes de paiement pour services 
environnementaux et sur les MRV ;  

 Signer un mémorandum d’entente  
 

NB d’hommes:(représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
8 hommes issus du secteur public et 

de la société civile 
 
NB de femmes:(représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
1 femme issue du secteur public 
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4. Problématiques, défis et risques 
Cette section doit présenter des problèmes, des difficultés ou des contraintes rencontrées par le pays à 
réaliser des progrès pour atteindre les résultats attendus de la REDD + (produits, résultats et impacts 
possibles) ainsi que les principales causes et leur effet attendu sur le plan de travail. Les actions qui ont 
été menées pour surmonter ou gérer ces contraintes / défauts / problèmes identifiés doivent être 
indiquées. Chaque problème / contrainte doit être déclaré sous forme de points séparés, avec les 
changements proposés associés à la planification du travail pour les six mois / 1 an à venir pour y 
remédier, comme il convient.  
Il est prévu que le pays surveille les changements dans les hypothèses qui sous-tendent la logique 
d'intervention du FCPF au niveau national et d'autres risques importants qui pourraient survenir. Cette 
section doit expliquer à travers un récit tout changement dans le niveau de risque associé aux 
différentes hypothèses, ou de décrire de nouveaux risques qui peuvent avoir émergé ayant une 
incidence considérable sur le travail de planification nationale en matière de soutien du FCPF pour 
l'année prochaine et au-delà, ainsi que les mesures connexes nécessaires pour répondre à ce 
changement. 
 

 
 La mise en place tardive des organes de gestion de la Commission nationale REDD+ (Juillet 

2016) n’a pas permis de respecter les dates des sessions du comité nationale et du Comité 
technique interministériel (4 sessions/années). De plus, les organes statutaires du SEP-
REDD+ n’ayant pas été installés à fragiliser le fonctionnement du SEP-REDD+ ; 
  

 La mise en œuvre des recommandations de la revue approfondie de la banque mondiale 
sur la gestion financière a occasionnée un retard dans l’exécution des activités depuis le 
début d’année 2017. Après la nouvelle réorganisation de l’équipe du Projet, les activités ont 
bien repris ;  

 

 La coordination des missions d’appui et de supervision des Partenaires techniques et 
financiers du mécanisme REDD+ doit être faite de manière à organiser par moment des 
missions conjointes en fonction des objectifs et également à échanger et s’accorder sur les 
agendas des uns et des autres ;  

 

 L’organisation de la société civile pour appuyer le mécanisme REDD+: les problèmes de 
leadership au niveau de la plateforme l’OIREN a amené le SEP-REDD+ ainsi que ces 
partenaires à faire un diagnostic de la participation de la société civile et des communautés 
locales au mécanisme REDD+ en Côte d’Ivoire.   
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5. Principales leçons apprises  
Fournir les informations sur les leçons importantes apprises depuis le début du processus de 
préparation à la REDD+. 
On attend de cette section qu’elle soit assez substantielle en faisant référence aux différentes leçons 
apprises, documents d'analyse développés, et / ou aux expériences faites traitant des questions 
particulières de la REDD +. 
 

 

 La compréhension du mécanisme REDD+ par les parties prenantes nécessite l’utilisation 
des techniques de sensibilisation et d’information de proximité. C’est dans ce contexte qu’il 
est prévu de signer des conventions avec les radios de proximité et la Radio-télévision pour 
diffuser des informations sur le mécanisme REDD+. De plus des animateurs 
communautaires seront recrutés pour réaliser des sensibilisations, formations, consultations 
dans les différentes régions et départements des zones agrologiques ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


