



Fonds de préparation Rapport d'activité annuel des pays participant à la REDD+

MADAGASCAR



v. 2018



Fonds de préparation du FCPF : Rapport d'activité annuel des pays participant à la REDD+

À propos de ce document

Ce modèle est à l'usage des pays participant au FR (Fond de Préparation) de la REDD+ pour rendre compte de leurs progrès annuels en matière d'activités de préparation à la REDD+ en général et d'activités soutenues par le FCPF en particulier. Les données fournies par ces rapports représentent une source d'information centrale pour mesurer les progrès par rapport aux résultats escomptés du FCPF et aux indicateurs de performance, tels qu'énoncés dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF.

Préparation du rapport

Les rapports couvrent les progrès réalisés jusqu'au 30 juin de chaque année.

Lors de la préparation du rapport, Les pays participants à la REDD+ devraient s'inspirer du système de suivi et d'évaluation du pays pour la REDD+ (composante 6 de la R-PP) et consulter les membres de l'équipe nationale de la REDD+ ou d'un organe équivalent. Les contributions des parties prenantes, y compris les populations autochtones et les organisations de la société civile, devraient être intégrées, les opinions divergentes étant enregistrées comme il convient. Des définitions détaillées, indicateur par indicateur, et guide d'établissement des rapports sont fournis dans le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

Calendrier de présentation des rapports

Les rapports remplis doivent être soumis à l'équipe de gestion du du FCPF (FMT) **15 juillet chaque année**.

SECTION A : SOMMAIRE NARRATIF

1. En bref, quels ont été les principales activités liées à la préparation à la REDD+ livrées dans votre pays au cours de la dernière année ?
 - Par exemple, élaboration de stratégies / politiques, événements de consultation des parties prenantes, renforcement des capacités / formation, initiatives de sensibilisation
 - Veuillez être aussi précis que possible, en fournissant par exemple le nom, la date et le nombre de participants aux événements de consultation (classés par sexe, si disponibles), nom de la politique en cours d'élaboration, institutions impliquées dans la rédaction des politiques

Création des Plateformes régionales REDD+ par arrêtées régionales

La mise en place des dispositifs institutionnels, notamment les plateformes nationales et régionales, est un élément très important pour la mise œuvre de la REDD+ :

Suite à la mise en place de la plateforme nationale REDD+ qui regroupe toutes les parties prenantes au niveau national¹, des plateformes régionales ont été mises place dans les 05 régions concernées par le Programme de réduction des émissions- Atiala atsinanna (PRE-AA). Ces plateformes sont constituées par les commissions forestières élargies déjà existantes. La plateforme régionale est l'émanation de la plateforme nationale. C'est un organe consultatif fournissant des orientations stratégiques au niveau régional. Elle est présidée par le Chef de la région qui est le premier responsable des activités de développement et de coordination au niveau de la région. Elle assure la cohérence de la stratégie régionale avec les priorités, documents de référence régionaux et politiques régionaux tout en assurant la mobilisation et l'engagement des acteurs locaux dans le processus.

20 ateliers d'information et de consultations auprès des 05 Plateformes Régionales REDD+ ont été effectués sur différents thématiques : la stratégie nationale REDD+, les stratégies régionales REDD+, le PRE-AA et l'auto-évaluation des avancés du projet pour le R-package.

Création des plateformes des Organisations de la société civile

Les Organisations de la Société Civile (OSC) jouent un rôle important dans la mise en place de la stratégie nationale. Sa participation est cruciale dans la consultation du public cible à tous les niveaux, d'où la mise en place des plateformes des OSC au niveau national et régional. Celles des 05 régions du PRE-AA ont été mise en place en priorité. Elles ont appuyé le processus REDD+ depuis son démarrage à travers leurs participation dans les divers processus de consultation. 02 ateliers d'information et de formation par plateforme des OSC ont été effectués pendant leur structuration. Elles ont été impliqués dans tout processus de consultation comme celui des plateformes régionales.

Des contrats sont encours d'élaboration entre le BNC-REDD+ et les OSC pour leur permettre d'effectuer les activités de sensibilisation et d'informations du public sur le processus REDD+.

Elaboration de la stratégie nationale et des stratégies régionales REDD+

Madagascar a élaboré la stratégie nationale avec toutes les parties prenantes du secteur public, privé et de la société civile. Le processus a été coordonné par le Bureau national de Coordination REDD+ (BNC-REDD+) qui représente le Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts (MEEF). Les orientations stratégiques et les cadres de mise en oeuvre de la stratégie ont été élaborés sur la base des diverses études et consultations publiques effectuées au niveau des différents secteurs et à tous les niveaux.

Sur la base de cette stratégie nationale a été élaborée les stratégies régionales REDD+.

Redynamisation du CIME

Le Comité Inter Ministériels de l'Environnement (CIME) qui est l'organe de de prise de décision sur les aspects stratégiques des PREs. Etant une structure de gestion des conflits intersectoriels, le CIME sert également de porte d'entrée pour résoudre les enjeux qui nécessitent une décision de haut niveau.

Voici donc les nombres des hommes et des femmes qui ont participé dans les divers ateliers organisés par BNC-REDD+ au niveau national et au niveau régional :

ATELIER	Nombres des hommes	Nombre des Femmes
Stratégie Regionale	265	110
Fond nationale REDD+	32	11
OSC Nationale - Régionale	228	108
PRE- AA et R-package Plateforme Régionale (PFR)	280	112
PRE-AA et R-package PlateForme Nationale (PFN)	248	141
R Package	155	91

¹ Une structure multisectorielle qui est formée par les 12 ministères sectoriels concernés par la déforestation et la dégradation des forêts, les partenaires techniques et les ONGs œuvrant dans le domaine de l'environnement et de la conservation des forêts, les universitaires et chercheurs ainsi que la société civile.

Strategie Nationale de Communication	37	24
Strategie Nationale	381	162
Nombre TOTAL	1626	759

Traduction de la POLFOR en malagasy

Une nouvelle politique forestière (POLFOR) a été adoptée en 2017, ayant comme ancrage la LOI 97-017 sur la législation forestière. Les objectifs globaux de la REDD+ s'articulent bien dans les objectifs de la nouvelle politique forestière qui reposent sur trois orientations stratégiques à savoir : (1) Assurer la gestion durable et efficace du capital forestier Malagasy, (2) Orientation stratégique 2 : Améliorer la gouvernance du secteur forestier et (3) Mettre en place des mécanismes de financement durable de la conservation et de la gestion durable des ressources Forestières :

La traduction de la POLFOR en Malagasy participe à l'effectivité de la sensibilisation et information des citoyens sur les lois en vigueur.

La sensibilisation au niveau régional

- 05 ateliers d'information et d'évaluation de l'avancement du processus REDD+ au niveau régional.
- 10 ateliers d'information sur la stratégie Nationale REDD+ au niveau régional.
- 02 expositions informatives : participation aux Festival Indri (Alaotra-Mangoro) et JME (Atsinanana).

Création de site web BNC REDD+ et élaboration de newsletter

Le BNC-REDD+ a créé et mis en ligne depuis juin 2017 un site Web REDD+ Madagascar (<http://www.bnc-redd.mg>) pour promouvoir le mécanisme REDD+ et pour faire connaître à toutes les parties prenantes sa mise en œuvre en intégrant des données socio-économiques et environnementales, qui cible à la fois tous les acteurs « REDD + » aussi bien au niveau local, régional, national que dans le monde entier.

Ce site web, étant un support de communication incontournable et ayant une accessibilité universelle, a pour mission de partager toutes les informations sur le BNC REDD+, le mécanisme REDD+, et toutes les actualités nous concernant. Ce qui peut aussi se voir comme un signe de professionnalisme

Quant à la newsletter, elle a été mise en place en début de l'année 2017. Son objectif est de garder un lien dynamique avec le public et les parties prenantes. Avec une édition trimestrielle, elle permet de diffuser des informations en termes d'avancement et d'événements. Les deux premières éditions traitent principalement les progrès notés dans la phase de préparation et les perspectives prochaines du BNC-REDD+. Dans cette même optique, les prochains numéros traiteront à la fois les réalisations et les perspectives sur chaque période de trois mois. La participation des parties prenantes à la rédaction des articles sera encouragée pour les prochains numéros. Une traduction en anglais est prévue pour les prochains numéros.

Le site web du BNC REDD+ est fonctionnel et les news letter sont déjà partagés avec les partenaires stratégiques du BNC REDD+.

Inventaire forestier de l'écorégion des forêts humides de l'Est et des forêts sèches de l'ouest.

Des inventaires forestiers ont été effectués dans la forêt humide de l'Est (2016) et dans la forêt dense de l'ouest (2017) en collaboration effective avec les équipes de la Direction de la Valorisation des Ressources Forestières.

Formation inventaire mangroves

Une Formation sur l'inventaire des mangroves et sur le traitement des données a été organisé par le BNC REDD+ pour les équipes techniques de la DVRF, des chercheurs et des délégués de gestion des mangroves avec l'appui de l'USFS/USAID Madagascar. Le MEEF a reçu l'appui technique et matériel de l'USFS/USAID pour les inventaires des mangroves. L'inventaire des Forêts de mangroves et celles des Epineuses vont être réalisés cette année.

✚ Système de classification UOT élaboré et agents formés

Un système de classification de l'utilisation et occupation des terres (UOT) a été élaboré avec le Ministère en charge de l'aménagement du territoire et la participation effective des autres secteurs, ONG ayant des connaissances dans le domaine. ce système permet d'uniformiser les légendes et les attributs des cartes par rapport aux classes d'occupation des sols. Il permet de produire une carte de base à l'année de référence qui va aider les décideurs sur les vocations des terres selon les priorités de développement escomptées. Pour permettre la bonne appropriation de cet outil, un atelier de formation a été organisé pour les agents de chaque entité consultée.

✚ Formation sur l'élaboration de l'équation allométrique

Une formation sur l'application des équations allométriques a été organisée par le BNC-REDD+ avec la participation effective de l'équipe de DVRF, DSAP et l'équipe de Laboratoire géomatique de BNC-REDD+. Le formateur a été l'équipe de LRA (Laboratoire des Recherches Appliquées) de l'Université d'Antananarivo.

✚ Formation sur la collecte des données en COLLECT EARTH

Une formation a été organisée par le BNC-REDD+ sur l'application de l'outil COLLECT EARTH relative à l'évaluation de la précision des données d'activité. Le formateur a été un responsable du FCPF.

✚ Formation sur l'inventaire des forêts sèches de l'ouest

Une formation a été organisée par BNC-REDD+ avec l'équipe de FRMI sur les techniques d'inventaire écologique et forestier afin de finaliser le protocole d'inventaire pour la forêt sèche de l'ouest.

✚ Formation des jeunes sur la REDD+ :

L'équipe de BNC REDD+ a appuyé les ateliers de renforcement de capacité des jeunes sur le changement climatique et le mécanisme REDD+ dans les régions Atsinanana, Boeny et Haute Matsiatra. Ces formations ont été réalisées en étroite collaboration avec Gasy Youth Up sur financement du PACJA.

✚ Formation des Sociétés civiles sur le Changement Climatique et la REDD+ :

Deux (02) ateliers de renforcement de capacité des Sociétés Civiles travaillant avec le BNC REDD+ ont été organisés en collaboration avec Gasy Youth Up/PACJA, dans le but de les familiariser sur les activités de lutte contre le Changement Climatique et de les former sur des techniques de communication dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, en particulier le plaidoyer.

✚ Renforcement de capacités de l'équipe de Laboratoire géomatique.

Une formation a été organisée par BNC REDD+ avec l'équipe de l'AGRESTA pour comprendre la méthodologie de traitement d'image avec QGIS, Python et R pour pouvoir générer les données d'activité.

A part l'équipe du laboratoire géomatique du BNC REDD+, un représentant de la DGF, DREEF Analamanga, DSAP, DVRF ont participé également à cette formation (mois de mars 2018).

2. Quelles ont été les principales réalisations liées à la préparation à la REDD+ observées dans votre pays au cours de la dernière année ?

- Par exemple, x nombre de personnes ayant participé à des consultations REDD+ (classés par sexe, si disponible), stratégie nationale REDD+ finalisée, politiques nationales REDD+ officiellement adoptées, SNSF établi, accord de partenariat avec une association du secteur privé signé

✚ Décret sur la gestion du crédit carbone adopté

Le décret N°2017-1083 portant la modalité de gestion du compte de commerce intitulé « crédit carbone » a été adopté en conseil du gouvernement le 27 décembre 2017.

✚ MGP et SIS finalisés

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) est finalisé et validé.

Le Système d'Information sur le Sauvergarde (SIS) est finalisé et validé

Les Cadres pour les sauvegardes REDD+ ont été validés par les parties prenantes et en attente de validation de la Banque mondiale

✚ Stratégie de communication élaborée

La stratégie de communication a pour objectif d'amener les parties prenantes à comprendre, s'approprier et adhérer au processus REDD dans leurs actions de développement durable. Elle est opérationnelle tout le long de la mise en place et la réalisation de la REDD. Elle vise la compréhension et l'appropriation des principes de la REDD par les parties prenantes, et leur adhésion à travers un changement de comportement ou par le biais d'actions directes ou indirectes, ayant des répercussions positives sur la réduction de la déforestation et la dégradation des ressources forestières. Ainsi, l'objectif général de la stratégie de communication est l'appropriation de la REDD par les parties prenantes.

La stratégie de communication de BNC REDD+ a été élaborée et déjà opérationnelle.

✚ Stratégie nationale REDD+ adoptée par décret interministériel

La stratégie nationale REDD+ a été adoptée en conseil des ministres par le décret N° 2018- 500 du 30 mai 2018.

✚ 05 Stratégies régionales REDD+ élaborés

La stratégie nationale a été traduite en stratégie régionale. Elle identifie et priorise les activités selon les objectifs de la stratégie nationale, identifie les promoteurs d'activités potentiels et les investissements déjà existants.

✚ NERF Nationale soumis à la CCNUCC

Le BNC-REDD+ a soumis officiellement à la CCNUCC le NERF nationale en janvier 2017.

✚ PRE-AA approuvé par le Fonds carbone

L'ER-P de Madagascar est une traduction de l'engagement politique de Madagascar pour la mise en œuvre de la REDD +. Son élaboration a été faite en parallèle avec celle de la stratégie nationale REDD+ sur la base de diverses consultations. La délégation Malagasy, dirigée par Monsieur Le Ministre de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts avec les techniciens du Bureau national de coordination REDD+, la société civile et le représentant des plateformes régionales REDD+ a soumis le document de ce Programme auprès du « *Forest Carbone Partnership Facility* » (FCPF) lors de sa 18ème réunion à Paris du 20 au 22 Juin 2018 et a obtenu l'approbation de celui-ci. Il s'agit d'une étape cruciale pour le Pays allant vers la conclusion d'un contrat de vente de réduction des émissions avec le Fonds carbone. La signature de ce contrat de vente va générer à Madagascar un financement important et pérenne, permettant d'assurer la gestion durable des ressources forestières et le développement économique du pays. Un des objectifs du Programme est aussi de fournir un modèle solide de

✚ MRV (arrangement institutionnel élaboré)

L'arrangement institutionnel montre toutes les entités concernées et leurs rôles respectifs : collecte des données, appui technique, livraison des données d'activités, facteur d'émission, sommaire des activités d'atténuation, soumission auprès de la CCNUCC et évaluation technique. L'arrangement institutionnel met en relief les flux d'informations et les circuits des données. L'arrangement institutionnel a été validé en mois de Mai 2017 avec la participation des parties prenantes concernées.

3. Quels ont été les principaux défis et / ou problèmes liés à la préparation à la REDD+ + au cours de la dernière année ?

- Par exemple, manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, obstacles politiques, financement limité

- **Aspect juridique** : flou sur le droit sur le carbone, droit sur le transfert de titre, textes réglementaires sur le mécanisme de partage des revenus carbone ;
- Difficulté sur l'intégration et l'alignement des projets pilotes REDD+ avec les dispositifs institutionnels et réglementaires du processus national en cours.

4. Quelles sont les principales activités liées à la préparation à la REDD+ + que vous espérez réaliser au cours de la prochaine année ?

- Par exemple, organiser x événements de consultation, soumettre un R-Package au CP, finaliser le SIS, commander des recherches sur les options de la stratégie REDD+

- Elaborer les Stratégies régionales des régions restantes
- Engager les OSC à travers une Protocole de collaboration pur la réalisation de certaines activités (sensibilisation, information etc)
- Mettre en place une grille nationale systématique de suivi forestier et l'occupation des terres et réaliser les Inventaire forestiers y afférents.
- Mettre en place des Cellules Régionales REDD+(CRR) dans les zones d'intervention de PRE-AA.
- Renforcer les capacités du laboratoire géomatique du BNC-REDD+ pour la production des données permettant la production des données relative au MRV et au SNSF ;
- Elaborer Is plan de partage des revenus ;
- Mettre en place la structure d'accueil du fond REDD+ ;
- Renforcer les structures de gouvernance du PRE-AA
- Elaborer des textes réglementaires sur les dispositifs de la REDD+ ;
- Contribuer à l'Elaboration du Schéma Régional de l'Aménagement du Territoire (SRAT), Schéma d'Aménagement Communal (SAC) dans la zone d'intervention du PRE en partenariat avec M2PATE (Ministère chargé de l'aménagement du territoire) /
- Mettre en place un système d'information interactif des activités REDD+ et des PRE
- Mettre en place un registre national de transaction carbone

Finaliser le Cadre de Politique de Reinstallation (CPR) et le Cadre Fonctionnel (CF) :

SECTION B : PROGRÈS DE LA PRÉPARATION

5. Veuillez fournir votre propre évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de la préparation à la REDD+ :

(Indicateur OV.1.B: Nombre de pays soutenus par le FCPF qui ont mis en place une stratégie nationale REDD+, un NREF / NRF, un SNSF et un SIS; Indicateurs du produit 1.3)

Clé d'évaluation du progrès :

Complétée	Le sous-composant a été complété
Progrès significatif	Progrès significatif
En bonne progression, plus de développement requis	En bonne progression, plus de développement requis
Développement supplémentaire requis	Développement supplémentaire requis
Pas encore de progrès	Pas encore de progrès
N / A	Le sous-composant ne s'applique pas à notre

processus

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)	Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
Composant 1 R-PP : Organisation et consultation de la préparation		
Sous-composant 1a : Gestion nationale de la REDD+	Complétée	Dispositifs de gestion de la préparation mise en place et fonctionnel (BNC-REDD+, plateformes REDD+) Cellules régionales REDD+ à mettre en place
	XXX	
	N / A	
Sous-composant 1b : Consultation, participation et sensibilisation	Complétée	Structure permanente de consultation existante (Plateforme national et régional REDD+, plateforme des OSC, groupe technique sauvegarde et méthodologique) Participation des parties prenantes significantes (secteur privé à renforcer) Sensibilisation au niveau régional, local à renforcer.
	XXX	
	N / A	
Composant 2 R-PP : Stratégie de préparation à la REDD+		
Sous-composant 2a : Évaluation de l'utilisation des terres, des facteurs de changement de l'utilisation des terres, du droit forestier, des politiques et de la gouvernance	Complétée	Moteurs de DD déjà identifiée et évalué. Analyse de l'économie politique de la déforestation et de la dégradation des forêts réalisés
	XXX	
	N / A	
Sous-composant 2b : Options de la stratégie REDD+	Complétée	Stratégie nationale REDD+ élaborée et adoptée par décret interministériel
	XXX	
	N / A	
Sous-composant 2c : Cadre de mise en œuvre	Complétée	Partage de revenus carbonés finalisé Dispositif de gestion financière des revenus carbone en cours de discussion Textes réglementaires relatifs à la mise en œuvre de la stratégie nationale en cours Renforcement des structures de gestion des PRE à faire
	XXX	
	N / A	
Sous-composant 2d : Impacts sociaux et environnementaux	Complétée	EES élaborée CGES élaboré. CPR et CF à finaliser Guide MGP en cours d'élaboration.
	XXX	
	N / A	
Composant 3 R-PP : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence		

Sous-composant	Cote de progression (marquez «X» selon le cas)		Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
Composant 3 : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence	Complétée		NERF national 2017 approuvé par la CCNUCC. Mise à jour du NERF National 2018 en cours d'évaluation de la CCNUCC. Inventaire forestiers à compléter
		XXX	
	N / A		
Composant 4 R-PP : Systèmes de surveillance des forêts et des garanties			
Sous-composant 4a : Système national de surveillance des forêts	Complétée		Système MRV établie Laboratoire géomatique mis en place et opérationnel. Renforcement de capacité des personnels du laboratoire en SIG et télédétection Système des surveillances des forêts en cours de réflexion.
		XXX	
	N / A		
Sous-composant 4b : Système d'information sur les avantages multiples, les autres impacts, la gouvernance et les garanties	Complétée		SIS élaboré. Besoin d'alimentation en termes de données (Etat zéro) Système d'information sur les activités et PRE à faire ;
		XXX	
	N / A		

SECTION C : Avantages non-carbone

6. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à soutenir et à améliorer les moyens de subsistance (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur les moyens de subsistance ; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement les moyens de subsistance)?

(Indicateur 3.2.b : Nombre de pays REDD+ participants dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à soutenir et améliorer les moyens de subsistance)

Oui

(supprimez, le cas échéant)

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche :

Cf orientation stratégique 4 de la stratégie nationale REDD+:: amélioration de niveau de vie de la population locale à travers la mise en œuvre d'alternative la pratique agricole et élevages non durables et à la consommation des bois d'énergies.

7. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à conserver la biodiversité (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur la conservation de la biodiversité ; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement la conservation de la biodiversité)?

(Indicateur 3.3.b Nombre de pays REDD+ participants du FP dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à conserver la biodiversité)

Oui	<input type="checkbox"/>	(supprimez, le cas échéant)
-----	--------------------------	-----------------------------

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation qui décrit votre approche

Cf orientation stratégique 3 de la stratégie nationale REDD+ : Promouvoir la gestion durable et la valorisation des ressources forestières

SECTION D : FINANCES

8. Veuillez détailler le montant de tous les financements reçus à l'appui du développement et de la livraison de votre processus national de préparation à la REDD+ depuis la date à laquelle votre R-PP a été signé. Les chiffres doivent inclure uniquement le financement sécurisé (c'est-à-dire entièrement engagé) - les contributions ex ante, (non confirmées) ou en nature ne doivent pas être incluses :

(Indicateur 1.B : Montant des financements mobilisés pour soutenir le processus de préparation à la REDD+ (classé par public, privé, dons, prêts))

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Date d'engagement (MM / AA)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
---------------------------------	---	--------------------------------	--	--

EXEMPLES :

\$500 000	Subvention de préparation à la readiness du FCPF	10/2013	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$250 000	Ministère des Forêts	01/2014	Public / Privé	Subvention / Prêt / Autre
\$ 8 800 000	FCPF	05/2015	Public	Subvention
\$ 202 000	ONU-REDD+	2014		Subvention.
\$ 12 000	GIZ		Public / Privé	Subvention
\$300 000	AFD		Public / Privé	Subvention

9. Veuillez détailler toute contribution financière ex ante (non confirmée) ou en nature que vous espérez obtenir à l'appui de votre processus national de préparation à la REDD+ :

Montant (DOLLARS AMÉRICAINS)	Source (par exemple, FCPF, PIF, nom du département gouvernemental)	Financement public ou privé ? (supprimez, le cas échéant)	Subvention, prêt ou autre ? (supprimez, le cas échéant)
\$ 70 000	FCPF, fonds pour l'évaluation de l'aspect genre dans le REDD+	Privé	Subvention

SECTION E : PERFORMANCE DU FCPF

10. Pour aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses et les contributions du FCPF à REDD+, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(Indicateur 4.B: Évaluation par Les pays participants du rôle du FCPF dans les processus REDD+ nationaux et de leur contribution)

Marquez 'X' comme approprié

	Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
Le soutien du FCPF a eu une influence centrale sur le développement de nos systèmes et processus REDD+ nationaux					XXX
Le soutien du FCPF a amélioré la qualité de nos systèmes et processus REDD+ nationaux				XXX	
Le soutien du FCPF a amélioré les capacités nationales pour développer et exécuter des projets REDD+					XXX
Le soutien du FCPF a aidé à assurer une participation substantielle de multiples parties prenantes (y compris les femmes, les PA, les OSC et les communautés locales dans nos systèmes et processus REDD+ nationaux)					XXX

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

11. Pour aider à évaluer l'utilité et l'application des produits de connaissance du FCPF (publications, séminaires, événements d'apprentissage, ressources Web), veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :

(Indicateur 4.3.a: Mesure dans laquelle les produits d'apprentissage, les preuves et les produits de connaissances du FCPF sont utilisés par Les pays participants)

Marquez 'X' comme approprié

	Je ne suis pas du tout d'accord	Je ne suis pas d'accord	Neutre	Je suis d'accord	Je suis tout à fait d'accord
Nous accédons régulièrement aux produits de connaissances du FCPF pour obtenir des informations liées à la REDD+					XXX
Les produits de connaissance du FCPF sont pertinents pour nos exigences d'information liées à la REDD+				XXX	
Les produits de connaissance du FCPF sont suffisants pour répondre à toutes nos exigences en matière d'informations liées à la REDD+			XXX		
Le site Web du FCPF est une ressource utile pour accéder aux informations liées au FCPF et à la REDD+				XXX	

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

SECTION F : COMMENTAIRES FINAUX

12. Le cas échéant, veuillez fournir d'autres commentaires ou clarifications concernant votre travail sur la préparation à la REDD+ au cours de la dernière année :