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Renuncia de responsabilidad. El Banco Mundial y el programa ONU-REDD no garantizan la 
exactitud de los datos incluidos en las propuestas de preparación enviadas por los países 

participantes en REDD ni aceptan responsabilidad alguna por las consecuencias que su uso 
pudiera tener. Las fronteras, los colores, las denominaciones y demás información incluida en 

cualquiera de los mapas de las propuestas de preparación no suponen juicio alguno por parte del 
Banco Mundial acerca de la situación jurídica de ningún territorio, ni la ratificación o aceptación de 

tales fronteras. 

Nota: Esta versión es para el uso de los siguientes: 

1) Las frases o párrafos resaltados con amarillo indican las agregaciones o modificaciones realizadas 
después del 28 de marzo 2012, cuando se recibieron las observaciones del TAP y antes del 15 de 
marzo 2013.  

2) Las frases o párrafos resaltados con verde indican las agregaciones realizadas para la versión 6 de 
este documento, antes del 15 de Marzo del 2013. 
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Información general 

 

Nota: Para la presentación ante el programa ONU-REDD, se debe adjuntar una portada 
adicional con las firmas y los datos requeridos, la que será proporcionada por la Secretaría del 
ONU-REDD. 

 

Información de contacto 

 

Nombre Marcia Roxana Sobenes Garcia 

Cargo  Ministra de Ambiente y Recursos Naturales 

Organización Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la Republica de Guatemala 

Dirección 20 Calle 28-58 zona 10, Edificio MARN 

Teléfono (502) 2423-0500 ext. 2306 

Fax (502) 2423-0500 ext. 2306 

Correo electrónico jlrivera@marn.gob.gt, mhoseida@marn.gob.gt, cclimatico@marn.gob.gt 

Sitio web www.marn.gob.gt  

 

Equipo responsable de la elaboración de la propuesta de preparación 

 
Nombre Institución / Organización 

Mario Garcia Consultor BID-MARN 

Marcel Oseida UCC–MARN 

Jennifer Lee UCC-MARN 

Adelso Revolorio PLANIFICACIÓN – INAB 

Juan Pablo Noriega  INAB 

Carlos Estrada INAB 

César Beltetón CONAP 

Víctor Hugo Ramos CONAP 

Jorge Mario Gómez CONAP 

Ogden Rodas PFN/GFP-FAO 

Ebal Sales  PFN/GFP-FAO 

Mario Escobedo UICN 

Lorena Córdova UICN 

Estuardo Roca UICN  

Igor de la Roca Rainforest Alliance 

Oscar Rojas Fundación Defensores de la Naturaleza  

Carlos Alberto Duarte  Geotecnológica de Centroamérica  

Marco Aurelio Juárez  Geotecnológica de Centroamérica  
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Grupo Consultivo R-PP Guatemala  

 
Nombre Institución / Organización  

Miguel Flores  CECON – USAC 

Mario Alberto Méndez FAUSAC 

Alejandro Bosarreyes SIA – MARN  

Juan Morales Ovando ALIANZA NACIONAL OFCs 

Alma Quilo CEA – UVG  

Zonia Zacarías Citalan CAPI – FUNDAMAYA 

Dante Batres  SIF – INAB  

Víctor López Illescas UTZ CHE 

Karen Aguilar FUNDAECO 

Jorge Granados  ASOCUCH 

Yves Paiz TNC 

Mario Díaz CBM – MARN  

Miguel Martínez WWF 

Ramiro Batzin  SOTZIL 

Lucio Guillermo Fabián ASOCUCH 

Francisco Escobedo GREMIAL FORESTAL 

Marvin David Chirix Sotz SOTZIL / MICCG 

Jorge Cabrera  KUKULCAN 

Patricia Cifuentes  Proyecto 4 BALAM 

Roberto Cáceres ASOREMA / MNCC 

Marco Cerezo FUNDAECO 

Ana María Palomo MNCC 

Emilio Olin García  CALMECAC  

Vivian Villegas AGEXPORT 

 

 

Resumen de la propuesta de preparación  

 
Fechas de la elaboración de la propuesta de preparación 

(desde el principio hasta la presentación): 
Junio 2013 – Octubre 2016 

Plazo previsto para la ejecución de la propuesta de 

preparación (del mes/año al mes/año) 
4 años 

Presupuesto total estimado: US$ 10,900,000 

Fuentes previstas de financiamiento: Del FCPF: US$ 3,800,000 

De ONU-REDD: 

Contribución del Gobierno nacional: 

Otra fuente: 

Otra fuente: 
Firmante previsto del Gobierno de la solicitud de donación 

para la propuesta de preparación (nombre, cargo, 

afiliación): 

Licda. Marcia Roxana Sobenes García 

Ministra de Ambiente y Recursos Naturales 

Principales resultados previstos del proceso de ejecución 

de la propuesta de preparación: 

Resultado 1: Estructura de participación y consulta 
establecida y funcionando. 

Resultado 2: Información sobre estado de los 

bosques y territorios con factibilidad REDD 

identificados. 

Resultado 3: Escenario de referencia definido. 

Resultado 4: Sistema MRV diseñado. 
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Resumen ejecutivo 
 
El proceso de preparación REDD+ en Guatemala dio inició con la entrega y aprobación del R-PIN en 
marzo de 2009. El mismo continuo con la discusión técnica para el entendimiento conceptual de tema 
donde participaron diferentes sectores de gobierno y sociedad civil, el cual dio paso a un camino de tres 
años que concluiría con la entrega de este documento de R-PP 
 
El documento recoge de manera sintética los elementos considerados más importantes para la 
preparación de Guatemala para REDD+. Se ha construido con el esfuerzo de las instituciones de 
gobierno relacionadas con el sector ambiental – forestal del país, pero también gracias al apoyo técnico 
y/o financiero de organizaciones de la sociedad civil. El proceso ha sido más largo de lo esperado, pero 
con resultados muy positivos, muestra de ello es que  actualmente hay un mejor entendimiento del tema 
en el país, un número creciente de actores e instituciones involucradas, así como algunos avances en 
varios de los temas relacionados con REDD+. 
 
Con la preparación de la R-PP se tiene una ruta de trabajo a seguir en los próximos cuatro años, para 
alcanzar la meta esperada: estar preparados como país, para un régimen REDD+. Para ello, se han 
delimitado las principales actividades que el país deberá realizar, tiempos y presupuestos necesarios 
para cumplirlas. Como cualquier proceso de planificación, la R-PP es flexible y las actividades que se 
han proyectado en ella pueden ser susceptibles de modificación en el tiempo, conforme se avance en el 
proceso y se vayan concretando cada una de estas acciones.  
 
Uno de los principales valores que tiene el proceso de preparación REDD+ para cualquier país, pero en 
especial para un país tan diverso culturalmente y socialmente como Guatemala, es el hecho de que se 
proponga ser un proceso participativo y equitativo, que desde ya ha motivado el diálogo entre actores 
relevantes, y se espera que conforme se avance en el proceso este diálogo se irá fortaleciendo y 
estructurando. Al final de la preparación, este será un producto invalorable del componente 1, para el 
que se han propuesto actividades como la conformación de una estructura de coordinación y 
participación, una estructura de consulta para asegurar que todos los actores relevantes relacionados 
con las acciones de la Estrategia Nacional REDD+ participan de una manera efectiva y sus intereses y 
preocupaciones serán abordados en dicha estrategia.  
 
En el componente 2 se han plasmado todas aquellas acciones relacionadas directamente con la 
construcción de una Estrategia Nacional REDD+, desde la generación de información básica y un 
diagnóstico de la situación actual de los bosques, su gobernanza, la política y normativa nacional, hasta 
las propuestas concretas para asegurar que la implementación de la estrategia sea factible y logre el 
objetivo último que es reducir la deforestación y contribuir con el clima, por medio de la reducción de 
emisiones provenientes del sector bosque. 
 
El documento plantea la construcción de un escenario de referencia para la evaluación de las metas de 
reducción de emisiones. Esto no es más que definir la línea base de emisiones sobre la cual se medirán 
los resultados de la implementación de actividades REDD+. Sin embargo, la construcción de este 
escenario de referencia nacional no es sencilla, quedando demostrado la necesidad considerable de 
recursos financieros, así cuadros técnicos de alta experiencia y un ambiente de coordinación 
interinstitucional favorable. Guatemala posee una línea subnacional de referencia en las Tierras Bajas 
del Norte (TBN) en proceso de oficialización, esta región del país cuenta con alta cobertura forestal y 
con nivel apropiado de información generada, lo cual ha contribuido a facilitar el camino; sin embargo, 
ha sido necesaria la generación de información adicional, constituyéndose un producto con altos costos 
económicos y sociales para los involucrados.  
 
Con base a la experiencia del escenario de referencia TBN, Guatemala ha optado por la 
implementación de REDD+ a nivel subnacional, como una medida interina, para con el tiempo alcanzar 
la meta de tener un solo escenario de referencia nacional, construida de la suma de los escenarios 
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subnacionales. Actividades para lograr esta construcción y la compatibilización de los diferentes 
escenarios subnacionales en uno solo nacional, se proponen en el componente 3. 
 
En el Componente 4 se plantean todas las actividades necesarias para establecer un Sistema Nacional 
de Monitoreo, Reporte y Verificación, tanto en los procesos de monitoreo de la cobertura forestal y las 
emisiones de carbono, así como de las salvaguardas ambientales y sociales relacionadas con REDD+, 
estos sistemas de MRV se plantea que sean robustos y transparentes, como se ha acordado en la 
CMNUCC. Este es un componente que requerirá de mucha experiencia técnica, así como metodologías 
adecuadas, transferencia de tecnologías, capacitaciones, equipo e instrumentación, así como de 
arreglos institucionales para el manejo del sistema.  
 
Como todo proceso de planificación, es necesario un desglose mínimo de actividades, la asignación de 
presupuestos y tiempos de ejecución para el cumplimiento de las metas propuestas. Este ejercicio se 
ha realizado para cada uno de los componentes individualmente y se consolida en el componente 5 de 
la propuesta, tiempo y presupuesto.  
 
Finalmente, en el componente 6 se propone un programa de monitoreo y evaluación de todas las 
acciones planteadas para el proceso de preparación de Guatemala para REDD+, para el seguimiento 
de los avances, retroalimentación y reajuste cuando sea necesario.  
 
El proceso de preparación de Guatemala para REDD+ se ha planteado para aproximadamente tres 
años, a partir de junio 2013 y probablemente hasta octubre de 2016. El presupuesto total estimado es 
de US$ 10,900,000. 

 
NOTA ACLARATORIA 
 
Durante las primeras discusiones técnicas para el abordaje del proceso de preparación REDD+ en 
Guatemala, se planteó que el trabajo necesario es amplio y complejo para lograr la reducción de la 
deforestación que se refleje en reducciones de emisiones de GEI. La deforestación abarca aspectos 
estructurales del país relacionados con políticas públicas, participación social, prácticas tradicionales, 
pobreza, etc. y se relaciona no sólo con el sector forestal en sí mismo, sino con otros sectores y entre 
ellos, aquellos que contribuyen a la reducción de la cobertura forestal. 
 
Los alcances de REDD+ son bastante específicos, se limitan a tan solo una pequeña parte (carbono) de 
todo lo que los bosques contienen y lo que significan para las personas y para el ambiente. Además, 
reducir la tasa de deforestación de un país tiene grandes implicaciones, por ello Guatemala considera 
que el esfuerzo que conlleva la preparación REDD+ es también útil para una construcción nacional más 
amplia, que además de REDD+ incluya otros mecanismos e incentivos que contribuyan con la meta de 
reducir la deforestación y conlleven beneficios para quienes dependen de los bosques. Conducir tanto 
esfuerzo en algo que hasta ahora sigue siendo incierto en las negociaciones internacionales, en su 
misma definición conceptual y metodológica, no tendría sentido.  
 
Es por lo anterior, que el proceso de preparación descrito en la presente propuesta, en ocasiones puede 
tener un enfoque más amplio que REDD+, ya que pretendemos que el trabajo de preparación 
proporcione insumos para  construir no solamente una estrategia REDD+, sino una Estrategia Nacional 
para Reducir la Deforestación (ENRD), que  posea instrumentos y alternativas diversas para reducir la 
presión sobre los bosques y aumentar el valor de los mismos, de manera que aumenten en cantidad y 
calidad en el tiempo, y se conviertan en recursos importantes para el desarrollo del país. 
 
Entonces, cuando el documento se refiere al proceso de preparación de la ENRD, es necesario tener en 
cuenta que este proceso es más amplio que REDD+, e incluye las acciones necesarias para diseñar e 
implementar actividades REDD+ en el país.  
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Siglas, acrónimos y términos que el país utiliza en la propuesta de preparación 
 

 DESCRIPCION 
  
ACOFOP Asociación de Comunidades Forestales del Petén 
ASAZGUA Asociación de Azucareros de Guatemala 
AGEXPORT Asociación Gremial de Exportadores de Guatemala  
AGRESOYA Asociación Gremial de Productores de Soja 
ANACAFE Asociación Nacional del Café 
BANGUAT Banco de Guatemala 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CACIF Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 

Financieras 
CAG Cámara del Agro de Guatemala 
CARE Organización No Gubernamental 
CATHALAC Organismo Internacional que promueve el desarrollo sostenible para América 

Latina y el Caribe 
CCG Cámara de Comercio de Guatemala 
CEA Centro de Estudios Ambientales 
CECON Centro de Estudios Conservacionistas 
CEH Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical 
CICC Comisión Interinstitucional de Cambio Climático 
CIG Cámara de Industria de Guatemala 
CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
CNSAS Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales 
COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo 
COGMANGLAR Coordinadora de Comunidades Guatemaltecas por la Defensa de los Manglares 

y la Vida 
COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo 
CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
CONESFORGUA Consejo Nacional de Estándares de Manejo Forestal Sostenible 
CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
COP Conferencia de las Partes 
DIPRONA División de Protección a la Naturaleza 
ECA Empresa Campesina Asociativa 
ESMF Marco para el Manejo Ambiental y Social  
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
FAUSAC Facultad de Agronomía, ambos de la Universidad de San Carlos de Guatemala  
FCA Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales 
FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
FCG Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente de 

Guatemala 
FDN Fundación Defensores de la Naturaleza  
FEDERAFOGUA Federación Forestal de Guatemala 
FEGAGUATE Federación de Ganaderos de Guatemala 
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FONACON Fondo para la Conservación de la Naturaleza 
FUNDALACHUA Fundación Lachua 
GBByCC Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático 
GCI Grupo de Coordinación Interinstitucional 
GEI Gases de Efecto Invernadero 
GF Gremial Forestal 
GFP Growing Forest Partnerships 
GMF Grupo de Mapeo Forestal 
GREPALMA Gremial de Palmicultores de Guatemala 
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IARNA/URL Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, de la Universidad Rafael 
Landívar  

IGN Instituto Geográfico Nacional 
IIA Instituto de Incidencia Ambiental 
INAB Instituto Nacional de Bosques 
INE Instituto Nacional de Estadística 
INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología 
LULUCF Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura 
MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio 
MICCG Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala 
MINEX Ministerio de Relaciones Exteriores 
MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas 
MP Ministerio Público 
MRV Monitoreo, Reporte y Verificación  
NPV Fundación Naturaleza para la Vida 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
ORNL Oak Ridge National Laboratory 
OTECBIO Oficina Técnica de Biodiversidad 
PAFG Plan de Acción Forestal para Guatemala 

En 2006, el CONAP, INAB y la, con el apoyo financiero del, (del MAGA), a través 
de un préstamo del  

PARPA Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva Agroalimentaria 
PFN Programa Forestal Nacional 
PINFOR Programa de Incentivos Forestales 
PINPEP Programa de Incentivos a Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación 

Forestal o Agroforestal 
PPAFD Programa de Apoyos Forestales Directos 
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 
RA Rainforest Alliance  
REDD Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques; la 

función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de 
las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo 

RL/REL Nivel de Referencia / Nivel de Referencia de Emisiones 
R-PP Propuesta para la Preparación del Readiness Nacional 
SEGEPLAN Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 
SESA Evaluación Ambiental y Social Estratégica. La SESA se define como una serie de 

enfoques analíticos y participativos que buscan integrar las consideraciones 
ambientales y sociales en las políticas, planes y programas (PPP) y evaluar las 
interrelaciones con las consideraciones económicas, políticas e institucionales 
"SESA puede ser descrito como una familia de enfoques que utilizan una 
variedad de herramientas, en lugar de un único criterio a fijar, prescriptivo” 

SIG Sistema de Información Geográfica 
SIGAP Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
SIPECIF 
TFD 

Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales  
El Diálogo Forestal (The Forest Dialogue) 

ToR/TDR Terms of Reference / Términos de Referencia 
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
UN-REDD 
UNDRIP 

Programa REDD de Naciones Unidas 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

UVG Universidad del Valle de Guatemala  
UVG Universidad del Valle de Guatemala 
WCS Wildlife Conservation Society 
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Componente 1: Organización y realización de consultas 

 

1a. Mecanismos nacionales de gestión de la preparación 

 
1a.1 ANTECEDENTES 
 
Las responsabilidades del Gobierno de Guatemala sobre la gestión y administración de los bosques son 
compartidas entre el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA). 
 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN): Punto focal nacional para la Convención 
Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), es el  rector de la política y 
regulación ambiental; vela por el cumplimiento de los regímenes de conservación, protección, 
sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales.  El MARN preside el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas. 
 

 Instituto Nacional de Bosques (INAB): Es el órgano autónomo de dirección y encargado de la 
aplicación de la Ley Forestal de Guatemala (Decreto 101-96), cuya principales atribuciones son: 
ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de esta ley; promover y fomentar el 
desarrollo forestal del país; impulsar la investigación y la academia en ciencias forestales; 
coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional; implementar la 
regulación forestal fuera de áreas protegidas. 

 

 Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP): Es el órgano que regula y administra el Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas; es la entidad responsable de la gestión de la biodiversidad; y la 
regulación de los bosques dentro de Áreas Protegidas. 

 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA): Entidad responsable de ejecutar 
políticas y estrategias que promueven el desarrollo sostenible de la agricultura, ganadería, bosques 
y recursos hidrobiológicos. 

 
Con fecha 1 de junio de 2011, las cuatro (4) instituciones mencionadas, suscribieron un “Convenio de 
cooperación técnica para el manejo sustentable de los recursos naturales”, que tiene por objetivo 
el establecimiento de mecanismos de coordinación y armonización de las políticas lideradas por cada 
institución, para hacer más efectivas las acciones en el territorio; a partir del Convenio se integró el 
Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) para el manejo de los recursos naturales, en el seno del 
cual se coordinarán y avalarán, a nivel político gubernamental, las acciones durante el proceso de 
preparación de Guatemala para REDD+. Ver Convenio en Anexo 1a-1. 

 
Al inicio del proceso de preparación, el MARN, INAB y CONAP trabajaron  en conjunto en el 
entendimiento de la temática REDD+ y en el abordaje del proceso técnico de preparación. Sin embargo, 
tomando en cuenta la relevancia y la necesidad de participación y alineación de políticas y acciones 
institucionales, se tuvieron acercamientos con el MAGA. En este sentido, es importante señalar que el 
MAGA, a través del Acuerdo Ministerial No. 157-2011, de fecha 15 de julio 2011, crea la Unidad de 
Cambio Climático, que inició funciones en agosto 2011. Recientemente, un representante de esta 
Unidad, se ha integrado al equipo de coordinación técnica interinstitucional. Asimismo, a partir del 
Convenio firmado en junio de 2011, el MAGA se ha integrado a la coordinación de Alto Nivel.    
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Uno de los ejes de trabajo de esta coordinación está enfocado al manejo y conservación de los bosques 
y los mecanismos y acciones para reducir deforestación y degradación de los bosques.  La construcción 
e implementación de una estrategia REDD+ es uno de los elementos más relevantes del convenio. Las 
responsabilidades que cada institución tendrá en el marco del GCI no están acordadas pero si se han 
acordado las competencias, atribuciones y responsabilidades que cada una de estas instituciones le 
corresponden y con base a ellas se acordarán los roles y liderazgo para cada uno de los componentes 
de R-PP como uno de los primeros pasos a partir de este momento.  
 
Con fecha 18 de agosto 2011 (Acta 01-2011), el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) aprobó 
el mecanismo de operación y funcionamiento de este Grupo, creando una Secretaría técnica cuya 
coordinación será rotativa semestralmente. Esta Secretaría se integra con un delegado técnico de cada 
una de las instituciones que conforman el GCI y tendrá un Secretario-Relator, que para el inicio de las 
operaciones ha sido delegada en el Coordinador del Programa Forestal Nacional (PFN). El Secretario-
relator toma notas, elabora actas, convoca a reuniones y coordina actividades que surjan de la 
coordinación. El mecanismo de documentación de las reuniones y acuerdos del GCI será mediante 
Actas, que serán firmadas por las autoridades institucionales. Según los temas que se traten en las 
reuniones de alto nivel del GCI, se instruirá a los equipos técnicos institucionales para ejecutar las 
acciones acordadas.  
 
El 24 de noviembre 2011, como parte de las acciones de preparación y los arreglos institucionales, las 
instituciones de gobierno que conforman el GCI, acordaron coordinarse de manera que cada una tenga 
el rol de liderar responsabilidades relacionadas con sus atribuciones respectivas. La distribución de las 
acciones propuestas en la R-PP fueron establecidas, sin embargo,  el 13 de Junio del 2012 en el marco 
del GCI se considera necesario por el monto y la duración de la cooperación del FCPF, la instalación de 
una unidad técnica ejecutora que soporte las acciones planteadas en la R-PP, por lo que la distribución 
institucional de los componentes de la R-PP se replanteo, dando como resultado lo que se muestra en 
el Tabla 1. 
 
Finalmente, el siete de Agosto del 2012 (Acta 01-2012), el Grupo de Coordinación Interinstitucional 
(GCI) aprobó, la conformación de la Secretaria Técnica y Relatoría. En la misma reunión se le da el 
mandato a la Secretaria Técnica del GCI, en conjunto con los departamentos de cooperación  de cada 
entidad del GCI,  que identifiquen fuentes de cooperación complementarias al financiamiento del FCPF. 
 
Por su parte, la sociedad civil ha desarrollado en los últimos años diversas estructuras y espacios 
relacionados con el Cambio Climático y con problemáticas particulares, como la deforestación y 
degradación de los bosques. La Mesa Nacional de Cambio Climático (MNCC) fue conformada en el 
mes de abril de 2009, para consensuar la Política de Cambio Climático, que fue elaborada por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. La MNCC está integrada por varias ONG 
nacionales e internacionales y entidades académicas  que con el objeto de recibir asesoría técnica, 
presentar temas o aportar en las discusiones invita a entidades públicas. Durante los procesos de 
discusión de la Política Nacional de Cambio Climático participaron  diversas organizaciones indígenas 
que formaron un sub-grupo de esta mesa destinado a tratar los asuntos desde la perspectiva de los 
pueblos indígenas, dando lugar a la Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala (MICCG). Hoy 
día este foro, y en menor medida el foro más amplio de la MNCC, discuten temáticas que se relacionan 
con el rol de los bosques en la adaptación al CC y en la mitigación de emisiones de GEI. 
 
El sector privado, por su parte, ha generado iniciativas relacionadas principalmente con el tema de 
energías renovables, y por otro lado con el mercado voluntario de carbono. En este sentido destacan la 
Asociación de Generadores de Energías Renovables (AGER), el Instituto de Cambio Climático (ICC) 
vinculado al sector azucarero y el Grupo Agroindustrial de Occidente que ha comercializado el primer 
proyecto agro-forestal de fijación de carbono en plantaciones de hule de Guatemala. 
 
La participación del Sector Privado es vital durante la preparación e implementación de una Estrategia 
Nacional para Reducir la Deforestación (ENRD), y se define principalmente en dos sentidos: a) Como 
facilitadores de información y posible transferencia de capacidades, por la experiencia que han 
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generado en el desarrollo de proyectos para la comercialización de bonos de carbono, y b) Como 
usuarios de la tierra: el aprovechamiento de los bosques, actividades agroindustriales (agricultura, 
ganadería), minería, etc. Por ello, es necesario desde etapas tempranas en la preparación REDD+, 
iniciar el diálogo y planificar una estrategia para la inclusión efectiva del sector privado en estos dos 
roles identificados y otros, que en el proceso pudieran identificarse.  
 
 
Tabla 1-1. Distribución Institucional de Componentes y Actividades de la R-PP 

COMPONENTES/SECCIONES COORDINA APOYA OBSERVACIONES 

Componente 1: Organización y Consulta 

1a. Arreglos para el Manejo de la 
Preparación 

MARN Secretaría Técnica GCI 
 

1b. Compartir información y diálogo 
inicial 

MARN/CONAP 
Secretaría Técnica GCI  

PFN/UICN/RA  

 1c. Consultas y Participación de los 
Actores 

MARN 
Secretaría Técnica GCI  

PFN/UICN/RA  

Componente 2: Evaluación del Uso de la Tierra, la Política Forestal y la Gobernanza de los Bosques 

 2a. Evaluación sobre el Uso de la 
Tierra, la Política Forestal y la 
Gobernanza 

MAGA 
Grupo de Mapeo Forestal (MARN, 

MAGA, INAB, CONAP, UVG, 
IARNA, FAUSAC)  

 2b. Opciones de la Estrategia REDD 

MAGA 
Secretaría Técnica GCI      
MINECO, SEGEPLAN 

Se procurará el 
involucramiento del 
MINECO y de 
SEGEPLAN 

  

2c. Marco de Implementación de 
REDD 

MARN / 
(SEGEPLAN) 

Secretaría Técnica GCI,      
MINECO 

Procurar el 
involucramiento de 
SEGEPLAN, en el futuro 
se prevee que 
SEGEPLAN coordine 

2d. Impactos Sociales y Ambientales 
MARN Secretaría Técnica GCI 

Promover involucramiento 
de PIs y Comunidades 
Locales 

Componente 3: Desarrollar un 
Escenario de Referencia 

INAB/CONAP 

Grupo de Mapeo Forestal (MARN, 
MAGA, INAB, CONAP, UVG, 

IARNA, FAUSAC) 

  

Componente 4: Diseño de un Sistema de Monitoreo 

  

 4a. Emisiones y Captura 

INAB/CONAP 
Grupo de Mapeo Forestal (MARN, 

MAGA, INAB, CONAP, UVG, 
IARNA, FAUSAC) 

  

 4b. Otros Impactos y Beneficios 
MARN 

Secretaría Técnica GCI  
PFN/UICN/RA 

Promover involucramiento 
de PIs y Comunidades 
Locales  

Componente 5: Cronograma y 
Presupuesto 

MARN 
Secretaría Técnica GCI, Unidad 

Tecnica Ejecutora 
  

Componente 6: Diseñar un Marco 
para el Programa de Monitoreo y 
Evaluación 

MARN / 
(SEGEPLAN) 

Secretaría Técnica GCI, 
SEGEPLAN, Unidad Tecnica 

Ejecutora 

Procurar el 
involucramiento de 
SEGEPLAN, en el futuro 
se prevé que SEGEPLAN 
coordine 
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1a.2 ESTRUCTURA PARA EL MANEJO DEL READINESS NACIONAL 
 
Para el proceso de preparación y diseño de una Estrategia REDD+, se ha propuesto una estructura de 
participación, concertación y coordinación interinstitucional, que ya ha iniciado a funcionar en algunos 
de sus niveles.  Durante el proceso de preparación para REDD+ se espera ampliar y consolidar su 
funcionamiento, pero será de manera gradual debido a la alta diversidad y complejidad de las formas de 
organización, representación y expresión política de los diversos grupos de actores, y en particular de 
las comunidades y los pueblos indígenas. 
 
La estructura cuenta con diferentes ámbitos y niveles que permitirán la coordinación del trabajo y 
asegurar la  participación de los actores relevantes, para proponer y realizar las acciones, llegar a 
consensos y dar, así como el seguimiento y evaluación al proceso de preparación de Guatemala para 
REDD+, compatible con el mecanismo de dialogo guatemalteco establecido en el Sistema de Consejos 
de Desarrollo Urbano y Rural: 
 

 Ámbito Nacional: está conformado por diferentes foros y órganos de gobierno, tales como: 
o Una Plataforma Política de alto nivel interinstitucional, para la coordinación, 

armonización y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el ambiente y 
el cambio climático, respectivamente.  

o El Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) para el Manejo de los Recursos 
Naturales, conformado por las autoridades de las instituciones relacionadas con el 
manejo de los recursos naturales  (MARN, MAGA, INAB y CONAP) cuenta con una 
secretaría técnica que será el órgano de operación de las acciones y el enlace entre los 
diferentes actores y estructuras de participación. 

o El Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC) es grupo de amplia 
participación de actores relevantes y se ha planeado como el principal órgano de 
trabajo conjunto, diálogo y búsqueda de consensos para el proceso de preparación de 
Guatemala. El GBByCC se ha propuesto como el principal foro de diálogo, búsqueda de 
consensos y trabajo conjunto de propuestas a nivel nacional.   

 

 Ámbito Regional: está conformado por diferentes instancias políticas y  diálogo ya existentes en 
el país. Entre ellas se incluyen las Mesas Regionales de Cambio Climático, las Mesas de 
Concertación y Política Forestal, y Mesas de Coadministradores de Áreas Protegidas. Se 
espera vincular estas mesas al proceso nacional para que sean los foros de diálogo y consenso 
a nivel regional (varios  departamentos), y también funcionarían como el vínculo con actores 
locales de las áreas en que trabajan, esto favorecerá los procesos de participación escalonada, 
además de contribuir a procesos de descentralización en los órganos del gobierno. Hasta el 
momento, no en todas las regiones existen o funcionan estos tres tipos de mesas, por lo que en 
el proceso se decidirá con los actores locales cuál está instalada y funcionando de una manera 
aceptable en cada región, para que sea el vínculo entre lo regional y lo nacional. De igual 
manera se procurara la integración de las cámaras de comercio departamentales, como 
vínculos locales con el sector privado.  
 

 Ámbito Departamental: A nivel de departamentos el principal vínculo serán los Consejos de 
Desarrollo Departamental (CODEDES), buscando mantener el contacto y flujo de información 
con estos consejos y trabajar acciones en conjunto, cuando actividades REDD se vayan a 
desarrollar en alguna área circunscrita al departamento. En los CODEDES participan diferentes 
sectores desde privado, academia, pueblos indígenas y comunidades locales, gobierno, etc. 
Están regulados por la Ley de Consejos de Desarrollo, que se describe más adelante.  

 

 Ámbito Local: Se refiere a áreas específicas de acción de REDD, aunque existen los Consejos 
Municipales de Desarrollo (COMUDES) y los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODES), el proceso nacional no pretende llegar directamente a cada uno de ellos, por 
razones prácticas. Sin embargo, se espera que las diferentes Mesas Regionales y los 
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CODEDES sean quienes difundan la información y apoyen directamente los procesos locales 
en las áreas específicas donde REDD vaya a implementarse.  

 
Estos ámbitos de organización y gobernanza del proceso  se presentan esquemáticamente en la  figura 
1, que se presenta a continuación. 
 
La estructura ha sido modificada con los aportes de los actores que han participado de forma 
continuada en el proceso, e incluye una representación de los actores relevantes en el proceso. Debido 
a la diversidad de actores, este esquema puede sufrir cambios. Los principales elementos que se han 
discutido con los actores son: 
 

a) El rol y funciones del GCI, así como su vinculación con la estructura política de alto nivel. 
b) El rol y funciones del GBByCC de los actores que lo conforman, y su vinculación con los 

distintos niveles de la estructura de gobernanza del proceso REDD+ en Guatemala. 
c) El diseño de la estructura del mecanismo de gobernanza REDD+; para que refleje claramente 

cómo los actores tienen involucramiento y participación en la toma de decisiones. 
d) El fortalecimiento de los mecanismos específicos para comunidades locales y pueblos 

indígenas. 

 

Figura 1.  Estructura de Gobernanza, proceso de Preparación ENRD-REDD en Guatemala 
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Como lo representa la figura 1 y se expone en párrafos anteriores, la plataforma de gobernanza 
propuesta para el proceso de preparación REDD+ en Guatemala, se constituye “de representación 
escalonada”, de acuerdo con el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 
 
La divulgación y diseminación de la información en los niveles departamentales y locales, será a través 
de los CODEDES, COMUDES y COCODES, por medio de las comisiones de ambiente instaladas en 
estas instancias, el proceso será acompañado y fortalecido por las organizaciones de pueblos indígenas 
y comunidades locales que tienen incidencia en esas regiones, así como organizaciones que participan 
activamente en los foros y espacios de dialogo nacional y regional. 
 
Debido a que en los foros y espacios de dialogo nacional y regional participan instituciones de gobierno, 
los funcionarios regionales retroalimentaran a la secretaria técnica del GCI (directores de las unidades 
de cambio climático de las instituciones de gobierno), sobre como avanzan los procesos 
departamentales y locales para la mejor toma de decisiones y búsqueda de consensos con la sociedad 
civil organizada. Por su parte la sociedad civil, canalizara sus requerimientos, preocupaciones, 
recomendaciones y comentarios al GBByCC, para que sean atendidas. 
 
El GBByCC, procurara procesos de incidencia, tanto a niveles políticos vinculados con el manejo de 
recursos naturales (GCI), así como con la plataforma política de alto nivel, para que los requerimientos 
a una mejor gobernanza sobre los recursos naturales sean atendidos,  abordando de forma integral y 
desde la óptica interinstitucional e intersectorial, el tema de la deforestación y degradación de los 
bosques. 
 
 
1a.2.1 Plataforma Política de Alto Nivel 
 
Esta será la instancia de coordinación y toma de decisión al más alto nivel del país, en temas 
relacionadas con el ambiente, los bosques y el cambio climático; es en estas instancia a donde se debe 
elevar el tema de la reducción de la deforestación y la aplicación de mecanismos de incentivos 
novedosos como REDD+, para ser abordados de forma integral e intersectorial, en donde las 
autoridades de otros sectores independientes pero vinculados al sector ambiental y forestal, se apropien 
del tema y participen en el proceso, desde su propio sector.  Para este trabajo requerirá  la contratación 
de expertos en mediación política, que faciliten el acercamiento del tema a los Ministros y Secretarios 
de Estado, los convoquen a eventos y reuniones donde se exponga la problemática y las posibles 
soluciones, así como la necesidad del trabajo conjunto y lograr el compromiso de todos los sectores 
para lograr el objetivo de la Estrategia Nacional.  
 
Dentro de las plataformas políticas de alto nivel vigentes en el país, que pueden ser utilizadas para 
involucrar a las diversas instituciones del estado se encuentran: 
 

 Comisión Interinstitucional para el Cambio Climático –CICC-: Coordinada por el Vicepresidente de 
la República, y conformada por nueve Ministerios de Estado, tres Secretarías, el CONAP y la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), 
se trata de  una instancia interinstitucional gubernamental de carácter temporal.  

 
Fue creada por el Acuerdo Gubernativo 253-2009 (Anexo1a-3), en el cual se plantea su carácter 
temporal con una duración prevista de cuatro años.  Sus atribuciones van enfocadas hacia la 
promoción de políticas, estrategias y acciones que permitan reducir los impactos negativos del 
cambio climático en el país y mejorar la capacidad de adaptación de las poblaciones más 
vulnerables, mediante la incorporación e implementación de estas acciones en los Planes 
Estratégicos y Planes Operativos de todas las instituciones de gobierno;  promover la mejora en la 
normativa e incluso propuestas de nueva legislación, enfocadas a la protección del sistema 
climático; además, la CICC es responsable de analizar e informar al Organismo Ejecutivo sobre las 
decisiones que toma la CMNUCC. 
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En marzo  2011, la CICC integra los grupos temáticos y resuelve que el GBByCC es parte de la 
CICC, como el grupo temático para bosques, biodiversidad y cambio climático. Con lo anterior, se 
espera que haya una coordinación directa con esta comisión, por medio de los representantes 
institucionales, para contar con el aval político de diferentes sectores del país, en las acciones que 
se proponen. De esta manera, el papel de la CICC en el manejo de la preparación nacional de la 
Estrategia REDD+ es muy importante y estratégico, siendo un órgano de integración política pública 
intersectorial donde se discute y se toman decisiones relacionadas con cambio climático, asimismo, 
por medio de esta instancia se espera que el Gobierno haga gestiones para el financiamiento de la 
Estrategia. 

 
Uno de los actores clave dentro de la CICC, ha sido la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN), ya que por medio de la misma, se ha instruido a todas las 
instituciones involucradas incluir la variable de cambio climático en sus planificaciones estratégicas 
y operativas anuales. Al vincularse el GBByCC a la  CICC se espera establecer un vínculo directo 
con la SEGEPLAN y que un representante oficial de la misma sea parte de la coordinación 
interinstitucional durante el proceso de preparación de Guatemala para REDD y la construcción de 
una Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación (ENRD). Promover la participación de la 
SEGEPLAN en esta iniciativa es uno de los pasos siguientes en el proceso que Guatemala ya ha 
iniciado.    
 

 Gabinete Socio-Ambiental: Órgano creado mediante el Acuerdo Gubernativo 128-2008 del 06 de 
mayo de 2008, “para fines de coordinación del diseño y gestión de políticas y acciones en las 
materias social y ambiental, se crea el Gabinete Específico Socio ambiental, como la instancia de 
alto nivel cuyo propósito principal es la promoción y logro del desarrollo social y la protección y 
mejoramiento ambiental de la Nación” (Artículo 1). 

 
Para ello, trabaja en un cuerpo bien estructurado de objetivos de mediano a largo plazo, 
instrumentos, población meta y un sistema de gestión pública basada en resultados. El Gabinete es 
una instancia, a la cual cada institución plantea sus metas institucionales, de mediano y largo plazo, 
reportando posteriormente los avances. Otras funciones del Gabinete pueden ser consultadas en el 
Acuerdo Gubernativo de su creación (Anexo 1a-4). 

 
Está integrado por dieciocho funcionarios: el Vicepresidente de la República, quien lo preside y 
coordina; el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, la Ministra de Educación, el Ministro de 
Trabajo y Previsión Social, el Ministro de Finanzas Públicas, el Ministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, el Ministro de Cultura y Deportes, el Ministro de Ambiente y Recursos 
Naturales, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación , el Ministro de Energía y Minas, el 
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Secretario de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, el Secretario de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia, la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la 
República, la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República., la Secretaria 
Presidencial de la Mujer (SEPREM), la Directora General del Consejo Nacional de la Juventud 
(CONJUVE) y el Coordinador de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA). 
 

La vinculación de estas plataformas políticas de alto nivel, a la propuesta de diseño de la Estrategia 
REDD+, proporcionará el sustento político y el vínculo con otros sectores fuera del ambiental, para 
establecer diálogos con el fin de lograr el objetivo que este proceso se propone: reducir la deforestación 
en Guatemala y mejorar la valoración de los bosques como medios de vida para las poblaciones que 
dependen de ellos, y para el desarrollo del país.  
 
Además del trabajo interno del Organismo Ejecutivo que es propuesto en los párrafos anteriores, para 
lograr la implementación de la Estrategia y el objetivo de reducir la deforestación, es probable que sea 
necesario modificar algunas normativas, leyes, políticas y/o estrategias institucionales o nacionales, 
para lo cual será imprescindible el diálogo y trabajo conjunto con equipos del Organismo Legislativo 
(Congreso de la República). Por la independencia de los poderes en el país, este es un trabajo de nivel 
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político que demandará la contratación de asesores expertos para facilitar el diálogo y la coordinación 
en los casos que lo requieran.  

Debido a que en la actualidad las prioridades del Gobierno de Guatemala 2012-2016 se han centrado 
en el desarrollo y cumplimiento  de pactos sociales, entre ellos el Pacto Hambre Cero (contra la 
desnutrición), Pacto Fiscal (Mejoras al Sistema Tributario) y Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, 
las plataformas intersectoriales de alto nivel (La Comisión Interinstitucional para el Cambio Climático y 
el Gabinete Socio-Ambiental), no han sido reactivadas desde el inicio de el periodo gubernativo 2012-
2016, por lo que el GCI procurara discusiones con instancias superiores y mas amplias en el espectro 
político nacional, para su involucramiento en la toma de decisiones en la ENRED y la reactivación de las 
plataformas políticas anteriormente mencionadas o la creación de una nueva instancia. 
 
 
1a.2.2 Grupo de Coordinación Interinstitucional, Secretaria Técnica del GCI y Unidad Ejecutora 
 
El nivel político-institucional vinculado directamente al proceso del readiness nacional, esta establecido 
por las siguientes espacios dentro de la plataforma de gobernanza REDD+ para Guatemala: 
 

 Grupo de Coordinación Interinstitucional –GCI-: Desde el noviembre del 2010, las autoridades del 
MARN, MAGA, INAB, CONAP iniciaron una coordinación de Alto Nivel más estrecha para impulsar 
en conjunto y dar seguimiento a distintas iniciativas y acciones en relación a los recursos naturales 
de Guatemala, con énfasis en los recursos forestales, y una de sus prioridades es impulsar el 
diseño participativo e implementación de una Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación 
(ENRD), dentro de la cual REDD+ es uno de los mecanismos de incentivos para reducir la 
deforestación, pero no el único, ya que tanto el gobierno como otros actores de la sociedad civil, 
entre ellos los pueblos indígenas, consideran que se deben impulsar incentivos novedosos y 
diversos que garanticen el uso, manejo y conservación de los bosques y recursos naturales, 
tomando en cuenta sus distintos valores y  los principios, leyes y cosmovisión de los pueblos 
indígenas. 

 
En junio 2011 se firmó un Convenio de cooperación técnica entre estas instituciones (Anexo 1a-1), 
desde entonces la coordinación con el equipo técnico se ha mejorado, las autoridades han 
cooperado para que algunas acciones sean apoyadas a lo interno de las instituciones, se espera 
que esta coordinación se fortalezca y que las autoridades se mantengan informadas sobre el 
proceso, para avalar las diferentes acciones y elevar información a la plataforma política de alto 
nivel, para el involucramiento de otras instituciones y ministerios claves para la reducción de la 
deforestación.  

 
Las funciones principales de este Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI), en el marco de la 
preparación de la Estrategia,  son: a) Coordinar la armonización de las políticas de conservación y 
protección de la diversidad biológica y los recursos naturales; y b) Coordinar la aplicación de 
políticas en materia de gestión y administración de recursos naturales, para uso, manejo y 
conservación de bosques y recursos naturales asociados. 

 

 Secretaria Técnica del GCI: Desde el año 2009 inició la coordinación a nivel técnico, entre las tres 
instituciones de gobierno con atribuciones directas relacionadas con cambio climático y bosques 
(MARN, INAB, CONAP), conformando un  comité para la coordinación de las acciones de 
preparación para REDD+. Asimismo, el Programa Forestal Nacional (PFN-FAO), la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Rainforest Alliance (RA), apoyaron 
esta coordinación, proporcionando principalmente asistencia técnica y financiera para algunas 
acciones específicas. 

 
En marzo 2010, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales convocó a las autoridades del INAB, 
el CONAP y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), así como del PFN-
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FAO (Sectorial), UICN y RA, para manifestar la preocupación del Gobierno Central por el problema 
de la deforestación en Guatemala

1
. Las autoridades confirmaron y propusieron la continuidad en la 

coordinación que ya se venía dando a nivel técnico, para coordinar y supervisar el diseño de una 
Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación, así como definir  las funciones de 
coordinación y logística de las actividades del GBByCC. Se planteó también que el país ya realiza 
esfuerzos para reducir  la deforestación, y que estos deben ser sistematizados para proporcionarles 
un mayor impulso a nivel político y reforzamiento financiero para ampliar sus alcances. Este 
ejercicio permitirá identificar y sistematizar las líneas de acción que constituyen los pasos iniciales 
en la construcción e implementación de una estrategia REDD+. 

 
Lo que anteriormente se llamaba “Comité de Coordinación Técnica” se ha convertido en  la 
“Secretaría Técnica del GCI” (Figura 1),  la cual está a cargo la coordinación técnica y además, es 
el enlace entre el GBByCC y el Grupo de Coordinación Interinstitucional.  

 
Durante el 2012 e inicios del 2013 la Secretaria Técnica del GCI ha realizado reuniones de 
coordinación que se han centrado en realizar las correcciones y mejoras al documento de R-PP, 
establecer contactos con cooperantes y organizaciones de la sociedad civil para acoplar sus 
iniciativas a la futura implementación del proceso readiness y desarrollar la facilitación con el GCI 
para desarrollar la memoria histórica del proceso y la toma de decisiones estratégicas, así como la 
oficialización de procesos. 

 

 Unidad Ejecutora: En junio del 2012, en el marco del GCI, se establece la necesidad de conformar 
una unidad técnica ejecutora de los fondos provenientes del FCPF, esta unidad tiene como principal 
objetivo ser el soporte técnico y administrativo de las acciones planteadas por la R-PP, sus 
funciones no han sido definidas concretamente, por lo que se espera que el GCI establezca el 
funcionamiento de la misma, de forma conjunta con el ente implementador (BID, para el caso de 
Guatemala) a través del reglamento de funcionamiento, preliminarmente se identifican: 

 
 Facilitar el diálogo entre las diferentes instancias del mecanismo de gobernanza establecido en 

la R-PP. 
 Sistematizar el proceso de información, dialogo y consulta con actores clave. 
  Ser el órgano gestor de los procesos administrativos y financieros para desarrollar las 

actividades propuestas en la R-PP. 
 Desarrollar informes técnicos y financieros de avances del proceso de implementación de la R-

PP en Guatemala. 
 Monitorear y reportar los avances del proceso readiness de Guatemala, conforme al 

componente seis (6) de esta R-PP. 
 

 
1a.2.3 Órgano Consultivo:  Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático  

 
Por iniciativa del MARN, se integró el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC), 
con el objetivo de intercambiar ideas y la validación de propuestas relacionadas con el tema de bosques 
y cambio climático.  Posteriormente, fue propuesto en el borrador de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (2008), como uno de los grupos de trabajo temáticos para el seguimiento de las acciones 
ahora se plantean en este documento.   
 
En años anteriores, la convocatoria del GBByCC respondió generalmente a situaciones coyunturales 
durante el proceso de preparación del país en relación con el sector bosques y cambio climático. El 
grupo se reunió por primera vez en el año 2001, con el fin de discutir y validar metodologías y 
resultados del inventario nacional de gases de efecto invernadero del sector uso de la tierra para la 1ª 

                                                 

1 La Ayuda Memoria de la reunión se encuentra en el Anexo 1a-2. 
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Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
2
. Luego, en el año 2006, por iniciativa del MARN y con 

el apoyo del INAB, el grupo elaboró la definición nacional de bosque para el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En 
2009, el grupo se reunió para discutir las definiciones y propuestas de los textos de negociación sobre 
REDD+, en el camino hacia 15ª Conferencia de las Partes (COP 15) de la CMNUCC, realizada en 
Copenhague, con el objetivo de comprender las distintas posturas de los países y definir la propia de 
Guatemala.   

En Octubre de 2009, se envió por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, una carta a 
diferentes instituciones y organizaciones que trabajan con el sector forestal de Guatemala y/o se 
relacionan de alguna manera, solicitando el nombramiento de un representante institucional y un 
suplente, para formalizar la participación en el GBByCC. A partir de entonces, se ha establecido el 
GBByCC como “la plataforma de dialogo intersectorial que tiene como objetivo ser un mecanismo de 
amplia participación para la formulación de propuestas y búsqueda de consensos, en el proceso de 
preparación e implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación, a través 
de la armonización de las convenciones de Cambio Climático, Diversidad Biológica, Desertificación y 
Sequia, para contribuir en política pública, negociaciones internacionales y posiciones del país en temas 
como REDD+, LULUCF y adaptación al cambio climático basado en ecosistemas forestales”. De esta 
manera, el GBByCC se constituye en el principal órgano de participación y consulta del proceso; este 
no será el único, pues dentro del proceso y de acuerdo a los avances, puede ser necesario establecer o 
utilizar un órgano consultivo específico para sectores como comunidades locales, pueblos indígenas y 
sector privado por ejemplo. 
 
El GBByCC es un grupo de participación abierta para actores que trabajan, viven o se relacionan de 
alguna manera con los bosques; actualmente reúne diversas instituciones tanto de los sectores 
gubernamentales, sociales, ambientales y del sector privado. El Tabla 2 muestra una lista detallada de 
organizaciones que conforman el GBByCC, es importante recalcar que este cuadro incluye a varios 
actores clave del sector privado con los que habrá que dialogar e incorporar al proceso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
2  Reporte del estado de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero de un país ante la CMNUCC.  
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Tabla 1-2. Sectores e instancias que actualmente conforman el GBByCC. 

SECTOR INSTANCIAS OTROS DETALLES 

Gobierno 1. Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX)  
2. Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) 
3. Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
4. Secretaria de Planificación y Programación de 

la Presidencia (SEGEPLAN)  

 

Organizaciones no 
gubernamentales  

Mesa Nacional de Cambio Climático Nacionales  
 

5. CEMAT* 
6. KUKULCÁN* 
7. FDN*  

8. FUNDAECO* 
9. CALMECAC* 
10. FCG 

11. UICN  
12. RA* 

13. TNC* 
14. WWF 

Internacionales 

Programas Sectoriales  15. Programa Forestal Nacional  

Academia 16. Centro de Estudios Conservacionistas 
(CECON)*  

17. Facultad de Agronomía 
 

18. Centro de Estudios Ambientales (CEA)*  
 
 
19. Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y 

Ambiente (IARNA/URL)* 

Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC)  
 
 
Universidad del Valle de Guatemala 
(UVG) 
 
Universidad Rafael Landívar 

Comunidades locales  y pueblos 
indígenas 

20. Mesa Indígena de Cambio Climático de 
Guatemala* 

21. Alianza Nacional de Organizaciones Forestales 
Comunitarias* 

22. Autoridades Indígenas de los 48 Cantones de 
Totonicapán 

23. Red de Autoridades Indígenas 
24. Sotzil* 
25. ASOCUCH* 
26. FEDERAFOGUA 
27. Fundalachua* 
28. COGMANGLAR 
29. Enredémonos 
30. ACOFOP* 
31. Utz´Che* 
32. Ak´Tenamit* 

 

Sector privado 33. Asociación Gremial de Exportadores de 
Guatemala (AGEXPORT)*  

34. Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) 

35. Cámara del Agro de Guatemala (CAG) 
36. Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) 
37. Cámara de Industria de Guatemala (CIG) 
38. Sector Financiero 
39. Gremial Forestal de Guatemala  
40. Federación de Ganaderos de Guatemala 

(FEGAGUATE) 
41. Asociación de Azucareros de Guatemala 

(ASAZGUA) 
42. Gremial de Palmicultores de Guatemala 

(GREPALMA) 
43. Asociación Gremial de Productores de Soya 

(AGRESOYA) 
44. Asociación Nacional del Café (ANACAFE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Grupo de Occidente 

NOTAS:  Las instituciones/organizaciones subrayadas en este cuadro aún no participan de lleno en el GBByCC, por lo que se planea tener acercamientos con ellas 
para promover que se integren al grupo. Las instituciones/organizaciones que aparecen señaladas con (*), pertenecen a la Mesa Nacional de Cambio Climático. 
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En Febrero del 2012 se llevo a cabo la convocatoria del GBByCC, para tratar temas sobre su 
organización, estructura y funcionamiento, planteado en el Manual del GBByCC, de dicha reunión, se 
obtuvo la composición del grupo y las funciones de cada componente de la estructura, quedando de la 
siguiente manera: 
 

 Plenaria: Forman la Plenaria los representantes institucionales nombrados y/o sus suplentes para 
participar en el GBByCC. En la Plenaria participan instituciones de gobierno, pueblos indígenas, 
comunidades locales, ONG, sector privado, academia y municipalidades, con lo que existe una 
representatividad balanceada de sectores interesados en las problemáticas nacionales relacionadas 
con bosques, biodiversidad y cambio climático. En el caso que asista el representante titular como 
el suplente, el representante titular tendrá voz y voto mientras que el suplente, solamente voz. 
Dentro de las funciones de la Plenaria se encuentran: 
 Actuar como la estructura máxima de decisión del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio 

Climático. 
 Contribuir a través de propuestas al desarrollo de leyes, políticas, estrategias y planes 

vinculadas a bosques, biodiversidad y cambio climático. 
 Dar seguimiento, analizar, evaluar propuestas, recomendar acciones y mejoras al Grupo de 

Coordinación Interinstitucional (GCI), y en los temas que corresponda a la plataforma política de 
alto nivel. 

 Aprobar, implementar y evaluar planes de trabajo (estratégicos, operativo-anuales, etc.) del 
GBByCC, incluyendo la agenda de temas prioritarios que se abordaran durante el año. 

 Definir las medidas de incidencia nacional e internacional que correspondan a la agenda 
prioritaria del GBByCC. 

 Definir comisiones de trabajo. 
 Cualquier otra función que la propia Plenaria decida, bajo los principios de la participación plena 

y efectiva, la equidad y el ejercicio democrático. 
 

 Secretaria Técnica: Facilitada por un Secretario, esta instancia tiene como finalidad la coordinación 
operativa del GBByCC. Esta estructura está conformada por cuatro (4) representantes de gobierno 
central, un (1) representante de pueblos indígenas, un (1) representante de comunidades locales, 
un (1) representante de ONG´s Ambientales, un (1) representante de sector privado, un (1) 
representante de la academia, un (1) representante del sector mujeres  y un (1) representante de 
las municipalidades. Dentro de las funciones que realiza la Secretaria Técnica se encuentran las 
siguientes: 
 Verificar la designación de representantes institucionales del Estado. 
 Gestionar que los miembros del GBByCC designen representantes institucionales titulares y 

suplentes con sus respectivos nombramientos. 
 Cumplir con la función de enlace entre la Plenaria y el Grupo de Coordinación Interinstitucional. 
 Cumplir con la función de enlace entre la Plenaria, la Plataforma Política de Alto Nivel las 

Comisiones del Congreso de la República relacionadas con el objetivo del GBByCC. 
 Asegurar una coordinación estrecha entre las actividades del GBByCC, y del GCI. 
 Organizar la logística de la Plenaria del GBByCC. 
 Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias (véase, Método de Convocatoria). 
 Integrar el Plan de Trabajo entre la Plenaria y las Comisiones de Trabajo. 
 Dar seguimiento a la implementación del plan de trabajo aprobado por la Plenaria, incluyendo 

supervisión y coordinación de estudios, consultorías y otras actividades. 
 Realizar consultas específicas a las comisiones de trabajo que correspondan, tomando en 

cuenta las decisiones y consensos generados en las comisiones de trabajo. 
 Coordinar, dar seguimiento y presentar a la Plenaria los avances realizados por las comisiones 

de trabajo. 
 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos en el marco del GBByCC 
 Asegurar que se cumpla lo señalado en el Manual de Organización y Funcionamiento del 

GBByCC. 
 Contribuir a la difusión y discusión, entre los miembros del GBByCC, sobre los avances en los 

diferentes temas relacionados con el accionar del GBByCC a nivel internacional. 
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 Comisiones de Trabajo: El GBByCC podrá crear comisiones de trabajo por medio de la Plenaria y 
estas pueden ser de carácter permanente o temporal. Estas comisiones de trabajo tienen como 
finalidad desarrollar ejes temáticos específicos y contarán con marcos de trabajo, priorizando 
temáticas de análisis, aprobados por la Plenaria. Deben presentar, a la Secretaria Técnica, los 
avances que obtengan. Los representantes institucionales titulares o suplentes, que cumplan con 
los requerimientos establecidos por las comisiones de trabajo en sus regulaciones internas, podrán 
formar parte de las comisiones de trabajo del GBByCC. Dentro de las comisiones de trabajo para el 
funcionamiento del GBByCC. 

 
En mayo del 2012 se realiza la segunda plenaria del GBByCC, esta con el objetivo de verificar las 
correcciones al Manual de Organización y Funcionamiento del grupo, en esta se ratificaron los criterios 
de para integrar el GBByCC, el método de elección de representantes (Tabla 3), la instalación de tres 
comisiones de trabajo, siendo los resultados los siguientes: 
 

 Requerimientos para que una institución pueda ser parte del GBByCC son los siguientes: 
 Ser una organización legalmente constituida en el país y/o autorizada a operar en Guatemala 

 Estar vinculado al tema de recursos naturales, bosques, biodiversidad y cambio climático. 

 Presentar una Carta de Interés con una exposición de motivos, justificando su representatividad 

y legitimidad con que actúa. 

 Designar a un Representante y Suplente (al ser notificado de su aceptación). 

 Compromiso de participar en las reuniones y dar seguimiento a las actividades designadas por 

el GBByCC, así como de cumplir las normas de funcionamiento descritas en el manual. 

 
 
Tabla 1-3. Método de Selección y Duración de los Representantes por Sector dentro de la Secretaria 
Técnica del GBByCC 
 
 

Sector Método de Elección 
Periodo de 

representación 

Gobierno Designación Oficial por el Ministro o Secretario de la Cartera. 4 años 

Municipalidades Designación Oficial por la ANAM 2 años 

Sector Privado Designación Oficial del CACIF 2 años 

Pueblos Indígenas Electo en una reunión específica de los pueblos indígenas 
participantes en el GBByCC. 

2 años 

Comunidades Locales Electo en una reunión específica de las comunidades locales 
que participan en el GBByCC. 

2 años 

ONG Ambientales 
Electo en una reunión específica de las ONG que participan en 
el GBByCC 

2 años 

Sector de Mujeres 
Electo en una reunión específica de las organizaciones de 
mujeres que participan en el GBByCC 

2 años 

Academia 
Designación Oficial por el Foro de Rectores de las 
Universidades del País 

2 años 
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Las comisiones de trabajo instaladas por el GBByCC, que se encuentran en funcionamiento son las 
siguientes: 
 

 Comisión de Salvaguardas: Encargada de apoyar el proceso de elaboración de indicadores y 
sistema de reporte de cumplimiento de salvaguardas REDD+. Actualmente coordinada por el 
Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CNSAS).  
 
El Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales para la Reducción a la Deforestación y 
Degradación de Bosques (CNSAS), tiene por objetivo tomar decisiones en relación a la 
interpretación nacional de los indicadores y dar seguimiento a la implementación de los estándares 
en Guatemala. El comité está compuesto de 11 miembros representativos: 2 del Gobierno Central, 
uno (1) de Gobierno Local, dos (2) Pueblos Indígenas, uno (1) de Alianza Nacional de 
Organizaciones Forestales, uno (1) de Mujeres, uno (1) de Academia, uno (1) de ONG Ambiental y 
dos (2) del Sector Privado. 
 
Para asegurar el funcionamiento del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales para 
acciones de Reducción a la Deforestación y Degradación de Bosques, se cuenta con un Acuerdo 
Ministerial del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (En proceso de Firma), en el que se 
reconoce la conformación y funcionamiento del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y 
Sociales para REDD+. 
 
Las funciones del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales para REDD+:  
 
a) Dar seguimiento a todo el proceso que llevará a cabo el país en torno a esta iniciativa REDD, en 

particular a la implementación de las salvaguardas en Guatemala.  
b) Contribuir con la definición de los indicadores utilizando los mecanismos de SES/SESA más 

aplicables para el país, con base al trabajo de consulta que se desarrolle con organizaciones de 
la sociedad civil, comunidades y pueblos indígenas, asegurando que no haya contraposición 
con el marco jurídico vigente sobre la aplicación de las salvaguardas en el país, ni que genere 
vacíos legales con este marco jurídico. Para el efecto, se solicitará el pronunciamiento oficial de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.  

c) Revisar la interpretación de los indicadores de manera que se cuente con una versión final 
acordada para su posterior aplicación en ejercicios piloto y luego en la Estrategia Nacional 
REDD+.  

d) Otras a ser definidas durante esta fase de trabajo ya sea por el comité nacional o el comité 
internacional de los Estándares REDD+. 

 

 Comisión de Monitoreo Reporte y Verificación: Encargada de apoyar la clarificación de Roles 
institucionales y técnicos relacionados con el MRV Nacional. Actualmente coordinada por el Grupo 
de Mapeo Forestal (GMF). 

 

 Comisión de Implementadores: el objetivo de esta comisión es desarrollar un espacio de diálogo y 
discusión entre implementadores de proyectos y actividades demostrativas REDD+, que incluya 
propuestas, métodos y acciones para la reducción de la deforestación y degradación a través de la 
experiencia directa de campo, contribuyendo a retroalimentar los procesos de políticas tanto 
nacionales como internacionales. 
 

Para que la estructura funcione es indispensable fortalecer y formalizar el GBByCC, así como sus 
vínculos con otros foros de diálogo existentes, mediante consulta con los actores que actualmente 
interactúan en él, será necesario establecer los acuerdos mínimos para la concretar propuestas que 
satisfagan a los actores y sectores involucrados en los procesos, ha razón de lo anterior el GBByCC 
establece una serie de principios básicos, así como un mecanismo de decisión y participación, y la 
periodicidad de las reuniones para mantener el flujo de información de los avances en la 
implementación de la R-PP, que se describen a continuación: 
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 Principios Básicos 
 Actitud positiva, de conciliación y búsqueda de consensos. 
 Respeto de las opiniones, intereses y preocupaciones de los demás participantes. 
 Búsqueda de las opciones que sean aceptables para la mayoría de los interesados y para el 

ambiente. 
 Participación constante, activa y propositiva durante las reuniones.  
 Compromiso en las actividades que se proponen y en el seguimiento fuera de las reuniones del 

grupo. 
 

 Mecanismo de Decisión y Participación: Con el objetivo de fortalecer las alianzas entre los 
participantes y la incidencia en las estructuras del GBByCC (Plenaria y Comisiones de Trabajo), el 
mecanismo de decisión será por consenso. En el caso que no se logre un consenso que satisfaga a 
todas las partes dentro de una estructura, se procederá a una votación la cual será aprobada por 
mayoría simple

3
. 

 
En el caso de la Secretaría Técnica, el mecanismo de decisión, igualmente será por consenso. 
Cuando no se logre un consenso que satisfaga a todas las partes, se procederá a una votación la 
cual será aprobada por mayoría simple. 
 

 Periodicidad de las reuniones: serán de dos tipos: ordinarias y extraordinarias. Las reuniones 
ordinarias de las diferentes estructuras del GBByCC se detallan a continuación: 
 Plenaria: Tres (3) reuniones ordinarias en un año, enviándose la convocatoria con 14 días 

calendario de antelación, reenviando una confirmación 3 días antes de la realización de la 
reunión. 

 Secretaria Técnica: Seis (6) reuniones ordinarias en un año, enviándose la convocatoria con 14 
días calendario de antelación, reenviando una confirmación 3 días antes de la realización de la 
reunión. 

 Comisiones de Trabajo: Las comisiones establecerán la periodicidad de sus reuniones de 
acuerdo a sus planes de trabajo. 

 
A pesar de que la participación en el GBByCC es abierta, aún es necesaria la participación e 
involucramiento de ciertos actores clave en el proceso de preparación y el logro del objetivo de reducir 
la deforestación. En la medida que se avance en el proceso preparatorio, especialmente con la 
profundización del análisis de los agentes y causas de la deforestación, se irán identificando otros 
actores estratégicos en el plano privado, gubernamental o de la sociedad civil, que serán convocados 
para participar en el GBByCC; para poner en marcha el diálogo y construcción de una estrategia 
participativa y con el rol específico de cada actor. Logrando una mejor consecución de objetivos y 
resultados concretos. Para ello, será necesario implementar actividades de diálogo específicas para 
algunos sectores (minas, agricultura, ganadería, etc.) y niveles (campesino, técnico-institucional, alto 
nivel institucional y sector privado), y determinar los roles y formas de participación con cada sector 
 
Un elemento cardinal que se ha detectado es la necesidad de realizar actividades a nivel local, para 
facilitar la participación de representantes indígenas y de comunidades locales, donde el uso de los 
idiomas locales es fundamental. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Se entenderá como mayoría simple, cuando una posición obtenga una respuesta favorable de un 50% más uno del total ya sea de la 
Plenaria, Secretaria Técnica y Comisiones de Trabajo. 
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1a.2.3.1 Actores Clave del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático  

 
Comunidades locales  y pueblos indígenas en el GBByCC 

 
El involucramiento de representantes de comunidades locales y pueblos indígenas es vital para el 
proceso de preparación de Guatemala, por la diversidad cultural y étnica, principalmente porque tienen 
un papel importante en el manejo de los recursos forestales del país. Bajo este contexto, se contempla 
promover la participación de estos actores en el equipo de coordinación y en el órgano consultivo 
(GBByCC). Inicialmente, se han identificado tres estructuras organizadas alrededor del manejo y 
administración de los bosques, estas son:  
 

1) la Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala (MICCG),  
2) la Red de Autoridades y Organizaciones Indígenas, y  
3) la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala (Alianza OFC). 

 
La MICCG es una instancia civil  no lucrativa,  de carácter político, integrada por organizaciones 
indígenas de Guatemala, cuyo objetivo principal es promover mecanismos de  incidencia en la 
formulación e implementación  de leyes y  políticas públicas nacionales e internacionales,  relacionadas 
con el Cambio Climático y madre tierra,  para garantizar  el  cumplimiento de los Derechos  de los 
Pueblos Indígenas de Guatemala. 
 
La Alianza OFC es una institución creada por el interés propio y espontáneo de las organizaciones 
forestales comunitarias de Guatemala, concebida como una instancia nacional de diálogo, incidencia 
política, gestión, enlace y emprendimiento comunitario. Su objetivo es aunar esfuerzos e impulsar, con 
visión de país, el manejo responsable y conservación de los recursos naturales, mediante acciones en 
el ámbito de la gobernanza, mecanismos financieros, fortalecimiento organizacional y la competitividad 
con pertinencia cultural, de tal manera que se alcancen beneficios ambientales, económicos y sociales 
para las familias y miembros que conforman las organizaciones forestales comunitarias y para la 
sociedad en general. La Alianza OFC está conformada por once organizaciones de segundo nivel que a 
su vez agrupan a más de 300 organizaciones comunitarias de bases indígenas y campesinas, 77 mil 
socios y más de 388,000 beneficiarios indirectos de los bosques. Tienen representación en los 4 tipos 
de bosque en Guatemala: coníferas, mixtos, latifoliadas y mangle. Se estima que las OFCs que están 
representadas en la Alianza, manejan y conservan más de 750,000 ha de bosque, equivalentes al 
17,5% de la cobertura forestal del país, y poco más del 50% de la extensión de tierras comunales. 
Aunque la Alianza es de reciente conformación, algunas de las organizaciones que la componen tienen 
más de 20 y 30 años de funcionar, y ellas comparten y transfieren su experiencia a las organizaciones 
más recientes, y a la misma Alianza.  
 
También se ha iniciado contacto con la Red de Autoridades y Organizaciones Indígenas, la cual es 
una red integrada por las diferentes expresiones de autoridades y organizaciones indígenas 
legítimamente reconocidas, se propone ser un ente representativo, un influyente interlocutor con 
capacidad de incidencia ante autoridades e instituciones del Estado. Comprometida en el desarrollo 
pleno, en el marco de la cosmovisión, filosofía y los derechos de los pueblos indígenas, con interés 
social, económico, político, cultural, ambiental y  espiritualidad. La Gerencia de la Red ha indicado sobre 
el interés en participar, y hacen la propuesta de iniciar un diálogo más profundo con las autoridades 
para enfocar su participación y asimismo determinar de qué manera pueden ser atendidas algunas de 
sus demandas durante el proceso de preparación de una Estrategia para Reducir Deforestación.  
 
A inicios del año 2011 se integraron al GBByCC, la Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala 
(MICCG) y la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias (Alianza  OFC). En el 
entendido de que probablemente haya otras organizaciones que aún no participan en ninguna de estas, 
por lo que se iniciará el trabajo con ellas y se espera que por su medio, puedan identificarse otras 
instancias relevantes e incluirse en el proceso, que sean titulares de derechos en sus territorios y que 
sean representantes legítimos de su comunidad.  
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El 5 de septiembre 2011, se realizó la primera reunión de acercamiento con representantes de estas 
tres instancias (Anexar ayuda memoria), en la cual se determinó que sí desean participar en el proceso 
y acordaron una agenda inicial de trabajo conjunto, especialmente para revisar, analizar y contextualizar 
el documento de la R-PP, para lo cual conformaron una pequeña comisión y contratarán un facilitador 
técnico. Además, los participantes sugirieron algunas otras instancias que consideran importantes para 
involucrar en el proceso, las cuales deberán ser analizadas y priorizadas, para determinar el vínculo con 
otras estructuras. Con la participación y aportes de estas tres instancias en el GBByCC, se planeará la 
manera más efectiva de la participación de comunidades locales y pueblos indígenas en todo el proceso 
de preparación, y por medio de ellas, contactar otras instancias que deban convocarse e incluirse y 
determinar una estructura de participación y consulta representativa, legítima, viable y aceptada. En las 
próximas semanas y meses, estas reuniones se continuarán, y el plan de trabajo para la participación 
efectiva de comunidades locales y pueblos indígenas se construirá de manera conjunta con estas 
instancias.  
 
Sector Privado en el GBByCC 
 
El involucramiento de representantes del sector privado es fundamental para el proceso de preparación 
de Guatemala, debido a que la matriz de desarrollo económico del país se basa en el cambio de uso de 
la tierra, tanto en la producción de granos básicos para un consumo familiar y comercialización de la 
producción excedentaria, así como para la producción de productos no tradicionales y la agroindustria 
de exportación (palma africana y caña de azúcar, principalmente) en los mercados internacionales;  
teniendo un papel importante sobre la presión y manejo de los recursos naturales. En este contexto, se 
contempla promover la participación de estos actores en el equipo de coordinación y en el órgano 
consultivo (GBByCC) y todas las demás instancias que componen esta plataforma. Inicialmente, se han 
identificado una plataforma de tercer nivel, tres plataformas de segundo nivel organizadas con 
incidencia política y seis gremiales (primer nivel) clave, siendo las siguientes 
 

1) Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de 
Guatemala (CACIF). 

2) Cámara del Agro de Guatemala (CAG) 
3) Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) 
4) Cámara de Industria de Guatemala (CIG) 
5) Gremial Forestal de Guatemala 
6) Federación de Ganaderos de Guatemala (FEGAGUATE) 
7) Asociación Nacional del Café (ANACAFE) 
8) Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) 
9) Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA) 
10) Asociación Gremial de Productores de Soya (AGRESOYA) 

 
El CACIF es una organización representativa del Sector Empresarial Organizado guatemalteco, 
fundada  por Acuerdo Gubernativo del 24 de abril de 1961. Se define a si misma incluyente, propositiva, 
moderna y en permanente articulación con los distintos espacios de la sociedad, la cual busca  
promover un país productivo cuyo crecimiento económico y desarrollo social se fundamente en: a) 
Economía de Mercado, b) Democracia y c) Estado de Derecho. El CACIF agrupa en su seno a más de 
10 Asociaciones y 120 Comités Gremiales, representativas de más de 100 mil empresarios, de los 
cuales el 75% pertenecen a la pequeña y mediana empresa. 
 
La CAG fue fundada en 1973 (por Acuerdo Gubernativo No. 340-90 fecha 14 de Mayo de 1992) y 
aglutina a asociaciones de productores agrícolas y pecuarios del país. Es una entidad apolítica, no 
lucrativa y con personalidad jurídica distinta de cada una de las Asociadas que la integran. Se 
denominan una institución gremial que valora y defiende los principios de Estado de Derecho, 
Empresarialidad, Libre Mercado y Generación de Empleo Digno y Responsable, la cual está enfocada 
en la coordinación de esfuerzos y recursos de todos los actores del sector agrícola, para desarrollar 
acciones que agregan valor a todo el sector y no duplican esfuerzos, gracias al conocimiento que tiene 
de la realidad nacional. 
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La CIG fue fundada en 1958, la cual tiene como misión, promover el desarrollo del sector industrial del 
país, facilitándole servicios adecuados a sus necesidades e impulsando un clima propicio para 
fortalecer la industria, con responsabilidad hacia la sociedad guatemalteca. Actualmente, cuenta con 
más de 1,000 industrias asociadas, 44 Gremiales  y  Filiales en la zona Oriente y Occidente del país.  

ANACAFE es una institución privada, de servicio público, autónoma, con patrimonio propio y fondo 
privativos fundada por la Ley del Café en 1960. Tiene como principal objetivo fortalecer la economía 
nacional a través de la producción y exportación de café, como institución gremial representante de los 
caficultores nacionales, vela por los intereses del sector; es responsable de prestar los servicios 
efectivos para lograr una caficultura sostenible,  competitiva y de calidad. Actualmente, representa a 
más de 90 mil caficultores de todo el país.   

ASAZGUA fue fundada el 17 de septiembre de 1957, definida como una entidad autónoma, apolítica y 
no lucrativa, integrada por los productores de azúcar de la República que deseen pertenecer a la 
misma, actualmente es conformada por 12 ingenios y 5 organizaciones vinculadas al sector azucarero 
de Guatemala, tiene como misión, que la Agroindustria Azucarera Guatemalteca continué 
proyectándose ante la población como un sector altamente competitivo, apreciado, creíble, líder de 
vanguardia, responsable y desarrollista con enfoque humano. 

GREPALMA fundada el 14 de junio de 2008, como una asociación civil no lucrativa, visualizando en el 
cultivo de la palma de aceite una opción viable para contribuir con el desarrollo de nuestra nación, la 
organización tiene como objetivo, actuar como promotor y facilitar la unión de Palmicultores 
guatemaltecos para la generación de un espacio de discusión e intercambio de experiencias, 
conocimiento técnico, capacidad colectiva y un frente único y representativo de interlocución, para el 
fortalecimiento del sector, tomando en cuenta dos pilares fundamentales: cumplimiento de la legislación 
vigente y compromiso social y ambiental. 

La Gremial Forestal es una organización sin fines de lucro, fundada en 1950, que promueve el cultivo y 
el manejo sostenible de los bosques de Guatemala. Dentro de sus actividades se encuentra, participar 
en la discusión de normas y reglamentos relacionados con la actividad forestal ambiental, divulga los 
acontecimientos relacionados con el sector y fomenta la cultura forestal, además, representa el Sector 
Privado en diferentes entidades, como el Instituto Nacional de Bosques y el Clúster Forestal. 

 
1a.3 PROPUESTA DE ACCIONES PARA LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVIOS AL 
MANEJO DE LA PREPARACIÓN. 
 
Para fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en el diseño de la Estrategia Nacional para la 
Reducción de la Deforestación, se propone realizar las siguientes acciones: 
 
1. Socialización y validación del Borrador del Plan para la preparación (R-PP) 

Responsable: MARN-INAB-CONAP-MAGA 
Participan: Integrantes del GBByCC 
Tiempo:   Realizado en el periodo Enero 2011 – Marzo 2013, comentarios incorporados en esta 
versión. 
 

2. Oficialización del GBByCC como una de las mesas técnicas de trabajo de la CICC 
Responsable: MARN 
Tiempo: Primer trimestre 2011 
Esta es una Meta Alcanzada. 
 

3. Firma de una Carta de Entendimiento entre las instituciones que coordinan el proceso de 
preparación, donde se establece: 
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a. La disposición de cada institución para trabajar de manera conjunta y coordinada, en el 
proceso de diseño y posterior implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción 
de la Deforestación.  

b. El rol y funciones de cada una de las instituciones a lo largo del proceso.  
Responsable: MARN, MAGA, INAB, CONAP. 
Tiempo: Primer trimestre 2011. 
Esta es una Meta Alcanzada 

 
4. Vinculación del Proceso de Preparación de la Estrategia REDD+ con el Grupo de 

Coordinación Interinstitucional. 
Responsable: MARN 
Tiempo: Primer trimestre 2013 
Esta es una Meta Alcanzada 
 

5. Inicio de diálogo y trabajo en estrategia con Sector Privado (Cámaras, Gremiales y 
Asociaciones identificadas.) 
Responsable: MARN 
Tiempo: Segundo trimestre 2013 

 
Con el objetivo de establecer los arreglos institucionales necesarios para coordinar y llevar a cabo el 
proceso de preparación de Guatemala para REDD+, se realizarán reuniones y talleres de trabajo, a 
diferentes niveles y con distintos objetivos, como se describe a continuación: 

 Reuniones de coordinación con tomadores de decisiones de las instituciones, para que estos 
deleguen al equipo técnico que será responsable de coordinar el diseño de la Estrategia 
REDD+, así como delimitar los roles de cada institución en el proceso. 

 Reuniones de coordinación con los equipos técnicos que realizarán las acciones que se 
proponen en este plan, para asignación de tareas y evaluaciones de progreso. 

 Reuniones y talleres para socialización de avances y retroalimentación con el Grupo de 
Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático. 

 Talleres de trabajo para socialización y consulta del plan de trabajo y avances, con otros 
actores clave que se definan en el proceso. 

 
6. Identificar y caracterizar organización de comunidades locales y pueblos indígenas 

relacionadas con los bosques, utilizando como base 4 categorías:  
a. Las autoridades locales y territoriales indígenas  
b. Organizaciones locales de desarrollo comunitario y recursos naturales,  
c. Movimiento campesino (ADRI, Plataforma Agraria),  
d. Sistema de consejos de desarrollo (en especial los departamentales tienen 2 representantes 

indígenas y 2 del sector campesino). 
Responsable: MARN 
Tiempo: Primer trimestre 2013 
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Cuadro 1a: Resumen de actividades y presupuesto de los mecanismos nacionales de gestión de la 
preparación (y ejemplo hipotético) 

Actividad principal Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Consolidación de 
estructura 

Facilitación política de 
alto nivel (con 
Ministros, Diputados, 
etc.) 

5 5 5 5 20 

Facilitación técnica de 
talleres, reuniones, etc. 

5 5 5 5 20 

Reuniones 1 1 1 1 4 

Talleres y reuniones 5 5 5 5 20 

Comunicación y 
publicaciones 

3 5 5 10 23 

Total  19 21 21 26 87 

Gobierno nacional  10.06 10.06 20.12 40.24 

FCPF 19    19 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)      
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1b. Intercambio de información y diálogo inicial con los principales grupos de 
partes interesadas 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b.1 ANTECEDENTES 
 
En Guatemala, el proceso de socialización se inició en un nivel técnico e institucional, primero para 
comprender el tema y crear la capacidad mínima, que permitiera acciones de alineación de la temática 
con las políticas vigentes,  generación de líneas de orientación y directrices institucionales.  Esto es una 
primera etapa para la conceptualización de REDD+ y las formas de abordar la temática; para 
seguidamente iniciar un proceso más amplio de información y posterior consulta a nivel nacional. 
 
Debido a la dinámica del sector forestal del país, sus estructuras y plataformas de diálogo  generadas 
por la legislación forestal y de áreas protegidas, permitió que durante los primeros eventos realizados se 
contara con la participación de otros actores de la sociedad civil, comunidades locales  y pueblos 
indígenas. Este proceso incluyo: 
 

 Talleres Técnicos Iniciales: Durante el último trimestre de 2009, se realizaron tres talleres de 
socialización de información básica sobre REDD+ y consulta técnica temprana, basados en el 
formato de la R-PP, se presentó a representantes  de  instituciones de gobierno  y organizaciones 
no gubernamentales, el formato de la R-PP y los requerimientos para cada componente, con la 
finalidad de obtener insumos que contribuyeran para iniciar a redactar el documento de R-PP. 
Asimismo, estos talleres tuvieron como objetivo recabar información sobre la situación del país y 
cómo debe enfocarse cada uno de los componentes de la R-PP a nivel nacional. Por la 
disponibilidad de recursos financieros y tiempo limitados, se abordaron cuatro componentes, 
priorizados debido a la dificultad para comprender sus alcances, por lo que se consideró necesaria 
una discusión con expertos para unificar criterios sobre la manera de abordarlos. Los componentes 
abordados en aquella ocasión fueron: 1) Evaluación del uso de la tierra, la política forestal y la 
gobernanza; 2) Opciones de la estrategia REDD; 3) Desarrollar un escenario de referencia; 4) 
Diseño de un sistema de monitoreo, estos dos últimos componentes se trabajaron en un mismo 
taller.  Se obtuvieron dos resultados importantes en estos talleres de consulta: 1) Se informó a 
actores clave sobre el proceso de REDD+; 2) Lluvia de Ideas de los actores sobre cómo debe ser 
conducido el proceso de construcción de la Estrategia Nacional para la Reducción de la 
Deforestación, especialmente en los temas específicos consultados. Los informes de los talleres 
pueden encontrarse en el Anexo 1b-1. 

Norma 1b que debe cumplir el texto de la propuesta de preparación para este componente: 
Intercambio de información y diálogo inicial con los principales grupos de partes interesadas 

La propuesta de preparación incluye evidencia de que el Gobierno ha realizado un ejercicio para 
identificar a las principales partes interesadas para REDD+ y ha iniciado un intercambio de 
información creíble y una campaña de concienciación a escala nacional para las principales partes 
interesadas. El objetivo fundamental de la campaña es establecer un diálogo inicial sobre el concepto 
de REDD+ y el proceso de elaboración de la propuesta de preparación que cree el marco para el 
proceso de consulta posterior, durante la ejecución del plan de trabajo de la propuesta de preparación. 
Este esfuerzo tiene que llegar, en la medida de lo posible en esta etapa, a las redes y los 
representantes de los pueblos indígenas cuyo sustento depende de los bosques, a los demás 
habitantes de los bosques y a las comunidades cuyo sustento depende de los bosques, tanto a nivel 
nacional como a nivel subnacional. En la propuesta de preparación, se incluyen pruebas de que se ha 
identificado un grupo razonablemente amplio de las principales partes interesadas, de que se están 
empezando a escuchar las voces de los grupos vulnerables, y de que se ha invertido una cantidad 
razonable de tiempo y esfuerzo para concienciar sobre los conceptos básicos y el proceso de REDD+, 
incluida la EESA.  
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 Talleres de Socialización Básica sobre Bosque y Cambio Climático: Derivado de los talleres 
descritos en el apartado anterior, y de otras reuniones informales con distintos actores, se identifico 
distintos niveles de conocimiento e interpretación acerca de REDD+ entre los actores, concluyendo 
de de manera general que el tema cambio climático y la contribución de los bosques para reducir 
sus efectos, se encuentra en un estado de reconocimiento por parte de los actores clave.  
Asimismo, se identificó que existen diferentes expectativas, algunas a favor y otras en contra de 
REDD+.  En ambos casos algunas expectativas están basadas en información parcial o basadas en 
argumentos carentes de fundamento; lo que hace visible una clara necesidad de información y 
socialización de la temática relacionada con bosques, biodiversidad, comunidades y cambio 
climático. 
 
En virtud de lo anterior, en el primer trimestre del 2010 se planifico e implemento tres talleres en 
diferentes regiones del país, uno en la región central (Ciudad de Guatemala), un segundo para 
región occidente (Quetzaltenango) y un tercer taller para las Verapaces (Ciudad de Cobán, Alta 
Verapaz); estos eventos piloto denominados “Talleres de Socialización Básica sobre Bosques y 
Cambio Climático”, fueron dirigidos especialmente a comunidades locales  y pueblos indígenas 
organizados, que forman parte de la Alianza de OFC, dichos eventos tenían por objetivo brindar 
información y socializar el tema de cambio climático, brindando un espacio para homologar 
conocimientos, aclarar dudas y proporcionar más elementos de criterio a los actores, para una 
mejor toma de decisiones durante un futuro proceso de consulta. 

 
Los talleres tuvieron una duración de 1.5 días cada uno, el contenido se planificó en dos partes: en 
la primera parte las generalidades sobre el fenómeno del cambio climático, el marco general de las 
negociaciones internacionales, los conceptos de vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio 
climático,  y una segunda parte sobre el papel de los bosques dentro de este contexto, el concepto 
REDD+, detalles de la planificación de actividades REDD, así como el proceso  de elaboración de la 
Propuesta para la Preparación del Readiness Nacional (R-PP).La agenda modelo del taller y los 
listados de participantes pueden consultarse en el Anexo 1b-2. 
 
Estos talleres fueron un piloto y de gran utilidad para el Comité de Coordinación, encargado del 
diseño de la Estrategia, por las razones siguientes:  a) Fue el primer contacto con la temática para 
algunos de los actores locales, b) Se conocieron las inquietudes y percepciones directamente de los 
participantes c) Se Corroboro la diferencia en el nivel de conocimiento, las percepciones y 
expectativas acerca de REDD+, y d) Permitió identificar los instrumentos más adecuados para 
realizar los procesos de información y consulta a nivel de territorios, tomando en cuenta los 
elementos particulares de cada región del país (cultura, idioma, condiciones ambientales y 
climáticas, pueblos indígenas, etc.). Como lecciones aprendidas pueden resaltarse las siguientes: 
 
 Es necesario un equipo capacitador dedicado específicamente a esta tarea, debido a que son 

necesarias ciertas capacidades, habilidades y un lenguaje adecuado para transmitir la 
información.  Este equipo deberá promover un efecto multiplicador a través de un proceso de 
formación de capacitadores locales (training of trainers). 

 Se necesitan materiales especiales y adaptados a los territorios que apoyen la exposición de los 
temas. 

 Se identificó que en algunos casos, los participantes no hablan español, lo que indica la 
necesidad que en las próximas actividades desarrollen en los idiomas mayas o con 
mecanismos en idiomas simultáneos. Así también los materiales se diseñarán adecuados a los 
escenarios territoriales. 

 
La experiencia generada por este proceso fue buena; la suspensión de estas actividades respondió a 
limitaciones logísticas y a la definición de métodos y procedimientos adecuados a las realidades de los 
territorios y los actores, que es el tema del capítulo 1c. Los costos de este proceso se han financiado a 
través de la alineación de iniciativas locales, de cooperación específica de proyectos y ONG´s, así como 
de recursos del Estado. Es evidente que un proceso de este tipo demanda altas inversiones para 
cumplir con las premisas de participación legítima y representativa de todos los actores. 
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Para Guatemala es muy importante continuar con esta socialización del tema a nivel nacional, ya que 
como se indicó anteriormente, es necesaria la transmisión de información objetiva a los actores, 
además encontrar un lenguaje común  y adaptado a las realidades de cada territorio y para cada uno de 
los actores. 
 
 

1b.2 METODO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN: “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE 
FACILITADORES INDIGENAS Y COMUNITARIOS” 
 
En la actualidad, se está desarrollando el programa de capacitación para facilitadores, con el propósito 
de formar un equipo de facilitadores, con maestros, líderes comunitarios, técnicos municipales, equipos 
institucionales, etc. de diferentes áreas del país, que se conviertan en un apoyo local para la 
socialización de los temas y para los posteriores procesos de consulta. En el equipo interinstitucional 
MARN-INAB-CONAP se determinó que por capacidad y atribuciones, el MARN y el CONAP se 
encargarán de coordinar el proceso de capacitación-información a los actores, por lo que se ha 
involucrado a las direcciones/oficinas de capacitación y de pueblos indígenas de ambas instituciones, 
para desarrollar el plan de trabajo para este programa de capacitación de facilitadores.  
 
De estas primeras conversaciones, se planteó  un programa de trabajo del equipo MARN-CONAP para 
el desarrollo de materiales, contenidos y herramientas de aprendizaje durante el primer semestre 2011, 
incluyendo las primeras validaciones de los materiales y herramientas; para tener un material definitivo 
e iniciar formalmente el proceso de capacitación de facilitadores durante el segundo semestre 2011.  
 
En el marco de la cooperación con los actores del proceso, se ha coordinado con la experiencia que 
está desarrollando Fundación Laguna de Lachuá (FUNDALACHUA)

4
  en la Ecorregión Lachuá (Alta 

Verapaz), en relación con REDD+ y la posibilidad de un proyecto piloto.  En Junio 2010 
(FUNDALACHUÁ) y la UICN, iniciaron la preparación una herramienta metodológica y sus respectivos 
materiales para capacitar comunidades y organizaciones locales en el tema de “Bosques y Cambio 
Climático”. El propósito de este instrumento, es validarlo localmente en varias regiones del país, de 
manera que pueda ser utilizado, adaptado e implementado en el marco del proceso preparatorio a nivel 
nacional. 
 
Por ser una herramienta que está siendo elaborada y retroalimentada por las mismas comunidades, el 
comité de coordinación técnica interinstitucional ha convenido con representantes de FUNDALACHUÁ 
que esta herramienta sea adaptada y utilizada para el proceso nacional, con base a los comentarios y 
sugerencias brindados por los representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales que 
participaron en los talleres de validación 2011, y que pertenecen a las organizaciones que actualmente 
participan en el proceso nacional. 
 
A partir de agosto 2011, se iniciaron los talleres a nivel nacional, para validar las herramientas con 
actores de las organizaciones que participan en el proceso. Se llevaron a cabo cuatro talleres a nivel 
nacional, donde se capacitó alrededor de 120 personas.  
 
En 2013 se continuará con la formación de facilitadores en una segunda etapa, para brindarles las 
herramientas para que faciliten información en sus localidades, y basándose en las experiencias y 
comentarios recopilados en la etapa de validación realizada en 2011. El programa para 2012 y en 
adelante será trabajado en conjunto con las organizaciones indígenas que participan en el proceso.  

                                                 

4 La Fundación Laguna Lachuá nació en el año 2007 y se define como una organización no gubernamental de desarrollo privada 
independiente sin ánimo de lucro, integrada por Asociaciones de Productores, Consejos Comunitarios de Desarrollo de Segundo Nivel afines 
al desarrollo sostenible y al manejo sustentable de los recursos naturales a escala de paisaje y que quieren participar de forma activa y 
altruista en el enorme reto de lograr un mundo más justo y solidario en el que primen los valores de la equidad, la democracia y el respeto a 
la diversidad. 

FUNDALACHUÁ atiende a una población de más de 18m500 habitantes, en su mayoría de la etnia Maya-Q´eqchi´ en 55 comunidades y al 
menos 3,200 familias. Es parte integrante de la Alianza OFC.  
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Los próximos pasos es hacer la gestión del financiamiento para extender el proceso a nivel nacional, 
reproducir el material, y traducirlo a otros idiomas, principalmente 
 
El plan es hacer al menos 4 cursos de formación de capacitadores en el país, abarcando las 9 regiones 
forestales en que está dividido el país, se han priorizado regiones con base a su cobertura y dinámica 
forestal.  Estos cursos serán destinados a representantes de organizaciones comunitarias, pueblos 
indígenas y representantes locales, cuyo perfil está definido en el manual de operación del instrumento.  
La expectativa es de formar 100 facilitadores locales en los 4 eventos. ESTA ES UNA ACTIVIDAD 
REALIZADA, se llevaron a cabo los cuatro talleres en diferentes puntos del país: 1) En Huehuetenango, 
abarcando la región occidente, 2) En Sololá, abarcando la región centro-occidental 3) En Izabal, 
abarcando nor-oriente y Petén, y 4) En Cobán, abarcando las Verapaces. El siguiente paso será que 
cada uno de los facilitadores desarrolle capacitaciones locales en sus territorios y organizaciones, en el 
idioma de la localidad. 
 
Con este método se permitirá tener un efecto multiplicador en todo el país, de bajo costo, con 
representantes locales y en idiomas locales.  El comité de coordinación técnica y el GBByCC estarán en 
coordinación para el monitoreo y la gestión de este proceso.  Se necesita hacer gestión financiera para 
garantizar que se puedan realizar los talleres locales, cuya expectativa está en al menos un taller por 
cada 2 capacitadores formados (alrededor de 50 talleres locales). 
 
 

1b.3 DIALOGO INICIAL CON ACTORES CLAVE 
 
Dialogo con Expertos y Representantes Indígenas  
 
Guatemala, ha ratificado los convenios relacionados con derechos de pueblos indígenas, aún no tiene 
suficientes experiencias positivas en los temas relacionados con consultas, y más bien se ha constituido 
en un reto nacional debido a diferentes iniciativas de uso y manejo de recursos naturales, 
especialmente no renovables (minería y petróleo) que afectan directamente a los pueblos indígenas y 
comunidades locales, en los que no se han implementado procesos adecuados de consulta y 
participación o no se han tomado en cuenta los resultados de los procesos que las comunidades y 
pueblos indígenas realizan en el marco de su propia organización.  
 
Para abordar este tema y definir una ruta de trabajo en la construcción de la R-PP, el comité de 
coordinación, ha sostenido entrevistas con expertos en la temática de pueblos indígenas, así como un 
representante de la Red de Autoridades y Organizaciones Indígenas de Guatemala (descrita en el 
Componente 1a). 
 
Los entrevistados fueron: 1) Licenciado Nicolás Pelicó, Oficina de Pueblos Indígenas y Sociedad Civil 
del CONAP; 2) Licenciado Virgilio Alvarado, de origen K’iche’, tiene una amplia experiencia en 
multiculturalidad, interculturalidad y desarrollo sostenible; y 3) Señor Higinio Pu, Gerente de la Red de 
Autoridades y Organizaciones Indígenas de Guatemala. De los diálogos sostenidos con estas personas, 
se extraen algunos datos importantes a ser tomados en cuenta en la planeación de la consulta, los 
cuales se describen a continuación:  
 

 Necesario sistematizar el esquema de recopilación y comparación de la información obtenida de las 
entrevistas. 

 A la fecha, no existe una metodología estándar para realizar consultas en el país.  La forma en que 
ha funcionado, ha sido a nivel local, con herramientas y metodologías localmente aceptadas en que 
han sido adaptadas a las necesidades y particularidades del sitio donde se realiza la consulta. En 
procesos exitosos, las herramientas utilizadas han sido las propuestas o utilizadas tradicionalmente 
por las comunidades locales.  

 Según lo expresado en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se aplica 
el principio de “consentimiento libre, previo e informado” a los casos donde los territorios indígenas 
se verán afectados por la actividad de un proyecto. 
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 En la opinión de alguno de los expertos, la obligación del gobierno está en informar previa y 
objetivamente sobre los planes que se tienen, los alcances e implicaciones de los mismos, 
dependerá de las comunidades locales  y pueblos indígenas solicitar más información y un proceso 
de consulta, si lo consideran necesario. El proceso de consulta no debería ser planteado desde el 
gobierno sólo para llenar un requisito, es un derecho que tienen los pueblos indígenas. 

 Para las consultas sobre REDD+, en territorios de pueblos indígenas y comunidades forestales, 
será útil el uso de muestras representativas de los territorios con experiencia en el manejo y 
conservación bosques, que permitan diálogo y discusión legítima y representativa. En Guatemala 
existen territorios forestales de pueblos indígenas con mucha representatividad y organización, que 
logran movilizar gran número de personas e incluso a otras poblaciones indígenas fuera de sus 
territorios, por lo que contar con la participación, capacitación y retroalimentación de los habitantes 
de estos territorios puede ser clave para el proceso nacional. La meta es identificarlos y establecer 
el contacto y diálogo con sus líderes, por medio de sus propias organizaciones y las redes que 
tienen establecidas y de entidades que trabajan de cerca con ellos.  Este será un mecanismo por 
aproximaciones sucesivas dado que existen experiencias en las cuales las instituciones de 
Gobierno no son bien recibidas, si llegan de manera unilateral con ideas preconcebidas. 

 La Red de Autoridades y Organizaciones Indígenas manifiestan su interés de participar en el 
proceso, con la premisa de mantener su independencia y apelan al respeto de su cosmovisión y 
derechos tradicionales.  Su solicitud es a participar en una relación directa con el comité 
coordinador. En tanto el proceso no muestre avances, no tienen interés en participar directamente 
en el GBByCC como un actor más. Solicitan que sus demandas e intereses sean escuchados de 
una manera particular.  

 
Estas entrevistas han sido realizadas recientemente, por lo que las ideas o solicitudes planteadas son 
consideradas en el proceso de definición de la R-PP, tomando en cuenta que son valiosos aportes para 
el proceso de consulta que se planea realizar. 
 
 
Dialogo en Otros Sectores y Actores de la Sociedad Civil  
 
Es claro que se necesita el involucramiento de muchos actores y sectores para lograr el objetivo de 
reducir la deforestación y contribuir con la reducción de las emisiones de GEI. Por lo tanto, como parte 
del proceso de preparación REDD+ se establecerá un diálogo permanente con los sectores y actores 
relevantes (economía, energía y minas, agricultura y ganadería, pueblos indígenas, comunidades 
locales, movimiento campesino, entre otros), a manera de involucrarlos en las acciones para el diseño 
de la Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación, pero sobre todo comprometerlos a participar en 
las acciones que promuevan los cambios necesarios. 
  
Asimismo, el plan de creación de capacidades se ampliará hacia otros niveles y agencias 
gubernamentales, también a los sectores identificados como clave en los frentes de deforestación y 
degradación.  Esta será la segunda etapa de creación de capacidades: ministerios de planificación, 
finanzas, energía y minas turismo, economía; en el sector privado, los agroindustriales como azúcar, 
palma africana, sector ganadero, turismo, y los gobiernos locales. En esta fase, esto permitirá el 
entendimiento técnico y de contenido de la propuesta de REDD+ nacional para asegurar una 
participación legítima basada en decisiones informadas, además de garantizar valiosos aportes desde 
la experiencia de estos actores. Para este fin se diseñará un plan específico para abordar la 
capacitación de estos grupos. Se esperaría contar con al menos un experto facilitador del proceso.  
 
La mejor forma de diseminar y compartir la información a actores clave, así como fortalecer 
capacidades, esta en concordancia con el sistema de gobernanza planteado en el epígrafe 1a, Por lo 
anterior se deben de priorizar en el proceso de divulgación y fortalecimiento de capacidades a los 
actores a consultar identificados en el componente 1c, a continuación un listado de actores priorizados: 
 
 Mesas Regionales de Cambio Climático 
 Mesas Regionales de Concertación y Política Forestal 
 Mesas de Co-administradores de Áreas Protegidas 
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 Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias 
 ACOFOP 
 Red de Autoridades y Organizaciones Indígenas 
 Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales Mayas 
 Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej  
 La Mesa Indígena de Cambio Climático 
 Gremiales Comerciales Vinculados a Recursos Naturales (ASAZGUA, GREPALMA, AGEXPORT, 

Gremial Forestal, ANACAFE, AGRESOYA, FEGAGUATE) 
 

 
 
1b.4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 
Las atribuciones institucionales de los miembros del comité de coordinación están bastante claras en 
términos de su que hacer para reducir la deforestación y degradación de los bosques.  En este sentido, 
las estructuras institucionales están creadas para atender estos temas. El proceso preparatorio de 
REDD+, ha motivado algunos reajustes internos en la estructura de las instituciones para atender la 
temática.  Las instituciones han creado unidades o plazas específicas dedicadas  a “REDD+” o a 
“cambio climático en general” especialmente para atender la coordinación del proceso preparatorio; no 
obstante estos son equipos que se reducen a una o dos personas por lo que existe la necesidad de 
fortalecer internamente a las instituciones.  Existe la claridad institucional de que REDD+ es un abordaje 
complementario y de adaptación conceptual al mandato legal y de política pública que cada institución 
tiene. 
 
El INAB Y CONAP, han definido una agenda institucional de cambio climático, para organizar y alinear 
sus competencias y directrices políticas. 
 
En esta etapa de preparación, se considera imprescindible un proceso de información y capacitación al 
personal institucional, en la temática de bosques-biodiversidad y cambio climático.  Esto con un diseño 
y estructura orientada a la estructura de cada una de las instituciones, especialmente en las áreas de 
participación social, pueblos indígenas, manejo de información y sistemas geográficos, cooperación 
internacional, manejo forestal, entre otros. Esto permitirá que los equipos institucionales tengan el 
conocimiento adecuado sobre REDD+, cambio climático y el proceso de preparación de país, de 
manera que puedan apoyar de una mejor manera al proceso, desde sus atribuciones respectivas y su 
experiencia específica.  
 
Para el fortalecimiento institucional en los niveles antes descritos, será necesario elaborar un 
diagnóstico de capacidades relacionadas con REDD+, lo que permitirá diseñar con mayor precisión el 
programa de creación y fortalecimiento de estas capacidades. Esto simultáneamente con las otras 
acciones que ya se tienen encaminadas. Se espera que el apoyo inicial de FCPF permita concretar este 
proceso. 
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Cuadro 1b: Resumen del intercambio de información y el diálogo inicial con los principales 
grupos de partes interesadas  
Actividades y presupuesto 

Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de $) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Talleres de 
preparacion 

institucionales 

Consultores para la 
Formacion de 
Facilitadores de los 
talleres  

20 20 
  

40 

Talleres (logística) 20 20 
  

40 

Costos de viaje de 
participantes 

5 5 
  

10 

Reuniones de 
preparación y de 
evaluación 

5 5 3 3 16 

Talleres 
formación de 
facilitadores 
indígenas y 

comunitarios 

Consultores facilitacion 
de talleres 

25 25 
  

50 

Talleres (logística) 20 5 5 
 

30 

Costos de viaje de 
participantes 

5 4 1 
 

10 

Reuniones de 
preparación y de 
evaluación 

3 3 
  

6 

Talleres 
socialización a 

nivel local-
comunitario-

territorios 

Facilitación de los 
talleres 

35 
   

35 

Talleres (logística) 45 50 
  

95 

Costos de viaje de 
participantes 

40 
   

40 

Comunicación, 
publicaciones, traducción 
a idiomas locales 

2 15 15 10 42 

Reuniones de 
preparación y de 
evaluación 

25 
   

25 

Diálogo con 
representantes 

de diversos 
sectores (pi, 
comunidades 

locales, privado, 
etc.) 

Facilitación (Gestión de 
entrevistas, reuniones, 
manejo y sistematización 
de información, etc.) 

40 10 5 5 60 

Eventos de diálogo 
(logística) 

15 15 5 5 40 

Costos de viaje de 
participantes 

5 5 5 5 20 
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Reuniones de 
planificación y 
seguimiento 

3 3 3 3 12 

Creación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

nacionales 

Procesos de creacion de  
capacidades nacionales 
y plan de capacitación 

15 15 15 15 60 

Instrumentación para 
creación de capacidades 

15 15 5 5 40 

Reuniones de 
planificación 

5 5 5 5 20 

Vehiculos (2) para 
unidad ejecutora 

25 25 
  

50 

Equipo y mobiliario de 
oficinas de las unidades 
de cambio climatico y 
enlaces REDD+ 

45 20 5 5 75 

Total 418 265 72 61 816 

Gobierno 9.06 9.06 9.06 9.06 36.24 

FCPF 393 52   445 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 
(nombre) 

    
 

Otro asociado para el desarrollo 2 
(nombre) 

    
 

Otro asociado para el desarrollo 3 
(nombre) 
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1c. Proceso de consultas y participación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
1c.1 ANTECEDENTES  
 
Como se describiera en el componente 1b, la socialización y consulta técnica preliminar se inició a nivel 
técnico-institucional para comprender los requerimientos y alcances de REDD+ en el marco de la 
reducción de la deforestación, como elemento clave de la política forestal del país; y además, de los 
límites para la elaboración de la R-PP.  Así también, mejorar el entendimiento y direccionar las ideas de 
cómo enfocar los principales componentes que la conforman. Estos talleres han sido descritos en 
párrafos anteriores y la documentación de referencia puede ser consultada en el Anexo1b-2. 
 
El primer borrador de la R-PP generado a finales del año 2010 fue compartido con un amplio número de 
actores para obtener retroalimentación y comentarios para mejorarlo. Así también constituyó la base de 
discusión para realizar el primer taller de socialización sobre la propuesta, que fue preparada por un 
equipo integrado por varias instituciones y organizaciones interesadas de la sociedad civil, bajo el 
principio de colaboración y apoyo técnico.  
 
De esta manera, el 13 de enero de 2011, se realizó un “Taller de socialización: borrador de la propuesta 
de preparación de la Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación”, cuyo objetivo principal fue 
discutir y obtener insumos para mejorar el primer borrador de la R-PP, para Guatemala. 
 
La nota conceptual del taller, la agenda, listado de asistentes, y los consolidados de comentarios 
obtenidos durante la actividad pueden ser consultados en el Anexo1c-1.  En la presente versión, se ha 
incorporado la mayoría de comentarios y observaciones que los actores hicieron en aquel momento.  
Los comentarios no incorporados son principalmente los que necesitan aclaración o porque poseen 
grandes dificultades de implementación haciéndolos poco factibles de acuerdo a la realidad del país. 
 
Se espera que el proceso preparatorio permita ir adecuando la propuesta en la media que se vayan 
incorporando más actores claves, así como asegurar que la claridad del enfoque sea compartida con 
todos los actores relevantes. 
 
Es evidente que a partir de las primeras discusiones en 2009, actualmente el entendimiento y 
apropiación de los actores por orientar y dirigir una estrategia participativa, efectiva y eficiente para 

 
Norma 1c que debe cumplir el texto de la propuesta de preparación para este 

componente:  
Proceso de consulta y participación 

 
La identificación, transparencia y divulgación de la propuesta de preparación por parte del 
Gobierno y de las partes interesadas pertinentes, como también la inclusión de consultas 
eficaces e informadas y la participación de las partes interesadas pertinentes, serán 
evaluadas para verificar si en la propuesta de preparación se incluyen las propuestas o la 
documentación sobre lo siguiente: i) el proceso de consultas y participación para la 
elaboración de la propuesta de preparación llevado a cabo hasta el momento; ii) el alcance de 
la identificación en el Gobierno y las partes interesadas de la comunidad nacional; iii) el plan 
de consulta y participación para la fase de ejecución de la propuesta de preparación; iv) las 
preocupaciones y las recomendaciones de las partes interesadas pertinentes, y un proceso 
para su consideración, o las expresiones de apoyo a la propuesta de preparación, y v) los 
mecanismos para abordar las reclamaciones relativas a la consulta y la participación en el 
proceso de REDD+, y para la resolución de conflictos y la compensación de las 
reclamaciones. 
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reducir la deforestación es mayor. Esto porque se ha identificado que los esfuerzos actuales en los 
territorios son parte de dicha estrategia, y las brechas o acciones que se requieren se van identificando 
en la medida que se discute en forma participativa y representativa por parte de los actores del proceso. 
 
Otro antecedente importante fue el desarrollo del diálogo forestal TFD sobre REDD+ en enero 2010, 
como parte de los 5 países que la iniciativa organizó a nivel global.  Esta actividad permitió abrir la 
discusión entre los actores, sobre los conceptos, arreglos institucionales, retos, perspectivas y 
expectativas hacia REDD+ en el marco de la discusión global, y de las políticas forestales de país, de 
participación de nuevos actores y de la necesidad de construir una propuesta nacional de consenso 
para reducir la deforestación.  En el ANEXO 1c-2 está el resumen ejecutivo del documento y en 
www.tfd.org están los documentos conceptuales que se utilizaron para generar el diálogo, así como el 
informe de país, generado como producto de dicha actividad. 
 
Esto se considera un valor agregado del proceso, puesto que a pesar de que Guatemala todavía no 
cuenta con un proceso totalmente estructurado y con flujo financiero, se están creando las primeras 
capacidades nacionales para el proceso, tanto en instituciones de gobierno como en actores de la 
sociedad civil, comunidades locales  y pueblos indígenas.  
 
El siguiente paso es trabajar en subgrupos temáticos del GBByCC, algunos temas específicos que 
necesitan mayor profundización en varios de los componentes de esta propuesta, y en especial, trabajar 
de manera participativa una propuesta para el proceso de consulta. La consulta y  participación, se  la 
plantea desarrollarla en el marco de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación, la 
cual incluye la estrategia REDD+. Esta consulta y participación será fundamentada en los principios del 
consentimiento previo, libre e informado, y en concordancia con los convenios de que Guatemala sea 
signataria y las leyes nacionales relacionadas, de manera inclusiva de todos los actores relevantes al 
proceso, con especial atención a los pueblos indígenas y comunidades locales.  
 
Se buscarán acuerdos sobre cómo será el flujo de información, así como métodos transparentes y 
prácticos para la recopilación y sistematización de la información, los procedimientos para la toma de 
decisiones, etc.  

 
 

1c.2 BASES LEGALES PARA LA CONSULTA 
 
Referente a consulta y participación Guatemala pose un marco legal e institucional basado en leyes 
nacionales y acuerdos internacionales dentro de las que sobresalen la Constitución Política de la 
República de Guatemala, la  Ley de descentralización (Decreto 14-2002), la Ley de  Consejos de 
desarrollo urbano y rural (Decreto 11-2002), el Código Municipal, el Acuerdo sobre identidad y derechos 
de los pueblos indígenas (Acuerdos de Paz, 1996), el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, el Convenio de NU sobre diversidad 
biológica, Iniciativa de Ley 3684 sobre consulta a pueblos indígenas.  
 
Dichos instrumentos plantean el tema de la “Consulta con Pueblos Indígenas”, “Consulta de Vecinos”, 
“Consultas Comunitarias”,  “Consultas de Buena Fe”, “el consentimiento previo  libre e informado”,  “la 
participación ciudadana”. 
 
Respecto a la participación existe un marco organizativo institucional conformado por dependencias 
gubernamentales: secretarias, comisiones, departamentos, unidades de pueblos indígenas, así mismo 
cuenta con espacios de asesoramiento institucional como el Consejo Asesor de Pueblos Indígenas del 
CONAP, la Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala (MICCG),  la Mesa Nacional de Cambio 
Climático, la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala (Alianza 
OFC), la Asociación de Organizaciones Ambientalistas  (ASOREMA), las cuales han jugado un papel de 
interlocución entre las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y Estado, y finalmente 
espacios con sector privado en sus coordinadoras, cámaras y gremiales asociativas. 
 

http://www.tfd.org/


 
 
 

39 

 

Por su parte, los acuerdos de Cancún COP-16 sobre Cambio Climático plantean referente REDD+ y 
pueblos indígenas que se deben garantizar sus derechos en concordancia a la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, siglas en inglés), se debe aplicar el 
consentimiento previo, libre e informado, las Partes, deben tomar en cuenta en sus estrategias 
nacionales y planes de acción, las cuestiones de tenencia de la tierra, las cuestiones de la gobernanza 
forestal, las consideraciones de género y las salvaguardias, asegurando la participación plena y efectiva 
de los interesados particularmente, los pueblos indígenas y comunidades locales. 

 
 
1c.2.1 Código Municipal  
 
Amparado en el Decreto 12-200. Las comunidades y sociedad civil organizada es de suma importancia 
en los asuntos municipales, es por esta razón que la normativa hace énfasis en cuáles son los 
elementos del municipio y de allí que en el artículo ocho los defina de la siguiente manera: 

a. La población.  
b. El territorio.   
c. La autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal como por 

las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción.   
d. La comunidad organizada.   
e. La capacidad económica.   
f. El ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar.   
g. El patrimonio del municipio.  

Lo anterior nos muestra que el municipio está compuesto por mecanismos formales e informales de 
organización y orden jurídico, pero ambos con la misma validez como lo explicaremos más adelante;  
en el caso de la población, esta tiene una serie de derechos y obligaciones, para el caso de REDD+ se 
extraen las más representativas del artículo 17: 

 Participar en actividades políticas municipales.   
 Participar activa y voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas municipales y comunitarias.   
 Ser informado regularmente por el gobierno municipal de los resultados de las políticas y planes 

municipales y de la rendición de cuentas, en la forma prevista por la ley.  
 Integrar la comisión ciudadana municipal de auditoría social.   
 Participar en las consultas a los vecinos de conformidad con la ley.   
 Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia para el municipio, en la 

forma prevista por este Código.   
 
El artículo 18, establece claramente las posibilidades de organización de los vecinos dentro del 
municipio, pudiendo ser asociaciones, formas propias y tradicionales; ambas formas son reconocidas en 
el municipio debiéndose inscribir en el registro civil para obtener su personería jurídica tal y como lo 
establecen los artículos 19 y 20. 
 
Para el tema de consulta libre, previa e informada de REDD+, el código municipal es de suma 
importancia, esto lo podemos comprobar  en su  título IV “Información y Participación Ciudadana”.  
Donde se establecen claramente los mecanismos de consulta ciudadana dentro del articulado 63 al 66. 
De acuerdo con el articulado de la normativa, las modalidades de consulta establecidas en el código 
municipal son: 
 
a. Consulta a los Vecinos 
b. Consulta a Solicitud de los Vecinos 
c. Consulta a Comunidades y Autoridades Indigenas 
 
De acuerdo con la normativa,  la consulta a los vecinos será convocado por los votos de 2/3 partes del 
consejo municipal; la consulta a solicitud de los vecinos será convocada por una solicitud al consejo 
municipal con la firma de al menos el 10% de los vecinos empadronados en el municipio, en el caso de 
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consultas a  comunidades y autoridades indígenas ellos deberán de solicitarlas al Consejo Municipal, 
aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.  Los 
requerimientos técnicos de las consultas realizadas a través del amparo del código municipal son las 
siguientes: 
 
1. Consulta en boleta diseñada técnica y específicamente para el caso, fijando en la convocatoria el 

asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará a cabo la consulta. 
2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso. 

Las consultas realizadas por el Código Municipal tienen el carácter de vinculante, en el caso de la 
consulta a solicitud de los vecinos será, cuando al menos el 20% de los vecinos empadronados del 
municipio participan  y si al menos  50%  vota favorablemente al asunto consultado. 
 
 

1c.2.2 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
 

Los consejos de desarrollo se constituyen  como el medio principal de participación de la población 
maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de 
planificación democrática del desarrollo, tomando  en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, 
pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.  
 
Dentro de los principios fundamentales de los consejos de desarrollo podemos mencionar el respeto a 
las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala,  el fomento de la armonía en las relaciones 
interculturales, promover la democracia participativa y auditoria social; y el mantener un equilibrio 
ambiental y el desarrollo humano con base a cosmovisiones de las poblaciones indígenas y no 
indígenas. 
 
La ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para el caso de REDD+ se visualiza como un espacio 
de divulgación de información y capacitación de actores locales, ya que estas son estructuras 
generadas desde la óptica de representatividad y participación escalonada, que viene desde lo 
Nacional, pasando por lo Regional, Departamental, Municipal, hasta llegar a nivel comunitario, donde 
finalmente es la Asamblea Comunitaria el órgano de mayor jerarquía de los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo. 
 
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo, tienen las entre algunas de sus funciones las siguientes: 
 
 Evaluar la ejecución, eficacia e impacto de los programas y proyectos comunitarios de desarrollo y, 

cuando sea oportuno, proponer al Consejo Municipal de Desarrollo las medidas correctivas para el 
logro de los objetivos y metas previstos en los mismos.  

 Solicitar al Consejo Municipal de Desarrollo la gestión de recursos, con base en la priorización 
comunitaria de las necesidades, problemas y soluciones.  

 Velar por el buen uso de los recursos técnicos, financieros y de otra índole, que  obtenga por cuenta 
propia o que le asigne la Corporación Municipal, por  recomendación del Consejo Municipal de 
Desarrollo, para la ejecución de los  programas y proyectos de desarrollo de la comunidad.  

 Informar a la comunidad sobre la ejecución de los recursos asignados a los programas y proyectos 
de desarrollo comunitarios. 
 

Esta legislación posee agregados en el tema de consulta a pueblos indígenas especificament en el 
articulo 26 que indica “ En tanto se emite la ley que regule la consulta a los pueblos indigenas, las 
consultas a los pueblos mayas, xinca y garifuna sobre medidas de desarrollo que impulse el organismo 
ejecutivo y que afecten directamente a estos pueblos podrán hacerse por conducto de sus 
representantes en los consejos de desarrollo”, Con lo anterior podemos visualizar que el espíritu de los 
Consejos de Desarrollo es el promover y facilitar la organización y participación efectiva de las 
comunidades y sus organizaciones, para su desarrollo. Para el caso del proceso nacional REDD+, los 
consejos de desarrollo pueden ser los canales más efectivos de divulgación de información, 
capacitación a líderes locales, y consulta siendo un punto de encuentro para fortalecer la coordinación y 
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comunicación local.  

 
 

1c.2.3 Ley General de Descentralización 

 
Como parte de triada de leyes de participación, la Ley General de Descentralización, uno de sus 
principios básicos es la participación ciudadana. 
 
El concepto de participación ciudadana está contemplado en esta normativa en su artículo 17, 
definiéndola de la siguiente manera:”La participación ciudadana es el proceso por medio del cual una 
comunidad organizada, con fines económicos, sociales o culturales, participa en la planificación, 
ejecución y control integral de las gestiones del gobierno nacional,  departamental y municipal, para 
facilitar el proceso de descentralización”. 
 
En el artículo 18 plantea la participación de organizaciones comunitarias debidamente conformadas 
según la ley guatemalteca en los procesos de desarrollo, finalmente el artículo 19 abre la puerta a la 
auditoria social de los programas de descentralización. 
 
Esta legislación no posee agregados en el tema de consulta a pueblos indígenas, pero  tiene un gran 
valor en los procesos de implementación REDD+, ya que es a través de esta legislación donde los 
fondos pueden ser llevados a los municipios y comunidades que desarrollen actividades de reducción 
de la deforestación, por lo que en los futuros procesos deberá de seguirse más de cerca esta norma. 

 
 

1c.2.4 Convenio 169 OIT y la Consulta Libre, Previa e Informada 
 
El convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por  
Guatemala, en su artículo 10 plantea que el Estado tiene la responsabilidad jurídica de consultar a los 
pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente. 
 
La preparación y formulación del proceso de consulta y participación se realizará desde la base de los 
derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales y descansara sobre los principios del 
consentimiento previo, libre e informado entendido para este caso como  un elemento básico y 
fundamental de la capacidad de los pueblos indígenas (Mayas, Garífunas y Xinkas) para celebrar e 
implementar convenios y/o acuerdos, que les permita ejercer su soberanía, proteger sus tierras, 
territorios y recursos naturales, y para crear y participar en procesos que reparen las violaciones 
cometidas contra de sus derechos; por tal razón, el derecho al Consentimiento libre, previo e informado 
es esencial para el establecimiento de condiciones y criterios que sean aceptables en los procesos y  
negociaciones con el Estado guatemalteco para este caso, cuando las acciones pudieran afectar los 
territorios o derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.. 
 
Consentimiento: significa la manifestación de un acuerdo claro y convincente, conforme a las 
estructuras para la toma de decisiones de los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka, lo que incluye los 
procesos tradicionales de deliberación. Estos acuerdos deben contar con la participación plena de los 
líderes autorizados, los representantes o las instituciones responsables de la toma de decisiones que 
hayan determinado los mismos pueblos indígenas. 
 
Libre: se refiere a la ausencia de coacción y de presiones externas, entre ellos los incentivos monetarios 
y las tácticas de “dividir para conquistar”. Significa además la ausencia de cualquier tipo de amenaza o 
de represalias implícitas si la decisión final es un “no”.  
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Previo: significa que se permite tiempo suficiente para la recopilación de información y para el pleno 
debate, lo que incluye la traducción a los idiomas tradicionales antes de que se inicien las operaciones o 
acciones para este caso de REDD+ No deberá existir ninguna presión para tomar la decisión, tampoco 
ninguna limitación temporal. Ningún plan o proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya 
concluido por completo y el acuerdo se haya perfeccionado. 
 
Informado: significa la disponibilidad de toda la información relevante, en la cual se reflejan todas las 
opiniones y puntos de vista, incluyendo las aportaciones de los ancianos, los guías espirituales, los 
líderes y dirigentes, las mujeres, jóvenes; con tiempo y recursos adecuados para poder considerar la 
información imparcial y equilibrada acerca de los riesgos y beneficios potenciales. 

 
 

1c.3  PLAN DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DEL PROCESO REDD+  
 
1c.3.1 Objetivos del Plan de Participación y Consulta 
 
Objetivo General 
 
Asegurar la viabilidad de la Estrategia REDD+, fortaleciendo e implementando los mecanismos de 
participación plena y efectiva, consulta y de toma de decisiones y resolución de conflictos que 
garanticen el consentimiento previo, libre e informado durante el proceso de diseño e implementación 
de la misma, y mediante un proceso inclusivo y transparente que tome en cuenta a los principales 
actores relacionados con los bosques en el país, en especial todos aquellos actores que pueden ser 
afectados positiva o negativamente por las acciones dirigidas hacia la reducción de la deforestación.  
 
Objetivos Específicos  

 
 Identificar los principales grupos de actores afectados directa o indirectamente por las acciones 

para reducir la deforestación, sus niveles de influencia y sus relaciones de preponderancia. 
 Fortalecer las capacidades de las instituciones y de los actores relevantes al proceso, brindándoles 

las condiciones, la información y herramientas, para que participen de una manera más 
comprometida y puedan tomar mejores decisiones, durante el proceso de preparación de la ENRD. 

 Formular e implementar un mecanismo permanente de información, participación, concertación y 
consulta, que aseguren el consentimiento previo, libre e informado, en condiciones de 
representación legítima, participación incluyente y efectiva, transparencia y conciliación, en lo 
relacionado con la planificación e implementación de la Estrategia REDD+. Este mecanismo deberá 
estar en concordancia con lo establecido en los instrumentos nacionales relativos a los derechos de  
comunidades locales y pueblos indígenas, y aquellos acuerdos internacionales que Guatemala ha 
ratificado. 

 Garantizar el respeto, reconocimiento y practica de los derechos de los pueblos indígenas y 
comunidades locales,  referente a sus tierras y territorios, recursos naturales, conocimiento 
tradicional, distribución equitativa de los beneficios, en concordancia con el convenio 169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas, la declaración de las naciones unidas sobre derechos de pueblos 
indígenas, 

 Desarrollar y fortalecer mecanismos de resolución de conflictos eficaces que permitan viabilizar 
REDD+, a partir de la armonización con las políticas y agendas nacionales, la concertación de 
intereses de diferentes actores, la distribución justa de beneficios, y el respeto a los derechos 
colectivos e individuales. 

 
 

1c.3.2 Preparación y Validación del Plan de Participación y Consulta 
 
El Plan de Consulta y Participación se desarrolla en el marco del diseño de la  Estrategia Nacional 
para la Reducción de la Deforestación (no exclusivamente REDD+), por la Secretaría Técnica GCI, 
con el acompañamiento y los insumos de los actores relevantes. 
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Con este plan se pretende, como se indicó arriba, establecer un mecanismo que informe y recopile los 
intereses y preocupaciones de los principales actores, para que puedan ser considerados durante la 
planeación e implementación de la ENRD.  
 
A pesar de que se han realizado consultas técnicas iniciales en el país y algunos eventos para 
socializar el tema de Bosques y cambio climático (incluido REDD+), se considera que el proceso de 
consulta como tal, apenas se inició con el Taller de Consulta del borrador R-PP, en enero pasado. Sin 
embargo, todavía no se cuenta con una estructura ni mecanismo acordado para la consulta.  
 
Para la socialización y validación del Plan de Consulta y Participación se planea realizar un taller a nivel 
nacional que convoque un amplio grupo de actores relacionados con los bosques y la deforestación, 
donde se dé a conocer como se está pensando desarrollar el proceso de consulta y las opciones de 
mecanismos de participación, donde existan espacios de discusión donde los actores aporten sus 
puntos de vista, intereses y preocupaciones, y finalmente lograr un Plan de Consulta y Participación 
aceptado por los diferentes grupos de actores identificados como clave para el proceso.  
 
Se considera de vital importancia que previo al proceso de consulta, se desarrolle una socialización 
general sobre cambio climático y la relación de los bosques con este fenómeno, como se indicara en el 
componente 1b, para brindar información básica acerca del tema, los antecedentes a nivel internacional 
y el contexto nacional, brindando mayores elementos de juicio y criterios para la toma de decisiones a 
los agentes que serán consultados posteriormente. 
 
El Proceso de consulta: constituye el ejercicio de un derecho inalienable y colectivo de los pueblos 
indígenas, reconocido en instrumentos internacionales, este ejercicio pretende establecer 
procedimientos claros y precisos para conocer la opinión y posición de todos los actores relevantes a la 
preparación de una Estrategia Nacional, incluyendo los pueblos indígenas y las comunidades locales de 
Guatemala, respecto a proyectos REDD+ que les puedan afectar en sus derechos. Este proceso se 
realizará tomando en cuenta a los pueblos indígenas y comunidades locales organizadas a través de 
sus propias formas de organización ancestral (consejos, alcaldías indígenas, cofradías, parcialidades y 
otros),o a través de las formas de organización que el Estado actualmente impulsa (Consejos de 
Desarrollo, comités, asociaciones, fundaciones, ONGs y otras). En el proceso se buscará:   
 
Consenso: en esta etapa se busca que mediante mecanismos de diálogo y análisis se llegue a la 
aceptación (ponerse de acuerdo) sobre las estrategias, proyectos REDD+. La discusión persigue que 
todos conozcan los pro y contra y finalmente se tome una decisión colectiva, este ejercicio trata de 
evitar el sistema de votación, porque lo que persigue es una decisión y responsabilidad colectiva. 
 
Legitimación: esta constituye la etapa final del proceso, en él se devuelven los resultados recolectados 
en las etapas anteriores y se pone a disposición nuevamente de los consultados, para que revisen, 
analicen los resultados, puedan hacerle observaciones o cambios y finalmente legitimen (acepten).  
 
Entrega y presentación: finalmente se realizará una presentación y entrega de los resultados, como 
fruto del desarrollo de un proceso participativo y de construcción colectiva, teniendo en cuenta las leyes 
y acuerdos nacionales e internacionales, así como el respeto y el ejercicio de los derechos de los 
pueblos indígenas.  
 
 
 
 

1c.3.3 Método y Alcances de la Consulta 
 
En la fase preparatoria del plan de consulta y participación se realizaron  reuniones de trabajo con el 
equipo de la Secretaría Técnica del GCI, para definir los temas de consulta, identificar los principales 
grupos de actores a ser consultados, revisar los métodos de consulta, y en general afinar los detalles 
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del Plan de Consulta y Participación. De ahí, se tiene la propuesta preliminar que se presenta en este 
apartado, la cual será complementada con aportes de los actores. 

 

1c.3.3.1 Grupo de Actores a Consultar 
 
En Guatemala existe un mecanismo de participación oficial, que está regulado por el Decreto 11-2002: 
Ley de Consejos de Desarrollo, y que literalmente en su naturaleza se define así: “El Sistema de 
Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población, Maya, Xinca y Garífuna y 
la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del 
desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la 
nación guatemalteca”. 
 
Se utilizará al Sistema de Consejos de Desarrollo como los principales foros de consulta a nivel 
nacional, pues en ellos están representados los diferentes actores de cada departamento, municipio y 
comunidad del país, también poseen capacidad de gestión de proyectos y programas para beneficio de 
la población, así como los canales de comunicación y divulgación local. En el Anexo 1c-3 se encuentra 
una descripción resumida de los niveles de organización del Sistema de Consejos de Desarrollo y 
algunas vinculaciones con el proceso de preparación REDD. 

 
Los principales niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo en los cuales podría realizarse el 
proceso de información, participación, concertación y consulta para las diferentes fases del proceso de 
preparación para REDD+ son: departamental (CODEDEs) y municipal (COMUDEs). En el nivel regional, 
se buscará la articulación de los diversos espacios de concertación y participación social existentes que 
se relacionan con la temática, debido a que los COREDEs no funcionan en todas las áreas del país. Los 
foros regionales identificados hasta la fecha son: (1) las Mesas Regionales de Concertación y Política 
Forestal;  (2) las Mesas Regionales de Cambio Climático, que actualmente funcionan en 4 regiones, 
Quetzaltenango, Petén, Huehuetenango y Verapaces; y (3) Las Mesas de co-administradores de áreas 
protegidas, que han sido impulsadas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Algunos de los foros 
específicos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, como el Consejo de Pueblos de 
Occidente –CPO- son de carácter regional, será necesario identificar cuáles son los más relevantes 
para la temática que interesa.  
 
Además de los Consejos de Desarrollo, se construirán mecanismos específicos de información,  
participación, concertación y consulta para áreas y actores específicos, utilizando sus propias formas de 
organización, representación y expresión política desde lo local hasta lo nacional, procurando que en el 
nivel nacional TODOS confluyan en el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático. Algunos 
de estos mecanismos son: (1) la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias, que 
incluye las organizaciones locales campesinas e indígenas que están involucradas en varias de las 
actividades piloto REDD+ que actualmente se encuentran en marcha, como las concesiones forestales 
comunitarias de la Reserva de Biósfera Maya en el departamento de Petén, organizados en la 
Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP); (2)  la Red de Autoridades y 
Organizaciones Indígenas; (3) la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas 
(AGAAI); (4) El Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales Mayas; (5) la Coordinación y 
Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej; (5) el Consejo Nacional de Ancianos Mayas, Xinca y Garifuna 
de Guatemala, (6) La Mesa Indígena de Cambio Climático, que aglutina a un promedio de 20 
organizaciones indígenas del país; y otras entidades que se deben identificar y relacionar.  
 
A pesar de mencionar algunos nombres en los párrafos anteriores, como parte del proceso de 
preparación, es necesario analizar con mayores elementos la gran diversidad de organizaciones que 
existen a todos los niveles y llegar a acuerdos sobre cuáles son las realmente relevantes para el tema 
que interesa a esta propuesta. Es imperante evitar involucrar instancias cuyas prioridades no estén 
relacionadas con los bosques, puesto que podría desvirtuarse el proceso y desviarse a otros intereses 
que un mecanismo como REDD no pretende, ni puede solucionar.  
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Para aquellos temas que requieran de insumos técnicos se realizarán talleres con expertos técnicos 
según el tema, para revisar los criterios y validar propuestas.  
 
 
Comunidades Locales y Pueblos Indígenas 
 
La experiencia de trabajo en torno a la práctica de la consulta indica que para llegar a acuerdos que 
reconozcan derechos y reflejen los intereses, necesidades y perspectivas de las comunidades y 
organizaciones Indígenas, es necesaria la intervención de diversos actores que promueven la gestión 
comunitaria y defiendan sus derechos de forma política a través de la incidencia y participación. 
 
Debido a lo complejo de las diversas expresiones de organización, representación y expresión política, 
así como iniciativas de desarrollo y gestión de los territorios y recursos naturales, propios de los pueblos 
indígenas en Guatemala, la preparación para REDD+ implica grandes retos para el desarrollo de 
procesos incluyentes de información, participación, concertación y consulta. 
 
A pesar de utilizar las estructuras ya existentes y mencionadas en el apartado anterior, se considera 
necesario ampliar los mecanismos de consulta con pueblos indígenas y comunidades locales, de una 
manera particular, ya que es necesario identificar y priorizar ciertos territorios clave en el manejo de los 
bosques y que tengan influencia sobre otros grupos o territorios, para iniciar un diálogo más directo con 
sus representantes, conocer sus experiencias, perspectivas y preocupaciones específicas acerca de los 
bosques y el cambio climático, informarles sobre la perspectiva del gobierno y la negociación 
internacional, buscando un lenguaje común entre el equipo técnico que coordina el proceso de 
preparación y los habitantes de los bosques, para el entendimiento durante todo el proceso.  
 
Las consultas con estos grupos se realizarán utilizando metodologías participativas, reuniones de 
trabajo, entrevistas personales de profundidad, de la manera en que los líderes analicen que es mejor. 
No se puede generalizar una sola estructura para la consulta con los pueblos y territorios indígenas,  ya 
que en algunos casos la máxima autoridad es el tradicional Consejo de Ancianos o Consejo de 
Principales, pero en otros es un Consejo Municipal liderado por un alcalde indígena, puede ser también 
una junta directiva, una cooperativa, etc. Como parte del proceso, habrá que analizar las estructuras 
existentes y promover alcanzar acuerdos sobre cómo se hará el proceso nacional de consulta 

 
Los mecanismos de información, participación, concertación y consulta deben ser permanentes durante 
la preparación e implementación de REDD+ por lo que no se desea crear nuevas y costosas estructuras 
que será prácticamente imposible mantener, sino incorporar la temática REDD+ en los espacios, 
coordinaciones y foros más apropiados y pertinentes. Se considera que los actores relevantes de 
comunidades locales y pueblos indígenas (ver lista preliminar de actores identificados en el anexo X??), 
podrían agruparse de acuerdo a 4 principales categorías:  
 
1) Las autoridades locales de los pueblos indígenas, y sus plataformas vinculantes sub-nacionales y 

nacionales. Ejemplos de esta categoría son: el Consejo Maya Mam de Quetzaltenango, que es 
parte del Consejo Mayor Maya Mam de Guatemala, y del Consejo de los Pueblos de Occidente. La 
Alcaldía Indígena de Sololá, que es parte de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades 
Indígenas de Guatemala –AGAAI-. La Red de Autoridades y Comunidades Indígenas, entro otros. 

2) Las organizaciones locales de desarrollo comunitario y gestión de los Recursos Naturales, y sus 
plataformas vinculantes. El principal ejemplo de este tipo de organizaciones lo constituyen las más 
de 250 organizaciones que forman la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias 
de Guatemala (Alianza OFC). Asimismo alrededor de la defensa del territorio frente a proyectos 
mineros e hidroeléctricos impuestos, se han organizados diversos grupos sobre todo en el altiplano 
occidental del país, como el Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI) de San Miguel Ixtahuacán, 
y la Asociación de Caficultores y Agricultores de Sipacapa –ACAS-, y muchas otras que no están 
agremiadas actualmente en ninguna plataforma vinculante, pero que están vinculadas a través de 
espacios y redes de defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas, como la 
COPAE (Comisión Pastoral Paz y Ecología) y la red indígena Pop Noj. 
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3) Organizaciones del movimiento campesino, y sus plataformas vinculantes nacionales e 
internacionales. Ejemplos de esto son CNP-Tierra, el Comité de Unidad Campesina, la 
Coordinadora Campesina Kab’awil, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina –CONIC- y 
muchas otras. Estas organizaciones son parte de foros internacionales como la Vía Campesina, 
que están desarrollando posturas específicas y en ocasiones bastante críticas respecto de REDD. 

4) ONG indígenas. Ejemplos de estas son ADIMA (Asociación Ajchmol), Asociación Sotz’il, el 
Organismo Naleb’, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Asociación Ak Tenamit, Asociación 
Aproba-Sank y muchas otras que tienen capacidades e iniciativas en torno a los problemas 
ambientales, de cambio climático, y en particular respecto de REDD y los mercados de carbono.  

5) Personalidades y líderes indígenas como Alvaro Pop, miembro del Foro de Naciones Unidas sobre 
Asuntos Indígenas, los hermanos Carlos y Ramiro Batzín que participan en el Foro 
Latinoamericano de Pueblos Indígenas y Cambio Climático y en la Consejo Indígena de 
Centroamérica (CICA) realizan su importante labor desde las ONG indígenas. 

 
Para iniciar el proceso, se espera trabajar en conjunto con  las tres estructuras existentes que fueron 
descritas en el componente 1a, las cuales son:  
 

1) la Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala (MICCG),  
2) la Red de Autoridades y Organizaciones Indígenas, y  
3) la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala (Alianza OFC). 

 
Debido a que es imposible abarcar a todos los actores de comunidades locales y pueblos indígenas en 
los eventos de consulta, con el apoyo de estas tres instancias se identificará a los actores que sean 
clave para el proceso, que sean tomadores de decisiones en sus territorios y que sean representantes 
legítimos de su comunidad, utilizando como base los cuatro categorías descritas en los párrafos supra. 

 
 
Sector Privado 
 
El proceso REDD+ en Guatemala, como se ha manifestado con anterioridad requiere llegar a acuerdos 
que reconozcan derechos y reflejen los intereses, necesidades y perspectivas del sector privado 
productivo, será necesaria la intervención de diversos actores que promueven la producción, 
comercialización y competitividad, que además defiendan sus derechos de forma política a través de la 
incidencia y participación. 
 
Debido a lo complejidad de la actuación política y de representatividad del sector privado en Guatemala, 
la preparación para REDD+ implica grandes retos para el desarrollo de procesos incluyentes de 
información, participación, concertación y consulta. 
 
Las consultas con estos grupos se realizarán utilizando metodologías participativas, reuniones de 
trabajo, entrevistas personales a profundidad, de la manera en que los representantes gremiales 
analicen cual es mejor escenario para su sector. No se puede generalizar una sola estructura para la 
consulta con el sector privado,  ya que  existen traslapes de participación gremial y la defensa de los 
intereses pueden ser independientes entre sectores productivos.  

 
Los mecanismos de información, participación, concertación y consulta deben ser permanentes durante 
la preparación e implementación de REDD+ por lo que no se desea crear nuevas y costosas estructuras 
que será prácticamente imposible mantener, sino incorporar la temática REDD+ en los espacios, 
coordinaciones y foros más apropiados y pertinentes. Se considera que los actores relevantes del 
sector privado son sus gremiales productivas estableciéndose preliminarmente: 
 
1) Gremial Forestal de Guatemala 
2) Asociación Nacional del Café (ANACAFE) 
3) Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) 
4) Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA) 
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5) Asociación Gremial de Productores de Soya (AGRESOYA) 
6) Federación de Ganaderos de Guatemala (FEGAGUATE) 

 
1c.3.4 Temas a Consultar 
 
Se prevé que durante el avance en el diseño de la estrategia podrían irse agregando o cambiando los 
temas de consulta, a continuación se plantean los que se consideran más importantes:  
 
 Estado actual de los bosques (regional y nacional). 
 Análisis de las causas y agentes de deforestación. 
 Políticas implementadas por el país para enfrentar la deforestación y degradación de bosques, y 

lecciones aprendidas. 
 Identificación de los responsables de la tala ilegal y degradación de bosques. 
 Grado de participación de los diferentes actores relacionados con los bosques en el diseño e 

implementación de estrategias de reducción de la deforestación. 
 Regulación política e institucional y otros mecanismos regulatorios respecto a los bosques. 
 Derechos para el uso de la tierra y el uso de los recursos naturales. 
 Gobernanza de los bosques. 
 Costos de oportunidad en el sector uso de la tierra. 
 Derechos de los pueblos indígenas que se deben reconocer, respetar y aplicar 

 Seguridad jurídica de tierras y territorios donde puede ser factible implementar actividades REDD+ 

 Conocimientos tradicionales: Modelos de uso, manejo y conservación de recursos naturales 

 Salvaguardas Sociales y Ambientales aplicables a REDD+ 

 Procesos de reparación y restitución en los casos específicos donde aplique 
 Intereses y preocupaciones de pueblos y comunidades indígenas y otros habitantes de los bosques. 
 Las consecuencias (positivas y negativas) ambientales, económicas y socioculturales de la 

reducción de la deforestación y degradación de los bosques. 
 Mitigación de riesgos. 
 Distribución justa y equitativa de los beneficios. 
 Involucramiento de las comunidades en los sistemas de monitoreo de la cobertura forestal, 

deforestación y emisiones. 

 
 
1c.3.5 Identificación Inicial de Actores  
 
La identificación inicial de los grupos de actores involucrados en el proceso permitirá garantizar los 
objetivos del plan de consulta.  Para ello, el Programa Forestal Nacional, con al apoyo de del proyecto 
Construyendo Alianzas para los Bosques, implementado por FAO y UICN en Guatemala, en 2010 
realizó el mapa de los actores del sector forestal, con herramienta para la actualización y generación de 
los instrumentos de la política forestal, entre los que incluye REDD+. 
 
Con base en este mapa de actores, en la R-PP para la consulta se define que se dividen en dos grupos 
principales: a) relacionados directamente con el bosque (por uso, conservación, administración y/o 
regulación, planificación), y b) relacionados indirectamente (por deforestación o degradación). Según 
INAB/FAO-GFP/UICN, 2010

5
, los actores que se relacionan con el sector forestal pueden agruparse de 

la siguiente forma, tal y como se muestra en la Tabla 4: 

                                                 

5Este estudio se hizo con el objetivo de proveer información estratégica al Programa Forestal Nacional de Guatemala y al Instituto Nacional 
de Bosques, que contribuya a la formulación y desarrollo de una “nueva” Agenda Forestal Nacional.     En este caso, se consideró con un 
actor del sector forestal al “ente individual o colectivo en el que sus miembros están integrados en torno a intereses, percepciones y 
creencias similares o al menos convergentes, con respecto a un tema o problema específico; en este caso, alrededor de los bosques. 
Cuenta con cierto grado de organización,  recursos y procedimientos para la resolución de conflictos que los afectan y adicionalmente tiene 
los medios y la capacidad para decidir y/o actuar intencionada y estratégicamente para la consecución de un objetivo común, operando como 
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Para una mejor lectura de la Tabla 4, es necesario hacer notar que cada columna presenta una lista de 
actores pertenecientes a un sector específico. 
 
Aunque se considera que este análisis es bastante completo y real para la situación del sector forestal 
de Guatemala,  es probable que en el caso de REDD+ sea necesario añadir algunos actores o eliminar 
algunos que si bien son importantes para el sector forestal general, probablemente no lo sean 
específicamente para REDD+. Para esto será necesario realizar un análisis del documento existente y 
adaptarlo para REDD+, teniendo en cuenta algunos otros mapeos de actores que se han realizado en 
relación a los bosques.  
  
Un siguiente paso inmediato es adaptar los resultados para identificar a los actores clave específicos 
para REDD. Se cuenta también con el insumo de un mapeo regional de actores REDD realizado por el 
Programa REDD-CCAD-GIZ en 2010, que será de utilidad para el mapeo específico para  
Guatemala, de actores relevantes REDD. El complemento de este mapa de actores deberá incluir a los 
sectores que se identifiquen como agentes de deforestación así como aquellos actores que dependen 
de los bosques para la sobrevivencia o quienes contribuyen de manera positiva al manejo sostenible y 
conservación de los bosques. 
 
Asimismo, para el caso de comunidades locales y pueblos indígenas, es necesario definir criterios para 
la participación y con base a estos criterios, realizar un análisis detallado que permita identificar a 
aquellos que sean relevantes para el proceso de diseño e implementación de una Estrategia Nacional 
para Reducir la Deforestación y REDD+.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1-4. Actores del Sector Forestal de Guatemala 

 
Institucionales 

Forestales-
Ambientales 

Sector Forestal Sociedad Civil Pueblos Indígenas 
Otros sectores 

vinculados al sector 
forestal 

Otros sectores 
que  inciden en 
forma directa 

Instituto Nacional de 
Bosques (INAB) 

Propietarios de 
bosques 

COCODES y 
COMUDES 

Red de Autoridades 
Indígenas 

Ministerio de Energía y 
Minas 

AGEXPORT 

                                                                                                                                                            
unidad suficientemente cohesionada, se le puede atribuir alguna responsabilidad por sus decisiones y/o actuaciones y para alcanzar sus 
fines, basan sus acciones en prácticas formales e informales, legales o ilegales, legítimas o ilegítimas de acuerdo al contexto sociopolítico 
guatemalteco y a una cosmovisión cultural propia, matizada y condicionada por una cosmovisión de corte occidental. 
http://www.pfnguate.org//descargas/Mapeo%20de%20Actores%20del%20Sector%20Forestal%20Guatemalteco%20(informe%20final%20par
a%20publicar).pdf 
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Consejo Nacional de 
Áreas 
Protegidas(CONAP) 

Regentes de bosques 
(fuera y dentro de AP) 

Organizaciones no 
Gubernamentales 

Mesa Indígena de 
Cambio Climático 

Ministerio de Finanzas 
Públicas 

Certificadoras 
forestales y 
ambientales 

Ministerio de Agricultura 
y Alimentación (MAGA) 

Intermediarios Alianza de 
organizaciones 
forestales 
comunitarias 

Organizaciones 
Indígenas  de la Alianza 
Nacional de 
organizaciones 
forestales comunitarias 

Ministerio de 
Infraestructura y 
Vivienda 

Entidades de 
formación e 
investigación 

Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales 
(MARN) 

Mesas de 
concertación forestal 

  Gobierno Central y el 
Gabinete Socio-
ambiental 

Policía Nacional 
Civil-DIPRONA 

 Mesas de 
coadministración de 
AP 

Gobernadores 
Departamentales 

Ministerio Público 

Programa Forestal 
Nacional 

Municipalidades Organismo Judicial 

OTECBIO-CONAP Cámara del Agro Organismo 
Legislativo 

CONESFORGUA Cámara de la Industria Empresas 
urbanizadoras 

Clúster Forestal Cámara de Turismo Banca y otras 
entidades 
financieras 

SIPECIF SEGEPLAN Cooperación 
Internacional 

Empresas 
comercializadoras de 
bienes y servicios de 
ecosistemas 
forestales 

 Medios de 
comunicación 

Empresas 
consumidoras de leña: 
agroindustria, PYMES 

 

Empresas 
Reforestadoras 

Gremial Forestal 

Industria de 
transformación 
(primaria y 
secundaria) 

Asociaciones de 
Silvicultores y 
Reforestadores 

Asociaciones de 
carpinteros 

Asociaciones de 
regentes forestales 

Asociaciones 
regionales de 
silvicultores 

Silvocolectores 
(xateros y pimenteros) 

 

 

 

1c.3.6 Ejecución de la Consulta 

 
El plan de consulta comprende varias etapas: a) diseño y validación del plan; b) socialización de 
información y capacitación; c) preparación,  validación de la estructura de consulta;  d) ejecución de la 
consulta; y d) presentación y divulgación de los resultados.  Cada una de estas fases implica distintos 
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ámbitos, medios de consulta, grupos de interés; y, conlleva varios resultados/productos.  La Tabla 5, 
resume de forma general, la manera como se ejecutará el plan de consulta. 
 

Tabla 1-5.  Esquema General para Realizar la Consulta 

 

Tipo de 
consulta 

Temas 
Proceso 

/metodología 
Involucrados en la 

consulta 
Resultados/productos 

Técnica Estado actual de los 
bosques (regional y 
nacional) 

Grupo focal Expertos (uso de la tierra y 
bosques) 

Un documento base 
validado sobre el estado de 
los bosques (cantidad y 
calidad) 

Técnica-
social 

Análisis de las 
causas y agentes de 
deforestación / 
Acciones para 
reducirlas 

Talleres 
regionales / 
Taller Nacional 
de Validación  

Expertos y representantes 
de los grupos de interés con 
énfasis en 
 los actores relacionados 
con cambio de uso de la 
tierra y la regulación 

Causas y agentes de la 
deforestación 
caracterizados y priorizados 
en consenso / propuestas 
de solución 

Técnica, 
social y 
política 

Regulación política e 
institucional y otros 
mecanismos 
regulatorios 

Talleres 
regionales / 
Grupos Focales 

Actores del sector y 
representantes 
intersectoriales 

Inventario de marco político, 
legal e institucional y su 
grado de afectación 
(positiva/negativa) al estado 
de los bosques. Propuestas 
de soluciones, 
modificaciones, enmiendas. 

Técnica Políticas 
implementadas por 
el país para 
enfrentar la tala 
ilegal, deforestación 
y degradación de 
bosques (lecciones 
aprendidas) 

Grupo focal / 
Taller nacional 

Expertos forestales y 
grupos focales (uso de la 
tierra y bosques)/ Actores 
del sector forestal 

Documento que resuma las 
principales barreras y 
propuestas de mejoras para 
las políticas exitosas 

Técnica y 
social 

Costos de 
oportunidad de los 
usos de la tierra 

Talleres técnicos 
/ Taller nacional 
socialización 

Expertos (economistas y 
uso de la tierra) 

Documento con insumos 
técnicos para diseño de 
opciones de reducción de la 
deforestación y degradación 

Técnica, 
social y 
política 

Derechos para el 
uso de la tierra y el 
uso de los recursos 
naturales / 
distribución justa y 
equitativa de 
potenciales 
beneficios  

Grupos focales / 
Talleres 
regionales de 
socialización e 
información 

Expertos del derecho y en 
bosques / Actores 
involucrados 

Inventario de normas 
relativas al derecho para 
uso de la tierra y recursos 
naturales (insumo técnico-
legal); conclusiones sobre 
escenarios para la 
distribución de potenciales 
beneficios 

Social-política Gobernanza de los 
bosques 

Talleres 
regionales 

Actores institucionales, 
sectoriales e 
intersectoriales y de la 
sociedad civil  

Memoria con los aspectos 
de gobernanza como 
insumo para identificar 
acciones de la Estrategia 

Social Sistema de manejo y 
resolución de 
conflictos 

Talleres 
regionales 

Actores locales Estructura estándar para 
manejo y resolución de 
conflictos consensuada 
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Tipo de 
consulta 

Temas 
Proceso 

/metodología 
Involucrados en la 

consulta 
Resultados/productos 

Social-política Reconocimiento y 
práctica de derechos 
de los pueblos 
indígenas, 
comunidades locales   
en los territorios 
donde se 
implementen 
actividades REDD 

Grupos focales Representantes de grupos 
de interés en temas de 
pueblos y comunidades 
indígenas relativos a 
bosques (énfasis Red de 
Autoridades Indígenas, 
Mesa Indígena de CC y 
Alianza Nacional de OFCs) 

Memoria con insumos sobre 
visión, aspiración de 
pueblos y comunidades 
indígenas  

Social política  Salvaguardas para 
pueblos indígenas y 
comunidades locales 

Grupos Focales Representantes de grupos 
de interés en temas de 
pueblos y comunidades 
indígenas relativos a 
bosques (énfasis Red de 
Autoridades Indígenas, 
Mesa Indígena de CC y 
Alianza Nacional de OFCs) 

Memoria con insumos sobre 
visión, aspiración de 
pueblos y comunidades 
indígenas 

Social-política Conocimiento 
tradicional y 
prácticas ancestrales 
para el manejo y 
conservación de los 
recursos forestales 

Sistematización 
de experiencias a 
nivel nacional, 
entrevistas 
particulares 

Comunidades locales  y PIs Documento de 
sistematización y propuesta 
de incorporación de buenas 
prácticas en los 
mecanismos de la ENRD 

Social-política Las consecuencias 
ambientales, 
económicas y 
sociales de la 
reducción de la 
deforestación y 
degradación; 
propuestas de 
reducción de riesgos 
negativos 
(salvaguardas 
sociales y 
ambientales) 

Talleres 
regionales / 
Grupos Focales 

Expertos y grupos de 
interés (sectorial e 
intersectorial) 

Memoria con escenario de 
consecuencias de la 
reducción de la 
deforestación y degradación 
(ambiental, económica y 
social)/ propuestas 
reducción de riesgos 
negativos 

Técnica 
/social-
política 

Establecimiento de 
escenarios de 
referencia y sistema 
de monitoreo 
/Involucramiento de 
las comunidades en 
los sistemas de 
monitoreo de la 
cobertura forestal y/o 
de la deforestación y 
degradación 

Talleres técnicos 
/Talleres 
Regionales 

Expertos para validar 
propuestas técnicas 
/Actores sectoriales e 
intersectoriales y sociedad 
civil para involucramiento 

Metodologías para 
escenarios de referencia 
subnacionales validadas, 
Formas de involucramiento 
de comunidades en el 
monitoreo de las acciones 
de la estrategia. 

 

 

1c.3.7 Mecanismo para la Resolución de Conflictos  
 
Se establecerá un mecanismo ad-hoc para la resolución de conflictos (ver figura 1), utilizando como 
base las experiencias y mecanismos locales y nacionales existentes, así como las premisas de los 
diferentes acuerdos vinculados a esta temática.  
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Algunos elementos a ser considerados como las mesas de mediación y diálogo para la conciliación; la 
creación de instancias nacionales de arbitraje y la creación de mecanismos innovadores para la 
compensación por los elementos en conflicto, de acuerdo a las experiencias que tiene la Secretaría de 
Asuntos Agrarios, para resolver la conflictividad agraria en Guatemala. 
 
En el marco de la estrategia REDD+ se caracterizará en detalle y priorizará los mecanismos de 
resolución de conflictos para los temas relacionados, teniendo en cuenta casos exitosos de 
mecanismos utilizados en eventos anteriores. Como parte de la construcción nacional, será necesaria la 
sistematización de mecanismos utilizados en situaciones relacionadas con el manejo de recursos 
naturales y podrá ser tema de consulta.  
 
Uno de los temas para abordar en la consulta, debe ser la de estandarización y consenso de los 
métodos de resolución de conflictos, de acuerdo a la naturaleza de estos, sea de nivel local, 
subnacional o nacional. 
 
Un elemento importante a considerar es la existencia de salvaguardas, de mecanismos específicos de 
reclamos y resolución de conflictos para los pueblos indígenas y las comunidades locales, que permitan 
un abordaje integral de los impactos sociales, culturales y ambientales de la estrategia de preparación 
para REDD+, y de su futura implementación, y permita el diseño de mecanismos integrales de 
compensación e inclusión. Entre estos mecanismos enfatizamos los relacionados con el reconocimiento 
de categorías y formas propias de los pueblos indígenas para la gestión de áreas protegidas, basadas 
en sus propios esquemas de derechos colectivos e individuales de tenencia de la tierra, el territorio, los 
bosques y los recursos naturales. Se deben considerar y fortalecer las iniciativas en marcha sobre esta 
temática, así como futuros mecanismos de incentivos para las áreas protegidas indígenas. 

 

1c.3.8 Documentación de los Aportes e Inquietudes Específicos Recibidos por Parte de 
los Actores Clave  
 
Cada evento, entrevista, etc. donde se obtengan insumos de los actores, sus intereses y 
preocupaciones particulares, deberá ser documentado, ya sea por medio de una boleta de encuesta o 
entrevista, un documento de síntesis de entrevista, síntesis de comentarios o memorias de talleres y 
reuniones, etc.  
 
Todo esto con la finalidad de tomar en cuenta estos aportes e inquietudes específicas al momento de 
realizar las propuestas y concretar acciones, en la medida que sea factible en un proceso como lo es a 
nivel nacional, donde sucede que en muchas ocasiones es imposible resolver casos específicos, por ser 
un nivel bastante general y que pretende construir bases y procesos que puedan ser aplicables a la 
mayoría de casos en el país.  
 
Con la periodicidad pertinente, según se decida durante el proceso, se compartirán los avances del 
proceso, memorias de labores, etc. en la plataforma de comunicación que será construida durante la 
fase de preparación. 
 

1c.3.9  Transparencia, Rendición de Cuentas y Socialización del Proceso de 
Formulación e Implementación de la Consulta 

 
Los resultados de la consulta serán socializados a través de los medios e instrumentos que formarán 
parte de la plataforma de comunicación que será construida durante la fase de preparación. Esta 
plataforma puede incluir medios radiales, televisión, prensa escrita, boletines informativos, medios 
electrónicos, portal web, etc., tanto a nivel local, subnacional y nacional. Se planea realizar una alianza 
con expertos institucionales en comunicación social, para evaluar los canales y los medios más 
efectivos para llegar a la mayor cantidad de actores y a la sociedad en general, y para planificar con 
mayor detalle la divulgación de la información sobre las consultas.   
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Uno de los principales objetivos de esta plataforma es obtener la retroalimentación sobre los resultados 
del proceso de consulta, y construcción de la estrategia; esta información será incorporada dentro del 
proceso de implementación de la  Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación. 
 
Se ha considerado establecer un mecanismo para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y 
socialización del proceso de consulta y participación, desde la formulación del mecanismo hasta los 
resultados que se obtengan mediante la implementación de la consulta. El mecanismo tendrá como 
base el Decreto número 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública; y podría contar con la 
participación de expertos institucionales en el tema. Sin embargo, este mecanismo deberá ser definido y 
establecido como parte del proceso de preparación y deberá trabajarse con los actores relevantes o en 
el marco del GBByCC.  

 
Marco conceptual de transparencia del estado de Guatemala:  
 
La transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a 
tener acceso libre a la información pública es asegurada por la Constitución Política de la Republica de 
Guatemala (artículo 171). Además, la Ley de Acceso a Información Pública asegura el derecho al 
acceso a la información pública y a la participación dentro de la auditoria social y fiscalización 
ciudadana hacia todas las instancias públicas y en general hacia todo aquel que maneje, use, 
administre o disponga de recursos del Estado de Guatemala. Además, la ley estipula, en el Artículo 19, 
que las entidades públicas “deben designar al servidor público, empleado u órgano interno que fungirá 
como Unidad de Información, debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el 
sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional.” Aparte de esto, Guatemala tiene una Ley de idiomas, 
el cual en su artículo 9, titulado como Traducción y Divulgación, estipula que “Las leyes, instituciones, 
avisos, disposiciones, resoluciones, ordenanzas de cualquier naturaleza, deberán traducirse y 
divulgarse en los idiomas Mayas, Garífuna y Xinca; de acuerdo a su comunidad o región Lingüística, por 
la Academia de Lenguas Mayas.” Esta ley asegura la socialización de información a los idiomas 
indígenas. Dado estos requisitos legales, se utilizará este marco legislativo como punto de partida para 
asegurar la transparencia, rendición de cuentas y socialización del proceso de formular el mecanismo 
de consulta y de los resultados de la consulta. 
 
Las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales que participan en el proceso, 
recientemente presentaron una propuesta de “Estrategia de transparencia, rendición de cuentas y de 
socialización del proceso de formulación e implementación de la consulta”, sin embargo ésta no ha sido 
analizada por los equipos técnicos ni políticos de gobierno, así como tampoco con otros actores 
involucrados. Se analizará y consensuará durante el proceso de preparación. La propuesta se adjunta 
en el Anexo 1c-4. 

 

 



 

Plantilla de propuesta de preparación, versión 6, para uso de los países (20 de abril de 2012)  
Esta versión sustituye la versión 5 (22 de diciembre de 2010) y la versión 6 en borrador 
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1c.3.10 Resumen de Actividades de Participación y Consulta 

 
La consulta y participación de los diversos actores de la sociedad civil en el proceso de REDD+ se 
efectuará mediante la realización de dos actividades principales, que a su vez están subdividas en 
actividades específicas.  
 
La primera actividad principal constituye la preparación del plan de consulta, el cual  está conformado 
por once actividades específicas que a continuación serán descritas:  
 

1. Adaptación de resultados de mapa de actores para REDD+: el proceso de consulta dará a 
conocer nuevos actores involucrados de manera directa e indirecta de REDD+. De esta 
manera, se incorporarán estos nuevos actores junto con los actores previamente identificados. 

2. Identificación de estructura de consulta existente: entre los actores involucrados de manera 
directa e indirecta de REDD+, existen normativas sociales rigentes en los cuales ya existen 
mecanismos de consulta entre sus integrantes, como lo son las asambleas generales. Sin 
embargo, es necesario hacer una identificación previa de dichos mecanismos existentes para 
evitar duplicidad o incluso conflicto entre las normas prevaleciente en la organización de los 
actores.  

3. Preparación del plan de consulta: llevar a cabo el proceso de la consulta entre los actores se 
debe de realizar bajo una lógica organizativa que permita una fácil ejecución de la misma. Dicha 
preparación debe de tener una coherencia espacial, es decir, se puede efectuar a partir de las 
ocho regiones en las cuales está constituido el territorio de Guatemala (Metropolitana, Norte, 
Nor-Oriente, Sur-Oriente, Central, Sur-Occidente, Nor-Occidente y Petén). Además, se debe de 
incorporar los datos recabados en las dos actividades previamente descritas. Estos factores 
serán tomados en cuenta en el proceso de preparación de la consulta.  

4. Diseño e implementación del mecanismo de comunicación y socialización: al igual que la 
actividad anterior, el mecanismo de comunicación y socialización se debe de realizar con la 
coherencia de la existente diversidad de actores, normativa social, y ubicación territorial de los 
actores. Es decir, aspectos particulares de los actores involucrados deberán de ser tomados en 
cuenta en dicho diseño e implementación como el uso de idioma materno, entre otros.  

5. Estrategia de Transparencia: toda la información recabada de las actividades anteriores, y del 
proceso de consulta en general, será pública. Sin embargo, se creara una estrategia de 
transparencia que no afecte de manera negativa las realidades de los actores consultados.  

6. Mecanismo de Resolución de conflictos: la conflictividad agraria en Guatemala es un fenómeno 
social de carácter muy complejo, en el cual REDD+ puede generar  problemáticas dentro de tan 
agitadas realidades. Es por ello que es necesario crear un mecanismo de resolución de 
conflictos que puedan girar en torno de REDD+. Dicho mecanismo debe de tomar en cuenta la 
heterogeneidad y complejidad de las diversas realidades guatemaltecas e involucrar en la 
creación del mecanismo a representantes de los actores involucrados en REDD+.  

7. Talleres socialización y  validación de propuestas con actores clave (incluye PI y comunidades 
locales): cada una de las propuestas creadas deben de llevar el consentimiento de los actores a 
los cuales REDD+ puede llegar a afectar (positiva y negativamente). Teniendo esto en 
consideración se realizaran talleres donde no solamente se socialicen las propuestas sino se 
discutan los mismos y lleguen de esta manera a validarse.  

8. Reuniones de planificación: es necesario tener un proceso constante de planificación de las 
consultas, ya que como se ha mencionado con anterioridad la complejidad de las realidades 
guatemaltecas es altamente volátil. El entablar reuniones de planificación ayudará a darle un 
carácter flexible pero organizado a la ejecución de las consultas. Además, estas reuniones 
servirán para planificar las consultas de acuerdo a las agendas de los implementadores.  

9. Facilitación proceso: esta actividad constituye la organización logística que se debe de llevar a 
cabo para realizar las actividades de consulta y participación de los actores.  

10. Costos de viaje participantes: esta actividad implica la logística de cotizar y calcular el valor de 
los viajes que se realizarán para llevar a cabo las actividades de consulta y participación de los 
actores.  

11. Comunicaciones y publicaciones: esta actividad involucra dar a conocer por medio de diversos 
medios (digitales y escritos) las propuestas creadas para llevar a cabo la implementación del 
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plan de consulta, con la finalidad que todos los actores involucrados conozcan y estén al tanto 
de dicha implementación.  

 
La segunda actividad principal constituye la implementación del plan de consulta, está constituida por 
seis actividades específicas que serán descritas a continuación:  
 

1. Talleres y eventos de consulta (general, local-territorios): se llevaran a cabo los talleres y 
eventos de consulta con los actores involucrados en el proceso de REDD+, acorde a todas las 
actividades recabadas en la primera actividad principal.  

2. Reuniones de planificación, acercamiento con actores, etc.: De coordinara una planificación en 
conjunto con los actores involucrados en el proceso para llevar a cabo el mismo en sus 
localidades.  

3. Facilitación: se proporcionada apoyo  de logística en cada una de las actividades planteadas en 
esta fase de implementación.  

4. Gastos de viaje: se tomaran en cuenta los gastos que implica el viajar a cada una de las 
localidades para realizar las consultas.  

5. Memorias técnicas del proceso de consulta: en cada una de las consultas realizadas se hará 
una memoria técnica de los puntos abordados y consensuados en las actividades de consultas. 

6. Comunicación, publicaciones y traducción a idiomas locales: las labores llevadas a cabo en la 
fase de implementación del plan de consulta serán divulgadas a los actores involucrados de 
acuerdo a las características de la población, es decir, se tomaran en cuenta los idiomas 
maternos para la divulgación del material.  

 

 
1c.3.11  Estructuras,  Mecanismos de Información Participación y Consulta 

 

En concordancia a lo planteado en los epígrafes 1a y 1b,  la siguiente tabla muestra una propuesta de 
abordaje del proceso de participación y consulta, así como el uso de las diversas plataformas 
mencionadas con anterioridad, tanto los niveles y escalas en que se puede realizar dicho proceso. Esta 
propuesta puede sufrir amplias y diversas modificaciones y debe observarse como una simple opción 
que como alternativa puede ser alterada (tabla 4.6). 
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Tabla 4.6 Propuesta de Estructuras, Mecanismos de Información Participación y Consulta a Nivel Nacional y Subnacional 

Estructuras y mecanismos de 
información, participación, 

consulta 
NACIONAL SUB-NACIONAL PAISAJE/REGIÓN PROYECTO 

Sistema de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural 

Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE): este consejo deberá 

conocer las propuestas y consensos 
del GBByCC, e integrarlos en el 
marco nacional de desarrollo. En el 
CONADE participan representantes 
de diversos sectores, incluyendo los 
pueblos indígenas. 

Consejos Regionales 
de Desarrollo 
(COREDE) y 
Consejos 
Departamentales de 
Desarrollo 
(CODEDE) 

Consejos Departamentales de 
Desarrollo (CODEDE): 

Constituyen uno de los principales 
espacios de información y 
participación, funcionan 
regularmente, tienen 
representantes de diversos 
sectores, y con Comisión 
Departamental de Medio 
Ambiente (CODEMA) que podría 
ser el órgano activo para el tema 
REDD+. 
Consejos Municipales de 
Desarrollo (COMUDE):  medio 

importante de información, 
participación, consulta y 
consenso, en la medida en que se 
garantice una participación libre y 
efectiva de los actores relevantes 
y grupos de interés sobre REDD+ 

Consejos Municipales de 
Desarrollo (COMUDE):  medio 

importante de información, 
participación, consulta y consenso, en 
la medida en que se garantice una 
participación libre y efectiva de los 
actores relevantes y grupos de interés 
sobre REDD+ 

Autoridades indígenas y sus 
plataformas vinculantes 

Autoridades indígenas territoriales 

(p.e. AI de los 48 cantones de 
Totonicapán) participan en el 
GBByCC. 
Asociación Guatemalteca de 
Alcaldes y Autoridades Indígenas 
(AGAAI) se puede integrar al 

GBByCC. 
Red de autoridades indígenas, que 

también agrupa alcaldes indígenas, 
ya ha participado en el GBByCC. 

Comunidades 
lingüísticas, en 
algunos casos. 
Entidades regionales 
como el Parlamento 
Xinca 

Asambleas y Consejos de 
Autoridades Indígenas de 
alcance regional y municipal. 

Ejemplos: Autoridad Indígena de 
los 48 Cantones de Totonicapán; 
Alcaldía Indígena de Sololá; 
Consejo Mayor Maya Mam de 
Guatemala; Instancia de 
Consenso del Pueblo Q'eqchi' de 
Alta Verapaz. 

Asambleas y Consejos de 
Autoridades Indígenas de alcance 
municipal y comunitario. Ejemplos: 

Autoridad Indígena de los 48 
Cantones de Totonicapán; Alcaldía 
Indígena de Sololá; Comunidad 
Indígena Poqomam El Chilar, de 
Palín, Escuintla. 
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Tabla 4.6 Propuesta de Estructuras, Mecanismos de Información Participación y Consulta a Nivel Nacional y Subnacional 

Estructuras y mecanismos de 
información, participación, 

consulta 
NACIONAL SUB-NACIONAL PAISAJE/REGIÓN PROYECTO 

Foros y espacios de diálogo 
sobre Cambio Climático y 
REDD+ 

Mesas Nacional e Indígena de 
Cambio Climático (MNCC/MICCG): 

en ellas participa la sociedad civil a 
través de ONG, academia y otras 
entidades. La mayoría de actores 
relevantes para el tema REDD+ 
también participan en el GBByCC. 

Mesas regionales y 
departamentales de 
Cambio Climático 

Mesas regionales y 
departamentales de Cambio 
Climático: en varias regiones y 

departamentos funcionan y 
pueden constituir un foro de 
información y  participación. 
Deben nombrar delegados al 
GBByCC en el nivel nacional, y 
establecer participación en las 
comisiones de medio ambiente de 
COMUDE y CODEDE 

Mesas departamentales de Cambio 
Climático: pueden constituir un foro 

de información sobre los proyectos 

Sistemas municipales de 
consulta (según Código 
Municipal) 

La Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM): participa 

en el GBByCC a través de sus 
representantes para el sector forestal 

Mancomunidades 

Mancomunidades: estos entes 

son Asociaciones de 
Municipalidades, que en muchas 
ocasiones se conforman por 
razones ambientals y de escala 
paisaje/ecorregión. Constituyen 
un espacio importante de 
generación de capacidades y de 
conducción de los procesos de 
información, participación, 
consulta y consenso. 
Consulta municipal a los 
vecinos y a las 
comunidades/autoridades 
indígenas: constituyen el 

mecanismo legal para la consulta 
ciudadana en la escala municipal. 
En Guatemala ya se han 
realizado consultas municipales 
sobre temas relacionados con los 
RRNN como la construcción de 
hidroeléctricas y los proyectos 
mineros. 

Consulta municipal a los vecinos y 
a las comunidades/autoridades 
indígenas: constituyen el mecanismo 

legal para la consulta ciudadana en la 
escala municipal. En Guatemala ya se 
han realizado consultas municipales 
sobre temas relacionados con los 
RRNN como la construcción de 
hidroeléctricas y los proyectos 
mineros. Para proyectos de relevancia 
en los municipios, se podrían utilizar 
las consultas, previa información a la 
ciudadanía. 
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Tabla 4.6 Propuesta de Estructuras, Mecanismos de Información Participación y Consulta a Nivel Nacional y Subnacional 

Estructuras y mecanismos de 
información, participación, 

consulta 
NACIONAL SUB-NACIONAL PAISAJE/REGIÓN PROYECTO 

Organizaciones comunitarias 
y sus plataformas 
vinculantes 

Alianza Nacional de 
Organizaciones Forestales 
Comunitarias (OFC) de Guatemala: 

integra a la mayoría de 
comunidades, indígenas y no-
indígenas, titulares de derechos de 
bosques bajo tenencia o manejo 
colectivo en Guatemala. Participa en 
el GBByCC a través de varios de sus 
miembros 

Organizaciones de 
2do. Nivel que 
agrupan OFC en 
diversas regiones 

Organizaciones Forestales 
Comunitarias (OFC) de primer y 
segundo nivel que agrupan 

comunidades vinculadas a los 
bosques, Por ejemplo: ACOFOP 
en la Reserva de Biósfera Maya 
(RBM); Federación de 
Cooperativas de las Verapaces 
(FEDECOVERA); ASOCUCH en 
Los Cuchumatanes; Ut'z Che' de 
escala regional y nacional. 
Pueden constituir foros y canales 
de información, participación, 
consulta y consenso con 
comunidades relevantes para el 
tema REDD+ 

Organizaciones Forestales 
Comunitarias (OFC) de primer y 
segundo nivel que agrupan 

comunidades vinculadas a los 
bosques, Por ejemplo: ACOFOP en la 
Reserva de Biósfera Maya (RBM); 
Federación de Cooperativas de las 
Verapaces (FEDECOVERA); 
ASOCUCH en Los Cuchumatanes; 
Ut'z Che' de escala regional y 
nacional. Pueden constituir foros y 
canales de información, participación, 
consulta y consenso con 
comunidades relevantes para 
proyectos REDD+  

Sector Privado 
CACIF y Camaras Gremiales, 

Instando su participación en el 
GBByCC 

Camaras Gremiales  

Camaras Gremiales 
Departamentales, y 
Asociaciones Productivas 

ubicadas en la región o paisaje 

Asociaciones Productivas 

Foros y espacios de diálogo 
del sector forestal y de áreas 
protegidas 

Mesa Nacional de Concertación y 
Política Forestal: en la medida que 

regularice su funcionamiento, podría 
incorporar nuevos actores desde lo 
local en el GBByCC. Es un foro 
adicional de información y 
participación. 
Asociación de Reservas Naturales 
Privadas de Guatemala (ARNPG): 

puede constituir un foro de 
información y participación, y podría 
participar en el GBByCC. 

Mesas Regionales 
de Concertación y 
Política Forestal 

Mesas Regionales de 
Concertación y Política 
Forestal: en las regiones que 

funcionan, constituyen un espacio 
de información y participación. 
Mesas Regionales de 
Coadministradores 

Se pueden utilizar las Mesas 
Regionales como espacio de 
información sobre los proyectos. 
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Tabla 4.6 Propuesta de Estructuras, Mecanismos de Información Participación y Consulta a Nivel Nacional y Subnacional 

Estructuras y mecanismos de 
información, participación, 

consulta 
NACIONAL SUB-NACIONAL PAISAJE/REGIÓN PROYECTO 

Canales de información 
pública 

Diario oficial y otros diarios de 
circulación nacional. Televisoras y 
radiodifusoras de alcance nacional. 
Portales web de instituciones del 
gobierno central, en especial del 
GCI, y propia del GBByCC. Otros 
canales en articulación con la 
sociedad civil representada en el 
GBByCC 

N/A 

Diario oficial y otros diarios de 
circulación nacional. 
Publicaciones específicas para la 
región/paisaje. Televisoras y 
radiodifusoras de alcance 
nacional, departamental y 
comunitario. Portales web de 
instituciones del gobierno central, 
en especial del GCI, y propia del 
GBByCC. Otros canales en 
articulación con la sociedad civil 
representada en las mesas y 
foros de alcance regional y 
departamental. CODEDEs y 
COMUDE de la región 

Publicaciones impresas específicas 
para el área de cobertura del proyecto 
y alrededores. Televisoras y 
radiodifusoras de alcance nacional, 
departamental y comunitario. Portales 
web de instituciones locales y del 
titular del proyecto. Otros canales en 
articulación con la sociedad civil 
representada en las mesas y foros de 
departamental. CODEDEs y 
COMUDE del departamento 

INTEGRACIÓN DEL 
MECANISMO PERMANENTE 
DE Información, 
Participación, Consulta, 
Consenso y Reclamos 

El mecanismo de IPCCR en el 
nivel nacional será el GBByCC. 

Este foro, según decisiones de su 
plenaria y por conducto de su 
secretaría técnica, trasladará 
propuestas y asuntos específicos 
tanto al CONADE como al gabinete 
de gobierno. Se debe promover y 
monitorear la participación incluyente 
y legítima de todos los sectores de la 
ciudadanía en este foro. 

En el nivel sub-
nacional no se 
esperan mecanismos 
REDD+. En el caso 
de Guatemala este 
nivel es un referente 
de MRV. 

El mecanismo de IPCCR en el 
nivel de paisaje/región deberá 

constituirse en la etapa preliminar 
de la implementación de un 
programa de esta escala. Puede 
ser un foro específico, que deberá 
contar con la participación de las 
CODEMA, Las Mancomunidades 
o Municipalidades, las 
Autoridades Indígenas, las 
organizaciones comunitarias de 
1er y 2do nivel, así como otros 
actores relevantes agrupados en 
las mesas y espacios de diálogo 
de escala regional y 
departamental. 

Cada proyecto, según estándares 
existentes, debe contar con 
mecanismos propios de IPCCR, y 

podría hacer un buen uso del sistema 
de consejos de desarrollo en los 
niveles local (COCODE), municipal 
(COMUDE) e incluso departamental 
(CODEDE) dependiendo de su 
escala. También podría solicitar a la 
Municipalidad la realiazación de 
consultas en el marco del Código 
Municipal 
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Cuadro 1c: Resumen de las actividades y el presupuesto de consulta y participación  

Actividad principal Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de $) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Preparación del 
plan de consulta 

Adaptación de resultados de 
mapa de actores para 
REDD+  

10 
  

10 

Identificación de estructura 
de consulta existentes  

15 
  

15 

Preparación del plan de 
consulta  

10 
  

10 

Diseño e implementación 
del mecanismo de 
comunicación y 
socialización 

 
30 15 10 55 

Estrategia de Transparencia 
y Salvaguardas  

50 20 20 90 

Mecanismo de Resolución 
de conflictos y Salvaguardas  

100 50 50 200 

Talleres socialización y 
validación de propuestas 
con actores clave (incluye PI 
y comunidades locales) 

 
10 10 10 30 

Reuniones de planificación 
 

5 5 5 15 

Facilitación de talleres de 
socialización  

10 
  

10 

Costos de viaje 
participantes  

10 
  

10 

Comunicaciones y 
publicaciones  

5 5 
 

10 

Implementación 
del plan de 

consulta 

Talleres y eventos de 
consulta (general, local-
territorios)  

95 95 
 

190 

Reuniones de planificación, 
acercamiento con actores, 
etc.  

5 5 
 

10 

Facilitadores de talleres 
 

10 10 
 

20 

Gastos de viaje 
 

25 15 
 

40 

Comunicación, 
publicaciones y traducción a 
idiomas locales  

50 50 
 

100 
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Total 0 440 280 95 815 

Gobierno   18.2 18.2 36.24 

FCPF  440 195 70 705 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)      
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Componente 2: Preparación de la estrategia de REDD+ 

 

2a. Evaluación sobre el uso de la tierra, los causantes de los cambios en el uso 
de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a.1  BOSQUES Y TENDENCIAS EN EL USO DE LA TIERRA 

 
Guatemala tiene una superficie de 108,890 km

2
, con diversos relieves.  Las elevaciones varían de 0 a 

4,211 msnm. Los usos de la tierra identificados de acuerdo al mapa de cobertura vegetal y uso de la 
tierra (MAGA, 2006), están referidos a Bosques (37.2%), incluye las tierras con cubierta boscosa y que 
se utilizan para la producción de bienes y servicios forestales y/o ambientales; agricultura (27.5%); 
pastos naturales y arbustos, incluidos matorrales (30.6%); humedales (1.8%); cuerpos de agua (1.6%); 
infraestructura (1.08%); zonas áridas y mineras el 0.12%. 
 
El perfil ambiental de Guatemala (IARNA 2009) cita un análisis sobre las tendencias históricas del uso 
de los bosques. Dicho análisis menciona que históricamente la transformación de zonas forestales a 
zonas de producción agrícola ha jugado un papel fundamental en la conversión de los ecosistemas 
forestales en Guatemala. Las áreas boscosas del país se han percibido históricamente como una 
reserva de tierras para la expansión del sector agropecuario, especialmente. La Figura 2 muestra que la 
diferencia entre la superficie final y la superficie inicial de bosques durante el período comprendido entre 
los años 1950 a 2002, fue de 50%; período durante el cual las áreas dedicadas a agricultura, pastos y 
otros usos se incrementaron en 39%, 6% y 5%, respectivamente. En todos los casos, en detrimento de 
áreas boscosas. 
 
La dinámica de los bosques está marcada por una recurrente pérdida.  Se estima que el país ha perdido 
el 50% de los bosques que existían en 1950 (tomando como línea base 6, 973,924 ha).  Este es un 
evidente problema que está ligado al modelo de desarrollo y las políticas públicas. 

Norma 2a que debe cumplir el texto de la propuesta de preparación para este 
componente:  

Evaluación sobre el uso de la tierra, los causantes de los cambios en el uso de la 
tierra, la ley forestal, la política y la gestión 

Se presenta una evaluación completa que identifica las tendencias principales sobre el uso de la 
tierra; los causantes directos o indirectos de la deforestación y degradación en los sectores más 
relevantes en el contexto de REDD+; reconoce los derechos sobre la tenencia de la tierra y los 
recursos naturales y los asuntos relevantes sobre la gestión; documenta los logros y fracasos 
del pasado a la hora de implementar las políticas y medidas para abordar los causantes de la 
deforestación y la degradación forestal; identifica los vacíos, oportunidades y retos significativos 
para abordar REDD+, y contempla las etapas para el desarrollo de la estrategia REDD+ del país 
para así enfrentar directamente a los causantes clave del cambio en el uso de la tierra. 
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Figura 2. Cambios en la superficie cultivada y superficie cubierta de bosques años 1950-2002. Fuente: Perfil 

Ambiental IARNA (2009) 

 
 
La estimación más reciente por el INAB, CONAP, UVG y URL, indica que para 2006, la cobertura 
forestal era de 3, 866,383 ha, equivalente a 35.5% del territorio nacional. Al año 2001,  la superficie 
nacional con cobertura forestal era de 4, 015,749 has, es decir un 36.8% del territorio. Esta referencia 
implica que durante el período indicado (2001-2006), la pérdida neta anual de bosque es de 48,084ha, 
con una tasa neta anual de 1.16%.  La actualización del estudio de cobertura al año 2006, puede 
apreciarse en la Figura 3.  
 
 
De la superficie de bosques, cerca del 72% se concentra en tres departamentos, Petén, Alta Verapaz, 
Izabal y Quiché.  En relación a los tipos de bosques, el Inventario Forestal Nacional de Guatemala 
(FAO, 2002) señala que un 30.6% es de latifoliadas, el 3.7% coníferas y el 2.9% bosque mixto. En 
términos de administración de los bosques  existentes,  un 44.4% son competencia de la administración  
del INAB y el resto (55.6%), los administra el CONAP por encontrarse dentro del Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas (SIGAP). En la Tabla 1 se muestra la dinámica de los bosques, dentro del período 
1991-2006. 
 

Tabla 2-1.Tendencias de la deforestación en Guatemala. 

Año % de Territorio (Cobertura en millones de ha) 
Tasa anual de deforestación (% 

y ha) 

1991 42%  (4.56 millones ha de bosque) 

1.5%     73,000ha 

2001 36.8%  (4.01 millones ha de bosque) 

1.16%    48,000ha  
2006 35.5%  (3.87 millones ha de bosque) 

2010 En proceso  

Fuente: Proceso de mapeo dinámica de la cobertura forestal. INAB, CONAP, UVG, URL. 
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Figura 3. Mapa de dinámica forestal a nivel nacional para los años 2001-2006
6 

                                                 

6Informe completo en http://www.infoiarna.org.gt/media/file/areas/bosque/documentos/nac/%2814%29Mapa_de_cobertura_forestal_br.pdf 

http://www.infoiarna.org.gt/media/file/areas/bosque/documentos/nac/%2814%29Mapa_de_cobertura_forestal_br.pdf
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Es importante resaltar que los datos presentados anteriormente corresponden a la tasa neta de 
deforestación, calculada como la diferencia entre la deforestación total y la recuperación de cobertura 
forestal (regeneración natural y reforestación) para cada período; sin embargo la tasa de deforestación 

total anual promedio para el período 2001 – 2006de 101,869 hectáreas, revela la pérdida de los 

beneficios del bosque natural, tales como biodiversidad, carbono, agua, belleza escénica, etc. 

 

2a.2 ANALISIS DE CAUSAS Y AGENTES DE LA DEFORESTACIÓN 
 
Uno de los puntos de discusión en el país, es la consideración acerca de que los factores de fondo que 
generan las causas directas de la deforestación, se producen fuera del sector forestal, motivados por un 
modelo económico que es respaldado por las políticas públicas de otros sectores.  Dicho modelo está 
basado en el crecimiento de la producción, que promueve el agotamiento del capital natural (bosques) 
para otras opciones económicas no necesariamente sostenibles desde el punto de vista social, 
económico y ambiental.  De ahí que las políticas públicas han estado enfocadas en fortalecer sectores 
productivos que se han constituido en los principales agentes y causas de la deforestación. 
 
En análisis sectoriales de la deforestación, se ha identificado 5 frentes

7
 de deforestación que explican 

casi el 40% de la deforestación del país; estos están ubicados en el Norte (Petén); Nororiente (Izabal) y 
Occidente (Huehuetenango);  97 focos que explican el 11% y que se ubican en el norte, noroccidente y 
nororiente del país; y el 49% restante de la deforestación, se explica en pequeños focos distribuidos 
principalmente en el centro del país, en los remanentes de bosque de pino y encino. 
 
Existe la necesidad de profundizar en el análisis y el abordaje de las causas y los agentes de la 
deforestación en el país, para diseñar e implementar estrategias efectivas que reduzcan la 
deforestación.  Es evidente que en Guatemala se necesitan tratamientos diferenciados en función de los 
agentes y causas en cada uno de los frentes o focos de deforestación.  

 

2a.2.1 Causas Directas de la Deforestación  
 
Para los 5 frentes y 97 focos de deforestación, las causas que han sido vinculadas a la dinámica de 
pérdida de cobertura han sido señaladas en distintos estudios, los que coinciden con identificar como 
principales agentes y causas a: el cambio de uso de la tierra, especialmente para fines agropecuarios y 
crecimiento urbano; los incendios forestales (que han aumentado en frecuencia y gravedad en los 
últimos años atribuido al comportamiento del índice oceánico de El Niño –ONI-); por otra parte, también 
se consideran importantes las plagas; así como la actividad de extracción ilegal de madera. 

 

2a.2.2 Causas Estructurales de la Deforestación  
 
Las anteriores causas se desprenden de  condiciones estructurales, resumidas en el modelo de 
crecimiento económico,  crecimiento poblacional, la pobreza, el sistema educativo, la cultura forestal,  y  
los sistemas de tenencia y distribución de la tierra, las cuales generan fuerzas impulsoras de problemas 
ambientales como la deforestación, dado que promueve otras opciones económicas no necesariamente 
sostenibles desde el punto de vista social, económico y ambiental. Esto se evidencia en frentes y focos 
de deforestación donde se sustituye bosque por ganadería, agroindustria de exportación, o bien ante 
una ausencia de medios de vida, se deforesta para cultivar, se extrae leña para cocinar o se comercia 
con productos maderables al margen de la ley. 

 

                                                 

7Un frente de deforestación es considerado aquel territorio forestal superior a 500Km2 donde ocurre deforestación. Un foco de deforestación, 
es un territorio forestal  de extensión entre 30 y 283 Km2, done ocurre deforestación. 
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2a.2.3 Causas Indirectas de la Deforestación  
 
Se han identificado como causas indirectas la baja oferta de empleo en el área rural, corrupción, cultura 
de cultivos limpios, debilidad institucional para el monitoreo forestal, fallas en el mercado de 
intermediación, mercado financiero y políticas públicas. 

 

2a.2.4 Análisis de los Factores Directos, Indirectos y Estructurales de la Deforestación  
 
De acuerdo al análisis Causa/Efecto realizado por INAB (2008)

8
 donde relaciona los factores directos e 

indirectos se infiere que la Educación y las Políticas Públicas son los que más influyen sobre otros 
factores; los factores que más son influenciados por otros son el Cambio del Uso del Suelo, la Tala 
Ilegal  y el modelo económico que conduce a generar una amplia brecha de pobreza. Asimismo, se 
concluye que el problema de la deforestación y la responsabilidad de la misma trascienden la capacidad 
del Sector Forestal y por ende de las instituciones responsables de la administración de los recursos 
forestales. 
 
Estos factores directos, indirectos y estructurales se mencionan mas a  detalle en el documento de R-
PIN del Gobierno de Guatemala presentado al Banco Mundial en Febrero 2,009 en donde se 
desarrollaron y brindaron con más detalle. 
  
El modelo de producción agrícola y ganadera es extensivo  y sin consideración del ordenamiento 
territorial. No incorpora el árbol en el paisaje y genera condiciones de pérdida de suelos y de 
componentes de los bosques. Actualmente existe deforestación por especulación de tierra para 
ganadería extensiva a gran escala o para control territorial de actividades ilícitas.  El Gobierno ha 
recuperado una serie de territorios en el norte de Guatemala, ocupados bajo estos fines. 
 
Actividades como la expansión de cultivos agroindustriales  ocasionan desplazamiento de campesinos 
hacia áreas de frontera de deforestación, esta es otra causa identificada en el país.  Así también, el 
crecimiento poblacional acelerado, está induciendo el cambio de uso del suelo para establecer centros 
urbanos. 
 
En los  focos de deforestación también se ha identificado deforestación para agricultura de subsistencia 
y ganadería extensiva de menor escala. 
 
Otro elemento importante lo constituyen las necesidades energéticas del país, puesto que la demanda 
de leña como fuente primaria de energía para la cocción de alimentos y calefacción es 
fundamentalmente en el área rural más pobre del país, donde se estima un consumo de 23 millones al 
año en leña (más del 60% de la población la utiliza).  En este sentido, se identifica una degradación por 
extracción selectiva de leña para fines energéticos. 
 
La actividad de extracción ilegal de productos forestales también ha marcado los focos y frentes de 
deforestación. Aquí también está asociado a degradación de los bosques por extracción selectiva de 
madera de alto valor comercial, sin cumplimiento de la regulación forestal vigente. 
 
En lo estructural, es evidente que la falta de coordinación de la política pública, hacia objetivos comunes 
de desarrollo en todos los sectores de la economía, provoca cruces y traslapes entre estas.   
 
En los últimos 20 años, la concentración de la riqueza en Guatemala no ha cambiado 
significativamente, una quinta parte de la población sigue participando de no más del 3% de los 
ingresos totales, mientras que la quinta parte de más recursos obtiene más de tres quintas partes de la 
riqueza. En este sentido, deterioro y agotamiento de la base económica que está fundamentalmente en 

                                                 
8
Causas de la deforestación, Documento para Discusión. INAB, 2008. 
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los recursos naturales escasos, incrementa la pobreza de los sectores más vulnerables, como 
consecuencia de la inequidad y la implementación de un modelo excluyente. 
 
Una acción inmediata de la estrategia REDD+ deberá ser analizar en detalle y con objetividad los 
agentes y causas de deforestación identificadas, bajo un escenario de diálogo multiactores y obtener 
efectivamente  el consenso y evaluación de los impactos de cada uno, según las distintas visiones, para 
direccionar las acciones enfocadas en revertir los efectos negativos de cada agente. 
 
Así también se deberá analizar el accionar de las instancias públicas y no gubernamentales vinculadas 
directa o indirectamente con la gestión de los bosques, pues se ha identificado dispersión de la 
institucionalidad pública ambiental, en ella participan MARN, MAGA, INAB, Ministerio de Energía  Minas 
MEM, Ministerio de Comunicaciones , Infraestructura y Vivienda –CIV-, CONAP, El Fondo de Tierras, 
Oficina de Control de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado –OCRET- Registro de Información 
Catastral, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP- ,SEGEPLAN, entre otros.  
Esto debido a que no existen líneas de dirección, objetivos y propósitos comunes, ni integración de 
recursos esfuerzos y voluntades con relación al ambiente entre las instituciones públicas.  Tampoco hay 
procesos de coordinación entre la institucionalidad pública y  la no gubernamental.   
 
En este sentido se realizará una análisis de las leyes, políticas e instrumentos que guían la 
institucionalidad antes mencionada, para evaluara su incidencia la reducción de la deforestación o el 
fomento de la misma. Algunas de esta son: 
 
1. Política Agropecuaria 2008-2012 y sus instrumentos tales como programa de fertilizantes, apoyo a 

las economías campesinas, apoyo a la producción de granos básicos y seguridad alimentaria, 
proyectos de desarrollo rural. 

2. Política Nacional de Cambio Climático. 
3. Política Marino Costera de Guatemala. 
4. Ley del Fondo de Tierras 
5. Ley de Registro e Información Catastral 
6. Política Energética 
7. Política de desarrollo del turismo 
8. Política de vivienda 
9. Políticas privadas de desarrollo agroindustrial (e.g. palma de aceite, caña de azúcar, ganadería, etc.) 
10. Política de medio ambiente y recursos naturales 
11. Política Forestal de Guatemala 
12. Política de Diversidad Biológica de Guatemala 
13. Estrategia de Combate a la Tala Ilegal 
14. Estrategia Nacional para el Manejo y Conservación de Recursos Naturales en  Tierras Comunales 
15. Estrategia y Plan de Multi-Institucional para la Conservación en Tierras Privadas de Guatemala 
16. Agenda Institucional para Bosques ante el Cambio Climático 
17. Agenda de Cambio Climático para Áreas Protegidas y Diversidad Biológica de Guatemala. 
 

 

2a.2.5 Regionalización de las Causas y Agentes de la Deforestación 
 
Debido a que no se cuenta con información detallada por región subnacional , mas que la generada por 
la línea base de tierras bajas del norte, será parte del proceso a desarrollar este estudio en el marco de 
la implementación de la R-PP, sin embargo, en las discusiones generales con actores clave se ha 
recopilado información preliminar presentada en el Tabla  2 y 3. 
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Tabla 2-2 Análisis Preliminar de Causas y Agentes de la Deforestación a Nivel Nacional 

Causa de la Deforestación Agente de la Deforestación 

Avance de la Frontera Agropecuaria 

  Agroindustrias 
 Agricultores Comerciales (Monocultivos) 
 Agricultores de Subsistencia 
 Ganaderos de Bovinos 
 Otros Ganaderos 
 Acuacultores 

Incendios que degradan por debajo del umbral 
de “Bosque” 

 Agroindustrias 
 Agricultores Comerciales (Monocultivos) 
 Agricultores de Subsistencia 
 Ganaderos de Bovinos 
 Otros Ganaderos 
 Acuacultores 
 Cazadores 
 Colectores de Productos Forestales no Maderables 
 Saboteadores 

Desarrollo de Infraestructura 

 Desarrolladores Urbanos 
 Crecimiento de Asentamientos 
 Constructores de Caminos 
 Constructores de Lineas de Transmisión 
 Mineras 
 Petroleras 
 Hidroelectricas 

Extracción de Madera debajo de los Umbrales 
de “Bosque” 

 Madereros Industriales 
 Madereros de Autoconsumo 
 Extractores de Leña 

Eventos Naturales 

 Huracanes 
 Deslaves 
 Inundaciones 
 Plagas y Enfermedades 
 Desetificación y Sequia 
 Ascenso del Nivel del Mar 
 Erupciones Volcánicas 

 
Tabla 2-3. Análisis Preliminar de Causas y Agentes de la Deforestación a Nivel Subnacional 

Región 
Subnacional 

Causas de la Deforestación Agentes de la Deforestación 

Tierras Bajas del 
Norte 

 Avance de la frontera agrícola  
 Incendios que degradan abajo del 

umbral de “bosque” 
 Extracción de madera abajo del 

umbral de “bosque” 
 Eventos Naturales 

 

 Agroindustrias 
 Agricultores Comerciales (Monocultivos) 
 Agricultores de Subsistencia 
 Ganaderos de Bovinos 
 Colectores de Productos Forestales no Maderables 
 Saboteadores 
 Madereros de Autoconsumo 
 Extractores de Leña 
 Huracanes 
 Deslaves 
 Inundaciones 

Sarstún-Motagua 

 Avance de la frontera agrícola 

 

 Agroindustrias 
 Agricultores Comerciales (Monocultivos) 
 Agricultores de Subsistencia 
 Ganaderos de Bovinos 
 Acuacultores 

Occidente 

 Avance de la frontera agrícola 
 Incendios que degradan abajo del 

umbral de “bosque 
 Desarrollo de Infraestructura 
 Eventos Naturales 

 Agroindustrias 
 Agricultores Comerciales (Monocultivos) 
 Agricultores de Subsistencia 
 Crecimiento de Asentamientos 
 Constructores de Caminos 
 Colectores de Productos Forestales no Maderables 
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Centro-Oriente 

 Avance de la frontera agrícola 
 Incendios que degradan abajo del 

umbral de “bosque 
 Extracción de Madera debajo de los 

Umbrales de “Bosque” 
 Desarrollo de Infraestructura 
 Eventos Naturales 

 Agroindustrias 
 Agricultores Comerciales (Monocultivos) 
 Agricultores de Subsistencia 
 Ganaderos de Bovinos 
 Cazadores 
 Colectores de Productos Forestales no Maderables 
 Desarrolladores Urbanos 
 Crecimiento de Asentamientos 
 Constructores de Caminos 
 Constructores de Lineas de Transmisión 
 Madereros Industriales 
 Madereros de Autoconsumo 
 Extractores de Leña 
 Plagas y Enfermedades 

Costa Sur 

 Avance de la frontera agrícola 

 

 Agroindustrias 
 Agricultores Comerciales (Monocultivos) 
 Agricultores de Subsistencia 
 Acuicultores 

 

 
2a.3 ELEMENTOS RELEVANTES SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA, DERECHO A 
RECURSOS NATURALES Y GOBERNANZA FORESTAL.  
 
2a.3.1 Población y Deforestación  
 
Es común que se considere que la deforestación está relacionada con el crecimiento poblacional y la 
pobreza; no obstante, en Guatemala las poblaciones grandes  y en condición de pobreza  tienen poca 
relación con el área deforestada acumulada, por el contrario, los departamentos de Petén e Izabal, que 
tienen poblaciones de tamaño mediano para el contexto nacional, poseen altas tasas de deforestación 
acumulada por el impulso a la actividad ganadera, cultivo de palma africana y la extracción de 
hidrocarburos. Esto se ilustra en la Figura 4, a continuación. 
 

 
Figura 4.  Deforestación acumulada (1991-2008) y niveles de pobreza (2006), (hectáreas- miles de 

habitantes) Fuente: Perfil Ambiental 2008-2009 
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2a.3.2 Tenencia de la Tierra y Bosques 
 
Guatemala se enfrenta a varios desafíos relacionados con los derechos de propiedad y tenencia de la 
tierra.  Una Buena parte de las tierras forestales están concentradas en el norte del país, como 
propiedad del Estado, especialmente como áreas protegidas las cuales son administradas por 
entidades de Estado mismo, o bajo otros esquemas de coadministración con comunidades, sector 
privado u organizaciones de la sociedad civil;  otra parte está fragmentada y las parcelas suelen ser 
pequeñas y traslapadas. Esto contribuye a tensiones e inseguridad por la tenencia y propiedad de la 
tierra.  Las recientes reformas de los regímenes de propiedad han tenido efectos negativos en la 
igualdad y las relaciones sociales, particularmente en Petén. La discriminación histórica de los pueblos 
indígenas en cuanto a los sistemas de uso y tenencia de la tierra les ha dificultado participar en el 
manejo forestal sostenible (MFS) a gran escala. La propiedad de la tierra forestal en Guatemala se 
divide en cinco categorías principales para la política y gestión forestal: 
 
Estado   34%  
Municipios  8%  
Empresas privadas 38%  
Grupos comunales 15%  
Otros   5% (TFD, Guatemala, 2011) 
 
En Guatemala hay más de 1,5 millones de hectáreas de tierras comunales que incluyen tierras de 
pueblos indígenas y comunidades mestizas que durante muchos años han sido protegidas y manejadas 
de manera sustentable por los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estas tierras contribuyen a 
la protección de las cuencas, contienen lugares sagrados para los pueblos indígenas y a menudo son 
sitios de reproducción de especies animales y vegetales. La Ley del Registro de Información Catastral 
de Guatemala (Decreto Número 41-2005, del Congreso de la República) define las tierras comunales 
como entes colectivos, que son de “propiedad, posesión o tenencia” de comunidades campesinas o 
indígenas. Asimismo, esta ley contiene disposiciones que reconocen como comunales aquellas tierras 
que tradicionalmente han estado bajo regímenes comunales aunque estén registradas a nombre del 
Estado, de municipalidades o de personas individuales, lo que podría generar alguna expectativa para 
las comunidades y pueblos indígenas, en la regularización o reconocimiento de sus derechos. La 
estructura agraria en Guatemala sigue caracterizada por una histórica alta concentración de los 
recursos en un número reducido de grandes unidades económicas, agrícolas y no agrícolas, que ha 
producido un patrón distributivo profundamente desigual de los beneficios del crecimiento económico, y 
ha estrechado las opciones económicas y sociales de amplios sectores de la población (Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico [CEH], 1999). 

Tabla 2-4.  Distribución de la Tierra por Categoría de Tamaño de Finca 

Tamaño de Finca 

Número de Fincas (%) Superficie territorio nacional 
(%) 

1950 1964 1979 2003 1950 1964 1979 2003 

Microfincas (<0.7ha) 21.3 20.39 32.92 45.2 0.77 0.95 1.28 3.2 

Subfamiliares (0.7 a 7ha) 67.05 67.4 54.36 46.8 13.3 18.6 13.73 18.6 

Familiares (7 a 44.8 ha) 9.48 10.46 9.92 6.1 13.3 18.8 18.94 21.6 

Multifamiliaresmedianas (44.8-
900 ha) 

2.02 2.02 2.7 1.9 32.3 36.5 45.24 44.3 

Multifamiliaresgrandes 
(>900ha) 

0.15 0.09 0.1 0 40.8 25.9 20.81 12.3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Estrategia de la Subsecretaría de Política Agraria (2005) 
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En la Tabla  4 se puede observar el aumento de las microfincas (<0.7 ha), las cuales pasaron de un 
21% en 1950 al 45% en 2003, lo cual representa un aumento del 0.77% al 3.2% del territorio nacional, 
demostrando un proceso de fragmentación de la tierra. La tendencia en el incremento en el número de 
fincas sin aumento proporcional en la superficie evidencia la atomización cada vez mayor de la 
propiedad agropecuaria, creándose una realidad minifundista incapaz de producir a niveles que 
permitan la subsistencia de las familias que los habitan (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, [FLACSO], 2006). 
 
No existen modificaciones significativas en las fincas multifamiliares medianas y grandes (de 2.7% en 
1950 a 1.9% en el 2003), y en superficie siguen acaparando más de la mitad de la superficie total del 
territorio nacional (pasó del 72.8% en 1950 al 56.6% en el 2003), lo que demuestra que la estructura 
agraria se mantiene.  
 
Si bien la superficie promedio de las fincas ha sido reducida, debido al crecimiento urbano y de otras 
actividades agropecuarias y de ocupación, la concentración permanente en pocas manos ha obligado al 
cambio de uso de la tierra, lo cual ha sido una constante histórica desde la época de la colonia. Los 
datos demuestran esta realidad a partir de que se ha pasado de un 0.82 a un 0.84 en índice de Gini, 
esto significa menor acceso al recurso por parte del mayor porcentaje de población guatemalteca. 
Según el IV Censo Agropecuario (INE, 2003), la mayor concentración se ubica en tierras del altiplano y 
en la zona de la costa sur. 
 
Los municipios que reportan una alta concentración de microfincas y fincas subfamiliares se encuentran 
en el altiplano del país, particularmente en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, con un total de 59 municipios. En 
estos municipios hay un aumento significativo de la población y por tanto la reducción de la 
disponibilidad de tierras con aptitud agrícola. 
 
El uso agropecuario extensivo en el norte del país y el minifundismo en el altiplano, tienen un impacto 
directo sobre los bosques naturales, aumentando su fragmentación y limitando la aplicación de modelos 
de manejo generados para ese tipo de bosques, como es el caso del modelo Centroamericano para el 
manejo de bosques de coníferas. 
 
Cualquier tipo de intervención relativa al manejo apropiado de los recursos naturales del altiplano 
occidental, está condicionado a la tenencia de la tierra, en términos de: la distribución de la tierra por 
tamaño de fincas, regímenes de tenencia en términos de los derechos de los usuarios (minifundios 
agropecuarios, bosques comunales y municipales) y la condición legal. (Gálvez J., 2000) 
 
La falta de certeza jurídica en la tenencia y propiedad de las tierras forestales con o sin bosque, es 
también un elemento común en las propiedades rurales, que se constituye en un factor limitante para el 
desarrollo forestal, porque por un lado limita el acceso a las fuentes de financiamiento (PINFOR, Crédito 
forestal, etc.) y por otro crea incertidumbre a las inversiones privadas en actividades de largo plazo 
como la silvicultura.  

 
 
2a.3.2 Gobernanza Forestal 
 
La complejidad de la gobernanza de los bosques de Guatemala, tiene varias aristas, entre las que se 
puede mencionar: 
 
El marco jurídico del sector definido por la ley forestal y la ley de áreas protegidas es afectado también 
por la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, el código municipal, la ley de 
descentralización y la ley de consejos de desarrollo.  Esta legislación es complementaria y aunque 
existen algunos traslapes de competencias, los mismos han venido siendo solucionados a través de 
coordinación entre instituciones. En el país no hay normativas informales que generen conflictos para la 
gestión del bosque y en las áreas donde se asienta la población maya, la regulación y manejo del 
bosque se facilita con la aplicación del sistema de justicia maya. 
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La política forestal es la directamente relacionada con los bosques y es complementada principalmente 
por la política de áreas protegidas y biodiversidad, la política de cambio climático, la política 
agropecuaria y la estrategia nacional de biodiversidad.  Estas políticas desarrollan una serie de 
instrumentos de los cuales algunos están siendo implementados; sin embargo existe una demanda 
sectorial por el desarrollo y fortalecimiento de otros propuestos en éstas. 
 
La Institucionalidad forestal comprende el INAB y el CONAP y los Gobiernos Municipales, dándose 
algunos traslapes de competencias los cuales se están resolviendo a través de la coordinación 
interinstitucional. Además, algunas instituciones tienen incidencia en la gestión forestal, principalmente 
el MARN y el MAGA en los aspectos de medio ambiente y agricultura respectivamente. 
 
Por otra parte existe un proceso gestionado en forma participativa dentro del sector forestal el cual no 
ha perdido continuidad desde su formulación inicial en el marco del PAFG

9
. Este proceso ha generado 

plataformas subnacionales de diálogo y construcción de políticas forestales llamadas Mesas Regionales 
de Concertación y Política Forestal.  Sin embargo, aun se reconocen limitaciones para la 
implementación de una agenda nacional que se enfoque en el bosque como un eje de desarrollo para el 
país, que revierta la tasa de deforestación y genere el bienestar y medios de vida para la población que 
depende de los bosques. 
 
La falta de representatividad de los manejadores de bosques, especialmente de comunidades y pueblos 
indígenas, en los espacios de decisión y gestión de los bosques, ha sido una limitante para mejorar la 
gobernanza de los bosques; sin embargo  se ha ido superando por la organización e incidencia de parte 
de plataformas de estos actores. 
 
En el plano económico, la gobernanza adecuada de los bosques se limita, cuando el sistema de soporte 
tributario solamente asigna el 0.15% del PIB a través de la inversión que el Estado hace para la 
administración de los recursos naturales (bosques) por medio de los presupuestos asignados al INAB, 
CONAP y MARN.  Esta situación, sumada a la baja inversión privada en el sector de bosques, aumenta 
los riesgos de deterioro del capital natural reconocido en los bosques del país.  Así también se 
incrementa la conflictividad y la vulnerabilidad  socio-ambiental, pues en las áreas forestales más 
vulnerables del país, cohabitan las comunidades más pobres del país. 
 
La implementación de una estrategia REDD+ puede contribuir a mejorar la gobernanza de los bosques, 
especialmente cuando se define bajo un enfoque pro reducción de la pobreza. 
 

 
2a.4 INSTRUMENTOS DE POLITICA Y GESTIÓN COMUNITARIA DE LOS BOSQUES 
ENFOCADAS A REDUCIR LA DEFORESTACIÓN 
 
Los instrumentos de las políticas públicas forestales y ambientales que han sido utilizados para detener 
los procesos  deforestación, van del comando y control hacia la generación de incentivos positivos que 
modifiquen la conducta de los agentes económicos, entendiendo que la conservación de los bosques en 
un asunto de seguridad, competitividad, equidad y desarrollo nacional. 
 
Dentro de los principales resultados de la utilización de estos instrumentos destaca la reforestación de 
más de 100,000 hectáreas en 10 años, la conservación de más de 600,000 hectáreas de ecosistemas 
forestales y una inversión de más de US$20 millones al año por parte del Estado a partir de 1997 a la 
fecha principalmente y también  la iniciativa privada. Asimismo, hay que mencionar que estos 
instrumentos financieros generan beneficios adicionales como lo son: generación de empleo, 
participación de diversos sectores sociales y la conservación de la biodiversidad.  

                                                 
9
Plan de Acción Forestal de Guatemala. Proceso iniciado en 1989 en el marco del Plan de acción forestal para los 

trópicos, facilitado por FAO, que luego dio origen a las iniciativas nacionales de Programa Forestal Nacional. 
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2a.4.1 Instrumentos de Política para la Gestión Forestal 
 
El manejo forestal regulado 
 
En primer lugar están los instrumentos regulatorios de manejo y ordenación forestal que definen la ley 
forestal y la ley de áreas protegidas, que incluye la regulación para el aprovechamiento forestal. Ambas 
leyes definen la aprobación de una licencia forestal para el aprovechamiento de los bosques, 
amparados en un plan de manejo que es aprobado como herramienta para monitorear el uso del 
bosque y las técnicas silvícolas aplicadas.  Este sirve para asegurar la sostenibilidad de los recursos 
forestales en el área que son aprovechados.  El incumplimiento del plan de manejo implica la 
cancelación de la licencia y tiene consecuencias legales, pues constituye delito penal.  Las plantaciones 
voluntarias y actividades de agroforestería están exentas de esta regulación.  
 
Para el control de aprovechamiento ilegal de los bosques,  se ha involucrado a los gobiernos locales 
pues cuentan con oficinas forestales municipales. Esta regulación ha tenido éxito con aquellos actores 
formalizados dentro del sector forestal y también con el uso forestal para consumo de las familias; sin 
embargo, esta regulación no ha tenido alcances en agentes y causas de deforestación como cambios 
de uso del suelo para ganadería, agroindustria, minería o urbanismo. 
 
Impuestos forestales 
 
Por otra parte, la regulación forestal también ha creado los “impuestos forestales”.  El Impuesto forestal 
recaudado en Guatemala, está en la categoría de impuesto a la producción. Es un impuesto unitario 
cargado al volumen de madera que va a ser cosechado, con una carga porcentual del 10% sobre el 
valor estimado de la madera en pie.  
 
Este impuesto es pagado con base al volumen de extracción aprobado en la licencia de 
aprovechamiento.  El pago se hace directamente en las direcciones regionales o en las oficinas 
centrales de las instituciones INAB o CONAP, según sea el caso.  
 
Los destinos de estos instrumentos dependen de lo que establece la normativa de cada institución 
administradora. Así, de los montos recaudados a través del impuesto forestal del INAB, el 50% se 
transfiere a las municipalidades donde estén ubicados los bosques aprovechados y el 50% restante se 
destina al Fondo Forestal Privativo del INAB, que financia actividades forestales a través de otros socios 
o en forma directa. 
 
La recaudación que se hace a través de CONAP, tiene como único destino el fondo privativo del 
CONAP, el cual pasa a formar parte del presupuesto de la institución, para la operación de la misma.  
El hecho de que se pueda hacer la transferencia a las municipalidades, es un elemento bastante 
novedoso, que permite inversión forestal para el control de la deforestación, sin embargo los montos 
anuales recaudados no constituyen una cantidad significativa para impactar directamente en los 
territorios. 
 
Concesiones Forestales 
 
La concesión es la figura legal consignada en la Ley de Áreas Protegidas (Decreto Legislativo 4-89 y 
sus reformas) que permite al Estado de Guatemala, por intermedio del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas-CONAP, compartir responsabilidades de administración de áreas protegidas con personas o 
empresas. La estrategia adoptada por CONAP en la ZUM es la de “compartir y delegar su 
administración a través de la adjudicación de Unidades de Manejo de tal forma que los concesionarios 
reciban derechos de usufructo a largo plazo, con beneficios y responsabilidades ordenados legalmente”. 
 
Los derechos de propiedad se otorgan por 25 años prorrogables por períodos similares, a comunidades 
organizadas y a industrias, a través de una licitación. A la fecha se han otorgado 14 concesiones en la 
Zona de Usos Múltiples-ZUM- de la Reserva de Biosfera Maya-RBM-, de las cuales 12 han sido 
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adjudicadas a organizaciones comunitarias y 2 a empresas legalmente constituidas, tienen una 
normativa específica y ha sido una forma efectiva de reducir la deforestación. 
 
La concesión es un incentivo económico que trata de corregir la falla de Bienes Públicos que existe en 
la RBM, asignando adecuadamente los derechos para el manejo de los recursos naturales de la Zona 
de Uso Múltiple,. El incentivo es a través del otorgamiento de los derechos de propiedad para el uso y 
manejo de los recursos naturales dentro del área de concesión forestal. 
 
 
Programas de incentivos forestales y mecanismos de distribución de beneficios 
 
Los programas existentes de incentivos forestales y de distribución de beneficios en Guatemala pueden 
aportar información útil para el desarrollo futuro de mecanismos de distribución de beneficios para 
REDD+. El INAB maneja dos grandes programas de incentivos relacionados con los bosques: PINFOR 
y PINPEP.  
 
El PINFOR está dirigido a propietarios de tierras a nivel nacional que poseen dos o más hectáreas con 
potencial forestal. La reforestación, regeneración forestal, producción y actividades de conservación del 
bosque para reducir deforestación y generación de medios de vida sostenibles, son recompensadas con 
pagos por hectárea que varían según el año y dependen del cumplimiento. Hasta su conclusión en el 
2017, PINFOR tiene previsto establecer 285.000 hectáreas de plantaciones forestales, 650.000 
hectáreas de bosques gestionados para la protección y producción, y 285.000 hectáreas de bosques 
regenerados.  
 
Los pagos se distribuyen a través de certificados basados en evaluaciones de campo de la 
implementación de los planes de gestión, realizadas por el personal técnico del INAB. Los proyectos de 
silvicultura son más fáciles de monitorear que los proyectos de protección forestal, destinados a reducir 
los riesgos de incendios, intrusión, etc. Hasta 2009, PINFOR benefició a más de 6.500 proyectos y 
aportó alrededor de 150.000 puestos de trabajo en zonas rurales. El PINFOR cuenta con una 
asignación presupuestaria del 1% del presupuesto nacional. 
 
El segundo programa, PINPEP, está dirigido a beneficiarios y poseedores de tierras que carecen de 
títulos legales de propiedad, en municipios priorizados por su nivel de pobreza. Este programa abarca 
actividades agroforestales, plantaciones forestales y el manejo de bosques para la protección y 
producción con propósitos de revertir los procesos de deforestación, reducir la vulnerabilidad de los 
territorios ante los efectos de eventos climáticos extremos, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio 
climático y proporcionar algunas alternativas locales que reduzcan la pobreza y pobreza extrema en las 
áreas socialmente más vulnerables del país, a través de la realización de acciones para generar empleo 
e ingreso rural, garantizar las fuentes de energía y mejorar la seguridad alimentaria.  
 
Los proyectos son gestionados y reciben pagos durante 6 a 10 años, siendo de mayor duración en el 
caso del manejo para la protección. En diciembre del 2010, se aprobó la ley específica para este 
programa, que garantiza el financiamiento y amplía la cobertura a nivel nacional, los plazos y los 
esquemas de implementación. Dicha ley garantiza el financiamiento del PINPEP con el 1% del 
presupuesto nacional, equivalente a US$40 millones anuales.  Este programa de carácter indefinido, de 
acuerdo a lo establecido por la ley de PINPEP. 
 
Otro programa complementario a PINFOR que desarrolló en el pasado el MAGA fue el Programa Piloto 
de Apoyos Forestales Directos –PPAFD- ejecutado entre 2002 – 2009.  Este fue principalmente un 
sistema de pago por la conservación de los bosques y los recursos hídricos. Tenía por objeto aumentar 
la eficiencia y la competitividad del sector forestal mediante la compensación a los propietarios de 
tierras y bosques por los servicios ambientales que proporcionan. Este programa ha ofrecido incentivos 
a un área de cerca de 33.400 hectáreas, con una inversión de alrededor de US$1,4 millones por año. 
 
En su conjunto, estos mecanismos han generado una serie de experiencias y aprendizajes para 
direccionar una estrategia REDD+ que garantice participación de los actores generalmente marginados 
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y también el cumplimiento de las metas de reducción de deforestación bajo la primicia de integridad 
social, económica y ambiental. Las experiencias han generado plataformas de participación, toma de 
decisiones y los mecanismos para redistribuir beneficios en forma equitativa y costo efectivo, bajo la 
premisa del cumplimiento de las metas propuestas. 
 
Es importante mencionar que estos programas se encuentran en una fase de re programación, para 
responder adecuadamente a las problemáticas nacionales e internacionales actuales, estas evoluciones 
se muestran en el desarrollo de un desarrollar un  Programa Nacional de Servicios Ambientales, a 
través del cual se pueden promover contratos, alianzas y cooperación entre personas jurídicas, 
instituciones y entidades nacionales e internacionales y los propietarios de los  proyectos incentivados 
puedan acceder a distintos mecanismos de pago por servicios ambientales nacionales e 
internacionales. 

 
2a.4.2 Gestión Forestal por Comunidades 
 
Guatemala ha desarrollado una amplia gama de experiencias acumuladas en el manejo de tierras y 
territorios, los bosques comunitarios, especialmente relacionadas con garantizar el abastecimiento del 
agua y la permanencia de los bosques y el conocimiento ancestral; el uso sostenible de bosques para 
producción de bienes maderables, no maderables y servicios ambientales.  Algunas de estas 
experiencias son la Comunidad Indígena El Chilar, Escuintla, los 48 cantones de Totonicapán con sus 
bosque de coníferas; ACOFOP en Petén y el caso de Concesiones Forestales Comunitarias de una 
Reserva de Biósfera; ASOCUCH en Huehuetenango y el manejo de bosques de coníferas con 
participación de mujeres; los casos de Reforestación y Agroforestería Comunitaria de la Federación de 
Cooperativas de las Verapaces –FEDECOVERA- y la Asociación de Silvicultores Comunitarios de las 
Verapaces –ASILCOM-; Los Bosques Modelo de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo 
manejados por la Fundación Laguna de Lachuá en Alta Verapaz y de la Mancomunidad de los Altos en 
Quetzaltenango por la Federación de Organizaciones Agroforestales, Ambientales y Agroecológicas del 
Occidente de Guatemala –FEDERAFOGUA-  ; Manejo Comunitario de Manglares la COMANGLAR del 
Sur de Guatemala; así como los Chajineles

10
 que realizan un proceso de uso, manejo y conservación 

de bosques en la cadena volcánica central, entre otros. 

 
2a.5  RETOS Y DESAFIOS DE REDD+ 
 
2a.5.1 Retos en la Implementación de REDD+  
 
Abordar el tema de la deforestación, tiene implicaciones sectoriales, que deben considerarse, lo que 
permitirá cerrar brechas para una implementación efectiva de acciones para reducir la deforestación y 
degradación.  En un ámbito amplio, los principales retos que se pueden considerar son: 
 

 Implementar planes de ordenamiento territorial en los ámbitos local (municipal), regional (cuencas y 
mancomunidades), y nacional.  (plazo corto y mediano) 

 Armonización de políticas públicas de desarrollo nacional orientadas al manejo, conservación y 
protección de recursos naturales, desarrollo rural, turismo y otras. 

 Implementar medidas de control y gobernabilidad para el manejo efectivo de las áreas protegidas, 
para mejorar la efectividad de manejo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, así como en 
territorios de propiedad municipal y comunal. 

 Crear oportunidades de empleo no agrícola en el área rural. 

 Mejoramiento de la tecnología en la agricultura. 

 Generar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, sobre todo en los propietarios individuales. 

                                                 
10

 Chajineles son los consejos consultivos, integrados por representantes de la localidad, conformados por un 
comité o junta directiva, que cumplen la función de  gestionar, administrar y ejecutar proyectos para la protección de 
los recursos naturales. 
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 Desarrollar instrumentos orientados a mejorar la rentabilidad de la actividad productiva forestal 
tanto de bienes como de servicios (recarga hídrica, riesgos a deslizamientos, aludes y otros), para 
que se constituya en una de las actividades para el desarrollo rural. 

 Encontrar sinergias entre el modelo de desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. 

 Que la gestión ambiental sea valorada como estrategia de reducción de vulnerabilidad social y 
ambiental. 

 El vinculo del sector de bosques con los sectores agropecuarios, energía, turismo y construcción. 

 La consolidación de los valores económicos de los bienes naturales dentro del sistema de cuentas 
nacionales y dentro de esquemas locales de pago por servicios ambientales. 

 La desconcentración y descentralización de la gestión ambiental, tanto a nivel de corporaciones 
municipales como en la sociedad civil y en las agendas de los Consejos de Desarrollo. 

 El desarrollo de sustitutos al uso energético para la leña, tanto para reducir riesgos a la salud de 
mujeres y niños guatemaltecos, como un medio de reducción de presión sobre bosques naturales y 
hacer más eficiente el consumo de energía. 

 El respeto, reconocimiento y práctica de los derechos indígenas, particularmente los relacionados 
con tierras y territorios, y al consentimiento previo, libre e informado. 

 Reconocimiento del aporte de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas  

 
Retos a la Gobernanza 
 
Como se expreso con anterioridad, la gobernanza es un conjunto de patrones o procesos generadores 
de estructuras, en cuyo marco los actores públicos y privados interactúan para la búsqueda de sinergias 
institucionales. En el caso de la gobernanza forestal estos asuntos se trasladan a las decisiones 
relacionadas con los bosques y las  comunidades que dependen de ellos, aspectos en que es clave 
definir ¿quién es responsable? ¿cómo se ejerce el poder? y ¿cómo se produce la rendición de 
cuentas?. Además, comprende los procesos de toma de decisiones y las instituciones en los niveles 
local, nacional, regional y global. 
 
De acuerdo con la definición anterior, para que los procesos REDD+ en el país se lleven a cabo con 
éxito, se requiere del fortalecimiento del marco regulatorio, de manera que sea posible  abordar las 
causas directas y subyacentes de la deforestación. Al respecto es necesaria una plataforma de diálogo 
intersectorial que permita una participación plena y efectiva de todas las partes interesadas; un 
mecanismo de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno que permita generar 
credibilidad y ajustar deficiencias del proceso que los actores de la sociedad civil hayan detectado; el 
diseño e implementación de un sistema de monitoreo reporte y verificación que garantice que las 
acciones desarrolladas en campo están cumpliendo con el objetivo de reducir la deforestación; y 
finalmente la aplicación adecuada de salvaguardas ambientales y sociales como principio básico de no 
dañar, cumplir con los preceptos legales de los países y contribuir, si es posible, con el bien común de 
sus habitantes. 
 
Para la región centroamericana se identificaron una serie de obstáculos vinculados a la gobernanza 
para una implementación efectiva de procesos REDD+, los cuales se han dividido en los siguientes 
hitos:  
 

 Deficiencias en la Normativa Vigente: La normativa legal en el país visualiza una serie de traslapes 
en los que haceres de las instituciones, principalmente en la materia de bosques y áreas protegidas, 
por lo que una armonización tanto de las leyes que las rigen como una modificación de sus 
estructuras operativas son necesarias, bajo un proceso de modernización y actualización del marco 
legal. Esto acompañado de una normativa específica para el tema de reducción de la deforestación, 
que establezca los elementos clave y los parámetros necesarios para la ágil toma de decisiones por 
parte de los funcionarios públicos, a la vez que le permitiría a la población conocer cuáles son sus 
derechos y obligaciones en esta materia.  

 

 Dificultad de los Estados en Establecer Garantías Individuales y Colectivas: La certeza jurídica 
sobre la tierra emerge como una de las principales garantías a resolverse en el tema de REDD+. 
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Este proceso ha sido difícil y complicado de resolver debido a que los catastros y las políticas 
agrarias en los países de la región centroamericana son deficientes, y en otros casos inexistentes, 
principalmente en las regiones donde existe la posibilidad de implementar acciones de reducción de 
la deforestación. 

 
A lo anterior se suma la incertidumbre sobre los derechos del carbono. Este vacío en la normativa 
dificulta a los proponentes de proyectos REDD+ realizar las inversiones financieras necesarias para 
llevar a cabo sus acciones de reducción de la deforestación, aspecto que además obstaculiza el 
cumplimiento de los estándares internacionales en los criterios legales. 

 
En el tema de propiedad del carbono es fundamental definir (identificar y cuantificar) el vínculo que 
existe con los bienes y los servicios ambientales, así como tener una definición clara de conceptos y 
de la legislación existente. Para alcanzar lo anterior es necesario definir el papel del estado en el 
aval de mercados internacionales, el análisis jurídico de las implicaciones, la divulgación de 
estudios de propiedad de carbono que permitan conocer otras experiencias y la aplicación integrada 
de las convenciones (Cambio climático, Diversidad biológica, Desertificación y Sequía). 
 

 Canales de Comunicación e Información No Adecuados: El tema de REDD+ no es sencillo de 
abordar con la sociedad civil, a pesar de que cada día se cuenta con más información sobre este 
mecanismo. Esta dificultad radica básicamente en la falta de claridad de la información y el enfoque 
desde el cual se presenta el tema. La desinformación de la población ha falsas expectativas. 

Por lo anterior, es de suma importancia establecer plataformas de información oficial sobre el tema 
REDD+, que sean sencillas y claras de difundir, y que posean materiales tanto escritos como 
audiovisuales para que las organizaciones que trabajan en campo puedan mantener una 
coherencia informativa con los planteamientos de gobierno sobre este tema, favoreciendo la 
credibilidad y confianza entre actores. 
 

 Deficiencias en la Participación Ciudadana: Para el desarrollo de una participación plena y efectiva 
de los actores de la sociedad civil es necesario mejorar los derechos de acceso a la información 
necesaria sobre los procesos REDD+ en los países. Esto debe estar sustentado sobre la base de: 
a) disponibilidad (tiempo y relevancia), b) ser culturalmente apropiada, y c) presentarse en los 
idiomas convenientes según las áreas potenciales de REDD+. 

 
Es importante que estos mecanismos de participación y diálogo intersectorial cumplan con algunas 
premisas, tales como: transparencia, buena fe, vinculantes, y propios a los mecanismos locales de 
organización y diálogo. Asimismo, deben garantizar el acceso a procedimientos judiciales y 
administrativos que permitan desafiar la legalidad de decisiones, actos u omisiones vinculadas a la 
participación para la toma de decisiones ambientales. 

 
La participación de la sociedad civil en proyectos REDD+ puede ser en carácter de información, 
consulta, toma conjunta o consentimiento de decisiones, entre otros. Por esta razón es importante 
que se defina el grado de participación que tendrá en los procesos REDD+ a nivel de país. Esto 
evitará que genere conflictividad durante su proceso.  

 
En cuanto a los requerimientos mínimos de la participación ciudadana, debe considerarse la 
promoción y fortalecimiento de la organización local, partiendo de una estrategia de comunicación y 
participación que permita obtener el consentimiento previo, libre e informado de los actores 
involucrados en el proyecto, situación que puede alcanzarse siempre y cuando se identifique y 
establezca un conjunto mínimo de salvaguardas. Entre las acciones prioritarias se puede mencionar 
el desarrollo de mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones y de instrumentos 
de regulación del uso y acceso a los recursos naturales. 

 
En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas es indispensable considerar un sistema de 
seguimiento que incluya criterios e indicadores fáciles de medir. Para ello es importante trabajar en 
la armonización de enfoques REDD+ en el ámbito de la cooperación internacional, así como una 
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arquitectura financiera que facilite el acceso y distribución de beneficios, esto sin perder de vista 
que los resultados son a largo plazo. 

 

 
Retos a la Gestión de un Programa REDD+ 
 
Estos retos están fundamentalmente ligados a los implementadores de proyectos REDD+, que pueden 
ser organizaciones de la sociedad civil o entes de gobierno interesados en impulsar procesos de este 
tipo basados en diferentes modalidades (fondos de compensación, canjes de deuda, iniciativas de 
Mercado, etc), tomando en cuenta que los mecanismos de compensación son los instrumentos 
requeridos para la distribución de beneficios de actividades vinculadas a reducción de la deforestación. 
Estos instrumentos deben de proveer incentivos a las acciones planteadas, a la misma vez que se 
construyen bajo espacios de diálogo y representatividad en actores, que garantiza la sostenibilidad y 
gobernanza de los mismos. 
 
La distribución de estos beneficios está ligada a los costos de operación, la demanda del servicio que 
prestan y el costo de mantenimiento del mecanismo. Entre algunos obstáculos encontrados para el 
desarrollo de estos mecanismos de mercado y no mercado se encuentran: 
 

 Coordinación Interinstitucional: Estos temas conciernen fuertemente a los mecanismos fuera de 
mercado y conocer el papel del gobierno en el desarrollo de iniciativas nacionales de reducción de 
la deforestación. Por ello se requiere establecer una plataforma que comprenda la 
institucionalización y normativa para implementar mecanismos de compensación relacionados a la 
conservación de bosques y reducción de la deforestación. Éste es el caso de los programas de 
incentivos forestales en Guatemala y los mecanismos de pago por servicio ambiental de Costa 
Rica. 

 
Es importante la definición de escalas nacionales y subnacionales para la implementación de 
mecanismos de compensación que definan áreas prioritarias, bajo los  criterios de cobertura forestal 
existente, riesgos de deforestación en las zonas, medios de vida, vulnerabilidad al cambio climático 
y zonas de alta pobreza. Lo anterior permitirá que los beneficios tengan resultados de impacto 
sobre la reducción de la deforestación y sobre la población, volviendo a sus medios de vida más 
resilientes. 

 
De igual manera es necesario realizar los ajustes legales necesarios para brindar un proceso sólido 
y confiable de mecanismos de compensación, creando una situación costo-efectivo ventajosa para 
los gobiernos que impulsan estas actividades no sujetas a mecanismos de mercado. 

 

 Variabilidad de los Mercados Internacionales de Carbono: En relación a este tema, los principales 
retos para los desarrolladores de proyectos es el establecimiento de una plataforma de negociación 
adecuada que permita implementar sus proyectos de forma efectiva. 
 
Para lograr esto es necesario tener una base de datos e información que permita tomar decisiones 
ágiles sobre el negocio, tomando en cuenta algunos aspectos relevantes como: rutas de acceso a 
los mercados voluntarios de carbono, capacidades de negociación para afrontar un mercado poco 
profundo con alta variabilidad y poco desarrollado. Igualmente se requiere poseer estudios técnicos 
que midan la viabilidad financiera de los proyectos, ya que es un mercado que está expuesto a una 
alta variabilidad de precios. 

 
Finalmente, para crear una atmosfera propicia para nuevos inversores y desarrolladores de 
proyectos en la región centroamericana, de ser ésta una opción a considerar, es necesario tomar en 
cuenta su pluriculturalidad, aportes a la reducción de la pobreza, reducción del riesgo a desastres y 
países mega diversos, entre otras; esto se podría realizarse a través de la creación de un clúster de 
proyectos regionales que dé a conocer las iniciativas y las promocione en este mercado. 
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 Complejidad de los Estándares Internacionales: Dentro de los retos que se encuentran a la hora de 
aplicar los estándares internacionales de carbono en el tema de MRV y distribución de beneficios, 
es que éstos no toman en cuenta la viabilidad técnica ni financiera que supone desarrollar estas 
actividades en territorios complejos. 

 
Es importante tomar en cuenta que los procesos de certificación, validación, registro y verificación 
no son del todo claros, y en ocasiones hasta confusos, para los implementadores de proyectos. Por 
ello se deben crear y/o fortalecer capacidades nacionales que sirvan de guía en estos procesos. 

 
A lo anterior se suma las débiles capacidades nacionales en sus plataformas de oficialización de 
líneas subnacionales, protocolos para la aprobación de proyectos, así como plataformas de registro 
que contribuyan de una manera ágil en la aprobación de los estándares. 
 

 
Retos al Monitoreo, Reporte y Verificación 
 
Para desarrollar una adecuada implementación de REDD+ se hace necesario establecer un mecanismo 
de monitoreo, reporte y verificación que dé credibilidad y que garantice la reducción de emisiones GEI, 
producto de las acciones para disminuir la deforestación. Sin embargo, estas actividades tienen de un 
alto costo y requieren de tecnología apropiada para llevar a cabo sus funciones. A continuación se 
describen los obstáculos que afrontan implementadores de proyectos en el desarrollo de MRV: 
 

 Calidad de la Información: La información sobre inventarios de biomasa, cobertura forestal, 
extracción de leña, incendios forestales, dinámica forestal y otros vinculados a la temática de 
REDD+ se encuentra muy dispersa, algunas veces incompleta o fue obtenida a partir de diferentes 
metodologías, lo que dificulta su homogenización, y por lo tanto su uso en el sistema nacional. 

 
Los países de la región centroamericana no poseen protocolos mínimos para el desarrollo de 
sistemas MRV, esta falta de claridad en el tema dificulta el aprovechamiento de iniciativas pre-
existentes que pueden alimentar dicho sistema. Promover procesos orientados a la construcción 
conceptual de los MRV facilitará la construcción de un futuro sistema. 

 

 Altos Costos de Operación: Para la implementación de un MRV se requiere de equipo tecnológico 
de actualizado, imágenes de alta resolución, y personal altamente capacitado, entre otros. Éstos 
son algunos de los elementos básicos para operar, que consumen una gran cantidad de recursos 
financieros; esto sin contar los mantenimientos y compras de licencias para operar los sistemas. 

 

 Coordinación Interinstitucional y Capacidades Nacionales: Uno de los asuntos medulares es 
identificar la institución del estado que cumpla con los requerimientos para realizar las actividades 
de MRV. La dispersión institucional de las acciones puede llevar a una confrontación legal por la 
rectoría del tema, además de una competencia por recursos financieros para llevar a cabo estas 
actividades, provocando una deficiente aplicación del sistema. Por otro lado, al tenerse identificada 
esta institucionalidad, es necesario iniciar de forma efectiva procesos de descentralización a 
diferentes niveles y escalas para la captura y manejo de información. 

 
Entre las capacidades nacionales que limitan el accionar de proyectos en campo se encuentran: la 
ausencia de  líneas subnacionales de emisiones concluidas,  que  afectan el establecimiento de una 
contabilidad nacional de emisiones, ya que algunos proyectos solamente cuentan con regiones de 
referencia;  ausencia de un marco congruente que sistematice las distintas iniciativas de MRV por 
parte de los proyectos piloto REDD; falta de bases de datos comparables metodológicamente; falta 
de registros de acciones MRV, los cual conduce a que existan pocos avances por parte de los 
gobiernos y que tampoco permite el traslado de capacidades a grupos locales para que 
implementen estas actividades. 
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2a.5.2 Desafíos en la Implementación de REDD+  
 
Hay varios desafíos importantes, entre otros discutidos anteriormente, que se podrían resaltar como 
grandes temas a abordar: 
 

 Institucionalidad REDD: Debido a que este proceso involucra la participación de muchos actores 
con diferentes roles, es necesario crear todo el andamiaje institucional para que el modelo pueda 
ser funcional. En los ejercicios preliminares realizados para  preparar una estrategia, se ha 
identificado que la institucionalidad para el tema está fragmentada, y es una prioridad definir una 
estructura idónea basada en la coordinación de la institucionalidad actual que comprende buena 
parte de las demandas de un marco de implementación adecuado y que puede ser en un plazo 
corto; así como reformas de gobernanza que puedan cubrir los vacíos y cuellos de botella, que no 
se pudieron resolver a partir de la coordinación institucional. 

 

 Condiciones legales adecuadas: Se pretende encontrar alternativas legales (modificaciones, 
reformas y/o nuevas leyes y normativas) para que el Estado pueda facilitar la implementación de 
REDD+, a través de diferentes esquemas y alianzas; ya que los potenciales interesados en los 
esquemas de implementación, perciben la relación contractual con el estado como una limitante. 
Además, el formar alianzas puede ser una ventaja competitiva para la reducción de emisiones, ya 
que se socializarían los beneficios y responsabilidades de REDD. 

 

 Desarrollo de herramientas metodológicas: A pesar de que el país tiene capacidades institucionales 
para la evaluación de los recursos forestales, actualmente no tiene una plataforma metodológica 
específica para REDD+, y más especialmente para tratar la degradación de los bosques. Será un 
reto para la institucionalidad ambiental generar información técnica para conceptualizar la 
degradación de nuestros bosques y cómo debería de iniciarse un proceso de cuantificación y 
valoración de los daños que se realizan a bosques nacionales a través de la degradación, como 
temática importante en el tema de REDD. Asimismo, está constituyéndose en un reto metodológico, 
construir los escenarios de referencia subnacionales. 

 

 Permanencia de la “reducción de emisiones”: Es un desafío importante, debido a que tener acceso 
a los beneficios de REDD, implica también compromisos para garantizar la irreversibilidad de las 
emisiones reducidas por un período mínimo que actualmente no está bien clarificado. La regulación 
forestal vigente tiene elementos que exigen permanencia de la cobertura forestal, pero es necesario 
fortalecer las capacidades para la gestión adecuada y eficiente del bosque, y desarrollar 
mecanismos que den sostenibilidad a dicha gestión, lo cual es un reto grande en el presente para la 
institucionalidad ambiental-forestal en Guatemala. .  

 

 La transversalidad del cambio climático: Actualmente nuestro país cuenta con un proceso de 
divulgación y transversalidad de la variable de cambio climático a través de acciones realizadas por 
el Programa Nacional de Cambio Climático del MARN, en coordinación con diversas instituciones 
públicas agrupadas en la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), para la 
divulgación de la Política Nacional de Cambio Climático, la integración de la variable cambio 
climático en las planificaciones institucionales, la visualización de la deforestación, y cómo trabajar 
la propuesta de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD). 
Otros sectores incluidos en este proceso son: el sector privado, academia y sociedad civil 
organizada. 
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2a.6  PLAN DE ACCIÓN PARA EL ANALISIS DE CAUSAS Y AGENTES DE LA 
DEFORESTACIÓN. 
 
A pesar de que el país ha avanzado en la generación de información sobre las causas de la 
deforestación, aun es necesaria información más específica en las diferentes regiones del país, donde 
se profundice en la cuantificación, análisis geoespacial y análisis participativo de los sectores 
considerados como drivers así como de los sectores afectados.  En tal sentido se plantean las 
siguientes acciones en la Tabla 5: 
 
Tabla 2-5. Plan de Acción para el análisis de agentes y causas  de deforestación 

Actividad 
Fecha 

probable 
Responsable 

1. Sistematización de información existente y análisis de vacíos de 
información 

2013 MAGA/INAB 

2. Análisis de profundidad sobre el origen, abastecimiento y 
consumo de leña en Guatemala 

2013 INAB, PFN, IARNA 

3. Análisis social, económico y biofísico de las causas de 
deforestación y degradación del bosque en los ámbitos regional 
y nacional, en el cual se incluye el estudio del  impacto 
económico de los diferentes escenarios de deforestación, donde 
el PIB puede ser un indicador efectivo. 

2013 MAGA (Equipo Nacional de 
Mapeo Forestal) y GIZ 

4. Estudiar la dinámica de los principales frentes de deforestación 
y degradación que  existen en el país, incluye el análisis de la 
dinámica de la cobertura forestal al año 2010. 

2013-14 MAGA (Equipo Nacional de 
Mapeo Forestal) y GIZ 

5. Dinámica de conflictos en el uso de la tierra con categorías no 
acordes a la capacidad de uso actuales y potenciales que 
incluya percepciones e intereses de los actores relacionados 

2013-14 MAGA (Equipo Nacional de 
Mapeo Forestal)  

6. Análisis de la implementación de políticas nacionales de 
recursos naturales y del marco institucional vigente, principales 
barreras y propuestas para mejoramiento, así como otras 
políticas nacionales que de una manera u otra se relacionan o 
afectan al sector forestal. 

2013-14 INAB-MARN-CONAP-PFN-
IARNA 

7. Análisis del marco regulatorio para la definición de derechos 
sobre las reducciones 

2013-14 MARN-Sociedad civil 

8. Identificar el impacto de las leyes vigentes,   en la gobernanza 
de los bosques 

2014 MAGA-INAB 

9. Identificación de las políticas y normativas diferentes a las 
ambiental-forestal que inciden en la Deforestación (positiva y 
negativamente) 

2013-14 MAGA-INAB-SEGEPLAN 

10. Análisis sobre la conservación de bosques en tierras comunales 
y las causas de la deforestación 

2014 GCI y Organizaciones indígenas 
y de comunidades locales 

11. Análisis de experiencias, basado en los instrumentos de 
incentivos vigentes 

2014 MAGA-INAB-CONAP 

12. Análisis de costos de oportunidad de la tierra y REDD+ 2014 MAGA (GCI) 

13. Estudio sobre monitoreo e indicadores indígenas para la 
conservación del bosque 

2014 GCI y Organizaciones indígenas 
y de comunidades locales 

14. Estudios técnicos sobre carbono forestal y su importancia como 
servicio ambiental. 

2014 INAB-CONAP-MARN 

15. Valoraciones ambientales y económicas de servicios 
ambientales generados por los bosques y su potencial de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

2015 MARN (GCI) y Organizaciones 
indígenas y de comunidades 
locales 

16. Talleres de evaluación y validación   2013-15  GCI   
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NOTA: Esta sección estará coordinada por el MAGA, según los acuerdos alcanzados en reunión del 
GCI. Sin embargo algunas tareas específicas serán desarrolladas directamente por otras instituciones 
del GCI, Academia y Organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades locales, o 
en coordinación con ellas.  
 
Se plantean procesos de consulta para generar alguna de esta información o las rutas para obtenerla, 
en el marco de instancias organizativas y grupos focales tales como: los Consejos Nacionales de 
Desarrollo Rural y Urbano en regiones y departamentos priorizados, Mesas de Concertación Forestal, 
Alianza de Organizaciones Forestales Comunitarias, Red de Autoridades Indígenas, Mesa Indígena de 
Cambio Climático y Mesas de Coadministración de áreas protegidas. En estas instancias se han 
abordado temas específicos, tales como ilegalidad de la madera, producción forestal, pueblos 
indígenas, administración de áreas protegidas, necesidades de ampliación y/o fortalecimiento del 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), incentivos forestales, cambio climático, entre 
otros.  
 
Considerando que el tema de deforestación y degradación forestal es de importancia nacional e 
involucra a varios sectores productivos, es necesario realizar un proceso de consulta más amplio y 
estructurado que incluya a otros grupos. Lo anterior está incluido en la sección 1b del presente 
documento. 
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Cuadro 2a: Resumen de la evaluación sobre el uso de la tierra, los causantes de los cambios en el uso de 
la tierra, la ley, la política y la gestión forestal:  

Actividades y presupuesto (actividades de seguimiento necesarias) 

Actividad 
principal Actividad secundaria 

Costo previsto (en miles de $) 

2011 2012 2013 2014 Total 

Ejecución del 
Plan de Acción 
para el análisis 
de agentes y 

causas de 
deforestación 

Sistematización de 
información existente y 
análisis de vacíos de 
información 

25 
   

25 

Análisis de profundidad 
sobre el origen, 
abastecimiento y consumo 
de leña en Guatemala 

15 
   

15 

Análisis social, económico y 
biofísico de las causas de 
deforestación y degradación 
del bosque en los ámbitos 
regional y nacional 

20 
   

20 

Estudiar la dinámica de los 
principales frentes de 
deforestación y degradación 
que existen en el país, 
incluye el análisis de la 
dinámica de la cobertura 
forestal al año 2010. 

10 40 
  

50 

Dinámica de conflictos en el 
uso de la tierra con 
categorías no acordes a la 
capacidad de uso actuales y 
potenciales 

15 25 
  

40 

Análisis de la 
implementación de políticas 
nacionales de recursos 
naturales y del marco 
institucional vigente 

20 30 
  

50 

Análisis del marco 
regulatorio para la definición 
de derechos sobre las 
reducciones 

20 20 
  

40 

Identificar el impacto de las 
leyes vigentes en la 
gobernanza de los bosques 

15 
   

15 
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Identificación de las políticas 
y normativas diferentes a las 
ambiental-forestal que 
inciden en la Deforestación 
(positiva y negativamente) 

25 25 
  

50 

Análisis sobre la 
conservación de bosques en 
tierras comunales y las 
causas de la deforestación 

 
5 

  
5 

Análisis de experiencias con 
los instrumentos de 
incentivos vigentes 
(concesionarios y otras 
experiencias) 

 
8 

  
8 

Análisis de costos de 
oportunidad de la tierra y 
REDD+  

50 
  

50 

Estudio sobre monitoreo e 
indicadores indígenas para 
la conservación del bosque  

10 
  

10 

Estudios técnicos sobre 
carbono forestal y su 
importancia como servicio 
ambiental 

 
20 

  
20 

Valoraciones ambientales y 
económicas de servicios 
ambientales generados por 
los bosques y su potencial 
de mitigación y adaptación 
al cambio climático 

  
50 

 
50 

Talleres de evaluación y 
validación  

8 5 
 

13 

Gastos de viaje 
 

5 
  

5 

Comunicaciones y 
publicaciones   

20 
 

20 

Total 165 246 75 0 486 

Gobierno 10.42 10.42 10.42 10.42 41.68 

FCPF 110 86 75  271 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)      
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2b. Opciones de estrategia de REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2b.1 ANTECEDENTES 
 
Los principales actores relacionados con los bosques en Guatemala reconocen la urgencia e 
importancia en el país para la implementación de acciones que reduzcan deforestación y degradación 
forestal; y concuerdan en que la Estrategia Nacional para reducir la deforestación (ENRD) debe 
trascender algún mecanismo particular debido a la alta complejidad de factores que convergen en las 
actuales tendencias, que fueron descritas en la sección anterior. También se entiende del requerimiento 
de un mínimo de condiciones técnicas, legales y financieras para que mecanismos como REDD+ sean 
viables en el país.  El análisis de agentes y causas de deforestación, así como de las opciones de 
estrategia a implementar se realizará en todo el país, con énfasis en los frentes y focos donde está 
concentrado el grueso de la deforestación. Por otro lado, la degradación forestal es mucho menos 
conocida, y aun deben estudiarse mucho más las dimensiones, factores y agentes que la provocan, y 
por lo tanto las opciones de estrategia para reducirla. 
 
Evidentemente los esfuerzos gubernamentales y de los actores de la sociedad civil participantes en la 
implementación de la estrategia, está limitado por las actuales condiciones de las finanzas públicas y de 
ingobernabilidad que prevalecen en el país. Sin embargo, hay claridad respecto de que la incorporación 
y participación de la mayoría de actores relevantes en la estrategia de preparación, y por consiguiente 
la construcción participativa y democrática de los futuros mecanismos REDD+ en Guatemala es la 
condición esencial para lograr reducciones efectivas y permanentes de las emisiones relacionadas con 
la deforestación y degradación forestal. de esa manera ser podrán demandar,  promover y consolidar 
mejoras tanto en el gasto público ambiental y forestal, como en la gobernanza forestal del país, aún 
cuando se trate de un esfuerzo sectorial. 

 
2b.2 OPCIONES DE ESTRATEGIA REDD+  
 
Las opciones de una estrategia REDD+ deben estar orientadas por el criterio de generar mayores 
reducciones al menor costo, y para ello habrá de evaluarse en profundidad cada una de las que sean 
planteadas.  Otro criterio de  igual importancia y que se constituye en un reto para el proceso y para el 
país, es la integración de las opciones de estrategia con las prioridades nacionales de desarrollo, la 
gestión ambiental y forestal, en las que los bosques son considerados de manera integral, por los 
múltiples roles, bienes y servicios que proveen. Un primer conjunto de opciones de estrategia se 
proponen, a partir de los agentes y causas identificadas en el capítulo previo, con la claridad que debe 
haber un enfoque en atender los elementos de reducción de deforestación y degradación de los 
bosques así como el cumplimento de otros elementos vinculados con el manejo de los bosques, el 

Norma 2b que debe cumplir el texto de la propuesta de preparación para este componente:  
Opciones de estrategias de REDD+ 

La propuesta de preparación debe incluir lo siguiente: una alineación de la estrategia de REDD+ propuesta con los 
causantes identificados para la deforestación y la degradación forestal y con las estrategias nacionales y sectoriales 
actuales, y un resumen de la nueva estrategia de REDD+ en la medida que se conoce en el presente o del trabajo 
analítico propuesto (y opcionalmente, los TdR) para la evaluación de las diversas opciones de las estrategias de 
REDD+. En este resumen se debe indicar lo siguiente: la manera en que el país propone abordar los causantes de la 
deforestación y la degradación en el diseño de la estrategia de REDD+; un plan sobre la manera en que se deben 
estimar los costos y los beneficios de la nueva estrategia de REDD+, incluidos los beneficios en términos de los 
medios de subsistencia de la población rural, la conservación de la biodiversidad y otros aspectos relacionados con 
el desarrollo; la viabilidad socioeconómica, política e institucional de la nueva estrategia de REDD+; la consideración 
de los aspectos y los riesgos ambientales y sociales; las posibles sinergias o inconsistencias más importantes de las 
estrategias del sector del país en los sectores forestales, agrícolas, de transporte o en otros sectores con la 
estrategia prevista de REDD+, y un plan sobre cómo evaluar el riesgo de fuga interna de los beneficios del efecto 
invernadero. Las evaluaciones incluidas en la propuesta de preparación finalmente darán como resultado la 
elaboración de una estrategia de REDD+ más completa y correctamente verificada a través del tiempo. 
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mejoramiento de los stocks de carbono y acciones para garantizar las funciones de conservación de los 
ecosistemas en cuestión, estas opciones son: 
 
(i) Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos, de sectores vinculados al uso de la 

tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental: Este proceso se debe de 
plantear desde las instituciones ambientales inmersas en el esfuerzo de la estrategia REDD+.  
Como parte de esta preparación, se identificarán de manera participativa con sectores interesados, 
aquellas políticas e instituciones públicas, objeto de la armonización.  Varios sectores coinciden en 
participar de acciones concretas para reducir la deforestación y degradación, tal es el caso de 
políticas agropecuarias, energéticas y mineras, de infraestructura pública y privada,  planes de 
desarrollo en general y rural, y estrategias de alivio a la pobreza en el país. Los otros instrumentos 
de política pública, como los programas de catastro y regularización de la propiedad de la tierra, 
deben ser compatibles e integradores, pues se busca que la certeza de la  tenencia de la tierra sea 
un instrumento para acceder a otros servicios como mercados, créditos, organizaciones, etc. y así 
reducir la posibilidad de vender la tierra para actividades extensivas agropecuarias. 
 

(ii) Fortalecimiento de las capacidades institucionales de vigilancia y protección forestal, operación de 
justicia y control de la tala ilegal. La recuperación de la gobernabilidad y la gobernanza en áreas 
donde se concentran los principales frentes de deforestación permitirá disminuir la pérdida de 
bosques en el corto plazo; esto implica acciones puntuales como: El mejoramiento del control y 
vigilancia de las áreas, recuperación de áreas usurpadas, adecuación y actualización de leyes 
sobre delitos ambientales, mejoramiento del presupuesto de instituciones encargadas de 
seguimiento de delitos ambientales (DIPRONA, Ministerio Público, Fiscalía de Delitos Ambientales, 
entre otros), y mejoramiento del presupuesto operativo de las instituciones que fomentan las 
buenas prácticas de conservación y manejo forestal, así como la aplicación de las normativas 
respectivas, como son el CONAP e INAB.  Dadas las condiciones actuales de ilegalidad, 
ingobernabilidad y baja aplicación de la justicia, se deben aprender las lecciones de mecanismos 
internacionales de abordaje de estas problemáticas, como el de la Comisión Internacional Contra  
la Impunidad en Guatemala (CICIG), que han permitido al país aumentar la resolución de casos de 
alto impacto en la aplicación de justicia ante grandes poderes.  
 
Una de las acciones que ha sido recientemente aprobada es la Estrategia específica de Combate a 
la Tala Ilegal, pero dispone de pocos recursos para su implementación. Una actividad puntual será 
gestionar recursos financieros para la implementación de esta estrategia. Además se cuenta a la 
fecha con el plan interinstitucional de combate a la tala ilegal en las actividades forestales, 
propuesto por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y coordinada por el Vicepresidente de la 
República, que involucra  a todas las instituciones relacionadas con la temática desde el punto de 
vista legal y de justicia, y a las instancias de apoyo técnico. Será necesario fortalecer esta iniciativa 
para asegurar su efectividad. 
 

(iii) Promoción y Fortalecimiento del Ordenamiento Territorial en Guatemala: Durante el proceso de 
preparación se deben incorporar los criterios y las acciones para reducir la deforestación y 
degradación de los bosques, en los planes (hoy dispersos) de planeación estratégica territorial que 
han sido desarrollados en los últimos años por SEGEPLAN, el Sistema de Consejos de Desarrollo 
y las Municipalidades, así como en las iniciativas de ordenamiento territorial tanto municipales 
como de política pública nacional.  Actividades que requieren especial atención, regulación y 
armonización son: 

a. Los cultivos agroindustriales (Palma Africana, Caña de Azúcar): Estos  cultivos están en 
expansión en la zona norte del país y representan en orden de importancia la segunda 
causa más importante de deforestación. Aunque  en algunos casos no realizan 
deforestación directa, es el acaparamiento de tierras y posterior desplazamiento de 
campesinos en busca de nuevas áreas, lo que genera dinámicas de deforestación. En este 
caso es necesario generar un acuerdo con estos sectores, o que el Estado genere un 
marco de política que regule el desarrollo de estas actividades..Esto se vincula al inciso iv, 
que implica la generación de opciones económicas que compitan con agroindustria 
extensiva.  
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b. El desarrollo urbano: Por otro lado, los gobiernos locales encargados del desarrollo 
urbanístico de sus territorios, deberán adecuar sus políticas municipales y sus instrumentos 
para garantizar los mínimos impactos a la cobertura forestal, ante la expansión urbana en 
los municipios. 

 
Debe explorarse de igual manera los conceptos de manejo del paisaje, para que estos sean 
incorporados en los temas de ordenamiento territorial, favoreciendo a su factibilidad tecnica y 
aceptación social, al mismo tiempo que mantiene un equilibrio ecosistemico. 
 
El ordenamiento territorial deberá tener especial cuidado en el reconocimiento de los derechos 
colectivos e individuales sobre la tierra, así como la clarificación de estos en las tierras donde 
actividades REDD+ pudieran ser implementadas, todo esto con énfasis en el respeto de los 
derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales.  

 
(iv) Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos de incentivos para 

actividades (económicas y no económicas) de conservación, protección y manejo de los bosques, 
sistemas agroforestales y producción forestal energética: Guatemala posee una amplia experiencia 
en la implementación de incentivos forestales, tales como el Programa de Incentivos Forestales –
PINFOR– (para beneficiarios con certeza jurídica de la tierra, extensiones a partir de 2 hectáreas), 
Programa de Incentivos a Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal –
PINPEP– (no necesaria certeza jurídica, priorizados municipios forestales con altos índices de 
pobreza), incentivos para Co-Manejo de Áreas Protegidas (Concesiones Forestales Comunitarias e 
Industriales, co-administración de las áreas), el Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos – 
PPAFD – (que fue manejado por el MAGA). Debido al éxito y resultados concretos que estos 
programas han alcanzado como los principales instrumentos de política para reducir la 
deforestación y promover el manejo sostenible de los bosques, se hace necesaria su evolución 
hacia los servicios ambientales, las múltiples funciones de los bosques, y los roles en la adaptación 
al cambio climático y en la mitigación de emisiones. El país ha desarrollado importantes 
capacidades institucionales en torno a estos programas de incentivos, que requieren mejoras con 
costos relativamente bajos y que pueden adaptarse a los criterios y estándares de carbono y 
REDD+, estas mejoras van desde las actividades directas en campo hasta los mecanismos de 
distribución de beneficios, de gestión financiera y de MRV. 
 
En este marco se considera el fortalecimiento de iniciativas como fomento de actividades 
alternativas (turismo, otros). Por ser finitos en el tiempo los instrumentos económicos de la Política 
Forestal de Guatemala, necesitan una revisión y propuestas de mejora y/o adaptación, tendientes a 
establecer si pueden adecuarse a nuevas temáticas como el cambio climático, asimismo, en ese 
marco establecer la continuidad de los buenos resultados obtenidos para la propuesta de 
instrumentos específicos para la estrategia REDD+. 

 
(v) Desarrollo del marco regulatorio y la institucionalidad relacionada con el reconocimiento económico 

de los bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal: Aunque el marco jurídico 
ambiental en nuestro país ha sido analizado y fortalecido en los últimos años, el trabajo se ha 
enfocado en la creación de instrumentos de política que complemente la legislación ambiental 
vigente, principalmente relacionada con cambio climático, zonas marino costeras y áreas 
protegidas. La temática de los servicios ecosistémicos, su reconocimiento y los mecanismos de 
compensación y pago  aun no cuentan con legislación ni instrumentos política específicos que 
pueda establecer la regulación e institucionalidad básicas y necesarias para las prioridades de 
desarrollo y gestión ambiental, y su complemento en actividades relacionadas con la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), los incentivos y pago por bienes 
y servicios ambientales tienen en el carbono forestal un bien potencial para proponer y analizar la 
posibilidad de su reconocimiento económico.  Será necesario trabajo en conjunto con equipos del 
organismo legislativo. 
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(vi) Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo 
sostenible de los bosques y paisajes agroforestales: En Guatemala, como en el resto de 
Centroamérica, las necesidades de adaptación (reducción de vulnerabilidad), así como la 
mitigación de emisiones, convergen en la problemática del uso y degradación del suelo, y las 
consecuentes deforestación y degradación de los bosques. Para responder a esta problemática es 
necesario tener en cuenta que entre el 50 y el 66% de la agricultura campesina/indígena se realiza 
en laderas de montaña y suelos muy degradados. Es por ello que la forestería comunitaria y la 
agricultura campesina son estratégicas para el logro de objetivos nacionales de mitigación y 
adaptación, debiéndose priorizar actividades productivas sostenibles que mejoren los rendimientos 
y brinden seguridad alimentaria a las poblaciones, incluyendo la conservación de suelos y los 
sistemas agroforestales, protección de cuencas y zonas de recarga hídrica. Estas estrategias son 
fundamentales para la generación de medios de vida sostenibles, la reducción de la pobreza y la 
vulnerabilidad, así como la soberanía y seguridad alimentaria.  
 
Existen algunas iniciativas que se pueden identificar como modelos indicativos (Ecoregión Lachuá, 
Concesiones Forestales de Petén), donde el trabajo se ha enfocado tanto en áreas de bosque 
como en zonas aledañas (amortiguamiento), creando capacidades con grupos locales 
(comunidades, grupos indígenas) para el desarrollo de opciones productivas para generación de 
ingresos, y con ello reducir la presión por actividades no compatibles con la conservación del 
bosque. Este enfoque podría implementarse en áreas donde están los frentes más importantes de 
deforestación. Se deben considerar actividades no ligadas al sector agropecuario y forestal. 
 
Debe explorarse igualmente, la posibilidad de integrar a las Empresas Campesinas Asociativas –
ECAS- y Cooperativas las cuales son formadas por campesinos beneficiarios del proceso de 
transformación agraria, constituidos en una colectividad, bajo una gestión común para aprovechar 
directa y personalmente la tierra, en forma eficiente y racional, aportando su trabajo, industria, 
servicios u otros bienes, con el fin de mejorar los sistemas de producción en el campo, 
satisfaciendo sus propias necesidades, comercializando, transformando e industrializando sus 
productos y distribuyendo en forma proporcional a sus aportes, las utilidades o pérdidas que 
resulten en cada ejercicio contable. La Empresa Campesina Asociativa, se caracteriza por su 
naturaleza de propiedad social, la que se entiende como copropiedad indivisible entre sus 
miembros, de la tierra y de todos los bienes que forman el patrimonio de la empresa 
 
 

(vii) Desarrollo e Implementación de una Estrategia para Uso Sostenible de Leña como fuente 
energética: Actualmente instituciones como el INAB, CONAP y MEM desarrollan esfuerzos para 
crear  una agenda de dendroenergía. La dendroenergía no es más que la conceptualización 
técnica del uso de biomasa/madera con fines energéticos.  Los esfuerzos de mecanismos como 
PINPEP, podrán fortalecer esta opción, tomando en cuenta que apoya el establecimiento de 
arreglos agroforestales así como plantaciones con objetivos de esta naturaleza. 

 
Los procesos que está llevando a cabo el Registro de Información Catastral –RIC- tienen consideradas 
algunas salvaguardas, tomando en cuenta que son proyectos apoyados en alguna medida por el Banco 
Mundial. En tal sentido se han definido indicadores generales para evaluar los impactos de sus 
acciones de medición y registro en el cambio de uso del suelo en áreas de bosque, y esto a nivel de 
municipios. Estas son acciones que están en proceso y deberán coordinarse con la estrategia REDD+; 
por otra parte, no hay evidencias de los impactos que está generando en la cobertura forestal, el 
endeudamiento de las comunidades locales ante el Fondo de Tierras –FONTIERRA- para regularizar 
sus tierras.  
 
Bajo este escenario, se propone realizar un estudio que vincule los procesos de regularización de 
tierras vrs. el control efectivo de la deforestación; aunado al análisis de la dinámica en los frentes y 
focos de deforestación.  A través de este estudio, también se profundizará sobre los impactos sociales y 
ambientales que estos instrumentos de política pueden generar o están generando.   
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En la siguiente Tabla se incluye un análisis preliminar sobre las causas en que está enfocada cada una 
de las opciones de la estrategia REDD+. Se incluye además algunas notas sobre su factibilidad, 
posibles sinergias o conflictos, así como el riesgo de fuga.  El proceso mismo de implementación de la 
estrategia, permitirá profundizar en el análisis de agentes y causas, así como en el costo-efectividad y 
complementariedad de las opciones de estrategia propuestas. Es posible que el abordaje de la 
deforestación y degradación de los bosques así como de los elementos plus que incluyen manejo de 
bosques, conservación de ecosistemas y mejoramiento de los stocks de carbono, requiera la 
combinación de más de una de estas acciones; en la Tabla 6 están propuestas de acuerdo a la 
aplicación temporal de las mismas así como su efecto y sostenibilidad. 
 

             Tabla 2-6. Opciones de la Estrategia REDD+.  

 Opción 
Causa de Emisiones que 

Aborda 
Factibilidad (política, 

económica, institucional) 

Sinergias / 
Conflictos 
con otras 
acciones 

Riesgo de Fuga  

 

(i)Armonización del marco de 
políticas, planes e instrumentos, 
de sectores vinculados al uso 
de la tierra, el cambio de uso de 
la tierra y la gestión forestal-
ambiental 

Catalizador o inhibidor de 
todas las causas anteriores 

Factibilidad compleja, 
requiere mucho consenso 
institucional y de sectores, 
necesario para facilitar otras 
acciones 

Puede hacer 
sinergia con 
todas las 
acciones 

 

 

 

(ii) Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de 
vigilancia y protección forestal, 
operación de justicia y control 
de la tala ilegal 

Degradación por extracción 
selectiva de madera 

Factibilidad alta, requiere 
soporte financiero para 
implementarla, costo bajo 

Posibles 
conflictos por 
implementaci
ón 

Alto pero 
manejable si se 
aborda bajo 
regiones de 
referencia amplias  

 

(iii) Promoción y Fortalecimiento 
del Ordenamiento Territorial en 
Guatemala 

Deforestación por 
expansión de cultivos 
agroindustriales y 
desplazamiento de 
campesinos hacia áreas de 
frontera de deforestación 
Deforestación por 
expansión de áreas 
urbanas 

Factibilidad compleja, 
requiere consenso con 
sectores económicos 
fuertes, costo económico 
alto 

Conflictividad 
por 
competencia 
por uso del 
suelo 

Limitado a 
regiones con 
potencial 
productivo para 
estos cultivos 

 

 

(iv) Fortalecimiento de los 
programas existentes y creación 
de nuevos mecanismos de 
incentivos para actividades 
(económicas y no económicas) 
de conservación, protección y 
manejo de los bosques, 
sistemas agroforestales y 
producción forestal energética 

Deforestación para 
agricultura de subsistencia 
y ganadería extensiva de 
menor escala 

Factibilidad alta ya que hay 
varios modelos validados, 
costo alto para la mayor 
parte de los frentes, podría 
requerir algunos ajustes a 
marcos de política 

Sinergia con 
acción 7. 

Bajo 

 

 

(v) Desarrollo del marco 
regulatorio y la institucionalidad 
relacionada con el 
reconocimiento económico de 
los bienes y servicios 
ambientales, incluyendo el 
carbono forestal 

Deforestación para 
agricultura y generación 
energética a través de leña, 
relación del bosque con 
recursos hídricos.  

Factibilidad media, requiere 
financiamiento y retomar 
iniciativas sobre 
reconocimiento económico 
de bienes y servicios 
ambientales en Guatemala. 

Sinergia 
acción 3. 

Bajo 

 

 

(vi) Fomento de actividades 
productivas y medios de vida 
compatibles con la 
conservación y manejo 
sostenible de los bosques y 
paisajes agroforestales 

Deforestación para 
agricultura de subsistencia 
y ganadería extensiva de 
menor escala 

Factibilidad alta ya que hay 
varios modelos validados, 
costo alto para la mayor 
parte de los frentes. 

  Bajo 

 

 

(vii) Estrategia para Uso 
Sostenible de Leña como fuente 
energética 

Degradación por extracción 
selectiva de leña para fines 
energéticos 

Factibilidad alta, requiere 
soporte financiero para 
implementarla, costo bajo 
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Tomando en cuenta al opciones de estrategia generales presentadas en este componente, en Agosto 
del 2012, se le solicito a un grupo de expertos, describir cuales podrian ser las estrategias locales para 
reducir la deforestación en las lineas subnacionales, la Tabla 7 muestra los resultados, los cuales deben 
de considerarse preliminares, ya que la implementación de la R-PP definira adecuadamente las 
opciones, asi como su viabilidad social, tecnica y financiera. 
 
Tabla 2-7. Opciones de Estrategias REDD+ por Linea Subnacional 

 

Región Subnacional Opciones de Estrategia REDD+ 
Generales 

Opciones de Estrategia REDD+  Locales 

Tierras Bajas del 
Norte 

 Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de vigilancia y 
protección forestal. 

 Fortalecimiento de los programas 
existentes y creación de nuevos 
mecanismos de incentivos. 

 Fomento de actividades productivas 
y medios de vida compatibles con la 
conservación. 

  Mercado Voluntario de Carbono 
 Incentivos Forestales (PINFOR, PINPEP) 
 Asistencia Técnica y Crediticia para el Manejo 

Forestal 
 Encadenamientos productivos 
 Agroforestería Comunitaria  

Sarstún-Motagua 

 Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de vigilancia y 
protección forestal. 

 Promoción y Fortalecimiento del 
Ordenamiento Territorial. 

 Fortalecimiento de los programas 
existentes y creación de nuevos 
mecanismos de incentivos. 

 Incentivos Forestales (PINFOR, PINPEP) 
 Reservas Naturales Privadas 
 Modelos de Manejo Forestal Comunitario 
 Manejo Forestal Municipal. 
 Planes de Ordenamiento Territorial 

(Principalmente para palma africana y caña de 
azúcar) 

Occidente 

 Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de vigilancia y 
protección forestal. 

 Promoción y Fortalecimiento del 
Ordenamiento Territorial. 

 Fortalecimiento de los programas 
existentes y creación de nuevos 
mecanismos de incentivos. 

 Ordenamiento Territorial 
 Incentivos Forestales (PINFOR-PINPEP) 

Centro-Oriente 

 Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de vigilancia y 
protección forestal. 

 Fortalecimiento de los programas 
existentes y creación de nuevos 
mecanismos de incentivos. 

 Estrategia para Uso Sostenible de 
Leña como fuente energética. 

 Manejo de Cuencas 
 Incentivos Forestales (PINFOR-PINPEP) 
 Pago por Servicio Ambiental Hídrico  
 Establecimiento de Bosques Energéticos. 

 

Costa Sur 

 Promoción y Fortalecimiento del 
Ordenamiento Territorial. 

 Fortalecimiento de los programas 
existentes y creación de nuevos 
mecanismos de incentivos 

 Establecimiento de Corredores Biológicos 
 Incentivos en Bosques de Galería 

 
Cada una de estas opciones será consensuada, retroalimentada y validada en los tres niveles de 
coordinación e intervención propuestos en el acápite 1c, como una actividad dentro del proceso de 
consulta. Este proceso será facilitado por el GBByCC, y coordinado a través de las instancias del Nivel 
Político-Gubernamental (Gabinete Socioambiental/CICC). De acuerdo al mapeo de actores vinculados 
al sector forestal (www.pfnguate.org), se establecerá una participación equilibrada de todos estos 
actores. El mapeo incorpora tanto actores vinculados directa como indirectamente, en este segundo 
grupo se consideran actores vinculados al cambio de uso de la tierra, por lo que  el mapeo tiene un 
alcance lo suficientemente amplio para incluir los actores que inciden tanto positiva como 
negativamente sobre las emisiones generadas por el  cambio de uso de la tierra y bosques. 
 

http://www.pfnguate.org/
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Para varias de las opciones propuestas es probable que sea necesario modificar algunas normativas, 
leyes, políticas y/o estrategias institucionales o nacionales, para lo cual será imprescindible el diálogo y 
trabajo conjunto con equipos del Organismo Legislativo (Congreso de la República), como se ha 
indicado en el componente 1.  

 

2b.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD: COSTO/BENEFICIO, 
PERMANENCIA, ADICIONALIDAD Y FUGAS  
 
Siendo un tema de mucha relevancia e importancia, la adicionalidad se conceptualizara desde el punto 
de vista técnico, brindando la posibilidad desde la legislación adecuada el poder brindarle un espacio de 
propuesta para integrar elementos innovadores que permitan, abarcar estas temáticas desde un punto 
de vista interesante y atractivo para los desarrolladores de proyectos. 
 

El principal vinculo para el cumplimiento de estas tres premisas técnicas, será el Sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación que se construirá desde los subnacional a lo nacional, así mismo se 
complementara con la construcción de la línea base y de referencia para emisiones generadas por la 
deforestación en nuestro país, todo este proceso será construido y consensuado desde la coordinación 
de las instituciones de Gobierno (MARN, MAGA, CONAP e INAB) que servirán de base para todo el 
proceso técnico-político de consenso y adecuación de REDD+ al contexto nacional. 
 
En cuanto a las fugas y la permanencia, serán actividades relacionadas directamente con las 
reducciones de emisiones a través de la diversificación de actividades relacionadas con medios de vida 
de pueblos indígenas y comunidades locales, así como el sector privado, Gobiernos Locales y su 
incidencia en la reducción de pobreza y otros vínculos que se podrán consensuar con organizaciones 
comunitarias, indígenas y campesinas, así como asociaciones gremiales con actividades agropecuarias, 
etc.   
 

2b.4 COSTOS Y BENEFICIOS DE LAS OPCIONES  
 
Las opciones se evaluarán a través de estudios económicos ex – ante, en función de las variables que 
se definan para cada opción.  El análisis se abordará en 3 niveles.  Local, sub-nacional y Nacional, 
según sea el caso. Cuando el enfoque sea de nivel sub-nacional, se considerará realizar u análisis 
regional de cada opción o medida. Para el caso local, se utilizarán metodologías locales participativas, 
como por ejemplo el Poverty toolkit

11
, método de evaluación desarrollado por el programa de 

conservación forestal de la UICN para evaluación en campo, y que ha sido adaptado a evaluación de 
impactos de acciones REDD en territorios de pueblos indígenas y comunidades dependientes de los 
bosques.  
 
Para el caso subnacional y nacional, a través de análisis prospectivos, haciendo comparaciones de 
costos y beneficios en función de la intensidad, los costos sociales, económicos, políticos y ambientales 
que representen las diferentes acciones y a través de análisis de cambios cuantitativos en el bienestar, 
se evaluará la costo efectividad de las medidas propuestas. El desarrollo metodológico de estos 
procedimientos, y la socialización con los actores que desarrollarán las evaluaciones, deberá ser una de 
las actividades a considerar en la preparación de la estrategia.  Los beneficios se evaluarán sobre 
medios de vida, especialmente en generación de empleo e ingreso en las áreas donde se aplique la 
opción de estrategia, integralidad de los ecosistemas y la biodiversidad, resolución de conflictos 
sociales, crecimiento económico. Los aspectos sociales y ambientales de abordarán en detalle en la 
preparación de la estrategia SESA. 

                                                 
11

Más información puede ser consultada en 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/forest/fp_our_work/fp_our_work_initiatives/fp_our_work_ll/fp_livel

ihoods_landscapes_our_work/fp_livelihoods_landscapes_our_work_added/fp_livelihoods_landscapes_our_work_t

oolkits.cfm 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/forest/fp_our_work/fp_our_work_initiatives/fp_our_work_ll/fp_livelihoods_landscapes_our_work/fp_livelihoods_landscapes_our_work_added/fp_livelihoods_landscapes_our_work_toolkits.cfm
http://www.iucn.org/about/work/programmes/forest/fp_our_work/fp_our_work_initiatives/fp_our_work_ll/fp_livelihoods_landscapes_our_work/fp_livelihoods_landscapes_our_work_added/fp_livelihoods_landscapes_our_work_toolkits.cfm
http://www.iucn.org/about/work/programmes/forest/fp_our_work/fp_our_work_initiatives/fp_our_work_ll/fp_livelihoods_landscapes_our_work/fp_livelihoods_landscapes_our_work_added/fp_livelihoods_landscapes_our_work_toolkits.cfm
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Cuadro 2b: Resumen de las actividades y el presupuesto (o el marco de resultados) de la 
estrategia de REDD+  

 

Nota: ONU-REDD solicitó que este cuadro se presentara en un formato ligeramente diferente del resto de los 
demás cuadros.  

Producto 
(actividad 
principal) 

Organizaciones 
involucradas 

Actividades o actividades secundarias 

Distribución del presupuesto en miles (costo 
previsto en miles de $) 

2011 2012 2013 2014 Total 

(i) 
Armonizació
n del marco 
de políticas, 

planes e 
instrumento

s, de 
sectores 

vinculados 
al uso de la 

tierra, el 
cambio de 
uso de la 
tierra y la 
gestión 
forestal-

ambiental 

 MARN, CONAP, 
INAB, MAGA, MEM, 

SEGEPLAN, 
GBByCC, ONG´s 

Propuestas específicas de 
modificación necesarias para 
garantizar reducción de 
deforestación 

 
20 10 

 
30 

  MARN, CONAP, 
INAB, MAGA, MEM, 

SEGEPLAN, 
GBByCC, ONG´s 

Diálogos con sectores 
relacionados con estas 
políticas 

5 5 
  

10 

GBByCC, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 
Privado, ONG´s  

Validación de propuestas 
 

2 2 1 5 

N/A  
Costos de viaje participantes 
validaciones y talleres 

1 1 1 
 

3 

(ii) 
Fortalecimie

nto de las 
capacidades 
institucional

es de 
vigilancia y 
protección 
forestal, 

operación 
de justicia y 
control de la 

tala ilegal 

 MARN, CONAP, 
INAB, MAGA 

Adecuación y actualización de 
regulación ambiental  

10 20 10 40 

  MARN, CONAP, 
INAB, MAGA 

Fortalecimiento de las 
capacidades de instituciones 
(técnicas y financieras)  

50 150 100 300 

INAB, CONAP, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado  

Propuestas técnicas para 
mejoramiento en la aplicación 
de la normativa forestal y 
ambiental 

 
30 30 

 
60 

INAB, CONAP , 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado  

Identificar los factores 
limitantes de la aplicación y 
operación de la estrategia 
contra la tala ilegal 

5 10 
  

15 

INAB, CONAP, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado   

Desarrollar instrumentos de 
gestión que permitan la 
obtención de recursos 
(económicos, humanos y de 
infraestructura) que mejoren 
el desempeño de la estrategia 
contra tala ilegal 

 
20 30 

 
50 
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INAB, CONAP, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado   

Diálogos, talleres de trabajo, 
capacitaciones 

3 6 6 4 19 

iii) 
Ordenamien
to Territorial 

para 
actividades 

de 
desarrollo 

MARN, SEGEPLAN, 
ANAM , GBByCC 

Propuestas técnicas para el 
ordenamiento territorial  

25 25 
 

50 

MARN, CONAP, 
INAB, MAGA, 

SEGEPLAN, ANAM, 
GBBYCC  

Adecuación de políticas 
locales y municipales  

25 25 25 75 

MARN, CONAP, 
INAB, MAGA, 

GBBYCC  

Validación y aprobación de 
propuestas  

5 5 5 15 

 N/A Costos de viaje 
 

4 4 2 10 

(iv) 
Fortalecimie

nto de los 
programas 
existentes y 
creación de 

nuevos 
mecanismos 

de 
incentivos 

para 
actividades 

(económicas 
y no 

económicas) 
de 

conservació
n, 

protección y 
manejo de 

los bosques, 
sistemas 

agroforestal
es y 

producción 
forestal 

energética 

 INAB, MAGA 
Análisis de vacíos para 
readecuación de incentivos 
existentes 

10 
   

10 

 INAB, ONG´s, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado 

Gestión del Replanteamiento 
del PINFOR 

20 20 
  

40 

  INAB, ONG´s 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado 

Gestión para Readecuación 
del PINPEP 

20 20 
  

40 

MARN, CONAP, 
MAGA, INAB, 

ONG´s, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado  

Identificación y propuesta de 
nuevos esquemas de 
incentivos  

20 
  

20 

MARN, CONAP, 
MAGA, INAB, 

ONG´s, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado   

Validación y aprobación de 
propuestas  

5 5 
 

10 

N/A  Costos de viaje 
 

2 2 
 

4 
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(v) 
Desarrollo 
del marco 

regulatorio y 
la 

institucionali
dad 

relacionada 
con el 

reconocimie
nto 

económico 
de los 

bienes y 
servicios 

ambientales, 
incluyendo 
el carbono 

forestal 

 MARN, MAGA, 
CONAP, INAB, 

ONG´s 

Análisis del marco regulatorio 
existente y vacíos de 
información respecto a la 
compensación por servicios 
ambientales y los derechos 
sobre las reducciones de 
emisiones 

    
0 

MARN, CONAP, 
MAGA, INAB, 

ONG´s, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado  

Desarrollo de instrumentos de 
política y normatividad 
relacionada con la 
compensación por servicios 
ambientales, la propiedad y 
distribución equitativa de 
beneficios 

 
25 15 10 50 

MARN, CONAP, 
MAGA, INAB  

Fortalecimiento del equipo 
institucional (departamentos 
legales) en el tema específico  

50 50 50 150 

MARN, CONAP, 
MAGA, INAB  

Programa de capacitación  
para jurídicos  

20 20 
 

40 

(vi) Fomento 
de 

actividades 
productivas 
y medios de 

vida 
compatibles 

con la 
conservació
n y manejo 
sostenible 

de los 
bosques y 
paisajes 

agroforestal
es 

MARN, ONG´s  

Sistematización de 
experiencias: Fundación 
Lachúa, Concesiones de 
Petén, etc. 

10 
   

10 

MARN, CONAP, 
INAB, MAGA, 

ONG´s  

Propuestas técnicas viables 
para diferentes circunstancias 
y regiones del país  

15 15 
 

30 

N/A  
Talleres de trabajo, 
capacitaciones  

5 5 
 

10 

N/A  Costos de viaje 
 

5 5 
 

10 

ONG´s, Sector 
Privado, 

Comunidades 
Locales, Pueblos 

Indigenas  

Implementación de 
actividades demostrativas con 
alternativas novedosas  

100 100 100 300 

vii) 
Estrategia 
para Uso 

Sostenible 
de Leña 

como fuente 
energética 

INAB, MEM, ONG´s, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 
Indigenas, Sector 

Privado  

Propuesta técnica para 
establecimiento de bosques 
energéticos que incluya la 
identificación de Alternativas 
energéticas distintas a la leña 
para el caso de Guatemala y 
diseño de una Estrategia para 
Uso Sostenible de Leña como 
fuente energética 

50 50 
  

100 

INAB, MEM  
Campañas de concientización 
y divulgación de información  

10 10 10 30 

INAB, MEM, ONG´s, 
Comunidades 

Locales, Pueblos 

Talleres de trabajo, validación 
de propuestas, 
capacitaciones  

10 10 5 25 
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Indigenas, Sector 
Privado   

N/A  
Costos de viaje participantes 
talleres y capacitaciones  

7 7 3 17 

 MEM, ONG´s 
Experiencias piloto con 
alternativas energéticas 
distintas  

60 60 60 180 

OTROS 

 RIC, FONTIERRA, 
ONG´s 

Sistematización de 
experiencias del RIC y 
FONTIERRA respecto a 
regularización de tierras y 
deforestación 

 
25 

  
25 

 MARN, CONAP, 
INAB 

Evaluación de factibilidad de 
las opciones de estrategia 
(costo/beneficio, 
adicionalidad, fugas) 

  
100 50 150 

 GBByCC 

Gestión administrativa y 
política para aprobación de 
propuestas (incluida gestión 
ante Ministros, Diputados, 
etc.) 

 
20 60 20 100 

 N/A Costos de viaje 
 

20 20 20 60 

 MARN, CONAP, 
INAB 

Comunicación, publicaciones, 
traducción idiomas locales  

10 10 5 25 

Total 124 712 802 480 2,118 

Gobierno 10.42 10.42 
10.4
2 

10.42 
41.68 

FCPF 108 330 4  442 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)      
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2c. Marco de ejecución de REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2c.1 MARCO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN REDD+  
 
En este componente se define el esquema para el diseño e implementación de arreglos institucionales, 
económicos, legales y de gobernanza necesarios para implementar la estrategia. 
 
La propuesta indica la ruta crítica para establecer un marco de implementación basado en los 
escenarios más factibles de implementación REDD a nivel nacional e internacional. Entre estos, un 
escenario de referencia nacional a partir de escenarios subnacionales, que pueden ser compensados a 
través de fondos y mercados. 
 
El marco de implementación estará basado en las opciones de estrategias, las cuales serán revisadas y 
consensuadas. Este debe ser coherente con el enfoque sub-nacional, donde una descentralización de 
la aplicación inicial es necesaria y proporcionar el equilibrio presupuestario para el desarrollo del marco 
nacional, así como el marco regional. 
 
El marco de implementación se define en 3 fases, de manera que se puedan superar las causas de la 
deforestación a nivel del país, de acuerdo con los procesos y estructuras nacionales existentes.  Estas 
se representan en la Figura 5 y se explican en las siguientes líneas. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 5. Fases de implementación de REDD+ 

Norma 2c que debe cumplir el texto de la propuesta de preparación para este componente: 
Marco de ejecución de REDD+ 

Describe las actividades (y opcionalmente proporciona términos de referencia en un anexo) y el plan de 
trabajo para desarrollar con mayor amplitud mecanismos y cuestiones institucionales pertinentes a 
REDD+ en el contexto del país. Identifica las cuestiones clave que intervienen en la ejecución de 
REDD+ y explora posibles mecanismos para abordarlas; ofrece un plan de trabajo tendiente a permitir 
su evaluación global y su adecuada incorporación en el paquete de preparación eventual. Entre las 
cuestiones clave es probable que se incluyan las siguientes: la evaluación de los derechos de 
propiedad de la tierra y sobre el carbono para posibles actividades y terrenos de la estrategia de 
REDD+; el abordaje de las principales cuestiones en materia de gobierno relacionadas con REDD+, y 
el desarrollo de los mecanismos institucionales necesarios para participar en las actividades y 
transacciones de REDD+ y realizar un seguimiento de ellas. 
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Fase I:  
 
En esta fase se desarrollará  la Estrategia REDD+, identificando claramente los componentes y los roles 
de los diferentes actores involucrados en todo el proceso. Esta fase también incluirá la identificación de 
los agentes y causas de deforestación, la priorización inicial de medidas clave de política, la formación y 
fortalecimiento de capacidades institucionales tanto para actores gubernamentales como de la sociedad 
civil. Esto será la base para las siguientes dos fases, incluyendo el MRV. Actualmente Guatemala se 
encuentra sobre todo en esta fase, aunque hay algunas acciones implementadas o en desarrollo que la 
colocan también en la fase II.  
 
Fase II:  
 
En esta fase debe realizarse la instrumentación necesaria a través del análisis del trabajo realizado por 
las diferentes instituciones públicas y privadas para la resolución a mediano y largo plazo de la 
problemática identificada en la preparación de la Estrategia, e integrar los esfuerzos ya avanzados en el 
plan interinstitucional para la reducción de las actividades ilegales en el sector forestal y la revisión de 
instrumentos técnicos que ejecuta tanto el INAB como el CONAP.   
 
Desarrollo y modificación de políticas, leyes, normas, programas y otras medidas que viabilicen el 
mecanismo. En esta fase se fortalecerán las capacidades institucionales, la gobernanza forestal, la 
generación de información, la definición de marcos legales, la incorporación del concepto en el manejo 
forestal, la restauración forestal, presión en áreas protegidas, manejo comunitario, etc. Asimismo, se 
fomentarán actividades fuera del sector que reduzcan la presión sobre el bosque (agricultura sostenible, 
energías renovables, por ejemplo). Por último se definirá  el marco económico y financiero del 
mecanismo. 
 
Se analizará la factibilidad de las opciones de estrategia planteadas en la sección 2b, mediante el 
análisis de costos de oportunidad, costo/beneficio y otros que pudieran sugerirse. Se tomarán 
decisiones sobre cuáles opciones pueden implementarse y si fuera necesario proponer otras, se 
desarrollarán planes de trabajo para implementar las opciones de estrategia que se decida implementar. 
 
Como se indicó anteriormente, es probable que se requieran modificaciones a leyes existentes o 
creación de nuevos marcos legales, para la cual será necesario trabajo conjunto con equipos del 
Organismo Legislativo (Congreso de la República). Por tratarse de gestión política entre dos poderes 
independientes del Estado, será preciso contar con expertos que faciliten esta gestión, en los casos que 
sea necesario. 
 
Fase III: 
 
Implementación plena, consiste en la implementación y financiamiento de diversos instrumentos 
técnicos, sociales, económicos y financieros, estos últimos integrarían la implementación de las formas 
de pago o compensación de las actividades REDD. Guatemala apuesta por la implementación de una 
Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación, integrando para ello varios componentes 
que ayuden a reducir la deforestación y degradación de bosques, siendo REDD uno de los mecanismos 
para lograr este objetivo, aunque no el único. 
 
El marco de implementación se integra en los siguientes componentes temáticos: 1) arreglos 
institucionales a largo plazo; 2) mecanismos de distribución equitativa de beneficios; 3) derechos sobre 
reducciones; y 4) reformas de gobernanza. 
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2c.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REDD+  
 
Basados en la estructura definida en el componente 1a para la preparación REDD, el marco 
institucional actual sobre bosques y cambio climático está dado en el MARN, MAGA, INAB y CONAP.  
Sin embargo, para definir un marco único y consensuado de REDD, se hace necesario establecer y 
resolver acuerdos y arreglos institucionales que permitan que el marco de implementación sea efectivo, 
eficiente y equitativo, más allá de la fase de preparación. 
 
A través de la integración de la estructura de coordinación, el primer paso será definir las propuestas 
para el marco institucional de implementación de REDD+.  Para esta coordinación los primeros pasos 
se han dado, entre las 4 instituciones para emprender la fase de preparación de la estrategia.  
 
En esta etapa de preparación se habrán podido identificar las fortalezas y oportunidades institucionales 
para un marco único de implementación basado en la armonización y optimización de competencias 
institucionales, para la implementación de REDD+. Se han identificado iniciativas, políticas, 
regulaciones, instrumentos de política, y acciones institucionales que pueden ser la base del  marco de 
implementación REDD+.  En el diálogo y consulta que se generará en este proceso preparatorio, se 
acordará la ruta de trabajo para la implementación REDD+. 
 
Las experiencias en la aplicación de la regulación forestal, así como en los instrumentos positivos de 
política forestal vigentes serán la base para el diseño del mecanismo de implementación REDD+ en el  
país. 
 
Este proceso está permitiendo enfocarse en el progreso de los otros componentes temáticos del marco 
de implementación, especialmente en los relacionados con los derechos sobre el carbono, mecanismos 
de implementación, distribución de beneficios, entre otros. 
 
Algunos balances necesarios para garantizar transparencia en el marco de la implementación son:  
a. Lo Institucional. Arreglos interinstitucionales de Estado. 
b. Arreglos entre Estado e implementadores.  
c. Clara definición de derechos. 
d. Fuente de auditoría social. 
e. Facilitación del Estado para lograr contrapesos en casos de grupos en desventaja. 
f. Certificación de un tercero 
 
Los actores deberán comprometerse en el marco de implementación, a llegar a acuerdos al menos para  
definir con precisión las responsabilidades y procedimientos para implementación de actividades en 
campo, aclarar temas de beneficiarios y beneficios, garantías y respaldo a quienes implementen REDD, 
entre otras.  
 
Estos arreglos institucionales requieren de un fuerte componente de creación de capacidades 
institucionales, que deben fundamentarse en la creación y fortalecimiento de las unidades 
institucionales relacionadas con bosques, biodiversidad y cambio climático de las instituciones 
implementadoras, principalmente. Esto es un enorme reto para el proceso, puesto que es necesario 
asegurar cuadros técnicos suficientes, con capacidades para el desarrollo de las acciones, pero 
también con estabilidad para evitar que los procesos se interrumpan. Es necesario el trabajo en este 
sentido, la concientización de las autoridades y una buena selección de los equipos técnicos.  
 
Asimismo, es importante la implementación  y transversalización del componente de cambio climático a 
través de sus acciones institucionales y la alineación institucional hacia la estrategia nacional REDD+, 
es por ello que se ha propuesto (Componente 1a) vincular la preparación REDD+ con la CICC y el 
Gabinete Socioambiental, de esta manera se podrá coordinar el trabajo con otros sectores y asegurar 
que el tema se incluya en las agendas de trabajo de las instituciones, coordinado por la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). 
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2c.3 ARREGLOS LEGALES Y SOBRE GOBERNANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
REDD+  

 
Arreglos legales 
 
La coordinación interinstitucional propondrá al diálogo multi-actores esquemas legales viables  para 
operativizar y dar respaldo a las acciones descritas en los párrafos anteriores. En este sentido, es 
posible que sean necesarias modificaciones a leyes y/o reglamentos, así como la creación de nuevas 
leyes y normativos específicos, lo cual se irá definiendo durante la etapa de preparación. 
 
Este será el punto de partida para acordar en consenso los arreglos, esquemas, mecanismos y 
reformas en gobernanza necesarios para definir el punto crítico, considerado por los actores como base 
para continuar en el proceso preparatorio y de implementación REDD+. 
 
De acuerdo al avance y a la experiencia, se tiene claro que los derechos de las comunidades locales 
dependientes de los bosques y de los pueblos indígenas sobre sus territorios, son la base para la 
discusión; así también la propiedad privada o los esquemas de tenencia y posesión pacífica de 
territorios forestales.  
 
Como se indicó en capítulos previos, los mecanismos que han distribuido beneficios a partir de 
actividades forestales, han reconocido el derecho, amparado en los esquemas vigentes y que no 
generan conflictos entre posesionarios, propietarios u otros arreglos de posesión pacífica y sin conflictos 
de tierras. Para basarse en estos esquemas existentes en el país, serán necesarias modificaciones a 
los mismos, que por estar regidos por leyes específicas, requerirán revisiones, propuestas de 
modificación, gestión con los actores y ante el Congreso de la República.  

 
Derechos sobre reducciones y propiedad de la tierra 
 
Se han realizado algunos estudios previos relacionados con la definición de un marco legal para 
establecer derechos sobre reducciones de emisiones en proyectos de carbono forestal; específicamente 
en un escenario de mercados voluntarios, como posibles escenarios factibles. Estos análisis previos en 
el proceso preparatorio se enfocan en determinar la legitimación para realizar actividades de 
deforestación y/o degradación forestal evitadas (actividades REDD), y luego los derechos de propiedad 
sobre los servicios ambientales que se generen a raíz de estas actividades. 
 
Hallazgos preliminares indican que: La legitimación para realizar actividades de cualquier tipo con 
respecto a un bosque (incluyendo REDD),  para la generación de servicios ambientales adicionales, 
depende de la tenencia de la tierra donde está situado el bosque.  La complejidad en cuanto a los 
esquemas de tenencia de tierra y los procesos de regularización en el país, motiva a enfocar los análisis 
hacia la propiedad de las reducciones de emisiones. Es uno de los primeros y más complejos 
elementos a resolver en el acuerdo nacional.   
 
La propiedad o la tenencia de los bosques en Guatemala, como se indicó, están relacionadas con 
propiedad del Estado, Propiedad Comunitaria, Privada, municipal y otros arreglos. Adicional a esto hay 
claridad de quienes son los actores que realizan acciones a favor de la protección y conservación de los 
bosques.  Este debe ser el punto de partida para abordar la discusión sobre los derechos de las 
reducciones. 
 
En Guatemala no hay un marco regulatorio específico para establecer derechos sobre servicios 
ambientales, y especialmente para reducciones de emisiones  de GEI por deforestación y degradación. 
En este sentido, se propone discutir sobre las posibles opciones. 
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Acciones para resolver derechos sobre las reducciones 
 
En el caso de poseedores y propietarios de los bosques, no hay mayor contradicción para definir los 
derechos de las reducciones, sean privados, comunitarios o municipales; sin embargo en las tierras del 
Estado, se han generado criterios varios, especialmente donde hay otros actores vinculados a  la 
administración de las áreas (generalmente áreas protegidas). En este sentido, con los derechos 
legitimados sobre las reducciones, se abrirá el abanico de opciones para la implementación de REDD+ 
con los mecanismos de redistribución más costo – efectivos, que sean coherentes con la Estrategia 
REDD+. 
 
Las experiencias que el sector privado y territorios municipales han experimentado para definir los 
derechos de sus reducciones, en mercados voluntarios, se han circunscrito a la propiedad de la tierra y 
a la legitimación para realizar actividades que generen la reducción, fijación o la captura del carbono; y 
ha sido la base para iniciar la negociación o para obtener compensaciones. Este puede ser el punto de 
partida para definir los derechos en otros territorios. La tenencia, propiedad o posesión pacífica. 
 
Otro elemento que se propone basado en la experiencia privada, radica en que el Estado pueda 
compensar las reducciones a través de sus mecanismos existentes, y con la cesión de derechos al 
Estado, después de la compensación, este pueda actuar buscando la mejor opción para el uso de las 
reducciones, con una visión de sostenibilidad para el país.  Esto es fondos, mercados u otros arreglos.  
Los mecanismos existentes como PINPEP, tienen una estructura legal y financiera que permitirá tener 
una gestión adecuada del planteamiento. 
 
También a través del MARN, se está gestionando una reforma de gobernanza, a través de la creación 
de la Ley de Cambio Climático, la cual tiene artículos específicos que definen el esquema regulatorio 
para los derechos de las reducciones, según sea el régimen de posesión o tenencia de las tierras con 
bosques. La Ley está en el Congreso de la República, pendiente de aprobación. 
 
En la medida que se aclare y defina el tema de los derechos sobre las reducciones, se podrá continuar 
con el proceso de REDD+.  Este permitirá direccionar las acciones para la implementación costo-
efectiva de REDD+, así también abrirá los espacios para viabilizar el reconocimiento de los co-
beneficios. 
 
Basados en las experiencias de reconocimiento de derechos generadas por los mecanismos existentes 
como PINPEP y PINFOR, así como los casos piloto sobre REDD+ de Sierra Lacandón, La Reserva de 
la Biosfera Maya de Peten y en La Ecoregión Lachuá, Alta Verapaz; se buscará concretar un análisis de 
esquemas existentes o alternativas futuras para definir los derechos sobre las reducciones de 
emisiones, el análisis incluirá como mínimo, lo siguiente: (a) identificar marco legal específico o 
supletorio, para establecer una conceptualización temática; (b) establecer legitimación de los servicios 
ambientales y derechos de propiedad; (c) definir un mecanismo legal factible para reconocer los 
derechos sobre las reducciones; y(d) proponer instrumentos para viabilizar la propuesta. A nivel 
nacional,  es necesario definir estos aspectos y diseñar instrumentos de fácil aplicación en concordancia 
a como sea definido el marco de implementación de la estrategia. 

 
Reformas de gobernanza 
 
La definición del marco de implementación se realizará bajo el escenario actual en materia institucional, 
legal y económica. El proceso, según se indicó en secciones anteriores, identificará reformas 
específicas en la gobernanza, para viabilizar algunos de los componentes temáticos definidos. No 
obstante, hay otras reformas locales que están relacionadas con diálogos y acuerdos entre actores 
estratégicos, arreglos institucionales, transparencia, etc. 
 
Para monitorear todo el proceso será necesario desarrollar reformas para viabilizar un esquema 
adecuado de monitoreo, reporte y verificación. 
 



 

Plantilla de propuesta de preparación, versión 6, para uso de los países (20 de abril de 2012)  
Esta versión sustituye la versión 5 (22 de diciembre de 2010) y la versión 6 en borrador 
 

101 

 

Específicamente en el tema de reporte y verificación, el marco de implementación requiere del 
desarrollo de un sistema de registro y contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero, para 
este efecto se desarrollará el sistema de escenarios de referencias subnacionales para establecer el 
monitoreo de cambios de uso del suelo y cambios en las emisiones relacionadas a la deforestación y 
degradación, el cual será abordado en el componente 4. Estas líneas subnacionales constituirán una 
sumatoria que será el escenario de referencia nacional evitando la doble contabilidad, sobre todo 
porque el sistema de monitoreo y el registro de proyectos se implementarán a nivel nacional. En el 
marco de este componente se establecerá el sistema nacional de registro de proyectos.  
 
El marco de implementación será monitoreado a través de un componente específico, que incluya los 
elementos institucionales, financieros, legales, económicos y de gobernanza. Este es diferente y 
adicional al sistema MRV, que dará como resultado un esquema conjunto de monitoreo y evaluación. 
La propuesta permitirá al país el cumplimiento con premisas de inversión, soporte técnico, transferencia 
de tecnología, etc. 

 

2c.4 IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DE REDD+  

 
Implementación REDD+ 
 
La implementación REDD+ se realizará a través de las opciones de estrategia propuestas en el 
apartado 2b que sean consensuadas en el proceso, de acuerdo al costo-efectividad ante los agentes y 
causas de deforestación en cada uno de los casos analizados. Se esperaría que en este punto, para 
cada opción de estrategia se hayan identificado y acordado con los actores, instrumentos existentes 
que deben ser adaptados o nuevos a ser desarrollados, en esta fase se desarrollaría un marco para la 
operativización de dichos instrumentos. 
 
La implementación se propone a través de los mecanismos existentes, con las modificaciones 
adecuadas. Por ejemplo, el equipo de coordinación REDD+ ha propuesto desarrollar mecanismos de 
distribución de beneficios a partir de los logros de los programas de incentivos existentes en el país, 
como PINFOR y PINPEP, considerando la experiencia generada, los resultados obtenidos y la 
credibilidad que los mecanismos han logrado entre los actores. Los objetivos de programas como 
PINFOR Y PINPEP deben explicitarse más en términos de la reducción de la deforestación y la 
degradación forestal para asegurar que los mecanismos utilizados cumplan los requisitos de la 
CMNUCC, aún cuando estos programas ya incluyen actividades de REDD+. 
 
Es evidente que será necesario realizar otras mejoras o adaptaciones a estos mecanismos, así como 
asegurar las fuentes financieras para proveer los incentivos y de e nsta manera alcanzar los objetivos 
de REDD+. Se establecerán mecanismos novedosos para evitar que los programas sean vulnerables a 
la interferencia política, que puede tener repercusiones en la asignación del presupuesto anual.  
 
También es importante avanzar en la descentralización, construyendo capacidades y transfiriendo 
conocimientos a los actores locales, lo cual se alcanzará con los programas de capacitación que se 
proponen en el componente 1b, así como en los mecanismos participativos que se generarán para todo 
el proceso y específicos para la consulta. Si bien el alivio de la pobreza no es el principal objetivo de 
REDD+, dados los niveles de pobreza en Guatemala, es recomendable que el diseño de cualquier 
mecanismo REDD fije objetivos para su reducción.  
 
Por último, los diferentes programas deben integrarse bajo un mismo marco estratégico para generar 
sinergias y evitar la duplicidad de esfuerzos, lo que se propone como una Estrategia Nacional para 
Reducir la Deforestación (ENRD). También se promoverá la coordinación y sinergias con otros foros y 
equipos de trabajo creados para implementar iniciativas compatibles con la ENRD, como el Comité de 
Alto Nivel de Combate a la Tala Ilegal, por ejemplo.  
 
Otro desafío, ahora que los mercados voluntarios del carbono están interesados en algunas de las 
iniciativas piloto de REDD+, es aclarar el marco jurídico e institucional para REDD y el desarrollo de una 
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estrategia nacional efectiva para su implementación. Se asegurará que las actividades demostrativas 
que negocien emisiones evitadas antes de que REDD+ esté acordado por la CMNUCC y en Guatemala, 
sean contabilizadas en un registro nacional y se eviten dobles contabilidades cuando el país 
implemente por completo un régimen REDD+. 
 
El marco preparatorio, dentro de la construcción práctica del mecanismo se han incorporado actividades 
demostrativas en campo que incluyen la definición de un área de referencia subnacional al norte del 
país, la construcción de una línea de base y modelos de deforestación que permitan desarrollar 
proyectos REDD+ en territorios específicos del área de referencia. 
 
Guatemala ha iniciado el desarrollo de escenarios de referencia subnacionales, a la vez que se estará 
diseñando un sistema MRV integral a nivel nacional, por lo que estos escenarios subnacionales 
deberán utilizar metodologías y datos compatibles y comparables, de manera que cuando se alcance a 
tener completas las líneas bases, se puedan complementar en una sola nacional. Esto se describe con 
mayor detalle en los componentes 3 y 4 de este documento.  
 
Mecanismo de Redistribución de Beneficios 
 
Con la adaptación de los instrumentos PINFOR y PINPEP se puede generar una de las opciones para 
desarrollar mecanismos costo-efectivos y equitativos de redistribución de beneficios. Esto basado en la 
experiencia de éxito que han tenido actualmente. 
 
Estos programas han desarrollado marcos económicos, legales y operativos que les ha permitido 
cumplir sus objetivos y metas con alto niveles de eficiencia y efectividad. Las fuentes financieras de 
estos programas son fundamentalmente el Estado, a través de asignaciones reguladas en ley; y por 
otra parte, también ha existido financiamiento a través de donaciones de la cooperación internacional, y 
préstamos de organismos multilaterales. En un periodo de 13 años, estos programas han invertido más 
de 1,300 millones de quetzales ($160 millones) de los cuales más del 75% corresponde a fondos 
provenientes de fuentes Estatales. 
 
Por otra parte, también existen fondos específicos que financian actividades de conservación ambiental 
a través de proyectos presentados en convocatorias anuales. Estos fondos (FONACON, FCA, etc.) 
operan a través de esquemas mixtos de Gobierno, ONGs y Cooperación Internacional, con sus propios 
mecanismos financieros.  Estos fondos han sido más limitados en cobertura financiera (20 millones de 
quetzales por año -$2.5 Millones-)  y más amplios en cuanto a las áreas temáticas a financiar.   Así 
también deberá capitalizarse la experiencia financiera que puedan generar los proyectos individuales de 
carbono forestal que se han descrito previamente.  
 
Hay evidencia suficiente de que en Guatemala existe amplia experiencia en el uso de esquemas y 
mecanismos financieros de conservación y generación de servicios ambientales, lo cual facilitará la 
implementación de un mecanismo REDD. 
 
Los esquemas financieros que se defina debe  cumplir con criterios básicos de eficiencia, efectividad, 
equidad y flexibilidad. Además, debe considerar estabilidad financiera a través de financiamiento público 
y privado, compromisos nacionales, un portafolio del mecanismo y adicionalidad sobre los fondos 
públicos. 
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Cuadro 2c: Resumen de las actividades y el presupuesto del marco de ejecución de REDD+ 

Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de $) 

2013 2014 2015 2016 Total 

       

Arreglos 
institucionales 

para la 
implementación 

Sistematización experiencia 
(fortalezas y oportunidades) 
arreglos institucionales de la 
etapa de preparación y 
propuesta de mejoras para 
marco único de 
implementación 

   
10 10 

Gestión de acuerdos sobre 
ruta de trabajo para la 
implementación (nuevos 
arreglos institucionales) 

   
10 10 

Reuniones 
   

4 4 

Definición de procedimientos 
y responsabilidades para la 
implementación de 
actividades REDD+ en campo 

  
5 5 10 

Fortalecimiento de los 
equipos técnicos 
institucionales (unidades de 
bosques y cc) 

 
70 70 70 210 

Acciones para 
resolver 

derechos sobre 
las reducciones 

Análisis de esquemas 
existentes o alternativas 
futuras para definición de 
derechos sobre las 
reducciones de emisiones 

 
20 50 

 
70 

Gestión política y aprobación 
de propuestas (trabajo con 
Ministros, Secretarios, 
Diputados, sociedad civil, 
etc.) 

 
25 75 

 
100 

Talleres de trabajo, validación 
de propuestas, 
capacitaciones  

2 5 3 10 

Costos de viaje participantes 
talleres y capacitaciones  

1 3 2 6 
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Implementación 
REDD+ 

Desarrollo de esquemas de 
operativización de los 
instrumentos acordados para 
cada opción de estrategia 
priorizada 

  
50 50 100 

Análisis de fuentes y 
esquemas financieros 
novedosos para asegurar 
financiamiento de los 
instrumentos 

  
25 25 50 

Actividades para difusión y 
capacitación   

25 25 50 

Costos de viaje participantes 
talleres y capacitaciones   

8 8 16 

Publicaciones y traducción 
  

10 10 20 

Reformas de 
gobernanza 

Operativización de reformas 
en gobernanza a nivel 
nacional y local    

50 50 

Propuestas de esquemas de 
diálogo y acuerdos, 
transparencia, etc.    

30 30 

Establecimiento de un registro 
nacional de proyectos  

50 
  

50 

Talleres y reuniones 
planificación y validación  

5 
 

25 30 

Arreglos legales 

Propuestas de esquemas 
legales viables para 
operativizar y dar respaldo a 
las acciones 

  
15 15 30 

Gestión de modificaciones a 
leyes, reglamentos, políticas, 
etc. con actores y autoridades 
correspondientes 

  
30 30 60 

Logística de Talleres, 
reuniones   

20 20 40 

Gastos de viaje participantes 
en reuniones   

7 7 14 

Total  173 398 399 970 

Gobierno  13.89 13.89 13.89 41.68 

FCPF  95 123 130 348 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)      
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2d. Impactos sociales y ambientales durante la preparación  

y la ejecución de REDD+  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2d.1 ANTECEDENTES 

En Guatemala, cuando se ha hecho el planteamiento de la construcción e implementación de una 
estrategia para Reducir Deforestación, en donde el mecanismo REDD+ sea uno de sus principales 
instrumentos de implementación, las posiciones y percepciones de los actores, han sido diversas. No 
obstante, el proceso preparatorio propone un mecanismo de consulta que vaya definiendo en consenso 
las opciones de estrategia más costo-efectivas para reducir deforestación, también será necesario tener 
los elementos objetivos que identifiquen, estimen y evalúen los impactos sociales y ambientales que 
tanto las opciones de estrategia REDD+ como las políticas puedan generar.   
 
Este proceso se instrumentará a través de una evaluación estratégica de los impactos sociales, 
culturales y ambientales.  Será la primera etapa para definir la estructura del manejo ambiental y social 
de la Estrategia REDD+, sus reformas en gobernanza y sus acciones.  Para ello, el esquema 
metodológico que propone el banco mundial con sus políticas de salvaguardas puede contribuir a 
desarrollar una estrategia que garantice los mínimos impactos negativos sociales y ambientales, 
acompañado de las políticas, instrumentos y acciones para la mitigación de tales impactos. 

 
2d.2 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL SESA  
 
Durante la preparación e implementación de REDD+, Guatemala desarrollará una evaluación de los 
impactos sociales y ambientales; a través de una Evaluación estratégica de los impactos sociales y 
ambientales (SESA). Los objetivos de la SESA son: 
 

 Evaluar participativamente los impactos que generarán las opciones de estrategia REDD+ en 
términos sociales y ambientales; los cuales proveerán las consideraciones técnicas, sociales, 
económicas, ambientales y políticas para abordar la mitigación de dichos impactos, así como la 
consideración en las políticas e instrumentos que se desarrollen. 

 

 Generar un espacio de discusión y propuesta dentro de actores clave de la estrategia REDD+ para 
evaluar los impactos sociales y ambientales de la estrategia REDD+, sus opciones y acciones en 
territorios forestales, especialmente de comunidades locales y pueblos indígenas. 

 
La incorporación de la evolución y resultados y de la SESA, serán tomados en cuenta en dos niveles: 
 

Norma 2d que debe cumplir el texto de la propuesta de preparación  
para este componente:  

Impactos sociales y ambientales durante la preparación  
y la ejecución de REDD+ 

La propuesta incluye un programa de trabajo para la diligencia debida en la forma de una 
evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales, como parte del proceso de 
EESA. También proporciona una descripción de las cuestiones vinculadas a salvaguardas 
que son relevantes para las iniciativas de preparación del país. En el caso de los países que 
son miembros del FCPF, se presenta un plan de trabajo simple para llevar a cabo el proceso 
de EESA, establecer referencias cruzadas con otros componentes de la propuesta de 
preparación según corresponda y elaborar el MGAS. 
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I. Nivel local o de territorios, que incluirá el análisis de los impactos sociales y económicos en función 
de las acciones REDD+ que se proponen en las opciones, para los territorios específicos.  Este 
nivel tendrá un componente muy importante de participación de los actores locales, especialmente 
las comunidades dependientes de los bosques y los pueblos indígenas. 

 
II. Nivel Macro, que hará la evaluación nacional o subnacional de los impactos que las políticas e 

instrumentos de la Estrategia tendrá sobre  el sistema económico y ambiental; con lo cual se 
tomarán las medidas apropiadas para proponer las reformas y los instrumentos de política. 

 
2d.2.1 Plan para Desarrollar el SESA  
 
El plan para desarrollar el SESA, conteniendo las actividades a realizar y los meses en que se plantea, 
esta detallado en la tabla 2-8. 
 
 
Tabla 2-8. Plan de Trabajo y Cronograma para Elaborar el SESA 

 Actividad Cronograma (meses) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Definición participativa de 
actores o grupos de actores 

x                  

2 Establecer los Arreglos 
institucionales para el manejo 
de la SESA 

x x                 

3 Elaboración/consenso del plan 
para desarrollar la SESA. 
Incluye identificación de 
estudios necesarios 

x x                 

4 Priorización y desarrollo de 
Estudios 

  x x x x x x           

5 Análisis preliminar de impactos 
sociales, culturales y 
ambientales que las actividades 
REDD+ podrían ocasionar 

       x x          

6 Grupos focales para definir 
preliminarmente los impactos 

        x          

7 Análisis y Evaluación 
participativa de los impactos 
sociales, culturales y 
ambientales 

         x x        

8 Informe preliminar de la 
evaluación de impactos  

           x       

9 Socialización de los resultados 
de la evaluación 

            x      

10 Período de comentarios y 
validación de los resultados 

            x x     

11 Elaboración del Reporte 
nacional SESA 

              x    

12 Preparación participativa del 
Marco de Manejo ambiental y 
social 

              x x   

13 Socialización y validación del 
Marco para el Manejo Ambiental 
y Social 

                x  

14 Marco para el Manejo Social y 
Ambiental definido  

                 x 
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1. Arreglos institucionales para el manejo de la SESA: En el marco de la definición de los arreglos 

institucionales para el proceso preparatorio, también debe incluirse la definición de que arreglo o 
institución se encargará de liderar el manejo de la SESA.  En el Ministerio de Ambiente, donde está 
la unidad nacional de cambio climático será donde se coordine este esfuerzo.  Especialmente 
porque los análisis y evaluaciones trascienden el ámbito vinculado con los bosques.  El responsable 
de este proceso deberá coordinar los esfuerzos gubernamentales y externos al gobierno, para que 
la mayor cantidad de actores afectados positiva o negativamente con las acciones y políticas estén 
involucrados. 

 
2. Definición de actores o grupos de actores: El la actualización del mapa de actores, y antes de 

concluirlo, este proceso deberá identificar grupos de actores vinculados al manejo y la conservación 
de los bosques (ej: comunidades y pueblos indígenas); así también, actores que están identificados 
preliminarmente como los agentes y causas de deforestación. 

 
Será con estos con quienes se iniciará el proceso de consulta sobre los impactos sociales y 
ambientales de las opciones de estrategia  y las políticas. También la identificación de los estudios 
necesarios para fundamentar el análisis. 

 
3. Elaboración/consenso del plan para desarrollar la SESA: Incluye identificación de estudios después 

de definidos los actores, con ellos se buscará el consenso para desarrollar la SESA. Los primeros 
pasos serán definir las opciones y políticas que se quieren evaluar y luego se identificarán los 
principales estudios que pueden fundamentar la discusión y las conclusiones. 

 
4. Identificación y desarrollo de Estudios: En esta etapa se identificarán y realizarán los estudios para 

fundamentar discusión de los impactos, y también estudios específicos necesarios para evaluar 
impactos sobre temas identificados con los actores. 

 
5. Análisis y Evaluación de los impactos sociales y ambientales: Con los resultados de los estudios se 

profundizará en el análisis de los impactos sociales y ambientales y se realizará la evaluación. Para 
realizar la evaluación se preparará un formato que recopile todos los elementos de análisis, con 
criterios de evaluación, donde los indicadores se definirán para tener objetividad. Aquí será 
importante un proceso de retroalimentación de los actores clave. Los métodos serán a través de 
grupos focales, consultas, estudios y métodos de evaluación instrumentados por las políticas 
operativas. 

 
6. Socialización de los resultados de la evaluación: La evaluación y sus resultados serán sometidos a 

socialización dentro del proceso de consulta que está definido en el componente 1c.  Aquí se 
buscarán recomendaciones que contribuyan establecer los pasos para concretar la preparación del 
marco nacional para el manejo de impactos ambientales y sociales, considerando las políticas de 
salvaguarda que sugiere el banco mundial y otros esquemas como las salvaguardas de REDD+ del 
SES Initiative que promueve el CCBA. 

 
7. Elaboración del Reporte Nacional SESA: El reporte que se genere de la SESA, será el punto de 

partida para definir el marco del manejo de los impactos sociales  ambientales que se generen por 
la estrategia REDD+. Esto será a través del marco de manejo ambiental y social, conocido como 
ESMF, por sus siglas en inglés. 

 
8. Preparación del marco de manejo ambiental ESMF: El ESMF tiene como propósito definir los 

procedimientos para manejar los impactos potenciales en el marco ambiental y social.  La 
participación y retroalimentación de los actores es fundamental para la validez de este proceso. 
 
El contenido de la SESA y el ESMF está definido al menos por: 
i. Reporte de los riesgos negativos y beneficios de las opciones de estrategia priorizadas por los 

actores.   
ii. Medidas de mitigación y opciones de manejo de los riesgos. 
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iii. Los esquemas de abordaje de los impactos sociales, ambientales y políticos. 
La ESMF tomará como base las políticas operacionales del banco mundial, y tendrá también en 
consideración el proceso de análisis local de salvaguardas del CCBA. Las políticas operacionales y 
sus instrumentos de implementación a considerar son: 
 

 Evaluación Ambiental: OP 4.01. Evaluación Ambiental. Para abordar los posibles impactos 
ambientales. 
 

 Evaluación Social: OP 4.10. Pueblos Indígenas: Considerando que los pueblos indígenas de 
Guatemala están estrechamente ligados a los recursos naturales, especialmente los bosques, 
en términos culturales, ambientales, de derechos, seguridad alimentaria, fuentes de energía,etc. 
La consulta a los Pueblos Indígenas es clave para legitimar y tomar en cuenta los derechos. A 
través de esta política se busca identificar y abordar los impactos de REDD+ sobre los pueblos 
indígenas. 
 
OP 4.12. Reasentamiento Involuntario. Que evaluará los impactos por desplazamientos y 
reasentamientos involuntarios de comunidades y pueblos indígenas, especialmente por el 
cambio de uso, expansión agroindustrial, ganadera; o por impactos negativos consecuencia de 
eventos climáticos extremos. 
 
La evaluación del impacto cultural será un proceso para evaluar los  probables impactos que los 
proyectos REDD+ puedan ocasionar a cerca del modo de vida de una comunidad, en la 
evaluación se analizarán en general los impactos, tanto beneficiosos como adversos, sobre su 
cosmovisión, espiritualidad,  principios y valores, normas, estatutos y leyes propias, 
conocimientos tradicionales, idiomas, costumbres, economía, relaciones  con el entorno local y 
especies particulares, organización social y tradiciones.  

 

2d.2.2 Salvaguardas y Derechos Indígenas 
 
El Estado de Guatemala respetará, reconocerá e implementará en el marco  de REDD+ el derecho de 
los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, 
bosques, aguas, y otros recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o adquirido. 
 
Se promoverá que los pueblos indígenas tengan derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 
tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional 
de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma (formas legales como 
compra-venta, etc.). Esto se aplica a los terrenos y territorios donde se podrían implementar 
actividades REDD+. 
 
Se asegurará el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho 
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la 
tierra de los pueblos indígenas. 
 
Se garantizará a los  pueblos indígenas su derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 
restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, 
los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma 
y que hayan sido, tomados, ocupados, utilizados o dañados para la implementación de acciones 
REDD+ sin su consentimiento libre, previo e informado.  
 
Se garantiza a los pueblos indígenas su derecho a la conservación y protección de sus bosques y 
de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Para  lo cual se establecerán y 
ejecutaran programas e incentivos innovadores de apoyo a los pueblos indígenas para asegurar esa 
conservación y protección, sin discriminación alguna y con el objetivo de asegurar el fortalecimiento de 
las estructuras existentes.  
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Con arreglo a la legislación nacional, se respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y locales pertinentes para la conservación 
y la utilización sostenible de sus bosques. 

 

 

Cuadro 2d: Resumen de los impactos ambientales y sociales durante la preparación y para las actividades 
y el presupuesto de ejecución de REDD+ 

Actividad principal 
Actividad secundaria 

Costo previsto (en miles de $) 

2013 2014 2015 2016 Total 

      

Definición de 
actores o grupos de 

actores 

Facilitación, reuniones, 
talleres 

8 8 
  

16 

Establecer los 
Arreglos 

institucionales para 
el manejo de la 

SESA 

Reuniones, talleres 25 25 
  

50 

Facilitación de talleres 
y reuniones 

10 10 
  

20 

Gastos de viaje 
participantes  

2 
  

2 

Elaboración / 
consenso del plan 
para desarrollar la 

SESA. Incluye 
identificación de 

estudios necesarios 

Consultoría 10 
   

10 

Talleres, reuniones, 
acuerdos  

5 
  

5 

Gastos de viaje 
participantes  

2 
  

2 

Priorización y 
desarrollo de 

Estudios 

Facilitación 
 

5 
  

5 

Elaboración de 
estudios  

40 
  

40 

Talleres 
 

20 
  

20 

Gastos de viaje 
participantes  

5 
  

5 

Análisis preliminar 
de impactos 

sociales, culturales 
y ambientales que 

las actividades 
REDD+ podrían 

ocasionar 

Consultoría 15 
   

15 

Grupos focales 
(logística) 

10 
   

10 

Análisis y 
Evaluación 

participativa de los 
impactos sociales, 

culturales y 
ambientales 

Facilitación de las 
consultas y elaboración 
de informe final 

10 
   

10 

Talleres regionales 25 25 
  

50 

Gastos de viaje 
participantes 

5 5 
  

10 
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Socialización y 
validación de los 
resultados de la 
evaluación 

 
3 

  
3 

Publicación de 
Reporte Nacional 

SESA 
Publicaciones 

 
10 

  
10 

Preparación 
participativa del 

Marco de Manejo 
ambiental y social 

Consultoría 
 

10 
  

10 

Talleres regionales 
socialización y 
validación  

15 
  

15 

Gastos de viaje 
participantes  

5 
  

5 

Publicación del 
Marco de Manejo 
ambiental y social 

Publicaciones 
 

5 
  

5 

Total 118 200 0 0 318 

Gobierno      

FCPF 118 200   318 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)      
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Componente 3: Desarrollo de un nivel nacional de referencia de las emisiones 
forestales o un nivel nacional de referencia forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ANTECEDENTES  
 

Diversos estudios desarrollados en años recientes, sugieren que la deforestación en Guatemala es un 
fenómeno multicausal que está fuertemente asociado con procesos como la expansión de la actividad 
agropecuaria, los incendios forestales, las políticas públicas enfocadas en el desarrollo agropecuario, 
las condiciones económicas desfavorables para la actividad forestal, la ausencia de oportunidades de 
empleo en el área rural y el crecimiento desordenado de las zonas urbanas y asentamientos 
humanos.

12
 

 
La cobertura forestal en Guatemala ha sido monitoreada desde 1988, mediante el uso de datos de 
sensores remotos y SIG.  Muchos de los esfuerzos de mapeo desarrollados desde ese entonces, están 
caracterizados por el uso de una diversidad de metodologías, datos fuente y sistemas de clasificación, 
lo que dificulta la utilización de sus resultados en un análisis multi temporal  y sistemático de la 
deforestación en el territorio nacional.   
 
No obstante lo anterior, Guatemala cuenta con una serie temporal de datos de cobertura forestal que 
cubre desde 1991 hasta 2010.  Esta serie se ha desarrollado utilizando metodologías y datos fuente 
razonablemente consistentes, lo que la convierten en un recurso valioso para el establecimiento de un 
escenario nacional de referencia. 
 
Dada la diversidad de condiciones tanto fisiográficas como socioeconómicas del país, así como la 
heterogeneidad en la disponibilidad de información histórica y capacidades nacionales actuales, 
Guatemala ha manifestado en el marco de la UNFCCC la necesidad de implementar actividades para 
reducir la deforestación a nivel sub-nacional;  y de esta forma implementar actividades tempranas en las 
regiones que sean definidas como prioritarias. 
 
Guatemala ya inició el proceso de construcción del primer escenario de referencia sub-nacional en la 
región llamada Tierras Bajas del Norte –TBN, región en la concentra alrededor del 70% de la 
deforestación del país. Para impulsar este proceso se ha organizado grupo de instituciones 

                                                 
12

 IARNA-URL. Perfil ambiental de Guatemala, 2006. 

Norma 3 que debe cumplir el texto de la propuesta de preparación  
para este componente:  

Desarrollo de un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales  
o un nivel nacional de referencia forestal 

Presente un plan de trabajo sobre la manera en que se desarrollará el nivel de referencia para la 
deforestación, la degradación forestal (si así se desea), la conservación, la gestión forestal 
sostenible y el mejoramiento de las reservas del carbono. Incluya las ideas iniciales sobre el 
proceso para determinar el enfoque y los métodos a utilizar (por ejemplo, los cambios en la 
cobertura forestal y en las emisiones de los gases de efecto invernadero según las tendencias 
históricas o las proyecciones en el futuro de los datos sobre las tendencias históricas; la 
combinación del inventario o la teledetección, o el sistema de información geográfica o los 
modelos), los principales requerimientos de datos, y la capacidad actual y las necesidades de 
capacidad.  Evalúe los vínculos con el componente 2a (evaluación de las causas de la 
deforestación), el componente 2b (actividades de la estrategia de REDD+) y el componente 4 
(diseño del sistema de seguimiento).  

(El FCPF y el programa ONU-REDD reconocen que las decisiones clave sobre políticas 
internacionales pueden afectar este componente; por lo tanto, puede resultar útil un enfoque 
escalonado. En este componente se indican las actividades iniciales propuestas). 
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gubernamentales ligadas al manejo de los recursos forestales (MARN-CONAP-INAB) con alianzas 
estratégicas con otras organizaciones con presencia en la Región. Este escenario de referencia toma 
en cuenta únicamente deforestación y no degradación debido a la falta de información y complejidad en 
su análisis y monitoreo.  El método seleccionado se basa en datos históricos de cobertura forestal y 
tasa de deforestación y la proyección espacialmente explicita de la misma en un escenario de 30 años.  
Las densidades de carbono necesarias para la estimación de emisiones se han obtenido con la 
información existente de inventarios forestales y de carbono disponibles en la región.     
 
El siguiente recuadro suministra detalles sobre el monitoreo de la cobertura forestal en Guatemala, 
desde 1988 hasta la fecha:  

 

 

Monitoreo histórico de la cobertura forestal en Guatemala, utilizando datos de sensores remotos y 
SIG 
 
En 1988 se realizó el primer esfuerzo por cuantificar la cobertura forestal del país utilizando información de sensores 
remotos. Este esfuerzo fue realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
FAO, a través de la Oficina de Seguimiento al Plan de Acción Forestal de Guatemala, PAFG.  Utilizando la técnica de 
interpretación visual de imágenes Landsat TM, los resultados de ese proyecto revelaron una cobertura forestal del 53% 
de la superficie del territorio nacional. En 1999 el Instituto Nacional de Bosques, INAB, cuantificó nuevamente la cobertura 
forestal del país a través de una metodología similar a la utilizada por PAFG. En esta ocasión de utilizaron de forma 
combinada la interpretación visual y la clasificación digital de imágenes Landsat TM. La cobertura forestal para ese año 
era de 35% de bosque y 23% de bosque asociado con otros usos del suelo. También en 1999 el Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación (MAGA) generó un mapa de uso de la tierra para el país, cuantificando una cobertura forestal 
de 39.5%. 
 
En 2004, un consorcio de instituciones integradas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de 
Bosques, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Universidad del Valle de Guatemala, con el apoyo 
financiero de Plan de Acción Forestal para Guatemala, publicaron un mapa de cobertura forestal nacional elaborado con 
base en clasificación completamente digital de imágenes Landsat TM del año 2001 obteniéndose una cobertura forestal 
del 39.9%. 
 
En 2006, el CONAP, INAB y la UVG, con el apoyo financiero del Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva 
Agroalimentaria, PARPA (del MAGA), a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, publicaron el 
estudio titulado “Dinámica de la Cobertura Forestal de Guatemala durante los años 1991, 1996 y 2001” el cual se convirtió  
en el primer esfuerzo de cuantificación del balance entre pérdidas y ganancias de la cobertura forestal de Guatemala. La 
determinación de la cobertura forestal para cada año de estudios fue realizada enteramente por medio de clasificación 
digital de las imágenes satelitales.  Esto permitió aumentar el nivel de precisión del mapeo de cobertura forestal, en 
comparación con esfuerzos anteriores. En este estudio se estimó una tasa anual de pérdida de cobertura forestal de 
73,148 ha, equivalente a un 1.43% de la cobertura boscosa al inicio del estudio. También estimó que el 64.82% de toda la 
perdida se concentraba en el departamento de Petén. 
 
En el 2010 se define de manera participativa los límites de la región sub-nacional Tierras Bajas del Norte –TBN,  se 
adopta la metodología de deforestación no planificada aprobado por Verified Carbon Standard –VCS; se realizó el análisis 
de cobertura forestal 2010 y se estandarizaron las metodologías para los mapas de cobertura forestal 2001 y 2006, según 
requisitos del estándar, con la finalidad de establecer la tendencia histórica de la deforestación para ese período. Paralelo 
a ello se realizó un análisis estratificado de agentes y causas de la deforestación, que permitió identificar las principales 
variables y actores que intervienen en la dinámica de la deforestación. Con esta información se construyó un modelo 
espacial para proyectar la deforestación en un período de 30 años.  Se realizó una recopilación de toda la información 
disponible de inventarios forestales y de carbono, se evaluó su utilidad para estimar contenidos de carbono.  Toda esta 
información se utilizó para hacer la estimación del escenario de Emisiones de GEI en la Región Sub-nacional de la TBN.  
 
El trabajo en la región sub-nacional TBN, responde al objetivo de generar experiencia y capacidad nacional en el 
establecimiento de un escenario de referencia inicial, asimismo experiencias concretas de campo que pudieran aplicar 
como actividades demostrativas, en una región donde ocurre la mayor parte de la deforestación del país. En 2011 se 
concluyó la actualización del mapeo de la Dinámica de la Cobertura Forestal de Guatemala con datos al 2010. Los 
resultados de este estudio indican que la cobertura forestal de Guatemala en 2006 era de 3,866,383 ha, equivalentes al 
35.5% del territorio nacional.  El mismo estudio realizó una revisión del dato correspondiente a 2001, determinando que 
en ese año la cobertura forestal correspondía al 38.1% del territorio nacional.  Estos datos permitieron estimar una tasa 
anual de deforestación neta (después de descontar de la tasa bruta, la recuperación) de 48,084 ha/año, para el periodo 
2001-2006. 
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3.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESCENARIO DE 
REFERENCIA BASADO EN TENDENCIAS HISTÓRICAS DE EMISIONES  
 
El establecimiento de escenarios de referencia basados en tendencias históricas de emisiones, requiere 
de la disponibilidad de sólidos datos históricos sobre cobertura forestal y densidades de carbono en los 
bosques.  Muchos países en desarrollo no cuentan, o cuentan parcialmente con este tipo de 
información.  Guatemala no escapa a esta condición. A continuación se discute la disponibilidad de 
información histórica crítica para el establecimiento de un escenario de referencia basado en tendencias 
históricas: 
 

 Cobertura Forestal: Como se explicó anteriormente, Guatemala cuenta con una serie histórica de 
datos de cobertura forestal que cubre desde 1991 hasta 2006 y que actualmente se actualiza a 
2010.  Esta serie se ha desarrollado utilizando metodologías y datos de sensores remotos 
razonablemente consistentes, lo que la convierten en un recurso valioso para el establecimiento de 
un escenario nacional de referencia basado en tendencias históricas.   
 

 Inventarios Forestales: Una deficiencia crítica es la falta de datos de inventario forestal, de 
cobertura nacional, que permitan estimar densidades de carbono en los bosques. En este sentido, 
Guatemala cuenta con un Inventario Forestal Nacional (2003-2005), elaborado con el apoyo 
metodológico y financiero de FAO.  Este inventario fue desarrollado originalmente para la 
determinación de volúmenes maderables y condiciones físicas de los bosques del país.  Este 
inventario forestal se caracteriza por su baja intensidad de muestreo.  No obstante lo anterior, se 
considera a estos datos como una base viable para la estimación, por medios indirectos, de las 
existencias de carbono en los distintos tipos de bosque. 

 
En adición a lo anterior, existen numerosos esfuerzos regionales y locales de inventarios forestales, 
realizados a lo largo del tiempo por diversos actores institucionales y con distintos propósitos, entre 
ellos, el aprovechamiento forestal sostenible, estimaciones de contenidos de carbono, investigación 
científica y académica, principalmente.  Una porción importante de esta información se encuentra 
dispersa, debido a que no se ha realizado un esfuerzo de acopio y sistematización de estos datos.  
Paralelamente, se han utilizado diversas metodologías de acuerdo con los objetivos y 
circunstancias particulares de cada iniciativa. 

 
Un caso relevante lo constituye la región de la Reserva de la Biosfera Maya, en el norte del país en 
la que se cuenta con varias iniciativas de inventario forestal con mayor intensidad de muestreo y 
con un sistema de parcelas permanentes de bosque natural (Figura 6), desarrollados por las 
Concesiones Forestales, para la certificación forestal a la que están sujetos.  Se considera que esta 
información constituye una base adecuada para el establecimiento de un escenario de referencia en 
esta región. 

 
En colaboración con diversos actores de la sociedad civil y con la asesoría de una firma consultora 
internacional, se está realizando un estudio para determinar las emisiones de referencia de región 
sub-nacional TBN. A través de esta iniciativa se pudo realizar una colección, control de calidad y 
análisis exhaustivo de los datos de inventarios forestales y de carbono de múltiples fuentes, 
lográndose así la generación de un primer mapa de la densidad de carbono (Figura 6).  Se prevé 
que el estudio será concluido para finales de 2011 para su validación nacional y a un auditor 
independiente para su validación internacional.  

 
Como se ha indicado anteriormente, la generación de la información para esta región sub-nacional, 
responde en primer lugar a que es el área con mayor tasa de deforestación en el país, cuenta con 
amplia información y, de manera más general,  la necesidad de crear y fortalecer las capacidades 
nacionales, antes de avanzar en la caracterización de otras zonas del país y sus respectivos 
escenarios de referencia subnacionales, para hacerlo con mayor propiedad. Se tiene muy claro que 
las características de cada una de las regiones subnacionales hasta ahora propuestas, difieren en 
cuanto a la dinámica forestal, las causas y agentes de la deforestación, etc.; es precisamente por 
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estas diferencias que el país ha decidido establecer el escenario de referencia nacional con base a 
escenarios subnacionales.  

 

 
 
 
 

 Análisis de agentes y causas de la deforestación: La identificación de los agentes y causas 
subyacentes de la deforestación y la degradación de bosques es una actividad necesaria para la 
comprensión de las dinámicas que llevan a la deforestación.  Esta comprensión es un paso 
importante para intentar modelar los cambios en la cobertura forestal y las densidades de carbono 
en los bosques. 

 
En Guatemala existe limitada información (y aún menos espacialmente explicita) para poder 
desarrollar estos modelos. 

 
Con base a la experiencia adquirida en la construcción del escenario de referencia sub-nacional de 
la Tierras Bajas del Norte actualmente en construcción, uno de los fenómenos reconocidos 
localmente por su impacto en la cobertura forestal y en el contenido de carbono en los bosques son 
los incendios forestales.  De acuerdo con datos oficiales, entre 1998 y 2009, un promedio de más 
de 600,000 ha anuales de bosque se vieron afectadas por incendios, la mayor parte de ellos de 
origen antrópico.  Siendo esta una de las amenazas más graves enfrentadas por los bosques del 
país, se ha desarrollado el Sistema de Información Geoespacial para el manejo de incendios en 
Guatemala (SIGMA-I).  Este sistema cuenta con información espacialmente explícita sobre bosques 
afectados por incendios forestales, con cobertura nacional completa y con cubrimiento temporal de 
1998 a 2009.   

 

Figura 6: Parcelas de inventario forestal y mapa preliminar de densidad de carbono para la región TBN 
(Fuente: Resultados preliminares del estudio de línea de base para las Tierras Bajas del Norte de Guatemala) 



 

Plantilla de propuesta de preparación, versión 6, para uso de los países (20 de abril de 2012)  
Esta versión sustituye la versión 5 (22 de diciembre de 2010) y la versión 6 en borrador 
 

115 

 

Se considera que esta información es un recurso de gran relevancia para el establecimiento de un 
escenario de referencia basado en tendencia histórica.  Sin embargo, hace falta desarrollar un 
trabajo de identificación y caracterización de otros agentes y causas de deforestación, en los 
principales focos de deforestación en el país. 

 
Un análisis preliminar de vacíos de información para el establecimiento de un escenario de 
referencia basado en tendencias históricas de las emisiones se anexa al final del presente capitulo. 

 
No obstante los vacíos identificados, se considera que Guatemala cuenta con una disponibilidad de 
información histórica que hace viable la opción de establecer un escenario de referencia basado en 
la tendencia histórica de las emisiones a lo largo de los últimos 10 a 20 años.  

 
El anterior análisis ha permitido identificar una serie de actividades a desarrollar, necesarias para 
llenar los vacíos de información detectados.  Estas actividades forman parte de la fase preparatoria 
para la implementación de REDD+ en Guatemala y están consideradas en la presente planificación. 

 

 
3.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA DESARROLLAR PREVISIÓN EN LOS CAMBIOS 
EN LA COBERTURA FORESTAL Y LAS DENSIDADES DE CARBONO EN BASE A LAS 
CONDICIONES NACIONALES ACTUALES Y DIFERENTES ESCENARIOS 
MACROECONOMICOS Y DE DESARROLLO 
 
Actualmente, no existe en Guatemala una experiencia previa en la que se haya intentado modelar el 
comportamiento de la cobertura forestal o las densidades de carbono de los bosques con base en su 
correlación con herramientas o indicadores socioeconómicos o de desarrollo. 
 
En adición a lo anterior, es incipiente el desarrollo escenarios nacionales macroeconómicos y de 
desarrollo de largo plazo, que permitan, en el corto plazo, efectuar análisis para identificar los niveles de 
correlación entre los cambios de cobertura y densidades de carbono con los indicadores 
socioeconómicos y de desarrollo que caracterizan dichos escenarios. 
 
Algunos expertos nacionales consideran que hay potencial para revisar información ya disponible y la 
manera en la que se correlaciona con la deforestación tanto en el pasado como en el futuro.  Ejemplos 
de esto incluyen a datos que se conectan directa o indirectamente a la deforestación y que están 
disponibles como el crecimiento de producción y exportaciones de azúcar, palma aceitera, entre otros.  
Por otro lado, la conexión entre variables como la tasa de urbanización, la localización de los 
beneficiarios de remesas, la orientación del PINFOR y otros, pueden eventualmente ayudar a encontrar 
relaciones con la revegetación y reforestación de acuerdo a los últimos datos disponibles.  Aunque 
estos datos no podrán probablemente ser usados directamente dentro de un modelo subnacional 
específico por el nivel de detalle, si pueden explicar a nivel nacional algunas de las tendencias que se 
observan. 
 
Lo anterior permite vislumbrar que sería necesario desarrollar un trabajo muy complejo en la 
construcción de escenarios nacionales macroeconómicos y de desarrollo, así como en la construcción 
de capacidades entre los actores del sector forestal, previo a intentar implementar modelaciones de 
este tipo. 
 
Esto remarca la necesidad de explorar este contexto y definir con mayor profundidad el potencial local 
para desarrollar modelos de proyección de cambios en la cobertura forestal y las densidades de 
carbono con base en circunstancias nacionales actuales y escenarios macroeconómicos y de 
desarrollo. 
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3.4 PLAN PARA EL DESARROLLO DE UN ESCENARIO DE REFERENCIA EN 
GUATEMALA  

 
3.4.1 Arreglos Institucionales para el Desarrollo de un Escenario de Referencia  
 
Como marco institucional se conformo un grupo de coordinación integrado por el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques, las que están involucradas en el manejo de los 
recursos forestales del país; marco de coordinación que fue formalizado a través de un convenio 
interinstitucional firmado en junio del 2011. 
 
El Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) tendrá como objetivo organizar y construir el Sistema 
de Monitoreo, Reporte y Verificación promoviendo la participación de otros actores que puedan 
contribuir con aspectos técnicos o financieros, entre otros.  Dada la estrecha relación entre las 
capacidades requeridas para el monitoreo y la construcción de escenarios de referencia para REDD+, 
se tiene considerado que esta estructura institucional pueda atender ambos temas. 
 
La propuesta de implementación del Sistema de MRV considera que el mismo será conformado como 
un sistema colaborativo inter-institucional.  Bajo este esquema, se conformarán: un Comité Directivo 
(Grupo de Coordinación Interinstitucional –GCI- ya creado), un grupo de instituciones generadoras de 
información y un grupo de organizaciones de soporte; esto, tratando de conservar la estructura 
existente del programa de monitoreo de cobertura forestal, que ha producido resultados positivos a la 
fecha.  Se propone también la creación de una Unidad Operativa del Sistema de MRV, que de acuerdo 
con el marco legal vigente, estará a cargo del Instituto Nacional de Bosques, como ente rector en 
materia forestal, en coordinación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.  Esta propuesta debe 
ser discutida más ampliamente con el resto de instituciones participantes.  Las atribuciones especificas 
de cada instancia se describen en el siguiente tabla

13
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

13 El siguiente cuadro debe de utilizarse de guía para leer el plan de fortalecimiento de capacidades para la construcción de niveles de 
referencia para REDD, en donde se describe los responsables institucionales de cada acción propuesta. 
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Tabla 3-1. Estructura Organizativa Institucional y Atribuciones para el Desarrollo de un Escenario de 
Referencia  
 
 

COMITÉ DIRECTIVO (Grupo de Coordinación Interinstitucional –GCI-) 

Miembros Atribuciones (RL y MRV) 

• MARN 
• INAB 
• CONAP 
• MAGA 

Integrantes del Comité Directivo, cuya atribución es la de dirigir, en el alto nivel, las 
actividades del sistema, tomar las decisiones de administración del mismo y definir las 
políticas para su evolución y funcionamiento. 

 

GRUPO DE INSTITUCIONES GENERADORAS DE INFORMACION 

Miembros Atribuciones (RL y MRV) 

• MARN 
• INAB 
• CONAP 
• MAGA 

 

Grupo de instituciones responsables del proceso técnico generar información sobre 
cobertura forestal y otros usos de la tierra, inventarios forestales y de carbono. Brindar 
apoyo en la producción de reportes periódicos de monitoreo de emisiones, documentar 
los procedimientos técnicos, someter sus productos a la verificación externa.  
Identificar formas en que la información generada por el Sistema de MRV sirva para 
mejorar la gestión publica de los bosques, dentro del marco de competencia de cada 
institución. Este grupo se apoyará en una unidad operativa, a cargo del Instituto 
Nacional de Bosques 

 

GRUPO DE ORGANIZACIONES DE SOPORTE 

Miembros Atribuciones (RL y MRV) 

• Instituciones 
Académicas 

• Comunidades y 
pueblos indígenas 

• ONG’s nacionales e 
internacionales 

• Donantes 

internacionales 
• Otros actores 

Grupo de organizaciones que han venido apoyando el proceso de monitoreo de la 
cobertura forestal.  Estas organizaciones prestan apoyos varios al sistema, entre ellos: 
apoyo técnico en generación de metodologías e investigación, procesamiento de 
imágenes, verificaciones de campo, toma de datos de inventarios forestales y de 
carbono, apoyos financieros y logísticos, entre otros. 

UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE MRV 

Miembros Atribuciones (RL y MRV) 

• A cargo del Instituto 
Nacional de 
Bosques, en 
coordinación con el 
Consejo Nacional 
de Áreas 
Protegidas 

La Unidad Operativa del Sistema de MRV será la responsable de: 

Consolidar y sistematizar la información generada y otros aportes de los Grupos de 
Generación de Información y de Organizaciones de Soporte, descritos anteriormente. 

Mantener la homogeneidad metodológica entre los miembros del grupo de instituciones 
generadoras de información, que permita consolidar información a nivel nacional 

Producir los reportes periódicos de cambios en la cobertura forestal y de monitoreo de 
emisiones 
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3.4.2 Selección del Enfoque para el Desarrollo de un Escenario de Referencia  
 
Dada la diversidad de condiciones tanto fisiográficas como socioeconómicas del país, así como la 
heterogeneidad en la disponibilidad de información histórica y capacidades nacionales actuales, 
Guatemala ha planteado la necesidad de implementar actividades para reducir la deforestación a nivel 
sub-nacional y de esta forma implementar actividades tempranas en las regiones sub-nacionales que 
sean definidas como prioritarias. 
 
Para el efecto, se ha implementado un proceso técnico-participativo para la identificación y delimitación 
de regiones sub-nacionales para la implementación de REDD+. Este proceso incorpora la evaluación de 
una serie criterios biofísicos (altitud, precipitación, pendiente, zonas de vida), socio-económicos, 
presencia  de los agentes de deforestación, entre otros.  A la fecha, se cuenta ya con una propuesta 
preliminar, la cual se encuentra en análisis para su validación por parte de los actores institucionales 
correspondientes. Esta propuesta se muestra en la figura 7.  
 
Esta propuesta constituye por ahora el instrumento de trabajo mientras se avanza en el proceso y otras 
decisiones podrían ser tomadas respecto a esta zonificación subnacional, dependiendo en nuevas 
discusiones y aprendizaje en el proceso. 
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Figura 7. Propuesta preliminar de zonificación subnacional para implementación REDD+ 
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3.4.3 Elaboración del Escenario de Referencia de la Región Subnacional “Tierras Bajas 
del Norte 
 
Desde 2010 se ha conformado un arreglo inter-institucional conformado por CONAP, MARN, INAB y 
otras organizaciones de la sociedad civil,  para promover la implementación de una iniciativa piloto 
orientada al establecimiento de un escenario de referencia en la región sub-nacional denominada 
“Tierras Bajas del Norte” (TBN), con financiamiento propio de las instituciones, organizaciones locales 
interesadas en implementar proyectos REDD+ en esa región y fondos de cooperación internacional.  
 
Como parte de este proceso, se ha desarrollado, con la asesoría de una firma consultora internacional, 
un esquema metodológico consistente en las siguientes etapas: 

 Diagnóstico de información histórica disponible e identificación de vacíos (datos sobre cobertura 
forestal y densidades de carbono en bosques) 

 Recopilación y evaluación de información disponible y generación de información no disponible 

 Elaboración de un análisis técnico (revisión de literatura)  y participativo de agentes y causas de 
la deforestación y degradación de los bosques con la participación de actores gubernamentales, 
no gubernamentales y representantes de las comunidades y concesiones forestales locales.  

 Identificación participativa de actividades REDD+ potenciales que podrían implementarse para 
reducir la deforestación, de acuerdo con las circunstancias particulares de la región de 
referencia y el análisis  de agentes y causas de deforestación.  Definir metas de reducción de 
deforestación.  

 Generación de información geográfica para la espacialización de los resultados del análisis de 
agentes y causas de deforestación y degradación de bosques. 

 Análisis del patrón espacial de la deforestación 

 Construcción de un modelo espacialmente explicito para proyectar la deforestación futura, con 
base en la tendencia histórica y la influencia de los agentes identificados 

 Estimación de las existencias actuales de carbono en los bosques de la región de referencia y 
proyección de los cambios de las mismas en los escenarios “sin acciones REDD+” (BAU) y “con 
acciones REDD+ (adicionales), utilizando métodos que aceptados por el IPCC. 

 Validación del escenario de referencia por un ente acreditado. 

 Definición de un protocolo para la actualización periódica del escenario de referencia, vinculado 
al sistema de MRV que actualmente se encuentra en fase de diseño conceptual y que se 
describe en el capítulo 4. 

 
Actualmente (julio 2011) este proceso se encuentra en la etapa de construcción del modelo espacial de 
deforestación.  Se espera concluir el proceso al final de 2011. 
 
El establecimiento del escenario de referencia en la región sub-nacional de las tierras bajas del norte, 
es considerado como un paso fundamental en la fase preparatoria de Guatemala para implementar 
actividades REDD+, principalmente porque de acuerdo con datos del monitoreo de cobertura forestal 
nacional, más del 80% de la deforestación nacional se da dentro de esta región sub-nacional. 
 
Aunque los agentes y causas de la deforestación (y degradación) sean diferentes en otras regiones 
sub-nacionales del país, se considera que la metodología participativa y científicamente rigurosa 
aplicada en las Tierras Bajas del Norte es replicable en las demás regiones del país. En efecto, la 
metodología de trabajo utilizada en esta primera iniciativa permite considerar las particularidades de 
cada región e incorporar el conocimiento local en la construcción del escenario referencial sub-nacional.  
Además, la metodología de trabajo empleada en esta primera iniciativa demostró que se genera un 
aprendizaje importante por parte de los actores nacionales, sub-nacionales y locales involucrados en el 
proceso. Dichos actores participan regularmente en talleres para orientar el avance del estudio y para 
compartir la información y los datos con que dispongan. Cabe destacar que la metodología participativa 
permite diluir los costos de los estudios entre todos los actores (internacionales, nacionales, sub-
nacionales, y locales) interesados en el tema de REDD+ en Guatemala, lográndose así el 
financiamiento del proceso en una etapa en la cual el país todavía no cuenta con un presupuesto 
nacional específico para establecer su escenario referencial de emisiones. 
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Las emisiones por degradación se consideran de menor importancia comparadas con las emisiones por 
deforestación y son además más difíciles de estimar y proyectar.  Sin embargo, para el caso específico 
de las concesiones forestales en la ZUM de la RBM, ubicadas al Nor-Este de las Tierras Bajas del 
Norte, se está llevando a cabo una estimación de las emisiones por degradación causadas por el 
aprovechamiento forestal, contándose para ese ejercicio con buenos datos de las propias concesiones 
forestales.  Se espera que el resultado de estas estimaciones sea disponible para finales de 2011. 
 
No se cuenta en este momento con datos de los aprovechamientos ilegales para toda la región de las 
Tierras Bajas del Norte y menos para todo el país.  Por el momento, se piensa excluir del escenario 
referencial esta actividad, lo cual arrojará un escenario conservador.  Sin embargo, se tiene previsto que 
el sistema nacional de MRV que se piensa desarrollar analizará la factibilidad de medir la degradación 
en Guatemala. De ser técnicamente y económicamente factible realizar una medición de la 
degradación, el sistema MRV del país generará los datos que permitirán, en un futuro, estimar las 
emisiones referenciales causadas por la degradación. 
 
Queda identificado como una actividad necesaria, explorar mecanismos para modelar la degradación de 
los bosques de esta región y a futuro complementar el escenario de referencia con los datos resultantes 
de este proceso.  Se tiene considerado explorar métodos aprobados por el IPCC como stock-difference 
and gain-loss. 

 
3.4.4 Establecimiento de Escenarios de Referencia en la Cuatro Regionales 
Subnacionales Restantes  
 
Se tiene considerado que el GCI (MARN, MAGA, CONAP e INAB), propicie el establecimiento de 
alianzas multisectoriales (modelo cooperativo) para adaptar la experiencia de la región de las tierras 
bajas del norte en las demás regiones sub-nacionales que se han propuesto para el territorio nacional, 
para construir los escenarios de referencia de dichas regiones.  Actualmente, ya se han iniciado las 
coordinaciones para echar a andar un proyecto de construcción  de escenario de referencia en la región 
denominada “Sarstun-Motagua”, segunda en importancia nacional en términos de deforestación.  Para 
ello, las instituciones han iniciado contactos y coordinación con organizaciones que trabajan en el área y 
que están interesadas en impulsar iniciativas REDD+ dentro de esa región. 
 
Se considera que las experiencias, lecciones aprendidas y capacidades nacionales fortalecidas durante 
la construcción del escenario de referencia de las tierras bajas del norte, será de gran ayuda en el 
proceso de construcción de escenarios de referencia en las demás regiones sub-nacionales.  Dada la 
diferencia en las condiciones biofísicas y dinámicas socio-culturales y económicas de cada una de las 
regiones sub-nacionales cada una será elaborada de manera particular.  
 
Como parte del proceso de construcción del escenario de referencia de las tierras bajas del norte se 
tiene considerado que la empresa consultora que apoya el proceso, realice un trabajo de fortalecimiento 
de capacidades y transferencia de tecnología enfocado en los expertos nacionales involucrados en la 
construcción de los escenarios de referencia de las regiones sub-nacionales restantes.  
 
Con base a la experiencia de la región subnacional TBN, se estima que serán necesarios alrededor de 
3 años para concluir el proceso de elaboración de un escenario de referencia subnacional en cada 
región, siempre y cuando los arreglos institucionales y  apoyos financieros necesarios puedan ser 
asegurados oportunamente.  De acuerdo con este panorama, podrían concluirse los escenarios de 
referencia sub-nacionales y armar el escenario referencial nacional entre 2014 y 2016, pudiéndose 
arrancar el proceso en paralelo en más de una región, según la disponibilidad de fondos y equipos 
capacitados. Este proceso se podrá acelerar y reducir a uno o dos años dependiendo de la 
disponibilidad de financiamiento y apoyo técnico.  
 
El plan inicial por el alto costo es priorizar las regiones sub-naciones con mayor cantidad de 
deforestación por que las acciones REDD a implementar tendrán mayor impacto, lo cual dependerá de 
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las posibilidades de financiamiento que resulten de las negociaciones en el marco de la Convención –
UNFCCC. 
 
Actualmente, ya se han iniciado las coordinaciones para echar a andar un proyecto de construcción de 
escenario de referencia en la región denominada “Sarstún-Motagua”, segunda en importancia nacional 
en términos de deforestación. Para ello, las instituciones han iniciado contactos y coordinación con 
organizaciones que trabajan en el área y que están interesadas en impulsar iniciativas REDD+ dentro 
de esa región. 

 
 
3.4.5 Consolidación de los Escenarios de Referencia Subnacionales en un Escenario 
Nacional de Referencia y su Actualización 
 
La intención de Guatemala de adoptar el enfoque sub-nacional es una disposición transitoria o interina, 
que busca favorecer la implementación de acciones tempranas REDD+, paralelo al desarrollo de las 
capacidades nacionales requeridas para la implementación en un ámbito nacional. 
 
Derivado de lo anterior, se explicaron previamente los planes iniciales para el establecimiento de 
escenarios de referencia sub-nacionales.  Con el propósito de evitar las duplicidades en la contabilidad 
de emisiones y remociones, estos escenarios serán posteriormente integrados en una base de datos 
nacional con el fin de generar una línea de base, o escenario referencial de emisiones, que cubra todo 
el territorio nacional. Esta tarea se encuentra directamente ligada con el sistema de MRV que 
actualmente se encuentra en sus fases iniciales de diseño. La comparación de los resultados de las 
mediciones de la deforestación que ocurrirá en periodos futuros con los escenarios referenciales sub-
nacionales validados y agregados a nivel nacional permitirá establecer en forma transparente y 
metodológicamente consistente las reducciones de emisiones de Guatemala y además, permitirá 
determinar en forma espacialmente explícita donde se generan emisiones y donde se generan 
reducciones de emisiones. De tal manera se podrá determinar con precisión en cuales áreas el país 
deberá enfocar aún más sus esfuerzos para reducir la deforestación (y degradación). 
 
Se tiene considerado evaluar periódicamente los escenarios de referencia sub-nacionales, 
considerándose que con el tiempo las circunstancias podrían evolucionar. Y en caso de ser necesario,  
se haría un ajuste de los mismos. El escenario de referencia, será presentado y evaluado en las formas 
y con la periodicidad que se acuerde en el contexto de las negociaciones internacionales de la 
CMNUCC y en otros ámbitos regulados que podrían surgir a futuro.  
 
Todo esto requerirá de equipos permanentes en el gobierno nacional con capacidad para mantener al 
día el país con los avances científicos, tecnológicos y regulatorios 
 
Como se indicó anteriormente, será tarea del sistema de MRV el llevar a cabo la actualización del 
escenario de referencia nacional, de acuerdo con metodologías aceptadas por el IPCC. 

 
 
3.5 EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES NACIONALES ACTUALES Y 
REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLAR LOS ESCENARIOS DE REFERENCIA 

 
Para evaluar adecuadamente las capacidades nacionales existentes (datos existentes, recursos 
humanos, recursos tecnológicos y logísticos), será necesario elaborar un diagnóstico detallado de las 
mismas, que permita estructurar una propuesta detallada para el fortalecimiento de capacidades para 
desarrollar los escenarios de referencia subnacionales que posteriormente se consolidarán en un 
escenario de referencia nacional. No obstante lo anterior, como parte del proceso de formulación de la 
presente propuesta, se ha elaborado una evaluación preliminar de las capacidades existentes, que 
permite hacer estimaciones iniciales sobre las brechas que deben ser cubiertas para abordar el proceso 
de construcción de los niveles de referencia.  El cuadro que se presenta a continuación, muestra los 
resultados de este análisis:  
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Tabla 3-2. Capacidades nacionales para el establecimiento de niveles de referencia para REDD+ 

Recurso Enfoque 
Experiencias, datos y recursos 
existentes en Guatemala 

Optimo para efectos de 
establecimiento de niveles de 
referencia 

Actividades propuestas para llenar la 
brecha de capacidades y datos para 
establecer niveles de referencia 

Información 
histórica sobre 
cambios en la 
superficie 
cubierta por 
bosques  

Deforestación 
(pérdidas en el 
área cubierta por 
bosques) como 
insumo para la 
estimación de la 
tasa actual de 
deforestación y 
la proyección de 
la misma 

• Guatemala cuenta con una iniciativa de 
monitoreo de la cobertura forestal, que 
generando datos para los años 1991, 
2001y 2010.  Este esfuerzo ha utilizado 
como insumo primario imágenes de 
satélite Landsat, complementado con 
diversas imágenes de satélites y aéreas 
de diversas resoluciones, además de 
trabajo de campo.  Actualmente se trabaja 
en ajustar los datos obtenidos mediante la 
aplicación de una metodología 
homogénea. 

• Los datos históricos existentes presentan 
una limitación importante en cuanto a que 
no diferencian tipos de bosques ni 
estadíos de los bosques, elementos 
importantes para el establecimiento de 
niveles de referencia y para la proyección 
del comportamiento de la deforestación a 
futuro, dadas las diferencias en las 
intensidades de carbono de los distintos 
tipos forestales existentes en el país. 

• Contar con información histórica 
consistente sobre la dinámica de la 
cobertura forestal, incluyendo 
diferenciación por tipos de bosque y 
estadíos de los mismos. 

 

• Definir y establecer una metodología 
estándar de análisis de imágenes de 
sensores remotos para el monitoreo de 
cobertura  compatible con los datos 
históricos existentes y con la proyección 
de datos satelitales que estarán 
disponibles a futuro y que incorpore la 
capacidad de diferenciar entre tipos de 
bosque y estados sucesionales.  (Esta 
actividad esta considerada también en 
el componente 4: MRV) 

• Fortalecer las capacidades de los 
equipos nacionales para probar e 
implementar la metodología descrita. 
(Esta actividad esta considerada 
también en el componente 4: MRV) 

 

Información 
sobre las 
existencias de 
carbono / 
factores de 
emisión 

Contenidos de 
carbono en los 
distintos 
ecosistemas y 
estratos 
forestales del 
país 

• Existe un esfuerzo consistente en generar 
un mapa sobre densidades de carbono, 
basados en los inventarios de carbono 
existentes a nivel nacional, estratificados 
según zona de vida, el cual es susceptible 
de ser utilizado como base para la 
estratificación de bosques por intensidad 
de carbono requerida para establecer 
niveles de referencia de emisiones. 

• La información sobre inventarios 
forestales y de carbono en bosques 
existentes a nivel nacional no es suficiente 
para caracterizar adecuadamente el 
contenido de carbono de los distintos 
estratos forestales. Existen esfuerzos 
dispersos de muestreo de cuantificación 
de existencias de carbono forestal en 

• Contar con sistema de inventario 
nacional forestal que basado en una  
metodología e intensidad de 
muestreo adecuada, genere 
información mínima necesaria para 
la estimación del contenido de 
carbono en los bosques, detección 
de la degradación y estimación de su 
impacto en el contenido de carbono 

• Contar con un esquema de 
estratificación forestal que permita 
extrapolar las estimaciones de 
contenido de carbono forestal de 
parcelas de muestreo a todas las 
tierras cubiertas por bosques y 
estimar densidades de carbono. 

• Contar con información de calidad y 

• Establecer las capacidades 
institucionales y arreglos necesarios 
para implementar un sistema nacional 
de inventario forestal que incluya la 
medición y monitoreo sistemático de 
carbono forestal incluyendo: 
o La estratificación de los bosques del 

país por densidades de carbono 
o Información alométrica (para 

conversión de biomasa y factores de 
expansión) 

o Valores de fracción de carbono de 
acuerdo a una estratificación 
especifica del país   

 
(Estas actividades están consideradas 
también en el componente 4: MRV) 
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Tabla 3-2. Capacidades nacionales para el establecimiento de niveles de referencia para REDD+ 

Recurso Enfoque 
Experiencias, datos y recursos 
existentes en Guatemala 

Optimo para efectos de 
establecimiento de niveles de 
referencia 

Actividades propuestas para llenar la 
brecha de capacidades y datos para 
establecer niveles de referencia 

algunas regiones del país, pero son 
heterogéneos en términos de 
metodologías y no se han recopilado e 
integrado sistemáticamente a nivel de 
país.. (actualmente se utilizan los valores 
de referencia del IPCC para el cálculo de 
contenidos de carbono en bosques y sus 
conversiones). 

• Actualmente Guatemala no cuenta con 
información espacialmente explícita y de 
calidad suficiente sobre manejo forestal 
(especialmente aprovechamiento forestal) 
que es deseables para establecer niveles 
de referencia de emisiones. 

espacialmente explícita sobre 
manejo forestal para caracterizar el 
impacto del mismo sobre los 
contenidos de carbono en bosques. 

 
• Complementar los datos existentes 

sobre inventarios forestales y de 
carbono para las regiones donde los 
datos son insuficientes, de modo que 
puedan ser utilizados en la construcción 
de escenarios de referencia para 
REDD+. 

Análisis de 
agentes y 
causas de la 
deforestación 

Comprensión y 
caracterización 
del fenómeno de 
la deforestación 
para su 
modelación 

• Existe limitada información, análisis y 
comprensión de los agentes, causas y  
procesos de la deforestación y la 
degradación de bosques.  Como parte del 
proceso en marcha de construcción del 
escenario de referencia de la Región 
Tierras Bajas del Norte, se desarrolló y 
aplicó una metodología para este análisis, 
cuyos resultados estan siendo 
incorporados como insumos para la 
modelación (proyección) espacial de la 
deforestación a futuro en esta región.  Se 
considera que esta experiencia sienta las 
bases para efectuar este análisis en las 
regiones sub-nacionales restantes. 

• Contar con un sistema permanente y 
espacialmente explícito de monitoreo 
de las superficies forestales 
afectadas por incendios. 

• Contar con información sobre 
espacial y descriptiva que permita 
una comprensión profunda de los 
agentes y causas de la deforestación 
en las distintas regiones del país.  
Esta información es crucial para 
modelar el comportamiento futuro de 
la deforestación, como parte del 
proceso de construcción de 
escenarios de referencia.  

 

• Completar el proceso de construcción 
del escenario de referencia para la 
región Sub-nacional “Tierras Bajas del 
Norte” 

• Utilizar las lecciones y experiencias 
adquiridas en la construcción del 
escenario de referencia de las “Tierras 
Bajas del Norte” como base 
metodológica para desarrollar análisis 
participativo-tecnicos de los agentes y 
causas de la deforestación en las 
regiones sub-nacionales restantes. 

 

Modelación 
especial de la 
deforestación 

Bases para la 
construcción de 
los escenarios 
“sin acciones 
REDD+” (BAU) y 
“con acciones 
REDD+ 
(adicionales), 
utilizando 
métodos que 

• Como parte del proceso en marcha de 
construcción del escenario de referencia 
de la Región Tierras Bajas del Norte, se 
esta desarrollando y aplicando una 
metodología para la modelación 
(proyección) espacial de la deforestación 
a futuro en esta región.  Se considera que 
esta experiencia es un antecedente 
metodológico importante que será clave 
para la construcción de escenarios de 

• Existencia de una metodología 
estándar, sólida para modelar 
espacialmente el comportamiento de 
la deforestación en todas las 
regiones subnacionales.. 

• Existencia de datos geográficos, 
estadísticos y descriptivos de todas 
las regiones para aplicar la 
metodología de modelación. 

• Las instituciones involucradas en el 

• Creación de un esquema metodológico 
que permita modelar espacialmente el 
comportamiento de la deforestación en 
todas las regiones subnacionales, 
adaptado a las condiciones de datos 
existentes o susceptibles de ser 
generados localmente. 

• Recopilar, sistematizar y generar datos 
geográficos, estadísticos y descriptivos 
de todas las regiones para llevar a cabo 
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Tabla 3-2. Capacidades nacionales para el establecimiento de niveles de referencia para REDD+ 

Recurso Enfoque 
Experiencias, datos y recursos 
existentes en Guatemala 

Optimo para efectos de 
establecimiento de niveles de 
referencia 

Actividades propuestas para llenar la 
brecha de capacidades y datos para 
establecer niveles de referencia 

aceptados por el 
IPCC. 

referencia en las restantes regiones sub-
nacionales. 

• .Existe experiencia nacional en el 
modelación espacial de la deforestación 
en la Reserva de la Biosfera Maya. 

• Se considera que en otras regiones del 
país, la falta de información 
espacialmente explicita será un obstáculo 
importante para modelar la tendencia 
futura de la deforestación. 

• A pesar de las experiencias descritas, se 
considera que existen limitadas 
capacidades técnicas en los equipos 
nacionales para aplicar estas 
metodologías de modelación espacial. 

proceso cuentan con personal 
adecuadamente capacitado y 
dedicado a elaborar modelos de 
deforestación en todas las regiones 
sub-nacionales. 

la modelación. 
• Creación de los recursos humanos 

suficientes y apropiados en instituciones 
involucradas en el proceso, para 
elaborar modelos de deforestación en 
todas las regiones sub-nacionales. 

 
 
 
 

Información 
básica para 
establecer una 
línea base 
socio-
económica y 
ambiental  

Linea base para 
salvaguardas 

En Guatemala existe una gran cantidad de 
información que se genera y mantiene 
periódicamente s en los campos socio-
económico y ambientales.  Sin embargo, 
aun no se ha definido con precisión el 
esquema de monitoreo de salvaguardas 
ambientales y sociales para REDD+ que el 
palis debe monitorear. 

• Un esquema de indicadores 
ambientales y socio-económicos 
debidamente definido y validado para 
monitorear las salvaguardas. 

• Información básica, adecuada en 
términos de calidad, confiabilidad y 
periodicidad de actualización, para 
llevar a cabo el monitoreo de las 
salvaguardas. 

• Construir un esquema de indicadores 
ambientales y socio-económicos, que 
de forma factible y práctica, permita  
monitorear las salvaguardas 
ambientales y sociales para REDD+. 

•  
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3.5.1 Principales Conclusiones de la Evaluación  
 
• Guatemala ha propuesto adoptar un enfoque sub-nacional para la implementación de actividades 

REDD+.  Actualmente, hay un proceso avanzado para construir un escenario de referencia en la 
primera región sub-nacional, denominada “Tierras bajas del norte”, región que cubre 
aproximadamente el 30% del territorio nacional 

 
• El proceso de las “Tierras bajas del norte” ha permitido construir ciertas capacidades básicas, 

necesarias para la construcción de escenarios de referencia para REDD+, las cuales, no obstante, 
aun requieren de ser fortalecidas, entre ellas: aspectos metodológicos para el análisis de causas y 
agentes de la deforestación; elaboración de diagnósticos sobre la información histórica disponible e 
identificación de vacíos (datos sobre cobertura forestal y densidades de carbono en bosques) y 
alternativas para generación de información no disponible, técnicas de modelación de la 
deforestación, entre otros. 

 
• No obstante lo anterior, es necesario trabajar en la construcción de un método nacional estándar 

para la estimación de carbono en bosques, que sea aplicable en función de la información 
disponible y la que es factible de ser generada.  Este método debe ser congruente con las 
condiciones de las distintas regiones sub-nacionales. 

 
• A pesar de que se cuenta con datos de monitoreo de la cobertura forestal para los años 1991, 

2001y 2010 con base en imágenes de satélite Landsat, dicha información presenta una limitación 
importante en cuanto a que no diferencia tipos de bosques ni estadíos de los mismos, elementos 
importantes para el establecimiento de niveles de referencia y para la proyección del 
comportamiento de la deforestación a futuro, dadas las diferencias en las intensidades de carbono 
de los distintos tipos forestales existentes en el país.  Se considera que es necesario generar 
información que permita desarrollar una adecuada estratificación de los bosques que, en 
combinación con datos de inventarios de contenido de carbono forestal, permita hacer las 
estimaciones necesarias para la construcción de los escenarios de referencia sub-nacionales 

 

• La información disponible sobre inventarios forestales y de carbono en bosques no es suficiente 
para caracterizar adecuadamente el contenido de carbono de los distintos estratos forestales del 
país. Existen esfuerzos dispersos de muestreo para cuantificación de existencias de carbono 
forestal en algunas regiones del país, pero son heterogéneos en términos de metodologías y no se 
han recopilado e integrado sistemáticamente a nivel de nacional (actualmente se utilizan los valores 
de referencia del IPCC para el cálculo de contenidos de carbono en bosques y sus conversiones).  
Se considera que es necesario realizar esfuerzos para aumentar la cantidad de información 
disponible, para poder utilizarla en la construcción de niveles de referencia sub-nacionales. 

 
• No obstante que en Guatemala existe una gran cantidad de información que se genera y mantiene 

periódicamente en los campos socio-económico y ambiental, aun no se ha definido con precisión un 
esquema de monitoreo de salvaguardas ambientales y sociales para REDD+ que el palis debe 
monitorear.  La definición de este esquema es una tarea necesaria para desarrollar una línea base 
de datos sobre salvaguardas ambientales y sociales, que posteriormente pueda ser monitoreada 
(actualizada) (ver Componente 4b) 
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3.6  PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE NIVELES DE REFERENCIA 
PARA REDD+ 
 
El plan de fortalecimiento de capacidades para la construcción de los niveles de referencia se describe en la tabla 3.3: 
 
 
Tabla 3.3 Plan de Fortalecimiento de Capacidades para Construcción de Niveles de Referencia 

 FASES 

Componentes Estrategia Nacional (2010-2012) → Preparación (2012-2015) → Implementación (2015) → 

Fortalecimiento 
institucional 

• Establecer las alianzas con instituciones 
y organizaciones, necesarias en cada 
region sub-nacional para la construcción 
del escenario de referencia, instalando 
comisiones de apoyo institucional en 
cada región sub-nacional  
RESPONSABLE:  CGI (Comité 
Directivo del MRV) 

• Dirección y seguimiento del proceso de 
construcción de niveles de referencial 
sistema nacional en cada región sub-
nacional. RESPONSABLE: Unidad 
operativa MRV 

• Fortalecimiento de los equipos técnicos 
de las instituciones miembro del CGI, 
tanto en cantidad de personal como en 
equipamientos técnicos.  
RESPONSABLE:   CGI (Comité 
Directivo del MRV) 

• Desarrollo de capacidades en el sector 
académico nacional para involucrarse en 
la validación de resultados de los NR y 
MRV RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Organizaciones de soporte 

• Fortalecimiento de los equipos técnicos de 
las instituciones miembro del CGI, tanto en 
cantidad de personal como en equipamientos 
tecnicos.  RESPONSABLE:   CGI (Comité 
Directivo del MRV) 

• Desarrollo de capacidades en el sector 
académico nacional para involucrarse en la 
validación de resultados de los NR y MRV 
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV, Grupo de Organizaciones de 
soporte 

• Mantener la capacidades 
institucionales adecuadas para la 
periódica revisión de los escenarios 
de referencia sub-nacionales 
RESPONSABLE:  CGI (Comité 
Directivo del MRV) 

 

 

Investigación y 
generación de 

información nacional 

•  • Complementar el análisis de agentes, causas 
y procesos de deforestación y degradación 
de bosques, en cada una de las regiones 
sub-nacionales restantes, recopilando y 
generando información espacialmente 
explicita que permita incorporar este análisis 
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a los modelos de deforestación futura.  
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV, Grupo de Instituciones Generadoras 
de Información, Grupo de Organizaciones 
de soporte 

• Fortalecer y complementar la información 
disponible sobre cobertura forestal, 
incluyendo la distinción de tipos de bosque y 
de ser posible, estados suscesionales de los 
bosques.  RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información, Grupo de 
Organizaciones de soporte  

• Complementar y densificar los datos 
existentes sobre inventarios forestales y de 
carbono, en las regiones donde dicha 
información sea insuficiente.  Hacer énfasis 
en las regiones y ecosistemas forestales 
menos estudiados y/o con menor 
disponibilidad de datos.. RESPONSABLE: 
Unidad Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de Organizaciones de 
soporte 

• Generación de información inicial sobre 
aspectos que afectan los contenidos de 
carbono en bosques como: incendios 
forestales, aprovechamiento forestal, entre 
otros.  RESPONSABLE: Unidad Operativa 
del MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información, Grupo de 
Organizaciones de soporte 

• Desarrollar modelos geoespaciales de 
proyección de la tendencia de deforestación 
futura y estimación de las emisiones 
(escenarios BAU y con actividades REDD+) 
en las regiones sub-nacionales restantes. 
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV, Grupo de Instituciones Generadoras 
de Información, Grupo de Organizaciones 
de soporte 

Desarrollo • Desarrollo de una metodología estándar   
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metodológico para la estratificación forestal con base 
en tipos de bosque y estados 
sucesionales de los mismos 

• Desarrollar una metodología nacional 
para modelar espacialmente la 
tendencia de la deforestación a futuro. 

• Desarrollar una metodología para la 
estimación de las emisiones en los 
escenarios BAU y con actividades 
REDD+, con base en los modelos de 
deforestación futura e información 
nacional inicial sobre factores de 
emisión. RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de soporte 

Capacitación 

Diseño de un plan de capacitación de 
técnicos nacionales, en los diversos 
ámbitos de construcción de niveles de 
referencia para REDD+. 
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información, Grupo 
de Organizaciones de soporte  

• Implementación del plan de capacitación de 
técnicos nacionales, en los diversos ámbitos 
de construcción de niveles de referencia para 
REDD+. RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Organizaciones de soporte 
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Cuadro 3: Resumen de las actividades de nivel de referencia y del presupuesto 

Actividad principal Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de $) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Evaluar la 
disponibilidad de 

información, 
diagnosticarla, 

identificar vacíos de 
datos, colectarla, 
sistematizarla y 

planificar las 
actividades requeridas 

para rellenar vacíos 
para cada una de las 

regiones subnacionales 

Colectar información 
geoespacial existente 

15 10 10 
 

35 

Diagnosticar su 
potencial de uso para 
Nivel de Referencia en 
regiones subnacionales 

5 10 10 10 35 

Sistematizar y 
documentar la 
información disponible 

10 10 10 10 40 

Preparar un plan de 
llenado de vacíos de 
información 

10 10 10 10 40 

Análisis de drivers y 
causas subyacentes de 

deforestación-
reforestación 

Colecta, análisis y 
síntesis de literatura 
sobre causas de 
deforestación y 
reforestación por región 
subnacional 

19 19 19 18 75 

Consultas participativas 
para validar el análisis 
de causas de 
deforestación y 
reforestación por región 
subnacional 

 
20 40 35 95 

Construcción de bases 
de datos que rellenen 
vacíos de información 

para modelar 
deforestación y 
reforestación en 

regiones subnacionales 

Construcción de bases 
de datos geoespaciales 

25 15 
  

40 

Construcción de bases 
de datos compilatorias 
de información de 
stocks 

20 20 
  

40 

Evaluación de 
factibilidad y propuesta 
para el monitoreo de la 
degradación de stocks 
por fuego, extracción 
de madera y leña 

25 25 
  

50 
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Actividades iniciales 
relacionadas con el 
monitoreo de stock 
(desarrollo de modelos 
de dinámica de stock 
por degradación, red de 
parcelas permanentes 
de monitoreo de stock, 
seguimiento al 
inventario nacional 
forestal, etc) 

70 70 60 50 250 

Modelamiento de 
deforestación-
reforestación e 

integración de un Nivel 
de Referencia Nacional 

Talleres técnicos de 
discusión de enfoque 
de modelamiento por 
regiones subnacionales 

10 10 10 8 38 

Construcción de 
modelos por región 
subnacional 

20 50 50 50 170 

Validación participativa 
de resultados de 
modelos subnacionales 

10 10 10 10 40 

Construcción de 
protocolo unificado de 
métodos y enfoques 
para actualización de 
NR subnacionales 

25 
   

25 

Integración de NR 
subnacionales al nivel 
nacional.    

20 20 

Validación externa de 
NR subnacionales y 
nacionales    

50 50 

Divulgación de 
resultados y 
retroalimentación de la 
estrategia REDD 

  
30 30 60 

Fortalecimiento 
institucional 

Capacitaciones 25 25 10 10 70 

Equipo humano (1 
técnico en c/institución 
del GCI) 

60 60 60 60 240 

Equipo (hardware y 
software) 

50 15 15 
 

80 

Compra de imágenes 
 

25 100 125 250 

Total 

 
399 404 444 496 1,743 
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Gobierno  13.45 13.45 13.45 40.35 

FCPF 344 124   468 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (REDD CCAD/GIZ) 50    50 

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)      
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4a.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE MRV QUE GUATEMALA PLANTEA CREAR 
 
Guatemala propone la creación de un sistema de monitoreo, reporte y verificación, como parte de su 
plan de preparación para implementar REDD+.  El propósito principal de este sistema de monitoreo será 
el de generar información verificable sobre las emisiones de GEI relacionadas con deforestación y 
degradación forestal con la consistencia metodológica apropiada para que sean comparadas contra el 
escenario de referencia o línea base. 
 
Se propone que el sistema sea diseñado de forma que permita monitorear tanto la deforestación como 
la degradación de bosques.  
 
El sistema será construido en fases, iniciando sobre la base de las capacidades actuales de las 
instituciones nacionales y la información disponible.  Los alcances del sistema irán aumentando a 
medida que dichas capacidades vayan siendo fortalecidas y el financiamiento internacional se haga 
disponible. 
 
Un elemento conceptual critico en el diseño del sistema de MRV de Guatemala es que el mismo estará 
dirigido no solamente a satisfacer los requerimientos internacionales para el monitoreo de las emisiones 
de GEI relacionadas con deforestación y degradación forestal, sino que también se enfocará en llenar 
una serie de vacíos de información existentes actualmente sobre la dinámica espacial y características 
de los bosques y que limitan las capacidades de las instituciones en términos de administración forestal 
pública, evaluación de políticas, programas, proyectos, entre otros.  Estos vacíos de información han 

 

Componente 4: Diseño de sistemas de seguimiento forestal nacional y de 
información sobre las salvaguardas 

 

4a. Sistema de seguimiento forestal nacional 

 

Norma 4a que debe cumplir el texto de la propuesta de preparación para este componente: 
 Sistema de seguimiento forestal nacional 

La propuesta de preparación ofrece una propuesta y un plan de trabajo para el diseño inicial, de carácter 
escalonado, de un sistema integrado para medir, elaborar informes y verificar los cambios en la deforestación o 
degradación forestal y las actividades de mejoramiento de bosques. El diseño del sistema debería incluir ideas 
iniciales sobre cómo mejorar las capacidades del país (ya sea dentro de un sistema integrado o en actividades 
coordinadas) para que realice el seguimiento de la reducción de emisiones y del aumento de las reservas 
forestales de carbono y para evaluar cómo afecta la estrategia de REDD+ al sector forestal.   

La propuesta de preparación debería describir cuáles son los requisitos principales en materia de datos, las 
necesidades de capacidad, cómo se abordará la transparencia de los datos y del sistema de seguimiento, las 
ideas iniciales sobre qué métodos utilizar y de qué manera el sistema involucrará a los enfoques participativos con 
el seguimiento por parte de los pueblos indígenas que dependen de los bosques y otros habitantes de los 
bosques. La propuesta de preparación también debería abordar el potencial para realizar seguimientos y 
revisiones independientes, procurando la participación de la sociedad civil y de otras partes interesadas, y cómo se 
incorporarían las conclusiones para mejorar la ejecución de REDD+. La propuesta debería presentar ideas iniciales 
sobre cómo podría evolucionar el sistema en un sistema de seguimiento avanzado de REDD+ que cuente con 
todas las capacidades.   

(El FCPF y el programa ONU-REDD reconocen que las decisiones clave sobre políticas internacionales pueden 
afectar este componente; por lo tanto, puede resultar útil un enfoque escalonado. En la propuesta de preparación 
se indican las actividades iniciales propuestas). 
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sido identificados mediante un proceso de consulta con diversas instancias oficiales encargadas de la 
administración de los recursos forestales en el país. 
 

4a.2 NIVEL DE DETALLE DE LA INFORMACION A GENERAR POR EL SISTEMA DE 
MRV 
 
La mayor parte de los datos serán colectados en los tramos 2 y 3 del IPCC y paulatinamente serán 
incorporados datos generados de modelos calibrados en el campo, como es el caso de los relacionados 
con los efectos del fuego, los indicadores de degradación forestal medidos a través de inventario 
forestal y los impactos de la extracción de madera sobre las reservas de carbono.   
 

4a.3 ARREGLOS INSTITUCIONALES 
 
La propuesta de implementación del Sistema de MRV considera que el mismo será conformado como 
un sistema colaborativo inter-institucional.  Bajo este esquema, se conformarán: un Comité Directivo 
(Grupo de Coordinación Interinstitucional –GCI-), un grupo de instituciones generadoras de información 
y un grupo de organizaciones de soporte; esto, tratando de conservar la estructura existente del 
programa de monitoreo de cobertura forestal, que ha producido resultados positivos a la fecha.  Se 
propone también la creación de una Unidad Operativa del Sistema de MRV, que de acuerdo con el 
marco legal vigente, estará a cargo del Instituto Nacional de Bosques, como ente rector en materia 
forestal, en coordinación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.  Esta propuesta debe ser 
discutida más ampliamente con el resto de instituciones participantes.  Las atribuciones especificas de 
cada instancia se describen en el siguiente cuadro

14
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 El siguiente cuadro debe de tomarse como guía para leer el plan de desarrollo del sistema nacional de monitoreo, 

reporte y verificación, especialmente en las referentes a los responsables institucionales por cada acción propuesta. 
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Tabla 4-1. Estructura Organizativa Institucional y Atribuciones para el Desarrollo de un Mecanismo de 
Monitoreo, Reporte y Verificación. 

 
 

COMITÉ DIRECTIVO (Grupo de Coordinación Interinstitucional –GCI-) 

Miembros Papel en el MRV 

• MARN 
• INAB 
• CONAP 
• MAGA 

Integrantes del Comité Directivo, cuya atribución es la de dirigir, en el alto nivel, las 
actividades del sistema, tomar las decisiones de administración del mismo y definir las 
políticas para su evolución y funcionamiento. 

 

GRUPO DE INSTITUCIONES GENERADORAS DE INFORMACION 

Miembros Papel en el MRV 

• MARN 
• INAB 
• CONAP 
• MAGA 

 

Grupo de instituciones responsables del proceso técnico generar información sobre 
cobertura forestal y otros usos de la tierra, inventarios forestales y de carbono. Brindar 
apoyo en la producción de reportes periódicos de monitoreo de emisiones, documentar 
los procedimientos técnicos, someter sus productos a la verificación externa.  
Identificar formas en que la información generada por el Sistema de MRV sirva para 
mejorar la gestión pública de los bosques, dentro del marco de competencia de cada 
institución. Este grupo se apoyará en una unidad operativa, a cargo del Instituto 
Nacional de Bosques 

 

GRUPO DE ORGANIZACIONES DE SOPORTE 

Miembros Papel en el MRV 

• Instituciones 
Académicas 

• Comunidades y 
pueblos indígenas 

• ONGs nacionales e 
internacionales 

• Donantes 

internacionales 
• Otros actores 

Grupo de organizaciones que han venido apoyando el proceso de monitoreo de la 
cobertura forestal.  Estas organizaciones prestan apoyos varios al sistema, entre ellos: 
apoyo técnico en generación de metodologías e investigación, procesamiento de 
imágenes, verificaciones de campo, toma de datos de inventarios forestales y de 
carbono, apoyos financieros y logísticos, entre otros. 

UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE MRV 

Miembros Papel en el MRV 

• A cargo del Instituto 
Nacional de 
Bosques, en 
coordinación con el 
Consejo Nacional 
de Áreas 
Protegidas 

La Unidad Operativa del Sistema de MRV será la responsable de: 

Consolidar y sistematizar la información generada y otros aportes de los Grupos de 
Generación de Información y de Organizaciones de Soporte, descritos anteriormente. 

Mantener la homogeneidad metodológica entre los miembros del grupo de instituciones 
generadoras de información, que permita consolidar información a nivel nacional 

Producir los reportes periódicos de cambios en la cobertura forestal y de monitoreo de 
emisiones 
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4a.4 METODOS A UTILIZAR Y ELEMENTOS A INCLUIR EN EL SISTEMA DE MRV 
 
Los métodos que se propone utilizar para el monitoreo de emisiones asociadas con deforestación y 
degradación forestal estarán basados en adaptaciones a las condiciones nacionales de  las 
metodologías y lineamientos sugeridos por el IPCC Good Practice Guidelines on Land Use,  Land Use 
Change and Forestry (LULUCF) y el GOFC-GOLD REDD Sourcebook y sus actualizaciones periódicas. 
 
Los elementos que en esta etapa se tiene considerado incluir dentro del sistema de monitoreo son: 
 
 
Cambios en la cobertura forestal (deforestación) 

 
La disponibilidad de información sobre cobertura forestal y sus cambios es fundamental para el 
monitoreo de las reservas de carbono en bosques.  Es necesario contar con información espacialmente 
explicita que incluya: las tierras forestales (incluyendo los bosques secundarios), los cultivos 
permanentes que poseen altos valores de biomasa y otras tierras arboladas (arbustales y matorrales y 
tierras con árboles fuera del bosque).   
 
El escenario de referencia y los reportes de monitoreo deben contener la mayor cantidad de información 
sobre la extensión cubierta por bosques (incluyendo los secundarios), los cultivos permanentes y las 
otras tierras arboladas. 
 
Con la información que se obtenga al momento de la evaluación y por comparación con el período 
anterior, se podrá deducir las pérdidas y ganancias en las tierras con biomasa forestal. 
 
Las directrices del IPCC describen tres diferentes enfoques para representar los datos de actividad

15
 

(cambios en el área de las distintas categorías de tierras): El Enfoque 1 identifica el área bajo cada 
categoría de tierras típicamente a partir de estadísticas nacionales no-espaciales, pero no provee 
información sobre las conversiones entre clases de uso de la tierra, únicamente cambios netos en el 
área, lo que lo hace no adecuado para REDD.  El enfoque 2 involucra la determinación de cambios 
entre las distintas categorías de uso de la tierra, resultando en una matriz no espacial de conversiones 
el uso de la tierra.  El enfoque 3 extiende el enfoque 2 mediante el uso de información espacialmente 
explícita (técnicas de mapeo del territorio como las imágenes de sensores remotos, de manera continua 
o con base en muestreo) para cuantificar el área de las conversiones entre distintos usos de la tierra.  
De manera similar a lo requerido bajo el Protocolo de Kyoto, actualmente prevé que el mecanismo 
REDD requerirá que los cambios en el uso de la tierra sean identificables y rastreables en el futuro.  De 
esto se deriva que para la implementación de REDD se requerirá un monitoreo basado en el enfoque 3. 
 
Como se mencionó anteriormente, el monitoreo de cambios en la cobertura forestal nacional se 
realizará dándole continuidad al esfuerzo de monitoreo de cobertura forestal que Guatemala viene 
implementando desde hace varios años y que actualmente cuenta con datos históricos desde 1991 
hasta 2010, con actualizaciones cada 5 años.  Con base en datos de sensores remotos de resolución 
media y media-alta, preferiblemente de libre acceso, se producirán datos espacialmente explícitos sobre 
la dinámica de cambios en la superficie cubierta por bosques y las conversiones desde y hacia otros 
usos de la tierra.  Esta información deberá ser actualizada con una frecuencia de 5 años, como se ha 
venido haciendo.  Los datos generados serán validados usando información de campo, o bien, 
mediante el uso de imágenes de sensores remotos de alta resolución espacial (no mayor de 5m).  
Posteriormente, se tiene considerado que los resultados sean sujeto de auditoría por un ente 
independiente.   
 

                                                 
15

 REDD SourceBook, GOFC-GOLD. 
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Se propone que el sistema nacional de MRV de Guatemala adopte el enfoque 3.  Para que el enfoque 
metodológico actualmente utilizado para monitorear la cobertura forestal entre 1991 y 2010 sea 
consistente con el enfoque 3 descrito, es necesario introducir mejoras en dicha metodología.  Las 
mejoras requeridas incluyen:  
 

• Mapeo de los diferentes tipos de bosque (latifoliado, confiero, mixto) 
• Mapeo de los usos de la tierra no-forestales 

 
La introducción de estas mejoras, además de representar un desafío técnico para los equipos 
nacionales responsables de esta tarea, también constituye un desafío político, en el sentido de unificar 
los objetivos, métodos y resultados perseguidos por las distintas instituciones de gobierno relacionadas 
con el mapeo de uso de la tierra en Guatemala. La falta de unificación entre el sistema actual de 
monitoreo de la cobertura forestal y el mapeo de uso de la tierra que realiza el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación –MAGA-, provoca que exista ambigüedad en los datos oficiales sobre 
cobertura forestal, además de complicaciones en la adaptación de clases de uso de la tierra en el 
cálculo de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 
 
De lo anterior se deriva que uno de los retos más importantes es la institucionalización del actual 
sistema de monitoreo de la cobertura forestal, el cual funciona bajo la figura de un proyecto en el que 
participan diversas instituciones de gobierno, además de organizaciones de los sectores académico y 
no-gubernamental, bajo la coordinación de una institución académica.  La actual falta de un marco 
institucional formal para este sistema, no permite garantizar su sostenibilidad de largo plazo y que el 
sistema cuente con los recursos humanos, tecnológicos y de datos, que le permitan cumplir con los 
objetivos y compromisos de MRV de Guatemala. 
 
La información de cambios en la cobertura forestal generada a partir de sensores remotos será 
complementada con otros datos georreferenciados de actividad en la cobertura forestal, como por 
ejemplo: plantaciones forestales voluntarias inscritas en el Registro Forestal Nacional, compromisos de 
reforestación, proyectos de reforestación beneficiarios de los programas de incentivos del estado 
(PINFOR, PINPEP), entre otros. 
 
 
Degradación de los Bosques 
 
Guatemala tiene muy poca experiencia en el monitoreo de la degradación de sus bosques.  Una de las 
pocas experiencias que fue posible documentar está relacionada con la incidencia de incendios 
forestales, fenómeno que es reconocido como uno de los principales agentes que causan degradación 
de bosques en Guatemala.  En este sentido, Guatemala ha desarrollado el Sistema de Información 
Geoespacial para el manejo de incendios en Guatemala (SIGMA-I).  Este sistema genera información 
espacialmente explicita sobre bosques afectados por incendios forestales, con cobertura nacional 
completa y con cubrimiento temporal de 1998 a 2010.   
 
Se considera que esta información es un recurso de gran importancia para el monitoreo de emisiones 
por degradación de bosques.  Sin embargo, no se ha generado información nacional sobre el impacto 
de los incendios forestales (y su recurrencia) en las reservas de carbono de los distintos ecosistemas 
forestales presentes en el país, lo que limita la capacidad actual de estimar emisiones de carbono 
asociadas con este fenómeno.  Adicionalmente, hace falta analizar otros agentes que producen 
degradación y generar información nacional sobre los impactos de estos agentes en las reservas de 
carbono. 
 
Ante el escenario de información disponible y capacidades nacionales descrito, se propine que, en su 
etapa inicial, el sistema de nacional de MRV únicamente considere la variable deforestación, mientras 
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se construyen las capacidades y se generan los datos mínimos para posteriormente incorporar el 
monitoreo de emisiones por degradación de bosques. 
 
El monitoreo de la degradación forestal que se propone construir se basa en la estimación de las 
emisiones de GEI producidas por incendios forestales, el monitoreo de indicadores de degradación 
forestal mediante un nuevo sistema de inventario forestal nacional y por estadísticas de extracción legal 
de productos maderables.  Otras formas de degradación forestal, como la extracción de leña o los 
efectos de desastres naturales serán consideradas en refinamientos posteriores del sistema de 
monitoreo, si se llega a determinar que producen emisiones significativas. 
 
De acuerdo con los planes actuales, se tiene considerado utilizar en el futuro las siguientes 
herramientas para el monitoreo de la degradación forestal: 
 
• Implementación de un sistema nacional de inventario forestal: Se propone la implementación de un 

sistema nacional de inventario forestal, basado en una metodología e intensidad de muestreo 
adecuadas para el monitoreo de indicadores de degradación forestal, el cálculo de intensidades de 
carbono en los distintos tipos de bosque, pero también para recopilar información útil para la 
administración forestal nacional y que actualmente representa un vacío, como volúmenes 
maderables, composición de los bosques, presencia de productos no maderables, etc.  Se tiene 
considerado diseñar una metodología estándar a ser utilizada y que se alimente de datos 
recopilados por una red de colaboradores conformada por actores institucionales, entidades 
académicas, proponentes de proyectos de reducción de emisiones, comunidades, titulares de 
licencias forestales, concesionarios forestales, beneficiarios de los programas de incentivos, entre 
otros. 

 
• Monitoreo de Incendios Forestales: Usando datos de sensores remotos serán estimadas 

anualmente áreas afectadas por incendios forestales
16

.  Estos datos de sensores remotos serán, en 
lo posible de resoluciones medianas, pero en casos de ausencia de datos apropiados, imágenes de 
resoluciones menos finas podrían ser usados.  Valores de precisión de los datos anuales generados 
serán estimados usando información independiente de verificación de campo colectada 
presencialmente o con sensores remotos georreferenciados de muy alta resolución. 

 
El monitoreo por sensores remotos será complementado con evaluaciones de campo que 
determinarán el efecto de incendios forestales (incluyendo áreas quemadas recurrentemente) sobre 
las de carbono.  Evaluaciones periódicas sobre las áreas afectadas generaran datos que en el 
futuro permitan modelar el comportamiento de los reservas de carbono en áreas afectadas por 
incendios, incluyendo reducciones y recuperación. 

 
• Estadísticas de extracción de madera por consumo familiar: En Guatemala se recopilan datos y se 

generan estadísticas a nivel nacional y municipal sobre extracción de madera por consumo familiar. 
Sin embargo, se considera que este sistema no se implementa sistemáticamente en todo el país por 
lo que el registro es incompleto.  Se propone, como un refinamiento futuro del sistema de MRV, el 
fortalecer la generación de datos sobre aprovechamientos de madera por consumo familiar, de 
modo que los mismos permitan mejorar los indicadores de monitoreo de degradación forestal. 

 
• Registro nacional de extracción legal de madera: Un registro nacional de extracción legal e ilegal de 

madera será mantenido por el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas con información detallada y espacialmente explícita de extracción legal e ilegal de 
madera.  Este registro permitirá documentar reducciones de stock derivadas de la extracción de 

                                                 
16

 El sistema de información geoespacial para el manejo y prevención de incendios forestales con el que cuenta 

Guatemala fue descrito anteriormente.. 
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madera.  En combinación con datos del inventario forestal, esta información será utilizada para 
estimar el comportamiento de las reservas de carbono ocasionado por la extracción de madera e 
incorporar esa información al monitoreo de emisiones de GEI.  Este registro no existe actualmente y 
se pretende implementarlo a través de delegar a las delegaciones regionales de la administración 
forestal el registro de volúmenes autorizados mediante licencias forestales. 

 
• Degradación forestal por extracción de leña: En Guatemala, la extracción de leña para consumo 

doméstico y productivo forma parte de la cultura de muchas regiones del país.  De aquí se deriva 
que la extracción de leña sea reconocida nacionalmente como un agente importante en la 
degradación de bosques.  No obstante, existe una capacidad nacional muy limitada para generar 
información que permita estimar el efecto de esta actividad en los bosques y en las reservas de 
carbono contenidas en los mismos.  Para incorporar esta actividad en el monitoreo de emisiones 
GEI, es necesario diseñar una metodología e implementar un sistema que permita recopilar 
información adecuada para caracterizar y cuantificar este impacto.   

 
Otros Elementos REDD+ 
 
Las actividades “plus” como el manejo forestal sostenible, conservación y aumento de reservas de 
carbono, aforestación y reforestación, etc., requieren de ser monitoreadas por el sistema nacional de 
MRV. En esta etapa preparatoria, se tiene considerado incorporar este monitoreo como un refinamiento 
posterior del sistema nacional de MRV, en la medida que en el marco de la CMNUCC se desarrollen 
guías metodológicas para abordar este tema. 
 
 

4a.5 EVALUACION DE LAS CAPACIDADES NACIONALES ACTUALES PARA MRV 
 
Las guías de las buenas prácticas del IPCC para LULUCF estipulan la medición o estimación de dos 
variables principales para el cálculo de las reservas de carbono forestal y el monitoreo de sus cambios: 
 
a) Cambios en el área forestal: se requiere generar información espacialmente explicita (geográfica) 
sobre los cambios en la cobertura forestal (deforestación y recuperación de los bosques), 
preferiblemente en correspondencia al nivel o tier 3 de las guías del PICC, 2003.  En este contexto, es 
de aceptación universal que las técnicas de teledetección o sensoramiento remoto son adecuadas y 
accesibles para los países en desarrollo para evaluar las tasas de deforestación históricas y futuras, en 
otras palabras, para monitorear los cambios en el área forestal (GOFC-GOLD, 2009). 
 
b) Cambios en las reservas forestales o factores de emisión: el IPCC ha establecido niveles de detalle o 
exactitud (tires) en los que el nivel 1 corresponde a valores globales por defecto, el nivel 2 requiere de la 
colecta de datos nacionales (inventarios de carbono forestal) y el nivel 3 en el que se requieren medidas 
detalladas de los cambios en las reservas forestales de carbono, para los diferentes reservorios de 
carbono. 

 
Las guías de las buenas prácticas del IPCC definen cinco principios generales para la realización de 
estimaciones de cambios en las reservas de carbono forestal, siendo estas: coherencia, 
comparabilidad, transparencia, exactitud y exhaustivitas (UNFCC, 2009).  Es claro que los datos 
existentes, estimaciones y capacidades de muchos países en desarrollo, como Guatemala, aun no 
satisfacen estos principios.  Lo anterior resalta la importancia de adoptar un enfoque de implementación 
del sistema nacional de MRV que, sobre la base de un plan de construcción de capacidades nacionales, 
permita a futuro cumplir con los mencionados principios. 
 
En el estudio de Herold (2009) se evaluaron las capacidades actuales de monitoreo de cambios en las 
reservas de carbono forestal de 99 países tropicales de la lista de países no pertenecientes al Anexo 1, 
entre ellos Guatemala.  Los resultados de este trabajo mostraron que la mayoría de estos países 
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cuentan con capacidades limitadas para realizar estimaciones completas y exactas de sus emisiones de 
GEI y de la pérdida de sus bosques. Menos del 20% de estos países han presentado un inventario 
nacional completo de GEI, y solamente 30 de los 99 países cuentan actualmente con capacidades 
consideradas como “buenas”  tanto para el monitoreo de cambios en la cobertura forestal como para la 
realización de inventarios forestales nacionales. 
 
De acuerdo con el referido estudio, Guatemala forma parte del grupo de países que muestran una 
brecha grande de capacidades para monitoreo, entendiendo esta brecha como la diferencia entre lo que 
se exige y lo que existe en la actualidad para que un país mida y verifique el nivel de éxito de las 
acciones REDD+ que implemente, de acuerdo con los métodos establecidos en las guías de las buenas 
prácticas del IPCC.  De lo anterior se desprende que las actividades de desarrollo de capacidades 
nacionales de MRV deben ser un punto central de los planes o estrategias nacionales de 
implementación de REDD+, tanto en las fases de preparación como de implementación. 
 
Como parte del proceso de formulación de la presente propuesta, se ha realizado un análisis de las 
brechas de capacidades nacionales para realizar monitoreo, reporte y verificación de cambios en las 
reservas de carbono forestal, tanto desde la perspectiva de los requerimientos internacionales, como de 
los requerimientos nacionales de información sobre los bosques y su dinámica.  Los resultados de estas 
evaluaciones se muestran a continuación: 

 
 
4a.5.1 Evaluación de la brecha de Capacidades Nacionales de MRV con Respecto a los 
Requerimientos Internacionales para la Implementación de REDD+ 
 
Para la evaluación de la brecha de capacidades nacionales para MRV con respecto de los 
requerimientos internacionales, se revisaron detalladamente los textos de los diferentes acuerdos 
internacionales alcanzados bajo el marco de la CMNUCC, específicamente en lo referente a REDD+, 
así como los documentos técnicos a los que los textos hacen referencia, específicamente las guías de 
buenas prácticas para LULUCF (PICC, 2003), el texto borrador sobre metodología para REDD 
producido por el SBSTA en 2009, el REDD Source Book (GOFC-GOLD, xxxx), tal cual están 
conceptualizados hasta el momento.  Esta información fue contrastada con las experiencias y 
capacidades nacionales que fueron posibles documentar. La Tabla 2 muestra la evaluación de la brecha 
de capacidades nacionales para MRV con respecto a los requerimientos internacionales: 
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Tabla 4-2.  Capacidades nacionales respecto a MRV para REDD+, de acuerdo con requerimientos internacionales 

Dato Enfoque 
Experiencias y datos existentes en 
Guatemala 

Optimo para efectos de monitoreo 
Actividades propuestas para llenar la 
brecha de capacidades y datos para 
monitoreo 

Cambios en la 
superficie 
cubierta por 
bosques (datos 
de actividad) 

Deforestación 
(pérdidas en el 
área cubierta por 
bosques) 

• Guatemala cuenta con una iniciativa de 
monitoreo de la cobertura forestal, que 
generando datos para los años 1991, 
2001, 2006 y actualmente trabaja en la 
información de 2010.  Este esfuerzo ha 
utilizado como insumo primario imágenes 
de satélite Landsat, complementado con 
diversas imágenes de satélites y aéreas 
de diversas resoluciones, además de 
trabajo de campo.  Actualmente se trabaja 
en ajustar los datos obtenidos mediante la 
aplicación de una metodología 
homogénea. 

• El anterior y otros esfuerzos de escala 
regional similares, enfrentan actualmente 
el problema de la continuidad a futuro en 
el suministro de información satelital de 
base.  El programa Landsat provee 
imágenes sin costo desde 2008, pero 
actualmente sus dos satélites operativos 
(Landsat 5 y 7) presentan dificultades 
técnicas.  El lanzamiento del satélite 
Landsat 8 está programado para 2011 o 
2012, lo que hace que el suministro futuro 
de imágenes “comparables” con los 
esfuerzos existentes esté en riesgo.  

• Un sistema formalmente 
institucionalizado que realice el 
monitoreo de la cobertura forestal a 
intervalos de tiempo definidos. 

• La utilización de una metodología 
estandarizada, compatible con los 
datos históricos existentes y con la 
proyección de datos que estarán 
disponibles a futuro. 

• Que la metodología sea mejorada en 
el sentido de identificar los diferentes 
tipos de bosque existentes en el país 
y su estado sucesional, lo que es 
sumamente importante en el cálculo 
de emisiones. 

• La construcción de capacidades 
institucionales que permitan mejorar 
continuamente la habilidad nacional 
para aplicar y replicar la 
metodología. 

• Contar con un suministro 
“razonablemente seguro” de datos 
de sensores remotos de resolución 
espacial media, de acceso gratuito, 
como información base para el 
monitoreo. 

• Capacidades analíticas que permitan 
vincular los datos de dinámica de la 
cobertura forestal con las políticas y 
estrategias forestales del país (las 
amenazas a los bosques, la 
identificación de los drivers de 
deforestación, etc. 

 

• Revisar y oficializar  las definiciones 
básicas que puedan afectar el 
funcionamiento de un sistema nacional 
de monitoreo, reporte y verificación de 
carbono forestal (bosque, deforestación, 
degradación de bosques, reforestación, 
etc.) 

• Promover y lograr la institucionalización 
de la iniciativa de monitoreo de la 
cobertura forestal que desde hace 
varios años se viene realizando por un 
grupo de actores institucionales bajo la 
coordinación de un ente académico. 

• Desarrollar un plan de construcción de 
capacidades nacionales que  garantice 
la existencia y disponibilidad de una 
masa crítica de recursos humanos y 
tecnológicos adecuadamente para la 
realización periódica y consistente de 
esta tarea. 

• Definir y establecer una metodología 
estándar de análisis de imágenes de 
sensores remotos para el monitoreo de 
cobertura  compatible con los datos 
históricos existentes y con la proyección 
de datos que estarán disponibles a 
futuro y que incorpore la capacidad de 
diferenciar entre tipos de bosque y 
estados sucesionales. 

• Explorar las opciones disponibles y 
establecer los contactos, vínculos 
internacionales necesarios para 
asegurar el suministro futuro de 
imágenes de sensores remotos de 
resolución espacial media, de acceso 
gratuito, para el monitoreo de la 
cobertura forestal, así como de 
imágenes de alta resolución para la 
verificación. 

• Desarrollar capacidades analíticas 
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Tabla 4-2.  Capacidades nacionales respecto a MRV para REDD+, de acuerdo con requerimientos internacionales 

Dato Enfoque 
Experiencias y datos existentes en 
Guatemala 

Optimo para efectos de monitoreo 
Actividades propuestas para llenar la 
brecha de capacidades y datos para 
monitoreo 

institucionales que permitan vincular la 
información de dinámica de la cobertura 
forestal con las políticas y estrategias 
forestales del país. 

Reforestación
17

 
(ganancias en el 
área cubierta por 
bosques) 

• La iniciativa existente de monitoreo de la 
cobertura forestal ha generado también 
datos sobre ganancias en la cobertura 
forestal, aunque se considera que su 
precisión en la detección de ganancias es 
menor. 

• No se cuenta con un registro histórico 
consistente y georreferenciado de 
actividades de reforestación (plantaciones 
comerciales, voluntarias, compromisos de 
reforestación, programas de incentivos, 
manejo de regeneración natural, etc.) 

• Contar con un sistema de registro 
espacialmente explícito de 
actividades de reforestación y sus 
ciclos, que permita incluir de manera 
consistente esta dinámica en el 
monitoreo de la cobertura, dado que 
es difícil de detectarla mediante 
sensores remotos en sus estadíos de 
crecimiento más tempranos. 

• Que los entes institucionales 
correspondientes (INAB, CONAP) 
implementen y mantengan actualizado, 
un sistema de registro espacialmente 
explícito de actividades de reforestación 
y su dinámica. 

Cambios en las 
existencias de 
carbono / 
factores de 
emisión 

Cambios en el 
uso de la tierra, 
degradación de 
bosques, 
incrementos en 
los contenidos 
de carbono 
(carbono sobre 
el suelo) 

• Existe un esfuerzo preliminar que 
consistente en generar un mapa sobre 
densidades de carbono, basados en los 
inventarios de carbono existentes a nivel 
nacional, estratificados según zona de 
vida. 

• Este esfuerzo podría utilizarse como base 
para la estratificación de bosques por 
intensidad de carbono requerida en el 
sistema MRV  

• Los inventarios de carbono a nivel 
nacional aun no son suficientes por lo que 
mapa anteriormente mencionado dará 
indicaciones sobre otros tipo de bosques 
por inventaria. (actualmente se utilizan los 
valores de referencia del IPCC para el 
cálculo de contenidos de carbono y sus 
conversiones. 

• Existen esfuerzos dispersos de muestreo 

• Contar con sistema de inventario 
nacional forestal que basado en una  
metodología e intensidad de 
muestreo adecuada, genere 
información mínima necesaria para 
la estimación del contenido de 
carbono en los bosques, detección 
de la degradación y estimación de su 
impacto en el contenido de carbono; 
pero que además produzca datos 
relevantes para la gestión nacional 
de los bosques (potencial productivo 
de los bosques, potencial de 
productos no maderables, condición 
y manejo de los bosques, etc.) 

• Contar con un esquema de 
estratificación forestal que permita 
extrapolar las estimaciones de 
contenido de carbono forestal de 

• Establecer las capacidades 
institucionales y arreglos necesarios 
para implementar un sistema nacional 
de inventario forestal que incluya la 
medición y monitoreo sistemático de 
carbono forestal incluyendo: 
o La estratificación de los bosques del 

país por densidades de carbono 
o Información alométrica (para 

conversión de biomasa y factores de 
expansión) 

o Valores de fracción de carbono de 
acuerdo a una estratificación 
especifica del país 

• Establecer los vínculos y arreglos 
interinstitucionales para lograr el 
involucramiento de actores clave en el 
sistema nacional de inventario forestal 
(comunidades, proponentes de 

                                                 
17

 De acuerdo a la Ley Forestal, REFORESTACION O REPOBLACION FORESTAL, es el conjunto de acciones que conducen a poblar con árboles un área determinada (Artículo 4. 
Definiciones), actividad que puede realizarse por medio de: a) Regeneración natural dirigida; b) Rebrote de tocones; c) Siembra directa de semilla; d) Siembra indirecta o plantación; 
e) Combinación de los anteriores u otros métodos tendientes a la reposición del bosque. 
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Tabla 4-2.  Capacidades nacionales respecto a MRV para REDD+, de acuerdo con requerimientos internacionales 

Dato Enfoque 
Experiencias y datos existentes en 
Guatemala 

Optimo para efectos de monitoreo 
Actividades propuestas para llenar la 
brecha de capacidades y datos para 
monitoreo 

de cuantificación de existencias de 
carbono forestal en algunas regiones del 
país, pero son heterogéneos en términos 
de metodologías y no se han recopilado e 
integrado a nivel de país.  

• Actualmente Guatemala no cuenta con 
información espacialmente explícita y de 
calidad suficiente sobre manejo forestal 
(especialmente aprovechamiento forestal) 
que puedan ser incorporados en el 
monitoreo del contenido de carbono en los 
bosques. 

parcelas de muestreo a todas las 
tierras cubiertas por bosques y 
estimar densidades de carbono. 

• Lograr el involucramiento de actores 
clave en el sistema nacional de 
inventario forestal (comunidades, 
proponentes de proyectos, 
academia, etc.). 

• Contar con información de calidad y 
espacialmente explícita sobre 
manejo forestal para  

proyectos, academia, etc.). 
• Implementar un sistema que genere 

información relevante y espacialmente 
explícita sobre manejo forestal, 
especialmente áreas de 
aprovechamiento, que pueda ser 
incorporada al monitoreo de contenido 
de carbono de los bosques. 

• Establecer un programa de medición 
enfocado en monitorear áreas clave de 
actividades REDD+ (proyectos) 

• Establecer esfuerzos de largo plazo 
para cuantificar factores de emisión y 
cambios netos de carbono para los 
diferentes procesos de degradación 
observados en el país. 

• Énfasis en el monitoreo de actividades 
causantes de degradación de los 
bosques.  

 

Otros 
reservorios de 
carbono 
(especialmente 
suelos) 

• Existe muy limitada información sobre los 
stock de carbono en diferentes usos de la 
tierra (café y otros sistemas 
agroforestales) 

• No existe actualmente información 
nacional sobre suelos, a una escala 
adecuada y con datos suficientes para 
estimar sus contenidos de carbono. 

• No se cuenta con información local sobre 
los impactos de la deforestación y la 
degradación de los bosques en el 
contenido de carbono de los suelos. 

• Contar con información básica, con 
características adecuadas para 
efectuar estimaciones nacionales de 
contenido de carbono en suelo y sus 
cambios, incluyendo: 

• Mapeo de suelos a detalle adecuado 
• Muestreos sistemáticos para 

medición de contenidos de carbono 
• Impactos de los procesos de 

deforestación y degradación en el 
contenido de carbono en suelos 

• Incorporar la recolección de información 
relevante para estimar el contenido de 
carbono en suelos en el sistema 
nacional de inventario forestal. 

• Desarrollar un mapeo de suelos de 
cubrimiento nacional y escala adecuada 
para servir como base en el cálculo del 
contenido de carbono en suelos. 

• Promover la investigación para generar 
conocimiento e información sobre el 
impacto de la deforestación y la 
degradación de los bosques en el 
contenido de carbono en suelos. 

• Evaluar inicialmente todos los 
reservorios de carbono, a través del 
sistema de inventario forestal, con el 
propósito de Identificar los reservorios 
clave que el país debe monitorear a 
largo plazo.  

Quema de 
biomasa 

Emisiones de 
distintos gases 

• En 2010 se publicaron los resultados del 
Sistema de Información Geoespacial para 

• Contar con un sistema permanente y 
espacialmente explícito de monitoreo 

• Garantizar la continuidad en el uso del 
Sistema de Información Geoespacial 
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Tabla 4-2.  Capacidades nacionales respecto a MRV para REDD+, de acuerdo con requerimientos internacionales 

Dato Enfoque 
Experiencias y datos existentes en 
Guatemala 

Optimo para efectos de monitoreo 
Actividades propuestas para llenar la 
brecha de capacidades y datos para 
monitoreo 

de efecto 
invernadero 

el manejo de incendios en la Republica de 
Guatemala.  Este sistema multi-
institucional tiene como objetivo la colecta 
y análisis de información espacialmente 
explicita para la prevención y manejo de 
los incendios forestales en el país, a 
través de tres productos: el Atlas de fuego 
de Guatemala (AFG), el Modelo de 
análisis de patrones y causas de 
igniciones (MAPCI) y el Sistema dinámico 
de riesgo de fuego (SIDRIF).  Este 
sistema se considera apropiado para 
estimar las superficies forestales y no 
forestales afectadas por el fuego, en una 
base temporal consistente. 

• No se ha generado información local que 
permita cuantificar los daños al contenido 
de carbono (en los distintos reservorios) 
ocasionados por la ocurrencia del fuego y 
su recurrencia, en los distintos 
ecosistemas forestales del país. 

de las superficies forestales 
afectadas por incendios. 

• Contar con información sobre los 
impactos del fuego en los contenidos 
de carbono, en todos los reservorios 
de los ecosistemas forestales 
existentes en Guatemala. 

 

para el manejo de incendios en la 
Republica de Guatemala para 
monitorear de manera permanente las 
superficies forestales afectadas por el 
fuego. 

• Establecer procesos para generar 
información local que permita cuantificar 
los daños al contenido de carbono (en 
los distintos reservorios) ocasionados 
por la ocurrencia del fuego y la 
recurrencia del mismo, en los distintos 
ecosistemas forestales del país. 

Infraestructura 
de datos 
espaciales 

Bases de datos 
espaciales 
relacionados con 
la dinámica de 
los bosques.  
Información 
sobre agentes e 
impulsores de 
deforestación y 
degradación de 
los bosques 

• Gran cantidad de información espacial 
existente relacionada con cobertura 
forestal y su dinámica de cambios. 

• Diversidad de escalas, cubrimientos, 
metodologías y objetivos de mapeo. 

• Inexistencia de estándares oficiales sobre 
la producción de información geográfica 
sobre uso y cobertura de la tierra. 

• Información dispersa en múltiples 
instituciones u organizaciones. 

• Infraestructura de datos espaciales en un 
estado muy incipiente (SEGEPLAN) y que 
actualmente contiene muy poca 
información  sobre dinámica del uso de la 
tierra, específicamente cobertura forestal. 

• Existencia de una infraestructura de 
datos espaciales nacional que 
aglutine y sistematice las diversas 
iniciativas de monitoreo del uso de la 
tierra en el país. 

• Estándares nacionales para el 
monitoreo espacial de la dinámica de 
uso de la tierra. 

• Incorporación de la gran cantidad de 
datos geográficos existentes sobre 
dinámica del uso de la tierra a la 
infraestructura nacional de datos 
espaciales que construye SEGEPLAN.  
Así mismo, establecimiento de un 
sistema para la colecta e incorporación 
de otros datos requeridos por las GBP 
del IPCC para propósitos de reporte. 

• Establecimiento de estándares 
metodológicos nacionales para la 
generación de información sobre la 
dinámica del uso de la tierra, 
específicamente cobertura forestal. 
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4a.5.2 Evaluación de la Brecha de Capacidades Nacionales para MRV con Respecto  a la 
Estrategia Nacional de REDD+ y las Demandas Locales de Información sobre Bosques y 
Existencias de Carbono en Tierras Forestales  
 
Las políticas nacionales REDD+ deben enfocarse en los agentes de las emisiones forestales y 
necesitarán atender las principales causas y los procesos que afectan las reservas de carbono forestal 
del país.  Para diseñar un mapa de ruta para el desarrollo de un sistema nacional de MRV de carbono 
forestal es necesario entender los agentes y procesos activos de las emisiones forestales.  También es 
necesario contar con información y procedimientos adecuados para evaluar su importancia (su impacto 
en las reservas de carbono), así como contar con políticas que permitan alcanzar los objetivos REDD+ 
del país.    
 
Lo anterior remarca la necesidad de tomar las decisiones nacionales referentes a las estrategias y 
políticas nacionales REDD+ de manera conjunta o simultanea con el diseño de los procedimientos de 
MRV.  En otras palabras, es necesario que Guatemala desarrolle un sistema de MRV que satisfaga los 
requerimientos de REDD+ pero al mismo tiempo, elegir acciones REDD+ (política) que sean factibles y 
realistas en términos de las capacidades nacionales para realizar MRV. 
 
Un principio generalmente aceptado es que la sostenibilidad de largo plazo del sistema nacional de 
MRV está directamente ligada a que dicho sistema pueda llenar los vacíos nacionales existentes en 
cuanto a disponibilidad de información sobre cobertura forestal y reservas de carbono que permitan a la 
administración forestal nacional el cumplimiento de sus mandatos y objetivos (incluyendo los objetivos 
REDD+).   
 
En este contexto se planteó la necesidad de realizar una evaluación de la brecha de capacidades 
nacionales de MRV y de disponibilidad actual de información con respecto de la estrategia nacional 
REDD y de los vacíos de información que enfrenta la administración forestal nacional. Para ello, se 
realizó una consulta con actores locales relevantes de la administración forestal nacional, que permitió 
generar información sobre las necesidades locales de este tipo de datos, visto desde la óptica de la 
administración forestal del estado y de otros actores relevantes del sector.  Los aportes recopilados a 
través de este proceso se documentan en la tabla siguiente. 
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Tabla 4-3. Disponibilidad actual de información el Sistema MRV específicamente referente a REDD+ y de los vacíos de información que enfrenta la administración 
forestal nacional 

Dato 
Detalle (escala, área 

geográfica) 
Propósito de la información 

Periodicidad ideal de 
actualización 

Principales limitaciones 

Mapas y cartografía     

1.-Mapas de cobertura forestal y 
dinámica de la misma, a nivel de 
detalle regional y por tipos de 
bosque 
 

Entre 1:25,000 y 1:50,000, 
dependiendo de la extensión de 
cada región 

Identificación de áreas críticas 
de pérdida de cobertura, orientar 
la promoción de los programas 
de incentivos 

5 años 

Costo 
Falta de personal específico en 
las regiones 
Falta de equipamiento y 
presupuesto 

2.-Mapa de áreas críticas por 
actividades extractivas ilícitas 

Entre 1:25,000 y 1:50,000, 
dependiendo de la extensión de 
cada región 

Diseño de estrategias regionales 
para reducción de actividades 
ilícitas 

5 años 

Información básica complicada 
de colectar 
Costo 
Falta de personal específico en 
las regiones 
Falta de equipamiento y 
presupuesto 

3.-Información georreferenciada 
de las áreas bajo manejo 
forestal (plantaciones, 
aprovechamiento forestal, 
recuperación) y áreas 
beneficiarias de los programas 
de incentivos (PINFOR, 
PINPEP) 
 

1:10,000 

Mejorar las capacidades de 
monitoreo de las licencias 
forestales.  Mejorar las 
capacidades para autorizar, 
supervisar y certificar los 
incentivos forestales 

Anual 

Falta de personal suficiente en 
las regiones 
Falta de equipamiento y 
presupuesto  
Costo 
Normativa muy débil en cuanto 
al involucramiento de los 
beneficiarios 
 

4.-Mapa de capacidad de uso de 
la tierra 

1:50,000 

Mejorar las capacidades de 
planificación y administración de 
actividades como: 
Evaluación de solicitudes de 
ingreso a los programas de 
incentivos 
Emisión de licencias forestales 
 
 

Única  

Complejidad de la metodología,  
Altos requerimientos de 
información de campo 
Costo 
Falta de personal específico 

Inventarios forestales     

1.-Inventario forestal basado en 
parcelas permanentes 

Intensidad de muestreo media 

Obtener parámetros 
dasométricos que permitan 
hacer estimaciones regionales 
de: existencias maderables, 
corta anual permisible, las tasas 
de crecimiento volumétrico total, 
estimación de existencias de 
productos no-maderables 

Actualizable cada 5 años 

Falta de una metodología 
nacional unica,  
Altos requerimientos de 
información de campo 
Costo 
Falta de personal específico 
Necesidad de involucramiento 
de actores de la sociedad civil 
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(extractivos), calculo de 
estadísticas forestales para 
cumplir compromisos de reporte 
nacionales e internacionales. 
Proveer información básica para 
otros fines como: mapeo de uso 
de la tierra, capacidad de uso de 
la tierra, suelos. 

en el levantamiento de datos 

Estadísticas forestales     

Estadísticas de administración 
forestal: 
• áreas bajo manejo forestal 
• volúmenes autorizados 
• volúmenes aprovechados 

(por tipo, por especie, y 
región) 

• uso o destino de los 
productos forestales 
maderables (carbono 
almacenado en productos 
maderables), 

 
Otras estadísticas forestales: 
• aprovechamientos por 

consumos familiares 
• consumo de leña como 

fuente de energía 
• áreas afectadas por 

incendios 

Detalle 

Fortalecer las capacidades de la 
administración forestal del 
estado 
Mejorar la disponibilidad de 
información estadística del 
sector forestal 
Orientar la formulación y 
evaluación de instrumentos de 
política, programas y proyectos. 

Anual 

Falta de un esquema 
metodológico consistente para la 
colección y procesamiento de 
información  
Altos requerimientos de 
información de campo 
Costo 
Falta de personal específico 
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4a.5.3 Conclusiones de la Evaluación de la brecha de capacidades Nacionales para MRV  
 
La evaluación de la brecha de capacidades nacionales para MRV ha permitido llegar a una serie de 
conclusiones importantes, a ser tomadas en el diseño del mapa de ruta para el desarrollo del sistema 
nacional de MRV de las reservas de carbono forestal.  Las conclusiones más importantes se describen 
a continuación: 
 
• Guatemala cuenta con un sistema de monitoreo de la cobertura forestal espacialmente explicito, 

basado en datos de teledetección.  Este sistema ha generado información cuyas características la 
hacen útil para contribuir con el establecimiento de un escenario nacional de referencia.  Así mismo, 
este sistema ha desarrollado procedimientos y métodos compatibles con los requerimientos 
internacionales para REDD+ en cuanto al monitoreo de cambios en el área forestal, aunque el 
mismo requiere de mejoras que le permitan discriminar los distintos tipos de bosque.  Este sistema 
ha generado capacidades locales distribuidas a través de un grupo de instituciones y 
organizaciones involucradas. Sin embargo, este proceso aun no cuenta con un marco institucional 
formal, lo que no permite garantizar su sostenibilidad de largo plazo y que cuente con los recursos 
humanos, tecnológicos y de datos, que le permitan cumplir con los objetivos y compromisos de 
MRV de Guatemala. 

 
• No se cuenta actualmente con un registro consistente y georreferenciado de actividades de que 

afectan positivamente la cobertura forestal y que no son efectivamente detectadas mediante 
técnicas de teledetección espacial (plantaciones forestales comerciales, voluntarias, compromisos 
de reforestación, áreas bajo los programas de incentivos forestales, manejo de regeneración 
natural, áreas bajo manejo forestal etc.).  Lo anterior limita la efectividad en medir y contabilizar 
estas actividades. 

 
• Guatemala no cuenta actualmente con un sistema de inventario forestal nacional que tenga las 

características mínimas para medir efectivamente las intensidades de carbono en los bosques ni 
monitorear los cambios en las existencias de carbono en los distintos tipos y estratos forestales, 
como consecuencia de distintos procesos como la degradación de los bosques, el crecimiento 
natural de los mismos, etc.  Existen esfuerzos dispersos de muestreo para cuantificación de 
existencias de carbono forestal en algunas regiones del país, pero son heterogéneos en términos 
de metodologías y no se han recopilado e integrado a nivel de país.  

 
• Con respecto a los otros reservorios de carbono, no se ha generado suficiente información nacional 

sobre el contenido de carbono en suelos bajo las distintas coberturas y usos de la tierra.  Así 
mismo, no se cuenta con información local sobre los impactos de la deforestación y la degradación 
de los bosques en el contenido de carbono de los suelos.  En general, se considera que la 
información y capacidades nacionales existentes para el monitoreo de los reservorios de carbono 
diferentes a la biomasa aérea es muy limitada. 

 
• Existe limitada información, análisis y comprensión de los agentes, causas y  procesos de la 

deforestación y la degradación de bosques.  Guatemala cuenta con un sistema multi-institucional 
que tiene como objetivo la colecta y análisis de información espacialmente explicita para la 
prevención y manejo de los incendios forestales en el país, a través de tres productos: el Atlas de 
fuego de Guatemala (AFG), el Modelo de análisis de patrones y causas de igniciones (MAPCI) y el 
Sistema dinámico de riesgo de fuego (SIDRIF).  Este sistema se considera apropiado para estimar 
las superficies forestales y no forestales afectadas por el fuego, en una base temporal consistente; 
no obstante, se requiere fortalecer los arreglos institucionales para mantener este esfuerzo a nivel 
nacional.  No se ha generado información local que permita cuantificar los daños al contenido de 
carbono (en los distintos reservorios) ocasionados por la ocurrencia del fuego y su recurrencia, en 
los distintos ecosistemas forestales del país.  

 
• En general, hace falta analizar y generar información sobre otros agentes de reducción en las 

reservas de carbono forestal, como la conversión de bosques en tierras para actividades 
agropecuarias, el aprovechamiento forestal selectivo, la extracción de leña, la tala ilícita y otros. 
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• Guatemala no cuenta con una política consistente relacionada con su infraestructura nacional de 

datos espaciales.  Existe una gran cantidad de información espacial relacionada con uso de la 
tierra, cobertura forestal y su dinámica de cambios, con diversidad de escalas, cubrimientos, 
metodologías y objetivos de mapeo.  Hace falta definir estándares oficiales sobre la producción de 
información geográfica sobre uso y cobertura de la tierra. La información se encuentra dispersa en 
múltiples instituciones u organizaciones.  La infraestructura nacional de datos espaciales se 
encuentra en un estado muy incipiente (SEGEPLAN) y actualmente contiene muy poca información  
sobre dinámica del uso de la tierra, específicamente cobertura forestal y sus cambios. 

 
 
4a.6 MÉTODO PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 
 
Con base en los elementos de monitoreo descritos,  se concluye que el sistema MRV debe monitorear: 
 
• Los cambios en las reservas de carbono forestal derivados de la implementación de actividades 

identificadas y priorizadas la estrategia Nacional REDD. 
• Un conjunto de indicadores que permitan evaluar el nivel de éxito en la implementación de la 

estrategia per sé tal como fue diseñada.  
• Los beneficios adicionales asociados a REDD. 
 
Para monitorear los cambios en las reservas de carbono en los bosques que permanecen como 
bosques (categoría de uso de la tierra en donde se da la deforestación), las guías del IPCC para 
LULUCF sugieren la utilización de uno de dos métodos: 
 
Método de Perdidas-Ganancias: En general, este método es aplicable para los Tires 1,2 y 3.  El cálculo 
se basa en la estimación de datos de actividad (cambios en el área forestal), a los que se les aplica 
factores de emisión (nacionales o por defecto, de acuerdo con la disponibilidad nacional de 
información).  Este método requiere también de la estimación tasas de crecimiento de biomasa.  Para el 
Tier 2, es posible utilizar una combinación de métodos que permitan monitorear solo algunos de los 
reservorios de carbono. 
 
Método de diferencias de stock: Este método es apropiado para los Tires 2 y 3, dado que su aplicación 
implica la utilización de datos precisos y completos de inventario forestal basado en parcelas de 
muestreo. 
 
Con base en la evaluación de información nacional disponible y el análisis de las capacidades 
nacionales para MRV, es posible concluir que el sistema de MRV de Guatemala, deberá iniciar con un 
monitoreo de emisiones basado en el método de Perdidas-Ganancias.  Como parte de la fase 
preparatoria, y conforme se vayan construyendo las capacidades nacionales y generando los datos 
nacionales mínimos, se propone efectuar una evaluación de aplicabilidad de ambos métodos, con el 
objetivo de determinar la viabilidad y conveniencia a futuro, de aplicar el método de diferencias de stock.  
 
De lo anterior se deriva que el enfoque inicial de monitoreo requerirá de lo siguiente: 
 
• Generar un mapa de cobertura forestal nacional, sin diferenciación entre tipos de bosque ni estado 

sucesional y de manejo. 
• Para las áreas cubiertas por bosques, se establecerá un esquema sistemático de parcelas de 

muestreo, por medio del cual se determinará el tipo de bosque y se calculará la biomasa por 
hectárea, y con esto se determinaran los factores nacionales de emisión.  Esto permitirá, al mismo 
tiempo, generar información básica para refinar (ex- post) el mapa de cobertura forestal para 
diferenciar los tipos de bosque. 

• Con base en esta información, se hace la estimación de carbono total. 
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Con el tiempo, este sistema permitirá mejorar la información sobre factores nacionales de emisión para 
los distintos tipos forestales.  Para aplicar estos datos mejorados en un evento de monitoreo futuro, se 
deberán re-estimar las reservas del escenario de referencia, así como de monitoreos previos.  
 
 

4a.7 REPORTE Y VERIFICACION DE LAS MEDICIONES DE CAMBIOS EN LAS 
RESERVAS DE CARBONO 
 
Reporte: 
 
Los principios de transparencia, consistencia, comparabilidad, totalidad y precisión deberán definir el 
marco de reporte del sistema de MRV de Guatemala.  Dicho marco no ha sido definido actualmente por 
la CMNUCC, por lo que los criterios existentes para el reporte de los Inventarios Nacionales de Gases 
de Efecto Invernadero son la guía que prevalece actualmente a este respecto. 
 
Lo anterior incluye los siguientes datos: 

• Presentación de matrices de uso de la tierra por categoría, para las fechas inicial y final del 
período monitoreado 

• Identificación y medición de los datos de actividad  
• Factores de emisión 
• Cambios totales en las reservas de carbono 
• Emisiones totales 

 
Se considera que el reporte se debería realizar desde las fases iniciales de la implementación REDD, 
incluso antes que el sistema de MRV haya sido completado, mediante el uso de indicadores interinos, 
principalmente datos de área forestal, lo que es consistente con las capacidades actuales y los datos 
nacionales disponibles. 
 
Verificación:  
 
El principio de compensación basada en resultados sugiere que robustos procedimientos de control y 
aseguramiento de la calidad de los datos requieren de ser implementados.   
 
En este sentido, las metodologías propuestas deberán estar sujetas a evaluaciones de precisión 
orientadas a identificar y caracterizar posibles errores, incertidumbres y sesgos.  Tomando en cuenta 
que esta propuesta considera la creación del sistema de MRV como un proceso de largo plazo, se 
espera que los datos generados por estas evaluaciones permitan el paulatino refinamiento de los 
métodos y de la calidad general de la información suministrada por el sistema. 
 
Instancias tanto nacionales como internacionales de validación y verificación son necesarias dentro de 
este contexto.  Las actividades de preparación nacional para REDD deben incluir este aspecto, dado 
que una actitud de país transparente y abierta hacia la verificación de los datos nacionales, puede 
enviar un mensaje positivo a los actores involucrados en el futuro mecanismo REDD.  
 
 

4a.8 PLAN DE CONSTRUCCION DE CAPACIDADES NACIONALES 
 
El proceso de formulación de la presente propuesta, pasando por la revisión de requerimientos 
internacionales para MRV de REDD, la identificación de vacíos nacionales de información sobre 
bosques y uso de la tierra y la evaluación de la brecha de capacidades nacionales para MRV, ha 
remarcado la necesidad de definir un plan para la construcción de capacidades nacionales, que le 
permita al país enfrentar de manera adecuada los retos que se derivan de la implementación de su 
sistema nacional de MRV para REDD. 
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En este sentido, se presente a continuación, de manera resumida, las áreas y  puntos fundamentales en 
los que Guatemala requiere de fortalecer sus capacidades para implementar un sistema de MRV para 
REDD robusto, efectivo y transparente: 
 
 
Tabla 4-4. Áreas y  puntos fundamentales en los que Guatemala requiere de fortalecer 
sus capacidades para implementar un sistema de MRV para REDD+ 

AREA TEMA Responsable 

Investigaci
ón 
y 
Generació
n de 
Informació
n adicional 

Información alométrica de tipos y estados de los bosques y los diferentes 
reservorios de carbono, para generar factores nacionales de emisión y absorción.  
Impacto de los incendios y su recurrencia en las reservas de carbono 
Análisis de agentes, causas y procesos de deforestación y degradación de 
bosques.   
Identificación de posibles acciones para reducir deforestación y degradación; 
análisis de viabilidad, impactos socio-económicos y ambientales y las 
capacidades nacionales para monitorearlas 
Generar información relevante y espacialmente explícita sobre manejo forestal, 
especialmente áreas de aprovechamiento, que pueda ser incorporada al 
monitoreo de contenido de carbono de los bosques 
 

GMF 

Fortalecimi
ento  
Institucion
al 

Creación de instancia de coordinación/dirección del sistema MRV 
Creación de instancia ejecutiva/operativa del sistema nacional de MRV 
Definir las competencias institucionales para dar seguimiento a la implementación 
del Sistema Geoespacial de Manejo de Incendios Forestales, con que 
actualmente se cuenta.  
Desarrollo de un esquema institucional para establecer un nuevo sistema de 
inventario forestal y de carbono, que permita generar información básica y de 
monitoreo (tipos de bosques, reservorios, factores de emisión, indicadores de 
degradación, etc.) 
Fortalecer las capacidades del servicio forestal para recopilar datos 
georreferenciados de actividad que complementen el mapeo basado en sensores 
remotos: plantaciones forestales, áreas bajo manejo forestal, compromisos de 
reforestación, áreas beneficiadas por los programas nacionales de incentivos 
forestales (PINFOR, PINPEP). 
Explorar las opciones disponibles y establecer los contactos, vínculos 
internacionales necesarios para asegurar el suministro futuro de imágenes de 
sensores remotos de resolución espacial media, de acceso gratuito, para el 
monitoreo de la cobertura forestal, así como de imágenes de alta resolución para 
la verificación.  Observar la evolución de un futuro mecanismo internacional para 
el suministro de datos bajo la CMNUCC. 
Fortalecer el proceso de creación y actualización de la infraestructura nacional de 
datos espaciales (SDI) que actualmente impulsa SEGEPLAN.  
 

MARN, CONAP, 
INAB 

Desarrollo 
Metodologi
co 

Mejorar la metodología utilizada localmente para producir mapas cobertura 
forestal, incorporando la diferenciación de tipos de bosques, así como los usos de 
la tierra no-forestales. 
Desarrollo de un esquema metodológico para establecer un nuevo sistema de 
inventario forestal y de carbono, que permita generar información básica y de 
monitoreo (tipos de bosques, reservorios, factores de emisión, indicadores de 
degradación, etc.) 

INAB, CONAP, 
MAGA 

Capacitaci
ón 

La capacitación es un eje transversal en el plan de construcción de capacidades 
nacionales para REDD.  Los principales requerimientos de capacitación 
identificados, están relacionados con los siguientes temas: 

• Métodos de procesamiento de imágenes de sensores remotos para el 
mapeo de uso de la tierra y la detección de cambios en el mismo 

• Métodos de procesamiento de imágenes de sensores remotos para 
estimar degradación forestal 

• Metodologías de inventarios forestales y de carbono, así como de 
emisiones 

• Metodologías técnico-participativas para el análisis de agentes y causas 
de deforestación y degradación de bosques 

GMF 
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4a.9 PLAN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN 
 
Para desarrollar el sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación, sobre las diferentes fases del proceso REDD+ nacional, tomando en 
cuenta aspectos clave se detalla en la tabla 4.5 
 
 
Tabla 4.5. Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación de Guatemala 

 FASES 

 Estrategia Nacional (2010-2012) → Preparación (2012-2015) → Implementación (2015) → 

Objetivos 

Recopilar e integrar información histórica, 
llenar vacíos de información, desarrollar 
los alcances y políticas nacionales para 
REDD  

Desarrollo de capacidades, metodologías, 
generación de datos nacionales, 
fortalecimiento institucional 

Establecimiento de un sistema consistente 
y continuo de MRV que monitoree las 
acciones nacionales REDD y el reporte y 
verificación internacional, en observancia 
de los requerimientos internacionales 

Resultados clave 

1. Plan nacional para la implementación 
del sistema MRV, socializado y 
aprobado por los actores involucrados. 

RESPONSABLE:  Comité Directivo y 
Grupo de Instituciones Generadoras 
de Información 

2. Un Comité Directivo del sistema MRV, 
formalmente establecido y en 
funcionamiento. 

RESPONSABLE: MARN 

3. Diseño y aprobación del marco 
institucional para el desarrollo del MRV 
de REDD. 

RESPONSABLE: Comité Directivo 

4. Definición del enfoque para la 
implementación del mecanismo REDD 
en el país (enfoque nacional, 
subnacional o anidado). 

RESPONSABLE: Comité Directivo 

Definición del marco conceptual para el 
análisis de agentes y causas de la 
deforestación y degradación de los 
diferentes tipos de bosque. 
RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 

1. Una plataforma institucional establecida 
para el monitoreo REDD. 

RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información 

Capacidades nacionales desarrolladas 
y sistemas continuos de adquisición y 
análisis de datos para el monitoreo de 
emisiones, consistentes con el Tier 2 
del IPCC a nivel nacional y 
promoviendo alcanzar el Tier 3 en los 
sitios demostrativos. 

 RESPONSABLE: Unidad Operativa 
del Sistema MRV. 

2. Niveles de referencia basados en datos 
históricos y proyecciones futuras 
utilizando métodos internacionalmente 
aceptados, establecidos para todo el 
país. 

RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de Soporte y Unidad 
Operativa de MRV 

3. Contar con un plan nacional de 
implementación del mecanismo REDD, 

1. Un sistema MRV en funcionamiento, 
generando información nacional 
consistente con el Tier 2, y con 
capacidades para alcanzar 
paulatinamente el Tier 3 del IPCC 

 RESPONSABLE: Unidad Operativa 
del Sistema MRV 

2. Un sistema de MRV capaz de generar 
información verificable para la 
compensación basada en resultados 
de las actividades REDD.  

RESPONSABLE: Unidad Operativa 
del Sistema MRV 

3. Una infraestructura nacional de datos 
forestales para el cálculo de los 
inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero, que Guatemala 
reporta a la CMNUCC periódicamente.  

RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de Soporte y Unidad 
Operativa de MRV 

4. Formulación e implementación de 
planes continuos para probar nuevas 
tecnologías y métodos, que permitan 
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Organizaciones de Soporte y Unidad 
Operativa de MRV 

5. Definición de enfoques para el 
establecimiento de los niveles de 
referencia, vínculos entre el MRV y las 
políticas nacionales. 

RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de Soporte y Unidad 
Operativa de MRV 

 

actualizado con base a los datos 
nacionales obtenidos por el MRV. 

RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de Soporte y Unidad 
Operativa de MRV 

4. Monitoreo y reporte periódico de las 
actividades REDD en los sitios 
demostrativos, que permita evaluar su 
desempeño. 

RESPONSABLE: Unidad Operativa 
de MRV 

5. Realización de un primer evento de 
monitoreo de emisiones, a nivel 
nacional. 

RESPONSABLE: Unidad Operativa 
de MRV 

reducir las incertidumbres e 
incrementar la eficiencia del sistema 
MRV. 

RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de Soporte y Unidad 
Operativa de MRV 

  

5. Existe un marco que permite la 
incorporación de la información 
generada por el MRV, en las políticas 
forestales nacionales. 

RESPONSABLE: Comité Directivo, 
Grupo de Instituciones Generadoras 
de Información 

Fortalecimiento 
institucional 

• Identificación y aseguramiento de 
fuentes de financiamiento 
local/internacional que permitan la 
implementación del sistema de MRV. 
RESPOSANBLE: Comité Directivo del 
MRV. 

• Formalización de instancia de 
coordinación/dirección del sistema MRV. 
RESPONSABLE: Instituciones 
participantes. 

• Creación de unidad ejecutiva/operativa 
del sistema nacional de MRV, a cargo 
del Instituto Nacional de Bosques. 
RESPONSABLE: Comité Directivo del 
MRV 

 

• Definir las competencias institucionales 
para dar seguimiento a la 
implementación del Sistema 
Geoespacial de Manejo de Incendios 
Forestales, con que actualmente se 
cuenta. RESPONSABLE: Comité 
Directivo del MRV 

 

• Desarrollo de un esquema institucional 
para establecer un nuevo sistema de 
inventario forestal y de carbono, que 
permita generar información básica y de 
monitoreo (tipos de bosques, 
reservorios, factores de emisión, 
indicadores de degradación, etc) 
RESPONSABLE: Comité Directivo del 
MRV 

• Fortalecer las capacidades del INAB y el 
CONAP para recopilar datos 
georreferenciados de actividad que 
complementen el mapeo basado en 
sensores remotos: plantaciones 
forestales, áreas bajo manejo forestal, 
compromisos de reforestación, áreas 

• Desarrollo de un marco de análisis para 
la formulación de políticas forestales 
públicas, incorporando los insumos 
producidos por el MRV. 
RESPONSABLE: Comité Directivo del 
MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información 
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beneficiadas por los programas 
nacionales de incentivos forestales 
(PINFOR, PINPEP). RESPONSABLE: 
Comité Directivo y Unidad operativa 
del MRV 

• Explorar las opciones disponibles y 
establecer los contactos, vínculos 
internacionales necesarios para 
asegurar el suministro futuro de 
imágenes de sensores remotos de 
resolución espacial media, de acceso 
gratuito, para el monitoreo de la 
cobertura forestal, así como de 
imágenes de alta resolución para la 
verificación.  Observar la evolución de 
un futuro mecanismo internacional para 
el suministro de datos bajo la CMNUCC. 
RESPONSABLE: Comité Directivo del 
MRV 

 

• Fortalecer el proceso de creación y 
actualización de la infraestructura 
nacional de datos espaciales (SDI) que 
actualmente impulsa SEGEPLAN. 
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV 

Investigación y 
generación de 

información nacional 

• Análisis de agentes, causas y procesos 
de deforestación y degradación de 
bosques.  RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de soporte 

• Revision de definiciones nacionales 
básicas relacionadas con las actividades 
elegibles para REDD+. 
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información 

 

• Análisis de agentes, causas y procesos 
de deforestación y degradación de 
bosques.  RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de soporte 

 

• Generación de información alométrica 

• Realizar una evaluación y análisis de 
brechas existentes, para alcanzar un 
sistema de MRV consistente con el Tier 
3 del IPCC. RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información 
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de tipos y estados de los bosques y los 
diferentes reservorios de carbono, para 
generar factores nacionales de emisión y 
absorción. RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de soporte 

 

• Generar información nacional sobre el 
impacto de los incendios y su 
recurrencia en las reservas de carbono 
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información, Grupo 
de Organizaciones de soporte 

 

• Identificación de posibles acciones para 
reducir deforestación y degradación; 
análisis de viabilidad (costo de 
oportunidad), impactos socio-
económicos y ambientales y las 
capacidades nacionales para 
monitorearlas. RESPONSABLE: Comité 
Directivo del MRV 

 

• Generar información relevante y 
espacialmente explícita sobre manejo 
forestal, especialmente áreas de 
aprovechamiento, que pueda ser 
incorporada al monitoreo de contenido 
de carbono de los bosques. 
RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información 

 

Desarrollo 
metodológico 

• Evaluación de las metodologías actuales 
de monitoreo de la cobertura y biomasa 
forestal, para determinar las mejoras 
necesarias para el monitoreo de REDD. 

  RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 

• Mejorar la metodología utilizada 
actualmente para producir mapas 
cobertura forestal, incorporando la 
diferenciación de tipos de bosques, así 
como los usos de la tierra no-forestales. 
Responsables: Unidad Operativa del 

• Implementación de una política continúa 
de evaluación de nuevas tecnologías y 
métodos, que permitan reducir las 
incertidumbres e incrementar la calidad 
de los resultados del sistema MRV. 
Responsables: Unidad Operativa del 
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Información, Grupo de Organizaciones 
de Soporte y Unidad Operativa de MRV 

 

 

 

• Dar seguimiento a la evolución de las 
negociaciones internacionales en lo 
relacionado con la producción de 
métodos y especificaciones técnicas 
para los distintos elementos a 
monitorear. 

RESPONSABLE: Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información. 

MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información, Grupo 
de Organizaciones de soporte 

 

• Desarrollo de un esquema metodológico 
para establecer un nuevo sistema de 
inventario forestal y de carbono, que 
permita generar información básica y de 
monitoreo (tipos de bosques, 
reservorios, factores de emisión, 
indicadores de degradación, etc.). 
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información, Grupo 
de Organizaciones de soporte 

 

• Establecimiento de un marco de 
cooperación con instituciones 
académicas y de investigación, 
nacionales e internacionales, que 
permita la mejora y actualización de 
metodologías de monitoreo. 
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información, Grupo 
de Organizaciones de soporte 

 

• Dar seguimiento a la evolución de las 
negociaciones internacionales en lo 
relacionado con la producción de 
métodos y especificaciones técnicas 
para los distintos elementos a 
monitorear. RESPONSABLE: Comité 
Directivo y Unidad operativa del MRV 

 

MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información 

 

• Dar seguimiento a la evolución de las 
negociaciones internacionales en lo 
relacionado con la producción de 
métodos y especificaciones técnicas 
para los distintos elementos a 
monitorear. RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información 

 

 

Capacitación 

 • Desarrollo de un plan permanente de 
capacitación de técnicos nacionales, en 
los diversos ámbitos del monitoreo de 
REDD. RESPONSABLE: Unidad 
operativa del MRV 

 

• Métodos de procesamiento de imágenes 

• Implementación de un plan permanente 
de capacitación de técnicos nacionales, 
en los diversos ámbitos del monitoreo de 
REDD. RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
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de sensores remotos para el mapeo de 
uso de la tierra y la detección de 
cambios en el mismo. RESPONSABLE: 
Unidad Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de soporte 

 

• Métodos de procesamiento de imágenes 
de sensores remotos para estimar 
degradación forestal. RESPONSABLE: 
Unidad Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de soporte 

 

• Metodologías de inventarios forestales y 
de carbono, así como de emisiones. 
RESPONSABLE: Unidad Operativa del 
MRV, Grupo de Instituciones 
Generadoras de Información, Grupo 
de Organizaciones de soporte 

 

• Metodologías técnico-participativas para 
el análisis de agentes y causas de 
deforestación y degradación de 
bosques. RESPONSABLE: Unidad 
Operativa del MRV, Grupo de 
Instituciones Generadoras de 
Información, Grupo de 
Organizaciones de soporte 

 

Organizaciones de soporte 
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Cuadro 4a: Resumen de las actividades  del sistema de seguimiento forestal nacional y del presupuesto 

Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de $) 

2011 2012 2013 2014 Total 

       

Investigación y 
Generación de 

Información 
Nacional 

Información alométrica de tipos 
y estados de los bosques y los 
diferentes reservorios de 
carbono, para generar factores 
nacionales de emisión y 
absorción. 

50 50 50 50 200 

Impacto de los incendios y su 
recurrencia en las reservas de 
carbono 

20 20 20 20 80 

Análisis de agentes, causas y 
procesos de deforestación y 
degradación de bosques.     

0 

Identificación de posibles 
acciones para reducir 
deforestación y degradación; 
análisis de viabilidad, impactos 
socio-económicos y 
ambientales y las capacidades 
nacionales para monitorearlas 

30 30 
  

60 

Generar información relevante 
y espacialmente explícita sobre 
manejo forestal, especialmente 
áreas de aprovechamiento, que 
pueda ser incorporada al 
monitoreo de las reservas de 
carbono de los bosques. 

20 20 20 20 80 

Fortalecimiento 
Institucional 

Creación de instancia de 
coordinación/dirección del 
sistema MRV     

0 

Creación y fortalecimiento de 
unidad ejecutora/operativa del 
sistema nacional de MRV 

90 200 200 110 600 

Definir las competencias 
institucionales y dar 
seguimiento a la 
implementación del Sistema 
Geoespacial de Manejo de 
Incendios Forestales, con que 
actualmente se cuenta. 

25 25 25 25 100 
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Desarrollo de un esquema 
institucional para establecer un 
nuevo sistema de inventario 
forestal y de carbono, que 
permita generar información 
básica y de monitoreo (tipos de 
bosques, reservorios, factores 
de emisión, indicadores de 
degradación, etc) 

45 200 200 105 550 

Fortalecer las capacidades del 
servicio forestal (INAB, 
CONAP) para recopilar datos 
georeferenciados de actividad 
que complementen el mapeo 
basado en sensores remotos: 
plantaciones forestales, áreas 
bajo manejo forestal, 
compromisos de reforestación, 
áreas beneficiadas por los 
programas nacionales de 
incentivos forestales (PINFOR, 
PINPEP). 

25 50 50 75 200 

Explorar las opciones 
disponibles y establecer los 
contactos, vínculos 
internacionales necesarios para 
asegurar el suministro futuro de 
imágenes de sensores remotos 
de resolución espacial media, 
de acceso gratuito, para el 
monitoreo de la cobertura 
forestal, así como de imágenes 
de alta resolución para la 
verificación. Observar la 
evolución de un futuro 
mecanismo internacional para 
el suministro de datos bajo la 
CMNUCC. 

    
0 

Fortalecer el proceso de 
creación y actualización de la 
infraestructura nacional de 
datos espaciales (SDI) que 
actualmente impulsa 
SEGEPLAN. 

25 
   

25 

Desarrollo 
Metodológico 

Mejorar la metodología utilizada 
localmente para producir 
mapas de cobertura forestal, 
incorporando la diferenciación 
de tipos de bosques, 
degradación forestal así como 
los usos de la tierra no-
forestales. 

50 50 25 
 

125 
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Desarrollo de un esquema 
metodológico para establecer 
un nuevo sistema de inventario 
forestal y de carbono, que 
permita generar información 
básica y de monitoreo (tipos de 
bosques, reservorios, factores 
de emisión, indicadores de 
degradación, etc.) 

30 
   

30 

Desarrollo de protocolos para 
reporte y verificación 

20 60 
  

80 

Capacitación   150 150 150 150 600 

Total 580 855 740 555 2,730 

Gobierno 5.58 5.58 5.58 5.58 22.32 

FCPF 230    230 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)      
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4b. Diseño de un sistema de información para beneficios múltiples,  
otros impactos, gestión y salvaguardas 

 
4b.1 BENEFICIOS ADICIONALES QUE EL PROCESO REDD+ PODRIA APORTAR  
 
Se ha mencionado con anterioridad que el proceso de preparación y la posible implementación de 
actividades REDD+, conlleva un enorme trabajo y que se considera que los bosques proveen muchos 
otros  beneficios que la fijación del carbono de la atmósfera. 
 
Entre los múltiples beneficios que la conservación y manejo sostenible de los bosques pueden brindar 
se encuentran: 
 

 Regulación del ciclo hidrológico 

 Mantenimiento de manantiales y zonas de recarga hídrica 

 Conservación de la biodiversidad 

 Medios de vida para las comunidades y pueblos que los habitan: alimentación, vivienda, 
energía, medicina, etc.  

 Sitios religiosos y espirituales ancestrales de los pueblos indígenas 

 Conservación de suelos  

 Lugares de recreación y relajación (belleza escénica) 

 Y otros 
 
Estos beneficios están relacionados directamente con la implementación de salvaguardas sociales y 
ambientales. El monitoreo de algunos de ellos no es sencillo, ya que no existen metodologías 
específicas o su cuantificación se relativiza respecto a los medios de comprobación o contabilización. 
Sin embargo, se considera importante tenerlos en cuenta y poder informar sobre los avances en la 
implementación de medidas que salvaguarden estos beneficios o valores intangibles.  
 
Dentro del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climatico se establecieron como algunos 
beneficios que de forma preliminar puede brindar una estrategia REDD+ bien implementada son: 
 
 
Tabla 4-6. Beneficios de REDD+ que puede Aportar al Desarrollo del País 

Tipo Beneficio de Estrategia REDD+  

Sociales 

 Fortalecimiento de la gobernanza forestal. 
 Fortalecimiento de la participación ciudadana en procesos vinculados a 

RRNN. 
 Fortalecimiento de las capacidades locales para el manejo de RRNN. 
 Disminución de la vulnerabilidad a los desastres naturales. 
 Oportunidades de viabilizar modelos comunitarios de conservación. 

Económicos  

 Diversificación económica 
 Fortalecimiento de los Medios de Vida locales 
 Reducción de los índices de precariedad ocupacional 
 Inversión económica en comunidades con modelos compatibles a la 

conservación del bosque. 

Ambientales 

 Mantenimiento de los servicios ecosistémicos 
 Fortalecimiento de la gestión del SIGAP 
 Fortalecimiento a la conservación de ecosistemas forestales 

estratégicos. 
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Para recolectar información acerca de las salvaguardas sociales y ambientales, se proponen los 
elementos que se describen a continuación.  
 

4b.2 REGISTRO Y MONITOREO DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA FORESTAL  
 
Actualmente no existe información precisa (detallada) sobre las áreas forestales prioritarias, que 
proporcionen datos sobre la sostenibilidad de estos procesos, la contribución al sistema económico 
local y nacional, los aportes en términos de generación de empleo, ingreso, medios de vida sostenibles 
para las comunidades que dependen del bosque, etc.; y también, de la participación de esta actividad 
en el balance de carbono del país. 
 
Para ello será necesario generar un esquema de identificación y registro áreas forestales prioritarias 
para cuantificar y cualificar los elementos plus que el manejo forestal proporciona en términos de 
provisión de medios de vida sostenibles, incremento de los stocks de carbono, valor agregado al 
bosque incrementando su costo de oportunidad, entre otros. Esta información complementará al 
sistema nacional de monitoreo forestal que se planea establecer.  
 
 

4b.3 INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES SOCIOECONOMICOS Y DE BIODIVERSIDAD 
PARA EL MONITOREO DE SALVAGUARDAS  
 
En línea con el Acuerdo de Cancún, donde quedó determinado que los países deberán establecer un 
sistema para proporcionar información acerca de cómo son abordadas las salvaguardas sociales y 
ambientales, aunque la información será consolidada por un sistema nacional de monitoreo e forestal, el 
cual se diseñará e implementará en etapa de prueba durante la fase preparatoria de REDD+. 
 
Una actividad que se desarrollará en esta fase preparatoria será la construcción de un esquema 
participativo y factible que permita monitorear las salvaguardas sociales y ambientales de la 
implementación REDD+. Parte de las acciones durante la preparación, consistirá establecer indicadores 
y esquemas para informar sobre cómo las salvaguardas sociales y ambientales son abordadas.  
 
Esto para garantizar que el proceso de implementación de REDD generará un balance de beneficios 
sociales, económicos y ambientales en los territorios forestales y las poblaciones vinculadas. 
Como se indicó en capítulo 2d, se realizarán análisis bajo esquemas de monitoreo de salvaguardas 
como por ejemplo el CCBA y otros que se consideren pertinentes; sin embargo serán los actores que 
participativamente definan cuales son indicadores más efectivos para realizar este monitoreo. 
 

4b.3.1 Plan y Métodos 
 
Para determinar los mejores métodos para monitorear y establecer un sistema de información sobre los 
beneficios adicionales de REDD+, será necesario analizar diferentes metodologías que han sido 
desarrolladas recientemente por algunos estándares voluntarios, así como por organizaciones 
internacionales interesadas en el tema. 
 
A continuación se presenta un plan preliminar para desarrollar un sistema de información sobre los 
múltiples beneficios de la implementación de REDD+, en relación con las salvaguardas sociales y 
ambientales.  
 
Objetivo del Sistema de Información 
 
Construir participativamente un sistema transparente para informar sobre las salvaguardas sociales y 
ambientales relacionadas con la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
(REDD+) 
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Actividades y Resultados  
 

1. Actores relacionados con monitoreo de Salvaguardas: Como primer paso, es necesario 
identificar, entre el universo de actores involucrados directa o indirectamente con REDD+, 
aquellos que tendrán un papel dentro del monitoreo de salvaguardas, tanto a nivel del gobierno 
como de los habitantes de los bosques. Una vez identificados, será necesario capacitarlos para 
contextualizarlos con el proceso y compartirles las herramientas que se utilizarán para el 
monitoreo de salvaguardas. 
  
RESULTADO ESPERADO: Contar con un listado de actores involucrados en el monitoreo de 
salvaguardas; ejecución de un plan de capacitación. TIEMPO: Mes 1. RESPONSABLE: MARN 

 
2. Arreglos institucionales para el monitoreo de salvaguardas: Con los actores identificados 

para esta actividad, se definirá una estructura mínima de coordinación para el flujo de la 
información y transparencia, así como para la retroalimentación del proceso. Como parte de 
esta actividad, será necesario especificar los roles de cada uno de los actores.  
 
RESULTADO ESPERADO: Estructura de coordinación, roles de los actores y flujo de 
información, acordada. TIEMPO: Mes 2. RESPONSABLE: MARN 
 

3. Determinar participativamente los beneficios adicionales a considerar:   Mediante el 
empleo de metodologías participativas, se determinarán y priorizarán los beneficios adicionales 
de REDD+ de importancia para Guatemala, teniendo en cuenta los resultados de los incisos 1 y 
2 anteriores. 
 
RESULTADO ESPERADO: Listado priorizado de beneficios adicionales definido 
participativamente. TIEMPO: Mes 3. RESPONSABLE: MARN-CONAP-INAB  
 

4. Revisión de metodologías existentes para monitoreo de salvaguardas y análisis para la 
adaptación a las condiciones nacionales: debido a que la temática de salvaguardas es 
bastante reciente, será necesario realizar una revisión y análisis de metodologías existentes y 
determinar la factibilidad de adaptar alguna a las circunstancias nacionales, o la necesidad de 
crear una metodología propia. 
 
RESULTADO ESPERADO: Documento que recopile y analice metodologías existentes y haga 
recomendaciones para la aplicación en Guatemala. TIEMPO: Mes 3. RESPONSABLE: MARN-
CONAP  
 

5. Establecer indicadores para cada uno de los beneficios a monitorear: Consultoría para 
proponer indicadores y consulta con actores involucrados, socialización y validación de los 
indicadores para cada beneficio priorizado.  
 
RESULTADO ESPERADO: Indicadores para cada beneficio priorizado, definidos y acordados 
con los involucrados. TIEMPO: Mes 4. RESPONSABLE: MARN-CONAP 
 

6. Desarrollar herramienta para la recopilación de información: para esta actividad será 
necesaria la asesoría de expertos en la materia, que diseñen la herramienta, socializarla y 
validarla con los actores involucrados.   
 
RESULTADO ESPERADO: Herramienta desarrollada, socializada y validada. TIEMPO: Mes 5. 
RESPONSABLE: MARN- CONAP-INAB 
 

7. Implementación piloto del sistema de información y su manejo: En este punto y con los 
resultados de los pasos anteriores, se implementará el sistema de información sobre 
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salvaguardas en modo de prueba o piloto, para evaluar el funcionamiento y mejorarlo para una 
operatividad final. 
 
RESULTADO ESPERADO: Funcionamiento del sistema validado y retroalimentarlo en caso 
necesario. TIEMPO: Mes 6. RESPONSABLE: MARN-CONAP-INAB 
 

8. Talleres de socialización y validación de propuestas: Esta actividad se refiere a la 
organización logística y facilitación de talleres durante el período de diseño e implementación 
del sistema de información de salvaguardas, están mencionados en cada uno de los incisos 
anteriores como actividades de socialización y validación. 
 
RESULTADO ESPERADO: Acuerdos de validación de propuestas para el avance en el 
proceso. TIEMPO: Variable, es transversal y dependiente del avance de las propuestas. 
RESPONSABLE: MARN 

 
9. Reuniones de trabajo: Se refiere a la organización, facilitación y documentación de reuniones 

de trabajo para coordinar el trabajo en las diferentes actividades de este plan.   
 
RESULTADO ESPERADO: Coordinación de actividades, mejorar el avance en el proceso. 
TIEMPO: Variable, depende de las necesidades durante el proceso. RESPONSABLE: MARN 
  

10. Publicación memoria del proceso: Una vez implementado finalmente el sistema de 
información sobre salvaguardas, se publicará una memoria del proceso que documente los 
detalles del mismo y recopile la información base utilizada para la construcción del sistema.  
 
RESULTADO ESPERADO: Documento sobre el proceso publicado y socializado. TIEMPO: 
Mes 10. RESPONSABLE: MARN      

 
Tabla 4-7. Cronograma de actividades para desarrollar un sistema de información sobre salvaguardas 
relacionadas con REDD+ en Guatemala 

Actividad 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Determinación de los actores que participarán en el 
monitoreo de salvaguardas 

x          

2. Arreglos institucionales para el monitoreo de 
salvaguardas 

 x         

3. Determinar participativamente los beneficios 
adicionales que serán tenidos en cuenta a nivel 
nacional 

 x         

4. Revisión de metodologías existentes y análisis para 
la adaptación a condiciones nacionales 

          

5. Establecer los indicadores para cada uno de los 
beneficios que se monitorearán 

  x        

6. Desarrollar herramienta para la recopilación de 
información 

   x       

7. Diseño participativo del sistema de información y su 
manejo 

    X X     

8. Talleres de socialización y validación de las 
propuestas 

  X  X X     

9. Reuniones de trabajo X X X X X X X X X  

10. Publicación e implementación inicial del Sistema de 
información sobre salvaguardas y múltiples 
beneficios de REDD+ 

         X 
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4b.3.2 Información sobre Indicadores Socio-económicos y de Biodiversidad para el 
Monitoreo de Salvaguardas 
 
El término “salvaguarda” tal y como se conoce cotidianamente, se desprende del utilizado por Banco 
Mundial, el cual está orientado a ayudar al personal a impulsar enfoques de desarrollo sostenible en 
términos ambientales y sociales al tiempo que garantizan que tales actividades no perjudiquen a 
personas o el medioambiente (World Bank, 2012).  

 
Por lo anterior podemos concluir que una salvaguarda es un instrumento técnico que se utilizada en 
casos donde  la legislación nacional vigente tiene vacios de aplicación y es necesaria su aplicación para 
prevenir daños a las comunidades y al ambiente producto de una acción determinada.  
 
Dentro de los aspectos de salvaguardas en los que Guatemala posee grandes avances son los 
siguientes: 
 
a) Transparencia en el manejo de fondos públicos 
b) Libre Acceso a la Información 
c) Sistemas de Información Estadística Gubernamental para Reporte Internacional 
 
Tomando en cuenta la prioridad que establece el R-PP, acontinuación se proporciona información sobre 
los sistemas de información estadística nacional, que pueden ser usadas para el monitoreo y reporte de 
salvaguardas. Es importante mencionar que estas plataformas de información son una base y debe de 
considerarse como propuesta, ya que si no existe la información necesaria para cumplir con indicadores 
que reflejen el espíritu de alguna salvaguardas este debe elaborarse. 
 

 El Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA): es la dependencia del Ministerio de Salud, 
responsable de unificar y ejercer la dirección de todas las actividades estadísticas relacionadas a la 
salud (Bioestadísticas) que se realizan en el territorio de la República de Guatemala. (MSPAS, 
2012) 
 
La producción de información estadística se realiza a través de distintos métodos de captación de 
datos (censos, encuestas, registros administrativos, etc.) que permiten la confección de indicadores 
en relación a estadísticas vitales, de morbilidad, mortalidad, etc. 
 
En este sentido, -SIGSA- recopila toda la información de salud que se genera en la red de servicios 
en el país. Existen módulos específicos dentro del SIGSA para ingresar datos de los diferentes 
programas de salud, esta información se encuentra disponible en http://sigsa.mspas.gob.gt/ 
 
Dentro de los indicadores que posee el SIGSA podemos mencionar los siguientes: 
 

 Mortalidad 

 Nacimientos 

 Morbilidad 

 Mortalidad Materna 

 Mortalidad Infantil 

 Vacunación 

 Producción  

 

 Anuario de Estadísticas Educativas del Ministerio de Educación: Las estadísticas educativas 
recopilan y sistematizan la información de variables y categorías, contenidas en las boletas de 
Estadística desarrollada por el Ministerio de Educación, estas se recolectan en todos los 
establecimientos educativos del país, (Oficiales, Privados, Municipales  y por Cooperativa) de todos 
los niveles educativos, en un determinado período de referencia, al principio de cada año. 

http://sigsa.mspas.gob.gt/
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Los componentes de las estadísticas educativas, así como sus variables e indicadores son los 
siguientes tabla 4.8: 
 

Tabla 4-8. Componentes e Indicadores  del Anuario de Estadisticas Educativas del Ministerio de Educación 

Componente de Estadística Educativa Variables e Indicadores 

Cifras Educativas  Alumnos Inscritos (Inscripción Inicial) 
 Alumnos Inscritos Repitentes 
 Alumnos Inscritos al 30 de Septiembre (Inscripción Final) 
 Alumnos Promovidos 
 Alumnos No Promovidos 
 Establecimientos que Funcionaron 
 Personal Docente que laboró 
 Promedio de Alumno por Docente 
 Alumnos Indigenas Inscritos 
 Personal Indígena que laboro 
 Alumnos por rama de enseñanza 

Indicadores Educativos 
 Tasa de Cobertura 
 Tasa de Escolarización 
 Inscripción Inicial y Final 
 Tasa de Retención / Deserción Intra Anual 
 Tasa de Extra-Edad y Distorsión  Edad-Grado 
 Tasa de Repetición 
 Tasa de Aprobación / Reprobación 
 Promedio de Alumno por Docente 

 Otras Estadísticas  Analfabetismo 
 Educación Extraescolar 
 Infraestructura 

 

 Mecanismo Nacional de Información sobre Diversidad Biológica: Este portal de información 
nacional, se encuentra bajo la administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y es una 
puerta de acceso a la consulta y publicación de información relacionada con biodiversidad y áreas 
protegidas. 
 
Aquí se puede encontrar los reportes desarrollados en Guatemala como cumplimiento a la 
Convención de Diversidad  Biológica. Disponible en línea en 
http://www.chmguatemala.gob.gt/convenios/convenios-y-politicas/convenio-sobre-diversidad-
biologica-cdb-niveles-nacional-regional-y-global/cbd-nacional/cumplimiento-de-guatemala-ante-la-
secretaria-del-cdb. 
 

 Sistema de Información de Mercados –SIM-: Este portal de información nacional, se encuentra bajo 
la administración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el cual se especializa en 
proporcionar información sobre los precios de los cultivos en territorio guatemalteco, contando con 
estadísticas históricas que permiten realizar análisis temporales y cambios en sus dinámicas de 
precio por cultivo. 
 
Esta información está disponible en línea en: 
http://portal.maga.gob.gt/discoverer/viewer?eul=owb_sim&cn=cf_a127&wb=REP_SIM_PUBLICO&w
s=Precios+de+Hoy 
 

 Sistema de Monitoreo Decadal de Cultivos: Este portal de información nacional, administrado por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, provee información estratégica sobre las 
principales condiciones a tener en cuenta para una cosecha exitosa, la tabla presenta los 
parámetros de consulta del sistema, para cada uno de los cultivos y departamentos de Guatemala. 
Entre los parámetros que se pueden consultar en este sistema se encuentran la decaída de la 

http://www.chmguatemala.gob.gt/convenios/convenios-y-politicas/convenio-sobre-diversidad-biologica-cdb-niveles-nacional-regional-y-global/cbd-nacional/cumplimiento-de-guatemala-ante-la-secretaria-del-cdb
http://www.chmguatemala.gob.gt/convenios/convenios-y-politicas/convenio-sobre-diversidad-biologica-cdb-niveles-nacional-regional-y-global/cbd-nacional/cumplimiento-de-guatemala-ante-la-secretaria-del-cdb
http://www.chmguatemala.gob.gt/convenios/convenios-y-politicas/convenio-sobre-diversidad-biologica-cdb-niveles-nacional-regional-y-global/cbd-nacional/cumplimiento-de-guatemala-ante-la-secretaria-del-cdb
http://portal.maga.gob.gt/discoverer/viewer?eul=owb_sim&cn=cf_a127&wb=REP_SIM_PUBLICO&ws=Precios+de+Hoy
http://portal.maga.gob.gt/discoverer/viewer?eul=owb_sim&cn=cf_a127&wb=REP_SIM_PUBLICO&ws=Precios+de+Hoy
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cosecha, decaída de siembra, días sin lluvia, fenología, humedad del suelo y periodo de producción. 
 Sistema de Nacional de Información Territorial –SINIT-: El SINIT es un sistema institucional 

multinivel para la administración, visualización y utilización de la información espacial de 
Guatemala, para la toma de decisiones y de la planificación de desarrollo del territorio. El SINIT es 
administrado por la SEGEPLAN, con el apoyo técnico del Instituto Geográfico Nacional -IGN- . 
(Segeplan, 2012) 
 
El SINIT permite el acceso a un conjunto de recursos y servicios relacionados con la información 
espacial: 

 

 Cuenta con la cobertura completa de las ortofotografías aéreas, base estadísticas y otras capas 
de información geográfica producida en el país. 

 Cuenta con una serie de indicadores territoriales específicos para guiar la toma de decisiones 
en el territorio. 

 Permite la consulta, ubicación, búsqueda, conexión, medición de información geoespacial sin 
utilizar ningún programa especializado. 

 Puede sobreponer capas de información de diferentes fuentes y ministerios en un sistema 
transparente al usuario. 

 Permite la carga de las capas de información en la mayoría de programas de Sistemas de 
Información Geográfica -SIG- para una posterior manipulación. 

 
El SINIT se divide en tres grandes componentes que conforman una herramienta geoespacial para 
una planificación estratégica del territorio, estos son: 
 

1. GeoPortales 
a. Infraestructura de Datos Espaciales –IDE- 
b. Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- 
c. Gestión de Riesgo 
d. Vinculación Oferta Programática Municipal y ODM´s 

2. GeoServicios  
a. Web Map Service –WMS- (Servicio Web de Mapas) 

3. Tablas 
a. Población 
b. Educación 
c. Vivienda 
d. Economía  

 
 
Esta información está disponible en la web a través de la dirección: 
http://ide.segeplan.gob.gt/geoportal/index.html 

 

 Sistema de Estadístico Nacional –SEN-: Es a través  del  Instituto Nacional de Estadística -INE-, un 
organismo descentralizado del Estado, semiautónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio 
y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tiendan al desarrollo de sus 
fines, contribuyendo a la realización de un conjunto de programas y actividades sustantivas, 
orientadas hacia la ejecución de la política estadística nacional. 
 
El Instituto tiene dentro de sus principales funciones: recolectar, elaborar y publicar estadísticas 
oficiales,  impulsar el Sistema Estadístico Nacional -SEN-, coordinar con otras entidades la 
realización de investigaciones, encuestas generales y especiales, promover la capacitación y 
asistencia técnica en materia estadística, impulsar la aplicación uniforme de procedimientos 
estadísticos, entre otros. Todo esto en cumplimiento de la Ley Orgánica del INE, Decreto Ley 3-85. 
 
Este Sistema Estadístico Nacional cuenta con los siguientes instrumentos para cumplir sus 
objetivos institucionales tabla 4.9: 

http://ide.segeplan.gob.gt/geoportal/index.html
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Tabla 4-9. Componentes e Instrumentos del Sistema Estadístico Nacional 

Componente en el INE Instrumentos  

Precios  Índice de Precios al Consumidos IPC 
 Índice de Materiales de Construcción 
 Canasta Básica Vital 
 Canasta Básica Alimentaria 

Estadísticas Económicas  Finanzas Municipales 
 Comercio Exterior 
 Transportes y Servicios 

Estadísticas Sociales  Estadísticas Hospitalarias 
 Estadísticas Vitales 
 Faltas Judiciales 

Encuestas Nacionales  Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI- 
 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI- 
 Encuesta Nacional Agropecuaria –ENA- 
 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares –ENIGFAM- 
 Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil –ENSMI- 

Estadísticas Ambientales  Sin Detalle de Instrumento 

 

 Sistema Forestal de Guatemala –SIFGUA-: El SIFGUA es una herramienta del sector forestal 
guatemalteco que analiza y difunde información que se genera de las principales actividades 
forestales del país. El sistema busca centralizar la información y que de esta manera sea divulgada 
como una sola fuente de información a nivel nacional. Los temas principales son el manejo forestal 
(dentro y fuera de áreas protegidas) comercio interno (licencias y exentos de licencias autorizados 
por los actores responsables del control) y el comercio exterior (importaciones y exportaciones de 
productos forestales).  
 
Dentro de las organizaciones que alimentan el sistema forestal de Guatemala podemos mencionar: 

 

 Instituto Nacional de Estadística 

 Instituto Nacional de Bosques 

 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

 Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

 Banco de Guatemala 

 Gremial Forestal de Guatemala 

 Asociación de Exportadores de Guatemala 
 
El SIFGUA tiene como misión capturar, procesar y analizar información estadística forestal, para 
difundirla de forma oportuna y accesible a miembros del Sector Forestal, decisores políticos y a la 
población en general; contribuyendo con esto a promover el desarrollo del Sector Forestal de 
Guatemala.  Dentro de las estadísticas disponibles del SIGUA podemos encontrar tabla 4.10: 
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Tabla 4-10. Componentes e Indicadores del Sistema de Información Forestal de Guatemala 

Componente del SIFGUA Servicios Incorporados del Sistema 

Bosque  Cobertura Forestal 
 Monitoreo y Evaluación de Parcelas 
 Manejo Forestal 

 Fuera de Áreas Protegidas 

 Dentro de Áreas Protegidas 
 Repoblación Forestal 

 PINFOR 

 PINPEP 
 Sanidad de los Bosques (Incendios y Plagas) 

Transformación y Registro 
 Empresas Forestales 
 Profesionales del Sector Forestal 
 Plantaciones Inscritas en el Registro Forestal Nacional 

Comercio Exterior  Importaciones 
 Exportaciones 

 
Esta información se encuentra disponible en línea a través de la dirección electrónica:  
http://www.sifgua.org.gt 
 

 Modulo de Información Estadística Económica-Financiera: Esta página de información nacional se 
encuentra administrada por el Banco de Guatemala y tiene como objetivo recopilar y divulgar las 
estadísticas económico-financieras más relevantes del país, los componentes de este modulo son 
los siguientes: 
 

 Moneda y Banca 

 Finanzas Publicas 

 Balanza de Pagos 

 Cuentas Nacionales 

 Precios 

 Empleos y Salarios 

 Análisis Bancario y Financiero 

 Operaciones de Estabilización Monetaria y Reportes 

 Tasas de Interés 

 

4b.4.3 Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 
 
Para realizar un adecuado reportaje del cumplimiento de las salvaguardas a nivel nacional, es 
importante contar con un sistema robusto de información fidedigna, de preferencia que tenga el carácter 
de “información oficial”, esta información debe de coincidir en un espacio ya sea físico o virtual que 
facilite la elaboración de informes tanto nacionales como internacionales. 
 
Estos información detallada de carácter oficial ha sido detallada en epígrafes anteriores en la sección de 
sistemas de información estadística nacional; si bien esta información no está totalmente vinculada a los 
procesos de REDD+, sirven de base para tener información valiosa a un costo efectivo mucho menor al 
de generarlo de primera mano, sin garantía de que exista el mejor acoplamiento técnico que presentan 
las instituciones especializadas. 
 
La propuesta se presenta en la figura . Donde se visualizan dos espacios de trabajo, el primero es el 
desarrollado por un equipo de primordialmente conformado por entidades de gobierno e 
implementadores de proyectos REDD+ en Guatemala, que identificaran los riesgos potenciales de la 
estrategia nacional REDD+ , posteriormente evaluarán cuales son las salvaguardas aplicables al 
contexto nacional tomando en cuenta los requerimientos de las convenciones internacionales y se 

http://www.sifgua.org.gt/
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desarrollaran indicadores para cada una de las salvaguardas ubicadas, para mantener la transparencia 
y participación en el proceso, se recomienda establecer un espacio de consulta y validación de los 
indicadores generados por los equipos técnicos inter-institucionales, esto permitirá un adecuado 
reportaje de las salvaguardas y que los diferentes actores vinculados encuentren sus intereses 
perfectamente reflejados. 
 
Posteriormente, se requiere una armonización de los indicadores de cumplimiento de salvaguardas con 
los sistemas de información estadística oficial, ya que esto permitirá obtener información de manera ágil 
y con bajos costos de operación (debido a que estos costos son asumidos por los presupuestos de las 
instituciones de gobierno en su quehacer cotidiano), de igual manera se deberán de firmar acuerdos de 
cooperación y coordinación entre estas instancias, para que las informaciones no generadas y de suma 
importancia en un proceso REDD+ sean recopiladas por las instituciones pertinentes temática y 
técnicamente. 
 
Es importante mencionar que esto se plantea como propuesta y puede cambiar radicalmente en función 
de lo dialogado con los equipos tecnicos y sociedad civil. 
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Figura 8. Propuesta para la Creación de un Sistema de Información de Salvaguardas REDD+ en Guatemala 
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Cuadro 4b: Resumen de las actividades de seguimiento y presupuesto 

Actividad principal 

Actividad 
secundaria 

Costo previsto (en miles de $) 

2013 2014 2015 2016 Total 

       

Determinación de los actores que participarán 
en el monitoreo de salvaguardas  

10 
  

10 

Arreglos institucionales para el monitoreo de 
salvaguardas  

20 
  

20 

Determinar participativamente los beneficios 
adicionales que serán tenidos en cuenta a nivel 
nacional  

15 
  

15 

Establecer los indicadores para cada uno de 
los beneficios que se monitorearán  

10 
  

10 

Desarrollar herramienta para la recopilación de 
información  

10 10 
 

20 

Diseño participativo del sistema de información 
y su manejo  

10 
  

10 

Talleres de socialización y validación de las 
propuestas  

10 10 10 30 

Reuniones de trabajo 
 

3 3 3 9 

Gastos de viaje 
 

1 2 2 5 

Publicación e implementación inicial del 
Sistema de información sobre salvaguardas y 
múltiples beneficios de REDD+  

15 15 10 40 

Sub - total 4b. Summary of Múltiple Benefits, 
Other Impacts and Governance Activities and 
Budget 

0 104 40 25 169 

Gobierno  7.44 7.44 7.44 22.32 

FCPF  65   65 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (Fundación 
Defensores de la Naturaleza)  15 15 10 

40 

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)     
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Cuadro 5. Presupuesto General de la R-PP de Guatemala 

 

Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Componente 1: Organización y Realización de Consultas 

Subcomponete 1a: Mecanismos Nacionales de Gestión de la Preparación 

Consolidación de 
estructura 

Facilitación política de alto 
nivel (con Ministros, 
Diputados, etc.) 

5 5 5 5 20 

Facilitación técnica de 
talleres, reuniones, etc. 

5 5 5 5 20 

Reuniones 1 1 1 1 4 

Talleres y reuniones 5 5 5 5 20 

Comunicación y publicaciones 3 5 5 10 23 

Sub - total 1a. Arreglos Nacionales para el 
manejo de la preparación 

19 21 21 26 87 

Subcomponete 1b: Compartir Información y Diálogo Temprano con Grupos Clave 

Talleres de 
preparación 
institucionales 

Consultores para la 
Formación de Facilitadores de 
los talleres  

20 20     40 

Talleres (logística) 20 20     40 

Costos de viaje de 
participantes 

5 5     10 

Reuniones de preparación y 
de evaluación 

5 5 3 3 16 

Talleres formación 
de facilitadores 
indígenas y 
comunitarios 

Consultores facilitación de 
talleres 

25 25     50 

Talleres (logística) 20 5 5   30 

Costos de viaje de 
participantes 

5 4 1   10 

Reuniones de preparación y 
de evaluación 

3 3     6 

Talleres 
socialización a 
nivel local-
comunitario-
territorios 

Facilitación de los talleres 35       35 

Talleres (logística) 45 50     95 

Costos de viaje de 
participantes 

40       40 

Comunicación, publicaciones, 
traducción a idiomas locales 

2 15 15 10 42 

Reuniones de preparación y 
de evaluación 

25       25 

Componente 5: Cronograma y presupuesto 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Diálogo con 
representantes de 
diversos sectores 
(pi, comunidades 
locales, privado, 
etc.) 

Facilitación (Gestión de 
entrevistas, reuniones, 
manejo y sistematización de 
información, etc.) 

40 10 5 5 60 

Eventos de diálogo (logística) 15 15 5 5 40 

Costos de viaje de 
participantes 

5 5 5 5 20 

Reuniones de planificación y 
seguimiento 

3 3 3 3 12 

Creación y 
fortalecimiento de 
capacidades 
nacionales 

Procesos de creación de  
capacidades nacionales y 
plan de capacitación 

15 15 15 15 60 

Instrumentación para creación 
de capacidades 

15 15 5 5 40 

Reuniones de planificación 5 5 5 5 20 

Vehículos (2) para unidad 
ejecutora 

25 25     50 

Equipo y mobiliario de 
oficinas de las unidades de 
cambio climático y enlaces 
REDD+ 

45 20 5 5 75 

Sub - total 1b. Compartir información y diálogo 
temprano con grupos clave  

418 265 72 61 816 

Subcomponete 1c: Proceso de Participación y Consulta 

Preparación del 
plan de consulta 

Adaptación de resultados de 
mapa de actores para REDD+ 

  10     10 

Identificación de estructura de 
consulta existentes 

  15     15 

Preparación del plan de 
consulta 

  10     10 

Diseño e implementación del 
mecanismo de comunicación 
y socialización 

  30 15 10 55 

Estrategia de Transparencia y 
Salvaguardas 

  50 20 20 90 

Mecanismo de Resolución de 
conflictos y Salvaguardas 

  100 50 50 200 

Talleres socialización y 
validación de propuestas con 
actores clave (incluye PI y 
comunidades locales) 

  10 10 10 30 

Reuniones de planificación   5 5 5 15 

Facilitación de talleres de 
socialización 

  10     10 

Costos de viaje participantes   10     10 

Comunicaciones y 
publicaciones 

  5 5   10 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Implementación 
del plan de 
consulta 

Talleres y eventos de 
consulta (general, local-
territorios) 

  95 95   190 

Reuniones de planificación, 
acercamiento con actores, 
etc. 

  5 5   10 

Facilitadores de talleres   10 10   20 

Gastos de viaje   25 15   40 

Comunicación, publicaciones 
y traducción a idiomas locales 

  50 50   100 

Sub - total 1c. Proceso de Consulta y 
Participación 

0 440 280 95 815 

Total componente 1 437 726 373 182 1,718 

Componente 2: Preparación de la Estrategia REDD-Plus 

Subcomponete 2a: Evaluación del Uso de la Tierra, Leyes Forestales, Política y 
Gobernanza 

Ejecución del Plan 
de Acción para el 
análisis de agentes 
y causas de 
deforestación 

Sistematización de 
información existente y 
análisis de vacíos de 
información 

25       25 

Análisis de profundidad sobre 
el origen, abastecimiento y 
consumo de leña en 
Guatemala 

15       15 

Análisis social, económico y 
biofísico de las causas de 
deforestación y degradación 
del bosque en los ámbitos 
regional y nacional 

20       20 

Estudiar la dinámica de los 
principales frentes de 
deforestación y degradación 
que existen en el país, incluye 
el análisis de la dinámica de 
la cobertura forestal al año 
2010. 

10 40     50 

Dinámica de conflictos en el 
uso de la tierra con categorías 
no acordes a la capacidad de 
uso actuales y potenciales 

15 25     40 

Análisis de la implementación 
de políticas nacionales de 
recursos naturales y del 
marco institucional vigente 

20 30     50 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Análisis del marco regulatorio 
para la definición de derechos 
sobre las reducciones 

20 20     40 

Identificar el impacto de las 
leyes vigentes en la 
gobernanza de los bosques 

15       15 

Identificación de las políticas 
y normativas diferentes a las 
ambiental-forestal que inciden 
en la Deforestación (positiva y 
negativamente) 

25 25     50 

Análisis sobre la conservación 
de bosques en tierras 
comunales y las causas de la 
deforestación 

  5     5 

Análisis de experiencias con 
los instrumentos de incentivos 
vigentes (concesionarios y 
otras experiencias) 

  8     8 

Análisis de costos de 
oportunidad de la tierra y 
REDD+ 

  50     50 

Estudio sobre monitoreo e 
indicadores indígenas para la 
conservación del bosque 

  10     10 

Estudios técnicos sobre 
carbono forestal y su 
importancia como servicio 
ambiental 

  20     20 

Valoraciones ambientales y 
económicas de servicios 
ambientales generados por 
los bosques y su potencial de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

    50   50 

Talleres de evaluación y 
validación 

  8 5   13 

Gastos de viaje   5     5 

Comunicaciones y 
publicaciones 

    20   20 

Sub - total 2a. Evaluación del Uso de la Tierra, 
Leyes Forestales, Política y Gobernanza 

165 246 75 0 486 

Subcomponete 2b: Opciones de Estrategia REDD+ 

(i) Armonización 
del marco de 
políticas, planes e 
instrumentos, de 

Propuestas específicas de 
modificación necesarias para 
garantizar reducción de 
deforestación 

  20 10   30 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

sectores 
vinculados al uso 
de la tierra, el 
cambio de uso de 
la tierra y la 
gestión forestal-
ambiental 

Diálogos con sectores 
relacionados con estas 
políticas 

5 5     10 

Validación de propuestas   2 2 1 5 

Costos de viaje participantes 
validaciones y talleres 

1 1 1   3 

(ii) Fortalecimiento 
de las capacidades 
institucionales de 
vigilancia y 
protección forestal, 
operación de 
justicia y control de 
la tala ilegal 

Adecuación y actualización de 
regulación ambiental 

  10 20 10 40 

Fortalecimiento de las 
capacidades de instituciones 
(técnicas y financieras) 

  50 150 100 300 

Propuestas técnicas para 
mejoramiento en la aplicación 
de la normativa forestal y 
ambiental 

  30 30   60 

Identificar los factores 
limitantes de la aplicación y 
operación de la estrategia 
contra la tala ilegal 

5 10     15 

Desarrollar instrumentos de 
gestión que permitan la 
obtención de recursos 
(económicos, humanos y de 
infraestructura) que mejoren 
el desempeño de la estrategia 
contra tala ilegal 

  20 30   50 

Diálogos, talleres de trabajo, 
capacitaciones 

3 6 6 4 19 

iii) Ordenamiento 
Territorial para 
actividades de 
desarrollo 

Propuestas técnicas para el 
ordenamiento territorial 

  25 25   50 

Adecuación de políticas 
locales y municipales 

  25 25 25 75 

Validación y aprobación de 
propuestas 

  5 5 5 15 

Costos de viaje   4 4 2 10 

(iv) Fortalecimiento 
de los programas 
existentes y 
creación de 
nuevos 
mecanismos de 
incentivos para 
actividades 
(económicas y no 
económicas) de 
conservación, 
protección y 
manejo de los 
bosques, sistemas 
agroforestales y 

Análisis de vacíos para 
readecuación de incentivos 
existentes 

10       10 

Gestión del Replanteamiento 
del PINFOR 

20 20     40 

Gestión para Readecuación 
del PINPEP 

20 20     40 

Identificación y propuesta de 
nuevos esquemas de 
incentivos 

  20     20 

Validación y aprobación de 
propuestas 

  5 5   10 

Costos de viaje   2 2   4 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

producción forestal 
energética 

(v) Desarrollo del 
marco regulatorio y 
la institucionalidad 
relacionada con el 
reconocimiento 
económico de los 
bienes y servicios 
ambientales, 
incluyendo el 
carbono forestal 

Análisis del marco regulatorio 
existente y vacíos de 
información respecto a la 
compensación por servicios 
ambientales y los derechos 
sobre las reducciones de 
emisiones 

        0 

Desarrollo de instrumentos de 
política y normatividad 
relacionada con la 
compensación por servicios 
ambientales, la propiedad y 
distribución equitativa de 
beneficios 

  25 15 10 50 

Fortalecimiento del equipo 
institucional (departamentos 
legales) en el tema específico 

  50 50 50 150 

Programa de capacitación  
para jurídicos 

  20 20   40 

(vi) Fomento de 
actividades 
productivas y 
medios de vida 
compatibles con la 
conservación y 
manejo sostenible 
de los bosques y 
paisajes 
agroforestales 

Sistematización de 
experiencias: Fundación 
Lachúa, Concesiones de 
Petén, etc. 

10       10 

Propuestas técnicas viables 
para diferentes circunstancias 
y regiones del país 

  15 15   30 

Talleres de trabajo, 
capacitaciones 

  5 5   10 

Costos de viaje   5 5   10 

Implementación de 
actividades demostrativas con 
alternativas novedosas 

  100 100 100 300 

vii) Estrategia para 
Uso Sostenible de 
Leña como fuente 
energética 

Propuesta técnica para 
establecimiento de bosques 
energéticos que incluya la 
identificación de Alternativas 
energéticas distintas a la leña 
para el caso de Guatemala y 
diseño de una Estrategia para 
Uso Sostenible de Leña como 
fuente energética 

50 50     100 

Campañas de concientización 
y divulgación de información 

  10 10 10 30 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Talleres de trabajo, validación 
de propuestas, 
capacitaciones 

  10 10 5 25 

Costos de viaje participantes 
talleres y capacitaciones 

  7 7 3 17 

Experiencias piloto con 
alternativas energéticas 
distintas 

  60 60 60 180 

OTROS 

Sistematización de 
experiencias del RIC y 
FONTIERRA respecto a 
regularización de tierras y 
deforestación 

  25     25 

Evaluación de factibilidad de 
las opciones de estrategia 
(costo/beneficio, 
adicionalidad, fugas) 

    100 50 150 

Gestión administrativa y 
política para aprobación de 
propuestas (incluida gestión 
ante Ministros, Diputados, 
etc.) 

  20 60 20 100 

Costos de viaje   20 20 20 60 

Comunicación, publicaciones, 
traducción idiomas locales 

  10 10 5 25 

Sub-total 2b. Opciones de Estrategia REDD+ 124 712 802 480 2,118 

Subcomponete 2c: Marco de Ejecución REDD+ 

Arreglos 
institucionales para 
la implementación 

Sistematización experiencia 
(fortalezas y oportunidades) 
arreglos institucionales de la 
etapa de preparación y 
propuesta de mejoras para 
marco único de 
implementación 

      10 10 

Gestión de acuerdos sobre 
ruta de trabajo para la 
implementación (nuevos 
arreglos institucionales) 

      10 10 

Reuniones       4 4 

Definición de procedimientos 
y responsabilidades para la 
implementación de 
actividades REDD+ en campo 

    5 5 10 

Fortalecimiento de los 
equipos técnicos 
institucionales (unidades de 
bosques y cc) 

  70 70 70 210 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Acciones para 
resolver derechos 
sobre las 
reducciones 

Análisis de esquemas 
existentes o alternativas 
futuras para definición de 
derechos sobre las 
reducciones de emisiones 

  20 50   70 

Gestión política y aprobación 
de propuestas (trabajo con 
Ministros, Secretarios, 
Diputados, sociedad civil, 
etc.) 

  25 75   100 

Talleres de trabajo, validación 
de propuestas, 
capacitaciones 

  2 5 3 10 

Costos de viaje participantes 
talleres y capacitaciones 

  1 3 2 6 

Implementación 
REDD+ 

Desarrollo de esquemas de 
operativización de los 
instrumentos acordados para 
cada opción de estrategia 
priorizada 

    50 50 100 

Análisis de fuentes y 
esquemas financieros 
novedosos para asegurar 
financiamiento de los 
instrumentos 

    25 25 50 

Actividades para difusión y 
capacitación 

    25 25 50 

Costos de viaje participantes 
talleres y capacitaciones 

    8 8 16 

Publicaciones y traducción     10 10 20 

Reformas de 
gobernanza 

Operativización de reformas 
en gobernanza a nivel 
nacional y local 

      50 50 

Propuestas de esquemas de 
diálogo y acuerdos, 
transparencia, etc. 

      30 30 

Establecimiento de un registro 
nacional de proyectos 

  50     50 

Talleres y reuniones 
planificación y validación 

  5   25 30 

Arreglos legales 

Propuestas de esquemas 
legales viables para 
operativizar y dar respaldo a 
las acciones 

    15 15 30 

Gestión de modificaciones a 
leyes, reglamentos, políticas, 
etc. con actores y autoridades 
correspondientes 

    30 30 60 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Logística de Talleres, 
reuniones 

    20 20 40 

Gastos de viaje participantes 
en reuniones 

    7 7 14 

Sub - total 2c. Marco de Implementación 
REDD+ 

0 173 398 399 970 

Subcomponete 2d: Impactos Sociales y Ambientales Durante la Preparación de REDD+ 

Definición de 
actores o grupos 
de actores 

Facilitación, reuniones, 
talleres 

8 8     16 

Establecer los 
Arreglos 
institucionales para 
el manejo de la 
SESA 

Reuniones, talleres 25 25     50 

Facilitación de talleres y 
reuniones 

10 10     20 

Gastos de viaje participantes   2     2 

Elaboración / 
consenso del plan 
para desarrollar la 
SESA. Incluye 
identificación de 
estudios 
necesarios 

Consultoría 10       10 

Talleres, reuniones, acuerdos   5     5 

Gastos de viaje participantes   2     2 

Priorización y 
desarrollo de 
Estudios 

Facilitación   5     5 

Elaboración de estudios   40     40 

Talleres   20     20 

Gastos de viaje participantes   5     5 

Análisis preliminar 
de impactos 
sociales, culturales 
y ambientales que 
las actividades 
REDD+ podrían 
ocasionar 

Consultoría 15       15 

Grupos focales (logística) 10       10 

Análisis y 
Evaluación 
participativa de los 
impactos sociales, 
culturales y 
ambientales 

Facilitación de las consultas y 
elaboración de informe final 

10       10 

Talleres regionales 25 25     50 

Gastos de viaje participantes 5 5     10 

Socialización y validación de 
los resultados de la 
evaluación 

  3     3 

Publicación de 
Reporte Nacional 
SESA 

Publicaciones   10     10 

Preparación 
participativa del 
Marco de Manejo 
ambiental y social 

Consultoría   10     10 

Talleres regionales 
socialización y validación 

  15     15 

Gastos de viaje participantes   5     5 

Publicación del 
Marco de Manejo 
ambiental y social 

Publicaciones   5     5 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Sub - total 2d: Impactos Sociales y Ambientales 
Durante la Preparación de REDD+ 

118 200 0 0 318 

Total componente 2 407 1,331 1,275 879 3,892 

Componente 3: Desarrollo de un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales o 
un nivel nacional de referencia forestal 

Evaluar la 
disponibilidad de 
información, 
diagnosticarla, 
identificar vacíos 
de datos, 
colectarla, 
sistematizarla y 
planificar las 
actividades 
requeridas para 
rellenar vacíos 
para cada una de 
las regiones 
subnacionales 

Colectar información 
geoespacial existente 

15 10 10   35 

Diagnosticar su potencial de 
uso para Nivel de Referencia 
en regiones subnacionales 

5 10 10 10 35 

Sistematizar y documentar la 
información disponible 

10 10 10 10 40 

Preparar un plan de llenado 
de vacíos de información 

10 10 10 10 40 

Análisis de drivers 
y causas 
subyacentes de 
deforestación-
reforestación 

Colecta, análisis y síntesis de 
literatura sobre causas de 
deforestación y reforestación 
por región subnacional 

19 19 19 18 75 

Consultas participativas para 
validar el análisis de causas 
de deforestación y 
reforestación por región 
subnacional 

  20 40 35 95 

Construcción de 
bases de datos 
que rellenen 
vacíos de 
información para 
modelar 
deforestación y 
reforestación en 
regiones 
subnacionales 

Construcción de bases de 
datos geoespaciales 

25 15     40 

Construcción de bases de 
datos compilatorias de 
información de stocks 

20 20     40 

Evaluación de factibilidad y 
propuesta para el monitoreo 
de la degradación de stocks 
por fuego, extracción de 
madera y leña 

25 25     50 

Actividades iniciales 
relacionadas con el monitoreo 
de stock (desarrollo de 
modelos de dinámica de stock 
por degradación, red de 
parcelas permanentes de 
monitoreo de stock, 
seguimiento al inventario 
nacional forestal, etc) 

70 70 60 50 250 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Modelamiento de 
deforestación-
reforestación e 
integración de un 
Nivel de 
Referencia 
Nacional 

Talleres técnicos de discusión 
de enfoque de modelamiento 
por regiones subnacionales 

10 10 10 8 38 

Construcción de modelos por 
región subnacional 

20 50 50 50 170 

Validación participativa de 
resultados de modelos 
subnacionales 

10 10 10 10 40 

Construcción de protocolo 
unificado de métodos y 
enfoques para actualización 
de NR subnacionales 

25       25 

Integración de NR 
subnacionales al nivel 
nacional. 

      20 20 

Validación externa de NR 
subnacionales y nacionales 

      50 50 

Divulgación de resultados y 
retroalimentación de la 
estrategia REDD 

    30 30 60 

Fortalecimiento 
institucional 

Capacitaciones 25 25 10 10 70 

Equipo humano (1 técnico en 
c/institución del GCI) 

60 60 60 60 240 

Equipo (hardware y software) 50 15 15   80 

Compra de imágenes   25 100 125 250 

Total Componente 3 399 404 444 496 1,743 

Componente 4: Diseño de Sistemas de Seguimiento Forestal Nacional y de Información 
sobre las Salvaguardas 

Subcomponete 4a: Sistema de Seguimiento Forestal Nacional 

Investigación y 
Generación de 
Información 
Nacional 

Información alométrica de 
tipos y estados de los 
bosques y los diferentes 
reservorios de carbono, para 
generar factores nacionales 
de emisión y absorción. 

50 50 50 50 200 

Impacto de los incendios y su 
recurrencia en las reservas de 
carbono 

20 20 20 20 80 

Análisis de agentes, causas y 
procesos de deforestación y 
degradación de bosques. 

        0 



 

Plantilla de propuesta de preparación, versión 6, para uso de los países (20 de abril de 2012)  
Esta versión sustituye la versión 5 (22 de diciembre de 2010) y la versión 6 en borrador 
 

184 

 

Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Identificación de posibles 
acciones para reducir 
deforestación y degradación; 
análisis de viabilidad, 
impactos socio-económicos y 
ambientales y las 
capacidades nacionales para 
monitorearlas 

30 30     60 

Generar información 
relevante y espacialmente 
explícita sobre manejo 
forestal, especialmente áreas 
de aprovechamiento, que 
pueda ser incorporada al 
monitoreo de las reservas de 
carbono de los bosques. 

20 20 20 20 80 

Fortalecimiento 
Institucional 

Creación de instancia de 
coordinación/dirección del 
sistema MRV 

        0 

Creación y fortalecimiento de 
unidad ejecutora/operativa del 
sistema nacional de MRV 

90 200 200 110 600 

Definir las competencias 
institucionales y dar 
seguimiento a la 
implementación del Sistema 
Geoespacial de Manejo de 
Incendios Forestales, con que 
actualmente se cuenta. 

25 25 25 25 100 

Desarrollo de un esquema 
institucional para establecer 
un nuevo sistema de 
inventario forestal y de 
carbono, que permita generar 
información básica y de 
monitoreo (tipos de bosques, 
reservorios, factores de 
emisión, indicadores de 
degradación, etc) 

45 200 200 105 550 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Fortalecer las capacidades 
del servicio forestal (INAB, 
CONAP) para recopilar datos 
georeferenciados de actividad 
que complementen el mapeo 
basado en sensores remotos: 
plantaciones forestales, áreas 
bajo manejo forestal, 
compromisos de 
reforestación, áreas 
beneficiadas por los 
programas nacionales de 
incentivos forestales 
(PINFOR, PINPEP). 

25 50 50 75 200 

Explorar las opciones 
disponibles y establecer los 
contactos, vínculos 
internacionales necesarios 
para asegurar el suministro 
futuro de imágenes de 
sensores remotos de 
resolución espacial media, de 
acceso gratuito, para el 
monitoreo de la cobertura 
forestal, así como de 
imágenes de alta resolución 
para la verificación. Observar 
la evolución de un futuro 
mecanismo internacional para 
el suministro de datos bajo la 
CMNUCC. 

        0 

Fortalecer el proceso de 
creación y actualización de la 
infraestructura nacional de 
datos espaciales (SDI) que 
actualmente impulsa 
SEGEPLAN. 

25       25 

Desarrollo 
Metodológico 

Mejorar la metodología 
utilizada localmente para 
producir mapas de cobertura 
forestal, incorporando la 
diferenciación de tipos de 
bosques, degradación forestal 
así como los usos de la tierra 
no-forestales. 

50 50 25   125 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

Desarrollo de un esquema 
metodológico para establecer 
un nuevo sistema de 
inventario forestal y de 
carbono, que permita generar 
información básica y de 
monitoreo (tipos de bosques, 
reservorios, factores de 
emisión, indicadores de 
degradación, etc.) 

30       30 

Desarrollo de protocolos para 
reporte y verificación 

20 60     80 

Capacitación   150 150 150 150 600 

Sub - total 4a. Sistema de Seguimiento Forestal 
Nacional 

580 855 740 555 2,730 

Subcomponete 4b: . Diseño de un sistema de información para beneficios múltiples,  
otros impactos, gestión y salvaguardas 

Determinación de los actores que participarán en 
el monitoreo de salvaguardas 

  10     10 

Arreglos institucionales para el monitoreo de 
salvaguardas 

  20     20 

Determinar participativamente los beneficios 
adicionales que serán tenidos en cuenta a nivel 
nacional 

  15     15 

Establecer los indicadores para cada uno de los 
beneficios que se monitorearán 

  10     10 

Desarrollar herramienta para la recopilación de 
información 

  10 10   20 

Diseño participativo del sistema de información y 
su manejo 

  10     10 

Talleres de socialización y validación de las 
propuestas 

  10 10 10 30 

Reuniones de trabajo   3 3 3 9 

Gastos de viaje   1 2 2 5 

Publicación e implementación inicial del Sistema 
de información sobre salvaguardas y múltiples 
beneficios de REDD+ 

  15 15 10 40 

Sub - total 4b. Summary of Múltiple Benefits, 
Other Impacts and Governance Activities and 
Budget 

0 104 40 25 169 

Total Componente 4 580 959 780 580 2,899 
Componente 6: Diseño de un Marco de Seguimiento y Evaluación del Programa 

Establecimiento de 
la Unidad 
Ejecutora para el 
Monitoreo y 
Seguimiento del 
Readiness 

Contratación de Coordinador 
General 

 42 42 42 42 168 

Contratación de 4 Técnicos 
Enlaces 

 84 84 84 84 336 
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Actividad 
principal 

Actividad secundaria 
Costo previsto (en miles de US$) 

2013 2014 2015 2016 Total 

 

Contratación de un 
Administrativo Financiero 

 24 24 24 24  96 

Contratación de un Asistente 
Administrativo 

10 10 9  9  38 

Equipo de Computo  10 
  

  10 

Total Componente 6 170 160 159 159 648 

Total de R-PP 1,993 3,580 3,032 2,297 10,900 

Domestic Government  35.48 80.33  98.44 108.5 322.75 

FCPF 1,492 1,552 556 200 3,800 

UN-REDD Programme (if applicable)         
 

Other Development Partner 1 (REDD 
CCAD/GIZ) 

 50       50 

Other Development Partner 2 (Fundación 
Defensores de la Naturaleza) 

   15 15  10 40 

Other Development Partner 3 () 
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NOTA ACLARATORIA SOBRE CONTRAPARTIDA: INICIATIVAS DE FINANCIAMIENTO E 
INTEGRACIÓN A LA PROPUESTA FCPF 
 
Para poder complementar adecuadamente los procesos nacionales paralelos a la ayuda financiera del 
FCPF, se han identificado los siguientes proyectos: 

 Proyecto: Manejo Forestal Sostenible y Múltiples Beneficios Ambientales 

 Programa Regional REDD CCAD-GIZ 

 Proyecto Comunidad, Clima  y Naturaleza en Guatemala (USAID/RA/consorcio) 

 

Proyecto Manejo Forestal Sostenible y Múltiples Beneficios 
 
Este proyecto a ser ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), El Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y Fundación para el 
Ecodesarrollo y Conservación (FUNDAECO). Tiene como objetivo, fortalecer la gestión de la 
tierra/bosques y biodiversidad para asegurar el flujo de servicios ecosistémicos múltiples a la vez que se 
asegura la resiliencia al cambio climático. Este proyecto contempla una donación de $ 4.4 millones de 
dólares por parte del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), a través del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala, el cual contempla acciones de Diversidad Biológica, 
Lucha Contra la Desertificación y Sequia, Cambio Climático, Manejo Forestal Sostenible y Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación.  

La tabla 5.1 muestra la relación entre los componentes del proyecto denominado GEF-Terrestre, los 
componentes de la R-PP que se encuentran vinculados a la acción y el presupuesto designado. 

 

Componente de Proyecto Componentes Vinculados a R-PP Presupuesto 

Marco regulatorio e institucional 
integra los principios de Manejo 
Sostenible Forestal (SMF) y Manejo 
Sostenible de Tierras (SLM),  y se 
fortalece la capacidad para la gestión 
integrada ambiental y de suelos. 

 Componente 1: Organización y 
Realización de Consultas. 

 Componente 2: Preparación de la 
Estrategia REDD+ 

 Componente 4: Diseño de Sistemas de 
Seguimiento Forestal Nacional y de 
Información sobre Salvaguardas 

$534,000.00 

Proyectos piloto para  SFM/REDD+ y  
SLM reducen la degradación de la 
tierra, aumentan reservas de C, y 
fortalecen la conservación de la BD en 
el sureste y oeste de Guatemala 

 Componente 2: Preparación de la 
Estrategia REDD+ 

 Componente 3: Desarrollo de un Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales o 
Nivel Nacional de Referencia Forestal 

 Componente 4: Diseño de Sistemas de 
Seguimiento Forestal Nacional y de 
Información sobre Salvaguardas 

$2,788,015.00 

Total de la Acción Vinculada a REDD+  $3,322,015.00  
 
 

 
Proyecto Regional CCAD/GIZ 

 
El Programa se implementa bajo la dirección de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), encargado de la temática ambiental de la región bajo del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), financiada por el 
Gobierno de la República Federal de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). El objetivo de este programa es que “las condiciones marco para 
ejecutar efectivamente mecanismos de compensación para la reducción de emisiones de CO2 – 
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proveniente del desmonte y degradación de bosques son mejorados en los países miembros del 
CCAD". La tabla  muestra los componentes del programa, su vinculación con la R-PP de Guatemala y el 
presupuesto solicitado al programa de forma preliminar para ejecutar de forma regular del año 2013 al 
2016 

 

La tabla 5.2 muestra la relación entre los componentes del proyecto denominado REDD CCAD/GIZ, los 
componentes de la R-PP que se encuentran vinculados a la acción y el presupuesto designado. 

 

Componente de Proyecto Componentes Vinculados a R-PP Presupuesto 

Componente 1: Dialogo 
Intersectorial 

 Componente 1: Organización y Realización de 
Consultas. 

 Componente 2: Preparación de la Estrategia REDD+ 

 

$ 90,000.00 

Componente 2: Mecanismos 
de Compensación 

 Componente 2: Preparación de la Estrategia REDD+ $ 120,000.00 

Componente 3: Monitoreo e 
Informe 

 Componente 3: Desarrollo de un Nivel de Referencia 
de Emisiones Forestales o Nivel Nacional de 
Referencia Forestal 

 Componente 4: Diseño de Sistemas de Seguimiento 
Forestal Nacional y de Información sobre 
Salvaguardas 

$ 144,500.00 

Total de la Acción Vinculada a REDD+ $ 354,500.00   

RFA Naturaleza, Clima y Comunidades en Guatemala 
 
Este es una convocatoria de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 
Guatemala que busca solicitudes de organizaciones de la sociedad civil para implementar el Programa 
del Clima, Naturaleza y Comunidades para un período de cinco años. 
 
De acuerdo con las comunicaciones internacionales, se conoce la aplicación del consorcio liderado por 
Rainforest Alliance, en el cual participan Wildlife Fund, The Nature Conservancy, Counterpart, 
Fundación Defensores de la Naturaleza, Asociación Sotz´il, Asociación Guatemalteca de Exportadores 
(AGEXPORT), y la Universidad del Valle de Guatemala. 
 
El programa posee cinco objetivo, basados en desarrollar actividades económicamente compatibles con 
el medio ambiente, lo cual permita la sostenibilidad de los medios de vida locales y que a su vez mejore 
las capacidades de las comunidades frente al cambio climático: 
1. Objetivo 1: Desarrollar y/o fortalecer las estrategias impulsadas por el mercado de conservación a 

nivel de la comunidad en áreas de interés y en el plano nacional, según proceda. 
2. Objetivo 2: Apoyar el desarrollo e implementación de estrategias REDD+ nacional y sub-nacional. 
3. Objetivo 3: Mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. 
4. Objetivo 4: Fortalecer organizaciones no gubernamentales guatemaltecas. 
5. Objetivo 5: Apoyo a las etapas iniciales de Guatemala en la elaboración de su Estrategia de 

Desarrollo de Baja Emisión (LEDS). 

 
Para efectos de vinculación entre el programa Naturaleza, Clima y Comunidades en Guatemala, y el 
proceso REDD+ en Guatemala específicamente con la implementación de la R-PP con fondos del 
FCPF, se recomienda abordar específicamente el objetivo numero dos (2) de la convocatoria. 
 
La tabla 4 muestra la relación entre posibles resultados de la implementación del programa y su relación 
con el R-PP. 
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La tabla 5.3 muestra la relación entre los componentes del proyecto denominado CNCG, los componentes 
de la R-PP que se encuentran vinculados a la acción y el presupuesto designado. 

 

Resultado Posible del Proyecto Componentes Vinculados a R-PP 

Desarrollo de un marco general de políticas, 
estrategias y dialogo intersectorial para 
implementación de REDD+ 

 Componente 1: Organización y Realización de 
Consultas. 

 Componente 2: Preparación de la Estrategia 
REDD+ 

Desarrollo de una plataforma financiera y de 
co.beneficios que viabilice la 
implementación de REDD+ 

 Componente 2: Preparación de la Estrategia 
REDD+ 

Monitoreo, Reporte y Verificación de 
Proyectos REDD+ 

 Componente 3: Desarrollo de un Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales o Nivel 
Nacional de Referencia Forestal 

 Componente 4: Diseño de Sistemas de 
Seguimiento Forestal Nacional y de Información 
sobre Salvaguardas 

 

 
La mayor parte de la contrapartida provendra del proyecto Clima, Naturaleza y Comunidades 
en Guatemala –KANBIO-, es una iniciativa financiada por USAID, e implementada por el 
consorcio liderado por Rainforest Alliance, el cual se encuentra aprobado y posee una 
inversion aproximada de USD 5 millones en REDD+, distribuido en escalas Nacionales, 
Subnacionales y Locales. Los components priorizados por esta iniciativa son: 1b, 1c, 3 y 4. 
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Componente 6: Diseño de un marco de seguimiento y evaluación del programa 
 

 

El sistema de Monitoreo y Aprendizaje del RPP cuenta con dos componentes: a. Monitoreo del Proceso 
y b. Sistema de Manejo y Gestión de la Mejora. En general, el sistema está montado sobre la misma 
lógica secuencial  que lleva la estructuración del documento para permitir un mejor análisis y 
comprensión  sobre los diferentes productos a generar, su articulación y su desempeño esperado en 
torno a crear un marco de implementación propicio para la reducción de emisiones por deforestación o 
degradación.  

El componente de Monitoreo está destinado a determinar indicadores  en términos de: tiempo, costo, 
volumen, calidad o cualquier otro elemento  que evidencie:“ la eficacia y eficiencia con la que las 
diferentes  acciones contempladas en el RPP son llevadas a cabo  en términos de obtener los 
productos  esperados en la  implementación de la Estrategia REDD+ bajo los planes concebidos”. 

En tal sentido, se formula un  instrumento base que  en términos globales, define las principales 
preguntas de aprendizaje  y los diferentes indicadores de logro (productos) requeridos en  los  4 
componentes temáticos de la Estrategia REDD+. En la herramienta se define a  su vez;  los  diferentes 
medios de verificación, su período de ejecución y responsable para establecer desviaciones sobre 
normas consideradas como críticas, definiendo sus causas y consecuencias  y   finalmente, 
desarrollando acciones correctivas o mecanismos de mejora sobre un control con efecto anticipante que 
nos permita: “garantizar que las diferentes acciones  a desarrollar; serán llevadas en tiempo, 
presupuesto, volumen y calidad adecuadas y  que las mismas; son ajustadas y apegadas  a los planes 
generando los productos esperados”.  

El monitoreo del proceso sera realizado por la Unidad Ejecutora del proceso, esta unidad esta reflejada 
en el componente 1a. y se encuentra pendiente la elaboración del reglamento y funciones que detallara 
el nivel de alcance de sus funciones (El reglamento se hara conjuntamente con el BID, como unidad 
implementadora para Guatemala). Esta unidad ejecutora contara con un coordinador general y cuatro 
enlaces tecnicos dentro del MARN, CONAP, INAB, MAGA y su administrativo. 

Los resultados del monitoreo serán llevados al Grupo de Bosques, Diversidad y Cambio Climático  con 
una periodicidad de 4 meses.  Los resultados serán sistematizados en un formato de reporte y 
analizados en el marco de identificar puntos críticos de desviación;  así como también lecciones 
relevantes para la mejora del desempeño tanto local,  institucional como interinstitucional.  Se promueve 
un  análisis crítico de la mejora   mediante el  desarrollo de talleres participativos con grupos 
estratégicos  compuestos por los diferentes actores de forma representativa y efectiva. 

El enfoque de grupos de mejora  para cada línea de acción, pretende hacer un uso más eficiente de los 
recursos y tiempo de los administradores y actores involucrados en el proceso sobre aspectos 
considerados como relevantes para el logro de los resultados esperados; asegurándose de la adecuada 
representatividad y capacidad para tomar decisiones.  

En este proceso se analiza fundamentalmente si el producto  esperado se obtuvo finalmente o no y se 
corrigen desviaciones críticas mediante la aplicación de la teoría del cambio.  En ella se analizan los 
logros, cuáles fueron las causas y consecuencias, como se puede mejorar lo bueno o malo de lo 
actuado, se desarrolla un sistema de premisas que sirve de base para la  toma de  decisiones futuras a 
los tomadores de decisión,  se redefine el sistema de planes donde existieron desviaciones críticas o 
donde la mejora sustancial puede tener lugar y finalmente; se desarrolla una ruta de implementación 
que del lugar al cierre e inicio del ciclo administrativo de la Estrategia 
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Tabla 6.1 Matriz de Seguimiento y Evaluación de la R-PP de Guatemala 

COMPONENTE 1: ORGANIZACIÓN Y CONSULTA 

Componente 1a: Arreglos para la Administración del Readiness 

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible del 
Monitoreo 

1a.1 ¿Existe una estructura básica 
para el manejo del readiness 
cuyos niveles, integración y 
representatividad de todos los 
actores, permiten llevar a cabo el 
planteamiento de acciones para el 
desarrollo de la REDD+; así como 
su monitoreo y evaluación? ¿Si, 
No, Por qué? 

Estructura básica para el 
arreglo del Readinnes 
Consolidada. 

Convenio GCI. 
Acuerdo Ministerial de GBByCC. 
Documento de Organización y 
Funciones del GBByCC. 
Documentos e Instrumentos 
generados por la estructura en el 
marco de la implementación. 

Coordinador General 

1a.2 ¿Existe un sistema de 
organización para el trabajo 
Interinstitucional regido por el 
Grupo de Coordinación 
Interinstitucional –GCI- que 
permite a los diferentes actores 
involucrados conocer sus roles, 
funciones, líneas de autoridad,  
mecanismos de comunicación y 
cooperación en el desarrollo de la 
estrategia; Si, No, Por qué? 

Convenio Marco 
Interinstitucional para el 
desarrollo Eficaz y Eficiente de 
REDD+, Firmado. 

Proceso de Comunicación, 
Información y Socialización de 
la Estructura básica para el 
arreglo de readiness, 
Ejecutado. 

Documento de Convenio 
Interinstitucional para llevar a cabo 
la REDD+. 
Documentos e Instrumentos 
generados para el proceso de 
Comunicación, Información y 
Socialización. 
Memorias Tecnicas del Proceso. 
 

Coordinador General y 
Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 

Componente 1b: Información Compartida para Constuir el Dialogo  

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible del 
Monitoreo 

1b.1 ¿Se ha efectuado un diagnóstico 
de capacidades para la 
implementación de la estrategia 
REDD+ en Guatemala de los 
principales actores involucrados; 
Si, No, Por Qué? 

Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación de Actores 
Claves. 

Documento de Diagnóstico. Coordinador General 

1b.2 ¿Existen Documentos e 
Instrumentos tecnicos, para 
desarrollar facilitadores y 
capacitadores en el proceso de 

Materiales Técnicos e 
Instrumentos de Facilitación 
para el Desarrollo de Talleres 
de Capacitación en el Tema 

Informe de Consultoria. 
Documento de Programa de 
Capacitación 
Documentos e Instrumentos 
Tecnicos Elaborados. 

 Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 
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REDD+ a escala multinvel; Si, No, 
Por Qué? 

REDD+, Elaborados. 

Programa de Capacitación 
REDD+, Elaborado. 

Memorias de Talleres de 
Capacitación para Facilitadores. 

1b.3 ¿Se ha desarrollado e 
implementado en función del 
diagnóstico un programa de 
capacitación con actores  claves 
(INAB,MARN, CONAP, ONG, 
Sector Privado, Comunidades 
Forestales y Pueblos Indígenas),  
para facilitar la comprensión de 
conceptos y procesos que faciliten 
la integración de un mecanismo 
de participación y consulta 
efectivo; así como para el 
desarrollo de la estrategia. Si, No, 
Por qué?. 

Dialogo con Representantes 
de Diversos Sectores (pi, 
comunidades locales,  sector 
privado, ONG, etc.), 
Ejecutado. 

Programa de creación de 
capacidades  para fortalecer  
el marco de implementación y 
consulta de REDD+, 
Ejecutado. 

Documento de Programa de 
Capacitación 
Memorias Técnicas de Talleres de 
Capacitación y Dialogo por Sector. 
Listado de Participantes. 

Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 

Componente 1c: Proceso de Participación y Consulta  

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible del 
Monitoreo 

1c.1 ¿Se han definido de forma 
participativa los objetivos,  
sistema,  contenido y actores del 
proceso de consulta para el  
desarrollo de la estrategia REDD+ 
bajo métodos localmente 
aceptados que validan el acuerdo 
169 de la OIT; Si, No, Por qué? 

Mapa de Actores REDD+, 
definidos y a ser consultados, 
Elaborado. 

Mecanismo de Comunicación 
y Socialización, Diseñado. 

Preparación del Plan de 
Consulta, Elaborado. 

Informe del Mapa de Actores 
REDD+. 
Informe del Mecanismo de 
Comunicación y Socailización. 
Documento de Contenido y 
Procedimiento de la Consulta. 

Coordinador General 

1c.2 ¿Existe un mecanismo para el 
abordaje y solución de conflictos 
identificados y transparencia a lo 
largo del proceso; Si, No, Por 
que? 

Estrategia de Transparencia y 
Salvaguardas, Elaborado. 

Mecanismo de Resolución de 
Conflictos y Salvaguardas, 
Definido. 

Informes Técnicos Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 

1c.3 ¿Se ha llevado a cabo la consulta 
de forma  legítima, representativa, 
cívica, eficaz y eficiente para el 
desarrollo de la estrategia; Sí, No, 
Por qué? 

Consulta Previa, Libre e 
Informada con Actores REDD+ 
Identificados, Implementada. 

Memorias Tecnicas de Talleres de 
Consulta 
Listados de participantes 
Actas Locales 
Memorias de Comités de Discusión 

Coordinador General y 
Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 
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1c.4 ¿Se han socializado y validado 
los resultados de la consulta; Si, 
No, Por que? 

Proceso de Socialización y 
Validación de la Consulta, 
Implementado. 

Documento que Sistematiza el 
Proceso de Consulta y su 
Validación. 
Memorias Técnicas de los Talleres 
y Comites de Discusión de la 
Validación. 
Listado de Participantes. 

Coordinador General y 
Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 

COMPONENTE 2: PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA REDD+  

Componente 2a: Evaluación de Políticas y Escenario para la Construcción de la Estrategia. 

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible del 
Monitoreo 

2a.1 ¿Se ha analizado la información 
existente y se cuenta con un 
analisis de vacios de información 
para abordar, las causas y 
agentes de la deforestación? 

Sistematización de 
Información Existente y 
Analisis de Vacios de 
Información de causas y 
Agentes de la Deforestación, 
Elaborado. 

Informe Técnico. Enlace Tecnico MAGA 

2a.2 ¿Se posee información sobre el 
origen y abastecimiento del 
consumo de leña en Guatemala? 

Analisis del Origen, 
Abastecimiento y Consumo de 
Leña en Guatemala, 
Elaborado. 

Informe Tecnico Enlace Técnico INAB 

2a.3 ¿Se han identificado los 
principales frentes de 
deforestación para el enfoque de 
los diferentes instrumentos 
involucrados en el desarrollo de la 
estrategia? 

Frentes de Deforestación, 
Identificados y Caracterizados. 

Documento de análisis de drivers y 
frentes de deforestación. 

Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 

2a.4 ¿Se cuenta con un diagnóstico 
analítico sobre las causas y 
agentes pasados, presentes y 
futuros  de la deforestación, así 
como conflictos en el uso de la 
tierra por categorías no acordes a 
sus capacidades, en el país que 
sirve como marco de referencia 
para el desarrollo de la  
estrategia; Sí, No, Por qué? 

Diagnóstico Prospectivo de 
Causas y Agentes de la 
Deforestación, Elaborado. 

Dinámica de conflictos en el 
uso de la tierra con categorías 
no acordes a la capacidad de 
uso actuales y potenciales, 
Elaborado. 

Documentos Tecnicos. Coordinador General 

2a.5 ¿Se cuenta con un analisis del 
marco regulatorio nacional 

Análisis de la implementación 
de politicas Nacionales de 

Documentos Técnicos Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 
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(politicas, estrategias, leyes, 
reglamentos) para la adecuada 
implementación de REDD+ en el 
país, Si, No, Por Qué? 

recursos naturales y marco 
institucional vigente, 
Elaborado. 

Politicas y normativas 
diferentes a las ambiental-
forestal que inciden en la 
deforestación (positive y 
negativamente), Analizado e 
Identificados. 

Impacto de las leyes vigentes 
en la gobernanza de los 
bosques, analizado e 
identificado. 

Analisis del marco regulatorio 
para la definición de derechos 
sobre las reducciónes, 
Elaborado. 

2a.6 ¿Se cuenta con información que 
sistematice, las practicas de 
manejo forestal y conservación de 
bosques, efectivas que reducen la 
deforestación, Si, No, Por Qué? 

Analisis sobre conservación 
de bosques en tierras 
comunales y causas de 
deforestación, Elaborado. 

Estudio sobre monitoreo e 
indicadores indigenas para la 
conservación de bosques, 
Elaborado. 

Analisis de Experiencias, 
basado en instrumentos de 
incentivos vigentes, 
Elaborado. 

Informes Técnicos. Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 

2a.7 ¿se cuenta con información que 
provea la realidad economica 
sobre el manejo de recursos 
naturales y los costos de la 
deforestación en los ecosistemas 
estrategicos donde se 
implementara REDD+, Si, No, Por 
Qué? 

Analisis de costos de 
oportunidad de la tierra y 
REDD+, Elaborado. 

Estudios Técnicos sobre el 
carbon forestal y aus aporte 
como servicio ambiental, 
Elaborado. 

Valoraciones economicas 
ambientales y de servicios 
ecosistemicos generados por 

Informes Técnicos. Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 
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los bosques,Elaborado. 

Componente 2b: Opciones de Estrategias REDD+ 

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible del 
Monitoreo 

2b.1 ¿Se ha desarrollado un marco 
regulatorio e isntitucionalidad 
relacionada con el reconocimiento 
económico de los bienes y 
servicios ambientales, incluyendo 
el carbono forestal, Si, No, Por 
Qué? 

Análisis del marco regulatorio 
existente y vacíos de 
información respecto a la 
compensación por servicios 
ambientales y los derechos 
sobre las reducciones de 
emisiones, Elaborado. 

Desarrollo de instrumentos de 
política y normatividad 
relacionada con la 
compensación por servicios 
ambientales, la propiedad y 
distribución equitativa de 
beneficios, Elaborado. 

Programa de Capacitación 
para los equipos Juridicos 
Institucionales, Implementado. 

Informes Técnicos  
Documento de Plan de 
Capacitación 
Memoria de Talleres de 
Capacitación 
Listado de Participantes 
 

Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 

2b.2 ¿Se ha realizado la armonización 
del políticas, planes e 
instrumentos, de sectores 
vinculados al uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la 
gestión forestal-ambiental, Si, No, 
Por Qué? 

Propuestas Especificas de 
Modificación de Instrumentos 
de Politica, para garantizar la 
reducción de la deforestación, 
Elaborado. 

Dialogo con Sectores 
relacionados con las Politicas 
a ser Modificadas, 
Implementado. 

Validación de las Propuestas 
de Modificación a los 
Instrumentos de Politicas, 
Implementado. 

Informe Técnico. 
Memoria Técnica de Talleres y 
Reuniones de  Dialogo. 
Listados de Participantes. 

Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 

2b.3 ¿Se han fortalecido las 
capacidades institucionales de 
vigilancia, protección forestal y 
operación de justicia? 

Adecuación y Actualización de 
regulación ambiental, 
Elaborado. 

Propuestas técnicas para el 

Informes Técnicos 
Memorias Técnicas de Talleres y 
Reuniones 
 

Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 
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mejoramiento de la aplicación 
de la normative forestal y 
ambiental, Elaborado. 

Instrumentos de gestión para 
el major desempeño de la 
estrategia contra la tala illegal, 
Elaborados. 

2b.4 ¿Se han definido de forma 
participativa los objetivos 
estratégicos, operativos y 
acciones  de la reducción de 
emisiones de forma clara y 
mesurable; Si, No, Por qué? 

Propuestas técnicas para el 
ordenamiento territorial local, 
municipal, regional; Elaborado 
y Validado. 

Propuestas de mejoras a los 
programas existentes y 
creación de nuevos 
mecanismos de conservación 
y protección de los bosques, 
Elaborado y Validado. 

Actividades demostrativas que 
implementen alternativas 
productivas novedosas con 
medios de vida compatibles 
con al conservación y manejo 
sostenible de los bosques, 
Implementado. 

Estrategia para uso sostenible 
de la leña como fuente 
energetica, Implementada. 

Informes Técnicos 
Informe Financieros  
Memorias Tecnicas de Talleres y 
Reuniones 
Listas de Participantes 

Coordinador General 
Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 
Administrativo 

Componente 2c: Marco de Implementación REDD+ 

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible de 
Monitoreo 

2c.1 ¿Se han realizado los acuerdos 
Institucionales que viabilizan la 
implementación de la estrategia 
mediante los arreglos políticos y 
normativos necesarios; Si, No, 
Por qué? 

Marco  Interinstitucional de 
implementación de la 
Estrategia, Definido. 

Documento de Estrategia Coordinador Técnico y  
Enlaces Técnicos (MAGA, 
MARN, CONAP, INAB) 

2c.2 ¿Existe un marco legal para el 
desarrollo de la estrategia que 
define los mecanismos de 

Marco Legal que determina los 
derechos de propiedad de las 
reducciones de Carbono, 

Instrumentos Legales Desarrollados 
y/o Modificados. 

Enlaces Técnico MARN 
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tenencia y derechos de propiedad 
sobre las reducciones de 
Carbono, Si, No, Por qué? 

Definido. 

2c.3 ¿Se cuentan con formas y medios 
de financiamiento para la 
implementación de la estrategia 
en el marco de  programas, 
políticas y  proyectos  en general  
a generar; Si, No, Por qué? 

Sistema de Financiamiento 
adecuado para la 
implementación de las 
acciones en tiempo y calidad. 

Programas de Implementación 
Productos Financieros 
Informes Tecnicos 
Informes Financieros 

Enlace Técnico MARN  
Administrativo 

2c.4 ¿Se encuentra definido un 
sistema para la distribución de los 
beneficios generados por la 
implementación REDD+, el cual 
ha sido socializado y validado; Si, 
No, Por qué? 

Propuesta de Esquemas de 
Dialogo, Acuerdos y 
Trasnparencia, Diseñado. 

Registro Nacional de 
Proyectos REDD+, Diseñado e 
Implementado. 

Mecanismo de Distribución de 
Beneficios, Socializado y 
Validado. 

Documento de Estrategia. 
Informes Técnicos. 
Instrumentos Generados. 
Talleres de Dialogo y Validación de 
propuestas. 
Listado de Participantes. 

 

Enlace Técnico MARN 

Comoponente 2d: Impactos Sociales y Ambientales Causados por la Estrategia 

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible del 
Monitoreo 

2d.1 ¿Se han identificado de forma 
participativa los principales 
impactos sociales y ambientales 
que la implementación de la 
estrategia conlleva; Si, No, Por 
qué? 

Diagnóstico de impactos 
sociales y ambientales para 
el desarrollo de las 
salvaguardas, Elaborado. 

Documento SESA 
Memoria Técnica de Talleres 
Listado de Participantes 

Enlace Técnico MARN, 
CONAP, INAB 

2d.2 ¿Se han definido las principales 
medidas de mitigación social y 
ambiental que las  acciones de la 
estrategia generarán en los 
territorios y su marco de 
implementación; Si, No, Por qué? 

Marco de implementación de 
las salvaguardas, Definido y 
Validado. 

Documento de Marco de 
Implementación Memoria de Talleres. 
Listado de Participantes 

Enlace Técnico MARN, 
CONAP, INAB 

COMPONENTE 3: DESARROLLO DE UNA LINEA DE REFERENCIA 

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible del 
Monitoreo 

3.1 ¿Se han definido y validado una Regiones Subnacionales de 
Informe Técnico 
Memoria de Reuniones Técnicas de 

Enlace Técnico MARN, 
CONAP, INAB, MAGA 
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serie de regiones de referencia 
para el desarrollo de líneas 
basales que permiten una mejor 
aproximación y modelaje de las 
emisiones en función de los 
criterios definidos; Si, No, Por 
qué? 

Referencia, Consensuadas y 
Validadas. 

Validación. 

3.2 ¿Se ha evaluado la disponibilidad 
de información y analizado los 
vacios de datos requeridos para 
elaborar cada una de las regions 
subnacionales, Si, No, Por Qué? 

Sistematización y 
Documentación de 
Información Disponible, 
Elaborado. 

Diagnostico de Potencial de 
Uso de Información 
Recopilada en la 
Elaboración de Regiones 
Subnacionales, Elaborado. 

Plan de Llenado de Vaciós 
de Información para 
Elaboración de Regiones 
Subnacionales, Elaborado. 

Informes Técnicos. 
Bases de Geodatos Institucionales 

 

 

Enlace Tecnico INAB, 
CONAP, MAGA 

3.3 ¿Se han definido y homologado 
una serie de criterios para la 
modelación de la dinámica  de 
cobertura forestal en función de 
aspectos fisiográficos, biológicos, 
sociales y económicos que 
condicionan los medios de vida 
existentes y que inciden en las 
tasas de deforestación y 
degradación actual y futura; Si, 
No, Por qué? 

Métodos para  la proyección 
de la dinámica de cobertura 
definidos con fines de 
modelación, Socializados y 
Validados. 

Base de datos para modelar 
deforestación y reforestación 
en las regiones 
subnacionales, Construida. 

Informe Técnico 
Base de Geodatos Institucionales 
Memorias Tecnicas de Talleres de 
Validación 
Listado de Participantes 

Enlace Técnico INAB, 
CONAP, MAGA 

3.4 ¿Se cuenta con una serie de  
líneas base subnacionales 
validado, que  se agregan en una 
línea base nacional y que 
permiten establecer  la dinámica 
de la deforestación para  
cuantificar las emisiones y la 
adicionalidad generada; Si, No, 
Por qué? 

Líneas Base de Referencia 
Subnacional, Desarrolladas. 

Protocolo unificado de 
métodos y enfoques para 
actualización de NR 
subnacionales, Construido.  

Integración de NR 
subnacionales al nivel 
nacional, Elaborado. 

Informes Técnicos 

Documento de Validación de NR 
Subnacionales. 

Memorias de Talleres Técnicos 

Listado de Participantes 

 

Enlace Técnico INAB, 
CONAP, MAGA 
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Validación externa de NR 
subnacionales y nacionales, 
Elaborado. 

COMPONENTE 4: Monitoreo, Reporte y Verificación 

Componente 4a: Emisiones y Absorciones 

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible del 
Monitoreo 

4a.1 Se ha constituido una unidad 
implementadora del sistema de 
Monitoreo, Reporte y Verificación 
de REDD+ 

Plataforma Institucional para 
Implementar el MRV. 

Plan Operativo de Ejecución. Coordinador General 

4a.2 ¿Se ha desarrollado los 
procedimientos técnico-
administrativos, para el desarrollo 
efectivo de un MRV? 

Competencias institucionales 
y dar seguimiento a la 
implementación del Sistema 
Geoespacial de Manejo de 
Incendios Forestales, 
Definidos. 

Esquema institucional para 
establecer un nuevo sistema 
de inventario forestal y de 
carbono, que permita 
generar información básica y 
de monitoreo, Desarrollado. 

Informes Técnicos 
Actas Institucionales 
Memorias Tecnicas de Reuniones 
Listado de Participantes 

Enlaces Técnicos MAGA, 
CONAP, INAB 

4a.3 ¿De acuerdo a los mecanismos 
de evaluación forestal existentes, 
se han establecido las 
necesidades de información, 
equipo, personal y logística que 
viabilizan el diseño e 
implementación del MRV? 

Análisis de Brechas para la 
implementación efectiva del 
MRV. 

Información alométrica de 
tipos y estados de los 
bosques y los diferentes 
reservorios de carbono, para 
generar factores nacionales 
de emisión y absorción, 
Sistematizada. 

información relevante y 
espacialmente explícita 
sobre manejo forestal, 
especialmente áreas de 
aprovechamiento, que pueda 

Documento de Diagnostico 
Informes Técnicos 
 

Enlaces Técnicos MAGA, 
CONAP, INAB 
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ser incorporada al monitoreo 
de las reservas de carbono 
de los bosques, Elaborada. 

Componente 4b:  

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible de 
Monitoreo 

4b.1 ¿se cuenta con una plataforma 
interinstitucional para desarrollar 
de forma participativa, los 
indicadores de monitoreo de 
slavaguardas sociales y 
ambientales REDD+, Si, No, Por 
Qué? 

Comite Nacional de 
Salvaguardas Ambientales 
Sociales y Ambientales, 
Constituido. 

Acuerdo Ministerial Enlace Técnico MARN 

4b.2 ¿Se evalúa y valida la 
implementación de las 
salvaguardas desarrolladas por 
los impactos sociales y 
económicos que se provocarán en 
el marco de la implementación de 
REDD+? 

Indicadores para cada una 
de las salvaguardas y co-
beneficios a monitorear, 
Elaborado. 

Sistema de Monitoreo y 
Evaluación de las 
Salvaguardas, Diseñado. 

Proceso de Validación y 
Socialización del Sistema de 
Monitoreo y Evaluación de 
Slavaguardas, 
Implementado. 

Informe técnico 
Plataforma de Monitoreo de 
Salvaguardas 
Memorias de Talleres de elaboración 
de indicadores. 
Memorias de Talleres de Validación 
del Sistema de Salvaguardas. 
Listado de Participantes. 

Enlace Tecnico MARN, 
CONAP, INAB 

COMPONENTE 5: PROGRAMA Y PRESUPUESTO 

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible de 
Monitoreo 

5.1 ¿Se cuenta con una hoja de ruta 
que estima los tiempos de 
ejecución de las diferentes 
actividades dada la vinculación y 
articulación de los productos a 
obtenerse en los temas 
sustantivos del RPP? 

Programa y Hoja de Ruta del 
RPP. 

Programa de Implementación. Coordinador General / 
Administrativo 

5.2 ¿Se han valorado en términos de 
recursos las diferentes acciones 
para el desarrollo de un 

Presupuesto de 
implementación del RPP. 

Presupuesto y PERT Coordinador General / 
Administrativo 
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presupuesto y sus necesidades 
en términos de tiempo? 

COMPONENTE 6: MONITOREO, SEGUIMIENTO Y MEJORA 

Numero Criterio Indicador Producto Instrumentos/Medios de 
Verificación 

Responsible de 
Monitoreo 

6.1 ¿Se han definido los productos, 
criterios indicadores y medios de 
verificación para el desarrollo del 
RPP.? 

Matriz de Monitoreo del 
RPP. 

Matriz de Monitoreo del RPP. Coordinador General 
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Cuadro 6: Resumen de actividades de seguimiento y evaluación y presupuesto del programa 

Actividad principal Actividad 
secundaria 

Costo previsto (en miles de $) 

2013 2014 2015 2016 Total 

  

Establecimiento de la 
Unidad Ejecutora para el 
Monitoreo y Seguimiento 
del Readiness 

  

Contratación de 
Coordinador General 

42 42 42 42 
168 

Contratación de 4 
Técnicos Enlaces 

84 84 84 84 
336 

Contratación de un 
Administrativo 
Financiero 

24 24 24 24 

96 

Contratación de un 
Asistente 
Administrativo 

10 10 9 9 

38 

Equipo de Computo 10    10 

Total 170 160 159 159 648 

Gobierno      

FCPF 170 160 159  489 

Programa ONU-REDD (si corresponde)      

Otro asociado para el desarrollo 1 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 2 (nombre)      

Otro asociado para el desarrollo 3 (nombre)      
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Anexos sugeridos para la propuesta de preparación (opcionales) 

 
 

Anexo 1a: Mecanismos nacionales de gestión de la preparación 

 
Anexo 1a-1 Convenio GCI 
Anexo 1a-2 Ayuda Memoria 1ª Reunión ENRD 
Anexo 1a-3 ACUERDO GUBERNATIVO CICC 
Anexo 1a-4 Acuerdo Gubernativo Gabinete Socio-Ambiental 

 

Anexo 1b: Intercambio de información y diálogo inicial con los principales 
grupos de partes interesadas  

 
Anexo 1b-1Informes Talleres consulta técnica, año 2009 
Anexo 1b-2 Agenda y listados de participantes Talleres “Socialización básica sobre bosques y cambio 
climático 

 

Anexo 1c: Proceso de consultas y participación  

 
Anexo 1c-1 Documentos referencia taller consulta enero 2011 
Anexo 1c-2 Resumen ejecutivo TFD Guatemala 
Anexo 1c-3 Descripción general del Sistema de Consejos de Desarrollo 

 

Anexo 3: Desarrollo de un nivel nacional de referencia de las emisiones 
forestales o un nivel nacional de referencia forestal 

 
Anexo 3-1 Análisis preliminar de vacíos de información para el escenario de referencia 
Anexo 3-2 Análisis de la información existente.  

 

 
 
 
 
 
 

 


