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SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO 

 

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ realizadas en su país el último 

año?  
 

Las actividades REDD+ que han sido preparadas en el último año, se han basado principalmente en los resultados obtenidos 

en el marco del Programa Nacional ONU-REDD.Esos resultados han sido reflejados en la elaboración del PRODOC del 

Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible, nombre oficial del Proyecto que ejecuta la donación del Fondo de 

Preparación del FCPF. Toda la información fue compilada a finales del año 2016 y utilizada para la elaboración del PRODOC, 

el cual fue aprobado el 26 de setiembre de 2017. Entre los resultados alcanzados se encuentra la identificación de Políticas, 

Acciones y Medidas utilizadas para el primer borrador de la Estrategia Nacional REDD+, que en el país toma el nombre de 

Estrategia Nacional de Bosques para el Creimciento Sostenible (ENBCS); se ha presentado el primer Nivel de Referencia de 

Emisiones Forestales a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); se ha fortalecido 

las capacidades nacionales para la futura implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF); así como 

también se ha elaborado la propuesta de interpretación de las Salvaguardas de Cancún en base a la legislación nacional.  

Otras actividades que están siendo ejecutadas en torno a REDD+, incluyen las siguientes: 

Sobre este documento 
Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual 

con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en 

particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el 

avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en 

el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.  

Preparación del reporte 
Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año. 

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación 

del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o 

cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente 

registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte 

detalladas indicador por indicador (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0). 

Cronograma de reporte 

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el 15 de julio de cada año. 
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• Proyecto PROMESA CHACO: cuyo objetivo es la certificación de bosques que se encuentran dentro de la reserva de 

la de la biosfera de la Región Occidental del Paraguay. 

• Proyecto Paisajes de Producción Verde: se encarga de la promoción de green commodities en la región oriental del 

Paraguay; el mismo incluye acciones concretas vinculadas a REDD+, proponiendo políticas, acciones y medidas, las 

cuales forman parte de la actual porpuesta de ENBCS 

• Proyecto Generación de demanda responsable de productos con deforestación reducida y apoyo a la reducción de 

la deforestación en la producción de productos básicos en Paraguay: el mismo apunta a la promoción de procesos 

de producción sostenibles en la región occidental, que tengan acciones concretas vinculadas a políticas, acciones y 

medidas de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible para el Desarrollo Sostenible 

Crecimiento. 

• CBR SGP: es una asociación entre el Programa ONU-REDD y el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo Mundial 

de Medio Ambiente - FMAM para entregar donaciones directamente a organizaciones de base, campesinos, pueblos 

y comunidades indígenas para capacitarlos para participar plenamente en el diseño, implementación y monitoreo de 

las actividades de preparación de REDD +, y desarrollar experiencias, lecciones y recomendaciones a nivel local que 

pueden alimentar los procesos nacionales de REDD +.  La Iniciativa en Paraguay, promueve con mayor énfasis la 

participación de mujeres. 

 

Durante el período del informe, el Punto Focal Nacional de REDD+ ha solicitado al Secretario de la Comisión Nacional de 

Cambio Climático la constitución del Grupo de Trabajo REDD+, integrado por miembros de esta Comisión y otros actores no 

representados en el comité técnico como Pueblos Indígenas, Asociaciones Civiles, Sociedad, Academia y Sector Privado. Se 

espera que este Grupo de Trabajo inicie sus actividades en el segundo semestre del 2018. 
 

 

 

 

2. ¿Cuáles fueron los principales logros de preparación de REDD+ en su país durante el último año?  

• Por ejemplo, x número de personas asistieron a consultas de REDD+ (desagregadas por sexo, si existe la información), 

se terminó de definir la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales de REDD+, 

se establecieron NFMS, se firmó un acuerdo de asociación con entidades del sector privado 

 

En el marco del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS) se ha conformado el comité técnico, integrado por 12 

instituciones públicas vinculadas al desarrollo sostenible. Este comité está organizado en grupos de trabajo para las 

actividades iniciales del proyecto y la participación esperada de cada institución en los diferentes componentes. Durante el 

segundo semestre del 2017 y el primer semestre del 2018, el comité se encuentra involcucrado en: a) capacitaciones; b) el 

proceso de socialización y validación de la ENBCS, a través de 8 talleres, incluyendo al sector público, ONGs, entidades 

financieras, gremios de la producción, representantes de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, plataformas de soja 

y carne de Itapúa y la mesa de coordinación interinstitucional del departamento de Caazapa; c) la preparación del anexo 

técnico REDD+ del Informe Bienal de Actualización (IBA) ante la CMNUCC, basado en el Nivel de Referencia de Emisiones 

Forestales; d) el fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMB) y el apoyo para su estructuración, a través 

de herramientas que aseguren su implementación; y e) preparación del diseño de la Información sobre Salvaguardias (SIS) y 

presentación del informe de Salvaguardas.  

 

La propuesta de ENBCS se encuentra en proceso de consulta con actores clave, los cuales fueron identiifcados en un plan de 

involucramiento de actores que fue elaborado de manera participativa con los miembros del comité técnico del proyecto. Al 

30 de junio del 2018  la fecha se ha consultado a un total de 177 personas, de los cuales,el 47% son mujeres y el 53% son 

hombres  83 son mujeres y 94 son hombres con representantes de los siguientes sectores: instituciones públicas, 

organizaciones no gubernamentales (ambientalistas),gremios de producción, pueblos indígenas, organizaciones campesinas, 

entidades financieras, la academia, plataformas productivas en localidades clave del país, gobiernos locales (Itapúa, Caazapá)  

 

A continuación mayor detalle sobre la participacón por sectores y sexo durante los talleres de socialización de la ENBCS 
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El proyecto además, ha realizado capacitaciones sobre REDD+, Inventario Forestal Nacional y Salvaguardas, llegando a un 

total de 175 participantes, de los cuales, 56 % y el el 44% son mujeres  son hombres y 76 son mujeres. En las capacitaciones 

sobre Niveles de Referencia de Emisiones Forestales han participado 33 representantes de 13 instituciones públicas donde 

45% son mujeres y 55% son hombres, en Sistema Nacional de Monitero de Bosques (SNMB) han participado 36 

representantes de 7 instituciones públicas donde 44% son mujeres y 56% son hombres, en Salvaguardas han participado 4 

sectores representados por organizaciones campesinas, 8 pueblos indigenas, entidades financieras y plataforma de 

producción de carne y soja del departamento de Itapúa totalizando 106 personas donde 42% son mujeres y 58% son 

hombres.  

 

El equipo de proyecto y  la contraparte nacional han recibido capacitaciones internas vinculadas a los procesos SESA/ESMF, 

esto ha contribuido para que a la par del proceso de socialización de la propuesta de ENBCS se pueda levantar información 

vinculada a los riesgos sociales y ambientales, asi como tambien los beneficio identificados por parte de cada uno de los 

participantes en cada uno de los espacios de dialogo.  

 

Durante el periodo de reporte se ha iniciado el proceso de elaboración de una hoja de ruta que permita un proceso unico 

que aborde  las salvaguarda y  SESA/ESMF asi como tambien los requerimientos sobre salvaguarda de las entidades de 

financiamiento climático (principalmente el FVC 

 

Durante el período de reporte, se ha avanzado con acciones relacionadas con la creación de condiciones habilitantes para la 

implementación de políticas y medidas de REDD+. Entre ellas se puede destacar las siguientes:  

• Durante el mes de abril, 64 personas, de las cuales 56 %son mujeres y el 44 % son hombres, han asistido al Taller 

“Hacia la caracterización de la modalidades de Servicios Ambientales”, a través del cual han ofrecido sus 

recomendaciones para la reglamentación de algunos de los incisos contemplados en el Régimen de Servicios 

Ambientales. 

• Por otra parte, se ha trabajado en un diagnóstico estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

(SINASIP), el cual será publicado y socializado con las instituciones públicas y el público en general durante el 

siguiente semestre. 

• En relación al fortalecimiento del proceso de Ordenamiento Territorial, el proyecto ha colaborado con la publicación 

de la Guía para elaboracón de Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial POUT, la cual será utilizada por los 

gobiernos municipales para la planificaión económica, social y ambiental de sus territorios.1 Esta guia incorpora los 

criterios ambientales de biodiversidad y carbono en el proceso de zonificación y ordenamiento; además de los 

criterios para la determinación de zonas de expansión de la producción y zonas de preservación de bosques. 

 

                                                      
1 http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2018/07/Guia-POUT.pdf 
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3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año? 

• Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente 

 

Durante el primer trimestre del año De enero a mayo del 2018 , se han realizado contrataciones que han permitido completar 

el equipo de apoyo a la implementación del proyecto para Paraguay. Lo anterior ha requerido un proceso normal de 

inducción y conocimiento del proyecto, a través del cual a la fecha se cuenta con un equipo compacto que trabajará la 

implementación, seguimiento y monitoreo de las acciones previstas en el Prodoc (equivalente al acuerdo de donación).  

 

Otro desafío constituyó enfrentar la burocracia de los procesos administrativos para la obtención de información crítica (como 

los datos de actividad) en las instituciones del gobierno, necesarios para la elaboración del Anexo Técnico REDD+, a ser 

incluido en el Segundo IBA, a ser enviado al finales de 2018 a la CMNUCC.  

 

Por último, las elecciones generales nacionales realizadas en el mes de abril del corriente, generan que instituciones públicas 

pasen por un momento de transición entre el gobierno saliente y recientemente electo, lo cual genera una recesión en la 

toma de decisiones sobre los procesos técnicos y operativos que el proyecto requiere. 

 

4. ¿Cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ que espera lograr durante el próximo año? 

• Por ejemplo, celebrar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar 

investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+ 

 

Entre las principales actividades que se espera desarrollar entre este año y el próximo se encuentran la socialización, validación 

y adopción de la ENBCS, la cual debe integrar conceptos sobre desarrollo sostenible, conservación de los recursos naturales, 

con el enfoque de género y la participación de actores claves. La estrategia debe ser implementada a traves de una 

herramienta legal.  

 

Otro de los productos para este año constituye el Anexo Técnico de REDD+, en base a los Niveles de Referencia de Emisiones 

Forestales, a ser reportado en el Segundo IBA.  

 

Tambien se impulsará el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales 

y de los sistemas existentes en las instituciones de competencia (SEAM/INFONA).  

 

A su vez, se prevé la elaboración del modelo de Sistema de Información de Salvaguardas y remisión del resumen de 

información sobre Salvaguradas del Paraguay. Esto incluye un proceso unificado con los insumos y resultados del ejercicio 

SESA/ESMF y teniendo en cuenta los requerimientos sobre salvaguardas de las entidades de financiamiento climático, 

particularmente el FVC. 

 

Se desarrollarán además actividades de fortalecimiento de capacidades, en relación a los siguientes temas: 

• Se fortalecerá a las instituciones públicas, a través de talleres de capacitación para un efectivo ejercicio de control, 

monitoreo y fiscalización de marco legal que previene la conversion del uso.  

• Se realizarán al menos 2 talleres para promoción del Regimen de Servicios Ambientales de Paraguay, sobre 

valoración del capital natural dirigidas a potenciales beneficiarios, con enfoque de género.  

• Y por último se trabajará además, en diseño de un programa de formacion de formadores sobre mecanismos 

alternativos para el reemplazo de biomasa y el uso de leña, esta actividad será coordinada con el Proyecto Paisajes 

de Producción Verde, quien ha realizado acciones vinculadas al tema. 
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SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN 

 

5. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+: 
(Indicador OV.1.B: número de paises con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 

1.3) 

 

Leyenda de calificación de avance: 

Terminado El subcomponente ha sido terminado 

 Avance considerable 

 Buen avance, se necesita continuar el desarrollo 

 Se necesita continuar el desarrollo 

 Todavía no demuestra avance 

N/A El subcomponente no se aplica a nuestro proceso 

 

Subcomponente 

Calificación 

de avance 
(marcar con “X” 

donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación) 

Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación  

Subcomponente 1a: 

Arreglos de Gestión 

Nacional de REDD+  

( Resultado 1 

Producto 1 y 4 ) 

Terminado  

El proceso de socialización de la propuesta de ENBCS, ha dado espacio al incio de arreglos 

nacionales con los diferentes sectores involucrados, públicos, privados, sociedad civil, instituciones 

sin fines de lucro, comunidades indígenas y campesinas. Estos arreglos deberán ser formalizados 

una vez que se cuente con la herramienta legal de implementación de la ENBCS.  

  

  

 X 

  

N/A  

Subcomponente 1b: 

Consultas, 

participación y 

divulgación 

(Resultado 1 Producto 

1 y 4) 

Terminado  El proceso de socialización y validación de la propuesta de la ENBCS, con las Políticas, Acciones y 

Medidas (PAM’s) que la misma establece, se esta llevando a cabo con representantes del sector 

público, privado, sociedad civil, academia, pueblos indígenas, organizaciones campesinas, 

entidades financieras. Asimismo todos los documentos relacionados a la iniciativa REDD+ se 

encuentran disponbles en sitios web, disponibles para el público en general: 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-

preparatoria-de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html 

http://www.seam.gov.py/programas-y-proyectos/onuredd 

  

 X 

  

  

N/A  

Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+ 

Subcomponente 2a: 

Evaluación sobre el 

uso de suelo, factores 

de cambio de uso del 

suelo, ley forestal, 

política y gobernanza 

(Resultado 1 Producto 

1, 2, 3 y Resultado 3 

Producto 7 y 9) 

Terminado  El proceso de socialización de la propuesta de ENBCS con las Políticas, Acciones y Medidas (PAM’s), 

que resultaron de un ejercicio sistemático de análisis de causas de la deforestacion realizado 

anteriormente, se encuentra en su estado final. Posterior a la culminació de ese proceso, el 

documento incorporará aquellos elementos emergentes producto de los talleres citados mas 

arriba, para luego reglamentar la estrategia a través de una herramienta legal.  

El Anexo técnico, a ser incorporado en el Segundo Informe Bienal de Actualización, se encuentra 

en proceso de elaboración, y pretende ser reportado a finales del 2018; por su parte el Sistema 

Nacional de Monitoreo de Bosques está siendo consolidad a través del fortalecimiento de 

capacidades insitucionales, adquisición de equipos y fortalemiento de sistemas existentes. Por otro 

 X 

  

  

  

N/A  

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html
http://www.seam.gov.py/programas-y-proyectos/onuredd
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Subcomponente 

Calificación 

de avance 
(marcar con “X” 

donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación) 

lado se ha inicado el proceso de análisis de instrumentos para la asignación de recursos para 

fortalecer la fiscalización ambiental y forestal. 

Subcomponente 2b: 

Opciones de 

estrategia de REDD+ 

(Resultado 1 Producto 

1 y Resultado 2 

Producto 5) 

Terminado  

La propuesta de ENBCS con las Políticas, Acciones y Medidas (PAM’s),  que la primera establece, 

está siendo socializada y validada con actores claves de todos los sectores.  

 X 

  

  

  

N/A  

Subcomponente 2c: 

Marco de 

implementación 

(Resultado 1 Producto 

1 Producto 4 

Resultado 2 Producto 

6 Resultado 3 

Producto 9) 

Terminado  

Una vez que la propuesta de ENBCS incorpore todos los elementos que surgieron en los talleres 

de validación, se buscara su reglamentación a traves de una herramienta legal, que luego permitirá 

el inicio de las actividades previstas para la implementación de las PAM’s en las zonas de testeo 

identificadas.   

  

  

 X 

  

N/A  

Subcomponente 2d: 

Impactos sociales y 

ambientales 

(Resultado 1 Producto 

1 y Producto 4) 

Terminado  

Durante el proceso de socialización de la propuesta de ENBCS se aplica el análisis SESA, donde se 

identifican los posibles riesgos y beneficios ambientales y sociales que podrían surgir producto de 

la implementación de las PAM’s propuestas, con la participación de actores clave, para la posterior 

elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de la misma. A su vez, acompañando 

este proceso se evaluan las salvaguardas vinculadas a la implementación de la ENBCS. 

  

  

 X 

  

N/A  

Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia 

Componente 3: 

Niveles de emisiones 

de referencia o 

niveles de referencia 

(Resultado 1 Producto 

2) 

Terminado X El Nivel de Referencia de Emisiones Forestales de Paraguay, que ofrece datos de emisiones por 

deforestación en el nivel nacional, fue presentado a la CMNUCC en 2016. Este documento ya 

cuenta con la evaluación de la CMNUCC, por lo que se trabajará posteriormente en el abordaje 

de algunas de las recomendaciones emitidas. 

Actualmente se está trabajando en la estimación de los datos de deforestación en los años 

posteriores a los establecidos en el nivel de referencia, información que será parte del Anexo 

Técnico REDD+, que se encuentra en proceso de elaboración y será incluido en el Segundo 

Informe Bienal de Actualización del Paraguay, a ser presentado a la CMNUCC a finales de 2018. 

 X 

  

  

  

N/A  

Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas 

Subcomponente 4a: 

Sistema nacional de 

vigilancia forestal 

(Resultado 1 Producto 

3) 

Terminado  

Se ha abordado al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB), a través del 

fortalecimiento de capacidades y provisión de sistemas/equipos a las insituciones involucradas 

(SEAM/INFONA) para la generación y validación de información vinculada al monitoreo de 

bosques. La información generada por estas instituciones constituye la línea de base para el 

establecimiento del sistema.  

  

 X 

  

  

N/A  

Subcomponente 4b: 
Terminado  Las salvaguardas ambientales y sociales están siendo y seguirán siendo analizadas en los 

espacios de socialización de la propuesta ENBCS y en reuniones adicionales con grupos focales,    
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Subcomponente 

Calificación 

de avance 
(marcar con “X” 

donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación) 

Sistema de 

información para 

beneficios múltiples, 

otros impactos, 

gobernanza y 

salvaguardas 

(Resultado 1 Producto 

3 Producto 4 y 

Resultado 3 Producto 

7 y 9) 

  que permitirá la recopilación de insumos para la elaboración del reporte de Salvaguardas a ser 

remitido ante la CMNUCC. 

Se han desarrollado ejercicios de capacitación interna sobre SESA/ESMF y se está elaborando 

una hoja de ruta para desarrollar un proceso unificado de salvaguardas, SESA/ESMF y los 

requerimientos sobre salvaguarda de las entidades de financiamiento climático (principalmente el 

FVC) 

 X 

  

N/A  
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SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO 

 

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y 

mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado 

explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora 

explícitamente los medios de subsistencia)? 
 (Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a 

conservar y mejorar los medios de subsistencia) 
 

Sí X (borrar según corresponda) 

 

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación 

que describa su enfoque: 

La ENBCS se plantea en el marco de los procesos de desarrollo propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

20301 y en coherencia con la Política Ambiental Nacional2, la Política Nacional Forestal3 y la Política Energética Nacional4. 

La ENBCS es una propuesta que apuntala los procesos en los cuales el país se encuentra desarrollándose y, sobre todo, 

cuenta con un enfoque bien claro y concreto de un desarrollo sostenible, basado en los sistemas productivos, donde el 

capital natural y, principalmente, el recurso bosque son parte clave e importante en el desarrollo del país visualizado en 

el largo plazo. 

Los obejtivos de la misma se citan a continuación:  

 

• Promover la producción agrícola y ganadera competitiva mediante el manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

• Disminuir la pérdida y degradación de bosques mediante la incorporación de criterios e indicadores de prácticas 

y manejo sostenible. 

• Potenciar el uso sostenible del bosque fortaleciendo el patrimonio natural y cultural de las comunidades 

indígenas. 

• Promover el ordenamiento territorial a nivel municipal para determinar el uso del suelo vinculado a las áreas 

boscosas. 

• Mejorar la planificación en la mitigación al cambio climático en el sector USCUSS. 

 
1 http://www.stp.gov.py/pnd/wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf 
2 http://www.seam.gov.py/sites/default/files/politica_ambiental_Nacional.pdf 
3 http://www.stp.gov.py/v1/?wpfb_dl=22 
4 http://www.snin.gov.py/reglamentos/DECRETO%206092%20POLITICA%20ENERGETICA.pdf 

 

 

 

7. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la 

biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la conservación 

de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente la 

conservación de la biodiversidad)? 
 (Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a 

conservar la biodiversidad) 
 

Sí X (borrar según corresponda) 

http://www.stp.gov.py/pnd/wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf
http://www.seam.gov.py/sites/default/files/politica_ambiental_Nacional.pdf
http://www.stp.gov.py/v1/?wpfb_dl=22
http://www.snin.gov.py/reglamentos/DECRETO%206092%20POLITICA%20ENERGETICA.pdf
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Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación 

que describa su enfoque. 

Si bien el apartado anterior menciona que la ENBCS apunta al desarrollo sostenible basado en el PND 2030 del 

Paraguay, la misma aborda como una medida prioritaria a nivel nacional la conservación de los remanentes de bosque, 

a través de la implementación del Régimen de Servicios Ambientales, lo cual apunta al incentivo financiero por 

conservación, bajo un mercado voluntario a nivel nacional. Asímismo la continuidad de la Ley de Deforestación Cero 

(que es parte del marco legal en el que se implementará la ENBCS) en la Región Oriental es una medida que apunta  a 

la conservación de la biodiversidad. 

 

http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_3001-06de_retribucion_sobre_servicios_ambientales.pdf 

http://www.bacn.gov.py/archivos/3507/20150703134445.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_3001-06de_retribucion_sobre_servicios_ambientales.pdf
http://www.bacn.gov.py/archivos/3507/20150703134445.pdf
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SECCIÓN D: FINANZAS 

 

8. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de 

preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el 

financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante (no 

confirmado) o las contribuciones en especie: 
 (Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, subvenciones, 

préstamos) 

 

Monto  

(USD) 

Fuente 

(por ejemplo, FCPF, FIP, 

nombre de oficina de 

gbno.) 

Fecha comprometida 

(MM/AA) 

¿Financiamiento 

público o privado? 

(Borrar según 

corresponda) 

¿Subvención, 

préstamo u otro? 

(Borrar según 

corresponda) 

     

$ 3.800.000 

Secretaría del Ambiente 

(Actual Minsterio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sustentable)  FCPF 

delivery partner PNUD  

09/2017 Público Donación 

$ 400.000 UNREDD CBR+ 01/2014 Público  Donación  

$ 4.720.000  

Secretaria del Ambiente 

Instituto Forestal 

Nacional 

Federación por la 

Autodeterminación de 

los Pueblos Indigenas 

UN-REDD : PNUD, ONU 

MEDIO AMBIENTE, FAO  

08/2011 Publico  Donaciòn   

 

9. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en 

apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+: 

 

Monto  

(USD) 

Fuente 

(por ejemplo, FCPF, FIP, 

nombre de oficina de 

gbno.) 

¿Financiamiento 

público o privado? 

(Borrar según 

corresponda) 

¿Subvención, préstamo u otro? 

(Borrar según corresponda) 

$  Público / Privado Subvención / Préstamo / Otro 

$  Público / Privado Subvención / Préstamo / Otro 

$  Público / Privado Subvención / Préstamo / Otro 

$  Público / Privado Subvención / Préstamo / Otro 

$  Público / Privado Subvención / Préstamo / Otro 

$  Público / Privado Subvención / Préstamo / Otro 

 

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF 
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10. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que 

está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  
 (Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos) 

  

Marcar con “X” donde corresponda 

 Completamente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

El apoyo del FCPF ha tenido una influencia central en el 

desarrollo de nuestros sistemas y procesos nacionales de 

REDD+  

    X 

El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de nuestros 

sistemas y procesos nacionales de REDD+ 
    X 

El apoyo del FCPF ha mejorado las capacidades 

nacionales de desarrollar y ejecutar proyectos de REDD+ 
    X 

El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la 

participación sustancial de múltiples actores (a saber, 

mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros 

sistemas y procesos nacionales de REDD+ 

    X 

 

Comentarios / aclaraciones, si procede: 

 

 

 

11. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, 

seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones:  
 (Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes) 

  

Marcar con “X” donde corresponda 

 Completamente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Accedemos con frecuencia a productos de conocimiento 

del FCPF para obtener información relacionada con 

REDD+ 

   X  

Los productos de conocimiento del FCPF son relevantes 

para nuestros requisitos de información relacionada con 

REDD+ 

   X  

Los productos de conocimiento del FCPF son suficientes 

para abordar todos nuestros requisitos de información 

relacionada con REDD+ 

   X  

El sitio Web del FCPF es un recurso útil para acceder a 

información relacionada con el FCPF y con REDD+ 
    X 

 

Comentarios / aclaraciones, si procede: 
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SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES 

 

12. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de 

REDD+ durante el año pasado:  

 

Tomando como base los resultados del PN ONU-REDD se ha trazado una hoja de ruta para completar la fase de 

preparación REDD+ del Paraguay. Durante el segundo semestre del 2017 y primer semestre del 2018 se construyó y se 

encuentra en implementación un plan de participación que asegure que el proceso de socialización de la ENBCS sea 

ampliamente participativo y se pueda llegar a todos los sectores en diferentes espacios de dialogo.  

 

El apoyo previsto a través de la donación del Fondo de Preparción del FCFP, está diseñado de tal manera que contribuya a 

finalizar la fase de preparación para REDD+ en el país y para que contribuya con la instalación de condiciones habilitantes 

que faciliten la posterior implementación de políticas y medidas de REDD+. 

 

 

 
 


