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Informacion General

1. Informacion de Contacto

Por favor, indique los detalles para el punto focal Nacional para REDD que presenta la R-PP en la

tabla siguiente

Nombre

Eduardo Durand Lépez-Hurtado/ Augusto C. Castro Nufiez

Organizacion

Ministerio del Ambiente

Electronico

Titulo Direccidn General de Cambio Climatico, Desertificacion y Recursos Hidricos
Direccién Av. Javier Prado Oeste 1440 — San Isidro

Teléfono (51 1) 6116000

Fax (51 1) 6380236

Correo edurand@minam.gob.pe/acastro@minam.gob.pe

Pagina Web

www.minam.gob.pe

. Equipo que Desarrolla la R-PP

Por favor, indique los nombres y las organizaciones de los autores y las personas que han
contribuido con la R-PP (inserte tantas lineas como sea necesario en la tabla siguiente).

Autores
Nombre Organizacion

Augusto Castro Nadez Ministerio de Ambiente — Direccion General de
Cambio Climéatico, Desertificacion y Recursos
Hidricos

Elvira Gdmez Rivere Ministerio de Ambiente — Direccién General de
Cambio Climatico, Desertificacion y Recursos
Hidricos

Eduardo Durand Lépez-Hurtade Ministerio de Ambiente — Direccion General de

Cambio Climatico, Desertificacion y Recursos
Hidricos

Marisel Allende

Ministerio de Ambiente — Direcciéon General de
Cambio Climatico, Desertificacion y Recursos
Hidricos




Lucio Pedroni

Carbon Decisions International

Robert Hofstede

Consultor Independiente

Aportes

Ministerio de Agricultura - Direccién General
Forestal y de Fauna Silvestre

Bertha Alvarado
Pedro Belber

Ministerio del Ambiente —Direccién General

Doris Rueda Curimania

de Ordenamiento Territorial

William A. Llactayo Ledn

Comision Nacional de Cambio Climatico-
Grupo Técnico REDD

Grupo REDD Peru (Mesa REDD Peru)

Carbon Decisions International

CEDIA

CONAP

Conservacion Internacional - Peru

Chirapac

Derecho Ambiente y Recursos Naturales

Institutoeién Carnegie para la Ciencia

Intercooperation

SFM-BAM

WWEF-Peru

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

SE-PERU
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ACRONIMOS

AIDESEP Asociacion Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

ANP Areas Naturales Protegidas

ARPI-S:C Asociacidn Regional de los Pueblos Indigenas de la Selva Central

BPP Bosques de Produccion Permanente

CAF Corporacién Andina de Fomento

cc Cambio Climatico

CCB Estandar para Proyectos con énfasis en Comunidades locales, Biodiversidad y
Clima.

ccp Conferencia Campesina del Peru

CENCOSEC Central de Comunidades Nativas de Selva Central

CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos

CITES Convencidon sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Faunay Flora Silvestres

CLASLite Programa utilizado como herramienta util para el monitoreo de los bosques
con fines de REDD

CMNUCC Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico

CNCC Comision Nacional de Cambio Climatico

CNA Coferencia Nacional Agraria

CO,-eq Didéxido de Carbono equivalente

COFOPRI Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal

COMARU Consejo Machiguenga del Rio Urubamba

CONAP Confederacién de Nacionalidades Amazonicas del Peru

CONACAMI Conferencia Nacional de Comunidades del Peru Afectadas por la Mineria

cop Conferencia de las Partes

CORPI Coordinadora Regional de Pueblos Indigenas Regién San Lorenzo
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DGCCDRH Direccidn General de Cambio Climatico, Desertificacion y Recursos Hidricos

DGFFS Direccidn General Forestal y de Fauna Silvestre

DNUPI Declaracion de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indigenas

DRA Direccidn Regional Agraria

DS Decreto Supremo

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climatico

ENVI Programa para rectificacion de imagenes de satélite

ESMF Marco de manejo social y ambiental

FAO Organizacidn para la Agricultura y la Alimentacién

FCPF Fondo Cooperativo del Carbono Forestal

FENAMAD Federacién Nativa de Madre de Dios y Afluentes

FIP Fondo de Inversion Forestal

GBMF Fundacién Gordon y Betty Moore

GEI Gases de Efecto Invernadero

Gg Gigatoneladas

GORE(S) Gobierno(s) Regional(es)

GTREDD Grupo Técnico de Reduccidon de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

provenientes de la Deforestacién y Degradacién de Bosques de la Comisién
Nacional de Cambio Climatico

IIAP Instituto de Investigacidn de la Amazonia Peruana

IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climatico

IIRSA Iniciativa para la Integracién de Infraestructura Regional Sudamericana

INDEPA Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazonicos y
Afroperuano

INEI Instituto Nacional de Estadistica e Informatica



INF

Inventario Nacional Forestal

Proyecto de Mitigacion y Adaptacidn ante el Cambio Climatico en Selva Central

Organizacidn Regional de Pueblos Indigenas de la Amazonia Norte del Peru

Organizacion Regional de Pueblos Indigenas del Oriente

KFW Banco Aleman Gubernamental de Desarrollo
LOPE Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo

MACC

MEF Ministerio de Economia y Finanzas

MIFN Monitoreo e Inventario Forestal Nacional
MINAG Ministerio de Agricultura

MINAM Ministerio del Ambiente

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINEM Ministerio de Energia y Minas

MME Marco Metodoldgico Estandarizado

MRV MediciénMeniteres, Reporte y Verificacion y-Reporte
MTC Ministerio de Transportes y Comunicacion

OCBR Organo de Coordinacién de Bosques y REDD+
OEFA Organismo de Evaluacion y Fiscalizaciéon Ambiental
oIT Organizacidn Internacional del Trabajo

ONG Organismos No Gubernamentales

ORAU Organizacion Regional AIDESEP Ucayali

ORPIAN

ORPIO

OSINFOR Organismo Supervisor de los Recursos Forestales
PCM Presidencia del Consejo de Ministros

PIAV

Pueblos Indigenas en Aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial
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PNCBMCC

Programa Nacional de Conservacidn de Bosques para la Mitigacién del Cambio
Climatico

POT Planes de Ordenamiento Territorial

PROCLIM Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el
Impacto del Cambio Climatico y la Contaminacién del Aire

PROFONANPE Fondo Nacional para Areas Naturales Protegidas

PSA Pago por Servicios Ambientales

READINESS Fase de Preparacion para la Implementacion de REDD+

REDD Reduccidon de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes de la
Deforestacion y Degradacidn de Bosques

REDD + Marcos mas amplios de REDD que incluyen la conservacién de los bosques, el
manejo sostenible o la mejora de las reservas de carbono en los bosques

R-PIN Idea de Proyecto para Fase de Preparacion

R-PP Plantilla de Propuesta para la Preparacion de Readiness

SCNCC Segunda Comunicacién Nacional de Cambio Climatico

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas

SESA Estrategia de Evaluacién Social y Ambiental

SFM - BAM Bosques Amazdénicos

SISNACAF Sistema Nacional de Monitoreo de Carbono Forestal

SINANPE Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

ASNIGEI Sistema Nacional de Generacién de Datos para el Inventario Nacional de
Gases de Efecto Invernadero

SNIP Sistema Nacional de Inversién Publica

TLC Tratado de Libre Comercio

UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina

USCUSS Uso de Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura
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VCS Estandar para Proyectos de Carbono del Mercado Voluntario

VIVIENDA Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
VRAE Valle de los Rios Apurimacy Ene

WWF Fondo Mundial para la Vida Silvestre

ZEE Zonificacidn Ecolégica Econdmica

3. Resumen Ejecutivo



El Peru es el segundo pais en superficie de bosques tropicales en América Latina, después de Brasil, y
el cuarto a nivel mundial. Peru es reconocido como un pais con bajas tasas de deforestacion; sin
embargo, las amenazas de deforestacion y degradacion forestal es estdn incrementando
aceleradamente en los ultimos afios, en parte, como consecuencia de un crecimiento econémico
acelerado. Los cambios en el uso del suelo y las practicas en el sector forestal son la principal causa de
las emisiones de GEIl en el pais. Si bien, el Gobierno, apoyado por la sociedad civil, estd promoviendo e
implementando acciones al nivel nacional, regional y local para recuperar y conservar los ecosistemas
forestales, estas acciones aun requieren de mayor soporte técnico y financiero para alcanzar las metas
deseadas; en especial, considerando que se espera que la actual tasa de deforestacién se incremente
en las proximas décadas, dados los planes de inversion y la presion de actividades ilicitas que implican
deforestacién y degradacion de bosques.

Arreglos para el Manejo del Proceso Readiness a nivel Nacional

El advenimiento y puesta en marcha del mecanismo REDD+ constituye un reto que se suma a la
condicién del Pert como pais en desarrollo que ha iniciado un acelerado proceso de crecimiento
econdmico, de incremento de bienestar social y de rapida reduccién de la pobreza. Por ello, se
requiere proveer al pais de los esquemas y normas de institucionalidad que aseguren una gestion
adecuada de REDD+ a fin de dar lugar a una implementacidn fluida sin perjuicio de la sostenibilidad
ambiental y de la equidad social en el proceso al que debe contribuir.

El marco institucional nacional para la gestion de REDD+ es determinado por los procesos de
reorganizacion institucional que se vienen dando. La creacion del MINAM, la propuesta de nueva Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, la creaciéon del Programa Nacional de Conservacidon de Bosques para la
Mitigacién del Cambio Climatico (PNCB) y la conformacion de espacios de didlogo sobre REDD+ a nivel
nacional y regional constituyen una gran oportunidad para integrar la tematica REDD+ en un marco
institucional que se encuentra en proceso de desarrollo y consolidacién. Paralelamente, el proceso
sustancial de descentralizacion y de reasignacién-transferencia de competencias a los gobiernos sub-
nacionales (regionales y locales) que estd llevando a cabo el Pery, se encuentra en convergencia con
un proceso de modernizacién y adecuacion normativa del rol nacional del Estado y del Gobierno
Nacional. Igualmente se requeire un 6rgano de coordinaciéon de REDD+ con suficiente nivel de
incidencia para la coordinacion entre diferentes sectores y niveles del Estado y con la Sociedad Civil.
Para este fin, se crea el Organo de Coodinacién de Bosques y REDD+, adscrita al MINAM pero
respondiendo, via un Comité Directivo Intersectorial, a la PCM. Este érgano recibe asesoramiento
técnico y estratégico de Grupo Técnico REDD quien realiza consultas continuamente a la Mesa REDD
Perd.

Consultas y Participacion de los Actores

El proceso de preparacion e implementacion para REDD+, que incluye la elaboracion del R-PP,
requiere de mecanismos de participacion continua para todos los actores relevantes. Estos
mecanismos tomardn en cuenta de manera especial a los pueblos indigenas, y la relacion de
interdependencia que mantienen con los bosques que habitan, con miras a conservar sus medios de
subsistencia y sus formas de vida, incluyendo el uso tradicional de las tierras forestales y la agricultura
de rotacidon. La Propuesta R-PP describe de manera tentativa los mecanismos actuales y los
propuestos para realizar los procesos de consulta y participacion de los actores relevantes a REDD+. La
propuesta diferencia el proceso de informacion y participacion, del proceso de participacién libre e
informada para realizar consultas.
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La participacion de diferentes sectores de la sociedad civil ha sido constante durante el desarrollo de
la propuesta R-PP y seguirda durante su implementacién. Durante el disefio, el énfasis de la
participacion estaba en la explicacion a amplios grupos de la sociedad sobre los diferentes aspectos
del cambio climatico y su relacién con los bosques, los principios de REDD+ y las oportunidades y
desafios para el Perd. El objetivo de este proceso ha sido socializar la propuesta, crear una
transparencia total en su desarrollo y recibir recomendaciones de los diferentes actores. Durante la
ejecucion del R-PP, se disefiara el proceso de socializacion y consulta con el objetivo de asegurar una
participacion efectivacempleta, incorporacidon de las prioridades de la sociedad civil en todos los
elementos de la Estrategia Nacional de REDD+ (opciones para REDD+, SESA, MRV, Escenarios de
Referencia). El mismo disefio de la estrategia de participacion se hara de forma participativa con los
representantes de los actores publicos y privados relevantes.

Evaluacidn sobre el Uso de la Tierra, la Politica Forestal y la Gobernanza

El presente componente describe el estado actual de la gobernanza forestal y la tenencia de la tierra
en el Perd. Asimismo, presenta el estado actual de la informacidn sobre deforestacion y degradacion
forestal, incluidas las causas directas e indirectas de la deforestacion. La gobernanza forestal sufre de
vacios y la tenencia de la tierra en el Peru tiene una problematica legal. El conocimiento existente, si
bien basado en muchas fuentes de informacion, en algunos casos se encuentra desactualizado y en
otros no ha sido validada en campo o por las instituciones a cargo de los bosques. Por esta razén, las
actividades propuestas en el presente componente estdn orientadas a: (i) la generacion de datos
actualizados y validados de deforestacidn y degradacion forestal; (ii) el andlisis de las causas actuales
de deforestacion y degradacién forestal, para en base a ellas, elaborar estrategias apropiadas a cada
causante identificado seguin regidn geografica del pais; (iii) la identificacion de experiencias anteriores
de lucha contra la deforestacion en el pais identificando factores de éxito o fracaso y posibilidades de
extrapolacién de resultados.

Opciones de la Estrategia REDD+

El Peru se ha puesto como objetivo voluntario reducir de manera sustancial sus emisiones de GEI
como contribucién a los esfuerzos mundiales de mitigacién del cambio climatico. El Gobierno Nacional
con el liderazgo del Ministerio del Ambiente, ha creado el “Programa Nacional de Conservacién de
Bosques para la Mitigacion del Cambio Climatico” que combina y articula las prioridades antes
mencionadas con una cobertura nacional y apoyo financiero internacional. REDD+ es considerado uno
de los pilares con mayor potencial del PNCB. Con ello, se busca articular las actividades que se vienen
implementando de manera aislada en el pais con el objetivo de conservar 54 millones de hectareas de
bosques. La Estrategia Nacional REDD+ propondra actividades para hacer frente a las causas directas
de la deforestacion y degradacién de bosques mediante un enfoque que promueva la inversidn
publica y privada en negocios de carbono forestal.

Peru tiene particulares geograficas, una variable capacidad y experiencia, una compleja situacién de
causas y efectos de la deforestaciéon y degradacion de bosques que condicionan la adopcién de
opciones de la Estrategia Nacional REDD+. Esto, sumado al avance de proyectos REDD+ a nivel local y
el proceso de descentralizacion del Estado, orientan hacia un enfoque flexible y gradual, trabajando
con un enfoque por niveles (nested approach) en las tres fases (i. Readiness; ii. implementacion v iii.
pago por resultados) cuya implementacion exacta debe ser desarrollada durante la fase de Readiness.
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Para la fase de Readiness, la Estrategia Nacional REDD+ cuenta con dos fuentes de financiamiento
adicional al FCPC: KfW y GBMF. Es importante que el enfoque y la implementacién del R-PP estén
completamente coordinados con estos proyectos de cofinanciamiento, especificamente porque son
fundamentales para asegurar la sostenibilidad financiera durante toda la fase de Readiness.
Adicionalmente, el Peru ha sido seleccionado como pais piloto para el Forest Investment Programme
(FIP) de la Banca Multilateral de Desarrollo. La inversidn del FIP sera un apoyo importante al Gobierno
Nacional para la fase de implementacion de la Estrategia Nacional REDD+ que permitira integrar el rol
de los ecosistemas naturales en los planes y estrategias de desarrollo del pais

Marco de Implementaciéon de REDD+

Las actividades propuestas en este Componente estan orientadas a la remocién de barreras e
incertidumbres regulatorias, de mercado, y otras limitaciones a la inversion, como parte de la
Estrategia Nacional REDD+, coordinada por la OCBR, aun por crearse. En ese sentido, el Estado ha
iniciado la revisién y mejora del marco normativo e institucional, en coincidencia con los planes de
implementacion de REDD+. El Peru es consciente de que - en el actual contexto politico internacional
relativo a REDD+ - los mercados del carbono presentan incertidumbres, y que a dichas incertidumbres
se suman vacios importantes en términos normativos y de gestidon, tanto en los alcances
internacionales como en los nacionales. Sin embargo, ello no ha sido un impedimento para que una
diversidad de actores publicos y privados estén invirtiendo en iniciativas REDD+ a nivel sub-nacional
(local y regional), lo cual sugiere que las inversiones podrian incrementarse sustantivamente si las
mencionadas incertidumbres fueran reducidas.

Impactos sociales y ambientales

El objetivo del presente componente es disefiar e implementar una estrategia de evaluacion social y
ambiental (SESA) que permita minimizar los potenciales riesgos y conflictos sociales y ambientales, y
potenciar los beneficios. Si bien el SESA se presenta como un componente especifico en la propuesta
R-PP, tiene actividades transversales en todos los componentes en diferentes momentos de su
implementacion. Para acompafiar la ejecucion del SESA, en este componente se definird la
construccién de un Marco de Monitoreo Ambiental y Social (ESMF, por la terminologia empleada por
el BM). Mediante este componente, se incluye de forma transversal las salvaguardas sociales y
ambientales mencionadas en las declaraciones de la UNFCCC e incluidas en los lineamientos del Banco
Mundial.

Dado el hecho que durante la implementacion del R-PP las actividades se limitan a comunicacién,
asesoria técnica y capacitacion, no hay intervenciones a gran escala en el campo. Por esta razon, los
objetivos del componente en la fase de R-PP es el disefio del SESA, su socializacién y el
involucramiento de sus principales actores, asi como desarrollar participativamente un ESMF y su
forma de aplicacion mediante la Mesa REDD y la participacion de comunidades locales e indigenas.
También se debe preveer los mecanismos de manejo de conflictos en el proyecto y la forma en que el
proyecto incorporara los resultados del SESA.

Desarrollar un Escenario de Referencia
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Este Componente describe el proceso a seguir para el desarrollo del escenario de referencia, y se
sustenta la opcidn de considerar el nivel Sub Nacional (Regional) como la unidad de andlisis para el
establecimiento de dichos escenarios. La opcién de REDD+ con un enfoque por niveles, permitird que
el pais aborde su implementacion a diferentes ritmos, acordes al desarrollo de capacidades técnicas, e
ir sumando esfuerzos al nivel regional hasta escalar al nivel nacional. En esta forma, regiones pioneras
como Madre de Dios y San Martin, con el apoyo de instituciones publicas y privadas, ya estan
organizando procesos técnicos participativos y formulando proyecciones de deforestacion, espacial y
temporalmente explicitas. Con estas experiencias recogidas, las proyecciones que se realicen a nivel
regional se formularan siguiendo las modalidades y procedimientos propuestos por el nivel nacional, y
actualizadas por lo menos cada 10 afios. El escenario de referencia para el nivel nacional serd
construido con base en las proyecciones de deforestacidn regionales, para luego hacer una agregacion
al nivel nacional.

Disefio de un Sistema de Monitoreo

En el Componente se propone la articulacion de las iniciativas en marcha o en propuesta para estos
fines, como el Proyecto “Inventario Nacional Forestal” (INF), el Proyecto “Fortalecimiento de
Capacidades Técnicas para la Implementacién de un Programa REDD en el Peru”, el Ceonvenio de
Colaboracion Interinstitucional MINAM-Carnegie para el fortalecimiento técnico del MINAM para el
monitoreo de, deforestacion y degradacién de bosques v el Sistema Nacional de Generacidon de Datos
para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (SNIGEI).

En el marco de la Segunda Comunicacion Nacional de Cambio Climatico del Peru se ha propuesto el
disefio y establecimiento del Sistema Nacional de Generacion de Datos para el Inventario Nacional de
Gases de Efecto Invernadero (SNIGEI), en el cual se detalla el componente USCUSS. Para la
implementacion del SNIGEI, en lo que se refiere al sector USCUSS, se fortalecerd las capacidades de
informacién sectorial y regional, y se unificard criterios de clasificacion de uso del suelo y de
capacidad de captura de carbono de especies y ecosistemas forestales.
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RUBRO

COMPONENTE 1 ORGANIZAR Y CONSULTAR

COMPONENTE 1a Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional
Actividad 1.a.1 Disefiar e implementar el Organo de Coordinacién de Bosques y REDD
(OCBR)

Actividad 1.a.2 Fortalecer el actual GTREDD y promover la efectiva participacion de
instituciones y actores clave a nivel nacional y regional.

Actividad 1.a.3 Fortalecer mesas REDD y mesa REDD Indigena a nivel regional y

fortalecimiento de capacidades para REDD+

Organizacién de talleres de alcance Regional con participacién de actores clave sobre las
potencialidades del mecanismo REDD+. (Loreto, Ucayali, Cusco, San martin, Amazonas)

Programa de fortalecimiento de i para las organizaciones guber y
no gubernamentales a nivel nacional y regional
COMPONENTE 1 b Consultas y Participacion de los Actores

Actividad 1.b.1 Recopilacién de informacién relevante para el disefio del plan de
informacion, consultay participacién
(Fase | —Recopilacion de informacién)

Actividad 1.b.2 Disefio de los planes de informacién, capacitacidn, participacién y consulta
(Fase Il —Planificacién)

Actividad 1.b.3 Ejecucién de los procesos de informacién, participacion y consulta (Fase Il —
ejecucion)

Ejecucién de los procesos de capacitacion y participacion

(Fase Il —ejecucion)

Ejecucién del proceso de consulta

(Fase Il —ejecucion)

Evaluacion (Fase IV)

Retroalimentacion (Fase V)

COMPONENTE 2 PREPARAR LA ESTRATEGIA REDD

COMPONENTE 2.a Evaluacién sobre el Uso de la Tierra, la Politica Forestal y la Gobernanza

Actividad 2.a.1 Andlisis del Uso de la Tierra

Actividad 2.a.2 Identificar las causas directas e indirectas de deforestacion y degradacién
de bosques

Actividad 2.a.3 Andlisis de experiencias previas para la conservacién de bosquesy la
reduccion de la deforestacién y degradacion forestal

TOTAL PARCIAL

5,686,750

3,170,407

2,661,979

341,214

167,214.29

128,000
7,071

32,143
2,516,343

253,500

371,000

330,914

650,914

850,586

9,429
50,000

3,026,714.29

241,428.57

99,000.00

100,000.00

42,429

FCPC

2,639,343

536,714

28,286

341,214

167,214.29

128,000
7,071

32,143
2,102,629

253,500

371,000

202,914

650,914

564,871

9,429
50,000

630,000.00

138,142.86

70,714.29

25,000.00

42,429

FUENTE

MOORE

514,943

514,943

514,943

103,285.71

103,285.71

28,285.71

75,000.00

Pledge KFW.

2,532,464

2,118,750

2,118,750

413,714

128,000

285,714

2,293,428.57
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TABLA: PRESUPUESTO TOTAL
(Continuacién)

RUBRO

COMPONENTE 2.b Opciones de la Estrategia REDD

Actividad 2.b.1 Mejorar la articulacién y coordinacién en lo referente a los usos del suelo
entre las instituciones del Estado, los gobiernos regionales, las ONG, el sector privado y las
comunidades locales e indigenas

Actividad 2.b.2 Analisis del impacto y la convergencia potencial de las diversas acciones en
marcha que inciden en la reduccién de la deforestacion y degradacién forestal, con fines de
disefio de la Estrategia REDD+

Actividad 2.b.3 Disefiar |a estrategia Nacional REDD+ como parte del Programa Nacional de
Conservacién de Bosques para la mitigacin del cambio climético

Actividad 2.b.4 Promover la inversion publica y privada en REDD+ en areas priorizadas
COMPONENTE 2.c Marco de Implementacién de REDD+

Actividad 2.c.1 Continuar con el proceso de formulacién y aprobacién de la Politica
Nacional Forestal y la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (proceso en marcha) y
articular con Estrategia REDD+

Actividad 2.c.2 Continuar con el proceso de formulacién y aprobacién de la ley de
@ i6n por Servicios Ambientales y articular con Estrategia REDD+

Actividad 2.c.3 Promover la conformacién de mesas REDD+y mesa REDD+ indigena

Actividad 2.c.4 Generar seguridad juridica para las inversiones en REDD+
Actividad 2.c.5 Implementar en el Pert un sistema de registro de las iniciativas avaladas
por el Estado Peruano

Actividad 2.c.6 desarrollo de mecanismos financieros y econémicos para REDD+.

COMPONENTE 2.d Impactos Sociales y ambientales

Actividad 2.d.1 Diseminacién de los términos de referencia para la elaboracién del SESA
para recibir retroalimentacion de los actores en general

Actividad 2.d.2 Realizar estudios para establecer la linea de base ambiental y social con
especial énfasis en las dreas de priorizadas para laimplementacién de actividades REDD+.

Actividad 2.d.3 Realizar un diagdstico inical para identificar consideraciones ambientales y
sociales con especial énfasis en las dreas de priorizadas para laimplementacion de
activi REDD+ para el imi de la ESMF.

Actividad 2.d.4 Realizar consultas transparentes sobre cuestiones ambientales y sociales
pertinentes a las actividades de REDD+*

Actividad 2.d.5 Disefio del Plan de Monitoreo Social y Ambiental Nacional REDD+ (ESFM)
Actividad 2.d.6 Elaboracién del SESA
COMPONENTE 3 DESARROLLAR UN ESCENARIO DE REFERENCIA

COMPONENTE 3.a un io de

Actividad 3.a.1 A nivel nacional revisar, proponer, consultar y adaptar marcos
conceptuales y metodoldgicos para la elaboracién, revision, aprobacion y registro de los
scenarios de referencia

Actividad 3.a.2 Fortalecer capacidades a nivel Regional para el establecimiento de
escenarios de referencia (actual y proyectada) provenientes de la deforestacion y
degradacién de bosques.

Actividad 3.a.3 Establecimiento de escenarios de referencia (actual y proyectado) de
deforestacién y degradacion de bosques basados en tendencias histéricas y modelos
predictivos que consideren aspectos socio-econémicos y otras circunstancias nacionales

Actividad 3.a.4 Facilitar el acceso e intercambio de informacién necesaria para la
elaboracién de los escenarios de referencia a todos los actores interesados

TOTAL PARCIAL

825,285.71

47,143

77,857

700,286
1,835,928.57

257,143
117,857

921,714

539,214.29
124,071.43

5,357.14

53,571.43

32,142.86

4,714.29

28,285.71

2,511,785.71

59,642.86

221,428.57

2,230,714.29

FePC

125,000.00

47,143

77,857

242,786

85,714
117,857

39,214.29
124,071.43

5,357.14

53,571.43

32,142.86

4,714.29
28,285.71
15,535.71
15,535.71

15,535.71

FUENTE

MOORE

262,321.43
262,321.43

44,107.14

87,500.00

130,714.29

Pledge KFW.

700,285.71

700,286
1,593,143

171,429

921,714

500,000.00

2,233,928.57
2,233,928.57

133,928.57

2,100,000.00
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TABLA: PRESUPUESTO TOTAL
(Continuacién)

RUBRO

COMPONENTE 4 DISENO DE UN SISTEMA DE MONITOREO

COMPONENTE 4.a Emisiones y Captura

Actividad 4.a.1 Implementacién del SNIGEI y su reglamento en lo que se refiere al
componente USCUSS

Actividad 4.a.2 Proponer marcos conceptuales y procedimientos técnicos

Actividad 4.a.3 Disefiar e implementar el plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y
cientificas

Actividad 4.a.4 Articulacién del Proyecto Inventario Nacional Forestal y otras iniciativas,
proyectos e instituciones a nivel nacional y sub nacional que contribuyan al Inventario de
GEI

Actividad 4.a.5 Facilitar el acceso e intercambio de informacién necesaria
COMPONENTE 4.b Otros Impactos y Beneficios
Actividad 4.b.1 Establecer lineas de base para el monitoreo de co-beneficios y otros

impactos de REDD+

Actividad 4.b.2 Integrar indicadores que estén por proponerse o se utilicen actualmente y
que sean aplicables al monitoreo de co beneficios y otros impactos de REDD+en el
mecanismo a utilizar para la revision, aval y registro de iniciativas REDD+

Actividad 4.b.3 Proponer procedimientos para que las iniciativas sub nacionales (locales y
regionales) reporten co beneficios y otros impactos

COMPONENTE 6.a Disefiar un Marco para el Prog de i yde
Actividad 6.a.1 Elaboracién de indicadores

Actividad 6.a.2 Reportes de avance

Actividad 6.a.3 Evaluaciones de mitad de proyecto

Actividad 6.a.4 Evaluacién Final de proyecto

Actividad 6.a.5 Auditoria

TOTAL

TOTAL PARCIAL

1,223,286

41,429

124,428.57

185,642.86

11,785.71
860,000

70,714.29

23,571.43

23,571.43

23,571.43

116,285.71
23,571
42,857
28,571
14,286
7,000.00

12,635,536

FCPC

204,643
133,929

133,929

70,714.29

23,571.43

23,571.43

23,571.43

116,285.71
23571
42,857
28,571
14,286

7,000

3,605,807

FUENTE

MOORE

1,047,929
1,047,929

124,428.57

51,714.29

11,785.71
860,000

0.00

1,928,479

Pledge KFW

41,429
41,429

41,429

0.00

7,101,250
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Componente 1: Organizar y Consultar

1a. Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional

El presente capitulo describe el actual marco institucional nacional para la gestion de REDD+, con
énfasis en los procesos de reorganizacion institucional en curso, en especial en los sectores ambiental,
forestal y fauna silvestre, y otros procesos relevantes para REDD+.

La institucionalidad ambiental en el Peru ha tenido cambios recientes que facilitan el desarrollo y
subsecuente implementacion de la Estrategia Nacional REDD+. La reciente creacion del MINAM en el
afio 2008, la propuesta de nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (ver Componente 2c), que incluye la
creacion del SERFOR como nueva Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la creacién del
PNCB son parte de este desarrollo. Como elemento crucial en estos esquemas, el Peru esta llevando a
cabo un proceso sostenido de descentralizacidon y transferencia de—reasigracién de competencias
publicas desde el Gobierno Nacional hacia los niveles sub-nacionales (regionales); y un proceso
paralelo de modernizacién y de adecuacién del rol del Estado.

REDD+ constituye un reto que se suma a la condicién del Perd como pais en desarrollo que ha iniciado
un acelerado proceso de crecimiento econdémico, de bienestar social y de reduccién de la pobreza.
Por ello, se requiere contar con esquemas y normas de institucionalidad nacional y regional que
aseguren un ajuste de la Estrategia Nacional REDD+ con programas de desarrollo econdmico. Estos
programas no deben convertirse en una limitante para la implementacion de REDD+; una gestion
adecuada del mecanismo REDD+ significa que no causard perjuicio a la sostenibilidad del desarrollo
econémico futuro.

La informacién que se incluye en esta seccidn presenta la situacién institucional actual como base para
los ajustes que requiere el tratamiento de REDD+ y la necesidad de inserciéon en el aparato
gubernamental de los mecanismos y drganos para la respectiva gestién, tanto para proveer
informacién para la toma de decisiones, como para llevar a cabo procesos de sensibilizacion de los
actores clave, y para coordinar la implementacion de acciones.

1. Situacion actual de roles y responsabilidades de instituciones que tienen que ver con REDD+

El tema de Cambio Climatico, y en especial REDD+, ya cuenta con una trascendencia intersectorial a
nivel de Estado en el Perd. Aunque el Ministerio de Ambiente es la entidad con autoridad directa en el
tema, varias otras entidades han identificado su incidencia y estan disefiando mecanismos o divisiones
para la preparacion de la futura Estrategia Nacional, como es el caso de la PCM, el MEF y el MINRE. A
continuacidn, se describen las competencias y los roles de las principales instituciones publicas y de la
sociedad civil que tienen incidencia sobre REDD+ en el Peru.
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1.1. Entidades gubernamentales con competencias directas sobre los bosques y Cambio Climatico

1.1.1. Direccion General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura
(MINAG): Actualmente, a través de la DGFF', el MINAG formula las politicas a nivel
nacional que seran implementadas para el planeamiento, gestidn y supervision de los
recursos forestales y de fauna silvestre; y coordina con las autoridades regionales
forestales y de fauna silvestre la efectiva implementacion de dichas politicas,
incluyendo las inversiones forestales.

1.1.2. Ministerio del Ambiente (MINAM): El MINAM es la autoridad nacional ambiental, y el
Punto Focal para el Cambio Climatico. De acuerdo a lo establecido por la Ley General
del Ambiente, asi como por su Ley de creacion, el MINAM establece las politicas para
el desarrollo estratégico de los recursos naturales. En tanto estd a cargo de la
evaluacion, disefio y establecimiento de esquemas de compensacién o pagos por
servicios ambientales, entre los cuales se considera al mecanismo REDD+, deviene en
responsable de proponer los aspectos técnicos relacionados con REDD+ y de coordinar
con los entidades nacionales y sub nacionales (regionales), publicas y privadas, que
sean pertinentes.

e Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas — SERNANP: Organismo
publico especializado adscrito a la estructura organica del Ministerio del
Ambiente cuya funcién principal es gestionar el Sistema Nacional de Areas
Naturales Protegidas por el Estado — SINANPE y asegurar el funcionamiento de
dichas areas como un sistema unitario. Con este fin promueve, otorga y regula
los derechos por los servicios ambientales y otros mecanismos similares
generados en el ambito de las areas naturales protegidas, al nivel nacional.

e Direcciones Generales. Tres divisiones del MINAM tienen incidencia directa en
el tema de bosques y REDD+. La Direcciéon General de Cambio Climético,
Desertificacién y Recursos Hidricos (DGCCDRH) es el punto focal técnico de
Cambio Climético y bajo su responsabilidad se desarrolld y se implementara el
R-PP. La Direccién General de Ordenamiento Territorial (DGOT) tiene bajo su
responsabilidad la cartografia y zonificacion ambiental. La Direccién de
Evaluacion, Valoracion y Financiamiento del Patrimonio Natural esta
desarrollando la politica sobre compensacidn de servicios ambientales y sera el
ente rector de este tema.

e Programa Nacional de Conservacion de Bosques para la Mitigacion del Cambio
Climdtico (PNCB). El Gobierno Nacional con el liderazgo del MINAM ha creado el
PNCB que combina y articula las prioridades nacionales sobre la conservacion
de bosques con una cobertura nacional y apoyo financiero internacional, cuyo
disefio e implementacién se encuentran en proceso. En este contexto, el
mecanismo REDD+ constituye una oportunidad coincidente que contribuira a
cumplir las ambiciosas metas de conservacion de 54 millones de hectédreas del
mencionado Programa. El PNCB es un programa sombrilla que se implementara
mediante una serie de diferentes programas y proyectos tematicos vy

! La propuesta de nueva ley forestal propone la creacién del Servicio Nacional Forestal - SERFOR (ver detalles en
componente 2c¢)
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geograficos. Por ello, la estrategia REDD+ debe inscribirse en el marco de los
alcances y acciones del PNCB y ser consistente con las prioridades de
intervencién del mismo. Por otra parte, el mecanismo REDD+ por su
importancia, inminencia de implementacién y potencial para financiar
actividades de lucha contra la deforestacidn y degradacion de bosques, va a ser
determinante en el disefio y proceso de implementacién del Programa.

1.1.3. Gobiernos Regionales: En el marco del proceso de descentralizacion nacional, se esta
transfiriendo a los Gobiernos Regionales las competencias forestales principales,
otorgandoles los derechos sobre sus respectivos recursos forestales y de fauna
silvestre, la aprobacién de los planes de manejo forestal, y las acciones de control de
los derechos otorgados, entre otras funciones. Asimismo, de acuerdo a Ley® - y en lo
relacionado especificamente con los servicios ambientales - los Gobiernos Regionales
tienen competencias que les permiten formular planes, y desarrollar e implementar
programas de servicios ambientales en regiones con bosques o areas naturales
protegidas.

1.1.4. Ministerio de Economia y Finanzas (MEF): Disefia, propone, ejecuta y evalta la
politica econdémica y financiera del pais a fin de alcanzar el crecimiento como
condicion basica conducente al desarrollo econdémico sostenible. EI Marco
Macroecondmico Multianual 2011 — 2013, propuesto por el MEF y aprobado en sesién
de Consejo de Ministros del 28 de mayo del afio 2010, considera la conformacidn de la
Unidad de Cambio Climatico (equipo técnico) en dicho Ministerio. Esta Unidad tendra,
entre otras, las tareas de estimar y actualizar constantemente el impacto econdmico
del cambio climatico sobre el pais, identificar y promover las herramientas financieras
e instrumentos econdmicos necesarios para financiar actividades urgentes de
adaptacidn, y hacer un seguimiento de los avances nacionales para alcanzar la meta
voluntaria de mitigacién nacional. Todas estas actividades se llevardan de manera
coordinada con el MINAM vy los sectores involucrados. Esta unidad estd en
funcionamiento desde Agosto del afio 2010.

1.1.5. Ministerio de Relaciones Exteriores (MINRE): La cancilleria es el punto focal politico
de la CMNUCC y responsable para la posicion del pais en las negociaciones en el marco
de esta Convencidn.

1.1.6. Presidencia del Concejo de Ministros (PCM): La PCM es el Ministerio responsable de
la coordinacién y seguimiento de las politicas nacionales y sectoriales del Poder
Ejecutivo, cuya maxima autoridad politica es el Presidente del Consejo de Ministros,
quien es el Ministro de Estado. Este Ministerio coordina las relaciones con los demds
poderes del Estado, los organismos constitucionales, GORES, Gobiernos Locales, las
otras entidades del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, conciliando prioridades para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional. Asimismo, la PCM
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2 Incluye temas relacionados con los derechos de titularidad en tierras de comunidades y pueblos<
indigenas de su ambito.,
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coordina con los Ministerios y demas entidades del Poder Ejecutivo la atencién de los
requerimientos de informacion del Poder Legislativo, en el marco de lo dispuesto por
la Constitucién Politica del Perd. La PCM promovueve la mejora permanente de la
gestidn publica, aprobando y ejecutando politicas nacionales de modernizacion de la
Administracion Publica. La PCM dirige el proceso de descentralizacion del Poder
Ejecutivo y supervisa sus avances en coordinacidn con los gobiernos regionales y
locales, informando anualmente al Congreso de la Republica acerca de su desarrollo.

e Organismo Supervisor de Recursos Forestales (OSINFOR): Adscrito a la PCM a
partir de su creacidn en junio del 2008. Tiene entre sus competencias actuales el
supervisar los derechos otorgados en el marco de la Ley Forestal y de Fauna

Silvestre, asi como de los servicios ambientales.

e Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN): Organismo a cargo de la
conduccion de los procesos de planificacién concertada, como instrumento
técnico de gobierno y de gestién publica, y como orientadora de las acciones
necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo sostenible e integral

del pais.

1.1.7  Ministerio de Cultura.- El Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de
cultura y ejerce competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de
gestion en todo el territorio nacional. Fue creado mediante Ley N2 29565, suscrita por
el Presidente de la Republica, Dr. Alan Garcia Pérez del 21 de julio de 2010.

Las areas programaticas de accion sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus
competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del
Estado son las siguientes: a) Patrimonio cultural de la Nacidon, material e inmaterial; b)
Creacién cultural contempordnea y artes vivas; c) Gestidn cultural e industrias
culturales; y d) Pluralidad étnica y cultural de la Nacion.

o _Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazdnicos y
Afroperuanos (INDEPA)*: Creado por Ley N° 28495, _como el organismo rector
encargado de proponer y supervisar el cumplimiento de las politicas nacionales,
asi como de coordinar con los Gobiernos Regionales la ejecucion de los Proyectos
y Programas dirigidos a la promocion, defensa, investigacion y afirmacién de los
derechos y desarrollo con identidad de los Pueblos Andinos, Amazdnicos vy
Afroperuano; encontrandose entre sus funciones basicas, a través de sus érganos
competentes, formular y aprobar la politica, programas y proyectos de alcance
nacional para el desarrollo integral de los Pueblos y a la vez coordinar con los
Gobiernos Regionales las acciones pertinentes para la proteccién de la diversidad
bioldégica peruana y los conocimientos colectivos de los Pueblos Indigenas;
Estudiar los usos y costumbres de los Pueblos Andinos, Amazonicos vy
Afroperuano _como fuente de derecho buscando su reconocimiento formal.

4 Las organizaciones indigenas demandan recuperar su participacién en las instancias directivas del
INDEPA y que ésta entidad tenga autonomia institucional en el Estado.
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Actualmente las funciones del INDEPA han sido adscritas al Ministerio de Cultura
mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MC , elevando su categoria a nivel
Ministerial, estableciéndose un canal directo para la atencién de los Pueblos
Andinos, Amazédnicos y Afroperuano, el Ministerio cuenta con un Viceministerio
de Interculturalidad y una Unidad Ejecutora especializada Instituto nacional de los
Pueblos Andinos Amazdnicos y Afroperuano.

1.2. Entidades gubernamentales cuyas politicas y funciones estan vinculadas con los procesos de
deforestacion y degradacién forestal

1.2.1 Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento: Actla a través del COFOPRI;
organismo publico descentralizado a cargo del disefio y ejecucidon integral,
comprensiva y rapida del programa de formalizacién de la propiedad y de su
mantenimiento dentro de la formalidad en todo el pais, centralizando las
competencias y toma de decisiones al respecto. Esta actividad, no obstante su
importancia y relevancia social, no siempre es compatible con la conservacion de los
bosques (ver Componente 2a).

1.2.2 Direcciones Regionales Agrarias del Ministerio de Agricultura (MINAG): Estos
organos se encuentran en situacion transitoria en el marco del proceso de
descentralizacién del pais. En algunos casos aun dependen normativa y técnicamente
del Ministerio de Agricultura, pero administrativa y presupuestalmente de los GORES.
Promueven y regulan las actividades relacionadas con el desarrollo agrario y estan a
cargo de otorgar titulos de propiedad para el caso de comunidades campesinas y
nativas.

1.2.3  Ministerio de Energia y Minas_(MINEM): Formula y evalUa las politicas de alcance
nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero — energéticas.
Para el caso de la pequefia mineria y mineria artesanal, actividades vinculadas con
acciones de deforestacion (ver Componente 2a), estas competencias han sido
transferidas a los GOREs con el fin de fomentar la exploracion y explotacién de los
recursos mineros bajo su dependencia.

1.2.4  Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): Promueve la integracién interna
y externa del pais, a través de la regulacidn, promocién, ejecucion y supervision de la
infraestructura de transportes y comunicaciones. Vela por que la construccion de
infraestructura mayor (carreteras) no conlleve a impactos indirectos negativos en
perjuicio de los ecosistemas naturales.

1.2.5 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo_(MINCETUR): A cargo de las relaciones
comerciales internacionales y de la promocion del turismo interno y receptivo,
incluyendo las acciones de regulacion y control del bio-comercio y el ecoturismo, de
especial importancia por su relacion con los bosques y dreas naturales protegidas.

1.3 Otras organizaciones que actualmente potencian el proceso Readiness
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Comisién Nacional de Cambio Climdtico (CNCC) y Grupo Técnico REDD (GTREDD): La
CNCC, creada por Decreto Supremo, es presidida por el MINAM e- integrada por
representantes de alto nivel de las instituciones publicas y privadas relevantes-{AQU4

[ Formatted:

Highlight

NOTA PIE CON-COMPOSICION-DE CNCCL). Realiza el seguimiento de las acciones de los
diversos sectores publicos y privados concernidos en la materia de cambio climatico,
respecto a la implementacién de la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatico (CMNUCC), asi como a la formulacidn, aprobacién y promocién de
la Estrategia Nacional de Cambio Climatico (ENCC), cuyo contenido debe orientar e
informar en este tema a los planes y proyectos de desarrollo nacional, sectorial y
regional, incluyendo REDD+. Sus sesiones son abiertas a representantes de otras
entidades publicas y privadas que participan en calidad de observadores.

La CNCC ha delegado en siete grupos técnicos de participacion abierta, la elaboracion
de lineas tematicas de accion, uno de los cuales es el Grupo Técnico Reduccion de
Emisiones por Deforestacion y Degradacion (GTREDD), que sirve de espacio consultivo
y es de cardcter técnico especializado para asesorar a la CNCC en las decisiones y
acuerdos que se tomen con respecto a las politicas publicas sobre REDD+. En el actual
GTREDD participan alrededor de 15 instituciones, entre las cuales se encuentran por
parte del sector publico: MINAM, MINAG, DGFFS, OSINFOR, CEPLAN, MINRE, MTC,
MEF, representantes de la sociedad civil y representantes del Grupo REDD (Mesa
REDD-+).

Grupo REDD Peru (Mesa REDD) de la sociedad civil: +Este grupo de caracter mas
informal que el GTREDD se forma en el 2008 como iniciativa de la sociedad civil para
establecer un didlogo interdisciplinario entre instituciones publicas y privadas con
interés en el tema de REDD+. Se trata de un espacio de didlogo donde se retinen
regularmente los representantes de instituciones publicas y privadas para debatir vy
hacer propuestas sobre REDD+. En la Mesa REDD Peru participan actualmente
alrededor de 70 instituciones publicas y privadas, asi como organizaciones de pueblos
indigenas, aunque en menor medida. Ha conformado tres subgrupos de andlisis’: i)
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técnico, {gue-revisa temas como liinea base, monitoreo, actividades técnicaes de

control de deforestacion, etc.);; ii) econdmico, —f{gue—revisa temas de captura,

administracién y distribucién de fondos}; vy iii) legal, -fgue—analiza temas como la

tenencia de tierra, contratos, beneficios, derechos de diferentes grupos, etc)-. La Mesa
REDD tiene una representacién directa y formal en el GTREDD. Con el apoyo de la
Mesa se vienen conformando Mesas REDD regionales, las cuales, en algunos casos son
formalmente reconocidas por los GORES como ente consultivo; que apoya la
formulacion de estrategias de cambio climatico a nivel regional.

Mesa REDD Indigena (no existe a la fecha): Considerando la limitada participacion

indigena en la _Mesa REDD, los representantes indigenas han solicitado que se
promueva la creacion de espacios de participacion de comunidades y organizaciones
indigenas en los procesos REDD, como es una “Mesa REDD Indiigena”; a nivel nacional
y regionala—nive; en donde se puedan desarrollar intercambios de experiencias, y
articular propuestas para la adecuacion intercultural de las politicas, estrategias y
proyectos especificos de REDD+. Se propone que esta mesa sea facilitada por el

| ® Actualmente los grupos de analisis se encuentran desactivados
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INDEPA. En la mesa participarian, ademas de AIDESEP, CONAP y otras organizaciones

amazolnicasgque—no—forman—parte—de ninguna—delas—d—adicionales, organizaciones
indigenas costefias y andinas como seﬂJCCP, CNA, CONACAMIL entre otras.
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necesidades de capacitacion, procesos de informacién y consulta, monitoreo de
carbono comunitario, modos de participacion en REDD+, entre otros. Si bien no se ha
discutido sobre el financiamiento necesario para la operacidon de este espacio de
didalogo, se ha considerado en el presupuesto de los componentes fondos para
promocionar la creacién de la mesa y se considera que el mecanismo especial para [Formatted: Not Highlight
pueblos indigenas del FIP puede ser una buena oportunidad para terminar de [Formatted: Not Highlight
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voluntario. El PROFONANPE se concentra en proyectos de conservacion del SINANPE
pero también incluye proyectos pilotos REDD+. El FONDEBOSQUE financia actividades
de manejo forestal sustentable. El origen de los fondos es la cooperacién bilateral y
multilateral (entre ellos GEF, BM, KfW, etc.).

ONG Nacionales (SPDA, DAR, APECO, PRONATURALEZA, AIDER, entre otras):

. Estan disefiando iniciativas tempranas de REDD+ a nivel local, como por
ejemplo, concesiones para conservacion o en areas naturales protegidas.

. Aportan a la discusion en las Mesas REDD en base a sus investigaciones y
experiencias especificas. Trabajan temas puntuales relacionados al analisis de
causas de deforestacién, propuestas normativas e institucionales, aspectos
técnicos en general. Asesoran al GTREDD.

ONG Internacionales (WWF, TNC, Intercooperacion, Cl, ITDG, entre otras)

. Asociadas mayormente con las ONG nacionales; aportan adicionalmente en el
intercambio de experiencias y apoyan en el disefio y establecimiento de
iniciativas tempranas de REDD+ a nivel local incluyendo gestiones de
financiamiento.

. Apoyan técnica y financieramente a las investigaciones y al desarrollo de
conceptos y herramientas para una futura Estrategia Nacional REDD+. Participan
en la Mesa REDD.

13:31.3.5 Organizaciones con fines de lucro, empresas y consultoras: Entre éstas se

encuentran empresas forestales y otras que estan desarrollando proyectos REDD+
(implementacién), empresas que estan interesadas en invertir en negocios de
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conservacion de bosques (inversién) y empresas que buscan un rol de asesoria o
intermediario (consultoria o brokerage).

13:41.3.6 Instituciones de investigacion y universidades (lIAP, UNA, UNALM, UNU,
CIFOR, INIA, entre otras): Trabajan en la realizacion de estudios relacionado con
cambio climatico, GEl, inventario y manejo forestal, entre otros, que aportan a la
discusion y el mejor conocimiento del tema.

4+3.51.3.7 Comités de Gestion de Bosque y Rondas Campesinas: Formas de organizacion
de la sociedad civil, en tierras territeries especificaes, a fin de coadyuvar a las
actividades de conservacion y manejo forestal sostenible, asi como en el control de
actividades ilegales. Los Comités de Gestién de Bosque se crearon donde existen
diversos titulares de derechos sobre los recursos forestales y de fauna silvestre, tales
como concesiones forestales en areas de selva. Por su parte, las rondas campesinas se
han conformado en areas rurales del Peru, segln la Ley 27908 (2002). Se les reconoce
como una organizacién comunal auténoma que apoyan en el ejercicio de funciones
jurisdiccionales a las Comunidades Campesinas y Nativas colaborando en la solucion
de conflictos, asi como en funciones relativas a la seguridad y paz comunal. Asimismo,
se les reconoce derechos de participacidon, control y fiscalizacién de programas y
proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdiccion comunal.

1.3.7 Organizaciones Indigenas (nacionales, regionales y federaciones de base):
Representan a la poblacién indigena organizada en comunidades nativas asentadas
principalmente en areas de bosques y que dependen de los mismos para su
subsistencia. Su institucionalidad se construye a nivel nacional, regional y de base, ,
para el reconocimiento de sus derechos consuetudinarios y otros otorgados por la
legislacion nacional para el acceso a recursos naturales, titulacion de tierras y otros.
Diferentes organizaciones indigenas estan participando en la actualidad en las Mesas
REDD+ (nacional y regionales). Entre las mas grandes organizaciones (con base en la
Amazonia), se encuentran AIDESEP y CONAP.

2. Leyes en proceso que tendran un impacto sobre los roles y competencias en REDD+.

A la fecha existen al menos tres procesos legislativos importantes en el Congreso de la Republica del
Peru que afectaran el desarrollo del Proyecto de manera considerable, a saber:

e el Proyecto de Ley de Promocion y Compensacion de Servicios Ambientales;
e el Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y el
e el Proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada.

Estos procesos establecen una serie de arreglos y lineamientos juridicos e institucionales innovadores
que en la mayoria de los casos seran positivos para el desenvolvimiento del Proyecto y para el
desarrollo de REDD+ en general en el Peru.

2.1. El Proyecto de Ley de Promocién y Compensacion de Servicios Ambientales.

Este proyecto, que se encuentra en la Comision de Pueblos Andinos, Amazdnicos y Afroperuanos del
Congreso, es un marco normativo con relacion a la actual concepcién del manejo del patrimonio
natural de la Nacién, en vista que aborda el aprovechamiento de dicho patrimonio desde los servicios
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que los ecosistemas prestan a la sociedad en su conjunto. La propuesta de Ley fue impulsada
inicialmente por el MINAM, especificamente por la Direcciéon de Evaluacion, Valoracién y
Financiamiento del Patrimonio Natural, priorizando la atenciéon de los servicios ambientales en
general. El objetivo de esta Ley es regular y promover la inversién publica y privada orientada a la
compensacion de servicios ambientales. La Ley establece el liderazgo del MINAM para tal fin,
mencionando que éste coordina con el resto de sectores el cumplimiento de dicho objetivo. La Ley
define dentro del concepto de servicios ecosistémicos a la fijacion o reduccidon de GEl (carbono) y por
tanto define cual es su tratamiento juridico para otorgar derechos o transferirlos. Se menciona
expresamente el rol del Estado de aprobar y registrar los esquemas de PSA, como seria el caso de los
esquemas vinculados a REDD+. La propuesta de Ley establece ademads, el procedimiento o la forma
como el Estado otorga derechos a particulares para la obtencién de beneficios sobre las reducciones
de emisiones.

| “

AIDESEP tiene propuestas modificatorias adicionales al gProyecto de Lley, referidos al “valor holistico y
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no séelo monetario de los ecosistemas; la inclusién del Convenio 169-OIT y la DNUDPI; solucionar
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saneamiento de tierras pendiente; formas de compensacion fuera de la bolsa de valores; restitucion
de ecosistemas y no sdelo indemnizacion; consulta y consentimiento previo”; entre otros aspectos.
Estos temas se encuentran en debate. La mesa REDD indigena y la fase de preparacion para REDD+

2.2. Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Este proyecto que reemplaza a la Ley Forestal actual, hoy en dia se encuentra en el Congreso de la
Republica bajo la Comisidon Agraria, en estudio del Dictamen Sustitutorio. Tratdndose de la norma de
bosques, es una Ley que puede influir de manera muy concreta en la viabilidad de esquemas de
REDD+ en el Peru. La Ley implica una mejora del esquema de gobernanza forestal, creando un Sistema
Funcional de Bosques (SINAFOR) y el Servicio Forestal Nacional (SERFOR) encargado de su manejo.
Ademas, brindaria competencias especificas a los Gobiernos Regionales, que estan encargados de
implementar la normativa forestal a todo nivel, y asignaria competencias especificas en lo vinculado al
inventario, zonificacién y ordenamiento forestal nacional. La Ley se ocupa directamente de los
servicios ecosistémicos, regulando su aprovechamiento directo por parte de los titulares de bosques.
Se dispone una serie de medidas especificas que pueden contribuir con el desarrollo de esquemas
REDD+ por atacar causas estructurales de la deforestacién y degradacion de bosques en el Peru.

Al igual que en el caso anterior, AIDESEP propone modificaciones adicionales al Proyecto de lLey, las

cuales estan dirigidas principalmente a: culminar el saneamiento de tierras; respeto a las areas
ocupadas por los pueblos indigenas, y no séelo a las que cuenten con tramites de reconocimiento,
titulacion, aampliacidon; promocién efectiva del manejo forestal comunitario; evitar la concentracion
de tierras y bosques; exclusion de las dreas de paso de los pueblos en aislamiento voluntario en los
titulos habilitantes forestales; promulgacién de la {Ley mtMarco de €Consulta pPrevia aprobada el 19
de marzo del -05-2010 antes de proceder a la consulta a los pueblos indigensas sobre el tema
forestal”; entre otras propuestas. Estos temas se encuentran en debate a nivel nacional.

2.3. Proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada
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En lo relacionado con el respeto de los derechos de los pueblos indigenas y la proteccion de su
integralidad como actores claves en el bosque, en el Peru se viene discutiendo la implementacion del
Convenio 169 de la OIT (ratificado por el Perd), a través de la daciéon de un proyecto de Ley de
Consulta Previa, Libre e Informada. Este proyecto llegd a ser aprobado por el pleno del Congreso de la
Republica, pero no fue ratificado por el Poder Ejecutivo. Dicho proyecto de Ley busca desarrollar el
marco general de cdmo los pueblos indigenas (comunidades nativas y campesinas) del Pert deben ser
consultados respecto de toda actividad que afecte directamente su entorno. Asi, en el caso de
actividades de REDD+ que se realicen dentro de territeries—tierras de comunidades y pueblos
indigenasde—cemunidades—indigenas, queda claro que es de aplicacién plena el Convenio 169 y que
ninguna accion relacionada con REDD+ podria ser posible sin que existiera una plena intervencién de
la comunidad correspondiente en el desarrollo del proyecto. Dicha interpretacién esta reforzada por
el texto del proyecto de Ley Forestal, que en su ultimo dictamen dispone: “la exclusividad sobre el uso
y aprovechamiento de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales por parte de las comunidades
nativas dentro de sus tierras tituladas o cedidas en uso”. La Sexta Disposicion Complementaria del
proyecto de Ley Forestal extiende esta determinacion también a las tierras solicitadas por las
comunidades nativas para ampliacion de titulacion o sobre las que no han recibido a la fecha una
respuesta por parte de las autoridades sobre su titulacidn. En caso de un proyecto REDD+ que busque
ser avalado por el Estado (inclusive en tierras que no sean de titularidad de una comunidad nativa,
sino que estén cerca de territorio comunal), el ente correspondiente que valide el proyecto deberia
considerar si es necesario realizar una consulta previa por tratarse de una zona que afecta
directamente a las poblaciones indigenas.

3. Arreglo institucional para la implementacion de la Estrategia Regional REDD+

El objetivo del R-PP es apoyar al Estado Peruano (tanto el MINAM como otros como la DGFF y los
Gobiernos Regionales) a concretar una estrategia nacional en torno a REDD+. Se requiere de un
liderazgo concreto en el ambito nacional, con suficiente fuerza como para tomar decisiones para que
las distintas instancias encargadas de implementar los ambiciosos pasos hacia una Estrategia REDD+
nacional se alineen en torno a una idea comun. Para facilitar la introduccién de REDD+ en el pais es
necesario que exista un arreglo institucional que cumple con cuatro metas:

(i) la creacion de un organismo con suficiente nivel de decision politica, y con los instrumentos

necesarios para facilitar la coordinacién interinstitucional y la incorporacion de la estrategia

REDD+ en los planes nacionales, regionales, sectoriales.

(i) un anclaje institucional de la Estrategia Nacional REDD+ que asegura que sus planes y

actividades estdn apoyadas y ajustadas a las actividades y programas de los diferentes sectores

gubernamentales y niveles (nacional, regional, local).

(iii) un mecanismo de coordinacién para que todas aquellas instituciones publicas y privadas que

son claves por sus roles y funciones en el disefio y posterior implementacién de la propuesta de

estrategia para la fase de preparacion para REDD+.

(iv) una coordinacién efectiva y una administracion eficiente de diferentes fuentes de

financiamiento.

Para llegar a estas metas (i) se creara el Organo de Coordinacién de Bosques y REDD+; para (i)
asegurar un anclaje de este 6rgano adscrita al MINAM pero que responde a yh-a-ta-PEM-mediante un
directorio intersectorial; para (iii) fortalecer el GTREDD y su coordinacion con las Mesas REDD a nivel
nacional y regional y para (iv) establecer una coordinacion entre donantes del proceso Readiness, la
administracion a través de los fondos ambientales y la ejecucidn via OCBR.
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3.1. Organo de coordinacién de bosques y REDD+ (OCBR)

Para preparar el marco politico, legal e institucional para la implementacién coordinada de la
Estrategia REDD+, se conformara un Organo de Coordinacién de Bosques y REDD+ (érgano ejecutor).
Este sera un érgano adscrito al MINAM, pero responde a a-PCM-a-través-de-un Consejo Directivo en la
cual participan MINAM, MEF, MINRE, MINAG, MINEM, MTC-y una representacion de los Gobiernos
Regionales. El OCBR coordinard sus actividades con el GTREDD y con las instituciones con
competencias en la gestidon y conservacién de bosques. EIl OCBR implementard y/o coordinara la
implementacion de las actividades identificadas como prioritarias por el GTREDD. En el proceso de
creacion del OCBR y en espera de los arreglos operativos y legales, se establece una Unidad de Gestion
de Proyecto (UGP) que desde el inicio de la implementacion del R-PP sera el encargado del proyecto y
de los demas proyectos que cofinancian la fase de Readiness (GMBF, KfW). Estos proyectos financiaran
el funcionamiento del OCBR despues de los dos afios iniciales de la fase de Readiness. Durante la fase
de implementacién, el OCBR recibira los fondos del FIP y en la tercera fase de la Estrategia Nacional
REDD+ (pago por resultados) se espera que sea autosuficiente.

Areas o divisiones operativas del OCBR:

Area de administracién, que sera la responsable de todo el trabajo administrativo necesario para el
disefio e implementacion de la fase de preparacidén para REDD+. Sus principales tareas para la fase de
preparacion serdn:

e Mantener estrecha comunicacién con el GTREDD y otros actores claves con respecto a la fase
de disefio e implementacién de la fase de preparacion para REDD+ en el Peru.

e Asistir en la organizacion y dar el apoyo logistico y administrativo— necesario para la
implementacion de las actividades identificadas como prioritarias por el GTREDD con
respecto a la fase de preparacion para REDD+ en el Peru.

Area Técnica, cuyas principales tareas para la fase de preparacién seran:

e Recibir, sistematizar y mantener actualizada la informacién técnica referente al proceso de
disefio e implementacion de la fase de preparacion para REDD+ en el Per(;

e Proponer los marcos conceptuales y procedimientos técnicos y metodoldgicos para la
elaboracion de escenarios de referencia a nivel regional y para el monitoreo, verificacion y
reporte de actividades REDD+.

e Proponer los criterios para la aprobacion, aval y registro de actividades REDD+.

e Disefiar e implementar programas de fortalecimiento de capacidades. Especialmente, en lo
que se refiere a aspectos técnicos para el disefio e implementacion de la fase de preparacion
para REDD+ en el Peru (e.g. escenarios referencia de deforestacion y degradacion de
bosques, monitoreo de carbono, cuantificacion econdmica de servicios ambientales del
bosque).

e Coordinar la preparacién de material técnico especializado por encargo del GTREDD+,
principalmente en lo que se refiere a asuntos legales, econémicos y sociales y de monitoreo,
verificacion y reporte de REDD+ (incluye andlisis de deforestacién y degradacién forestal
actuales y proyectados).
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e Coordinar con las instituciones pertinentes (e.g. INIA, 1I1AP) la realizacion de actividades de
investigacion, desarrollo y validacion de alternativas productivas a la deforestacion segun los
agentes de deforestacion de cada regién del pais.

e Mantener permanente comunicacion con el GTREDD y en general con todos los actores clave
relevantes para disefio e implementacion de la fase de preparacidn para REDD+ en el Peru.

e Preparar materiales de difusién sobre REDD+, los cuales segln el publico objetivo tendran
caracter informativo, técnico o de toma de conciencia.

Area de comunicacién y conciencia publica, que trabajara en coordinacién con las divisiones técnicas
y administrativas y con el GTREDD+ en:
e Coordinar el disefio e implementacion del plan de informacion, participacion y consulta.
e Apoyar en la organizacion de las actividades de implementacion del plan de fortalecimiento
de capacidades técnicas y cientificas para la implementacion de REDD+ en el Peru;
e Preparary difundir de todo el material de informacién y capacitacion;
e Disefiar la estrategia de comunicacidn para REDD+, teniendo en consideracidn los diferentes
grupos objetivos (e.g. comunidades indigenas y locales).

3.2. Anclaje institucional de la Estrategia Nacional REDD+ en el Peru

Para la coordinacion de los elementos articuladores y decisivos en las politicas de desarrollo
econdmico nacional y sectorial forestal, respectivamente, se debe asegurar que la Estrategia REDD+ se
inserte en un marco institucional en el cual se puedane articular las diferentes politicas a nivel
nacional y regional. Con este fin, la institucion encargada de la implementacién de la estrategia (e}
OCBR), si bien se encontrara adscrita al MINAM tendra un anclaje institucional que asegurara dicha
coordinacion.

La direccién directa del OCBR formara un Comité Directivo, que agrupara a las entidades del Estado
que directamente tienen incidencia en el tema de cambio climatico y conservacion de bosques:
MINAM, MINAG, MINRE, MEF, MINEM y los Gobiernos Regionales. De esta manera, se asegura que las
principales lineas estratégicas y planes operativos del OCBR estdn de acuerdo a las politicas de estos
sectores, de forma conjunta y coordinada. El Comité directivo asegura que haya una
complementariedad absoluta y ningun traslape en funciones entre OCBR y otras instituciones,
importantes para la implementacién de REDD+ en Perd, como DGFFy PNCB.-

Durante el proceso de Readiness se creara capacidad técnica en los Ministerios que tienen a su cargo
elementos de la Estrategia Nacional REDD+. Se crean posiciones de contrapartida para la OCBR en
cada uno de ellos, con la finalidad de contar con una real unidad de coordinacidn técnica entre estos
sectores—, sus direcciones relevantes (entre ellos SERNANP-MINAM, UCC-MEF, DGFFS-MINAG) vy
gobiernos regionales. Para que la Estrategia REDD+ pueda implementarse al nivel regional, es
necesario que este nivel de gobierno cuente con las capacidades necesarias. Para ello, se requiere
identificar los mecanismos para movilizar recursos que permitan el fortalecimiento de capacidades
técnicas y administrativas. Las Mesas REDD que se vienen conformando en las regiones pueden
constituirse en promotoras y conductoras de este proceso.

El Comité Directivo, presidido por el MINAM,-responde a_un directorio intersectorial. Sus miembros
responden a la PCM asegurando la coordinacién de la ejecucién de la Estrategia REDD con la politica
general del Estado a diferentes niveles. La PCM funcionara a la vez como un espacio de resolucion de
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conflictos entre diferentes intereses sectoriales en el tema de REDD+ y asegurard una aplicacién
Optima de la estrategia en el proceso de descentralizacién.

La Estrategia Nacional REDD+ es considerada un instrumento de planificacién para las Estrategias
Regionales de Cambio Climatico. La validacién regional de los Lineamientos Nacionales para la
Mitigacién del Cambio Climatico se enmarca en el proceso de descentralizacion iniciado en el afio
2001. Su validacion busca lograr una capacitacion orientada a forjar la competitividad regional y
concertar de manera participativa dichos lineamientos. Ademas, la Ley Organica de Gobierno
Regionales (Ley N2 27867) define que los GORES deben formular, coordinar, conducir y supervisar la
aplicacion de las estrategias regionales sobre cambio climatico (ERCC) dentro del marco de las
estrategias nacionales respectivas. En la medida en que el documento R-PP brinde los lineamientos
para la implementacion de politicas, medidas y acciones de mitigacion del cambio climatico, orientara
las ERCC permitiendo la priorizacion de las areas en donde existen co-beneficios econdmicos, sociales
y ambientales en la region.

3.3. Mecanismo de coordinacidn técnica y estratégica entre el Estado vy la sociedad civil

El fundamento de la coordinacién técnica entre la OCBR, como ejecutor del proceso de Readiness, y
otras entidades del Estado y la sociedad civil son los plataformas de diferentes actores y su rol de
asesoramiento al proceso. El Comité Nacional de Cambio Climatico (CNCC) tiene el rol de orientar la
inclusion de la tematica de cambio climatico en las estrategias, planes y proyectos de desarrollo
nacionales, sectoriales y regionales. EIl GTREDD (como parte de CNCC) es la plataforma principal de
coordinacidn técnica y consulta para la ejecucién de las actividades del OCBR. La Mesa REDD como
espacio de didlogo e intercambio de experiencias, es a su vez un drgano subsidiario del GTREDD. A
nivel regional, las Mesas REDD regionales (funcionando en algunas regiones y en estado de disefio en
otras) tienen un rol subsidiario para las Estrategias REDD regionales y, a través de la Mesa REDD
nacional y los GORES, influyen a la Estrategia Nacional. ONG’s y grupos indigenas son participantes
permanentes de las diferentes Mesas REDD e interactuaran con el disefio y la implementacion de la
Estrategia Nacional y las Estrategias Regionales por esta via. El GTREDD (y a través de la Mesa REDD+)
mediante una coordinacion continua, asesora, revisa y monitorea las estrategias y actividades de la
OCBR y su articulacidn con diferentes sectores y niveles.

Tres arreglos institucionales aseguran que las recomendaciones y observaciones de estas plataformas
seran incorporadas en el desarrollo e implementacién de la estratégia: (i) la CNCC, el GTREDD vy la
representaciéon de la Mesa REDD, cuyo fundamento es un Decreto Supremo respecto a la
implementacion de la CMNUCC y la ENCC, (ii) los Ministerios que participan en el GTREDD, y también
participan en el Consejo Directivo del OCBR, (iii) las Mesas REDD regionales que participan a través de
la Mesa REDD nacional y el GTREDD en el asesoramiento a la implementacion de la Estrategia Nacional
(via los gobiernos regionales) y que estan representados en el Consejo Directivo del OCBR.

Figura 2a-1 Estructura propuesta para la OCBR
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3.4. Coordinacién de donantes y fondos

El proceso de desarrollo y la subsecuente implementacion de la Estrategia Nacional para REDD+ en el
Peru ya cuentan con varias fuentes de financiamiento establecidas. El R-PP, que se presenta al FCPF
tiene cofinanciamiento confirmado de la KfW y GBMF. Estos ultimos dos donantes ya acordaron sumar
sus fondos como un solo proyecto, que sera-canalizadoadministrade por el FONAM pero ejecutado
por el MINAM, en coordinacién con el R-PP. Se tiene previsto juntar estos fondos operativamente con
el R-PP una vez que se concretice el apoyo del FCPF. La UGP que serd creada para el proyecto y que se
convertira en el OCBR durante la implementacion del R-PP, serd la Unica unidad de ejecucién de los
diferentes fondos. Adicionalmente a estos fondos, Peru ha sido elegido por el Forest Investment
Programme que se ejecutard durante la fase de implementacion de la Estrategia Nacional REDD+.
Durante la fase de Readiness, se creara una coordinacién efectiva entre los diferentes donantes
mediante el establecimiento de un Comité de Donantes con los fondos ambientales. Este Comité
tiene su representante en el Comité Directivo de_la -OCBR. El financiamiento de estos fondos y de
futuros fondos para REDD+ se canalizara en muchos casos (pero no siempre) a través de los fondos
ambientales. La implementacieén de estos fondos serdan coordinados por la OCBR, el MEF vy las
instituciones pertinentes.

Aparte de los fondos que contribuyen directamente al R-PP y a las les-demas actividades de Readiness,
hay proyectos y programas en el sector forestal que estdn en marcha o en gestién y que apoyan de
una—forma—directamente a las actividades necesarias de REDD+. La implementacidn de estos
programas y proyectos (con financiamiento de USAID, FAQ, JICA, etc; véase componente 2b) tienen su
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propio ritmo y operatividad, pero seran directamente coordinados con la implementacién del R-PP. Su

ejecucion estd bajo responsabilidad de organizaciones gubernamentales que estdn representados en

el concejo directivo de OCBR, lo que garantiza que haya una coordinacion operativa. Los donantes de

estos proyectos seran invitados a ser haecerparte de la Mmesa de éDonantes.

En el anexo 1A se presenta un organigrama del anclaje institucional de la Estrategia Nacional REDD+
mediante el OCBR y una tabla con |la propuesta de organizacion de los roles y funciones actuales para
la gestion de REDD+.

4. Actividades del Componente:

4.1

4.2

4.3

Disefiar e implementar el Organo de Coordinacién de Bosques y REDD (OCBR)

4.1.1 En el marco de la la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo, se realizard un analisis
de viabilidad politica, legal e institucional de las diferentes opciones existentes
para albergar a la Unidad de Coordinacion de Bosques y REDD.

4.1.2 Segun las opciones existentes determinadas en el acapite anterior, se dotard a
la opcion seleccionada de la institucionalidad adecuada para albergar al OCBR
y que integre la Estrategia Nacional REDD+ en los planes nacionales,
regionales y sectoriales de desarrollo.

4.1.3 Implementacion del Organo de Coordinacién de Bosques y REDD+.

Fortalecer el actual GTREDD y promover la efectiva participacion de instituciones y

actores clave a nivel nacional y regional

4.2.1 Crear una base de datos de informacion relevante a REDD+.

4.2.2  Actualizar el mapeo de actores clave para REDD+.

4.2.3 Promover la participacion de actores clave, identificados en el mapeo
(GTREDD, Mesa REDD Indiigena, Mesa REDD) mediante apoyo directo a su
participacion en reuniones.

Fortalecer las mesas REDD existentes a nivel regional y generacién de capacidades

de sus participantes para REDD+

4.3.1 Organizacion de talleres de alcance regional con participacidn de actores clave
sobre las potencialidades del mecanismo REDD+.

43.2 Programa de fortalecimiento de capacidades para las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional y regional.
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RUBRO

COMPONENTE 1 ORGANIZAR Y CONSULTAR

COMPONENTE 1 a Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional
Actividad 1.a.1 Disefiar e implementar el Organo de Coordinacién de Bosques y REDD
(OCBR)
Analisis de viabilidad politica, legal e institucional de las diferentes opciones existentes
para albergar a la Unidad de Coordinaci6n de Bosques y REDD.

Institucionalidad adecuada para albergar OCBR

Operaci6n Organo de Coordinacién de Bosques y REDD

Actividad 1.a.2 Fortalecer el actual GTREDD y promover la efectiva participacion de
instituciones y actores clave a nivel nacional y regional.
Crear Base de datos de informacién relevante a REDD plus.
Actualizar el mapeo de actores clave para REDD+
Promover la participacion de actores clave, identificados en el mapeo de actores.
interesados en REDD (GTREDD, Mesa REDD indigena y Mesa REDD) mediante la
organizacion de talleres y jornadas de trabajo con respecto a REDD+de alcance Nacional.

Actividad 1.a.3 Fortalecer mesas REDD y mesa REDD Indigena a nivel regional y
fortalecimiento de capacidades para REDD+

Organizacion de talleres de alcance Regional con participacion de actores clave sobre las
potencialidades del mecanismo REDD. (Loreto, Ucayali, Cusco, San martin, Amazonas)

Programa de for imi de para las organizaci guber y
no gubernamentales a nivel nacional y regional

COMPONENTE 1 b Consultas y Participacién de los Actores

Actividad 1.b.1 Recopilacién de informacion relevante para el disefio del plan de
informacién, consultay participacién

(Fase | —Recopilacion de informacion)

Identificar actores clave para realizar procesos informacién, participacién, capacitacion y
consulta para REDD +(Mapeo de actores).

Elaboracion de materiales de difusion adecuado

Plan de Informacién
Talleres de levantamiento de informacién dirigido a los actores relevantes a REDD
incluyendo a las comunidades nativas.

Intérpretes indigenas (dos por taller)
Identificacién de necesidades de capacitacion

Plan de Capacitacién

TOTAL PARCIAL

5,686,750

3,170,407

2,661,979
14,143

14,143

2,633,692.86

341,214
14,143
7,071

320,000

167,214.29

128,000
7,071

32,143
2,516,343

253,500

7,071
46,800
21214

128,000

914
35,357

14,143

2,639,343

536,714

28,286

14,143

14,143

341,214
14,143
7,071

320,000

167,214.29

128,000
7,071

32,143
2,102,629

253,500

7,071
46,800
21,214

128,000

914
35,357

14,143

FUENTE

MOORE

514,943

514,943

514,943

514,942.86

Pledge KFW

2,532,464

2,118,750

2,118,750

2,118,750.00

413,714

2010

128,000

128,000

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2011

1,616,743

1,054,186

785,757

14,143

14,142.86
757,471.43

101,214
14,143
7,071

80,000

167,214.29

128,000
7,071
32,143
562,557

253,500

7,071
46,800
21,214

128,000
914
35,357

14,143

2012

1,660,100

912,471

832,471

832,471.43

80,000

80,000.00

747,629

2013

1,521,050

623,750

543,750

543,750.00

80,000

80,000.00

897,300

2014

760,857

580,000

500,000

500,000.00

80,000

80,000.00

180,857

TABLA 1-A Presupuesto — Componente 1.a Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional (continuacidn)
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Actividad 1.b.2 Disefio de los planes de informacién, capacitacion, participacion y consulta
(Fase Il - Planificacion)

Elaboracién del Plan de Ejecucion de proceso de informacién, participacion y consulta
Identificacion de los espacios geograficos, adecuados y prioritarios.
Medios de difusion masivos para realizar la convocatoria y difundir la informacién

referente a REDD+

de coordinacién con or izaci i les deindigenas y comunidades no

afiliadas

Actividad 1.b.3 Ejecucion de los procesos de informacion, participacién y consulta (Fase 11l —
ejecucion)

Talleres informativos sobre REDD+ con representantes nacionales 4 niveles de las
organizaciones indigenas

lalleres InTormativos sobre KEUL+ COn sector publico, privado, sociedad civil y otros
usuarios del bosque

Intérpretes indigenas

Ejecucion de los procesos de capacitacién y participacién
(Fase lll —ejecucion)

Talleres de Capacitacion de REDD +en los 4 niveles de las organizaciones indigenas.

Talleres de capacitacién sobre REDD+ con sector ptiblico, privado, sociedad civil y otros
usuarios del bosque

Ejecucion del proceso de consulta
(Fase lll —ejecucion)
Planificacién de la consulta
Difusién de la consulta
Elaboracién de materiales de Difusion adecuados
Medios de difusion masivos
Consulta Piloto para evaluar y ajustar metodologias
Aplicacién de la consulta a nivel Nacional (tomando en cuenta los 4 niveles de
organizacién indigena (Loreto, Ucayali, Cusco, Madre de Dios, San Martin, Amazonas, Selva
Central)

Difusién de los resultados de la consulta en medios de difusién masivos y en una pagina
web en los 4 idiomas de la poblacién indigena con mayor ntimero de comunidades.
Retroalimentacién

Evaluacion (Fase 1V)
Evaluacién delos resultados de la Consulta

Retroalimentacién (Fase V)
Devolver |a evaluacién de la consulta a los pueblos consultados, asi como a sus
representantes de base, regionales y nacionales

371,000

4,714

4,714

285,714
37,286
38,571

330,914

42,857
160,000
128,000

57

650,914

42,857
480,000

128,000

57

850,586

7,071
71,429
7,800
107,143
71,429

428,571

107,143
50,000

9,429
9,429

50,000

50,000

371,000

4,714

4,714

285,714
37,286
38,571

202,914

42,857

160,000

57

650,914

42,857
480,000
128,000

57

564,871
7,071
7,800

71,429

428,571

50,000

9,429
9,429

50,000

50,000

= = 106,143 96,714
4,714
4,714
71,429 71,429
12,429 12,429
12,857 12,857
128,000 128,000 202,914 =
42,857
160,000
128,000 128,000
57
= = = 650,914
42,857
480,000
128,000
57
285,714 - - -
71,429
107,143
107,143

96,714

71,429
12,429
12,857

800,586

7,071
71,429
7,800
107,143
71,429

428,571

107,143

71,429

71,429

50,000

50,000

9,429
9,429

50,000

50,000
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COMPONENTE 1 a Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional

Actividad 1.a.1 Disefiar e implementar el Organo de Coordinacion de Bosques y REDD
(OCBR)

Analisis de viabilidad politica, legal e institucional de las diferentes opciones existentes
para albergar a la Unidad de Coordinacion de Bosques y REDD.

Institucionalidad adecuada para albergar OCBR

Operacion Organo de Coordinacion de Bosques y REDD

Actividad 1.a.2 Fortalecer el actual GTREDD y promover la efectiva participacion de
instituciones y actores clave a nivel nacional y regional.
Crear Base de datos de informacidn relevante a REDD plus.
Actualizar el mapeo de actores clave para REDD+
Promover la participacion de actores clave, identificados en el mapeo de actores
interesados en REDD, en el GTREDD mediante la organizacion de talleres y jornadas de
trabajo con respecto a REDD+ de alcance Nacional.

Actividad 1.a.3 Fortalecer de mesas REDD a nivel regional y el fortalecimiento de
capacidades para REDD+

Organizacion de talleres de alcance Regional con participacion de actores clave sobre
las potencialidades del mecanismo REDD+. (Loreto, Ucayali, Cusco, San martin,
Amazonas)

Programa de fortalecimiento de capacidades para las organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales a nivel nacional y regional

FCPC

296,714

28,286

14,143

14,143

149,214
14,143
7,071

128,000

119,214.29

80,000

7,071

32,143
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FUENTE

MOORE

514,943

514,943

514,942.86

Pledge KFW

2,118,750

2,118,750

2,118,750.00

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2011

1,054,186

785,757

14,143

14,142.86
757,471.43

149,214
14,143
7,071

128,000

119,214.29

80,000
7,071

32,143
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1b. Consultas y Participacion de los Actores

El proceso de preparacion e implementacion para REDD+, que incluye la elaboracion del R-PP,
requiere de mecanismos de participacién continua para todos los actores relevantes. Estos
mecanismos de participacion tomardn en cuenta de manera especial a los pueblos indigenas, y la
relacién de interdependencia que mantienen con los bosques que habitan, con miras a conservar sus
medios de subsistencia y sus formas de vida, incluyendo el uso tradicional de las tierras forestales y la
agricultura de rotacion.

El presente componente describe preliminarmente los mecanismos propuestos para realizar los
procesos de socializacién y participacion de actores relevantes a REDD+. La propuesta ha diferenciado
procesos de informacion y participacidn; procesos de participacion libre e informada para realizar
consulta. El proceso de informacién esta dirigido a actores en general, como por ejemplo las
instituciones publicas, sector privado, universidades, institutos de investigacion, sociedad civil
organizada y usuarios del bosque. El proceso de informacién y participaciéon estd dirigido a las
comunidades nativas con el objetivo de realizar la consulta previa libre e informada sobre la
implementaciéon de actividades REDD+ en las tierras de comunidades y pueblos indigenas sus
territorios. Este Ultimo se disefiard y ejecutara con participacion de las organizaciones nacionales
representativas de los pueblos indigenas y tomando en cuenta el Convenio 169 de la OIT.

La elaboracidn del presente componente se ha realizado en coordinacién con la Mesa REDD Peru y las
instituciones representativas de los pueblos indigenas amazonicos (en especial, pero no Unicamente
AIDESEP, CONAP). La participacion de AIDESEP y CONAP en las reuniones de trabajo respecto al R-PP
no indica que estén de acuerdo con el mecanismo REDD+; se entiende que su participacion tiene como
objetivos mantenerse informados, verificar que el proceso de elaboracidn del R-PP sea transparente, y
asegurar que no se vulneren los derechos de las comunidades nativas que representan. Por lo tanto, a
la fecha no se les ha solicitado que manifiesten su posicion sobre REDD+, sino la participacion por
parte de las instituciones representativas nacionales de los pueblos indigenas para poder incorporar
de manera holistica la cosmovisidn indigena en el presente documento,- lo cual supone procesos de
adecuacidn intercultural del REDD+ recogiendo enfoques y propuestas indigenas.

La participacion de diferentes sectores de la sociedad civil ha sido constante durante el desarrollo de
la propuesta R-PP y seguirda durante su implementacién. Durante el disefio, el énfasis de la
participacion se basd estaba-en la explicacion a amplios grupos de la sociedad sobre los diferentes
aspectos del cambio climatico y su relacién con los bosques, los principios de REDD+ y las
oportunidades y desafios para Peru. El objetivo de este proceso ha sido socializar la propuesta, crear
una transparencia total en su desarrollo y recibir recomendaciones de los diferentes actores. Durante
la ejecucion del R-PP, se disefiara el proceso de socializacidén y consulta con el objetivo de asegurar
una participaciéon completa, incorporaciéon de las prioridades de la sociedad civil en todos los
elementos de la Estrategia Nacional de REDD+ y un aval formal de varios grupos organizados de la
sociedad civil. El disefio de la estrategia de participacion se hard de forma participativa con los
representantes de los actores publicos y privados relevantes.

37



1. Antecedentes

En el pasado, el Peru ha llevado a cabo procesos participativos para la Formulacion de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad (2001), Estrategia Nacional Forestal (2002), Estrategia Nacional de Cambio
Climatico (2003), Plan Nacional de Reforestacion (2005), actualizacion de la Estrategia Nacional de
Cambio Climatico (2009), Proceso de Formulacién de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (2009-
2010). El actual Servicio Nacional de Areas Protegidas por el Estado (SERNANP) ha acumulado una
valiosa experiencia en participacion, obtenida durante los procesos de creaciéon de nuevas dareas
protegidas. Las lecciones aprendidas muestran la necesidad de revisar los mecanismos de consulta
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libre, previa e informada, para asegurar la inclusién efectiva de las comunidades y pueblos amazdnicos
y andinos, en los procesos de toma de decisiones. Al respecto, las organizaciones indigenas sefialan su
conformidad con la de-promulgacion de la Lley mMarco de eConsulta aprobada por el eCongreso

aNacional. Peder
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Es importante resefiar el reciente proceso participativo realizado con la finalidad de abrir un espacio
de didlogo v lograr la integracién de las poblaciones amazdnicas al resto de la Nacidn Peruana. En
junio _del 2009, mediante Resolucién Suprema 117-2009-PCM, se credé el “Grupo Nacional de
Coordinacién para el Desarrollo de los Pueblos Amazénicos”. Los resultados del didlogo establecido,
que durd alrededor de cuatro meses continuos con la participacion de aproximadamente 40
representantes de organizaciones de base de comunidades nativas, AIDESEP, CONAP, MINAG, MINAM,
y otros sectores, otorgan lecciones aprendidas que deberdn ser tomadas en cuenta para asegurar que
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durante la formulacidn de la Fase de Preparacidn para REDD+ se incluya y respete la cosmovisidn,
cultura e identidad de las poblaciones amazdnicas. En este “Grupo Nacional de Coordinacién para el
Desarrollo de los Pueblos Amazdnicos” se instalaron cuatro mesas de trabajo, de las cuales, se resaltan
a continuacion los principales resultados de tres de ellas.

Mesa 1: referida al andlisis de los sucesos del 05 de junio del 2009 sobred el conflicto entre

[ Formatted: Not Highlight

pobladores indigenas y campesinos y los gobiernos, no hubo consenso.;

Mesa 2: revision de los Decretos Legislativos considerados lesivos por la poblacién indigena, y
elaboracion del documento de trabajo denominado: “Aportes Técnicos para la Nueva Ley Forestal”,
que contiene los aportes consensuados entre todos los sectores de gobierno® y la poblacién
indigena (lo que incluye las comunidades nativas amazonicas y las comunidades campesinas).
Aungue el nivel de consenso logrado no fue absoluto, segun diferentes participantes de la mesa,
Eeste documento fue considerado insumo indispensable para la elaboracién de la propuesta de la
nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre que actualmente se encuentra en el Congreso de la Republica
para su revision y posterior aprobacion. Se considera que estos aportes contribuyen a fortalecer la
gobernabilidad forestal con la participacidn de las comunidades nativas (ver Componente 2c).

Mesa 3, elaboracion del documento que contiene la propuesta de mecanismo adecuado de
Consulta, Previa, Libre e Informada, —el cual fuera consensuado y trabajado entre representantes
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del Poder Ejecutivo, liderado por el Ministerio del Ambiente y representantes de CONAP y AIDESEP.

® | Ministerio de Agricultura y Ministerio del Ambiente lideraron el trabajo de esta mesa.
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Mesa 4: elaboracién del “Plan de Desarrollo Amazénico”, en el cual se resalta como una de las
actividades propuestas por los representantes de las poblaciones indigenas, su inclusion en el
proceso de disefio e implementacion de REDD+ y servicios ambientales. El “Plan de Desarrollo
Amazdnico” debe ser cumplido por los distintos sectores del Gobierno, ya que fue un compromiso
que el Poder Ejecutivo asumid con los representantes de las poblaciones indigenas.

Entre las lecciones aprendidas de este proceso resalta la necesidad de mejorar los mecanismos de

didlogo sobre temas que permitan la inclusion social de los pueblos indigenas.

2. Participacion de actores en REDD+

Con respecto a REDD+ en el Perd se han organizado un gran numero de talleres informativos y de
capacitacion entre los afios 2008 y 2010. Esto ocurre principalmente después de la aprobacion del
Readiness Project Idea Note (R-PIN) que el Gobierno del Peru presenté al FCPF en el 2008. El MINAM
participd como co-organizador en colaboracidon con instituciones interesadas (e.g. Gobiernos
Regionales, ONG, Centros de investigacion) y en otros casos como organizador en aproximadamente
15 talleres a nivel nacional y regional. El publico objetivo de estos talleres fue diverso, destacando la
participacion de Gerentes de Recursos Naturales de Gobiernos Regionales, representantes de sectores
productivos, Jefes de Areas Naturales Protegidas (ANP), ONG Locales e internacionales, sector privado
y en algunos casos representantes de las organizaciones de base de comunidades nativas (e.g.
Oxapampa, octubre del 2009 para lideres comunales, y Satipo, mayo del 2010, desarrollado a solicitud
de la Central de Comunidades Nativas de Selva Central (CECONSEC’).

Si bien los objetivos y métodos de desarrollo de los talleres fueron diversos, en todos los casos,
contribuyeron con informar a los participantes de las oportunidades y desafios que aparecerian con la
posible implementacion de REDD+ en el Peru y facilitaron el didlogo entre los actores relevantes claves
en la lucha contra la deforestacion y degradacidn forestal.

Como principal resultado de esta serie de Talleres se obtuvieron los aportes e interrogantes de los
participantes sobre:

e Causas directas e indirectas a la deforestacion y degradacion forestal;

e Estrategias de financiamiento ambiental (e.i. REDD), su origen, acceso y distribucion;

e Estrategias de control y disminucién de tala ilegal;

e Fortalecimiento de la coordinacidn entre organizaciones indigenas y representantes de
diferentes sectores del Gobierno; mecanismos de distribucidn justa y equitativa de los costos y
beneficios asociados a la implementacidén de esquemas REDD+.

e Sistema de monitoreo de deforestacion, invaciones, carbono forestal, entre otros.

7 Organizacion base de AIDESEP en selva central
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Los aportes e interrogantes recogidas en los talleres mencionados constituyen insumos importantes
tanto para la elaboracion de este documento y para la SESA (componente 2d) como para la posicion
que el Gobierno Peruano promueve en el marco de la UNFCCC.

2.1 Mecanismos establecidos para la participacion de la sociedad Civil en REDD+:

El Grupo REDD Peru (-“Mesa REDD Peru”) estd compuesto por alrededor de 70 instituciones publicas y
privadass, asi como organizaciones de pueblos indigenas. La Mesa REDD esta facultada para presentar
propuestas al GTREDD y para participar en los debates que se den al interior del mismo; las propuestas
son evaluadas y puestas en consideracion de la CNCC. Se prevé que con la participacién de miembros
de la Mesa REDD dentro del GTREDD se mantendra la representatividad de los diferentes estamentos
integrantes del grupo. Las organizaciones indigenas son participantes eventualeseenstantes de la
Mesa REDD a nivel nacional y regional.

La Mesa REDD Peru es un importante promotor de REDD+ en el pais y gracias a sus actividades es que
se ha iniciado la conformacion de mesas de didlogo analogas a nivel regional (e.g. Madre de Dios, San
Martin, Piura, ++Cusco_y Selva Central — Junin y Pasco), algunas de las cuales han sido reconocidas por
parte de los GORES mediante Decretos Ejecutivos, o convenios como instrumentos para la formulacién
de las estrategias REDD regionales (casos de San Martin y Madre de Dios). Estas iniciativas de la
sociedad civil organizada y refrendada por los GORES constituyen un importante mecanismo para
asegurar la inclusién de todos los actores relevantes en los procesos REDD+.

1.1 Participacidn de la sociedad civil en proceso de formulacién del R-PP.

Durante el Primer Seminario Taller REDD+ de la Mesa REDD Perd, realizado en Tarapoto entre el 15y
17 de octubre del 2008, la Mesa manifesté al MINAM su voluntad y disposicidn para colaborar en la
elaboracion del R-PP (anteriormente llamado R-Plan). Voluntad que fue reiterada en diversas
reuniones pero en especial en la reunion del 27 de febrero del 2009 con altos funcionarios del
MINAM. Con el relanzamiento de la CNCC y la conformacion del GTREDD se invité a la Mesa REDD a
participar de las reuniones de coordinacién para elaborar el R-PP. Durante el Taller de Formulacidn del
proyecto “Fase de Preparacion para REDD en el Peru - REDD” realizado el 10 y 11 de noviembre del
2009, la Mesa REDD Peru se propuso formalmente ser parte de la elaboracion del R-PP. En dicho taller
los representantes de la Mesa REDD se comprometieron a brindar informacién necesaria para la
preparacion del R-PP y asumieron compromisos para la preparacion del documento, los cuales fueron
cumplidos por varias de las instituciones integrantes de la Mesa.

Después de la Sexta Reunién del Comité de Participantes del FCPF realizada entre el 28 y 30 de junio
del 2010 en Georgetown (Guyana), en la que la Mesa REDD participd en calidad de observador,el
representante de la Mesa reiterd su disposicién a contribuir a la mejora del R-PP y acordé con el
MINAM que el apoyo de la Mesa REDD a la elaboracion de la version final del R-PP se haria en dos
momentos: (i) durante la elaboracion del segundo borrador a presentarse en la Séptima Sesion del
Comité de Participantes del FCPF y (ii) durante la elaboracidon de la versidn final del R-PP a ser
presentado tentativamente en la Octava de Sesion del Comité de Participantes.

SARevisado el 25 de mayo el 2010 en
http://www.dar.org.pe/que_participa_redd.html/?optio=com_content&view=frontpage&temid=//

40

[ Formatted: Not Highlight

[Formatted: Font: Calibri, 9 pt




La Mesa REDD se organizé en Comités Técnicos para trabajar en sus aportes al segundo borrador del
R-PP, sefialando que dicho mecanismo no reemplaza otros procesos de publicidad, informacién,
participacién y consulta que el MINAM debe promover para un mayor y mejor conocimiento publico
del proceso de elaboracidon del R-PP. Bajo ese acuerdo, el Grupo REDD Peru logré conformar ocho
comités técnicos’ coordinados por cinco organizaciones integrantes del Grupo.

Dichos comités trabajaron durante mas de un mes de manera simultdnea y en compaiiia de
representantes del MINAM y de MINAG-DGFFS en el andlisis de cada componente y las
interdependencias entre ellos. El 16 de agosto, los coordinadores de los comités técnicos presentaron
sus recomendaciones y aportes al MINAM.

La presente versidon del documento incluye los comentarios y recomendacion de mejora de la Mesa
REDD. Estos comentarios fueron recogidos durante el TALLER DE ANALISIS DEL RPP realizado el dia 25
de febrero (ver en anexos informe preparado por los miembros de la mesa).

3. Informacion, Participacion y Consulta Previa para Pueblos Indigenas

La Constitucién Politica del Peru establece que el Estado garantiza el derecho de propiedad sobre la
tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera forma asociativa. Las comunidades campesinas y
nativas son auténomas en su organizacion, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposicion de
sus tierras, dentro del marco que la Ley establece. La Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
Agrario de la Selva y Ceja de Selva establece que el Estado garantizara la integridad de la propiedad de
la tierras de los pueblos indigenas territorial-de-tas-ComunidadesNativas{EN}, levantara el catastro
correspondiente y les otorgara titulos de propiedad. La parte de_la tierra de los pueblos indigenas }
territorio-delas-comunidades—nativas-que corresponda a tierras con aptitud forestal, les seria cedida
en uso a las comunidades y su utilizacion se regiria por la legislacidn sobre la materia.

La determinacion exacta de las tierras tituladas o eedides-cedidas en uso a pueblos indigenas €N es de
importancia fundamental para la Estrategia Nacional REDD+, ya que en las dreas adjudicadas en
propiedad de las CN, se permite ejercer de manera libre todos los atributos inherentes a la propiedad.
Asimismo sobre las areas cedidas en uso y que forman parte del territorio comunal, las comunidades
solicitan un permiso forestal para aprovechar los recursos forestales. En la practica, existen diversos
vacios de informacién. No se cuenta con un estudio oficial que determine el nimero de_pueblos
indigenas—EN que existe en el territorio nacional y cudl es la situacion de sus procesos de
reconocimiento o ampliacién de tierras comunales. Mas aun, la falta de recursos econdmicos
asignados para la demarcacion y titulacion de las tierras es-territeries- de las pueblos indigenas€N ha
originado que no se posea un catastro, lo que incrementa los conflictos sociales originados por la
invasién de colonos, la superposicion de derechos entre comunidades, poblaciones rurales y
concesiones forestales, entre otros motivos. Actualmente, existen 1,260 CN tituladas, de las cuales no
todas estan inscritas en los Registros Publicos ni cuentan con informacion de catastro
georeferenciado.

° Los temas abordados por los comités técnicos fueron: 1a. Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional, 1b. Consultas y [ Formatted: Font: 8 pt
Participacion de los Actores, 2a. Evaluacion sobre el Uso de la Tierra, la Politica Forestal y la Gobernanza, 2b. Opciones de la [ Formatted: Font: 8 pt
Estrategia REDD, 2c. Marco deAImpIementacién de REDD, 2d. Impactos Sociales y ambientales, 3. Desarrollar un Escenario de Referencia y

4b. Otros Impactos y, Beneficios, Los comités técnicos para analizar los componentes 2d y 4b no se pudieron reunir por falta de [ Formatted: Font: 10 pt
participacidn de sus miembros. [ Formatted: Not Highlight
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Esta inseguridad genera constantemente la ocupacién de las tierras territeries-indigenas por otros
actores, lo que debilita los derechos de las CN sobre dichas tierrassus-territeries . Por ello es necesario
garantizar y consolidarlos, estableciendo relaciones entre las comunidades con terceros y con el

| Estado para que no se afecten sus tierraserriterios. De este modo, es importante actualizar e inscribir
en las oficinas registrales correspondientes los planos de las comunidades nativas formalizadas con
métodos tradicionales a fin de contar con un catastro de las mismas el cual evitard superposiciones
por el otorgamiento de otros derechos en una misma area.

La informacidn, participacion y consulta previa para Pueblos Indigenas tiene como objetivo lograr la
participacion efectiva de las instituciones representativas de los pueblos indigenas en formulacién de
la_politica sobre la aplicacién de los mecanismos REDD+. Los pueblos indigenas'®, comunidades de

[Formatted: Not Highlight

base, organizaciones regionales y representantes de federaciones nacionales han participado en varios
momentos de los procesos de socializacién de REDD+ y han evaluado y comentado las diversas
versiones de la propuesta R-PP. Las recomendaciones de estos grupos han sido incorporadas en la
medida de lo posible y teniendo en consideracion los alcances de un documento como el R-PP.Durante
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la ejecucion del R-PP se disefiard al detalle la continuacién del proceso de informacidn y participacidon
y ademas, el avance hacia el proceso de consulta previa de la Estrategia Nacional REDD+. Importante
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documento.

En el presente documento se presentaran las pautas sobre los procesos de informacién, participacién
y consulta de pueblos nativos interesados en REDD+; para ello, las organizaciones indigenas AIDESEP y
CONAP con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y el MINAM han elaborando una primera
aproximacion de propuesta del mecanismo adecuado para desarrollar dicho proceso;: Lla cual tendra
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que ser mejorada durante la fase de implementacién del R-PP.

El derecho Les-dereches a la participacion, consulta y consentimiento previo de los pueblos indigenas
promueves la sostenibilidad de las politicas, planes, programas y proyectos propuestos y aprobados
por el Estado. Estas medidas disefiadas para promover los mecanismos REDD+ sélo tendran éxito con
la participacion significativa, la consulta y el consentimiento de los grupos dependientes de los
bosques. Los derechos colectivos de los Pueblos Indigenas se encuentran desarrollados en normas
internacionales y sentencias jurisprudenciales internacionales de obligatorio cumplimiento para el
Peru. Dichas normas y la esencia de los mencionados derechos se muestran en el siguiente cuadro_y
serian considerados para la implementacion de REDD+ en tierras de comunidades indigenas:

DERECHO CONTENIDO INSTRUMENTO NORMATIVO
Derecho a la Garantizar la participacion de los Articulos 6°. b.y 7°. 1.y 2. del
participacion: Pueblos Indigenas en la formulacién, Convenio 169 de la

aplicacion y evaluacion de politicas, Organizacion Internacional
planes y programas de desarrollo del Trabajo-OIT sobre Pueblos
nacional y regional. Este es un derecho | Indigenasy Tribales.

colectivo especial de los Pueblos Articulo 5°, 18°y 23° de la
Indigenas, diferente al derecho a la Declaracién sobre Derechos
participacién ciudadana. de los Pueblos Indigenas de

10 La participacién fue principalmente de pueblos indigenas amazénicos,
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las Naciones Unidas.

consentimiento:

directamente a la existencia misma de
los Pueblos Indigenas, por ejemplo
antes de la autorizacion de proyectos
de desarrollo de gran impacto.

Derechoala Realizar procesos de consulta antes de | Articulos 6° y 15° del

consulta: la aprobacion de una medida Convenio 169 de la OIT y el
legislativa o administrativa y antes de articulo 19° de la Declaracion
la autorizacién de proyectos de sobre Derechos de los
desarrollo de gran envergadura que Pueblos Indigenas de las
afecten a los Pueblos Indigenas. Naciones Unidas.

Derecho al Se aplica a circunstancias que afecte Articulos 10°, 29°.2 y 32°.2 de

la Declaracién sobre
Derechos de los Pueblos
Indigenas de las Naciones
Unidas y Sentencia Saramaka

vs. Surinam de la CIDH.

La informacién de los pueblos indigenas es fundamental para garantizar procesos de consulta y
participacion adecuados y enmarcados en el Convenio, por lo que el primer proceso del Plan de
Consultas y Participacién es informar a los pueblos indigenas sobre aspectos de REDD+ que les
permitan:
a) Participar del proceso de elaboracidén e implementacion de la Estrategia Nacional REDD+, asi
como en su evaluacion.
b) Ser consultados sobre el instrumento que contenga el programa o estrategia nacional sobre
REDD+.

4. Propuesta para el proceso de informacién, participacion y consulta*

Durante el desarrollo de la propuesta R-PP, el MINAM programé la realizacion de 76 talleres
informativos de caracter introductorio al mecanismo REDD+. Estos talleres se realizaron como paso
previo al disefio del plan de consulta y participacion. Los resultados obtenidos de los cuatro primeros
talleres realizados se presentan en los anexos. Debido a su participacion en los talleres, organizaciones
como AIDESEP, CONAP -y CHIRAPAQ han enviado comunicaciones al Estado Peruano dando su opinién
y recomendaciones para la Estrategia REDD+ y sobre el proceso de participacién y consulta. Las
recomendaciones con relacidn directa a la propuesta R-PP fueron incluidos en esta versién.

Con base en los resultados de los talleres informativos realizados a la fecha, reuniones de trabajo e
intercambio de ideas con actores clave, en especial representantes de comunidades indigenas y otros
actores de la Mesa REDD+, se propone que la propuesta de informacion, participacion y consulta
REDD+ reuna las siguientes caracteristicas:

e Por la especificidad de la relaciéon de las comunidades indigenas con el territorio forestal y
sus derechos especificos, el proceso de informacion y participacion tiene caracteristicas
diferentes (aunque no separadas) para dos grupos metas: organizaciones indigenas y otros

U propuesta elaborada en coordinacién con AIDESEP CONAP, CHIRAPAQ, y otras organizaciones de la
sociedad civil reunidas en la Mesa REDD+
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grupos de la sociedad civil. Los dos grupos, a través de la Mesa REDD+ y talleres especificos
seran informados y comunicados para recibir sus opiniones y sugerencias que aumentan la
apropiacion de la Estrategia Nacional REDD+por la sociedad. Para los pueblos indigenas, se
requiere ademas, establecer un plan de consulta de acuerdo al marco del Convenio 169 de la
OIT.

El acceso a la informacion y procesos de consulta debe ser libre, sin ninguna clase de presion
o influencia.

La consulta debe ser informada, por ello es necesario desarrollar un proceso de socializacion
de informacién completa y verdadera-, asi como una capacitacién sobre Cambio Climético y
REDD+ para tomar una buena decision tanto de los beneficios como de los posibles impactos
negativos de las medidas o proyectos que se sometan a consulta.

La socializacién y posterior consulta debe ser previa a la implementacién de la Estrategia
REDD+, esto quiere decir que la consulta se debe realizar durante la fase de Readiness.

El proceso de participacién debe entenderse como una oportunidad de didlogo intercultural
e inclusivo entre los representantes del Estado y los pueblos indigenas para llegar a un
acuerdo.

El proceso debe realizarse de buena fe de ambas partes.

El proceso debe realizarse respetando las costumbres especiales de los pueblos indigenas.

El proceso debe tener en cuenta la institucionalidad indigena, la cual esta organizada por
niveles.

) WU

e _El proceso debe incluir de forma equitativa @ loas pueblos indigenaseemunidades-nativas de [Formatted: Not Highlight
Selva, Sierra y Costa y contar con la participacién tanto de comunidades afiliadas como las no
afiliadas por federaciones.

e FEl proceso REDD+ debe permitir incorporar las propuestas de las comunidades y pueblos [Formatted: Not Highlight
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enfoques, [ Formatted: Not Highlight
En esa perspectiva AIDESEP ha alcanzado las siguientes recomendaciones para el disefio de la [Formatted: Not Highlight
estrategia REDD+.

a) Considerar a los bosques en la integralidad de sus servicios ecosistémicos (agua,
biodiversidad, suelos, clima, espiritualidad) y no solo carbono.

b) Evitar la conversidn de bosques naturales a “plantaciones forestales o agroforestales”.

c) Solucionar los aspectos relacionados con derechos de titularidad en tierras de pueblos [Formatted: No underline, Not Highlight
indigenas y el Proyecto de Ley Marco de Consulta Previa, Libre e Informada, =~ [Formatted: Not Highlight

d) Garantizar la gestidn indigena territorial y evitar el control de los bosques por terceros
(financiadores de contratos REDD+).

e) Incluir el manejo integral indigena de recursos naturales de baja intensidad: forestal,
hidrobioldgico, agroforestal.

f) Que los posibles contratos REDD+ sean coherentes con el C169-OIT ye incluyan sus
normas en sus cldusulas, para que prevalezcan en relacidén a otros articulos de dichos
contratos.

g) Contratos REDD+ con plazos mds cortos y reajustables anualmente.

h) Prioridad de relacién directa con la comunidad, en coordinacidn con sus organizaciones
(locales, regionales, nacionales) y reducir la intermediacidn en la ejecucién de iniciativas
REDD+.
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i) Respeto a la autonomia en el caso de iniciativas REDD+ en areas protegidas bajo
administracién comunitaria, asi como en las Reservas Comunales realizar coordinacién
con las organizaciones indigenas (locales, regionales, nacionales).

j) Capacitacidn, informacidn, difusion indigena sobre servicios ecosistémicos y REDD+.

k) Inclusién social y no discriminacién, evitando que ante las alternativas de propuestas
indigenas sobre REDD+, se reasignen fondos para pueblos indigenas, a madereros,
plantaciones oparques nacionales.

1) Iniciativas de REDD+ indigenas se desarrollen fuera del mercado de carbono y de las
especulaciones financieras que presionan sobre las tierras y organizaciones indigenas”.

-« Formatted: Indent: Left: 0.84", No bullets or
numbering

4.1 Niveles de organizacion indigena para el informacion, participacion y consulta

Dentro de la organizacién indigena se distinguen 4 niveles jerarquicos, los cuales estan representados
en el grafico 1b-1. El plan de consulta y participacidon con comunidades indigenas se implementara en
los cuatro niveles de organizacidon indigena que se describen mas adelante. El Gobierno Nacional en
compaiiia de los GORES liderard los procesos de informacién, participacion y consulta con los
representantes indigenas de nivel nacional (AIDESEP, CONAP) y busca un acercamiento directo a las
comunidades no afiliadas. Asi mismo, el Gobierno Nacional, propondra los lineamientos para que las
autoridades regionales competentes y en general los actores interesados en promover la realizacion
de actividades REDD+ en territerios—tierras de comunidades indigenas, realicen los procesos de
consulta y participacion a nivel de federaciones de base y comunidades nativas.
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Grafico 1b-1. Flujo de informacién para los procesos de informacion, participacion y consulta con

comunidades indigenas.
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(*) En el caso que las federaciones que no se encuentren afiliadas a ninguna organizacién regional o nacional, el

MINAM realizara las comunicaciones directamente.

Los niveles de organizacién indigena son los siguientes:

NIVEL 1: Comprendido por representantes de la organizacidon nacional (Consejo Nacional AIDESEP y
CONAP)

NIVEL 2: Comprendido por representantes de las organizaciones descentralizadas de AIDESEP y
CONAP (en el caso de AIDESEP, este nivel estd comprendido por las seis organizaciones
descentralizadas y una afiliada directa: Asociacion Regional de los Pueblos Indigenas de la Selva
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Central - ARPI S.C, Coordinadora Regional de Pueblos Indigenas Regién San Lorenzo - CORPI SAN
LORENZO, Federacion Nativa de Madre de Dios y Afluentes — FENAMAD, Organizacidon Regional de
Pueblos Indigenas del Oriente — ORPIO, Organizacion Regional AIDESEP Ucayali — ORAU, Organizacion
Regional de Pueblos Indigenas de la Amazonia Norte del Peri — ORPIAN P, Consejo Machiguenga del
Rio Urubamba - COMARU).

NIVEL 3: Comprendido por los representantes de las federaciones de base (en el caso de AIDESEP,
comprende cincuenta y seis federaciones).

NIVEL 4: Comprendido por aproximadamente 1,350 comunidades nativas asentadas en la Amazonia
Peruana. Las actividades de informacion y capacitacién del Plan de Consultas y Participacidon durante el
primer afio deben abarcar un primer grupo de comunidades nativas representativas de la diversidad
de pueblos indigenas amazénicos, con la finalidad de evaluar y reajustar las actividades ya
mencionadas, segun sus diferencias culturales, procesos histéricos y situacidn socio-econémica.

4.2 Fases de Implementacién del Plan de informacidn, participacidn y consulta

FASE I: RECOPILACION DE INFORMACION RELEVANTE

Esta fase comprende actividades de gabinete y de campo. Actualmente, se estd obteniendo
informacién en campo para la planificaciéon del proceso. Este componente presenta conclusiones
iniciales de los talleres que se han realizado hasta la fecha. Durante esta fase se prevé continuar con
los talleres de informacidn realizados durante el afio 2010, y se realizardn en todos los niveles de
gobierno (nacional, regional y local), tomando en cuenta la particularidad de cada actor. Se realizaran
talleres con los diferentes sectores, GORES (gerentes de recursos naturales y funcionarios),
comunidades locales (nativas y campesinas) y sociedad civil (ONG).

La informacion recolectada durante los talleres sera sistematizada tomando en cuenta la procedencia
del grupo de actores clave. En el cuadro 1b-1 se presentan los temas sobre los cuales se espera
recoger informacidn segun actor.

Cuadro 1b-1. Recopilacion de informacién por actor segtin tema

TEMA ACTORES CLAVE

e Causas (directas e indirectas) de Ia

iy e Gobiernos Regionales.
deforestacién y propuestas para hacerles

frente. e Gobiernos Locales.

e Estrategia para la Fase de Preparacidon de e Comunidades indigenas y campesinas
REDD+.

e Marco institucional y legal necesario para la e Usuarios del bosque.

implementacion exitosa de REDD+.
e Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificacion
y la institucionalidad necesaria que viabilice su

e Sector privado (exportadores,
inversionistas)

implementacién e Sociedad civil organizada
e Implicancias econémicas de la implementacién e Instituciones académicas.
de REDD+
e SESA

e Metodologias y tecnologias apropiadas para el e Sectores involucrados en actividades
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desarrollo de escenarios de referencia de
deforestacion y degradacion forestal.

Inventario Nacional Forestal multipropdsito y
alcances del mismo.

relacionadas directamente con el bosque.
Gobiernos Regionales.

Gobiernos Locales (municipalidades)
Sociedad civil organizada

Instituciones académicas.

Impactos (positivos y negativos) ambientales y
sociales de la propuesta de estrategia
desarrollada.

Distribucion de beneficios y costos asociados a
la implementacion de REDD+.

Necesidades de fortalecimiento de
capacidades técnicas, cientificas,

Sectores involucrados en actividades
relacionadas con el bosque, directa o
indirectamente

Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales (municipalidades)

Comunidades indigenas y campesinas

institucionales y de negociacién
e Otros usuarios del bosque
(concesionarios)

e Sector privado (Exportadores,
inversionistas)

e Sociedad civil organizada

e Instituciones académicas

FASE II: PLANIFICACION

En esta fase se disefiard el plan para ejecutar los procesos de informacidn, capacitaciéon y consulta,
identificando los espacios geogréficos y los medios de difusion adecuados a ser utilizados para tener
un mayor alcance de la poblacion y de los actores clave. Para el caso de comunidades nativas se
coordinara con AIDESEP y CONAP y otras organizaciones indigenas a fin de obtener informacién
precisa para afinar la logistica y los costos del plan. Se prestarad atencidon que las comunidades de
Sierra y Costa y otras organizaciones no afiliadas seran directamente incorporadas en el proceso.

FASE IlI: EJECUCION

Para la sociedad civil en general, la ejecucion del proceso es a través de Mesas REDD+ (nacional y
regionales), otras plataformas relevantes existentes y mediante coordinacidon directa con
organizaciones clave. Para el caso de las comunidades nativas, abarcard los cuatro niveles de la
organizacion indigena amazodnica con el fin de respetar los principios de inclusién y transparencia,
promover la sostenibilidad de los compromisos asumidos como pais en REDD+, establecer las bases
para una amplia participacién en el disefio posterior y la aplicacién de las intervenciones de desarrollo,
y respetar la estructura organizativa de las organizaciones representativas.

Durante la ejecucién del plan se realizaran los siguientes procesos para la socializacion e informacion
con comunidades indigenas:

Proceso de informacién: a manera piloto, se vienen realizando procesos de informacién para
representantes indigenas en sus niveles de organizacidon 1y 4. En el nivel 1, las actividades ejecutadas
permitiran obtener el respaldo politico de la dirigencia nacional al Plan de Consultas y Participacién y
la consiguiente apertura de las organizaciones descentralizadas o regionales, situacion que se replicara
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en las federaciones y las comunidades con el objetivo de informarles sobre REDD. En lo que respecta al
nivel 4, a través de la actividad de informacion, se obtendrd una evaluacién de las necesidades de
capacitacién de los implementadores de futuros proyectos REDD+, recoger sus sugerencias e
inquietudes sobre REDD+ e identificar promotores indigenas™ que participen en las actividades de
capacitacion.

Proceso de capacitacion: se realizard teniendo en consideracién las diferencias y requerimientos de
los actores clave. Para el caso de comunidades nativas, se llevara a cabo en los cuatro niveles de su
organizacion priorizando temas identificados durante el proceso de informacién y recolecciéon de
informacién, con el fin de preparar a los cuatro niveles de intervencion para el proceso de
participacién y posterior consulta.

Proceso de participacion: se da en forma paulatina y paralela al proceso de informacidn, capacitacién
y consulta en los cuatro niveles de intervenciédn del Plan. La participacidon no se restringe a las
estrategias y proyectos REDD+ ni a la formulacion de mecanimos de evaluacion y control. Por ello, se
buscard a través de la Mesa REDD la forma como la sociedad civil y las comunidades nativas
participaran en el establecimiento de escenarios de referencia (componente 3) y el MRV (componente
4). Para la evaluacion estratégica la sociedad civil esta involucrada desde el inicio en el disefio de la
SESAy se buscara un espacio especial para este tema en la Mesa REDD.

Proceso de consulta: se realizara teniendo en cuenta las etapas de: 1) Planificacidn y difusidn de la
consulta; 2) Consulta piloto para evaluar y ajustar las metodologia; 3) Aplicacidn de la consulta a nivel
nacional; 4) Difusion de los resultados; 5) Retroalimentacion, Consiste ense evaluarés los resultados
del proceso de consulta para identificar las -poblaciones que desean participar en REDD+, asi como las
gue decidan no participar. Esto debe tener una conexion clara con ella SESA (componente 2d).
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Durante |a retroalimentacidn, se difundirdn con laes comunidades y pueblos indigenas los resultados
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de la consulta y se evaluard el grado y la forma de incorporacién de sus recomendaciones.

5. Actividades del componente (Programa de Informacidn, Participacion y Consulta)

5.1 Recopilacién de informacién relevante para el disefio del plan de informacidn,
participacién y consulta (Fase | — Recopilacién de informacién)

5.1.1 Identificar actores clave para realizar procesos de informacion, participacion,
capacitacién y consulta para REDD+ (mapeo de actores).
5.1.2 Disefio de materiales de difusion adecuado segun tipo de publico objetivo.

2 |os promotores indigenas son miembros de las comunidades nativas y/o de las organizaciones indigenas que
hablen su lengua materna, que destaquen por su entendimiento del tema REDD y deseo de formar parte de un
equipo de capacitacion intercultural y multidisciplinario_ssegin sus propias normas y estructuras organizativas e
independientes del Estado
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5.1.3 Talleres de informacidn bdsica sobre conceptos bdsicos del cambio climatico y
REDD+, estos talleres servirdn para recopilar informacién sobre las
percepciones de los actores sobre temas especificos relevantes a REDD+.

5.2 Diseiio de los planes de informacidn, capacitacion, participacidon y consulta (Fase Il —

Planificacion)

Durante esta fase se disefiard el Plan de Ejecucidon a realizarse durante la
implementacion de la Estrategia Nacional REDD+, asi como la identificacion de los espacios geograficos
en los cuales se efectuaran. Se tomaran en cuenta los medios de difusion masivos para realizar la
convocatoria de los talleres informativos referentes a REDD+. En lo que concierne a las comunidades
nativas, se coordinara con la representacion nacional de los pueblos indigenas de AIDESEP y CONAP y
otras organizaciones representativas.

Congruente con el enfoque de implementacién propuesto por el Perd, durante esta fase se preparan
los lineamientos para que las instituciones promuevan la implementacion de REDD+ a escala sub
nacional (regional, local) siguiendo los procesos de informacidn, capacitacion, participacion y consulta
de REDD+.

5.2.1 Elaboracion del plan de ejecucion del proceso de informacion, participacion y
consulta

5.2.2 Identificacion de los espacios geograficos adecuados y prioritarios

5.2.3 Medios de difusion para realizar la convocatoria y difundir informacion
relacionada a REDD+

5.2.4 Reuniones de coordinacién con organizaciones nacionales indigenas y
comunidades no afiliadas

5.3 Ejecucion de los procesos de informacion, participaciéon y consulta (Fase Il —

ejecucion

Durante esta fase se realizara el proceso de consulta. Los talleres, actividades, asi como la informacién
y materiales de difusién que se elaboren seran preparados diferenciando el publico objetivo. Las
actividades de los actores a escala sub nacional deberan seguir los lineamientos propuestos por el
Gobierno Nacional en coordinacién con AIDESEP y CONAP.

5.3.1 Proceso de informacion, talleres informativos sobre aspectos basicos del
cambio climatico y REDD+, en estos talleres se presentaran posibles impactos
(positivos y negativos) de REDD+, ventajas y desventajas, asi como los factores
que se deben tomar en cuenta para implementar REDD+ en el Peru.

5.3.2 Proceso de capacitacion, en esta etapa, se realizaran talleres de capacitacion
diferenciando los tipos de publico objetivo.

5.3.3 Proceso de participacion, se da en forma paulatina y paralela al proceso de
informacidn, capacitacion y consulta en los cuatro niveles de intervencion del
Plan.

5.3.4 Proceso de consulta, este proceso sera dirigido a las comunidades nativas, en
el cual se respetara la institucionalidad indigena y sus 4 niveles de
organizacion, tomando en cuenta las particularidades de cada pueblo, para lo
cual se contara con traductores indigenas.
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5.3.6

Evaluacién, se evaluardn los resultados del proceso de consulta para
identificar las poblaciones que desean participar en REDD+, asi como las que
decidan no participar. Esto debe tener una conexion clara con la SESA
(componente 2d).

Retroalimentacion, se difundiran con los pueblos indigenas los resultados de
la consulta y se evaluard el grado y la forma de incorporacién de sus
recomendaciones.
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TABLA 1- b Presupuesto — Componente 1.b Consultas y participacion de los actores

RUBRO

COMPONENTE 1 b Consultas y Participacién de los Actores
Actividad 1.b.1 ilacion de i i6 1
infor i6 Ita y participacié

(Fase | — Recopilacién de informacién)

para el disefio del plan de

Identificar actores clave para realizar procesos informacién, participacién,
capacitacién y consulta para REDD + (Mapeo de actores).

Elaboracién de materiales de difusién adecuado

Plan de Informacién
Talleres de levantamiento de informacién dirigido a los actores relevantes a REDD
incluyendo a las comunidades nativas.

Intérpretes indigenas (dos por taller)
Identificacion de necesidades de capacitacion

Plan de Capacitacién

Actividad 1.b.2 Disefio de los planes de il
consulta (Fase Il - Planificacién)

Elaboracién del Plan de Ejecucion de proceso de informacion, participacion y consulta

Identificacién de los espacios geograficos, adecuados y prioritarios

Medios de difusion masivos para realizar la convocatoria y difundir la informacion
referente a REDD+

no afiliadas

Actividad 1.b.3 Ejecucion de los procesos de
1l — ejecucién)

participacion y (Fase

Talleres informativos sobre REDD+ con representantes nacionales 4 niveles de las
organizaciones indigenas

Ialleres informativos sobre KEDD+ con sector publico, privado, sociedad civil y otros
usuarios del bosque

Intérpretes indigenas

Ejecucién de los procesos de capacitacion y participacion
(Fase 11l —ejecucién)

Talleres de Capacitacién de REDD +en los 4 niveles de las organizaciones indigenas.

Talleres de capacitacion sobre REDD+ con sector publico, privado, sociedad civil y otros
usuarios del bosque

~

FCPC

2,102,629

253,500

7,071
46,800
21,214

128,000

914
35,357

14,143

371,000

4,714

4,714

285,714
37,286
38,571

202,914

42,857

160,000

57

650,914
42,857
480,000

128,000

57

FUENTE

MOORE Pledge KFW 2010 2011

- 413,714 128,000 562,557

253,500

7,071
46,800
21,214

128,000
914
35,357

14,143

106,143

4,714

4,714

71,429
12,429
12,857

= 128,000 128,000 202,914

42,857

160,000

128,000 128,000
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747,629

96,714

71,429
12,429
12,857

650,914
42,857
480,000

128,000
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2012 2013

897,300

96,714

71,429
12,429
12,857
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2014

180,857

71,429
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TABLA 1- b Presupuesto — Componente 1.b Consultas y participacion de los actores (Continuacion)

RUBRO

Ejecucion del proceso de consulta
(Fase Ill —ejecucién)
Planificacién dela consulta
Difusion de la consulta
Elaboracion de materiales de Difusion adecuados
Medios de difusién masivos
Consulta Piloto para evaluar y ajustar metodologias
Aplicacion de la consulta a nivel Nacional (tomando en cuenta los 4 niveles de
organizacion indigena (Loreto, Ucayali, Cusco, Madre de Dios, San Martin, Amazonas,
Selva Central)

Difusion de los resultados de la consulta en medios de difusiéon masivos y en una pagina
web en los 4 idiomas de |a poblacién indigena con mayor nimero de comunidades.
Retroalimentacion

Evaluacion (Fase IV)
Evaluacién delos resultados dela Consulta

Retroalimentacién (Fase V)
Devolver la evaluacidn de la consulta a los pueblos consultados, asi como a sus
representantes de base, regionales y nacionales

FCPC

564,871
7,071
7,800

71,429

428,571

50,000

9,429
9,429

50,000

50,000

FUENTE
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MOORE

Pledge KFW

285,714

71,429

107,143

107,143

2010

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2011

2012

2013

800,586

7,071
71,429
7,800
107,143
71,429

428,571

107,143

2014

50,000

50,000

9,429
9,429

50,000

50,000



Componente 2: Preparar la Estrategia REDD

2a. Evaluacion sobre el Uso de la Tierra, la Politica Forestal y la Gobernanza

El presente componente describe el estado actual de la gobernanza forestal y la tenencia de la tierra
en el Perd. Asi mismo presenta el estado actual de la informacién sobre deforestacion y degradacién
forestal, incluidas las causas directas e indirectas de la deforestacidon. El conocimiento existente, si
bien basado en muchas fuentes de informacidn, en algunos casos se encuentra desactualizado y en
otros no ha sido validada en campo o por las instituciones a cargo de los bosques. Por esta razén, las
actividades propuestas en el presente componente estan orientadas a: (i) la generacién de datos
actualizados y validados de deforestacién y degradacion forestal; (ii) el andlisis de las causas actuales
de deforestacion y degradacion forestal para en base a ellas elaborar estrategias apropiadas a cada
una de ellas -seguin regidn geografica del pais; (iii) la identificacion de experiencias anteriores de lucha
contra la deforestacion en el pais, los factores de éxito o fracaso y las posibilidades de extrapolacién
de resultados.

1. Tenencia de la Tierra

En el Peru, la reglamentacién del uso de la tierra esta relacionada a la capacidad de uso mayory a la
tenencia. El Reglamento de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, aprobado por Decreto Supremo del
Ministerio de Agricultura N2 017-2009-AG, requiere de una actualizacidn. La propuesta de nueva Ley
Forestal y Fauna Silvestre y la Politica Nacional Forestal contribuirdn a la actualizacién del uso de la
tierra, lo que coadyuvard en la prevencién de los conflictos a través del ordenamiento forestal.

Segun la Constitucion Politica del Peru, los bosques son patrimonio prepiedad del Estado, por lo tanto
son de uso publico. El Estado, de acuerdo a ley, entrega en concesién los bosques de uso publico a
terceros para determinado aprovechamiento tales como: Concesiones Forestales Maderables en
Bosques de Produccion Permanente, Concesiones Forestales No Maderables (principalmente castafia),
Concesiones de Ecoturismo y Concesiones de Conservacion. Todas estas modalidades se dan en
Bosques de Produccién Permanente (BPP) y de Proteccién. También existen bosques gestionados por
el Estado en predios y en cesidon en uso, como es el caso de las Comunidades Campesinas y
Comunidades Nativas. La gestion gubernamental de los BPP y de los bosques entregados en predios y
cesion en uso, esta a cargo de la DGFFS del MINAG. Los bosques en el SINANPE} son administrados por
el SERNANP} adscrito al MINAM. Algunas ANP tienen contratos de administracidn total o parcial a
cargo de organizaciones no gubernamentales (CIMA, AIDER, entre otros). Todas las categorias de
concesion y uso del bosque estan condicionadas a la presentacidon de un Plan de Manejo luego de
firmar el contrato de titulo habilitante. Las ANP requieren la elaboracién de un Plan Maestro para los
contratos de administracion.
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El subsuelo, de acuerdo a ley, no forma parte del vuelo forestal ni de la propiedad y uso del suelo. El
Ministerio de Energia y Minas es la autoridad competente para las concesiones con fines de mineria y
extraccion de hidrocarburos.

Cuadro 2a-1. Tipos de derechos otorgados en el Pert seguin actor y entidad otorgante

Tipo de actor Tipo de derecho Aptitud de tierra o | Entidad otorgante del derecho
otorgado sobre qué tipo de
areas se otorgan
estos derechos
Comunidades Nativas Propiedad Cultivo en limpio y COFOPRI

cultivo permanente
para pastoreo

Cesidn en uso en
tierras de aptitud
forestal con bosques
o sin ellos, o tierras
de proteccion.

Aptitud Forestal

Actualmente existe un Vacio
Legal .

Permiso Forestal en
tierras cedidas en
uso a favor de
comunidades
nativas

Aptitud forestal o de
proteccién.

MINAG — DGFFS

Comunidades Campesinas
(Costa y Sierra)

Propiedad

Sobre toda la tierra
donde estan
asentadas y realizan
sus actividades
(agricultura,
ganaderia, otros)

COFOPRIy Direccién Regional
Agraria

Comunidades Campesinas
(Selva)

Propiedad

Sobre una porcion
donde estan
asentadas (cultivo y
pastoreo)

COFOPRIy Direccién Regional
Agraria

Cesidén en uso, con
posibilidad de
acceder a permisos
forestales

Aptitud forestal

COFOPRIy Direccién Regional
Agraria

Persona natural o juridica
en general.

Propiedad. Solo

Cultivo en limpioy

COFOPRIy Direccion Regional

sobre tierras con permanente Agraria

aptitud agricola.

Concesion forestal Bosques de MINAG-DGFFS y actualmente los
con fines produccién Gobiernos Regionales
maderables permanente creados

mediante Resolucién
Ministerial del
Ministerio de

Agricultura.
Concesién para Bosques de MINAG-DGFFS y actualmente los
otros productos del | produccion Gobiernos Regionales

bosque

permanente y en
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bosques de tierras
de produccion

Concesién para Prioritariamente en MINAG-DGFFS y actualmente los
ecoturismo y para Bosques en tierras Gobiernos Regionales
conservacion. de proteccién. Se

otorgan

preferentemente en

bosques no

declarados como de
produccion forestal

permanente.
Concesion forestal Tierra forestal sin MINAG- DGFFS y actualmente los
con fines de cobertura boscosa o | Gobiernos Regionales
reforestacion o eriaza. (*) Las concesiones de
forestacion, bajo la reforestacion se otorgaron hasta
Ley 27308. julio del 2006.
Concesiones para
reforestacion de
acuerdo a la Ley
28852. (%)
Plantaciones en Tierra agricola o MINAG-DGFFS

predios privados o tierra forestal en

comunales. £} donde se otorgd (%) Las concesiones-de
derecho de reteresosidnsoetarmaren-hasn
propiedad bajo un - 2006

marco normativo
anterior.

Permisos y Bosques de DGFFS y actualmente los
autorizaciones produccion en Gobiernos Regionales
reserva

Bosques locales
Bosques de
propiedad privada
Otras formaciones
vegetales

El Peru en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N2 27308 dada en julio del afio 2000, inicid a
partir_del afio 2002 un nuevo modelo de acceso y aprovechamiento del bosque, basado en el
otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables en bosques de produccidén permanente
previamente determinados como parte del ordenamiento forestal del pais.

Como resultado del proceso de concesiones se tienen otorgado 556 concesiones forestales

maderables en una superficie total de 7.1 millones de hectareas. Los titulares de dichas concesiones
tienen la obligacién de formular planes generales de manejo y planes operativos anuales, los cuales
son aprobados por la Autoridad Forestal (actualmente DGFFS en el nivel Nacional y Gobiernos
Regionales en el nivel subnacional) y cuyo cumplimiento es supervisado por la Oficina de Supervision
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — OSINFOR.

Este proceso, entre otros resultados ha permitido ademas que entre el 2005 al 2009 se hayan

certificado mas de 700 mil hectareas de bosques manejados.
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Con un enfoque de uso multiple del bosque en el Pert se han otorgado también alrededor de 1 025

concesiones para otros productos del bosque (castafia) sobre una superficie de 891 635 ha, 26
concesiones de ecoturismo sobre 55 657 ha, 16 concesiones de conservacion sobre 423 095 ha, 293
concesiones de reforestacion en 135 143 ha y una concesion de manejo de fauna silvestre en 3 861 ha.

El sistema de otorgacion de derechos no es perfecto y por esto existen eventuales superposiciones de
derechos sobre la misma extensién de bosques otorgados por diversas instituciones y a distintos
actores. Estos casos se dan también en dreas de cesidn en uso a comunidades nativas, debido a su
extension, problemas de catastro y falta de control oficial, revelando la necesidad de establecer
mejores mecanismos de informacién y coordinacién interinstitucional.

Cuadro 2a-2. Fjemplo hipotético de posible superposicion de derechos sobre la tierra en el que se

demuestra coemo diferentes entidades del eEstado pueden otorgar diversosferents derechos sobre

una misma areaelmismo-territorio singue-hayaun-alimitaciénlegal FAVOR REVISAR
MINAG | MINAG Ministerio de Direccion Ministerio de Ministerio
Entidad DGFFS Energiay Regional Energia y Minas de
otorgante Minasy DREM | de Er.1erg|a y DREM Transporte
y Minas -
DREM
Finalidad Uso Uso Hidrocarburos Mineria Energia Infraestruc
Agricola | forestal tura vial
Tipo d . . i6
dleprl;Cheo Cesidn Permiso Lotes. de anceswn Infraestr'uct.ura Carretera
enUso | Forestal Conce5|one’s Minera hidroeléctrica
otorgado de exploracién
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Cuadro 2a-3. Cobertura Nacional Forestal

B ANP y otras areas d 0 15'902,086.57 ha
Areas Naturales Protegidas 15716,315.36 ha
Areas de Conservacién Regional 149,870.00 ha
Areas de Conservacién Privada 35501.21 ha
Bosqu R Tl F fiasy . 14'830,758.56 ha
Reservas teritoriales a favor de indigenas aislados o en contacto inicial 176817373 ha
Comunidades nativas tituladas 10'507,68993ha
‘Comunidades campesinas (bosques secos 63.7%y amazdnicos 363%) 2'554,894590 ha
[ y 8'623,340.58 ha
‘Concesiones para conservacion 34950749 ha
‘Concesidn para ecoturismo 541495 ha
Concesiones para otros productos del bosque (castafia) £19,457.90 ha
‘Concesiones para reforestacion 13522146 ha
‘Concesiones de manejo de fauna silvestre 386146 ha
‘Concesiones maderables T'461177.32 ha
B de Produccion Py te disponibl i 12'29214418 ha
Zona 3°150,55103 ha
Areas aiin no caracterizadas 17°207,20197 ha
[")La siperfice de bosques de la cuercaamazdnica esde 679803043 ha entant el
basque seco y valles interandings del Penicubre una exiensionde 4025952 46 ha. Fuente: MINAM, 2009 (c)

En el cuadro 2a-3 de cobertura nacional forestal, aparecen mas de 17 millones de hectdreas de areas+
aun no caracterizadas, sobre las cuales, en algunos casos ,existen reclamos de diferentes actores,

entre ellos comunidades nativas™.. Aunque en todas las categorias existen posibles procesos de
deforestacion, las dreas no caracterizadas son las de mayor vulnerabilidad de invasiones no
controladas v de deforestacidn, sobre las cuales, ni si quiera el Programa Nacional de Conservacién de
Bosques para la Mitigacidon del Cambio Climatico tiene incidencia por la falta de caracterizacidn.
Complementando el PNCBMCC, la estrategia nacional REDD+ debe considerar especialmente a estas
areas, apoyando al proceso de caracterizacion incluyendo la evaluacion de proceso de titulacién a
Comunidades Nativas.

2. Gobernanza forestal

El Estado Peruano impulsa el fortalecimiento de la gobernanza forestal, entendida como la aplicacién
de medios y reglas para determinar, influenciar y controlar las actividades para alcanzar los acuerdos y
prioridades establecidas para la gestion forestal. Dichas reglas deben estar articuladas en
instrumentos legales y de politica e implementadas a través de acuerdos entre diversos actores,
asegurando el respeto de los derechos de los pueblos indigenas.
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Los principios de la gobernanza forestal para el Perd son: (i) el fomento de la participacion efectiva,
descentralizada e integrada de los diversos actores publicos y privados en la toma de decisiones; (ii) el
manejo de conflictos y construccidon de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente
definidas; y (iii) la seguridad juridica y transparencia. Estos principios deben incorporarse
efectivamente en la Eestrategia Nacional REDD+ para contribuir a superar el enfoque reduccionista de
los recursos forestales y adoptar una vision ecosistémica y de conservacion del patrimonio forestal en
el manejo de los bosques del pais (Ver componentes 1ay 2c).

Actualmente, las actividades forestales y de fauna silvestre estdn reguladas todavia por la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre N2 27308, dada en julio del 2000 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N2 014-2001-AG del mes de abril de 2001.

En este marco, las entidades a cargo de la administracidn forestal en el pais, son la Direccion General
Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura en el nivel central vy los Gobiernos
Regionales en el nivel subnacional, estando las actividades de supervisidon a cargo de la Oficina de
Supervision de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — OSINFOR, organismo adscrito a la
Presidencia de Consejo de Ministros.

El Peru estd abocado no solo a fortalecer a la institucionalidad publica forestal, sino también a
fortalecer capacidades del sector privado para la gestion forestal sostenible, mediante alianzas
estratégicas con la sociedad civil, representadas por mesas de didlogo y concertacidn forestal, comités
de gestion de bosques entre otros; complementdandose con proyectos demostrativos que incluyen
componentes de capacitacidn y manejo de bosques principalmente. El apoyo de la Organizacidn
Internacional de Maderas Tropicales - OIMT al respecto, ha sido sumamente importante durante las
dos ultimas décadas.

Teniendo en cuenta el proceso de descentralizacion en materia forestal iniciado en el pais, los
compromisos asumidos con el Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Promocién Comercial Perud -
Estados Unidos, suscrito por ambos paises en junio de 2007, que incluye el Anexo 18.3.4 “Anexo sobre
el _manejo del sector forestal” y los resultados de las mesas de didlogo, se ha elaborado
participativamente una Propuesta consensuada de nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre gue
actualmente se encuentra en el Congreso de la Republica para su revisidn y aprobacidén. La
consistencia, legitimidad y transparencia de la propuesta de nueva Ley queda evidenciada por la
amplia difusion y generacién de espacios de informacién y consulta a nivel central y regional, asi como
por la realizacién de mds de 40 reuniones organizadas en Lima y regiones y los cerca de 200 aportes
entregados a la Secretaria Técnica encargada del proceso.

Paralelamente a la Ley, se ha formulado también de manera participativa y consensuada la Propuesta
de Politica Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ambos instrumentos destacan principios tales como:
gobernanza forestal, enfoque ecosistémico, interculturalidad, equidad e inclusién social,
competitividad y productividad, pero sobre todo la sostenibilidad en el aprovechamiento del
patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nacién.

Asi mismo, las propuestas de Ley y de Politica Forestal y de Fauna Silvestre, toman en consideracién
las lecciones aprendidas en los 10 afios de vigencia de la Ley N2 27308, planteando medidas para
mejorar las situaciones no contempladas en dicha norma, asi como enfatizando en aspectos de
descentralizacidn, participacion, transparencia, cambio climatico e institucionalidad forestal.
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En este ultimo punto, plantea la creacion del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre que
reemplace a la actual Direccién General Forestal y de Fauna Silvestre, pero con un _mayor nivel
jerdrquico y autonomia, y ademas propone la creacion del Sistema Nacional de Gestidon Forestal y de

Fauna Silvestre, que promueve e integra |a participacion de los actores de los diferentes niveles en la
gestion de los recursos forestales y de fauna silvestre del pais.

A pesar de los principios claros y arreglos institucionales bien definidos, la gobernanza forestal tiene
muchos desafios en la practica. Estos son relacionados a conflictos de uso de la tierra, control de
invasiones y cambio de uso de la tierra, tala y trafico ilegal de madera y uso inapropiado de la
biodiversidad (caza y pesca, extraccion de flora). Actualmente, se estdn formulando y ejecutando
proyectos en gestion, de alcance regional amazdnico y nacional que apoyaran al Estado Peruano a
mejorar la gobernanza forestal mediante el fortalecimiento de sistemas de inventario y registro
forestal, fortalecimiento institucional y legal para las autoridades nacionales y regionales, procesos de
control y sancidén y mecanismos para una mayor participacion de la sociedad civil y comunidades
asentadas en los bosques para el control y manejo forestal. Estas iniciativas, entre otros, estan siendo
financiadas por USAID, CAF, FAO-Finlandia. Los resultados esperados de estos procesos son de gran
importancia para el control de la deforestacion y por esto forman un apoyo importante a la Estrategia
Nacional REDD+. A través de la coordinacion entre la DGFFS (MINAG) y el MINAM, entidades
gubernamentales encargadas de los mencionados proyectos de gobernanza forestal, se asegurard una
efectiva colaboracién de la ejecucidén de los diferentes proyectos y la alineacion con la Estrategia
Nacional REDD+.

3. Desempefio de la Institucionalidad™

En vista del Proyecto de Ley Forestal y el proceso de descentralizacion, los roles institucionales estan
actualmente en revisiéon por el Estado peruano. Los detalles de este proceso se describen en el
componente 2c. En el “Informe Nacional Peru,” elaborado por la DGFFS en el marco de la evaluacién
de los recursos forestales mundiales 2010 (http://www.fao.org/forestry/20262-1-212.pdf), se
presenta mayor informacion sobre la situacidn institucional actual del sector. El informe fue preparado
de acuerdo a las instrucciones de la FAO, es de naturaleza amplia y se refiere a una gama de temas
que van desde la produccion de madera, existencias de biomasa, existencias de formacidn, existencias
de carbono, hasta factores socioecondmicos como empleo, educacidon, salud forestal, funciones
productivas de los recursos forestales, funciones protectoras de los recursos forestales, y otros.

4. Deforestacion y degradacion forestal-

4.1 Estado actual de la informacién nacional sobre deforestacién

Peru es el segundo pais en superficie de bosques en América Latina y el cuarto pais en superficie de
bosques tropicales en el mundo. Posee el 13% de los bosques amazdnicos, con cerca de 69 millones de
hectédreas y aunque es considerado como un pais con bajas tasas de deforestacién histérica, para el
afio 2000 la principal fuente de emisiones de GEI} a nivel nacional fue la conversion de bosques a

gl concepto de “institucionalidad” refiere al conjunto de las organizaciones y entidades que ejercen competencias o
funciones publicas e incluye el conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y
relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizandola y estructurandola (Correa,
1999: 87).
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pasturas y otros usos del suelo (110,368 Gg de CO,-e), la cual ocurrié principalmente en los bosques
amazonicos del pais. Por otro lado, los bosques Peruanos son también unos de los principales
sumideros terrestres, contribuyendo a la remocion de importantes cantidades de GEl (53,541 Gg de
CO,—e). La diferencia entre fuentes y sumideros en la categoria Uso del Suelo, Cambio de Uso del
Suelo y Selvicultura (USCUSS) para el afio en mencion resulto en emisiones netas de 56,827 Gg de CO,-
e., las cuales representaron el 47.5% de las emisiones totales del pais. Sin embargo, es importante
notar que las emisiones brutas de GEI provenientes de la tala de los bosques amazdnicos representan
el 92.32% de las emisiones totales del pais®®. La gran contribucion de la deforestacién a las emisiones
totales de GEl en el pais y el potencial de los bosques como sumideros, es la principal razén porgué la
cual el Gobierno del Peru reconoce la importancia de una Estrategia Nacional REDD+. La enorme
contribucion de los bosques amazdnicos a las emisiones justifica una atencidn especial (pero no Unica)
a los bosques de selva.

Las inversiones publicas y privadas en infraestructura, sector minero, energia y agro-pecuario han
venido creciendo en los ultimos afios, producto de un buen desempefio econémico nacional con
tendencia en el largo plazo a seguir creciendo a un ritmo de 5% anual. El pais presenta ademas un
crecimiento demografico superior al 1.5% por afio y migraciones internas de la sierra hacia la selva.
Estos procesos se han convertido en causas subyacentes de la deforestacidon por invasion de tierras,
uso indebido del bosque y apertura del bosque por infraestructura de transporte, energia y mineria.
En este contexto, integrar una Estrategia Nacional REDD+ en los planes nacionales, regionales y
sectoriales de desarrollo serd clave para evitar un aumento de la deforestacion y sus impactos
ambientales (emisiones de GEl, biodiversidad, aguas, suelos, etc.) y sobre las comunidades que
dependen de los bienes y servicios de los bosques para sus modos de vida.

El Mapa de Deforestacion del Peru fue elaborado por el Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climatico y la Contaminacién del Aire (PROCLIM). A
pesar de que los datos son bastante detallados, es evidente que este estudio estd desactualizado y se
debe hacer un esfuerzo de generar, consensuar, homogeneizar y validar informacion actualizada
durante la fase de Readiness para desarrollar un nivel de referencia (estas actividades se abordan en
los componentes 2a, 3 y 4). PROCLIM estimé que la superficie original de bosques tropicales ubicados
en la cuenca amazdnica ascendia a 77’535,348 ha, y representaba el 60.3% de la superficie total del
pais. Asii-mismo, el mencionado estudio estimd una superficie deforestada de bosques tropicales
acumulada al afio 2000 equivalente a 7’172 553,97 hectareas y una velocidad de deforestacidn entre
los afios 1990 — 2000 equivalente a 150,000 ha/afio. Proyecciones mas recientes realizadas en base a
los datos del Mapa de la Deforestaciéon — 2000 estiman que la deforestacién de la Amazonia Peruana al
afio 2009 seria equivalente a 8.5 millones de ha. Otras estimaciones recientes como las realizadas en
el marco del Pregrama—Nacional-deConservacién-deBosgues—PNCBMCC sobre la deforestacidn en
bosques amazonicos, interandinos y secos del Peru indican cifras que requieren ser compatibilizadas y
validadas en campo en el marco del proceso Readiness.

Cuadro 2a-3. Area deforestada acumulada al afio 2000 por region

Area deforestada acumulada al afio 2000 por regiones

> Ministerio del Ambiente (MINAM), 2009. Segunda Comunicacién Nacional.
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Regiones Area deforestada (ha) % del drea total deforestada
San Martin 1,327,736.15 18.51
Amazonas 1,001,540.11 13.96
Loreto 945,642.15 13.18
Junin 734,303.77 10.24
Ucayali 627,096.73 8.74
Huanuco 600,654.46 8.37
Cusco 537,632.37 7.50
Cajamarca 520,061.64 7.25
Pasco 302,020.89 421
Madre de Dios 203,891.86 2.84
Puno 146,041.32 2.04
Ayacucho 135,373.07 1.89
Huancavelica 51,990.69 0.72
Piura 31,737.07 0.44
La Libertad 7,231.69 0.10

Total 7,172,953.97 100.00
Fuente & Elaboracion: PROCLIM

Asimismo, la Direccién General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, a través de
la Unidad de Sistema de Informacion Geografica (SIGMINAM); estd en el proceso de desarrollo del
analisis de bosque-no bosque para los afios 2000, 2005 y 2009, asi como de deforestacion y
perturbacion al 2000, 2005 y 2009 para el ambito de la Amazonia Peruana con la asistencia técnica de
la_Institutocién Carnegie para la Ciencia. Resultados preliminares de dicho trabajo indican que la
superficie total deforestada al afio 2009 supera los 8 millones de hectdreas; y en ambitos
subregionales como San Martin, Ucayali y Madre de Dios para el mismo periodo 2000-2009, se tiene
una tasa de deforestamon de 11 mil ha/afo, para-elcaso-de-Ueayal-7 mil ha/afo paraSan-Martiny
v ién—de 2 mil ha/afio, respectivamente. Para el
presente afio se reahzaran los traba|os de validacion de campo y se procesaran los resultados
definitivos de deforestacidn y degradacion forestal en el dmbito de la Amazonia Peruana.

4.2 Estado actual del conocimiento sobre causas de la deforestacion y degradacion.

Las causas de la deforestacion y degradacion, se distinguen entre causas directas y subyacentes (o
indirectas). Las causas directas son aquellas visibles, donde se puede identificar a un ejecutor de la
accion. Las causas subyacentes o indirectas, son mas dificiles de identificar o entender e incluyen
politicas nacionales e internacionales, mercados, y elementos que muchas veces estadn fuera o lejos
del lugar donde tienen influencia. Aunque los datos oficiales de extension forestal y deforestacidn
tienen una antigliedad de 10 afios, hay esfuerzos mas recientes para analizar las causas de
deforestacion y degradacion. Los resultados del estudio “Causas y medidas de mitigacion a la
deforestacion en areas criticas de la Amazonia peruana y a la emisién de GEI” realizado durante el
Proyecto de la Segunda Comunicaciéon Nacional del Perd a la Convencidn Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climatico (CMNUCC), publicado en 2009, afirman que las principales causas
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directas de la deforestacion en el Peri®son: la agricultura (incluyendo cultivos ilicitos) y la ganaderia,
debido a la tumba, la tala y la quema del bosque. Los actores principales de esta deforestacion son
colonos que buscan tierras para instalar cultivos y pasturas. Otra fuente importante de deforestacion
es la conversion de bosques en agricultura intensiva (palma de aceite, soja) por actores
agroindustriales. La degradacion de bosques es originada por prdacticas inadecuadas de extraccidn
forestal, quemas y uso inapropiado de recursos forestales (flora y fauna). El estudio sostiene que la
deforestacion y degradacion en los bosques ha sido una consecuencia directa con los siguientes
factores (causas subyacentes):

a. Politicas de Estado entre los afios 1940 a 1970, que han alentado la migracién hacia la Sselva
con el fin de ampliar la frontera agricola.

b. Apertura de carreteras o vias de penetracion a la region de la Selva (Carretera Olmos —
Marafion — Saramiriza, Selva Central al Pichis y Marginal de la Selva y actualmente los ejes
IIRSA Norte, Sur y Centro).

c. Desarrollo de iniciativas de mineria, hidroeléctica y agroindustria que tienen un impacto
directo sobre el bosque, pero su impacto indirecto (apertura de dreas antes inpenetrables y
fuente de migracién hacia la selva) es mucho mas grandes.

d. Incremento poblacional en la Amazonia peruana. Segun datos estadisticos del Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), la poblacion de la Sselva del Perd ha pasado de 1
millén 772 mil pobladores, en 1981, a 4 millones 115 mil en el afio 2007, siendo Loreto y San
Martin los departamentos con mayor poblacién.

e. La pobrezay exclusion social estan ligadas a las causas de la deforestacion por la necesidad de
iniciar actividades que generen ingresos a corto plazo, teniendo al bosque como la principal
fuente de recursos.

f. Falta de control y calidad de manejo en concesiones forestales y en la cadena de valor de
madera, causando degradacion.

4.2.1 Deforestacion en la Amazonia Peruana

Especificamente para la selva aAmazdnica peruana, existen esfuerzos de organizaciones no
gubernamentales que recientemente han realizado diversos estudios sobre analisis de la
deforestacién y degradacién forestal, siendo el mas reciente el Reporte del Proyecto REALU Peru Fase
1Y, que realiza un meta—andlisis sobre la deforestacién en el Peru utilizando fuentes publicadas en
revistas cientificas internacionales, libros y reportes del Gobierno Peruano y documentos de trabajo
gue han sido validados, sea por actores locales, o abiertos a comentarios al publico en general. Segin
Pautrat (et al. 2009), en el Peru la migracion, la deforestacion y la pobreza estan relacionadas
directamente y forman un espirar negativo (migracidn resulta en mayor deforestacion la cual resulta
en mayor pobreza). Segun este autor, la migracidon andina es el factor directo mas importante de
deforestaciéon en la Amazonia aunque otras fuentes tienen conclusiones diferentes sobre este tema y

% En el estudio se priorizaron tres areas: 1) Cuenca del rio Mayo (Regién San Martin); 2) Cuenca Baja del rio Inambari,
Tambopata y Cuenca Media del rio Madre de Dios; asi como el eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado-Iberia-lIfiapari
(Region Madre de Dios); 3) Cuenca Alta del rio Urubamba (provincia de La Convencidn, Region Cusco).

7 Velarde SJ, Ugarte-Guerra J, Rugnitz Tito M, Capella JL, Sandoval M, Hyman G, Castro A, Marin JA y Barona E. 2010.

Reduccidn de emisiones de todos los Usos del Suelo. Reporte del Proyecto REALU Pert Fase 1. ICRAF Working Paper no. 110.
ASB — World Agroforestry Centre (ICRAF). Lima, Peru.
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relacionan la deforestacion a politicas inadecuadas, vacios en legislacién y programas de desarrollo
econdmico no acorde al ambiente amazédnico.

A continuacidn, se muestran dos cuadros adaptadoas del informe REALU con los resultados del analisis
en tres grandes regiones de estudio: Lta-Amazonia Norte (Loreto y San Martin), Amazonia Sur (Madre
de Dios y Valle del Rio Apurimac y Ene) y Amazonia Central (Ucayali),- usando el marco conceptual de

Geist y Lambin (2002).

Cuadro 2a-4. Causas directas de la deforestacién y degradacion en la Amazonia Peruana

Causa directas de | Amazonia Norte Amazonia Sur Amazonia Central
deforestacion y | (Loreto y San | (Madre de Dios y Valle | (Ucayali)
degradacion Martin) del Rio Apurimac y Ene)

Infraestructura

Aperturas o vias de penetracién ,incluyendo vias de ex

ploracién petrolera

Carretera
interoceanica futura
(norte) y carretera
Iquitos-Nauta

Carretera interocednica
que cruza de Brasil al
Pacifico en Peru (IIRSA)

Carretera ‘Federico
Basadre’ que une Pucallpa
con Lima y la ‘Marginal de
la Selva’

Expansion de la frontera
agricola

Agricultura debido a la tumba, la tala y la quema del bosque para instalar cultivos

de sobrevivencia (7y 8¢

itados en.

Promocién de cultivos
de gran escala como
palma aceitera en San
Martin

Periodos mas cortos
de barbecho en Loreto

Promocion de cultivos de
gran escala

Produccién de cultivos
anuales usando agricultura
de roza y quema

Pastos en bosques
secundarios, en 1990s

Agricultura en las riberas
de los rios desde 2000

Extraccién forestal

Produccién de carbén
en bosques
pantanosos

Extraccion ilegal de
madera

Actual e incremento en el
futuro por mejor acceso a
los mercados

Extraccion ilegal de
madera

Caminos forestales dan
acceso a los migrantes
para colonizar

Extraccion ilegal de
madera.

Mineria aurifera informal
de oro

NA

En rios y bosques

NA

Proyectos de energia

48 lotes petroleros y de gas concesionados a empresas privadas en dos tercios de

la Amazonia

Proyectos hidroeléctricos,
exploracion y explotacién
de petréleo y gas natural.

Otros factores

Produccién de hoja de
coca en el Valle del

Produccién de hoja de
coca en el VRAE

Produccién de hoja de
coca en las partes altas de

la cuenca del Aguaytia
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Huallaga (1985-95) Falta de control
de fuegos

Adaptado de: Velarde SJ,et al. 2010.

Cuadro 2a-5. Causas subyacentes de la deforestacion y degradacion en la Amazonia Peruana

Causas subyacentes | Amazonia Norte Amazonia Sur Amazonia Central
de deforestacion (Loreto y San (Madre de Dios y Valle | (Ucayali)

Martin) del Rio Apurimac y Ene)
Factores demograficos | Migracion andina Migracién andina Migracién andina

Disponibilidad de mano de
obra

Incremento poblacional

Factores econémicos Conexion futura con Conexion con mercados
mercados globales a globales a través de IIRSA
través de IIRSA

Pobreza se relaciona
con la menor duracién
de barbechos

Créditos agricolas que inducen la deforestacion
Habilitacién financiera a usuarios del bosque para actividades informales o ilicitas.

La pobreza rural en la Amazonia genera la necesidad de iniciar actividades que
generen ingresos a corto plazo, teniendo al bosque como la principal fuente de
recursos

Urbanizacion de nuevas areas

Factores Falta de integracidn y horizontalidad de las politicas nacionales de desarrollo, con una
institucionales y visién de corto, mediano y largo plazo; y relaciones politicas y econdmicds de paises
politicos vecinos y la falta de coordinacion institucional.
Politicas sobre 1940 a 1970: Politicas de Estado para la promocién Asentamiento Forestal Rural
tenencia y uso de la de la migracién hacia la Selva con el fin de ampliarla | ‘Alexander von Humboldt’
Tierra frontera agricola para los cultivos (1983)
Politicas para la promocién y formalizacion de la Titulacién de tierras o
propiedad formalizacién-, condicionados
a que el propietario realice
Falta de politicas de manejo del suelo a nivel actividades agricolas.;
regional
Falta de Evaluaciones Estratégicas de Impacto
Ambiental para proyectos de transporte y energia.
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Politicas de Estado sobre biocombustibles

Factores culturales Manejo inadecuado del
ecosistema amazonico por
parte de los migrantes.
Caracter o vision de corto plazo en las decisiones de los productores locales y
relacionado a la pobreza

Fuentes: Adaptado de Velarde SJ,et al. 2010.

Los procesos de deforestacion sefialados responden a causas complejas y que varian segin zonas
geogrdficas. Sin embargo, otros estudios proveen indicios de que la motivaciéon principal para la
deforestacion en la Amazonia Peruana es econdémica y asi lo demuestran los andlisis recientes de
SERNANP, 2009 y de la Mesa REDD regional de Madre de Dios (Consorcio Madre de Dios).

4.2.2 Deforestacion en Ecosistemas Forestales Andinos

Los Ecosistemas Forestales Andinos (EFA) se encuentran entre los mas diversos y amenazados
ecosistemas terrestres del Peru (Etter y Villa, 2000). Son reconocidos como un hotspot principal a
escala global (Orme et al.,, 2005) y representan una prioridad para la conservacion por su
extraordinaria riqueza y endemismo y porque varias de sus especies constituyentes estan siendo
severamente amenazadas por la actividad humana (Aubad et al., 2008). Los EFA se encuentran
localizados encima de los de 1000 msnm para la vertiente occidental y los 2000 msnm para la
vertiente oriental y abarcan una superficie aproximada de 44 millones de hectéreas en toda la region
de los Andes en Sudamérica. En el Perd, su extensidn en la vertiente occidental es muy limitada por el
clima desértico en la mayoria de su extensién. Sin embargo, especialmente las regiones en el Norte del
Pais (Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad) cuentan con extensiones importantes. Por su dificil
acceso y clima perhumedo, los bosques andinos forman un corredor relativamente bien conservado
en toda la vertiente oriental de la cordillera andina.

El Programa Regional de Conservacion de Bosques Andinos (ECOBONA) ha identificado que las fuentes
de presidn y presiones sobre los EFA se resumen de la siguiente manera (adaptado de ECOBONA,
2006).

Causas subyacentes Causas directas Efectos

= Politicas publicas insuficientes | = Patrones de extraccion de los = Degradacion de los bosques y
o inexistentes. recursos maderables y no deforestacién sistematica por

= Débil capacidad de gestion maderables. actividades econémicas
publica. = Construccidn de carreteras y diversas.

= Exclusion de los EFA de las minas = Conversion de tierras
politicas publicas = Mayor accesibilidad de forestales en no forestales

= Programas de desarrollo bosques = Incendios forestales
econdmico (mineria, = Expansioén de la frontera = Disminucién de la cantidad de
infraestructura) agricola. los recursos maderables y no

8 Basado en proyeccion de Soares-Filho etal. (2006), que consideran los impactos de la expansién de proyectos de
infraestructura en la Amazonia y su estrecho vinculo con la pérdida de bosques bajo el supuesto que paises con bajas tasas de
deforestacion histérica tienden a acelerarlas en funcion de su crecimiento econdmico, este estudio predice para una pérdida de
1,77 millones de hectareas de bosque en la Amazonia peruana en el periodo 2010-2019.
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= Fendmenos naturales = Expansion de la frontera maderables de alto valor
vinculados con el cambio ganadera. cultural.
climético. = Conflictos de intereses con
dificultad de resolucién a corto
plazo

Ademas, se ha identificado que algunas de las condiciones que incrementan la deforestacion y
degradacidn en los Bosques Andinos son:

= La poca valoracion del patrimonio rural como consecuencia de la exclusién rural en la
estructura social.

= la cultura “extractivista” fuertemente arraigada en la poblacion.

= Los bosques vistos como “obstaculos” para el desarrollo de otros sectores productivos.

= La cultura “inmediatista” que genera escasa atencion a la restauracion de los EFA y a la
inversion forestal.

= La poca visibilidad de la temdtica de los EFA en las esferas supranacionales.

4.2.3 Deforestacion en Bosques Secos Tropicales del Peru

Los Bosques Secos Tropicales se localizan principalmente en la costa norte, entre las regiones de
Lambayeque, Piura, La Libertad y Tumbes a elevaciones inferiores de los 1000 msnm. También existen
en ciertas areas andinas secas de las regiones de Apurimac, San Martin, Junin, entre otras, cubriendo
una extensién de 4°105,868 ha en total-. Los principales ecosistemas que abarcan incluyen el Bbosque
Sseco Tropical, bosque muy seco Tropical, bosque Premontano Tropical, bosque Montano Bajo
Tropical, bosque Subtropical y bosque Montano Bajo Subtropical. Los bosques secos tienen mucho
valor bioldgico por el alto grado de endemismo y valor social por su relativamente poca extension en
areas densamente pobladas. Estas condiciones a la vez, son las razones de su enorme vulnerabilidad.
Tienen poca resiliencia natural y muchas presiones a su integridad. Los bosques secos estadn
subrepresentados en el SINANPE.

Las principales causas directas para la deforestacidn y degradacion del bosque seco son la agricultura 'y
ganaderia, la tala por conversidn de tierras forestales y la extraccion indebida de productos forestales
(lefia, fauna, madera y productos no maderables). En el caso de la zona de vida del bosque seco,
existe un fuerte desarrollo de agricultura de exportacién e industrial, principalmente-ertre frutales y
cafa de azucar. Del otro lado, la ganaderia (caprina y vacuna), desarrollada —es—ejecutada—por
comunidades campesinas de bajos recursos econémicos, y-ferma representa una amenaza constante,
ya que se realiza ea-sin un adecuado manejo. Ademads, dicha actividad requiere de la quema de los
pastos de manera no planificada que afecta vastas zonas. La tala ilegal de algunas especies de madera
valiosa, la extraccidon de productos no maderables (la fruta del aAlgarrobo es, juntos con castafias, el
mayor producto de origen forestal de exportacion, después de la madera) merma las principales
poblaciones de especies forestales.

No se dispone de informacion actualizada sobre |a deforestacion en los bosques secos, debido
principalmente a la dificultad de su categorizacién y mapeo mediante sensores remotos. El Unico dato
de deforestacion existente es del Proyecto Algarrobo; de hace 10 afios, estimado en 25 mil ha
anuales.
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El Unico proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio del sector forestal registrado en el Pert ante la
CMNUCC se encuentra en los bosques secos tropicales. El proyecto localizado en la Comunidad
Campesina Ignacio Tavara Pasapera, (Chulucanas, Piura) reforestara 8,981 ha y reducira las emisiones
por un total de 973.788 ton CO2-e. En el drea del proyecto, la degradacion de los bosques y de las
tierras se debe principalmente a la intensa extraccion de madera ilegal. Las tendencias en el uso de las
tierras incluyen el pastoreo (98% de la poblacién rural desarrolla esta actividad) y agricultura de
subsistencia durante la época de lluvias. Estas actividades poco manejadas causan sobrepastoreo en

| las areas cercanas a las vias de comunicacion y sub-utilizacion de pastos en otras areas; produciendo
una acumulacién de biomasa que podria ocasionar riesgos de incendios durante la época seca.

En general, las actividades relacionadas con los bosques se encuentran legalmente restringidas por
una Lley de prohibicion del aprovechamiento sobre los ecosistemas de bosques secos. Esta Lley
permite la recoleccién de madera para lefia y varas de Cordia lutea utilizada para palos de escobas y
en—la—construccién_que se comercializacién en algunas ciudades cercanas dea los bosques. Sin
embargo, esta Lley es constantemente quebrantada, principalmente para el aprovechamiento ilegal
de Prosopis pallida y Capparis scabrida; muy utilizadas para la produccion de carbon y artesanias.

| 4.2.4 Integracion de causas directas y subyacentes de la deforestacion y degradacion-

Basado en el conocimiento actual de las causas de la deforestacion en diferentes zonas del pais y
considerando la complejidad del tema y las varias interacciones entre diferentes causas, se puede, de
forma general y preliminar, graficar las causas directas y subyacentes de la siguiente manera:

DEFORESTACION Y DEGRADACION

J C

Expansion de la Construccion de Uso inapropiado de Extraccion de Incendios forestales

frontera agicolay infraestuctura vial, recursos forestales madera de forma no

ganadera urbano, minero, (maderables, no adecuada

(conversion de hidroenergético maderables, fauna)

bosaues)
Factores
culturales de Crecimiento
habi de pC ional y mayor Programas de
bosque acceso a bosques desarrollo Politicas sobre
? Exclusién social ? Crecimiento econémico sin tenenciay uso de la Deficiente
de habitantes de poblacional en general suficiente gestion tierra gobernanza forestal Definciente
bosques ? Migacién interno no de impacto ? Sobreposicion de ? Falta de coordinacion
? Pobreza e controlado ambiental categorias de tenencia| conocimiento de institucional
inequidad entre <:‘> ? Mayor acceso por <::> ? Proyectos de <:> de tierra <::> manejo forestal <::> ? Falta de plataformas
habitantes de infraestructura infraestructura vial ? Situacion incierta de ? Falta de inventarios de coordinacion entre
bosque ? Proyectos de tenencia de tierras de y catastro sectores
? Falta de infraestructura comunidades nativas ? Falta de sistema de ? Sobreposicion de
capacidades y energética ? Grandes areas sin control y monitoreo responsabiliades en el
herramientas ? Proyectos de categorizacion ? Corrupcion, tema forestal
para apropiado mineria (industrial e ilegalidad, ? Falta de
uso forestal informal) informalidad participacion de la

? Proyectos ? Mercados sociedad civil en el
agroindustriales domésticos de desarrollo de
madera no regulada programas y toma de
decisiones
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Debido ¥a que la identificacidon de las causas subyacentes y directas sobre la deforestacion es un
insumo importante para el disefio de la Evaluacion Estratégica-Ambiental Estratégica (EAE) y Social, se
debe identificar la conexidn entre las causas de deforestation y degradacidon con impactos sociales y
ambientales y viceversa, y la identifacion de retos claves para estas consideraciones sociales y
ambientales.

5. Experiencias pasadas sobre conservacion de bosques

Peru tiene una larga historia de desarrollo de experiencias para la conservacion de los Bbosques. El
gGobierno pPeruano ha desarrollado varias experiencias practicas para la conservareién—de |os
bosques y frenar la deforestacién, contando con el—=En apoyo —activo de ONGs nacionales e
internacionales, lideres en el tema.s En términos generales, se puede confirmar que Peru ha sido
moderadamente exitoso en varios aspectos de la conservacion. Cuenta con algo mas del 20% de su}
territorio nacional bajo la modalidad de er-ANP, funcionando como un sistema integral (SINANPE).
Ademas, tiene una enorme extension de concesiones forestales (madera, turismo, conservacion)
formalmente establecidas, con planes de manejo y monitoreo via OSINFOR-. Varias organizaciones de
conservacion han generado proyectos de investigacion y manejo de areas protegidas, normalmente en
apoyo a la autoridad ambiental e involucrando la sociedad dentro del area y en las zonas de influencia.
Se han creado corredores de conservacidn y sistemas internacionales de coordinacion entre varias
areas protegidas. En otros bosques, las ONG han desarrollado proyectos de manejo forestal, muchas
veces con una participacion activa de comunidades locales e indigenas, combinando conservacién con
desarrollo local. Esto ha resultado en nuevas dreas protegidas, concesiones con certificacion forestal
comunal y programas de reforestacion y enriquecimiento de bosques degradados. En los ultimos afios,
el sector forestal privado también se ha manifestado como un interesado en la disminucién de
deforestacion y degradacion, principalmente mediante procesos de certificacion forestal.

Aunque todos estos esfuerzos obviamente han tenido varios niveles de éxitos, no han logrado frenar la
deforestacioén ni la degradacién forestal. A pesar de importantes fondos adicionales de apoyo bilateral
e multilateral (administrados por PROFONANPE), el Eestado todavia no dispone de recursos
suficientes para el manejo adecuado de los areas protegidas y del resto del patrimonio forestal. Las
entidades de control del manejo forestal no disponen de suficientes capacidades humanas y técnicas
para aplicar la legislacion existente. Las ONG que apoyan a la conservacidn generalmente funcionan a
través de proyectos de limitada duracién y ambitos geograficos determinados. A esto se suma la falta
de coordinacion entre diferentes sectores y entidades de gobierno y entre el gobierno y la sociedad
civil, un marco legislativo no adecuado y programas de desarrollo social y econémico no acordes a_los
objetivos de conservacion.

Durante la fase de Readiness, se debe ejecutar un inventario de los esfuerzos gubernamentales y no
gubernamentales con el fin de extraer las experiencias positivas y conocer en detalle las barreras
existentes para mayor éxito. La Estrategia Nacional REDD+ brinda oportunidades de superar muchas
de estas barreras ya que busca una inversion grande y permanente para actividades que e
disminuyanir la deforestacidn, coordinacidn entre actores gubernamentales y no gubernamentales y
adecuacion del marco legislativo e institucional.

6. Actividades del componente
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| Como se menciond anteriormente, Llas actividades propuestas en el presente componente estan
orientadas a: 1) generacion de datos oficiales actualizados y validados de deforestacion y degradacién
forestal; 2) precisar las causas directas e indirectas de deforestacion y degradacién forestal para en
base a ellas, elaborar estrategias apropiadas a cada una de ellas segun region geografica del pais; 3)
analizar experiencias anteriores de lucha contra la deforestacion identificando factores de éxito o
fracaso y posibilidades de extrapolacién de resultados.

6.1

6.2

6.3

Analisis del Uso Actual de la Tierra.

6.1.1
6.1.2
6.1.2.1

6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.3

6.1.4.4

Diagndstico actualizado de la tenencia de la tierra y uso actual de la tierra.
Analisis de problemas de superposicidn de tierras, conflictos de tenencia.
Diagndstico sobre la tenencia y posesion, saneamiento, gobernabilidad e
intervencion de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indigenas
y su uso, asi como las que son compartidas por diferentes comunidades y
pueblos o aquellas de las que han sido desplazados.

Elaboracion de un programa especifico de identificacion y categorizacion de
tierras no categorizadas.

Disefiar acciones especificas para dar solucién a problemas de titulaciéon de
tierras

Saneamiento de la georeferenciacion de los titulos habilitantes.

Saneamiento de la georeferenciacion de las comunidades nativas tituladas.
Analizar la normativa respecto a la titulaciéon de tierras en comunidades
nativas.

Analizar la factibilidad de “poner en practica el Catastro Unico.

Identificar causas directas e indirectas de deforestacion y degradacién de bosques

6.2.1

6.2.2

6.2.2.1

6.2.3

Analisis de politicas, planes, estrategias y programas de desarrollo que directa
o indirectamente generan deforestacion y degradacion de bosques.

Analizar en detalle las causas directas e indirectas de deforestacién a nivel
regional para elaborar estrategias y acciones que abordan cada una de estas
causas.

Diagndstico del impacto social, econdmico y cultual de la colonizacién foranea,
la migracion interna y la construccion de carreteras y represas en laes tierras
territerios-indigenas amazodnicases.

Identificacién de funciones y agenda prioritaria de los principales actores
involucrados directa o indirectamente con acciones sobre el bosque y su
efecto en la deforestacién y degradacion.

Anilisis de experiencias previas para la conservacién de bosques y la reduccién de la

deforestacidn y degradacidn forestal.

6.3.1

Andlisis y sistematizacion de actividades y proyectos productivos
implementados como alternativa sostenible a la tumba, quema y roza de los
bosques, incluyendo las experiencias positivas y mejores praacticas de
programas locales de ONG y comunidades, en el tema de manejo forestal,
agroforestal u otros.
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6.3.2

6.3.3

Identificar conocimientos tradicionales, practicas, leyes consuetudinarias,
expresiones culturales y sistemas de gobernanza indigenas que han tenido un
efecto positivo sobre la conservacién y manejo sostenible del bosque.
Identificacién de intervenciones que directa o indirectamente contribuyeron
con los objetivos de lucha contra los agentes de deforestacion; identificando
factores de éxito y fracaso y zonas potenciales para extrapolacién temprana.
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TABLA Presupuesto — Componente 2.a Evaluacion sobre el Uso de la Tierra, la Politica Forestal y la Gobernanza

RUBRO

COMPONENTE 2.a Evaluacién sobre el Uso de la Tierra, la Politica Forestal y la
Gobernanza

ad 2.a.1 Andlisis del Uso de la Tierra

Diagnéstico actualizado de |a tenencia de la tierra y uso actual de la tierra.
Analisis de problemas de superposicion de tierras, conflictos de tenencia

Diagndstico sobre la tenencia y posesion, saneamiento, gobernabilidad e intervencién de
las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indigenas y su uso, asi como las que
son compartidas por diferentes comunidades y pueblos o aquellas de las que han sido
desplazados.

Elaboracién de un programa especifico de identificacién y categorizacién de tierras no
categorizadas.

Disefiar acciones especificas para dar solucion a problemas de titulacion de tierras
Analizar la normativa respecto a la titulacion de tierras en comunidades nativas

Analizar la factibilidad de ‘poner en préctica el Catastro Gnico

Actividad 2.a.2 Identificar las causas directas e indirectas de deforestacién y degradacion
de bosques

Analisis de actividades y politicas de desarrollo que directa o indirectamente generan
deforestacion y degradacion de bosques, a escala nacional, regional y local.

Analizar en detalle de las causas directas e indirectas de deforestacion a nivel regional
para elaborar estrategias y acciones que abordan cada una de estas causas.
Diagndstico del impacto social, econémico y cultual de la colonizacién fordnea, la
migracion interna y la construccion de carreteras y represas en los territorios indigenas
amazonicos.

Identificacion de funciones y agenda prioritaria de los principales actores involucrados
directa o indirectamente con acciones sobre el bosquey su efecto en |a deforestacion y
degradacion

ad 2.a.3 Andlisis de experiencias previas para la conservacién de bosques y la

de lad i6n y degradacié

Analisis y sistematizacion de actividades y proyectos productivos implementados como
alternativa sostenible a la tumba, quema y roza de los bosques, incluyendo las
experiencias positivas y mejores practicas de programas locales de ONG y comunidades,
en el tema de manejo forestal, agroforestal u otros

Identificar conocimientos tradicionales, practicas, leyes consuetudinarias, expresiones
culturales y sistemas de gobernanza indigenas que han tenido un efecto positivo sobre la
conservacién y manejo sostenible del bosque.

Identificacion de intervenciones que directa o indirectamente contribuyeron con los
objetivos de lucha contra los agentes de deforestacion; identificando factores de éxito y
fracasoy zonas potenciales para extrapolacion temprana.

FCPC

138,142.86

70,714.29

14142.86

14142.86
14142.86
14142.86

14142.86

25,000.00

25000

42,429

14143

14143

14143
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14142.86
14142.86
14142.86

14142.86

100,000.00 =

25000

25000

25000

25000
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14143
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2b. Opciones de la Estrategia REDD

El Perd se ha puesto como objetivo reducir de manera sustancial sus emisiones de GEl como
contribucidon a los esfuerzos mundiales de mitigacién del cambio climatico. La mayor fuente de
emisiones nacionales de GEI se encuentra en el sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y
silvicultura — USCUSS, teniendo como causa principal los procesos de deforestacion en la Amazonia.
Por esto, la disminucién de la deforestacion a nivel nacional es la mayor opcidn que tiene Peru para
contribuir a la mitigacién del Cambio Climatico, como los confirma |la Estraetegia Nacional de Cambio
Climatico (ENCC). Del otro lado, la conservacién de los bosques en el Perd es una prioridad para la
preservacién de la diversidad bioldgica y de los medios y modos de vida de las poblaciones asentadas y
dependientes de estos ecosistemas, en especial las poblaciones locales e indigenas.

En consecuencia, el Gobierno Nacional con el liderazgo del Ministerio del Ambiente ha creado
PCNBMCC que combina y articula las prioridades antes mencionadas con una cobertura nacional y
apoyo financiero internacional. Este programa es una sombrilla para diferentes estrategias y acciones
para la conservacidén de los bosques y en este contexto el mecanismo REDD+ constituye una
oportunidad coincidente que contribuird a _cumplir las ambiciosas metas de conservacién de 54
millones de hectdreas del mencionado Programa, dentro del cual se respetard y garantizard los
derechos de las comunidades y pueblos indigenas

}

La Eestrategia nNacional REDD+ formara un componente clave e integral del PNCBMCC y a la vez lo
complementard. iLa eEstrategia #Nacional REDD+ debe inscribirse en el marco de los alcances y
acciones del PNCBMCC y ser consistente con las prioridades de intervencion del mismo. Por otra parte
el mecanismo REDD+ por su importancia, inminencia de implementacidén y alto potencial para
financiar actividades de lucha contra la deforestacién y degradaciéon de bosques, va a ser
determinante en el disefio, el proceso de implementacion y la sustenibilidad financiera del PNCBMCC.
La Estrategia Nacional REDD+ tiene una incidencia en todo el ambito del PNBCMCC y lo complementa
en areas no categorizadas. La eEstrategia Nacional REDD+ propondra actividades para hacer frente a
las causas directas de la deforestacion y degradacion de bosques mediante un enfoque que promueva
la inversion publica y privada en negocios de carbono forestal.

Estas consideraciones orientan el marco conceptual y el disefio de la Eestrategia #Nacional REDD+, |la
cual —ta-estrategia debe suministrar los elementos metodolégicos, técnicos y operativos propios del
mecanismo REDD+ para articular y armonizar los esfuerzos actuales y futuros de lucha contra la
deforestacion y degradacion forestal bajo la sombrilla marco del PNCBMCC. Peru tiene particulares
geograficas, una variable capacidad y experiencia, una compleja situacion de causas y efectos de la
deforestacion y degradacidon de bosques que condicionan la adopcidn de opciones de |la eEstrategia
Nacional REDD+. Esto, sumado al avance de proyectos REDD+ a nivel local y el proceso de
descentralizacién del eEstado, —orientan hacia un enfoque flexible y gradual, trabajando con un
enfoque por niveles -en las tres fases (i. Readiness; ii. implementacion vy iii. pago por resultados) cuya
implementacion exacta deben ser desarrollados durante la fase de Readiness.

Para la fase de Readiness, la Estrategia Nacional REDD+ cuenta con dos fuentes de financiamiento
adicional al FCPC: KfW y GBMF. Es importante que el enfoque y la implementacién del R-PP estén
completamente coordinados con estos proyectos de cofinanciamiento, especificamente porque son
fundamentales para asegurar la sostenibilidad financiera durante toda la fase de Readiness. La
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inversion del FIP sera un apoyo importante al Ggobierno #Nacional para la fase de implementacion de
la eEstrategia Nacional REDD+ que permita integrar el rol de los ecosistemas naturales en los planes y
estrategias de desarrollo del pais, complementando asi las actuales y futuras iniciativas e inversiones
del sectores publico y privado y de la sociedad civil en la conservacién y manejo sostenible de los

bosques.

1. Opciones de la Estrategia Nacional REDD+ para abordar casusas subyacentes y barreras a su

implementacion

Las actividades que se proponen en el presente documento estan encaminadas a analizar la
convergencia de las acciones que se encuentran en marcha en el pais con los propdsitos REDD+. La
eEstrategia aNacional REDD+ tiene que considerar un entendimiento detallado de las causas directas
(uso _inapropriado de recursos de bosque, incendios, mineriia, infraestructura, avance de frontera

agriicola, etc.) y subyacentes (poliiticas de desarrollo y sociales, gobernanza, factores culturales, etc.)

de la deforestacién y degradacion de bosques (actividad en componente 2a) y evaluar opciones para

abordar cada una de las causas subyacentes identificadasde—ta—deforestacién. En _base a esos
resultadoseste, la estrategia debe definir eualesqué acciones se pueden implementarhacer, donde,
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céemo y en quge tipo de drea. En |a fase de Readiness -dse ejecutara este el analisis detallado de las

causas y las mejores formas de abordarlas, y la—ferma-de-cedmo articular acciones en marcha con
acciones adicionales. Séelo después de este andlisis (en la fase de Readiness) se apodra determinar la

especificidad de las acciones (qué se debe hacer, ddnde y en quge tipo de dreas). En el cuadro 2b-1 se

presenta, dea manera de ejemplo, varias opciones por las causas preliminarmente identificadas-_y

coemo abordarlas.

Cuadro 2b-1. Anaalisis ilustrativo de opciones de gestion en Estrategia Nacional REDD para abordar
una serie de causas subyacentes de la deforestacion.

Causas subyacentes Opciones de gestién Escala de acci6n y tipo de drea <«
prioritaria
Deficiente gobernanza forestal 1. e Coordinacién entre 1. Nivel nacional, tarea «
® Falta de conocimiento de manejo | diferentes sectores del estado y CNCCy PCM
forestal gobiernos regionales 2. Nivel regional
® Falta de inventarios y catastro 2. ® Capacitacidn técnica a concesiones forestales y
® Falta de sistema de control y manejadores del bosque y BPPhosguesdeprotecel 6n
monitoreo funcionarios técnicos de gobiernos permanente. OCBR, ONG
® Corrupcion, ilegalidad, regionales y nacional 3. Nivel nacional y
informalidad 3. ® Programa de Inventario descentralizaddo. Todos los
® Mercados domésticos de madera | Forestal Nacional bosques
no regulada 4. ® Fortalecimiento de 4. Nivel de autoridad

control y monitoreo en sector
forestal mediante equipamiento,
capacitacidn, participacion
ciudadana

5. ® Plan Anticorrupcion del
Sector Forestal y de Fauna Silvestre.
6. ® Analisis y regulacion de
cadena de valor doméstico de
madera

descentralizadae. Concesiones

forestales, gareas protegidas

5. Actividad transversal

6. Estudio por cadenade <
valor domegstico por productos

especificos,

Politicas sobre tenencia y uso de la
tierra

1. e Diagnostico sobre la
tenencia y posesidn, saneamiento,

1. Estudio participativo y<«

consensuado entre instituciones
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Causas subyacentes Opciones de gestion Escala de accién y tipo de drea <
prioritaria
® Sobreposicidn de categorias de gobernabilidad e intervencién de las | de estado, pueblos indjigenas

tenencia de tierra

tierras que tradicionalmente ocupan

ONG. Principalmente en tierras en
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Programas de desarrollo 1. ® Fortalecimiento de disefio | 1. Tarea legal/poliitico nivel

econdémico sin suficiente gestion
de impacto ambiental

® Proyectos de infraestructura vial
® Proyectos de infraestructura
energética

® Proyectos de mineria industrias e
informal

® Proyectos agroindustriales

y aplicacién de Evaluaciones
Ambientales Estratégicas para
inversiones de sectores econémicos
y Estudios de Impacto Ambiental
para proyectos.

2. ® Coordinacién efectiva en
la planificacion de diferentes
sectores a nivel de gobierno nacional
y regional

3. ® Regulacién de la mineria
informal

4, ® Acompafiamiento, a nivel
local, de proyectos de conservacion
con programas de inversiones

5. Involucramiento de sector
privado en proyectos REDD+

nacional, apoyo
ONG/Universidades

2. Tarea poliiticea a nivel
nacional, responsabilidad PCM,
apoyo técnico OCBR-Mesa
REDD.dé

3. Nivel Nacional y
regional.-descentralizade:

£ : (o Sur:

4. Acompaiiar a iniciativas
tempranas de ONG y gobeiernos
regionalesseccionales. Areas de
comunidades nativas, reservas
privadas
€oneessionesconcesiones, etc
45. Promocién de
participaciéen de
epmpafiascompafiias en sector
forestal (consessiones), ONG
(tierras comunitarias, privadas) y

sector financiera (todas)
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Causas subyacentes Opciones de gestion Escala de accién y tipo de drea «|
prioritaria
Crecimiento poblaciénal y mayor 1. e-Fortalecer situacién de 1 Apovyo a titulacién «
acceso a bosques titulacién de tierras regulada de tierras en tierras no
® Crecimiento poblacional en 2. #-Coordinacién entre categorizadas con alta cantidad

general
® Migracidn interna no controlada
® Mayor acceso por infraestructura

gobiernos regionales para mitigar
migracion hacia bosques

3. -e-Control de invasiones

4. e-Efectiva aplicacion de EAE
en programas de infraestructura

o5. Promocién de proyectos

sociales (alternativas productivas) y
ambientales para colonos

de migracién

2. Trabajo de planificacidn,
control etc a nivel regional

3. Vigilancia y control, de
gobiernos regionales con
participacién de poblacién local,
en tierras no categorizadas

4. EAE en planes de
infraestructura grande (carreteras
de IIRSA; represas nuevas en
Amazonia)

5. ONG y gobiernos
regionales promoviendo
incentivos productivos para
poblacién de colonos en
Amazonia (tierras no
categorizadas),

Factores culturales de habitantes
de bosque

® Exclusion social de habitantes de
bosques

® Pobreza e inequidad entre
habitantes de bosque

® Falta de capacidades y
herramientas para apropiado uso
forestal

1. ® Participacion de sociedad
civil en toma de decisiones politicas
sobre bosques

2. ® Promocion de proyectos
de alternativas productivas para
habitantes de bosque

3. ® Fortalecimiento de
sistema de acceso y distribucion de
beneficios de negocios (incluyendo
futuros ingresos REDD)

4, o Capacitacion a actores
locales en  caracterizacion y
valoracién forestal, manejo forestal
sustentable, control y monitoreo,
etc.

1 Promover gobernanza
forestal participativa y equitativa
a nivel nacional (nueva ley
forestal) regional (policita de
bosques) y local (especialmente
dareas protegidas, tierras de
comunidades y pueblos indigenas
y BPPproduccionpermanente)

2. Alternativas productivas
entre pueblos indigenas y
colonos; apoyo de ONG,
gobiernos regionales y
organizaciones de apoyo social
——GTREDDMesaREDD
{subgrupo-econemia} aprueba
lineamientos.-para-ABS-de REDD+
3.

1-4. CapaticaciénCapacitacion,
a nivel local, empezando en dreas
prioritarias en estrategia (Madre
de Dios y San Martiin) sobre
control monitoreo, evaluaciden

etc.

La Estrategia #Nacional REDD+debe analizar las barreras que impiden el abordamiento de las causas
con el fin facilitar la identificacion de herramientas de gestion. El cuadro 2b-2 se presentan algunas de
las barreras y vacios derivados de la situacion descrita en el presente documento y muestra
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recomendaciones preliminares de accién para el establecimiento de Programas de Mitigacion de GEl

en el sector fForestal.

Cuadro 2b-2. Identificacion de algunas barreras
Mitigacidn de GEl en el sector Forestal

y

vacios para el establecimiento de Programas de

Socio - politicas:

Intereses en conflicto en relacion a las inversiones
publicas y privadas para uso de los bosques, entre los
sectores del Gobierno Nacional, con las regiones, y
entre los distintos actores.

Distancia cultural y desconfianza mutua entre el sector
privado, los pueblos indigenas y el Gobierno.

e Programa de incidencia sobre el valor de los
bosques las alternativas, en altos directivos del
sector publico, la empresa privada y
posicionamiento del tema en agenda publica.

e Programa de participacion y consulta sobre la
conservacion y el aprovechamiento de los
recursos forestales.

Informacion: La informacién sobre las causas actuales
y futuras de la deforestacion es puntual y
desactualizada.

No se cuenta con un sistema de monitoreo de la
deforestacién y degradacién ni con un sistema de
inventario de los gases de efecto invernadero del
sector de cambio de uso del suelo y silvicultura.

e  Programa de investigacion sobre el valor de los
bosques, potencial de captura por ecosistemas,
metodologias y proyecciones, etc.

e Disefio en detalle, apoyo técnico y financiero en
la implementacion del sistema de gestion de
inventarios del sector USCUSS;

e Sistema de monitoreo y control de la
deforestacidn y degradacion de bosques.

Dispersion de esfuerzos institucionales: Dispersion y
duplicacion de esfuerzos e iniciativas en la gestion
forestal y de cambio climatico, y una inminente
necesidad de articulacion y coordinacién entre las
instituciones nacionales, los gobiernos regionales y
locales y sociedad civil.

e Organizar el conjunto de proyectos en marcha,
identificar sus complementariedades y orientar
los esfuerzos hacia el disefio e implementacion
del Programa Nacional de Conservacién de
Bosques (MINAM y MINAG, regiones e
iniciativas de sociedad civil).

e Mejorar los mecanismos e instrumentos de
coordinacion interinstitucional.

Capacidades: Las capacidades de monitoreo de la
deforestacién y degradacién de los bosques, asi como
de fiscalizacién de las normas y planes en el Estado son
insuficientes tanto a nivel de las organizaciones
nacionales (MINAM; OSINFOR; MINAG) como de los
gobiernos regionales y locales.

e  Fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones nacionales y gobiernos regionales
y locales, especialmente los amazdnicos.

Financiamiento e incentivos: Las fuentes de
financiamiento para la conservacién y manejo
sostenible de los bosques son escasas y diversas, no
son complementarias. Es necesario promover la
inversion privada en este sector.

e Andlisis de la complementariedad de los distintos
programas y proyectos que cuentan con
financiamiento y los que estan en negociacion y
planificados, y armar una matriz de necesidades
y potenciales fuentes y esquemas de
financiamiento.

e Difundir las oportunidades para la inversién
privada en el sector forestal vinculadas a la
conservacion de bosques y proveer el marco
juridico necesario.

Conciencia publica: A pesar de un aumento en el

reconocimiento social del valor estratégico de los
bosques para el Peru, esta conciencia se restringe a

e Estudios efectivos sobre el valor (financiero,
cultural, social, estratégico) de bosque y los
beneficios directos de frenar la deforestacion
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grupos especificos de la sociedad en general. e Estrategias de comunicacién dirigida a grupos
metas especificos (agentes y base social la
Existen todavia muchos grupos que desconocen deforestacion y degradacion de bosques)
guienestesfaltainformacién-para-conocerelsu valor
real y gue por ende promuevensiggen-een opiniones
generalizadas en contra de la integridad del bosque.
Basado en esta concepcién, hay mayor base social para
apovyar grandes programas de desarrollo (aunque en
algunos casos estos impliguen deforestacion) que para
apovyar la conservacidn.

Otros grupos mas especificos relacionados al bosque
(empresas, individuos) con deficiente informacién
sobre el valor real del bosque para ellos mismos,
pueden convertirse en agentes directos de
deforestacién y degradacién de bosques.

2. Enfoque propuesto para la implementacion de REDD+

En el ambito nacional, el Estado peruano esta implementando acciones especificas para reducir las
emisiones de GEI en el sector forestal y construir las bases para una eEstrategia Nacional REDD+ de
pais (ver abajo). CenAl respecto,-a-REDBD+; el Per( considera apropiado y consistente con su realidad
nacional adoptar una Eestrategia Nacional REDD+ a partir de un enfoque por niveles que permita
evolucionar, a medida que se vayan fortaleciendo las capacidades especificas que la implementacién
del mecanismo requiere, desde iniciativas Sub Nacionales (regional y local) hacia un enfoque nacional
integrado y eficiente para reducir emisiones, promover el desarrollo sostenible y apoyar el proceso de
descentralizacion.

En esencia, el enfoque por niveles permite iniciar la implementacién de REDD+ a nivel sub-nacional (=
local y regional) y crecer hacia el nivel nacional conforme aumenten las capacidades en el pais para
disefiar, implementar, monitorear, verificar y reportar iniciativas de REDD+ a todos los niveles.
Inicialmente, las reducciones de emisiones se reportarian Unicamente para iniciativas en el nivel local,
luego para iniciativas en los niveles locales y regionales, y finalmente a todos los niveles. Las diversas
iniciativas se irian agregando conforme se den, avalen y registren, siguiendo reglas y procedimientos
que permitan mantener su integridad ambiental™. En otras palabras, el enfoque por niveles permite
que iniciativas sub-nacionales estén en la Fase 3 de REDD (“performance based incentives”) aun
cuando el nivel nacional esté todavia en la Fase 1 (“readiness”) o 2 (“implementation”), asi como se
ilustra en la Figura 2.

De esta forma, el pais puede desarrollar acciones y experiencias concretas de reduccidn de emisiones
desde un principio, trabajando al mismo tiempo en el fortalecimiento de sus instituciones y politicas
publicas, para asi adquirir las capacidades y experiencias que se requieren para pederasumir, en un

® En este contexto el concepto de “integridad ambiental” se refiere a que una reduccién de emisiones
generada en un sitio especifico del pais no sea contada dos o tres veces con el fin de acceder a incentivos
internacionales (por ejemplo que la misma reduccion de emisiones sea reclamada simultdaneamente por el
proponente de una iniciativa local, por su Gobierno Regional y por el Gobierno Nacional). Ademas, el
concepto implica que las reducciones de emisiones se hayan cuantificado de acuerdo a metodologias
aprobadas internacionalmente.-
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momento oportuno, el compromiso nacional de reducir emisiones contra un escenario referencial
nacional. En el contexto del proceso de descentralizacion de laes funciones del Eestado a los GORES,
Peru disefiara su enfoque por niveles en een-base a dichas regiones. Esto otorga un rol fundamental a
los GORES, requiere de una coordinacion fluida entre iniciativas locales (comunidades, ONG, empresa
privada) a nivel regional en las Mesas REDD regionales y de capacidades de registro, referencia y MRV
en el gobierno regional.

A los proponentes de iniciativas de REDD+ sub-nacionales (locales y regionales), el enfoque por niveles
les permite proponer y registrar a nivel nacional sus proyectos y programas, pasando por un proceso
institucionalizado de revisidn, aprobacién y registro de lasus iniciativas. El objetivo del proceso de
revision, aprobacion y registro es garantizar a la sociedad Peruana que las iniciativas avaladas por el
Estado seaen consistentes con los criterios de desarrollo sostenible del pais, efectivas para reducir
emisiones, fintegras ambientalmente y por lo tanto, merecedoras de un respeto en el largo plazo de
los derechos otorgados por el Estado (incluyendo la propiedad de las reducciones de emisiones). Eso
quiere decir que, solamente aquellas iniciativas que cumplan con los criterios establecidos por el
Estado Peruano podran ser avaladas y registradas y que el Gobierno Nacional podra desconocer
aquellas que no se hayan sometido al proceso de revision, aval y registro.

Al “graduarse” y estar registradas en el “Registro Nacional” de REDD+, las iniciativas sub-nacionales
tendrian el derecho de comercializar las reducciones de emisiones verificadas que se vayan generado
dentro de sus ambitos territoriales. En el caso hipotético que en el futuro, el mecanismo REDD+ de la
CMNUCC reconozca solamente reducciones de emisiones nacionales, el Estado daria prioridad de
acceso a los incentivos internacionales a las iniciativas que se hayan registrado, lo cual reduce el riesgo
de las inversiones publicas y privadas en proyectos de REDD+.

Figura 2b-1: Fases de REDD+ y el enfoque de implementacion de REDD+ por niveles

Fase 1: R-PP
“Readiness” GTREDD, Mesas REDD
(fase de disefio) Conceptualizacion

enfoques por niveles |

Fase 2: Coordinacion entre niveles e instituciones
Implementacién Fortalecimiento capacidades (MRV, niveles referenciales...)
Establecimiento del Registro

Nuevos programas (PNCB)

Fase 3: LOCAL
Incentivos por e REGIONAL
resultados 1 ‘ ‘ ‘

: : : 1 —> NAL

2008 2009 2010 2011 2012 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20..

Nota: Las flechas rojas indican el momento a partir de la cual los tres niveles entran en la
“Fase 3”, es decir, la fase en la cual acceden a incentivos internacionales por haber generado
reducciones de emisiones verificadas.
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3. Niveles de Implementacién de REDD en el Peru.
3.1 Nivel Local

En este nivel se encuentran las iniciativas tempranas que actualmente aspiran acceder a los mercados
voluntarios pero desarrollados con la suficiente flexibilidad para migrar a un posible futuro mercado
regulado. EEstas podran ser desarrolladas en cualquiera de las categorias de los usos del bosque con
potencial para la implementacion del mecanismo, tanto por privados como por instituciones
peublicas. Actualmente, existen aproximadamente unas veinte iniciativas y su numero estd en
aumento. —Los promotores de estas iniciativas son empresas privadas y organizaciones no-
gubernamentales nacionales e internacionales, y en algunos casos el mismo Estado Peruano; es decir,
entidades con derechos de propiedad sobre la tierra o con concesiones forestales, de castafia o de
conservacion. También existen iniciativas en algunas tierras tituladas o en usufructo permanente con
comunidades indigenas.

La mayoria de dichas iniciativas se estan formulando segun los mas altos estandares internacionales
de formulacién de proyectos existente a la fecha (VCS*® y CCB?), no existiendo aun un juego de reglas
y procedimientos para este tipo de iniciativa en el contexto de la CMNUCC. A pesar de eso, y de
indicios promisorios de coordinacidn entre las iniciativas a nivel de las mMesas REDD regionales, el
Estado Peruano tiene planificado tomar un papel mds protagénico en la definicion de estandares
minimos (metodoldgicos, sociales y ambientales) para asegurar que los procesos locales y regionales
se desarrollen de manera apropiada.

Aunque no existan datos sobre las inversiones que ya se han realizado en las iniciativas de este primer
nivel, es obvio que éstas ya se estdn dando y que no son marginales. En efecto, es a través de las
iniciativas en este nivel que las regiones pioneras del pais (Madre de Dios, San Martiin, Cusco, Piura)
estan obteniendo financiamiento para la preparacion de sus lineas de base regionales. Ademas,
algunas iniciativas ya estdn invirtiendo en actividades de conservacién y contribuyendo a la reduccién
de emisiones.

Como se mencioneo anteriormente, aun queda pendiente que los niveles nacional y regional generen
los criterios y procedimientos para la revision, aval y registro de las diferentes iniciativas REDD+. sSin
embargo, discusiones iniiciales concluyen que se debe asegurar que estas iniciativas tempranas
cumplan con lo siguiente:

a. -Contribuiryen con la fase de preparacion para REDD-+ en el Peruy, principalmente con el
fortalecimiento de capacidades para la implementacion del mecanismo a nivel Rregional.

b. Que en caso no exista un escenario de referencia para REDD+ a nivel Rregional, las iniciativas
tempranas deben de—contribuir con la construccién de estos escenarios de referencia
regionales, los cuales tendran que ser aceptados por las autoridades competentes (ver
componente 3).

% V/CS = Voluntary Carbon Standard.
2L CCB = Climate, Community and Biodiversity Standards
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c. Que en caso exista un escenario de referencia para REDD+ a nivel regional aceptado por las
| autoridades competentes, las iniciativas tempranas deberan usarlos-estes en el disefio de las
actividades REDD+.
| d. Contribuir con la Red de Generacién de €Datos para el Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero.
| e. Ser socios estratégicos de los niveles nacional y regionales en la propuesta y validaciéon de
mecanismos equitativos y justos para la distribucion de los costos y beneficios asociados con
REDD+.—
f. Contribuir —con la validacién de metodologias para el desarrollo de los procesos de
informacion, participacion y eventualmente, consulta con actores.

3.2 Nivel Regional

El nivel regional es el nivel de convergencia de las iniciativas tempranas y el pilar de construccién de la
| Eestrategia Nacional REDD+, siendo consistente con los procesos en marcha (descentralizacion de los
poderes del Estado Peruano).

Inicialmente, las regiones seran los dmbitos geograficos en los cuales se construiran los escenarios de
referencia por deforestacion®’. Las lineas de bases serdn proyecciones espacialmente y
temporalmente explicitas, hechas a partir del mejor conocimiento disponible en cada regidn sobre las
tendencias de uso y cambio de uso del suelo en la region, y se realizardn utilizando metodologias
rigurosas e internacionalmente validadas. Las proyecciones seran revisadas por lo menos cada 10
afios y servirdn al mismo tiempo como escenarios de referencia para las iniciativas tempranas vy los
futuros programas REDD+ de las regiones. La suma de las proyecciones regionales, una vez se cuente
con todas ellas, servird también como referencia nacional de emisiones por deforestacion.

La preparacion de lineas de base regionales generara al mismo tiempo informacion relativa a la
deforestacion histérica (ultimos 10 afios), existencias de carbono en diferentes tipos de bosques y
otros tipos de informacion que debera ser analizada, sistematizada y su futura generacién
protocolizada a través del Sistema de Inventarios de GEI. Con la informacion generada, los GORES
definiran sus propias Eestrategias REDD+ regionales, en la medida que vayan adquiriendo capacidades
para implementar sus propios programas.

3.3 Nivel nacional

La eEstrategia Nacional REDD- del pais se construird con un enfoque de “abajo hacia arriba”, como se
expuso en los niveles anteriores. Sin embargo, para que eso ocurra en una forma apropiada
(consensuada, metodoldgicamente consistente y ambientalmente iintegra), el Estado Peruano segun
los acuerdos mencionados en el componente 1a, tendra que generar condiciones apropiadas, entre las
cuales ya se mencionaron:

a. Criterios y procedimientos de evaluacidn, aval y registro de las iniciativas locales y regionales.

b. Un marco regulatorio claro en los temas de derechos de propiedad de las reducciones de

emisiones y tributos.

c. Un sistema de registro para las iniciativas avaladas que aspiran a tener acceso directo a los

| incentivos internacionales para REDD+ (ya sean mercados o fondos).

2 Emisiones por degradacidn se consideraran en una fase posterior.
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d. Un sistema nacional integrado para el MRV que tenga la calidad y puntualidad suficiente para
servir a las iniciativas de cualquier escala.

e. Protocolos metodolégicos para los temas de definiciéon de linea de base regional, MRV,
control, registro y atribucidn de las fugas.

4. Acciones en marcha que inciden en la reduccion de la deforestacion y degradacion forestal

| 4.1 Proyectos en apoyo de la Festrategia sNacional REDD+

Diversos donantes han mostrado interés en apoyar al Peru en la implementacién del mecanismo de
REDD+. ¥a—a-dDurante la elaboracion del R-PP se ha logrado una coordinacidn importante con estas
iniciativas, que se debe extender durante su implementacidon. El proyecto “Fortalecimiento de
Capacidades Técnicas, Cientificas e Institucionales para la Implementacién de REDD+ en el Perd”,
financiado por Gordon and Betty Moore Foundation (GBMF), y el Proyecto “Apoyo a la
implementacion de REDD+ en el Perd”, financiado por la Corporacién Financiera Oficial Alemanads
(KfW) son dos proyectos importantes para el desarrollo de la fase inicial de REDD+ en el Peru. Los dos
proyectos, implementados como uno solo por el MINAM, busca cofinanciar el R-PP en el desarrollo de
capacidades institucionales, legales y técnicas del MINAM y otras instituciones relevantes involucradas
con el desarrollo de metodologias de MRV, la construccion de un marco legal para la implementacién
de REDD+ a escala nacional y sub-nacional y la evaluacién de la factibilidad institucional y econémica
de REDD+. Adicionalmente, desde el 2009, a través de la Direccién General de Ordenamiento
Territorial y en coordinacién con la Direccion de Cambio Climatico, Desertificacién y Recursos Hidricos
se ha establecidde el Convenio de Cooperacion entre el MINAM vy ella Institutoeién Carnegie para la
Ciencia, por medio del cual, el MINAM viene fortaleciendo sus capacidades técnicas para el monitoreo
de bosque, deforestacién y degradacidn.

El Forest Investment Programme (FIP) de la Banca Multilateral de Desarrollo ha seleccionado al Peru
como pais piloto en la implementacidn de la eEstrategia Nacional REDD+ y con motivo de integrar el
manejo de ecosistemas naturales en los planes y estrategias de desarrollo del pais. Con el apoyo de
este proyecto se buscara complementar las actuales y futuras iniciativas e inversiones del sector
publico y privado en la conservacidn y manejo sostenible de los bosques durante la fase de
implementacion de la Estrategia Nacional REDD+.

Adicionalmente, USAID inicié un proceso de licitacion para un programa global de monitoreo de
carbono e intercambio de experiencias en REDD+ entre diferentes paises, entre los cuales esta el Peru
y varios paises vecinos. Parte de las actividades previstas, se encuentran el desarrollo de capacidades
técnicas en el ambito de los mercados y finanzas del carbono, estrategias de desarrollo de baja
emision y actividades de MRV que contribuyan a la arquitectura de REDD+ a nivel internacional y
nacional. Aunque no se ha definido los detalles de este programa, es claro que también se convertira
en un apoyo importante para la Estrategia Nacional REDD+.

Tabla 2b-3. Proyectos en apoyo al tema REDD+
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Institucion Monto Fase

D . Descripcio D i6 .
onante e escripcion uracion (estimado) ~ REDD+*
KfwW MINAM Implementacion de un 2011-2014 (6.3 M€ lyll
sistema REDD+
GBMF MINAM Fortalecimiento de Agosto 2010 | 1.9 MS lyll?
capacidades técnicas, - Agosto
cientificas e institucionales 2012

para la implementacién de
REDD en el Peru

BM/BID — | MINAM, MEF, Implementacién deFR-PR la ? 60 M$ 1]
FIP MRE eEstrategia Nacional REDD+
Carnegie MINAM - DGOT | Pilotos de evaluacién de la 2009 - ? -1.5M$S |

deforestacion y degradacion a
gran escala en las regiones de
Madre de Dios y San Martin

GEO MINAM - DGOT | Establecimiento de un sistema | 2010 - ? |
de monitoreo forestal y de
carbono forestal

USAID MINAM Monitoreo de carbono a nivel (20MS |
regional con intercambio de global call)
experiencias

4.2 Proyectos en apoyo de la lucha de deforestacién

En el Perud estan en marcha una serie de acciones que contribuyen en la lucha contra la deforestacion.
En este documento se presenta de modo ilustrativo una serie de proyectos y programas
implementados por entidades del Estado. Vale la pena enfatizar, que existe una multitud de
programas y proyectos de la sociedad civil de diferentes niveles que aportan de forma fundamental e
importante a la lucha contra la deforestacidn a nivel nacional. Todas estas actividades tendran que ser
analizadas a la luz de REDD+ para evaluar su impacto y la convergencia en la reduccién de emisiones
de GElI, con fines de disefio de la Estrategia Nacional REDD+.

El “Programa Nacional de Conservacion de Bosques —para la Mitigacion del Cambio Climatico”
(PNCBMCC) es un programa “sombrilla”_que abarca todas las actividades del gobierno relacionadas a
la reduccioni de la deforestacién como contribucidn voluntaria del gobierno peruano a los esfuerzos
globales de mitigacién al cambio climéatico. Se crea el 14 de Julio del afio 2010 Mediante Decreto
Supremo N° 008-2010-MINAM. El Programa®® tiene como objetivo principal la conservacién de 54

® Las intervenciones publicas que se ejecuten en el marco del Programa deberdn seguir las normas y
lineamientos del Ministerio de Economia y Finanzas y de la Presidencia del Concejo de Ministros, tener como
beneficiarios a las comunidades nativas y campesinas tituladas y pobladores que viven en y alrededor de los
bosques tropicales amazdnicos y secos del pais.
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millones de hectareasa de bosques tropicales, cuyas actividades iniiciales serdn financiadas por el
presupuesto fiscal del MINAM, considerdndose indispensable el acceso a fuentes complementarias de
financiamiento internacional con miras de alcanzar los objetivos propuestos.

El PNCBMCC integrara las iniciativas que se desarrollen en el pais y que contribuyan con la
conservacion de los bosques. Durante los primeros afios, se prevé donaciones importantes bilaterales
y multilaterales para la implementacion del programa, mientras guey la sostenibilidad financiera a
largo plazo dependera, entre otros, del mecanismo REDD+. En tanto REDD+ se constituye como una
nueva opcion de financiamiento para hacer frente a las causas directas e indirectas de la deforestacion
y degradacidn forestal, asi como para promover el manejo sostenible y la conservacién de los
Bbosques Pperuanos, las actividades REDD+ que se realicen al interior del pais seran articuladas con el
Programa.

El PNCBMCC se encuentra préximo a recibir fondos a través de un crédito de la Agencia de
Cooperacion Internacional del Japdn (JICA) por USS 40°000,000. Estos fondos tienen como objetivo
apoyar diferentes lineas de accidn, pero principalmente el monitoreo de los bosques en el pais_ y seran
desembolsados a través del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP2%) bajo control a-través-del
Ministerio de Economias y Finanzas (MEF). Asi mismo, la GiFZ y la KfW también anunciaron su apoyo
importante al PNCBMCC._Estas actividades, si bien no son directamente destinados a REDD+ (y por
esto no aparecen en la lista de la seccién 1a) aportan a su implementacion.

La FAO, con otros donantes, esta implementando con el Gobierno Peruano (MINAM y DGFF-MINAG) el
Inventario Forestal Nacional del Peru. El Inventario tiene como objetivos i) implementar una oficina
institucionalizada con personal capacitado para el disefio, generacion y manejo de informacién sobre
los recursos forestales, ii) disefiar e implementar un sistema de monitoreo con teledeteccién y
parcelas permanentes en el campo vy iii) realizar un primer levantamiento y evaluacién de los recursos
forestales a nivel nacional. Entre los donantes que estan considerando financiar actividades para la
lucha contra la deforestacién estd USAID, quien dDesde el 2011, USAID estara apoyando actividades
de gobernanza forestal, permisos con comunidades nativas, capacitacion para comunidades nativas y
concesionarios (actualmente en proceso de licitacién). USAID también financiard la segunda fase de la
Iniciativa de Conservacién de la Amazonia Andina (ICAA) en Peru, Colombia, Ecuador y Bolivia. En su
nueva fase, tiene un componente dedicado a |a sostenibilidad financiera gue incluye dende-temas de
capacitacién y apoyo a iniciativas de REDD+. La CAF negocia con el MEF y |la DGFF-MINAG un crédito
por USS 55’000,000 para un programa de manejo sustentable y competitivo de los bosques
amazonicos en el Perl. Este proyecto se—enfocara ael apoyoar eal sector forestal mediante el
fortalecimiento del marco institucional, la_conservacién de bosques de produccidn permanente y el
apoyo a la competividad del sector forestal. Finlandia tiene algunos proyectos ambientales a nivel
Andino, en colaboracién cona la CAN, parte de los cuales tratan temas de manejo forestal y
reforestacion (con IICA como contraparte) que tiene elementos de REDD+._Todas estas actividades, si
bien no son directamente destinados a REDD+ (y por esto no aparecen en la lista de la seccion 1a)
aportan a su implementacion.

Tabla 2b-4. Proyectos en apoyo a la lucha contra la deforestacion

24 Conjunto de normas técnicas y legales normativas y directivas que buscan regular el uso de los recursos

[ Formatted: Not Highlight

[ Formatted: Not Highlight

[Formatted: Font: Calibri

publicos en la ejecucién de proyectos y obras. El banco de proyectos SNIP estd adscrita, al MEF.
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Institucion . . Monto
Donante ik Descripcidn Duracién ;
ejecutora (estimado)
CAF MINAG Fortalecer capacidades de 55 MS
concesionarios forestales
FAO MINAG y Inventario forestal del Perd 2010-2013 |5.0 MS$
MINAM
GT2GlZ MINAM - Apoyo al Programa Nacional de 12.5 M Euros
PNCBCC Conservacion de Bosques
JICA MINAM - Conservacién de Bosques, Perfil|2010 - 40 MS
PNCBCC nacional para bosques,
mayor posibilidad de mapeo y
monitoreo
Kfw SERNANP y Elaboracién linea de base y 20077 55M¢€
Profonanpe propuestas de lineamientos de
deforestacion y degradacion
evitadas en el ambito del
proyecto
PFCI MINAG Gobernanza forestal para 2009 - ? ?
implementar el TLC con US
USAID MINAG Gobernanza forestal, permisos 2011 -2016 (30 -40 M$
CCNN, Componente de
capacitacion para CCNN y
concesiones también hay
incentivos
USAID MINAM - ONG |Iniciativa para la Conservacién (2011 -2015 |Aprox. 4 M$
de la Amazonia Andina -
componente de sostenibilidad
financiera
Finlandia CAN-IICA Programa de conservacion de [2011-2014

bosques y reforestacion

La atencion que los donantes estan dando al tema de REDD+ en el Peru es una oportunidad para que
el pais reciba asistencia para implementar su Eestrategia_Nacional- REDD+ y mejore su gobernanza
forestal. Sin embargo, también genera ciertos riesgos que deberdn ser mitigados, como por ejemplo, =
Yuno de los mayores riesgos de contar con una diversidad de donantes es crear multiples estructuras
para fines similares y-que todas estas respondan a intereses institucionales particulares, siguiendo
manuales y planes operativos distintos, en lugar de contribuir a la creacidn de una vision y estrategia
coherente e integrada para el pais. Es crucial promover la coordinacion entre los donantes _y el
gGobierno Peruano, para asi apoyar la creacion y consolidacion de una institucionalidad nacional
fuerte y funcional para REDD+, que cuente también con una planificacién comudn. Asimismo, es
oportuno trabajar hacia una proyeccion de los fondos necesarios y alcanzables por diferentes fuentes,
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para asegurar la incorporacion de nuevos donantes en un marco nacional coherente. La creacion de
una Mmesa de Ceoordinacion de Ddonantes podria ser un instrumento importante para lograr estos
objetivos. Si bien esta idea ha sido conversada en diversas oportunidades con GBMF, KfW-, MINAM vy
MEF, y ha sido introducida en diversas reuniones con donantes, todavia hace falta -compartirla con
otros donantes y con los niveles mas altos del Gobierno Peruano.

4.3 Procesos y acciones en marcha gue apoyan la Estrategia Nacional REDD+

Varios de las acciones necesarias para abordar las causas subyacentes de la*
deforestacion ya estdan siendo reconocidas y puestas en marcha por el Estado Peruano;
la cuales deben ser articuladas con |a Estrategia Nacional REDD+ en la implementacién
del R-PP.

A

3:3-14.3.1. 43-1Procesos de revision y propuestas de mejora del marco normativo e institucional,*

paIP 1. -

En el Peru, se estan realizando actualmente una serie de acciones que buscan proponer mejoras al
marco normativo e institucional relacionado con el sector forestal y REDD+. El impacto de estas
acciones tendra que ser analizado a la luz de REDD+. Algunas de las actividades que el Estado esta
ejecutando con respecto al marco normativo e institucional son: el proyecto de “Ley Forestal y de
Fauna Silvestre” y “Politica Nacional Forestal”, “Ley de Compensacidn por los Servicios Ambientales” y
“Ley de Consulta Previa”. Los tres procesos se encuentran actualmente bajo evaluacion de diferentes
comités del Ceongreso de la +Republica (ver mas detalles en los componentes 1ay 2c).

3:3:24.3.2. 4-3-2-Supervision de los recursos forestales y de fauna silvestre “

En el afio 2008, mediante Decreto Legislativo N2 1085 fue creado el Organismo de Supervision de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), encargado a nivel nacional; de supervisar y
fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservacion de los recursos forestales y de fauna
silvestre, asi como de los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el Estado a
través de diversas modalidades de aprovechamiento. El OSINFOR esta adscrito a la PCM.

3:3:34.3.3. 4-3-3-Lucha contra la corrupcion en el sector forestal y de fauna silvestre “

Actualmente, se encuentra en marcha el proceso de construccidn participativa del Plan Anticorrupcién
del Sector Forestal y de Fauna Silvestre. Este Plan forma parte de la Politica de Estado y se enmarca en
el proceso de implementacion del Plan Nacional de Lucha contra la corrupcion, en coordinacidon con
las diversas instancias del Estado especializadas en esta materia. El plan, presentado por la PCM, ha
sido construido con la participacién de la ciudadania y la sociedad civil e instituciones como la
Contraloria General de la Republica y la Defensoria del Pueblo.

e 4.3.4 Cumplimiento de la normatividad ambiental y lucha contra la mineria informal <
Con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental, en febrero del 2010 el Eestado gPeruano
aprobé el dDecreto de Urgencia N° 012-2010, por el cual se declara de necesidad publica, interés

nacional y de ejecucién prioritaria el ordenamiento de la mineria aurifera en el departamento de
Madre Dios, a fin de garantizar la salud de la poblacidn, la salud de las personas, la recaudacion
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tributaria, la conservaciéon del patrimonio natural y el desarrollo de actividades econdmicas
sostenibles.

La mineria aurifera informal es considerada unea de leas principales causantes de la deforestacion y
degradacién forestal en la region Madre de Dios. La aprobacion del éDecreto antes mencionado
contribuye directamente con la disminucién de la deforestacién y degradacidon de los bosques en
Madre de Dios, asi como con disminucion de los impactos ambientales que esta actividad causa.

335 435 Mejora de la administracion e Incremento de la competitividad del sector«
forestal

El Estado Peruano ha considerado que la gestidn actual del sector forestal en la Amazonia tiene varios
vaciios en su administracidn (gobernanza, capacidad, normatividad institucional) y en su rentabilidad,
poniendoe en riesgo la integridad de los bosques. Por esto, se ha iniciado varios programas de apoyo a
la gobernanza forestal entre ellos los proyectos con CAF y USAID. El programa desarrollado con CAF
implica inversiones imporatantes del eEstado Pperuano en el sector.

336 4.3.6. Mejora de los mecanismos de coordinacion entre instituciones en lo referente®
a la tenencia y usos de la tierra.

Desde la creacion del MINAM en el afio 2008, la Direccién General de Ordenamiento Territorial
DGOT) trabaja en apoyar y potenciar los esfuerzos de Zonificacién Ecoldgica Econdmica (ZEE) y de
Ordenamiento Territorial que se vienen dando en las diferentes regiones del pais. Adicionalmente, la
mencionada €Direccion, en conjunto con el Comité Ttécnico Consultivo de Ordenamiento Territorial,
realiza propuestas para mejorar los mecanismos de coordinacién entre las instituciones que otorgan
derechos sobre el territorio y para el establecimiento de un sistema de catastro Unico a nivel nacional,
con lo cual se pondria solucion a los problemas de superposicion de derechos que se detallde en el
componente 2a.

337 4.3.7 Participacion ciudadana -

Se realizd el proceso de revision y actualizacion de la legislacion forestal y de fauna silvestre bajo la
Direccion Forestal y de Fauna Silvestre, en el cual se recogieron los aportes de los actores forestales y
se presentaron las diversas versiones producidas de la Politica Nacional Forestal y la propuesta de Ley
Forestal (detalles en componente 2c).

338 4.3.8. Otras actividades realizadas por Gobiernos Regionales, MINAM, MINAG y-+
SERNANP

Existen esfuerzos importantes para ejecutar diversos proyectos y acciones dirigidas a la conservacion
de bosques, recuperacidon de areas degradadas y manejo sostenible de los recursos naturales, con
prioridad de las intervenciones de los gobiernos regionales en la ejecucién de proyectos de
reforestacion y proyectos de agro-foresteria que promuevan actividades sostenibles alternativas y
compatibles con el objetivo de la conservacidn de bosques tropicales de la amazonia y de la costa.

4.4 Planes, estrategias y politicas sectoriales que pueden tener un impacto negativo ena la lucha de la
deforestacion y degradacion de bosques.
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«

Pertd es un pais en pleno desarrollo econémico aceelerado. Este desarrollo va asociado con una répida+
ey intensiva explotacidn de recursos naturalesmineros—ypetroleros, desarrollo de infraestructura en

zonas de limitado acceso a mercados (entre ellos bosques amazdnicos), desarrollo agroindustrial en la
costa basado en grandes proyectos de irrigaciénriege, desarrollo de cultivos para producciéon de ceme

biocombustibles y para ganaderos en la aAmazonia. Muchoas de estoas planes y politicas, en—si
cuentaen con consideraciones ambientales y sociales. Sin embargo, pueden convertirse en causas
subyacentes si no se aplican de forma adecuada vy rigurosa las reglas para las estrategias de impagcto

— { Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Justified, Indent: Left: 0"

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

ambiental y/o cuando no cuentan con una buena coordinacidéen con otros sectores o si no estaan
aplicadas. El disefio de la Eestrategia Nacional REDD+, durante la implementacion del R-PP, debe
realizar el andlisis detallado sobre los impactos de las politicas, planes y estrategias de desarrollo de
otros sectores en la deforestacidn yy degradacidn de bosques. Asi-mismo, se debe analizar pueden
convertirse-en-causas-parata-deforestacidn;alternativas de mitigacion de impactos, -cemo-raitigarel
impacto—y—como—coordinar—intersectorialmentey deben proponer e implementar mecanismos de
coordinacion_intersectorial. Un ejemplo de estas politicas es la construccién de la carretera
ilnterocednica sSur. -
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5. Disefio e implementacion de la eEstrategia REDD+ en Peru

A continuacion de describen las consideraciones que se tendran en cuenta para el Disefio de la
Estrategia Nacional REDD+ en el Perl. Esto responde a las particularidades y prioridades del pais, la
propuesta de desarrollar la estrategia mediante el enfoque por niveles, las oportunidades y riesgos y
los avances, procesos y proyectos en marcha, descritos anteriormente.

5.1 Atender las causas subyacentes de la deforestacién y degradacién de forestal

La situacion de las causas directas—e-indirectas—de la deforestacion y degradacién de bosques en el
Peru es compleja y difiere de rRegion en Rregiden. En la descripcién del componente 2a, se hizo un
anaalisis general v preliminar de las causas directas y subyacentes y en la primera parte de este
componente 2b, se realizéhizé una aproximacion ilustrativa de opciones para atender las causas
subyacentes de la deforestacion (tabla 2b-1).

Durante la implementacién del R-PP, en base a los resultados del componente 2a, se disefiarad la
Estrategia Nacional REDD+, analizando la |dgica de causas subyacentes, causas directas y efectos sobre

[Formatted: Underline, Not Highlight

[Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

el bosque. Sobre esto, se podra desarrollar en detalle la Eestrategia Nacional REDD+-gue articulandoe

acciones en marcha con acciones adicionales. Solo después de este andlisis (a realizarse durante la
fase de Readiness) se ppodrd proponer acciones especiificas adecuadas uede—determinar—la
especificidad-de-las-acciones-especificas-para abordar las causas identificadas, aplicando herramientas
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que eliminen barreras para una mejor gestion sostenible de los bosques peruanos.

Las causas subyacentes de la deforestacién vy degradacién de bosques identificadas a la fecha no se
pueden abordar solamente desde el punto de vista técnico. Algunas de ellas estdn vinculadas con
temas institucionales y legales: vacios en los marcos legales y regulatorios, capacidad limitada de las
instituciones publicas encargadas de velar por la conservacion y gestion sostenible de los bosques, la
escasez de mecanismos de coordinacion intersectorial y —politicas de desarrollo nacional, regional y
sectorial. Estos temas se tratan en los componentes 1a vy 2c, posibilitando la creacién de un marco
institucional para el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+.
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5.2 Estimaciden preliminar de costo/beneficio -

Dada la complejidad de la problemgatica de la deforestacidn y degradacién de bosques y -ea-gue en el

Perl; gue—se encuentran tres biomas completamente diferentes (Amazonia, Andes y Costa); con
caracteristicasaspectes técnicos, legales, politicos, sociales y culturales diferentes. Asi mismo,
teniendo en consideracion;-y-temande-en-euenta una escaseesz -enorme de informacién basica, los
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costos de implementaciéen de una Festrategia Nacional REDD+ son bastante altos. Se requiere, entre (F‘”ma“ed: Font: Not Bold
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mecanismo beneficia a lass comunidades y pueblos indigenas permitiéndoles perguetes—da—una
mavyor participacidn en la gobernanza forestal y en la toma de decisiones sobre los recursos naturales.
Ademds, Perd como pais se -beneficia porre ser uno de los primeros paises con una implementacion
adecuada de REDD+, aportando a la integridad de sus bosques y contribuyendo a los esfuerzos
globales de mitigacidn del Cambio Climatico.x

Se reconoce que los costos del-pais serdnen altos. Sin embargo, en el -Perd conviven actualmente
varios mecanismos gue mitigan los costos y aumentan el balance costo/beneficio a lo positivo. Perd ya
cuenta con varios elementos para la Eestrategia Nacional REDD+. El PNCBCC es una sombrilla para la
estrategia que ya estd en marcha. Muchos proyectos; en conjunto, de varias decenas de millones,
estdn en marcha para diferentes temas de gobernanza forestal, inventarios, y-catastro y conservacién.
El pais cuenta con varias experiencias tempranas y una capacidad institucional que se estad
adecuando. Todo esto disminuye los costos de la implementacidn de la eEstrategia. Flinalmente, la
opcion de Perud de aplicar un enfoque por niveles-ycencentrarparte-delaestrategia—en-, favorece el
proceso de descentralizaciden (incluyendo el fortalecimiento de capacidades a nivel regional) v
maximiza el beneficio de los recursos movilizados por las iniciativas tempranas.

5.3 Factibilidad econdmica, politica e institucional de la eEstrategia «
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El hecho que Peru cuenta con una eEstrategia Nracional de Ceambio Climdtico (ENCC) y un grupo
interinstitucional para la gestién del Cambio Climatico (CNCC) v si adicionalmente gue-la eEstrategia
Nacional REDD+ se disefiaara baje-liderada por un Comité Directivo intersectorial al maas alto nivel,
signifieasignificaria_que el pais apoya la estrategia al mds altgo nivel. Esto asegura la factibilidad
poliitica. A nivel institucional, se debe desarrollar lael OCBR y asegurar su anclaje institucional para
poder contar con una entidad que asegure su implementacién. El buen esquema de colaboracién y
distribucidn de tareas de la OCBR con otras entidades del estado y de la sociedad civil (en el GTREDD,
Mesa REDD findigena y -+Mesa REDD+) aportan a la factibilidad institucional.

Se requiere fortalecer las capacidades tanto del -MINAM como de |la Autoridad Nacional Forestal v los
Gobiernos Regionales para que; en coordinacion, puedan atender los requerimientos de asistencia
técnica para cada regidon donde exista una Mesa regional, lo que serd un elemento clave para la mejor
integracion de la Estrategia Nacional REDD+ del pais en los niveles sub nacionales. También en otros
sectores y niveles del gobierno, se requiere un aumento de las capacidades técnicas en los diferentes
aspectos de la Estrategia Nacional REDD+ (escenarios de referencia, registro, MRV, etc.)

La factibiliad econdmica es alta. Aparte delos fondos del FCPF que se solicita mediante la presente, ya
se tiene asegurado un aproximado de 13 mMillones de délaresUSS para la fase de Readiness entre 30
y 50 millones de dodlaresdSS comprometidos (del FIP) para la fase de implementaciedn.
Adicionalmente, el Eestado pPeruano estdaa comprometido con la conservacion de los bosques vy para
ello viene implementando el PNCBCC. eea#-

5.4 Riesgos de Fugas

El tema de fugas es mencionado frecuentemente como una preocupacidn en el enfoque por niveles.
Las iniciativas sub-nacionales cubrirdn una porcion del territorio nacional, asi que el Estado Peruano
deberd atender en prioridad las dreas que quedan fuera de las tierras cubiertas por dichas iniciativas, y
gue tienen al mismo tiempo un nivel importante de amenaza, o son prioritarias para su conservacion.

Antes de que se llegue a la Fase #H-de “pagos por resultados” en el nivel nacional, la Unica opcién que
tendrdn las iniciativas sub-nacionales serd internalizar las fugas en sus contabilidades de carbono
aplicando metodologias aceptadas internacionalmente, las cuales, por el momento, solamente estan
disponibles bajo estdndares voluntarios como el VCS. Sin embargo, las fugas deberian permanecer
como un tema relevante para el acceso a incentivos internacionales solamente hasta la fecha en que
el pais adopte un escenario referencial nacional y decida reportar reducciones de emisiones bajo dicho
contexto. A partir de este momento, el tema de las fugas de iniciativas sub-nacionales no deberia
preocupar mayormente a la comunidad internacional (y al mercado voluntario del carbono) porque el
pais estaria reportando emisiones sobre la totalidad de su territorio nacional, lo cual capturaria
automdticamente cualquier fuga intra-nacional generada por las iniciativas sub-nacionales.

Las -Depeienesopciones que se estan evaluando para la mitigacién de fugas; incluye la concentracidn
del enfoque por niveles en las regiones. Esto significa que las regiones; a través de sus autoridades;
elaboran su Estrategia Regional de Cambio Climatico con elementos de REDD+. La visién compartida es
que el nivel regional constituird la “bisagra” hacia el nivel local y el nivel nacional. En este sentido,
escenarios referenciales de emisiones establecidos en el nivel regional servirian al mismo tiempo para
determinar los escenarios referenciales de las iniciativas de REDD+ locales y para establecer, via
agregacion de escenarios referenciales regionales, el futuro escenario referencial para el pais.
También, el pais puede avanzar en regiones con mayor experiencia en el tema de REDD+ vy luego
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colaborar con las demas regiones. Una opcidn adicional es atender los espacios del territorio no
cubierto por iniciativas sub nacionales a través de otras lineas de trabajo del PNCBMCC y fortaleciendo
de la aplicacion de la Ley y de las sanciones gue en ellas se contemplan.

545.5 Flexibilidad « Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.3",
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iniciativas sub nacionales que se estan dando en el pais, las cuales son un reflejo de las
particularidades y diferencias en las capacidades y circunstancias de cada region een-boscosague, y
entre los diferentes actores clave. El enfoque por niveles brinda esta flexibilidad y a la vez, es acorde al
proceso de descentralizacion del pais y capitaliza los esfuerzos iniciales exitosos.
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implementacion sostenible de actividades REDD+. Una primera caracterizacion podria diferenciar
entre actores del sector privado dentro del bosque (e.g. concesionarios forestales) y actores del sector
privado fuera del bosque (p.e. ganaderos, multinacionales petroleras, inversionistas etc).

El sector privado tiene un gran potencial para la realizacién de REDD+ en el Peru. Sin embargo, se hace
necesario tener un marco institucional y regulatorio que garantice las condiciones minimas para la
participacién activa de este sector. Remover incertidumbres regulatorias, de mercado y otras barreras
a la inversion es un elemento clave de la eEstrategia Nacional REDD+ del Estado Peruano. Mediante el
disefio e implementacién de la presente Estrategia, el Estado peruano aspira a generar un clima
favorable para la inversion privada y publica y atraer inversiones al pais para el desarrollo de iniciativas
REDD+.

Adicionalmente, el Pert reconoce la necesidad de tener un enfoque de promocidn de la participacion
activa del sector privado en diferentes lineas incluyendo financiadores, promotores e
implementadores de actividades. Como consecuencia se incluye en la Estrategia una serie de
actividades orientadas a la participacién activa del sector privado una vez se haya completado la fase
de Readiness.
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(componente 2a), el pago de incentivos para la conservacidon (una forma de PSA) podria ser una
herramienta apropiada para reducir la deforestacién en el Perd. En el Peru existen ejemplos de
mecanismos locales de PSA, especialmente para servicios como la regulacion hidrica. Sin embargo, las
condiciones de aplicabilidad de estos mecanismos a la conservacidon de bosques para mitigacion de
Ccambio Eclimatico aun deben estudiarse con mayor detalle. La Direccidn de Evaluacion, Valoracion y
Financiamiento del Patrimonio Natural del MINAM esta desarrollado varios andlisis a nivel regional
sobre valoracién del patrimonio para poderles incluir en futuros esquemas de PSA. Ademds, el
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Proyecto de Ley sobre este tema puede dar un marco legal importante para esta vision sobre REDD+.
Los estudios inficiales realizados por el SERNANP respecto a la viabilidad econdmica de la
implementacion de esquemas de PSA, indican que el costo de oportunidad de evitar el 60% de la
deforestacion anual en la Amazonia Peruana seria equivalente a 445 millones de nuevos soles, lo que
equivale aproximadamente a USS 160°000,000 (SERNANP, 2009). Este valor no considera otros costos
relativos como sen-los eestos-de transaccion, lescestos-de-implementacion, etc.

5.45.8 Riesgos técnicos -

En el enfoque por niveles existe el riesgo de que algunas iniciativas sub nacionales adopten enfoques
metodoldégicos y procedimientos que no sean totalmente compatibles con las—pehticas—y eEstrategias
Nrnacionales REDD+ y las politicas que el pais defina, y con las metodologias, modalidades y
procedimientos relativos a los temas del escenario de referencia, MRV (monitoreo, reporte y
verificacion), entre otros, que definan las Partes de la Cenvencidn-Marco-de-lasNaciones Unidaspara
el—Cambio—Climatice—{CMNUCCC} para el tema de REDD+ o algunos paises demandantes de
reducciones de emisiones. La forma de atenuar estos riesgos se describe en los componentes 3y 4 del
presente documento.

6. Avances de las iniciativas tempranas de REDD+ en el Peru «

En el dmbito internacional, el Peru es un pais pionero en proponer un “enfoque por niveles” para la
implementacion de REDD+ entre—eles-porque cuenta con varias iniciativas tempranas exitosas, una
aplicacion sélida de REDD+ a nivel de gobierno regional y ha heche-losprimeros—pases-detainiciado
con la necesaria coordinacion entre los niveles de gobernanza local, regional y nacional que la
implementacion del “enfoque por niveles” requerira. Dichos avances conceptuales y coordinacién no
se hubieran logrado sin la iniciativa de los promotores de proyectos en el nivel local y la receptividad
de los actores institucionales en el nivel regional (particularmente en los casos de San Martiin y Madre
de Dios) y nacional (particularmente MINAM). Las experiencias en marcha podrian convertirse en
ejemplos para el resto del mundo e incluso incidir en el desarrollo de estdndares internacionales, ya
sean del mercado voluntario del carbono (VCS) o del mecanismo REDD+ que se estd negociando
actualmente bajo la CMNUCC.

En el ambito regional, las iniciativas en marcha se han organizado alrededor de “Mesas REDD
regionales”, las cuales; han sido oficializadas como dérganos consultivos y de implementacion técnica
en el tema de REDD+ por los gebiernes—regionalesGORES de San Martiin y Madre de Dios. El modelo
estd siendo considerado para ser replicado en otras regiones del Perl (perejemplo-e.g., las regiones
de Piura y Cusco ya han conformado sus mesas REDD regionales). Con el tiempo, las #Mesas REDD
regionales se convertiran en foros de discusidn y consulta en temas que van mas alla del ambito de
REDD+, pudiendo servir como plataformas para el analisis de temas de gobernanza forestal y
ambiental en general. Las coordinaciones entre iniciativas REDD+ que se estdn dando a través de las
Mesas REDD regionales cuentan con la participacion de los gebierres—regionalesGORES, el apoyo
técnico de expertos nacionales e internacionales y, en algunos casos, el apoyo financiero de
organizaciones internacionales para la realizacion de estudios especificos por parte de grupos técnicos
constituidos por los mismos miembros de las mesas REDD+ regionales. En los casos de San Martin y
Madre de Dios se han conformado grupos de trabajo técnico, los cuales, con financiamiento de
promotores de proyectos y ONGs internacionales, estan abordando los temas de analisis de imagenes
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satelitales, andlisis de agentes y causas de la deforestacion, anadlisis de costos de oportunidad,
inventario de existencias de carbono y proyeccion de emisiones por deforestacidn a nivel regional.

En el caso de San Martin el trabajo de construccidn de una “Linea de Base para San Martin” estd
siendo financiado principalmente por Forest Trends (FT) y Conservacion Internacional (Cl). Ademas, las
organizaciones de la Mesa REDD y el Gobierno Regional (GORESAM) estan aportando en especies
(conocimiento local, informacion, datos y tiempo de sus recursos humanos). Cl esta también
financiando un estudio de costos de oportunidad a la organizacion GRADE y el andlisis histdrico de la
deforestacion (2000-2005 y 2005-2010) a un laboratorio especializado de la Universidad Nacional de la
Molina (UNALM).

En el caso de Madre de Dios existe un mayor grado de avance en el desarrollo de escenarios
referenciales de emisiones, pero un menor grado de coordinacién entre diferentes iniciativas en
comparacion con San Martin. La regién también cuenta con una Msresa REDD liderada por el
Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) y con un Acuerdo de Colaboracién firmado por un
Consorcio de ONGs y empresas privadas liderado por el GOREMAD para trabajar el tema de escenarios
referenciales. El Consorcio acordd crear tres grupos de trabajo para ejecutar, respectivamente, el
andlisis de la deforestacion histérica, los estudios de biomasa y carbono, y el modelamiento de Ila
deforestacion. Al mismo tiempo, el Instituto para la Amazonia del Brasil (IPAM) estd trabajando con el
GOREMAD en un modelo de deforestacidén que cubrira el estado de Acre en Brasil y Madre de Dios.

En Madre de Dios existen por lo menos 11 iniciativas de proyectos de REDD+ y algunas ONGs (WWF,
Cl) tienen donaciones del Ggobierno de Noruega o contratos con inversionistas privados (p.ej. AIDER
con SFM/BAM y con Greenox), mediante los cuales también se estdn financiando estudios de linea de
base o afines. El proyecto en las concesiones de Maderyja y Maderacre, en las cuales lograron la
certificacion combinadea de FSC para manejo forestal y CCBS para reduccion de emisiones por
reduccion de deforestacién y degradacidn, ya recibe inversiones importantes de la banca privada.
Adicionalemnte, demds—Cl estd financiando un estudio de costos de oportunidad elaborado pora
GRADE, ast-come-le-estd-haciendo-en-San-Martin; y WWEF estd realizando inventarios de carbono.

-Los trabajos técnicos relativos al establecimiento de escenarios referenciales de emisiones y
monitoreo de la deforestacion en Madre de Dios y San Martin tienen un grado de avance importante,
habiéndose logrado el compromiso de varios actores institucionales publicos y privados en el proceso.
De tal manera, las iniciativas locales organizadas en “mMesas REDD regionales” han adquirido
relevancia en dos aspectos importantes: la coordinacidn institucional entre niveles de implementacion
de REDD+ y la creacion de capacidades e informacién técnica para los temas de escenarios
referenciales y MRV. Dichos avances podran contribuir a la identificacion de los arreglos
institucionales necesarios para lograr una efectiva y eficiente distribucién de roles y funciones entre
los tres niveles de implementaciéon de REDD+ en el Peru (local, regional y nacional) y a la definicién de
Marcos Metodoldgicos que el pais necesita disefiar, validar y adoptar para que a futuro el
establecimiento de escenarios referenciales de emisiones y el sistema nacional de MRV tengan
consistencia metodoldgica en el espacio y en el tiempo, ademds de un nivel de credibilidad
internacional suficiente para que el pais pueda acceder a los incentivos internacionales para REDD+.

De esta forma, las mesas REDD+ de las regiones constituyen una excelente antecedente para que las
iniciativas REDD+ que el pais estd preparando a diferentes niveles tengan consistencia metodoldgica,
transparencia y nivel adecuado de participacién de actores clave. Las “Mesas REDD regionales” se
vislumbran asi, no solamente como un espacio de intercambio de informacién y conocimiento, sino
también como motores del proceso REDD+ en las regiones del pais.
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Hay una buena cantidad de iniciativas tempranas a nivel local (vear Anexo). Sin embargo, con algunas
excepciones, en el ambito local la mayoria de las iniciativas de REDD+ son todavia demasiado
incipientes para que su impacto y relevancia se pueda apreciar. Sin embargo, es claro que las
iniciativas en marcha han inducido una discusion y un aprendizaje del tema REDD+ a nivel local, y que
de lograrse una implementacién exitosa de los proyectos actualmente considerados, habra beneficios
para el desarrollo de las comunidades locales y la gobernanza forestal local. La contribucién efectiva
del nivel local a la reduccion de emisiones no puede determinarse todavia y dependerd en gran parte
de donde se ubiquen los proyectos en el nivel local, de su tamafio agregado y de la -efectividad de las
medidas que dichos proyectos implementardn—.

7. Actividades del Componente «

Las actividades que se proponen a continuacidon estdn encaminadas principalmente a identificar el
conjunto de estrategias y acciones necesarias para abordar las causas de la deforestacion y
degradacion forestal, superando las barreras para su implementacién. Esto se harda en primera
instancia mediante la articulacién y coordinacion intersectorial y con la sociedad civil sobre el uso de la
tierra para ubicar geograficamente las futuras acciones y estrategias. Se debe identificar y analizar la
convergencia de las actividades que se encuentran en marcha en el pais con los propdsitos REDD+y su
articulacion con el PNCBIVICC. Con ello, se busca articular las actividades que dispersamente se vienen
implementando en el pais con el objetivo de conservar 54 millones de hectdreas de bosques como
contribucidon del Perd a la mitigacion del cambio climatico. La Eestrategia Nacional REDD+ propondra
actividades para hacer frente a las causas directas e indirectas de la deforestacion y degradacién de
bosques mediante un enfoque que promueva la inversion publica y privada en negocios de carbono
forestal.

7-17.4 Mejorar la articulacién y coordinacién en lo referente a los usos del suelo entre las+
instituciones del Estado, los gGobiernos rRegionales, las ONGs, el sector privado y las
comunidades locales e indigenas-

14741 Fortalecer los esfuerzos de Zonificacion Ecolégica Econdmica (ZEE) y<
Planes de Ordenamiento Territorial (POT), prioritariamente en las regiones de
la Selva Amazdnica. La ZEE y POT deberidan ser desarrollados en lo posible, a
nivel micro, y acordados con los Gobiernos Locales.

+127.4.2 Potenciar el Comité Ttécnico Consultivo de Ordenamiento Territorial«
como medio de mejorar los mecanismos de coordinacion entre las
instituciones que otorgan derechos sobre el territorio y de establecer un
sistema de catastro Unico a nivel nacional.

727.5 Anadlisis del impacto y la convergencia potencial de las diversas acciones en marcha+
gue inciden en la reducciéon de la deforestacién y degradacion forestal, con fines de
disefio de la Estrategia Nacional REDD+.

#2317.5.1 Identificar y analizar el potencial de los proyectos y programas en los<
diferentes niveles de gobierno y de la sociedad civil que contribuyen con la
lucha contra la deforestacion y degradacion de bosques.
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#227.5.2 Evaluar el impacto y proponer medidas de convergencia para articular
los proyectos e intervenciones relevantes a los propdsitos de Readiness, en
especial las intervenciones del PNCBMICC y de los cambios en la normatividad.

737.6 Disenar la Eestrategia Nacional REDD+ como parte del Programa Nacional de-«
Conservacién de Bosques para la Maitigacion del eCambio Climatico-

#317.6.1 Identificar la légica de la Estrategia Nacional REDD+ (cuadles son las<
causas directas (infraestructura, avance de agricultura y ganaderia, mineria,
incendios, etc) vy subyacentes (coordinacion institucional, politicas,
gobernanza, cultura, etc) y barreras -del componente 2a-, cuaales son las
acciones y estrategias necesarias para su abordaje, queé estd cubierto por
proyectos en ejecucién y queé se debe iniciar adicionalmente conesn la
Estrategia).

7327.6.2 Identificar areas prioritarias para la implementacidon de iniciativas
REDD+.
73-37.6.3 Disefio de la Eestrategia Nacional REDD+ (acciones, estrategias,

herramientas, coordinaciéon) como una de las intervenciones a implementar en
el marco del PNCBMCC.regramaNacional-de-Conservacién-de-Bosgquesparata

7347.6.4 Realizar analisis de viabilidad politica, institucional y econdmica de la
implementacién de la estrategia propuesta.

747.7 _Promover la inversidn publica y privada en REDD+ en areas priorizadas “

F437.7.1 Conceptualizacién, en el marco de la Eestrategia nNacional de<
eCambio €Climatico, de un fondo de fomento para incentivar la inversidon
publica y privada en actividades para hacer frente a las causas directas de la
deforestacion y degradacion forestal.

F427.7.2 Disefio de un fondo y mecanismos de financiamiento para el -carbon
accounting (estudios técnicos, lineas de base REDD+, sistemas de monitoreo,
etc.) de los proyectos de conservacion de bosques nuevos y existentes,
publicos y privados que se ajusten a las metodologias definidas por el nivel
nacional y que sean registrados y avalados por el Estado.;

7437.7.3 Asesoramiento a las instituciones publicas a nivel nacional y regional
en la formulacién de proyectos de REDD+ que cumplan con los requisitos del
Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP).
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Tabla 2-b_Presupuesto Componente 2.b Opciones de la Estrategia REDD

FUENTE
RUBRO
FCPC MOORE
COMPONENTE 2.b Opciones de la Estrategia REDD 125,000.00 -
Actividad 2.b.1 j la articulacion y coordinacion en lo reft alos usos del

suelo entre las instituciones del Estado, los gobiernos regionales, las ONG, el sector
privado y las idades locales e indi; -
Fortalecer los esfuerzos de Zonificacion Ecoldgica Econémica (ZEE) y Planes de
Ordenamiento Territorial (POT), prioritariamente en las regiones de |la Selva Amazénica.
La ZEE y POT deberian ser desarrollados en lo posible, a nivel micro, y acordados con los
Gobiernos Locales

Potenciar el Comité técnico Consultivo de Ordenamiento Territorial como medio de
mejorar los mecanismos de coordinacion entre las instituciones que otorgan derechos
sobre el territorio y de establecer un sistema de catastro Unico a nivel nacional

Actividad 2.b.2 Analisis del i yla ia p ial de las diversas acciones
en marcha que inciden en lared on de la def ionyd dacion forestal, con
fines de disefio de la Estrategia REDD+ 47,143

Identificar y analizar el potencial de los proyectos y programas en los diferentes niveles

de gobierno que contribuyen con la lucha contra la deforestacién y degradacién de

bosques 23,571.43
Evaluar el impacto y proponer medidas de convergencia para articular los proyectos e

intervenciones relevantes a los propdsitos de Readiness, en especial las intervenciones

del PNCBy de los cambios en la normativa 23,571.43

Actividad 2.b.3 Disefiar la estrategia Nacional REDD+ como parte del Programa Nacional
de Conservacion de Bosques para la mitigacion del cambio climatico 77,857

Identificar la Igica de la Estrategia Nacional REDD+ (cuales son las causas y barreras -

de componente 2a-, cuales son las acciones y estrategias necesarias para su abordaje,

que esta cubierto por proyectos en ejecucion y que se debe iniciar adicionalmente en la

Estrategia) 7,143
Identificar dreas prioritarias para la implementacion de iniciativas REDD+ 23,571

Disefio de la estrategia REDD+ (acciones, estrategias, herramientas, coordinacién) como

una de las intervenciones a implementar en el marco del Programa Nacional de

Conservacion de Bosques para la mitigacion del cambio climético. 23,571
Realizar analisis de viabilidad politica, institucional y econémica de la implementacién

de la estrategia propuesta. 23,571

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

Pledge KFW 2010 2011

700,285.71 = 485,857.14

o - 47,143

23,571

23,571

- - 77,857

7,143
23,571

23,571

23,571

2012

339,428.57

2013

2014

Lo resaltado en amarillo corresponde a actividades financiadas por el Estado Peruano
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Tabla 2-b_Presupuesto Componente 2.b Opciones de la Estrategia REDD (continuacién)

FUENTE CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO
RUBRO
FCPC MOORE Pledge KFW 2010 2011 2012 2013 2014

COMPONENTE 2.b Opciones de la Estrategia REDD 125,000.00 - 700,285.71 - 485,857.14 339,428.57 -
Actividad 2.b.4 Promover la inversion publica y privada en REDD+ en dreas priorizadas - - 700,286 - 360,857 339,429 -

Conceptualizacidn en el marco de la estrategia nacional de cambio climatico, de un

fondo de fomento para incentivar la inversion publica y privada en actividades para

hacer frente a las causas directas de la deforestacion y degradacion forestal. 10,714 10,714

Disefio de un fondo y mecanismos de financiamiento para el carbon accounting

(estudios técnicos, lineas de base REDD+, sistemas de monitoreo, etc.) de los proyectos de

conservacion de bosques nuevos y existentes, publicos y privados que se ajusten a las

metodologias definidas por el nivel nacional y que sean registrados y avalados por el

Estado 10,714 10,714

Asesoramiento a las instituciones publicas a nivel nacional y regional en la formulacién

de proyectos de REDD+ que cumplan con los requisitos del Sistema Nacional de Inversion

Publica (SNIP) 678,857 339,429 339,429
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Actividad 2.b.1 Mej la articulacién y c dinacién en lo ref
suelo entre las instituciones del Estado, los gobiernos regionales, las ONG, el sector
privadoy las

Actividad 2.b.2 Anlisis del i ylac ia
en marcha que inciden en la reduccion de la defi ion y degradacion fi I, con
fines de diseiio de la Estrategia REDDF

RUBRO

COMPONENTE 2.b Opciones de la Estrategia REDD

alos usos del

locales e
Fortalecer los esfuerzos de Zonificacion Ecolégica Econdmica (ZEE) y Planes de
Ordenamiento Territorial (POT), prioritariamente en las regiones de la Selva Amazoénica.
La ZEEy POT deberian ser desarrollados en lo posible, a nivel micro, y acordados con los
Gobiernos Locales

Potenciar el Comité técnico Consultivo de Ordenamiento Territorial como medio de
mejorar los mecanismos de coordinacién entre las instituciones que otorgan derechos
sobre el territorio y de establecer un sistema de catastro Unico a nivel nacional

ial de las acciones

FUENTE

FCPC MOORE

125,000.00 -

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

Pledge KFW 2010 2011

700,285.71 = 485,857.14

2012

339,428.57

2013

2014

Identificar y analizar el potencial de los proyectos y programas en los diferentes niveles
de gobierno que contribuyen con la lucha contra la deforestacién y degradacién de
bosques

Evaluar el impacto y proponer medidas de convergencia para articular los proyectos e
intervenciones relevantes a los propdsitos de Readiness, en especial las intervenciones
del PNCBy de los cambios en la normativa

Actividad 2.b.3 Disefiar la estrategia Nacional REDD+ como parte del Programa Nacional
de Conservacion de Bosques para la mitigacion del cambio climatico

Identificar la Idgica de |la Estrategia Nacional REDD+ (cuales son las causas y barreras -
de componente 2a-, cuales son las acciones y estrategias necesarias para su abordaje,

que esta cubierto por proyectos en ejecucion y que se debe iniciar adicionalmente en la
Estrategia)

Identificar areas prioritarias para la implementacion de iniciativas REDD+

Disefio de la estrategia REDD+ (acciones, estrategias, herramientas, coordinacién) como
una de las intervenciones a implementar en el marco del Programa Nacional de
Conservacion de Bosques para la mitigacion del cambio climatico.

Realizar analisis de viabilidad politica, institucional y econémica de la implementacién
dela estrategia propuesta.

47,143

23,571.43

23,571.43

77,857

7,143
23,571

23,571

23,571

Lo resaltado en amarillo corresponde a actividades financiadas por el Estado Peruano

E - 47,143

23,571

23,571

= = 77,857

7,143
23,571

23,571

23,571
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A dad 2.b.4 P lail ion publica y privada en REDD+ en éreas priorizadas - - 700,286 - 360,857 339,429 - -
Conceptualizacion en el marco de la estrategia nacional de cambio climatico, de un
fondo de fomento para incentivar |a inversion publica y privada en actividades para
hacer frente a las causas directas de la deforestacion y degradacion forestal. 10,714 10,714

Disefio de un fondo y mecanismos de financiamiento para el carbon accounting
(estudios técnicos, lineas de base REDD+, sistemas de monitoreo, etc.) de |os proyectos de
conservacion de bosques nuevos y existentes, publicos y privados que se ajusten a las

dol por el nivel ional y que sean registrados y avalados por el
Estado 10,714 10,714
Asesoramiento a las i ubli a nivel ional y regional en |a formulacién
de proyectos de REDD+ que cumplan con los requisitos del Sistema Nacional de Inversion
Publica (SNIP) 678,857 339,429 339,429
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2c. Marco de Implementacion de REDD+

La eEstrategia Nacional REDD+ del eEstado gPeruano considera eliminar barreras relacionadas a
incertidumbres regulatorias, de mercado y a la inversidn como uno de sus elementos principales. En
ese sentido, el marco normativo e institucional que facilitaria la implementacién de REDD+ esta hoy en
dia siendo revisado y en proceso de mejora por el Estado Peruano. En el actual contexto politico
internacional relativo a REDD+, los mercados de carbono presentan incertidumbres, vacios
importantes en los temas normativos y administrativos, tanto internacionales como nacionales. Pero
ello no ha sido un impedimento para que una variedad de actores publicos y privados vengan
invirtiendo en iniciativas REDD+ a nivel sub-nacional (local y regional), lo cual sugiere que las
inversiones podrian incrementarse sustantivamente si las mencionadas incertidumbres fueran
reducidas. Las actividades propuestas en el presente componente estan orientadas a la disminucion
de dichas barreras.

1. Vinculacion estratégica de REDD+ con las Politicas Internacionales, Nacionales y Sectoriales

Existe un amplio marco legal a nivel internacional y nacional que tiene incidencia en la tematica
relacionada con REDD+. Esta seccion-ée describe -el marco legal con la finalidad de asegurar que en
las actividades para el desarrollo de la Estrategia Nracional REDD+ deben estar de acuerdo a dicha
legislacidon y que lograra una adecuada articulacion fladurante ea-sula implementacion.

1.1 Convenios internacionales.

El Peru ha firmado convenios internacionales que resultan de importancia en torno a la posibilidad de
vincular los bosques, las tierras y los usos sobre las tierras con el cambio climatico (Velarde et al,
2010). De conformidad con la Constitucion Politica del Peru, los tratados internacionales suscritos y
ratificados forman parte del derecho nacional y se implementan a través de distintas normas y
regulaciones. Es asi que, el Peru ha suscrito algunos tratados y acuerdos internacionales relacionados a
sus recursos naturales y que pueden tener relevancia para la implementacion de esquemas de pPSA,
tales como REDD+.

En lo referente a bosques o ecosistemas forestales, el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica es un
acuerdo que tiene entre sus metas principales el proteger la biodiversidad, usar los recursos biolégicos
de manera sostenible y compartir equitativamente los beneficios de estos recursos. Asi, a través de
este Convenio se promueve también la conservacidon y mantenimiento de los ecosistemas forestales.
Asimismo, PerU también ha ratificado la Convencion CITES, mediante ela cual se han realizado
importantes avances en la conservacién de determinadas especies forestales como la caoba
(Swietennia macrophylla).

Cabe también resaltar que el Perd ha suscrito la Convencién Marco de las Naciones Unidas para el
Cambio Climético, asi como el Protocolo de Kyoto. En este marco, se inserta el trabajo del Peru
representado por ena-la Comision Nacional de Cambio Climatico y su activa participaciéon en las
sucesivas reuniones eitas-internacionales. Adicionalmente, se han firmado tratados -bilaterales como
el reciente“Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos” que suponesr una oportunidad para
mejorar la gobernanza forestal e implementar iddneamente el marco normativo forestal.
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Por ultimo, con relacién a la proteccion de derechos fundamentales de las poblaciones originarias, el
Perl ha suscrito el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo — OIT (ver detalle en
componente 2b).

A nivel de la Region, Pert forma parte de la Comunidad Andina, la cual viene promoviendo _una
Agenda Ambiental que incluye wrel programa de Cambio Climatico y de conservacidon de la
Biodiversidad.

1.2 Normatividad nacional que se vincula con los recursos naturales y el establecimiento de
esquemas REDD+

1.2.1 Marco General - Constitucion Politica del Peru y leyes orgdnicas

En la Constitucion Politica del Perd encontramos algunos articulos especificos que definen el marco
normativo respecto a los recursos naturales. En efecto, el articulo 66°, dispone que los recursos
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nacién, por lo que el Estado es soberano
en su aprovechamiento. Por iLey Oerganica se fijan las condiciones de utilizaciéon de dichos recursos

naturales y otorgamiento a favor de particulares.- Es a partir de este articulo que se define que los

recursos naturales son otorgados bajo modalidades como la concesidn, y no en propiedad, dado que el
Estado debe conservar el dominio eminencial sobre ellos.

El articulo 68° le otorga al Estado un mandato expreso para promover la conservacion de la diversidad
bioldgica y de-las dreas naturales protegidas. Es en el marco de este articulo que se elaboran las
normas especificas que regularan dichas areas.

La Constitucidn Politica del Peru tiene un desarrollo a partir de las siguientes normas principales:
e Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
e Ley General del Ambiente.

e Leyes especificas vinculadas directamente a tierras, bosques y régimen agrario como: Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley de Areas Naturales Protegidas, Ley de Tierras, Decreto
Legislativo 673, entre otras.

e Leyes especificas vinculadas a recursos naturales o actividades econdmicas que pueden afectar
la realizacion de esquemas de PSA vinculadas con bosques y cambio climatico, como la Ley
General de Hidrocarburos, Ley General del Mineria, Nrormativa sobre Ceonstruccion de ¥Vias
de £Transporte, entre otras.
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Figura 2c-1. Relacidn general entre convenciones internacionales y {Leyes gGenerales del eEstado con
estrategias y programas oficiales relacionados a REDD+"..

Politicas Nacionales e Internacionales Estrategias nacionales relacionadas a REDD+

Estrategia Nacional de Cambio Climatico
CMNUCC
T~ (DS No 086-2003-PCM)

Plan de Mitigacion y Adaptacion al Cambio
Climatico
(MINAM, 2010)

CBD H
Programa Nacional de Conservacién de Bosques
Convencion CITES para la Mitigacion del Cambio Climatico
(DS N° 008-2010-MINAM)
—
Ley creacion MINAM Estrategia Nacional de Diversidad Bioldgica
(Decreto Legislativo N2 1013) u DS no 102-2001-PCM)
Ley General del Ambiente u
(No. 28611)
Ley Orgdanica de Aprovechamiento
v Sistenible d:los RRNN u Estrategia Nacional Crecer
p DS No 055-2007-PCM)
(No 26821)
Bases para estrategia de Superacion de la
Politica Nacional del Ambiente = | P bereza P
DS 012 2009 MINAM
( ) (DS No 002-2003-PCM)
Ley Organica del Poder Ejecutivo y el
proceso de Plan Nacional de de Superacion de la Pobreza
descentralizacion | (DS No 064-2004-PCM)
(No. 29158)
— Pl Ref P ial
Convenio 169 OIT an de Reforma de Programas Sociales
(DS No 029-2007-PCM)

% E| convenio 169 OIT incide de manera transversal en la Estrategia Nacional de CC y en la Estrategia Nacional
de Diversidad Biol6gica
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1.2.2  Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Rreglamento®

La presente norma (Ley 27308 promulgada el afio 2000 y vigente a la fecha), regula de conformidad
con la Ley Organica de Aprovechamiento de Recursos Naturales, regula la promocién y otorgamiento a
particulares de derechos sobre los recursos forestales, fauna silvestre y servicios ambientales del
bosque para su conservacion y aprovechamiento sostenible®’. Define a los recursos forestales como los
bosques naturales, las plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de
produccién y proteccion forestal y los demas componentes silvestres de la flora terrestre y acuatica
emergente, cualquiera sea su ubicacion en el territorio nacional. Asimismo, define a los servicios
ambientales del bosque como aquellos que tienen por objeto la proteccidn del suelo, regulacion del
agua, conservacion de la diversidad bioldgica, conservacion de ecosistemas y de la belleza escénica,
absorcidn de dioxido de carbono y en general el mantenimiento de los procesos ecoldgicos esenciales.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre actual no contiene una definicion especifica de lo que se denomina
legalmente bosque, sin embargo en el articulo 3 de su Reglamento, se define conceptos de bosque
natural, bosque primario y bosque secundario. Adicionalmente, tanto la Ley como el fReglamento
incluyen dentro del ordenamiento forestal diversos tipos de bosques, entre ellos, les-bosques de
produccién, dividiéndose en produccién permanente y produccidon en reserva; bosques para
aprovechamiento futuro, bosques secundarios, bosques en tierras de proteccion, bosques en
comunidades nativas y campesinas y bosques locales, entre otros. Con relacion a las modalidades de
acceso a derechos a particulares para aprovechar comercialmente el bosque, la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre; establece tres instrumentos legales: las concesiones, los permisos y las autorizaciones.

1.2.3 Leyde Promocion de las Inversiones en Reforestacion y Agroforesteria

La Ley 28852, Ley de Promocion de las Inversiones en Reforestacion y Agroforesteria, promulgada en el
afio 2006, extrae del dmbito de aplicacion de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre a las actividades de
reforestacion para incluirlas dentro de este nuevo marco juridico.

Es asi que la mencionada norma, establece que el Estado podrd adjudicar en concesién mediante
subasta publica, tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriaza de su dominio. Dicho derecho de
concesién se otorga por un plazo de 60 afios, con compromiso de inversién. En el caso de las
concesiones ya otorgadas en virtud de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, los contratos otorgados a favor
de particulares para la realizacién de dichas actividades no incluyen expresamente el otorgamiento de
beneficios sobre los servicios ambientales que dichos particulares coadyuvan a mantener.

2 Ley 27308, promulgada en julio del afio 2000, y su reglamento Decreto Supremo 014-2001-AG, en abril del 2001.

*’ De acuerdo a lo establecido por el articulo 3 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprovechamiento
sostenible se refiere a la “utilizacién de recursos de flora y fauna silvestre de un modo y a un ritmo que no ocasione la
disminucién a largo plazo de la diversidad bioldgica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras”.
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1.2.4 Ley de Areas Naturales Protegidas®®

‘ Las ANP albergan en muchos casos importantes ecosistemas forestales, los cuales se rigen a partir de
lo establecido por el articulo 68 de la Constitucién Politica del Perd que sefiala que el Estado estd
obligado a promover la conservacion de la diversidad bioldgica y de las ANP. De acuerdo a lo
establecido por la Ley de Areas Naturales Protegidas estas areas son espacios delimitados por el
Estado para la conservacidn de los ecosistemas, diversidad bioldgica y bellezas paisajisticas, teniendo
como funcidn proteger una muestra representativa de la biodiversidad del pais.

1.2.5 Ley de Descentralizacion

Segun la Ley de Descentralizacion N2 27783 y sus normas complementarias, la transferencia de
competencias y funciones de la gestion de los recursos naturales (incluye recursos forestales y de
fauna silvestre) se debe realizar a los Gobiernos Regionales.

N

Revisiones y mejoras necesarias al marco normativo e institucional para Estrategia Nacional REDD+.

En el Perd confluyen una serie de caracteristicas (extension de bosque, estado de conservacion,
amenazas por actividades insostenibles y mega-proyectos, entre otros) que lo hacen propicio para
albergar una serie de iniciativas politicas y técnicas vinculadas a REDD+.

Como se menciond en la seccidn anterior, el marco normativo peruano desarrollado a partir de la
década de los ‘90s expresa una intencién de avanzar hacia un desarrollo con bosques en pie. Esta
politica ha sido fortalecida con la creacidon del MINAM en el afio 2008 y con la Politica Nacional del
Ambiente®®, cuya aprobacién marca un hito importante dado que se trata de una politica transectorial
y es una decision del mas alto nivel del Poder Ejecutivo que debe ser considerado por todas las
instancias publicas y privadas en el desarrollo de las acciones a su cargo. La voluntad politica de
conservar los bosques y lograr desarrollo a partir de ellos esta entonces presente formalmente en el
marco normativo peruano y es (desde el punto de vista programatico) una linea importante para
establecer una eEstrategia Nacional REDD+ en el Perq.

En efecto, el primer eEje de politica denominado “conservacién y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y de la diversidad bioldgica”, contiene un acépite especifico completo vinculado a
los bosques (acapite 6). Este acapite determinan lineamientos de politica ambiental relacionados én-a
los bosques, en especial a la deforestacion evitada y eena la priorizacion de acciones vinculadas a una
estrategia del pais para lograr la reduccion de emisiones provenientes de la degradacion y
deforestacion de bosques. Vale la pena considerar que en el proceso de implementacién de la Politica
Nacional del Ambiente, se disefia el Plan Nacional de Accidon Ambiental (actualmente en consulta

publica), el cual prioriza acciones en torno a los bosques.

La creacion del Programa de Conservacion de Bosques para la Mitigacion del Cambio Climatico
(PNCBMCC) constituye una accidén afirmativa por parte del Estado Pgeruano y el Ministerio del
Ambiente a favor de la idea de conservar los bosques peruanos en base a una combinaciéon de

i Ley 27834, promulgada en junio de 1997.

# Aprobada mediante Decreto Supremo 012-2009-MINAM en el marco de la implementacién del articulo 67° de
la Constitucion Politica del Perd. Su cumplimiento es de caracter obligatorio y debe orientar a las actividades
publicas y privadas dentro del territorio nacional.
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acciones de comando y control, y de incentivos a favor de quienes implementen acciones para evitar
la deforestacion.

Pese a lo mencionado, existe aun mucho camino por recorrer para traducir la intencidn del Ministerio
del Ambiente y de conservar los bosques_en una politica publica nacional de REDD+. Eel pais
necesitaria de sefiales claras de apoyo (como las que ofrece FCPF, KfW, GBM y otros) a una politica de
reduccién de la deforestacidon y degradacién que se encuentren inmersas ademds en el marco del
cambio climatico y las acciones que realiza el Peru para enfrentarlo (Estrategia Nacional).

2.1 Actualizacién de marco normativo

El marco normativo e institucional del sector forestal y—gue-tendra implicancias en el disefio e
implementacion de REDD+, el cual debe ser revisado para el disefio de una Estrategia Nacional
efectiva;aue, que debe abordar tres procesos actuales en marcha:

Nueva “Ley Forestal y de Fauna Silvestre®®” y Politica Nacional Forestal, emprendidos desde el

Ministerio de Agricultura, como autoridad forestal nacional. La propuesta de nueva Ley Forestal y de
Fauna Silvestre ha venido siendo elaboradae por el Estado con participacidon de diversos sectores del
gobierno nacional, regional y local, asi como con representantes de instituciones privadas, ONG, y la
sociedad civil en general. Esta propuesta ya fue ingresada—pertrasladada del Poder Ejecutivo al
Congreso de la Republica para su debate correspondiente. La elaboracién de esta nueva propuesta se
circunscribe en el contexto de—suseripeién—-del Acuerdo de Promocion Comercial entre los Estados
Unidos de Norteamérica y el Perd (mas conocido como Tratado de Libre Comercio — TLC), el cual
contiene un capitulo ambiental que el-eual-tiene un Anexo sobre Manejo Forestal. La nueva propuesta
de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, propone la creaciéon de una nueva Autoridad Nacional Forestal
(Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR) y establece que los beneficios provenientes
del aprovechamiento econdmico de los servicios de los ecosistemas forestales forman parte
integrante de los titulos habilitantes (derechos) otorgados.

Con respecto a tierras en comunidades nativas o campesinas, el proyecto de Ley Forestal sostiene que
la cesién en uso constituye un derecho real exclusivo, perpetuo no transferible, que tiene por objeto
asegurar los usos tradicionales y los sistemas de vida de las comunidades nativas y otorga a las
comunidades nativas la posesion, acceso, uso, disfrute, aprovechamiento y reivindicacion de las tierras
de produccidn forestal y de proteccién comprendidas en la comunidad, asi como de los recursos
forestales y de fauna silvestre v los servicios de los ecosistemas, que en ellos se encuentran, en forma
exclusiva; y-asimismo el Gobierno Regional respectivo deberd emitir la resolucién de demarcacion de
las tierras comunales la cual dispondrd la adjudicacién en propiedad de las tierras agropecuarias v el
area cedida en uso de tierras de aptitud forestal, las cuales comprende las tierras de proteccion vy las
de produccidén forestal de acuerdo al Reglamento de Clasificacion de Tierras por su Capacidad de Uso

Mayor.

En ese sentido, El Estado se compromete a no otorgar titulos habilitantes en areas que a la fecha de
publicacién de la_Ley se encuentren en tramite de titulacion o de ampliaciéon de comunidades nativas,

®1a propuesta de nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, entre otros, propone una reorganizacion de la gobernanza forestal
y establece que los beneficios provenientes del aprovechamiento econémico de los servicios de los ecosistemas forestales
forman parte integrante de los titulos habilitantes (derechos) otorgados. De esta manera se aclara el vacio existente en la
legislacion vigente relacionada a si era posible o no que un concesionario forestal, comunidad nativa, entre otros, tengan
derecho sobre los beneficios que brindan los servicios provenientes de los ecosistemas forestales.
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consideramos que en el caso de REDD, no se debe aprobar ningun proyecto o iniciativa en areas que
se encuentren en tramite de titulacién o de ampliacién de comunidades nativas.

“Ley de Compensacion por los Servicios Ambientales”, actualmente; se encuentra en discusion en el
pleno del Congreso de la Republica;; sin embargo, las poblaciones indigenas han solicitado que
previamente a su discusion éste deberia pasar por el procedimiento de consulta previa de
conformidad con el Convenio 169. Las implicaciones y articulacién con la Estrategia Nacional REDD+
estan explicadas en el componente 1a.

“Ley de Consulta Previa”’!, Eesta propuesta fue aprobada por el Congreso de la Republica el 19 de
mayo de 2010, siendo observada por el Poder Ejecutivo. Actualmente, las observaciones del Ejecutivo
han sido revisadas por la Comision asignada en el Congreso de la Republica, aceptando las
observaciones realizadas, con lo que serd puesta nuevamente en el pleno del Congreso para su
discusion en la siguiente legislatura (2010-2011). Las implicaciones y articulacion con la Estrategia
REDD+ estan explicadans en el componente 1la.

2.2 Consideraciones para mejorar el marco de {implementacién para REDD+

Las actividades relacionadas a los arreglos institucionales vinculados a REDD+ se han articulado en el
marco del componente 1a del R-PP. Bajo esta iniciativa, el Pert se ha comprometido a informar acerca
de un mecanismo institucional por el cual las instituciones publicas articulen les-esfuerzos para la
estrategia de deforestacion evitada de dmbito nacional, con las correspondientes relaciones con las
instancias publicas de ambito regional. Aunque a nivel del MINAM y otros sectores, se han reconocido
la necesidad de implementacién de Eestrategias ¢e-REDD+ regionales como parte de la Estrategia
Nacional, esto se mantiene aun a nivel de enfoque. Por esto, todavia no existe una estructura
institucional vinculada a REDD+, sino que se han establecido una serie de arreglos (Unicamente dentro
del Ministerio y no en el ambito intersectorial) para promover actividades vinculadas a la conservacion
de bosques, donde el tema de REDD+ aparece como una opcion. Es asi que, uno de los objetivos del
presente componente deberia ser apoyar al Estado Peruano (tanto el Ministerio del Ambiente como a
la DGFFS y los Gobiernos Regionales) a concretar una politica publica nacional especifica, intersectorial
y coordinada en torno a REDD+. Se requiere de un liderazgo concreto en el dmbito nacional, con
suficiente fuerza como para tomar decisiones para que las distintas instancias encargadas de
implementar los ambiciosos pasos hacia una Eestrategia Nacional REDD+ se alineen en torno a una
idea comun. El proceso del R-PP peruano deberia apoyar a ese objetivo.

En el componente 1a se presenta la institucionalidad planificada para la coordinacién de la Estrategia
Nacional REDD+ en el Peru. El pais necesita un organismo de coordinacién para REDD+ (OCBR)
insertado en el Ministerio del Ambiente, pero con suficiente nivel para asegurar la coordinacién con
los diferentes sectores del Eestado,: tanto con las otras entidades que tienen una responsabilidad en
bosques (MINAG-DGFF, MEF, MINRE, MEM, Gobiernos Regionales) como con sectores cuyas

*la propuesta de Ley ha sido elaborado en el marco del Convenio 169 de la Organizacién Internacional del Trabajo — OIT
ratificado por el Estado peruano en 1994. Esta propuesta fue aprobada por el Congreso de la Republica el 19 de mayo de
2010, siendo observada por el Poder Ejecutivo. Actualmente, las observaciones del Ejecutivo han sido revisadas por la
Comision asignada en el Congreso de la Republica, aceptando las observaciones realizadas, con lo que serda puesta
nuevamente en el pleno del Congreso para su discusion en la siguiente legislatura (2010-2011).
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actividades tienen_una influencia en los bosques. Por elloste, el organismo de coordinacién de la
Estrategia Nacional REDD+ respondera a un Comité de Direccion ilntersectorial bajo la PCM para
asegurar el anclaje de la Estrategia Nacional REDD+ con programas y estrategias de desarrollo social y
econémico. La OCBR coordinard el financiamiento al tema de REDD+ por su interaccién con un
Ceomité de dDonantes, y recibirde apoyo técnico y estratégico continuo de la GTREDD que asegura la
participacion de la sociedad civil.

Se debe tener en cuenta que el R-PP es un documento programatico que el pais establece, y no asi un
documento vinculante. Por ello, se requiere que la decision que tome el pais con relacién a la
institucionalidad relativa a REDD+ se formalice por medio de un instrumento juridicamente vinculante.
El OCBR deberiaa ser aprobado mediante un Ddecreto sSupremo (como ocurrié con el PNCBMCC) y
mientras tanto esta institucion deberda empezaré como una Unidad de Gestiéon REDD+ mientras se
organicen los arreglos formales. Asimismo, se puede buscar que un manual de operaciones sintetice
todos los arreglos institucionales necesarios para implementar REDD+ en el Perd, y que no se
requieran nuevas normas o nuevos programas para ello. Un punto importante en este concepto es
gue este organismo deberia ser flexible ye incluir opciones para su adecuacion a nuevos e-desafios con
relacién a la implementacion de REDD+ en el Peru.

La tarea inicial de un OCBR creado para articular las iniciativas REDD+ es brindar al Estado Pperuano
(en especial el MINAM, MINAG vy los gobiernos regionales) de una idea clara y comin de—gue—es
deseable para gue-el pais:

(i) Ordenare y dare coherencia a las acciones tempranas de implementacion de REDD+ que se
vienen dando hasta la fecha sin mayor participacion por parte del Estado, en el marco de la
implementacion de una futura Eestrategia nNacional REDD+, en el marco de la Politica
Nacional del Ambiente y la Politica Nacional Forestal. En otras palabras, que se adopte de
manera formal el “enfoque por niveles”.

(i) Se~Vinculear de manera concertada con las iniciativas internacionales de apoyo y mejora de
las condiciones del pais para aprovechar el mecanismo REDD+.

El Peru esta conformado por 25 regiones que estan inmersas en un proceso de descentralizacion
desde hace ya varios afios. Existen regiones que han podido implementar mejor sus competencias y
otras gue por sus caracteristicas no lo han hecho todavia de forma idénea. En cumplimiento del
articulo 512 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales desde el ultimo semestre del afio pasado
hasta el presente se han transferido funciones en materia forestal y de fauna silvestre. De 24 regiones
del pais, son cuatro las regiones que han recibido las competencias forestales por parte del Ministerio
de Agricultura (San Martin, Ucayali, Loreto y Madre de Dios). Difiere el nivel de avance en la
implementacién de dichas competencias, asi como la posibilidad de establecer vinculos sélidos con los
procesos de iniciativas individuales implementadas. Es importante mencionar que los 4 gobiernos
regionales a quienes se han transferido funciones en materia forestal tienen en conjunto mas del 80%
de la superficie de bosques hiumedos tropicales del pais.

Para la adecuada asuncion de las funciones transferidas el Ministerio de Agricultura a través de la
Direccion General Forestal vy de Fauna Silvestre se viene poniendo en practica un programa de
capacitacion de funcionarios vy servidores de los gobiernos regionales en los diferentes temas que
requiere la gestion forestal y de fauna silvestre. Paulatinamente se irdn transfiriendo las funciones
correspondientes a los gobiernos regionales restantes. Asi mismo en el contexto de la propuesta de
Ley forestal y de fauna silvestre, se incorpora ademas de los gobiernos regionales a los gobiernos
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locales en la gestidon de los recursos forestales y de fauna silvestre del pais estableciéndose los
mecanismos pertinentes para ese fin.

Destacan en torno a estrategias vinculadas a REDD+ las regiones de San Martin y Madre de Dios. En
ambos casos la sociedad civil organizada inicié procesos de implementacion de capacidad vinculados a
REDD+ que han llevado a avances interesantes y a la formalizacién de ciertos avances que podrian dar
lugar en el mediano plazo, inclusive, a escenarios referenciales regionales que podrian ser utilizadas
por proyectos especificos de dmbito sub- nacional, por las propias regiones para estrategias regionales
y constituir los componentes de un futuro escenario referencial nacional (ver la seccién 1.5 para una
ampliacidn sobre este tema). Asi, se recomienda continuar trabajando con dichas iniciativas y mejorar
la_puesta en marcha de sus competencias a nivel de procesos y proyectos individuales implementados,
buscando su integracidn en un marco nacional coherente y multiplicacion en otras regiones del pais.

2.3 Incertidumbres regulatorias, de mercado y otras barreras a la inversidn

Eliminar las barreras que originan ge-incertidumbres regulatorias, de mercado y otras barreras a la
inversidn. La remocién de dichas barreras a nivel nacional serd el objetivo principal de las actividades
del presente componente.

Como se mencionde anteriormente, el marco normativo e institucional que facilitaria la
implementacion de REDD+ esta hoy en dia siendo revisado y en proceso de mejora por el Estado
Peruano:; eEn el actual contexto politico internacional relativo a REDD+, los mercados del carbono
presentan muchas incertidumbres. A dichas incertidumbres se suman vacios importantes en los temas
normativos y administrativos, tanto internacionales como nacionales. Sin embargo, eso no ha sido un
impedimento para que una variedad de actores publicos y privados vengan invirtiendo en iniciativas
REDD+ en el Peru a nivel sub-nacional (local y regional), lo cual sugiere que las inversiones podrian
incrementarse sustantivamente si las mencionadas incertidumbres fueran reducidas. Algunas
condiciones necesarias para que el sector privado participe en REDD+:

. Marco juridico y tributario sobre el aprovechamiento de los servicios ambientales definido.
. Enfoque claro de implementacion.
. Posibilidad de acceder a mercados conforme se desarrollan.

2.3.1  Revision, aval y registro

Los procesos internacionales de negociaciéon han alertado sobre la necesidad de establecer
mecanismos claros para la correcta contabilidad, registro y seguimiento de las iniciativas que se
atribuyaen la_reduccién de emisiones procedentes del uso del suelo.; #Unicamente con un sistema
nacional, con anclajes regionales que operen de manera efectiva y eficaz se podra satisfacer ese
requerimiento para el caso peruano.

2.3.2 Costos y beneficios derivados de actividades REDD+

Se debe beneficiar principalmente a los usuarios directos del bosque, ello teniendo en consideracion a
los responsables de los cambios de actitud y a la sociedad peruana en su totalidad, para asegurar una
reduccion de la deforestacién y degradacion de los bosques. El reparto de los costos y beneficios
derivados de actividades REDD+ y el respeto de los pueblos indigenas y actores locales es un punto
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importante con relacién a los préximos pasos en torno a la implementacién exitosa del mecanismo en

el Peru.

2.3.3 Implementacion de normas y sistemas de gestion del uso de los bosques

Auln cuando existe consenso sobre la importancia de estas normas y politicas, es preciso mencionar
que la gobernanza forestal requerida para implementar esquemas de este tipo va mas alld de la
aprobacion de normas, sino que debe verificarse en cambios concretos de la realidad de los bosques y
la forma como se usan por los peruanos, lo cual implica un nivel alto de implementacién de las normas
que se aprueben y sistemas adecuados de gestion del uso de la tierra y los bosques.

3. Actividades del Componente

3.1

3.2

33

Continuar el proceso de formulacién y aprobacién de la Politica Nacional Forestal y

la_ nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (proceso en marcha) y articular con la

Estrategia Regional REDD+.

Continuar el proceso de formulacién y aprobacién de la ley de Compensacidn por

Servicios Ambientales (actualmente el Congreso de la Republica) y articular con

Estrategia Regional REDD+.

Generar seguridad juridica para las inversiones en REDD+

331

3.3.2

333

3.3.4

3.35

Definir criterios de evaluacidn de las iniciativas REDD+

Proponer procedimientos de revision, aval y registro de las mismas, para que
el pais pueda seleccionar aquellas iniciativas que se consideren apropiadas y
oportunas para el desarrollo sostenible y a la estrategia REDD+ nacional.
Dichos procedimientos deberdn ser expeditos, transparentes, equitativos y
efectivos para su fin.

Disminuir ambigliedades que sobre el derecho de propiedad relativo a las
reducciones de emisiones que se generen en diferentes circunstancias legales
(propiedad, concesion, usufructo de la tierra, etc.).

Definir en forma clara y con instrumentos legales apropiados y estables los
temas tributarios relativos a la generacion y transferencia de reducciones de
emisiones.

Analizar barreras a nivel nacional que aseguren el acceso de las iniciativas
REDD+ a los incentivos del mercado del carbono o de los fondos
internacionales para REDD+;- Ltlo cual deberia ocurrir independientemente del
resultado que generen otras iniciativas en el pais y de la escala de dichas
iniciativas. —Sin embargo, para que esto sea posible, las futuras reglas
internacionales del mecanismo REDD+ deberian permitir la contabilidad de
reducciones de emisiones sub-nacionales y no hacer dependiente el acceso a
incentivos internacionales por parte de iniciativas sub-nacionales a
reducciones de emisiones nacionales. Si las futuras reglas del mecanismo
REDD+ no permitieran que las iniciativas sub-nacionales accedaner
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3.4

35

directamente a los incentivos— internacionales, el Estado Peruano debera
reconsiderar su eEstrategia Nacional REDD+ relativa a iniciativas tempranas.

Implementar en el Peru un sistema de registro de las iniciativas avaladas por el
Estado Peruano gue asegure que se cumplan Jas salvaguardas propuestas por el pais y

Formatted: Font: Not Bold, No underline

por la UNFCCC v los derechos de las comunidades vy pueblos indigenas inviolucrados.

. .. . .. \
Ademas, que permita contabilizar por separado las reducciones de emisiones que se

logren a nivel sub regional, regional y nacional, manteniendo al mismo tiempo un
esquema ambientalmente iintegro y metodoldgicamente robusto y consistente en lo
relativo a los temas de linea de base, MRV, fugas y permanencia (ver mds adelante). La
actividad incluye la inversion en materiales y equipos para la operacionalizacién del
registro como parte de una nueva institucién o la adecuacién de la institucionalidad
existente para que cumpla las funciones propuestas.

Propuesta y validaciéon de mecanismos equitativos y justos para la distribucién de los

costos _y beneficios asociados con REDD+, esta actividad se realizarad con la
colaboracidn de las iniciativas tempranas.
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Tabla 2-c Presupuesto Componente 2.c Marco de Implementacion de REDD+

RUBRO

COMPONENTE 2.c Marco de Implementacién de REDD+

Actividad 2.c.1 Continuar con el proceso de formulacion y aprobacion de la Politica
Nacional Forestal y la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (proceso en marcha) y
articular con Estrategia REDD+

Actividad 2.c.2 Continuar con el proceso de formulacién y aprobacién de la ley de
Compensacidn por Servicios Ambientales y articular con Estrategia REDD+

Actividad 2.c.3 Promover la conformacién de mesas REDD+y mesa REDD+ indigena

Apoyar a la conformacién de Mesas REDD+ en regiones donde estos no funcionando, en
consulta con gobierno regional y actores sociales

Intercambio de experiencias entre diferentes Mesas REDD regional y Mesa REDD nacional

Desarrollo participativo e implementacion de plan de capacitacion sobre
descentralizacién y su relacién a REDD+, compentencias forestales de Gobiernos
Regionales y su articulacién con la Estrategia Nacional REDD+.

Actividad 2.c.4 Generar seguridad juridica para las inversiones en REDD+
Definir criterios de evaluacién delas iniciativas REDD+
Proponer procedimientos de revision, aval y registro
Disminuir ambigiiedades que sobre el derecho de propiedad relativo a las reducciones de
emisiones que se generen en diferentes circunstancias legales
Definir con instrumentos legales temas tributarios relativos a la generacién y
transferencia de reducciones de emisiones.
Analizar barreras a nivel nacional que aseguren el acceso de las iniciativas REDD+a los
incentivos del mercado del carbono o de los fondos internacionales para REDD+.

Actividad 2.c.5 Implementar en el Pert un sistema de registro de las iniciativas avaladas
por el Estado Peruano

Implementar en el Pert un sistema de registro de las iniciativas avaladas por el Estado
Peruano que permita contabilizar por separado las reducciones de emisiones que se logren
a nivel sub regional, regional y nacional, manteniendo al mismo tiempo un esquema
ambientalmente integro y dologi robustoy ¢ en lo relativo a los
temas de linea de base, MRV, fugas y permanencia (ver mas adelante). La actividad incluye
la inversion en materiales y equipos para la operacionalizacion del registro como parte de
una nueva institucion o la adecuacion de la institucionalidad existente para que cumpla
las funciones propuestas.

FUENTE
FCPC MOORE Pledge KFW

242,786 - 1,593,143

85,714 - 171,429
85,714

85,714

85,714

117,857 - -

23,571
23571
23,571
23,571
23,571

- 921,714

678,857.14

28,571.43

214,285.71

< [Formatted: Left

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2010 2011 2012 2013 2014
- 597,000 515,500 533,429 190,000.00
- 85,714 85,714 85,714 -
85,714
85,714
85,714 -
s 117,857 s s s
23,571
23,571
23,571
23,571
23,571
= 323,429 280,571 317,714 =
226,286 226,286 226,286
11,429 11,429 5,714
85,714 42,857 85,714

Lo resaltado en amarillo corresponde a actividades financiadas por el Estado Peruano
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Tabla 2-c Presupuesto Componente 2.c Marco de Implementacién de REDD+ (Continuacidn)

Actividad 2.c.6 desarrollo de mecanismos financieros y econémicos para REDD+.

39,214.29
Propuesta y validacién de i quitativos y justos para la distribucién de los 7,071.43
costos y beneficios asociados con REDD+ (se desarrollara con apoyo de las inciativas
tempranas) 32,142.86
P y validacion de i financieros y econémicos para REDD+ que

garanticen la sostenibilidad financiera de las instituciones clave.

500,000.00 - 70,000.00 149,214.29 130,000.00 190,000.00
7,071.43
32,142.86

500,000.00 70,000.00 110,000.00 130,000.00 190,000.00

*—*{ Formatted: Left
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FUENTE CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

BEERG) FCPC MOORE Pledge KFW 2010 2011 2012 2013 2014

COMPONENTE 2.c Marco de Implementacién de REDD+ 242,786 - 1,093,143 - 527,000 405,500 403,429

Actividad 2.c.1 Continuar con el proceso de formulacién y aprobacién de la Politica
Nacional Forestal y la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (proceso en marcha) y
articular con Estrategia Regional REDD+

Actividad 2.c.2 Continuar con el proceso de formulacién y aprobacion de la ley de
Compensacion por Servicios Ambientales y articular con Estrategia Regional REDD+

Actividad 2.c.3 Conformacién de mesas REDD+

85,714 - 171,429 - 85,714 85,714 85,714
Apoyar a la conformacién de Mesas REDD+ en regiones donde estos no funcionando, en
consulta con gobierno regional y actores sociales 85,714 85,714
Intercambio de experiencias entre diferentes Mesas REDD regional y Mesa REDD
nacional 85,714 85,714
Desarrollo participativo e implementacién de plan de capacitacién sobre
descentralizacién y su relacién a REDD+, compentencias forestales de Gobiernos
Regionales y su articulacién con la Estrategia Nacional REDD+. 85,714 85,714
Actividad 2.c.4 Generar seguridad juridica para las inversiones en REDD+ 117,857 - - - 117,857 - -
Definir criterios de evaluacion de las iniciativas REDD+ 23,571 23,571
Proponer procedimientos de revisién, aval y registro 23,571 23,571
Disminuir ambigliedades que sobre el derecho de propiedad relativo a las reducciones
de emisiones que se generen en diferentes circunstancias legales 23,571 23,571
Definir con instrumentos legales temas tributarios relativos a |la generacion y
transferencia de reducciones de emisiones. 23,571 23,571
Analizar barreras a nivel nacional que aseguren el acceso de las iniciativas REDD+a los
incentivos del mercado del carbono o de los fondos internacionales para REDD+. 23,571 23,571

Actividad 2.c.5 Implementar en el Pert un sistema de registro de las iniciativas avaladas
por el Estado Peruano - 921,714 - 323,429 280,571 317,714

Implementar en el Perd un sistema de registro de las iniciativas avaladas por el Estado
Peruano que permita contabilizar por separado las reducciones de emisiones que se

logren a nivel sub regional, regional y nacional, manteniendo al mismo tiempo un 678,857.14 226,286 226,286 226,286

esquema ambientalmente integro y metodol 6gicamente robusto y consistente en lo

relativo a los temas de linea de base, MRV, fugas y permanencia (ver mas adelante). La 11,429 11,429 5,714

actividad incluye la inversién en materiales y equipos para la operacionalizacién del 28,571.43

registro como parte de una nueva institucion o la adecuacién de la institucionalidad

existente para que cumpla las funciones propuestas. 85,714 42,857 85,714
214,285.71

Marco de Implementacion de REDD+ (Continuacién)

Lo resaltado en amarillo corresponde a actividades financiadas por el Estado Peruano
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Actividad 2.c.6 Prop y validacién de i quitativos y justos parala
distribucién de los costos y REDD+

39,214.29 - - - - 39,214.29 - -
Propuesta y validacién de mecanismos equitativos y justos para la distribucién de los 7,071.43 7,071.43
costos y beneficios asociados con REDD+ 32,142.86 32.142.86
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2d. Impactos Sociales y ambientales

El objetivo del presente componente es el de disefiar e implementar una Eestrategia de eEvaluacion
sSocial y aAmbiental (SESA) que permita minimizar los potenciales riesgos y conflictos sociales y
ambientales, y potenciar los beneficios. El SESA crearaa un marco especiifico de implementacién de
Readiness que asegure que las actividades y acciones propuestas a largo de los componentes del R-PP
tengan el menor impacto posible en términos sociales y ambientales. Si bien el SESA se presenta como
un componente especifico en la propuesta R-PP, tiene actividades transversales en todos los
componentes en diferentes momentos de su implementacion. Para acompafiar la ejecucion del SESA,
en este componente se definira la construccién de un Marco de Monitoreo Ambiental y Social (ESMF,
por la terminologia empleada por BM).

Ciertos elementos de SESA ya fueron ejecutados durante el proceso de desarrollo del RPP. Se ha
hecho una identificacién y analisis de actores institucionales, sociales y del sector privado y ellos
fueron conectados al proceso de desarrollo. Esto se hizo a través de reuniones bilaterales pero
principalmente en el dmbito de la Mesa REDD+, cuya participacion aumenté significativamente en el
ultimo afo. La Mesa es el espacio adecuado para analisar, discutir e incluir consideraciones sociales y
ambientales para la Estrategia Nacional REDD. Ademas, durante el desarrollo de la propuesta se han
ejecutado muchos eventos de socializacion y analisis del tema entre estos actores. Como reacciones a
estos talleres, los actores definieron no solamente posibles impactos sociales y ambientales pero
también recomendaciones concretas sobre consideraciones ambientales y sociales en las opciones de
la Estrategia REDD+ vy el arreglo institucional.

Andlisis preliminares han permitido identificar algunos aspectos sociales y ambientales claves sobre
REDD-+. El analisis se realizd tomando eeme-base-la informacion recolectada endurante: a) los “talleres
de informacion” realizados durante el afio 2010; b) los diversos talleres de trabajo con respecto a
REDD+ en los que participée el MINAM como coorganizador (ver componente 1b) y las diversas
reuniones con la Mmesa REDD Pert y GTREDD; c) reuniones con los representantes de €comunidades
indigenas y otros actores. Este anadlisis preliminar servird como base para realizar—wun—andlisissads
detallade-durante-las primeras fases de implementacion del R-PP.

Los aspectos criticos identificados eeme-criticoseen-respecto a REDD+ son los siguientes: 1) titulacion
de tierras y solicitudes de ampliacidn de tierras existentes en comunidades nativas; 2) conflictos por
superposicion de derechos de titularidad en la Amazonia; 3) derecho a la participacion y derecho a la
consulta de los pueblos indigenas; 4) aspectos relacionados con roles y funciones de las instituciones
gue tienen competencias sobre el bosque y sobre actividades que inducen a la deforestacion y
degradacion forestal; 5) aspectos relacionados con la distribucion de posibles beneficios que deriven
de REDD+ entre instituciones gubernamentales y entre actores en general.

En ese contexto, la SESA ayudard al Peri a determinar los beneficios e impactos sociales y
ambientales, asi como riesgos y oportunidades de las actividades REDD+, con el fin de estar
apropiadamente informados para la eleccion de estrategias de desarrollo con énfasis en el alivio a la
pobreza y la conservacion de la biodiversidad.
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1. Objetivos del SESA

El objetivo principal de la SESA es asegurar que la Estrategia Nacional REDD+ contribuya al manejo
ambiental positivo en—general-y al desarrollo de la sociedad en general, evitando los impactos
negativos. Mediante este componente, se incluye de forma transversal las salvaguardas sociales y
ambientales mencionadas en las declaraciones de la UNFCCC e incluidas en |os lineamientos del Banco
Mundial. Peru acepta las salvaguardas identificadas internacionalmente para ser incorporadaes en la
Estrategia Nacional REDD+ vy, por las caracteristicas del pais, prestara atencidn especifica a aquellass
relacionadeas a los pueblos indigenas. En el caso particular de este R-PP, donde hay un
cofinanciamiento de diferentes donantes, el proyecto en coordinacidn con los diferentes actores
decidird sobre la aceptacion de la politica de salvaguardas del Banco Mundial.

Dado el hecho que durante la implementacion del R-PP las actividades se limitan a comunicacién,
asesoria técnica y capacitacién, no hay intervenciones a gran escala en el campo. Por esta razén, los
objetivos del componente 2d durante la fase de RPP son el disefio del SESA, su socializacion y el
involucramiento de -sus principales actores y desarrollar participativamente un Marco de Manejo
Ambinetal v Social (ESMF) y su forma de aplicacion. También se debe preveer los mecanismos de
manejo de conflictos en el proyecto y la forma en-gue-elpreyeete como se incorporaran los resultados
del SESA.

Inicialmente la SESA realizaraa una evaluacion de los principales potenciales impactos, sean estos
positivos o negativos, de las acciones en marcha_gue se vienen implementando en el Peru wiere
implementande—para reducir la deforestacion, asi como de la opciones para una e Eestrategia
Nacional REDD+ que el Pert propondraga (ver componente 2b). La experiencia en el Ppais, al igual que
en otros paises de la region, es todavia limitada con respecto al disefio e implementacion de la
herramienta SESA; sin embargo, la SESA es considerada como un elemento clave de la fase de
readiness y se espera que ayude a minimizar los posibles impactos negativos y riesgos de conflictos
que de-emerjan de REDD+ emerjan-mediante analisis y consensos transectoriales y participativos.

2. Salvaguardas sociales y ambientales del Banco Mundial

El Banco Mundial posee salvaguardas ambientales y sociales que tendran—gue-seran aplicadas; si
aplican—durante la fase de preparacidon para REDD+ en el Perl. Los instrumentos de salvaguardas
especificos aplicables a REDD+ son los siguientes: 1) Marco-de-Manejo-Ambientaly-SeciaHHESMF) para
cumplir con la politicas generales de salvaguardas ambientales y sociales (OP4.01); 2) un marco de
politicas de reasentamiento relacionado con potenciales expropiaciones de tierras o realocacion fisica,
¥ 3) Nnormas de procedimiento en referencia al manejo y restriccion de acceso a los recursos
naturales y areas protegidas, ambos cumpliendo con OP4.12 sobre reasentamiento involuntaria 4)
mMarco de planificacién para los Ppueblos tindigenas con el fin de para-cumplir con el OP4.10 de
pueblos indigenas en referenaa a_las acthldades que potenualmente los afecten—a—tes—puebies
indigenas; y 45) j i v el
consentimiento de los pueblos indigenas antes de incorporar territeries-tierras indigenas y recursos
naturales dentro de la Eestrategia Nacional REDD+.

3. Marco de implementacién de la SESA

En el Perd desde el afio 2008 se implemente¢ la Ley del Sistema Nacional de Gestion Ambiental (SEIA),
que establece la obligatoriedad de uso de la Evaluacion Estratégica Ambiental (EAE). La EAE se define
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como “proceso anticipado, continuo, sistematico y transparente, mediante el cual se analizan y
evaltan los impactos ambientales y sociales que pudiera generar la decision de aprobar o modificar
politicas, planes y programas de caracter nacional, regional y local (DAR, 2008)”.

Adicionalmente, Eel MINAM vy la Defensoria del Pueblo en Jjulio del 2009 firmaron un acuerdo para
conjuntamente—prevenir y resolver conflictos socio-ambientales_conjuntamente. En el marco del
eConvenio se usa el término conflictos sociales para todas aquellas situaciones en la cual dos o mas
actores perciben tener objetivos incompatibles. Esta definicidn de podria extender a conflictos socio-
ambientales como aquellas situaciones en la cual dos 0 mas actores perciben de forma diferente el
impacto ambiental de una cierta intervencidn o accién y/o su forma de mitigarlo. Es asi que Para-este
finy-con la finalidad de compartir informacién paray prevenir de manera mas eficiente los conflictos
socio-ambientales que puedan registrarse en el territorio nacional, se elaboraren¢ el mapa interactivo
para realizar Monitoreo de Conflictos Socio-Ambientales.

Actualmente, el MINAM esta realizando actividades para reducir el riesgo de conflictos potenciales en
el marco del PNCBMCC, especificamente durante la implementacidon de su Pprimera intervencién
“Conservando Bosques Comunales”. Si bien se estan generando experiencias en el tema de resolucion
de conflictos que pueden ser aprovechados en el marco de REDD+, se reconoce que aun es necesario
realizar una serie de estudios previos para identificar potenciales conflictos que tengan estrecha
relacién con REDD+ y que puedan poner en riesgo el éxito de su implementacién. Estos estudios y
otros que se realicen en el marco de REDD+ alimentaraan la base de datos del mapa interactivo de
Monitoreo de Conflictos Socio-Ambientales y permitirdn adaptar la normativa existente en el pais
referente a evaluaciones socio ambientales a los requerimientos de REDD+.

Considerando el marco institucional del programa y su gobernanza, y reconociendo una relacién de
trabajo entre el MINAM y la Defensoria del Pueblo, se disefiardaa un marco de implementacion para el
SESA siguiendo las lineas de consulta y coordinacion del organigrama, con un rol adicional para la
Defensoria del Pueblo.

e La Mesa REDD+ es el espacio idéneo para didalogo, andlisis y monitoreo de consideraciones
ambientales y sociales. Ademas, formara el espacio por excelencia para el manejo de
conflictos entre direrentes actores. Para tal fin, se invita a la Defensoria del Pueblo a formar
parte de la Mesa REDD+ vy, si es aceptado, formar un grupo especifico sobre SESA en la
Mmesa.

e El GTREDD, como asesor técnico y estratégico para la Estrategia Nacional REDD+, traduce las
recomendaciones y observaciones de la Mesa REDD+ en recomendaciones de accién para el
OCBR y monitorea su incorporacion. El GTREDD ademas serd la entidad en intervenir en caso
de discrepancias entre la Mesa REDD+ y la entidad de coordinacion de la Estrategia (OCBR,
MINAM).

e EIOCBRtiene un drea técnica para el SESA, que tiene bajo su responsabilidad la comunicacion
con el grupo de SESA en la Mesa REDD, la incorporacion de las recomendaciones en la
implementacion de la Estrategia Nacional REDD+, el monitoreo del a-ESMF y la comunicacién
sobre ello.

e El Comité Directivo del OCBR, incluyendo los representantes de diferentes mMinisterios, el
GTREDD, donantes y gebiernosregionatesGORES, evaluua el cumplimiento efectivo de la SESA
y_decidae sobre la incorporacion de recomendaciones de alcance mayor, con interés del
Estado. El Comité Directivo también es el espacio adecuado para el manejo de conflictos entre
organizaciones del eEstado.
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La SESA sera clave para el caso de la implementacion de REDD+ a nivel sub nacional. Durante la fase de
Readiness se definirdn coemo las iniciativas locales deben identificar y minimizar los riesgos sociales y
ambientales. Para ello, dichas las-iniciativas—teeales, sean estas—publicas o privadas, tendran que
demostrar el cumplimiento de estandares minimos sociales y ambientales.; ceme—pPor ejemplo, gue
los proponentes presentaranen la documentacion que demuestre que los planes de implementacion
se han realizado mediante procesos participativos con actores clave; o para el caso de iniciativas gue

inveluerenparticipacién-decon comunidades indigenas, gte-los proponentes demostrarandestren que
se han realizado procesos adecuados de consulta, participacion y consentimiento de las mismas.

4. Proceso de disefio de la SESA

4.1 Proceso de consultas con respecto a la SESA

Durante la socializacién de REDD+ en el pais y la preparacidn de la propuesta R-PP, diversosmuches
aspectos del futuro SESA han sidoya-fueren identificados. Especialmente en el proceso de informacion
con las organziaciones indigenas y con la sociedad civil en la Mesa REDD+, los participantes expresaron
sus consideraciones sociales y ambientales sobre REDD+ y elaboraron sugerencias para mitigar los
impactos negativos. Muchas de estas sugerencias han sido incorporadeas en la propuesta, prueba de
que el proceso de socializacion a través de la _Mesa REDD+ y la comunicacién directa con
representantes de Pueblos Indigenas cumple con estaandares de transparencia.

ales; Y e-lLos términos
de referencia para el disefio de la SESA en el R-PP estaran disponibles al publico en-general-con la
finalidad depara recibir comentarios y aportes, es especial de los grupos mas vulnerables y otros
actores clave involucrados en REDD+. Los resultados de los estudios que se realicen durante la fase de
Readiness seran discutidos con actores clave y posteriormente servirdn de insumo €eal plan de
participacién y consulta presentado en el componente 1a.

Durante esta fase de definicion de los términos de referencia FeR; seraa es valioso el aporte vy las
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experiencias de las iniciativas tempranas, que ya cuentan con lecciones ende la prdctica, asi-mismo la
participaciden de las comunidades y pueblos indigenas serda de mucha importancia.

4.2 Diagnostico inicial sobre riesgos y beneficios sociales y elaboracion de ESMF

El proceso Readiness busca el-desarrollo-de-proponeruvestas-de estrategias, términos de referenciay la
implementacién del marco para REDD+. En ese contexto, se reconoce que la participacion de las
comunidades y de los actores es critica para asegurar la implementacion exitosa y la sostenibilidad de
las propuestas. Por ello, un gran porcentaje de la donacién del FCPF sera asignada para actividades
relacionadas a la consulta y participacion de actores, asi como la sensibilizacion puublica con respecto
a REDD+ (ver componentes lay 1b).

La Eestrategia Nacional REDD+, al igual que todas las intervenciones que se realicen en el marco del
PNCBMCC, buscaraan reducir la vulnerabilidad de la poblacion mas pobre del pais (ver descripcion del
recién creado PNCBMCC en componente 2b) y deberasn tener como beneficiarios a las comunidades
nativas y campesinas tituladas y pobladores que viven en y alrededor de los bosques tropicales
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amazoénicos y secos del pais. La evaluacién de los impactos sociales de la propuesta de eEstrategia
Nacional REDD+ y de las actividades de implementacién sera integrada durante la fase de
implementacion del R-PP por medio de la SESA.

Las opciones para REDD+ en el pais (componente 2b) requieren el acompafiamiento de_la SESA a
través de un marco de evaluacidén como elde-un ESMF que incluya los potenciales impactos, acciones
para su mitigacidn e indicadores objetivos, cuantificables y medibles. Durante la fase de R-PP, primere
se ejecutara un diagndstico inicial gereral-sobre consideraciones sociales y ambientales generales,
para poder crear el ESMF. Estas consideraciones generales incluyen aspectos ambientales (impacto
sobre la deforestacion y degradacion, conservacion de la biodiversidad, otros servicios ambientales
como el agua, etc.) y sociales (lucha contra la pobreza, labor creado, aceso y distribucion de
beneficios, uso de conocimiento tradicional, etc.).

El ESMF provee las herramientas el-maree-para atender las consideraciones sociales y ambientales
claves asociadas con la Estrategia Nacional REDD+ y sus opciones, —Es—construiida sobre las
salvaguardas del Banco Mundial y de los acuerdos sobre REDD en |la CMNUCC. La SESA brinda los
insumos para que Basade—sebre—insumos—deta—SESA;—el pais creea su ESMF que se apliqueea a
inversiones, acciones, politicas, regulaciones y programas en el contexto de la futura implementacién
de la Estrategia Nacional REDD+. Elka ESMF serd documento separado e independiente y su
elaboracion iniciarad prente-durante la implementacién del R-PP para permitir su socializacién a todos
los actores y la incorporacion de sus recomendaciones.

5. Productos esperados de_la SESA

Los resultados esperados de las evaluaciones sociales seran:

e Un anadlisis de la conexidn entre las causas de deforestation y degradacion con impactos
sociales y ambientaeles y vice versa, y la identifacidn de retos claves.

e Diagnéstico y caracterizacion de posibles riesgos de conflictos sociales causados por REDD+.

e Identificacion de poblaciones con mayor posibilidad riesge-de ser beneficiadas y/o afectadas
por las actividades de REDD+, lo que incluye la caracterizacion, y efectos sociales.

e Lista y descripcion de aspectos sociales y ambientales de las iniciativas de REDD+ en marcha
en el pais.

e Proceso participativo establecido en |as de-consultas publicas para el disefio e implementacién
de REDD+ en el pais de manera permanente.

e Metodologia para difundir de manera adecuada la informacidn social y ambiental generada de
los procesos de consulta.

e Indicadores de monitoreo sSocial consensuado y vigilados por las poblaciones involucradas, las
autoridades pertinentes y la sociedad civil en general.

e Soluciones posibles o anticipadas para eliminar o mitigar impactos sociales y/o ambientales

identificadas
e Indicadores que permitan identificar las dreas con mayores vulnerabilidades sociales y con
potencial para la implementacion de REDD+.

Los resultados esperados de las evaluaciones ambientales serdn:

e Inventario fisico y bioldgico de las areas influenciadas por REDD+.
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e Diagndstico completo ambiental que incluye la caracterizacién, problemas y efectos
ambientales de las dreas donde se implementaraa REDD+.

e Indicadores de monitoreo ambiental consensuado y vigilado por las poblaciones involucradas,
las autoridades pertinentes y la sociedad civil en general.

e Indicadores que permitan identificar las areas ambientalmente—mas vulnerables
ambientalmente y con potencial para la implementacion de REDD+.

6. Actividades
6.1 Diseminareién—de los términos de referencia para la elaboraciéon del SESA con el
finpara de_recibir retroalimentacidn de los actores en general, incluyendo la seleccién

de salvaguardas (durante el -primer medio afio de implementacién del R-PP). [Formatted: Not Highlight

6.2 Realizar un diagdstico inicial para identificar consideraciones ambientales y sociales (la
linea de-base ambiental y social) con especial énfasis en las dreas de-priorizadas para

la implementacidn de actividades REDD+ para el establecimiento del ESMF (durante el [Formatted: Not Highlight

segundo medio afio de implementacion del R-PP).:

6.3 Realizar consultas transparentes sobre cuestiones ambientales y sociales pertinentes a
las actividades de REDD+, involucrando la participacidn de los actores clave y grupos
de interés identificados para asegurar la formulacidon y adopcién participativa de las

estrategias- (durante |os primeros dos afios de implementacién del R-PP). [Formatted: Not Highlight

6.4 Disefio participativo del Marco de Monitoreo Social y Ambiental Nacional REDD+
(ESFM) incluyendo, entre otros un marco de manejo ambiental, marco de politicas de
reasentamiento, un _marco de procedimiento y un marco de planificacion sobre

pueblos indigenas- (al final del primer afio de implementacidn de R-PP). [Formatted: Not Highlight

6.5 Elaboracién del SESA (durante el segundo afio de implementacién de R-PP) [Formatted: Not Highlight

6.5.1 Establecer un marco organizativo sobre SESA (grupo especifico en Mesas
REDD+, Aasesoriia a través de GTREDD, area espefica en OCBR, rol del eComité
dDirectivo).

6.5.2  Elaborar un manual de procedimiento de la SESA, incluyendo la incorporaciéon
y monitoreo de sus resultados en la Estrategia Nacional REDD+.

6.5.3 Definicidn de espacios y mecanismos de resolucidn de conflictos.
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Tabla 2-d Presupuesto - Componente 2.d Impactos sociales y ambientales

FUENTE CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO
RUBRO
FCPC MOORE Pledge KFW 2010 2011 2012 2013
COMPONENTE 2.d Imp Sociales y ambi | 124,071.43 - - - 80,142.86 43,928.57 -

Actividad 2.d.1 Diseminacion de los términos de referencia para la elaboracion del SESA

para recibir retroalimentacion de los actores en general 5,357.14 - B = 5,357.14 - -
Diseminacién de los términos de referencia para la elaboracién del SESA para recibir

retroalimentacion de los actores en general incluyendo la seleccién de salvaguardas ST ST
Actividad 2.d.2 i dios para bl lalinea de base ambiental y social con
especial énfasis en las dreas de priorizadas para la impl 1tacion de actividad
REDD+. 53,571.43 - = = 53,571.43 = =
I'Reallz.ar estud|'05 para est.ab!ecer la linea d.e baseambleﬂltal ysocl.a! con especial 53,571.43 53,571.43
énfasis en las areas de priorizadas para la implementacién de actividades REDD+.
Actividad 2.d.3 Realizar un diagdstico inical para identificar consideraciones ambientales
y sociales con especial énfasis en las dreas de priorizadas para laimplementacién de
actividades REDD+ para el establecimiento del ESMF. 32,142.86 - - - - 32,142.86 -
Realizar un diagdstico inical para identificar consideraciones ambientales y sociales
con especial énfasis en las areas de priorizadas para la implementacion de actividades 32,143 32,142.86
REDD+ para el establecimiento del ESMF.
Actividad 2.d.4 Realizar consultas transparentes sobre i bi les y social
pertinentes a las actividades de REDD+*
Realizar consultas transparentes sobre cuestiones ambientales y sociales pertinentes a
las actividades de REDD+
Actividad 2.d.5 Disefio del Plan de Moni Social y Ambi | Naci | REDD+ (ESFM) 4,714.29 - - - - 4,714.29 -
Disefio del Plan de Monitoreo Social y Ambiental Nacional REDD+ (ESFM) 4,714 4,714
Actividad 2.d.6 Elaboracién del SESA 28,285.71 = = = | 21,214.29 7,071.43 =
Establecer marco organizativo sobre SESA (grupo especifico en Mesas REDD+, Asesoria a 14143
través de GTREDD, 4rea espefica en OCBR, rol de comité directivo) ’ 7,071.43 7,071.43
Elaborar un manual de procedimiento de SESA incluyendo la incorporacién y monitoreo 7071
de sus resultados en |a Estrategia Nacional REDD ’ 7,071.43
Definicion de espacios y mecanismos de resolucién de conflictos 7,071 7,071.43
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Componente 3: Desarrollar un Escenario de Referencia

El Peru ha optado por considerar el nivel Sub Nacional (Regional) como unidad de andlisis para el

[Formatted: Not Highlight

establecimiento de escenarios de referencia. Asimismo, ha optado por implementar REDD+ a través de
un enfoque por niveles, el cual permitird al pais abordar la implementacion a diferentes ritmos segun
se vayan desarrollando las capacidades técnicas para avanzar al nivel nacional. Los escenarios de
referencia -se etableceran primero en las regiones con mayor capacidad técnica y disponibilidad de
datos, para luego ir sumdandolos hasta completar el escenario de referencia —nacional. Este
procedimiento permitird -tomar en cuenta la peculiaridad de los antecedentes y las caracteristicas
Unicas de cada regidén, los cuales desencadenan dindmicas propias de deforestacion que deben ser
analizadas individualmente y con la participacidon de los actores regionales, que son los gue mejor
conocen lo que estd pasando en su territorio. Es asi que, regiones pioneras como Madre de Dios y San
Martin, con el apoyo de instituciones publicas y privadas, ya han venido organizando procesos
técnicos participativos con el objetivo de desarrollar proyecciones de deforestacidn espacial y
temporalmente explicitas.

Para el caso del Pery, se iniciard con el desarrollo del escenario de referencia para la deforestacién.
Los demds componentes del REDD+, especialmente degradacidn, se irdn incluyendo progresivamente
teniendo en cuenta a) la clarificacién de definiciones, lineamientos, modalidades y/o procedimientos
para estas actividades y b) las experiencias y desarrollos metodolégicos dentro y fuera del Peru a
medida que estos se adelanten.

Conforme mejoren las capacidades técnicas en las regiones (sub-nacional) y se generen las
modalidades y procedimientos (internacional), también se considerardn los temas de emisiones por
degradacién y remocién de emisiones por recuperacion de existencias de carbono en los bosques. Lo
anterior no sera un impedimento para que iniciativas subnacionales que tengan la capacidad para
hacerlo, consideren en sus propuestas reducir emisiones por degradacién o aumentar remociones de
emisiones por la recuperacidn de las existencias de carbono.

Las proyecciones que se realicen a nivel regional serdn desarrolladas siguiendo las modalidades y
procedimientos propuestos por el nivel nacional y actualizadas por lo menos cada 10 afios. Tendran
que ser adoptadas por las autoridades regionales y servirdn como escenario referencia de emisiones y
al_mismo tiempo como “linea de base” para las iniciativas tempranas, garantizdndose asi la
consistencia entre el nivel local y el nivel regional. Este enfoque de “abajo hacia arriba” serd un aporte
para el Perl y para otros paises con potencial REDD+, representando una posible sinergia con otros
paises que estdn aplicando al FCPF.

El escenario de referencia para el nivel nacional serd construido en base a las proyecciones de
deforestacion regionales, para luego hacer una agregacién al nivel nacional. Tanto la definicién de
metodologias para el escenario de referencia por regién como para la agregacion al nivel nacional se
haran teniendo en cuenta las decisiones y reglamentacién dentro de la UNFCCC vy las experiencias
existentes en otros paises. Relativo a los reservorios de carbono vy a las fuentes de emisiones de otros
gases (no CO,), se permitird a cada iniciativa temprana considerar aquellos que puedan medir y
reportar. Para el nivel regional y nacional, el pais no ha generado aun una propuesta y una discusidn
todavia, lo cual deberd hacerse en el marco del proceso de preparacidon y creacion del Sistema
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Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y de su sub componente USCUSS.

El proceso propuesto ya estd planificado e iniciard su implementacién en dos regiones del pais con el
apoyo de la Fundacién Gordon y Betty Moore en el marco del proyecto “Fortalecimiento de
capacidades técnicas para la Implementacion de un programa REDD+ en el Perd”, proyecto que se
enmarca en la fase Readiness.

El enfoque seleccionado por Pert de establecer un escenario de referencia nacional basado en
escenarios regionales estd de acuerdo con la realidad del pais y en linea con el enfoqgue de niveles para
la_Estrategia Nacional REDD+, asimismo es coherente con la reciente decisién sobre esta materia
adoptada en la COP 16. Sin embargo, también cuentatiere con desafios técnicos y metodoldgicos
relacionados aeen la agregacidn de una serie de diferentes escenarios en uno solo. Por esto, es
importante contar con las mismas herramientas, enfoques y calidad de informacion y ademas,
compartir experiencias y capacidades. Es importante mencionar gue el trabajo en las dos regiones
iniciales con las aplicaciones técnicas, esta siendo supervisado por una entidad nacional, la Direccién

General de Ordenamiento_Territorial del MINAM, y financiado por proyectos directamente

relacionadas con el R-PP (GBMF, etc.). Esto garantiza una capacitacidon continua y coordinacién directa '

entre el desarrollo de escenarios a nivel regional y el escenario nacional a elaborar durante la R-PP.

Para que el sistema sea confiable internacionalmente, y por lo tanto elegible para incentivos
internacionales, es imprescindible que las metodologias utilizadas para establecer escenarios
referenciales de emisiones cumplan con estandares internacionales creibles y con las guias del IPCC.
Peru deberd evaluar los estandares, metodologias vy guias existentes a nivel internacional y tomar
decisiones oportunas sobre el tema metodoldgico, identificando y, de ser el caso, desarrollando un
Marco Metodoldgico Estandarizado (MME) apropiado para las condiciones del pais.

A pesar que existen estandares y metodologias internacionales, tanto para los temas de MRV (IPCC,
GOFC-GOLD) como para los escenarios referenciales (VCS), todavia la discusion internacional sobre
estos temas no se ha cerrado. Existen incertidumbres relativas a enfoques metodoldgicos,
definiciones, métodos de calculo, etc. que todavia se estan discutiendo. Ademads, en diciembre de
2010, durante la COP-16 de la CMNUCC en Cancun, la Asociacién del VCS (VCSA) anuncié una nueva
iniciativa para desarrollar en 2011, estdndares aplicables a “lineas de base regionales” y programas
REDD+ “jurisdiccionales”. Para esto, la VCSA manifestd su interés de tomar en cuenta las experiencias
regionales del Peru (San Martin en particular). Por lo tanto, cualquier intento de establecer un MME
para el Peru deberd estar bien informado de la discusién metodoldgica internacional y no resultar en
un sistema demasiado rigido que no pueda adaptarse al progreso que en estos temas se da en forma
continua. Esto evidencia que las experiencias en marcha en las regiones de Madre de Dios y San
Martin han adquirido suficiente importancia nacional e internacional para que sea oportuno tomarlas
en cuenta en futuros ejercicios de definicién y validacién de un MME para el Perd. Lo anterior no
quiere decir que las metodologias empleadas vy los productos generados hasta la fecha en estas dos
regiones deban tomarse como definitivos y ejemplares para el resto del pais. Sin embargo, deben ser
considerados como un punto de partida para el desarrollo del MME. Ademas, es posible que algunos
aspectos de dichas experiencias deban ser adaptados y que dentro del MME se deban prever
protocolos distintos para regiones del Peru gue tienen condiciones biofisicas distintas a San Martin o
Madre de Dios.

1. Principales implicancias del enfoque propuesto
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Las lineas de base regionales se construyen a través de grupos técnicos especializados que se
conforman con el apoyo de las Mesas REDD regionales y asesorados por expertos nacionales e
internacionales. Este procedimiento permite a la vez incorporar el conocimiento de los procesos
regionales de deforestacidn y degradacion forestal en las proyecciones, generar capacidades técnicas
en las regiones, y aplicar metodologias rigurosas y técnicamente avanzadas.

El escenario de referencia nacional serd construido a través de un proceso participativo en el cual las
regiones del pais vy el conocimiento local de los procesos de deforestacién tienen el mayor peso. De
tal manera, el pais podrd generar proyecciones realistas y someterlas, de ser el caso, a los
procedimientos de revisidn internacional gue el mecanismo REDD+ requiera.

El enfoque propuesto (de lo sub-nacional a lo nacional), siendo participativo y riguroso, requerird de
por lo menos 5 afios para que el pais pueda definir su escenario de referencia nacional, siempre y
cuando en este plazo se generen las capacidades técnicas, analiticas, financieras y los procesos que se
requieren a nivel de cada region y las pertinentes definiciones en términos de modalidades y
procedimientos para REDD+.

La operacionalizacién del enfoque propuesto trae consigo retos metodoldgicos que se consideran
superables mediante el establecimiento de un Marco Metodolégico Estandarizado (MME). Algunos
de estos retos son:-:

° Consideracién de diferentes reservaserios de carbono y fuentes de gases no-CO,
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econdmica utilizada en las proyecciones de deforestacidn.

<
Resolucién espacial de las proyeccidnes de deforestacidn.
-

e Horizontes temporales distintos de las proyecciones.

Cualquier incentivo por reducciones de emisiones en el Pert serd comparado contra una linea de base
gue es perfectamente consistente entre los niveles de iniciativa temprana (local), regional y nacional,
lo cual garantiza la integridad ambiental del esquema REDD+ del pais.

Para cuantificar las fugas, las iniciativas tempranas en el nivel local utilizarédn inicialmente las
metodologias aprobadas bajos los estaandares del mercado voluntario del carbono. En su mayoria, las
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iniciativas tempranas peruanas estan aplicando metodologias del Estandar Voluntario del Carbono
(VCS), las cuales pasan por un proceso riguroso de formulacion y una doble validacidon por
verificadores acreditados independientes antes de ser aprobadas y registradas. Dichas metodologias
requieren a los proponentes de las iniciativas tempranas cuantificar las fugas y restarlas a las
reducciones de emisiones medidas, reportadas y verificadas dentro de las areas de los proyectos. Al
existir una linea de base regional, esta misma podra ser utilizada como referencia para cuantificar las
fugas de las iniciativas tempranas.

Ademads, como se menciond anteriormente, el PNCBMCC, al otorgar incentivos para la coservacion de
los bosques a comunidades, reduce las condiciones que permiten la propagacion de fugas en las dreas
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atendidas por el programa, lo cual es una primera medida de alcance nacional para el control de las
fugas. Mas adelante, el tema de las fugas (asi como otros temas metodoldgicos) seran abordados en
el contexto del desarrollo del Marco Metodoldgico Estandarizado (MME) del pais y de las estrategias y
politicas para reducir la deforestacién. Una discusién sobre estos temas y el desarrollo de politicas
especificas al respecto estan previstos en el marco de proyectos directamente relacionados con el R-
PP (GBMF, etc). El resultado de estas dscusiones dependerd principalmente de los siguientes dos
factores:

e El desarrollo de la discusién internacional sobre el tema metodoldgico bajo la Convecnién de
Cambio Climatico y otros Estandares Internacionales, incluyendo el proceso que esta
desarrollando actualmente la Asocacion del VCS relativa proyectos anidados y lineas de base

regionales.

e Las modalidades de implementacién del enfoque por niveles que decida adoptar el pais para
asegurar _que iniciativas de REDD+ en todos los niveles se complementen mutualmente,
logrando una maxima efectividad en la reduccidn de la deforestacién y una participacidon mas
ampia posible de actores.

Mas adelante, debido a que la suma de las regiones es igual a la totalidad del territorio del pais, la
suma de los escenarios de referencia regionales permitira considerar cualquier posible fuga dentro del
pais. Si bien es cierto que completar el escenario referencial nacional tomard algunos afios, se
considera que el enfoque propuesto es aceptable por ser similar a la légica que se aplica en las
negociaciones internacionales cuando se asume que el tema de las fugas internacionales serd
completamente resuelto solamente cuando todo los paises hayan adoptado escenarios de referencia
nacionales y un sistema de MRV. En este sentido cabe mencionar que las regiones amazdnicas
Peruanas, donde se concentra la mayoria del bosque del pais, contienen en promedio mds area de
bosque que un pais tropical mas pequefio. |.

Algunas regiones pioneras®* se han adelantado en el proceso, demostrando la viabilidad de la
propuesta peruana (San Martin y Madre de Dios). Sin embargo, es probable que algunas regiones no
tengan las capacidades propias suficientes para organizar procesos similares y conducirlos con un nivel
técnico y de participacion apropiado, por lo cual una prioridad en el proceso de preparacién del pais
serd generar las capacidades en las regiones (mediante intercambio interregional y con el apoyo de
expertos nacionales e internacionales) e inducir y apoyar los procesos que se requieren para generar
los escenarios de referencia que el mecanismo REDD+ requiere.

2. Proceso de Desarrollo de un Escenario de Referencia a nivel Sub-Nacional

En cada region, el plan de trabajo para el desarrollo de los escenarios de referencia sera elaborado
mediante sesiones de planificacidn en las cuales participaran los actores publicos y privados, técnicos y
sociales, regionales y nacionales gue conforman las respectivas Mesas REDD del nivel regional. La
ejecucion del trabajo estard a cargo de uno o varios grupos de trabajo, los cuales serdn nombrados por

*Enla Regidén Madre de Dios 11 instituciones interesadas en REDD+, incluyendo al Gobierno regional, se han agrupado en el
“Consorcio Madre de Dios” y vienen trabajando en la elaboracidén de mapas de deforestacidn, modelos de deforestacion y
mapas de contenido de carbono. Estos trabajos estdn siendo sistematizados en Protocolos que podrdn ser utilizados como
referencia para el nivel nacional y otras regiones. En el caso de la Regién San Martin, 5 instituciones incluidas el gobierno
regional vienen trabajando en actividades similares.
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las mesas regionales. Los grupos de trabajo reportardn de su trabajo en las asambeas de las mesas
REDD. En ocasiones, una mMesa REDD regional podrd nombrar comités técnicos especificos, cuya
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funcién serd apovyar, orientar y supervisar los grupos de trabajo. Cada regidn establecerd su propia
forma de trabajar y contard con el apoyo de expertos en el nivel nacional y, de ser el caso,
internacional. La funcidn de dichos expertos nacionales es asegurar la aplicacion correcta y efectiva de
los Marcos Metodoldgicos Estandarizados (MME). La contratacidn y capacitacion de dichos expertos
nacionales esta prevista en el marco de proyectos directamente relacionados con el R-PP (GBMF, etc).

Tomando las experiencias de regiones pioneras como Madre de Dios y San Martin, se estima que estos
planes de trabajo comprendan de 3 a 4 fases o etapas de trabajo a lo largo de un periodo que oscilaria
entre 12- y 24 meses, dependiendo del nivel de organizacidn, preparacion técnica, disponibilidad de
informacidn, y requerimiento de fortalecimiento de capacidades especificos de cada regidn.

Fase | — Constitucién de la Mesa REDD y formacién de grupos de trabajo: Mientras que algunas
regiones ya cuentan con una organizacién para el abordaje del tema de REDD+ (generalmente una
“Mesa REDD regional” presidida por el gobierno regional y con participacién de la sociedad civil) en
otras regiones sera necesario inducir un proceso de organizacién de los actores publicos y privados,
regionales y nacionales, para crear la estructura de gobernanza politica y de ejecucidn técnica que
tendrd que supervisar y ejecutar, respectivamente, el desarrollo del escenario de referencia regional.
Una vez formada la Mesa REDD, ésta nombrarad grupos de trabajo (uno o varios, dependiendo de lo
gue se decida en cada regidn), cuya responsabilidad sera preparar un plan de trabajo y un presupuesto
para la fase posterior del trabajo (Fase 1l). De ser necesario, se organizardn capacitaciones para que
los grupos de trabajo puedan cumplir con su funcién en las siguientes fases. Estas capacitaciones
estaran a cargo de expertos nacionales e internacionales, cuya contratacion y preparacion previa esta
prevista en el marco de proyectos directamente relacionados con el R-PP (GBMF, etc).

Durante esta fase se realizan consultas con los actores claves (incluyendo pueblos y comunidades
indigenas), talleres de concientizacidn y capacitacién, y finalmente se genera un acuerdo entre los
actores clave sobre la organizacion y formas de ejecucidn de los estudios necesarios para generar el
escenario de referencia regional.

Fase Il — Recopilacién de informacidn disponible e identificacién de vacios de informacién: Muchas
organizaciones y regiones cuentan con datos e informacidn valiosa que debe ser recopilada y evaluada
para minimizar los costos de elaboracion de un escenario de referencia. En esta fase los grupos de
trabajo empiezan con la a—trabaiarrecopilacionnde, de datos, estudios publicados y todo tipo de
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informacidn que pueda servir para el desarrollo del escenario de referencia. Entre otros, recopilardn

informacién sobre agentes y causas de la deforestacién, datos de inventarios forestales y de carbono,
datos socio-econdmicos vy relativos al costo de oportunidad de evitar la deforestacion, y mapas de las
variables espaciales que normalmente son importantes para la proyeccion de la deforestacion
(carreteras, rios navegables, tipos de suelos, pendientes, cobertura del suelo actual, deforestacién
ocurrida en los ultimos 10 afios, etc.). La informacién recopilada se sistematiza en bases de datos
ordenadas y en un sistema de informacién geogréfica aplicando los Marcos Metodoldgicos
Estandarizados (MME) que se tiene previsto desarrollar.

Al final de esta fase se compara la informacién disponible que se pudo encontrar con la informacién
minima necesaria (segun los MMEs) y se identifican los vacios de informacién. Los resultados
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obtenidos se presentan y discuten en una asambleas de la mMesa REDD Regional, la cual

[Formatted: Not Highlight

eventualmente avala el resultado y decide como proceder en la siguiente fase.

Fase 1l — Recopilacién de la informacidn faltante: Una vez identificados los vacios de informacidn, los
grupos técnicos procederan con elaborar un plan de trabajo y presupuesto para colectar la
informacion faltante, los cuales serdn presentados y avalados por la mMesa REDD vy sus posibles
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financiadores. Después de eso, se procederd con realizar los levantamientos de campo, compra y

analisis de imagenes satelitales, estudios de agentes y causas, etc. que sean necesarios para completar
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la base de dato minima que se requiere para proyectar la deforestacién segun los MMEs.

Se anticipa que en muchas regiones la informacion vy los datos faltantes seran en las siguientes areas:

o Mapas de deforestacion histdrica: Para la calibracién de un modelo de deforestacion y la
validacion de su capacidad predictiva se necesita una serie histdrica de mapas de deforestacion
elaborados con una metodologia consistente y acorde con las buenas précticas cientjificas. Como
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minimos, se deberian contar con imagenes claificadas de tres fechas cubriendo un periodo

histérico de 10 afios. Aunque el nivel nacional estda avanzando en esta materia, es posible que

hasta que el pais no cuente con un sistema nacional de MRV capaz de producir mapas anuales a
una resolucién y con una calidad suficiente, cada regién tendrd que realizar el trabajo de
adquisicién y andlisis de imagenes satelitales siguiendo los MMEs.

e Mapas de cobertura del suelo actual: Para poder estimar |la densidad de carbono en los sistema
agro-pecuarios que se establecen en las dreas deforestadas es necesario contar con por lo menos
un mapa de la cobertura del suelo actual, la cual en muchos casos no existe.

o Densidad de carbono por tipo de bosque: Aungue en muchas regiones se hayan hecho
inventarios forestales y hasta estudios de biomasa y carbono, en muchos casos serd necesario
complementar la informacién existente con mediciones de campo o con otras técnologias (lidar)
que también requieren de mediciones de campo para su calibracién y validacién. En este tema es

también importante recalcar la necesidad de desarrollar ecuaciones aloméetricas y bases de datos

nacionales. Este trabajo se realizaraa en coordinacién con el INF.

e Datos socio-econdmicos y de costos de oportunidad: Para modelar tasas futuras de
deforestacidn, estratificar las regiones con criterios socio-econdmicos y determinar el costo de
parar la deforestacidn en muchas regiones serd necesario realizar levantamientos de variables
economicas (costos de transporte, precios de productos, costos de produccidn, productividad por

hectérea, etc.).

e Bases de datos en SIG: Aunque muchas instituciones cuenten con mapas digitales para varias de
las variables que usualmente se consideran en un modelo de deforestacion, éstas muchas veces
son desactulizadas o incompletas. En particular, se prevé la necesidad de actualizar mapas de
caminos, centro poblados, v de ubicacién de mercados, asi como la necesidad de reconstruir la
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secuencia histdrica de estas variables para poder calibrar de manera adecuada los modelos de
deforestacidn.

Fase IV — Desarrollo de una proyeccién de la deforestacion y cdlculo de emisiones de referencia:
Utilizando la informacién recopilada en las fases Il y Ill se procedera con la construccién de modelos de
deforestacion vy el calculo de las emisiones proyectadas. La modelacién se hard aplicando los Marcos
Metodoldgicos Estandarizados (MMEs) vy los resultados serén validados primero ante la Mesa REDD,
para comprobar su realismo basado en el conocimiento de los actores regionales sobre los procesos
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reales de deforestacidon en la regién y, posteriormente, con expertos nacionales y, de ser el caso,
internacionales para validar el cumplimeiento de los métodos utilizados con los MMEs vy las buenas
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practicas o metodologias internacionalmente aceptadas. ,

Pasada esta etapa, y una vezs aceptado las autoridades regionales y nacionales, el escenario de

[Formatted: Not Highlight

[Formatted: Not Highlight

referencia_regional se registra _a nivel nacional y se integra con otros escenarios de referencia
regionales que ya se hayan preparado, actualizando asi el escenario de referencia nacional. La
definicién de los procedimientos de revisidn, aval y registro nacional de los escenarios de referencia
regionales estd prevista en el-el marco de proyectos directamente relacionados con el R-PP (GBMF,

etc. !
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En la actualidad, las iniciativas tempranas que se estan llevando a cabo al nivel local, estdn adaptando
y utilizando y, cuando es necesario, mejorando diferentes metodologias propuestas a nivel
internacional (particularmente bajo el VCS). Como se menciond anteriormente, en los casos de Madre

de Dios y San Martin, estas iniciativas tempranas locales se han ag |
desarrollo de un escenario de referencia regional gue pueda servir como “linea de base” comun y
consistente.. —Las experiencias y conocimiento adquiridos en estas dos regiones serdn evaluados y
considerados para el desarrollo de los Marcos Metodoldgicos Estandarizados que el pais tiene previsto
desarrollar con el apoyo de proyectos directamente relacionados con el R-PP (GBMF, etc).-

3. Consideraciones preliminares para el establecimiento de escenarios de referencia regionales

3.1 Delimitacion geografica de las regiones para las cuales se desarrollarian los escenarios de
referencia. El tema de cdmo delimitar un territorio sub-nacional (una “regién”) para luego
determinar su escenario de referencia ha dado lugar a numerosas discusiones. Dos criterios
parecen importantes para definir una politica nacional al respecto:

3. Sistema de gobernanza del proceso de preparacion, aval y registro de un escenario de
referencia regional. El proceso de desarrollo de un escenario de referencia a nivel sub-
nacional que se describié en la seccidn anterior requiere de una organizacion institucional y
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de un sistema de gobernanza que deé legitimidad a los procesos de preparacién, aval y
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registro del escenario de referencia. Por lo tanto, los limites departamentales de las regiones
politicas del Peru deben considerarse como un criterio importante para delimitar los
territorios para los cuales se deberdn desarrollar los escenarios de referencia regionales, lo

cual facilitard mucho el tema de gobernanza. Este criterio es aun mds importante,

considerando que en el actual contexto de descentralizacién de los poderes del Estado, les

Departamentes—Peruanes|as instituciones publicas estdn asumiendo mayores competencias

en el sector forestal y en el manejo politico y administrativo de sus territorios. Por lo tanto,
generar escenarios de referencia departamentales mediante un proceso participativo puede
empoderar _a los gGobiernos fRegionales para cumplir mejor con sus nuevas funciones,
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creando una cultura de didlogo vy colaboracién y también generando bases de datos y de
informacion departamentales completas —de gran utilidad para la gestion del territorio
departamental. Sin embargo, un tema importante serd la necesidad de considerar en el
analisis zonas aledafias, pero afuera de los limites departamentales, gue podrian incidir en la

(
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deforestacidin futura dentro de un departamento (por ejemplo, la construccidn de una
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nueva carretera afuera, pero cerca del limite de un departamento).
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3.2

4. Dindmicas sociales y econémicas y condiciones biofisicas. Por otro lado, los limites politico-
administrativos no tienen mucha relevancia para explicar las dindmicas de deforestacién, asi
que criterios sociales, econdmicos vy biofisicos podrian ser también muy relevantes para
definir los limites geograficos de los escenarios de referencia regionales. Sin embargo,
delimitar las regiones con estos criterios podria dificultar la creacién de un sistema de
gobernanza para el desarrollo, aval y registro de los escenarios de referencia y no generaria
bases de datos completas para los departamentos que tienen ahora mayores
responsabilidades de gestidn. También el uso de estos criterios generaria mucha discusion
sobre cuales deben ser estos criterios y no seria muy practico para delimitar una regién de la
otra. Ademds, criterios de tipo social, econdmico y biofisico pueden facilmente incorporarse
en_ los modelos de deforestacion, por ejemplo para estratificar los territorios
departamentales en dreas con dindmicas distintas.

3.1.1

La discusion sobre este tema no se ha cerrado en Peru todavia y deberd ser considerada en el
desarrollo de lo MMEs.

Uso de herramientas tecnoldgicas (Software) de probado reconocimiento internacional. En la

33

regién Madre de Dios se vienen utilizando CLASIite - versidn 2.3.1 y ENVI (para el grupo de trabajo
de Monitoreo) y DINAMICA — versién 1.4 (para el grupo de trabajo de Modelacién). Cada regién
deberd analizar de manera particular las herramientas a utilizar gue sean mas apropiadas para su
realidad. El nivel nacional debe garantizar la homogeneizacidn de los procedimientos seguidos en
todas las regiones, por ejemplo para asegurar que en todos los casos las definiciones de
Bosque/No Bosque correspondan a las mismas caracteristicas de cobertura forestal en el terreno.
Para el caso de Madre de Dios, el trabajo de gabinete estd siendo complementado por un trabajo
de validacion, la cual serd un requisito para todas las regiones.

Trabajo en base a los pardmetros y procesos establecidos por los estandares internacionales
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sobre REDD, tales como las gujias del IPCC y las metodologias (frontera, modular, mosaico) de VCS
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ademds de otros documentos reconocidos tales como el REDD Sourcebook del GOFC-GOLD, entre
otros. Estas referencias han sido utilizadas por la Regiéon Madre de Dios y serdn utilizadas para
determinar las clases de uso de tierra, los niveles de incertidumbre, procesos de consulta local
sobre agentes impulsores de deforestacion, entre otros aspectos importantes a mencionar.

Variables a incluir en el andlisis de los patrones de deforestacidn. Se considera pertinente incluir

las siguientes: Tipo de Tenencia de Uso de la Tierra, Capacidad de Uso Mayor de la Tierra,
Geologia, Distancia a redes viales y rios navegables, Distancia a centros poblados, Distancia a
mercados, Costos de Acceso por Tipo de Cobertura Vegetal, Costo de Oportunidad, Altitud,
Pendiente, entre las mas significativas.
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Beneficios del trabajo inter-institucional para el establecimiento de escenarios de referencia

4.1

regional

Resultados de calidad, consistencia técnica y respaldo institucional. Representantes de los

gGobiernos fRegionales participan activamente en los grupos de trabajo que se han conformado
en Madre de Dios y San Martin. Para el caso de Madre de Dios, el GORE ha adoptado la decisién
de usar la informacién generada por el Consorcio Madre de Dios como la informacién oficial para
la regidn en todas sus dependencias publicas.
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4.2

Metodologia consensuada a nivel regional con potencial de réplica a otras regiones. Para ello,

4.3

los grupos vienen trabajando en el desarrollo de protocolos que describan y detallen todos los
pasos seguidos en el proceso de generacion de cada producto, los cuales servirdn como ejemplo
para el desarrollo de protocolos y metodologias que proponga el nivel nacional. De ser necesario
éstos seran posteriormente adaptados a los protocolos que el nivel nacional proponga.

Fortalecimiento de capacidades a nivel regional. En la actualidad se vienen compartiendo

4.4

conocimientos, capacidades, habilidades e informacidén entre las diferentes instituciones que
conforman los equipos de trabajo tanto sobre temas técnicos para el monitoreo y proyeccion de
la deforestacion como sobre aspectos conceptuales ligados a REDD+. Las capacidades necesarias
son principalmente estratégicas (teoria de establecimiento de escenarios de referencia, principios
de IPCC, diferentes opciones y enfoques) y técnicos (manejo de software, validacidn, integracidn,
monitoreo, etc.). Para identificar las capacidades exactas, se requiere de un plan de capacitacion
participativo, partiendo de un andlisis de vacios y expectativas de grupos meta. Se puede
implementar el plan en diferentes modalidades, entre talleres, cursos, intercambios, pasantias
etc. Muchos elementos de capacitacion estan incluidos en el proyecto "Fortalecimiento de
capacidades técnicas para la Implementacién de un programa REDD en el Peru", que cuenta como
cofinanciamiento del R-PP y es implementada de forma conjunta.

Distribucidn de los costos relacionados con la generacidon de escenarios de referencia. Se ha

logrado distribuir entre los diferentes actores interesados los costos de desarrollo de los
escenarios de referencia (e.g. costos de informacidén espacial), beneficidndose tanto al sector
publico como la sociedad civil y principalmente las futuras iniciativas tempranas gue pudieran
surgir en grupos de pequefios propietarios o concesionarios forestales o comunidades nativas,
gue no estarian en capacidad de realizar inversiones de esta magnitud ni tampoco cuentan con
las capacidades técnicas requeridas.

4-14.5 Distribucion de los costos relacionados con la generacion de escenarios de referencia;. sSe

45..

ha logrado distribuir entre los diferentes actores interesados los costos de desarrollo de los
escenarios de referencia (e.g. costos de informacion espacial), beneficiandose tanto al sector
publico como la sociedad civil y principalmente las futuras iniciativas tempranas que pudieran
surgir en grupos de pequefios propietarios o concesionarios forestales o comunidades nativas,
gue no estarian en capacidad de realizar inversiones de esta magnitud ni tampoco cuentan con
las capacidades técnicas requeridas.

Actividades del Componente

5.1 A nivel Nacional, revisar, proponer, consultar y adaptar marcos conceptuales y
metodoldgicos para la elaboracién, revisidn, aprobacién y registro de los escenarios
de referencia.

5.1.1 Revisar, consolidar y analizar informacion existente
5.1.2 Realizar talleres con expertos regionales, nacionales e internacionales para

definir marcos conceptuales y metodoldgicos asi como las tecnologias e
informacidén apropiada.
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5.2

5.3

5.4

5.1.3 Apoyo al establecimiento de un Marco Metodoldgico Estandarizado (MME)

Fortalecer capacidades a nivel Regional para el establecimiento de escenarios
referencia (actual y proyectada) provenientes de la deforestacion y degradacién de

bosques.

5.2.1 Conformar grupos técnicos especializados Rregionales con el apoyo de las
Mwmesas REDD que se conformen en las regiones.

5.2.2 Disefiar e implementar el plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y
cientificas para REDD+.

5.2.2.1 Identificacién de necesidades de capacidad técnica y estratégica.

5.2.2.2 |dentificar métodos de capacitacion (talleres, cursos, intercambios, pasantias
entre regiones)

5.2.2.3 Desarrollar plan de capacitacion (grupo meta, ejecucion, expertos,
facilitadores)

Establecimiento de escenarios referencia (actual y proyectada) de deforestacion y
degradacion de bosques a basados en tendencias histéricas y modelos predictivos
que consideren aspectos socio-econdmicos y otras circunstancias nacionales.

5.3.1 Desarrollar y validar escenarios de deforestacion y degradacién de bosques
(actuales y proyectados) a nivel Rregional.

5.3.2 Adopcion de los escenarios de referencia por las autoridades regionales una
vez que estos sean propuestos.

5.3.3 Integrar los escenarios de referencia desarrollados a nivel Rregional en un
escenario de referencia nacional.

Facilitar el acceso e intercambio de informacién necesaria para la elaboracién de los
escenarios de referencia a todos los actores interesados (ver componente 4a)

131



Tabla 3 Presupuesto - Componente 3 Desarrollar un escenario de referencia

RUBRO

COMPONENTE 3.a Desarrollar un Escenario de Referencia

Actividad 3.a.1 A nivel nacional revisar, proponer, consultar y adaptar marcos
conceptuales y metodoldgicos para la elaboracion, revision, aprobacidn y registro de los
scenarios de referencia

Revisar, consolidar y analizar informacién existente

Talleres con expertos regionales, nacionales e internacionales para definir marcos
conceptuales y metodoldgicos, asi como la tecnologia e informacién apropiada

Apoyo al establecimiento de un Marco Metodolégico Estandarizado (MME)

Actividad 3.a.2 Fortalecer capacidades a nivel ional parael blecimi de

ia (actual y proy da) pr i de la def idny
degradacion de bosques

Conformar grupos técnicos especializados Regionales con el apoyo de las mesas REDD

que se conformen en las regiones

Disefiar e implementar el plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y cientificas

£,

ios de

para REDD+.
Actividad 3.a.3 Establecimi de esc ios de referencia (actual y proyectada) de
defor i6ny d dacion de bosq basados en tendencias histéricas y modelos
predictivos que consideren socio- 6micos y otras circt ia: ional

Desarrollar y validar escenarios de deforestacion y degradacion de bosques (actuales y
proyectados) a nivel Regional

Adopcion de los escenarios de referencia por las autoridades regionales una vez que
estos sean propuestos

Integrar los escenarios de referencia desarrollados a nivel Regional en un escenario de
referencia nacional

Actividad 3.a.4 Facilitar el acceso e intercambio de informacién necesaria para la
elaboracién de los escenarios de referencia a todos los actores interesados

FUENTE

FCPC MOORE

15,535.71 262,321.43

15,535.71 44,107.14
15,536

28,571

15,536

= 87,500.00

42,857

44,643

- 130,714.29

130,714

Lo resaltado en amarillo corresponde a actividades financiadas por el Estado Peruano
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Pledge KFW 2010

2,233,928.57 0.00

133,928.57 =

133,929

2,100,000.00 -

2,100,000

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2011

584,642.86

59,642.86
15,536

28,571

15,536

87,500.00

42,857

44,643

437,500.00

437,500

2012

1,245,892.86

133,928.57

133,929

1,111,964.29

1,111,964

2013

556,250.00

556,250.00

556,250

2014

125,000.00

125,000.00

125,000



Componente 4: Disefio de un Sistema de Monitoreo

4a. Emisiones y Captura

En la Segunda Comunicacién Nacional de Cambio Climatico se propone el Sistema Nacional de
Generacion de dDatos para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (SNIGEI) y se detalla
el componente USCUSS. La propuesta que se presenta en este documento considera realizar
actividades de vigilancia de la deforestacion y cambios de uso de la tierra empleando datos satelitales,
en conjunto con una base de datos cartograficos de tipo histérico y reconocimiento de campo.

Para la implementacién del SNIGEI en lo que se refiere al componente USCUSS, es necesario fortalecer
las capacidades de los sistemas de informacién sectoriales y regionales para que generen y
sistematicen informacion adecuada. De la misma manera, es necesario establecer criterios unificados
sobre las clasificaciones de uso del suelo, actualizar la informacidn del sector e investigar la capacidad
de captura de especies y ecosistemas forestales.

La articulacion de iniciativas en marcha o a puertas de iniciar actividades como sen:-el Proyecto de
Inventario Nacional Forestal (INF), el Proyecto “Fortalecimiento de capacidades técnicas para la
Implementacion de un programa REDD en el Perd”, el eConvenio de colaboracién interinstitucional
MINAM-Carnegie, asi como otras actividades que se realizan en el marco de las M#esas REDD
regionales;, son piezas que contribuyen con la implementacion del SNIGEI del sector USCUSS.

Por tal razén En—el presente componente se—propone la artlculauon de dichas iniciativas en-rmarcha-e

%etepu%euss con la flnalldad paFa—eide monitoreare ée—#es—stec—kslas reservas de carbono y—de la
deforestacion y degradacion de bosques a nivel nacional y sub nacional (regional, local).

Al igual que en el componente 3, estelpresente componente propone facilitar el acceso e intercambio
de informacién que contribuya a-ta-generacién-deinfermaciénadecuadapara—eal monitoreo de los
stoeks|as reservas de carbono y de la deforestacion y degradacion de bosques.

1. Iniciativas y proyectos que contribuirdan al MRV

1.1 Propuesta de Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (SNINGEI)

El Perti cuenta con una propuesta técnica para la creacién del SNINGEI®, elaborada en el marco del

“Proyecto Segunda Comunicacién del Peru a la Convencidn Marco de las Naciones Unidas para el

% En versiones anteriores se mencionaba el proyecto para crear el Sistema Nacional de Monitoreo e Verificacién
de Carbono Forestal (SISNACAF). Sus roles y funciones estan incluidos en el SNINGEI
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Cambio Climatico”, la cualesta comprende flujos de informacion y responsabilidades, diferenciadas de
acuerdo a la estructura sectorial del Perl. Esta propuesta tiene una version legal que esta siendo
analizada para su puesta en vigor. La implementacion del Sistema supone fortalecer los sistemas de
informacién sectoriales para que generen y sistematicen informacién adecuada sobre niveles de
actividad y determinen factores de emision. El Sistema tomarda en cuenta de manera prioritaria al
sector USCUSS, por ser la principal categoria de fuentes y aquella donde las capacidades de generacién
y manejo de informacién son mas débiles. Para ello, se deberd establecer criterios unificados sobre las
clasificaciones de uso del suelo, actualizar la informacién del sector e investigar la capacidad de
captura de especies y ecosistemas forestales. El Ministerio del Ambiente (MINAM)-formara parte del
Sistema como Entidad Nacional Unica responsable del Inventario Nacional de GEl y de preparar y
remitir las Comunicaciones Nacionales del Perd a la CMNUCC. EI MINAG se encargarad de lo
concerniente a las emisiones provenientes de actividades agrarias, pecuarias, actividades
agroindustriales bajo su competencia y el uso y cambio de uso de la tierra.

Para detalles sobre el flujo de datos propuesto para el Sistema de Inventarios del sector Agricultura y
USCUSS visitar: http://www.minam.gob.pe/dmdocuments/SCNCC-MINAM.pdf.

1.2 Proyecto de Inventario Forestal Nacional (IFN)

La falta de un inventario forestal es identificado (componente 1a y 2a) como una importante barrera
para la gobernanza forestal en general y para el desarrollo de una Estrategia Nacional REDD+ en
particular. Es de fundamental importancia para el MRV ya que brindapene las bases del sistema y
ofrece herramientas de monitoreo. El IFN (http://geoservidor.minam.gob.pe/ifn/datosproyecto.aspx)
€S un Pproyecto de iniciativa del Estado Peruano a través del Ministerio de Agricultura, Ministerio del
Ambiente, Gobiernos Regionales y otros actores nacionales con el auspicio de FAO-Finlandia, cuyo
objetivo es establecer la base para el manejo sostenible de los recursos forestales a nivel nacional y
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacién y en particular de los usuarios
del recurso forestal. Llena el vaciio de inventario forestal requerido por la Estrategia Nacional REDD+.
De manera especifica el Proyecto INF propone desarrollar los siguientes aspectos:

. Implementar una base institucional sélida, permanente y adecuada estructura para el
Monitoreo e Inventario Forestal Nacional (MIFN) y desarrollar la metodoldgia para el
MINF del Perd, asi como desarrollo de mecanismos de colaboracién y alianzas
estratégicas en un proceso participativo. Esta metodologia sera compartida con la
Estrategia Nacional REDD+ e incorporada en el MRV.

. Evaluar el estado y potencial actual y futuro de los bosques y los cambios en cubierta
forestal en bosques naturales y plantaciones forestales, tierras de aptitud forestal y
arboles fuera del bosque, a nivel nacional, regional y provincial, el cual contribuya a los
escenarios de referencia y priorizaion de intervenciones en la fase 2 de REDD+.

. Medir, evaluar y valorizar la existencia de bienes y servicios ambientales del recurso
forestal: biomasa, reservassteek maderereas y productos diferentes de la madera,
reservas de carbono, fauna silvestre, recursos hidricos, suelos, paisajes. Esto incluye la
base técnica sobre elstecklas reservas y emisiones de carbono para el MRV.

Implementar un sistema de monitoreo, evaluacidon de los recursos forestales y de informacion

forestal permanente y una base de datos para el servicio directo de los usuarios, en apoyo a los
planes nacionales, regionales y locales de desarrollo forestal e identificar oportunidades de
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inversidenes de alta competitividad: en mManejo Fforestal Sfostenible, reforestacion, industria,
servicios ambientales. Este aspecto sera desarrollado en conjunto con la OCBR para asegurar que el
sistema de monitoreo y evaluacién corresponda al MRV de la Eestrategia Nacional REDD+.
1.3 Disefio e implementacion de un Sistema de Informacion Georeferenciada para el monitoreo de
la Dindmica de Cambios de Uso de la Tierra.(MINAM-DGOT)
En los planes operativos de la DGOT, entre los afios 2009 y 2010 se consideraron actividades
preparatorias para el establecimiento del sistema de monitoreo territorial. En el Plan Operativo
Institucional (POI) del afio 2011 del MINAM-DGOT se define concretamente como meta la
implementacion del Sistema de Informacién Georeferenciada para el monitoreo de la Dindmica de
Cambios de Uso de la Tierra.

Figura 4a-1. Cronologia del Proceso de Implementacion de un Sistema de Informacion
Georeferenciada para el monitoreo de la Dindmica de Cambios de Uso de la Tierra

* Lanzamiento del Geoservidor. * Analisis multitemporal de la
deforestacidén 2000-2005-2009.

2009

* Disefio e implementacion de la

base de datos del SIGMINAM. * Presentacion de resultados del

Piloto de Madre de Dios.

* Inicio del desarrollo de la
plataforma de servicios del
Geoservidor.

*Aprovisionamiento de base de
datos de imagenes satelitales

* Desarrollo de acuerdos

institucionales para intercambio.

*Convenio MINAM-CARNEGIE

*Piloto de andlisis de

deforestacidn, evaluacion de

stock de carbono en alta
resolucién: Madre de Dios

* Inicio del anélisis de cobertura

fraccional y bosque/no bosque a
nivel pais, sensores de Mediana

Resolucion (2000,2005,2009).

* Arreglos institucionales parala
ejecucidn del Proyecto “Analisis

de cambio de cobertura y uso de
la Tierra” (CAN-MINAM).

* Desarrolle de nueva versién del
Geoservidor + Atlas Ambiental.

*Premio Latinoamericano de
excelencia en GIS

* Convenio MINAM-PS] (ALERTS)

* Andlisis de cambios de uso de
cobertura y uso de la tierra
(periodo 1990-2000; 2000-
2010).

* Implementacién de anélisis de
imagenes MODIS para alerta
temprana de cambios de uso y
deforestacion (Sistema ALERTS).

*Validacién de campo del
proceso de analisis de imagenes,
incremente de firmas
espectrales.

* Reporte y Publicacién.

Los recursos financieros comprometidos para la implementacion del sistema se detallan en tabla 4a-1
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Figura 4a-2 Propuesta para Sistema de Informacion Georeferenciada para el monitoreo de la Dindmica
de Cambios de Uso de la Tierra
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1.21.4 Proyecto “Fortalecimiento de capacidades técnicas para la Implementacién de un programa
REDD en el Pery”

El proyecto de “Fortalecimiento de capacidades técnicas para la Implementacidon de un programa
REDD en el Perd” viene siendo implementado con el apoyo de la Fundacidon Gordon y Betty Moore. En
el marco del Proyecto se definirdn los criterios para el desarrollo del inventario, evaluacién y
monitoreo de los de bosques y tes-stecks|as reservas de €carbono a nivel nacional y sub nacional y su
posterior validacion en dos regiones del pais. Para ello, inicialmente se tiener previstas una serie de
actividades que permitan el didalogo entre expertos nacionales e internacionales para acerdarevaluar

y acerdar—establecer criterios sobre datos necesarios, métodos, tecnologia apropiada, software y
recursos humanos necesarios.
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Como resultados se obtendra el marco conceptual mencionado, asi como un plan de acciones y
actividades para fortalecer las capacidades a nivel nacional y sub nacional para el monitoreo,
verificacion y reporte de REDD+. Este proyecto coordinarda sus actividades con el INF para evitar
duplicar esfuerzos,; y ambos contribuiranyes con el SNIGEI mediante la generacidén de informacién
necesaria y el fortalecimiento de capacidades técnicas.

Pasos previstos en el marco de este proyecto son:

Andlisis _institucional: Por diferentes razones histéricas, son varias las instituciones publicas vy
privadas en el nivel nacional y regional gue estdn realizando algun tipo de monitoreo de los
bosques, o que deberian realizarlo, o que tienen capacidades, planes y proyectos de asistencias
internacional para cumplir con algun tipo de trabajo de monitoreo. Sin embargo, hasta ahora no
hubo en el pais una necesidad de implementar un sistema nacional de MRV, asi que las
capadidades, la informacion y los procedimientos de monitoreo se encuentran dispersos y sin una
verdadera coordinacion. La situacidén de partida requiere de un analisis tanto técnico como legal e
institucional, que permita establecer la situacion de partida en la cual se encuentra el pais en el
tema de MRV. A parti de este andlisis se podrd plantear una hoja de ruta para construir el sistema
nacional de MRV que el pais necesita.

Establecimiento de un mecanismo de coordinacién y cooperacidn inter-institucional. A partir del
andlisis institucional y de su validacién en un taller nacional se piensa establecer los mecanismos
de coordinacion inter-institucional que se requieren para gobernar el disefio de un sistema
nacional de MRV. Se anticipa que este sistema tendrd dos componentes principales: el
componente institucional y el componente metodoldgico. El primero deberd resolverse mediante
acuerdos de cooperacion entre las instituciones y el segundo mediante el establecimiento Marcos
Metoddgicos Estandarizados (MME) vy protocolos detrabajo y bases de datos compartidas, entre
otras herramientas. Para que la coordinacién y cooperacidn inter-institucional funcione sera
indispensable lograr una mejor coordiacién con la comunidad de donates vy las instituciones de
caracter técnico y cientifico que estdn apoyando o tienen la intencidn de apoyar el tema de MRV
en el Peru.

Definir Marcos Metodolégicos Estandarizados. El desarrollo de propuestad de MMEs avanzara en
paralelo con el paso anterior, a partir de colaboraciones que ya existen con instituciones de
caracter técnico y cientifico y también a partir de las experiencias que se estan dando en las
regiones de Madre de Dios y San Martin. Sin embargo, los MMEs no podran implementarse a
nivel de las instituciones hasta gue no se logre establecer una colaboracién y coordinacion efectiva
entre las instituciones comprometidas con construir un sistema nacional de MRV. A partir de este
momento, las propuestas de MMEs podran ser debatidas, validadas y aprobadas por las
instituciones y finalmente convertidas en protocolos institucionalizados y vinculantes.

Se visualiza que los MMEs definan requerimientos metodoldgicos minimos tanto en el tema de
monitoreo como _en el tema de escenarios referenciales. Sin embargo, se permitird que
promponentes de iniciativas de REDD+ en el nivel local, regional y nacional realicen mediciones
adiocionales (por ejemplo un mayor numero de reservorios de carbono), siempre y cuando
cumplan por lo menos con los requistos minimos. Los resultados de las medisiones efectuadas
seran sujetas a un MME para el control de la calidad v los resultados serdn guardados en bases de
datos compartidas, vinculadas y georeferenciadas, siguiendo protocolos acordados en el nivel
nacional. La georeferenciaciéon de la informacién permitird trabajar con informacién minima

137



comun para todo el pais (por ejemplo a nivel de reservorios de carbono considerados), e
informacion _mas detallada para regiones o dreas donde se hayan realizado mediciones
adicionales. Los detalles de cuales reservorios, fuentes de emisiones, etc. se consideraran no han
sido definidos todavia.

Establecer el Sistema Nacional de MRV. El ultimo paso en la construccién del sistema nacional de
MRV _serd el establecimiento de mecanismos legales y financieros para dar sostenibilidad al
sistema _mismo. Asimismo, se deberdn disefiar e implementar bases de datos compartidas o
vinculadas, sistemas de control de calidad y de respaldo de la informacidn, politicas de acceso y
distribucidn de datos, y crear un sistema que facilite la creacion y uso de la informacién a nivel
nacional. Se visualiza crear un sistema nacional de registro, donde tanto los escenarios de
referencia regionales como los resultados del sistema nacional de MRV puedan estar disponibles y
vinculados, efectuando eventualmente los célculos de reduccién de emisiones en forma
automatica y centralizada. De tal manera, se piensa lograr una importante economia de escala, lo
cual permitird a grupos sociales menos favorecidos de iniciar sus proyectos de reduccién de la
deforestacién.

1.41.5 Convenio de colaboracién interinstitucional MINAM-Carnegie

En el marco de la colaboracion MINAM — Carnegie, se han producido mapas de alta resolucion de
carbono almacenado en la vegetacidon de bosques tropicales y emitidos por practicas de uso de la
tierra (http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/Carnegie.aspx). Para la realizaciéon de este
estudio, se integred el mapeo satelital, la tecnologia laser aerotransportada, y estudios de validacién a
nivel de parcelas. El estudio se realizoe en mas de 42,000 kilémetros cuadrados de la aAmazoniia
peruana de la regién Madre de Dios. El trabajo se realizée en cuatro pasos: i) mapeo de tipos de
vegetacidn y perturbacion por satélite; ii); desarrollo de mapas de estructura de la vegetacién en 3-D
usando el sistema LIDAR (deteccidon de luz y rango); iii) conversion de los datos estructurales en
densidad de carbono mediante una pequefia red de parcelas de campo; e iv) integracionren de los
datos satelitales y de LiDAR para constituir los mapas de alta resoluciéon de carbono almacenado y
emitido. Los resultados obtenidos de reservas de carbono al afio 2009 se combinaron con datos de
deforestacién y degradacion y se estimed las emisiones de 1999 hasta 2009 en la regién de Madre de
Dios.

El personal del MINAM participde en todo el proceso de generacién de informacién. Si bien todavia se
tiene que analizar la factibilidad técnica y econdmica de la propuesta metodoldgica en otras regiones,
la experiencia ganada, asi como los resultados obtenidos seran considerados durante la eleccién de
propuestas metodoldgicas y procedimientos a usar para la cuantificacion de les-steekslas reservas de
carbono.

La colaboraciéon del Ministerio del Ambiente del Peru y la Instituciéon Carnegie para la Ciencia-
Departamento de Ecologia Global inicied en el afio 2009, lo que —ta-celaberacién-incluye:

. Capacitacién de especialistas del MINAM en el uso y aplicacion del software
desarrollado por Carnegie, CLASlite, para la identificacion de deforestacion y
perturbacion de los bosques a partir de imagenes satelitales;

. Soporte técnico al equipo que opera el Sistema de Informacién Geografica del MINAM
en el analisis de imagenes satelitales con CLASlite;
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° Pasantia de técnicos del MINAM en el Laboratorio de Carnegie para el post-
procesamiento de los datos generados durante la campaiia con el Carnegie Airborne
Observatory de Carnegie.

En la actualidad los esfuerzos estdn concentrados en las siguientes lineas:

[ Formatted: Not Highlight

= La Direccién de Ordenamiento Territorial y el SIGMINAM estdn en el proceso de
desarrollo del andlisis bosque-no bosque para los afios 2000, 2005 y 2009, asi como de
deforestacién y perturbacion al 2000, 2005 y 2009. Carnegie asiste técnicamente al
SIGMINAM en la generacion de dicho andlisis.

= Se viene trabajando en la_extrapolacién del estudio de Madre de Dios a toda la regién
(8.5 Ha) ampliando la cobertura satelital para la regidn y aplicando las estadisticas
LiDAR de manera apropiada.

= Trabajo para viabilizar la replicacion de estudios de estimacion de carbono en Perd,
siendo San Martin una region prioritaria.

2. Implementacién de MRV por regiones

Considerando que se crearaa el SNINGEI y que existen varias iniciativas que apoyan_el-{elementesde}
MRYV a nivel nacional, ésteel-MRV- tiene un enfoque nacional inmediatamente. Sin embargo, mucha de
la informacidn se generara a nivel regional, en colaboracidn con los Gobiernos Regionales. Esto implica
un desafio similar al explicado para los escenarios de referencia (juntar informacion de diferente
origen, calidad, etc.) pero ademas significa etre-desafioun nuevo reto: céemo asegurar que el MRV
gue se genera a nivel nacional es adecuadoa para las diferentes estrategias regionales, ya que
probablemente las acciones que cada regién implementea para REDD+ seridan diferentes entre si y
una estrategia con elementos Unicos puede requerir su propiao MRV.

Durante la implementacién del R-PP, el desafio de la flexibilidad del MRV debe ser bien analizsadao y
disefiadoa. Es importante que gebiernos—regionaleslos GORES y conocedores de las experiencias
tempranas interactuean efectivamente con el MINAM para el disefio del MRV. Este disefio debe ser
suficientemente unificadore en temas técnicos (software, cartografia, etc.) y suficiente—flexible en
temas estratéegicos (aplicables a diferentes presiones sobre el bosque, etc.) para poder usarlo en el
enfoque por niveles.

3. Rol de las comunidades_y pueblos indigenas -y el sector privado

Congruente con el enfoque de implementacién del Mecanismo REDD+ que el Pert propone de “abajo
hacia arriba”, se promovera un rol activo de las comunidades en-e-MR\-y el sector privado en el MRV
y en aguellos casos en los que se permitapueda la ejecucion -e-desarrelte-de actividades conjuntas en
el monitoreo de los bosques y de lessteekslas reservas de carbono. Se propone que el monitoreo de
parcelas sea desarrollado por las comunidades que participan en las actividades de REDD+, su
conocimiento de campo en conjunto con metodologias del IPCC contribuirian a disefiar un sistema de
MRV efectivo—y que maximice los recursos disponibles. Como fue—mencienadese menciond en el
componente 1b, la participacidn de las comunidades y de la sociedad civil es transversalr el eal R-PP, lo
gue—guierees decir, gie—hayahabrd una participacion activa en tante—en—el disefio, come—enta
ejecucion y fa-validacién del MRV. Siende-un-importante-insumo-para-ta-SESA-{componente2d),—-El
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MRV serd articulado con el sistema de la SESA en el R-PP, en especial con el espacio participativo de_la
SESA en la Mesa REDD+. En el caso de comunidades nativas, su rol de participacion en el monitoreo de
los bosques es fundamental por su conocimiento del territorio y etres—elementes—de-conocimiento

tradicional, permitiendo -guepueden-beneficiar-un monitoreo eficiente y efectivoa.

4. Actividades del Componente

Las actividades que se proponen en el presente componente estan encaminadas a dotar a las
instituciones a nivel nacional y sub nacional de las capacidades técnicas y de organizaciéon que
permitan la implementacidn del componente USCUSS del SNIGEI;- Eel cual debe, ademas de integrar la
informacién generada a nivel sub nacional (regional y local), debe-estar dotado de las caracteristicas
necesarias para el monitoreo, verificacion y reporte de actividades REDD+.

4.1 Implementacion del SNIGEI y de su reglamento en lo que se refiere al componente

USCUSS

4.1.1 Actualizar propuesta preparada en el marco del Proyecto SCNCC de manera
articulada con el INFinventario-nacionat-forestal.

4.1.2 Analisis de viabilidad legal, institucional y de sostenibilidad de la propuesta.

4.1.3 Implementar SNIGEIl y su reglamento en lo que se refiere al componente
USCUSS.

4.2 -Proponer _marcos conceptuales y procedimientos técnicos para realizar la
cuantificacién y estimar las variaciones de les—steckslas reservas de carbono y de la
deforestacion y degradacién de bosques a nivel nacional, sub nacional basados en las

| guias metodoldgicas del IPCCC (GPG 03-, AFOLUO6) y las guias de reporte de CMNUCC.

| El objetivo de esta actividad es el-de-definir el marco conceptual y las metodologias que permitan
medir, reportar y verificar el uso y el cambio de uso de las tierras forestales, cambios drésticos de la
cubierta forestal, la apertura de vias de extraccion forestal debido a deforestacion, degradacién o

| ambas, asi como el cambio en elstecklas reservas de carbono, sumideros de carbono y mediciones
de la diversidad bioldgica. Estos marcos conceptuales y metodologias deben considerar que el
sistema estaria basado en la integracion de informacion de imagenes de satélite (nivel nacional y
sub nacional) e informacién recogida permanentemente en campo por medio de muestreo
temporal de puntos, incluyendo informacion obtenida de un monitoreo a nivel de la comunidad,
sociedad civil, iniciativa temprana, etc.

4.2.1 Revisar, consolidar y analizar informacién existente sobre: inventarios,
forestales, stecksreservas de carbono, monitoreo de la deforestacion y
degradacién de bosques, stecksreservas de carbono forestal/bosques.

4.2.2 Talleres con expertos nacionales e internacionales, el objetivo de esos talleres
serd el de evaluar y acordar criterios sobre los marcos conceptuales
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4.3

4.2.3

necesarios, necesidades de informacion, necesidades de fortalecimiento de
capacidades y métodos y tecnologias apropiadas para: Cuantificar los
contenidos de carbono forestal, Realizar el monitoreo, verificacidn y reporte
de la deforestaciéon y degradacion de bosques y de los cambios en laes
stecksreservas de carbono asociados a estos procesos a nivel nacional, sub
nacional.

Definir marcos conceptuales, métodos, procedimientos y informacion,
tecnologia y capacidades necesarias, tfomando como insumo principal los
resultados de los talleres con expertos nacionales e internacional. y—Llas
experiencias de trabajos realizados se—definirdn —los marco conceptuales,
métodos, informacién, tecnologia y capacidades técnicas y cientificas
necesarias para realizar periédicamente el monitoreo, verificacion y reporte de
los cambios en la cobertura forestal, el cambio en laes stecksreservas de
carbono, sumideros de carbono y mediciones de la diversidad bioldgica a
diferentes escalas (nacional, regional, iniciativa temprana), siguiendo
metodologias compatibles que permiten la integracion de las escalas.

Disefiar e implementar el plan de fortalecimiento de capacidades técnicas y
cientificas para la medicion, verificacion y reporte de emisiones de GEI provenientes
del sector USCUSS.

En la actualidad se vienen compartiendo conocimientos, capacidades, habilidades e informacidén entre
las diferentes instituciones que conforman los equipos de trabajo tanto sobre temas técnicos para el

monitoreo y proyeccién de la deforestacién como sobre aspectos conceptuales ligados a REBB—y

REDD+. En el tema de MRV, se requieren capacidades principalmente técnicas (metodologias,
herramientas, manejo de informacién) y prdcticas (monitoreo participativo, sensores remotos,
| validacion de campo, etc).; Para identificar las capacidades exactas, se requiere de un plan de
capacitacién participativo, partiendo de un analisis de vacios y expectativas de grupos meta. Se puede

4.4

4.3.2

implementar el plan en diferentes modalidades, entre-como talleres, cursos, intercambios, pasantias

ete. M e L : ne .

Evaluar las capacidades existentes en las instituciones que conformaraan el
SNIGEI, monitoreo, reporte y verificacion de emisiones de GEI provenientes
del sector USCUSS.

Disefiar e implementar el plan de fortalecimiento de capacidades para el
monitoreo, reporte y verificacion de emisiones de GEI provenientes del sector
USCUSS.

Articular el Proyecto Inventario Nacional Forestal y otras iniciativas a nivel nacional y
sub nacional que contribuyan con informacion relevante el Inventario Nacional de
Gases—de—Efecto—tnvernaderoGEl, compatibilizando marcos conceptuales vy
procedimientos técnicos para realizar la cuantificacién y monitoreo de laes
stoeksreservas de carbono y de la deforestacion y degradacion de bosques.
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4.5

Facilitar el acceso e intercambio de informacién necesaria para la cuantificacion y
monitoreo de les-stockslas reservas de carbono y de la deforestacidn y degradacién de

bosques

4.5.1 Adquisicidn, procesamiento y verificacion en campo de imagenes satelitales

4.5.2 Incrementar la capacidad del Geo-—sServidor MINAM para satisfacer las
necesidades de almacenamiento e intercambio de informacién
(http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/cooperacion.aspx).

4.5.3 Consolidar convenios de colaboracién internacional que permitan al pais

acceder a plataformas de informacion y experiencias como por ejemplo
consolidar la participacion de Peru la iniciativa Forest Carbon Tracking del
Group on Earth Observation (GEO-FCT).
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Tabla 4-a Presupuesto — Componente 4.a Emisiones y Captura

RUBRO

COMPONENTE 4.a Emisiones y Captura

Actividad 4.a.1 Implementacién del SNIGEI y su reglamento en lo que se refiere al
componente USCUSS
Actualizar propuesta preparada en el marco del Proyecto SCNCC de manera articulada
con el inventario nacional forestal

Andlisis deviabilidad legal, institucional y de sostenibilidad de la propuesta

Implementar SNIGEI y su reglamento en lo que se refiere al componente USCUSS

Actividad 4.a.2 Proponer marcos conceptuales y procedimientos técnicos
Revisar, consolidar y analizar informacién existente sobre inventarios forestales, stocks
de carbono, monitoreo de la deforestacién y degradacién de bosques, stocks de carbono
forestal/bosques

Talleres con expertos nacionales einternacionales para evaluar y acordar criterios
sobre los marcos conceptuales necesarios, necesidades de informacién, necesidades de
fortalecimiento de capacidades y métodos y tecnologias apropiadas para cuantificar el
contenido de carbono forestal y realizar el monitoreo, verificacién y reporte de la
deforestacion y degradacién de bosques y de los cambios en los stocks de carbono
asociados a estos procesos a nivel nacional, sub nacional

Definir marcos métodos, pr y informacién, tecnologia y
capacidades necesarias

Actividad 4.a.3 Disefiar e i
técnicas y cientificas

el plan de fortalecimiento de capacidades

Evaluar las capacidades existentes en las instituciones que conformaran el SNIGE!
monitoreo, reporte y verificacién de emisiones de GEIl provenientes del sector USCUSS

Disefiar e el plan de for de capacidades para el monitoreo,
reporte y verificacién de emisiones de GEI provenientes del sector USCUSS

Actividad 4.a.4 Articul del Proyect

y ei i anivel i y sub

| Forestal y otras iniciativas,
| que contribuyan al Inventario de

p
GEI

Articulacion del Proyecto Inventario Nacional Forestal y otras iniciativas, proyectos e
instituciones a nivel nacional y sub nacional que contribuyan al Inventario de GEl

Actividad 4.a.5 Facilitar el acceso e intercambio de informacién necesaria
Adquisicién, procesamiento y verificacién en campo de imagenes satelitales

Incrementar la capacidad del Geo servidor MINAM para satisfacer las necesidades de
almacenamiento e intercambio de informacién

Consolidar convenios de colaboracién internacional que permitan al pais acceder a
plataformas de informacién y experiencias como por ejemplo consolidar la
participacién de Pert la iniciativa Forest Carbon Tracking del Group on Earth
Observation (GEO-FCT).

TOTAL PARCIAL

1,223,286

41,429
17,857

23,571

124,428.57

14,143

14,286

96,000

185,642.86

7,071

178,571

11,785.71
11,786
860,000
602,000

258,000

Lo resaltado en amarillo corresponde a actividades financiadas por el Estado Peruano

FUENTE

FCPC MOORE

133,929

- 124,428.57

14,142.86

14,286

96,000

133,929 51,714.29

7,071

133,929 44,643

o 11,785.71

11,786

- 860,000

602,000

258,000

143

1,047,929

Pledge KFW

41,429

41,429
17,857

23,571

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2010 2011

301,000 788,357

- 41,429
17,857

23,571

- 124,428.57

14,143

14,286

96,000

- 51,714.29

7,071

44,643

° 11,785.71

11,786

301,000 559,000

301,000 301,000

258,000

2012

133,929

133,928.57

133,929

2013

2014



4b. Otros Impactos y Beneficios

El sistema de monitoreo de co-beneficios y otros impactos de la eEstrategia Nacional REDD+, aunque
operara de manera independiente, estara conectado con el monitoreo del carbono forestal por medio
de los mecanismos que se definan para la revision, aval y registro de iniciativas REDD+ Sub Nacionales.
Sin embargo, -aun queda pendiente que eles niveles nacional y sub nacional (regional) definan los
criterios y procedimientos para la revisidn, aval y registro de las diferentes iniciativas REDD+. De la
misma manera, aun no se han definido los indicadores a utilizar para realizar el monitoreo de los co-
beneficios e impactos de las iniciativas REDD+.

Al igual que los escenarios de referencia y el monitoreo de carbono forestal, -el mecanismo para
realizar el monitoreo de los co-beneficios e impactos de REDD+ se ird construyendo gradualmente. En
una-primera instancia, se considera pertinente iniciarutilizarnde indicadores basicos y generales, los
cuales pueden irse complejizando cuando las capacidades a nivel regional se vayian fortaleciendo por
la implementacién de iniciativas tempranas y lecciones aprendidas de la implementacién del R-PP. Se
espera monitorear aspectos ambientales. Como se menciona en el componente 2a, cada region con
bosque del pais posee caracteristicas_unicas,—tante socio-econdmicas, eeme-biofisicas y ambientales,
unieas-lo queeual obligan a definir indicadores que diferencien estas particularidades por region y que
al mismo tiempo, faciliten su integracién a nivel nacional.

Los otros impactos y beneficios son un importante enfoque para la SESA y por esto se creard una
fuerte articulacion del MRV sobre estos impactos y el componente 2d. Los indicadores de los otros
beneficios deben estar incluiidos en el ESMF de la SESA y el monitoreo de ellos es un—parte
fundamental de_la enfegueorientacion participativae de la SESA. Debido a ¥a-que la mayoria de los
otros beneficios (biodiversidad, agua, ingresos locales, fuentes de trabajo) son de importancia local, es
primordialelave que los actores locales del bosque estdn se involucraendes en el MRV de estos
aspectos a partir del sistema de la SESA.

De acuerdo a los procesos explicados en los componentes 1b y 2d, existird una transparencia completa
desde el inicio. En la practica, los procesos de socializaciden del proceso REDD+ en el Peru hasta la
fecha han ensefiado que la visién de los habitantes del bosque es integrada y por esto, los otros
beneficios e impactos estdn transversalmente conectados al tema REDD+.-. Pereste—eEn todos los
aspectos de la SESA 'y MRV se aplican los principios y mecanismos de participacion del componente 1b
estan-aplicades: socializacidn y participacion en disefio, ejecucidén y monitoreo de cada componente.
La Mesa REDD+ (y su subgrupo de la SESA) y las reuniones directas con grupos indigenas son el espacio
idoneo para estas actividades._La vision intercultural del manejo forestal en si es un co-beneficio del
mecanismo REDD+ y puede ser monitoriada como tal, para evaluar la relacidn con pueblos nativos y
comunidades locales.

1. Monitoreo de Biodiversidad y servicios ambientales (diferentes del Carbono)

El Perd no cuenta con una linea base de informacion sobre biodiversidad. De la misma manera,
tampoco cuenta con lineas de base de servicios ambientales, ni de carbono ni de otros servicios. El
proyecto de laventaric-NacionalForestal—INF (ver componente 4) tiene entre sus objetivos el de
generar informacion validada sobre el estado de la biodiversidad y fauna silvestre. Durante este
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proyecto se va a generar el mapa de indices de biodiversidad, bosques de alto valor para la
conservacion, fauna y fuentes de agua y dreas con potencial turistico y para la conservacién. Una vesz
que se cuente con la linea de base de biodiversidad se definirdn indicadores y procedimientos para
realizar el monitoreo de la biediversidadmisma.

Aungque los beneficios e impactos exactos se deberan definir durante la implementacion del R-PP de
forma participativa con los beneficiarios, algunos posibles indicadores de estos beneficios incluyen de
manera {preliminar lo siguiente: mente}

e Cantidad y diversidad relativa de especies de flora y fauna

e Existencia de caceria no controlada

e Integridad de dareas de alto valor para la conservacién

e Valor de atractividad turistica

e Regulacién hidrica y calidad de agua

e Control de erosiden y desastres naturales

El monitoreo de estos indicadores es una tarea técnica, que serd ejecutada por instituciones
especializadas en este tema (especialmente IIAP, pero también Universidades y ONG especializadas).

2. Monitoreo de factores Socio-Econémicos,

Los impactos en factores socio-econdmicos seran monitoreados en los tres niveles de implementacion
de REDD+ (ver componente 2b). Para el nivel nacional se establecerdn lineas de base haciendo uso de
informacidn del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) y durante la implementacion de
la eEstrategia Nacional REDD+ se realizaraa el monitoreo de los factores socio--econémicos. Para el
nivel sub regional y local, la normativaidad nacional obliga a usar el Formato del Sistema Nacional de
Inversidn Publica (SNIP) para acceder a fondos publicos. Este formato solita la presentacion de lineas
de base y el establecimiento de metodologias de monitoreo de impactos socio-econémicos para la
asignacion de los fondos. En ese sentido, el gran reto para la implementacién de la eEstrategia
Nacional REDD+ a nivel puublico es el de armonizar los requerimientos del SNIP con los
requerimientos propios de REDD+, asi como fortalecer las capacidades de las autoridades sub
nacionales para acceder a estos fondos (en componente 2b se describen actividades para fortalecer
las capacidades de los gobiernos regionales y locales para acceder a fondos publicos para la
conservacion haciendo uso del formato SNIP).

En iniciativas que se den a nivel de sub nacional (local) como resultado de la promocidn de la inversién
privada en conservacion de bosques, como parte de la revision, aval y registro se solicitaraa-a los
proponentes de iniciativas REDD+ informaciéon que permita monitorear impactos en factores socio-
econdémicos. Esta informacidn serd registrada en el mecanismo que se utilice para estos fines.

Posibles indicadores de estos beneficios incluyen (preliminarmente):
e Puestos de trabajo generado
e Inmigracion y emigracion
e Ingresos familiares
e Seguridad alimentaria para habitantes de los bosques

El monitoreo de estos indicadores es una tarea técnica, que serd ejecutada por instituciones

especializadas en este tema (especialmente universidades y ONGs especializadas.
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3. Monitoreo de factores de gobernanza y capacidad institucional

Como se menciona en _|los componentes 2a y 2c, el Peru se encuentra en proceso de descentralizacion,
por el cual se les esta transfiriendo a las autoridades regionales las competencias para la gestidn de los
recursos naturales. El enfoque de implementacion de la Eestrategia Nacional REDD+ que el Peru
propone es acorde con este proceso. Es asi, que durante la fase de Readiness se fortaleceran las
capacidades de las autoridades regionales. En un inicio, el niumero de regiones con bosque que
completen este proceso serad utilizado como indicador para el monitoreo de los factores de
gobernanza y mejora de la capacidad institucional, durante la fase de -Readiness se definiran los
indicadores a usar una vesz que la transferencia de competencias a las regiones seafue realizada.-atas

regtenes

Posibles indicadores de estos beneficios incluyen (preliminarmente):
e Mayor capacidad institucional (mas personal, mejor educado)
e Menos indicios de corrupcidn y aumenta de transparencia en general
e Transparencia en funciones y roles del eEstado (mas medios de comunicacién y difusién de
infromacion)
o Mejor imagen de funcionalidad de organizaciones del eEstado relacionado con el bosque
e Inclusion de aspectos de la visién holistica-indigena en gobernanza forestal

El monitoreo de estos indicadores, en cuanto tienen relacion con REDD+, se realizaraa estaraa-carge a

Formatted: Not Highlight

nivel descentralizado, con las Mesas REDD+ regionales. Sin embargo, como se tratan de beneficios mas

amplios que lo relacionado con REDD+ estrictamente, hay otras instituciones gue aportan
conocimiento _a loas indicadores (ONG de derechos ambiental, universidades, organizaciones
internacionales). El OCBR recopilard y sistematizara esta informacidn y lae pondra a disponibilidad de
de los actores interesados.

4. Actividades del componente

4.1 Establecer lineas de base para el monitoreo de co-beneficios y otros impactos de
REDD+.

4.2  Integrar indicadores que estén por proponerse o se utilicen actualmente (INF, SNIP,
otros) y que sean aplicables al monitoreo de co beneficios y otros impactos de REDD+ en

el mecanismo a utilizar para la revision, aval y registro de iniciativas REDD+.

4.3  Proponer procedimientos para que las iniciativas sub nacionales (locales y regionales)
reporten co beneficios y otros impactos.
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Tabla 4-b Presupuesto -

RUBRO

COMPONENTE 4.b Otros Impactos y Beneficios

Actividad 4.b.1 Establecer lineas de base para el monitoreo de co-beneficios y otros
impactos de REDD+

Establecer lineas de base para el monitoreo de co-beneficios y otros impactos de REDD+

Actividad 4.b.2 Integrar indicadores que estén por proponerse o se utilicen actualmente
y que sean aplicables al monitoreo de co beneficios y otros impactos de REDD+ en el
mecanismo a utilizar para la revision, aval y registro de iniciativas REDD+

Integrar indicadores que estén por proponerse o se utilicen actualmente (INF, SNIP,
otros) y que sean aplicables al monitoreo de co beneficios y otros impactos de REDD+ en
el mecanismo a utilizar para la revision, aval y registro de iniciativas REDD+.

Actividad 4.b.3 Proponer procedimientos para que las iniciativas sub nacionales (locales
y regionales) reporten co beneficios y otros impactos
Proponer procedimientos para que las iniciativas sub nacionales (locales y regionales)
reporten co beneficios y otros impactos

Componente 4.b Otros impactos y beneficios

FCPC

70,714.29

23,571.43

23,571

23,571.43

23,571

23,571.43

23,571
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FUENTE

MOORE

0.00

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO
Pledge KFW 2010 2011 2012 2013 2014

0.00 0.00 70,714.29 0.00 0.00 0.00

- © 23,571.43 - - o

23,571

- = 23,571.43 - - =

23,571

- = 23,571.43 - - =

23,571



Componente 5: Cronograma y Presupuesto

Continda en la siguiente pagina
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RUBRO

COMPONENTE 1 ORGANIZAR Y CONSULTAR

COMPONENTE 1 a Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional
Actividad 1.a.1 Disefiar e implementar el Organo de Coordinacién de Bosques y REDD
(OCBR)

Actividad 1.a.2 Fortalecer el actual GTREDD y promover |a efectiva participacion de
instituciones y actores clave a nivel nacional y regional.

Actividad 1.a.3 Fortalecer mesas REDD y mesa REDD Indigena a nivel regional y
fortalecimiento de capacidades para REDD+
COMPONENTE 1 b Consultas y Participacién de los Actores

Actividad 1.b.1 Recopilacidn de informacion relevante para el disefio del plan de
informacién, consultay participacién
(Fase | —Recopilacion de informacién)

Actividad 1.b.2 Disefio de los planes de informacidn, capacitacion, participacion y consulta
(Fase Il —Planificacion)

Actividad 1.b.3 Ejecucion de los procesos de informacion, participacion y consulta (Fase Il1 —
ejecucion)

Ejecucion de los procesos de capacitacion y participacion

(Fase Ill —ejecucion)

Ejecucién del proceso de consulta

(Fase Ill —ejecucién)

Evaluacién (Fase IV)

Retroalimentacién (Fase V)

COMPONENTE 2 PREPARAR LA ESTRATEGIA REDD

COMPONENTE 2.a Evaluacién sobre el Uso de la Tierra, la Politica Forestal y la Gobernanza

Actividad 2.a.1 Analisis del Uso de la Tierra

Actividad 2.a.2 Identificar |as causas directas e indirectas de deforestacion y degradacion de
bosques

Actividad 2.a.3 Andlisis de experiencias previas para la conservacion de bosques y la
reduccién de la deforestacién y degradacion forestal

TOTAL PARCIAL

5,686,750

3,170,407

2,661,979

341,214

167,214.29
2,516,343

253,500

371,000

330,914

650,914

850,586

9,429
50,000

3,026,714.29

241,428.57

99,000.00

100,000.00

42,429

FUENTE
FCPC MOORE
2,639,343 514,943
536,714 514,943
28,286 514,943

341,214 =

167,214.29 -
2,102,629 -

253,500 -

371,000 -

202,914 -

650,914 -

564,871 -

9,429 -
50,000 =

630,000.00 103,285.71

138,142.86 103,285.71

70,714.29 28,285.71
25,000.00 75,000.00
42,429 =

Pledge KFW.

2,532,464

2,118,750

2,118,750

413,714

128,000

285,714

2,293,428.57

2010

128,000

128,000

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2011

1,616,743

1,054,186

785,757

101,214

167,214.29
562,557

253,500

106,143

202,914

1,404,428.57

241,428.57

99,000.00

100,000.00

42,429

2012

1,660,100

912,471

832,471

80,000

747,629

96,714

650,914

898,857.14

2013

1,521,050

623,750

543,750

80,000

96,714

800,586

533,428.57

2014

760,857

580,000

500,000

80,000

180,857

71,429

50,000

9,429
50,000

190,000.00
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RUBRO

TOTAL PARCIAL

FUENTE

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

Fcpc MOORE Pledge KFW 2010 2011 2012 2013 2014
COMPONENTE 1 ORGANIZAR Y CONSULTAR 2,399,343 514,943 2,532,464 128,000 1,616,743 1,580,100 1,441,050 680,857
COMPONENTE 1 a Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional 2,930,407 296,714 514,943 2,118,750 - 1,054,186 832,471 543,750 500,000
Actividad 1.a.1 Disefiar e implementar el Organo de Coordinacién de Bosques y REDD
(OCBR) 2,661,979 28,286 514,943 2,118,750 - 785,757 832,471 543,750 500,000
Actividad 1.a.2 Fortalecer el actual GTREDD y promover la efectiva participacion de
instituciones y actores clave a nivel nacional y regional. 149,214 149,214 - 149,214 -
Actividad 1.a.3 Fortalecer de mesas REDD a nivel regional y el fortalecimiento de
capacidades para REDD+ 119,214.29 119,214.29 - - - 119,214.29 - -
COMPONENTE 1 b Consultas y Participacién de los Actores 2,516,343 2,102,629 - 413,714 128,000 562,557 747,629 897,300 180,857
Actividad 1.b.1 Recopilacién de informacion relevante para el disefio del plan de
informacién, consulta y participacion 253,500 253,500 - - - 253,500 - - -
(Fase | —Recopilacién de informacion)
Actividad 1.b.2 Disefio de los planes de informacién, capacitacion, participacion y
consulta (Fase Il —Planificacion) 371,000 371,000 - - - 106,143 96,714 96,714 71,429
ividad-1.b-3 Ej ién-delosp deinf i6n,-participacion-y Jta(F.

11l —ejecucidn) 330,914 202,914 = 128,000 128,000 202,914 - - -
Ej iéndel d itacio rticipacio

jecucion _e os.;?racesos e capacitacién y participacion 650,914 650,914 ) B B R 650,914 R B
(Fase Ill —ejecucion)
Ejecucion del proceso de consulta
(Fase Ill —ejecucién) 850,586 564,871 - 285,714 - - - 800,586 50,000
Evaluacién (Fase IV) 9,429 9,429 - - - - - - 9,429
Retroalimentacién (Fase V) 50,000 50,000 - - - - - - 50,000
COMPONENTE 2 PREPARAR LA ESTRATEGIA REDD 630,000.00 103,285.71  1,793,428.57 o 1,334,428.57 788,857.14 403,428.57 o
COMPONENTE 2.a Evaluacién sobre el Uso de la Tierra, la Politica Forestal y la
Gobernanza 241,428.57 138,142.86 103,285.71 - - 241,428.57 - - -
Actividad 2.a.1 Anédlisis del Uso de la Tierra 99,000.00 70,714.29 28,285.71 - - 99,000.00 - - -
Actividad 2.a.2 Identificar las causas directas e indirectas de deforestacién y degradacion
de bosques 100,000.00 25,000.00 75,000.00 = = 100,000.00 = = =
Actividad 2.a.3 Andlisis de experiencias previas para la conservacion de bosques y la
reduccién de |a deforestacion y degradacion forestal 42,429 42,429 - - - 42,429 - - -
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COMPONENTE 2.b Opciones de la Estrategia REDD

Actividad 2.b.1 Mejorar la articulacidn y coordinacién en lo referente a los usos del suelo
entre las instituciones del Estado, los gobiernos regionales, las ONG, el sector privado y las
comunidades locales e indigenas

Actividad 2.b.2 Analisis del impacto y la convergencia potencial de las diversas acciones en
marcha que inciden en la reduccién de la deforestacién y degradacién forestal, con fines de
disefio de |a Estrategia REDD+

Actividad 2.b.3 Disefiar la estrategia Nacional REDD+ como parte del Programa Nacional de
Conservacion de Bosques para la mitigacion del cambio climatico

Actividad 2.b.4 Promover la inversién publicay privada en REDD+ en éreas priorizadas
COMPONENTE 2.c Marco de Implementacién de REDD+

Actividad 2.c.1 Continuar con el proceso de formulacién y aprobacion de la Politica Nacional
Forestal y la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (proceso en marcha) y articular con
Estrategia REDD+

Actividad 2.c.2 Continuar con el proceso de formulacién y aprobacién de la ley de
Compensacion por Servicios Ambientales y articular con Estrategia REDD+

Actividad 2.c.3 Promover la conformacién de mesas REDD+y mesa REDD+ indigena

Actividad 2.c.4 Generar seguridad juridica para las inversiones en REDD+
Actividad 2.c.5 Implementar en el Pert un sistema de registro de las iniciativas avaladas por
el Estado Peruano

Actividad 2.c.6 desarrollo de mecanismos financieros y econdmicos para REDD+.

COMPONENTE 2.d Impactos Sociales y ambientales

Actividad 2.d.1 Diseminacion de los términos de referencia para la elaboracién del SESA
para recibir retroalimentacion de los actores en general

Actividad 2.d.2 Realizar estudios para establecer la linea de base ambiental y social con
especial énfasis en las dreas de priorizadas para laimplementacion de actividades REDD+.

TOTAL PARCIAL

825,285.71

47,143

77,857

700,286
1,835,928.57

257,143
117,857

921,714

539,214.29
124,071.43

5,357.14

53,571.43

FCPC

125,000.00

47,143
77,857

242,786

85,714
117,857

39,214.29
124,071.43

5,357.14

53,571.43

FUENTE

MOORE

Pledge KFW.

700,285.71

700,286
1,593,143

171,429

921,714

500,000.00

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2010 2011

- 485,857.14

- 47,143

= 77,857

- 360,857
= 597,000

= 85,714
- 117,857

= 323,429

- 70,000.00
= 80,142.86

= 5,357.14

- 53,571.43

2012

339,428.57

339,429
515,500

85,714

280,571

149,214.29
43,928.57

2013

533,429

85,714

317,714

130,000.00

2014

190,000.00

190,000.00
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FUENTE CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO
RUBRO TOTAL PARCIAL
FCPC MOORE Pledge KFW 2010 2011 2012 2013 2014
COMPONENTE 2.b Opciones de la Estrategia REDD 825,285.71 125,000.00 700,285.71 485,857.14 339,428.57 -
Actividad 2.b.1 Mejorar la articulacién y coordinacién en lo referente a los usos del suelo
entre las instituciones del Estado, los gobiernos regionales, las ONG, el sector privado y
las comunidades locales e indigenas - - - - - -
Actividad 2.b.2 Andlisis del impacto y la convergencia potencial de las diversas acciones
en marcha que inciden en la reduccién de la deforestacién y degradacion forestal, con
fines de disefio de la Estrategia REDD+ 47,143 47,143 - 47,143 - -
Actividad 2.b.3 Disefiar la estrategia Nacional REDD+ como parte del Programa Nacional
de Conservacion de Bosques para la mitigacion del cambio climatico 77,857 77,857 - 77,857 - -
Actividad 2.b.4 Promover la inversion publica y privada en REDD+ en areas priorizadas 700,286 - 700,286 360,857 339,429 -
COMPONENTE 2.c Marco de Implementacién de REDD+ 1,335,928.57 242,786 1,093,143 527,000 405,500 403,429
Actividad 2.c.1 Continuar con el proceso de formulacién y aprobacién de la Politica
(Uzollonl] P tllnd = it ‘ ha)
¥ ¥ ¥ P! Y
articular con Estrategia Regional REDD+
Actividad 2.c.2 Continuar con el proceso de formulacién y aprobacién de la ley de
Compensacién por Servicios Ambientales y articular con Estrategia Regional REDD+
Actividad 2.c.3 Conformacién de mesas REDD+
257,143 85,714 171,429 85,714 85,714 85,714
Actividad 2.c.4 Generar seguridad juridica para las inversiones en REDD+ 117,857 117,857 - 117,857 - -
Actividad 2.c.5 Implementar en el Pert un sistema de registro de las iniciativas avaladas
por el Estado Peruano 921,714 - 921,714 323,429 280,571 317,714
Actividad 2.c.6 Propuesta y validacién de mecanismos equitativos y justos para la
distribucién de los costos y REDD+
39,214.29 39,214.29 = = 39,214.29 =
COMPONENTE 2.d iales y ambi | 124,071.43 124,071.43 - 80,142.86 43,928.57 -
Actividad 2.d.1 Diseminacion de los términos de referencia para la elaboracién del SESA
para recibir retroalimentacion de los actores en general 5,357.14 5,357.14 - 5,357.14 - -
Actividad 2.d.2 Realizar estudios para establecer |a linea de base ambiental y social con
especial énfasis en las dreas de priorizadas para laimplementacién de actividades
REDD+. 53,571.43 53,571.43 o 53,571.43 = =

Continda en la siguiente pagina
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RUBRO

Actividad 2.d.3 Realizar un diagéstico inical para identificar consideraciones ambientales
y sociales con especial énfasis en las dreas de priorizadas para la implementacién de
actividades REDD+ para el establecimiento del ESMF.

Actividad 2.d.4 Realizar consultas transparentes sobre cuestiones ambientales y sociales
pertinentes a las actividades de REDD+*

Actividad 2.d.5 Disefio del Plan de Monitoreo Social y Ambiental Nacional REDD+ (ESFM)
Actividad 2.d.6 Elaboracién del SESA

COMPONENTE 3 DESARROLLAR UN ESCENARIO DE REFERENCIA

COMPONENTE 3.a Desarrollar un Escenario de Referencia

Actividad 3.a.1 A nivel nacional revisar, proponer, consultar y adaptar marcos
conceptuales y metodoldgicos para la elaboracidn, revision, aprobacién y registro de los
scenarios de referencia

Actividad 3.a.2 Fortalecer capacidades a nivel Regional para el establecimiento de
escenarios de referencia (actual y proyectada) provenientes de la deforestacion y
degradacion de bosques

Actividad 3.a.3 Establecimiento de escenarios de referencia (actual y proyectada) de
deforestacion y degradacion de bosques basados en tendencias histéricas y modelos
predictivos que consideren aspectos socio-econdmicos y otras circunstancias nacionales

Actividad 3.a.4 Facilitar el acceso e intercambio de informacién necesaria para la
elaboracién de los escenarios de referencia a todos los actores interesados

COMPONENTE 4 DISENO DE UN SISTEMA DE MONITOREO

COMPONENTE 4.a Emisiones y Captura

Actividad 4.a.1 Implementacién del SNIGEI y su reglamento en lo que se refiere al
componente USCUSS

Actividad 4.a.2 Proponer marcos conceptuales y procedimientos técnicos
Actividad 4.a.3 Disefiar e implementar el plan de fortalecimiento de capacidades

técnicas y cientificas

Actividad 4.a.4 Articulacion del Proyecto Inventario Nacional Forestal y otras iniciativas,
proyectos e instituciones a nivel nacional y sub nacional que contribuyan al Inventario de
GEI

Actividad 4.a.5 Facilitar el acceso e intercambio de informacién necesaria

Continda en la siguiente pagina

TOTAL PARCIAL

32,142.86

4,714.29

28,285.71

2,511,785.71

59,642.86

221,428.57

2,230,714.29

1,223,286

41,429

124,428.57

185,642.86

11,785.71

860,000

FCPC

32,142.86

4,714.29
28,285.71

15,535.71

15,535.71

15,535.71

204,643

133,929

133,929
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FUENTE

MOORE

262,321.43

262,321.43

44,107.14

87,500.00

130,714.29

1,047,929

1,047,929

124,428.57

51,714.29

11,785.71

860,000

Pledge KFW

2,233,928.57

2,233,928.57

133,928.57

2,100,000.00

41,429

41,429

41,429

2010

0.00

0.00

301,000

301,000

301,000

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2011

21,214.29

584,642.86

584,642.86

59,642.86

87,500.00

437,500.00

859,071

788,357

41,429

124,428.57

51,714.29

11,785.71

559,000

2012

32,142.86

4,714.29
7,071.43

1,245,892.86

1,245,892.86

133,928.57

1,111,964.29

133,929

133,929

133,928.57

2013

556,250.00

556,250.00

556,250.00

2014

125,000.00

125,000.00

125,000.00
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COMPONENTE 4.b Otros Impactos y Beneficios

Actividad 4.b.1 Establecer lineas de base para el monitoreo de co-beneficios y otros
impactos de REDD+

Establecer lineas de base para el monitoreo de co-beneficios y otros impactos de REDD+

Actividad 4.b.2 Integrar indicadores que estén por proponerse o se utilicen actualmente y
que sean aplicables al monitoreo de co beneficios y otros impactos de REDD+en el
mecanismo a utilizar para la revision, aval y registro de iniciativas REDD+

Integrar indicadores que estén por proponerse o se utilicen actualmente (INF, SNIP, otros) y
que sean aplicables al monitoreo de co beneficios y otros impactos de REDD+ en el
mecanismo a utilizar para la revisién, aval y registro de iniciativas REDD+.

Actividad 4.b.3 Proponer procedimientos para que las iniciativas sub nacionales (locales y
regionales) reporten co beneficios y otros impactos
Proponer procedimientos para que las iniciativas sub nacionales (locales y regionales)
reporten co beneficios y otros impactos

COMPONENTE 6.a Disefiar un Marco para el Programa de Monitoreo y de Evaluacién
Actividad 6.a.1 Elaboracién de indicadores

Actividad 6.a.2 Reportes de avance

Actividad 6.a.3 Evaluaciones de mitad de proyecto

Actividad 6.a.4 Evaluacion Final de proyecto

Actividad 6.a.5 Auditoria

TOTAL

* Esta actividad se realiza en el marco de componente 1.b

TOTAL PARCIAL

70,714.29

23,571.43

23,571

23,571.43

23,571

23,571.43

23,571

116,285.71
23,571
42,857
28,571
14,286
7,000.00

12,635,536

FCPC

70,714.29

23,571.43

23,571

23,571.43

23,571

23,571.43

23,571

116,285.71
23,571
42,857
28,571
14,286

7,000

3,605,807

FUENTE
MOORE Pledge KFW 2010
0.00 0.00 14,685.71
4,714
8,571
1,400
1,928,479 7,101,250 443,686

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

2011

70,714.29

23,571.43

23,571

23,571.43

23,571

23,571.43

23,571

14,685.71
4,714
8,571

1,400

4,479,571

2012

43,257.14
4,714
8,571

28,571

1,400

3,982,036

2013

14,685.71
4,714
8,571

1,400

2,625,414

2014

28,971.43
4,714
8,571

14,286
1,400

1,104,829
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Actividad 4.b.1 Establecer lineas de base para el monitoreo de co-beneficios y otros

impactos de REDD+ 23,571.43 23,571.43 = = = 23,571.43 = = =
Actividad 4.b.2 Integrar indicadores que estén por prop o se utilicen actual te
y que sean aplicables al monitoreo de co beneficios y otros impactos de REDD+en el
mecanismo a utilizar para la revision, aval y registro de iniciativas REDD+

23,571.43 23,571.43 = = = 23,571.43 = = =
Actividad4:b-3-Proponer-procedimi paraquetasimiciativassubmach ttocates
y regionales) reporten co beneficios y otros impactos 23,571.43 23,571.43 - - - 23,571.43 - - -

Actividad 6.a.1 Elaboracién de indicadores 23,571
Actividad 6.a.2 Reportes de avance 42,857
Actividad 6.a.3 Evaluaciones de mitad de proyecto 28,571
Actividad 6.a.4 Evaluacion Final de proyecto 14,286
Actividad 6.a.5 Auditoria 7,000.00
TOTAL 11,895,536

* Esta actividad se realiza en el marco de componente 1.b

23,571
42,857
28,571
14,286

7,000

3,365,807
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4,714
8,571

1,400

1,928,479 6,601,250 443,686

4,714
8,571

1,400

4,409,571

4,714
8571
28,571

1,400

3,792,036

4,714
8,571

1,400

2,415,414

4,714
8,571

14,286
1,400

834,829



Componente 6: Disefiar un Marco para el Programa de Monitoreo y de Evaluacion

El propdsito del presente componente es el de asegurar el manejo transparente y eficiente de los
recursos, asi como hacer seguimiento de los progresos e identificar y proponer medidas para disminuir
las posibilidades de bajo desempefio del programa, en la medida que estos aparezcan. El marco del
Programa de Monitoreo y Evaluacidén ayuda a monitorear el progreso con respecto a los Términos de
Referencia (TdR) de cada componente, como —por ejemplo, el cronograma de actividades—a—ser
desarrellade, los productos obtenidos, y el resultado final, usando indicadores simples; también sirve
para darles una retroalimentacion-feedback en tiempo real al gGobierno y a los otros actores del-eudn

bien-estd- progresando eltrabajo-de-elaberacién hacia la preparacién de REDD+.

1. Plan de monitoreo y evaluacion

El monitoreo se realizard hace-tanto sobre del progreso del programa eeme-dey su impacto. El plan
detallado de monitoreo y evaluacion se elaborara en los primeros dos meses de la implementacion,
como parte del Plan Operativo de la UGP (luego OCBR). El plan consiste €een un cronograma
detallado, actividades —de cada componente y productos y resultados esperados. Indicadores
cuantificables del progreso se elaborarandesarrelara- de acuerdo al Plan Operativo, y lose indicadores
cuantificables del impacto serdn disefiados—desarrollard en coordinacion con los principales
colaboradores del R-PP (instituciones del eComité eDirectivo) y el GTREDD. Para cada indicador se
desarrellardn plantearan hitos (milestones) de acuerdo al cronograma operativo del R-PP. El reportaje
de los indicadores esta a cargo de la UGP/OCBR vy serd controlado por el eComité éDirectivo. Al
interior del pais, la Comision Nacional de Cambio Climatico (CNCC) y el GTREDD seran los encargados
de evaluar los avances alcanzados y emitir opinionesdarsu-censeje al Comité Directivo. Ademas de las
reuniones de caracter técnico, el OCBR solicitarad cada seis meses reuniones con el GT-REDD con la
finalidad gue-tengan-etfinespecifice de discutir sobre los avances aleanzadescen-respecto a la fase de
Readiness. Es-pPor medio del GTREDD, gue-todes-los actores estaran informados sobre los avances de
REDD+ en el pais. Revisiones—externos—y—auditorias—se-hardn—=aA la mitad y al final del proyecto_se

llevardn a cabo las revisiones externas y auditorias.

2. Reportes de avance

Como se menciona en el componente 1a, los avances con respecto a REDD+ seran reportados por el
Organo de Coordinacién de Bosques y REDD+ (OCBR). El OCBR se encargarad de coordinar con las
diferentes instituciones la preparacion de la informacion necesaria para preparar los informes de
avance. Para monitorear e} avaneela evolucion de REDD+ al interior del pais, se propone tener dos
niveles de informes-de-avanee, uno que se prepare cada 3 meses y que permita recopilar informacion
de los tres niveles de implementacion de REDD+ en el PerU; y otro que se prepare anualmente, gue
conteniendoga ademds de la compilaciéon de la informacion generada, un andlisis detallado en
términos cualitativos y cuantitativos de los logros alcanzados. Los informes financieros seran
preparados por el drea de administracion siguiendo los requerimientos y procedimientos de las
instituciones donantes.
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3. Evaluaciones de mitad de proyecto

Al cumplirse el primer afio de iniciada la implementacién del R-PP, el equipé de supervisién del Banco
Mundial, acompafiado de un equipo de auditores o revisores externos y actores clave interesados
realizardaan una evaluacién del avance de ejecucidn. La revision se enfocaraa en: 1) avances en logro
de resultados, productos y entregables de los diferentes componentes del R-PP; 2) mejoras en los
arreglos institucionales para la gestion del Readiness en el pais; 3) involucramiento y fortalecimiento
de capacidades de actores en REDD+; 4) avances en la preparacion de la Eestrategia Nacional REDD+.
Basado en los resultados de la auditoria externa, el OCBR propondrd un plan de trabajo para la
culminacion de proyecto que permita potenciar las fortalezas identificadas a la fecha asi como
levantar las observaciones y limitaciones identificadas.

4. Evaluacion Final de Proyecto
Tres meses antes de culminar el proyecto, se realizaraa una evaluacién final de los alcances obtenidos
durante la implementacion del R-PP. Los objetivos principales de esta evaluacion seran: 1) medir el
nivel de logro de los objetivos propuestos en el R-PP; 2) evaluar la pertinenencia y uso de los
resultados del R-PP en la elaboracion de la eEstrategia Nacional REDD+; 3) evaluar avances en la
integracion de REDD+ con la estrategia de desarrollo bajo en carbono.

5. Indicadores preliminares

En la Tabla 6-1 se presenta una lista de indicadores preliminares, de progreso y de impacto, como base
para el plan de evaluacién y monitoreo. Estostas indicadores son de caracter en—esta—tabla—sen
genéricos, sin caracteristicas de cantidad, temporalidad y medios de verificacion. LasEstas
caracteristicas seran elaboradasrén en la primera fase de la implementacion del R-PP de forma
participativa.

Tabla 6-1. Indicadores preliminares de plan de monitoreo y evaluacién

Componentes de R-PP Indicadores de progreso Indicadores de impacto

Componente 1a

Disefiar e implementar el Organo de

e OCBR legalmente

Coordinacion de Bosques y REDD+

establecido y equipado

(OCBR)

e Contrapartes en otros
Ministerios establecidos
e Comité Directivo nombrado

e Plan operativo elaborado

OCBR funcionando

eficientemente segun plan
operativo aprobado por
GTREDD y Comité Directivo

Fortalecer el actual GTREDD y
promover la efectiva participacion

e Base de datos de

informacidn relevante a

de instituciones y actores clave a
nivel nacional y regional.

REDD+
e Mapeo de actores en

REDD+
e Participacion de nuevos

actores en GTREDD

GTREDD, con representaciéon

equilibrada de diferentes
sectores, funciona
efectivamente como entidad
de asesoramiento técnicoy
estratégico a la OCBR

Fortalecer las Mesas REDD y Mesas

e Comunicaciones regulares y

Mesa REDD nacional y Mesa

REDD Indigenas existentes a nivel

reuniones de capacitacion a

REDD Indigena funciona

regional y generacién de
capacidades de sus participantes

Mesa REDD y Mesa REDD

como grupo de didlogo y

Indigena nacional y Mesas

andlisis para Estrategia
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para REDD+

REDD y Mesas
REDDIndigenas regionales

Nacional REDD+
Mesa REDD nacional

Participacion continua de

implementa la SESA

representantes de
diferentes actores de la

sociedad civil
Articulacion de Mesa REDD

Mesas REDD regional y Mesa

REDD Indigena funciona
como entidad de asesoria a
gobierno regional

y Mesa REDD Indigena con
GTREDD

Componente 1b

Recopilacién de informacién

relevante para el disefio del plan de

Mapa de actores para

proceso de informacion y

Diferentes grupos de actores

clave para la Estrategia

informacidn, participacion y
consulta

Materiales de difusién

elaborados
Talleres de informacion

ejecutados

Nacional REDD+ han sido
proveidos con la informacién
adecuada disponible para
establecer el plan de
informacion, participacion y
consulta

Disefio de los planes de
informacidn, capacitacion,

participacion y consulta (Fase Il —

Propuesta de plan de

informacidn, capacitacion,

Plan de informacion,

capacitacidn, participacion y

participacion y consulta

Planificacion)

elaborada
participativamente con
Mesa REDD, Mesa REDD
Indigena y organizaciones
indigenas

consulta elaborada aprobada
por GTREDD y Comité
Directivo OCBR

Ejecucion de los procesos de
informacion, participacion y
consulta (Fase Ill — ejecucion)

Talleres informativos sobre

Los diferentes grupos de

aspectos basicos del cambio

actores claves para la

climdtico y REDD+
Talleres de capacitacion

diferenciando los tipos de

implementacion de la
Estrategia Nacional REDD+ en
Perd han sido informados y

publico objetivo
Participacidn de diferentes

grupos de actores
Proceso de consulta a

ueblos indigenas
Evaluacion de proceso

elaborado por Grupo
REDD+

participan en todos los pasos
de la estrategia (desarrollo,

implementacidn, evaluacidn)
Las organizaciones indigenas

han sido consultados de
acuerdo al Convenio 169 de
la OIT y la ley de consulta

previa en Peru

Componente 2a

Diagndstico actualizado de la

tenencia de la tierra y uso actual de

Documento de diagndstico

Existe una informacién sobre

de uso actual de la tierra

la tierra.

el uso actual de la tierra que
brinda suficiente base para
definir las actividades del
componente

Andlisis de problemas e inicio de

Diagndstico sobre la

soluciones de superposicion de

tenencia y posesion,

Principales conflictos de

superposicidn de tierras y
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tierras, conflictos de tenencia.

saneamiento,

gobernabilidad e
intervencidn de las tierras

conflictos de tenencia en
areas con alta probabilidad
de implementar actividades

que tradicionalmente
ocupan los pueblos
indigenas

Programa especifico de

identificacién y
categorizacion de tierras
elaborado

Propuestas de saneamiento

y georeferenciacion e inicio

de implementacién
Documento de analisis de

factibilidad de poner en
practica catastro Unico

REDD+ han sido identificados
y medidas en camino para
superarlos

Identificar causas directas e
indirectas de deforestacién y
degradacion de bosques

Documento de andlisis

sobre causas directas e
indirectas de deforestacidn,

Gobiernos regionales tienen

una identificacién actualizada
y consensuada sobre las

especificado por regiones

causas de la deforestacién en

base a la cual pueden
desarrollar opciones de
intervencidn de la Estrategia
Nacional REDD+

Andlisis de experiencias previas

Documentacion (sintesis,

Opciones de intervencion de

para la conservacion de bosques y

conocimientos tradicionales

la Estrategia Nacional REDD+

la reduccidén de la deforestacién y

y académicos, mejores

degradacién forestal.

practicas, lecciones
aprendidas) de experiencias

se basan en lista de
experiencias positivas y
lecciones aprendidas

previas para la conservacion

de bosques vy la reduccidn
de la deforestacién y
degradacidn forestal.

Componente 2b

Mejorar la articulacidn y
coordinacidn en lo referente a los

ZEE y POT en algunas zonas

ZEE y POT en regiones claves

prioritarias para REDD+

usos del suelo entre las
instituciones del Estado, los GORES,

las ONG, el sector privado y las
comunidades locales e indigenas.

elaboradas.

incluyen opciones REDD+
Catastro unico nacional

existe

Analisis del impacto vy la
convergencia potencial de las
diversas acciones en marcha que
inciden en la reduccién de la
deforestacion y degradacion
forestal, con fines de disefio de la

Documento de evaluacidn

Proyectos y programas de

del impacto y medidas de

intervenciones estan

convergencia para articular

articulados alrededor de la

los proyectos e
intervenciones relevantes a

Estrategia Nacional REDD+,
en formas de operacidn,

los propdsitos de Readiness,

areas de intervencion y

Estrategia Nacional REDD+.

en especial las

monitoreo
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intervenciones del
PNCBMCC y de los cambios
en la normatividad
propuestos

Disefiar la Estrategia Nacional
REDD+ como parte del Programa
Nacional de Conservacion de
Bosques para la Mitigacion del
Cambio Climético.

Documento de estrategia

Estrategia Nacional REDD+

con acciones, areas
prioritarias, herramientas,

aprobado por Comité
directivo OCBR, PCM,

Mecanismos de
coordinacién y articulacién

GTREDD,Mesa REDD y Mesa
REDD Indigena

con PNCBMCC

Promover la inversién publica y

Disefio de fondo de

privada en REDD+ en areas
priorizadas

mecanismo de
financiamiento
Talleres de formulacién de

Fondo de financiamiento en

funciones
Disponibilidad de fondos para

proyectos en fase de

proyectos REDD a
instituciones publicas

implementacion de REDD+

Componente 2c

Continuar el proceso de
formulacién y aprobacién de la
Politica Nacional Forestal y la nueva

Mesa REDD, Mesa REDD

Ley Forestal Nacional

Indigenay OCBR han
asesorado a proceso de

Ley Forestal y de Fauna Silvestre
(proceso en marcha) y articular con

formulacién de nueva ley
forestal para incorporar

Estrategia Regional REDD+.

REDD+

aprobado por Consejo de la
Republica

Continuar el proceso de
formulacién y aprobacién de la ley

Mesa REDD+, Mesa REDD

Ley de servicios ambientales

Indigena y OCBR han

de Compensacién por Servicios
Ambientales (actualmente el
Congreso de la Republica) y
articular con Estrategia Regional
REDD+.

asesorado a proceso de
formulacién ley de servicios
ambientales para
incorporar REDD+

aprobado por Consejo de la
Republica

Conformacién de mesas REDD+y

Reuniones de mesas REDD y

En varias regiones (numero

Mesa REDD indigena nivel regional

Mesa REDD indigena a

para facilitar la movilizacién de
recursos para acelerar el proceso de

fortalecimiento de capacidades que
permita la transferencia de
funciones y competencias en la
gestion de los recursos naturales a
los gobiernos regionales para que
asuman con éxito los retos
emergentes con la iniciativa.

nivel regional
Nuevos mesas REDD

disefiados

por determinar) las mesas
redd tienen acuerdos
formales con gobiernos
regionales para elaboracién

de ERCCy REDD+

Generar seguridad juridica para las

procedimientos de revision,

Procedimientos expeditos,

inversiones en REDD+

aval y registro de proyectos

transparentes, equitativos y

REDD
Lista de barreras a nivel

nacional que aseguren el
acceso de las iniciativas

efectivos para su fin.
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REDD+ a los incentivos del
mercado del carbono o de
los fondos internacionales

para REDD+.
Implementar en el Perd un sistema Sistema de registro Sistema de registro
de registro de las iniciativas disefiado funcionando
avaladas por el Estado Peruano que Inversién en materiales y Institucionalidad adecuada
permita contabilizar por separado equipos para la para que registro cumpla con

las reducciones de emisiones que se

operacionalizacion del

logren a nivel sub regional, regional
y nacional

registro.

funciones propuestas

Propuesta y validacion de
mecanismos equitativos y justos
para la distribucion de los costos y

Propuesta de mecanismos

Mesa REDD nacional y Mesa

equitativos de distribucién

REDD Indigena nacional

de costos y beneficios

beneficios asociados con REDD+,
esta actividad se realizara con la
colaboracidn de las iniciativas

tempranas.

aprueban propuesta de
mecanismos equitativos de
distribucidn de costos y
beneficios para Estrategia
Nacional REDD+

Componente 2d

Diseminacién de los términos de

Términos de referencia

Comentarios recibidos sobre

referencia para la elaboracion del

elaborados y diseminados

términos de referencia

SESA para recibir retroalimentacion
de los actores en general,
incluyendo la seleccién de
salvaguardas

incorporados en propuesta
SESA

Realizar un diagndstico inicial para

Lista con consideraciones

Consideraciones ambientales

identificar consideraciones
ambientales y sociales (la linea de
base ambiental y social) con
especial énfasis en las dreas de
priorizadas para la implementacion
de actividades REDD+ para el
establecimiento del ESMF.

ambientales y sociales

y sociales, definidos por
amplia representacion de
sociedad civil, incluidos en
SESA

Realizar consultas transparentes

Consultas ejecutadas

sobre cuestiones ambientales y
sociales pertinentes a las
actividades de REDD+, involucrando
la participacidn de los actores clave
y grupos de interés identificados
para asegurar la formulacién y
adopciodn participativa de las
estrategias.

Estrategias para mitigar

posibles impactos
ambientales y sociales
pertinentes a las actividades
de REDD+,aceptados por
MEsa REDD y organizaciones
indigenas

Disefio participativo del Marco de

Documento del Marco de

ESFM aprobado por Mesa

Monitoreo Social y Ambiental
Nacional REDD+ (ESFM) incluyendo,

Monitoreo Social y
Ambiental Nacional REDD+

REDD, Mesa REDD Indigena,
GTREDD y Comité Directivo

entre otros un marco de manejo
ambiental, marco de politicas de

(ESFM)

del OCBR
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reasentamiento, un marco de
procedimiento y un marco de
planificacién sobre pueblos
indigenas.

Elaboracién del SESA

e Plan para SESA

SESA funcionando con

participacidn de amplia
participacion activa de
diferentes grupos y sectores
relacionados con actividades
REDD+

Componente 3

A nivel Nacional, revisar, proponer,

Escenario de referencia

Marco Metodoldgico

consultar y adaptar marcos
conceptuales y metodoldgicos para

propuestos en diferentes

Estandarizado aceptado por

regiones

la elaboracion, revisién, aprobacién
y registro de los escenarios de
referencia.

Marcos Conceptuales

establecidos

gobiernos regionales y
GTREDD

Fortalecer capacidades a nivel
Regional para el establecimiento de

®  Grupos técnicos

establecidos

escenarios referencia (actual y

proyectada) provenientes de la
deforestacion y degradacion de
bosques.

Plan de fortalecimiento de

Gobiernos Regionales

cuentan con capacidades
(humanos, financieros,

capacidades implementado

técnicos y materiales) para

elaborar escenarios de
referencia

Establecimiento de escenarios
referencia (actual y proyectada) de

Escenario de referencia

Escenarios de referencia

elaborados y validados en

desarrollados a nivel

deforestacion y degradacién de
bosques a basados en tendencias
histéricas y modelos predictivos que

consideren aspectos socio-
econdmicos y otras circunstancias

diferentes regiones
Participacion de sociedad

Regional adecuadamente
integrados en un escenario

civil y comunidades nativas

de referencia nacional.

en elaboracion de
escenarios

nacionales.

Facilitar el acceso e intercambio de

Actividades de difusidn de

Escenarios de referencia

informacidn necesaria para la
elaboracién de los escenarios de
referencia a todos los actores
interesados (ver componente 4a)

escenarios de referencia

validados por sociedad civil y
comunidades nativas en
elaboracidn de escenarios

Componente 4a

Implementacién del SNIGEI y de su

SNINGEI disefiado

reglamento en lo que se refiere al
componente USCUSS

Reglamento para SNINGEI en

lo que se refiere al
componente USCUSS
aceptado por GTREDD y
Comité Directivo OCBR

Proponer y estimar las variaciones

Propuestas de marcos

de las reservas de carbono y de la

conceptuales y

deforestacion y degradacion de
bosques a nivel nacional, sub
nacional basados en las guias

procedimientos técnicos

para realizar la
cuantificacién

Marcos conceptuales,

métodos, procedimientos y
informacidn, tecnologia y
capacidades necesarias
definidos vy aceptados por
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metodoldgicas del IPCCC (GPG 03,

Talleres con expertos

AFOLUOQ6) v las guias de reporte de

nacionales e internacionales

GTREDD y Comité Directivo
OCBR

CMNUCC.

Validacidon en Mesa REDD

Disefiar e implementar el plan de

Plan de fortalecimiento de

Diferentes grupos

fortalecimiento de capacidades
técnicas y cientificas para la
medicidn, verificacién y reporte de
emisiones de GEI provenientes del
sector USCUSS.

capacidades técnicas y
cientificas

participando con MRV
(gobierno nacional, regional,
ONG, grupos de sociedad
civil, organizaciones
indigenas) cuentan con
capacidades técnicas y
cientificas

Articular el Proyecto Inventario

Propuesta de articulacién

INF y MRV operacionalmente

Nacional Forestal y otras iniciativas

del INF con MRV

a nivel nacional y sub nacional que
contribuyan con informacion
relevante el Inventario Nacional de
GEl, compatibilizando marcos
conceptuales y procedimientos
técnicos para realizar la
cuantificacién y monitoreo de las
reservas de carbono vy de la
deforestacion y degradacion de
bosques.

articulados

Facilitar el acceso e intercambio de

Metodologia de MRV

informacidn necesaria para la
cuantificacién y monitoreo de las
reservas de carbono vy de la
deforestacion y degradacion de
bosques

disefiado y socializado

MRV funcionando para

acompanias a la Estrategia
Nacional REDD+
MRV articulado a la SESA

Componente 4b

Establecer lineas de base para el

Documento de linea base

Linea base aceptado por

monitoreo de co-beneficios y otros

para monitoreo de co-

impactos de REDD+

beneficios y otros impactos

Mesa REDD, Mesa REDD
Indigena y GTREDD

de REDD+ elaborados en
ambito de Mesas REDD y en
consulta con comunidades
locales e indigenas

Integrar y que sean aplicables al

Propuesta de indicadores

Indicadores incorporados a la

monitoreo de co beneficios y otros

gue estén por proponerse o

impactos de REDD+ en el
mecanismo a utilizar para la
revisidn, aval y registro de
iniciativas REDD+.

se utilicen actualmente

(INF, SNIP, otros)

SESA

Proponer procedimientos para que

Plan de procedimiento para

Asociado a la SESAy con

las iniciativas sub nacionales
(locales y regionales) reporten co

reporte de co-beneficios de

participacion de sociedad

las iniciativas sub

beneficios y otros impactos.

nacionales (locales y

civil y comunidades locales e
indigenas, cobeneficios
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regionales)

identificados son
monitoreados

Componente 6

Elaboracién del Plan de Monitoreo y
evaluacién y definicion de
indicadores, hitos y medios de
verificacion

Plan de monitoreo y

evaluacién de acuerdo a

Plan de monitoreo y

Plan Operativo OCBR

evaluacién aprobado con
GTREDD y Comité Directivo
OCBR

Reporte

Informes de progreso

Donantes, sectores de

gobierno y sociedad civil
conocen el progreso de
proyecto R-PP

Evaluacion externa de mitad de

Informe de Evaluacidn

Evaluacion positiva

periodo
Evaluacion externa final Informe de Evaluacién Evaluacion positiva
Auditoria Informe de Auditoria Evaluacidn positiva

6. Actividades del Componente

6.1 Elaboracién del Plan de Monitoreo y evaluacion y definiciéon de indicadores, hitos y

medios de verificacion
6.2 Reportaje

6.3 Evaluacion externa de mitad del periodo

6.4 Evaluacion externa final
6.5 Auditoria
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Tabla 6 — Presupuesto Componente 6 Disefiar un marco para el programa de monitoreo y evaluacion

Actividad 6.a.1 Elaboracion de indicadores 23,571
Actividad 6.a.2 Reportes de avance 42,857
Actividad 6.a.3 Evaluaciones de mitad de proyecto 28,571
Actividad 6.a.4 Evaluacion Final de proyecto 14,286
Actividad 6.a.5 Auditoria 7,000.00

23,571
42,857
28,571
14,286

7,000
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4,714
8,571

1,400

4,714
8,571

1,400

4,714 4,714 4,714

8,571 8,571 8,571
28,571

14,286

1,400 1,400 1,400



Anexo 1a: Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional

Anexo 1a: Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional

Cuadro anexo 1a. Roles actuales de entidades del estado en manejo de bosques y Cambio Climatico y su rol futuro en la Estrategia Nacional
REDD+

Institucién/organizacién Papel actual en tema forestal/cambio climatico Rol en RPP y/o en Estrategia Nacional
REDD
|  Entidades gubernamentales
Ministerio del Ambiente e Autoridad Ambiental e Preside Comtié Directivo OCBR
(MINAM) e Punto focal tecnico CMNUCC e Adminitra fondos REDD+
e Defina politica ambiental nacional e Asegurainsercién REDD+ en PNCB

e Responsable PNCB
e Coordinacién de politica ambiental con otros ministerios,
regiones y sociedad civil

e Organode ® No existe todavia e Coordinacion Estrategia Nacional
Coordinacién de REDD+
Bosques y REDD+ e Implementaciéon PRR

e Coordinacion de fondos, Registro,
MRV, Escenarios de referencia,
coordinacién de SESA, diseminacién y
capacitacion

e Coordinacion con GTREDD y Mesa
REDD
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e Direccion General de

Entidad rectora en Cambio Climatico

Cambio Climatico,

Desarrollo de politicas y estrategias sobre Cambio Climéatico

Contraparte técnico de OCBR

Apoyo a implementacion RPP para

Desertificacién y
Recursos Hidricos

e Direccién General de

Coordinacion de la ENCC

Desarrollo de programas de preparacidn de Estrategia
Nacional REDD+

Comunicacién y capacitacién sobre todos los temas de
cEambio Eclimatico.

Desarrolla la politica sobre la compensacion de servicios

Evaluacion,

Valoracién y
Financiamiento del
Patrimonio Natural

e Direccién General de

ambientales
Estudios de valoracién

Comunicacion y capacitacién sobre Servicios Ambientales

Cartografia y zonificacion ambiental

Ordenamiento
Territorial

e Servicio Nacional de

Gestionar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas

asegurar su articulacién con la ENCC
Colabora directamente con OCBR

mediante contraparte formal

Ente rector de en mecanismos de

Servicios Ambientales (incl REDD+)
Articula REDD+ con ley de

compensacion de servicios
ambientales
Apoyo a OCBR en implementacion de

REDD en aspectos técnicos de
escenarios de referencia y MRV
Colabora directamente con OCBR

mediante contraparte formal

Supervisidn de proyectos REDD+ en

Areas Naturales
Protegidas (SERNANP)

por el Estado — SINANPE
Promueve, otorga y regula los derechos por los servicios

Ministerio de Agriculturay

ambientales en el dmbito de las areas naturales protegidas,
al nivel nacional.

Disefia, propone ejecuta y evalua las politicas agrarias del pais.

SINANPE
Colabora directamente con OCBR

mediante contraparte formal

Participa en Comité Directivo de

Ganaderia (MINAG)

Tiene 7 campos de accion
- Gestion del agua
- Acceso a Mercados
- Informacidon Agraria
- Capitalizacién y Seguro Agrario
- Innovacién Agraria
- Desarrollo Rural
- Recursos Forestales y Fauna Silvestre.
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e Direccion General
Forestal y de Fauna
Silvestre (DGFF -
MINAG)

Ministerio de Economia y

Formula las politicas a nivel nacional gue seran implementadas

Articulacidon de REDD+ en bosques de

para el planeamiento, gestidn y supervisidn de los recursos

forestales y de fauna silvestre

Coordina con las autoridades regionales forestales y de fauna
silvestre la efectiva implementacién de dichas politicas,
incluyendo las inversiones forestales.

Implementa plan nacional de reforestacién

Disefia, propone, ejecuta y evalua la politica econdmica y

Finanzas (MEF)
e Unidad de Cambio
Climatico (UCC-MEF)

financiera del pais
Estima y actualiza constantemente el impacto econdmico del

produccidn permanente
Incorporacién de REDD+ en sistema

de concesiones forestales
Ejecuta inventario y catastro de

bosques
Articula estrategia REDD+ con plan de

reforestacion
Colabora directamente con OCBR

mediante contraparte formal

Participa en Comité Directivo de

OCBR
Promueve y hace seguimiento del

cambio climatico sobre el pais,

Ministerio de Relaciones

Identificar y promueve las herramientas financieras e instrumentos

financiamiento multilateral para
REDD+

necesarios para financiar actividades urgentes de adaptacion,
Hacer un seguimiento de los avances nacionales para alcanzar
la meta voluntaria de mitigacién nacional.

Punto focal politico de la CMNUCC

Exteriores (MINRE)

Ministerio de Energia y

Minas (MINEM)

Presidencia del Consejo de

e Promuever la preservacién y conservacion del medio ambiente por

Responsable para la posicion del pais en las negociaciones
en el marco de esta convencion
Promueve el desarrollo del sector energético, priorizando la

Participa en Comité Directivo de

OCBR

Participa en Comité Directivo de

inversion privada y la diversificacion de la matriz energética
Promueve el desarrollo sostenible, racional y competitivo del

OCBR
Coordina articulacidn de la estrategia

sector minero, priorizando la inversién privada y fomentando
las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero

y la sociedad civil

nacional REDD+ en sector minero,
hidrocarburos e hidroeléctrica
Colabora directamente con OCBR

mediante contraparte formal

empresas del sector energia y minas.
Responsable de la coordinacién y seguimiento de las politicas

Supervisa Comité Directivo OCBR

Ministros (PCM)

nacionales y sectoriales
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e QOrganismo Supervisor

Coordina las relaciones con los demds Poderes del Estado,
los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos °

entre sectores y regiones
Espacio de resolucion de conflictos

locales, las otras entidades del Poder Ejecutivo y la sociedad civil,

entre secores y regiones

Coordina con los Ministerios y demas entidades del Poder

Ejecutivo la atencidon de los requerimientos de informacidn del

Poder Legislativo, en el marco de lo dispuesto por |la Constitucién Pc
Perd.

Dirige el proceso de descentralizacidn del Poder Ejecutivo y

supervisa sus avances en coordinacion con los gobiernos regionales

y locales, informando anualmente al Congreso de la Republica

acerca de su desarrollo

Supervisar los derechos otorgados en el marco de la Ley Forestal °

Participa en MRV con apoyo técnico a

de Recursos Forestales

y de Fauna Silvestre, asi como de los servicios ambientales.

(OSINFOR)

e Instituto Nacional de

Coordinacion de la proteccién de las etnias y poblaciones indigenas,

monitoreo técnico de derechos de

manejo forestal
Participa en componente 1b del

Desarrollo de Pueblos

de su diversidad cultural y de los conocimientos tradicionales y

Andinos, Amazoénicos y

ancestrales de los mismos.

Afroperuanos (INDEPA)

Coordinacion con el COFOPRI el proceso de saneamiento fisico legal

RPP,e n especial plan de
socializacién, informacién y
participacion dirigido a pueblos

Organismo de
Formalizacidn de la

Propiedad Informal
(COFOQPRI) - Ministerio de

territorial de los pueblos andinos, amazdnicos y afro peruanos.
Disefia, norma, ejecuta y controla el proceso de formalizacién de °

indigenas
Participa en RPP en particular en

la propiedad predial y su mantenimiento en la formalidad,
Saneamiento fisico y legal y la titulacidn, la formulacién del
catastro predial, en el dmbito urbano y rural

Vivienda, Construccién y
Saneamiento

Instituto Geografico
Nacional Peruano
(Ministerio de Defensa)

Gobiernos Regionales

Transferir conocimientos y capacidades a los Gobiernos Regionales

componente 2a, para el analisis de
tenencia de tierra y posibilidades de
saneamiento de tierras forestales
aptas para REDD+

y Locales, en el marco del proceso de descentralizacidn.
Realizar y conducir el proceso Cartografico Basico Oficial del Perd. e

Apoya con cartografia e informacion

Realizar estudios, brindar asesoramiento técnico y prestar

servicios a entidades publicas y privadas.
Organizar y administrar el Archivo Cartografico Nacional y el

Sistema de Informacion Cartografico Nacional.
Recibir las competencias forestales principales del gobierno °

territorial

Promover REDD+ en regiones

Nacional a cargo del otorgamiento de derechos sobre sus °

Elaborar e implementar Estrategia

respectivos recursos forestales y de fauna silvestre, de la
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Otras entidades
Fondo Nacional Ambiental

aprobacion de los planes de manejo, y de las acciones de control
de los derechos otorgados
Formular planes, y desarrollar e implementar programas para la

REDD+)

Coordinar con Mesa REDD+ regional

Contribuir a escenario de referenciay

venta de servicios ambientales en regiones con bosques o areas
naturales protegidas

Promover la inversidn publica y privada en el desarrollo de

(FONAM)

Fondo de Promocién de las

proyectos prioritarios ambientales en el Peru.
Promover la inversién en planes, programas y proyectos orientados

MRV nacional desde el nivel regional
Apoyar a OCBR en la implementacion

de RPP
Participa en Comité Directivo OCBR

Administra los fondos de

cofinanciamiento de RPP (KfW,
GBMF)

al mejoramiento de la calidad ambiental, el uso sostenible de los

Promocidén de proyectos REDD+.

recursos naturales, y el fortalecimiento de las capacidades para una
adecuada gestidon ambiental.
Promueva iniciativas tempranas REDD+

Captar, administrar y canalizar recursos financieros para la

Areas Naturales Protegidas

conservacion de la diversidad bioldgica de las dreas naturales

del Peri (PROFONANPE)

protegidas y sus zonas de amortiguamiento

Fondo de Promocién del

Promueva el involucramiento de la sociedad civil y el sector

privado en el manejo de las Areas Naturales Potegidas

Promueva iniciativas tempranas REDD+

Promueve el desarrollo de planes, proyectos, programas y clusters

Administra los fondos de proyectos

GEF y KfW con elementos REDD+
(PRONANP)

Promocién de proyectos REDD+.

Potencial administrador de fondos

Desarrollo Forestal

FONDEBOSQUE

Federaciones indigenas y
otras organizaciones
sociales

que contribuyan con la competitividad de los negocios y cadenas

productivas forestales en el marco del manejo forestal sostenible.

REDD+ para manejo forestal
sustentable

Financia iniciativas de manejo forestal sustentable para sector

privado y comunidades, mediantes fondos competitivos, créditos e

inversion directa

[ ]
Representan a la poblacidn indigena organizada en comunidades na

asentadas principalmente en dreas de bosques o otros grupos socia R

relacionados a los bosques.
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Participan en Mesa REDD+ nacional y

regional
Tienen representacién en GTREDD

Actores sociales claves para procesos




Organizaciones No
Gubernamentales
Ambientales

Instituciones de
investigacién y
universidades
Empresas privadas

Comisién Nacional de

Diferentes organizaciones indigenas estan participando en la
actualidad en las Mesas REDD+ (nacional y region). Entre las mas

de socializacién, informacién y
participacion (componente 1b de

grandes organizaciones (con base en la Amazonia), se
encuentran AIDESEP y CONAP.

Estdn disefiando iniciativas tempranas REDD+ a nivel local, como pc

concesiones para conservacion o en areas naturales protegidas.

Aportan a la discusién en Mesas REDD+ en base a sus investigacione

experiencias especificas.

Trabajan temas especificos relacionados a analisis de causas de defc

propuestas normativas e institucionales, aspectos técnicos en gener
Asesoran al GTREDD
Realizan estudios relacionado con cambio climético, gases de efecto

RPP)

Grupo focal para consulta en marco

169 de OIT
Participan directamente en MRV y

SESA
Apoyo a Mesa REDD+

Apoyo a proyectos subnacionales

Apoyo técnico y legal a OCBR y

GTREDD

Provision de conocimeinto para

invernadero, inventario y manejo forestal,
Aportan a la discusion y el mejor conocimiento del tema.

Negocios forestales (concesiones de madera, turismo, etc)

Inversiones forestales

Asesores y intermediarios en negocios de carbono

Cambio Climatico

Presidida por el Ministerio del Ambiente e integrada por represent:

opciones REDD+, escenarios de

referencia y MRV.
Implementar proyectos REDD+ local

Financiamiento de REDD+

Apoyo al mercado de Carbono

(dependiendo de su desarrollo)
Apoyo a temas especificas

(consultorias)

Articulacion de estrategia de REDD+

alto nivel de las instituciones publicas y privadas relevantes.
Realiza el seguimiento de las acciones de los diversos sectores publi

con ENCC
Articulacion de estrategia de REDD+

privados concernidos en la materia de Cambio Climatico, respecto a

con la implementacion de CMNUCC

implementacion de la Convencidon Marco de las Naciones Unidas sol

Supervisién de GTREDD y articulacion

Cambio Climatico (CMNUCC)
Formula, aprueba y promocciona la Estrategia Nacional de Cambio (

(ENCC)
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con otros grupos técnicos




Grupo Técnico Reduccion e Espacio consultivo de caracter técnico especializado para asesorar e Asesoramiento técnico y estratégico

de Emisiones por ala CNCC en las decisiones y acuerdos que se tomen con respecto a a OCBR sobre todos los aspectos de

Deforestacion y politicas publicas sobre REDD+. estrategia Nacional REDD+

Degradacion (GTREDD), e Espacio de resolucién de conflictos
entre actores del estado y sociedad
civil

e Articulaciéon de Mesa REDD+ con
Estrategia REDD+

Mesa REDD+ e Grupo de un cardcter mas informal e Grupo consultivo para OCBR y
e |niciativa de la sociedad civil para establecer un dialogo GTREDD
interdisciplinario entre instituciones publicas y privadas con e Espacio de resolucién de conflictos
interés en el tema REDD+. entre diferentes actores de la sociead
e Tres subgrupos de analisis: técnico, econdmico y legal. civil
e Espacio de discusion entre organizaciones indigenas y sector e Espacio para ejecutar SESA
publico vy privado e Analisis, didlogo y discusién de
e Representacion directa y formal en el GTREDD propuesta RPP y Estrategia Nacional
e Con el apoyo de la mesa REDD se vienen conformando Mesas REDD REDD+
regional. e Socializacidn e intercambio de

experiencias de iniciativas tempranas

e MEsa REDD regional: apoyo a
gobiernos regionales para
elaboraciéon e implementacién de
estrategias regionales
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Anexo 1b-1: Las Consultas con los Actores llevadas a Cabo hasta el Momento en el R-PP

Talleres Participativos, Informativos y de Capacitacion sobre REDD en el Peru
2008 - 2010

A continuacion se presenta el cuadro resumen de los talleres participativos, informativos y de
capacitacion sobre REDD+ realizados en el entre los afios 2008 y 2010. Dicha informacién contiene
los siguiente:

i Nombre de-del taller,

ii. Institucién que lzo organiza,
iii. Fecha de realizaciény
iv. Lugar en el que se llevd a cabo.

Asi mismo se adjunta una breve descripcién de cada taller el cual consta de:

i. Instituciones que lo organizan,

ii.  -Lugary Fecha,

iii. -Objetivo del taller,
iv. -Asistentes,

V. Dirigidoay

vi.  -Agenda.

Finalmente se anexa la relacidn de asistentes.

Resumen de Talleres.

Taller Instituciones Fecha Lugar
B
Curso Corto: Introduccién a REDD. CCBA, \?\ll'VJI':\IC’ RA, 9-11/10/2008 Lima
Taller sobre estrategias para implementar
. , GOREMAD 15-17/10/2008 Tarapoto
mecanismos REDD en el Peru
Primer Taller CCBA de facilitacion de Proyectos Puerto
REDD en el Peru CCBA 20-22/04/2009 Maldonado
Taller Internacional REDD: Una alternativa GOREMAD, ACCA, Puerto
econodmica, social y ambiental. WWF 4-6/05/2009 Maldonado
i ino: “ i +

Taller Re”glonal Andino: “Estrategia de REDD+ de los SGCAN 20-28/05/2009 Lima
Bosques
Il Curso introductorio REDD CCBA, \%’VJFNC' RA, 25-27/08/2009 | Chaclacayo
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Taller Introductorio: Mecanismos REDD y MDL MINAM 21/09/2009 Oxapampa

Taller de capautac.lon en “REDD en‘ U?iay?“' Cadena ICRAF, 11AP 02/10/2009 Pucallpa

de valor y oportunidades de negociacion

Taller de capacitacién en BEDD en San Ma_mr]'. i ICRAF, 11AP 16/10/2009 | Moyobamba

Cadena de valor y oportunidades de negociacién

Taller de capautac.lon en “REDD en. Lo.r’et,f). Cadena ICRAF, IIAP 30/10/2009 lquitos

de valor y oportunidades de negociacion

Curso REDD para tomadores de decision AAT, WWF y SPDA | 15-21/11/2009 | Tambopata

Seminario Taller: REDD ACCA 3-4/12/2009 Cuzco

Farr]blo climatico e impacto de los pueblos CICA 25-26/01/2010 Lima

indigenas: Post Copenhagen.

Taller Nacprmal In|C|at|Y?s para. Reducir |¢.:-l . ICRAF, SPDA e IIAP 09/04/2010 Lima

Deforestacion en la region Andino-Amazdnica

Taller binacional de Intercambio de experiencias

IDEAM - MINAM sobre proyectos con fondos IDEAM, MINAM y 21-22/04/2010 Lima
Moore

Moore

"Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la UNAMAD, Puerto

Gestién Ambiental". Servicios ambientales y REDD | Consorcio MADy 27/04/2010 Maldonado

en Madre de Dios: Situacién actual GOREMAD
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Curso Corto: Introduccion a REDD+.

1. Instituciones:

Alianza Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA), Conservacidn Internacional (Cl), The Nature
Conservancy (TNC), Rainforest Alliance (RA) y World Wildlife Found (WWF).

2. Lugary Fecha:

Lima, 9 — 11 de Octubre 2008
3. Objetivos:

Capacitar a los tomadores de decision de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales
y de la sociedad civil en el mecanismo de reduccién de emisiones por deforestacion y degradacion
(REDD) del Peru.

4. Asistentes:
Anexo 1.

5. Dirigido a:

Personal de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil relacionadas a
temas de mitigacion del cambio climatico.

6. Agenda:

El papel de los Bosques en el cambio climatico (Mario Chacédn, Cl).

Factores que conllevan a la deforestacion y estrategias existentes para reducir la deforestacion
(Erasmo Otdrola, WWF).

Instituciones en el Peru responsables para el control y reduccién de la deforestacion: Ssus
fortalezas y debilidades y sus requerimientos para adecuadamente trabajar el tema (José Luis
Capella, SPDA).

Los elementos basicos de REDD: Un marco conceptual (Mario Chacoén, Cl).

Los elementos técnicos de REDD (Jeff Hayward).

El contexto de REDD en la politica (Rane Cortez, TNC).

Introduccion a los mercados de carbono (Steve Panfil, CCBA).

Aspectos legales de REDD en el Peru (José Luis Capella, SPDA).

Actividades a nivel Nacional y Proyecto:¢Cudles son las diferencias y como las podemos ligar?
(Rane Cortez, TNC).

Programas REDD a nivel nacional (Rane Cortez, TNC).

Estandares para actividades a nivel de proyecto (Steve Panfil, CCBA).

El ciclo de vida de un proyecto REDD (Mario Chacén, Cl).

Ejemplo de un proyecto REDD: Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Bolivia (Rane Cortez, TNC).
Préximos pasos: Futuras capacitaciones y recursos en linea (Rane Cortez, TNC).
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Taller Seminario sobre estrategias para implementar mecanismos de Reduccion de
Emisiones Derivadas de la Deforestacion y Degradacion (REDD) en el Peru.

1. Instituciones:

| Gobierno Regional de San Martin & Mesa REDD Perd.

2. Lugary Fecha:

| Tarapoto, 15— 17 de Octubre del 2008.
3. Objetivos:

Construir participativa y democrdticamente la hoja de ruta peruana para facilitarla
implementacion de proyectos REDD.

Iniciar un proceso de fortalecimiento en las capacidades de autoridades regionales, instituciones
publicas y otras organizaciones tomadoras de decisiones a favor de la reforestacion y la lucha
contra el cambio climatico.

4, Dirigido a:

Autoridades regionales, instituciones publicas y otras organizaciones tomadoras de decisiones
vinculadas a los bosques.

5. Asistentes:
Anexo 2.

6. Agenda:
Introduccion al cambio climatico (Marco Tito, ICRAF).
El papel de los bosques en el cambio climatico (Mario Chacoén, Cl).
Introduccion al concepto de REDD (Mario Chacoén, Cl).
Analizando las principales causas y efectos de la deforestacion (Erasmo Otarola, WWF).
Negociaciones internacionales y como se decidié considerar REDD como un mecanismo para la
mitigacidn del cambio climatico (Luis Salgado, EcoRessources).
Posicién Peruana respecto a REDD, R-PIN, contexto institucional y marco legal (Eduardo Durand,
MINAM).
Enfoque técnico y metodoldgicos REDD (Mario Chacén, Cl).
Linea de Base de carbono forestal (Ing. Erasmo Otérola, WWF).
3 Experiencias piloto REDD en el mundo: Bolivia, Guatemala y Madagascar (Clea Paz, Carlos
Rodriguez, Mario Chacén, Cl).
3 Iniciativas orientadas a REDD en el Peri (Eddy Mendoza, Cl; Recavarren, AIDER; Augusto
Mulanovich, ACCA; Julio Ugarte, ICRAF).
Mercados y aspectos financieros de REDD (Carina Bracer, Katoomba).
Analisis de las barreras legales e institucionales para la implementacién de proyectos REDD en el
Peru (José Luis Capella, SPDA).
Consideraciones ambientales y sociales de REDD (Steve Panfil, CCBA).
Diagnosticos de las posiciones nacionales de REDD en LAC (Luis Salgado, EcoRessources).
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Primer Taller CCBA de facilitacion de Proyectos REDD en el Pert

1. Institucion:

Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad “CCBA”.
2. Lugary Fecha:

Tarapoto, 20 — 22 de Abril del 2009.
3. Objetivos:

Promover el didlogo y dar respuesta ordenada a las inquietudes de las instituciones sobre temas
REDD.
4. Dirigido a:

Representantes de alrededor instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales
que vienen explorando el mecanismo REDD como opcidn de financiamiento para sus actividades
de conservacion.

5. Asistentes

Anexo 3
6. Agenda:

Introduccion al taller (Steve Panfil, CCBA).

Descripciones de los proyectos (ACCA, AIDER, AMPA, Carbon Decisions, CEDISA, ECOAN, IBC,
Intercooperation, Profonanpe).

REDD en las negociaciones internacionales y la perspectiva del MINAM sobre proyectos. (Augusto
Castro y Elvira Gomez, MINAM)

Contexto Legal en el Peru.

Descripcion del mercado para créditos de carbono forestal.

Requerimientos para entrar en el mercado- Estdndares.

Como certificarse con Los Estandares para Clima, Comunidad y Biodiversidad (Steve Panfil, CCBA).
Estandares CCB (Steve Panfil, CCBA).

Experiencias peruanas en el desarrollo de proyectos REDD, El Parque Nacional Cordillera Azul
(Lucia Ruiz, CIMA) y La Concesion para Conservacion Rio Los Amigos (Augusto Mulanovich, ACCA).
Elaboracién de un Plan de Trabajo para el disefio del proyecto REDD (Jacob Olander, Katoomba).
Presentaciones de cada institucion sobre su capacidad institucional interna para |la
implementacidn del plan de trabajo, identificando fortalezas y necesidades.

Discusion sobre estrategias para resolver las necesidades identificadas.
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Taller Internacional REDD: “Reduccion de Emisiones por Deforestacion y Degradacion de los
Bosques. Una alternativa econémica, social y ambiental para Madre de Dios”

1. Instituciones:

Gobierno Regional de Madre de Dios “GOREMAD”, Asociacion para la conservacion de la cuenca
amazonica “ACCA” y World Wildlife Found (WWF).

2. Lugary Fecha:

Puerto Maldonado, 4 - 6 de Mayo del 2009.

3. Objetivo:

Iniciar el debate regional y nacional sobre el tema REDD, superar las necesidades, vacios legales,
institucionales y politicos que hagan viable el mecanismo en Madre de Dios y en el Peru.
Analizar las causas proximales y subyacentes de la deforestacién en la region Madre de Dios.

4. Dirigido a:

Tomadores de decision de la region Madre de Dios, representantes del sector publico, privado, de
comunidades nativas, ONG’s, ademas, estudiantes de la Universidad Nacional Amazonica
(UNAMAD).

5. Asistentes:

Anexo 4.
6. Agenda:

El cambio climatico y sus efectos en la zona del Map (Foster Brown, WHRC).

Analizando las fuentes y causas subyacentes de la Deforestacion y Degradacidn y sus
implicancias para REDD (Erasmo Otdrola, WWF).

Introduccion a REDD: Conceptos basicos (Lucio Pedroni, Carbon Decisions).

El Mercado para Carbono Forestal (Steve Panfil, CCBA).

Instituciones encargadas de evitar la deforestacion en el Pert (Hugo Che Piu, DAR).
REDD: Negociaciones internacionales. Perspectiva del MINAM (Augusto Castro, MINAM).
Contexto Legal. Vacios y propuestas de REDD en Peru (José Luis Capella, SPDA).
Negociaciones REDD en el contexto internacional (Lucio Pedroni, Carbon Decisions).
Estandares para proyectos REDD (Steve Panfil, CCBA).

Aspectos legales en el desarrollo de proyectos REDD (Adriana Vidal, Estudio Osterling).
Consideraciones ambientales y sociales para REDD (Steve Panfil, CCBA).

Lecciones aprendidas sobre REDD en Brasil (Elsa Mendoza, IPAM).

Un plan para proyectos REDD (Jacob Olander).

REDD en el Perd, situacion actual (Cesar Moran, ACCA).

Proyecto REDD para “Los Amigo” Amigos (Augusto Mulanovich, ACCA).

REDD para la Reserva Nacional de Tambopata (Jorge Torres, AIDER).

REDD Bolivia (Jorge Seifer, FAN).

El Pequefio Libro REDD (Global Canopy Programme).
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Taller Regional Andino: “Estrategia de Reduccion de Emisiones Derivadas de la Deforestacion y
Degradacion de los Bosques (REDD)”

1. Institucion:

Secretaria General de la Comunidad Andina “SGCA”.

2. Lugary Fecha:

Lima, 25 — 28 de Mayo 2009.

3. Objetivos:

Facilitar el intercambio de experiencias, y la creacion de redes de contactos de expertos en la
region Andino-Amazonica.

Discutir las diferentes opciones metodoldgicas en torno a REDD y sobre los cuales aun no existe
una definicién clara.

Identificar prioridades en creacién de capacidades en cuanto a REDD en la sub-regién Andina, asi
como la relevancia del trabajo en otros temas y ecosistemas estratégicos para la region.

4. Dirigido a:

Autoridades Ambientales de los paises Andino-Amazonicos y a los profesionales involucrados en el
disefio, implementacién y difusidn de iniciativas REDD.

5. Asistentes:
Anexo 5.
6. Agenda:

Situacion actual sobre la politica internacional y regional del cambio climatico (Luis Salgado,
EcoRessources).

Aspectos juridicos para el establecimiento de esquemas REDD — visidn regional (José Luis Capella,
SPDA).

Aspectos metodoldgicos de REDD: Proyecto Forestal Genesis, Brasil, (Diego Serrano, Cantor CO2).
Modelamiento de la deforestacién y degradacion: El Proyecto REDD de JUMA, Brasil (Mariana
Nogueira, IDESAM).

Modelamiento de la deforestacién y degradacion: El Proyecto REDD en el Parque Nacional
Cordillera Azul (Lucia Ruiz, CIMA).

Aspectos econdmicos y financieros de REDD: Programa Modelo de Financiacidn Alternativa para el
Manejo Sostenible de los Bosques de San Nicolas, Colombia (Maria Patricia Tobon, CORNARE).
Aspectos sociales de REDD: Programa Socio-Bosques, Ecuador (Max Lascano, Ministerio del
Ambiente).

REDD: Negociaciones internacionales y Perspectiva del Perd (Augusto Castro, MINAM).

182



REDD en ANPs, Ferriterios—Tierras Indigenas y Concesiones Forestales - Linea Base sobre el
Potencial de Oferta de REDD en la Amazonia Peruana (Erasmo Otérola, WWF).

Posicidn pais frente a la tematica de REDD: Bolivia (Maria Renee Pinto, PNCC).

Lecciones aprendidas del Proyecto Noel Kempf Mercado (Isidro Callisava).

La Experiencia del Proyecto Accion Climatica - Noel Kempff (Juan Rodriguez, TNC).

Linea de base, fugas, adicionalidad y permanencia / Metodologias para REDD (Luis Salgado,
EcoRessources).

Identificacién de deforestacidn y degradacion del bosque a través del uso de Imagenes Satelitales.
Tecnologias Carnegie al servicio del monitoreo forestal. Teoria y Aplicacion a la regidon Andina-
Amazonica (Laboratorio ASNER / Instituto Carnegie).

Metodologias para el modelamiento de la deforestacién y degradacién de los bosques, Caso Brasil
(Flavio Oliveira, CDPR - Universidad Federal de Minas Gerais).

El pAramo y sus reservas de carbono (Jan Sevink, Universidad de Amsterdam).

Presentacion de los resultados de la consultoria “Analisis de incentivos positivos para la
disminucion de la deforestacion en los paises de la subregion andina” (Maria Paz Cigaran, Libélula).
Discusion de prioridades de trabajo en temas de REDD en la Regidén Andina (Moderadora: Maria
Teresa Becerra, SGCAN).

Iniciativa regional para el desarrollo de un modelo de carbono, concepto y objetivos (Jan Sevink,
Universidad de Amsterdam).

Los principales procesos y parametros que controlan el almacenamientos de carbono en suelos en
los altos Andes (K. Kalbitz).

Modelling (spatial and temporal): Cuantificacion de impactos de uso de la tierra sobre el carbono
almacenado en ecosistemas andinos (E. Cammeraat).

Disefio, calibracion y validacion de un modelo de carbono (MOMOS) en suelos de paramo y otros
ecosistemas tropicales utilizando trazadores isotdpicos (L. Sarmiento).

Carbono organico y su relacién con la dindmica hidrica en suelos de paramos andinos (Conrado
Tobdn).

Dinamica del carbono en humedales de paramos andinos (N. Parra).
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Il Curso Introductorio REDD.

1. Instituciones:

Alianza Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA), Conservacion Internacional (Cl), The Nature
Conservancy (TNC), Rainforest Alliance (RA) y World Wildlife Found (WWF).
2. Lugary Fecha:

Chaclacayo, 25 — 27 de Agosto del 2009.
3. Objetivos:

e Introducir a los participantes al tema de cambio climatico y las opciones forestales de
mitigacidn; incidiendo en REDD.

e Fortalecer las capacidades de los participantes en el tema y orientar adecuadamente el
disefio e implementacion de los proyectos REDD demandados en los ambitos municipales
y regionales de accién.

e Intercambiar experiencias y propiciar una plataforma para la generacidon del flujo de
informacién en el tema.

4. Dirigido a:

Autoridades ambientales regionales y locales, a jefes de areas naturales protegidas y a
representantes de Ministerios relacionados a los aspectos de la conservacién de los bosques.
5. Asistentes:

Anexo 6.
6. Agenda:

El papel de los bosques en el cambio climatico (Angel Parra, Cl).

Importancia de los Bosques para el Peru (Julio Ocafia y Fernando Le6n MINAM).

Instituciones en el Peru responsables de la deforestacidn: fortalezas, debilidades y requerimientos
para trabajar adecuadamente el tema (José Luis Capella, SPDA).

Los elementos basicos de REDD: Un marco conceptual (Rane Cortez, TNC).

Los elementos técnicos de REDD (Rane Cortez, TNC y Steve Panfil, CCBA).

Estudio de caso: El Parque Nacional Cordillera Azul (Tatiana Pequefio, CIMA).

El contexto de REDD en la politica internacional (Rane Cortez, TNC).

Perspectiva y posicion nacional REDD (Elvira Gomez, MINAM).

Enfoque para abordar los proyecto REDD: Escala nacional y de proyecto, ¢Cudles son las
diferencias y como las podemos articular? (Angel Parra, Cl).

Mercado de carbono (Steve Panfil, CCBA).

Aspectos legales e institucionales de REDD en el Peru (Milagros Sandoval, SPDA).

Estudio de caso: Aspectos legales e institucionales del proyecto REDD en la concesidn para
conservacion Los Amigos, Madre de Dios (Augusto Mulanovich, ACCA).

Estandares para actividades a nivel de proyecto (Steve Panfil, CCBA).

Factores que conllevan a la deforestacion y estrategias existentes para reducir la deforestacion
(Lucila Pautrat, DAR).
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El ciclo de vida de un proyecto REDD (Angel Parra, Cl).

Procedimientos preliminares para presentar un proyecto REDD en el Peru (Augusto Castro,
MINAM).

Estudio de Caso: Reserva Nacional Tambopata y Parque Nacional Bahuaja Sonene, Madre de Dios
(Jorge Torres, AIDER).

Mesa REDD Peru (Hugo Che Piu, DAR).
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Taller Introductorio: Mecanismos REDD y MDL

1. Institucion:

Ministerio del Ambiente “MINAM”.
2. Lugary Fecha:

Oxapampa, 21 de Setiembre del 2009.
3. Objetivos:

Capacitar a los tomadores de decisién a nivel regional y local sobre los mecanismo de REDD y
MDL (forestal), para identificar las necesidades de capacitacion sobre los mismos y elaborar una
propuesta de lineamientos para el proceso de consulta con Gobiernos Regionales y Locales sobre
REDD.

4. Dirigido a:

Tomadores de decisidon en recursos naturales y medio ambiente a nivel de la Regional Pasco.
5. Asistentes:

Anexo 7.
6. Agenda:

Impactos del Cambio Climatico en los Bosques (Elvira Gdmez, MINAM).

Historia MDL en la CMNUCC (Laura Reyes, MINAM).

Historia del Mecanismo REDD en la CMNUCC (augusto Castro, MINAM):

Procedimientos de aprobacion Nacional de Proyectos MDL con énfasis en MDL Forestal.
Experiencias exitosas (Laura Reyes, MINAM).

Conceptos Bésicos de REDD (Augusto Castro, MINAM).

Posicidon Nacional y avances en REDD (Elvira Gomez, MINAM).
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Taller de capacitacién en “Deforestacion evitada / REDD en Ucayali. Cadena de valor y
oportunidades de negociacion”.

1. Institucion:

Centro Mundial para la Agroforesteria “ICRAF” & Instituto de Investigacion de la Amazonia
Peruana “lIAP”.
2. Lugary Fecha:

Pucallpa, 02 de Octubre del 2009.
3. Objetivos:

Dara a conocer conceptos claves como deforestacion evitada, REDD, REDD +, REALU y la matriz de
actores para clarificar las interacciones con respecto a REDD.
Analizar las cadenas de valor y poder de negociacidn para posibles actividades REDD en Ucayali.

4. Dirigido a:

Personal de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil relacionadas a
temas de mitigacion del cambio climatico y deforestacién evitada.
5. Asistentes:

Anexo 8

6. Agenda:

Presentacion de conceptos de deforestacion, REDD y ultimos alcances (E. Leguia)

REDD en Peru: Desafios y oportunidades de un proceso en construccion (Augusto Castro, MINAM).
Presentacion del Proyecto REALU (Sandra Velarde, ICRAF).

Presentacion de conceptos de cadenas de valor y de poder de negociacion (Sandra Velarde,
ICRAF).

Mapeo de actores, instituciones y politicas referentes a REDD y sus interacciones en Ucayali.
Matriz de actores dentro de la cadena de valor REDD: Percepcidon de la situacién actual y
propuesta sobre la situacion ideal.
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Taller de capacitacién en “Deforestacion evitada / REDD en San Martin. Cadena de valor y
oportunidades de negociacion”.

1. Institucion:

Centro Mundial para la Agroforesteria “ICRAF” & Instituto de Investigacion de la Amazonia
Peruana “lIAP”.
2. Lugary Fecha:

Moyobamba, 16 de Octubre del 2009.
3. Objetivos:

Dara a conocer conceptos claves como deforestacion evitada, REDD, REDD +, REALU y la matriz de
actores para clarificar las interacciones con respecto a REDD.
Analizar las cadenas de valor y poder de negociacién para posibles actividades REDD en San
Martin.

4, Dirigido a:

Personal de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil relacionadas a
temas de mitigacion del cambio climatico y deforestacion evitada.
5. Asistentes:

Anexo 9.
6. Agenda:

Presentacion de conceptos de deforestacién, REDD y ultimos alcances (E. Leguia)

REDD en Peru: Desafios y oportunidades de un proceso en construccion (Augusto Castro, MINAM).
Presentacion del Proyecto REALU (Sandra Velarde, ICRAF).

Presentacion de conceptos de cadenas de valor y de poder de negociacidon (Sandra Velarde,
ICRAF).

Mapeo de actores, instituciones y politicas referentes a REDD y sus interacciones en San Martin.
Matriz de actores dentro de la cadena de valor REDD: Percepcidon de la situacién actual y
propuesta sobre la situacion ideal.
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Taller de capacitaciéon en “Deforestacion evitada / REDD en Loreto. Cadena de valory
oportunidades de negociacion”.

1. Institucion:

Centro Mundial para la Agroforesteria “ICRAF” & Instituto de Investigacion de la Amazonia
Peruana “lIAP”.
2. Lugary Fecha:

Iquitos, 30 de Octubre del 2009.
3. Objetivos:

Dara a conocer conceptos claves como deforestacion evitada, REDD, REDD +, REALU y la matriz de
actores para clarificar las interacciones con respecto a REDD.
Analizar las cadenas de valor y poder de negociacidn para posibles actividades REDD en Loreto.

4. Dirigido a:

Personal de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil relacionadas a
temas de mitigacion del cambio climatico y deforestacién evitada.
5. Asistentes:

Anexo 10.

6. Agenda:

Presentacion de conceptos de deforestacion, REDD y ultimos alcances (E. Leguia)

REDD en Peru: Desafios y oportunidades de un proceso en construccion (Augusto Castro, MINAM).
Presentacion del Proyecto REALU (Sandra Velarde, ICRAF).

Presentacion de conceptos de cadenas de valor y de poder de negociacion (Sandra Velarde,
ICRAF).

Mapeo de actores, instituciones y politicas referentes a REDD y sus interacciones en Loreto.

Matriz de actores dentro de la cadena de valor REDD: Percepcidon de la situacién actual y
propuesta sobre la situacion ideal.
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Seminario Taller: REDD
1. Institucidn:

Asociacion para la conservacion de la cuenca amazénica “ACCA”.
2. Lugary Fecha:

Cuzco, 3 — 4 Diciembre 2009.
3. Objetivos:

Tener un mayor conocimiento acerca del mecanismo REDD y su aplicacién.
Conocer las pautas y procesos necesarios para desarrollar un Proyecto REDD.
Analizar las causas de la deforestacion en la Regiéon Cusco.

4. Dirigido a:

Tomadores de decision del sector publico y privado del sector Cuzco, entre ellos GORE Cuzco,
SENARP Cuzco, Universidades, ONG’s y Federaciones Nativas y Campesinas.
5. Asistentes.

Anexo 11.
6. Agenda.

El papel de los bosques en el cambio climatico (Steve Panfil, CCBA).

El cambio climatico y sus efectos en la Regién Cusco (Lino Orcohuarancca, Gore Cuzco).
Introduccion a REDD: Conceptos basicos (Lucio Pedroni, Carbon Decisions)

El Mercado para Carbono Forestal (Steve Panfil, CCBA)

Reduciendo Emisiones de Todos los Usos de la Tierra, REALU (Sandra Velarde, Julio Ugarte,
ICRAF).

Analizando las fuentes y causas subyacentes de la Deforestacion y Degradacion y sus
implicancias para REDD (Erasmo Otdrola, WWF)

Instituciones encargadas de evitar la deforestacién en el Peri (Carlos Ramos Montes, DAR)
Negociaciones REDD en el contexto internacional ( Lucio Pedroni, Carbon Decisions).

Contexto legal, vacios y propuestas para la implementaciéon de REDD en el Peru (José Luis
Capella, SPDA).

Consideraciones Sociales y Ambientales de REDD (Steve Panfil, CCBA)

Bosques Andinos y Agua (Eduardo Gil Mora).

Cambio Climatico y Potencial de Venta de Créditos de Carbono en los Andes Tropicales
(Adrian Tejedor ACCA).

Proyecto REDD de la Concesion para Conservacion Los Amigos (Augusto Mulanovich, ACCA).
Parque Nacional Cordillera Azul (Experiencia en el desarrollo de un proyecto REDD Cuzco)
(Lucia Ruiz, CIMA).

Fundagdo Amazonas Sustentavel: Aspectos tedricos e praticos do projeto de REDD na
Reserva de Desenvolvimento Sustentavel do Juma (Mauricio Edu Schwade).
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Curso REDD para tomadores de decision.

1. Instituciones:

La Alianza Andes Tropicales, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y World Wildlife
Found (WWF).

2. Lugar y Fecha:
Tambopata, 15 — 21 de Noviembre del 2009.

3. Objetivos:

Fortalecer en los participantes la comprension de los procesos de toma de decision relacionado al
mecanismo REDD y sus proyectos, fomentando la evaluacién de este tipo de mecanismos como
posibles oportunidades de conservacion y de desarrollo.

4. Dirigidos a:

Decisores de agencias gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales, de universidades
o de grupos comunitarios organizados de Pert y Colombia que actualmente o en el futuro tengan
participacidn en proyectos, programas o iniciativas relacionadas al tema REDD.

5. Asistentes:

Anexo 12.
6. Agenda:

Introduccion a REDD: ¢Qué es REDD? (José Luis Capella, SPDA).

La toma de decisiones y el ciclo de vida de un proyecto REDD (Armando Valdés, Alianza Andes
Tropicales)

Financiando REDD: Revisidn general (Bruce Caberie, WWF-US).

Presentacion caso Juma (Bruce Caberie, WWF-US).

Actores y Capacidades Regionales para REDD (Armando Valdés, Alianza Andes Tropicales).
Enfoque ecosistémico (Armando Valdés, Alianza Andes Tropicales).

Estandares para el carbono forestal (Daniel Arancibia, WWF-US).

Explicacion de la relacidn entre bosques y cambio climatico en el Perd: Oportunidades y retos
(José Luis Capella, SPDA).

Informacién para la toma de decision en REDD: El uso de dinamica EGO en la proyeccién espacio-
temporal de la deforestacién (Renzo Giudice, Rufford Small Grants Foundations).

Métodos de campo para la medicién de carbono (Eliana Jiménez, Universidad Nacional de
Colombia).

191



Estimacion del carbono almacenado en el RNTAMB y RNBS, Madre de Dios (Percy Recavarren,
AIDER).

Evaluacion a gran escala de carbono forestal para REDD: Una demostracion en la Amazonia
peruana (Michael Valqui, WWF-Peru).

Evaluacién de bosques de Madre de Dios (Maria Eugenia Arroyo, WWF-Perti/Angel Felix, Bosque
Sociedad y Desarrollo).

Introduccion a REDD vy el proceso internacional de negociacion (Daniel Arancibia, WWF-US).
Mecanismo cooperativo para el carbono de los bosques (Daniel Arancibia, WWF-US).
Posiciones politicas nacionales REDD (Bruce Caberie, WWF-US).

Politica nacional de bosques y cambio climatico (José Luis Capella, SPDA).

Avances preliminares — Modelar el cambio de uso de la tierra (histdrico) y proyeccion de la
deforestacién fututa (Rosa Trujillo, Amazdnicos por la Amazonia).

Varadouros Acreanos para a inclusao sdcio-produtiva, com REDD (Ménica de los Rios, Ministerio
del Ambiente Brasil).

Mercado voluntario de carbono (Bruce Caberie, WWF-US).

Aspectos legales en ruta a Copenhagen (Conversarotio).
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Cambio climatico e impacto de los pueblos indigenas: Post Copenhagen.

7. Instituciones:

La Coordinacion del Enlace Continental de Mujeres Indigenas Region Sudamérica y el Consejo
Indigena de Centro América “CICA”.

8. Lugar y Fecha:
Lima, 25 — 26 de Enero del 2010.
9. Objetivos:

Socializar los acuerdos y recomendaciones de la XV Conferencia Internacional sobre Cambio
Climatico de Copenhague 2009 y construir el Plan de Accién Indigena.
Analizar y discutir los alcances de los acuerdos y recomendaciones de la XV Conferencia
Internacional Sobre Cambio Climatico realizada en Copenhague, Diciembre del 2009.
Delinear un Plan de Accidn conjunto para el proceso Post Copenhague.
Establecer un mecanismo de seguimiento y monitoreo indigena sobre el cambio climatico en
América Latina.

10. Dirigido a:

Representantes de organizaciones indigenas a nivel regional, nacional e internacional, asi como,

destacados lideres indigenas, representantes de la sociedad civil, del estado, de los medios de

comunicacion y expertos que hayan participado o hecho seguimiento al proceso de Copenhagen.
11. Asistentes:

Anexo 13.
12. Agenda:

e |nauguracion (Dr. Antonio Brack, Ministro del Ambiente).

e Desarrollo Sostenible y Cambio Climatico en Territorio Indigena.
e Soberania Alimentaria y Nutricion.

e Mujeres Indigenas, Nuevas Generaciones y Cambio Climatico.

e Poblacién y Cambio Climatico.

e Compromisos y responsabilidades de la COP 15.

e Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas y Cambio Climatico.

e Mecanismos de vigilancia y monitoreo de planes y programas sobre cambio climatico en
pueblos indigenas.
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Taller Nacional "Iniciativas para Reducir la Deforestacion en la region Andino-Amazdnica"

1. Institucion:

Alianza ASB, Centro Mundial para la Agroforesteria “ICRAF”, Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental “SPDA” y el Instituto de Investigacion de la Amazonia Peruana “lIAP”.
2. Lugary Fecha:

Lima, 09 de Abril del 2010.
3. Objetivos:

Contribuir a la construccion de una propuesta nacional y multisectorial para reducir la
deforestacién andino-amazdnica.
Capacitar a los participantes respecto a temas clave de negociacion internacional respecto a la
deforestacién y cambio climatico.
Socializar los resultados del proyecto internacional ASB-ICRAF “Reduciendo las Emisiones de Todos
los Usos de la Tierra”, incluyendo cadenas de valor de carbono.

4. Dirigido a:

Personal de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil relacionadas a
temas de mitigacion del cambio climatico y deforestacion evitada.
5. Asistentes

Anexo 14.
6. Agenda:

e Obijetivos del taller y presentacién del proyecto REALU (Julio Ugarte).

e Vision de los gobiernos regionales respecto a la deforestacién andino-amazdnica.
Mensajes claves de cada gobierno (Gerentes de RR.NN.).

e Emisiones de Gases de efecto invernadero en Peru (Augusto Castro).

e Causas de la deforestacién en la Amazonia Peruana. Caso de la cuenca del Aguaytia
(Sandra Velarde, Glenn Hyman).

e Derechos, acceso a los recursos y propiedad respecto a los recursos forestales en Peru
(José Luis Capella).

e Equidad y Eficiencia en la cadena de valor del carbono / Implicancias de los tratados
internacionales (Sandra Velarde, Glenn Hyman).

e Matriz de opciones de mitigacion y adaptacion al cambio climatico (Marcos Tito).
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Taller de intercambio de experiencias IDEAM — MINAM, articulacion del R-PP y proyectos Moore

1. Institucion:

Ministerio del Ambiente de Perd “MINAM, Ministerio del Ambiente de Colombia, Instituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales “IDEAM” y la Fundacién Moore.
2. Lugary Fecha:

Lima, 21-22 de Abril del 2010.
3. Objetivos

Dar a conocer los avances y las lecciones aprendidas de cada uno de los participantes sobre los
proyectos Moore que se vienen ejecutando para la preparacion al mecanismo REDD.
Profundizar el intercambio de conocimientos en los temas identificados como prioritarios.

4. Dirigido a:

Encargados de los ministerios de la preparacion del “estar listos” de Peru y Colombia al
mecanismo REDD, asi como representantes de instituciones que vienen implementando acciones
tempranas en el tema en Peru.

5. Asistentes:

Anexo 15.
6. Agenda

e Contexto Nacional, articulacidon de R-PP y proyecto Moore (Augusto Castro, MINAM; Lucio
Santos MINAM Colombia).

e Presentacion de proyectos Moore (Augusto Castro, MINAM; Maria Claudia Garcia IDEAM).

e Seleccidn, negociacion y adquisicion de imagenes satelitales (Maria Claudia Garcia IDEAM).

e Experiencias de analisis de deforestacion/degradacion, lineas base (Maria Claudia
Garcia/Edersson Cabrera/Gustavo Galindo, IDEAM).

e Marco conceptual para seleccién de areas prioritarias, definicion e implementacién de
proyectos REDD (Maria Claudia Garcia, IDEAM).

e Mediciones de emisiones de carbono (Edersson Cabrera/Adriana Yepes, IDEAM).

e Como se piensa integrar los inventarios forestales (Maria Claudia Garcia/Gustavo Galindo,
IDEAM).

e Articulacion de los tres niveles REDD (iniciativas tempranas, regional, nacional). Ejemplos
de pilotos REDD en Peru: Parque Nacional Cordillera Azul (Tatiana Pequefio, CIMA).

e Articulacion de los tres niveles REDD (iniciativas tempranas, regional, nacional). Ejemplos
de pilotos REDD en Peru: Los Amigos (Augusto Mulanovich, ACCA).

e Articulacion de los tres niveles REDD (iniciativas tempranas, regional, nacional). Ejemplo
de experiencia de integracion regional: SimAmazonia y Dindmica EGO: Aplicacion en REDD
(Jorge Torres, Consorcio Madre de Dios).

e |dentificar proximos pasos y futuros intercambios.

e Reuniones técnicas individuales entre técnicos para aclarar dudas, intercambiar
informacion.
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Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades para la gestion ambiental”
Servicios ambientales y REDD: en Madre de Dios: Situacion actual

7. Institucion:

Gobierno Regional de Madre de Dios “GOREMAD”, Consorcio de Madre de Dios y la Universidad
Nacional Amazdnica de Madre de Dios “UNAMAD”.
8. Lugary Fecha:

Puerto Maldonado, 27 de Abril del 2010.

9. Objetivos:

Obtener una clara vision sobre los servicios ambientales en la region y su situacion actual.
Informar a los actores sobre los actores los servicios ambientales en la regién.

Determinar la realidad y las capacidades de los actores sociales involucrados en el proceso.
Obtener acuerdos entre los participantes en pos de la elaboracion de un plan regional de servicios
ambientales en la regién.

Informar sobre las limitaciones legales.

10. Dirigido a:
Actores sociales, organizaciones, instituciones publicas y privadas; y tomadores de decisidn.

11. Asistentes:

Anexo 16.

12. Agenda:

e Base legal de los servicios ambientales y REDD (Ramén Rivero, SPDA).

e Mesa Regional REDD en Madre de Dios (Edith Pipa, GOREMAD).

e AIDERY los servicios ambientales en el Peru (Jaime Nalvarte, AIDER).

e Servicios ambientales en el Pert (Carlos Ortiz, SFM BAM).

e FEPROCAM Yy la firma de contratos REDD (Héctor Cardicel, FEPROCAM).

e Concesiones de reforestacion y REDD en MDD (Freddy Vracko, FEFOREMAD).
o RONAP y los servicios ambientales (Ricardo Ribero, RONAP).

e REDD en “Los Amigos” (Augusto Mulanovich, ACCA).

e Concesiones madereras y REDD (Nelson Kroll, MADERACRE).

e Experiencias en SSAA y REDD en Acre (Foster Brown, UFA, WHR).
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Anexo 1.

Curso Corto: Introduccién a REDD.

Participante Institucién
Ada del Castillo INRENA
Angel Félix BSD

Augusto Mulanovich

Asociacién para la Conservacion de la Cuenca Amazonica

Camila Germana

INRENA

César Cerdan AIDESEP

Cesar Seminario SPFS.A.C.

Daniella Diez Canseco FONAM

Eddy Mendoza Cl-Peru

Eduardo Durand Ministerio del Ambiente
Edwen Ramos PROFONANPE

Enrique Schwartz FONDEBOSQUE

Erick Meneses Cl-Peru

Ericka Vizcarra INRENA

Euridice Honorio IIAP IIAP

IEva Garen

Yale-Smithsonian Environmental Leadership Training Initiative

[Formatted: English (United States)

Gabriela Fontenla

CARE Peru

Gladys Cardenas Garcia

MADERYJAS.A.C.

Gregorio Ferro Meza ECOAN

Guillermo Avanzini INRENA

Hiver Paulino CEDISA

Hugo Che Piu DAR

Jacques Boutmy Geosylva

Jenny Fano Saenz OSINFOR

Jorge Alvarez Lam Ministerio del Ambiente
Jorge Torres AIDER

José Luis Camino INRENA

Joseph Milewski BID

Juan José Rodriguez TNC Southern Andes Office
Juan Reategui AIDESEP

Julio Ugarte ICRAF

Karina Pinasco AMPA

Katherine Pierront Rainforest Alliance
Lelis Rivera CEDIA

Lila Gil TNC Venezuela
Liliana Lozano WWEF Peru

Lucia Ruiz CIMA

Luz Marina Velarde CAMDE-Peru
Manuel Francisco Salirrosas A & A PERU S.A.
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Maria Eugenia Arroyo WWEF Peru
Maria Valladares Cl - Peru
Norman Lewis GOREL

Oscar Bonilla TNC Colombia
Patricia Santa Maria ENTORNO
Percy Emer Recavarren AIDER

Sandra Isola

Ministerio del Ambiente

Segundina Cumapa

Foro Permanente de Pueblos Indigenas de Ucayali

Verdnica Galmez

Programa Regional ECOBONA

Victor Montreuil

GOREL

Violeta Colan Colan

Rainforest Alliance

Rodrigo Arce

Consultor

Erasmo Otarola

WWEF - Peru

José Luis Capella

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA

Jeffrey Hayward Rainforest Alliance
Steve Panfil CCBA
Rane Cortez TNC

Anexo 2.

Taller Seminario sobre estrategias para implementar mecanismos REDD en el Peru.

Nombre

Institucion

Abraham Lednidas Diaz Santibafiez Gob. Regional de Piura

Aldo Soto

WWEF - Peru

Angel Felix

Bosques, Sociedad y Desarrollo

Antonio Arce

Regional de San Martin

Benjamin Kroll

Asociacion Virgen de la Medalla Milagrosa.

Brigitta Villaronga

InWent

Carlos Mosqueira

Cesar Enrigue Chappa Santa Maria

UNSM - Tarapoto

Cesar M. Richter Kuesto

PNP-DIVANDRO

César Rengifo Ruiz

Gobierno Regional de San Martin

Cesar Rosas Llerena

OGAITERN - INRENA

Cesar Sarmiento SFM BAM SAC

César Villanueva Gobierno Regional de San Martin
Consuelo Augusto Garrido CIMA

Cristina del Aguila Arévalo Amazdnicos por la Amazonia
Dave Pogois CIMA

Diego lvan Escobar Guzman

Amazonica

Efrain Leguia

Enrique Schwartz

FONDEBOSQUE

Enrique Toledo

Reforesta Peru
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Erick Meneses Cl - Peru

Erika Loayza Mejia Gob. Regional de Apurimac
Fernando Cuadros Cl - Peru

Gil Inoach WWEF - Peru

Gloria Sarmiento

Gob. Regional de Loreto

Guillermo Vasquez

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana IIAP

Hiver Paulino

Centro de Desarrollo e Investigacion de la Selva Alta

Huberto Cabrera

PROFONANPE

Hugo Che Piu

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR

Isabel Gonzales

Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre - INRENA

I{;abel Renner

GHGIZ

Ivonne Bernales Leiva

Comisidon Ambiental Regional - San Martin

Javier Arce

Universidad Nacional Agraria La Molina

Javier Martinez

Cl - Peru

Javier Ocampo Ruiz

Gobierno Regional de San Martin

Javier Sabogal

WWEF - Colombia

Jessica Untama Martinez

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA

Johana Garay

Intendencia Aéreas Naturales Protegidas - INRENA

José Dancé

Bosques, Sociedad y Desarrollo

Julio Ocafia

INDUFOR-Amazonas

Karina Pinasco

Amazdnicos por la Amazonia

Lelis Rivera

Centro para el Desarrollo del Indigena Amazdnico CEDIA

Luis Arévalo

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana IIAP

Luis Bardalez Estrella

Gobierno Regional de San Martin

Luis Benitez Hidalgo

Gob. Regional de Loreto

Manuel Bardalez Estrella

Gobierno Regional de San Martin

Manuel Garcia-Rosell

Fondo Nacional del Ambiente

Marco Antonio Isminio

Gobierno Regional de San Martin

Maria Eugenia Arroyo

WWEF - Peru

Maria Valladares

Cl - Peru

Mario Rios Vela

Area Conservacion Regional Cordillera Escalera

Martina Glanzl

WWEF - Austria

Max Rengifo Ruiz

Centro de Desarrollo e Investigacion de la Selva Alta

Miguel Alba

Gobierno Regional de San Martin

Miguel Angel Canal Bravo

Gob. Regional de Cusco

Miraliz Egoavil Flores

Amazdnicos por la Amazonia

Olaf Zerbock

Cl - Estados Unidos

René Calderdn Tito

Gob. Regional de Huanuco

Roberto Kometter

Intercooperation

Rocio Malleux

Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre - INRENA

Ronald del Aguila Ramirez

Gobierno Regional de San Martin
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Roxana Otarola Prado

PEHCBM

Roxana Ramos

Cl - Peru

Rubén Paitan Santillan

ANP Cordillera Azul

Rudy Valdivia

Intendencia Areas Naturales Protegidas - INRENA

Teddy Pefiaherrera WWF - Peru
Ulderico Fasanando Gobierno Regional de San Martin
Ursula Garcia-Belaunde WWEF - Peru

Verdnica Galmez

Intercooperation

Williams Miche Merino

Gob. Regional de Madre de Dios

Willy Palomino

ECOAN

Wrays Perez Ramirez

Asoc. Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana

Yadira Diaz

Gobierno Regional de San Martin

Augusto Mulanovich

Asociacion para la Conservacién de la Cuenca Amazodnica

Carina Bracer

Katoomba

Carlos Rodriguez

Cl - Guatemala

Clea Paz Cl - Bolivia

Eddy Mendoza Cl - Peru

Eduardo Durand Ministerio del Ambiente

Erasmo Otdrola WWE - Peru

José Luis Capella Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA
Julio Ugarte ICRAF

Lucia Ruiz CIMA

Luis Salgado EcoRessources

Marcos Rugnitz Tito ICRAF

Mario Chacén

Cl - Estados Unidos

Milagros Sandoval

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA

Percy Emer Recavarren

Asociacion para la Investigacion y Desarrollo Integral

Rodrigo Arce

Consultor

Anexo 3

Primer Taller CCBA de facilitacion de Proyectos REDD en el Peru

Participante

Institucion

Augusto Mulanovich

Asociacién para la Conservacion de la Cuenca Amazonica

Elvira Gomez Rivero

Ministerio del Ambiente

Augusto Castro

Ministerio del Ambiente

Karina Pinasco AMPA

Maria Eugenia Arroyo WWEF Perd
Marcela Torres Grupo Katoomba
Percy Summer IBC

Willy Palomino ECOAN

Lucia Ruiz

CIMA Cordillera Azul

200




Tatiana Pequefio

CIMa Cordillera Azul

Hugo Che Piu DAR
Jose Luis Capella SPDA
Milgaros Sandoval SPDA
Rudy Valdivia SERNANP
Steve Panfil CCBA
Anexo 4.
Taller Internacional REDD: Una alternativa econdmica, social y ambiental.
Nombre Institucion
Adrian Tejedor ACCA
Adriana Vidal Estudio Osterling Sociedad Civil
Alberto Pizango AIDESEP
Alonso Cérdova Arrieta FONDEBOSQUE
Alonso Ramirez Martinez Consejero GOREMAD
Alvaro Rocha El Comercio
Amado Romero FADEMIN
Amy Rosenthal ACA
Ana Villegas Fundacion Moore
Andrés Huby SFM-BAM
Angel Felix Veliz BSD
Antonio Fernandini G. FAR
Antonio Iviche Quique FENAMAD
Augusto Castro MINAM
Augusto Mulanovich ACCA MDD
Benedicto Baca Rosado UNSAAC
Britaldo Silveira Soares-Filho Universidad Minas Gerais
Carlos Alberto Arnillas CDC
Carlos Caceres Buchelli GOREMAD-GGDS
Carlos Nieto RNTB
Carlos Ortiz Chavez ATFFS
Carlos Sanchez Diaz AIDER
Carmen Giusti ACCA Cusco
Cecilia Alvarez WWF
Cesar Ascorra CARITAS
Cesar Chia IIAP
Cesar Moran ACCA
Cesar Rojas CANDELA
Claudio Schneider Cl
Daniel Navarro CANDELA
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David Pino Valencia

Gobierno Regional de Puno

Debby Moskovitz

Field Museum

Delcy Machado ISUR

Dennis Del Castillo IIAP

Dr. Nicolas Aquiles Vera Hurtado UNAMAD

Edgar Caceres Gallegos GOREMAD-GGDS-SGDC
Edith Condori Yajahuanca WWF MMD

Edith Pipa GOREMAD

Efrain Samochuallpa Solis ECOAN

Elizabeth Cardenas Capeleti GGRNYGMA

Elsa Mendosa IPAM

Elvira Gomez MINAM

Emerson Boca NegraPerez Consejero GOREMAD
Enrique Cunio El Comercio
Erasmo Otarola WWF

Erick Meneses Cl

Erik Arancibia FAN Bolivia
Ernesto Raez GTSC-10S

Fatima Garcia SPDA

Fiorella Pizzini MINAM

Foster Brown WHRC

Guillermo Omar Burga UNAMAD
Gustavo Suarez de Freitas DGFFS

Héctor Valcarcel Toulier GOREMAD-GGR
Héctor Vilches PRONATURALEZA
Heidi Rubio ISUR

Hilda Verdnica Kojagura Giersch Direccidn Regional de Produccion
Hugo Che Piu DAR

Humberto Cabrera PROFONAMPE
Jaime Cuba GOREMAD

Jans Huayca ZSF

Jasivia Gonzales ACA-Bolivia

Jorg Seifert-Granzin FAN Bolivia

Jorge A. Boyer Calderdn GOREMAD-GGPP
Jorge Cantuarias SFM-BAM

Jorge Torres AIDER

José Luis Capella SPDA

José Rodriguez Mejia GGRNYGMA

Juan Carlos Flores AIDER

Juan Felipe Villegas Carbon Decisions
Juan Jose Rodriguez TNC
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Juan Loja Aleman

ISUR

Juan Reategui

AIDESEP

Judith Jibaja

Gobierno Regional de Cusco

Laura Secada

WWF

Lino Orcohuaranca

Gobierno Regional de Cusco

Lucio Pedroni

Carbon Decisions

Luis Betancur ACCA MDD
Luis Espinel Cl

Luis Villena ACCA MDD
Luz Mariana Velarde CAMDE PERU
Marcia Cleveland ACA

Marcos Teran ACA-Bolivia
Maria Eugenia Arroyo WWF

Marta Castafeda

Marta Quinteros Katoombagroups
Melina Panduro ACCA MDD
Miguel Moran ACCA
Milagros Sandoval SPDA

Monica de los Rios

Representante del Gobierno de ACRE

Mdnica Romo

ACCA MDD

Ninoska Rozas SERNANP
Olivia Rendon Universidad de Leeds UK
Pablo Pefia SPDA

Pedro Cassanova Romero

Asociacion Agricultura Ecoldgica

Pedro Ruiz consultor
Pedro Solano SPDA
Percy Recavarren AIDER
Ramon Rivero SPDA

Rebeca Dumet

ECOBONA/INTERCOOPERATION

Renzo Giudice

Universidad East Anglia

Roberto Felix Fernandes

RNTB

Rocio Gomez

Gobierno Regional de Puno

Rodrigo Arce Rojas Moderador
Ronald Catpo ACCA Cusco
Rony Pastor Veldsquez DREMH
Roxana Otarola CIMA

Rudy Valdivia SERNARP
Sonia Yufra Cruz UNAMAD
Steve Panfil CCBA
Telesforo Vasquez Zavaleta IIAP

Timothy Baker

Universidad de Leeds UK
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Victor Manuel Alvarado Valdez

GOREMAD-GGDE

Vidal Salazar Fernandez

FADEMAD

Washington Urquizo Carrasco

Areas Verdes

William Miche Merino

GGRNYGMA-SGRNYCF

William Moreno Duefias

CAMDE PERU

Willy Palomino

ECOAN

Anexo 5.

Taller Regional Andino: “Estrategia de REDD de los Bosques”

Nombre

Institucidn

Adriana Aurora Sanjines Asturizaga

Viceministerio de Medio Ambiente Bolivia

Adriana Vidal Villaorduia

Estudio Osterling

Alfredo Gaviria Guedes

CEDIA

Armando Valdés Velasquez

Organizacion para Estudios Tropicales

Augusto Castro

Ministerio del Ambiente

Augusto Mulanovich

ACCA

Bert De Bievre

PPA, CONDESAN

Brendan Oviedo Doyle

Lema, Solari & Santivanez

Carlos Fuentes

Viceministerio de Gestion Forestal de Bolivia

Cecilia Alvarez

WWEF-Peru

César Augusto Ipenza Peralta

Ministerio del Ambiente

Conrado Tobon

Universidad Nacional de Medellin

Daniella Diez-Canseco

FONAM

David Knapp

Carnegie Institution

Dennis del Castillo Torres

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana

Diego Serrano

CantorCO2

Eddy Mendoza Rojas Cl Peru

Edenise Garcia TNC

Edgar Fabian Suntaxi Aluisa ESPOL

Elvira Gdmez Rivero Ministerio del Ambiente
Erasmo Otarola Acevedo WWE-Peru

Erik (L.H.) Cammeraat

IBED, Universiteit van Amsterdam

Esteban Suarez

Universidad San Francisco de Quito

Fiorella Pizzini Duarte

Ministerio del Ambiente

Flavio Oliveira

CDPR-Universidad Federal de Minas Gerais

Francisco Cuesta C. CONDESAN
Gabino Napoledn Alva Infante Ministerio del Ambiente
Gabriel Quijandria TNC

Galo Medina Mufioz

Programa Regional ECOBONA / Intercooperation

Genaro Yarupaitdn Galvan

SERNANP

Giulianna Larrea

ECOMUNAL
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Greg Asner

Carnegie Institution

Guayana Paez

Carnegie Institution

Hiver Paulino Cuba

CEDISA

Hugo Cabieses

Desarrollo Rural Sustentable

Hugo Che Piu

Derecho Ambiente y Recursos Naturales

Isidro Callizaya

Viceministerio de Medio Ambiente Bolivia

Jacqueline Ramirez Chavez

SERNANP

Jaime Guillermo Nalvarte Armas

AIDER

Jan Sevink

IBED, Universiteit van Amsterdam

Javier Eduardo Mendoza Sabogal

Ministerio de Ambiente Colombia

Javier Perla

Libélula

Jazmin Gonzales Tovar

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climatico

Jorge Antonio Torres Padilla

AIDER

José Luis Capella

SPDA

Juan José Rodriguez

TNC

Julio Victor Ocafia Vidal

Ministerio del Ambiente

Karsten Kalbitz

IBED, Universiteit van Amsterdam

Laura Secada Daly WWF-Peru

Leandro Castafio Betancur Organizacion para Estudios Tropicales
Leoncio Julio Ugarte Guerra ICRAF

Lina Sarmiento ICAE —ULA

Lorenzo Robert Beck Alarco SERNANP/PROFONANPE

Lorenzo Vallejos Mazzini ONUDD

Lucetty Ullilen Vega FONDEBOSQUE

Lucia Ruiz

CIMA Cordillera Azul

Lucio Andrés Santos Acuiia

Ministerio de Ambiente Colombia

Luis Ernesto Salgado Flores EcoRessources
Luis Gerardo Espinel Cuba Cl Peru

Magda Natali Bordo Benavides Ministerio del Ambiente
Manuel Enrique Garcia-Rosell FONAM

Manuel Peralvo CONDESAN
Marcela Quintero CIAT — CONDESAN
Marcos Rugnitz ICRAF

Maria Claudia Garcia IDEAM

Maria Eugenia Arroyo Osso WWF-Peru

Maria Patricia Tobon Hincapié CORNARE

Maria Paz Cigaran Libélula

Maria Rene Pinto

Viceministerio de Medio Ambiente Bolivia

Maria Teresa Becerra

Secretaria General de la Comunidad Andina

Mariana Antonissen

CEPAL

Mariana Nogueira Pavan

IDESAM (Projecto Juma)
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Mariela Pilar Castillo Nuiez SERNANP
Mariella Leo Luna APECO
Marioldy Sanchez Santivaiez AIDER

Max Rodrigo Lascano

Ministerio del Ambiente (Socio Bosque)

Mayrée Ludefia Rengifo

Ministerio del Ambiente

Michael Valqui

WWF

Miguel Tang Tuesta

Asociacion Amazodnicos por la Amazonia (AMPA)

Milagros Sandoval

SPDA

Nella Canales

CARE PERU

Nilda Olivera Salcedo

Ministerio del Ambiente

Oswaldo Jadan

Universidad de Loja

Pablo Borja

PROMAS, Universidad de Cuenca

Patricia Huerta

CDC UNALM

Patricia Santa Maria

ENTORNO

Paul Vifias

Naturaleza y Cultura Internacional

Paulina Alava Nufiez

Ministerio del Ambiente (Socio Bosque)

Pedro Lelis Rivera Chavez

CEDIA

Peter Saile

GHGIZ

Rafael Rommel Millan Garcia

Ministerio del Ambiente

Rebeca Dumet Montoya

ECOBONA / Intercooperation

Regina Ortega FONAM
Renato Rios Alvarado Desarrolllo Rural Sostenible
Ricardo Eusebio Jon Llap SERNANP/PROFONANPE

Rosa Consuelo Paz Soldan

Bosques, Sociedad y Desarrollo

Roxana Solis Ortiz

Ministerio del Ambiente

Sandra Celia Tapia Coral

SERNANP

Sandra Isola

Ministerio del Ambiente

Sandra Velarde Pajares

CONCYTEC MINAM

Tatiana Zarella Pequefia Saco

CIMA-Cordillera Azul

Ulla Tellervo Helimo

Embajada de Finlandia

Vanessa Vereau

Ministerio del Ambiente

Verodnica Galmez Marquez

Intercooperatios / ECOBONA

Victor Manuel Murrieta Panduro

Ministerio del Ambiente

Wilson Rocha

TNC

Xavier Alexis Claros Roncal

Viceministerio de Medio Ambiente Bolivia

Yveth Fabiola Villanueva Reyes

Ministerio del Ambiente

Anexo 6.
1l Curso Introductorio REDD
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Nombre

Institucion

Abraham Lednidas Diaz Santibafiez

Gob. Regional de Piura

Amilcar osorio

Santuario Nacional Ampay

Angel Parra

Cl Peru

Augusto Castro

Ministerio del Ambiente

Augusto Mulanovich

Asociacion para la Conservacion de la Cuenca Amazoénica

Cesar Enrique Flores AMRESAM
Cesar Aliaga Guerrero Reserva Comunal Machiguenga
Claudio Schneidel Cl

Edgar Gaudiel

Gobierno Regional de Cuzco

Elena Rubio

Ministerio del Ambiente

Elizabet Zamolloa

REMURPE

Elvira Gomez Rivero

Ministerio del Ambiente

Fernando Ledn

Ministerio del Ambiente

Fernando Mejia

Bosque de Proteccién San Matias San Carlos

Fiorella Pizzini Duarte

Ministerio del Ambiente

Freddy Trocones

Gobierno municipal Pacobamba

Gabriel Quijandria

TNC

Gilberto Quijandria

Parque Nacional Yanachaga Chemillen

Hugo Che Piu

DAR

Jacqueline Ramirez Chavez

SERNANP

Jeff Pradel

Reserva de Biosfera del Norte

John Flores

Santuario Nacional Megantoni

Jorge Paredes

Bosque de Proteccién Alto Mayo

Jorge Torres

AIDER

José Carlos Nieto

Reserva Nacional Tambopata

Jose Grocio Gil Navarro

Reserva Nacional Pacaya Samiria

José Luis Capella

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA

José Orlando Castro Pereira

Gobierno Regional Amazonas

José Rios Sudrez

Reserva Comunal Ashdaninka

Juan José Rodriguez

TNC

Julio Ocafia

INDUFOR-Amazonas

Kelly Jeremias Jiménez

Gobierno Regional Junin

Laura Avellana MINAM

|Laura Reyes MNAM

Leoncio Lomas reserva Comunal Yanesha
Lucila Pautrat DAR

Luis Alberto Bocanegra

Municipalidad Provincial Tambopata

Luis Saavedra

Gobierno Regional de Pasco

Mariela Pilar Castillo Nufez

SERNANP

Mario Rios Vela

Area Conservacion Regional Cordillera Escalera
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Martha Salas

MINAM

Michael Valqui

WWF

Milagros Sandoval

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA

Nelly Medina Leiva

Municipalidad Provincial Atalaya

Patricia Santa Maria

SERNANP

Rane Cortez

TNC

|René Calderén Tito

Gobierno- Regional de Huanuco

Ricardo Quispe

Ministerio de Energia y Minas

Ricardo Woolcott

Parque Nacional Bahuaja Sonene

Romulo Antunez

REMURPE

Rosa Velasquez

MINCETUR

Ruth Camayo

Ministerio del Ambiente

Sandra Isola Ministerio del Ambiente
Steve Panfil CCBA

Tatiana Zarella Pequefia Saco CIMA-Cordillera Azul

Teddy Pefiaherrera WWEF - Peru

Teresa Rojas Bicerra Gobierno Regional de Loreto
Varinia Phumpiu MINAG

Veronica Galmez

Programa Regional ECOBONA

Veronica Gdmez

Gobierno municipal de la Paz

Vicente Pinto

Programa Regional ECOBONA

Vladimir Ramirez

Parque Nacional Manu

Walter Portocarrero

Gobierno Regional Apurimac

Williams Miche Merino

Gobierno Regional de Madre de Dios

Anexo 7.

Taller Introductorio: Mecanismos REDD y MDL.

Participante Institucion
Ryder Blas Gobierno Regional Pasco
Elvira Gomez MINAM
Augusto Castro MINAM
Héctor Santos ANAP Puerto Bermudez
Lilian Rengifo MD Pozuzo
Joaquin Arteaga Instituto del Bien Comun IBC
Laura Reyes MINAM
Luis Saavedra Gobierno Regional Pasco
Cesar Loval Instituto del Bien Comun IBC
Jorge Rodriguez CAN PRODEM
Hugo Panez Municipalidad Provincial de Oxapampa
Arlen Gaspar ANAP IBC
Jesus Colina FECONAYA
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Marcial Ortiz FECONAYA

Dante Potesta FECONAYA

Denniz Huaman Municipalidad Provincial de Oxapampa
Alan Castafieda NNCU

Lidia Carhuamaca Naciones Unidas

Tito Bartra Poblador

Elquin Roncal Gobierno Regional Pasco
Fernando Witting ADIGAP

Adilio Ferndndez AMARCI

Francisco Yauri Produce

Juan Carlos Rojas RLVO

Anexo 8.

Taller de capacitacion en “REDD en Ucayali. Cadena de valor y oportunidades de negociacion”.

Participante Institucion
Ranfol Cardenas Ruiz ACATPA
Karen Araceli Lino Zevallos APECO
Flor Vargas Vela APROFORU
Carlos Luis Etene Etene CARET S
Manuel Campo Lozano GOREU - Gerencia RR.NN.
Jorge Manuel Revilla Chavez GOREU - Gerencia RR.NN.
Pedro Ruiz Vasquez GOREU - Gerencia RR.EE.
Edgardo Braul Gomero INIA
Miguel Vasquez Macedo INIA
Walter Angulo Ruiz INIA
Clemente Salazar Arista INIA
Efrain Leguia Hidalgo IIAP
Manuel Soudre Zambrano IIAP
Johnny Owaki Lépez INCAGRO
José Antonio Delagado Inga INCAGRO
Guadalupe Contreras Salazar IVITA-UNMSM
Mirella Clavo Peralta IVITA-UNMSM
César Reyes Atac IVITA-UNMSM
Alex Abramonte Letona PDA
Jorge Galvez Roeder PRONATURALEZA
Mila L. Carbajal Odicio TIAMAZ
Erasmo Andrés Rosado Orneta UNIA
Grober Panduro Pisco UNU
Erick Del Aguila Calderén UNU
Jorge Arturo Mori Vasquez UNU
Jorge W. Vela Alvarado UNU
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Manuel Eli Odicio Guevara

UNU - CIDRA

Euclides Raul Ramirez Zumaeta

UNU - CIFA

Marie Breton

AgroparisTech (Francia)-ICRAF

Benoit Velut

AgroparisTech (Francia)-ICRAF

José Sanchez Choy

Consultor

Hilda Amelia Gacia Rios Consultora
Lissette Ruiz Prieto Consultora
Julio Ugarte Guerra ICRAF

Sandra Velarde Pajares ICRAF-ASB
Augusto Castro SPDA - MINAM
Marjorie Avila Lima ICRAF

Abel Meza Lopez ICRAF

Anexo 9.

Taller de capacitacion en “REDD en San Martin. Cadena de valor y oportunidades de negociacion”.

Participante

Institucion

Anibal Chujutacu S.

Asoc. Prod. Bosque 2 de Mayo

Armando Mercado AMPA

Benjamin Sanchez Pinto DRASAM

Carlos D.Vecco URKU

Carlos Rengifo Saavedra UNSM

Cronwell Macoy UNSM

Cynthia Mongylardi CIMA

Elisban Bazén Altamirano AMPA

Henry Poquioma Lépez TVCINE Moyobamba
Hugo Vazquez Torrejon ABOFOA

Jedi Rocero

Terra Carbon

Joaquin Garcia

Ojos De Agua

Julissa E. Zegarra MPP/GORESAM

Lino Paredes Del Castillo Asoc. Prod. Bosque 2 de Mayo
Luis Arévalo Lopez IIAP

Marco A.Isminio Ramirez GORESAM

Melissa Vilela Castro CIMA

Mercedes Vilca PEAM

Pablo Escudero V

Ojos De Agua

Pedro Orlando Jiménez

ISTP. Altomayo

Pilar Guadalupe

DIRCETUR

Segundo E. Vergara M.

UNSM-T/CECCA

Silvia Moreno Reategui

GORESAM-PRECA

Sylvia Reategui Garcia

GORESAM-PRECA

Ulderico Fasanando R

GORESAM

Vladimir Rodriguez

PEHCBM
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Karina Pinasco AMPA

Olga M. Correa Collazar AMPA

Sandra Velarde Pajares ICRAF- ASB
Milagros Sandoval SPDA (ahora Cl)

Anexo 10.

Taller de capacitacion en “REDD en Loreto. Cadena de valor y oportunidades de

negociacion”.

Participante

Institucion

Agustin Gonzales C.

IIAP

Alfredo Pacuna Cruz

ONG de IBPISEP

Angelina Pinasco Torres

PROCREL-GOREL

Carlos Fernando Rivera Gonzales RNAM
Cesar Junior Calderdn Rengifo UNAP
Cynthia Sanchez Elaluff DIRCETURA

Diana Janeth Machuca Espinar

PROCREL-GOREL

Diandra Romy Torres Monge

PROCREL-GOREL

Elva Zulema Miranda Orbe

PROCREL-GOREL

Emma Ayala Mori

Asociacion Agraria El Paujil

Eric Alan Carbajal Vela

UNAP

Fabricio Macedo Corazao

PROCREL-GOREL

Francesco Mantuanao ACOFREL
Frank Jackson Valderrama Chdvez UNAP
Gabriela Del Aguila Reategui IIAP

Gabriela Torres Santillan UNAP
Genaro Garcia Angulo UNAP
Gustavo A. Malca Salas UNAP
Gustavo Torres Vasquez IIAP
Herminio Inga Sdnchez IIAP

Isaac Tuesta Villacorta UNAP

Ivone Vasquez Briones IIAP

Jim Vega Arenas IIAP

Jorge A Vargas Fasabi UNAP

Jorge Maximo Sanchez Tello AFOL

José David Urquiza Mufioz UNAP-PEDICP
Juan Hidalgo S. Sociedad Civil
Julio Ruiz INIA

Ledn A Bendayan Acosta IIAP

Luis Freitas Alvarado IIAP

Luis Limachi Huallpa

IIAP-PROTERRA

Luis J Rodriguez Flores

Asociacion Agraria El Paujil

Marcos Vidalén Mognaschi
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Marcial Trigoso Pinedo IIAP

Mario Pinedo Panduro IIAP

Oscar Alexandre Llapapasca Samaniego IIAP

Rafael Chumbimune Sanabria Amazdnica Plantaciones
Ricardo Farroiay P. IIAP

Ricardo Villacorta Mora UNAP

Richer Rios Zumaeta UNAP-PEDICP

Roger Reategui Rengifo ACOFREL

Salvador Flores Paitan UNAP-PEDICP

Sandra Tapia Corral SERNANP

Tedfilo Torres Tuesta SERNANP(ZR Guepi)
Valeria Lizet Saldafia Huayllahua UNAP

Victor A Lépez Municipalidad (MDAN)
Victor Correa Da Silva IIAP

Wil de Jong Universidad de Kioto
Sandra Velarde Pajares ICRAF- ASB

Dennis del Castillo Torres IIAP

Anexo 11.
Seminario Taller: REDD
Participante Institucion

Rebecca Vonada.

Forest Trends.

Coral Calvo. Asociacion Andes Cusco.
Barnaby Rooke. Pachamama Raymi.
Ada Castillo. Santuario Histérico de Machupicchu-SERNANP

Ninoska Rozas.

Parque Nacional del Manu.

Vladimir Ramirez.

Parque Nacional del Manu.

Daniel Blanco.

Asociacion Peru Verde.

Oscar Mujica.

Asociacion Peru Verde.

Joel Vizcarra.

Instituto Machupicchu-IMAPI

Javier Silva. Grupo Oxford.
Walter Huaraca. Grupo Oxford.
Liliana Durand. Grupo Oxford.
Luzmila Eguiluz. Grupo Oxford.
Angela Rozas. Grupo Oxford.
Marleni Mamani. Grupo Oxford.
Miguel Cordero. CREES

Harol Alagon. CREES

Ana Aguirre. UAC

Rodolfo Masson.

Programa Desarrollo Rural Integral Sustentable-DRIS

Victor Bustinza.

PACC
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Washington Loayza.

Colegio de Bidlogos

Yenny Ccolque.

Defensoria del Pueblo.

Efrain Somochuallpa.

ECOAN

Sandro Arias.

SENAMHI

Violeta Contreras.

Consultora Independiente.

Nathalie Gil. Consultora Independiente.
Randolf Ascarza. Municipalidad Provincial de La Convencién
Edgar Gudiel. Gobierno Regional Cusco.

Darwin Mellado.

Gobierno Regional Cusco.

Miriam Martinez.

Gobierno Regional Cusco.

Rocio Arbieto.

Gobierno Regional Cusco.

Ronald Catpo. A.C.CA
Carmen Giusti. A.C.CA
Karen Eckhardt. A.C.CA
Porfirio Zegarra. A.C.CA
Oswaldo Gonza. A.C.CA
Laura Morales. A.C.CA

Megan McDowel.

A.C.A Washington.

Amy Rosenthal.

A.C.A Washington.

Marina Palomino.

linscrita por e-mail.

Alicia Cuba.

linscrita por e-mail.

Yony Caballero.

linscrita por e-mail.

Rocio Villacorta.

linscrita por e-mail.

Ciprian Aguirre.

GRRNGMA

Jorge Vargas.

linscrita por e-mail.

Katherine Serrano.

SERNANP-SHM.

Rubén Luque.

EPG-UNSAAC.

Angela Oroz.

ET-SUR.

Jessica Moron.

SERNANP-ET.Sur

Sonia Vargas.

Gobierno Regional Cusco.

Rosa Ramirez.

Gobierno Regional Cusco.

Yony Lovatén.

Gobierno Regional Cusco.

Victor Palomino.

Gobierno Regional Cusco.

Victor Yanyachi.

Gobierno Regional Cusco.

Elvio Quispe.

Gobierno Regional Cusco.

Vicente Pinto.

ECOBONA-Apurimac.

Dick Bastidas.

ECOBONA-Apurimac.

Florentino Champi. PRONAA

Lino Ramos. Colegio de Quimicos.

Braulio Daza. CENPRODIC

Johny Farfan. Sociedad Zooldgica de Frankfort.
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Juan Carlos Jordan.

UNMSM

Victor Blas.

DRIS

Norma Chevarria.

Gobierno Regional Cusco.

Jorge lllapuma.

Centro Bartolome de las Casas.

Silvio Campana.

Defensoria del Pueblo.

Francisco Llacma. A.C.CA

Jeronima Surco. UNSAAC

Christine Bohn. Ambero Consulting
Steve Panfil CCBA

Julio Ugarte ICRAF

Lino Orccohuarancca.

Gobierno Regional Cusco.

Lucio Pedroni.

Carbon Decisions

Adrian Tejedor. A.C.CA
Lucia Ruiz. CIMA
Jose Luis Capella. SPDA
Eduardo Gil Mora. Consultor
Augusto Mulanovich A.C.CA

Mauricio Adu.

Fundacion Amazdnica Sustentable.

Anexo 12.

Curso REDD para tomadores de decision

Participante

Institucion

Jack Edward Flores

Gobierno Regional de Loreto

Silvia Usuriaga Bardales

Proyecto de Apoyo al PROCREL

Eliana Maria Jiménez

Universidad Nacional de Colombia

Lino Paredes Del Castillo

Asociacién de Proteccion de Bosques Comunales 2 de mayo

Rosa Trujillo Lopez

Amazdnicos por la Amazonia - AMPA

Juan Carlos Flores

AIDER

Daniella Diez Canseco

Fondo Nacional del Ambiente - FONAM

Dario Flores Mamani

Reserva Nacional Tambopata

Pio Santiago Puertas

AIDER

José Luis Vela Guerra

Gobierno Regional de San Martin

Carlos Arana Courrejolles

Instituto del Bien Comun - IBC Pucallpa

Patricia Pamela Torres

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR

Manuel Eduardo Rivera

Gobierno Regional de Madre de Dios

Jomber Chota Inuma

Instituto del Bien Comun - IBC Loreto

Angel Gabriel Félix Veliz

Bosque Sociedad y Desarrollo - BSD

Sandra Inés Rios Caceres

Instituto del Bien Comun - IBC

Bertha Luz Alvarado

Ministerio de Agricultura - MINAG

Bruce Cabarle

WWE-US

Percy Recavarren

AIDER

Ménica Julissa De los Rios

Secretaria Estatal de Medio Ambiente BRASIL
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Renzo Giudice

Rufford Small Grants Foundations

Daniel Arancibia

WWE-US

Fiona Mulligan

Forest Trends

Anexo 13.

Cambio climatico e impacto de los pueblos indigenas: Post Copenhagen.

Participante

Institucion

Elizabet Gonzalez

Consejo Nacional de la Mujer Indigena, CONAMI

Jorge Nahuel

Confederacion Mapuce de Neuquen

Mariana Lépez

Foro Internacional de Mujeres Indigenas, FIMI

Juvencia Huarachi

Confederacion Nacional de Mujeres Campesinas Indigenas Originarias de
Bolivia, CNAMIB

Judyth Rivero

Confederacion Nacional de Mujeres Indigenas de Bolivia, CNAMIB

Cecilia Flores

Consejo Nacional Aymara de Malkus, T allas

Hortencia Hidalgo

Consejo Auténomo Aymara

Henry Cabria

Organizacion de Pueblos Indigenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC

Donald Rojas

Consejo Indigena de Centro América, CICA

Carlos Brenes

CICA-RUTA

Pedro Enqueri

Nacionalidad Waorani del Ecuador

Juan Carlos Jintiach

Coordinadora de Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazdnica, COICA

Monica Aleman

Foro Internacional de Mujeres Indigenas, FIMI

Natalia Caruso

Foro Internacional de Mujeres Indigenas, FIMI

Andrea Carmen

Consejo Internacional de Tratados Indios, CITI

Ramiro Batzin

Consejo Indigena de Centro América, CICA

Francisco Cali

Consejo Internacional de Tratados Indios

Delia Ramirez

Coordinadora Nacional de Mujeres Indigenas, CONAMI

Saul Vicente

Consejo Internacional de Tratados Indios

Berenice Sanchez

Red Indigena de Turismo de México A.C., RITA

Cecilio Solis

Red Indigena de Turismo de México A.C., RITAy CIMA

Mirna Cunnigham

Catedra Indigena UlI

Florina Lopez

Red de Mujeres Indigenas y Biodiversidad

Estebancio Castro

Alianza Mundial de los Pueblos Indigenas y Tribales de los Bosques
Tropicales

Randy Gonzalez

Red JOVEN

Onel Masardule

Fundacion para la Promocion del Conocimiento Indigena, FPCI

Tarcila Rivera Zea

Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indigenas Region
Sudamérica

Franklin Gutiérrez

Red de Jévenes Noganchiq

Tania Pariona

Red de Jévenes Noganchiq

Yene Bellido

Red de Comunicadores Quechuas de Ayacucho

Guillermo Allca

Red de Comunicadores Quechuas de Ayacucho

Alfredo Naupas

Federacion de Comunidades Campesinas e Indigenas de Vilcashuaman
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Beatriz Caritimari

FEDEMUSHAAL

Percy Amaro

Central de Comunidades Nativas de Selva Central, CECONSEC

Josue Fernandez

Organizacion Regional Amazodnica de Ucayali

Juan Tapayuri

CORPI San Lorenzo

Veronica Vilca

ADEMUCP

Melania Canales

FEMU Lucanas

Federacion de Mujeres Altoandinas Sumagq T’lkariq de la Provincia de

Nibia Cutipa Lampa
Organizacion Nacional de Mujeres Indigenas Andinas y Amazdnicas del
Bilda Tovar Perd, ONAMIAAP

Olinda Cruz Rivera

Organizacion Nacional de Mujeres Indigenas Andinas y Amazénicas del
Perd, ONAMIAAP

Dalila Morales Quintana

Organizacion Nacional de Mujeres Indigenas Andinas y Amazdnicas del
Perd, ONAMIAAP

Organizacion Nacional de Mujeres Indigenas Andinas y Amazdnicas del

Angela Chislla Perl, ONAMIAAP

Organizacion Nacional de Mujeres Indigenas Andinas y Amazdnicas del
Gladis Vila Peru, ONAMIAAP
Cecilio Soria Asociacion de Comunicadores Indigenas de la Regién Ucayali, ACIRU

Demer Gonzélez

Organizacion de Jovenes Indigenas de la Region Ucayali, OJIRU

Yodita Lujan Mendoza

Barrio Huancapuquio Provincia de Vilcashuaman, Ayacucho

Rayda Silvestrina Buitron

Santa Rosa de Huancapuquio Provincia de Vilcashuaman, Ayacucho

Escipiéon Palomino

Alcalde del Consejo Menor de San Francisco de Pujas, Vilcashuaman
Ayacucho

Kariel Vilcapoma

Comunidad de Estanciapata, Provincia de Vilcashuaman Ayacucho

Lucas Tenorio

Comunidad San Juan de Chito, Vilcashuaman Ayacucho

Raul Hinostroza

Programa Alimentacién Segura y Seguridad Alimentaria CHIRAPAQ

Clelia Rivero FEDECMA
Samuel Acero Hurtado FARTAC
Israel Tenteis FERIAAM
Ramos Chuintam Chimpa | ODECONAC
Trifina Kantuash ODECONAC
Rubén Pijuch anton ODECONAC
Edilberto Kinin ORPIAN — P
Arlen Ribeira ORPIAN - P

Librada Pocaterra

Red de Mujeres Indigenas Wayuu

Nicolas Betis

Organizacion de Pueblos Indigenas del Amazonas, ORPIA

Anexo 14.

Taller de Intercambio de experiencias IDEAM - MINAM sobre proyectos con

fondos Moore

Participante

Institucion

Augusto Castro

MINAM
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Elvira Gomez MINAM
Guillermo Gorbitz ECOBONA/Intercooperation
William Llactayo MINAM
Eloy Victoria MINAM

Lucio Santos

Ministerio del Ambiente de Colombia

Maria Claudia Garcia

IDEAM Colombia

Edersson Cabrera

IDEAM Colombia

Gustavo Galindo

IDEAM Colombia

IDEAM Colombia

Adriana Yepes

Lucia Ruiz CIMA

Tatiana Pequefio CIMA

Augusto Mulanovich ACCA

Cesar Moran ACCA

Jorge Torres Consorcio Madre de Dios

Ana Villegas Fundacion Moore

Anexo 15.

Taller Nacional "Iniciativas para Reducir la Deforestacion en la region Andino-Amazénica"
Participante Institucién

Mirella Souza A2G

Pedro Augusto Flores Tenorio ACCA

Karen llse Eckhardt Rovalino ACCA CUzCO

Juan Clemente Diaz Gonziéles ACCA Madre de Dios

Larrea Lora Nelson AGRORURAL

Pio Santiago Puertas AIDER

Marioldi Sdnchez AIDER

Percy Recavarren AIDER

Sofia Haydee Hidalgo Collazos Alternativa

Giuliana Cecilia Larrea Aguinaga AMPA

Dolly Cristina Del Aguila Arévalo AMPA

Silvia Rosalva Sanchez Huaman APECO

Michel Saini ARBIO Peru

Elba Tatiana Espinosa Quifiones ARBIO Peru

Greta Rosario Castillo Mendoza

Asesoria Legal y Empresarial SAC

Heidi Rubio Torgler

Asociacién Odebrecht Peru

Rosa Consuelo Paz Soldan Villareal

Bosques , Sociedad y Desarrollo

José Dancé Caballero

BSD

Max Rengifo Ruiz CEDISA
Jorge Fernando Delgado Achuy CEPCO
Sandra Apaza CEPES

Maria Luisa Castro de Esparza

CEPIS - OPS - OMS
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César Sabogal

CIAT - Iniciativa Amazodnica

Mary Menton

CIFOR

Lucia Delfina Ruiz Ostoic

CIMA Cordillera Azul

Tatiana Zarella Pequefio Saco

CIMA Cordillera Azul

Juan Valdez Macedo

CIP - Filial Tarapoto

Oscar Enrique Solignac Barbaran CIP Loreto
Edgar Eduardo Véasquez Pinto Catalao CIP Loreto
Pablo Huerta Fernandez CONCYTEC

Milagros Sandoval

Conservacion Internacional

Braulio Andrade

Conservacién Internacional

Angel Daniel Armas Figueroa

Consultor Independiente

Helmut Theodor Scheuch Rabinovich

Consultor Forestal

Rocio Prieto Control Unidn Certifications
Jocelyn Ostolaza Beytia COSUDE

Tania Garcia DAR

Rosemarie Avila DAR

Asunta Santillan Bartra DAR

Hugo Che Piu DAR

Tatiana Garcia

Delegacion de la Unidn Europea

Eduardo Delgado Rengifo

DESMA

Nazario Manrique Mantari

ECOTRIBAL PERU

Patricia Iturregui

Embajada Britanica

Esteban Sandoval

Embajada de Estados Unidos

Julia Justo FONAM
Daniella Diez Canseco FONAM
Regina Ortega FONAM

Claudia Karina Santos Galindo

Fondo de las Américas

Erasmo Otarola Acevedo

Gestion Ambiental Consultores

Diana Iriselda Caceres Rosas

GORE, ARA - Arequipa

José Castro Pereira

GORE, RRNN - Amazonas

Rene Calderdn Tito

GORE, RRNN - Huanuco

Walter Lopez Rosales

GORE, RRNN - Junin

Javier Cossa Cabanillas

GORE, RRNN - La Libertad

Jack Edward Flores Bardalez

GORE, RRNN - Loreto

Mirtha Ludefia Bustamante

GORE, RRNN - Madre de Dios

Luis Enrique Saavedra Mufioz

GORE, RRNN - Pasco

Francisco Chambi Cutipa

GORE, RRNN - Puno

Juliana Virginia Garcia Pefia

GORE, RRNN - Tumbes

Luis Alberto Bermejo Requena

GORE, RRNN - Tumbes

Juan Manuel Ibaiez Garcia

GORESAM - PEAM

Wolfgang Michael Pollman

GHGIZ
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William Postigo De la Motta GTZGIZ

Carla Gamarra ICRAF

Efrain José Leguia Hidalgo IIAP

Angel Alejandro Salazar Vega IIAP

Héctor Guerra Arévalo IIAP

Benjamin Sanchez Pinto IIAP - San Martin
Diego Gonzalo Garcia Soria IIAP - Ucayali
Manuel Antonio Soudre Zambrano IIAP - Ucayali
Eloy Cuéllar Bautista INIA

Ymber Flores Bendezu

INIA — Estacion Agraria Pucallpa

Auberto Ricse

INIA - Pucallpa

Valentin Bartra

Instituto Andino

Verdnica Gdlmez Marquez

Intercooperation

Zoyla Mirella Clavo Peralta IVITA - Ucayali
Nelson Nilton Kroll Kohel MADERACRE SAC
Edinson Eduardo Lépez Galdn MADERYJA SAC
Tatiana Santillan Saldafia MED

Paul Ledn MICROSOL
Sara Ruth Yalle Paredes MINAG

Bertha Luz Alvarado Castro MINAG - DGFS
Augusto Castro MINAM

Rafael Millan MINAM

Laura Maria Reyes Polvarini MINAM

Gladys Mabel Garcia Paredes MRREE

Marco Antonio Isminio Ramirez

Municipalidad D. de Morales

Milton Miguel Verde llave

Municipalidad P. de Oxapampa

Jacqueline Sabalu Rodriguez

Municipalidad P. de San Martin

Manuel Francisco Salirrosas Vasquez

Nature America SAC

Leandro de Jesus Castafio Betancur

Organizacion para Estudios Tropicales

Rolando Navarro Gomez

OSINFOR

Jorge Alvarez Lam

PNUD

Violeta Colan

Rainforest Alliance

Enrique Elias

Red Ambiental Peruana

Patricia Santa Maria SERNANP
Sandra Celia Tapia Coral SERNANP/Profonanpe
Jorge Antonio Torres Padilla SFM BAM SAC

Juan José Rodriguez

The Nature Conservancy

Armando Duval Cueva Benavides

U. N. de San Martin

Astriht Ruiz Rios

U. N. de San Martin

Jorge Washinton Vela Alvarado

U. N. de Ucayali

Gustavo Horacio Celi Arévalo

U. N. de Ucayali
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Ruby Antonieta Vega Ravello UNALM

Maria Isabel Manta Nolasco UNALM

Elsa Sara Arias Ninan UNALM

Sylvia Vasquez Salazar UNFV

Rosmery Robles UNMSM

Eric Chavez UNMSM

Jahir Anicama Diaz UNMSM

Anita Arrascue Lino UNMSM - OIKOS
Carlos Daniel Vecco Giove Urku Estudios Amazdnicos
Gladis Marithza Macizo Gémez VIVIENDA
Mariana Varese Zimic WSC

Maria Eugenia Arroyo Osso

WWEF Peru- REDD

Glenn Hyman

CIAT, Colombia

José Luis Capella

SPDA

Julio Ugarte Guerra

ICRAF Peru

Marcos Tito

ICRAF Brasil, Iniciativa Amazoénica

Sandra Velarde Pajares

ASB-ICRAF, Kenia

Roberto Porro

ICRAF Brasil

Peter Akong Minang

ASB-ICRAF, Kenia

Robin Matthews

Macauly Institute
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REUNIONES DEL GRUPO TECNICO REDD DE LA COMISION NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO

24.09.09 | MINAM Primera reunion

07.10.09 | MINAG Segunda reunién

20.11.09 | MINAM Reunidn de coordinadores de los Grupos Técnicos de la CNCC
02.12.09 | INTERCOOPERATION

10.02.10 | MINAM Visita Mision del Banco Mundial

18.02.10 | MINAM

22.03.10 | INTERCOOPERATION Consorcio MDD y R-PP

16.04.10 | MINAM

18.051.1(; CONSERVACION INTERNAIONAL | Incorporacion de aportes al R-PP
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SINTESIS DEL TALLER DE ANALISIS DEL RPP

(Lima 25 de febrero)

Concepto del Taller

Andlisis de contenido del R-PP desde la Sociedad Civil — Aportes Finales

Objetivo:
Analizar el contenido del R-PP y generar aportes sistematizados para su incorporacion por
parte del MINAM™ a la tercera versién del documento.

Este taller se constituye como un primer paso hacia la discusién conjunta sobre el proceso
de Readiness en el marco del FCPF para Perud. En un taller posterior (Marzo, San Martin),
se buscard encaminar la discusion hacia una declaracidon de consenso entre los miembros
de la Mesa REDD, especificamente sobre el proceso de Readiness en el pais (R-PP).

Grupo Promotor:
BAM, Intercooperation, SPDA

Publico objetivo:
Miembros de la Mesa REDD Peru

Fecha Propuesta: Viernes 25 de Febrero 2011

Fecha limite de recepcién de aportes de parte de MINAM: 28 de febrero 2011

Lugar: Hotel “El Sefiorial” (Calle José Gonzales 567, Miraflores)

Responsabilidades:
e Sistematizacién: a cargo de 1 institucién para cada grupo. La sistematizacidn final
estard a cargo de Intercooperation/SPDA/SFM
e Facilitacion:
o__SPDA (Percepcidn sobre el proceso del RPP e importancia de comentarios)
o __Intercooperation (explicacidon de metodologia del taller)
o SFM

3# De ser el caso, los aportes también recogerian las posiciones divergentes sobre temas
particulares.
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Condiciones bdsicas para el éxito de la reunidn:
e |los miembros de la Mesa REDD Peru han leido el R-PP en su ultima versién (3ra) v,
e Es deseable que se cuente con aportes directos o comentarios para mejorar el
documento y aportar en el proceso.

Documentacion a revisar previo al taller (Debajo los links desde donde se puede
descargar esta informacién):

e R-PP(versidn 2).

e R-PP(versién 3).

e Reporte del TAP a version 2 del R-PP.

e Documento con diferencias entre v.2 y v.3 elaborado por DAR.

e Sistematizacion de aportes remitidos a la Versidn 2 (encargado a cada Grupo de

Trabajo).

Programa del Taller

Hora Actividad éQuién?
. . Presentacion de principales modificaciones del R-PP 2 | Augusto Castro
HELOAE: 30 alR-PP3 (MINAM) — skype

Verdnica Galmez

08:30-08:45 | Explicacidn de la metodologia del taller 3
(Intercooperation)

José Luis Capella

08:45-09:15 | Percepcidn general del proceso (elaboraciéon R-PP) (SPDA)

Verdnica Galmez
09:15-09:30 | Formaciéon de Grupos facilita la formacion
de grupos

Todos los

09:30-12:30 | Trabajos Grupales .
participantes

12:30-14:00 | Almuerzo

14:00-16:00 | Presentacion de principales hallazgos

16:00-17:00 | Discusion en Plenaria de los principales aportes Jorge Torres (SFM)

17:00-18:00 | Sintesis y Proximos Pasos Hugo Che Piu (DAR)

Grupos de Trabajo:

Grupos Participantes (confirmados antes de iniciar
el taller)
Grupol: Maria Eugenia (WWF)
Componente 1: Organizar y Jhaqgueline contreras (WWF)

223


http://www.gruporeddperu.net/images/stories/publicaciones/FCPF/R-PP%20PER%c3%9a%20SET2010.pdf
http://www.gruporeddperu.net/images/stories/publicaciones/Peru_RPP_ene_2011.pdf
http://www.gruporeddperu.net/images/stories/publicaciones/FCPF/Peru-RPP%20TAP%20Synthesis%20Review-Oct26%2c2010.pdf
http://www.gruporeddperu.net/images/stories/publicaciones/FCPF/comparativo_2_3_rpp_peru.pdf

Consultar Tarcila Rivera Zea (CHIRAPAQ)
Verdnica Vargas (CHIRAPAQ)
Dhayneé Orbegozo (EIA)

Grupo 2: Daniel Arancibia (WWF)

Componente 2: Preparar la
Estrategia REDD

Karina Pinasco (AMPA)
Daniel Valencia (CHIRAPAQ)
Julia Justo (FONAM)

Julia Urrunaga (EIA)

Bertha Alvarado (MINAG)
Roberto Espinoza (AIDESEP)

Grupo 3:
Componente 3: Desarrollar un

Tatiana Pequeiio (CIMA)
Marcos Rugnitz (ICRAF)

Escenario de Referencia

Grupo 4:
Componente 4: Disefio de un

Roxana Otarola (CIMA)
Mary Menton (CIFOR)

Sistema de Monitoreo

Marco Robles (WWF)
Michael Valqui (WWF)
Silvia Sdnchez (APECO)
Javier Perla (Libélula)

Pautas para el trabajo grupal:

e ;Qué aspectos/temas estarian faltando fortalecer?

¢Cémo sugieres fortalecer / mejorar estas carencias identificadas? (en caso

sea relevante, sugerir fuentes de informacién)

¢Qué aspectos/temas no deberian modificarse en la tercera versidn del R-

)

Participantes Confirmados

Hugo (por la tarde)

CIMA:

Tatiana Pequeiio
Roxana Otéarola

EcoTribal:

Nazario Manrique

CIFOR:
Mary Menton

WWEF:

Maria Eugenia
Marco Robles
Jaqueline Contreras

Michael Valqui
Daniel Arancibia
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Conservacion Internacional:

Milagros Sandoval

SPDA:
José Luis Capella

Intercooperation:
Verdnica Galmez

(%]

FM:
Jorge Torres

APECO:
Silvia Sanchez

ICRAF:
Marcos Rugnitz

CHIRAPAQ:
Tarcila Rivera
Daniel Valencia

Verdnica Vargas

FONAM:
Julia Justo

AIDER:

Percy Recavarren
Maria Azucena Angulo

AMPA:
Karina Pinasco (a partirde la 1

pm)

AIDESEP
Roberto Espinoza

Observador:
Ben Block (Fulbright)

Libélula:
Javier Perla
Javier Perla

SERNANP:
Renzo Barrén

EIA:
Dhayneé Orbegozo
Julia Urrunaga

MINAG:
Bertha Alvarado

DIE (observadores):
Anna-Maria.Santa-CruzHannes
Hotz,

Jonas Hein

Fariborz Zelli

DEFENSORIA DEL PUEBLO:
Annekathrin Link




Resumen del Taller (con comentarios):

Introduccidn al taller

La bienvenida, presentacion del programa, metodologia y objetivos del taller estuvo a cargo
de Verdnica Galmez de Intercooperation.

Inmediatamente se recordd a los participantes qué es y qué no el R-PP:
e Permite asistir a los paises en la identificaciéon de las etapas para acomodarse en el
Readiness.

e Base preparatoria para lo que vendra a ser la estrategia.
e Resumen de las politicas actuales y gobernanza del sector foresta y otros relevantes.

Se resaltaron los principales retos que identifica el TAP con respecto a la tercera version del R-
PP:

1. Poder describir cdmo va a ser el arreglo tan complejo del OCBR.
2. Rol e involucramiento de pueblos indigenas.
3. Articulacidn de la estrategia de REDD y VMR

Comentarios en plenaria:

José Luis Capella (SPDA). El Banco Mundial no va a financiar todo lo gue se mencione en el R-
PP, es simplemente para ordenar el pais y que ayude a la implementacién de REDD. Hay una
critica_al punto 2B en la pagina 5, sobre cémo se llega a las estrategias, y tal y como se
presenta actualmente, no demuestra cdmo se definirian las soluciones.

Bertha Alvarado (DGFFS). El problema del componente 2b es que la matriz es muy compleja,
e involucra decisiones de alto nivel.

Presentacidn: José Luis Capella-SPDA: percepcion sobre el proceso del R-PP:

El modelo de participacion aplicado: Proceso nuevo para el pais, informal, poco claro para
todas las partes (Sociedad civil, gobierno, observadores).

¢Como participaron?
e Se debe considerar e incluir todas las entradas de informacién y opinidn. Ademads, de
las reuniones individuales, comunicados (como los de AIDESEP), cartas. Como Mesa
REDD nuestra participacién fue importante pero no decisiva.
e la Mesa REDD trabajo junto o en colaboracion con el MINAM en el armado del RPP,
igualmente, cada institucidn tiene su propio punto de vista.

La participacion en las versiones:
e Primera. Casi inexistente participacién de sociedad civil.
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e Segunda. Mayor participaron de entidades del estado y organizacién interna de la
Mesa REDD para aportar al RPP Peru.
e Tercero. Incremento en la participacion en general por diferentes medios.

Ahora: ¢Se debe seguir discutiendo en la perfeccién? (O ya en el tema de fondo?
Préximos pasos:
e iQué hacemos con el pedido del MINAM? ¢Apoyar las version mejorada o colocamos
otra posicién como grupo?

Roberto Espinoza (AIDESEP). Pidié tener un espacio para sustentar la posicion de AIDESEP
sobre el R-PP.

Presentacidn: Augusto Castro-MINAM:
Presentacion de los principales cambios (mas de forma que de fondo):

Componente 1 A.

OBCR, no es una institucion nueva es un espacio (érgano) de coordinacion.

Diseminacion y comunicacién: Trabajar con comunidades indigenas, con academia, sector
politico-técnico, ONGs.

Desarrollo institucional: ¢Cudles son los arreglos necesarios para implementar REDD? un
ejemplo es quién hace qué en el monitoreo. Es necesario mejorar la coordinacion entre
MINAM, MINAG, etc. Titulacidn.

Sistema MRV _(USCUSS): Seria un subcomponente del Sistema Nacional de Gases de Efecto
Invernadero.

Registro Nacional: Aprobar o no iniciativas privadas. Evitar doble contabilizacion.

GOREs: Representacién en el directorio.

GTREDD: Asesoraria directamente al directorio.

Componente 1 B.

No es el momento para que las CCNN decidan sobre su participacion o no en REDD+, durante
la fase de Readiness se podrd tomar una decision informada al respecto.

El R-PP recoge la mayor cantidad de comentarios de los participantes de la mesa REDD.

Componente 2 A.
Es necesario analizar con mayor detalle las causas de la deforestacion y degradacién para

plantear una estrategia viable.

Componente 2 B.
Como el PNCB va a interactuar con la estrategia REDD.

Componente 2 C.
Como se promueven los negocios del carbono en diferentes actores (eliminar barreras a la
inversién publica y privada).
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Componente 2 D.
El MINAM propone crear un grupo de trabajo del SESA a la mesa REDD.

Componente 3.
No ha habido cambios sustanciales. Se han detallado algunos puntos (técnicos).

Componente 4.
No ha habido grandes cambios. Se ha incidido en el nivel de detalle.

Componente 4 A.
La idea es minimizar el riesgo de impacto social y poner criterios que sefialen que estan
mejorando otros aspectos.

Componente 6.
Para el monitoreo del R-PP, no para monitoreo de REDD.

El MINAM cree que las preocupaciones (de las comunidades nativas/campesinas) han sido
incluidas en el R-PP, pero se va a seguir mejorando con la idea de que se sientan cémodos con
el documento. Menciona ademads que no hay que olvidar que el R-PP es una hoja de ruta.
Reconoce que entre la primera y tercera versién del R-PP hay una gran mejora, sin embargo,
algunos aspectos aun no han sido abordados.

Comentarios a la presentacidon de Augusto Castro

Consulta de Veronica Vargas (Chirapaq) a Augusto Castro (MINAM). Con respecto a la
constitucion OCBR, épor qué las actividades se van a consultar a otros actores y no se asegura
la participacion de los Pueblos indigenas? Con respecto a la Fase de consulta, por qué no se
puso claramente gue se asegurara la participacion de los Pueblos indigenas? Con respecto a
los anexos, los talleres se incluyen como si el MINAM hubiera promovido este listado.

Respuesta de Augusto Castro (MINAM). Si, se va a asegurar la participacién de las
Comunidades Nativas. No se ha realizado la Fase de Consulta. A la fecha se han realizado
talleres informativos y no de consulta. No se ha podido hacer una consulta porgue no se han
hecho talleres de informacidon y capacitacion. Va a revisar los anexos. Han sido muy
cuidadosos para asegurarse de gque no aparezca la palabra consulta. Con respecto a los
talleres de los anexos han sido promovidos por la sociedad civil, en su gran mayoria.

Presentacion: Roberto Espinoza-AIDESEP

Indicd que AIDESEP tiene claro que el R-PP, tal como estd, no se debe aprobar y que es
necesario que sea mejorado.

Menciona que también estan evaluando los asuntos paralelos al R-PP.

Hay problemas de superposicidn de derechos y conflictos, en especial sobre tierras, territorios
y bosques, si afiadimos REDD la cosa se complica, si se aflade el MDL se complica aiin mas.
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La ley permite hacer ampliaciones pero no hay voluntad politica para hacerlo, tampoco

guieren eliminar la ley (no se atreven).
El proyecto de ley forestal sefiala que se va a atender y respetar a las CCNN en tramite

(Tramite = Reconocidas), lo que quiere decir, que estén reconocidas, por lo tanto, los

centenares de poblados “invisibles” no seran atendidos pues no son reconocidos.
Este pedido no puede ser dejado de lado (antes de REDD).
Las reservas comunales (8), no han sido reconocidas, se han presentado todos los

documentos, sin embargo, no se dice nada, ni Si ni No.

¢Qué va a pasar en esas tierras (3 millones de ha)?, las cuales tienen todo listo para ser
reconocidas pero no lo son. Ahi no es viable un REDD, esto lo tienen que conocer las
entidades internacionales.

El convenio 169 no puede minimizarse, y la que debe adecuarse a dicho Convenio es la
legislacion agraria existente (que es de menor jerarquia).

Hay que garantizar los derechos de territorios de los pueblos indigenas. El R-PP sefiala que
estdn de acuerdo (darles la titulaciéon) pero para después, ahora dice gque se necesita
solamente un “DIAGNOSTICQO”. Sin embargo se le asignan cifras insignificantes para solucionar
este problema “que es muy importante”.

éPor qué no aparece voluntad del MINAM para encontrar mecanismos de solucién, como son
los fondos de cooperacion internacional?, épor qué lo tiene qué hacer AIDESEP?

Ahora los GOREs tienen la posibilidad de solucionar estos temas.

Con respecto al REDD INDIGENA, requiere una adecuacién intercultural. Si toda la politica
publica se adecua interculturalmente porque REDD no? REDD debe tener una adecuacidn si el
bosque es lo Unico que tiene las Comunidades para vivir.

Es muy peligroso reducir los bosques solo a carbono, son muchas cosas mas.

Que en los convenios se cologuen clausulas prevalentes del convenio 169 (Salvaguardas
minimas).

AIDESEP opta por un REDD fuera del mercado de carbono, aunque respeta los que quieran
someterse a ese mercado.

Marco Normativo. Necesitamos una ley marco de consulta. Es un proceso hasta llegar a un
consenso. La Ley Marco de Consulta aprobada por el congreso nacional en mayo del 2010 es
la gue se necesita.

“Burbuja REDD”: en la lista del R-PP ya aparece una relacidn de iniciativas, de 6 millones de
ddlares, sin embargo, ese dinero aun no aparece. Lo que acurre es una _especulacion de
intereses, tener la firma de la Comunidades para ir a buscar fondos, generando conflictos
internos por expectativas a futuro.

Comentarios a la presentacidon de Roberto Espinoza (AIDESEP)

Bertha Alvarado (DGFFS). El proyecto de ley actual mejora los temas de titulacidn, se ha
sefialado que pueden aprovechar sus Servicios Ambientales. Con el nuevo proyecto ley se va a
hacer el inventario (posesion de la tierra). Primero se va a ver el tema de los derechos del
bosque luego viene REDD.

A

[Formatted: Spanish (Peru)
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Jorge Torres (BAM). Hay una confusién con REDD. La forma de vida de las comunidades no es
incompatible con REDD. Hay que dar los pasos o procedimientos para que las iniciativas
cumplan y no haya esta confusién. Es necesario un aval para los que quieran implementar
REDD. Si ha habido participacién, con participacidn proactiva a pesar de la no claridad. Qué
cosa implica aprobar o no a REDD? Lo Unico que se hace es postergar lo que se debe hacer,
detener la deforestacidn. Hay que tenerlo como una alternativa.

José Luis Capella (SPDA). Hay que comenzar a_solucionar_el tema de territorio y es positivo
gue se traiga a la discusion. La idea de los grupos, como la Mesa REDD, es ver los temas de
fondo sobre REDD+, y en este caso qué debe aparecer y qué no en el R-PP.

Marcos Tito (ICRAF). (Comentario sobre la presentacion de José Luis Capella). Pregunta si
estamos hablando de una versién 3 0 3.1? O que si al final del dia de trabajo en grupos vamos
dar cuenta que nos referimos a la necesidad que el texto sufra modificaciones no solo de
forma como de fondo, generando una versién 4.0! Por ejemplo, no queda claro cémo serdn
repasados/distribuidos los fondos recibido por FCPF, también como, no estd claro cémo serdn
utilizados las contrapartidas (Moore y KFW).

Augusto Castro (MINAM). Hemos realizado un gran esfuerzo por incorporar los comentarios
de AIDESEP en el R-PP. Sin embargo, todavia no se ha logrado satisfacer las demandas, la
mejor manera para seguir adelante es enviar los comentarios en el formato, de esa manera
es mas sencillo incorporarlos.

Roberto Espinoza (AIDESEP). No se deciden en el proyecto de ley forestal y en el RPP a apoyar
a entregar titulos o concesiones en dareas OCUPADAS para pueblos indigenas, y no solo las que
estan en tramite. La deforestacién no se va a parar ahora, no exageren la dimension para
aprobar _este documento del RPP3. Queremos que esto empiece bien, no le estamos
poniendo obstaculos.

Comentarios a los principales resultados de las discusiones en Grupos de Trabajo

» _Comentarios GRUPO 1:

Roberto Espinoza (AIDESEP). Se debe pedir la aprobacion de la Ley Marco de Consulta, se
debe tener un marco general de consulta. Es necesario 2 temas:
o Que se apruebe Ley Marco de Consulta
o _Se especifiguen las consultas para asuntos especificos, como es el caso de
REDD (¢cémo va a proceder?).
Si no, se va a tener varias versiones de cdmo hacer las consultas, sin llegar a acuerdos.

Jorge Torres (BAM). : La participacién de la mesa REDD estd sobredimensionada, deberia ser
mejor en el sentido de que su participacidn sea vinculante.

Las experiencias de aportes desde la Mesa debieran servir como modelo para que los futuros
trabajos se hagan de la misma forma.
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Sobre el tema de consulta, no todos conocemos la Ley marco aprobada, asi que seria dificil
pronunciarse sobre lo que no se conoce. La consulta deberia profundizarse, tratar de llegar a
los representantes de todos los niveles.

Hugo Che Piu (DAR). Sugiere distinguir entre consulta a la poblacidn en general y consulta
libre, previa e informada a los pueblos indigenas.

Con respecto a la participacion del Grupo REDD hacia el futuro pregunté al grupo: écuales han
sido las posiciones al respecto? (1) debe quedar claro que hay cosas que no funcionaron, (2)
se podria_establecer un reglamento de participacion en la Mesa, pero no se llegd a un
acuerdo.

» _Comentarios GRUPO 2

Se reciben comentarios generales y comentarios especificos: No se van a limitar en los
comentarios del TAP, dado que hay comentarios por mejorar.

Serd necesario unificar los mensajes: MINAM dijo: “REDD alin no existe en el Perd”; pero siya
hay proyectos REDD identificados en la web del MINAM.

éPor qué se piensa que REDD se trata de una lotizacion de zonas forestales?

No hay definicién de bosques. No hemos trabajado sobre eso. Esto hace que no quede claro

el dmbito de trabajo de REDD.

El documento no toma en cuenta los conocimientos tradicionales de manejo (es un
oportunidad para hacerlo).

éPapel de REDD en la promocién de los biocombustibles?

Los impactos sociales, ambientales y culturales, pero también hay que tomar en cuenta los
impactos a la cultura. REDD puede ser una oportunidad para conocer la cultura de |la gente y

el bosque.

Roberto Espinoza (AIDESEP). El proceso de la Ley de Consulta aparece exagerado y falso, el R-
PP _sefala que el Peru esta avanzando en el proceso pero en realidad esta trabado. Queremos
qgue la Ley Marco se promulgué para no caer en un enredo de hacer consultas como cada
quien lo interprete.

Hugo Che Piu (DAR). Solo salvaguardas sociales (indigenas) ¢Qué paso con las ambientales?,
Hay que considerar que mas alld que lo requerido por el FCPF el Gobierno tiene la obligacion
de cumplir con determinados procesos de caracter obligatorio, uno de ellos la consulta previa
y otro es la implementacién de la Evaluacion Ambiental Estratégica en los casos de politicas y
programa similares a REDD..

Marcos Tito (ICRAF). Pide aclaracidn sobre la dinamica de trabajo de grupo. {Cémo es que
se van a llevar los aportes de cada grupo al formato (Excel) solicitado por el MINAM?

Jorge Torres (BAM). Hay que distinguir las propuestas de los grupos.
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Roberto Espinoza (AIDESEP). Hay que llevar diversidad porque REDD ya es complejo. Lo
presentado por el grupo es valioso.

Marcos Tito (ICRAF). Hay diversas menciones sobre Salvaguardas en el R-PP. Pregunta:
éEstamos todos hablando de las mismas salvaguardas?  éLos participantes de la reunién
conocen y aceptan las salvaguardas internacionales y las del BM? ¢Cudles son las
implicaciones de aceptar estas salvaguardas?

Frank Hajek (Se-Peru) Las salvaguardias (internacionales) de Cancun y las del BM son las que
se deberian plantear.

Hugo Che Piu (DAR). Algunos de los comentarios nos plantean dos temas sumamente
importantes sobre el proceso: los plazos son muy cortos y no hay tiempo para hacer nuestros
aportes, ademds estamos abordando temas desconocidos por la mayoria y a pesar de ello
estamos llegando a acuerdo en temas que no conocemos. Las salvaguardias del Banco
Mundial son mecanismo para gue cumplan sus politicas operativas, el R-PP no llega a decir
cudles son las salvaguardias, creo que nosotros deberiamos ponerlas explicitamente en el
texto, monitorearlas o seguirlas.

Roberto Espinoza (AIDESEP). El Banco Mundial no cumple sus propias salvaguardas ni el BID.
Debemos proponer nuestras salvaguardas minimas. Si alguien estd en contra que se diga.

Milagros Sandoval (Cl). Debemos promover principios que sean parte de las salvaguardes.

Jorge Torres (BAM). No todos tenemos un conocimiento del convenio 169, por lo tanto
nosotros tenemos que apoyar ese respeto y su aplicabilidad debe ser estudiado. Deberiamos
tener un espacio para entrar en profundidad para poder opinar.

Hugo Che Piu (DAR). Las salvaguardias deben ser definidas en un proceso adecuado para el
Peru. Como parte del R-PP se debe indicar expresamente cudles son nuestras salvaguardias,
como _ese proceso aun no se ha hecho, estd de acuerdo con plantear como salvaguardas
minimas las plateadas por el grupo: Convenio 169 y DNUDPI.

» _Comentarios GRUPO 3

La presentacidn del Grupo 3 involucroé:

e Estandarizacién de protocolos para la linea de referencia. No estd mencionado como
parte de la hoja de ruta.

o Definir que es una region de referencia. Esas que sumadas dan la linea de base
nacional.

e Como se van a manejar estos procesos en diferentes tiempos. Cuantitativamente en
relacién a las fugas (una regidn afecta a la otra).

e De qué manera el PNCB estaria contribuyendo o disminuyendo fugas.

e Valorizacion de los procesos de construccién de los escenarios de referencia.
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e Elproyecto de ley de ordenamiento territorial no estd incluido.

e Esto es un proceso de gestién del territorio y no solo para REDD, deberia estar
mencionado.

e Estos modelos de simulacidn de la deforestaciéon futura tienen limitaciones, hay
variables macro _econdmicas que tienen problemas para ser incluidas.

e Hay la necesidad de compatibilizar las herramientas y las metodologias. No hay que
mencionar las marcas de las herramientas, pero _hay que compatibilizarlas para evitar
sesgos.

o Necesidad de definir un marco de referencia para la estandarizacién de protocolos.

e la importancia que el componente 3 dialogue con el componente 2A en sentido
bidireccional.

Las reacciones de los participantes a la presentacion del grupo 3:

Marcos Tito (ICRAF). Complementar. Los costos de formular los escenarios de referencia
recaeran a las regiones. ¢{Cémo serd utilizado el recurso solicitado a FCPF? Si se sabe cuanto
han gastado las regiones como Tarapoto y Madre de Dios y cuanto han solicitado, esto va a
ayudar a las otras regiones pues no todas las regiones tienen el apoyo para poder elaborar sus
escenarios a corto plazo.

Roberto Espinoza (AIDESEP). Hay que evaluar lo dicho en el RPP3 de que cuando se definan
las metodologias (mecanismo de financiacion internacional) algunas iniciativas tempranas
pueden quedar fuera del proceso y sin respaldo, pero actualmente se deja pasar esa
“burbuja” de expectativas REDD. AIDESEP estda examinando el proceso de ordenamiento
territorial, pues si es que algunas areas son clasificadas como dreas de Produccién Forestal
Permanente, esto es el primer paso para concesiones forestales y luego las comunidades hoy
“invisibles” no van a poder ser atendidas. EIl PNCB dice que 10 millones de hectareas seran
para__concesiones forestales, que fdcil que se consideren estos intereses, pero no las
demandas territoriales indigenas.

» _Comentarios GRUPO 4

La presentacion del Grupo 4 involucro:

o El gobierno debe establecer estdndares comunes comparables a nivel nacional que a
la vez pueda promover iniciativas flexibles a nivel regional.

e EI SNIP va a definir la metodologia para el calculo de co-beneficios o va a financiar la
implementacién, no esta claro.

e Se deben incluir un esquema para el fortalecimiento y creacién de capacidades.
Primero debe identificarse dentro del gobierno nacional y los regionales las
capacidades. Luego identificar vacios y establecer el proceso de capacitacién, que
incluya acuerdos del enfoque formativo y gestién de la informacién.
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No hubo comentarios adicionales a la presentacion del Grupo 4.

Reflexién sobre cémo continuar con los aportes generados durante el taller (a cargo de
Hugo Che Piu)

1. ¢COmo vamos a cerrar?

2. Proximos pasos

Pregunta: ¢Es el trabajo de la Mesa REDD o es el trabajo de las instituciones presentes?

éEs que el Grupo REDD ha facilitado un espacio para generar aportes?, creo gue se ha
facilitado un espacio para la presentacién de aportes.

Como incorporar el trabajo de los grupos? (se editaran? / se puliran?) Hay que valorar el
trabajo en grupo y hay que enviarlo al MINAM.

éRecoger las preocupaciones y sugerencias?

Habria que hacer un paso posterior a la difusién de la versién 3.1, verificar si han sido
incorporadas nuestras propuestas.

Se cuenta con un compendio de:

- Trabajo de grupos

- Comentarios que surgieron sobre las presentaciones de los trabajos grupales

- Que el MINAM nos indique que aportes seran incorporados y cuando tendremos un
documento version 3 plus - éCudl es el impacto de nuestros comentarios? ¢Cémo
poder contrastar nuestros comentarios que han sido incorporados en una versidn plus
de la version 3. Para saber si_es que estdn siendo agregado o si estamos
sobredimensionando nuestra participacién.

Verdnica Galmez (Intercooperation). La idea era que la Mesa facilite el espacio, pero
participar a nombre de cada institucién.

Marcos Tito (ICRAF). Se deberian dar seguimiento a los comentarios por si_hay duda de
interpretacion, ademds, que 1 persona de cada grupo se responsabilice del texto que
propusieron. Hay que pasar los comentarios (versién Word) al formato (Excel) que ha
solicitado el MINAM. éLo que se esta proponiendo, ya esta? O falta incorporar? Creo que no
necesitamos una version 4.0 sino mas bien una version 3.1. El R-PP es una guia para discusién;
pero creo que este taller ha servido para iniciar la discusién en el tema, y se debe seguir este
trabajo en el evento de Tarapoto.

Jorge Torres (SFM). Seria ideal que esto pudiera salir como una posicidn de grupo, pero
lamentablemente no tenemos unos reglamentos y esto sera algo que veremos en Tarapoto
para ser mas orgdnicos. La idea es que salga como un aporte de los presentes en la reunion.
Las sintesis son las que se han trabajado, cada uno ha hecho el esfuerzo de revisar cada
componente y los aportes se basan en un analisis de debilidades y sugeriria que se envien los
textos de cada grupo al MINAM. Dejaria los textos tal cual, no los cambiaria. Deben recogerse
los aportes de cada uno, en el sentido de que si bien no ha habido diferencias insalvables, si
ha habido diferencias de perspectivas que deben quedar explicitas; ha habido matices,
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diferencias _en las opiniones e intervenciones, y esto debiera quedar explicito. No veo
problemas en que esto se individualice.

Roberto Espinoza (AIDESEP). Al escuchar las presentaciones de los grupos, se presentan
muchos matices, cosas que no estan explicitas en el texto del RPP3. Es bastante lo que se ha
propuesto en los grupos. Si es que el resultado hubiera sido 3 lineas, entonces haria sentido
tener un documento 3.1 pero creo que estamos para un 4.0. Lo que importa es el contenido y
si el Gobierno va a poder tener la rapidez de hacer ajustes, es asunto del Gobierno. Lo que
interesa es el contenido de lo que se ha discutido. No estoy de acuerdo que estamos en una
versién 3.1. Tendrian que introducirse los cambios, y como se hace es cuestion del MINAM.

Hugo Che Piu (DAR). Entonces éestamos de acuerdo que se envien los textos? Y que se
reconozca la individualidad de cada aporte. Hemos facilitado un espacio en donde hemos
logrado colectar un conjunto de aporte sistematizado en 2 documentos: 1) sistematizacién de
los trabajos de los grupos y 2) sistematizacion de los comentarios.

Marcos Tito (ICRAF). Infelizmente, no se tuvo la chance de trabajar la redaccion de los
resultados de los grupos como debid hacerse. Sugiere seguir trabajando en la préxima
semana.

Jorge Torres (SFM). Si hubiera tiempo y alguien asumiera la responsabilidad de mejorar la
redaccion, en buena hora. Alguien estad tomando nota de las opiniones individuales, habria
que circularlas a ver si es que hay comentarios sobre la sintesis de los comentarios.

Hugo Che Piu (DAR). La secuencia podria ser: (1) tener la sistematizacién de cada grupo, (2) la
elaboracién de los formatos (requiera 1 o 2 dias), (3) revisar la incorporacidn que es posterior.
El MINAM ha pedido que enviemos el 28/02 porque el 05/03 ellos deben entregar al BM. EI 7
estaran circulando con el P.C. el texto de Peru. Es imposible enviar nuestros aportes el 28/02
habria que pedir una ampliacién hasta el 03/02.

Responsables de la sistematizacion de los grupos:

Grupo 1: Jaqueline Contreras (WWF)

Grupo 2: Milagros Sandoval (Cl)

Grupo 3: Marcos Tito (ICRAF)

Grupo 4: Javier Perla (Libélula)

Comentarios generales: Verdnica Galmez (Intercooperation)
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Anexo 1b-2 Plan de Consultas y Participacion

TALLERES INFORMATIVOS DE INTRODUCCION AL MECANISMO REDD+

Durante el afio 2010 se ha programado la realizacién de 7 talleres informativos de caracter
introductorio al mecanismo REDD plus, con la finalidad de informar y nivelar el conocimiento sobre los
conceptos basicos del mecanismo a los distintos actores involucrados con bosques.

Los talleres fueron disefiados, organizados y coordinados por el Ministerio del Ambiente con
financiamiento de KfW, a través de PROFONANPE, en el marco del Proyecto “Reduccion de Emisiones
derivadas de la Deforestacién y Degradacion de los Bosques, a través de Areas Protegidas en la Regién
Amazénica” — MACC Selva Central (Fase Il).

AMBITO DE LOS TALLERES

« Regién Norte.- Piura®®, Tumbes, Lambayeque vy La Libertad.

o Regién Nor Oriente.- Loreto® y Ucayali®’.

 Regidn Centro Oriente.- San Martin®® y Amazonas.

o Regidn Selva Central.- Junin®® y Pasco.

o Regidn Sur Oriente.- Cusco®®, Madre de Dios y Puno.

o Nacional.- Lima*, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, San Martin,
Amazonas, Junin, Pasco, Cusco, Madre de Dios y Puno.

PUBLICO OBJETIVO DE LOS TALLERES REALIZADOS A LA FECHA

Con la finalidad de lograr un mayor entendimiento de la agenda y metodologia de los talleres se
preparo diferenciando el tipo de actores participantes y grupos objetivos. Es asi que dentro de los
talleres se pudieron diferenciar los siguientes grupos

. Funcionarios y autoridades.- Presidentes de Gobiernos Regionales, Gerentes de Recursos
Naturales y Medio Ambiente de los Gobiernos Regionales, Jefes de Areas Naturales Protegidas,
Jefes de Areas de Conservacién Regional. Directores de Proyectos Especiales de Desarrollo
Sostenible y Conservacidn, Institutos de Investigacion del Estado (ejemplo: IIAP).

. Usuarios del Bosque.- Lideres de Federaciones Nacionales Indigenas (AIDESEP y CONAP),
representantes de organizaciones de base campesinas, lideres de Federaciones Nativas,
representantes de mancomunidades, presidentes de comunidades campesinas y comunidades

% Taller realizado en Piura, el 10 de junio del 2010.

% Taller realizado en Iquitos, el 09 de julio del 2010.

%" Taller realizado en Pucallpa, el 12 de julio del 2010.

38 Taller realizado en Tarapoto, el 26 de julio del 2010.

% Taller a realizarse en San Ramon, el 20 de agosto del 2010.
“* Taller a realizarse en Cusco, el mes de setiembre del 2010.
“! Taller a realizarse en Lima, el mes de octubre del 2010.
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Nativas, Jefes de reservas comunales indigenas, concesionarios forestales (maderables y no
maderables).

. Autoridades Locales.- Funcionarios de Municipalidades.

. Sociedad Civil.- representantes de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en cada
region con bosque, representantes de universidades.

CONTENIDO Y METODOLOGIA DE LOS TALLERES

La metodologia de los talleres considerde la realizacién de éestos esen base ean las exposiciones de
los propios actores.

Contenido de los talleres, en la agenda de los talleres se trataron los siguientes temas:

. Conceptos Basicos de Cambio Climatico.

. Conceptos basicos REDD+

. Posiciéon Nacional sobre REDD+

. Programa Nacional de Conservacion de Bosques y su relacion con REDD+.
. Casos concretos de iniciativas locales REDD+ en el Peru.

. Organizaciones indigenas (AIDESEP y CONAP) sobre REDD+:
- Problematica de las comunidades indigenas con respecto al Mecanismo REDD+.
- Aspectos importantes que se debe tomar en cuenta en el Documento de Fase de preparacion
para REDD+.
- Cuestiones previas que se deben tomar en cuenta para implementar el mecanismo REDD+.

Mesas de Trabajo y Dinamica de Grupo, durante los talleres realizados los participantes trabajaron en
dindmicas de grupo discutiendo sobre las siguientes preguntas:

a) ¢Qué factores deben tomarse en cuenta para implementar REDD plus en el Peru?

b) Ventajas y Desventajas para la implementacidén de REDD plus en el Peru.

c) ¢Como elaborar el Plan de Consulta para REDD plus?

CONCLUSIONES GRUPALES Y CONCLUSIONES FINALES DEL TALLER.
Resultados de los talleres informativos realizados a la fecha

. En los 4 primeros talleres se identificed y establecid un conjunto de temas prioritarios que
fueron socializados en la primera parte del evento. Este ejercicio, trabajado de manera grupal,
permitié uniformizar conceptos claves en torno a REDD+, fortalecer la conciencia ciudadana y
reflexionar acerca de la problematica de este esquema de compensacion.

. Se concluy6 que la Reducciéon de Emisiones derivadas de la Deforestacion y Degradacion forestal
— REDD+ es un mecanismo mediante el cual los paises en desarrollo son incentivados a evitar
emisiones y a incrementar la captura de carbono mediante la conservacién y el manejo
sostenible de los bosques.

. Se identificaron algunos beneficios adicionales de REDD+, como por ejemplo las
compensaciones para mantener el servicio ambiental; mayor acceso a productos diversificados;
desarrollo de habilidades y conocimientos adquiridos; posibles ingresos por mano de obra al
trabajar en actividades productivas y de servicios compatibles con la conservacién del bosque
en pie.
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. Entre los retos que plantea REDD+ en materia de gobernanza se concluyé que la tenencia,
propiedad y derechos de uso de las tierras es un tema critico. En tal sentido es necesario definir
claramente en la legislacién nacional:

a) Los sistemas de tenencia, propiedad y derechos de aprovechamiento sobre los recursos
forestales a favor de las poblaciones asentadas en areas de bosques.

b) Los derechos de aprovechamiento de servicios ambientales como el carbono

. Un reto adicional es garantizar la participacion y el empoderamiento, incluyendo la
incorporacién de todos los grupos sociales; asi como el intercambio de experiencias.

Apreciaciones de AIDESEP y CONAP sobre el primer borrador del R-PP

Durante los talleres los usuarios expresaron las siguientes apreciaciones sobre el primer
borrador del R-PP las mismas que se han tomado en consideracion para el presente documento.

1) Establecer diferencia entre derecho a la participacién y derecho a la consulta de los pueblos
indigenas.

2) El plan de consulta y participacion presentado en el primer borrador del R-PP por el Estado
peruano presenta deficiencias a ser corregidas:

No realiza un tratamiento especial de los pueblos indigenas;

Confunde de manera reiterada participacién y consulta;

Minimiza el enfoque intercultural a la presencia de un traductor, y;

No garantiza un proceso de informacién y capacitacidn de las comunidades indigenas previo

que los coloque en igualdad de condiciones respecto a los otros actores.

3) Se tiene que implementar mecanismos de participacion que tomen en cuenta a los pueblos
indigenas que involucre una clara participacion desde la formulacidn, aplicacion y evaluacién de
las politicas, planes y programas de desarrollo nacional y regional.

4) Existen 2 aspectos fundamentales previos a resolver por el Estado peruano, previo a la
implementacion de mecanismo de consulta de REDD+:

v" Reconocimiento de la propiedad y la posesion de las tierras; vy,
v' Los recursos naturales existentes en las tierras deben ser utilizados y administrados de
manera sostenible.

5) Analizar la viabilidad de los proyectos REDD+ en el marco de los planes de integracién energética
e infraestructura, principal causa de la deforestacion y pérdida de biodiversidad.

6) Garantizar la participacidn de instituciones representativas de pueblos indigenas en el proceso
REDD+.

ANENENEN

Fuente: Talleres grupales de la Region Norte y Nor Oriente Jun. Jul. 2010

Agenda pendiente de las organizaciones indigenas para la viabilidad de REDD+
v Realizar un plan estratégico de desarrollo de la Amazonia, participativo con todos los actores
del bosque y consultando a los pueblos indigenas.
v" Respecto a los derechos de propiedad y posesién de tierras:
e Culminar con el proceso de titulacién de las comunidades nativas y tramitacion de las
solicitudes de ampliacion existentes a la fecha.
e Realizar un saneamiento fisico legal de las comunidades tituladas para precisar sus limites.
e Resolver conflictos por superposicion de derechos en la Amazonia: sea entre areas
naturales protegidas y comunidades nativas tituladas o entre predios de colonos y
comunidades nativas.
e Consagrar normativamente el derecho de las comunidades nativas a aprovechar de
manera privativa los recursos forestales existentes en sus comunidades.
v' Respecto a institucionalidad sobre derecho de propiedad y su relacién con el Estado:
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e Trabajar en una mejora significativa en la institucionalidad y en la capacidad de gestidn del
COFOPRI y de las Direcciones de Agricultura de los Gobiernos Regionales, entes encargados
de velar por la seguridad juridica en materia de derechos reales en zonas rurales.

e Unificar el catastro de derechos de propiedad y posesidn a fin de contar con un registro
que se ajuste a la realidad y evite conflictos.

e Culminar con el proceso de formalizacion y establecimiento de propuestas de Reservas
Territoriales (Reservas Indigenas), a fin de proteger a los pueblos indigenas en aislamiento
voluntario y/o contacto inicial (PIAV).

e Fomentar el ordenamiento territorial, definiendo derechos sobre tierras e identificando los
espacios aptos para desarrollar proyectos REDD+ de una manera segura y sin afectar
derechos.

Fuente: Talleres grupales de la Regién Norte y Nor Oriente Jun. Jul. 2010

Percepcion global de los participantes sobre las condiciones para implementar el proceso REDD+ en
el Peru

A la pregunta de cudles son las condiciones mds importantes para el establecimiento de REDD
en el Pery, las respuestas mas frecuentes fueron: “establecer lineamientos a nivel nacional y
regional de monitoreo, verificacion y reporte en el proceso de implementacion de mecanismos
REDD+”; “usuarios del bosque informados”; y “demostrar amenazas de deforestacién y
degradacion de bosques”.

Los representantes de las comunidades campesinas y pueblos indigenas que participaron de los
talleres consideran indispensable que el proceso REDD+ promueva la “titulacion de tierras”, se
aclare la diferencia entre los conceptos de “derecho a la participacion” y “derecho a la consulta”
y se incorpore a las comunidades en el mecanismo de formulacion, aplicacién y evaluacion de
las politicas, planes y programas de desarrollo nacional y regional del proceso REDD+ en el Peru.
Otro factor importante que debera tomarse en cuenta previo al proceso de consulta publica es
la necesidad de llevar a cabo un Plan de Capacitacién del mecanismo REDD, dirigido
especialmente a los usuarios del bosque y que contemple la posibilidad de desarrollarse in situ,
esto Ultimo, como una forma de garantizar que sea inclusivo y participativo.

Ventajas percibidas por los participantes respecto a REDD+

Se determind que la principal ventaja de la implementacién del Mecanismo REDD+ es la
“generacion de ingresos adicionales compatibles con la conservacion de bosques”. En ese
sentido, los participantes coincidieron en sefialar que REDD “es mas que sélo evitar la
deforestacion, involucra varios conceptos como impulsar un manejo forestal sostenible,
garantizar el mejoramiento de las reservas de carbono, promover la conservacion de bosques,
entre otros”.

Los participantes sostuvieron que otra de las ventajas de la implementacién del mecanismo
REDD+ es “la posibilidad de fortalecer las capacidades de las organizaciones locales y de las
autoridades; asi como garantizar la participacion directa en la proteccidén y gestion de los
recursos de los diferentes actores, especialmente las comunidades locales y pueblos indigenas,
que dependen del manejo forestal sostenible”.

Desventajas percibidas por los participantes respecto a REDD+

La principal barrera expresada se refiere a “los conflictos por la tenencia de la tierra”.
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Anexo 2b: Opciones de la Estrategia REDD

Iniciativas de Proyecto REDD identificadas
(Fuente: actualizacion de una tabla compilada por WWF-Per()

1 | Construccioén de la Linea Base | ACCA SPDA, CDI | SFM BAM | Jun-09 40| 145,945.24 | 400,000.00 Perd Madre de | Certificacion
de Carbono, Social y de Dios
Biodiversidad

2 | REDD como mecanismo de AIDER SFM BAM 5,800,000.0 Per Madre de | Certificacion
sostenibilidad del contrato 0 Dios

administracion en la RN
Tambopata y PN Bahuaja

Sonene
3 | Deforestacion evitada por AIDER 2010 20| 135,000.00 Pert Pasco, | Certificacion
manejo forestal sostenible en Ucayali,
comunidades nativas de la Huénuco
Amazonia con certificacion
FSC
4 | Deforestacion evitada por AIDER Greenoxx, 180,000.00 Perd Madre de | Certificacion
manejo forestal sostenible en Empresas Dios
concesiones forestales de concesionar
produccién maderable con ias
certificacion FSC
5 | Promocién y desarrollo AIDER ITTO, 220,000.00 | 1,002,345.00 Perd Ucayali, | Certificacion
forestal por comunidades AIDER Loreto,
nativas del Per( Huénuco

240



6 | Manejo forestal sostenible en AIDER 5| 24,636.24 Perd Ucayali | Certificacion
tres comunidades como
alternativa a la deforestacion y
degradacion en la Amazonia
Peruana
7 | Proyecto de Reduccién de AMPA Katoomba 0| 143,928.09| 800,000.00 | Perd San Certificaci( Formatted: English (United States)
Emisiones derivadas de la groups, ClI, Martin
Deforestacién y Degradacion en CCBA,
la Concesion para Conservacion Blue Moon
Alto Huayabamba Fund
8 | Participacion indigena en APECO 40,000.00 | Pera San Capacitacion
REDD en San Martin Martin
9 | Manejo Comunitario Sostenible | ASESORAN | CN Bélgica, 53,394.00 Per(i | Madre de | Certificacion
del Bosque y sus Recursos en la | DES Ecosystem Dios
Region Services
LLC,
Maderacre
& SSSAP
10 | Manejo sostenible del bosque CFN 0| 48,046.30 Pert Ucayali | Certificacion
comunal de shiringa (Hevea
brasiliensis) como alternativa a
la deforestacion y degradacién
en la Amazonia Peruana
11 | Proyecto de Carbono Alto Cl AVMM, 340,000.00 20,000.00 | Perd San Certificaci[ Formatted: English (United States)
Mayo ECOAN, Martin
GFZGIZ.
JUCAM,
SPDA,
GORESAM
SERNANP,
AIDER
12 | Desarrollo de experiencias Cl- WWF - BID-SECCI 150,000.00 Madre de | Certificacion
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piloto REDD con comunidades | TNC Dios, San
nativas de tres regiones de la Martin,
Amazonia Andina peruana Ucayali
13 | Parque Nacional Cordillera CIMA Exelon, 1,353,191.0 Pert San Certificacion
Azul (PNCAZ) GCF 0 Martin,
Ucayali,
Huénuco,
Loreto
15 | Programa de desarrollo DRIS Welthunger 25,000.00 52,800.00 | Peru Cusco, | Certificacion
territorial humano sostenible y hilfe, GFA Madre de
de deforestacion evitada Envest Dios
integral en la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva
de Biosfera del Manu (DEI-
MANU) y el Corredor Forestal
Pillcopata-Quincemil.
16 | Anélisis de Viabilidad de ECOMUNAL | AIDER, PerG | Lambayeq | Certificacion
implementacién de proyectos PRONATU ue
REDD con el Santuario RALEZA
Histérico Bosques de Pdmac
17 | Proyecto REDD+ en las Ecotribal Cool Earth 2010 10| 54,000.00 Pert Ucayali | Certificacion
comunidades Ashaninka -
"TSIMI"
18 | Proyecto REDD en una FONAM 40 Pert Loreto | Certificacion

concesion maderera en Loreto
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21

Proyecto REDD en la concesion
de ecoturismo "Inkaterra" y la
concesion de conservacion de
"Bioconservacion Amaru
Mayo" e "Inkaterra -
Tambopata™

Inkaterra

A

o

11,771.00

Pert

Madre de
Dios

Certificacion

22

Proyecto REDD como
alternativa econdmica
complementaria para reducir la
pobreza, favorecer el desarrollo
equilibrado y la conservacion
efectiva de los bosques en zonas
piloto en el Perd

INTERCOOPE
RATION

Certificacion

23

Servicios ambientales y
gobernanza de los bosques:
aprendiendo con las
comunidades (reflexion sobre
REDD+ y otros esquemas de
compensacion)

INTERCOOPE
RATION

RRI/

COSUDE

Certificacion

24

Restauracion de bosques
degradados en la
mancomunidad de Saygite-
choquequirao-Ampay

INTERCOOPE
RATION

2010

30

21889

1,315,015.00

Perl

Apurimac

certificacion
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25

Area de Conservacion Privada
de la mancomunidad de Yacus

Mancomunidad
de Yacus

Mancomunid
ad municipal
de Yacus,
Municipios
distritales de
Ricran,
Molinos,
Masma y las
comunidades
campesinas
de Ricran,
Masma,
Curimarca y
Uchubamba

Ene-10

40

28477.1

500,000.00

Junin

Certificacion

26

Evaluacion de bosques a gran
escala en la region de Madre de
Dios

MINAM

Carnegie,
WWEF,
ACCA

NORAD,
Moore,
otros

Ago-09

Madre de
Dios

MRV
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31 | REDD a través del manejo SFM BAM FEFOREMA 85,000.00 | 1,000,000.00 Pera Madre de | Certificacion
forestal sostenible de las D Dios
concesiones de reforestacion

32 | REDD a través del manejode | SFM BAM FEPROCAM 310000 | 1,000,000.00 Pert Madre de | Certificacion
concesiones de castafia en D, CAMDE Dios
Madre de Dios

33 | REDD a través de la promocion | SFM BAM Asociacion 80000 Pera Madre de | Certificacion
de la agroforesteria y el manejo de Dios
de los bosques en predios agricultores
agricolas titulados

34 | Linea de base del potencial de | WWF CEDISA WWEF - 1,650,089.0 Perd San MRV
oferta de REDD en ANPs, us 0 Martin
territories-tierras comunales y
concesiones forestales

35 | Construyendo capacidades a WWF OET, NORAD Perd Madre de | Capacitacion
nivel nacional y sub-nacional GRADE, Dios
para REDD en el Pert SPDA
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Anexo 3: Escenario de Referencia

La experiencia del Consorcio REDD Madre de Dios

El Consorcio REDD Madre de Dios agrupa a 11 instituciones publicas y privadas*’ que trabajan directa
o indirectamente en el tema REDD en la Regién Madre de Dios. Este Consorcio es impulsado
tmpulsadas por el enfoque en niveles propuesto por el Perd y por la necesidad impostergable de
realizar esfuerzos adicionales por proteger los bosques y la biodiversidad de la regién, la cual se —tes
gue-se-encuentran; bajo creciente amenaza de deforestacion y degradacion como resultado de la
presencia de agentes de deforestacion-entrelosguese-encuentran:

e Politicas de desarrollo (e.g. Carretera Interoceanica Sur, Hidroeléctrica Inambari)

e Factores de mercado que generan una reduccion significativa de los costos de acceso y transporte y

| un incremento en la rentabilidad (e.g. incremento del precio del oro en el mercado internacional)

Grafico XXXX Dindmica de los procesos de deforestacion determinado por el Consorcio Madre de
Dios:

Causas subyacentes Causas directas Efeios
. L - Mas rentabilidad
- Megaproyectos - Mayor migracién
- Factores mercado - Mads accesibilidad = To58 et al_t‘a de
deforestacidon

‘ La presidon que actualmente tienen los bosques en mMadre de €Dios y el potencial de REDD+ para
incrementar el valor del bosque en pie, ha dado lugar a la aparicion de un nimero importante de

| iniciativas tempranas dentro de la regién. Con lo cual, se generde la necesidad y gran desafio de
producir un escenario de referencia Unico para la regidon que asegure la integridad ambiental del

| esquema peruano. Ante esta necesidad, se conformde el Consorcio, al interior del cual se
conformaron 3 grupos de trabajo, cada uno con metas y productos esperados muy especificos, que se
vienen preparando:

Grupo de Trabajo Avances Producto Esperado
Monitoreo Mapas 1999, 2004 y 2008 en revisidn con ICC Mapas de deforestacion 1999
al 2008
Modelacién 3 modelos base en proceso de integracién Modelo de deforestacién 2010-
2040
Biomasa Sélo se cuenta con el plan de trabajo Mapa de reservas de carbono

42 Las instituciones que forman parte del Consorcio son: Gobierno Regional de Madre de Dios; World Wildlife Fund;
Asociacion para la Conservacion de la Cuenca Amazdnica; Conservacion Internacional; Comisidn Nacional de Investigacion y
Desarrollo Aeroespacial del Perd (CONIDA); Universidad Nacional Amazénica de Madre de Dios; Bosques Amazdnicos;
Asociacion para la Investigacion y el Desarrollo Integral; Bosques, Sociedad y Desarrollo; ISUR; Carbon Decisions Internacional
y el asesoramiento técnico del Instituto Carnegie para la Ciencia (ICC).
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