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Documento de Cooperación Técnica 

Preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Guatemala 

GU-T1194 

I. Información Básica de la CT 

 País/Región: GUATEMALA 

 Título de la operación: Preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción 

de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación 

de Bosques en Guatemala (Estrategia Nacional 

REDD+
1
) 

 Número de CT: GU-T1194 

 Préstamo asociado/Garantía: N/A 

 Jefe de Equipo/Miembros: Omar Samayoa (CCS/CGU), y Juan de Dios Mattos 

(RND/CGU), Co-Jefes de Equipo, Juan Chang 

(INE/CCS), Gloria Visconti (INE/CCS), Hugo Us 

(GDI/CGU), Cecilia del Puerto (FMP/CGU), José 

Villatoro (FMP/CGU), María Da Cunha (VPS/ESG), 

Luis Larrazabal (CID/CGU), Pilar Jiménez (LEG/SGO); 

y Juan Carlos Gómez (INE/CCS). 

 Fecha del TC Abstract: 9 de Abril de 2013 

 Donantes: Forest Carbon Partnership Facility (World Bank) 

 Beneficiario: Gobierno de Guatemala 

 Agencia Ejecutora:  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales   

 Financiación BID requerida: US$3.800.000 

 Contrapartida local: N/A 

 Periodo de desembolso (que 

incluye período de ejecución): 

42 meses (período de ejecución 48 meses) 

 Fecha de inicio requerida: Septiembre de 2013 

 Tipo de consultores: Firmas y consultores individuales 

 Preparado por: INE/CCS, INE/RND 

 Unidad Responsable de 

Desembolso: 
CGU 

 CT Incluida en estrategia país:  

 CT incluida en el CPD:  

Sí 

Sí 

 Prioridad GCI-9: Protección del ambiente, respuesta al cambio climático y 

promoción de energías renovables  

II. Objetivo y justificación 

A. Antecedentes 

2.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, en 2008 se creó el Fondo Colaborativo para el 

Carbono Forestal (FCPF–Forest Carbon Partnership Facility), como una alternativa de 

financiamiento para países interesados en financiar actividades preparatorias y 

desarrollar condiciones mínimas para reducir y monitorear la disminución de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) en el sector forestal, y con ello poder acceder a incentivos 

económicos. El Banco Mundial (BM) fue seleccionado para actuar como fiduciario y 

                                                           
1  Reducción de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero a través de Deforestación Evitada y Degradación de 

Bosques. 
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secretaría del FCPF. Para poder acceder al fondo preparatorio FCPF, los países deben 

presentar propuestas al BM utilizando el formato conocido como Readiness 

Preparation Proposal (R-PP –Propuesta de Preparación para la Reducción de 

Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques (REDD+)). Dicha 

propuesta debe identificar factores de deforestación en su contexto nacional y describir 

las actividades propuestas para formular políticas y sistemas necesarios a fin de 

abordarlos, adoptar estrategias nacionales de REDD+, determinar los niveles de 

emisión de referencia, diseñar sistemas de seguimiento, presentar informes de 

verificación, y establecer mecanismos nacionales de gestión de REDD+, incluidas 

salvaguardias adecuadas. Las actividades de preparación deben incluir un alto grado de 

consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas. 

2.2 En este marco, el Gobierno de Guatemala (GdG) presentó una propuesta que fue 

aprobada por el Comité de Participantes del FCPF y que por lo tanto será financiada por 

dicho fondo. El BID ha establecido un convenio de transferencia con el BM, en virtud 

del cual el Banco es uno de los socios implementadores del FCPF. Así, el BID 

proporcionará el apoyo técnico necesario para facilitar el acceso a los recursos del 

FCPF a países que elijan al BID como su socio ejecutor. A petición del GdG, el BID 

desempeñará el rol de entidad implementadora de los recursos asignados a ese país. 

B. Identificación del problema y justificación 

2.3 Guatemala enfrenta tres desafíos para poder acceder a los incentivos económicos del 

carbono forestal. Primero, no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por 

lo que el desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de 

conflictos sociales
2
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), indica que las estrategias 

REDD+ deben ser consultadas y consensuadas con los grupos vulnerables que 

potencialmente serían impactados de forma negativa por la implementación de la 

estrategia.  

2.4 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales por el uso de recursos del bosque o su conversión a otros 

usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la deforestación y/o la 

degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones y demandas de estos 

grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será necesario que los diferentes 

grupos encuentren puntos de consenso, lo cual solamente será posible a través de 

actividades de capacitación, diálogo y generación de confianza. Cada municipio del 

país cuenta con organizaciones campesinas y del sector privado. Del total de 333 

municipios que existen en Guatemala, 66 concentraron tasas de deforestación por 

encima del promedio nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de 

municipios representan más de 800.000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es 

necesario trabajar con todos estos grupos para que la REDD+ tenga el apoyo necesario 

durante su implementación. 

2.5 Uno de los objetivos de las consultas que se realizarán será identificar alternativas para 

que las comunidades indígenas y rurales puedan hacer un uso sostenible de la leña o 

identificar alternativas viables que minimicen su dependencia de este recurso 

                                                           
2  La Secretaría de Asuntos Agrarios reportó más de 1.336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 

477,992 Ha, e involucrando a 1.100.085 personas, resultado de la falta de consensos entre los diferentes usuarios de los 

recursos naturales. 
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energético. El involucramiento de las comunidades indígenas y rurales permitirá una 

mayor apropiación de las estrategias que se logren definir.     

2.6 El segundo desafío tiene que ver con la falta de una estrategia integral consensuada y 

aprobada por los diferentes grupos y actores vinculados a la reducción de la 

deforestación en el país. La definición de la estrategia REDD+ para Guatemala requiere 

de insumos técnicos, pero el país no cuenta con estudios específicos de consumo de 

leña, contenidos de carbono para diferentes tipos de uso del suelo y cobertura vegetal, 

prácticas agrícolas y forestales asociadas a la reducción de emisiones de GEI, entre 

otros. Estos estudios permitirán definir acciones específicas para afrontar los retos que 

implica la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques en el país.  

2.7 Por último, Guatemala no cuenta con un escenario nacional de referencia para cambios 

en los niveles de emisiones de GEI. Sin este escenario, Guatemala no podrá acceder a 

futuros incentivos económicos derivados de iniciativas de financiamiento REDD+. Las 

agencias nacionales encargadas de preparar estos escenarios, el Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB), no cuentan con 

la capacidad técnica y financiera suficiente. Se estima que preparar un escenario de 

referencia para Guatemala, que cumpla con los estándares mínimos de la CMNUCC, 

requeriría alrededor de US$4 millones.  

C. Fuentes de financiamiento para la Estrategia Nacional REDD+ de Guatemala  

2.8 Actualmente, además del FCPF, hay varios actores que apoyan la iniciativa REDD+ en 

Guatemala, los cuales complementan los actuales esfuerzos técnicos y financieros. La 

Tabla 1 ilustra los cuatro componentes que engloban la preparación para REDD+ en 

Guatemala y la focalización de los recursos de las diferentes instituciones participantes. 

El costo del desarrollo de la estrategia para REDD+ se estima en US$10,9 millones. 

Debido a los diferentes objetivos y a la temporalidad de la preparación y la aprobación 

del financiamiento, cada institución le ha dado un peso diferente al financiamiento de 

los componentes. El GdG ha solicitado que los fondos del FCPF sean complementarios 

al resto de iniciativas de financiamiento para completar las actividades de 

implementación de la Estrategia REDD+.  

Tabla 1. Fondos de entidades participantes en REDD+ por componente (miles de US$). 

Componente FCPF/BM/BID USAID
a
 GdG

b
 TOTAL 

C1. Organización y Consulta 625,0 1.058,0 400,0 1.683,0 

C2. Preparación de la Estrategia REDD+ 1.066,0 2.861,0  3.927,0 

C3. Desarrollo Escenarios de Referencia 977,0 766,0 500,0 1.743,0 

C4. Diseño del Sistema de Monitoreo 643,0 2.256,0  2.899,0 

Unidad Ejecutora 489,0 160,0  649,0 
a  Disponibilidad estimada de US$8 millones para la Estrategia REDD+ a partir de Abril 2013. 
b  El GdG ha aportado a la fecha alrededor de US$1 millón para el desarrollo de una línea de base de emisiones 

en las tierras bajas del norte, así como para actividades de organización, socialización y consulta. 

D. Alineación con la Estrategia de País y GCI-9 

2.9 Esta operación contribuye al quinto objetivo estratégico del Noveno Aumento General 

de los Recursos del Banco, a través de la protección del ambiente, las respuestas al 

cambio climático, la promoción de energías renovables y la seguridad alimentaria. 

Asimismo, el proyecto se enmarca en la Estrategia de país con Guatemala, en el eje 

transversal de cambio climático. Por otro lado, complementa esfuerzos que el Banco 

viene haciendo en materia de manejo y conservación sostenible de recursos naturales 
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(bosque y agua, principalmente) a través de operaciones de préstamo tales como el 

Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera 

Maya  

(1820/OC-GU), el Programa de apoyo a la Reconversión Productiva y Alimentaria 

(1733/OC-GU), y de cooperaciones técnicas como el Programa de Servicios 

Ambientales en la Reserva de la Biosfera Maya (ATN/ME-10610-GU), y 

Sostenibilidad Financiera y Ambiental de Pequeñas Empresas Rurales Forestales 

(ATN/SF-11347-GU y SP/SF-08-11), entre otros.  

2.10 Este proyecto contribuye a los ejes de desarrollo económico competitivo y desarrollo 

rural sostenible del plan del GdG para el período 2012 – 2015.  

E. Objetivo 

2.11 La presente operación tiene como objetivo principal apoyar al GdG en el desarrollo de 

la estrategia para Reducción de Emisiones de GEI provenientes de la Deforestación y la 

Degradación de los bosques.  

III. Descripción de actividades/componentes y presupuesto 

A. Componente 1: Organización y consulta 

3.1 Este componente representa la primera etapa del proceso y contempla: i) arreglos 

nacionales para el manejo de la preparación; ii) la difusión de información y el diálogo 

temprano con actores clave; y iii) un proceso de consulta y participación. 

3.2 Durante la preparación del R-PP, se identificó la necesidad de fortalecer las 

capacidades del GdG y de la sociedad civil para construir un proceso inclusivo de 

preparación de la estrategia para la implementación de REDD+ en Guatemala. El GdG 

ha conformado el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) y el Grupo de 

Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC)
3
, ambas instancias creadas por 

el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para promover la 

participación de actores clave en el desarrollo de la estrategia REDD+. A través de 

ambas instancias el GdG promoverá las actividades de organización con socios clave y 

preparación de las plataformas de consulta y asesoría técnica. El proceso de consulta y 

participación se centrará en: i) la definición de una metodología; ii) el establecimiento 

del marco legal adecuado; y iii) la organización de eventos específicos que garanticen 

una participación adecuada de los actores, haciendo énfasis en las comunidades 

indígenas. El resultado esperado es la participación en el diseño de la estrategia por 

parte de los sectores clave. El proyecto financiará la contratación de cuatro consultores 

para la preparación de la consulta, dos consultores para el desarrollo, implementación y 

seguimiento de las salvaguardas, y el desarrollo de talleres para la consulta en las cinco 

regiones sub-nacionales del país (ver Enlace Opcional 1). Estas actividades incluyen 

una provisión de US$200.000 para implementar un mecanismo de resolución de 

conflictos.  

B. Componente 2: Preparación de la Estrategia Nacional REDD+  

3.3 Para este componente se proponen las siguientes actividades: 

a. Evaluación del estado del uso del suelo, marco legal y de políticas y gobernanza 
(US$271.000). Sobre la base del trabajo ya realizado en Guatemala, se evaluarán las 

                                                           
3  El GCI está conformado por el MARN, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA), el INAB y el CONAP, y el 

GBByCC, que además de los anteriores, incluye a la sociedad civil y otras agencias del gobierno.  

pcdocs://IDBDOCS/37737035/R
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principales causas de deforestación y degradación de los bosques, incluyendo una 

evaluación detallada del uso de leña. Adicionalmente se complementará la 

información existente con relación a vacíos en la normativa y marco legal. También 

se financiarán estudios que profundicen el conocimiento del papel de las tierras 

indígenas, comunales y municipales, concesiones forestales, entre otras, en la 

reducción de la deforestación y degradación en Guatemala.  

b. Opciones de estrategia REDD+ (US$442.000). Una vez analizados los factores que 

más influyen en la deforestación y degradación, se estudiarán diferentes alternativas 

de acciones para implementar REDD+. Las variables que se tomarán en cuenta son: 

i) armonización del marco legal y de políticas; ii) fortalecimiento de las capacidades 

de las agencias nacionales para hacer cumplir la ley; iii) promoción e 

implementación de planes de ordenamiento territorial a nivel regional y municipal; 

iv) incentivos para la conservación y la protección de bosques, sistemas 

agroforestales y producción forestal energética; v) reconocimiento del valor de los 

bienes y servicios ecosistémicos; vi) fomento de actividades productivas compatibles 

con la conservación y el manejo sostenible de bosques y paisajes agroforestales; y 

vii) uso y manejo sostenible de la leña.  

c. Impactos sociales y ambientales durante las fases de preparación e 

implementación de REDD+ (US$353.000). El proyecto aplicará estrictamente las 

políticas ambientales y sociales del BID, BM y del FCPF (Common Approach), 

además de la legislación local, para garantizar un adecuado cumplimiento de las 

salvaguardias establecidas por la CMNUCC. Adicionalmente, el proyecto 

desarrollará actividades para dar cumplimiento a los acuerdos con el FCPF con 

relación a la revisión ex-ante y la verificación de condiciones de implementación 

incluyendo aspectos de tenencia de la tierra y acceso a recursos naturales, 

mecanismos de distribución de beneficios y los impactos potenciales ambientales y 

sociales de las opciones de estrategia REED+. Dichas actividades comprenden: i) la 

evaluación y selección de las mejores alternativas para REDD+; ii) la preparación de 

una Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA), a nivel nacional y local; 

iii) la preparación del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF); iv) la 

retroalimentación y enriquecimiento de las recomendaciones; y v) la verificación del 

cumplimiento de las políticas de salvaguardias del BID, BM, FCPF y de la 

legislación local. El resultado del componente será una estrategia de mitigación de 

impactos sociales y ambientales de REDD+.  

C. Componente 3: Desarrollo de un Escenario de Referencia  

3.4 Este componente se enfoca en la construcción de un escenario de referencia para la 

evaluación de las metas de reducción y remoción de emisiones de GEI, el cual se basará 

en los estándares metodológicos de la CMNUCC. Guatemala ha generado algunos 

insumos y avances en la construcción de una línea sub-nacional de referencia en las 

Tierras Bajas del Norte (TBN), siendo esta una región del país con alta cobertura 

forestal y con un nivel significativo de información sistematizada. Gracias a las 

acciones promovidas a través de otros programas, el proyecto prevé llevar a cabo: 

i) análisis de vacíos de información para desarrollo de los escenarios y análisis de 

drivers y agentes de deforestación (US$130.000); ii) la construcción de bases de datos 

que llenen vacíos de información para modelar la deforestación en cinco regiones sub-

nacionales (US$70.000) (ver Enlace Opcional 1); iii) modelos de deforestación e 

pcdocs://IDBDOCS/37737035/R
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integración de un nivel de referencia nacional (US$38.000); iv) el financiamiento de las 

necesidades de equipos y entrenamiento para desarrollar los escenarios sub-nacionales 

y el escenario nacional (US$739.000). El resultado esperado es el desarrollo de un 

escenario de referencia nacional de acuerdo a los requerimientos de la CMNUCC. 

D. Componente 4: Diseño de un sistema de monitoreo de emisiones de GEI  

3.5 Guatemala ha tenido algunos avances en la medición de variables relacionadas a la 

emisión de GEI. La disponibilidad de información histórica facilita este trabajo. Sin 

embargo, es necesario profundizar el conocimiento con relación a la degradación de 

bosques y las razones de la misma. Este trabajo se verá fortalecido por la 

institucionalización del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), que se 

puede hacer efectivo a través de un reglamento específico de las leyes forestales y de 

áreas protegidas. Este componente contempla el diseño de un sistema de monitoreo de 

emisiones y remociones de GEI, así como de co-beneficios, otros impactos y arreglos 

institucionales. El R-PP plantea la gestión de un co-financiamiento para este 

componente de aproximadamente US$2,6 millones
4

. El documento propone las 

actividades necesarias para establecer un Sistema Nacional de MRV robusto y 

transparente. El resultado esperado es el establecimiento de un Sistema de Monitoreo 

de Emisiones de GEI, así como co-beneficios sociales y ambientales. 

Tabla 2. Matriz de Resultados Indicativa 

Componente Resultado Indicador 

Organización y consulta 

Actores clave entienden la 

iniciativa REDD+ y han 

participado en la 

construcción de la estrategia. 

Pueblos indígenas, grupos manejadores de 

bosques, municipalidades, sector privado, 

MAGA, MARN, INAB, MEM participan 

en consultas y el diseño de la estrategia. 

Preparación de la 

Estrategia REDD+ 

Preparada con participación 

de actores clave. 

Documento con estrategia REDD+ (carta de 

aprobación de representante de sectores). 

Desarrollo de un 

Escenario de Referencia 

nacional 

Escenario de referencia de 

acuerdo a requerimientos de 

la CMNUCC. 

Al menos el 80% del país cuenta con línea 

de base de emisiones de GEI desarrollada. 

Diseño de Sistema de 

Monitoreo de 

Emisiones de GEI, 

beneficios y gobernanza 

Sistema de Monitoreo de 

Emisiones y salvaguardas 

sociales y ambientales 

establecido. 

El país cuenta con un sistema de monitoreo 

de emisiones de GEI, y de co-beneficios y 

gobernanza, para generar reportes de 

acuerdo a requisitos de la CMNUCC. 

Diseño de un Marco de 

Monitoreo y Evaluación  

Sistema de monitoreo 

desarrollado e implementado. 

Sistema de Monitoreo implementado, 

emitiendo reportes de impacto. 

3.6 El proceso de preparación de Guatemala para REDD+ se ha planteado para cuatro años 

y medio, a partir de junio de 2013 hasta junio de 2017. El presupuesto total estimado es 

de US$10,9 millones. El FCPF aportará US$3,8 millones. El remanente será cubierto 

con recursos de contrapartida financiados por USAID. 

Tabla 3. Presupuesto Indicativo (miles de US$) 

 

Descripción FCPF 
Otras 

Fuentes 
Total 

Componente 1 Organización y consulta 625.0      1.058.0  1.683.0  

Componente 2 Preparación de la Estrategia REDD+ 1.066,0      2.861,0   3.927,0  

Componente 3 Escenario de Referencia 977,0        766,0  1.743,0  

Componente 4 Sistema de monitoreo de emisiones de GEI 643,0      2.256,0  2.899,0  

                                                           
4  La mayor parte de cofinanciamiento provendrá de USAID a través del Proyecto Clima Naturaleza y Comunidades en 

Guatemala. Este proyecto fue notificado en aprobación por USAID el 4 de Febrero de 2013, y ya ha iniciado ejecución. 
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Unidad Ejecutora Consultorías 489,0 160,0 649,0 

Total 3.800,0  ç7.101,0  10.901,0  

3.7 Esta operación será supervisada por las Divisiones de Cambio Climático y 

Sostenibilidad (CCS) y de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de 

Riesgos por Desastres (RND), las cuales actuarán como puntos focales ante las 

contrapartes del gobierno. 

IV. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución 

4.1 El GCI, donde participan el MARN, el MAGA, el INAB y el CONAP, fue creado para 

coordinar acciones de preparación e implementación de REDD+. El ejecutor del 

proyecto será el MARN, punto focal de REDD+ en Guatemala. El GCI apoyará al 

MARN en la implementación y cada institución tendrá bajo su responsabilidad 

actividades de acuerdo a su competencia. El MARN cuenta con la capacidad técnica y 

política para orientar las acciones de implementación de la estrategia propuestas en el 

esquema R-PP. Asimismo, el MARN tiene experiencia en la ejecución de proyectos 

con el Banco, como por ejemplo el préstamo 1820/OC-GU, la donación GEF  

GRT/FM-11375-GU, y las cooperaciones técnicas ATN/OC-12855-GU y  

ATN/OC-12839-GU. El diseño del proyecto incluye el fortalecimiento del MARN para 

facilitar su implementación a través de la creación de una unidad ejecutora específica 

para la operación. 

4.2 La propuesta de coordinación está basada sobre una estructura ya creada y con 

experiencia en la temática. Este grupo tiene más de dos años de trabajo conjunto y ha 

logrado importantes avances en los Componentes 1 y 3 del R-PP. El MARN, propuesto 

como ejecutor de la operación, es quien coordina el grupo. Cada institución miembro 

contará con un enlace operativo financiado con recursos de la operación, lo que 

facilitará los avances y la coordinación para la ejecución.  

4.3 El MARN, preparará un Reglamento Operativo de Proyecto (ROP), que detallará los 

arreglos institucionales, los criterios de elegibilidad, los mecanismos de seguimiento y 

evaluación y la administración del proyecto. El ROP será aprobado por el GCI y 

enviado al Banco como condición previa al primer desembolso. Adicionalmente, el 

MARN seleccionará, a través de un mecanismo competitivo, un Coordinador de 

Proyecto. Por otra parte, para el manejo de los recursos de la operación, el MARN 

utilizará una cuenta única en dólares, así como el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF). 

4.4 Todas las contrataciones y adquisiciones se llevarán a cabo de acuerdo con las Políticas 

para la Adquisición de Bienes y Obras (GN-2349-9) y de Selección y Contratación de 

Consultores (GN-2350-9), así como con lo establecido en el Convenio de Cooperación 

Técnica y el Plan de Adquisiciones. El organismo ejecutor será responsable de 

supervisar las tareas y determinará si se han realizado de acuerdo con los respectivos 

términos de referencia.  

V. Riesgos Importantes 

5.1 Un riesgo potencial es la falta de coordinación de las diferentes instituciones y sectores, 

lo que debilitaría el éxito del planteamiento estratégico para alcanzar el resultado final. 

Por esta razón es vital el involucramiento de actores REDD+, así como también de 

aquellos que pueden promover la deforestación y degradación o que aporten en la 

planificación. En ese sentido, la participación de entidades ajenas al sector forestal y 
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ambiental, tales como el MAGA, el Ministerio de Economía (MINECO), la Secretaría 

General de Planificación Económica (SEGEPLAN), Ministerio de Finanzas Publicas 

(MINFIN), el sector privado, pueblos indígenas y grupos pro-tierra, es clave para lograr 

un objetivo común. La ausencia de estos actores limitaría el alcance de REDD+ que 

sería visto como un tema estrictamente forestal o ambiental. 

5.2 Otro riesgo importante es la participación limitada o marginal de grupos clave y 

especialmente vulnerables. Para mitigar este riesgo, el desarrollo de la estrategia deberá 

incluir dichos sectores en los procesos de diseño e implementación, lo que requerirá de 

un proceso de socialización y capacitación para el entendimiento del tema. 

5.3 Una vez desarrollada la estrategia, existe la posibilidad de que no sea internalizada por 

los actores que deben implementarla. Para mitigar este riesgo, se debe empoderar desde 

el inicio a actores como el INAB, CONAP, MINECO, MAGA, SEGEPLAN, 

asignándoles un rol activo en el proceso, que les brinde claridad sobre su papel en la 

fase de implementación. 

VI. Excepciones a las Políticas del Banco 

6.1 Ninguna.  

VII. Estrategia Ambiental y Social 

7.1 Debido al trabajo en áreas protegidas y el involucramiento de pueblos indígenas en el 

desarrollo del proyecto, de acuerdo con en el Filtro de Políticas de Salvaguardias, y el 

Formulario de Análisis de Salvaguardias, este programa recibió la categoría “B”. La 

operación cuenta con presupuesto específico para la aplicación de salvaguardas sociales 

y ambientales, según el “Enfoque Común” de salvaguardas para REDD+ acordado 

entre el Banco Mundial, las agencias implementadoras y el Comité del FCPF. De 

acuerdo al Enfoque Común, el desarrollo de los estudios socio-ambientales y las 

consultas para integrar las salvaguardias en el proceso de creación de condiciones 

habilitadoras para REDD+ son parte integral del desarrollo y ejecución de la R-PP para 

cada país. Por consiguiente, estas actividades serán integradas en la ejecución del 

presente programa y constarán como compromisos del gobierno en el Acuerdo de 

Cooperación Técnica según se describe en los párrafos 3.1-3.2 (iii), 3.2 y 3.3 (c) (ii) y 

(iii) de este documento. El equipo de proyecto cuenta con integrantes de la Unidad de 

Salvaguardias Ambientales y Sociales, que acompañarán la ejecución de estos aspectos 

para asegurar su concreción en forma satisfactoria. 

VIII. Anexos Requeridos 

8.1 Plan de adquisiciones 

IDBDOCS-#37736955-Procurement Plan 

IX. Enlaces Requeridos 

9.1 Carta de solicitud del cliente 

IDBDOCS-#37384246-Carta de Solicitud del Gobierno de Guatemala 

9.2 Términos de Referencia 

IDBDOCS-#37945355-Terminos de Referencia - Anexo del TC document. 

X. Enlaces Opcionales 

pcdocs://IDBDOCS/37950650/R
pcdocs://IDBDOCS/37950648/R
pcdocs://IDBDOCS/37736955/R
pcdocs://IDBDOCS/37384246/R
pcdocs://IDBDOCS/37945355/R
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10.1 Mapa de Regiones Sub-nacionales REDD+. 

IDBDOCS-#37737035-Regiones sub-nacionales REDD+ 

 

pcdocs://IDBDOCS/37737035/R
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Plan de Adquisiciones para Cooperaciones Técnicas No Reembolsables 

País: Guatemala Agencia Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Sector: Público 

Número de Proyecto: GU-T1194 Título del Proyecto: Preparación de la Estrategia Nacional REDD+ de Guatemala. 

Período cubierto por el plan: 48 meses 

Límite para revisión ex-post de adquisiciones: Bienes y servicios (US$): 1,532,000 Consultorías (US$): 2,268,000 

Ítem  
 

Ref.  
AWP 

Descripción (1) 
Costo 

estimado  
(US$) 

Método de 
Adquisición 

(2) 

Revisión de 
adquisición (ex-
ante o ex-post)                                        

(3) 

Fuente de fondos  
y porcentaje 

Fecha de 
adquisición o 

inicio del 
contrato 

Revisión 
técnica del 

jefe de equipo                   
(4) 

Comentarios 
IDB/MIF  

% 
Otro 

% 

1 
 

Componente 1 $315,000 
       

    Consultoría 1 - Preparación del plan de consulta $65,000  SBCC Ex-ante 100         

    Consultoría 2 - Implementación plan de consulta $150,000  SBCC Ex-ante 100         

    Consultoría 3 - Diseño SESA $50,000  SCC Ex-ante 100         

    
Consultoría 4 - Diseño de mecanismo de 
resolución de conflictos 

$50,000  SCC Ex-ante 100         

2 
 

Componente 2 $914,000 
       

    

Consultoría 5- Valoraciones ambientales y 
económicas de servicios ambientales generados 
por los bosques y su potencial de mitigación y 
adaptación al cambio climático 

$50,000  SBCC Ex-ante 100 

        

    
Consultoría 6 - Análisis del marco regulatorio 
para la definición de derechos sobre las 
reducciones 

$35,000  CCIN Ex-ante 100 
        

    
Consultoría 7- Identificación de las políticas y 
normativas diferentes a las ambiental-forestal 
que inciden en la Deforestación 

$72,000  CCIN Ex-ante 100 
        

    Consultoría 8- Análisis de costos de oportunidad 
de la tierra y REDD+ 

$50,000  CCIN Ex-ante 100 
        

    

Consultoría 9- Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de vigilancia y 
protección forestal, operación de justicia y 
control de la tala ilegal 

$115,000  SBCC Ex-ante 100 
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Ítem  
 

Ref.  
AWP 

Descripción (1) 
Costo 

estimado  
(US$) 

Método de 
Adquisición 

(2) 

Revisión de 
adquisición (ex-
ante o ex-post)                                        

(3) 

Fuente de fondos  
y porcentaje 

Fecha de 
adquisición o 

inicio del 
contrato 

Revisión 
técnica del 

jefe de equipo                   
(4) 

Comentarios 

    
Consultoría 10 -Análisis para ordenamiento 
Territorial para actividades de desarrollo 

$72,000  SBCC Ex-ante 100 
        

    

Consultoría 11 - Fortalecimiento de los 
programas existentes y creación de nuevos 
mecanismos de incentivos para actividades 
(económicas y no económicas) de conservación, 
protección y manejo de los bosques, sistemas 
agroforestales y producción forestal energética 

$50,000  SBCC Ex-ante 100 

        

    

Consultoría 12 - Desarrollo del marco regulatorio 
e institucionalidad relacionada con el 
reconocimiento económico de bienes y servicios 
ambientales, incluyendo el carbono forestal 

$95,000  SBCC Ex-ante 100 

        

    

Consultoría 13 -  Fomento de actividades 
productivas y medios de vida compatibles con la 
conservación y manejo sostenible de los bosques 
y paisajes agroforestales 

$25,000  CCIN Ex-ante 100 

        

    
Consultoría 14 Estrategia para Uso Sostenible de 
Leña como fuente energética 

$50,000  CCIN Ex-ante 100 
        

    
Consultoría 15 - Análisis de impactos sociales, 
culturales y ambientales que las actividades 
REDD+ podrían ocasionar 

$50,000  SBCC Ex-ante 100 
        

    Consultoría 16 – Análisis Reformas de gobernanza $50,000  CCII Ex-ante 100         

    
Consultoría 17 - Implementación de mecanismo 
de resolución de conflictos 

$150,000  SBCC Ex-ante 100 
        

    
Consultoría 18 - Arreglos institucionales para la 
implementación del SESA 

$50,000  CCIN Ex-ante 100 
        

3 
 

Componente 3 $335,000 
       

    

Consultoría 19 - Evaluar la disponibilidad de 
información, diagnosticarla, identificar vacíos de 
datos, colectarla, sistematizarla y planificar las 
actividades requeridas para rellenar vacíos para 
cada una de las regiones sub-nacionales 

$15,000  CCII Ex-ante 100 

        

    
Consultoría 20 - Análisis de drivers y causas 
subyacentes de deforestación-reforestación 

$50,000  CCIN Ex-ante 100 
        



Anexo I  -  GU-T1194 
    Página 3 de 5 

 

 

 

Ítem  
 

Ref.  
AWP 

Descripción (1) 
Costo 

estimado  
(US$) 

Método de 
Adquisición 

(2) 

Revisión de 
adquisición (ex-
ante o ex-post)                                        

(3) 

Fuente de fondos  
y porcentaje 

Fecha de 
adquisición o 

inicio del 
contrato 

Revisión 
técnica del 

jefe de equipo                   
(4) 

Comentarios 

    

Consultoría 21 - Construcción de bases de datos 
que rellenen vacíos de información para modelar 
deforestación y reforestación en regiones sub-
nacionales 

$140,000  SBCC Ex-ante 100 

        

    Consultoría 22 - 4 Técnico SIG (uno para cada 
institución GCI x 24 meses) 

$130,000  CCIN Ex-ante 100 
        

4 
 

Componente 4 $195,000 
      

  

    
Consultoría 22 - Desarrollo de un esquema 
institucional para establecer un nuevo sistema 
de inventario forestal y de carbono, 

$50,000  CCII Ex-ante 100 

        

    
Consultoría 23 - Desarrollo de un esquema 
metodológico para establecer un nuevo sistema 
de inventario forestal y de carbono 

$70,000  CCII Ex-ante 100 
        

    
Consultoría 24 - Desarrollo Metodológico para 
Monitoreo de Múltiples Beneficios, otros 
impactos y gobernanza 

$75,000  CCII Ex-ante 100 
        

5 
 

Unidad Ejecutora $509,000 
       

    Consultoría 25 - Coordinador $126,000  CCIN Ex-ante 100         

    Consultoría 26 - Especialista Administrativo-
Financiero 

$72,000  CCIN Ex-ante 100 
        

    
Consultoría 27 - 4 Técnico Enlaces (uno para 
cada institución GCI x 36 meses US$63,000 c/u) 

$252,000  CCIN Ex-ante 100 
        

    
Consultoría 28 - Asistente administrativo 
financiero 

$29,000  CCIN Ex-ante 100 
        

    Consultoría 29 -Auditoria $30,000  SBCC Ex-ante 100         

6 
 

Otros $1,532,000 
       

    Talleres para Definición de actores o grupos de 
actores 

$16,000  CP Ex-ante 100 
        

    Talleres proceso consulta para REDD+ $200,000  LPI Ex-ante 100         

    Talleres para la SESA $82,000  LPN Ex-ante 100         
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Ítem  
 

Ref.  
AWP 

Descripción (1) 
Costo 

estimado  
(US$) 

Método de 
Adquisición 

(2) 

Revisión de 
adquisición (ex-
ante o ex-post)                                        

(3) 

Fuente de fondos  
y porcentaje 

Fecha de 
adquisición o 

inicio del 
contrato 

Revisión 
técnica del 

jefe de equipo                   
(4) 

Comentarios 

    
Talleres  Elaboración / consenso del plan para 
desarrollar la SESA. Incluye identificación de 
estudios necesarios 

$17,000  CP Ex-ante 100 
        

    Taller de Priorización y desarrollo de Estudios $80,000  LPN Ex-ante 100         

    
Preparación participativa del Marco de Manejo 
ambiental y social 

$30,000  CP Ex-ante 100 
        

    Publicación de Reporte Nacional SESA $15,000  CP Ex-ante 100         

    Publicación del Marco de Manejo ambiental y 
social 

$5,000  CP Ex-ante 100 
        

    
Fortalecimiento institucional CONAP/INAB para 
Escenarios de Referencia (compra de software y 
hardware) 

$609,000  LPI Ex-ante 100 

        

    
Equipamiento unidad ejecutora/operativa del 
sistema nacional de MRV 

$378,000  LPI Ex-ante 100 
        

    Mobiliario y equipo para unidad ejecutora $60,000  LPN Ex-ante 100         

    
Boletos aéreos y viáticos para asistir a 
capacitaciones, convenciones y reuniones sobre 
temas de cambio climático y REDD+ 

$40,000  CP Ex-ante 100 
        

Total $3,800,000  Preparado por: Omar Samayoa Fecha: 05/15/2013 
 

(1)
  Se recomienda la agrupación de adquisiciones similares, tales como hardware, publicaciones, viajes etc. Si hubiese un número de contratos individuales similares a 

ser ejecutados en momentos diferentes, estos podrían ser agrupados bajo el mismo encabezado con su respectiva explicación en la sección de comentarios 
indicando el promedio de los montos y el periodo durante el cual el contrato sería ejecutado. Por ejemplo: un proyecto de promoción de exportaciones que incluya 
viajes para participar en eventos, estos se podrían acumular en un rubro llamado 'Tiquetes aéreos para eventos', con su valor estimado y su explicación en 
Comentarios: "Esto corresponde a aproximadamente 4 viajes diferentes para participar en eventos en la región durante el período X". 

(2)
  Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor 

Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad 
(2)  

Consultores individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de 
Calificaciones Consultor Individual Internacional.  SD: Selección Directa. 
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(2)
 Bienes y Obras:  LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada;  LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios;  CD: 

Contratación Directa;  AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de 
Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- 
transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con 
Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. 

(3)
  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión 

ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. 
(4)

  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante 
de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. 

 


