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1. Antecedentes

1. Una misién del Banco Mundial visito Nicaragua del 23 de enero al 1 de febrero de 2017, para
continuar apoyando el equipo del Gobierno de Nicaragua en la preparacion del Documento de
Programa de Reduccion de Emisiones (ERPD por sus siglas en inglés), el cual recibe apoyo
financiero a través de la donacion TF 099264 / Proyecto No. P120657 del Fondo Cooperativo para
el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés). La mision estuvo integrada por Augusto
Garcia Barea, Especialista Principal de Operaciones y Gerente del Proyecto, GFA04; Zenia Salinas,
Especialista en Financiamiento de Carbono, GENDR; y un equipo de consultores internacionales y
nacionales contratados por el Banco Mundial para apoyar el disefio del ERPD. Los consultores
internacionales son: Lawrence Szott, especialista en el disefio de estrategias y programas de
reduccion de emisiones y responsable de coordinar y compilar el ERPD; Victor Galarreta,
especialista en andlisis econémico y financiero del cambio de uso de la tierra; y Gustavo Solano,
especialista en analisis de causas de la deforestacion y disefio de politicas forestales. Los
consultores nacionales son: Martha Zeleddn, especialista en analisis legal e institucional
relacionado con la tenencia de la tierra y los recursos forestales. El equipo técnico para esta tarea
se estara ampliando en el corto plazo con al menos dos consultores nacionales, incluyendo un
especialista en proyectos agricolas y forestales, y un especialista en proyectos ambientales de
uso de la tierra.

2. Objetivos de la mision. El objetivo principal de la mision fue iniciar el desarrollo del ERPD, el cual
se construye sobre -y contribuye al- disefio de la Estrategia Nacional de Deforestacion Evitada
(ENDE-REDD+), implementada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)
desde el 23 de diciembre de 2013 con apoyo del FCPF.

3. Adicionalmente, la mision participd en la presentacion de tres propuestas de intervenciones
estratégicas (ver anexos) hacia un posible programa forestal que la Secretaria Privada para
Politicas Nacionales (SPPN) compartio con el Gerente de Pais del Banco Mundial y otros
funcionarios. Cabe mencionar que el desarrollo de dicha propuesta ha sido informado y apoyado
por el proyecto ENDE-REDD+: la SPPN integra el Grupo | de la plataforma de didlogo de la ENDE-
REDD y en ocasiones forma parte de la delegacion que representa a Nicaragua en las reuniones
del FCPF. Finalmente, la mision analizo la propuesta preliminar de presupuesto que MARENA
elabord, conjuntamente con otras instituciones, y presenté exitosamente ante el FCFP, en su

* Comunmente conocido como Programa de Reduccion de Emisiones de la Costa Caribe de Nicaragua



reunion de Septiembre de 2016, para sustentar una solicitud de Financiamiento Adicional por
USD 5 millones que le permitirian completar la preparacion hacia REDD+. La misidn reviso dicho
presupuesto a la luz de las prioridades para el desarrollo del ERPD y con el fin de preparar la
debida diligencia que sera uno de los objetivos de una misién que se llevara a cabo del 20 de
febrero al 3 de marzo de 2017.

4. La mision agradece a la Sefiora Ministra del MARENA, Juanita Argenal, al Sefior Viceministro de
MARENA, Roberto Araquistain, al Sefor Viceministro de Hacienda y Crédito Publico (MHCP), José
Adrian Chavarria, a las Presidentes de los Consejos Regionales y a los Coordinadores de Gobierno
de las Regiones Auténomas de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Sur (RACCS) y sus especialistas,
asi como al personal de MARENA por las fructiferas sesiones de trabajo, atenciones y apoyo
brindado. Adicionalmente, la mision coordiné con el Representante del Banco Mundial en
Nicaragua, Luis F. Constantino y equipo de pais.

Il.  Principales avances en el disefio del ERPD

5. Plazos para el desarrollo del ERPD. La Carta de Intencion que MARENA y el Banco Mundial firmaron
para desarrollar el ERPD el 21 de febrero de 2016 tiene un plazo de 24 meses, con posibilidades de
extension por un periodo de cuatro meses si en agosto de 2017 el Fondo de Carbono del FCPF
comprueba que hay avances considerables hacia la finalizacion del ERPD. El calendario de trabajo
del ERPD contempla que se produciran cuatro versiones del documento.

e La version cero del ERPD estara lista a mas tardar el 8 de mayo de 2017 por el equipo
consultor, con el apoyo de MARENA y los Gobiernos Regionales Autonomos de la Costa
Caribe.

e La version borrador del ERPD debera ser presentada por MARENA ante el FCPF el 5 de junio
de 2017 para una revision por parte del Secretariado del FCPF y de calidad por parte de un
Panel Asesor Técnico independiente (cominmente llamado TAP por sus siglas en inglés),
que ademas realizara visitas de campo al pais. Esta primera ronda de revisiones tomara
alrededor de 4 meses (aproximadamente hasta finales de septiembre de 2017).

e La version borrador avanzado del ERPD, que incorporara los comentarios del TAP, debera
ser presentada por MARENA al FCPF a mas tardar el 5 de octubre de 2017. Esta version del
documento sera nuevamente revisada por el TAP, paises donantes, y observadores del FCPF;
la revision sera virtual y podria tomar un maximo de 4 semanas.

e La version final del ERPD (en inglés) debera ser presentada por MARENA el 10 de
noviembre de 2017, a mas tardar un mes antes de la reunién No. 17 del Fondo de Carbono
del FCPF, la cual se llevara a cabo del 11 al 15 de diciembre de 2017. El TAP usara esta
versién del ERPD para producir un reporte que presentara ante el Fondo de Carbono en
dicha reunidn del Fondo (reunién CF17).

6. Requerimientos para presentar un ERPD final. La mision resalté que un requisito para poder
presentar el ERPD final es que MARENA tenga un Paquete de Preparacion (i.e., la ENDE-REDD y sus




anexos) avalado por el Comité de Participantes del Fondo para la Preparacién del FCPF’. La misién
confirmoé que MARENA avanza bien hacia la finalizacion del Paquete de Preparacién ENDE-REDD, el
cual debera ser enviado al Secretariado del FCPF a mas tardar el 27 de Julio de 2017 y presentado
oficialmente por Nicaragua en la reunion No. 24 del Comité de Participantes (PC24) del FCPF, la cual
se realizara del 25 al 28 de Septiembre de 2017.

7. Revision del ERPD por parte de las autoridades del Banco Mundial. La mision informd que otro
requisito fundamental para presentar un ERPD final ante el Fondo de Carbono es que el Banco
Mundial haya antes finalizado su proceso interno de aprobacion de dicha propuesta de Programa de
Reduccion de Emisiones de la Costa Caribe. Para esto es crucial que, entre otros criterios de calidad,
la propuesta de ERPD presente de forma coherente y solida el requerimiento y aseguramiento de las
inversiones publicas y privadas que han de generar, de manera creible y realista, los resultados de
reduccion de emisiones propuestos.

8. En tal sentido, el diagndstico del financiamiento publico y privado asociado al sector uso de la tierra
(i.e., agricultura, ganaderia y bosques) que se realizara en el marco del disefio del ERPD permitira
identificar oportunidades de alineacion del financiamiento existente, potenciales sinergias entre
proyectos / programas existentes y otros en desarrollo, asi como también brechas de
financiamiento. Hasta ahora la ENDE-REDD ha realizado algunos esfuerzos para promover el didlogo
sobre la inversién publica que contribuye a la reduccién de emisiones de carbono forestal y sus co-
beneficios, (p.e. a través del involucramiento de la SPPN y del MHCP en el proceso ENDE-REDD). La
mision reiteré que en la etapa final de preparacién del ERPD, esos esfuerzos necesitan ser mas
concretos y orientados a robustecer |la propuesta de ERPD. A medida que el proceso de disefio del
ERPD avance en los proximos meses, el equipo técnico del Banco Mundial podra afinar
recomendaciones para enfocar mejor dichos esfuerzos.

9. Vinculos entre el ERPD y un potencial Programa Nacional Forestal. La SPPN presentd la version
preliminar de tres propuestas estratégicas que podrian consolidarse como un potencial Programa
Nacional Forestal. Estas tres propuestas incluyen estrategias para mejorar la proteccién de la
reservas de biosfera Bosawas e Indio Maiz, asi como reforestar las cuencas altas de los principales
rios de Nicaragua. La mision valoro que las propuestas son todo un reto en la medida que incluyen
una variedad de actividades que van desde la proteccion estricta de las zonas nlcleo de las
Reservas, la promocion de sistemas agro-forestales y silvo-pastoriles, la meta del sector publico
privado de reforestar 2.8 millones de hectareas al 2020 y la restauracion de tierras degradadas (ver
propuestas en anexo). En la reunidn participaron también a otros organismos internacionales,
incluyendo la Corporacion Internacional de Fomento (IFC por sus siglas en inglés) y la FAO, con el fin
de obtener retroalimentacion.

10. La mision destaco el progreso alcanzado por la ENDE-REDD con el establecimiento de las
plataformas de dialogo y los sistemas necesarios para operar programas de reduccion de emisiones
en el sector forestal de Nicaragua. También se recomendod vincular estas plataformas y sistemas a la
preparacion mas detallada y futura implementacion de las tres propuestas estratégicas presentadas

? £l FCPF tiene dos fondos: Fondo para la Preparacion (el cual apoya la preparacion de la ENDE-REDD de Nicaragua)
y el Fondo de Carbono (el cual apoya la preparacion del ERPD de la Costa Caribe de Nicaragua).
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por la SPPN, las cuales estan muy relacionadas al area prevista para el ERPD. En tal sentido, se
reiteré que el proceso de disefio del ERPD contribuird a orientar y fomentar las decisiones sobre
inversiones publicas y privadas en la Costa Caribe, de manera que también contribuyan al objetivo
de reduccion de emisiones.

11. Mesa redonda de inversionistas forestales. La mision conocio que el Banco Mundial y la SPPN estdn
considerando coordinarse para la organizacion de una reunion con agencias de cooperacion al
desarrollo, inversionistas forestales nacionales e internacionales e iniciativas de financiamiento
climatico que apoyan la reforestacion (ej., la iniciativa 20x20 del World Resources Institute), la
restauracion y regeneracion de bosques. La fecha de este evento esta aun por determinarse, pero se
comento que tentativamente podria darse entre marzo y mayo de 2017. El objetivo del gobierno es
presentar su propuesta de Programa Nacional Forestal a estos potenciales socios, con el fin de
identificar propuestas de inversion para financiarlo. La misién destacé la relevancia de este y todo
esfuerzo por ayudar a Nicaragua a confirmar inversiones publicas y privadas que apuntalen la
factibilidad de la propuesta de ERPD.

12. En atencion a la fuerte participacion de la Costa Caribe en un probable Programa Nacional Forestal,
y al hecho de que se esta preparando un ERPD para esa misma zona, la misién recomendd muy
especialmente considerar que dicha reunion o mesa redonda con potenciales donantes e
inversionistas, se realice hacia mediados de mayo de 2017. Esto permitiria aprovechar los resultados
del proceso de preparacion del ERPD, particularmente aquellos relacionados con la identificacion
detallada de areas y acciones prioritarias para la inversion, asi como el diagndstico que se estd
preparando de las inversiones publicas y privadas requeridas para viabilizar el ERPD.

13. Lanzamiento del proceso de disefio del ERPD. El proceso de disefio del ERPD fue lanzado en
reuniones nacionales y regionales organizadas durante |la presente misién, en Managua, Bluefields y
Bilwi. A nivel nacional se convocé al Grupo | de la plataforma de didlogo de la ENDE-REDD’ y a
actores del sector privado forestal y ganadero. Las reuniones regionales® se llevaron a cabo en la
Region Autonoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y en la Region Auténoma de la Costa Caribe Norte
(RACCN). La mision noté mucho entusiasmo en los asistentes de estas reuniones por el inicio de la
fase de identificacion de opciones concretas para reducir la deforestacion en la Costa Caribe
nicaragiiense, después de unos afios de didlogo y necesaria preparacion de los sistemas necesarios
para implementar un programa de reduccién de emisiones como el que se propone el pais. La
mision también agradece la preparacion de valiosa informacion por parte de los Gobiernos
Regionales y Territoriales sobre el financiamiento publico y privado existente, lo cual favorecio
tremendamente la discusion y la organizacion de los siguientes pasos para completar el ERPD.

? Decisores de alto nivel del gobierno nacional participaron en la reunién, incluyendo: SPPPN, MARENA, el Instituto
Nicaragiiense de Estudios Territoriales (INETER), el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), el Ministerio de
Agricultura (MAG). También participaron los Gobiernos Auténomos Regionales del Norte (RACCN) y del Sur
(RACCS) y los Gobiernos Territoriales y las universidades de las regiones de la costa caribe.

* psistieron las Secretarias de Recursos Naturales y Ambiente (SERENAs), los Consejos Regionales, los Gobiernos
Regionales, Universidades, ONGs y GTls




14. Reunion con actores del sector privado y del sector uso de la tierra. La mision se reunid con
representantes del sector privado y de la cooperacion internacional® para discutir los retos que
perciben para contribuir a la reduccion de la deforestacion. En la reunién se discutié sobre las
barreras fundamentales que desincentivan la inversidon en los sectores relacionados con uso de la
tierra, incluyendo conflictos sobre la tenencia de la tierra y los recursos, complejidad del marco
legal, falta de crédito para ganaderia y foresteria, falta de incentivos apropiados para estimular la
inversién en actividades de largo plazo (como la reforestacion), problemas con las garantias
prendarias para el sector forestal, y |a falta de alineamiento de los préstamos con las caracteristicas
y necesidades del sector forestal. Los asistentes mencionaron que sus gremios tienen interés en
colaborar en el disefio del ERPD y que confian que conforme avance el proceso mejorara su
entendimiento de como podrian participar/beneficiarse de un potencial programa de reduccién de
emisiones. Los asistentes se comprometieron a colaborar con el proceso de disefio del ERPD,
incluyendo a través de provision de informacion existente y de participar en reuniones/talleres con
los consultores durante la préxima misién para profundizar en el tema.

15, Plan de Trabajo para desarrollar el ERPD. En las reuniones también se discutié en detalle los
requerimientos del ERPD de acuerdo al marco metodologico del Fondo de Carbono del FCPF, al
tiempo que se identificaron vacios de informacion y las estrategias para completarlos. Asi mismo, se
llevaron a cabo grupos focales para discutir en profundidad sobre las causas de la deforestacién
(incluyendo temas institucionales, de gobernanza territorial y legales) e inversiones publicas y
privadas existentes en la Costa Caribe. Estas reuniones permitieron elaborar un plan de trabajo
detallado que se presenta en los anexos.

16. Agenda de trabajo de los consultores contratados para apoyar la preparacion del ERPD. El plan de
trabajo acordado entre la misién y MARENA para los consultores propone producir una version
completa del borrador cero del ERPD el 26 de mayo de 2017. Dado que este hito es sumamente
ambicioso, se acordd asegurar que los consultores internacionales puedan viajar a Nicaragua en las
fechas indicadas en el programa tentativo de visitas (Anexo |) y permanecer en el pais por
temporadas largas. También se recomienda que tanto los consultores internacionales como
nacionales puedan (i) tener acceso a la informacion institucional necesaria de manera agil, segun las
necesidades de informacién que se presenta en el Anexo Il; y (iii) que cuenten con el tiempo
necesario del personal de la ENDE-REDD, del MCHP, INAFOR, INETER y del MAG, y demas
instituciones identificadas como puntos focales para cada seccién del ERPD (ver Anexo ).

17. La mision destaco que, dado el escaso tiempo para ayudar al gobierno en la preparacion de un ERPD
de alta exigencia técnica, es sumamente importante poner en marcha un arreglo operativo agil. Se
acordd que los consultores serdn responsables de contactar a los puntos focales designados para
obtener dicha informacion (ver Anexo Il) tanto a nivel nacional como en las regiones auténomas. Los
consultores internacionales e internacionales estaran interactuando intensamente para producir las
secciones del ERPD, y se cuenta con que el equipo nacional y los puntos focales identificados
contribuyan al mismo ritmo de trabajo. La coordinacion general con el Banco se hara a través del

** CONAGAN, MLR forestall, Grupo ECO, NicaForestal, Cdmara Forestal y la Iniciativa voluntaria de Certificacién
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comité inter-institucional ya conformado para el ERPD y compuesto por especialistas del MARENA,
INAFOR, SPPN y MHCP.

Agenda de trabajo de los consultores en la Regiones Auténomas. Tanto los consultores
internacionales como nacionales realizardn visitas de trabajo a las regiones auténomas en
coordinacion con los Gobiernos Regionales, cuyas maximas autoridades se comprometieron a
dedicar tiempo de su personal para generar o colaborar en la generacion/validacién de la
informacion local que se les solicite. La misién se comprometioé a enviarle a los Presidentes de los
Gobiernos Regionales un listado de requerimientos de informacion y un calendario preliminar de
visitas. El Presidente del Gobierno Regional de la RACCN se comprometié a organizar reuniones
quincenales con su equipo para monitorear que la informacidon requerida estd siendo
generada/validada en tiempo y forma. Esta iniciativa podria extenderse a la RACCS. La misidn
reconoce y valora el esfuerzo y compromiso de los Gobiernos Regionales por contribuir activamente
al disefio del ERPD.

El rol del MHCP en el disefio del ERPD. Se acordd que el MHCP, desde su rol en el Comité
interinstitucional del ERPD gestionara que los consultores contacten a los actores clave del sector
privado (en su variedad y formas de organizacion) que actian en el sector cambio de uso de la tierra
de la Costa Caribe, a fin de facilitar la preparacion del diagnostico financiero exhaustivo que requiere
el ERPD. Asimismo, el MHCP gestionara las conexiones necesarias con ProNicaragua y su expresion
regional, ProNicaribe, de manera que se puedan explorar soluciones innovadoras al problema de la
deforestacion. La mision también recomienda que se establezca el contacto con Eco-bamb, dada el
interés del gobierno en la produccion de fibra a partir de este ecosistema, al igual que con toda
empresa presente o potencialmente presente con inversiones relacionadas al ERPD en el Caribe
nicaragiiense. La misidn recomienda que se establezca un didlogo cercano con los consultores para
ir identificando y materializando oportunidades de alianzas inter-sectoriales que contribuyan a la
preparacion del ERPD. Se acordé que con la actual donacion TF099264 se comenzara a financiar
actividades a cargo del MHCP para apoyar a la ENDE-REDD y al ERPD. MARENA en coordinacion con
el MHCP se comprometid a enviar al Banco Mundial una propuesta de actividades y presupuesto a
incorporarse en el POA.

Consultas a Partes Interesadas en el ERPD. Algunas de las 18 secciones del ERPD requieren que se
lleven a cabo consultas con las partes interesadas. Son de particular importancia las secciones sobre:
(i) el respeto a las salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial, (ii) distribucién
beneficios, incluyendo la definicion de arreglos, el Plan de Distribucién y del Mecanismo de
Distribucion, y (iii) la evaluacion de regimenes de tenencia de la tierra y los recursos existentes. Las
consultas se realizaran utilizando las plataformas de didlogo de la ENDE-REDD y su organizacion sera
facilitada y financiada por la ENDE-REDD. La mision preparo el Plan de Consultas preliminar incluido
en el Anexo [l

Manejo apropiado de las expectativas de las Partes Interesadas en los pagos por resultados
asociados a las reducciones de emisiones que generaria el potencial programa ERPD. La misién
observé con inquietud que las expectativas sobre el potencial programa necesitan ser manejadas
para evitar confusion entre los muchos potenciales protagonistas de la Costa Caribe. La mision
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aclaré que como producto de los analisis que se realizardn en el proceso de disefio del ERPD, se
producird un listado de posibles soluciones al problema de la deforestacion, el cual sera priorizado
tomando en cuenta variables técnicas, de costos, financieras, sociales, legales, institucionales y
politicas. Como resultado, se identificaran areas geograficas dentro de la Costa Caribe que seran
prioritarias para accion bajo el ERPD, en las cuales se podran implementar politicas, programas y
proyectos que reducen deforestacion en la proporcion y plazos requeridos para alcanzar las metas
de reduccion de emisiones que proponga el ERPD (programa inicial a cinco afios). Esta realidad hara
que los potenciales protagonistas y zonas ERPD sea muy acotada. Otros potenciales protagonistas
podrian beneficiarse en etapas posteriores de implementacién del programa, dado que se espera
que produzca reduccion de emisiones en un largo plazo (ej., 20-30 afos), mientras que, en el corto
plazo, se ha previsto preliminarmente llegar a unos 11 millones de toneladas de CO2e (ver ER-PIN).

Otras consultorias para apoyar el desarrollo del ERPD y el Paquete de Preparacién. La mision
informé que el Banco Mundial estd en el proceso de contratacién de una firma especializada en
temas de contabilidad de carbono, que proveera asesoria al equipo de la ENDE-REDD para finalizar
la determinacion del Nivel de Referencia de las Emisiones de los Bosques y el establecimiento del
Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificacion. La misién informé que espera finalizar el proceso de
contratacion a mediados de febrero de 2017. Asi mismo, la misién se comprometié a analizar los
Términos de Referencia que preparo (y que han sido revisados por el Comité interinstitucional de
seguimiento del ERPD) para una consultoria sobre distribucién de beneficios y transferencia de
titulos de carbono. Tomando en cuenta los resultados del trabajo del grupo consultor, en la préxima
mision se decidira la pertinencia de asignar el tema de distribucion de beneficios a un nuevo
consultor o a los consultores ya contratados, quienes han invertido un tiempo considerable para
entender a fondo el contexto del pais y de la Costa Caribe. La consultoria sobre temas legales
asociados a la transferencia de titulos debera ser realizada por un consultor internacional, como fue
originalmente planeado.

Financiamiento adicional para la Preparacion de la ENDE-REDD. La mision analizd, conjuntamente
con el Coordinador de la ENDE-REDD y el MHCP el presupuesto preliminar desarrollado
conjuntamente por MARENA, INETER, MHCP e INAFOR para extender el proyecto TF099264
(P120657) por un monto adicional de USD 5 millones, tal como fue aprobado por el FCPF en
Septiembre de 2016. El objetivo del analisis fue entender como las actividades propuestas
contribuirian a (i) avanzar y mejorar los sistemas de la ENDE-REDD; (ii) producir una nueva version
nacional de la ENDE-REDD; (iii) eliminar barreras institucionales, legales, econémicas para facilitar la
implementacion del potencial Programa Nacional Forestal (ver parrafo mas arriba), vy
particularmente la inversion privada en actividades que contribuyen a reducir emisiones en el sector
uso de la tierra. El Coordinador de la ENDE-REDD se comprometié a producir una version detallada
del presupuesto asociando cada actividad a los resultados esperados tanto por componente, como
respecto a las instituciones que se asociarian con MARENA. Este presupuesto debera ser enviado al
Banco una semana antes de |la proxima mision de la ENDE-REDD, en la que se realizara la debida
diligencia de la solicitud de fondos adicionales, entre otros.

Proxima mision del Banco Mundial. Se acord¢ realizar una proxima mision a Nicaragua del 20 de
febrero al 3 de marzo de 2017 con el objetivo de atender la consulta nacional sobre la ENDE-REDD y
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oberto Araquistain
Vice Ministro, MARENA

la auto-evaluacion del Proceso de Preparacion a las cuales MARENA invitard a las instituciones y
organizaciones incluidas en el mapa de actores de la ENDE-REDD. Observar estos procesos serd
parte de la debida diligencia relacionada con la solicitud de fondos adicionales para el Proyecto de
Preparacion hacia REDD+, la cual también incluye la descripcion del avance técnico del paquete
REDD+, la valoracion de las actividades que Nicaragua prioriza para completarlo, los fondos
propuestos para estas actividades (incluyendo el rol del financiamiento adicional y de otros posibles
aportes), los arreglos de salvaguardas, fiduciarios e institucionales, entre otros. Con base en la
informacion que presente el Gobierno de Nicaragua y las conclusiones de la mision, el equipo del
Banco Mundial producird posteriormente una evaluacion pormenorizada del financiamiento
adicional solicitado por Nicaragua, para la oportuna consideracién de las autoridades del Banco
Mundial.

Administracién eficiente de los varios procesos en marcha asociados a REDD+. Se concluyd que
cumplir con los multiples compromisos mencionados en esta Ayuda Memoria requiere de un
esfuerzo intenso de coordinacion del equipo de la ENDE-REDD, funcionarios clave en MARENA y en
diversas instituciones publicas, los Gobiernos Regionales y los consultores, en forma agil y dentro de
plazos sumamente limitados. La mision recomienda asegurar que el equipo del Proyecto ENDE-REDD
cuente con todo el apoyo institucional para asegurar la fluidez y concrecion de todos los procesos,
asi como para resolver los desafios en esta etapa y cumplir en tiempo y forma. El equipo del Banco
Mundial reitera su disponibilidad para apoyar en todo lo posible. Esto es de vital importancia dado
que varios de los 19 paises que compiten con Nicaragua por los recursos limitados que existen en el
Fondo de Carbono para acordar pagos por resultados, ya han finalizado su ERPD (5) y otros cuantos
(7) estan por presentarlo en la préoxima reunion del Fondo de Carbono.

Divulgacién de esta ayuda memoria. En base al acuerdo general del Gobierno de Nicaragua y el
Banco Mundial respecto a las Ayudas Memorias de las misiones, se confirmé con el MHCP que esta
ayuda memoria sera publica una vez firmada. La misma también estara disponible en el sitio web del
FCPF.

L3

Gerente del Proyecto, Banco Mundial



Anexo |. Programa tentativo de visitas de los consultores internacionales y nacionales

Consultor Consultoria Objetivo Fecha Tentativa
Lawrence Compilacién/asesoria | Seguimiento de analisis de 19 Feb -1 Mar
Szott del ERPD causas de deforestacion y el
analisis de tenencia y cambio
de uso de la tierra; mapeo de
inversiones y estimacion de
finanzas disponibles
Seguimiento de la 29 Mar -5 Abril
identificacion y analisis
legal/de tenencia de
intervenciones potenciales;
determinacion de ambicion de
las intervenciones;
construccion de curvas de
abatimiento
Seguimiento de la priorizacién 1-5 Mayo
de intervenciones y
determinacion de inversiones
correspondientes; calculo de
brechas financieras
Entregar una version 5 de Mayo
completa del ERPD al
gobierno
Seguimiento del calculo del 29 Mayo — 3 Junio
presupuesto de
intervenciones prioritarias
Redaccion de borrador 15 de mayo-
completo semifinal del ERPD hasta 5 Junio
Martha Analisis de tenencia y | Recoleccion de informacion 13 -16 Febrero
Zeleddn cambio de uso de en el RACCS y RACN
tierra
Gustavo Evaluacion de causas | Andlisis de “hotspots” y 15 Febrero -3
Solano e intervenciones causas de deforestacion Marzo
para reducir la incluyendo analisis SIG y datos
deforestacion de los impulsores de
deforestacion; presentacion
de resultados
Participar en construccién y 20 Marzo -5
analisis de curvas de Abril
abatimiento vy la
determinacion del nivel de
ambicién de las
intervenciones; presentacion




de resultados

Priorizacion de intervenciones
y presentacion de resultados;
preparacién para consultas;
participacion en consultas;
incorporacion de
retroalimentacion de
consultas a la priorizacion de
intervenciones

1 - 23 Mayo

Victor
Galarreta

Evaluacion
econémicay

financiamiento de
intervenciones

Mapeo financiero y
estimacion de finanzas
disponibles

22 Febrero—-1
Marzo

Construccion de curvas de
abatimiento

15 Marzo — 7 abril

Calculo de inversiones
necesarias y la brecha
financiera; analisis de
alternativas financieras;
formulacién de presupuesto
ERPD

15 Mayo - 3 Junio

Nota: Los cuadros de actividades de los actuales y los nuevos consultores se estaran actualizando
permanentemente para estos y nuevos consultores, en coordinacion directa con el Comité

Interinstitucional del ERPD.
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Anexo Il. Necesidades de Informacion para el Disefio del ERPD

Seccion del ERPD Tarea Responsable Fecha Comentario
Limite
1.1 Firma del | Determinar quien tiene la | Javier 1 Mayo Parte del andlisis legal;
ERPA autoridad legal nacional para | Gutierrez, consultar con regiones
firmar un acuerdo de este tipo | Grupo |
1.3 Actualizar la informacién Javier 1 Mayo
Organizaciones
participantes
2.1 Resumen de | Explicar estructura | Javier 15 Feb
preparacion REDD | institucional ENDE-REDD
Cuadro con tipos de actores — | Veronica 1 Marzo
actualizar grupos de mujeres | Gutierrez
2.2 Ambicion y | % de emisiones forestales | Sheila, Tyron
justificacion nacionales del drea de
contabilidad
3.2 Condiciones | Informacion sobre suelos Luis Valeria | 26 Ene 1 parrafo
del Area de (INETER)
contabilidad
Informacion demografica vy | Jorge 1 Feb 1-2 parrafos
crecimiento poblacional Cisneros,
Jadder,
Eduardo Siu
4.1 Causas de | Cuadro: Actualizar datos | Tyron, 1 Feb Datos de 2015
deforestacion sobre cobertura forestal y | Claudio
cambios de cobertura
Actualizar datos sobre area | Claudio, 15 Feb A nivel nacional y si es
afectada por incendios, | Tyron, posible a nivel de las
uso/consumo de leda, tala | Martha Lucia regiones auténomas
ilegal y legal
Figura: Arbol de problemas — | Larry 1Feb
incluir falta de coordinacion
institucional
Tipologia/diagndstico de | Jorge 1Feb Ver estudio de
ganaderos, agricultores Cisneros Nitlapan o Censo
Agropecuario
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4.5 Andlisis legal Analisis del marco legal Ameérica 25 Ene
4.4 Anadlisis de | Informacién sobre tenencia | Jadder, 3 documentos
tenencia de tierra | de tierra y conflictos en el | Eduardo Siu
caribe
5.2 Consulta Resumir datos sobre consultas | Veronica, 1 Marzo
sobre ENDE Denis
Mairena
Comparar actores con Cuadro
de actores en Seccion 2.1
6.1 Arreglos | Explicar  gobernanza de | Ameérica, 31Ene Gobernanza a varios
institucionales regiones auténomas Jadder, niveles
Indiana,
Melvin
6.2 Presupuesto | Proporcionar datos | Denis 1 Marzo Larry revise archivos
REDD economicos sobre | Fuentes, de Denis; después
reforestacion , regeneracion | Eduardo consultar con Eduardo
natural Perez
7.1 Fuentes vy | Explicar metodologia y | Claudio, 15 Marzo Para revisar los datos
suministros resultados de estimacién de | Vladimir sobre incendios, lefa,
degradacion forestal Prado, tala
Tyron, Sheila
8.3 Factores de | Explicar metodologia, | Tyron, Sheila | 15 Marzo
actividad y de | resultados, e incertidumbre
emision de estimacion de actividad y
factores de emision
9.1 MMRV Descripcion de los procesos | Tyron, Jose | 15 Marzo
de monitoreo Milan,
Vladimir,
Sheila
9.2 Organizacion | Estructura institucional para | Tayron, 15 Marzo Véase requisitos en el
para MMRV MRV Sheila, formulario del ERPD
Viadimir
Prado
9.3 Consistencia | Relacion del sistema MMRV | Tayron, 15 Marzo
de MMRV con | con Sistema Nacional de | Sheila,
SNMF Monitoreo Forestal Vladimir
Prado
14.2 MGAS y SIS Descripcion Denis 1 Marzo
Mairena,
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Veronica
14.3 Mecanismo | Descripcion Denis 1 Marzo
de resolucion de Mairena,
conflictos Veronica,
Ameérica
16.1 Identificacion | Descripcion de beneficios | Miguel 15 Marzo
de beneficios no | seleccionados % su | Blanco,
carbono justificacion Martha Lucia
16.2 Gestion de | Medicion, fuentes de | Miguel 15 Marzo
informacion sobre | informacién, manejo de datos | Blanco,
beneficios no Martha Lucia
carbono

A) Necesidades de Informacion especificas sobre “Causas, Intervenciones, y Financiamiento”

Seccion Financiera

| Fuente

[ Necesidades Especificas |

Mapeo de actores financieros/inversiones (vea documento de ENDE-REDD (Javier)

Inv. privada INAFOR (forestal), | Principales inversiones en | Programar taller con
Gobiernos regionales, | sectores promisorios | BM
MARENA (AN | (Reforestacion, café,
privadas), cacao, palma, ganaderia,
PRONICARAGUA, bambu, turismo)
PRONICARIBE Identificar modelos de
(Michael) negocios privados
comunales exitosos
Inv. publica SNIP, MHCP  (Luz - Dimensionar la

Elena), MARENA

inversion vy el
gasto publico
territorial
municipal en la
Costa del Caribe,
por fuente de
financiamiento vy
nivel de ejecucion
(territorial,
municipal,
regional,
sectorial-
nacional)

- ldentificar
intervenciones
publicas (gasto e

las
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inversion) de
impacto directo e
indirecto en REDD

Inv. cooperacion

MHCP

- Identificar
proyectos de
cooperacion
(multilateral,
bilateral y de la
sociedad civil), en
los territorios
municipales del
area de
intervencion, con
relacion directa e
indirecta en REDD

Inv. regional

MHCP., Martha

Arguello

Dimensionar la inversion
y el gasto publico
territorial municipal en la
Costa del Caribe, por
fuente de financiamiento
y nivel de ejecucion
(territorial, municipal,
regional, sectorial-
nacional)

Identificar las
intervenciones  publicas
(gasto e inversion) de
impacto directo e
indirecto en REDD

Nuevos
actores/inversiones
potenciales

Augusto, Suyen (CC),
lavier, resultados de
taller, 4 x 1000
(francés)

Principales inversiones en
sectores promisorios
(Reforestacion, café,
cacao, palma, ganaderia,
bambu, turismo)
Identificar modelos de
negocios privados
comunales exitosos

APP, grants, programas
de incentivos, crédito
formal, fintech/banca
sombra, fondos verdes,
cooperacion externa,
canon, impuestos locales,
enverdecimiento

banca de
banca
otros

MHCP.,
fomento,
privada,
contactos

. Analizar regulacion de la
Superintendencia de
banca sobre los riesgos
ambientales y sociales.

. Analizar la ley de APPs y
su potencial de aplicacion
en iniciativas productivas

Ver demanda actual de
crédito
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financiero, nuevas
tendencias...

en la costa del caribe.
analisis del portafolio
verde de la banca y el
mercado de capitales, y
su ambicion por ingresar
en este mercado.
Evaluacion  rapida
(estudios de caso) de los
“early movers”
nicaraglienses en el
financiamiento verde.
Evaluacion rapida de
inversionistas de impacto
y su ambicién para el
financiamiento verde en
Nicaragua (IFC, MIGA, ClI-
BID, CAF, KFW), Crédito
Publico (Hacienda)

Sistemas productivos

Denis Fuentes
(MARENA), Tatiana
(MAG),
PRONICARAGUA,
PROCARIBE

. Costeo de experiencias
productivas exitosas
desde el lado publico en
al area de intervencion
(Reforestacion,
agroforesteria, proyectos
silvo pastoriles)
. IDEM para el caso de
ONGs (Technoserve en
ganaderia)

IDEM en experiencias
privadas y  privadas-
comunales

Areas protegidas

Denis Fuentes

Costeo de intervenciones
como las de “acuerdos de
conservacion”.

Costeo de
intervenciones fuera de
las dreas con impactos en
su proteccion.

Condiciones habilitantes
(titulacion,
ordenamiento,
monitoreo, control de uso
de la tierra)

Costeo de la implantacién
de sistema d MRV,
. Costeo de implantacién

de sistemas de
desempefio territorial.
Costeo de
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intervenciones de
ordenamiento territorial
(Acuerdos de convivencia,
etc.)

Gestion de RRNN por
comun. indigenas

Javier e INAFOR,
contacto en FAO-

Costeo de MFC -
Foresteria Comunitaria

Nicaragua
Capacitacion y AT INTA Costeo de provision de
servicios de asistencia
técnica con diferentes
metodologias
Causas e Intervenciones
Deforestacion en las 4 | Tyrone, Claudio, | Capacidad de uso de la

zonas prioritarias:
datos por municipio,
cada tipo de actor,
por tenencia de tierra

INETER, INAFOR

tierra.

Revisar y actualizar la
tabla dindmica de uso y
cambio de uso.

Elaborar la tabla de uso y
cambio de uso para la
region Caribe

Shapes de drea de
influencia de los
huracanes que ha habido
en los periodos de
estudio.

Estimar las metas
deseadas

Planes  nacionales o
regionales que indiquen
metas de reforestacion,
agroforesteria, sistemas
silvopastoriles

Investigar sobre
iniciativas  privadas o
publicas ya financiadas
para el desarrollo de
actividades forestales.

Datos sobre cambio de
uso, incendios, lefia, tala
ilegal e legal en las
Regiones

Tyron, Claudio,
Martha Lucia,
documentos de ENDE-
REDD

Poligonos de planes de
manejo forestal
otorgados en el Caribe.
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Estudios sobre impacto
del aprovechamiento de
lefia en la region

Estudios sobre impacto
de los fuegos en la region,
principalmente si  hay
shapes de estas areas.

Identificar y mapear casos

exitosos de sistemas
sivopastoriles,
agroforestales, manejo

forestal, reforestacién

Filtros: curvas de | Documentos de ENDE-
abatimiento, tenencia, | REDD,
salvaguardas, legal, | Martha Z., Jadder,
gobernanza, politicas | Jorge Cisneros,
publicas, consultas | Ameérica
publicas
Normas y andlisis legales | Indiana Matriz de wvacios vy | Incorporar a
tenencia de la tierra, contradicciones del | CONADETI,
marco legal en tenencia | Procuraduria,  MIFIC,
de la tierra y anexar | otros.
normas y listado.
Uso y cambio de uso de | Indiana Informacién legal | Ley 217 y su
suelo condensada en matriz de | reglamento, decreto
Implicancias de otras componentes sobre uso y | 01-2007, 78-2002,
regulaciones en el uso y cambio de uso de suelo. Cédigo Penal, NTON,
cambio de uso de suelo Involucrar otras | regulacion sobre
direcciones de MARENA y | concesiones, su ruta
otras instituciones legal y técnica.
Potencialidades y | Indiana Llenado de matriz de | Identificar causas
limitaciones en las 4 areas competencias relacionadas a la
prioritarias de institucionales versus | deforestacion
intervencion autonomia, implicancias | relacionada con la
Analisis del ejercicio de la de instituciones | tenencia en las
autonomia en sus nacionales, regional, | regiones
diferentes niveles comunal, areas | Zonas de conflictos
Roles y actividades con protegidas( para | violentos
municipios entender la base | Identificar actores
normativa y el ejercicio | regionales para
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de la autonomia en sus
diferentes niveles)

Anexar documentos
legales, instrumentos y/o
procedimientos de
aplicacion regional en el
ejercicio de la autonomia,
listado de normas.
Separar en el
procesamiento de la
informacion el  nivel
nacional, regional,
comunal o territorial,
Regulaciones especificas
para la Reserva de
Bosawas, Indio Maiz.

entrevistas y grupos
focales

Aportes de informacién
sectorial, tenencia de la
tierra, concesiones,
permisos y licencias para

Indiana y comité

Formar un comité ad-hoc
con asesores legales de
las instituciones
involucradas.

Determinar la
informacién que se
encuentra fragmentada
para que sea proveida

aprovechamiento de a Indiana.
RRNN

Profundizacion del | Indiana Informacion especifica
analisis legal para la | MHCP que limite la viabilidad
viabilidad legal de Ia legal en la definicion de
propuesta de priorizacion las

de las intervenciones/soluciones
intervenciones/soluciones

en lugares o zonas

especificas para las

regiones del Caribe,

Reservas, municipios vy

areas protegidas.

Filtro legal que permita la | Indiana Afinar la informacion
identificacién mas sobre procedimientos e
precisa en las dreas instrumentos y/o
definidas de contabilidad, conflictos

problemas  sobre los
titulares de derechos
afectados en el Area de
Contabilidad, Medidas del
Programa, disefio de una
distribucion equitativa de

18




los beneficios, y todas
aquellas medidas que
ofrezcan condiciones para
la implementacion

Posibles implicaciones de
la evaluaciéon para la
capacidad de la Entidad
del  Programa  para
transferir el Titulo a las
Reducciones de
Emisiones al Fondo de
Carbono. (al haber
definido las
intervenciones y haya
sido determinada Ia
factibilidad  econdmica,
politica, legal y de

tenencia, social v
ambiental.

Seguimiento legal a las
intervenciones
prioritarias
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Anexo lIl. Programa de consultas preliminar del ERPD

Tema Participantes Fecha Tentativa
Presentacion de conclusiones Nivel regional 27 de febrero
tentativas sobre causas
prioritarias de deforestacion
Determinacion de nivel de Decisores politicos a nivel 1 abril
ambicion de intervenciones y la regional y nacional
priorizacion de intervenciones
Presentacion de los anélisis de Nivel nacional (3 Mayo)
las intervenciones priorizadas Nivel regional (5-20 Mayo)
Presentacion de presupuesto y Decisores politicos 1 Junio
mecanismos de financiamiento
Presentacion del borrador Nivel nacional y regional 12 de julio

completo semifinal
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