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Fondo de Preparación del FCPF:  

Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+ 
 

Sobre este documento  
Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su 
avance anual con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades 
apoyadas por el FCPF en particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de 
información central para medir el avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus 
indicadores de desempeño, según se establecen en el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.  
 

Preparación del reporte  
Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año, para este caso particular el reporte 
corresponde al periodo de enero a diciembre 2019. Al preparar el reporte, los Participantes de Países 
REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación del país para REDD+ (componente 6 
del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o cuerpo equivalente. Los 
insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente registrarse como tal. 
El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte detalladas 
indicador por indicador (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0).  
 

Cronograma de reporte  
Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el 15 de julio de cada 
año. 
 

 

SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO 

 
1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ realizadas en su 

país el último año? 

• Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de 
capacidad o capacitación, iniciativas de creación de conciencia. 

• Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de 
participantes en eventos de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), 
nombre de la política redactada, instituciones que trabajaron en la redacción de la política. 
 

El Proyecto logró cumplir sus objetivos centrados en el apoyo y colaboración a la preparación para la 

Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la Degradación Forestal (REDD+) en Honduras; 

generando una base de conocimiento, herramientas, mecanismos e instrumentos estratégicos sólidos 

que servirán para la implementación de la ENREDD+. Estratégicamente logró reavivar la conversación 

entre el Gobierno Central, los PIAH y parte del sector privado, remarcando la participación de los grupos 

https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0
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agroforestales; convirtiéndose en el intermediario en un momento de quiebre que impedía el avance 

del proceso. El país logró crear espacios y procedimientos para facilitar la participación de los actores 

relevantes a nivel nacional y subnacional.  

A continuación, se presenta el detalle de los elementos e instrumentos concluidos en la gestión 2019: 
 
Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+) 
La gestión 2019 se concluyó con la Estrategia Nacional REDD+ de Honduras, misma que considera el 

marco legal del país, al Plan de Nación (2010-2022) y a la Visión de País (2010-2038; Decreto legislativo 

286-2009), enmarcado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Plan Maestro Agua, Suelo y 

Bosque, y enfocado en la implementación de dos programas centrales como instrumentos de 

ejecución: 

• Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados 

(Acuerdo Ministerial 1030-2018), que propiciará la restauración y reforestación alrededor de 

áreas de industrias extractivas, restauración de cuencas y restauración de manglares. Es a 

través de este programa, que el país aglutine los esfuerzos interinstitucionales e 

intersectoriales para lograr el cumplimiento del compromiso de país establecido en la NDC de 

restaurar un millón de ha en los próximos años. El Programa considera la restauración de 

sistemas agroforestales y la restauración ecológica como los medios para alcanzar este 

compromiso de manera efectiva. 

• Programa Nacional de Conservación en Ecosistemas Terrestres cuyo objetivo es conservar la 

integridad de los ecosistemas boscosos mediante el manejo forestal sostenible brindando 

alternativas económicas a las comunidades dependientes del bosque donde está ocurriendo la 

deforestación. 

Además de dos instrumentos de planeación el Plan Nacional de Mitigación y el Plan Nacional de 
Adaptación como pilares de la Estrategia Nacional REDD+. La Estrategia prioriza para la intervención las 
regiones de: Tegucigalpa, Olancho Norte, Corredor Seco, Trifinio-Celaque y Lago de Yojoa. 
  
Cabe remarcar que, en el análisis de causas y agentes de deforestación de la Estrategia, a nivel nacional 
se priorizan áreas que son sugeridas por el Gobierno Central, definidas como etapas de inicio temprano 
de acciones que tiene la posibilidad de hacer sinergias con otros proyectos que se están desarrollando. 
En este marco no todas las áreas con alto riesgo de deforestación están contempladas, pero se espera 
que en adelante se vayan abarcando mayores superficies y más específicas. 
 
Adicionalmente se concluyó el “Análisis económico de acciones para la restauración de paisajes 

productivos en Honduras”. Abarca 14 indicadores financieros, cuatro indicadores ambientales y dos 

indicadores sociales que sirven para comparar las técnicas de restauración mediante un análisis 

multicriterio. En el análisis financiero destacan los importantes beneficios obtenidos especialmente por 

los sistemas de cultivos de granos básicos en callejones, la reforestación de manglares y los sistemas 

silvopastoriles principalmente, y que los sistemas agroforestales de cacao son el único caso en el cual 

se observa una disminución de los costos (19%) en relación con los costos del uso actual debido a los 

menores costos de manejo asociados al cacao. Este documento brinda un panorama amplio para 

entender la dinámica de reducción emisión de GEI y los beneficios económicos, producto de la 
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implementación de acciones de restauración, permitiendo planificar mejor las áreas prioritarias de 

intervención y las acciones con un mayor impacto económico en el país. 

Durante el I semestre del 2019 se realizó con el apoyo técnico y financiero del proyecto REDD+ el 
lanzamiento de los instrumentos de genero de la secretaria MiAmbiente+ en coordinación con el 
Instituto Nacional de la Mujer (INAM), estos instrumentos se elaboraron en estrecha colaboración de 
MiAmbiente+, el INAM, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH) y la Red de Manejo del 
Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH). Cabe destacar que al momento del lanzamiento de estos 
se firmó un convenio de cooperación entre la secretaria MiAmbiente+ y el INAM.  
 
Adicionalmente, se desarrolló un evento el día 26 de abril del 2019 en las instalaciones de la Escuela de 

Empoderamiento de Genero ubicada en las instalaciones de la Red de Manejo del Bosque Latifoliado 

de Honduras REMBLAH con el fin de realizar el lanzamiento oficial de los instrumentos de género que 

se elaboraron a través de proyecto REDD+, esta acción fue la culminación del “taller Formación de 

Capacidades Empresariales para mujeres emprendedoras” dirigido al grupo de mujeres vinculadas a la 

Escuela de género, cabe destacar que en lanzamiento de los instrumentos se contó con la participación 

de autoridades de las instituciones presentes en la zona como ICF, MiAmbiente+, CURLA, SANAA, 

alcaldía municipal de Jutiapa, INAM, CIFH, REMBLAH y otros. También se elaboraron los siguientes 

productos para género: i)Plan de acción de género de ENREDD+, ii) Plan de formación de la Escuela para 

la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres Rurales iii) Agenda estratégica para la formación de 

liderazgos con perspectiva de género y iv) Sistematización de la incorporación de la perspectiva de 

género en el proyecto REDD+; estos productos fueron presentados en un taller de validación con 

actores claves, a nivel de cooperantes y de la instituciones. 

 
 
Durante el I semestre de 2019, propiciaron reuniones con actores clave vinculados a la revisión de la 
NDC del país, para asegurar las sinergias entre el proceso REDD+ y la revisión de la NDC.  
 
También se han dado sinergias con otros procesos a nivel nacionales como, por ejemplo, AVA FLEGT 
donde se ha dado acompañamiento a las actividades encaminadas a la realización de la sexta y última 
ronda de negociaciones del acuerdo entre Honduras y la Unión Europea, misma que culminó con la 
rúbrica, finalizando un largo proceso de revisión del documento de este acuerdo y sus anexos. Vale 
mencionar que Honduras ha sido el primer país a firmar dicho acuerdo en Latinoamérica y el equipo 
nacional REDD+ estuvo acompañando y brindando asistencia técnica específica a lo largo del proceso. 
 
El II semestre de 2019 se mantuvieron constantes los procesos de capacitación y socialización de la 
ENREDD+ y los instrumentos relacionados: 
 

• Informe de Evaluación Social Estratégica (SESA).  

• Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS).  

• Análisis de las Percepciones de las Causas de la Deforestación.  

• Análisis Económico de Acciones para la Restauración de Paisajes Productivos en Honduras, listo 
para su publicación.  

• PNRBSED. 

• Primer resumen de información de salvaguardas. 

• Estrategia de Equidad de Género y Medio Ambiente. 
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• Plan de Acción para la Inclusión de Genero. 

• Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género, en el Desarrollo de Proyectos 
Medioambientales. 

 
Un importante aspecto logrado el II semestre de 2019 fue la elaboración de un análisis espacial de 
beneficios sociales y ambientales adicionales a los beneficios del carbono, que permitirá la 
identificación de áreas para posteriores acciones relacionadas con el fortalecimiento de la conservación 
y manejo sostenible de recursos forestales, establecidas en el Programa Nacional de Conservación de 
Ecosistemas Forestales, lo cual proporcionar un mayor número de beneficios y posibles sinergias e 
interconexiones con otras políticas nacionales. 
 
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 
A través del Comité nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales de Honduras (CONASASH), en 
2019 se trabajó en la validación y socialización del Enfoque Nacional de Salvaguardas, la propuesta de 
un Sistema de Información de Salvaguardas y un Mecanismo de Quejas, Reclamos y Manejo de 
Conflictos, enmarcados en las Salvaguardas de Cancún como el punto de partida para que se respeten 
los derechos de pueblos indígenas al momento de conducir el proceso al potencial pago por resultados 
asociado a REDD+. En este mismo contexto resalta el amplio proceso de consulta durante la 
preparación (https://sigmof.icf.gob.hn/?page_id=4902). 
 
Este sistema es la plataforma que permite la gestión de información del sector forestal de forma 
completa, precisa, transparente, operativa y eficiente, contiene un enlace que permite conocer el 
Enfoque Nacional de Salvaguardas y Sistema de Información de Salvaguardas de Honduras en el marco 
de la ENREDD+, y un sistema de monitoreo que se implementará en adelante. La Plataforma es de 
acceso público y permitirá conocer los avances al respecto. 
 
Adicionalmente, mencionar que se cuenta con la sistematización de las actas firmadas de cada una de 
las reuniones de CONASAH, el documento “Proceso de Salvaguardas Ambientales y Sociales en 
Honduras” así como el acta de validación con los PIAH’s; y el documento “Salvaguarda Cultural Indígena 
y Afro hondureña en el Marco de REDD+” así como el acta de validación con los PIAH’s. 
 
Para la elaboración del Sistema de Evaluación Social Ambiental y Estratégica (SESA), y considerando el 
marco de coordinación interinstitucional para contribuir a enfrentar limitaciones de personal y 
presupuesto y por tanto hacer las estructuras de gobernanza más eficientes; en 2019 se trabajó 
ampliamente en el fortalecimiento a esquemas de participación; la creación y transferencia de 
capacidades sobre el manejo forestal sostenible; el aumento de servicios ambientales; la conservación, 
protección y restauración de bosques; el fortalecimiento a actividades de investigación y monitoreo 
forestal; así como beneficios para la salud y económicos tales como la generación de empleo. Cabe 
remarcar, que acertadamente se utilizó como base el SESA para la elaboración de la Estrategia REDD+ 
de Honduras. En 2019 se complementaron los 9 talleres, correspondientes al proceso de capacitación 
y sensibilización para esta actividad en específico, se trabajó en la resolución de dudas acerca del 
proceso REDD+ en Honduras y por tanto la aceptación de los sectores para la implementación del 
Proyecto. 
 
En 2019 se concluyó con la elaboración del “Mecanismo para Atención a Consultas y resolución de 
Disputas”, el documento trabajado desde 2018 considera la participación de multiactores, con el 
propósito de promover la gobernanza, involucrando y respetando instancias de conciliación y arbitraje 
a nivel de las comunidades, y el involucramiento del Subcomité REDD+, MiAmbiente+ y otras instancias 
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como las unidades de atención a denuncias y de transparencia, y como instancia final la Dirección 
Nacional de Cambio Climático (DNCC), que hoy es parte de la OPEV.  
 
El Mecanismo considera la realidad de los actores y por ello propone utilizar como medios de atención 
a consultas y disputas el uso de formularios físicos, aplicaciones de celular, mensajes de texto y la 
creación de una Plataforma en línea, misma que solo se diseñó de forma conceptual pero no fue 
programada. El análisis previo a este documento implicó el análisis de los tipos de quejas recurrentes 
en el sector forestal, concluyendo que las principales se enmarcan en la propiedad de tierras, 
corrupción, narcotráfico, entre otros. 
 
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) fortalecido, en base a información recolectada a 
través de sistemas nacionales y la incorporación del monitoreo de la degradación forestal  
 
En el marco de la decisión 1 de la 16 Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (COP) de la CMNUCC, que alentaba a los países a elaborar entre otros un Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal Robusto, la FAO, mediante el proyecto REDD+, apoyó al ICF para la creación del 
acuerdo 002-2019 que legalizaba su implementación en el país para los informes del sector forestal. 
 
El SIGMOF constituyó la plataforma oficial del ICF y del Estado de Honduras para la divulgación de 
información oficial y detallada del sector forestal, incluyendo aspectos relevantes como el SNMB, datos 
del INGEI del sector USCUSS. 
 
La plataforma fue lanzada oficialmente por el ICF y MiAmbiente+ con el objetivo de que los interesados 
pudieran hacer uso de ella. 
 
El SIGMOF permitió la generación y divulgación de información normalizada sobre cobertura y uso de 
la tierra, ecosistemas y cambio climático en el Sector Forestal. Para tal efecto se estableció y aplicó la 
normativa de control de calidad de los datos para asegurar la calidad de la información. 
 
La FAO contribuyó al diseño y desarrollo del SIGMOF de acuerdo con las necesidades institucionales, 
así como a los cambios en la estructura y la construcción de la página Web para el sistema. Con este 
apoyo se dispuso de información oficial para su visualización y descarga de manera clara y detallada, 
tales como la cobertura forestal histórica y actual del país, las pérdidas y ganancias de bosque, loa 
factores de emisión de Dióxido de Carbono (CO2), INF e información oficial y detallada del INGEI del 
sector USCUSS para determinar las emisiones y absorciones de CO2 del sector forestal. 
Con el objetivo de la mejora en la gestión de calidad se presentó una normativa para la calidad de los 
datos, basada en la Normativa Hondureña de Metadatos (NOHME), Sistema de Gestión de la Calidad 
de ICF y la familia de las reglas internacionales ISO 19100, en base a la información recolectada 
mediante sistemas nacionales en el marco del SNMB. 
 
Así mismo se elaboró una propuesta de estructuración de las bases de datos espaciales para 10 
departamentos y unidades del ICF de forma participativa con su personal, con el objetivo de normalizar 
la información recopilada en la institución por cada uno de los departamentos, para ser utilizada en la 
actualización de las estadísticas reportadas en el SIGMOF. 
 
Se brindó colaboración por parte de la FAO para la creación y seguimiento al consejo consultivo del 
SIGMOF en el ICF, con el objetivo de brindar recomendaciones estratégicas para la operatividad del 
sistema, alineada con los compromisos generados en el ámbito nacional e internacional, siendo el 
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responsable del establecimiento con las mesas técnicas temáticas para la incorporación de nuevos 
elementos de análisis de información a la plataforma del SIGMOF. 
 
Se brindó asesoramiento al equipo técnico de MiAmbiente+ en temas de desarrollo tecnológico y 
plataformas interactivas y se desarrollaron dos reuniones sobre la conceptualización, estructuración y 
operativización de la Unidad de Gestión para el Cambio Climático (UGCC). No obstante, debido a 
cambios institucionales por parte del Gobierno, no se consolidó su operativización. 
 
El equipo de la FAO, en coordinación con el ICF y el apoyo de MiAmbiente+, lideró la construcción del 
Mapa de Cobertura Forestal y Uso de la Tierra de la República de Honduras 2018. El mapa forestal es 
una herramienta de alta utilidad para planificar y tomar decisiones sobre el territorio en el marco de 
desarrollo económico local, regional y nacional para mejorar el ordenamiento forestal sostenible en el 
país, lanzado oficialmente y publicado en SIGMOF, del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). Fue construido utilizando imágenes Sentinel 2, de 
acceso gratuito, lo que permitió la sostenibilidad del proceso y de la herramienta para el monitoreo de 
los bosques.  
 
Se construyeron los protocolos de: i) Sistema de clasificación en base a metodología Corine Land Cover; 
ii) Metodología para el procesamiento de imágenes Sentinel-2 y clasificación de coberturas forestales 
y uso de la tierra, y iii) Metodología para el control de calidad del mapa de cobertura forestal. 
 
Durante el proceso de construcción del mapa forestal se realizaron giras de campo para la validación 
de coberturas y usos de la tierra en diferentes puntos del país, en coordinación con las regionales del 
ICF, haciendo uso de herramientas como las naves aéreas no tripuladas (DRON) y de colecta de datos 
en dispositivos móviles. Asimismo, se realizaron controles de calidad internos por parte del equipo 
técnico que trabajó en el insumo y una validación estadística de calidad externa cuya exactitud temática 
fue del 93,4 por ciento. 
 
Nivel de Referencia Forestal actualizado que integra información histórica sobre deforestación, 
degradación forestal y las otras actividades REDD+ 
 
El Mecanismo REDD+ estableció que los países que desearan implementarlo debían realizar un NREF. 
Honduras presentó en el 2017 a la CMNUCC el primer nivel de referencia forestal sólo para la actividad 
de deforestación. El país decidió incluir el resto de las actividades REDD+, es decir: i) degradación 
forestal; ii) conservación de las reservas forestales de carbono; iii) incremento de las reservas de 
carbono, y iv) gestión forestal sostenible. 
 
Para ello, en estrecha coordinación con el ICF, la FAO apoyó la elaboración de los protocolos de 
definiciones para las cinco actividades REDD+, socializadas en el ámbito de departamentos de la 
institución por medio de talleres, en los que también participó el personal técnico de MiAmbiente+. 
Para la definición de las metodologías se desarrollaron tres jornadas de trabajo; i) en la primera se 
presentó la metodología y se analizaron los criterios, indicadores, variables y verificadores; ii) en la 
segunda se conciliaron los términos y definiciones de la clasificación de uso de la tierra y tipos de 
bosque, y iii) en la tercera se definió la metodología a utilizar para la medición de las cinco actividades 
REDD+ y sus definiciones. 
 
Para calcular la deforestación en el país se estimaron las pérdidas de bosque para el período 2016-
2018. Se prepararon lenguajes de programación (Script) en la plataforma GEE, utilizando métodos 
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semiautomatizados para la detección de pérdidas de bosque partiendo de un mosaico de imágenes 
satelitales para el período 2016–2018, y como parte del proceso de actualización de los datos de 
deforestación existentes en el país en el período 2000–2016. Posteriormente se efectuó un control de 
calidad de la información posterior a los procesos semi automatizados para mejorar la precisión de la 
información visual. Todo este proceso se realizó para ser consistentes con la metodología aplicada en 
el NREF para el período 2000-2016. 
 
Para el resto de las actividades del nivel de referencia (degradación forestal, conservación de las 
reservas forestales de carbono, incremento de las reservas de carbono y gestión forestal sostenible) se 
consideró el período 2000–2018 para la estimación de los datos de actividad y factores de emisión. 
Además, se realizaron los cálculos de incertidumbre y error de propagación para los datos del NRF. 
Se generó un protocolo con la metodología para la estimación de las cinco actividades del nivel de 
referencia para garantizar la transparencia y la replicabilidad del proceso de medición. 
 
Para la estimación de los factores de emisión la FAO, en coordinación con el departamento de manejo 
y desarrollo forestal del ICF, realizó lo siguiente: 
 
-Construcción de la base de datos geoespacial de las parcelas del inventario forestal para los ciclos I y II 
(2005 y 2015), información base para modelar mapas de degradación e incremento de los contenidos 
de carbono. 
-Capacitación en Sistema de información de gestión (SIG) y Toma de Datos del INF a personal de las 
oficinas regionales de ICF (aspecto descrito en el producto 1). 
-Levantamiento de Datos de Campo en diferentes zonas del país para el ciclo III del INF. 
El NRF fue remitido a la CMNUCC el 6 de enero de 2020, conforme a los lineamientos de la convención 
por parte del punto focal de cambio climático en el país (Dirección Nacional de Cambio Climático de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente+). 
 
Capacitaciones diseñadas y entregadas para el grupo nacional de monitoreo forestal y otros actores 
relevantes en recolecta, producción y análisis sobre deforestación y degradación forestal  
 
El primer nivel de referencia de emisiones forestales (NREF) fue presentado en el 2017 ante la CMNUCC 
únicamente para la actividad de deforestación. Atendiendo las observaciones realizadas en la 
evaluación anterior por el equipo de expertos de la CMNUCC, el país decidió incorporar las cinco 
actividades REDD+ en la actualización del Nivel de Referencia Forestal (NRF) que se presentó en enero 
de 2020. 
 
Por lo anterior, se realizaron tres jornadas de capacitación con la finalidad de que el gobierno de 
Honduras y actores relevantes pudieran construir y mejorar la información vinculada a cada una de las 
actividades REDD+ y generar un nivel de referencia con sus mejoras respectivas.  
 
Para la generación de los datos de actividad del NRF y con la finalidad de la optimización de procesos 
semiautomatizados fue necesario el uso de Google Earth Engine (GEE), plataforma en línea para la 
visualización y procesamiento de imágenes satelitales y otro tipo de datos a gran escala. Esta 
herramienta permitió una amplia gama de aplicaciones como: i) detectar deforestación; ii) clasificar 
cobertura del suelo, y iii) estimar biomasa forestal y carbono, entre otros. 
 
Con el propósito de desarrollar las capacidades técnicas del personal de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería para la construcción de información espacial y bases de datos más precisas orientadas a 
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mejorar la información proveniente del sector Uso de Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura 
(USCUSS) para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), se capacitó en el uso de 
la plataforma GEE.  
 
Para fortalecer las capacidades en la elaboración, análisis y visualización de bases de datos de forma 
práctica e interactiva dentro de cada módulo (Área Temática) del SIGMOF , se realizó un taller de 
capacitación en el uso de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence), aplicado al sector forestal 
(Tableau , en un nivel básico-intermedio y nivel avanzado, dirigido a personal técnico del ICF y de 
MiAmbiente+). En el primer taller (básico-intermedio) participaron un total de 10 hombres y nueve 
mujeres representantes del ICF y MiAmbiente+. En el segundo taller (taller avanzado), participaron un 
total ocho hombres y 11 mujeres. 
 
Con el objetivo de fortalecer capacidades en el monitoreo forestal y en acciones que se estaban 
desarrollando en el país, se realizaron talleres de capacitación en el uso de sistemas de información 
geográfica a nivel básico y avanzado, dirigidos a estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal del 
Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) garantizando que los estudiantes, como 
futuros profesionales forestales, pudieran insertarse en esos procesos y contribuir con estos 
conocimientos a la generación y análisis de información para el monitoreo de la cobertura forestal del 
país.  
 
Siguiendo con el fortalecimiento de capacidades para actores clave que ejecutan monitoreo forestal en 
el país, se realizó una jornada de capacitación sobre sistemas de información geográfica a nivel básico, 
para técnicos de las unidades municipales ambientales de 13 municipios de los departamentos de 
Lempira y Santa Bárbara, agrupados en tres mancomunidades: MAPANCE, MUNASBAR y CAFEG. Esta 
jornada generó conocimientos para permitir a los entes locales contar con técnicos capacitados para el 
levantamiento y procesamiento de información geográfica, contribuyendo a los informes referentes al 
monitoreo comunitario.  
 
Se desarrollaron jornadas de capacitación sobre la metodología de levantamiento de información del 
Inventario Nacional Forestal (INF) y muestreo de suelo en los ecosistemas de mangle, que fueron 
impartidas por el equipo forestal de la FAO en Honduras, dirigido a los técnicos de las Oficinas 
Regionales de la Mosquitia y Biosfera del Río Plátano del ICF, representantes de Unidades Municipales 
Ambientales de Trujillo y Juan Francisco Bulnes y representantes de las comunidades donde se 
desarrollaba la evaluación del bosque de mangle.  
 
Con esta actividad se logró que personal del ICF contara con las capacidades técnicas para dar 
seguimiento al proceso de evaluación de los ecosistemas de mangle del país, para que pudieran generar 
un informe en el ámbito nacional sobre el estado del manglar, considerando que el país no contaba con 
esta información para este ecosistema y sobre los contenidos de carbono almacenados en el suelo. 
Además, esta información sirvió de insumo para generar cálculos de importancia para el país como los 
factores de emisión incluidos en NRF futuros. 
 
Así mismo se capacitó en sistemas de información geográfica a nivel básico al personal responsable del 
levantamiento de la información del INF (17 hombres y cuatro mujeres). Con esta jornada se logró que 
los técnicos del ICF fueran capaces de generar bases de datos de información espacial relacionadas con 
el INF. 
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Capacitaciones organizadas durante el desarrollo del proyecto, las cuales fueron desarrolladas con el 
apoyo de la FAO, en el marco de las actividades establecidas en un acuerdo UN to UN  
 

Fecha Lugar Capacitación Beneficiarios Hombres Mujeres 

30 de agosto 2018 
(Fondos FAO Honduras) 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Propuesta de 
Definición de 
Actividades 
REDD+ 

ICF y MiAmbiente+ 12 8 

18 al 22 de febrero 
Siguatepeque, 
Comayagua 

Definiciones y 
Metodologías 
actividades 
REDD+ ICF y MiAmbiente+ 

18 13 

5 de marzo 
Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Planificación de 
Actividades para 
la actualización 
del NRF ICF 

3 3 

19 al 24 de marzo 
Juan Francisco 
Bulnes, Trujillo 

Metodología 
Inventario 
Nacional 
Forestal (III Ciclo 
de País) 

ICF 7 3 

22 al 26 de abril 
Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Google Earth 
Engine básico 

SAG 11 5 

6 al 10 de mayo La Ceiba, Atlántida 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

CURLA 14 11 

15 al 18 de enero 
 
27 al 31 de mayo 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Básico ERDAS 
Imagine 

ICF / FAO 1 6 

13 al 17 mayo 
Santa Lucía, 
Francisco 
Morazán 

Tableau Básico-
Intermedio 

ICF y MiAmbiente+ 10 9 

10 al 14 de junio Gracias, Lempira 

Sistemas de 
Información 
Geográfica 
Básico 

PROMUCLIMA, 
MancomunidadesUSAID 

18 3 

21 de julio al 2 de 
agosto 

Comayagua, 
Comayagua 

Tableau 
Avanzado 

ICF y MiAmbiente+ 8 11 

26 al 30 de agosto La Ceiba, Atlántida 

Sistemas de 
Información 
Geográfica 
Avanzado. 

CURLA 7 11 

23 al 28 de septiembre 
Comayagua, 
Comayagua 

Sistemas de 
Información 
Geográfica 
Básico 
orientado a INF 

ICF, Regionales de INF 17 4 

Total de personas capacitadas: 213  126 87  
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2. ¿Cuáles fueron los principales logros de preparación de REDD+ en su país durante el último año? 
 

• Por ejemplo, x número de personas asistieron a consultas de REDD+ (desagregadas por sexo, si 
existe la información), se terminó de definir la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó 
formalmente las políticas nacionales de REDD+, se establecieron NFMS, se firmó un acuerdo de 
asociación con entidades del sector privado. 

 

La gestión 2019 los principales logros en el marco de la preparación de REDD+ fueron: 

 

• Finalización del documento de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD+) que incluye una 
estrategia de financiamiento, con su Informe de Evaluación Social Estratégica y (SESA), y su 
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS).  

• Finalización del documento Análisis de las Percepciones de las Causas de la Deforestación.  

• Finalización del documento Análisis Económico de Acciones para la Restauración de Paisajes 
Productivos en Honduras. 

• Lanzamiento oficial del documento Estrategia de Equidad de Género y Medio Ambiente. 

• Lanzamiento oficial del documento Plan de Acción para la Inclusión de Género. 

• Lanzamiento oficial del documento Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género, en 
el Desarrollo de Proyectos Medioambientales.  

• Realización de 1 talleres para la Interpretación de la Salvaguarda Cultural con los PIAHs de 
Honduras Que contó con la participación de 39 personas 16 mujeres (41%) y 23 hombres (59%).  

• Decreto 002-2019 por parte del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) que acuerda la - Formalización del Sistema de Información para 
la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF)  

• Realización de un (1) taller en el marco del CONASASH con un total de 50 participantes siendo 
26 hombres (52%) y 24 mujeres (48%) para la recopilación de insumos para la creación de una 
propuesta para el Sistema de Información de salvaguardas y el Mecanismo de Quejas y Disputas 
para el Proceso REDD+.  

• Se culmino el proceso de recolección de insumos para el Nivel de Referencia de Emisiones 
Forestales (NREF) agregando en el mismo lo concerniente a la Degradación Forestal. 

 
Al concluir la gestión 2019, la ENREDD+ está logrando orientar ampliamente al Gobierno Central, que 
ha demostrado amplio interés en el Programa durante su ejecución, a partir de dos Programas 
concretos1.  
 
En 2019 se concluyó con la elaborando un análisis espacial de beneficios sociales y ambientales 
adicionales a los beneficios del carbono, que permitirá la identificación de áreas para posteriores 
acciones relacionadas con el fortalecimiento de la conservación y manejo sostenible de recursos 
forestales, establecidas en el Programa Nacional de Conservación de Ecosistemas Forestales, lo cual 

 
1 Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados, que propiciará la restauración y 
reforestación alrededor de áreas de industrias extractivas, restauración de cuencas y restauración de manglares; y el Programa 
Nacional de Conservación y Manejo Forestal Sustentable de Paisajes. 
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proporcionar un mayor número de beneficios y posibles sinergias e interconexiones con otras políticas 
nacionales. 
 
Este año se fortaleció el proceso de socialización y validación de los productos del SIS, el Enfoque 
Nacional de Salvaguardas,  Metodología para la Construcción de un Protocolo de Consulta en el marco 
de REDD+, el Mecanismo de Quejas, Reclamos y Manejo de Conflictos de la ENREDD+ (MQRMC) y la 
Salvaguarda Cultural, con las organizaciones que conforman la Mesa de Unidad de Pueblos Indígenas 
Lencas de Honduras (MUPILH), la CONPAH, al grupo de mujeres que componen la Escuela para la 
Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres Rurales, así como en el marco del CONASASH.  
 
 
A continuación, una descripción de los principales logros desarrollados por los componentes que el 
proyecto REDD asignó FAO Honduras: 
 
Se fortalecieron las capacidades del Grupo de Monitoreo Forestal de Honduras en temas de: i) cambio 
climático; ii) sistemas de información geográfica; iii) inteligencia de negocios; iv) actividades REDD+, y 
v) inventario nacional forestal (213 personas; 126 hombres y 87 mujeres). 
 
Se logró legalizar, construir y operativizar el Sistema de Información para la Gestión y el Monitoreo 
Forestal (SIGMOF), que respondía a las directrices establecidas por la CMNUCC, para la construcción de 
un SNMB para la divulgación de información oficial del sector forestal. 
 
Se realizó la construcción, operativización y lanzamiento del SIGMOF como plataforma oficial para la 
generación y divulgación de información espacial y estadística del sector forestal. 
 
Se fortaleció al personal de gobierno para la generación y actualización de información estandarizada 
del sector forestal, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de los procesos y compromisos que el país 
posee. 
 
Se construyó la actualización del nivel de referencia forestal, en coordinación con ICF y MiAmbiente+, 
lo que permitió al gobierno de Honduras poder ser evaluado sobre su desempeño para contribuir a la 
mitigación del cambio climático, mediante acciones relacionadas con sus bosques y posteriormente 
acceder a pagos basados en resultados. 
 
El Nivel de Referencia Forestal de Honduras fue construido para las cuatro actividades REDD+: i) 
degradación forestal; ii) conservación de las reservas forestales de carbono; iii) incremento de las 
reservas de carbono, y iv) gestión forestal sostenible, con el objetivo de permitir al gobierno de 
Honduras ser evaluado sobre su desempeño para contribuir a la mitigación del cambio climático, 
mediante acciones relacionadas con sus bosques y posteriormente acceder a pagos basados en 
resultados. 
 
Se capacitaron técnicos forestales de las regionales del ICF en la colecta de Datos del Ciclo III del INF y 
en SIG, para adopción de la metodología de levantamiento de la información en campo y su análisis 
posterior. 
 
Se realizó el lanzamiento del Mapa de Cobertura Forestal y Uso de la Tierra de la República de Honduras 
2018 con sus protocolos. Este mapa contiene información actualizada de 37 categorías de bosque y 
usos de la tierra y sirve para la gestión y toma de decisiones en el sector forestal. 
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3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último 

año?  

• Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente 
 

El principal desafío vencido y concretado en 2019, fue lograr institucionalizar del proceso REDD+, 
acciones que finalmente se concretan con la creación de la OPEV asegura la agilización y viabilización 
del proceso de implementación de la ENREDD+. 
 
También se enfrentaron problemas por el cambio en las estructuras de gobierno y/o actores políticos, 
lo que ocasiona modificaciones en las prioridades y en la dinámica de trabajo del equipo técnico. Como 
el caso de la nueva estructura de país encargada de llevar esta temática REDD+ como lo es la OPEV, que 
viene a tomar las funciones que anteriormente estaban en la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (MiAmbiente+). Esta situación viene a ralentizar los procesos ya encaminados tomando en 
consideración la vinculación de otros actores en el marco de la operativización de la OPEV. 

Queda pendiente aún operativizar la Unidad de Gestión y Monitoreo de Cambio Climático (UGMCC), 
dentro de la DNCC, como la instancia encargada de realizar el monitoreo periódico de indicadores 
climáticos en cuanto a mitigación y adaptación se refiere, todo esto a fin de dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales, generando información de acorde a lo establecido en la Agenda 
Climática del país. Este tema al igual que la determinación de roles y funciones de las instancias 
gubernamentales se encuentran en proceso de definición. 

El fortalecimiento de capacidades a los técnicos de las regionales del ICF, para el levantamiento de las 
unidades de muestreo del inventario nacional forestal, ha sido un proceso de éxito y sostenible debido 
a que se logró la apropiación del proceso, lo que vendría a reducir costes de manera sustancial y agiliza 
la disponibilidad de la información para la toma de decisiones en el sector forestal. 

En la construcción de procesos automatizados en SIG fue indispensable la revisión manual por parte de 
un equipo técnico especializado, para asegurar la calidad del producto acercándolo a la realidad. Fue 
importante que la información fuese verificada en campo de forma objetiva aplicando un método 
científico. 

La aplicación de nuevas tecnologías de acceso libre, como imágenes satelitales de Sentinel 2 y 
plataformas para el procesamiento de información digital utilizando las plataforma de GEE y el Sistema 
de acceso de datos de observación de la tierra, procesamiento y análisis para la vigilancia de la 
superficie terrestre (SEPAL, por sus siglas en inglés) creado por FAO en varios procesos de este proyecto, 
han revolucionado el procesamiento de los datos espaciales de manera más eficiente, ágil, operativa y 
práctica. Por otro lado, la aplicación de Big Data   al ámbito forestal, combinado con las nuevas 
plataformas usando la nube, procesan información de forma más rápida y permiten que los análisis 
técnicos posean respaldos estadísticos más detallados y fundamentados, logrando así tomar mejores 
decisiones basándose en datos de alta calidad y precisión. 

Reducido personal gubernamental capacitado y con pocos conocimientos de procesos y metodologías 
para atender los compromisos de país ante la convención, por lo que se depende de personal de 
proyecto para la construcción de los mismos. Con el fortalecimiento de capacidades generado en este 
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proyecto a personal de gobierno se espera que las acciones futuras sean lideradas y sostenibles en su 
totalidad. 

Durante el proceso de construcción de la actualización del nivel de referencia se presentaron 
dificultades en la homologación de criterios de los técnicos de los diferentes departamentos de ICF. 
Con la finalidad de agilizar el proceso de construcción del documento y los protocolos, se aprovechó la 
mesa institucional de cambio climático de ICF donde se sostuvieron reuniones y se logró una 
participación aceptable del personal, así como reuniones bilaterales entre cada departamento de ICF y 
el equipo técnico de la FAO. 

No existía una homologación espacial entre las bases de datos de las unidades de muestreo para primer 
(2005-2006) y segundo ciclo (2011-2015) del INF para determinar los factores de emisión utilizados en 
el nivel de referencia. Por este motivo se asignó esta tarea a un técnico del equipo forestal de la FAO 
con el objetivo de analizar, depurar y homologar dichas bases de datos. 

El acceso a la información generada por el Gobierno, que era de alta importancia para la realización de 
los productos del proyecto, estuvo limitada, pero se fortalecieron las relaciones interinstitucionales y 
se generaron los mecanismos para acceder a ella. Debido a este aspecto se produjo un retraso en la 
finalización de los productos que se lograron mejorando las comunicaciones internas. 

 
4. ¿Cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ que espera lograr durante 

el próximo año?  

• Por ejemplo, celebrar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el 
SIS, solicitar investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+. 
 

 
ENREDD+  
En 2019 se socializó y validó la ENREDD+ y sus Políticas Acciones y Medidas (PAM´s), el SESA y su 
correspondiente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), así como su publicación y lanzamiento 
oficial como instrumento de país. Se elaboraron tres planes de acción (1 a nivel nacional y 2 sub 
naciones). También se elaboró un instrumento operativo como opción estratégica de la ENREDD+ como 
ser un Programa de Conservación de Ecosistemas, el cual será complementario con el PNRBSED. 
 
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)  
En 2019 se finalizó y a continuación se socializó, validó y se realizó el lanzamiento oficial del SIS, y del 
Mecanismo de Quejas Reclamos y Manejo de Conflictos en el marco de REDD+. De igual manera se 
actualizó el documento resumen de SIS con insumos de la versión final de la Estrategia; socializarlo y 
validarlo con actores clave y en el marco de a CONASASH para ser entregado a la CMNUCC, además 
desarrollar de manera participativa un Protocolo de Consulta para Pueblos Indígenas y Afro hondureños 
en el marco de REDD+; así como la devolución preliminar de la Salvaguarda Cultural para su validación.  
 
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque (SNMB)  
 
Se apoyó al ICF fuertemente en la construcción de Un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques el 
cual fue denominado por la Institución como el Sistema de Información para la gestión y Monitoreo 
Forestal, SIGMOF siendo una plataforma que integra herramientas de generación de información de 
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forma completa, precisa, transparente, operativa y eficiente y asimismo concentra el resto de los 
sistemas existentes y administrados por el ICF (SNIF, SIMONI, GEOPORTAL y SIRMA). El sistema fue 
lanzado de manera oficial en noviembre de 2019. 
 
Se oficializó el “Mapa de cobertura forestal y uso de la tierra de Honduras 2018, un trabajo realizado 
con un equipo técnico especializado de la FAO por cerca de 10 meses. Cabe mencionar que este equipo 
fue complementado por técnicos de MiAmbiente e ICF dedicados exclusivamente para apoyar parte de 
la construcción de este insumo muy importante para la planificación del país. El mapa fue lanzado de 
manera oficial en noviembre de 2019. 
 
 
Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)  
Se construyó la actualización del Nivel de Referencia Forestal para todas las actividades REDD 
(Reducción de las emisiones debidas a la deforestación forestal, Reducción de las emisiones debidas a 
la degradación forestal, conservación de las reservas forestales de carbono, incremento de las reservas 
forestales de carbono, ordenación forestal sostenible) el cual fue presentado por el gobierno de 
Honduras en enero de 2020. 

 

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN 

 
5. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de 

REDD+: (Indicador OV.1.B: número de países con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia 
Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 1.3) 

 
A continuación, se presenta el detalle de los componentes y los productos esperados, descritos en los 
PRODOC y se realiza una evaluación del nivel de cumplimiento de las metas y productos. 
El nivel de cumplimiento se evalúa por colores considerando2: 
 

 Avance considerable 

 Buen avance, se necesita continuar el desarrollo 

 Se necesita continuar el desarrollo 

 Todavía no demuestra avance 
 

Tabla 1. Resumen del progreso de las actividades FCPF financiadas. 

Sub resultado Metas Nivel de cumplimiento 

Resultado 1 FCPF: Honduras cuenta con una Estrategia para Reducir la Deforestación, ene le contexto de REDD+, 
consensuada con los actores claves. 

1a: Honduras 
cuenta con los 
espacios para la 
coordinación, 
diálogo y consulta 
de la Estrategia 
Nacional para 

1.1 Al menos tres opciones estratégicas para reducir la deforestación en 
el contexto de REDD han sido validadas y viabilizadas, las mismas 
diseñadas con enfoque de género y participación de las mujeres de los 
PIAH y agroforestales. 

 

1.2 Dos instrumentos legales o de política que adoptan una ENREDD+ y 
su marco operativo.  
 

 

 
2 La metodología de calificación responde a las cuatro categorías de evaluación propuestas en “The Guide to Readiness Assessment Framework 
del FCPC” (FCPF, 2013). 
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Sub resultado Metas Nivel de cumplimiento 

Reducir la 
Deforestación en el 
contexto de REDD+, 
con los actores 
clave. 

Número de instrumentos legales o de política que adoptan una ENREDD+ 
y su marco operativo. 

1.3 Los nueve pueblos indígenas y afro hondureños a través de sus 
organizaciones representativas con equidad de género. 

El Proyecto trabajó en el 
marco de lo posible, 
pero existen temas de 
fondo que deben 
seguirse trabajando 
para lograr el objetivo 
final de equidad de 
género. 

1.4 Tres plataformas de coordinación (Sub comité REDD+, CONASASH y el 
comité de finanzas del clima) funcionando y contribuyendo en la 
ENREDD+ integradas con participación del as mujeres de los PIAHs y 
agroforestales. 

Cabe remarcar que el 
Comité de Finanzas del 
Clima no es operativo 
desde 2017. 

1.5 100% de las necesidades de financiamiento definidas en la estrategia 
de sostenibilidad financiera han identificado una fuente de 
financiamiento y posibles alianzas. 

Las necesidades 
financieras se 
definieron, pero 
requieren mayor 
precisión. 

Resultado 2 FCPF: Creado el marco habilitador bajo los parámetros internacionales relevantes, para implementar la 
Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación en el contexto de REDD+ (incluyendo la definición de un nivel nacional 
de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel nacional de referencia forestal y un SIS) 

2a. Creado el marco 
habilitador nacional 
para implementar la 
Estrategia Nacional 
para Reducir la 
Deforestación en el 
contexto de REDD+. 

2.1 100% de las opciones estratégicas para reducir la deforestación en el 
contexto de REDD+ han identificado los elementos del marco habilitador 
para su implementación- 

La ENREDD no prioriza 
todas las áreas en las 
que la deforestación es 
un factor central. 

2.2 Honduras cuenta con un mecanismo financiero que habilita la 
posibilidad de usar recursos económicos relacionados con la reducción de 
emisiones en el contexto de REDD+. 

 

2.3 Honduras cuenta con un módulo informático (Registro Nacional 
Forestal) que habilite la inscripción de acciones relacionadas con la 
implementación de la ENREDD+. 

 

2.4 Honduras cuenta con un Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 
presentado ante la CMNUCC para un periodo de referencia específico y 
sus actualizaciones. 

 

 2.5 Honduras cuenta con un Sistema de Monitoreo Forestal que permite 
medir las emisiones de GEI por deforestación y sitios pilotos para medir 
su funcionamiento. 

 

2.6 Honduras cuenta con un Sistema de Información sobre Salvaguardas 
construida de manera participativa entre todos los actores que permite 
evaluar la forma en que Honduras respeta y fomenta las salvaguardas 
REDD+. 

 

Resultado 33 FCPF: Honduras preparada para la efectiva implementación de REDD+ a nivel nacional y subnacional por 
medio de arreglos institucionales y plataformas que consolidan la efectiva participación y coordinación entre las PIAH y 
con mecanismos para acceso al financiamiento climático. 

 3.1 Por lo menos un protocolo consensuado, de manera participativa, 
para la implementación de consultas sobre REDD+ a los PIAH. 

 

3.2 Por lo menos tres planes de Acción (1 nacional y 2 subnacionales) para 
implementación de la ENREDD+. 

 

3.3 Por lo menos 20 instituciones/organizaciones relevantes que han 
participado en la validación y socialización de la ENREDD+. 

 

 
3 El Resultado 3 del Proyecto de FCPF fue ejecutado con fondos adicionales, dispuestos en la fase final del Proyecto para complementar el alcance 
de los otros dos resultados inicialmente planteados en el PRODOC. 
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Sub resultado Metas Nivel de cumplimiento 

3.4 Una estrategia de financiamiento desarrollada La Estrategia financiera 
se desarrolló, pero 
requiere mayor 
especificidad. 

3.5 Por lo menos una propuesta de movilizaciones de recursos preparada.  

3.6 Un nivel de referencia de emisiones por deforestación y degradación 
con información mejorada atendiendo a los comentarios de la evaluación 
técnica de la CMNUCC. 

 

3.7 Por lo menos 50 técnicos del ICF y otros actores relevantes con las 
capacidades para mejorar el nivel de referencia forestal. 

 

3.8 Por lo menos 40 técnicos de instituciones relevantes con las 
capacidades para mantener el SNMB. 

 

3.9 Un resumen de información sobre el abordaje de Honduras a las 
salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ presentado a la CMNUCC. 

 

3.10 Por lo menos 80 personas (al menos 30% mujeres) han participado 
en la validación del SIS y el mecanismo de quejas y denuncias. 

 

3.11 Por lo menos 30% de insumos tenidos en cuenta e incorporados en 
el SIS y mecanismo de quejas y denuncias. 

 

3.12 Por lo menos 10 técnicos de entidades relevantes con las 
capacidades para mantener el SIS de Honduras (datos desagregados por 
sexo) 

 

3.13 Un mecanismo de quejas y denuncias sobre REDD+ desarrollado y 
en funcionamiento. 

No se realizaron 
procesos de difusión y 
capacitación acerca del 
Mecanismo. 

3.14 Al menos 500 personas informadas y 30 capacitadas (al menos 40% 
mujeres) en el uso del mecanismo de quejas y denuncias. 

No se desarrolló un 
proceso amplio de 
difusión del Mecanismo 

3.15 Por lo menos tres medidas provenientes del MGAS resultante del 
SESA integradas en la ENREDD+ y/o SIS de Honduras. 

 

 
Con base a las actividades desarrolladas por la FAO a través de una acuerdo UN to UN (PNUD y FAO), 
enmarcado en el  PRODOC se presentan productos y actividades con el fin de vincular con las metas y 
ampliar los logros obtenidos en metas específicas tales como, Niveles de Referencia (meta 2.4 y 3.6), 
Sistema de Monitoreo Forestal ( meta 2.5) y fortalecimiento de capacidades (3.7 y 3.8). 
 

Productos vinculados a las 
metas del prodoc 

Actividades logradas Nivel de Cumplimiento 

Nivel de Referencia Forestal 
actualizado que integra 
información histórica sobre 
deforestación, degradación 
forestal y las otras actividades 
REDD+ (metas 2.4 y 3.6) 

Definición e identificación de alternativas 
metodológicas para la estimación de degradación en 
Honduras. 

 

Definición e identificación de alternativas 
metodológicas para la estimación de degradación en 
Honduras. 

 

Desarrollar los protocolos metodológicos para 
monitoreo de degradación de bosques y las otras 
actividades REDD+ 

 

Análisis para cuantificar la degradación incorporado en 
el documento del Niveles de Referencia 

 

Apoyar técnicamente al ICF para el levantamiento del III 
ciclo del inventario nacional forestal (INF) 

 

Sistema Nacional de Monitoreo 
de Bosques (SNMB) fortalecido, 

Apoyo técnico al ICF para la elaboración del  mapa de 
cobertura forestal con imágenes de alta resolución 
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en base a información 
recolectada a través de 
sistemas nacionales y la 
incorporación del monitoreo de 
la degradación forestal (meta 
2.5) 

Mejoras metodológicas a la plataforma del Sistema de 
Información para la Gestión y Monitoreo Forestal 
(SIGMOF) 

 

Elaborar normativa para calidad de datos recolectados 
por el INF y sensores remotos 

En proceso de oficialización 

 Apoyo en la definición de la normativa de las bases de 
datos de información y geográfica 

En proceso de oficialización 

Apoyo en la implementación de la normativa de calidad 
de datos para la información espacial existente y 
general 

En proceso de oficialización 

Capacitar al personal técnico de los departamentos del 
ICF en el uso y manejo de Tableau para la construcción 
de dashboard interactivos orientados en bases de datos 
forestales (nivel básico, intermedio y avanzado) 

 

Construcción de bases de datos de información 
generada de los análisis por el equipo técnico de la 
Unidad de Monitoreo Forestal y Unidad de Inventarios 
Forestales 

 

Creación y seguimiento al consejo consultivo del 
SIGMOF  

 

Capacitaciones diseñadas y 
entregadas para el grupo 
nacional de monitoreo forestal 
y otros actores relevantes en 
recolecta, producción y análisis 
sobre deforestación y 
degradación forestal (metas 
3.7, 3.8) 

Implementar un programa de capacitación dirigido al 
grupo nacional de monitoreo forestal y otros actores 
relevantes en temas como monitoreo forestal, 
requerimientos de información para REDD+ 

 

Capacitación al grupo nacional de monitoreo forestal y 
otros actores relevantes para actualizar nivel de 
referencia 

 

 
 
 

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO 

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente 
a conservar y mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su 
programa está orientado explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios 
no relacionados con el carbono incorpora explícitamente los medios de subsistencia)? 

• (Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden 
actividades que apuntan directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia) 

 

SI X NO  

 
Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que 
describa su enfoque: 
 

La ENREDD de Honduras estable un total de 6 PAM´s cada una con un lineamiento estratégico y a su 
vez con acciones estratégicas que garanticen la realización acciones tendientes a la reducción de 
emisiones por deforestación que son destinadas a dar una respuesta al cambio climático y asegurar la 
transición hacia una sociedad menos vulnerable y una economía baja en emisiones de carbono necesita 
abordar políticas y medidas destinadas a la reducción de la pobreza, la promoción de la inclusión social 
y la creación de fuentes de empleo. 
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7. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente 
a conservar la biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado 
explícitamente a la conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados 
con el carbono incorpora explícitamente la conservación de la biodiversidad)? 

• (Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden 
actividades que apuntan directamente a conservar la biodiversidad) 
 

SI X NO  
 
 

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que 
describa su enfoque. 
 

Se tiene contemplado la elaboración de un Programa de Conservación de Ecosistemas que garantice la 
cobertura forestal y su biodiversidad en las distintas áreas protegidas del país. También se reconoce 
que la ENREDD es coherente en otras políticas ambientales orientadas a realizar una gestión adecuada 
de biodiversidad y los recursos naturales del país. 
 

 

 
 

SECCIÓN D: FINANZAS 

 

8. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de 
su proceso de preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras 
solo deben incluir el financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe 
incluirse el financiamiento ex ante (no confirmado) o las contribuciones en especie:  

• (Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; 
desagregados por público, privado, subvenciones, préstamos) 

 
Tabla 2. Evaluación financiera Proyecto FCPF. 

(USD) Planificado Ejecutado 
% de 

ejecución 
Gastos PNUD - 

TRACK 
TOTAL 

Ejecutado 

Plan de Iniciación 183.350 163.803 89% 52.760 216.563 

Fondos de Preparación 3.616.650 3.883.633 107% 13.745,11 3.897.378 

Fondos adicionales de 
Preparación 

2.265.250     2.257.053 99,6% 
 

2.257.053 

FCPF Total 6.065.250 6.304.489 
 

66.505 6.370.994 

 

Tabla 3. Evaluación financiera por componente para el año 2019 correspondiente a los “Fondos de preparación”. 

COMPONENTE 2019 TOTAL 

C1 140.267,92  2.775.982,79  

C2   1.121.395,69  

TOTAL 140.267,92  3.897.378,48  

Fuente: FCPF, 2020. 
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Tabla 4. Evaluación financiera por componente para el año 2019 y 2020 correspondiente a los “Fondos adicionales de 
preparación”. 

COMPONENTE 2019 2020 TOTAL 

C1 255.091,09    27.154,64               392.719,47  

C2  342.222,06   34.234,60               441.988,36  

C3 76.862,05   925,03               111.219,38  

C4 605.708,77  13.965,89               745.562,55  

C5 141.519,62  5.009,96               251.545,78  

C6  212.045,41  1.988,94               314.017,25  

TOTAL  1.633.449,00  83.279,06           2.257.052,79  

Fuente: FCPF, 2020. 
 

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF 

 

9. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el 
grado en que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

• (Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales 
de REDD+ y su aporte a estos). 

 
 

 Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 

El apoyo del FCPF ha tenido una influencia 
central en el desarrollo de nuestros sistemas 
y procesos nacionales de REDD+ 

    
X 

El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de 
nuestros sistemas y procesos nacionales de 
REDD+ 

    
X 

El apoyo del FCPF ha mejorado las 
capacidades nacionales de desarrollar y 
ejecutar proyectos de REDD+ 

    
X 

El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la 
participación sustancial de múltiples actores 
(a saber, mujeres PI, OSC y comunidades 
locales) en nuestros sistemas y procesos 
nacionales de REDD+ 

    

X 

 
Comentarios / aclaraciones, si procede: 
 

El Proyecto fue muy importante para rehabilitar la conversación entre el Gobierno Central y la 

comunidades indígenas y afro hondureñas, sirvió como un intermediario en un momento de quiebre que 

impedía el avance de ambas partes. Por otro lado, se generaron importantes habilidades, herramientas e 

instrumentos, dejando instaladas las capacidades técnicas e institucionales para la implementación de la 

ENREDD+. 

 

El país ha reforzado y creado espacios y procedimientos para facilitar la participación efectiva de los 
actores relevantes a niveles nacionales y sub nacionales, incluyendo medidas para la participación efectiva 
de mujeres durante la preparación de REDD+.  
 
La creación de la Academia REDD+, que genero un proceso de capacitación a nivel nacional, capacitando 
al personal técnico de las Unidades Municipales Ambientales, Unidades Municipales de la Mujer, en los 
298 municipios del país y al personal de las Oficinas Regionales del ICF y MiAmbiente+.  
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Durante la implementación del Proyecto, MiAmbiente+ logró institucionalizar el proceso REDD+, acciones 
que finalmente se concretan con la creación de la OPEV asegura la agilización y viabilización del proceso 
de implementación de la ENREDD+. 
 
 

10. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF 
(publicaciones, seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que 
está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

• (Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son 
usados por los Países Participantes) 

 
 

 Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 

Accedemos con frecuencia a productos de 
conocimiento del FCPF para obtener 
información relacionada con REDD+ 

   
X  

Los productos de conocimiento del FCPF son 
relevantes para nuestros requisitos de 
información relacionada con REDD+ 

   
 X 

Los productos de conocimiento del FCPF son 
suficientes para abordar todos nuestros 
requisitos de información relacionada con 
REDD+ 

   

X  

El sitio Web del FCPF es un recurso útil para 
acceder a información relacionada con el 
FCPF y con REDD+ 

   
X  

 

Comentarios / aclaraciones, si procede: 
 

Toda la información está disponible en: https://www.forestcarbonpartnership.org/country/honduras 

 

SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES 

 

11. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la 
preparación de REDD+ durante la ejecución del Proyecto: 

 

El Proyecto logró cumplir sus objetivos, centrado en el apoyo y colaboración a la preparación de REDD+ 

en Honduras; generando una base de conocimiento, herramientas, mecanismos e instrumentos 

estratégicos sólidos que servirán para la implementación de la ENREDD+. Estratégicamente se logró 

reavivar la conversación entre el Gobierno Central, los PIAH y parte del sector privado, remarcando la 

participación de los grupos agroforestales; convirtiéndose en el intermediario en un momento de quiebre 

que impedía el avance del proceso. El país logró crear espacios y procedimientos para facilitar la 

participación de los actores relevantes a nivel nacional y subnacional.  

Un aspecto que determinó el éxito del Proyecto fue el importante apoyo político recibido a largo de su 

implementación. El Gobierno Central se apropió del Proceso REDD+ y se constituyó en un importante 

apoyo estratégico que se consolidó en la institucionalización mediante la creación de la OPEV como un 

brazo operativo de la ENREDD+. 

https://www.forestcarbonpartnership.org/country/honduras
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El fortalecimiento de capacidades a los técnicos de las regionales del ICF, para el levantamiento de las 
unidades de muestreo del inventario nacional forestal, ha sido un proceso de éxito y sostenible debido a 
que se logró la apropiación del proceso, lo que vendría a reducir costes de manera sustancial y agiliza la 
disponibilidad de la información para la toma de decisiones en el sector forestal. 

Los PIAH fueron ampliamente beneficiados con este proceso, los líderes indígenas destacan que los 

Proyectos apoyaron a través de desarrollo de capacidades y empoderamiento, que repercutió en la 

adecuada participación del proceso de preparación de REDD+, la elaboración del anteproyecto de la Ley 

de Consulta Previa, Libre e Informada que actualmente se encuentra en proceso de evaluación, y en su 

participación de la negociación del acuerdo de AVA-FLEGT, un aspecto ampliamente relevante 

considerando que la producción forestal en el país es de 567.000 m³ anualmente, lo que representó un 

valor de aproximado de USD 14 millones en 2016 (USD 25/m3 como promedio ponderado); la industria 

forestal primaria transforma este valor en aproximadamente USD 97 millones anuales en productos 

primarios. Por su parte las exportaciones de productos ascienden a 176.000 m3 con un valor aproximado 

de USD 57 millones anuales4, si bien las exportaciones a la UE, específicamente no son relevantes 

actualmente, desde la óptica de los pueblos indígenas y organizaciones campesinas, principalmente 

cooperativas agroforestales, las acciones AVA-FLEGT y REDD+ significan oportunidades de coordinación 

multinivel para la incidencia política. 

En la construcción de procesos automatizados en SIG fue indispensable la revisión manual por parte de 
un equipo técnico especializado, para asegurar la calidad del producto acercándolo a la realidad. Fue 
importante que la información fuese verificada en campo de forma objetiva aplicando un método 
científico. 

La aplicación de nuevas tecnologías de acceso libre, como imágenes satelitales de Sentinel 2 y plataformas 
para el procesamiento de información digital utilizando las plataforma de GEE y el Sistema de acceso de 
datos de observación de la tierra, procesamiento y análisis para la vigilancia de la superficie terrestre 
(SEPAL, por sus siglas en inglés) creado por FAO en varios procesos de este proyecto, han revolucionado 
el procesamiento de los datos espaciales de manera más eficiente, ágil, operativa y práctica. Por otro lado, 
la aplicación de Big Data   al ámbito forestal, combinado con las nuevas plataformas usando la nube, 
procesan información de forma más rápida y permiten que los análisis técnicos posean respaldos 
estadísticos más detallados y fundamentados, logrando así tomar mejores decisiones basándose en datos 
de alta calidad y precisión. 

A pesar de los avances, quedan por encarar varios retos que van más allá del Proyecto, que serán 

necesarios de considerar, además de la coyuntura, para la implementación de la ENREDD+ como: 

• Los esquemas de distribución de beneficios posibles para REDD+ para los diferentes actores 

relevantes en particular para pueblos indígenas y afro hondureños, requieren mayor estudio para 

poder ser implementados, temas estructurales como la tenencia de la tierra, derecho de vuelo y fondo 

deberán ser revisados, se requiere desarrollar un proceso de discusión y definición transparente y 

participativo.  

 
4 (FAO, 2018) 
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• Lograr un mayor involucramiento del sector agrícola y ganadero, dos sectores muy importantes por 

su relación USCUSS y tenencia de la tierra que son factores que determinan la creación de un sistema 

de distribución de beneficios en la ENREDD+. 

• Proyectos o esquemas pilotos pueden ser utilizados para probar diferentes esquemas de distribución 

mientras de definen los mismos.   

• La estrategia REDD+ debe estar claramente alineada con la estrategia de desarrollo del País, en 

especial en sectores conflictivos como minería y la construcción de hidroeléctricas ya que se debe 

encontrar un punto medio entre actividades que quieren reducir las emisiones con procesos que van 

en contrasentido y que generan ruido en los actores claves. 

 
La implementación de la ENREDD+ solo será posible en el marco de la transparencia promovida desde el 
Gobierno Central hondureño y del respeto a los protocolos, los Planes de Vida y los Planes Territoriales 
de Desarrollo Integral, que se tienen desde los PIAH; si se incumple esta importante parte, es muy posible 
que entre las comunidades surjan protestas y se rehúsen a ser parte de la implementación de la Estrategia. 
Por otra parte, señalar la importancia de los Gobiernos Locales que deben empoderarse y mantener una 
estrecha coordinación con las estructuras locales como las Juntas de Agua y Patronatos como instancias 
de gobernanza básicas que permitirán la implementación territorial de la ENREDD+. 

Se debe considerar en el futuro los conceptos y las metodologías establecidas en los protocolos para la 
construcción de niveles de referencia en el caso de presentarse situaciones como plagas o incendios, para 
evitar cálculos erróneos en informes de deforestación que el país pueda reportar. 

Será fundamental la asesoría del proceso de evaluación del nivel de referencia forestal que realizará la 
CMNUCC al gobierno de Honduras, como parte de las actividades de evaluación. 

Con el fortalecimiento de las capacidades generadas en este proyecto al personal de gobierno se espera 
que las acciones futuras sean lideradas y sostenibles en su totalidad. 


