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Fondo de Preparación del FCPF:  

Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+  

  

  Sobre este documento  
  

Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su 

avance anual   con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas 

por el FCPF en   particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central 

para medir el   avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, 

según se establecen en   el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.   

  

  Preparación del reporte  

  Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año.  

  
Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y 

evaluación 
  

del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea 

nacional de REDD o 
  

cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier 

visión divergente 
  

registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y 
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orientaciones de reporte 
  

detalladas indicador por indicador 

(https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0).  

  

  Cronograma de reporte  

  Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el 15 de julio de cada año.  

SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO  

  

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades y logros de preparación de REDD+ realizadas en su país el 

último año?   

• Actividades - Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de 
capacidad o capacitación, iniciativas de creación de conciencia  

• Logros - Por ejemplo, x número de personas que asistieron a las consultas REDD+ (desagregadas por género, si 
es posible), se finalizó la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales 
relacionadas con REDD +, se estableció el sistema nacional de monitoreo forestal, se firmó un acuerdo de 
asociación con una asociación del sector privado  

• Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en 
eventos de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, 
instituciones que trabajaron en la redacción de la política  

  

En función de los pilares de REDD+, se describen a continuación las actividades y logros realizados por Argentina en 
el período bajo análisis, a partir del proyecto FCPF, del Programa Nacional ONU-REDD y de otras áreas vinculadas 
con cada componente.   
  

Estrategia Nacional REDD+  
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Avance en el desarrollo de los estudios necesarios para el desarrollo y la implementación del Plan de Acción 
Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC): “Valuación económica de las medidas de mitigación del 
PANByCC y cuantificación y caracterización de productores para proyectos de manejo sostenible de bosques 
nativos” y Ejecución del Restoration Opportunities Assessment Methodology (ROAM) Argentina para identificar y 
evaluar oportunidades de restauración del paisaje forestal.   

  

Consultoría: “Valuación económica de las medidas de mitigación del PANByCC y cuantificación y caracterización 
de productores para proyectos de manejo sotestenible de bosques nativos”  
Desarrollada en el marco del Proyecto FCPF, la consultoría avanzó en la entrega de los productos que se describen 
a continuación.   
  

- Avances en la descripción de modelos productivos actuales en bosques nativos de las Subregiones 
Chaqueña Húmeda y Chaqueña Seca y Región Selva Tucumano- Boliviana (Yungas). Para esta actividad, se 
realizó un Taller para la Definición de Lineamientos de Manejo para la realización del análisis Económicos- 
Financieros. Regiones de  Chaco y Yungas. Realizado en a Ciudad Autonoma de Buenos Aires el 27 y 28 de 
noviembre 2019.   
Participaron representantes de:  Centro de Investigación en Economía y Prospectiva , INTA; EECT Yuto INTA 
INTA EEA Formosa; INTA EEA Santa Cruz; INTA EEA Anguil; INTA EEA Cerro Azul; INTA EEA Pergamino e 
investigadores y consultores independientes.   

  

- Análisis de la aprovechamiento de Biomasa en las Cuencas Forestales de Caimancito en la provincia de Jujuy, 
Monte Quemado en la provincia de Santiago del Estero y Macagai en la provicia de Chaco.  

- Valorización y análisis de productos no habituales en Bosques Nativos.   

- Avances en la Tipificación y caracterización productores Ley 26.331. Para la actividad se realizaron distintos 
talleres:  

  

Taller de Tipificación y caracterización de productores de la Ley 26.3331. Región Yungas realizado en San 

Salvador De Jujuy 18 de octubre de 2019. Participaron consultores e investigadores indepenidentes; 

representantes de Ambiente de la Provincia de Jujuy; Nodo Yungas, Ministerio de Ambiente de Nación;  

CREA; Dirección Nacional de Foresto Industria MAGyP;  Asoc. Foresto Industrial de Jujuy, Univ. Nac. de 

Jujuy, grupo agrícola forestal, INTA Yuto;  productores; yCentro de Investigación en Economía y 

Prospectiva , INTA.  
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Taller de Tipificación y caracterización de productores de la Ley 26.3331.Taller Arrayanal, Jujuy, 21 de 
Octubre de 2019. Participarn: Centro Foresto Industrial de Arrayanal; Ministerio de Desarrollo Económico 
y Producción de Jujuy; Dirección Nacional de Foresto Industria MAGyP; Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE); EECT Yuto INTA.  

  

  

Taller Centro de Obrajeros del Norte, Orán, Salta, 1 de Noviembre de 2019.  Participaron:  

- Universidad Nacional de Salta  

- AER Tartagal INTA  

- Nodo Yungas, Secretaría de Ambiente de Nación  

- Jefe del Programa Forestal, Ministerio de Ambiente y Produccion de Salta  

- Empresa de aprovehacmiento forestal  

- Centro de Obrajeros del Norte  

- L.E. Fornari e Hijos SRL  

- Dirección Nacional de Foresto Industria MAGyP  

- EECT Yuto INTA  

  

Taller de tipificación y caracterización productores Ley 26.331. Región Parque Chaqueño subhúmedo y 
Parque Chaqueñp Seco. Estación Experimental Agropecuaria del INTA Saenz Peña. Pcia. Roque Saenz Peña, 
Chaco. 29 y 30 de octubre de 2019. Participantes:  

- AER-INTA Las Lomitas Formosa  

- EEA-INTA Ingeniero Juárez Formosa  

- EEA-INTA Saenz Peña Chaco  

- Ministerio de la Producción, Dirección de Bosques Chaco  

- Ministerio de la Producción, Dirección de Bosques Chaco  

- Ministerio de la Producción, Dirección de Bosques Chaco  

- Proyecto Bosque y Comunidad, Chaco (Secretaría ambiente)  

- Proyecto Bosque y Comunidad, Chaco (Secretaría ambiente)  

- AER-INTA Machagai, Chaco  

- EEA-INTA El Colorado, Formosa  

- EEA-INTA Saenz Peña Chaco  

- CEP-INTA Buenos Aires  

  

  

Generación de insumos para el mejoramiento del funcionamientno del Fondo Fiduciario para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos: nuevos acuerdos de gestion y gobernanza en el marco del Consejo Federal 
de Medio Ambiente (COFEMA)  

  

Realización de talleres con gobiernos locales y productores de revision y mejora de la medida de Manejo de 
Bosques con Ganadería Integrada.   

  

En la provincia de Santiago del estero, los días 3 y 4 de septiembre de 2019 se realizó una reunión 
extraordinaria de comité provincial de MBGI; con la finalidad de realizar la evaluación y ajustes de los 
requisitos que regulan la presentación, ejecución y monitoreo de los planes MBGI en la provincia de 
Santiago del Estero. Participantes:  
  

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
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INTA / Plan Sack  

Ministerio de Agroindustria  

Plan Monedero/Sack  



Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF   

6  

 

Plan Monedero  

Plan Salomón  

Plan Gelid  

Plan Vázquez  

Plan Giménez Molinari  

FVSA  

Plan Salomón  

Plan Vázquez  

Plan Monedero  

Plan Gelid  

INTA Santiago  

INTA Santiago  

INTA Quimilí  

Colegio Forestales  

UCSE  

FCF  

Nodo PCH Ambiente  

Ley Caprina/Ovina  

SAF  

Ministerio Producción  

UBA  

  

  

Realización de “Taller de Adecuación de lineamientos técnicos de la propuesta e indicadores de monitoreo 
MBGI (Manejo de Bosque con Ganadería Integrada) para planes de la Ley N° 26.331 modalidad silvopastoril 
en las provincias con bosque de espinal del centro de Argentina”. Santa Rosa, La Pampa 10 y 11 de 
septiembre. Participaron técnicos, investigadores, sector de gobierno y academia.   

  

Realización de taller de metodología ROAM con actores multisectoriales para identificación de áreas 
prioritarias de restauración.   
  

El MAyDS se encuentra avanzando en el desarrollo de una proyecto de Pagos por Resultados para ser 
presentado por el ante la ventanilla de Programa Piloto de Pagos Basados en Resultados REDD+ del Fondo 
Verde para el Clima (FVC), con acompañamiento de FAO como Agencia Acreditada. En Noviembre del 2019 
ser envió la Nota Conceptual al FVC, donde se reportaron las emisiones reducidas del país para el periodo 
2014-2016, las cuales fueron reportas a la CMNUCC a traves del Anexo Tecnico REDD+ del IBA 3. La 
propuesta fue declarada de Interes Federal Ambiental por COFEMA el día 4 de Marzo del 2020 a traves de 
la Resolución 424/2020, donde se aprobó la distribucion de beneficios y los arreglos de implementación 
propuestos. Actualemnte el MAYDS se encuentra en preparación de procesos de consulta de la propuesta.   
  

Desarrollo de indicadores de sustentabilidad (proxi) para evaluar a nivel predial las actividades de manejo 
sostenible del Parque Chaqueño.  
  

 El objetivo de la consultoría apunta a la definición, construcción y fundamentación de un conjunto de indicadores 
de sustentabilidad que aporten a la implementación de medidas de mitigación relacionadas al aprovechamiento 
forestal y al manejo de bosque con ganadería integrada. Con la creación de los indicadores se busca que las 
autoridades provinciales y nacionales cuenten con una herramienta de fácil aplicación que pueda brindar 
resultados relacionados al diagnóstico de la situación actual de la sustentabilidad de los bosques y que permita 
identificar rápidamente puntos críticos a mejorar y potencialidades. Hasta el momento, se obtuvieron los 
siguientes productos:    
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Documento con la definición y fundamentación de los indicadores de sustentabilidad a nivel predial de las 

actividades de manejo sostenible (MBGI) que se realizan en el Parque Chaqueño.  
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Formulario  de entrevista con las preguntas  para relevar  la información  necesaria para completar los 
indicadores de sustentabilidad.  
Manual de aplicación de la metodología de indicadores de sustentabilidad conteniendo la explicación de 
cómo realizar las entrevistas para el relevamiento de la información para completar los indicadores  y 
cómo analizar la información.  

  

  

Nivel de Referencia de Emisiones  

  

El 9 de Octubre de 2019, como resultado de las recomendaciones recibidas durante el proceso de revision técnica 
de la CMNUCC, Argentina presentó la versión revisada de su NREF, la cual incluyó el nivel de incertidumbre 
asociada de la información utilizada para su construcción, y las recomendaciones recibidas durante el proceso de 
revisión. Dichas modificaciones mejoraron la claridad y transparencia de la información sin alterar el abordaje ni 
el valor del NREF originalmente presentado.  
    

En el Reporte de Evaluación Técnico (TAR por sus siglas en inglés) del NREF, publicado el 25 de noviembre de 2019, 
indica que la información utilizada por la Argentina para la construcción del NREF es transparente, completa y que 
la misma está de acuerdo con las directrices incluidas en el anexo de la decisión 12/CP.17.  
  

La construcción del NREF se realizó aplicando las Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero, en consistencia con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina (INGEI) del 
año 2016, presentado en el IBA 3. El NREF ha sido elaborado siguiendo un enfoque escalonado, de acuerdo al 
párrafo 10 de la decisión 12/CP.17. El mismo fue estimado a nivel subnacional con el objetivo de presentar en el 
futuro un NREF actualizado que incluya la totalidad de las regiones forestales del país, con información mejorada 
y; cuando sea apropiado, con nuevos reservorios de carbono y actividades. El NREF presentado incluye 4 de las 7 
regiones forestales del país : Parque Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana (Yungas), Selva Misionera (Selva 
Paranaense) y Espinal. Estas cuatro regiones forestales representan el 65% del área total de las regiones forestales 
del país y la mayor parte del territorio cubierto por bosques nativos. Además, en estas cuatro regiones ocurre la 
mayor pérdida de cobertura de bosques nativos y, por lo tanto, la mayor cantidad de emisiones de GEI por 
deforestación a nivel nacional.  

Disponible  en  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Anexo%20T%C3%A9cnico%20REDD%20%20de%20la%20Rep%C3 

%BAblica%20Argentina.pdf  

  

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques   

  

En cuanto al sistema de monitoreo, se realizaron avances en 3 componentes: el inventario, el monitoreo satelital 
anual y el SAT.  
  

Inventario: En el año 2019, se terminaron de instalar 4150 parcelas remedibles en las 7 regiones forestales.  

Además, se realizó el control en gabinete de todas las Unidades de Muestreo y su supervisión y control a campo. 
Asimismo, se realizó un informe preliminar del bosque andino patagónico y se  terminaron  3 informes: el de la 
Selva Paranaense, Yungas y Parque Chaqueño.  
  

Monitoreo anual de pérdida de bosque nativo: El informe anual (2018) se amplió y se incorporaron 2 nuevas 
regiones: Monte y Bosques Andinos Patagónicos. EL informe 2018, es el primero en mostrar la pérdida de bosque 
nativo de todas las provincias del país. De esta forma, contribuye al cumplimiento del Artículo 12º de la ley Nº 
26.331 por la cual la Autoridad Nacional de Aplicación debe mantener actualizada la superficie bosque nativo. En 
este sentido, contar con información nacional permite valorar el desempeño de la implementación de la Ley en 
todo su ámbito de aplicación.  
  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Anexo%20T%C3%A9cnico%20REDD%20%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Argentina.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Anexo%20T%C3%A9cnico%20REDD%20%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Argentina.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Anexo%20T%C3%A9cnico%20REDD%20%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Argentina.pdf
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SAT: Se pudieron ajustar todos los algoritmos y los programas, para lograr que el SAT, a partir del 2020 salga cada 
15 días sin demoras y varias propuestas de mejoras que se están realizando actualmente.  
  

Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS)  

  

Argentina ha finalizado su trabajo en relación al componente de SIS con las siguientes acciones:   

- Presentación ante la CMNUCC el Primer Resumen de Información sobre Salvaguardas. Disponible en 
https://redd.unfccc.int/files/4849_2_primer_resumen_de_informacion_salvaguardas_redd_2b_argentin 
a.pdf  

- Diseño  y  validación  con  actores  clave  de  SIS,  disponible  en 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/sistema-informacion-salvaguardas  

- Conformación de una Caja de Herramientas para la Implementación de las Salvaguardas en Terreno, 
conformada por:   

- Lineamientos sobre el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos Originarios;  

- Guía Metodológica para la Integración de la Perspectiva de Género en la Gestión de Bosques y Cambio 
Climático;   

- Guía de Participación de Actores Relevantes en la Implementación del PANByCC;  

- Análisis sobre los beneficios sociales y ambientales de los bosques nativos.  

Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-
implementacionsalvaguardas  

- Se ha avanzado en el proceso de adquisición servicios de consultoría para el apoyo al desarrollo SESA, 
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y Mecanismo de Respuesta y Resolución de Reclamos y 
Sugerencias (MRRRS) del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (análisis de 
manifestaciones de interés, conformacion de listas largas de entidades idóneas, conformación de listas 
cortas, solicitudes de propuestas técnicas y financieras, recepción y analisis de propuestas técnicas y 
financieras).   

- Se cuenta con un mapeo de actores multisectoriales, a escala nacional y sub nacional, relevantes para 
involucrar en los procesos de participación planificados en el Plan Operativo Anual del Proyecto FCPF.   

- Se cuenta con un diseño metodológico y planificacion de la particiación y capacitacion de actores relevantes 
en el marco del desarrollo del componente SESA, MGAS y MRRRS.   

- Se cuenta con un plan de trabajo para transversalizar el enfoque de género de las medidas del Plan de 
Acción de Bosques y Cambio Climático.   

- Se ha desarrollado una Matriz de MGAS para los ejes estratégicos operativos del PANByCC, consistentes en 
la identificación de riesgos e impactos sociales y ambientales, identificacion de probabilidades e impactos 
de su ocurrencia, asociación con los Estándares Sociales y Ambientales del Banco Mundial y medidas de 
mitigación posibles.   

- Se cuenta con una identificación de canales, procedimientos, mecanismos y vías existentes a nivel nacional 

para apoyar el diseño del MRRRS, junto con una análisis del marco legal vigente.   

  

1) ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año?  

• Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente  

  

El principal desafio durante el período de 1 de julio 2019 a 30 de Junio 2020 fue trabajar en la redifinición de 
objetivos estratégicos, modificación e impulso de nuevos términos de referencia, elaboración de un nuevo Plan 
Operativo Anual y Manual Operativo del Proyecto FCPF a raíz de un cambio de gobierno a nivel nacional, y 
consecuente cambio de autoridades en el MAyDS en diciembre de 2019.   
Asimismo, parte del equipo técnico y administrativo del Proyecto FCPF ha cambiado durante el primer semestre 
de 2020, y hoy ya nos encontramos realizando los procedimientos de adquisiciones y contrataciones.   

https://redd.unfccc.int/files/4849_2_primer_resumen_de_informacion_salvaguardas_redd_2b_argentina.pdf
https://redd.unfccc.int/files/4849_2_primer_resumen_de_informacion_salvaguardas_redd_2b_argentina.pdf
https://redd.unfccc.int/files/4849_2_primer_resumen_de_informacion_salvaguardas_redd_2b_argentina.pdf
https://redd.unfccc.int/files/4849_2_primer_resumen_de_informacion_salvaguardas_redd_2b_argentina.pdf
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/sistema-informacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/sistema-informacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/sistema-informacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/sistema-informacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/sistema-informacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/sistema-informacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/sistema-informacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/sistema-informacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
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Varios procesos de adquisición de servicios de consultoría sufrieron demoras en función del cambio de autoridades 
en el Estado nacional.   

Por ultimo la vigencia del actual Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 de Aislamiento Social, preventivo y 
obliegatorio, debido a la actual pandemia COVID-19, provoca una ralentización de actividades propuestas, 
epecialemente aquellas que requieren actividades de campo y reuniones multisectoriales.   
  

  

2)  ¿Cuáles son las principales actividades relacionadas con la preparación de REDD + que espera cumplir y 

los logros previstos durante el próximo año?  

 Por ejemplo, organizar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar 
investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+  

  

- Desarrollo de actividades de capacitación, mesas de trabajo y talleres para involucrar a los distintos actores 
involucrados en la gestión de los bosques nativos y apoyar el desarrollo de actividades productivas de manejo 
sostenible. Estos tienen como objetivo fortalecer las capacidades de actores, de todos los sectores clave en los 
distintos aspectos técnicos vinculados a las medidas de mitigación del PANByCC, los Estándares Sociales y 
Ambientales del Banco Mundial, el Marco de Gestion Ambiental y Social y el Mecanismos de Recepción y 
Respuesta de Reclamos y Sugencias. Es está planfiicando una estrategia de combinar metodologías virtuales y 
presenciales, a fin de poder realizar las mayor cantidad de capacitaciones en el contexto de COVID19.   

- Estrategia de Comunicación del PANByCC, MGAS, Salvaguardas y MRRRS a escala nacional y con llegada a 
actores en territorio.   

- Mecanismos de Respuesta y Resolución de Reclamos y Sugerencias: considerando los sistemas, mecanismos 
procedimientos vigentes, y en función del PANByCC y el MGAS.    

- Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA) finalizada, que contenga un analisis de riesgos, impactos y 
beneficios sociales y ambientales que pudieran derivarse de la formulación e implementación del PANByCC.   

- Diseño de un MGAS, que contenga un conjunto de medidas de prevención, reducción, mitigación, y/o 
compensación para atender tales riesgos e impactos sociales y ambientales identificados, así como aquellas 
medidas que permitan potenciar los beneficios sociales y ambientales más allá de la reducción de emisiones de 
carbono del sector forestal.  

- El MAyDS se encuentra avanzando en el proceso de adquisición de la consultoria de Determinación del balance 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de las medidas del PANByCC y propuesta de un sistema de 
Monitoreo y Medición, Reporte y Verificación (MyMRV). Esta tiene el objetivo de apoyar el en la determinación 
del balance de emisiones de GEI de las medidas del PANByCC (emisiones y capturas de los bosques nativos) y 
en el desarrollo de una propuesta de un sistema de Monitoreo y Medición, Reporte y Verificación.   

- El MAyDS se encuentra avanzando en el proceso de adquisición de servicios de consultoría para sistematización 
de información sobre bosques nativos a nivel provincial y local que facilite y mejore la toma de decisiones de 
los diferentes actores asociados a las intervenciones que se realicen sobre los bosques nativos  

- Diagnóstico socioeconómico y caracterización ambiental de aproximadamente 14 Cuencas Forestales en las 6 
regiones forestales.  

- Fortalecimiento del sistema de monitoreo y previsión  de incendios a través de la instalación de cámaras, 
funcionamiento de programas de monitoreo y capacitaciones de los centros de monitoreo y brigadas de 
incendio forestales. Incorporación del sistema de monitoreo de incedios forestales al SNMBN. Integración e 
incorporación de los reportes de monitoreo de incendios al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos 
y al Sistema Integral de Información Forestalde la República Argentina.  

- Asistencia en la determinación del carbono en los suelos del bosques nativos de Argentina  
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SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN  

  

3) Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+:  

(Indicador OV.1.B: número de paises con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, 
FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 1.3)  

  

Leyenda de calificación de avance:  

5  Terminado  El subcomponente ha sido terminado  

4  Avance considerable  Avance considerable  

3  Buen  avance,  se  necesita  

continuar el desarrollo  
Buen avance, se necesita continuar el desarrollo  

2  Se  necesita  continuar  el  

desarrollo  Se necesita continuar el desarrollo  

1  Todavía no demuestra avance  Todavía no demuestra avance  

0  N/A  El subcomponente no se aplica a nuestro proceso  

  

Subcomponente  
Calificación de avance  

(marcar con “X” donde corresponda)  

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación)  

Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación  

Subcomponente  

1a:  

Arreglos  de  

Gestión Nacional 

de REDD+   

5  Terminado  x  Para el desarrollo de los pilares de REDD+ en 
Argentina, se han realizado los siguientes arreglos 
institucionales:   
- Junta de Proyecto del Programa Nacional 

(PN)  

ONU-REDD  

- Unidad Operativa de Proyecto PN ONU-

REDD  

- Comision Directivo de Proyecto FCPF  

- Consejo Asesor de REDD+  

- Unidad de Implementación del Proyecto 

(UIP) del Proyecto FCPF.  

4  Avance considerable    

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo    

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    

0  N/A    

Subcomponente  

1b:  

Consultas, 

participación  y 

divulgación  

5  Terminado  X  Existen distintas plataformas de consulta, 
participación y Outreach de proceso REDD+ de 
Argentina. Algunas de estas son plataformas ya 
existentes, con competencias en materia de 
política climática y/o forestal en las cuales se ha 
apoyado  el MAYDS para acciones de consulta y 
participación en materia de REDD+. Estos son: el 
Gabinete Nacional de Cambio Climático y el 
Consejo Federal de Medio Ambiente. Otros son 
espacios que han sido creados en miras a 
consolidar espacios donde participar, 

4  Avance considerable    

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo    

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    
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0  

N/A    

retroalimentar y definir aspectos técnicos y 
estratégicos:   

- Plan de participación de actores:   

- Capacitaciones en Bosques y Cambio  

Climático.  

- Encuentros  de  diálogo regionales 
 y multisectoriales.  

- Acuerdos con socios locales.  

- Acuerdos con equipo facilitador del 
diálogo.  

- Mapeo de actores y convocatoria.  

- Facilitación del diálogo.  

- Grupos de Trabajo (GT) Técnicos.  

 

Subcomponente  
Calificación de avance  

(marcar con “X” donde corresponda)  

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación)  

    - Herramientas de participación virtual.  

- Proceso de trabajo en materia de pueblos 
originarios.  

Actividades de divulgación: desarrollo de piezas 
audiovisuales, difusión de boletines informativos, 
infogravías y piezas gráficas, divulgación de 
estudios técnicos.  
  

Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+  

Subcomponente  

 2:  Estrategia  

REDD+  

5  Terminado    El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostentible 
desarrolló el Plan de Acción Nacional de Bosques 
y Cambio Climático (PANByCC) que comprende la 
Estrategia Nacional REDD+.   
El Plan se desarrolló a partir de un amplio proceso 
participativo con actores multi sectoriales en 
todas las regiones forestales del país. El PANByCC 
es un instrumento de política pública y una 
herramienta de gestión operacional que tiene por 
objetivo general reducir las emisiones y aumentar 
la captura de gases efecto invernadero (GEI) a 

4  Avance considerable  x  

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo  
  

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    
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0  

N/A    

través del fortalecimiento de la gestión sostenible 
de los bosques nativos. Estos objetivos están en 
línea con los compromisos nacionales e 
internacionales asumidos por la Argentina ante la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (CMNUCC), en el marco del 
Acuerdo de París.   
En este marco, el Proyecto FCPF aspira a 

desarrollar las herramientas necesarias para la 

implementación del PANByCC, a partir de la 

cuantificación del potencial de reducción de 

emisiones de las medidas a escala predial; el 

esquema de monitoreo de proyectos de manejo 

sostenible, restauración y conservación; el análisis 

económico de las medidas.  

Subcomponente  

2a:  

Evaluación sobre 
el uso de suelo, 
factores de 
cambio de uso del 
suelo, ley forestal, 
política y  
gobernanza  

5  Terminado  X  En función de la disponibilidad de información con 
la que ya contaba el MAyDS con antelación al 
inicio del proceso REDD+ en materia de uso del 
suelo en Argentina, no se consideró necesario 
realizar estudios técncios al respecto.  
Con respecto a factores de cambio de uso del 
suelo, se han realizado los siguientes estudios:   

- Estudio de causas de la deforestacion y 
degradación forestal: el estudio se 
encuentra en proceso de preparación 
para su divulgación.   

- Estudio de Escenarios Espaciales Futuros 

de la Deforestación: El objetivo de éste 

fue elaborar escenarios futuros 

alternativos de cambios de uso del suelo  

4  Avance considerable    

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo  
  

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    

0  

N/A    

 

Subcomponente  
Calificación de avance  

(marcar con “X” donde corresponda)  

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación)  
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    espacialmente explícitos para el año 2030, 
bajo supuestos de alta  y baja intensidad  
de expansión del sector productivo rural 
de Argentina, así como un escenario 
tendencial.  

- Estudio de Beneficios Sociales y Ambientales 
de los Bosques: Si bien no forma parte de 
los estudios de cambio de uso del suelo, 
cabe resaltar este estudio relevante para 
la construcción del PANByCC en la medida 
en que sirvió para identificar áras 
prioritarias de implementación de las 
medidas del PANByCC.   

Todos han finalizado y han sido validados por 
actores relevantes multisectoriales de todas las 
regiones forestales del país, a traves de los 
espacios de participación conformados para 
REDD+.   
  

Subcomponente  

2b:  

Opciones de 
estrategia de  
REDD+  

5  Terminado  X  El PANByCC, fue terminado fruto de un largo 

proceso de participación y análisis técnicos, y 

presentado en la COP 23 de BONN y ante el 

Secretariado de la CMNUCC en enero de 2019.   El 

Plan de Acción tiene como vision implementar 

para el 2030 políticas, medidas y acciones para el 

manejo sustentable de sus bosques nativos, a fin 

de reducir su vulnerabilidad frente al cambio 

climático y la de las comunidades que de estos 

dependen. Adicionalmente se habrán reducido la 

deforestación y la degradación forestal, y 

consecuentemente las emisiones de GEI, y habrán 

aumentado la restauración y la recuperación de 

los bosques nativos y, con ello, las capturas de GEI 

asociadas.  

4  Avance considerable    

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo  
  

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    

0  

N/A    

Subcomponente  

2c:  

Marco  de  

implementación  

5  Terminado    Habiendo culminado Argentina con la 
construcción del PANByCC, el proyecto FPCF 
impulsa distintas acciones para consolidar y 
robustecer un marco de implementación de dicho 
Plan, a traves de estudios técncios, procesos de 
participación y fortalecimiento de capacidades en 
territorios para implementar las medidas del 
PANByCC.  Ademas se trabaja en el diseño el 
sistema de monitoreo de reducción de emisiones 
de GEIs de distintas actividades de manejo 
sostenible, con el fin de permitir la eventual 

4  Avance considerable    

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo  x  

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    
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0  

N/A    

valorización de activos de carbono. Asimismo, se 
encuentra plenamente operativo un producto 
desarrollado en el marco de FCPF, que es el Fondo  
Fiduciario para la Protección Ambiental de los  

 

Subcomponente  
Calificación de avance  

(marcar con “X” donde corresponda)  

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación)  

    Bosques Nativos. Este fondo es el mecanismo 
definido por Argentina para implementar las 
opciones estratégicas del PANByCC. El Fondo fue 
creado en virtud del artículo 53 de la Ley Nº 27.431 
Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 2018, y se conforma 
como un fideicomiso de administración y 
financiero.  Todas las acciones de diseño legal e 
institucional de dicho Fondo fueron financiados 
por el Proyecto FCPF.   
El objetivo del Fondo es apoyar el desarrollo de 
acciones vinculadas con la gestión sostenible, la 
restauración y la conservación de los bosques 
nativos en Argentina en función de los parámetros 
fijados por las leyes y normas que regulan cada 
una de las cuentas.  
  

En Agosto de 2019 se realizaron talleres en las 
Provincias de Santiago del Estero y La Pampa, con 
los gobiernos locales, productores y actores del 
sector académico y técncio, a fin de revisar el 
funcionamiento del MBGI como medida de 
mitigación de GEI.   
  

Subcomponente  

2d:  

Impactos sociales y 

ambientales  

5  Terminado    En el marco del PN ONU-REDD han realizado 
acciones cuyos resultados serán integrados al 
trabajo que el Proyecto FCPF impulsará en 
relación a este componente. Estos son:  

- Interpretación nacional de las salvaguardas:  
se trata una conceptualización de cada una de 
las salvaguardas de “Cancún” a partir del 
marco normativo e institucional nacional 
relevante para cada salvaguarda, y 
considerando los posibles riesgos y 

4  Avance considerable    

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo  x  

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    



Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF   

16  

0  

N/A    

cobeneficios que pudiera generar el 
PANByCC.  
Esta interpretación se apoya en los ejercicios 
de identificación de riesgos y beneficios 
realizados en la Segunda Ronda de  
Encuentros de Diálogos Multisectoriales de 
2018 descriptos anteriormente. Además, la 
intepretación fue trabajada y validada por el  
Grupo de Trabajo Técnico de Salvaguardas y 
Beneficios Sociales y Ambientales de los 
Bosques.   

- Caja de herramientas sobre salvaguardas: Se 

trata de un conjunto de instrumentos que 

sirven de guía para aplicar las salvaguardas en 

la etapa de implementación del PANByCC. 

Estos son: (i) Guía para técnicos para  

 

Subcomponente  
Calificación de avance  

(marcar con “X” donde corresponda)  

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación)  
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    garantizar la Consulta Previa, Libre e 
Informada de Pueblos Originarios; (ii) Guía 
para garantizar el derecho a la participación 
plena y efectiva de todas las partes relevantes 
en REDD+; (iii) Guía de transversalización de 
género para tomadores de decisión en la 
implementación de REDD+; (iv) Análisis 
espaciales de beneficios sociales y 
ambientales de los bosques, por región 
forestal.  

  

La caja de herramienta antes menciodas, deberá 
integrarse al MGAS, como instrumentos 
procedimentales específicos para atender, evitar y 
mitigar potenciales impactos sociales y 
ambientales derivados del PANByCC.  
Actualmente Argentina cuenta con una matriz de 
ensayo de MGAS, y se encuentra próxima a 
comenzar un proceso analítico y participativo del 
componente SESA, MGAS y MRRRS. Al respecto se 
está próximo a finalizar el proceso de adquisición 
de servicios de consultoría.   
Asimismo, se cuenta con con un plan de trabajo en 
materia de transversalización del enfoque de 
género para la implementación del PANByCC y un 
plan de participación y capactación de actores 
clave en materia de salvaguaras, MGAS y MRRRRS, 
incluido en diseño metodológico de la 
participación.   
  

  

  

  

Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia  

Componente 3: 

Niveles 

emisiones 

referencia 

niveles 

referencia  

  

de 

de 

o 

de  

5  Terminado  x  El 9 de Octubre de 2019, como resultado de las 
recomendaciones recibidas durante el proceso de 
revision técnica de la CMNUCC, Argentina 
presentó la versión revisada de su NREF, la cual 
incluyó el nivel de incertidumbre asociada de la 
información utilizada para su construcción, y las 
recomendaciones recibidas durante el proceso de 
revisión. Dichas modificaciones mejoraron la 
claridad y transparencia de la información sin 
alterar el abordaje ni el valor del NREF 
originalmente presentado.  
    

En el Reporte de Evaluación Técnico (TAR por sus 

siglas en inglés) del NREF, publicado el 25 de 

noviembre de 2019, indica que la información 

utilizada por la Argentina para la construcción del  

4  Avance considerable    

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo    

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    

0  

N/A    
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Subcomponente  
Calificación de avance  

(marcar con “X” donde corresponda)  

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación)  

    NREF es transparente, completa y que la misma 

está de acuerdo con las directrices incluidas en el 

anexo de la decisión 12/CP.17.  

Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas  

Subcomponente  

4a:  

Sistema nacional 
de vigilancia  
forestal  

5  Terminado    Inventario: Desde el año pasado, se terminaron de 
instalar 4150 parcelas remedibles en las 7 
regiones forestales. Dicho inventario nacional es 
parte del Sistema Nacional de Moniotoreo de 
Bosques. Conocer el estado de los bosques 
permite mejorar su monitoreo. Además, se realizó 
el control en gabinete de todas las Unidades de 
Muestreo y su supervisión y control a campo. 
Asimismo, se realizó un informe preliminar del 
bosque andino patagónico y se están terminando 
de realizar 3 informes: el de la Selva Paranaense, 
Yungas y Parque Chaqueño.   
Monitoreo anual de pérdida de bosque nativo: El 
informe anual de2018 se amplió y se incorporaron 
2 nuevas regiones: Monte y Bosques Andinos 
Patagónicos. Con ello, es el primero en mostrar la 
pérdida de bosque nativo de todas las provincias 
del país. De esta forma, contribuye al 
cumplimiento del Artículo 12º de la ley Nº 26.331 
por la cual la Autoridad Nacional de Aplicación 
debe mantener actualizada la superficie bosque 
nativo. En este sentido, contar con información 
nacional permite valorar el desempeño de la 
implementación de la Ley en todo su ámbito de 
aplicación.  
SAT: Se pudieron ajustar todos los algoritmos y los 

programas, para lograr que el SAT, a partir del 

2020 salga cada 15 días sin demoras y varias 

propuestas de mejoras que se están realizando 

actualmente.  

4  Avance considerable  x  

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo    

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    

0  

N/A    

Subcomponente  

4b:  

Sistema  de 
información para 
beneficios 
múltiples, 
 otros 
impactos,  

gobernanza  y  

salvaguardas  

5  Terminado  x  Argentina ha finalizado su trabajo de Beneficios 
multiples   
A partir del estudio de Beneficios Sociales y 
Ambientales de los Bosques, mencionado 
anteriormente, se obtienen insumos para dos 
pilares de REDD+:   

- Estrategia  Nacional: 
 suministra información acerca de áreas 
prioritarias para la intervención del PANByCC.   
- Salvaguardas: identifica espacialmente 

beneficios sociales y ambientales más allá del 

4  Avance considerable    

3  Buen avance, se necesita 

continuar el desarrollo    

2  Se  necesita 

 continuar  el 

desarrollo  

  

1  Todavía no demuestra avance    
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0  

N/A    

carbono, a fin de ser potenciados mediante el 

trabajo en salvaguardas. Asimismo, dicha 

información, puede ser utilizada para prevenir 

potenciales impactos adversos de dicho Plan, en  
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SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO  

  

4) ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a 
conservar y mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está 
orientado explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el 
carbono incorpora explícitamente los medios de subsistencia)?  

 (Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden 

actividades que apuntan directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia)  

  

(borrar según corresponda)  

  

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que 

describa su enfoque:  

Sí    

Subcomponente   
Calificación de avance   
( marcar con “X” donde corresponda )   

Evaluación narrativa (explique brevemente su  
calificación)   

Enfoque Nacional de Salvaguardas. Disponible en  
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambi o - 

m cli atico/herramienta s - n implementacio - 
salvaguarda s   
  
Dicha caja se conforma de la siguiente guía:    
  

   Lineamientos  sobre  el  Proceso  de  
Consulta Previa, Libre e Informada a  
Pueblos Originarios.   

   Guía Metodológica para la Integración de  
la Perspectiva de Género en  la Gestión de  
Bosques y Cambio Climático.   

   Participación  Guía  de  de  Actores  
Relevantes en la Implementación del  
PANByCC.   

   Análisis sobre los beneficios sociales y  
ambientales de los bosques   nativos.   

  

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/herramientas-implementacion-salvaguardas
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El PANByCC define ejes estratégicos de acción, que se clasifican en estructurales y operativos. Los ejes 
estructurales permiten, a través de acciones, superar las barreras y las necesidades estructurales para la 
implementación del Plan de Acción Sectorial. Por su parte, cada eje operativo define acciones específicas y está 
asociado a una medida de mitigación concreta que ha sido considerada para la Contribución Nacional. 
Puntualmente en los ejes operativos se incluyen las acciones vinculadas  a conservar y mejorar los medios de 
subsistencia.   
  

Por otra parte, para la construcción del PANByCC, el Estudio de Beneficios Sociales y Ambientales de los Bosques 
fue elaborado en todas las regiones forestales del país, y pretende identificar espacialmente las posibles áreas 
más relevantes para intervenir en el marco de REDD+, potenciando co-beneficios no carbono entre los cuales 
se encuentran los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de los bosques.   
Al mismo tiempo, se está desarrollando en el marco del proyecto FCPF la consultoría para valuar 

económicamente las actividades de mitigación sugeridas en el PANByCC a fin de analizar las potencialidades 

económicas y las herramientas de apoyo necesarias para conservar y mejorar los medios de susbsistnecia del  

bosque nativo. Por otra parte se  analiza como factor determinante de la priorización en la restauración, el 
aspecto económico de los bosques para las comunidades que dependen de estos. Todo ello con el fin de 
impulsar la implementación del PANByCC a partir del desarrollo de actividades de mitigación vinculadas con la 
mejora de los medios de susbsistencia de los bosques nativos.  

  

5) ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a 
conservar la biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado 
explícitamente a la conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el 
carbono incorpora explícitamente la conservación de la biodiversidad)?  

 (Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden 
actividades que apuntan directamente a conservar la biodiversidad)  

  

(borrar según corresponda)  

  

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que 

describa su enfoque.  

Además de los ejes estratégicos y operativos y las acciones tendientes a conservar, desarrollar y valorizar los 
serviciso esosistémicos de los bosques, especialmente vinculado con la conservación de la biodiversidad se 
encuentra el eje operativo 8.   

-  EEO8. Conservación en paisajes productivos  

Busca integrar la conservación de los servicios ambientales de los bosques nativos con el desarrollo 
socioeconómico, mediante la articulación de esquemas de uso en los que los objetivos y las acciones orientadas 
a la conservación y al uso productivo sean complementarios y no antagónicos. Contempla un enfoque 
integrador (que respete las distintas cosmovisiones) y transversal a las escalas de planificación (región, paisaje 
y predio). La medida de mitigación asociada, que contabiliza la reducción de emisiones para este eje estratégico 
operativo, es la conservación de los bosques nativos. Las acciones incluidas son:  
• A8.1. Fomentar y apoyar actividades de conservación de bosques nativos en predios de propiedad 
privada y pública y en territorios de comunidades locales que comprendan ecosistemas forestales de alto valor 
para la conservación.  
• A8.2. Propiciar la creación y la instrumentación de nuevas áreas protegidas en sitios focales de 
biodiversidad con vacíos de conservación.  
• A8.3. Promover la conectividad entre áreas de valor para la conservación, a través de corredores 
ecológicos y otras estrategias.  
• A8.4. Promover la adopción de pautas de conservación en esquemas productivos.  

Sí    
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SECCIÓN D: FINANZAS  

(Por favor complete en US $ SOLAMENTE)  

  

6) Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su 

proceso de preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben 

incluir el financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el 

financiamiento ex ante (no confirmado) o las contribuciones en especie:  

 (Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; 

desagregados por público, privado, subvenciones, préstamos)  

  

Monto  (USD)  
Fuente  

Fecha 

comprometida  

¿Financiamiento 

público o privado?  

¿Subvención, 

préstamo u otro?  

 (por ejemplo, FCPF,  

FIP,  nombre  de  

oficina de gbno.)  

(MM/AA)  (Borrar  según  

corresponda)  

(Borrar  según  

corresponda)  

          

$3.800.000  

FCPF  

 03/2016 Público   Donación 

  

 
  

7) Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera 

obtener en apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+:  

  

Monto  (USD)  

Fuente  

(por ejemplo, FCPF,  

FIP,  nombre  de  

oficina de gbno.)  

¿Financiamiento 
público o privado?  

(Borrar  según  

corresponda)  

¿Subvención, 
préstamo u otro?  

(Borrar  según  

corresponda)  

$    Público / Privado  
Subvención  /  

Préstamo / Otro  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF  

  

8) Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en 

que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:   
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 (Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de 

REDD+ y su aporte a estos)  

    

Marcar con “X” donde corresponda  

  Completamente 

en desacuerdo  

En 

desacuerdo  
Neutral  

De 

acuerdo  

Completamente 

de acuerdo  

El apoyo del FCPF ha tenido una 

influencia central en el desarrollo de 

nuestros sistemas y procesos 

nacionales de REDD+   

      x    

El apoyo del FCPF ha mejorado la 

calidad de nuestros sistemas y 

procesos nacionales de REDD+  
      x    

El apoyo del FCPF ha mejorado las 

capacidades nacionales de        X    

desarrollar y ejecutar proyectos de 

REDD+  

     

El apoyo del FCPF ha ayudado a 

garantizar la participación sustancial 

de múltiples actores (a saber, 

mujeres PI, OSC y comunidades 

locales) en nuestros sistemas y 

procesos nacionales de REDD+  

      X    

  

Comentarios / aclaraciones, si procede:  

  

  

  

9) Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, 

seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones:   

 (Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados 

por los Países Participantes)  

    

Marcar con “X” donde corresponda  

  Completamente 

en desacuerdo  

En 

desacuerdo  
Neutral  

De 

acuerdo  

Completamente 

de acuerdo  

Accedemos con frecuencia a 

productos de conocimiento del FCPF 

para obtener información relacionada 

con REDD+  

    x      
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Los productos de conocimiento del 

FCPF son relevantes para nuestros 

requisitos de información relacionada 

con REDD+  

    X      

Los productos de conocimiento del 

FCPF son suficientes para abordar 

todos nuestros requisitos de 

información relacionada con REDD+  

    x      

El sitio Web del FCPF es un recurso útil 
para acceder a información  
relacionada con el FCPF y con REDD+  

    x      

  

Comentarios / aclaraciones, si procede:  

  

  

  

SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES  

x  

10) Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación 

de REDD+ durante el año pasado:   

  

  

  

  

  

  

  

  


