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RESUME DE LA R-PP 
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Principaux résultats escomptés de 
la mise en œuvre de la R-PP 

- Résultat 1  : Un cadre institutionnel, opérationnel et une 
expertise nationale qualifiée est développée pour conduire 
le processus REDD+ ; 

- Résultat 2  : Des études fiables sont conduites sur la 
déforestation et la dégradation des forêts et sur l’utilisation 
des terres et des rapports de qualités sont produits pour 
servir de base pour  la stratégie national REDD+;  

- Résultat 3 :  Une stratégie REDD+ est validée de manière 
concertée avec tous les acteurs concernés et les  bases 
de références ont été définies; 

- Résultat 4 :  Un système efficace de suivi et d’évaluation 
de l’évolution des ressources forestières est mis en place.  
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Résumé analytique 

Le Togo est un pays à faible couverture forestière (6,8% de taux de couverture forestière en 2010) 
qui malheureusement a un taux élevé de pertes relatives de surface forestière dans le monde (5,1% 
entre 2000 et 2010). Conscient de cette situation, le pays a  intégré la REDD+ dans son plan 
national de développement pour permettre à la forêt et les arbres hors-forêt de continuer par jouer 
un rôle socio-économique et écologique très important. C’est dans cette perspective que le ministère 
de l’environnement et des ressources forestières a mobilisé l’ensemble des acteurs clés pour 
élaborer le présent document du RPP REDD. La forte tendance à la déforestation et à la 
dégradation des forêts du Togo justifie l’importance de la formulation d’une stratégie préliminaire 
REDD+ comme moyen d’atténuation et aussi d’adaptation au changement climatique mais surtout 
comme approche globale de développement en milieu rural. La candidature du Togo à l’adhésion au 
FCPF pour une mise à échelle des efforts de gestion durable des forêts présente plusieurs 
avantages : (i) le Togo est un petit pays du point de vue superficie (56 600 Km2) où l’arbre est au 
centre de tout le paysage en milieu rural, il est de ce fait facile d’engager des actions REDD 
d’envergure nationale avec relativement peu de moyens, (ii) l’ambition politique d’accroitre la 
couverture forestière nationale est manifeste et clairement exprimé dans les documents de politique 
et de stratégies nationales et de ce fait la REDD plus va au-delà du carbone et met au centre du 
développement la forêts et  l’arbre hors forêt, (iii) le cas du Togo permet au FCPF d’expérimenter la 
REDD+ dans un pays à faible couverture forestière où la dégradation et la déforestation constitue u 
défis majeurs du développement , de ce fait les expériences pilotes concrètes qui donneront des 
succès pourraient servir de cas d’école pour des pays aux contraintes similaires en vue de la mise à 
échelle du concept REDD+.  

Pour ce faire, le Togo propose de développer cinq ( 05) axes stratégiques préliminaires qui 
seront affinés à la suite des études et des concert ations nationales pendant la phase de la 
RPP. Ces axes stratégiques sont les suivants : (i) agriculture performante adaptée au 
changement climatique et à faible émission de carbo ne, (ii) durable des forêts existantes et 
accroissement du patrimoine forestier, (iii) maîtri se des énergies traditionnelles et 
développement des énergies renouvelables, (vi) amén agement du territoire et reforme  
foncière, (v) coordination intersectorielle et bonn e gouvernance dans le secteur forestier.  

Les principaux acteurs identifiés et qui ont activement participé au processus RPP-REDD+ au Togo 
sont : (i) l’Etat représenté par le gouvernement et les services administratifs ; (ii) les organisations de 
la société civile, la chefferie traditionnelle, les communautés locales, les élus locaux, les collectivités 
décentralisées  (iii) le secteur privé, et (iv) les partenaires techniques et financiers (PTF). Ce 
processus est participatif selon une approche holistique qui tient compte de tous les aspects socio-
économiques et écologiques tout en mettant les populations au centre de toutes les interventions. Il 
s’agit d’un processus prévu pour durer quatre (04) ans. La R-PP du Togo vise quatre résultats 
principaux notamment (1) un cadre institutionnel opérationnel et une expertise nationale qualifiée est 
développé pour conduire le processus REDD+ ; (2) des études fiables sont conduites et des 
rapports de qualité sont produits  sur le niveau de référence national des forêts ; (3) une stratégie 
REDD+ est validée de manière concertée avec tous les acteurs concernés ; (4) un système efficace 
de suivi et d’évaluation de l’évolution des ressources forestières au niveau national est mis en place.  

Ces résultats seront obtenus à travers les activités développées dans les différentes composantes 
du RRP REDD. On retiendra principalement les aspects suivants : 

1. un montage institutionnel  qui comporte trois nivea ux  : 

- un comité national REDD+ qui est composé des représentants des institutions de l’Etat, des 
organisations de la société civile, du secteur privé, de la chefferie traditionnelle et des 
institutions de recherche. Le Comité national REDD+ est l’organe décisionnel. Il est présidé par 
le Ministre de l’Environnement et des ressources forestières ;, 

- un comité technique REDD+ qui est un organe d’appui technique au Comité national REDD+ 
composé des représentants des ministères clés et des Organisations de la société civile et se 
réuni trimestriellement. Il s’agit d’un organe de 11 membres qui assiste la coordination nationale 
et le comité national dans leurs activités ;    

- une coordination nationale REDD+ qui est l’unité de gestion opérationnelle. Elle est composée 
d’un coordonnateur national et des experts nationaux recrutés en fonction des différents volets 
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de la REDD+. La coordination nationale RED+ est l’organe opérationnel d’exécution qui travaille 
au quotidien sur le processus REDD+. 

2. une évaluation de l’utilisation des terres, de la l oi forestière, de la politique et de la 
gouvernance forestières  sera conduite  pour aider le pays à identifier les principaux facteurs 
du déboisement et/ou de la dégradation ainsi que de la conservation, de la gestion durable des 
forêts et du renforcement des stocks de carbone forestier. Cette évaluation examinera les 
expériences passées en matière de gestion durable des forêts afin d’identifier des approches 
prometteuses pour la stratégie naissante de la REDD+. Cette analyse fournira également des 
données sur l’utilisation des terres et sur les autres tendances, ainsi que les principales leçons 
apprises, les défis et les opportunités pour relever ces derniers.  

3. une  stratégie préliminaire REDD+ axée sur cinq options stratégiques préliminaires et qui doit 
être approfondie au cours du processus RPP-REDD+ pour apporter une réponse appropriée 
aux facteurs du déboisement et de la dégradation identifiés lors de l’évaluation et pour faire 
face aux défis de développement du secteur rural en lien avec les secteurs connexes. 

4. un inventaire forestier national qui sera conduit en utilisant des images satellitaires 
nécessaires pour suivre la dynamique des écosystèmes forestiers et des missions d’inventaire 
sur le terrain pour vérifier et collecter les données nécessaire. C’est dans ce contexte que le 
Togo se propose de mettre en place une démarche méthodologique afin de développer un 
niveau de référence qui devrait prendre en compte la déforestation et la dégradation des forêts 
ainsi que les variations des stocks de carbone à l’échelle nationale (c’est-à-dire en dehors des 
forêts classées). Cette estimation va se baser sur des données de télédétection couplées aux 
missions de terrain, les bonnes pratiques et méthodologie du GIEC, pour déterminer de façon 
fiable l’évolution de la couverture forestière, la variation des stocks de carbone et l’identification 
des facteurs et des variables explicatifs de la déforestation. Le niveau de référence développera 
les éléments de base qui permettront aux politiques de réaliser les négociations internationales 
sur le mécanisme REDD+. Il servira ainsi d’outil d’aide à la décision permettant de fixer 
l’engagement du Togo dans la REDD+ dans un cadre plus large de développement rural 
intégré. 

5. un système MRV de la REDD+   qui prend en compte trois dimensions : (i) le  
carbone/émissions et absorptions, (ii) les facteurs de déforestation et dégradation des forêts 
classées et autres terres et (iii) les bénéfices autres que le carbone. Outre ces trois principales 
dimensions, le système de suivi permettra au Togo de rapporter les données et de vérifier la 
validité des résultats. L’approche retenue est d’impliquer tous les acteurs de manière 
participative, du niveau local (communal) et régional au niveau national. 

6. une REDD+ qui apporte bien d’autres améliorations o u bénéfices  dans plusieurs domaines 
tels la gouvernance, la situation économique, l’environnement et l’écosystème forestier (en 
termes de biodiversité, de qualité de l’air et de l’eau, de régulation des érosions, etc.), le 
développement rural y compris l’agriculture et les dimensions sociales (culturelles, sanitaire, 
etc.). Les bénéfices additionnels attendus sont  entre autres: (i) l’adaptation des communautés 
aux changements climatiques, (ii) la disponibilité des ressources en eau, (iii) le renforcement de 
capacité, de l’éducation et de la culture environnementale, (iv) l’amélioration des rendements 
agricoles, (v) l’augmentation des services éco-systémiques ou des fonctions environnementales 
des forêts et les alternatives aux questions d’énergie biomassique. 

La démarche REDD+ a proprement démarré par un atelier de renforcement des capacités des 
parties prenantes organisé en 2008 en vue d’informer tous les acteurs forestiers sur la REDD+. Une 
note conceptuelle du programme REDD+a été à cet effet élaborée en 2009 pour servir de base de 
réflexion dans le processus de formulation du programme national d’investissement pour 
l’environnement et les ressources naturelles (PNIERN). En décembre 2009, le Togo a souscrit à la 
quatrième décision de l’Annexe 2 de l’Accord de Copenhague qui invite les parties signataires à se 
référer aux directives indicatives contenues dans l’annexe de la décision 2/COP.13 (paragraphes 7 
et 11). En Mai 2010, le Togo a adhéré au Partenariat REDD+ lors de la conférence sur le climat et la 
forêt à Oslo. Par la suite, la REDD+ a fait l’objet d’intégration dans les programmes de 
développement du Togo qui ont fait aussi l’objet de consultations régionales et nationales.  

Des ateliers régionaux ont été organisés dans les cinq régions économiques du pays pour une plus 
grande appropriation du PNIERN avant sa validation nationale les 6 et 7 octobre 2010. Il s’en est 
suivi des séances de plaidoyers hors du pays à l’occasion des rencontres internationales sur 
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l’environnement couronnées par une table ronde, en présence d’une trentaine de partenaires 
techniques et financiers, organisée à Lomé au Togo les 8 et 9 juin 2011. Parallèlement, le sous-
secteur forestier a fait l’objet, plus spécifiquement, d’une large consultation des acteurs dans le 
cadre du processus de formulation du Plan d’Action Forestier National (PAFN) financé par la FAO 
entre 2010 et 2011. Les actions urgentes contenue dans le PNIERN et qui concernent la gestion 
durable des forêts ont été affinées lors de l’élaboration du PAFN.  

Un avant-projet de politique forestière qui renforce la déclaration de politique forestière adoptée en 
2010 a été proposé au Gouvernement en 2012 avec la participation de tous les acteurs. Cette 
participation s’est faite à travers la mise en place d’un cadre permanent d’échange, des 
consultations, des sensibilisations, des ateliers régionaux d’analyse et de partage, des émissions 
radiophoniques, des formations en gestion durable des forêts (GDF) avec une forte implication des 
ONG locales. Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice d’élaboration des priorités nationales à 
soumettre au financement de la cinquième reconstitution des ressources du Fonds de 
l’Environnement Mondial (FEM-5) pour la période 2010-2014 dans ces trois domaines focaux 
(Diversité Biologique, dégradation des terres et changement climatique), il a été organisé à travers 
tout le pays une large concertation des différents acteurs intervenant dans le domaine de la gestion 
de l’environnement en 2011 avec un accent sur la REDD+. Dans la poursuite de cette approche 
participative, une équipe restreinte de 15 membres dont les représentants des ministères clés, des 
ONG et du secteur privé a été mise en  place en 2011 pour  préparer le document RPP-REDD+. Ce 
groupe restreint qui a bénéficié d’un atelier de mise à niveau avec l’appui de  l’OIBT et du PNUD et 
de la Suisse a permis d’élaboré une première version de document RPP.  Par la suite le document 
de R-PP a été amélioré par la même équipe suite aux commentaires des personnes ressources et  a 
fait  l’objet d’une plus grande concertation avec tous les acteurs lors d’un atelier national qui s’est 
tenu les 8 et 9 Juillet  2013 à Lomé. La présente version soumise au FCPF a pris en compte toutes 
les recommandations des acteurs présents à cet atelier et des recommandations des Experts du 
TAP. 

Le budget global du processus de préparation à la REDD+ est évalué à 4989,30 de dollars US. Ce 
montant sera mobilisé auprès de quatre sources principales : (1) l’Etat togolais à travers le ministère 
en charge de forêt contribuera en nature et en espèce à hauteur de 423 900 dollars US, (2) les 
partenaires en développement déjà en action notamment la Banque mondiale à travers le projet 
gestion intégrée des catastrophes et des terres à hauteur de 1 175 000 dollars US (annexe 5), (3) le 
montant global sollicité auprès du FCPF est de 3 39 0 400 de dollars US. (4) Un autre 
partenaire potentiel est la GIZ.  

Le Gouvernement fédéral allemand à travers le programme « Appui au REDD+-readiness et 
réhabilitation de forêts au Togo » se propose d’apporter au Togo un appui financier (à déterminer) 
pour une complémentarité dans la mobilisation des f onds du FCPF.  Cette annonce a été 
officiellement faite au Togo en Août 2013 et une mission allemande de pré-identification des 
champs d’action de l’Allemagne s’est effectuée au T ogo du 29 octobre au 07 novembre 2013 .  
Ce financement complémentaire allemand sera essentiellement orienté vers les activités de terrain 
visant à réhabiliter les forêts existantes et les aires protégées et à maitriser les questions de bois 
énergie, à évaluer le potentiel forestier national et initie r la réforme foncière. Le programme 
sera détaillé ultérieurement en parfaite complément arité avec le financement que le Togo 
pourrait obtenir du FCPF. C’est dans cette logique que l’Allemagne et le Togo ont convenu de 
prendre le document du R-PP comme base pour la form ulation du programme allemand. A 
cet effet l’expert international  qui a accompagné l’élaboration de la RPP REDD+ est 
également celui qui accompagne la GIZ dans la défin ition de son appui au Togo.  
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Sigles et Acronymes 

 
AFD  : Agence Française pour le Développement 

AFRI : Aménagement Forestier et Reboisement Industriel 

AGR : Activité Génératrice de Revenus 

ANGE  : Agence Nationale de Gestion de l'Environnement 

AP  : Aires Protégées 

AT : Assistance Technique 

AVGAP  : Association villageoise de Gestion des Aires Protégées 

BIDC  : Banque d'Investissement et de Développement 

BM : Banque Mondiale 

BOAD : Banque Ouest Africaine pour le Développement 

BRIC : Banque Régional d'Investissement de la CEDEAO 

CCDD : Comité Cantonal de Développement Durable 

CCE : Cahier de Charge Environnemental 

CCNUCC  : Convention Cadre des Nations Unis sur le Changement Climatique 

CDQ : Comité de Développement de Quartier 

CEDEAO  : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

CH4 : Méthane 

CIFOR : Centre International de Recherche Forestière 

CILSS : Comité permanent Inter-état pour la Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

CITES : Commerce International des Espèces de faune et de flore Sauvages menacées d’extinction 

CN-REDD+ : Comité National REDD+ 

CNDD  : Comité National de Développement Durable 

CNI : Communication Nationale Initiale sur le changement climatique 

CVD : Comité Villageois de Développement 

CO : Monoxyde de Carbone 

CO2 : Dioxyde de Carbone 

CO2-e : Equivalent CO2 (Unité de mesure d'émission de GES directs) 

COP : Conférence des Parties 

CONGREMA : Collectif des ONG de la Région  

CPDD : Comité Préfectoral de Développement Durable 

CRDD : Comité Régional de Développement Durable 

DAAF : Direction des Affaires Administratives et Financières 

DCN : Deuxième Communication Nationale sur les changements climatiques 

DE : Direction de l'Environnement 

DEF  : Direction des Eaux et Forêts 

DEP : Direction des Etudes et de la Planification 

DFC  : Direction de la Faune et Chasse 

DGD : Direction Générale de la Douane 

DGSCN : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

DGSN  : Direction Générale des Statistiques Nationales 

DP : Direction Préfectorale 

DPFT : Déclaration de la Politique Forestière du Togo 

DRF : Direction des Ressources Forestières 

DSID : Direction de la Statistique agricole de l'Informatique et de la Documentation 

DSRP  : Document de Stratégie de réduction de la Pauvreté 

ECOPAS : Ecosystèmes Protégés en Afrique Sahélienne 

EE : Evaluation Environnementale  

EESS : Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 

EIE : Etudes d'Impact Environnementale 

FAO  : Organisation des Nations Unis pour l'Alimentation et l'Agriculture 

FCPF  : Forest Carbon Partnership Facility 

FDS : Faculté des Sciences 
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FED : Fond Européen de Développement 

FEM  : Fond pour l’Environnement Mondial 

FFEM  : Fond Français pour l'Environnement Mondial 

FLEGT  : Forest Law Enforcement Governance & Trade 

FNE  : Fond National pour l'Environnement 

FNDF : Fond National de Développement Forestier 

FONGTO : Fédération des ONG du Togo 

FOSA : Etude Prospective du Secteur Forestier en Afrique (Forestry Outlook Studies for Africa ) 

FRDC  : Fond Régional de Développement de la CEDEAO 

FSCC  : Fond Spécial pour le Changement Climatique 

GAD  : Agro forestier pour le Développement 

GDTE  : Gestion Durable des Terres et de l'Eau 

GES  : Gaz à Effet de Serre 

GFDRR : Dispositif mondial de Réduction des Effets des Catastrophes et de Relèvement  

GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 

GIRE  : Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

GNT/GDF  : Groupe National de Travail sur la Gestion Durable des Forêts 

GPS : Global Position System 

HAFL 

ICF 

: Haute Ecole des Sciences Agronomiques, Forestières et Alimentaires, Bern, Suisse 

: Initiative Climat et Forêt 

IEC : Information Education Communication 

IFCI  : Initiation Internationale pour le Carbone Forestier 

IFE  : Inspection Forestière Environnementale 

IIC  : Initiative Internationale pour le Climat 

ITRA : Institut Togolais de Recherche Agronomique 

JVE  : Jeunesse Volontaire pour l'Environnement 

MAR : Ministère de l'Aménagement Rural 

MANA : Mesures Appropriées au niveau National pour les Atténuations 

MDP  : Mécanisme de Développement Propre 

MEAHV : Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 

MAEP  : Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche 

MATDCL : Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales 

MERF  : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières 

MPDAT : Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire 

MRV : Monitoring Reporting Vérification 

OAB  : Organisation Africaine des Bois 

ODEF  : Office de Développement et d'Exploitation des Forêts 

OGM : Organisme Génétiquement Modifié 

OIBT  : Organisation Internationale des Bois Tropicaux 

OKM : Oti-Kéran-Mandouri 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

ONU-REDD+ : Programme de l'Organisation des Nations Unies sur la REDD+ 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PAFN  : Plan d'Action Forestier National 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 

PANA : Plan d'Action National d'Adaptation aux Changements Climatiques 

PANSEA  : Plan d’Action National pour le Secteur de l’Eau et de l’Assainissement 

PAPE : Programme d'Appui au aux Parc de l'Entente 

PASR : Population Affectée par la Stratégie REDD+ 

PFNL  : Produits Forestiers Non Ligneux 

PGESS : Plan de Gestion Environnemental et de la Sauvegarde Sociale 

PIB  : Produit Intérieur Brut 

PIP : Programme d'Investissement Forestier 

PNADE  : Programme National d'Action Décentralisé pour la gestion de l'Environnement 

PNAE  : Plan National d'action pour l'Environnement 

PNE : Politique Nationale de l'Environnement 
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PNGE : Programme National de Gestion de l'Environnement 

PNIASA  : Programmes National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire  

PNIERN : Programme National d'Investissements pour l'Environnement et les Ressources Naturelles  

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PONAT : Politique Nationale d'Aménagement du Territoire 

PRCGE : Programme de Renforcement de Capacité et de Gestion de l'Environnement 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

REDD+ : Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts  

RGPH : Recensement Général de la population et de l’Habitat 

RN : Ressources Naturelles 

R-PIN  : Readness Plan Idea Note 

R-PP  : Readness Plan Proposal 

SCAPE : Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 

SECCI  : Initiative pour l’Energie Durable et le Changement Climatique 

SG : Secrétariat Général 

SIE-TOGO  : Système d'Information Energétique du Togo 

SIG  : Système d'Information Géographique 

SNGFV : Très Haute Résolution 

SPA  : Fond Spécial de Priorité Stratégique pour l'Adaptation  

STATFORBOIS : Projet Statistique Forêts Bois 

STN-REDD+ : Secrétariat Technique National REDD+ 

UAVGAP : Union des Associations Villageoises de Gestion des Aires Protégées 

UE : Union Européenne 

UEMOA  : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UICN  : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

UL  : Université de Lomé 

UN-REDD+ : Organisation des Nations Unis sur la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la 
 dégradation des forêts  

UONGTO  : Union des ONG du Togo 

UTCATF  : Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie 

UVGAP  : Union des Association villageoise de Gestion des Aires Protégées 

WAP : W-Arly-Pendjari 
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COMPOSANTE 1 : ORGANISATION ET CONSULTATION 

 

1a. Dispositifs nationaux de gestion de la préparat ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une gestion efficace du processus REDD+, la mise en place d’un cadre institutionnel approprié 
et opérationnel est nécessaire. Le dispositif national de la préparation a pour objectif de gérer et de 
coordonner les activités de préparation à la REDD+. Il permet d’intégrer la REDD+ dans les 
stratégies plus générales telles que les stratégies nationales  de faibles émissions de carbone et les 
plans nationaux de développement. Ce dispositif requiert l’implication significative de plusieurs 
institutions gouvernementales, de la société civile et d’autres parties prenantes.  

Le Togo envisage de mettre en place une structure qui s’harmonise avec les institutions existantes 
de manière à éviter des duplications d’instances décisionnelles, source de lourdeur administrative. 
Les institutions existantes et les cadres de concertations pour le développement durable seront 
renforcés pour mieux contribuer au processus REDD+.  

Le dispositif national de gestion de la REDD+ comporte trois niveaux : 

- Comité national REDD+ est composé des représentants des institutions de l’Etat, des 
organisations de la société civile, secteur privé, chefferies traditionnelles et institutions de 
recherche. Le Comité national REDD+ est l’organe décisionnel. Il est coprésidé par le Ministre 
chargé de l’environnement et des ressources foresti ères et celui de l’agriculture de 
l’élevage et de la pêche qui rendent compte conjoin tement au Premier Ministre  ; 

- Comité technique REDD+ est un organe d’appui technique au Comité national REDD+. Il est 
une équipe multidisciplinaire  composé de 11 membre s issus de plusieurs institutions du 
public et des Organisations de la Société civile  ;    

- Coordination nationale REDD+ est l’unité de gestion opérationnelle. Elle est composée d’un 
coordonnateur national et de six (06) experts nationaux recrutés et formés  selon les 
différentes thématiques de la REDD+. 

Au niveau des régions la coordination nationale s’appuiera sur les struct ures déconcentrées 
du MERF pendant la phase de préparation. Toutefois  des points focaux seront désignés 
dans la phase de mise en œuvre  pour être des répondants de la coordination nationale au niveau 
local .  

 

La démarche de préparation du Togo à la REDD+ durera 4 ans et les activités seront réalisées à 
travers le dispositif décrit et prévu pour la préparation puis la mise en œuvre  des projets REDD+.  

 

Norme 1a devant être respectée dans le texte de la R-PP pour satisfaire aux dispositions de cette comp osante :  

Dispositifs nationaux de gestion de la préparation  

Compte tenu du caractère transversal de la conception et du fonctionnement des dispositifs nationaux de gestion de la 
préparation à REDD+, il convient d’associer les parties prenantes concernées, les organismes publics compétents, hors 
services des forêts, ainsi que d'autres secteurs à la planification et à la mise en œuvre de la préparation à REDD+. Des 
activités de renforcement des capacités doivent être prévues au plan de travail de chaque composante lorsque 
l’élaboration de la R-PP résulte, dans une grande mesure, de l’intervention d’experts techniques extérieurs. 
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1.1.1. Différents acteurs intervenants  dans l’exécution de la REDD+ au Togo 

a. Gouvernement 

Devant la communauté internationale, le gouvernement constitue le premier responsable des efforts 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays. Son rôle sera également d’approuver 
les orientations stratégiques nationales en matière de REDD+, de proposer des lois relatives  à la 
mise en œuvre de la stratégie REDD+, et de valider les communications nationales qui seront 
produites par le système de Monitoring Reporting and Verification (MRV).  

Le Conseil des ministres adopte les mesures institutionnelles et réglementaires pour la création et le 
fonctionnement des organes de la REDD+ et conclut les accords de financement de la REDD+ au 
Togo. 

Les principaux départements ministériels concernés par la REDD+ sont les suivants  : 

 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Fore stières (MERF) 

Le Gouvernement togolais a délégué la coordination de la REDD+ au Ministère  de l’Environnement 
et des Ressources Forestières (MERF) qui travaillera en étroite collaboration avec les autres 
ministères, les organisations de la société civile et les privés afin que le processus s’intègre à la 
stratégie de développement durable du pays. Le MERF assure la supervision générale du processus 
de préparation et de mise en œuvre de la REDD+, et rend compte au gouvernement des activités de 
la REDD+. Il sera désigné au sein du MERF un point focal  REDD+ qui travaillera en étroite 
collaboration avec le point focal de la CCNUCC et le Coordonnateur national REDD+. Les relations 
fonctionnelles entre le point focal et le coordonnateur national de la REDD+seront précisé par un 
arrêté ; 

Ministère en charge  de l’Agriculture  : la Direction de l’Agriculture fait la promotion de 
l’agroforesterie ; l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) est impliqué dans la 
recherche forestière ; la formation forestière au Togo est assurée par l’Institut National de Formation 
Agricole (INFA) de Tové qui est rattaché au Ministère en charge de l’agriculture ; de même l’Institut 
de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) a pour missi on de contribuer à la promotion du 
monde rural, à travers la vulgarisation des itinéra ires techniques appropriés et l’appui à la 
structuration des organisations professionnelles. B ien établi dans le territoire par ses 
Délégations Régionales, Agences préfectorales, ante nnes cantonales et conseillers agricoles 
appuyés par les techniciens spécialisés (TS), l’ICA T sera un des opérateurs clefs du 
dispositif par lequel le message et les investissem ents dans l’adaptation seront retransmis 
aux producteurs  ; 

Ministère du Développement à la base, de la jeuness e, de l’artisanat et de l’emploi  des 
jeunes. Ce ministère travaille beaucoup avec les communautés à la base pour réduire un tant soit 
peu la pauvreté dans le pays. Ses activités sont transversales à tous les ministères et concernent 
l'éducation, la micro-finance, les AGR, l'appui aux producteurs/trices agricoles etc. Un point 
important soulevé par ce ministère est celui relatif aux changements climatiques qui ont un impact 
négatif sur les capacités de résilience (remboursement des crédits) des producteurs ;  

Ministère en charge de l’énergie  : la Direction Générale de l’Energie a pour entre autres mandat 
de promouvoir l’économie d’énergie issue de la biomasse. Le bilan énergétique du Togo montre que 
la biomasse contribue à près de 75% ; 

Ministère en charge de l’Eau, de l’Assainissement e t de l’Hydraulique Villageoise (MEAHV). Le 
département gère la politique de l’eau, ressource essentielle à la vie. La direction de l’aménagement 
rural (du ministère de l’agriculture) est aussi en partie responsable de la gestion des aménagements 
hydro agricoles surtout des eaux de surface. Ces structures auront à jouer un rôle important dans 
l’approvisionnement en eau et les aménagements infrastructurels des bas-fonds ; 

Ministère en charge de l’aménagement du territoire  abrite l’observatoire national d’analyses 
spatiales et la cellule de suivi-évaluation des programmes et projets d’aménagement du territoire.  
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Ministère en charge de l’économie et des finances  contribue à la mobilisation des ressources 
financières aussi bien de l’Etat que des partenaires techniques et financiers en faveur du secteur 
forestier ;  

Ministère en charge de l’enseignement supérieur : les universités du Togo seront étroitement 
impliqués dans les activités de recherches liés à la REDD+ ; 

Ministère en charge de la justice  a pour mission d e résoudre les litiges relatifs à la gestion 
du foncier et au partage des bénéfices et appliquer  la législation forestière en vigueur.  

Ministère en charge de l’administration territorial e, de la décentralisation et des collectivités 
locales participe à la gestion du foncier à travers  les chefs traditionnels et les collectivités 
locales. Ce ministère interviendra aussi dans l’org anisation et la mobilisation des populations 
locales.  

b. organisations de la société civile et le secteur pr ivé.  

De nombreuses organisations de la société civile (OSC) et des ONG interviennent dans le 
développement rural. Elles sont organisées en cinq réseaux régionaux  notamment (i) la Fédération 
des Organisations de Développement des Savanes (FODES) dans la Région des Savanes; (ii) le 
Réseau des ONG de la Kara (RESOKA) dans la Région de la Kara; (iii) le Réseau des Organisations 
de Développement de la Région Centrale (RESODERC) dans la région Centrale; (iv) la Coalition des 
ONG de Développement des Plateaux (COADEP) dans la Région des Plateaux; (v) le Collectif  des 
ONG de la Région Maritime (CONGREMA) dans la Région Maritime. Il est important de signaler que 
le paysage togolais compte plus 200 ONG intervenant dans divers domaines du développement 
rural : encadrement, appui, conseil, sécurité alimentaire, biodiversité, foresterie, développement 
communautaire, renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations 
paysannes, etc. Elles sont inégalement réparties sur toute l’étendue du territoire. Deux réseaux, 
fédèrent les ONG togolaises à savoir: la Fédération des ONG du Togo (FONGTO) et l’Union des 
ONG du TOGO (UONGTO).  

Groupe National de Travail (GNT/GDF) pour la gestio n durable des forêts constitue un cadre 
permanent d’échange et de concertation sur la gesti on durable des forêts.  

Il faut noter qu’au niveau local, il existe des org anisations communautaires de base 
notamment les comités villageois et cantonaux de dé veloppement, les groupements des 
femmes et des jeunes selon les groupes d’intérêts s ocioéconomiques.  

Le secteur privé regroupe les opérateurs économique s de la filière bois, les planteurs privés, 
les petits exploitants, la chambre d’industrie et d u commerce etc….  

1.1.2. Les organes de gestion de la REDD+ au Togo 

Les organes de gestion de la REDD+ sont : le Comité  national, le Comité technique et la 
Coordination nationale . 

Comité national REDD+ 

Ce comité est l’organe décisionnel des questions REDD+. Il rendra compte au Ministre de 
l’Environnement et des Ressources Forestières, maître d’œuvre de la REDD+.  Ce Comité présidé 
par le Ministre en charge de l’Environnement et des ressources fore stières et sera mis en 
place par décret .  

Le Comité national REDD+ sera composé de trente un (31) membres désignés au sein des 
institutions concernées par la REDD+ selon leur profil (Encadré 1). Le Coordonnateur national  
REDD+ n'est pas membre du CN-REDD+. Il assiste aux réunions, a voix consultative et assure le 
rapportage. Les partenaires techniques et financiers désignent deux représentants qui assistent aux 
réunions du Comité national en qualité d’observateurs. Le Comité national REDD+ est composé de 
représentants de l'Administration, la société civile, le secteur privé, la chefferie, les universités et 
institutions de recherche et les PTF.  

Pour assurer le démarrage du processus, les discussions sur la composition du comité national 
seront menées au cours d’un atelier de concertation qui sera organisé par le Ministère de 
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l’Environnement et des Ressources Forestières. La désignation des représentants de ce comité se 
fera de manière participative. La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité 
seront précisés par un arrêté interministériel. La proposition de composition du CN-REDD+ est 
précisée dans l’encadré 1. 

 
 

  
Comité Technique REDD+ 

Le Comité technique REDD+ qui est un est un organe d’appui technique au Comité national REDD+. 
Il est une équipe multidisciplinaire  composé de 11 membres issus de plusieurs institutions du public 
et des Organisations de la Société civile.  Il sera chargé de la formulation de la stratégie et travaillera  

Bureau  
- Président : Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 
- Vice-président : Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ou son représentant 
- Rapporteur : Coordonnateur REDD+ 

Membres  des services de l’administration, Dix (12) représentants : 
- un (1) Représentant des ressources forestières 
- Un (1) Représentant du ministre en charge de l’économie et des finances 
- Un (1)  Représentant du ministre en charge de l’eau  
- Un (1)  Représentant du ministre en charge du Développement à la Base 
- Un (1)  Représentant de l’ODEF 
- Un (1)  Représentant du ministre en charge de l’urbanisme 
- Un (1)  Représentant du ministre en charge du tourisme  
- Un (1)  Représentant du ministre en charge  de la décentralisation et des collectivités territoriales  
- Un (1)  Représentant du ministre en charge de la Planification et de l’Aménagement du Territoire  
- Un (1) e Représentant du ministre en charge des Mine et de l’Energie 
- Un (1)  représentant du  ministère en charge de la justice  
- Un (1)  Point focal UNCCC du Togo 

Membres de l’Assemblée Nationale 
- Deux (2) représentants des élus du peuple 
Membres Société civile et syndicats : Six (8) représentants comprenant entre autres : 

- Un (1) représentant des organisations de la société civile (OSC) intervenant dans la foresterie et le 
changement climatique,  

- Un (1) représentant du syndicat du secteur bois,  
- Un (1) représentant de l’Association des reboiseurs/planteurs privés  
- Un (1) représentant du Groupe National du Travail pour la Gestion Durable des Forêts au Togo  
- Un (1) représentant du Bureau National de la chambre d'agriculture. 
- Un (1) représentant des associations des femmes   
- Un (1) représentant des associations des jeunes 
- Un (1) représentant des élus locaux 

Membres Secteur privé : Deux (2) représentants comprenant entre autres :  
- Un (1) représentant des opérateurs économiques de la filière bois 
- Un (1) représentant de la chambre d’industrie et du commerce 

Chefferie Traditionnelle 
- Deux (2) représentants de la chefferie traditionnelle 

Universités  et institutions de recherche 
- Un (1) représentant des universités du Togo  
- Un (1) représentant de l’ITRA. 

Observateurs  
 Deux (2) représentants des PTF et  le Point focal REDD+ 

 
Attributions du CN-REDD+ 
- décider de la vision et des options stratégiques de la REDD+ nationale du Togo y compris les modalités de 

gestion et de partage de bénéfices 
- arbitrer les conflits entre parties prenantes de la REDD+; 
- valider, sur la base des recommandations de la Plateforme nationale de concertation, les orientations 

stratégiques et les programmes à mettre en œuvre en matière de réduction des émissions forestières de GES; 
- approuver le programme de travail du Comité Technique et de la Coordination REDD+. 
- assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation de la mise en œuvre du processus REDD+ 

 
Fonctionnement du CN-REDD+ 
Le Comité national REDD+ se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut 
se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président selon les besoins. Il peut inviter toute personne 
ressource, physique ou morale, dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats à participer aux réunions du Comité. 
Les activités de renforcement de capacité, formation, information seront prévues avec le concours des experts 
techniques de la Coordination Nationale. Les membres du Comité national font par écrit leurs observations qui feront 
l'objet de discussions pendant la session du Comité national. Les décisions au sein du CN-REDD+ seront pris par 
 consensus. Toutes les méthodes de négociation seront utilisées pour parvenir à un consensus.   

Encadré 1 : Composition du comité national REDD+ 
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de concert avec le comité  National qui est chargé du contrôle des résultats conformément à ses 
missions. 

Coordination nationale REDD+ 

La Coordination nationale REDD+ assure la gestion quotidienne du processus REDD+ et est 
chargée d’appuyer les différentes entités nationales intervenant dans la REDD+. Elle met en 
application les décisions prises par consensus au sein du Comité national REDD+, auquel elle 
transmet toute information utile sur le processus REDD+, sous forme de rapports d’activités ou 
d’assistance sur des sujets pointus où le Comité national REDD+ sollicite son expertise. Dans sa 
fonction régalienne, la coordination REDD+ assure la cohérence des activités par un suivi régulier et 
en participant aux réunions des comités de pilotage des projets REDD+. Par conséquent, elle 
constitue une structure charnière du dispositif national REDD+ assurant la continuité des actions tout 
au long des différentes phases du processus REDD+. Le maintien de la stabilité de cette structure 
est primordial et doit être garanti afin d’assurer l’avancement et la continuité des actions stratégiques 
à tous les niveaux  avec une forte implication de l’Etat à travers l’Administration forestière.  

Organisation 

La coordination nationale REDD+ est placée sous la tutelle administrative du Ministère de 
l’Environnement et des Ressources Forestières et jouera le rôle d’interlocuteur direct du Ministère 
vis-à-vis des entités nationales et internationales en matière de REDD+. De ce fait, elle assure la 
tenue du registre national REDD+.   

Ses principales tâches sont de: (i) gérer le processus, planifier et mettre en œuvre toutes les 
activités opérationnelles, (ii) contribuer à l’élaboration des stratégies sur la REDD+ et veiller à ce que 
sa mise en œuvre soit effective, (iii) assurer une bonne communication avec les différentes parties 
prenantes, et (iv) veiller à la collaboration effective avec la plate-forme nationale qui peut lui apporter 
les appuis techniques nécessaires en matière de la REDD+, et il peut ainsi faire appel à des experts 
nationaux et internationaux. La Coordination Nationale travaillera pendant  la phase de préparation à 
la REDD+ qui pourrait durer 48 mois.  

Composition et fonctionnement 

La Coordination Nationale REDD+ est administrée par un Coordonnateur National  REDD+, recruté 
par appel à candidature. Il est assisté d’une équipe de techniciens également recrutés et 
responsables de différentes cellules de la R-PP, ainsi que du personnel administratif et financier mis 
à la disposition par le Gouvernement. Le Coordonnateur National  assiste aux réunions du Comité 
national REDD+ et participe aux délibérations avec voix consultative; il en assure le secrétariat.  

La Coordination Nationale REDD+ est composée de sept (07) membres et comprend : 

- Coordonnateur National, 

- Chargé d’appui aux  programmes, 

- Responsable Administratif et Financier, 

- Responsable de l’Information Education et Communication, 

- Responsable Suivi Evaluation et  MRV, 

- Responsable des Affaires Juridiques, 

- Responsable de Passation des Marchés Publics. 

Les membres de  la Coordination nationale  REDD+ assurent à plein temps les fonctions qui seront 
précisées dans leur cahier de charge par le Ministre de tutelle (annexe 1a1). Ils bénéficient à ce titre 
d’un traitement prévus par les textes organisant cette catégorie de fonction. Le coordonnateur est 
assisté par un personnel d’appui composé d’un(e) secrétaire et d’un(e) comptable et de deux 
chauffeurs-coursiers. En outre, il s’appuie en cas de besoin sur des points focaux régionaux au sein 
des directions régionales du MERF et peut faire appel à des consultants ou des experts nationaux 
ou internationaux. 

Sur le plan opérationnel, un assistant technique international (annexe 1a2) spécialiste dans le 
domaine des négociations sur la REDD+ sera recruté pour appuyer la Coordination nationale  
REDD+dans la mobilisation des ressources.  
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Il sera chargé également du renforcement des capaci tés des différents acteurs intervenants 
dans la gestion de la REDD+  

Attributions  

La Coordination nationale  REDD+a pour attributions principales: 

- Coordonner l’ensemble des activités de préparation à la REDD+; 
- Concevoir les indicateurs et outils nécessaires au suivi et à l’évaluation des projets, et 

collecter les informations sur les réalisations des projets; 
- Évaluer qualitativement et quantitativement la réalisation effective des projets REDD+ et 

dresser des rapports de suivi pour chaque projet en précisant les impacts environnementaux 
et de développement durable de ces projets; 

- Concevoir les outils d'analyse et de capitalisation des informations, 
- Préparer les termes de référence de toutes les études et mandats relatifs à la préparation de 

la stratégie nationale REDD+; 
- Préparer les communications relatives à la démarche REDD+ du Togo; 
- Conduire et élaborer périodiquement un rapport sur l'état de la mise en œuvre de la REDD+ 

au Togo; 
- Assurer la médiation entre les parties prenantes et en cas de conflits amener les différents 

acteurs à un compromis (gestion des contentieux) ; 
- Concevoir et réaliser les campagnes de communication, de formation, information et en 

évaluer les impacts; 
- Appuyer les représentants du Comité National REDD+ et de la Plateforme Nationale de 

Concertation pour renforcer leurs capacités, au fur et à mesure de la mise en œuvre du R-
PP; 

- Collecter, mettre à jour et diffuser les informations en matière de REDD+; 
- Constituer et gérer une base de données et d'informations disponibles au plan national 

(statistiques, etc.), en matière de REDD+; 
- Bâtir un réseau de partenaires techniques dans le domaine de la REDD+ associant le 

secteur privé, les organismes de recherche et les instituts de formation; 
- Mobiliser des ressources pour la phase de mise en œuvre ; 
- Assurer l'exécution des activités du secrétariat technique; 
- Participer aux fora internationaux et partager l’expérience du Togo dans le domaine de la 

REDD+. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Organigramme de la Coordination nationale REDD+ 
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Cellule fiduciaire de la REDD+ 

Afin d’offrir des garanties de transparence financière, d’indépendance et d’adaptabilité, une 
institution fiduciaire nationale sera responsabilisée pour la gestion financière. Des institutions 
financières déjà existantes, indépendantes et œuvrant dans le secteur environnement, seront 
privilégiées pour assurer la gestion fiduciaire. Il pourrait s’agir du fonds national de développement 
forestier (FNDF) ou du fonds national pour l’environnement (FNE), une étude complémentaire 
permettra de préciser la structure la mieux indiquée (Annexe 1a-3 et 1a-4). En outre, les capacités 
des membres de la cellule financière seront renforcées pour une meilleure gestion des fonds. Elle 
mettra à la disposition de la coordination, qui est l’ordonnateur, des fonds nécessaires pour la mise 
en œuvre des activités planifiées et validées par le CN-REDD+. La Cellule financière gèrera les 
financements selon les règles des bailleurs et assurera la production des rapports financiers. Elle 
assurera le respect des procédures d’appel d’offres, de gestion financière et de trésorerie.  

 

 

Tableau 1a : Financement du cadre institutionnel et  de la coordination nationale REDD+ 

Activité 
principale Activités secondaires 

Coût estimé (en milliers de dollars)  
Année 1  Année 2  Année 3  Annéée4  Total  

payement des 
salaires du 

personnel de 
coordination 

Coordonnateur National pour 4 
ans 

21,000  21,000  21,000  21,000  84,000  

Experts Nationaux permanents 
(05) pour 4 ans 

78,000  78,000  78,000  78,000  312,000  

Responsable Administratif et 
Financier pour 4 ans 

15,600  15,600  15,600  15,600  62,400  

Secrétaire pour 4 ans 3,600  3,600  3,600  3,600  14,400  
Chauffeur-coursiers (02) pour 4 
ans 

3,600  3,600  3,600  3,600  14,400  

Fonctionnement 

Tenue de 2 réunions  annuelles 2,000  2,000  2,000  2,000  8,000  
Communication : téléphone,  
internet 

2,400  2,400  2,400  2,400  9,600  

Carburant et entretiens 4,000  4,000  4,000  4,000  16,000  

Local, 
équipement et 

matériel de 
bureau 

Achat de deux véhicules 0,000  60,000  0,000  0,000  60,000  
Equipement et matériel de 
bureau 

15,000  5,000  10,000  5,000  35,000  

Local de coordination, 
électricité… 

12,000  12,000  12,000  12,000  48,000  

Expertises1 
nationales et 

internationales 

Assistance Technique 
Internationale 
d'accompagnement 

70,000  70,000  50,000  50,000  240,000  

Assistance technique local 10,000  30,000  40,000  20,000  100,000  
Transfère de 
compétences 
aux experts 
nationaux  

CN-REED, CT-REED, Coord 
Nationale REED et autres 
institutions  

 40,000 30,000 30,000 100, 000 

Missions 
Missions à l’extérieur pour la 
REDD 

15,000  15,000  15,000  15,000  60,000  

Total  236,600  346,600  271,600  246,600  1 101,400  
Gouvernement national  15,600  15,600  15,600  15,600  62,400  
FCPF 221,000  331,000  256,000  231,000  1039,000  

 
 

                                                           
1
Assistance technique et scientifique d’accompagnement : basé sur les termes de références présentés en Annexe, le budget proposé 

de l’assistance technique s’entend pour l’appui externe régulier sur toutes les composantes de ce RPP pour toute la durée deu la mise 

en œuvre du RPP. 
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1b. Partage de l’information et dialogue initial av ec les groupes clés de parties 
prenantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justification 
 

Les principales parties prenantes à la base du REDD+ sont les agriculteurs qui sont en même temps 
des propriétaires et gestionnaires de la majorité des forêts et des arbres hors des forêts à travers 
l’agroforesterie qu’ils pratiquent, et les individus disposant des plantations. Les ilots de forêts 
naturelles et quelques plantations sont aussi gérés par les structures étatiques et les collectivités 
locales qui disposent de forêts communautaires ou des forêts sacrées. Les autres parties prenantes 
sont : le secteur privé, les organisations de la société civile, les autorités locales et d’autres 
structures étatiques directement concernées par la problématique de la REDD+. 

Au Togo on ne parle pas de peuple autochtone mais des communautés rurales (agriculteurs, les 
éleveurs, pécheurs, petits commerçants etc.). Ces communautés sont dans la quasi-totalité des 
agriculteurs et représentent près de 75% de la population active. L’arbre hors forêt et dans la forêt 
contribuent à leur subsistance économique, sociale, leur bien-être culturel et cultuel. Ces 
communautés doivent être fortement consultées et impliquées dans le processus REDD+ au Togo.  

Plusieurs organisations de la société civile (OSC) et des ONG interviennent dans le développement 
rural. Elles sont organisées en réseaux régionaux. 

Un aspect particulier du Togo qui doit être prise e n compte  dans les futures consultations, est 
que la terre appartient aux collectivités ou aux individus et non pas à l’Etat comme dans plusieurs 
pays. L’Etat ne dispose que des forêts classées, des aires protégées ou des boisements domaniaux 
dont l’ensemble représentait en 1990 environ 14,2% du territoire (PNIERN, 2010). Dans le contexte 
de la REDD+, le dialogue doit être instauré entre l ’Etat notamment au travers les Ministères 
sectoriels et tous les propriétaires terriens afin de définir les modalités de participation de 
chacun dans ce processus. Ainsi le Ministère de l’A dministration territoriale par exemple 
suscitera l’émergence d’une organisation transparen te, choisie par les populations locales et 
ayant des statuts et des règlements intérieurs clai rement définis pour encourager la 
participation active des populations locales dans l a gestion des ressources et le 
renforcement de la citoyenneté (meilleure compréhen sion des droits et devoirs). Un plan 
d’affectation des terres sera élaboré en collaborat ion avec le Ministère chargé de 
l’aménagement du Territoire pour répondre aux besoi ns d’optimisation des trois fonctions 
durables de la forêt à savoir : (a) la fonction de rentabilisation économique du secteur, (b) la 
fonction écologique pour la viabilité écologique ai nsi que (c) la fonction sociale sur le besoin 
de développement socio-économique des communautés. Le Ministère de la justice aidera à la 
révision de la législation foncière et forestière n ationale et permettra d'appuyer la mise en 
œuvre de la REDD+ et offrira un cadre additionnel d e concertation.  
 

Norme 1b devant être respectée dans le te xte de la R -PP pour satisfaire aux dispositions de cette composante :  

La R-PP doit apporter la preuve que le gouvernement s’est efforcé d’identifier les principales parties prenantes à REDD+ et 
qu’il a lancé une campagne crédible de partage d’information et de sensibilisation des parties prenantes clés au niveau 
national. Cette campagne a pour objectif premier d’établir au plus vite un dialogue sur le concept REDD+ et le processus 
d’élaboration de la R-PP afin de jeter les bases des consultations qui se tiendront durant l’exécution du plan de travail de la 
R-PP. Dans la mesure du possible, l’action engagée à de stade doit toucher les réseaux et représentants nationaux et locaux 
des peuples autochtones tributaires des forêts, des groupes humains vivant dans les forêts et des autres communautés qui en 
dépendent. La R-PP apporte la preuve qu’un éventail convenable de parties prenantes a été identifié, que les groupes 
vulnérables commencent à se faire entendre et que le temps et les efforts nécessaires ont été investis pour sensibiliser le plus 
grand nombre aux concepts fondamentaux et au processus REDD+, notamment l’EESS.  
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Le cadre porteur de consultation de toutes ces parties prenantes existe déjà. Il s’agit de la 
Commission Nationale de Développement Durable et de ses représentations jusqu’au niveau 
communal qu’on appelle plate-forme. Pour une meilleure consultation de toutes les parties 
prenantes, les plates-formes régionales, préfectorales et communales doivent être redynamisées. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d’action décentralisée de gestion de 
l’environnement (PNADE) financé par l’UE par exemple, ces plateformes ont activement participé 
aux forums communaux et préfectoraux ayant abouti à l’élaboration des Plans d’Intégration 
Territoriaux (PIT) entre 2011 et 2013. 

1.2.1. Moyens de communications  et de consultation 

La communication à tous les niveaux est un défi majeur pour réussir le processus REDD+. Il s’agit 
de diffuser des informations pour susciter au sein du grand public une conscience et une 
préoccupation sur le sujet. Des informations sur le contenu du R-PP, le processus de préparation, 
des moyens disponibles et leur utilisation seront partagés. La situation de référence, les options 
stratégiques et le dispositif de mise en œuvre proposés dans le R-PP seront présentés pour 
renforcer les connaissances et maintenir l’adhésion et la participation de toutes les parties prenantes 
dans la REDD+.   
 

1.2.2. Campagnes d’information, d’échange, de partage de c onnaissances et de 
renforcement de capacités  

La campagne d’information et de renforcement de capacités sera organisée à trois niveaux: (i) au 
niveau central (national) pour promouvoir la Stratégie Nationale REDD+ en vue de sa contribution au 
développement durable;  (ii) au niveau décentralisé (local ; communal ; préfectoral et régional) pour 
atteindre la base en vue d’autre  dialogue public et (iii) au niveau international pour informer l’opinion 
internationale sur les efforts nationales et mobiliser davantage  de ressources.  La Campagne 
d’Information et de renforcement de capacités se fera à travers plusieurs activités. 
 
Au niveau décentralisé :  

- Organiser les femmes en groupement REDD+ pour mieux défendre leurs intérêts; 

- Créer un cadre pour permettre la participation des jeunes au processus; 

- Mettre en place au niveau décentralisé des fora de discussions; 

- Former  les acteurs locaux (élus locaux, association, Chefs traditionnels et notables, ONG, 
CVD, organisations paysannes, etc.)  sur les questions de REDD+; 

- Elaborer et mettre à la disposition des populations locales des guides simplifiés sur le 
processus REDD+ en langues locales si possible;  

- Préparer des posters expliquant les activités et projets à mettre en œuvre et leurs effets 
potentiels pour la communauté ; 

- Organiser des ateliers d’information et de sensibilisation du grand public sur la REDD+ (le 
processus, ses tenants et aboutissants, ses avantages et éventuelles contraintes), ce rôle 
pourra être assigné aux ONG  locales partenaires au processus ;  

- Organiser une série de rencontres d’information avec les communautés locales ; 

- Produire et diffuser des émissions télévisées  et des bandes dessinées sur la REDD+; 

- Organiser des spectacles (théâtres, activités culturelles, caravanes, ...) ; 

- Produire et diffuser des émissions sur des radios communautaires de proximité.  
 

Au sein des collectivités décentralisées, des forums populaires seront animés au sein des 
commissions locales de développement durable (CLDD), des comités villageois  de développement 
(CVD) et des comités de développement des quartiers (CDQ) pour recueillir leur avis sur le 
processus REDD+ et leur apporter des informations nécessaires. A ce titre, et en considérant le rôle 
important des femmes dans la recherche de bois-énergie et la transformation des produits forestiers 
non ligneux ainsi que  celui des jeunes dans l’éducation environnementale et la lutte contre le 
chômage, une attention particulière sera donnée à ces deux groupes. Un autre groupe d’acteurs 
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important dans le partage d’information est constitué par les élus locaux et les Députés.  Au niveau 
local chaque préfecture dispose d’un collège d’élus locaux dans le cadre de la décentralisation dont 
la mise en place est prévue par la loi N° 2007-011 du 13 mars 2007 sur la décentralisation et les 
libertés locales. Pour le moment ce rôle est assuré par des conseillers municipaux qui sont plus 
proches des communautés à la base. Au niveau national, chaque préfecture est représentée par  au 
moins deux Députés. Les députés seront les principaux relais auprès des populations pour le 
partage des informations sur le processus de la REDD+  et seront également les responsables de 
l’adoption des lois relatives à la REDD+. Ils pourront par la même occasion être capables de mieux 
expliquer ces lois aux populations. 

 
Au niveau national :  

- Préparer et publier des articles de presse (après l’approbation formelle du R-PP et lorsque 
des projets importants seront mis en œuvre avec succès) et assurer leur diffusion à travers 
les media (organes de presse, télévision et radio) ;  

- Préparer des brochures et autres supports d’information expliquant le but ou l’objectif de la 
stratégie nationale REDD+ et les avantages de sa mise en œuvre et les rendre accessibles 
à un grand public ; 

- Traduire les publications REDD+ en langues locales ; 

- Organiser des séminaires, ateliers nationaux de vulgarisation, des conférences et causeries 
débats; 

- Former des journalistes et professionnels de l’information pour mieux relayer l’information; 

- Créer et gérer une page web : l’internet peut être utilisé pour la dissémination de 
l’information spécialement pour les organisations et institutions aux niveaux  national et 
régional.  

 
Au niveau international  

- communiquer au niveau international sur les activités REDD+ en vue de permettre au pays de 
valoriser les avancées réalisées dans la mise en œuvre initiale de sa stratégie REDD+ et de 
rechercher les financements pour la poursuite de sa mise en œuvre. Ceci sera réalisé au plus 
haut sommet de l’Etat par : le Président de la République, le Premier Ministre et les autres 
membres du Gouvernement ainsi que les membres de l’Assemblée nationales qui saisiront 
toutes les occasions offertes à l’échelle internationale pour donner les informations sur les 
réalisations en matière de la REDD+ et faire un plaidoyer pour le Togo ;  

- participer  aux fora internationaux liés à l’environnement ou à la REDD+ qui permettrons 
d’organiser des événements parallèles pour diffuser et publier dans les médias nationaux et 
étrangers  des d’articles de presse, des supports audio visuelles et accorder des interviews sur 
des initiatives REDD+ au Togo. 

1.2.3. Rôles des différents acteurs dans le process us REDD+ 

Les principaux acteurs identifiés dans le processus REDD+ au Togo sont : (i) l’Etat représenté par le 
gouvernement et les services administratifs ; (ii) la société civile, la chefferie traditionnelle, les 
communautés locales, les élus locaux, les collectivités décentralisées  (iii) le secteur privé, et (iv) les 
partenaires techniques et financiers  (PTF). 
 
 
Tableau 2 :  Rôle des différents acteurs dans le processus REDD+ 

ACTEURS ROLES 
 
ETAT : 
GOUVERNEMENT ET 
SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

Appliquer les nouveaux textes qui seront votés par les députés (le 
code foncier, le code foncier rural)  
Elaborer, mettre en œuvre et suivre les stratégies REDD+, de GDT de 
même que les programmes et projets de reboisement  
Assurer l’intégration multisectorielle et intersectorielle forte des acteurs 
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ACTEURS ROLES 
dans le processus REDD+ 
S’assurer que des mesures concrètes pour la réduction des émissions 
soient adoptées de manière participative et pendant la mise en œuvre. 
Jouer son rôle de facilitateur pour le développement des activités, mettre 
en place des mesures incitatives et coordonner le processus. 
Assurer la mobilisation des ressources (financières, matérielles et 
humaines) 
S’assurer de la prise en compte des préoccupations réelles des 
communautés et leur appropriation du processus. 

 
COMMUNAUTE  
LOCALE 

 
Identifier  de façon participative les facteurs de la déforestation et de la 
dégradation des forêts 
Participer à l’identification des actions prioritaires leur permettant 
d’atteindre le développement tout en respectant les politiques et 
stratégies d’utilisation des terres 
Participer à la gestion des conflits sur l’utilisation des terres et exploitation 
des résultats dans le cadre du processus REDD+ 

 
SECTEUR  PRIVE 

Se constituer en réseaux, syndicats, consortium, as sociations de 
reboiseurs, planteurs, tradithérapeutes  contribuan t à la gestion des 
problèmes fonciers, des reboisements, de la protect ion des forêts  
Comprendre les phénomènes de changement d’utilisation des terres et 
les avantages en termes de crédit carbone. 
Investir d’avantage dans la plantation d’arbres et la conservation des 
forêts existantes 
Développer des mesures communes avec les communautés 
dépendantes des forêts pour lutter efficacement contre les causes de 
déforestation et de dégradation des forêts. 
Développer des projets innovants et plus sobre en carbone  
Anticiper les risques et conflits potentiels  

 
SOCIETE CIVILE 

Constituer des groupes de pression et de plaidoyers  sur le 
gouvernement, les propriétaires fonciers, les multi nationales et les 
privés sur les aspects liés à la gestion des terres , du foncier et sur la 
protection des arbres hors forêts, des forêts et  d es ressources 
forestières  
Capitaliser les expériences et conscientiser les communautés locales 
pour une gestion rationnelle des ressources forestières 
Encourager l’adoption de pratiques agricoles à faible impact sur les forêts 
pour aboutir au développement local. 
Mobiliser les ressources en faveurs des organisations à la base 
 

CHEFFERIE 
TRADITIONNELLE ET 
PROPRIETAIRES 
FONCIERS 

L’espace rural est dans sa quasi -totalité régi au Togo par le d roit 
coutumier en vertu duquel les terrains ruraux, supp ort des activités 
agricoles et forestières, appartiennent à une colle ctivité donnée, le 
rôle des chefs traditionnels  consistera entre autr es à :  
Faciliter  la consultation des communautés et la gestion des conflits 
(notamment fonciers) ; 
Faciliter l’accès à la terre et les contrats d’utilisation des terres ; 
Contribuer à la sensibilisation des populations sur  la protection  des 
forêts et des arbres hors forets et sur l’acquisiti on et le partage des 
connaissances et des techniques locales de Gestion Durable des 
Terres (GDT)  

 
ELUS DU PEUPLE 

Procéder à  l’adoption des lois et autres textes juridiques relatifs au 
REDD+,  à la gestion durable des terres, au foncier  ; 
Contrôler l’action gouvernementale en matière de ge stion des forêts, 
du foncier et dans la résolution des conflits ;  
Etant des représentants des communautés locales, les élus du peuple  
devront relayer les  informations des comités REDD+ vers ces 
populations ; 
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ACTEURS ROLES 
Ils remontent leurs doléances au niv eau des comités et du  
Parlement.  

COLLECTIVITES 
DECENTRALISEES 

Adopter les textes locaux de gestion des terres, de s mesures 
d’encouragement du reboisement, de protection des a rbres hors 
forêts et des forêts ;  
Assurer l’identification adéquate des projets locaux REDD+ 
Faciliter la planification et  la mise en œuvre des projets locaux REDD+ 

 
PARTENAIRES 
TECHNIQUES ET 
FINANCIERS (PTF) 

Accompagner techniquement et financièrement le processus  REDD+ 
pour un meilleur aboutissement. 

 
1.2.4. Consultations déjà organisées en vue de l’élaboration de la R-PP : 

Le Togo a adhéré au Partenariat REDD+ à la conférence sur le climat et la forêt à Oslo en Norvège 
le 27 mai 2010, affirmant ainsi son engagement à œuvrer au côté de la communauté internationale 
pour la réhabilitation et la protection de la forêt en raison de son importance dans la stabilisation du 
climat. En outre, le Togo a souscrit à la quatrième décision de l’annexe 2 de l’Accord de 
Copenhague en Décembre 2009 qui invite les parties signataires à se référer aux directives 
indicatives contenues dans l’annexe de la décision 2/COP.13 (paragraphes 7 et 11). 
  
Le processus d’élaboration de la R-PP du Togo n’ayant pas bénéficié d’un financement extérieur a 
été conduit essentiellement grâce aux ressources internes de l’Etat. Compte tenu des moyens 
limités mobilisés pour l’élaboration de la RPP, les consultations menées sont insuffisantes et seront 
complétées lors de la mise en œuvre de la RPP. C’est pourquoi un accent particulier sera mis sur 
les concertations lors de l’élaboration de la stratégie REDD+.Toutefois, différents acteurs ont été 
impliqués à travers la mise en place d’un cadre permanent d’échange, des consultations, des 
sensibilisations, des ateliers régionaux d’analyse et de partage, des émissions radiophoniques, des 
formations en gestion durable des forêts (GDF) avec une forte implication des ONG locales et du 
GNT/GDF qui est un Groupe National de Travail pour la gestion durable des forêts. 

Les consultations menées entre 2009 et 2013 dans le cadre globale de la planification nationale de 
la gestion des ressources naturelles et de l’environnement  ont pris en compte la problématique de 
la REDD+ au Togo. Depuis 2009, période à laquelle le Togo a manifesté son intérêt pour la REDD+, 
des séries de consultations ont été menées au plan national pour engager toutes les parties 
prenantes (les collectivités territoriale, les ONG, l’administration forestière, le patronat, les institutions 
de la recherche, les partenaires techniques et financiers et les privés) dans une démarche globale 
qui a conduit à un programme national d’investissement pour l’environnement et les ressources 
naturelle. Ce processus de consultation peut se résumer en trois étapes différentes. Au total  317 
personnes ont été consultées suivant les étapes ci-après : 
 

ETAPE 1 :  En 2009 ; une note conceptuelle de la REDD+ du Togo a été élaborée par un groupe 
restreint d’Experts nationaux  et a servi de document de base à une phase de sensibilisation de 
l’ensemble des parties prenante sur la question de la REDD+ et de ses implications sur le 
développement du pays. Le document élaboré (Annexe 1c-2) à cette époque a été soumis à certains 
partenaires techniques et financiers  (PNUD, JICA, BOAD, etc.) pour obtenir leurs commentaires. 
 

ETAPE 2 :  Entre 2009 et 2011 ; le Togo a engagé un processus national de consultation sur la 
formulation de son programme national d’investissement et  de gestion des ressources naturelle 
(PNIERN) pour la période 2010-2015 dont la REDD+ constitue la composante majeure en terme de 
volume (43.43%) d’investissement. Cette deuxième phase va comprendre plusieurs  sous étapes 
pendant lesquelles la REDD+ sera mise en exergue ; ces étapes sont les suivantes : 

a. La réalisation de l’état des lieux et d’un diagnostic en matière d’environnement et des 
ressources naturelles. Cette étape a consisté à analyser à partir de toute la documentation 
existante, les principales lacunes et les goulots d’étranglements qui n’ont pas permis jusqu’alors 
de mettre à l’échelle les bonnes pratiques de gestion de l’environnement et des ressources 
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naturelles y compris la gestion durable des forêts. L’état des lieux et le diagnostic ont ainsi 
permis de définir les objectifs et les priorités d’investissements du programme d’investissement 
selon un processus itératif de concertation et de consultations. Les discussions et les 
recommandations formulées lors des concertations menées du 05 au 09 juillet 2010  et qui ont 
permis de consulter plus de 53 personnes dans les trois régions septentrionales et 40 personnes 
dans les  régions de la Maritime et Plateaux représentant aussi bien les ONG et les services de 
l’Etat ainsi qu’avec différentes personnes ressources et partenaires en développement ont 
permis d’élaborer un premier draft d’un document  de planification national qui a fait l’objet de 
consultation au niveau des différentes régions du pays. 

b. Apres les consultations de juin et juillet 2010, deux consultants mis à la disposition du Togo par 
la Banque mondiale ont aidé à élaborer le document «Etat des lieux et priorités 
d’investissements pour la mise à l’échelle et l’intégration de la gestion des ressources naturelles 
et de l’environnement au Togo». Ce document a fait l’objet d’analyse et de validation au cours 
des ateliers organisés dans les 5 régions économiques du pays avec l’ensemble des parties 
prenantes, du 20 au  27 août 2010. Au cours de ces ateliers, plus de 106 personnes (annexe 
1c3) ont échangé leurs expériences et apporté leurs contributions au document. Les différentes 
parties prenantes consultées sont : personnes ressources des différents ministères et autres 
institutions impliquées dans la GERN, le secteur privé, de la recherche et de la société civile, 
etc. 

c. Après les concertations régionales et l’intégration des observations issue de ces ateliers 
régionaux, une réunion technique de trois jours a été organisée à l’attention de 15 cadres des 
ministères clés (finance, planification nationale, agriculture, environnement) et des partenaires 
techniques et financiers (FAO, BOAD et BM) pour une appropriation du programme. Cette 
rencontre a permis de travailler plus en détail sur le cadre logique du programme et le budget et 
de prendre en compte les documents de planification et les stratégies et programmes existants 
dans le secteur de l’environnement au Togo. La nouvelle version du document a été par la suite 
soumise à un atelier national de validation. 

d. La validation du programme national d’investissements pour l’environnement et les ressources 
naturelles (PNIERN) s’est tenue à Lomé les 6 et 7 octobre 2010 dans les locaux de la BOAD. 
Cet atelier a été organisé avec l’appui de la Banque Mondiale, du PNUD et de la BOAD. 130 
participants (annexe 1c4) constitués des représentants des services de l’Etat, des ONG et des 
partenaires techniques et financiers ont pris part aux travaux. Cet atelier a été l’occasion de 
compléter et valider la vision prospective du Togo pour la gestion des ressources naturelles 
avec un accent sur la REDD+. Enfin, les 8 et 9 juin 2011, le programme a été présenté aux 
partenaires techniques et financiers au cours d’une table ronde organisée par le Gouvernement 
pour mobiliser des ressources financières nécessaire à la mise en œuvre du programme. La 
composante REDD+ avait fait l’objet d’un grand intérêt de la part de plus de 40 partenaires 
techniques et financiers présents à cette table ronde (annexes 1c5 et 1c6). Rappelons que six 
sous-programmes avaient été présentés aux partenaires à l’occasion. Il  s’agit de : 

- renforcement des capacités institutionnelles, juridiques, financières et techniques de gestion 
durable de l'environnement et des ressources naturelles, 

- soutien à la mise en œuvre et à l'amplification des bonnes pratiques de gestions des 
ressources naturelles en milieu rural et au renforcement des services commerciaux, 

- atténuation des effets des changements climatiques, gestion des catastrophes et prévention 
des risques,  

- réduction des Emission issues de la Déforestation et la Dégradation des Forêts (REDD+), 

- amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural ; 

- élaboration et mise en œuvre d’un système d'acquisition et de gestion des connaissances 
de suivi-évaluation  et de communication sur la GERN. 

 
Suite donc à ces différentes concertations qui ont permis de formuler une manifestation d’intention 
au FCPF, un groupe restreint de 15 personnes a été formellement mis en place pour approfondir les 
réflexions sur la REDD+ et de formuler un RPP. 
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ETAPE 3 : Formulation de la RPP et sa validation  
 
Toutes les parties consultées sont d’accord pour le processus REDD+  au Togo. C’est cette 
adhésion et engagement qui a permis la mise en place du groupe national de travail sur la REDD+  
en 2012 pour élaborer la R-PIN et la R-PP. Elle comprend des personnes issues des  structures 
étatiques (foresterie, ’agriculture, énergie ; planification) des organisations de la société civile et des 
institutions de recherche (annexe 1c7 bis). L’élaboration de la RPP a été faite avec l’appui technique 
d’un Expert Suisse à la demande du Gouvernement du Togo. Ce groupe national de travail REDD+ 
a, sur la base des différentes concertations et en suivant les guides méthodologiques élaboré un 
premier draft de RPP qui a été analysé par des personnes ressources et des Experts familiarisés 
avec la question REDD+. 

 

1.2.5. Validation nationale de la RPP et  avis des organisations de la société civile 

Le document de la RPP a été validé par l’ensemble des parties prenantes au cours d’un atelier 
national de deux jours organisé les 08 et 09 juillet 2013 à Lomé. Cet atelier dont les travaux ont été 
ouvert par madame la ministre de l’environnement et des ressources forestières en présence des 
représentant de la Banque Mondiale, de la FAO, du PNUD et d’un Conseiller forestier principal de la 
coopération Suisse, a réuni plus de 80 personnes issues de toutes les parties prenantes dont 22 
ONG. La liste des participants à l’atelier de validation (Annexe 1c-8) ainsi que la déclaration des 
ONG est jointe en annexe (Annexe 1c-9)  de ce document. La participation des différents acteurs à 
l’atelier national est illustrée par la figure 3.  

 

 

 

Figure 2  : Participation des acteurs à l’atelier national de validation de la RPP REDD du Togo 
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Tableau 3  (1b) : Résumé des activités et du budget relatifs au partage de l’information et au 
dialogue initial avec les groupes clés de parties prenantes durant la mise en œuvre du processus 
«readiness» 

Activité 
principale Activités secondaires 

Coût estimé (en milliers de dollars)  
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total 

Conception des 
supports de 
communication 

Préparation de posters expliquant les 
activités et projets à mettre en œuvre et 
leurs effets potentiels pour la communauté 

0,000   8,000   2,000   2,000   12,000   

Préparation et publication d’articles  
scientifique et de presse 

1,000   1,000   1,000   1,000   4,000   

Préparation des supports d’information 
expliquant le but ou l’objectif de la REDD+ 
et  ses avantages pour  un grand public  

5,000   5,000   5,000   5,000   20,000   

Traduction  des supports de 
communication et publications REDD+ en 
langues locales  

8,000   8,000   5,000   5,000   26,000   

Productions de sketch et autres activités 
culturelles pour plus d'engagement des 
communautés dans la REDD  

8,000   12,000  10,000  10,000  40,000   

Communication 
et diffusion des 
informations et 
sensibilisation  

Formation des journalistes et 
professionnels de l’information pour mieux 
relayer l’information. 

0,000   8,000   8,000   8,000   24,000   

Productions et diffusion d’émissions 
télévisées  

0,000   5,000   5,000   8,000   18,000   

Animation d’une page web sur le  site 
ministère de l’environnement et des 
ressources forestières  

0,000   2,000   0,500   0,500   3,000   

Productions et diffusion sur des radios 
communautaires de proximité existantes 

3,000   3,000   5,000   5,000   16,000   

Total  25,000  52,000  41,500  44,500  163,000  
Gouvernement national  0,000   8,000   3,000   2,000   13,000   
FCPF 25,000  44,000  38,500  42,500  150,000  
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1c. Processus de consultation et de participation 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Consultation et Participation des parties pr enantes lors de la mise en œuvre du 
R-PP 

 

Justification 

La réussite des interventions de la REDD+ au Togo dépendra de l’implication active des parties 
prenantes. L’objectif de cette étape  est de s’assurer que le Comité  nationale qui dirige le processus 
de REDD+  consulte les parties prenantes nécessaires et facilite leur participation dans sa 
préparation comme dans sa mise en œuvre. Le processus de préparation sur la  REDD+  doit être 
intégrateur avec une approche holistique qui tient compte de tous les aspects socio-économiques, 
des populations et transparent aux yeux de tous avec un plan de partage des bénéfices issus du 
processus.       

Les parties prenantes sont les individus et les groupes qui vivent et/ou qui ont un intérêt social, 
culturel ou économique lié aux forêts et aux terres ainsi que ceux qui peuvent être touchés, de 
manière positive ou négative, par les activités proposées ou promulguées de la REDD+. Elles 
comprennent des communautés locales, des utilisateurs formels et informels des forêts, des entités 
du secteur privé, la société civile, les autorités locales.  
 
Tous ces acteurs sont regroupés en trois grandes ca tégories :  

• le grand public  qui va réunir tous les acteurs aus si bien du privé que du public avec 
un accent particulier sur les organisations de la s ociété civile (OSC) et le secteur de la 
recherche;  

• le public affecté: il s’agit des populations qui se ront affectées par la mise en œuvre de 
la stratégie REDD+, notamment ceux dont les activit és génèrent des conflits dans 
l’utilisation des terres (propriétaires terriens et  les usufruitier) les communautés 
dépendant des forêts et les planteurs privés;  

• le public vulnérable : ici l’accent sera mis sur la  représentativité des groupes de 
femmes, des jeunes et des petits exploitants agrico les (moins d’un (1) hectare).  
 

Ces groupes ont un rôle spécial à jouer dans la RED D+ en raison de leur savoir traditionnel, 
de leurs liens avec la forêt et de leur présence su r place.  

La Commission Nationale de Développement Durable (C NDD) mis en place par décret N°2011-
016/PR du 12 janvier 2011  (Annexe 1c) et composée de toutes les parties prenantes (Etat, 
ONG, Elus du peuple, communautés locales, chefferie  traditionnelle, etc.) jouera le rôle de 
plateforme nationale de concertations sur la REDD+.  Cette structure est la mieux indiquée 
dans le cadre des consultations de la REDD+ au Togo  parce que non seulement elle réunit 
tous les acteurs, leur offre un cadre de libre disc ussion, mais également parce qu’elle a des 

 

Norme 1c devant être respectée dans le texte de la R-PP pour satisfaire aux dispositions de cette comp osante : 

L'adhésion du gouvernement et des parties prenantes concernées à la R-PP, sa transparence, sa diffusion, la tenue de 
consultations efficaces permettant la participation informée des intervenants clés seront évaluées sur la base des 
informations et/ou de la documentation présentées dans la R-PP sur les aspects suivants: i) le processus de consultation et 
de participation déjà engagé en vue de l'élaboration de la R-PP ; ii) le degré d'adhésion des pouvoirs publics et des parties 
prenantes au niveau national ; iii) le plan de consultation et de participation pour la phase de mise en œuvre de la R-PP ; iv) 
les préoccupations et les recommandations des parties prenantes concernées, et le processus permettant leur prise en 
compte et/ou les suites qui y sont données dans la R-PP; et, v) le mécanisme de recours en cas de plainte au sujet du 
processus de consultation et de participation REDD+, et les procédures de règlement des différends et de réparation des 
préjudices. 
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représentations jusqu’au niveau local. Ces commissi ons locales de développement durable 
(CLDD,) sont mises en place par arrêté N°018/MERF/M PDAT/MATCL du 30 mai 2011. Ces 
cadres de concertation communales ; préfectorales e t régionales seront renforcés à travers 
des ateliers et séminaires sur les outils de gestio n de la REDD+ (partage des bénéfices, 
règlement des conflits, etc.) pour leur permettre d ’intervenir dans les questions de REDD+. 
Cette organisation permettra ainsi de partir de la base et de développer des consensus 
nationaux.   Les plateformes communales sont représ entées au niveau préfectoral par leurs 
présidents.  

Toutefois les textes de la CNDD seront revisités po ur prendre en compte les paramètres 
indispensables dans le cadre de la REDD+ à savoir l a représentativité des groupes 
vulnérables (les femmes, les jeunes, les petits exp loitants agricoles etc.) dans la composition 
de la CNDD et des CLDD, le calendrier des réunions de la CNDD (réunion trimestrielle), et 
d’autres paramètres jugés nécessaires pour rendre l es consultations effectives et 
transparentes. La relation entre la Coordination na tionale REDD+ et la CNDD, est une relation 
fonctionnelle et non hiérarchique. Pour les consult ations, la Coordination REDD+ mettra les 
moyens nécessaires et veillera à leur utilisation e ffective tandis que la CNDD offrira le cadre 
pour les concertations.  
  
 

 



31 

 

Encadré 2 : Objectifs principaux et composition de la CNDD 

 
 

1.3.1.1. Objectifs des consultations  

• Favoriser la remontée d’information de première main provenant des organisations 
villageoises, administrations déconcentrées et décentralisées ou des ONG locales et 
internationales implantées et /ou travaillant sur le terrain, conscientes des problèmes causées 
par la déforestation et la dégradation. Avec ces informations, les prises de décision dans le 
cadre du développement de la stratégie nationale REDD+ devraient être améliorées ;  

• Rendre transparent le processus et  faciliter l’accès à l’information  des différentes parties 
prenantes ; 

• S’assurer de la bonne compréhension et de l’acceptabilité des options stratégiques REDD+, 
afin que celles-ci puissent être adaptées, efficaces et pérennes ;  

La CNDD est un mécanisme élargi de concertation autour des problématiques développement durable, et ses 
attributions dans le cadre du processus REDD+ conformément au décret N°2011-016/PR du 12 janvier 2011 sont : 
  
- Orienter les concertations nationales régionales et communales sur la REDD+ et en effectuer la synthèse; 
- Conduire des réflexions générales sur les voies et moyens d'atteindre les objectifs de la REDD+; 
- Conduire des réflexions thématiques sur des sujets relatifs aux contenus et objectifs poursuivis dans la stratégie 

nationale REDD+ et formuler des propositions et des recommandations en ce sens; 
- recevoir et étudier les rapports des plateformes locales; 
- jouer le rôle de  facilitateur entre les acteurs de terrain, les bénéficiaires, les instances, les opérateurs et agents 

d'exécution des projets et programmes de la REDD+. 
 

La CNDD, plateforme national REDD+ est constituée de membres représentant les institutions publiques et privées, les 
collectivités territoriales, les ONGs et autres personnes morales intéressées. Elle est composée comme suit : 
 

- le ministre chargé de l’environnement ;  
- le ministre chargé du développement ou son représentant ; 
- le ministre chargé de l’économie ou son représentant ; 
- le ministre chargé de l’action sociale ou son représentant ; 
- le ministre de l’agriculture ou son représentant 
- un (1) représentant de la présidence de la République ; 
- un (1) représentant de la Primature ; 
- le secrétaire permanent de la commission nationale du développement durable ; 
- deux (2) parlementaires ; 
- les secrétaires généraux des ministères (tous les ministères listés en-haut ?) ; 
- le directeur général de l’agence nationale de gestion de l’environnement ;  
- un (1) représentant de l’union des communes du Togo ; 
- un (1) représentant du patronat ; 
- un (1) représentant  des syndicats de travailleurs ; 
- un (1) représentant de l’Union des chefs traditionnels du Togo ; 
- trois (3) représentants des confessions religieuses ; 
- deux (2) représentants d’ONG intervenant dans le domaine du développement durable ; 
- une (1) représentante des associations de femmes œuvrant dans le domaine de développement ; 
- trois professeurs (3) d’université (économie, écologie et sociologie) ; 
- un représentant (1) de l’observatoire togolais des média ; 
- un représentant (1) de la chambre du commerce et d’industrie ; 
- un représentant (1) du conseil économique et social ; 
- un représentant (1) de la chambre des métiers ; 
- le président du comité national de lutte contre la désertification ; 
- le président du comité national pour la biodiversité ; 
- le président du comité national de la biosécurité ; 
- le président du comité national pour les changements climatiques ;  
- le directeur général de l’eau ; 
- le représentant de la plate-forme de réduction des risques et catastrophes naturelles. 
- Un texte de modification du décret est en préparation pour intégrer dans le cadre de la REDD+, 

trois (03) groupes ou association de femmes et deux (02) associations de jeunes ainsi que le 
conseil national de la jeunesse seront intégrés à la Commission Nationale de Développement 
Durable (CNDD) pour mieux prendre en compte les préoccupations des jeunes et des femmes 
lors des consultations nationales  
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• Garantir la transparence du processus, notamment sur les aspects problématiques que sont 
l’aménagement du territoire, la réglementation de l’accès au foncier et aux ressources 
naturelles et la distribution de la rente carbone dans la société Togolaise.  

1.3.2. Consultations à mener et communications futu res 

1.3.2.1. Le plan de consultation pour la REDD+ (201 3-2016) 

Au Togo, les consultations nationales sur la REDD+ seront pilotées  par  la Commission Nationale 
de Développement Durable (CNDD) mis en place par décret N°2011-016/PR du 12 janvier 2011 qui 
jouera le rôle de plateforme nationale d’échange sur la REDD+. Au niveau locales, la CNDD sera 
représentée par les  commissions communales, préfectorales et régionales de développement 
durable (CRDD, CPDD, CCDD) mis en place par arrêté N°018/MERF/MPDAT/MATDCL (Annexe 1c-
1) précisant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de 
développement durable.  

Les consultations porteront sur les éléments import ants suivants: le dispositif de gestion, les 
causes de la déforestation et de la dégradation, le s options stratégiques, le cadre 
institutionnel et les mesures stratégiques pour la mise en œuvre de la REDD+, le processus 
d’Évaluation Environnementale Stratégique et Social e (EESS) et les mesures de sauvegarde, 
le scénario de référence, le MRV et le suivi-évalua tion . 
  
. Le public concerné par ces consultations est :  

  -le grand public  qui va réunir tous les acteurs aussi bien du privé que du public avec un 
accent particulier sur les organisations de la soci été civile (OSC) et au secteur de la 
recherche ;  

-le public affecté: il s’agit des populations qui s eront affectées par la mise en œuvre de la 
stratégie REDD, notamment ceux dont les activités g énèrent des conflits dans l’utilisation 
des terres (propriétaires terriens et les usufruiti er);  

-le public vulnérable : ici l’accent sera mis sur l a représentativité des groupes de femmes, 
des jeunes et les petits exploitants agricoles (moi ns d’un (1) hectare dans le processus de 
consultation.  

Les membres de la commission locale de développemen t durable, seront sollicités pour la 
diffusion d’informations, pour aider au choix des r eprésentants pour les consultations au 
niveau local,  et faciliter la restitution des déci sions importantes. Cet accompagnement de 
proximité assurera une meilleure participation des représentants des OSC, des groupes 
vulnérables (femmes, jeunes, petits exploitants agr icoles) et des communautés locales dans 
les négociations à travers la facilitation de vérit able discussion au niveau local.   
Le processus de consultation tiendra compte des zones cibles potentielles définies sur la base de 
critères clairs et des groupes cibles préalablement choisis. C’est sur ces deux bases que les 
consultations sur les causes de la déforestation et la dégradation forestières, les options 
stratégiques et les scénarios de références MRV seront menés. Ce qui permettra d’évaluer les 
impacts environnementaux et sociaux de la stratégie nationale REDD+.  

 

1.3.3. Stratégie de collecte et de circulation de l ’information 

1.3.3.1. Collecte de l’information 

Pour une meilleure collecte des données, des enquêt eurs seront formés et mis à la 
disposition de la CNDD . Ces enquêteurs essentiellement des acteurs de la société civile, seront  
déployés, chacun en fonction de sa zone géographique d’intervention pour la collecte de 
l’information sur le terrain. Ces informations concernent  les facteurs socioéconomiques qui 
expliquent la déforestation, les approches de solutions proposés par les populations, les projets 
ayant connus des succès, etc.  Des recoupements auprès des institutions sectoriell es 
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concernées seront aussi faits, notamment pour colle cter des informations nécessaires pour 
la sélection des options stratégiques (couts et ava ntages économiques, faisabilité technique 
et institutionnelle, risques de fuite, etc.) . L’information collectée et traitée sera validée sur le plan 
local et ensuite national . 

Après chaque campagne de sensibilisation et de renf orcement de compétences, une partie 
du grand public émet ses avis en réaction au projet . Le Bureau de Coordination devra mettre 
à disposition des outils et mécanismes de collecte de ses réactions. Il traitera les réactions 
par la catégorisation, l’évaluation des enjeux conc ernés pour mieux cibler les réponses et les 
planifier. Des études d’approfondissement, des sond ages ou des enquêtes pourront être 
menés pour approfondir certaines des propositions.  

 

1.3.3.2. Circulation de l’information 

L’information relative à la REDD+ se fera de bas en  haut et du haut en bas au sein de la 
CNDD. Les informations venant des acteurs à la base  sont recueillies et discutées au niveau 
des commissions locales du développement durable. A  ce niveau déjà, certaines décisions 
peuvent être prises concernant le niveau local. L’i nformation sera ensuite remontée au 
niveau central, au sein de la CNDD qui a un regard beaucoup plus large qu’au niveau local. La 
CNDD peut demander au niveau local de reformuler ou  revoir l’information transmise au 
niveau central. De même l’information peut partir d e la CNDD vers les commissions locales. 
Les populations à la base peuvent donner également leurs avis sur l’information venant du 
niveau central à travers les commissions locales .  

Toutes les plaintes liées au fonctionnement du processus REDD+ seront traitées au niveau de la 
CNDD, et des CLDD. La prise de décision pour certai ns sujets d’importance grave se fera  
avec le Coordination Nationale REDD+.   

1.3.4. Méthodologie des consultations futures  

Les consultations seront réalisées pour permettre de répondre à certaines questions importantes 
dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale en vue de s’assurer de la prise en compte 
des intérêts et de l’engagement des parties prenantes. 

Bien entendu qu’en se basant sur la Méthode d’Analyse Rapide et Participative (MARP), la CNDD 
en fonction des questions en consultation par composante, veillera à la diffusion des informations 
pour faire naitre au sein du grand public une consc ience et une préoccupation sur la REDD+. 
Des informations sur le R-PP, le processus de prépa ration, les moyens disponibles et leur 
utilisation seront partagés.  Lors de ces consultations, il sera présenté, la sit uation de 
référence, les options stratégiques et le dispositi f de mise en œuvre de la REDD+ pour 
renforcer les connaissances et maintenir l’adhésion  et la participation dans la REDD+.   

Pour ce faire les autres organisations (internationales, gouvernementales, de la société civile ou 
privées), pouvant aider le pays à faire passer de bonnes informations seront mise à contribution.  

Un acteur important de la société civile qui est le  Groupe National de Travail pour la Gestion 
Durable des Forêts (GNT/GDF) sera mis à contributio n. Le GNT/GDF est créé en 2010 sous le 
statut juridique d’une association pour la gestion durable des forêts. Il a déjà œuvré dans les 
consultations avec les communautés à la base à trav ers le projet ACP/FLEGT 
FAOR/CTOG11/080/Ad, piloté par le ministère de l’en vironnement et des ressources 
forestières. Cette expérience sera capitalisée au s ein des commissions locales lors des 
consultations futures dans le cadre de la mise en œ uvre de la R-PP et de l’élaboration de la 
stratégie REDD+.  

Dans le cas du processus d’Évaluation Environnement ale Stratégique et Sociale (EESS), 
l’accent sera mis au niveau des communautés de base , y compris les autorités 
traditionnelles, les communautés riveraines ou non des forêts, les exploitants informels ou 
non, les propriétaires terriens et usufruitiers, le s planteurs privés, les concessionnaires des 
aires protégées, les groupes vulnérables incluant l es minorités femmes, jeunes et petits 
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exploitants agricoles, qui pourraient subir les eff ets et impacts des stratégies définies dans le 
R-PP. L’objectif est de déterminer les préoccupatio ns et les enjeux environnementaux et 
sociaux relatifs à la REDD+ et des mesures d’atténu ation et ou de compensation des impacts 
négatifs. Ce type de consultation restera conforme aux dispositions et procédures  relatives 
au processus d’études d’impact sur l’environnement au Togo ( décret N°2006-058/PR du 5 
juillet 2006 ). 

 

1.3.4.1. Information et communication : démultiplic ation des contacts 

La stratégie nationale REDD+ sera régulièrement discutée et amendée par les plateformes 
constituées au niveau national.  

La campagne de communication se fera à travers les média et évènements disponibles tant à 
l’échelle nationale que locale : journaux, radio, T V, fêtes foraines, conférences, expositions, 
etc. Des supports informatifs sur le processus en l angues locales et à la portée du grand 
public seront développés et diffusés. Les journalis tes et professionnels de l’information 
seront formés et sollicités.  

 

 1.3.4.2. Communication au niveau international 

Des actions de communication au niveau international seront également initiées en vue de permettre 
au pays de valoriser les avancées réalisées dans la mise en œuvre initiale de sa stratégie REDD+ et 
de rechercher les financements pour la poursuite de sa mise en œuvre. Ceci sera réalisé par le 
Président de la République, les Ministres, le Comité national REDD+ et la Coordination nationale 
REDD+ , Secrétariat permanent de la CNDD , au travers de leur participation à des événements 
liés à la REDD+ ou à l’environnement, mais aussi au travers de la publication et diffusion dans les 
médias étrangers d’articles de presse, de films documentaires, d’interviews et de témoignages. 

1.3.5. Organes de la concertation 

Au Togo, la Commission Nationale de Développement Durable (CNDD) fera office  de plateforme de 
concertation  nationale de la REDD+. Les concertations sur la REDD+ seront effectuées au niveau 
national au sein de la CNDD. Elles seront effectuées au niveau local au sein des commissions 
locales de développement durable (CRDD, CPDD, CCDD).Ces plateformes seront entièrement 
impliquées dans l’analyse de la situation actuelle, dans la formulation de la stratégie REDD+ et dans 
la mise en œuvre de cette stratégie . Ceci permettra de partir de la base et de développer des 
consensus nationaux. 

 

1.3.5.1. Plateforme nationale REDD+ (CNDD)  

Attribution 

La Plateforme nationale est un mécanisme élargi de concertation autour des problématiques de la 
REDD+, et ses attributions sont : 

- Orienter les concertations nationales et locale  sur la REDD+ et en effectuer la synthèse; 

- Conduire des réflexions générales sur les voies et moyens d'atteindre les objectifs de la REDD+; 

- Conduire des réflexions thématiques sur des sujets relatifs aux contenus et objectifs poursuivis 
dans la stratégie nationale REDD+ et formuler des propositions et des recommandations en ce 
sens; 

- recevoir et étudier les rapports des plateformes locales; 

- jouer le rôle de  facilitateur entre les acteurs de terrain, les bénéficiaires, les instances, les 
opérateurs et agents d'exécution des projets et programmes de la REDD+. 

Composition 

La commission nationale du développement durable est constituée de membres représentant les 
institutions publiques et privées, les collectivités territoriales, les ONG et autres personnes morales 
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intéressées (Annexe 1a-1). La commission nationale peut faire appel à toute personne ressource 
dont la compétence est jugée utile pour l’accomplissement de sa mission. Dans le cadre de la 
REDD+, il est proposé que le texte de la CNDD soit revisité afin de prendre en compte dans sa 
composition, tous les acteurs impliqués dans la RED D+ comme les groupes vulnérables tels 
que les groupes de femmes, les jeunes,  les petits producteurs, etc. 

1.3.5.2. Plateformes locales REDD+ 

Composition des plateformes locales REDD+ 

Les plateformes locales  REDD+ sont également celles du développement durable (Annexe 1a-2). 
Elles constituent le cadre d’échange et de  concertations au niveau local . Les résultats de ces 
échanges vont être remontés au niveau de la plate forme nationale REDD+. 

Les plateformes locales   ont pour missions de: 

- de suivre l’intégration de la dimension environneme ntale dans les politiques et stratégies 
de développement ;  

- de faire des suggestions d’orientations en faveur d u développement durable au niveau 
local ;  

- de suivre la mise en œuvre de la politique national e du développement durable ;  
- de produire et soumettre à la commission nationale des rapports d’activités;  
- d’émettre des avis sur les stratégies, programme et  projet de développement susceptible 

d’affecter l’environnement, les ressources naturell es, l’équité sociale et l’efficacité 
économique ;  

- d’assurer la vulgarisation et la mise en œuvre des Agendas 21 locaux et des 
recommandations de la Commission Nationale du Dével oppement Durable des Nations 
Unies ;  

- de veiller à la promotion des modes de consommation  et de production durables et à la 
prise de mesures de lutte contre toute forme de gas pillage, à la maîtrise des technologies 
propres dans l’industrie et des stratégies de lutte  contre la pollution de l’air, de l’eau et 
des sols ;  

- de veiller à l’implication de tous les acteurs dans  tout processus de développement 
durable  

 

1.3.6. Mesures de mise en œuvre de la plateforme de  concertation 

La pérennisation de concertation et de la consultation du public sera assurée au plan financier par la 
contribution de l’Etat (notamment à travers le fonds de développement forestier), des PTF, du crédit 
carbone et autres mécanismes qui seront mobilisés par le Togo. Le renforcement des capacités des 
organes de la REDD+ se fera à travers le financement de leur fonctionnement, les activités qu'ils 
mèneront et l'ensemble des connaissances que les membres vont acquérir au cours des différentes 
activités.  

Actuellement, les Commissions locales  de Développement Durable (CLDD)  ne sont pas 
fonctionnelles ce qui ne permet pas d’assurer ni la sensibilisation ni la mobilisation de la population 
autour des objectifs de la REDD+. Il est donc nécessaire de renforcer ces cadres de concertation 
pour permettre le bon fonctionnement  de la CNDD (plateforme nationale  REDD+).  

Tableau 4  : Chronogramme d’opérationnalisation du cadre institutionnel et des consultations 

Activité Année 1  Année 2  Année 3  Année 4  
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Mise en place et renforcement  des cades de 
concertation (CNDD, CRDD, CPDD, CCDD) 

                

Recrutement du Personnel, des AT et acquisition 
des équipements 

                

Concertation et consultation à tous les niveaux                 

Conception des supports de communication                 

Communication et diffusion des informations et 
sensibilisation  

                



36 

 

1.3.7. Mécanisme de plainte et de recours  

La mise en œuvre de la RPP du Togo va reposer sur des modalités transparentes de partage de 
l'information et sur des consultations avec  toutes les parties prenantes concernées. Le caractère 
holistique et multisectoriel des problèmes abordés et la diversité des acteurs peuvent susciter de 
nombreuses questions, révéler des enjeux divergents et parfois contradictoires, des demandes 
d'information, voire des plaintes quant à la stratégie et aux procédures REDD+. Le mécanisme de 
plainte et de recours fera partie intégrante du cadre de gestion REDD+ que le Togo va établir lors de 
la mise en œuvre de la RPP REDD+. Ce mécanisme sera discuté et mis en place avec toutes les 
parties concernées dès le démarrage de la phase de mise en œuvre de la R-PP afin de pouvoir 
donner suite à toute demande d'information ou à toute plainte  
 
Le mécanisme de recours que le Togo mettra en place aura pour objet de recevoir les demandes 
d'information et les plaintes formulées par les populations ou tout autre acteur touché par les 
activités, ou programmes REDD+, au niveau local ou national, et d’en faciliter la résolution. Ce 
mécanisme reposera sur des méthodes souples de résolution des différends, tels que 
l'établissement des faits, le dialogue, la facilitation ou la médiation. Le mécanisme permettra de 
donner suite aux préoccupations des citoyens, d'identifier vite les problèmes et de mettre en 
confiance les acteurs tout en les responsabilisant autant que  possible sur les questions relevant de 
leur compétences. Le Togo se propose de  s’inspirer de la note de la Banque Mondiale (cf. boite à 
outils du FCPF). 
 
Tableau 5 (1c):Récapitulatif des activités et du budget de consultation et de participation 
 
Activité 
principale Activités secondaires 

Coût estimé (en milliers de dollars)  
Année 1  Année 2  Année 3  Année 4  Total  

Mise en place et 
formation et 
sensibilisation  
des membres 
plateformes de 
concertation 
(CNDD, CRDD, 
CPDD, CCDD) 

Formation des acteurs 
locaux (élus locaux, 
association, Chefs 
traditionnels et notables, 
ONG, CVD, organisations 
paysannes, etc.)  sur les 
questions de REDD+.  

   20,000   
     

40,000  
  40,000   

       
40,000   

     
140,000   

Organisation des ateliers 
d’information et de 
sensibilisation du grand 
public sur la REDD par 
des ONG  locales 
partenaires au processus 

   30,000        
45,000   

  45,000          
45,000   

   
165,000   

Mise en place et 
fonctionnement de la plate 
forme des OSC sur la 
REDD+ 

 
20,000 15,000 15,000 50,000 

Concertation et 
consultation à 
tous les niveaux 

Organisation des 
séminaires, ateliers 
nationaux de vulgarisation, 
des conférences et 
causeries débats dans 
toutes les préfectures. 

   75,000   
     

75,000   
  75,000   

       
75,000   

     
230,000   

Plaidoyer sur le 
plan international 

organisation d'une table 
ronde des PTF et missions 
de plaidoyer 

               
-   

                
-   

             -   
       

80,000   
     

80,000   

            

Total    55,000        
80,000     80,000        

160,000   
   

375,000   
Gouvernement national     10,000       20,000     20,000       20,000       70,000   
FCPF    45,000       60,000     60,000     140,000     305,000   
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COMPOSANTE 2 : PREPARATION DE LA STRATEGIE REDD+  

 

2a : Évaluation de l’utilisation des terres, des ca uses des changements d’affectation 
des terres, de la loi forestière, des politiques et  de la gouvernance 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Évaluation de l’utilisation des terres 

2.1.1.1. Contexte biophysique 

La population togolaise est estimée à 6 191 155  habitants en 2010 avec un taux de croissance de 
2,84% et une densité de 109 habitants/Km2. Les 3/5 (62,3 %) de la population togolaise vivent en 
milieu rural. L’incidence de la pauvreté est passée de 61,9%  en 2008 à  58,7% en 2011 (SCAPE, 
2012).Avec cette tendance de la population, la terre est fortement utilisée dans les domaines 
suivants  

Situé sur la côte du Golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest, le Togo se présente sous la forme d’une 
étroite bande de 56 600 km² entre le Ghana à l’Ouest, le Bénin à l’Est et le Burkina Faso au Nord. 
Pour une extension en latitude d’environ 600 km, sa largeur maximale est de 150 km environ alors 
qu’au sud, l’étroite façade maritime ne représente qu’une cinquantaine de kilomètres. D’une manière 
générale, le Togo est occupé par des principaux éléments du relief qui sont caractérisés par une 
chaîne de montagnes encadrée de part et d’autre par une série de plaines et de plateaux. 

En effet, le territoire est traversé dans sa partie centrale par une longue chaîne de montagnes et de 
plateaux qui s’alternent donnant au pays une sorte d’armature. L’orientation générale est Sud, Sud-
Ouest ; Nord, Nord-Est. Cette série montagneuse qui correspond à l’unité structurale de l’Atacora est 
dénommée localement la chaîne des Monts du Togo. Elle prend le pays en écharpe et couvre 
environ le quart du territoire togolais avec dans l’ensemble des altitudes très modestes. Cette chaîne 
montagneuse est caractérisée par son cloisonnement en différentes unités ou sous-unités 
orographiques. Celles-ci peuvent être regroupées en 3 catégories : 

- celles qui forment la partie méridionale (du Sud de Kpalimé au 8è degré de latitude Nord), 
constituées des plateaux disséqués (plateaux de Kloto, de Danyi, d’Akposso, etc.) et des avant-
hauteurs caractérisées par des altitudes élevées (Monts Lobo, Kpélé et Agou qui constitue le 
point culminant du pays avec 986m). C’est la zone où on trouve de véritables forêts denses 
semi-décidues entrecoupées de savanes guinéennes. 

- celles qui constituent la partie centrale (8è degré de latitude Nord jusqu’au cours d’eau Kara) 
marquées par une série de crêtes (plateaux de Fazao, de Malfakassa, de Tchaoudjo, de Bassar, 
etc.). La quasi-totalité des cette partie est érigée en Forêt classée de Fazao (162 000 ha) et 
Malfakassa (30.000 ha). Cette zone est parcourue par de vastes étendus de forêts denses 
sèches. 

Norme 2a devant être respectée dans le texte de la R-PP pour satisfaire aux dispositions de cette  composante  : 
Évaluation de l’utilisation des terres, des causes des changements d’affectation des terres, de la loi  forestière, des 

politiques et de la gouvernance : 

Présentation d’une évaluation complète portant sur les aspects suivants : définition des principales tendances d’utilisation 
des terres ; évaluation des facteurs directs et indirects du déboisement et de la dégradation des forêts dans les secteurs les 
plus pertinents au contexte de REDD+ ; reconnaissance des principaux droits fonciers, droits aux ressources naturelles et 
problèmes et lacunes en matière de gouvernance ; description des échecs et des succès passés de la mise en œuvre de 
politiques ou de mesures de lutte contre les facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts ; énumération des 

principaux enjeux, occasions de progrès et lacunes dans le contexte de REDD+ et création des conditions requises pour 
que la stratégie nationale REDD+ s’attaque directement aux causes des changements d’affectation des terres. 
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- celles qui forment la partie septentrionale (du cours d’eau Kara jusqu’à la frontière avec le 
Bénin) sont sous l’emprise d’un réseau hydrographique actif (la chaîne de Défalé, le massif 
Kabyè, les collines de Kantè, etc.). C’est le domaine par excellence de la forêt sèche et des 
forêts claires.  

De part et d’autre de cette série montagneuse et de végétation sont situées les basses terres 
constituées de deux catégories : 

- les plaines et les plateaux du Nord (la plaine de l’Oti qui est une plaine alluviale d’une parfaite 
platitude avec des altitudes moyennes inférieures à 200 m, les plateaux de Bombouaka et de 
Dapaong, etc.) avec comme principales formations végétales les savanes soudaniennes ; 

- les plaines et les plateaux du Sud avec dans sa partie haute la plaine du Mono qui est une 
pénéplaine très évoluée avec comme principale formation végétale la savane guinéenne. Dans 
sa partie basse, on trouve le plateau de la terre de barre avec des altitudes très faibles et la 
présence d’un littoral plat et sablonneux séparé de l’océan par un système lagunaire. Le plateau 
de la terre de barre présente une mosaïque d’îlots forestiers disparates, des reliques de forêts 
galeries, des savanes anthropisées, des fourrés littoraux, des prairies halophiles ou 
marécageuses, des mangroves 

Tout cet ensemble montre que le Togo est occupé par une mosaïque de savanes et de forêts avec 
toutefois une prédominance des formations savanicoles. Certaines parties du pays ont été classées 
en aires protégées pour assurer la protection et la conservation de la biodiversité. Aujourd’hui, le 
Togo compte théoriquement 83 aires protégées (8 dans la Région Maritime, 33 dans la Région des 
Plateaux, 13 dans la Région Centrale, 22 dans la Région de la Kara et 9 dans la Région des 
Savanes). Les aires protégées regroupent les parcs nationaux, les forêts classées et les réserves de 
faunes représentant 14% de la superficie nationale. 

 

Tableau 6 :  Superficies des aires protégées au Togo 

REGIONS 

SUPERFICIE 

TOTALE DU TERRITOIRE (ha) 

SUPERFICIE DES 

AIRES PROTEGEES (ha) 

 

NOMBRE DE 
FORETS CLASSEES 

SAVANES 847.000 166.906 8 

KARA 1.173.800 198.143,40 22 

CENTRALE 1.331.700 252.087 14 

PLATEAUX 1.697.500 142.855 31 

MARITIME 610.000 33.297,41 8 

  5.660.000 793.288,81 83 

Source : Monographie de la biodiversité  au Togo. (MERF, 2003) 

 

2.1.1.2. Utilisation des terres 

Le secteur agricole  : L’agriculture occupe 70% de la population active. Les terres agricoles sont 
composées de 2 460 000 ha de terre arable, 170 000 ha de cultures permanentes et 1 000 000 ha 
de prairies et pâturages permanents (source fr.worldstat.info/Asia/Togo/Land). Les terres de cultures 
permanentes sont utilisées sur 30 ha pour 1000 habitants. C’est dire combien de fois les superficies 
agricoles sont émiettées. La production est composée des vivriers 69 %, de l’élevage 13%, de 
produits de rente (coton, café et cacao) 9%, de la sylviculture (agroforesterie) 6% et de la pêche 4%. 
Les formations naturelles sont sous une forte emprise agricole qui conduit à leur dégradation avec 
diverses conséquences au plan environnemental. Les superficies agricoles se développent au 
détriment des superficies forestières. 
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Le secteur forestier : Evaluée à 449 000 ha en 1970, la superficie des forêts naturelles denses du 
Togo n’a cessé de régresser au fil des années. En 2005, on estimait à seulement 386 000 hectares2, 
la superficie des formations forestières denses (forêt dense sèche et forêt semi-décidue) 3.  Selon les 
estimations de la FAO (FRA 2010), la superficie des forêts denses serait de 287 000 ha dont 68% 
serait des forêts de production, 16% des forêts de protection et 16% de forêts de conservation de la 
biodiversité. Ces données publiées sur les forêts du Togo résultent d’estimations et ne reposent  sur 
aucun inventaire. Au stade actuel des connaissances, les ressources forestières togolaises ont fait 
seulement l’objet d’une relative caractérisation au plan floristique et n’ont pas connu d’inventaires 
véritables qui auraient permis d’avoir une  connaissance plus précise du  potentiel existant afin 
d’assurer une bonne planification de leur utilisation.  L’utilisation des terres dans le cadre du 
reboisement au Togo se chiffre à 50 000 ha selon le Deuxième rapport du Togo sur la Gestion 
Durable des Forêts (GDF) pour la période 2005-2009.  

Autres secteurs d’activités : A part ces deux grands secteurs d’utilisation des terres, il y a celui de 
l’urbanisation (agglomération) qui est en constante progression suite à une démographie galopante. 
Le secteur minier n’est pas bien développé et les superficies des titres miniers est d’environ 6 994 
ha (UICN, 2011) dont le plus grand site se trouve dans la région maritime à Hahotoé où s’éffectue 
l’extraction du phosphate et des calcaires à Tabligbo. 

 

2.1.1.3. Classification des terres 

Suivant le système de classification national et les catégories du GIEC (Afidégnonet al., 2002 ; 
GIEC, 2003) les superficies des différentes catégories d’occupation (pas d’utilisation) des terres sont 
(Figure 3, Tableau 2): 

- les terres forestières qui regroupent les forêts semi-décidues, les forêts claires, les forêts 
sèches, les savanes, les mangroves et les plantations forestières et les terres non agricoles (2 
495 724 ha) ; 

- les terres cultivées regroupent essentiellement les champs (de céréales, de légumineuses, de 
manioc d’igname, etc.), les parcs agro forestiers (Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Elaeis 
guineensis, Dialium guineense) et les jachères soit 3 058 791 ha ; 

- les prairies regroupent les formations herbeuses des différentes plaines inondables (34 583 ha) ; 

- les zones humides constituées d’écosystèmes aquatiques tels que les rivières, fleuves, lacs, 
barrage, lagunes, marres, etc. (34 583 ha) ; 

- les établissements constitués des différentes agglomérations (villes, villages), les infrastructures 
et les terres servant aux extractions minières (carrière d’extraction de calcaire, de phosphate, 
gneiss, marbre) (42 173 ha) 

Tableau 7 :  surfaces des unités d’occupation du sol 

Catégorie de terre (GIEC, 2003)  Système de classification nationale  Superficie (ha)  
Etablissements Agglomérations  42 173 
Prairies Prairies  34 583 

Terres Cultivées 
Mosaïque Jachère-Culture  961 344 
Parc agro forestier  2 097 447 

Terres Forestières4 

Mangroves  1 000 
Forêt dense semi-décidue  149 005 
Forêts claires, sèches et savanes  
et terre non agricoles 

2 307 719 

Plantations forestières  38 000 
Zone humide Mares, lacs et barrages  34 583 
TOTAL  5 665 854 

                                                           

 
1,2 AFD, Tropical, OIBT, 2006 
3 ODEF 
4 Les Terres forestières englobe toutes les terres non agricoles ni urbaine qui ne porte pas une forêt au sens du code forestier mais sur lesquelles le 
reboisement ou l’agriculture peut se faire.   
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2.1.1.4. Tenure foncière  

Dans la plupart des pays africains comme au Togo, le statut de la terre relève de plusieurs registres 
de droits : un droit dit coutumier qui repose sur des consensus non écrits établis localement suivant 
des règles évolutives, et un droit écrit hérité de la période coloniale définissant des procédures 
administratives de création de la propriété privée. Ce dualisme juridique plonge les populations 
locales qui cultivent et vivent de la terre et de ses ressources dans une situation d’insécurité 
foncière. La réforme agro-foncière, réalisée au Togo par une série de textes dont l'ordonnance N° 12 
du 6 février 1974, vise essentiellement à clarifier la situation confuse du système foncier et à opérer 
une véritable réforme agraire en dégageant un patrimoine foncier national en vue de la réalisation 
des programmes de développement rural, urbain et industriel. Au Togo on assiste à différents modes 
d’acquisition des terres entre autres, le bail, l’héritage, le don, le legs. Les efforts déployés pour 
établir un système moderne d'enregistrement des terres ont donné des résultats limités à cause des 
spéculations foncières, des accaparements des terres et de la faiblesse des capacités des services 
administratifs en charge du foncier à appliquer les principes et procédures d’enregistrement. Cette 
situation ne permet pas aux non propriétaires foncier de planter  ou reboiser sur des terres 
dont ils ne sont que des usufruitiers. De même des propriétaires fonciers dont les moyens 
sont limités ne peuvent pas mettre en valeur leur t erre mais les louent à court terme à des 
individus qui n’ont pas le droit d’entreprendre des  reboisements . Toutefois, les efforts sont en 
train d’être menés pour doter le Togo de textes adaptés à la gestion du foncier. 
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Figure 3 : Occupation des terres au Togo 

Source : Adapté de Afidégon et al. Selon GIEC, 2003  
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2.1.2. Évaluation des causes des changements d’affe ctation des terres 

2.1.2.1. Déforestation et dégradation des forêts 

2.1.2.1.1. Déforestation et ses causes 

La déforestation n’a pas encore fait l’objet d’études spécifiques au Togo. Les données existantes 
sont les résultats des estimations de la FAO. 

De tous les facteurs qui influencent de façon négative la couverture forestière au Togo selon les 
proportions de disparition moyenne annuelle établies entre 1990 et 2001 pour certains types de 
formations forestières (PNAE, 2001; MERF/OIBT, 2010), l’on peut retenir principalement:  

a. Utilisation de bois de feu et  du charbon pour l es besoins en énergie domestique 

Au Togo, les sources d’énergie domestique sont pour la majorité limitées à l’utilisation de la 
biomasse végétale. Elle représente 76% de la consommation finale d’énergie contre 20% pour les 
produits pétroliers et seulement 4% pour l’électricité (DCN, 2010). Le bois de chauffage est utilisé 
dans une forte proportion par les ménages ruraux (75% soit 347 kg/an/hab.), tandis que le charbon 
de bois est utilisé en grande partie par les ménages urbains (72% soit 62 kg/an/hab.). Ce secteur 
représente un grand réseau commercial informel pour beaucoup de femmes.). Le charbon de bois 
constitue la seconde source d’énergie domestique et représente environ 80% de la biomasse-
énergie utilisée. Il est produit traditionnellement à l’aide de meules en terre dont le rendement est 
très faible (15 à 20%). A cette perte lors de la production s’ajoute la perte en énergie lors de 
l’utilisation du charbon qui est de l’ordre de 8 à 13%. De ce fait, en termes d’équivalent bois, il 
représente une quantité consommée de même ordre de grandeur que le bois de feu. Par 
conséquent, une bonne stratégie de maîtrise de la demande en énergie doit inclure également le 
développement et la vulgarisation de systèmes améliorés de carbonisation. Il est urgent de mieux 
structurer et planifier la filière charbon de bois qui comprend plusieurs acteurs impliqués dans la 
production, le transport et la distribution. 

b. Pratique de l’agriculture sur brûlis et autres p ratiques agricoles non durables 

L’agriculture occupe 70% de la population active. La production vivrière représente 69% du produit 
intérieur brut agricole (PIBA) du pays contre 9% des trois principaux produits de rente (coton, café et 
cacao). L’agroforesterie contribue également au PIBA à hauteur de 6%. Chaque année, une portion 
de la jachère ou de la forêt est défrichée avec le feu pour cultiver. L’agriculteur étant à la recherche 
de terre fertile, il continue de défricher la forêt chaque année pour faire un nouveau champ. La perte 
de fertilité des champs est liée à l’utilisation du feu pour défricher mais également à la démographie 
qui entraine la baisse du temps de jachère. Pour résoudre le problème de fertilité, le paysan se 
tourne vers les aires protégées. Le système foncier n’étant pas clair, les populations se réclament 
propriétaire des réserves de l’Etat. C’est ainsi que les aires protégées sont envahies et chaque 
années ce sont de hectares de forêts qui sont détruits sous l’effet de feu et de l’agriculture. 
Cependant, de manière générale, les systèmes de production sont extensifs et traditionnels. La terre 
est donc sollicitée par diminution excessive des temps de jachère. De ce fait la satisfaction des 
besoins ne peut se réaliser qu’au prix d’une destruction abusive des ressources naturelles. 

Par ailleurs, l’introduction de nouvelles variétés de culture de rente (café et cacao) dans les années 
80 a profondément modifié le massif forestier des zones propices à ces cultures. Puisque c’est la 
forêt qui est dégradé dans la mise en valeur de ces cultures, le sol est de plus en plus appauvrie et 
la végétation originelle, même dégradée ne peut que très difficilement se reconstituer. 

L’utilisation intensive des produits chimiques sur certaines cultures d’exportation constitue une 
également une cause de dégradation de la biodiversité. 

Tableau 8 : Evolution des superficies de productions vivrières en ha 

Année  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Superficie (ha) Totale  1056617 982075 1031495 1209482 1269232 1336604 1378451 
Taux d’accroissement   -7,05 5,03 17,26 4,94 5,31 3,13 

Source : Direction des statistiques de l’information et de la documentation agricole (DSID/MAEP, 2011) 
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c. Croissance démographique  

La population totale du Togo est passée de 2 719 567 habitants en novembre 1981 à 6 191 155 
habitants en novembre 2010, soit plus du double en 29 ans (DGSCN, 2011). L’accroissement rapide 
de la population, estimé à 2,84 % par an, est le principal facteur provoquant une augmentation 
considérable des besoins en produits agricoles de subsistance et de rente. Associé à la mauvaise 
gestion des sols dans les zones en dehors des forêts, on observe une immigration en zone 
forestière où le sol est plus fertile pour l’obtention des terres agricoles plus rentable pour satisfaire 
l’augmentation de la demande. La conséquence est l’envahissement des aires protégés, des 
reliques et galeries forestières où le sol est encore fertile. 

d. Pauvreté  

Selon les résultats de l’enquête QUIBB de 2011, l’incidence de la pauvreté au Togo est estimée à  
58,7%. D’une manière générale, la région des Savanes est la plus pauvre avec une incidence de 
pauvreté de 90,8%, suivie des régions Centrale (80,2%), Kara (68,4%), Plateaux (64,7%), Maritime 
(53,9%), et enfin Lomé (27,4%). La pauvreté concerne essentiellement la population rurale où 
l'incidence est de  74, 3% et qui représentant 79,9% des pauvres. Les ménages n’ont comme 
sources de revenus que l’agriculture, l’utilisation des terres forestières et l’extraction des produits 
forestiers. Peu connectés au marché, ils sont faiblement encadrés et ont un niveau d’éducation 
faible; ce qui les rendent extrêmement méfiants dans l’adoption de nouvelles techniques, aussi 
efficaces soient-elles.  

 

2.1.2.1.2. Dégradation des forets et ses causes 

Les feux incontrôlés de forêts : La stratégie nationale sur la gestion des feux de végétation 
(MERF, 2010), montre que les feux incontrôlés sont une réalité sur toute l'étendue du territoire 
togolais et plus de 60% du territoire (soit environ 30 000 km2) sont parcourus chaque année par les 
feux de végétation (carte de feu de végétation 2010 en annexe). Ces incendies de forêt aboutissent 
à une mortalité notable des arbres voire à la disparition des forêts. Par conséquent ces feux 
amplifient la diminution des surfaces forestières surtout dans les zones sèches. La disparition du 
couvert végétal laisse les sols dénudés et soumis au lessivage et à de fortes insolations. Les sols 
dénudés sont alors recouverts par des adventices envahissants facilement inflammables (Imperata, 
Chromolaena odorata par exemple) qui bloquent toute régénération forestière naturelle. Tous ces 
éléments conduisent à la raréfaction ou la disparition pure et simple de certaines espèces dans des 
milieux à forte densité humaine. 

Trois causes essentielles seraient à l’origine des feux incontrôlés : 

(i) l’ignorance et la négligence des conséquences des feux ainsi que la faible mobilisation. Les 
populations (adulte comme jeune) ignorent encore les conséquences des feux par 
insuffisance de sensibilisation et / ou les règlementations existantes sur les feux de 
végétation. 

(ii) l’utilisation encore du feu comme moyen pour les pratiques cynégétiques et agricoles. La 
majorité des populations rurale est agricultrice et utilise l’agriculture itinérante sur brûlis où le 
feu constitue le principal outil de défrichement. Les populations ont recours également au 
feu pour pratiquer la chasse. Tout ceci entraine la stérilité des sols et de plus en plus la 
paupérisation desdites populations 

(iii) l’inefficacité de la prévention et de la lutte active. Les brigades de lutte existantes sont 
insuffisantes,  peu dynamisées et peu renforcées alors que le système d’alerte est désuet, 
mal équipé, inefficace et manque de suivi. 

Transhumance et le surpâturage. Le Togo est parcouru chaque année par un important cheptel de 
bovins en provenance des pays sahéliens suite à l’insuffisance du pâturage dans la plupart de ces 
pays. Le non respect des accords régionaux règlementant la transhumance entraine  le flux des 
animaux transhumants et a considérablement augmenté et contribuant ainsi à dégrader 
irréversiblement la végétation et les cultures agricoles en dehors des couloirs. Il s’ensuit des conflits 
parfois sanglants entre agriculteurs autochtones et bergers à majorité peulhs. Les éleveurs 
transhumants respectent de moins en moins les portes d’entrée, les couloirs et les zones d’accueil 
prévues à cet effet et causent ainsi d’importants dégâts sur les écosystèmes forestiers. Aux actions 
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néfastes provoquées par le broutage et l’élagage des espèces végétales, s’ajoutent le piétinement 
des plantes, le compactage et la modification de la structure des sols qui renforcent le ruissellement 
des eaux de pluie qui empêche la régénération de nombreuses espèces végétales et la 
reconstitution des domaines forestiers. Cette transhumance provoque également un phénomène de 
surpâturage car les espaces disponibles au Togo sont très limités et n’arrivent pas à supporter la 
charge du cheptel local et étranger. 

Prélèvement non contrôlé  de bois d’œuvre et de ser vice dans les formations naturelles et les 
aires protégées : l e Togo, bien que pauvre en espèces forestières de bois d’œuvre, enregistre une 
gamme importante d’essences exploitées dans toutes les régions du pays. C’est dans la région des 
Plateaux, notamment dans la zone écologique IV (Ern, 1979) où se rencontrent les forêts semi 
décidues, que se retrouve l’essentiel de ces ressources. Mais l’état actuel de ces ressources est 
alarmant, car complètement dégradées et devenues rares suite à leurs exploitations abusives et non 
contrôlées. Les producteurs exploitent illégalement le bois dans les réserves sans aucune règle 
sylvicole et de gestion durable. 

Facteurs favorisant la dégradation des forêts 

Le contexte politique, économique et social : Le sentiment d’expropriation des terres des forêts 
classées  avec limitation des droits d’usage coutumiers est une cause indirecte de dégradation des 
ressources forestières. L’envahissement des Aires Protégées a commencé dans les années 90 à 
cause des troubles sociopolitiques et au retrait quasi-total des programmes de coopération pour le 
développement. Des villages se sont installés dans les principales aires protégées, sans tenir 
compte du statut juridique et de la raison d’être des AP. 

L’industrie de transformation peu efficiente : le secteur de la transformation du bois est très peu 
développé. En effet, il n’existe pas de véritables unités de transformation du bois dans le pays. Le 
Togo ne dispose d’aucune grande scierie, d’unité de déroulage, ni de tranchage. Le sciage du bois 
se fait généralement de façon artisanale à l’aide de tronçonneuses. Toutefois, depuis près de trois 
ans, on note au niveau de Lomé et de certaines grandes villes du Togo de petites unités de scieries 
privées. Il faut noter aussi que l’exploitation et la transformation de bois de construction, d’œuvre et 
de service sont caractérisés par des pertes considérables. Cette situation fait que le bois est vendu 
sans la première transformation entrainant la perte de la valeur ajoutée du bois et une grande 
demande pour rentrer dans les fonds investie pour son exploitation. 

 Le manque de professionnalisme  des acteurs du secteur forestier  (ONG, syndicats, 
 associations, charbonniers, bûcherons, planteurs, etc.) est aussi un facteur qui favorise la 
dégradation des forêts. 

2.1.2.3. Causes transversales de déforestation et d égradation 

Peu de formations forestières sous aménagement : Sur les 368 000 ha la superficie des forêts 
de production et de protection du domaine permanent de l’Etat, très peu sont sous aménagement. 
Ses terres forestières qui constituent les aires protégées ne disposent pas de plan d’aménagement. 
Celles qui en disposent sont très peu et faute de moyen, les plants d’aménagement ne sont pas 
réalisés ou mis en œuvre. Ce qui laisse de grande chance d’intrusion des braconniers, des 
exploitants illicites de bois et des agriculteurs car aucunes activités forestière n’étant en cours dans 
l’aire protégée. Celles qui disposent d’un plan d’aménagement ou de gestion sont celle dans 
lesquelles certaines activités sylvicoles sont réalisées en l’occurrence le reboisement et la 
protection. 

Il est donc capital d’élaborer et de mettre en œuvre les plans d’aménagements des différentes aires 
protégées viables ainsi que des forêts privées et communautaires. Pour y arriver il faut augmenter la 
capacité des acteurs de la foresterie.  

Faible mise en œuvre du cadre juridique et institut ionnel : L’adoption de la nouvelle loi-cadre sur 
l’environnement et du Code forestier (2008) définit les bases juridiques des partenariats entre 
l’administration centrale, les autorités locales et la société civile, prescrivant une gestion durable et 
participative des ressources naturelles du Togo. En outre, plusieurs décrets statuent sur les 
Evaluations Environnementales (EE), la « requalification » des aires protégées (AP) du Togo et 
l’accès aux aires protégées. Toutefois, beaucoup de ces instruments manquent de textes 
d’applications. Le cadre institutionnel de gestion des ressources forestières est caractérisé par la 
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faiblesse de synergie au niveau des interventions sur le terrain, alors qu'elles ont en commun 
plusieurs attributions et qu'elles concourent l'une et l'autre à la réalisation de la politique nationale en 
matière de la gestion des ressources forestières. Les différentes structures et institutions (forêt, 
agriculture, élevage, douanes, planification et aménagement du territoire, justice, recherche, forces 
de l’ordre, etc.) ne collaborent pas suffisamment. Il en résulte une incohérence des actions de ses 
structures. Cependant, il faut noter que  la réorganisation du département en charge de 
l’environnement et des Ressources forestières a créé les conditions  pour une gestion saine, 
rationnelle et durable des ressources forestières.  

Déficit de communication : Le manque de communication explique en partie la faible mobilisation 
des ressources internes et externes pour faire face aux problèmes de dégradation des ressources 
forestières. L’insuffisance de sensibilisation et d’information des populations locales sur les enjeux 
de la gestion durable et le manque d’organisation de celles-ci en entités viables. Or, pour réduire la 
dégradation des forêts et la déforestation, il faut l'implication, la formation et la responsabilisation 
des populations rurales à la base à travers la sensibilisation et l'information permanente. 
L’intensification et l’extension de l'éducation environnementale à toutes les couches sociales sont 
indispensables. 

Faiblesses du système fiscal forestier : Les taxes et redevances sur les ressources forestières 
constituent une source non négligeable de mobilisation de ressources internes pour le financement 
du secteur forestier, qui retient d’ailleurs une faible attention des autorités dans l’allocation 
budgétaire. Suivant les dispositions fiscales actuelles, les taxes et redevances ne sont pas prélevées 
à tous les stades des différentes filières. Les prix du bois de feu et du charbon de bois ne reflètent 
pas leur coût économique. Au-delà des faiblesses du système fiscal relevées, la taxation forestière 
actuelle ne prend pas en compte certaines catégories d’acteurs que sont les transformateurs de 
bois, les producteurs de bois, de bois de chauffe et de charbon de bois, les commerçants de 
sciages, de billes et ceux de grumes entre autres. Aussi, certaines activités potentiellement 
imposables ne le sont pas, faute de textes pour leur mise en œuvre. C’est le cas de la taxe sur la 
commercialisation locale des produits et la taxe de détention d’animaux. De même, plusieurs 
produits à grande valeur économique ne sont pas assujettis. Il s’agit spécifiquement des produits 
forestiers non ligneux d’origine végétale. 

Faible effectif et sous équipement du service fores tier : Sur l’effectif global du MERF, on estime 
à environ 535 le personnel spécifiquement impliqué dans la gestion des ressources forestières. En 
dehors de ce personnel, les autres institutions de recherche et les ONG emploieraient moins d’une 
vingtaine d’agents forestiers. Le ratio superficie forestière et effectif du personnel forestier reste très 
élevé au Togo. Si l’on estime à 1 680 000 ha, la superficie totale des formations forestières (y 
compris les savanes) du Togo (FAO, 2005), cela correspond à une superficie moyenne de 84 000 ha 
pour chaque ingénieur forestier, 22 700 ha pour un Technicien supérieur des eaux et forêts, et 5 400 
ha pour un surveillant forestier. A cela, il faut ajouter la faible qualification des agents du secteur 
forestier due à l’absence de programmes et de structures nationales de formations appropriés. En 
terme d’équipement, le parc auto du MERF est vieillissant ; il dispose actuellement (tout service 
confondu, central et déconcentré) de 52 véhicules et autres engins de travail à 4 ou 6 roues 
fonctionnels, 7 dans un état passable, et 39 en panne. Cette situation explique le peu de formation 
forestière sous aménagement. 

2.1.2.4. Analyse spatiale des causes de déforestati on et de dégradation 

Dans le cadre de l’actualisation du PAFN, les problèmes et contraintes identifiés par région, sont les 
suivants : 

- la Région des Savanes : la pression anthropique sur les ressources forestières avec 
l’installation des populations dans les aires protégées, l’exploitation anarchique du bois par la 
population, l’agriculture extensive, les feux de végétation répétés, la transhumance non 
contrôlée ; 

- la Région de la Kara : la pénurie de terres cultivables, les pratiques culturales inadaptées, les 
effets négatifs des changements climatiques ; 

- dans la Région Centrale : la déforestation, le braconnage, les feux de végétation, 
l’envahissement des aires protégées, l’exploitation anarchique des produits ligneux et non 
ligneux (charbon de bois, miel) et la transhumance dans les aires protégées, l’achat de vastes 
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domaines agricoles et forestières par des propriétaires privés et affectés aux plantations ou 
fermes agricoles, le déboisement pour les activités culturales; 

- dans la Région des Plateaux : l’exploitation forestière illégale, les défrichements agricoles pour 
les cultures de rente (café, cacao, coton et palmiers à huile), les feux de végétation accidentels 
et/ou criminels, le braconnage, la paupérisation de la population, la déscolarisation ; 

- dans la Région Maritime : l’absence d’une bonne gouvernance et d’une politique impliquant les 
populations, le manque de sensibilisation et de formation, l’insuffisance des ressources 
humaines qualifiées et surtout de moyens matériels et logistiques, l’ingérence des hommes 
politiques et militaires au mépris de la législation forestière dans l’exploitation forestière 
notamment les autorisations de transport non subordonnées d’octroi de permis de coupe, 
l’absence des plans d’aménagement des forêts togolaises. 

2.1.3. Evaluation des lois et politiques en lien av ec la gestion des forêts 

Le cadre juridique du secteur de l’environnement est régi par la Loi-cadre sur l’environnement qui a 
été adoptée le 30 mai 2008.  Cette loi vient renforcer le cadre de gestion de l’environnement qui a 
été pendant longtemps régi par le Code de l’environnement de 1988. Dans le domaine spécifique de 
la gestion des forêts, plusieurs lois et politiques sectorielles existent et se complètent 
harmonieusement pour permettre d’assurer une bonne gestion des ressources forestières. Ces lois 
et politiques (annexes 2a) sont :  

- Loi N°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ; 
- Loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ;   

- Loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise ; 

- Politique Nationale de l’Environnement (PNE) adoptée le 23 décembre1998, son actualisation 
est en cours ; 

- Déclaration de Politique forestière (DPF) adoptée par décret n°2011-002/PR du 5 janvier 2011 ; 

- Politique forestière du Togo (PFT) élaborée en 2011 ; 

- Politique Nationale d’Aménagement du Territoire en 2012. 
 

2.1.4. Evaluation de la gouvernance 

2.1.4.1. Cadre institutionnel de gestion des forets   

Ministère de l’Environnement et des Ressources Fore stières : Le Ministère en charge de 
l’environnement et des ressources forestières est créé en 1987. Il a pour missions entre autres, 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement et de gestion 
des ressources forestière du pays. Ce ministère à l’instar de beaucoup de départements ministériels 
du Togo a fait l’objet d’un audit organisationnel en 2009. Une  série de décrets a été adopté pour 
l’ensemble des départements ministériels. Il s’agit notamment du décret n° 2011-178/PR du 07 
décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels,  du 
décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres et 
du  décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels. Aux 
termes de ces décrets, le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières est 
réorganisé en services centraux et extérieurs coordonnés par un secrétariat général. Les services 
centraux comprennent  quatre directions dont deux directions opérationnelles (la direction de 
l’environnement et  la direction des ressources forestières) et deux directions d’appui  (la direction 
des études et de la planification (DEP) et  la direction des affaires administratives et financières 
(DAAF). Les services déconcentrés du MERF comprennent les directions régionales et préfectorales 
de l’environnement et des ressources forestières. L’Office de Développement et d’Exploitation des 
Forêts (ODEF) et l’Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE) sont des institutions 
rattachées au MERF. L’ODEF en particulier est en voie de restructuration pour se conformer à la loi 
n°90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre Institutionnel et juridique des entreprises 
publiques. L’ODEF passera du statut d’office à une société dotée d’un conseil de surveillance. 

 



47 

 

 Autres institutions étatiques 

- le ministère en charge  de l’Agriculture  : la Direction de l’Agriculture fait la promotion de 
l’agroforesterie ; l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) est impliqué dans la 
recherche forestière ; la formation forestière au Togo est assurée par l’Institut National de 
Formation Agricole (INFA) de Tové qui rattaché au ministère en charge de l’agriculture ; 

- le ministère en charge de l’énergie  : la Direction Générale de l’Energie a pour entre autres 
mandat la promouvoir l’économie d’énergie issue de la biomasse. Le bilan énergétique du Togo 
montre que la biomasse contribue à près de 75% ;  

- le ministère en charge de l’enseignement supérieur et la recherche :  l’Université de Lomé et 
de Kara proposent des formations liées à la gestion des ressources naturelles. Des sujets de 
thèse qui concernent thèmes à la gestion des forêts ont été soutenus ces dernières années à 
l’université de Lomé. Une formation post universitaire en gestion des ressources naturelles est 
en projet à l’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) en collaboration avec la Faculté des Sciences 
(FDS) de l’Université de Lomé (UL) ; 

- le ministère chargé de l’aménagement du territoire  abrite l’observatoire national d’analyses 
spatiales et la cellule de suivi-évaluation des programmes et projets d’aménagement du 
territoire.  

- le ministère en charge de l’économie et des finance s contribue à la mobilisation des 
ressources financières aussi bien de l’Etat que des partenaires techniques et financiers en 
faveur du secteur forestier : , 

- le ministère en charge de la justice et celui en ch arge de la sécurité interviennent en 
matière d’application de la législation forestière ; 

- Le ministère en charge de la santé à travers l’organisation et l’encadrement des thérapeutes 
traditionnels intervient dans l’utilisation des produits forestiers dans la médecine 

- Bien d’autres ministères notamment les ministères en charge de : commerce, transport, 
industrie, fonction publique, interviennent dans la gestion des ressources forestières. 

 

Organisations non gouvernementales et organisations  de la société civile  

De nombreuses organisations de la société civile (OSC) et des ONG interviennent dans le 
développement rural. Certaines sont organisées en réseaux notamment (i) la Fédération des 
Organisations de Développement des Savanes (FODES) dans la Région des Savanes; (ii) le 
Réseau des ONG de la Kara (RESOKA) dans la Région de la Kara; (iii) le Réseau des Organisations 
de Développement de la Région Centrale (RESODERC) dans la région Centrale; (iv) la Conseil des 
ONG de Développement et Associations des Plateaux (COADEP) dans la Région des Plateaux; (v) 
le Collectif des ONG et Associations de la Région Maritime (CONGREMA) dans la Région Maritime. 
L’ensemble des ONG et organisations syndicales est organisés dans le cadre du Programme 
d’Appui aux Organisation de la Société civile (PAOSC) appuyé par l’UE et le PNUD en Coordination 
des ONGs et Organisations de la Société Civile (COSC). Il faut noter que deux faîtières notamment 
la fédération des ONGs du Togo (FONGTO) et l’Union des ONGs du Togo (UONGTO) regroupent 
un grands nombre d’ONGs du pays. Le processus du COSC vise à harmonier et éviter le 
bicéphalisme des ONGs du Togo. Dans le domaine spécifique de la gestion des ressources 
naturelles, on note au niveau de chaque réseau régional, des groupes thématiques notamment le 
groupe environnement et agriculture. Au niveau national les ONG et association  s’intéressant à 
l’environnement sont organisées en: Consortium des ONG et association en matière 
d’environnement (COMET), Réseau des Organisations de la Société Civile Togolaise sur les 
Changements Climatiques et l’Energie au Togo (ROCCET).En dehors de ces regroupements 
d’acteurs, il existe un Groupe National de Travail (GNT) pour la gestion durable des forêts qui 
constitue un cadre permanent d’échange et de concertation sur la gestion durable des forêts. 

Mise en œuvre des instruments juridiques de gestion  des forets : Les textes qui réglementaient 
la gestion des ressources forestières étaient essentiellement basés sur les décrets du 5 février 1938 
portant organisation du régime forestier du territoire au Togo. Dans l’histoire du secteur forestier 
togolais, on peut distinguer trois périodes essentielles (Annexe 2a). 
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2. 1.4.2. Gouvernance forestière 
 
Instruments de gestion durable des forêts 
 
Au plan juridique, le Togo a élaboré un code forestier en 2008 et une politique forestière en 2012. Au 
plan stratégique, un plan d’action forestier national (PAFN) est validé pour la période 2011-2019 par 
tous les acteurs du secteur forestier. Les normes d’élaboration de plan d’aménagement des forêts 
naturelles sont également élaborées. Des textes d’application du code forestier sont en ours 
d’élaboration. 
 
Le Togo a commencé par définir un cadre normatif de gestion durable des forêts selon les principes, 
critères et indicateurs (PCI) de la GDF édictées par l’organisation internationales des bois tropicaux. 
A cet effet  des PCI pour les plantations forestières ont été élaborés et testés sur le terrain. Les PCI 
pour les forêts naturelles seront également élaborés dans le cadre de la mise en œuvre de la RPP. 
Tous ces instruments permettent de renforcer la gestion durable des forêts.  
 
Registre national REDD+ 
 
Le Togo développera un registre national qui sera l’outil de suivi évaluation de toutes les activités 
REDD+ à l’échelle du territoire national tout en apportant une transparence maximale sur les 
transactions carbone. Il incorporera les critères et indicateurs des standards nationaux sociaux et 
environnementaux produits dans le cadre de la composante 2d pour chaque activité REDD+ et les 
mesures de sauvegardes environnementales et sociales. Le registre précisera aussi pour chaque 
activité REDD+ et/ou programme de réductions d’émission le nombre de crédits carbone produits ou 
le nombre d’unités de carbone qui donneront lieu au paiement. Ce registre sera accessible au grand 
public.  
 
Accord de Partenariat Volontaire (APV / FLEGT)  
 
Le Togo se prépare actuellement pour une adhésion au Protocole d’Accord de Partenariat Volontaire 
sur  le FLEGT. La signature de l’accord contribuera à la mise en œuvre des intentions du Togo pour 
une traçabilité de l’exploitation forestière et ainsi améliorer  la gouvernance forestière. Des ateliers 
de sensibilisation et de mobilisation des acteurs du secteur forestier sont organisés à cet effet pars 
le groupe national de travail sur la GDT, d’autres ONG et l’administration forestière avec l’appui de la 
FAO et de l’OIBT.  
 
2.1.4.3. Gestion des données sur les forêts 

Les structures ou entités  impliquées dans la gestion des données sur la forêt sont multiples. Les 
principales structures de collectes de données pour le suivi de l’évolution des forêts en générale 
sont : 

− la direction générale de la comptabilité nationale et des statistiques, du ministère de la 
planification, 

− la direction de la statistique et de l’information et de la documentation (DSID) du ministère de 
l’agriculture 

− la base de données STATFORBOIS mis en place avec l’appui de l’OIBT sur les statistiques  
forestières (reboisement, exploitation, superficies des formations forestières) 

− le portail d’information sur la gestion durable des terres (géo-portail) qui gère les 
informations relatives aux ressources liées à l’eau, la forêt et le climat.  

− les centres de recherches et les universités dont les facultés des sciences, l’école 
supérieure d’agronomie, la faculté de géographie,  l’institut togolais de recherche 
agronomique, l’institut nationale de formation agricole, etc. 

− les institutions internationales et autres structures nationales qui disposent de données sur 
les forêts togolaises. 
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2.1.5. Analyse des efforts antérieurs par le secteu r forestier 

Les actions menées dans la gestion durable des forêts ont permis de freiner en partie l’exploitation 
illégale des forêts, de renforcer le cadre institutionnel et les capacités du pays en matière de 
prévention et de gestion des catastrophes naturelles et de préservé les écosystèmes et la 
biodiversité. Parmi les résultats marquants enregistrés, figurent entre autres :  

Dans le domaine politique et législatif, la ratification de plusieurs conventions internationales sur 
l’environnement, l’adoption de la loi-cadre sur l’environnement, du code forestier, et de la loi sur la 
prévention des risques biotechnologiques ainsi que la validation de la politique nationale de 
l’environnement et la politique nationale forestière sont des actions importantes engagées. Tous ces 
cadres mis en places à partir de 2008 sont favorables à l’émergence du secteur privé dans un cadre 
partenarial public-privé avec une forte implication des organisations de la société civile. Les 
évaluations environnementales et sociales sont devenues obligatoire pour tous les projets de 
développement et facilitent les prises de décision et s’assurer de la durabilité des interventions.  

Sur le plan de la définition des priorités des acti ons , le programme national d’investissement 
pour l’environnement et les ressources naturelles (PNIERN) a été  validé avec tous les partenaires 
et les priorités retenues sont en lien avec la stratégie de croissance accélérée et de promotion de 
l’emploi (SCAPE). La mobilisation des investissements privés et innovants (internes et externes) 
constitue l’important défis que le Gouvernement s’atèle à relever en offrant des avantages et des 
mesures incitatives aux entreprise qui s’engagent dans le processus de la responsabilité sociétale et 
dans les évaluations et audit environnementaux et sociaux. 

Sur le plan agricole,  le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire 
(PNIASA) s’est fixé comme objectif « d’accroître le revenu des exploitations agricoles et de 
contribuer à l’amélioration de la balance commerciale et des conditions de vie des ruraux dans des 
conditions de développement durable avec une attention particulière sur les populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables ». Pour atteindre cet objectif, cinq axes prioritaires ont été définis. Ils 
portent sur les orientations suivantes : (i) intensification et le développement durable des systèmes 
de production agricole de manière à accroître le revenu des exploitants agricoles et améliorer les 
conditions de vie des ruraux ; (ii) promotion des filières de diversification et développement de 
l’agrobusiness ; (iii) structuration du monde rural et professionnalisation des producteurs agricoles ; 
(iv) renforcement des capacités institutionnelles des services (publics et privés) ; (v) promotion du 
droit à l’alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Le PNIASA qui ambitionne de faciliter la réalisation d’une croissance d’au moins 6% pour le secteur 
est structuré en cinq sous-programmes dont la logique d’intervention se veut réaliste. Ses options 
stratégiques portent sur l’efficacité des interventions ciblées sur les contraintes structurelles 
analysées sous l’angle de la chaîne de valeur des filières les plus porteuses de croissance. Les 
priorités sont définies en simulant une stratégie qui réalise une croissance additionnelle de 1% dans 
le sous-secteur particulier des cultures vivrières qui tire le plus la croissance.  

Dans le domaine institutionnel , Le ministère de l’environnement a fait l’objet d’un audit 
organisationnel assorti d’un nouvel organigramme en cours de mise en place en vue d’améliorer les 
prestations de service du département. Le renforcement des capacités techniques et humaines à 
travers des formations spécifiques et le transfert de technologies adaptées reste le défi à relever. 

Dans le domaine de la gestion des risques de catast rophe,  le Togo a mis en place une 
plateforme nationale multi-acteurs et s’est doté d’un plan d’organisation des secours en cas 
d’urgence. D’importantes infrastructures d’évacuation d’eau de pluie construites ont permis de limiter 
considérablement les dégâts causés par les inondations devenues récurrentes ces dernières 
années. Le Gouvernement entend poursuivre les efforts avec l’appui des partenaires pour assainir 
davantage les villes et préserver les établissements humains des catastrophes naturelles. 

Dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, les principaux  secteurs ont 
fait l’objet d’étude de leur vulnérabilité et des mesures d’adaptation sont proposées. Avec la montée 
du niveau de la Mer, l’érosion côtière est devenue une préoccupation majeure. Des efforts 
importants ont été faits en matière de construction d’infrastructures de protection de la côte au 
niveau de quelques points critiques. Les établissements humains et des sites culturels historiques 
menacés par l’érosion côtière, exigent des actions vigoureuses et urgentes pour lesquelles le Togo 
souhaite un appui conséquent de ses partenaires. 
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Dans le domaine de la gestion durable des terres et  des forêts , la gouvernance de la gestion 
des forêts et des aires protégées s’est améliorée grâce à l'application de la réglementation forestière 
et une maîtrise partielle de la traçabilité des flux des produits forestiers et un renforcement de la 
gestion décentralisée de l’environnement. Les actions stratégiques à développer sont notamment la 
lutte contre les feux de végétation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre due à la 
déforestation, la dégradation des forêts (REDD+) ainsi que la mise à échelle de la gestion des aires 
protégées et des actions décentralisées de gestion des ressources naturelles et l’environnement. Le 
Togo compte mobiliser les financements disponibles au titre de la lutte contre les changements 
climatiques et la conservation de la biodiversité à cet effet 

L’un des objectifs majeurs que s’était fixé le secteur de l’environnement et des ressources naturelles 
était de porter de 6,8 en 2010 à 10% en 2015 la part des superficies des écosystèmes protégés. En 
effet, les efforts de protection et de reboisement (Annexe 2a,) réalisés par le département ont 
contribué dans une certaine mesure à stopper d’une part l'envahissement des aires protégées et à 
contrer d’autre part le fort taux de déforestation. 

Gestion des aires protégées  

Dans le souci de conserver sa biodiversité dans la perspective d’un développement durable, le Togo 
a créé 83 aires protégées (Annexe 2a), entre 1939 et 1958, d’une superficie de 793 300 ha,  soit  un 
équivalent de 14% du territoire national. Pour inverser la tendance à la dégradation des Aires 
Protégées (AP), le Gouvernement togolais a pris des mesures pour sécuriser et restaurer 578 000 
ha par le biais d’un processus de requalification participative. Dans ce contexte, le Togo a bénéficié 
de l’UE et le FEM pour la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des Aires Protégées et 
d’un projet renforcement du rôle de conservation du système national d’AP du Togo avec un accent 
particulier sur la gestion efficace du complexe Oti-Kéran-Mandouri (OKM) contigu au complexe W-
Arly- Pendjari (WAP) partagé par trois autres pays. La stratégie de mise en œuvre de ce projet 
s’appui sur : (i) l’amélioration du cadre d’action, juridique et institutionnel du domaine d’AP et (ii) la 
gestion efficace du Complexe d’aires protégées OKM. En vue de participer à la conservation de la 
diversité biologique au plan régional, le Togo a souhaité l’intégration du complexe OKM dans le 
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) en vue de constituer un ensemble plus vaste 
pour le maintien des processus écologiques dans l’intégralité de leurs écosystèmes. Dans l’optique 
de rendre effective l’intégration de Togo au PAPE, la Commission de l’UEMOA a adressé une 
requête de financement à la Délégation de l’Union Européenne  pour un appui financier 
complémentaire sur le PIR 10ème FED. 

2.1.6. Enseignements tirés des programmes et projet s mis en œuvre 

Le Togo a développé quelques expériences vers une approche participative de la  Gestion Durable 
des Forêts (GDF). Ces initiatives ont été prises dans le cadre des projets de développement forestier 
mis en œuvre aussi bien par l’administration forestière que des ONG et associations avec la 
participation des populations. On peut citer entre autres : 

a) Projet : PD030/96 Rev.3 (F) : « Implication effective des populations riveraines à l’aménagement 
et à la gestion de la forêt classée de Haho-Baloé ». Dans le cadre de sa coopération avec 
l'Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), le Togo a bénéficié d’un financement 
pour l'appui aux communautés villageoises et riveraines à s'auto-organiser pour participer à la 
gestion durable de cette forêt afin d'en tirer profit pour leur développement économique et social. 
Le projet a fait des réalisations techniques suivantes : (i) construction d’une pépinière et d’une 
retenue d’eau de 70 000 m3 ; (ii) installation de quatre essences forestières (Tectona grandis, 
Gmelina arborea, Terminalia superba, Triplochiton scleroxylon) sur 658 ha ; (ii) régénération de 
100 ha de vieilles teckeraies (iv) aménagement de 1600 ha de forêts avec les populations ; (v) 
protection des plantations par ouverture de 46 km de pare-feu et de coupe-feu ; (vi) ouverture et 
couverture avec la latérite d’un total de 65 km de pistes. Le projet s’est aussi penché sur 
l’installation des infrastructures socio-collectives par la construction des écoles, de puits, de 
réhabilitation de forages et de dispensaire. Il y a eu aussi formation, encadrement et 
organisation des populations de la zone.  Pendant le projet, trois groupements villageois de 
pépiniéristes ont été créés. Après le projet, ces groupements vendent leurs productions à des 
planteurs privés et aux ONGs. Les brigades anti-feu organisées par les populations existent 
encore mais nécessitent des actions de renforcement de capacité surtout en organisation et 
techniques de lutte contre les feux de végétation. Les pistes construites et réhabilitées servent 
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aujourd’hui de moyens de communication entre villages et zones urbaines. A partir de ce projet, 
l’administration forestière a réalisé que l’implication des populations riveraines dans la gestion 
des aires protégées est primordiale. La gestion de Haho-Baloé sert aujourd'hui de modèle et 
d'exemple à la gestion d'autres forêts. 

b) Projet PD51/ 99 Rev.2 (F), « Appui à la mobilisation des initiatives de base pour la promotion de 
la sylviculture dans le Yoto ». Ce projet qui avait été mis en œuvre par l’ONG ALTERNATIVE en 
collaboration avec l’ODEF avait pour objectif général, de contribuer à l’épanouissement socio-
économique des communautés de base à travers la protection de la flore et le développement 
des reboisements. Il s’agissait d’une action pilote d’auto promotion réalisée sous forme de 
recherche-action en développement intégré durable. Les populations cibles ont été informées et 
encouragées à développer des activités de reboisement privées de façon à créer des forêts 
communautaires dont l’exploitation future permettra d’améliorer significativement leurs revenus 
monétaires. Les principaux résultats obtenus sont (i)  reboisement de  272,75 ha, (ii) production 
d’un millions deux cent mille (1 120 000) plants, (iii) formation de 56 pépiniéristes, etc. La 
mobilisation et la participation effective des planteurs ont été les points forts de la mise en 
œuvre de ce projet. Le système agro forestier appliqué et le caractère privé des plantations 
installées ont favorisé un entretien régulier et une lutte efficace contre les feux de brousse 
dévastateurs. L’expérience de la cogestion du projet a permis de tester la collaboration Etat-
ONG-populations locales dans la gestion durable des forêts au Togo. 

c) Projet : PD009/99 Rev.2 (F) : « Aménagement durable et participatif des ressources forestières 
de la forêt classée de Missahoé et des collectivités villageoises environnantes en vue d'une 
production optimale de bois d'œuvre. Ce projet s'est assigné comme objectif la restauration et 
l'aménagement de manière participative et durable de la Forêt Classée de Missahoé et des 
forêts communautaires avoisinantes à travers deux volets notamment (i) la sécurisation et 
l'aménagement de la Forêt Classée de Missahoé (FCM) sur une base consensuelle et (ii)  le 
développement des activités de reboisement forestier et agro forestier sur les terroirs riverains 
de la FCM. Pour atteindre cet objectif, l'accent a été mis particulièrement sur le renforcement de 
la participation des acteurs, leur sensibilisation, formation et responsabilisation. A cet effet, un 
certain nombre d'activités ont été réalisées: la formation des Comités Locaux de Gestion et de 
Protection de Missahoé (CLGPM) ; la formation de 350 personnes en production de plants de 
différentes essences forestières, la mise en place d'une pépinière par village ; les reboisements 
en plein, enrichissements et l’agroforesterie sur environ 596 ha dans la FCM et 288 ha en milieu 
rural ; des voyages d'échange d'expériences; les ateliers d'auto-évaluation, la mise en place de 
fonds pour les activités d'après projet, etc.. Dans un souci de coordination des activités futures, 
les CLGPM se sont constitués en Union des CLGPM. Les leçons tirées de la mise en œuvre du 
projet Missahoe plus de cinq ans après révèlent une faible appropriation par les populations des 
essences  vulgarisées par le projet. Les agriculteurs continuent par faire de l’agroforesterie 
surtout dans la zone Kouma-Konda mais les essences forestières à vocation de bois d’œuvre 
sont délaissées au profit des essences à but multiples et surtout les essences  fruitières. 

d) Dans le cadre de la gestion concertée des aires protégées, des associations villageoises de 
gestion participative des aires protégées ont été mises en place notamment au niveau des aires 
protégées suivantes : Oti-kéran, Togodo, Abdoulaye, Oti-Mandouri, Bayémé, etc. Les  
populations riveraines du parc Oti-Kéran ont bénéficié entre 2006 et 2008 de ristournes 
correspondant à 30% des recettes issues des droits de traversée du parc. Cette expérience quoi 
que prometteuse n’a pas été répliquée sur d’autres aires protégées. Depuis 2008, les postes de 
contrôles forestiers installés sur la route nationale N°1 ont été levés. La limite des modes de 
gestion des AP pratiqué dans les années antérieures a amené les gestionnaires de la faune à 
opter pour une nouvelle approche fondée sur la participation et l’utilisation des bénéfices de la 
conservation au profit des populations. Ce désir de collaboration avec les populations riveraines 
a conduit à la mise en place des AVGAP/UAVGAP dont la participation au processus de 
requalification a été salutaire. Cependant, ces associations fondées sur le principe coopératif et 
de la libre adhésion nécessite d’être renforcées pour une meilleure représentativité. En outre 
l’adhésion du Togo au PAPE permettra au pays de bénéficier des expériences acquises lors de 
l’exécution du programme ECOPAS pouvant permettre une économie d’échelle dans un 
contexte régional en s’appuyant sur les principes de complémentarité et de subsidiarité. Enfin, 
dans sa stratégie de développement, le Togo a opté sur la base des expériences passées à 
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associer dans tout programme au profit des populations, la durabilité environnementale et la 
durabilité économique. 

e) En matière de gestion des plantations de l’État, un arrêté ministériel a fixé le montant des 
ristournes accordées aux populations environnantes aux forêts exploitées à 15%. Les recettes 
versées à ces populations ont permis de faire des réalisations diverses. Ainsi, entre 2006 et 
2009, l’ODEF a versé annuellement environ 150 millions de FCFA aux populations riveraines 
des plantations d’État. Ces montants ont permis de faires face à des préoccupations spécifiques 
dans chaque localité concernées. D’une manière générale, ces montants ont servi à la 
construction des infrastructures socio collectives notamment : (i) la construction et réhabilitation 
des  hangars dans les  marchés, des bâtiments scolaires ; de centre de santé et de latrines 
publiques; de forage ou de puits, de ponceaux sur des rivières ; (ii)  la fabrication de  tables 
bancs pour équiper les écoles ; etc. 

f) Plusieurs  ONG ont également développé autour des massifs forestiers communautaires 
(souvent de  20 à 2000 ha) des projets de gestion participative des ressources forestières. On 
peut citer entre autres : 

- l’ONG RAFIA qui a accompagné les populations de quatre villages dans la région des 
savanes en matière de gestion de forêts notamment : les forêts communautaires de 
Natchabonga (429,49 ha) et de Djayéga (1326,64 ha) dans la préfecture du Kpendjal, et 
celles  de Kaditchieri et de Kouwakou dans la préfecture de l’Oti et dont les limites ne sont 
pas encore bornées;  

- l’association Action Environnementale pour le Développement Durable (AE2D) qui travaille 
avec les populations d’Alibi dans la préfecture de Tchamba pour l’élaboration d’un plan 
d’aménagement et de gestion de la forêt communautaire d’Alibi (3377 ha) contiguë à l’aire 
protégée d’Abdoulaye avec l’appui de l’UICN France et du FEM ; 

- le Comité Villageois de Développement (CVD) de Kpomey dans le canton d’Assahoun dans 
la préfecture de l’AVE qui a une bonne expérience de gestion d’une forêt communautaire de 
100 ha avec l’appui de l’ONG ATPH et INADES FORMATION ; 

- L’ONG AGBOSEGUE avec l’appui de l’UICN Pays –bas accompagne depuis 2007 les 
populations riveraines de l’aire protégée Oti-Kéran dans le développement des AGR et le 
reboisement participatif ;  

- Plusieurs autres initiatives sont encours au niveau des aires protégées communautaires et 
étatiques dans le cadre du programme micro-financement du Fonds pour l’environnement 
mondial qui finance prés de quarante ONG et associations. En ce qui concerne la formation 
des paysans, des actions parfois efficaces mais très limitées ont pu être réalisées toujours 
dans le cadre de certains projets gouvernementaux et non gouvernementaux. 

g) Plusieurs acteurs privés interviennent dans le secteur forestier au Togo notamment : les sociétés 
d’importation et d’exportation de bois, des sociétés d’exploitation de bois, des industries et unités 
de transformation de bois, etc. Les sociétés d’importation de bois entretiennent un circuit de 
commercialisation de grumes de bois ou de produits de sciages entre le Togo et d’autres pays. 
Elles assurent également l’importation de meubles ou des produits de déroulage pour la 
consommation nationale. 

h) En outre, le Togo connaît aujourd’hui un foisonnement de planteurs privés sur tout le territoire. Il 
s’agit des plantations réalisées de gré par des communautés villageoises, des écoles ou des 
particuliers dans leurs domaines avec ou sans encadrement technique. 

 

En conclusion, les différents programmes exécutés dans le cadre de la gestion durable des forêts 
ces vingt dernières années au Togo ont permis d’engager des avancées significatives dans le 
domaine de la gestion participative des aires protégées et des ressources forestières et d’amorcer 
un véritable transfert de compétence aux communautés locales, aux collectivités, aux organisations 
de la société civiles et aux planteurs individuels. L’Etat a pris la mesure de la situation et a mis en 
place un cadre juridique et de planification adapté au nouveau contexte national. 
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2.1.7. Contribution des forêts à la création de ric hesse et à la lutte contre la pauvreté 

Le programme de développement communautaire (PDC) qui a permis de créer près de 9000 
emplois en 2011 à travers l’utilisation de l’approche « Haute Intensité en Main d’œuvre ». 
L’allocation croissante des ressources de l’Etat au profit des institutions en charge de 
l’environnement, de la santé, de l’action sociale, de la culture, de l’éducation, de l’agriculture dans le 
but d’améliorer les conditions de vie des populations. A titre d’exemples, la part du budget de l’Etat 
dans le secteur de l’environnement est passée de 128 millions de FCFA en 2000 à 612 millions de 
FCFA en 2010. 

La consommation d’énergie des ménages est caractérisée par une prédominance de la  biomasse 
qui représentait près de 70% du total en 2010.En 2002, alors que la demande en bois de chauffe et 
en charbon de bois étaient estimées respectivement à 1630 Kilotonnes et 280 Kilotonnes, cette 
demande passera à l’horizon 2020 à 2864 kilotonnes pour le bois de feu et à 477 kilotonnes pour le 
charbon de bois. Il est à noter que cette consommation entretient une filière  à haute intensité de 
main d’œuvre  qui génère des revenus vitaux  aux agents impliqués à raison de 2000 à 3000 
personnes pour 100000 ménages en moyenne utilisateurs de bois- énergie. Face à une demande 
sans cesse croissante estimée en moyenne à 3% par an se dresse une offre  dont l’avenir parait 
incertain si le couvert forestier déjà faible est victime d’une forte dégradation estimée à une perte de 
5,1 % en moyenne par an. Comment alors concilier la gestion de l’environnement et la lutte contre la 
pauvreté ? 

Comme impact social, on note que la foresterie permettra de renforcer la cohésion sociale entre les 
communautés impliquées dans les activités agro forestières. Elle développe un esprit de solidarité 
entre les acteurs du développement à la base. Au-delà des espaces récréatifs qu’elle permet de 
mettre à la disposition de la population, elle aide à améliorer indirectement le niveau de vie de la 
population. Il permettra en outre de réduire le chômage des jeunes et de contenir sensiblement 
l’exode rural. La  création d’emploi sera appréciée à deux niveaux 

A l’étape de la pépinière : Cette étape permettra d’occuper les jeunes pépiniéristes. Sous 
l’hypothèse que la production d’un (01) plant exige 0,12 homme jour (hj). Cette activité peut générer 
plus de 8200 emploi à temps plein ou partiel pour un reboisement de 5000 ha. 

A l’étape de la production forestière , l’entretien des plantations jusqu’à la maturité peut permettre 
de créer en moyenne 5000 emplois à raison de 01 emploi en temps plein ou partiel à l’hectare. 

A l’étape de l’exploitation ,  l’activité forestière peut créer entre 50 à 100 emplois en temps plein 
dans la filière d’approvisionnement en bois d’énergie. Sous l’hypothèse qu’environ un (01) million de 
ménages utilisent le bois d’énergie au Togo, le reboisement de 5000 ha peut créer 50 à 100. 000 
emplois en temps plein générant ainsi des revenus qui profitent à une population en majorité rurale.     

Outre le dominant des produits ligneux, comme le bois d’œuvre et le bois de chauffe, les forêts et 
zones boisées soutiennent d’autres activités y compris l’écotourisme, l’industrie de l’artisanat, le 
secteur de la médecine traditionnelle, l’industrie pharmaceutique et le commerce de viande de gibier. 
Ces activités sont également essentielles pour améliorer les revenus des ménages. La contribution 
des forêts et des zones boisées en faveur des économies nationales par la production de plantes 
médicinales, de miel, et de cire d’abeille et de viande gibier, même si elle n’est pas quantifiée, est 
assez considérable. Ainsi les populations locales dépendent à divers degrés des forêts et des 
arbres.  

 
Pour l’état des lieux des ressources, l’activité principale est l’inventaire national. Cette activité est 
prévue dans la composante 3. Pour l’analyse, quatre  activités principales sont à mettre en œuvre. 
 

(i) Analyse des causes profondes de la déforestatio n et de dégradation des forêts. Les 
sous activités suivantes seront réalisés : 

- évaluation des causes et des conséquences de la dégradation des forêts couplées à une 
étude spatiale sur causes de la déforestation et la dégradation ; 

- étude approfondies sur l’utilisation des terres aptes pour la plantation (biophysique, 
socioculturel, foncier en dehors des forêts classées) ; 

- étude sur le potentiel des arbres hors forêt pour développer le REDD+ ; 
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- identification et priorisation des acteurs selon les impacts de leurs activités sur la 
déforestation et dégradation des forêts et ; 

- étude de la typologie des formations végétales concernées par la déforestation et la 
dégradation des forêts. 

 
(ii)   Analyse politico économique et la contribution du secteur forestier à l'économie du 

pays. Dans cette activité principale, il y aura les  sous activités suivantes : 
- évaluation des investissements publics dans le secteur forestier ; 

- évaluation des investissements des autres acteurs (ONG, Privés, Collectivités) ; 

- évaluation des bénéfices tirés de l'exploitation forestière par les populations ; 

- analyse du marché national dans le secteur bois-forêts ; 

- construction de chaînes de valeur spécifiques aux secteurs clé de bois-forêts; 

- analyse des impacts de l’exploitation du secteur bois-forêts sur les conditions de vie et de 
pauvreté des populations ; 

- élaboration des modèles économiques pour des perspectives de gestion durable forestière 
(FLEGT, système de traçabilité, fiscalité saine, certification forestière, etc.). 

 

(iii) Analyse du contexte juridique et institutionn el et préparation des textes d'applications.  
 
Les sous activités suivantes sont prévues : 

- évaluation du corpus juridique existant 

- élaboration des autres  textes d'applications des lois forestières et des outils de GDF ; 

- production et diffusion des textes juridiques et d'application. 

 
Les coûts et la prévision des différentes activités sont déclinées dans le tableau 2a. 
 
Tableau 9 (2a) :  Récapitulatif des activités et du budget de l’évaluation de l’utilisation des terres, de 
la  loi forestière, de la politique et de la gouvernance 

Activité principale Sous-activité 
Coût estimatif (en milliers)  

Année1  Année2  Année3  Année4  Total  

 Analyse des causes 
profondes de la 

déforestation et de 
dégradation des 

forêts  

Etude sur les causes et des 
conséquences de la dégradation des 
forêts    15,000  10,000    25,000  
Etude sur l'intégration du secteur 
forestier dans plusieurs autres 
secteurs lié comme énergie, 
agriculture et tourisme   30,000  10,000    40,000  
Typologie des formations végétales 
concernées par la déforestation et la 
dégradation des forêts   10,000  5,000    15,000  

 Analyse politico 
économique et la 
contribution du 

secteur forestier à 
l'économie du pays 

Revu des investissements public 
dans le secteur forestier   30,000  10,000    40,000  
 Revue des investissements des 
autres acteurs (ONG, Privés, 
Collectivités)   0,000  15,000  5,000  20,000  

 Analyse du contexte 
juridique et 

institutionnel et 
préparation des 

textes d'applications 

Evaluation du corpus juridique 
existant   5,000  5,000  0,000  10,000  
Elaboration des textes d'applications    10,000  10,000  5,000  25,000  
Production et diffusion des textes 
juridiques et d'application   0,000    10,000  10,000  

Total      100,000  65,000  20,000  185,000  
Gouvernement     40,000  40,000  20,000  100,000  
FCPF     60,000  25,000  0,000  85,000  
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2b. Options stratégiques REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La stratégie REDD+ a pour objectif d’élaborer un en semble de politiques et de programmes 
pour apporter une réponse aux facteurs du déboiseme nt et/ou de la dégradation des forêts 
définis à la composante 2a, réduisant ainsi les émi ssions dues a la déforestation  et à la 
dégradation des forêts et améliorant l’absorption d e carbone grâce aux autres activités de 
REDD+. Les co-bénéfices attendus contribuent à l’ef fort national de lutte contre la pauvreté.  

La stratégie REDD+ du Togo sera élaborée en conform ité avec les cadres stratégiques 
nationaux desquels découlent les priorités national es pour le développement durable. La 
démarche stratégique d’exécution du programme REDD+  au Togo vise deux objectifs 
fondamentaux intimement liés :  

- Réduire les émissions liées à la déforestation et à  la dégradation des forêts  

- Accélérer la croissance durable du pays et promouvo ir l’emploi en milieu rural tout en 
réduisant la pauvreté. L’arbre est l’élément centra l de cette approche stratégique.  

Dans ce contexte, la stratégie REDD+ du Togo va se construite de manière systémique, 
dynamique et inclusive pour impulser une transforma tion socioéconomique du secteur rural 
au service d’un développement durable avec l’arbre au centre des actions. Au-delà de cette 
vision globale, la mise en œuvre au plan technique,  stratégique  et politique de la REDD+ est 
un défi majeur pour un pays comme le Togo qui conna it un taux assez élevé de déforestation  
avec un faible  PIB par habitant.  

L’approche stratégique de la REDD+ du Togo visera n otamment à prioriser des propositions 
«gagnant-gagnant » avec des bénéfices directs à la fois pour les forêts, les arbres hors forêts 
au profit des populations togolaises. La stratégie qui découlera du processus de mise en 
œuvre du RPP s’efforcera de consolider la vision gl obale du secteur forestier à l’horizon 2035, 
qui est retenue dans la politique forestière nation ale «par le renforcement du processus de la 
décentralisation, couplé à une responsabilisation éclairée des acteurs à la base, par l’intégration de la 
foresterie dans le développement rural, par une implication effective des acteurs privés et de la société civile 
dans la gestion des forêts et des systèmes de production selon une approche qui conserve l’équilibre des 
écosystèmes et respecte les fonctions écologique, sociale et économique des forêts, le Togo atteint une 
couverture forestière de 20% en 2035 et 30% en 2050, couvre entièrement ses besoins en bois-énergie, 
conserve sa biodiversité et assure une protection durable des zones à risque ainsi que les habitats de faune». 

Il est donc évident que cette vision ne peut être a tteinte par seulement les services de l’état; il 
s’agira de mettre ensembles tous les acteurs (privé s, étatique et organisations de la société 
civile) du développement rural de manière à mutuali ser les ressources, les connaissances et 
les approches tout en privilégiant les avantages co mparatifs et les complémentarités. Pour y 
parvenir, le Togo se propose dans la phase d’élabor ation de sa stratégie REDD+ de conduire 

Norme 2b devant être respectée dans le texte de la R-PP pour satisfaire aux dispositions de cette compos ante : 
Options stratégiques REDD+ 

La R-PP doit inclure : un alignement de la stratégie REDD+ proposée sur les causes définies du déboisement et de la 
dégradation des forêts et sur les stratégies nationales et sectorielles ; une analyse de la stratégie émergente REDD+ 
telle qu’elle est déterminée aujourd’hui ainsi que du travail analytique proposé (et de manière facultative, les mandats) 
pour l’évaluation des différentes options stratégiques de REDD+. Ce résumé doit indiquer comment le pays apporte une 
réponse aux facteurs du déboisement et de la dégradation dans sa stratégie REDD+ ; un plan d’estimation des coûts et 
des avantages de la stratégie émergente REDD+, notamment en termes de moyens de subsistance ruraux, de 
conservation de la biodiversité et d’autres aspects du développement ; la faisabilité socioéconomique, politique et 
institutionnelle de la stratégie émergente REDD+ ; la prise en compte des aspects et des risques environnementaux et 
sociaux ; les principales synergies ou incohérences entre la stratégie prévue REDD+ et les stratégies sectorielles dans 
les secteurs forestier, agricole, des transports ou autres et un plan d’évaluation des risques de fuite intérieure des 
avantages ayant trait aux gaz à effet de serre. Les évaluations de la R-PP doivent au final produire une stratégie plus 
complète, plus détaillée et plus approfondie de REDD. 
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une série d’étude stratégiques et structurantes, de  mener des actions pilotes et expérimentales 
avec les populations rurales et de maintenir une ve ille de communication sur l’évolution du 
processus REDD+ au plan national et mondial en lien  avec les négociations sur le climat.  

 

2.2.1. Etudes et veille communicationnelle  

Plusieurs études sont envisagées dans le cadre de l a préparation de la REDD+ et 
alimenteront la construction de la stratégie REDD+ du Togo.  Certaines de ces études sont 
décrites dans chacune des sous-composantes concerné es du volet 2 du RPP. Le tableau 
suivant fait un récapitulatif des grandes études à réaliser tout au long du processus RPP du 
Togo.  

 Composante 2a  Composante 2b  Composante 2c  Composante 
2d 

Etudes à 
réaliser  

1. Analyse des causes 
profondes de la 

déforestation et de 
dégradation des 

forêts.  

2. Etude exploratoire du 
potentiel REDD+ du 

Togo  

3. Etudes sur les 
besoins de 
réformes 

institutionnelles et 
législatives  

 

4. Etude sur le 
cadre de 
gestion sociale 
et 
environnement
ale 

 

5. Analyse politico 
économique et la 
contribution du 

secteur forestier à 
l'économie du pays.  

6. Approfondissement 
des axes 

d’intervention les plus 
prometteurs  par 

rapport aux causes de 
la déforestation et de 

la dégradation  et 
évaluation de la 

faisabilité y compris 
analyses des 

avantages 
économiques  

7. Etudes sur la 
gouvernance  

carbone et 
analyses des 

possibilités de  
partage des 
revenus du 

carbone  

 

8. Analyse du 
contexte 

juridique et 
institutionnel et 
préparation des 

textes 
d'applications.  

9. Analyse  des 
programmes 

sectoriels en cours 
de  mise en œuvre 

ou en préparation en 
lien avec la REDD  

  

 

Les détails sur les différentes études sont donnés dans les différentes composantes 
précédentes. Spécifiquement pour la composante 2b, trois études importantes sont prévues :  

- Etude exploratoire du potentiel REDD+ du Togo.  Cette étude sera réalisée avec l’appui 
d’un expert à partir des éléments indicatifs sur le s possibilités de réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradati on afin de construire des outils 
analytiques pertinents pour orienter la stratégie R EDD et pour programmer et planifier la 
mise en œuvre des projets et programmes.  Il s’agir a de parvenir à établir des courbes 
des coûts de réduction des émissions ( model abatment cost curve) et de tirer le maximum 
davantage de la connaissance sur l’occupation des t erres qui se dégagera de l’inventaire 
forestier national (de la composante 3).  

- Approfondissement des axes d’intervention les plus prometteurs  par rapport aux causes 
de la déforestation et de la dégradation et évaluat ion de la faisabilité de mise en œuvre y 
compris analyses des avantages économiques : sur la  base des résultats du potentiel 
REDD+, les différents axes préliminaires établit da ns la RPP pour la REDD+ seront 
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ajustés et programmés pour répondre à des programme s spécifiques qui viendront 
alimenter la stratégie à long terme de la REDD+. Ce tte étude va intégrer les coûts 
d’opportunités de la mise en œuvre des programmes i dentifiés afin de permettre une 
bonne hiérarchisation des programmes. C’est cette é tude qui définira de façon concrète 
les activités à mener dans telles ou telle zones po ur la REDD+.  

- Analyse  des programmes sectoriels en cours de  mis e en œuvre ou en préparation en 
lien avec la REDD+  : une analyse des programmes de développement en c ours ou en 
préparation dans les différents secteurs clés (envi ronnement, foresterie, agriculture, eau, 
énergie, infrastructure rurales, éducation et santé , etc.) sera menées pour bien aligner la 
vision de tous les porteurs de programmes et projet s avec la stratégie REDD+ et surtout 
pour rechercher les synergies potentielles et les p asserelles de collaboration entre les 
entités de mise en œuvre de ces différents programm es et projets.  

 

 

2.2.2. Esquisse des principaux axes d’une stratégie prélim inaires REDD+ du Togo  

Cinq axes stratégiques préliminaires sont identifié s sur la base des différentes causes de 
déforestation et de dégradation des forêts. Ces axe s stratégiques sont présentés dans la 
figure suivante.  
 
 

 

   

 

 

Figure 4 : Schéma de la programmation  des axes stratégiques  préliminaires de la REDD+ au Togo 

 

AXE STRATEGIQUE 5 : TRANSVERSALE  

COORDINATION INTERSECTORIELLE ET APPROCHE HOLISTIQUE POUR LE SUCCES DE LA REDD+ AU TOGO 

 

(Amélioration du cadre juridique et institutionnel, bonne gouvernance environnementale, concertation avec tous 

les acteurs, renforcement de la communication et des capacités humaines, techniques et matérielles de gestion 

des forêts, ...) 

AXE STRATEGIQUE 1 :   

AGRICULTURE 

PERFORMANTE 

ADAPTATEE AU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET A 

FAIBLE EMISSION DE 

CARBONE  

(Agriculture, 

changement climatique, 

lutte contre la pauvreté 

en milieu rural, contrôle 

des feux agricoles 

utilitaires, 

 

AXE STRATEGIQUE 2 : 

GESTION DURABLE DES 

FORETS EXISTANTES ET 

ACCROISSEMENT DU 

PATRIMOINE FORESTIER  

(Elaboration et mise en 

œuvre des plans 

d'aménagement des 

forêts et des aires 

protégées, afforestation 

et reforestation, contrôle 

de l'exploitation des 

ressources naturelles) 

AXE STRATEGIQUE 3 : 

MAITRISE DES 

ENERGIES 

RENOUVELABLES  

 (Efficacité énergétique 

de l'utilisation de bois, 

promotion de l'énergie 

solaire, éolienne et du 

gaz, développement 

des plantations de bois 

à objectif énergie, 

autres alternatives 

d'énergies, …) 

AXE STRATEGIQUE 4 : 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET 

REFORME FONCIERE 

(Aménagement du 

territoire, gestion 

durable du foncier, 

amélioration du bois, 

professionnalisation 

du secteur forestier, 

incitation aux privés 

pour le reboisement, 

…) 
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2.2.3. Description des options stratégiques prélimi naires de la REDD+ au Togo  

Axe Stratégique 1 : Agriculture performante adaptée  au changement climatique et à faible 
émission de carbone  

Le Togo est un pas essentiellement agricole ; avec une population rurale estimées à plus 3,8 
millions de personnes dont 1,3 millions d’agriculte urs et agricultrice (53,3% sont des 
femmes). La superficie des terres cultivées se prés ente comme suit : 1,176 millions d’hectare 
pour les céréales, 367 273 ha pour les tubercules, 625 967 pour les légumineuses, 122 020 ha 
pour le coton, 62 032 ha pour le café-cacao. La sup erficie moyenne emblavée par ménage  est 
de 3,96 ha mais les petits agriculteurs qui ont moi ns de 2ha de terres représentent 60%  (52% 
parmi eux sont des femmes). La culture céréalière r eprésente 97,5 % des emblavures et 
concernent plus de 531 068 ménages ruraux.  

La REDD+ du Togo envisage de mettre un accent sur u ne agriculture durable qui intègre 
l’arbre dans les systèmes de production, s’adapte a ux changements climatique et qui est 
orientée vers une faible émission de carbone. A cet  effet le programme national 
d’investissement agricole et de sécurité alimentair e (PNIASA), qui constitue le cadre unifié 
des priorités dans le domaine agricole  au Togo off rira un cadre d’intervention de la REDD+ 
dans le secteur agricole. Les actions proposées au titre de la REDD+ dans le domaine de 
l’agriculture et qui seront sous le leadership du m inistère en charge de l’agriculture sont 
menées notamment :  

a. Développement de l’agriculture durable orientée vers les petits producteurs. Il s’agira de : 
développer des guides de bonnes pratiques agricoles  et de gestion durable des terres; 
renforcer les activités des producteurs en maîtrise  d’itinéraires techniques des pratiques 
agricoles protectrices de l’environnement (haies vi ves, cultures en bandes alternées); 
construction des retenues d’eau colinéaires et barr ages à multifonctions ; promotion de 
la petite irrigation et des aménagements des terres  agricoles en ouvrages simples de 
conservation des eaux et des sols, développer la cu lture maraîchage, l’horticulture, la 
gestion intégrée de la fertilité des sols; etc.  

b. Prise en compte de l’élément arbre dans le paysa ge à travers l’agroforesterie. Cet aspect 
est lié à l’intégration de l’arbre dans le secteur le plus dégradant des sols qui est 
l’agriculture. L’agroforesterie est pratiquée aujou rd’hui sur 12% des terres agricoles par 
22% des ménages agricoles. Le potentiel qui reste à  atteindre est énorme aussi bien dans 
la culture vivrière que dans la culture du café et cacao.  Il s’agit pour le Togo de prendre 
des mesures suivantes : susciter l’intégration de l ’agroforesterie dans les activités 
agricoles des populations rurale; développer la syl viculture de plusieurs espèces adaptée 
à chaque zone écologique et vulgariser leur utilisa tion comme plante d’agroforesterie, 
former les acteurs agricoles aux systèmes d’agrofor esterie et développer des activités 
alternatives génératrice de ressources financières pour éviter la déforestation et la 
dégradation forestière. Cette action sera d’autant plus facilitée car ces producteurs 
agricoles sont déjà organisés en groupement ; on en  compte 28 084 groupements 
agricoles dont 35,5% sont des groupements féminins.  

c. La gestion durable de la transhumance constitue un défi important à relever. Le Togo 
compte environ 428 772 têtes de bovins dont 208 079  sont dans la région des savanes. 
Bien que ce cheptel soit faible en effectif, les co nflits socio-fonciers liés à la 
transhumance sont assez récurrents entre agriculteu r et éleveurs d’une part et entre 
éleveurs et gestionnaires des aires protégées. Dans  ce cadre, sur 3 480 villages recensés 
au Togo,  28,2% disposent de zones de pâturage et 6 5 % disposent de marre qu’il 
convient d’aider à aménager pour des fonctions mult iples. Les couloirs de transhumance  
et les zones d’accueil des animaux ne sont pas clai rement définis et aménagées. Il s’agira 
d’appuyer la création, l’aménagement et la matérial isation des aires de pâturages et des 
couloirs de transhumance ainsi que la cartographie de ces couloirs de transhumance tout 
en sensibilisant les agriculteurs et les éleveurs p our une cohabitation pacifique.  
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d. L’adaptation de l’agriculture au changement clim atique et la gestion durable de la fertilité 
des sols seront développées afin d’améliorer la pro ductivité agricole et de ce fait réduire 
la pression sur les forêts. La sécheresse et les pe rturbations climatiques constituent de  
menaces pour la productivité des terres agricoles e t cela touche plus les petits 
agriculteurs vulnérables. La maitrise de l’eau pour  l’agriculture et l’amélioration de la 
fertilité des terres ainsi que la lutte contre la s écheresse constituent des actions  
importantes à entreprendre. Il est important de not er que le Togo dispose d’un Plan 
d’Action National de Gestion Intégrée des Ressource s en Eau (PANGIRE) qui définie les 
actions à entreprendre pour gérer durablement l’ens emble des bassins fluviaux et les 
eaux de surface. Dans le cadre de la REDD+ la gesti on intégrée des ressources en eau 
sera une action importante à développer sous le lea dership du  ministère en chargé de 
l’eau.  

 Axe Stratégique 2 : Gestion durable des forêts existantes et accroissement du patrimoine 

forestier  

e. Conservation des formations végétales existantes  à l’échelle nationale. Le taux de 
couverture forestière du Togo est faible et pour am éliorer ce taux, des politiques et 
programmes sont élaborés pour amener les gestionnai res des forêts et les aires protégés 
à planifier des actions et méthodes durables pouvan t conserver les forêts existantes. 
Cette option cible dix aires protégées prioritaires  du Togo qui couvre environ 570 000 ha, 
les forêts communautaires et les forêts sacrée viab les sur toute l’étendue du territoire, les 
plantations forestières de l’Etat (15 000 ha) et de s privés (50 000ha) et les forêts naturelles 
banale qui constitue le grand potentiel à conserver  et dont la vocation sera clarifiée. Les 
forêts naturelles qui appartiennent à des collectiv ités sont assez diversifiées et 
concernent tous les types de forêts y compris les s avanes boisées et les mosaïques 
forestières.  Elles sont essentiellement concentrée s dans la région des plateaux et la 
région centrale et occupent une bonne partie des zo nes montagneuses du Togo. Deux 
actions urgentes seront prises pour conserver les f orêts existantes. Un accent sera donc 
mis sur les actions suivantes : protection des site s fragiles notamment les flancs de 
montagnes, les berges des cours d’eau, la réhabilit ation des carrières d’exploitations 
minières, la conservation de la biodiversité terres tre et aquatique et son utilisation 
durable de même que le partage équitable des bénéfi ces et gestion des mangroves et des 
autres zones humides.  

• Réduction  des  feux de végétations : il faudrait  faire prendre conscience à la 
population des conséquences des feux en termes de  dégâts matériels, des pertes 
en vie humaines et des pertes économiques et écolog iques.Cette prise de 
conscience va contribuer àdiminuer considérablement   l’ampleur des feux de 
végétation qui touchent chaque année 60% du territo ire national. Pour ce faire les 
actions à mener sont : (i) la sensibilisation pour infléchir les mentalités, 
notamment au niveau des plus jeunes, des agriculteu rs, éleveurs, chasseurs, (ii) 
l’implication des populations à travers la contract ualisation de la mise en place et 
le suivi des équipes locales de lutte contre les fe ux et les brigades anti feux gérés 
par les communautés elles-mêmes, (iii) la mise en p lace d’un mécanisme d’alerte 
précoce et d’intervention rapide et d’autres action s communautaires. Toutes ces 
mesures permettraient de faire converger les intérê ts des populations qui 
pratiquent l’agriculture sur brulis mais également de responsabiliser les 
populations à la base sur la gestion des feux de vé gétation.  

 
• Maintien du stock de carbone existant : le maintien  du stock de carbone existant 

passe par les mesures sécurisation  des aires proté gées terrestres (Réserve de 
faune, Forêts classées, Parcs, Forêts communautaire s, Forêts sacrées). Cette 
intervention se fera avec les populations locales e t les acteurs privés 
(concessionnaires) à travers les actions suivantes:  (i) poursuivre les activités de 
sécurisation des aires protégées (ii) lutter contre  les prélèvements illicites de bois 
dans les forêts et (iii) améliorer les connaissance s sur la sylviculture des 
principales espèces locales.  
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f. Accroissement du patrimoine forestier national : l’ augmentation de la surface boisée du 
pays va se faire sur deux aspects notamment la refo restation et l’afforestation à travers 
un programme national de reboisement et d’enrichiss ement. Les domaines concernés par 
le reboisement sont entre autres, les périmètres dé gradés des réserves de l’Etat (près de 
50 000 ha disponible), les domaines des particulier s (individus, établissements morales  
privés,  collectivités territoriales, écoles et com munautés villageoises). Vu que la 
population togolaise croit au taux annuel de 2,84% avec   l’agriculture qui occupe les 2/3 
des terres rurales propices, les informations dispo nibles sur l’état du couvert forestier 
national doivent être totalement revues pour assure r une bonne planification de la REDD+ 
sur une base réaliste et juste. Il faudra dès lors déterminer les espaces ou les réserves de 
terres réellement disponibles aux fins de reboiseme nt (recenser/inventorier les terres par  
catégories d’utilisation), entreprendre la recherch e sur les différentes espèces d’arbres à 
planter et pouvant s’adapter aux différentes zones agro écologiques du Togo. Le teck 
étant la principale essence reboisée à plus de 90% dans le pays, des essais sur des 
essences locales autres que le teck est un axe impo rtant que la recherche forestière doit 
explorer au Togo. L’approche paysagère qui met l’ar bre au centre des activités rurales est 
déjà une pratique dans toutes les régions du Togo. C’est cette approche qui sera mise à 
échelle notamment tout au long de la chaine de mont agnes qui occupe près du cinquième 
du territoire national.  

Axe stratégique 3 : Maîtrise des énergies tradition nelles et développement des énergies 
renouvelables  

Les énergies renouvelables , ont été le parent pauv re du secteur énergétique en termes de 
planification, d'organisation et surtout d'investis sements malgré sa prédominance dans le 
système énergétique togolais. La politique énergéti que du Togo élaborée en 2011 vise à 
encourager une utilisation plus efficace de l’énerg ie sous toutes ses formes dans l’option de 
la gestion rationnelle des ressources naturelles et  à promouvoir un développement 
énergétique propre tenant compte de la préservation  de l’environnement.  Dans le cadre de la 
REDD+, deux grandes mesures seront envisagées : (i)  la  maîtrise des énergies 
traditionnelles et l’amélioration du rendement éner gétique et (ii)  la promotion des énergies 
nouvelles et renouvelables au Togo.  
 
g. Maîtrise des énergies traditionnelles au Togo   

L’action à mener sur le terrain afin d’augmenter la  disponibilité en bois-énergie dans le pays 
consiste à promouvoir et intensifier le reboisement  à objectif de bois-énergie et à gérer 
durablement ces boisements. La maîtrise de la deman de en énergies traditionnelles passe 
par la généralisation de l’utilisation des foyers a méliorés de charbon de bois et de bois de 
chauffe standardisés, la vulgarisation de procédés de carbonisation plus rentables et l’appui 
à la promotion de l’utilisation à des fins domestiq ues du gaz butane dans les grandes villes 
du pays.  
Le bois de feux et le charbon de bois sont et reste ront pendant plusieurs années encore les 
principales sources d’énergie domestique en milieu rural. Il s’agit d’organiser cette filière 
autour des plantations communautaires de bois à obj ectif de bois énergie, de connaitre la 
chaine de production, et de faire des études sur le s coûts de production du bois de feu et de 
charbon. Ce qui permettrait de planifier les zones et les périodes de prélèvement de bois et 
de fixer les réelles taxes d’abattage et de commerc ialisation. Sur toute la chaine de 
production, il est nécessaire de faire la sensibili sation et la formation sur les techniques de 
coupe et les techniques de carbonisation.  
 
h. Amélioration du rendement énergétique et promoti on des énergies nouvelles et 

renouvelables.  

Amélioration du rendement énergétique. De nos jours , plusieurs utilisateurs de bois de 
chauffe et de charbon de bois sont apparus en nombr e important en ville en particulier dans 
les grands centres urbains comme Lomé. Pour maîtris er la consommation des énergies 
traditionnelles il faudrait agir sur la consommatio n des centres urbains en augmentant le 
nombre de ménages et de gargotes utilisant des foye rs améliorés. Il est aussi important de 
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formaliser la filière de charbon de bois par la pro fessionnalisation des carbonisateurs et des 
autres acteurs affiliés.  
La promotion de l’utilisation du gaz butane en subs titution aux énergies traditionnelles dans 
les centres urbains du Togo est une action importan te à engager pour limiter la pression sur 
les forêts. Le Togo ne produit pas de gaz butane ma is les premières actions de substitution 
d’une partie de la biomasse énergie par le gaz buta ne a été initiée dans l’année 1980. Cette 
action a connu une très faible pénétration à cause des prix du gaz et des équipements qui 
sont restés élevés pour la majeure partie des ménag es urbains et de l’indisponibilité du gaz 
sur le marché. Depuis 2010, des actions d’envergure  sont entreprises par le secteur privé 
pour assurer une meilleure distribution du gaz. Cet te action va se poursuivre avec un 
financement accru du secteur privé et des banques.  

Promotion de l’énergie solaire : l’utilisation mode rne de l’énergie solaire au Togo n’est qu’à 
ses débuts et se limite à quelques projets d’instal lation de chauffe-eau solaires au niveau des 
maternités et des hôtels et de panneaux photovoltaï ques observables sur les toits de 
quelques maisons, représentations religieuses et ga res du réseau ferroviaire. Les coûts 
d’installation des équipements de production d’éner gie solaire ont considérablement diminué 
au plan mondial et cela aura sans doute un impact p ositif  au plan national. Il s‘agira dans le 
cadre de la REDD+ de promouvoir  l’utilisation de l’énergie solaire (solaire thermiq ue et 
photovoltaïque) aux fins d’une large utilisation de  cette forme d’énergie au Togo.  

 Promotion du biogaz : le biogaz issu de la ferment ation anaérobie de la matière organique 
peut se substituer directement au gaz naturel pour la production de l’électricité, la cuisson 
des aliments et le chauffage,  etc. Il peut être pr oduit grâce à des unités de méthanisation, 
des digesteurs familiaux et des décharges (piégeage  du biogaz). La valorisation des déchets 
connaît une bonne progression au Togo sous l’impuls ion du Laboratoire de Gestion, de 
Traitement et de Valorisation des Déchets de l’Univ ersité de Lomé. Dans le cas de la REDD+ il 
s’agira de  vulgariser cette valorisation dans tout es les régions du pays.  

Axe Stratégique 4 : Aménagement du territoire et re forme  foncière  

i. Aménagement du territoire et sécurisation fonciè re : le Togo dispose d’une politique et 
d’une loi en matière d’aménagement du territoire qu i prévoit l’élaboration des schémas 
d’aménagement du territoire devant concilier les be soins d’un développement équilibré.  
Le territoire est devenu une préoccupation fondamen tale en matière d’organisation et de 
gestion au même titre que les ressources du pays. L a vocation de l’aménagement du 
territoire ne se limitera pas à la lutte contre le déséquilibre et le dysfonctionnement entre 
les régions, les préfectures et les cantons, mais e lle veillera à planifier et à organiser 
l’utilisation de l’espace en fonction des normes et  critères de développement, des 
richesses territoriales et des dynamiques sociales.  La politique nationale d’aménagement 
du territoire aura donc à relever deux grands défis  : (i) connaître, planifier, arbitrer et 
observer le territoire pour toute intervention, (ii ) développer une pratique d’aménagement 
du territoire par la mise en place des cadres de co hérence spatiale des actions nationales 
et régionales de développement. Pour ce faire des a ctions suivantes, entre autres seront 
engagées par le ministère chargé de l’aménagement d u territoire : l’élaboration et la mise 
en œuvre de programmes intégrés d’aménagement du te rritoire pour un développement 
équilibré et durable et l’identification de zones s ocio-économiques homogènes pour 
faciliter le développement des activités de product ion en fonction des ressources du 
milieu ;  

j. Reforme foncière. La loi foncière au Togo date d e 1974. Des initiatives sont engagées au 
niveau du pays pour améliorer le régime foncier tog olais. Dans le cadre de la REDD+, les 
actions viseront à articuler la politique foncière avec les autres politiques sectorielles, 
principalement agricole, forestière et minière ; re voir et actualiser un certain nombre de 
textes légaux qui se révèlent sources de confusion voire de conflits. L’évaluation du 
degré d’application de la législation foncière et d omaniale s’impose afin de dégager les 
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causes de blocage ; l’intégration des résultats du zonage forestier dans les schémas 
national et régionaux d’aménagement du territoire  sera aussi une action importante à 
entreprendre afin de pouvoir constituer un domaine forestier des collectivités locales.  

  

Axe Stratégique 5 : (Transversal)- Coordination Int ersectorielle et bonne gouvernance dans le 
secteur forestier   

C’est une option qui concerne le renforcement des c apacités techniques, la sensibilisation, 
l’information, la gouvernance et des actions clé da ns les autres secteurs liés au 
développement rural. Cette option se trouve en amon t, au cours et en aval de toute action de 
réduction de la dégradation et de la déforestation des ressources forestières. Plusieurs sous 
options notamment le renforcement des capacités, le  développement de l’agriculture durable, 
l’aménagement du territoire, la sécurisation fonciè re, l’énergie domestique, les changements 
climatiques, la biodiversité et la dégradation des terres.  

k. Renforcement des capacités techniques des acteur s impliqués dans le processus du 
REDD+ : le processus REDD+ est guidé par des procéd ures, des règles et des méthodologies 
de gestion forestière qui doivent être respectées. Il est très avantageux que celui-ci soit géré 
fondamentalement par les acteurs nationaux impliqué s. Ainsi le renforcement des capacités 
devrait-il être assuré à l’endroit de tous ces acte urs impliqués dans le processus. Il s’agira 
entre autres activités : (i) d’organiser des atelie rs nationaux de renforcement des capacités à 
l’endroit des acteurs impliqués dans le processus R EDD+ (local,  ou national selon les cas), 
(ii) de prendre part aux différents ateliers intern ationaux sur le processus REDD+ et de saisir 
toutes les opportunités de formations sur la thémat ique de la REDD+ pour préparer des 
expertises nationales et  former des cadres nationa ux de niveau supérieur dans les 
thématiques relatives à la REDD+.  

La question de la REDD+ reste encore un concept nou veau. Un programme de sensibilisation 
soutenu à tous les niveaux des groupes cibles ou co ncernés par la REDD+ devra être assuré. 
Cette sensibilisation permettrait au public cible d e se saisir des aspects de la REDD+, de 
comprendre les avantages liés à celle-ci et de s’en  approprier volontairement. Un paquet de 
programme de sensibilisation devrait être élaboré e t des séances de sensibilisation devraient 
être conduites tant au niveau national que local.  

Cette démarche pourrait bien conduire à une bonne i nclusion des groupes potentiels que 
sont les élèves à travers les documents didactiques , les groupes de femmes  et les 
communautés locales dans le processus REDD+.  

l. Amélioration de la gouvernance du secteur forest ier : cette option est relative à la 
défaillance de la gouvernance forestière qui se car actérise par le non respect des lois et 
règlements, les exploitations illicites et la défai llance des contrôles forestiers. Cette 
défaillance inhibe les initiatives créatrices susce ptibles d’apporter la durabilité dans 
l’utilisation des ressources. Une meilleure cohéren ce des actions de gouvernance à tous 
les niveaux est à chercher par la résolution des co ntraintes au niveau de l’administration 
dans la réalisation de ses fonctions et le renforce ment de l’adhésion de la société civile et 
du secteur privé dans la gestion durable des ressou rces forestières.  

Les axes d’intervention suivants seront approfondis  pour mieux évaluer la pertinence de ces 
options dans la réduction de la déforestation et de  la dégradation forestière :  

- le renforcement des reformes entreprises concernant  la gouvernance forestière à travers 
l’adoption et la mise en œuvre des textes d’applica tion du Code forestier et la mise en 
œuvre de la  loi n°011 du 13 mars 2007, portant déc entralisation ;  

- la mise en place d’un système performant de gestion  des informations sur les forêts et le 
renforcement de la lutte contre la corruption à tra vers la consolidation des organes de 
veille et de contrôle indépendants ;  

- le renforcement de la délégation / déconcentration de la gestion des ressources 
forestières en intégrant la société civile et le se cteur privé dans les dispositifs de 
planification, de décision et de surveillance élarg ie du secteur ; le renforcement du 
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processus de gestion communautaire des forêts défin is pour la REDD+ et la clarification 
des rôles et la motivation des acteurs locaux dans la considération des forêts 
communautaires, des petites entreprises forestières  familiale etc. ;  

- l’augmentation de l’intégration transversale de la REDD+ au niveau des documents 
stratégiques des secteurs agricoles, énergies, mini ers, aménagement/infrastructure, 
commerciale, transport et justice pour l’appropriat ion des autres secteurs ;  

- le renforcement des réformes entreprises concernant  la gestion foncière à travers 
l’adoption et la mise en œuvre des décrets d’applic ation de la tenure foncière des 
domaines forestières et des aires protégées.  

- le développement des opportunités et stratégies vis ant à promouvoir les activités 
génératrices de revenue aux seins des communautés r urales, y inclus les activités 
génératrice durables provenant de la forêt et des a rbres dans le paysage rurale (produit 
ligneux et non-ligneux, charbon de  bois) ;  

- la prise des mesures incitatives pour accompagner l es individus et les communautés dans 
leurs efforts de conservation et les encourager à d évelopper des activités génératrices de 
revenus (AGR)  et instaurer des incitations financi ères au niveau de l’administration 
forestière afin d’encourager les méritants ;  

- la mobilisation des ressources financières pour la motivation des acteurs proviendra des 
bénéfices tirés de la gestion des forêts et du créd it carbone généré par la REDD+.  

 

2.2.4. Réalisation des actions pilotes de lutte con tre la déforestation dégradation des forêts  

Pendant la phase de préparation à la REDD+, le Togo  se propose de mettre en œuvre des 
actions pilotes de lutte contre la déforestation et  la dégradation des forêts afin de permettre 
aux populations d’expérimenter ce concept nouveau m ais très ambitieux qu’est la REDD+. 
Dans ce cadre, des sites spécifiques seront choisis  suivant les cinq zones agro-écologiques 
pour mettre en œuvre des actions concrètes. Il s’ag ira des actions communautaires ou 
individuelles pilotes dans les régions (illustré  R EDD+) qui vise la promotion des activités 
génératrices de revenus en milieu rural pour réduir e la pression sur les forêts, l’organisation 
et la formation des femmes et des jeunes sur les te chniques de carbonisation des 
reboisements sur des sites fragiles/ dégradés, l’ag roforesterie, la gestion de la fertilité des 
terres, etc. Ainsi, la composante 2b sera  renforcé e par les actions concrètes de terrain grâce 
à un financement du Gouvernement. Une mission de la  GIZ au Togo du 28 octobre au 07 
novembre 2013 a permis de mener  des concertations entre le Togo et l’Allemagne pour 
définir ensemble le contenu des actions de cet appu i qui pourrait démarrer en fin 2014.  
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Tableau 10 (2b) : Récapitulatif des activités et du budget de la stratégie REDD+  

Résultat (Activité 
principale) 

Activités principales ou 
secondaires 

Coût estimé (en milliers de dollars)  
Année1  Année2  Année3  Année4  Total  

Produit 1 1 : Options 
stratégiques ajustées 

et liste des axes 
d’intervention établie 
et analysés en détail 

 Etablissement de la liste des axes 
d’intervention les plus prometteurs  
par rapport aux causes de la 
déforestation et de la dégradation          18,000   

                
-     

               
-     

        
18,000   

Evaluation des bénéfices et des 
impacts des axes (au niveau 
atténuation et adaptation) 
d’intervention          12,000   

       
12,000   

               
-     

        
24,000   

Evaluation de la faisabilité de mise 
en œuvre des axes d’intervention          10,000   

       
15,000   

      
12,000   

        
37,000   

Analyses des avantages et des 
couts économiques des axes 
d’intervention          20,000   

                
-     

               
-     

        
20,000   

Synthèse et compilation des 
analyses sur les axes d’intervention                   -    

         
5,000   

               
-     

          
5,000   

Produit 2 :  Scénarii 
des axe d'intervention 
établis et analysé  

Etablissement des scénarii des axes 
stratégiques                     -     

       
10,000   

               
-     

        
10,000   

Analyse des couts et avantages des 
scénarii                   -     

       
20,000   

               
-     

        
20,000   

Conduite des études sur l’intégration 
des EES                    -     

       
40,000   

               
-     

        
40,000   

Produit 3  : Stratégie 
REDD+ établis 

Formulation de la stratégie en 
prenant en compte les spécificités 
locales                    -     

                
-     

      
30,000   

        
30,000   

Validation de la stratégie élaborée                   -                  -        10,000         10,000   

Réalisation des 
actions pilotes de 

lutte contre la 
dégradation et 
déforestation 

Projets communautaires pilotes 
dans les régions   25,000  25,000  25,000  

        
75,000   

Promotion des activités génératrices 
de revenus en milieu rural pour 
réduire la pression sur les forêts   0,000  25,000  25,000  

        
50,000   

Organisions et formation des 
femmes sur les techniques de 
carbonisation   20,000  5,000  5,000  

        
30,000   

Etude sur la valorisation des 
produits forestiers non ligneux   0,000  20,000  5,000  

        
25,000   

Total           105,000    177,000    112,000       394,000   
Gouvernement national                    -                  -        20,000         20,000   
FCPF          105,000    177,000      92,000       374,000   
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2c. Cadre de mise en œuvre de REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justification 

Un cadre des priorités nationales en matière de la REDD+ a été initié dans le programme national 
d’investissement pour l’environnement et les ressources naturelles. Ces priorités ont été réaffirmées 
dans la stratégie de croissance accélérée et la promotion de l’emploi (SCAPE). Mais ces priorités 
telles que définies dans ces documents sont encore insuffisantes pour prendre en compte 
l’ensemble des préoccupations de la REDD+. Des améliorations sont nécessaires à apporter. 

Cette composante a pour objectif d’établir des modalités institutionnelles, économiques, juridiques et 
de gouvernances crédibles et transparentes qui peuvent s’avérer nécessaires pour permettre au 
pays de mettre en œuvre ses options stratégiques préliminaires REDD+ présentées à la section 2b, 
et de respecter ses obligations potentielles sous le régime futur de REDD+. Les aspects 
institutionnels et de gouvernance pour assurer l’efficacité des options stratégiques de REDD+ 
efficaces sont examinés à la section 2b.  

Le cadre de mise en œuvre de la REDD+ répond aux préoccupations de tous les acteurs et 
permet de définir les rôles et responsabilités des différentes structures impliquées dans les 
défis identifiés et que les options stratégiques pr oposés permettront de relever.  

2.3.1. Proposition du cadre institutionnel de gouvernance  

Tout au long du processus RPP, le Togo se propose d e mener une série d’activités que l’on 
peut regrouper en trois étapes principales:  

• Etape préliminaire qui sera essentiellement conduit e pendant les 18 premier mois et qui 
permettra de mettre en place un cadre institutionne l assez solide qui permet de remplir à 
différent niveaux,  les fonctions de prise de décis ion, de planification, de coordination, de 
concertation, de formation, sensibilisation et de c entralisation des données et 
informations. Cette étape sera poursuivie par le re nforcement de capacité tout au long 
des quatre années que durera le processus RPP. Pend ant cette phase, les différentes 
études nécessaires seront davantage précisées et le s TDR affinées pour pouvoir recruter 
le personnel indispensable et les experts nationaux  et internationaux pour la phase de 
préparation.  

• Etape préparation et déploiement : cette étape va d urer 12 mois et fera suite à l’étape 
préliminaire. C’est l’étape pendant laquelle toutes  les études seront menées pour mieux 
évaluer les potentialités et contraintes à la REDD+ , proposer les réformes juridiques et la 
revue des politiques, clarifier les rôles et respon sabilités des acteurs (étatique, ONG et 
autres organisation non étatiques et privés) afin d e proposer un cadre logique 
préliminaire de la stratégie REDD du Togo.  

• Etape élaboration de la stratégie : c’est la phase cruciale qui durera 18 mois et permettra 
de valider une stratégie définitive de la REDD+ du Togo et de mettre en place le 
mécanisme de MRV. Toutes les questions juridiques e t institutionnelles seront prises en 

Norme 2c devant être respectée dans le texte de la R-PP pour satisfaire aux dis positions de cette 
composante : cadre de mise en œuvre de REDD+ 

Décrit les activités (et éventuellement le mandat en annexe) et produit un plan de travail pour préciser les dispositifs 
institutionnels et les aspects applicables à REDD+selon le contexte national. Détermine les principaux aspects de la mise 
en œuvre de REDD+et examine les dispositifs potentiels afférents ; propose un plan de travail qui permette leur évaluation 
et l’intégration dans le dossier préparatoire définitif. Les principaux aspects seront probablement : la propriété des terres et 
les droits d’émission pour les activités stratégiques potentielles de REDD+ ; les principaux problèmes de gouvernance 
associés à REDD+ ; les dispositifs institutionnels nécessaires pour engager et suivre des activités et des transactions de 
REDD+. 
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compte dans la stratégie. Chacune des options strat égiques fera l’objet d’une analyse 
approfondie par tous les acteurs et à tous les nive aux (local, régional et national). A la fin 
de cette phase, un plan de financement et de mise e n œuvre de la stratégie sera détaillé.   

Contenu global des options stratégiques préliminair es 

Le Togo propose de développer cinq (05) axes straté giques préliminaires qui seront affinés à 
la suite des études et des concertations nationales  pendant la phase de la RPP. Ces axes 
stratégiques sont les suivants : (i) agriculture pe rformante adaptée au changement climatique 
et à faible émission de carbone, (ii) gestion durab le des forêts existantes et accroissement du 
patrimoine forestier, (iii) maîtrise des énergies t raditionnelles et développement des énergies 
renouvelables, (vi) aménagement du territoire et re forme  foncière, (v) coordination 
intersectorielle et bonne gouvernance dans le secte ur forestier.  

L’option stratégique 1  relative à l’agriculture do it permettre au Togo d’avoir une approche 
globale de gestion du domaine rural en mettant au c entre l’arbre dans le développement 
agricole. La REDD + du Togo envisage de mettre un accent sur une agric ulture durable qui 
intègre l’arbre dans les systèmes de production, s’ adapte aux changements climatique et qui 
est orientée vers une faible émission de carbone. A  cet effet, le programme national 
d’investissement agricole et de sécurité alimentair e (PNIASA), qui constitue le cadre unifié 
des priorités dans le domaine agricole  au Togo off rira un cadre d’intervention de la REDD+ 
dans le secteur agricole.  

 

L’option stratégique 2 vise l’augmentation de la su rface boisée par la restauration, le 
reboisement (plantation) et la prise en compte de l ’arbre dans l’espace paysagé en milieu 
rural. Dans cette composante le problème de reboise ment, de conservation de la biodiversité 
et réhabilitation des écosystèmes ainsi que le déve loppement de l’arbre hors forêt va se faire 
aussi bien sur les terres étatiques que sur les ter res communautaires gérées par les 
communautés ainsi que sur les terres des particulie rs ou des privés. L’augmentation de la 
superficie arborée serra prise en compte dans l’éva luation de la séquestration de carbone qui 
n’est pas liée seulement aux zones forestières.  

L’option stratégique 3 traite de la maîtrise des én ergies traditionnelles et le développement 
des énergies renouvelables. Dans le cadre de la RED D+, deux grandes mesures seront 
engagées : (i) la  maîtrise des énergies traditionn elles et l’amélioration du rendement 
énergétique et (ii)  la promotion des énergies nouv elles et renouvelables au Togo. Cette 
option permettra de donner des alternatives (biogaz , solaire, éolien, etc.) au bois énergie et 
d’accroire l’efficacité de l’utilisation du bois co mme énergie.  
 
L’option stratégique 4  est relative à l’aménagemen t du territoire et à la reforme foncière. La 
vocation de l’aménagement du territoire ne se limit era pas à la lutte contre le déséquilibre et 
le dysfonctionnement entre les régions, les préfect ures et les cantons, mais elle veillera à 
planifier et à organiser l’utilisation de l’espace en fonction des normes et critères de 
développement, des richesses territoriales et des d ynamiques sociales. La politique nationale 
d’aménagement du territoire aura donc à relever deu x grands défis : (i) connaître, planifier, 
arbitrer et observer le territoire pour toute inter vention, (ii) développer une pratique 
d’aménagement du territoire par la mise en place de s cadres de cohérence spatiale des 
actions nationales et régionales de développement.  
 

L’option stratégique 5 propose de mener des actions  transversales et intersectorielles dans 
la gestion des ressources naturelles et vise à renf orcer les questions d’information, 
éducation et sensibilisation, de renforcement de ca pacité, la participation et la gouvernance, 
de changement climatique en lien avec les secteurs clés connexes au développement rural 
intégré notamment l’agriculture, l’énergie, l’eau e t l’aménagement du territoire, etc. La 
question de la REDD+ est un concept nouveau et il e st primordial de développer de 
l’information autour du thème. De plus, les problèm es soulevés par les quatre autres options 
stratégiques méritent d’être partagés pour trouver des solutions adaptées.  
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Principales activités proposées dans l’option transversale :    

- organiser des ateliers nationaux de renforcement des capacités à l’endroit des acteurs impliqués 
dans le processus REDD+ (local, régional ou national selon les cas) ;   

- envoyer des cadres nationaux pour prendre part aux différents échanges et formation 
internationaux sur le processus et les thématiques de la REDD+ ; 

- solliciter l’expertise internationale sur des questions spécifiques sur la REDD+ et le lien entre 
REDD+ et l’adaptation au changement climatique. Il s’agira par exemple des Experts pour 
l’inventaire forestier national, l’élaboration de la ligne de références, la mise en place du MRV et 
autres compétence nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie REDD+ au Togo. Tous ces 
experts travailleront avec les experts nationaux de manière à leur transférer des compétences 
nécessaires. 

La gouvernance comme les autres problèmes soulevés par l’option stratégique 5 se situe à tous les 
niveaux. Elle soulève le problème de réforme institutionnel et de la gouvernance forestière. Le 
MERF à travers la Direction de la Planification va poursuivre l’adoption et la mise en œuvre des 
décrets d’applications de la législation forestière,  le Ministère de l’Administration Territoriale de la 
Décentralisation et des Collectivités Locales poursuivra la mise en œuvre effective de la loi n°011 du 
13 mars 2007, portant décentralisation par. En termes de gouvernance, il sera mis en place un 
registre de gestion des données et informations sur les forêts par la Coordination nationale 
REDD+.Cette question est détaillée dans les composantes 3 sur les Scenarii de Référence et la 
composante 4 relative au MRV. Le renforcement de la lutte contre la corruption se fera à travers 
l’élaboration des outils de gestion durable (Zonage, traçabilité, plan d’aménagement, texte juridique, 
contrôle de l’exploitation et le transport du bois, FLEGT, etc.). Le renforcement des capacités 
techniques des acteurs et le contrôle indépendant sera nécessaire. Les plateformes nationales 
REDD+ permettront  de renforcer la délégation/décentralisation de la gestion des ressources 
forestières en intégrant la société civile et le secteur privé dans les dispositifs de planification. La 
plateforme communale va renforcer le processus de gestion communautaire des forêts définis pour 
la REDD+ et clarifier les rôles et la motivation des acteurs locaux dans la considération des forêts 
communautaires et des petites entreprises forestières familiale.  

La prise en compte du caractère multisectoriel de la gestion des forêts sera renforcée notamment 
dans les secteurs suivants : agricole, énergie, mine, santé, aménagement du territoire, infrastructure, 
commerce, transport et justice pour une meilleure appropriation par les différents acteurs. 

2.3.1. Proposition du cadre institutionnel de gouvernance  

Coordination intersectorielle et résolution de conf lits potentiels : l’élaboration de la stratégie 
REDD+ implique les secteurs suivants : forêts, agri culture, élevage, travaux publics, 
transports, énergie et mines, décentralisation et a ménagement du territoire, ressources en 
eau, justice, etc. Ainsi, la mise en place et l’eff ectivité des différents organes de pilotage 
notamment la coordination nationale, le comité tech nique et le comité national permettront de 
faire une bonne médiation en cas de conflit et gara ntiront une cohérence de la stratégie 
REDD+ avec les autres priorités nationales.  
 
Partage des responsabilités dans la mise en œuvre :  l’approche REDD+ doit valoriser les 
capacités et les expériences acquises des divers acteurs et organisations du Togo qui sont déjà 
engagés dans la conservation et la gestion durable des ressources forestières. La délégation des 
responsabilités devrait être renforcée. Ce renforcement peut se faire, par exemple, à travers 
l’évaluation des modèles existants sur le transfert de gestion des ressources naturelles aux 
communautés de base, ainsi que les autres formes de délégation de gestion, y compris la gestion 
communautaire. L’engagement de ces communautés de base constituera un point fort du 
renforcement des structures existantes. En réponse à cet engagement des communautés, la 
reconnaissance de leur légitimité et réciproquement, la recevabilité dont elles doivent en être 
conscientes, constituent un facteur crucial de réussite de cette délégation et ce transfert de 
responsabilité. Les différentes sensibilités selon le genre (groupes minoritaires ou marginalisés, 
femmes, jeunes, etc.) seront prises en compte dans ce partage et transfert de responsabilité. 
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2.3.2. Eléments préliminaires pour un cadre de « go uvernance du carbone » 

Ce qui est entendu par « gouvernance du carbone » comprend : (i) la propriété du carbone ; (ii) 
l’allocation des fonds pour financer la stratégie REDD+ ; (iii) la gestion des revenus REDD+ ; (iv) le 
partage transparent des revenus ; (v) les études et les négociations pour la gouvernance du 
carbone. 

Propriété du carbone forestier.  

Trois situations se présentent et doivent être étud iées profondément en accord avec tous les 
acteurs :  

• Le carbone séquestré sur les terres du domaine perm anent de l’Etat (aires protégées, 
périmètre de reboisement, etc.) appartient à l’Etat  qui redistribuera sous forme de 
ristourne une partie de revenus et bénéfices aux po pulations riveraines ;  

• Le carbone sur les terres exclusivement privées app artient aux propriétaires de la 
plantation qui selon les principes de gestion durab le des forêts associeront les 
populations riveraines en particulier les propriéta ires fonciers au près de qui les 
terres ont été acquises.  

• Le carbone des domaines communautaires appartient a ux communautés 
propriétaires pour lesquelles les revenus et bénéfi ces serviront à des réalisations 
socio-collectives (écoles, puits, forages, dispensa ires etc).  

De manière générale, la propriété de carbone sera c alquée sur la règlementation en vigueur 
notamment celle concernant les mesures d’exploitati on des ressources forestières et du 
foncier. Dans tous les cas, une harmonisation des d roits coutumiers et des droits formels est 
nécessaire pour éviter les conflits éventuels.  

Les textes législatifs et règlementaires relatifs a ux propriétés de carbone seront élaborés sur 
la base des études et des concertations.  

 Allocation des fonds pour financer la stratégie RE DD+ 

A l’endroit de toutes les parties prenantes, le cadre de mise en œuvre de la stratégie REDD+ 
s’assurera de la disponibilité des ressources suffisantes pour les efforts et les contributions exigés. 
Les coûts de la mise en œuvre des actions et les coûts d’opportunité pour les différents acteurs dans 
tous les secteurs concernés seront pris en considération. Afin d’instituer une certaine confiance et 
l’appropriation de la stratégie REDD+ par tous les acteurs, toutes les sensibilités des parties 
prenantes seront prises en compte dans l’élaboration et la gestion du cadre de mise en œuvre de la 
REDD+. 

Gestion des financements et revenus REDD+ 

Les expériences et modalités de partage de revenus des projets pilotes REDD+ seront analysées. Il 
faut noter que les revenus de vente de crédits carbone réalisés par ces projets, qui visent les 
marchés volontaires, sont très limités jusqu’à présent. Il en est de même quant à l’efficacité de leurs 
mécanismes de partage de revenus et de suivi de performance qui devra toujours être testée, 
notamment la permanence des réductions d’émission. Les mécanismes et expériences de partage 
de bénéfices dans le cadre des outils de gestion communautaire pourront également alimenter 
l’analyse. 

De même, les outils développés par la loi sur la décentralisation vont servir de cadre de mise en 
œuvre et de test sur la gestion et le partage des bénéfices issus des Aires Protégées. On pourra se 
baser sur les modalités de la décentralisation pour informer et mettre en place les mécanismes de 
gestion et de partage des revenus. 
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Différentes options d’une gestion financière de la stratégie REDD+ seront appréciées et comparées 
pendant la phase préparatoire. Une évaluation des institutions existantes qui traitent du mécanisme 
de financement, comme le Fond Forestier National (FNE). Eventuellement, l’adaptation ou la 
création de nouveau modèle peut être effectuée. Une combinaison des éléments de ces options 
peut être envisagée. 

Enfin, il est important de noter que la prise en compte de certains bénéfices non directement 
comptabilisés monétairement comme les résultats des activités de recherche sont à prendre en 
compte et à évaluer dans les négociations des contrats de partage de revenus. Les schémas et 
détails décrivant ces différents mécanismes sont en Annexe 2c-3. 

Quelle que soit l’option, l’intégration des autres secteurs doit être facilitée, tout en établissant un 
système transparent d’audit financier. D’une manière générale, le diagramme ci-après donne une 
vue  d’ensemble illustrative du cadre de mise en œuvre et du cadre de gouvernance de carbone. 

Transparence du processus de partage des revenus 

Lors de la préparation de la stratégie nationale REDD+, des mécanismes seront élaborés pour 
garantir l’efficacité et la transparence des financements des stratégies et activités REDD+, ainsi que 
la répartition des revenus, pour toutes les parties prenantes. Il est essentiel que ce processus puisse 
être vérifié et contrôlé d’une manière indépendante par des auditeurs  externes et par les 
organismes de cofinancement de la REDD+. La structure de suivi national et de médiation veillera 
également à ce que toutes les parties prenantes au Togo aient accès aux informations sur les 
financements effectués et les revenus générés. Ces parties prenantes seront également impliquées 
dans l’évaluation de l’efficacité de la distribution et de l’utilisation des revenus, selon les indicateurs 
définis auparavant. 

Etudes et négociations pour la gouvernance du carbo ne 

Plusieurs analyses seront menées par la plate forme pour la coordination de la REDD+ pendant la 
phase préparatoire pour proposer et négocier les principaux éléments de la gouvernance du 
carbone. Les activités prévues sont : 

• la préparation des acteurs sur les principes de gouvernance du carbone ; 

• le processus de formulation des modalités de partage des revenus du carbone 

• l’élaboration du dispositif de gestion et de suivi des revenus carbone ; 

Une série d’autres activités sera consacrée à l’accompagnement de ces études et aux échanges et 
négociations avec les décideurs, à travers des ateliers et des missions de terrain. 

2.3.3. Description du plan de travail pour les étud es et autres activités 

Toute réforme et clarification de la propriété carbone forestier devra (i) prioriser l’harmonisation des 
droits coutumiers avec les droits formels et (ii) être considérée dans le contexte d’une réforme et de 
clarification foncière plus large, pour assurer notamment les droits des communautés locales et pour 
éviter les conflits et les impacts sociaux négatifs pendant la mise en œuvre de la stratégie REDD+. 
Les options actuelles de délégation (par l’état) du droit de commercialisation du carbone à des 
promoteurs doivent être mieux clarifiées afin de rassurer d’éventuels investisseurs privés ou publics 
dans les activités REDD+ au Togo. Le cadre de mise en œuvre nécessite deux activités principales 
qui se déclinent en dix sous activités comme suit : 

Etudes relatives aux besoins de réformes institutio nnelles et législatives. Les activités à 
réaliser sont: 

1. Analyse du cadre règlementaire global de mise en œuvre des stratégies REDD+. (analyse 
réglementaire, proposition des réformes nécessaires, conception du dispositif institutionnel) ; 

2. Etude et prospection pour la pérennisation du cadre de mise en œuvre ; 

3. Conception d'outils de gestion adaptés au niveau communautaire pour la mise en œuvre ; 

4. Proposition de système de suivi et de veille sur les stratégies et les variations des causes de 
la déforestation ; 
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5. Accompagnement et Négociation avec les décideurs pour l'officialisation des textes 
réglementaires sur le nouveau dispositif de gestion ; 

Etudes relatives à la gouvernance carbone. Les acti vités prévues sont: 
6. Préparation des acteurs sur les principes de gouvernance de carbone: sensibilisation sur les 

principes de gouvernance, Edition d'outils de communication ; 

7. Recueil des avis sur la gouvernance carbone, associé aux consultations durant l'analyse 
détaillée des causes de la déforestation. Consolidation. Réflexions préliminaires avec les 
acteurs clés ; 

8. Etude de la propriété du carbone, proposition, analyse réglementaire pour l'ensemble de la 
gouvernance carbone ; 

9. Etudes pour la formulation du mécanisme de partage de revenus carbone, associé à la 
pérennisation de l'ensemble du mécanisme ; 

10. Elaboration du dispositif de gestion transparente et de suivi des revenus du carbone. 
Proposition institutionnelle et proposition réglementaire. 

 

Tableau 11 : (2.c) : Financement du cadre de mise en œuvre 

Résultat 
(Activité 

principale) Activités ou sous-activités 

Allo cation budgétaire en milliers (coût 
estimatif en milliers) 

Année1  Année2  Année3  Année4  Total  
Etudes relatives 

aux besoins 
de réformes 

institutionnelles 
et législatives 

Analyse du cadre règlementaire global de 
mise en œuvre des stratégies REDD+. 
Analyse réglementaire. Proposition des 
réformes nécessaires. Conception du 
dispositif institutionnel.    

0,000 12,000   12,000 

Analyse des facteurs de vulnérabilité au 
changement climatique et augmentation de 
puits de carbone   

0,000 7,000 6,000 13,000 

Conception d'outils de gestion adaptés au 
niveau communautaire pour la mise en 
œuvre   

0,000   16,000 16,000 

Proposition de système de suivi et de veille 
sur les stratégies et les variations des 
causes de la déforestation    

0,000 3,000   3,000 

Accompagnement et négociation avec les 
décideurs pour l'officialisation des textes 
réglementaires sur le nouveau dispositif de 
gestion   

0,000   2,500 2,500 

Etudes relatives à 
la 

gouvernance 
carbone 

Préparation des acteurs sur les principes de 
gouvernance de carbone : sensibilisation sur 
les principes de gouvernance, Edition d'outils 
de communication    

1,500 
 

  1,500 

Recueil des avis sur la gouvernance 
carbone, associé aux consultations durant 
l'analyse détaillée des causes de la 
déforestation. Consolidation. Réflexions 
préliminaires avec les acteurs clés.   

3,000 3,500 
 

6,500 

Etude de la propriété du carbone. 
Proposition. Analyse réglementaire pour 
l'ensemble de la gouvernance carbone    

8,000 
 

  8,000 

Etudes pour la formulation du mécanisme de 
partage de revenus carbone, associé à la 
pérennisation de l'ensemble du mécanisme    

25,000 
 

  25,000 

Elaboration du dispositif de gestion 
transparente et de suivi des revenus du 
carbone. Proposition institutionnelle. 
Proposition réglementaire.   

13,000 
 

  13,000 

Total      50500 25500 24500 100,500 
Gouvernement du Togo  0,000 13,000 2,500 15,500 
FCPF  50500 12500 22000 85,000 
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2d. Impacts sociaux et environnementaux du processu s de préparation à la REDD+ et de 
sa mise en œuvre 

 

Justification 

Ce volet a pour objectif d’évaluer les effets probables (positifs et négatifs) des options stratégiques 
de REDD+ et du cadre de mise en œuvre identifiés en Sections 2b et 2c ou qui seront identifiées au 
cours du travail de préparation. Pour ce faire, l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 
(EESS) constitue un outil performant d’intégration de la dimension environnementale et sociale pour 
les stratégies, politiques et planifications de développement. Elle permet de s'assurer que les 
conséquences environnementales et sociales soient pleinement prises en compte au stade le plus 
précoce du processus aux côtés des considérations économiques et sociales.  

L’objectif de cette EESS est d’intégrer les questions environnementales et sociales dans la mise en 
œuvre de la stratégie REDD+, d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences et interactions 
significatives et probables entre les facteurs environnementaux, économiques et sociaux. Aussi, 
cette EESS permettra d’évaluer rapidement des leçons apprises concernant : (i) les expériences 
acquises sur les efforts pour la réduction de la déforestation et de la dégradation forestière, (ii)  et 
celles acquises en matière de gouvernance forestière portant sur la REDD+ 

Elle fournira l’opportunité de mieux identifier et évaluer les activités potentielles liées à la REDD+, 
ainsi que les avantages potentiels additionnels (réduction de la pauvreté, conservation de la 
biodiversité, amélioration de la volonté politique, etc.). 

2.4.1. Cadre juridique togolais des évaluations env ironnementales 

La constitution togolaise du 14 octobre 1992 révisée consacre le droit de toute personne à un 
environnement sain et dont l’Article 41 fait obligation à l’État de veiller à la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles. L’article 84 dispose que la loi fixe les règles 
concernant  

• la protection, la promotion de l’environnement et la conservation des ressources naturelles; 

• la création, l’extension et les déclassements des parcs nationaux, des réserves de faune et des 
forêts classées, le régime de la propriété. 

A ce niveau, la primauté des communautés de base sur l’affectation des espaces au niveau des 
terroirs est reconnue. Le Gouvernement Togolais a adopté en 2008 une Loi-cadre sur 
l’Environnement, qui énonce des principes majeurs suivants :  

• le principe de développement durable selon lequel le développement doit répondre, sur le plan 
environnemental, aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ; 

• le principe d’information, selon lequel toute personne a le droit d’être informée, d’informer et de 
s’informer sur son environnement ; 

• le principe de prévention, selon lequel il importe d’anticiper et de prévenir à la source les 
atteintes à l’environnement ; 

• le principe de précaution selon lequel l’absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit 
pas faire obstacle à l’adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des 
atteintes graves à l’environnement ; 

• le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la 
pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en l’état des sites 
pollués, sont supportés par le pollueur ; 
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• le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action crée des conditions 
de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l’environnement, est tenue de prendre des 
mesures propres à faire cesser et à réparer le dommage occasionné ; 

• le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de 
l’environnement et de contribuer à son amélioration ; 

• le principe de subsidiarité, selon lequel en l’absence d’une règle de droit écrit de protection de 
l’environnement, les normes coutumières et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir 
concerné s’appliquent. 

Au Togo, la loi-cadre sur l’environnement a consacré le principe de précaution qui se présente 
comme l’un des fondements de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Elle a également consacré 
les évaluations environnementales dont les rapports sont accessibles au public. L’article 31 de la 
même loi  précise que « les différents acteurs du développement  sont tenus, dans le cadre de leurs 
actions, de sensibiliser, d’éduquer et d’informer les populations aux problèmes de l’environnement ». 
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pourra figurer dans les conditions à prévoir en 
application de l’article 53 de la loi-cadre sur l’environnement relatif aux mesures incitatives.  

Le cadre légal de cette évaluation environnementale est défini conformément à l’arrêté N° 18/ MERF 
du 09 Octobre 2006 fixant les modalités et les procédures d’informations et de participation du public 
au processus d’étude d’impact sur l’environnement. Ce texte impose aux investisseurs publics ou 
privés de procéder à une étude d’impact environnemental (EIE), lorsque les investissements sont 
susceptibles de porter atteinte à l’environnement, en application de la Charte de l’environnement. 

 

Sur le plan international, la nécessité d’une EESS s’appuie sur les accords internationaux ratifiés par 
le Togo, en matière de développement. On retiendra comme références :  

• Les conventions de la génération de Rio et celles relatives aux pollutions et nuisance 
(Stockholm, Bâles, Rotterdam etc.), la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement, adoptée le 2 mars 2005 appelle les agences de coopération pour le 
développement et les pays partenaires à définir des approches communes de l’évaluation 
environnementale en général et de l’EES en particulier ; 

• L’EESS de plan et de programme sectoriels s’applique à des programmes financés par la 
Banque Mondiale et la BAD ainsi que les réglementations communautaires (CEDEAO et 
UEMOA) et nationales. 

Le Togo possède de grandes expériences en matière d’évaluation environnementale. De 2006 à 
2010, la Direction de l’Environnement a assuré la coordination de la mise en œuvre des évaluations 
environnementale et le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. 
Depuis 2010, l’institution chargée de l’évaluation environnementale est l’Agence Nationale de 
Gestion de l’Environnement (ANGE). 

 

Dans le domaine de l’évaluation environnementale en général, plusieurs centaines d’initiatives 
(politiques, plan, programmes et projets) ont passé un examen environnemental. Dans le cas de la 
REDD+, il est à noter que l’EESS sera réalisée en parallèle avec la formulation de la stratégie 
REDD+, pour que cette EESS soit plus utile et aussi pertinente que possible, quant au choix des 
axes d’intervention adaptées et appropriées. 

 

2.4.2. Cadre de sauvegarde 

Dans le cadre du processus REDD+ au Togo, il sera mis en place un cadre national de sauvegarde 
REDD+ selon les directives applicables aux projets banque mondiale. Son l’élaboration se réfère 
aux cadres applicables et appliqués au Togo notamment à travers le décret sur les évaluations 
environnementales, les directives opérationnelles de la Banque Mondiale en matière de sauvegarde. 
Le tableau suivant établit les concepts de la Banque Mondiale et celui appliqué au Togo. 
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Tableau 12 :Caractéristiques des différents types de processus d’évaluation 

Thèmes  Procédures de Sauvegardes de la Banque Mondiale  
Concepts Un ensemble d’analyses  

et d’approches participatives visant à intégrer les considérations 
environnementales et sociales dans les politiques, programmes 
et plans 

Domaines d’application Tout plan, programme ou politique dont le tri préliminaire 
indique qu’il a un impact potentiel sur l’environnement ou le 
social  

Grandes l ignes des termes de référence  
Références dans l’EESS Directives opérationnelles de la BM, qui font autorité au niveau 

international 
Considération de la population 
affectée par le projet 

Directives opérationnelles de la BM : PO 4.12 sur la 
réinstallation involontaire des personnes 

Considération des habitats 
naturels 

Seuls les droits d’usage des populations sont autorisés sur les 
habitats naturels (PO 4.04). 

Participation  
Evaluation de l’étude d’impact Tous les projets présentés pour financement doivent faire l’objet 

d’une évaluation environnementale (PO.4.01). Evaluation 
effectuée par des experts en sauvegarde de la Banque 
mondiale 

Alignement de la stratégie Corriger la stratégie selon les points pertinents relevés lors de 
l’évaluation 

 
L’EESS inclura un plan de gestion environnementale et de sauvegarde sociale (PGESS) dont 
objectif est de fournir d’amples précisions sur les enjeux ou préoccupations, les impacts et les 
mesures  identifiées, tant sur le plan environnemental que sur le plan social et économique pouvant 
toucher les populations affectées par la stratégie REDD+ (PASR). Ce plan fera par la suite office 
d’un Cahier des Charges Environnementales (CCE). L’EESS devra prendre en compte dans son 
PGESS les points suivants : 

•  L’analyse des liens entre les enjeux et préoccupations environnementaux, sociaux et  
économiques, ainsi que leurs impacts probables, avec la REDD+ et avec le développement 
socio-économique des populations affectées par la stratégie REDD+. Ceci pour disposer d’une 
planification cohérente avec les principes du développement durable en prenant en compte les 
incidences de grandes portées, de nature globale, cumulative et synergique. 

•  L’analyse détaillée des dispositifs et mesures de sauvegarde sociale. 

L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement se chargera de l’élaboration d’un guide de 
PGESS de la stratégie REDD+ et de l’évaluation du PGESS. Le guide traduira les démarches à 
adopter avant, durant et après l’élaboration de l’EESS, ainsi que les activités correspondantes. 

 

2.4.3. Charte de responsabilité dans l’évaluation e nvironnementale et sociale 
stratégique 

La principale structure impliquée dans le développement de l’EESS est  l’Agence Nationale de 
Gestion de l’Environnement (ANGE).  L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE)  
assure la direction de l’évaluation de l’étude d’impact environnemental et la coordination du Comité 
ad ’hoc de l’Evaluation qui regroupe des cellules environnementales sectorielles et le MERF. Ce 
même principe sera appliqué dans le cadre de l’EESS. Appuyé par la Coordination de la REDD+, 
l’ANGE avec le Comité Ad ’hoc : (i) valideront les TdR de l’EESS et (ii) assureront l’évaluation et la 
validation de l’EESS préliminaire.  

La Coordination Nationale REDD+ est l’organe chargé de la gestion opérationnelle des activités du 
processus, outre son rôle de garant de la mise en œuvre des activités de l’EESS, elle proposera des 
dispositions et agencements suivant la planification généralement établie en rapport avec l’EESS. 
Elle élaborera les termes de référence de l’EESS, qui seront présentés à la fois à l’ANGE et à la 
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Banque mondiale pour validation. Le MERF s’assurera de l’intégration de la durabilité, des enjeux et 
des préoccupations environnementales et sociales dans toute l’évaluation. Il assurera également le 
processus d’intégration et de considération des résultats de l’EESS dans le processus 
d’établissement de la REDD+.  

 

La Banque Mondiale : l a version finale de l’EESS fera l’objet d’une évaluation auprès de la Banque 
Mondiale.  

Autres acteurs : Plusieurs autres acteurs seront impliqués dans l’établissement de l’EESS. Il s’agit 
principalement des autres départements ministériels, les autorités administratives et traditionnelles, 
les communautés à la base affectées directement par la stratégie REDD+, la société civile, les 
universitaires / chercheurs, les différentes organisations non gouvernementales en relation avec la 
REDD+. 

 

Consultants : Des consultants nationaux appuyés par un consultant international seront engagé 
pour le développement de l’EESS. L’équipe de consultant assurera aussi le renforcement de 
capacité des diverses parties prenantes impliquées dans l’EESS, avant le lancement de l’étude. Les 
grandes lignes des termes de référence pour le développement du cadre de gestion 
environnementale et sociale CGES sont les suivantes : 

a. Objectifs : Développement d’un CGES intégré dans la loi international et nationale. Le 
CGES doit intégrer des procédures de consultations, des mesures adéquates de 
renforcement des capacités et pour une évaluation des impacts environnementaux et 
sociaux associé à des activités liées au processus et à la stratégie REDD. 

 

b. Méthodologie et Activités : 

- Etablir une équipe qui est responsable pour la coordination du développement du CGES 
de l’EESS processus.  

- Etablissement d’un plan d’action pour l’développement du CGES selon l’exemple de 
l’Ethiopie qui inclus 

- Etablissement une équipe d’expert pour l’assistance technique 
- Renforcement des capacités individuel et institutionnelles pour le développement et 

l’application du CGES 
- Elaboration des indicateurs et règles du CGES 

 
c. Expertise nécessaire : Une équipe multidisciplinaire est indispensable pour élaborer le 

CGES. L’équipe doit être composé des experts des domaines : agriculture, écologie, 
foresterie, hydrologie, économie, énergie, anthropologie, droit de l’homme et du droit foncier. 

 

d. Résultats attendus : 

- Un cadre de gestion environnementale et sociale convivial qui assurera l’identification et 
ainsi la prévention ou la mitigation d’impacts sur la population Togolaise, en particulier la 
population rurale et l’identification et ainsi la prévention ou la mitigation d’impacts sur 
l’environnement, particulier la biodiversité. 

- Les capacités individuelles et institutionnelles au Togo concernant le développement et 
l’application du CGES sont renforcées. 

- Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du CGES qui permet le public d’y participer. 
 
e. Responsabilités : le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières appuyé 

par le CN REDD+ élaborera les termes de référence de l’CGES qui seront présentés à la 
fois à l’ANGE et à la Banque Mondiale pour validation.  
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Tableau 13 : Mandat et rôles des parties prenantes dans l’EESS 

ENTITE MANDAT ROLE DANS LE DEVELOPPEMENT DES EESS  

Coordination 
National REDD+ 

Coordonnera 
l’élaboration 
technique du 
rapport EES 

• Gestion des aspects de passation de marché et de 
finalisation des termes de référence  
• Gestion des consultants  
• Veille à la qualité du processus d’élaboration de l’EESS 
(consultation des parties prenantes, communication sur 
l’EESS, etc.) 

Agence Nationale 
de Gestion de 
l’Environnement 

Contrôler la qualité 
de l’EES et suivre 
sa mise en œuvre 

•Validation des termes de référence de l’EESS  
•Validation du cadrage de l’EESS   
• Coordination du CTE de l’EESS  
• Formation sur l’EESS  
• Evaluation du plan de gestion environnementale et de 
sauvegarde sociale (PGESS) de la REDD+ 

Banque mondiale 

Apportera son 
expertise et 
facilitera l’utilisation 
des outils EES 

• Validation des termes de référence de l’EESS  
• Evaluation du plan de gestion environnementale et de 
sauvegarde sociale (PGESS) de la REDD+ 
•  Appui financier et  méthodologique au processus 

Bureau 
d’Etudes/Consult
ants 

Mener l’étude 
• Elaboration de la version préliminaire  
• Elaboration de la version finale après évaluation 

 

 

Tableau 14 (2.d) : Financement du cadre de sauvegarde environnementale 

Activité principale  Activité secondaire 
Coût estimé (en milliers de dollars)  
Année1  Année2  Année3  Année4  Total  

Lancement de 
l’EES 

Elaboration et validation des 
TDR   0,00 2,00 0, 00 0,00 2,00 

Développement des outils  0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 

Conduite de l’EES 
Elaboration de l’EES 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 
Mission de terrain 0,00 20,00 20,00 0,00 40,00 

Consultation et 
validation 

Consultation du public 0,00 10,00 15,00 0,00 25,00 
Validation nationale du 
rapport 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 

Total  0,00 37,00 175,00 0,00 212,00 
Gouvernement 0,00 7,00 5,00 0,00 12,00 
FCPF 0,00 30,00 170,00 0,00 200,00 
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Composante 3 : Élaboration d’un niveau d’émission d e référence national pour 
les forêts et/ou d’un niveau de référence national pour les forêts 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte et justification 

Le Togo a adhéré au Partenariat REDD+ à la conférence sur le climat et la forêt organisée à Oslo 
(Norvège) en mai 2010 et a souscrit à la quatrième décision de l’annexe 2 de l’Accord de 
Copenhague en Décembre 2009 qui invite les parties signataires à se référer aux directives 
indicatives contenues dans l’annexe de la décision 2/COP.13 (paragraphes 7 et 11). Il est 
nécessaire d’identifier les facteurs déterminants de la déforestation et de la dégradation des forêts à 
l’origine des émissions, de déterminer les moyens d’y remédier, d’identifier les activités y afférentes, 
et enfin, de mettre en place, suivant la situation et les capacités du pays, des systèmes nationaux 
solides et transparents de surveillance des forêts. Pour le moment, la situation de référence sur les 
ressources forestières du Togo n’est pas établie et le potentiel ligneux existant n’est pas connu faute 
d’inventaire forestier national. En effet, le Togo n’a jamais réalisé un inventaire forestier national. 
Seulement quelques forêts éparses avaient fait l’objet d’inventaire partiel dans les années 1975 et 
depuis cette période aucun travail n’est encore fait dans ce sens. Par ailleurs, il n’existe pas de 
cartographie exhaustive de l’occupation du sol et les images satellitaires nécessaires pour suivre la 
dynamique des écosystèmes forestiers ne sont pas facilement accessibles au niveau du pays. En 
outre, Il n’existe pas de plan d’affectation des terres. 
 
Dans le contexte de la R-PP du Togo, la planification de l’élaboration du niveau d’émission de 
référence national (REL) pour les forêts et du niveau  de référence national pour les forêts (RL) a été 
faite sur la base du guide méthodologique «Decision Support Tool for Developing Reference Levels 
for REDD+ », préparé par Winrock International et la Banque mondiale sous la direction de Nancy 
Harris. Les sous chapitres retenus sont les suivants : 

: 

Décision 1/CP.16 de la CdP de Cancún – Niveau d’émission de référence national et/ou niveau de référence national pour les forêts : 

« 71. b) Un niveau d’émission de référence national pour les forêts et/ou un niveau de référence national pour les forêts
6
 ou, s’il y a lieu, 

en tant que mesure provisoire, des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts à 

l’échelle infranationale, compte tenu de la situation nationale, des dispositions de la Décision 4/CP.15 et des précisions éventuellement 

apportées à ces dispositions par la Conférence des Parties;
6
En fonction de la situation nationale, le niveau d’émission de référence 

national pour les forêts et/ou le niveau de référence national pour les forêts pourrait associer des niveaux d’émission de référence pour 

les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts à l’échelle infranationale. »  

Norme  3 devant être respectée dans le texte de la R-PPpour satisfaire aux dispo sitions  de cette 
composante : élaboration d’un niveau d’émission de référence national et/ou d’un niveau de référence 
national pour les forêts : 

Présenter un plan de travail sur le mode de développement du niveau de référence pour le déboisement, la dégradation 
des forêts (si souhaité), la conservation, la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone. Inclure 
des idées préliminaires sur un processus de détermination de l’approche et des méthodes à utiliser (par exemple, 
changement du couvert forestier et émissions de GES sur la base des tendances historiques et/ou projections des 
données de tendances historiques ; combinaison d’inventaires et/ou de télédétection et/ou SIG ou modélisation), des 
principales données nécessaires, des capacités actuelles et des besoins en matière de capacité. Évaluer les liens avec les 
volets 2a (évaluation des causes du déboisement), 2b (activités stratégiques REDD+) et 4 (conception du système de 
suivi).  (Le FCPF et ONU-REDD reconnaissent que les décisions politiques internationales peuvent influer sur ce volet et 
qu’une approche graduelle peut s’avérer utile. Ce volet définit les activités préliminaires proposées.) 
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- champs des activités du niveau de référence ;  
- définition de la forêt au Togo au titre de la REDD+ ;  
- échelle de mise en œuvre de la REDD+ ; 
- puits de carbone et les compartiments à considérer ; 
- inventaire forestier national ; 
- circonstances nationales ; 
- définitions des trajectoires. 

 

3.1. Champs des activités de développement du nivea u de référence 

L’estimation des émissions historiques du Togo s’appuiera sur l’évolution des surfaces des forêts 
dans le temps à laquelle on ajoutera des estimations de perte ou de gains de carbone, et ceci depuis 
les années 1970/80. Ce choix de période (1970/80) se justifie par le fait que la dégradation des 
ressources forestières du Togo en général, et celle  des forêts décidues et semi-décidues en 
particulier n’a cessé depuis cette date (Thiam, 199 1). L’une des causes de cette décroissance 
est le développement des cultures de rentes (café, cacao, coton etc.) qui ont connu un essor 
dans cette période et ont conduit à une conversion des forêts en plantations de café et cacao. 
Les efforts visant à freiner cette dégradation par la mise en œuvre des projets de 
développement forestiers de divers programmes des N ations Unis (entre 1970 et 1995), ont 
été réduits à cause des troubles socio-économiques des années 90 qui ont particulièrement 
accentuée et occasionné des pertes importantes de forêts du Togo. Ce choix se justifie également 
par la possibilité de faire une analyse historique à partir des images satellitaires, notamment les 
images Landsat disponibles non seulement sur le marché, ma is aussi gratuitement et dont le 
choix sera guidé par le type de résolution. Dans ce  contexte, le Togo a retenu prioritairement 
la déforestation et la dégradation comme principaux  champs pour lequel un niveau de 
référence sera développé.  L’analyse des images de moyenne résolution permettra de faire une 
comparaison de la couverture d’arbres dans les zones agricoles et les zones de savane et ainsi 
estimer les changements éventuels de la couverture arborée en dehors des forêts par repérage des 
cimes et des houppiers. Par la suite et de façon graduelle avec le temps, la lutte contre la 
dégradation des forêts, l’extension des forêts par reboisement et l’enrichissement dans une 
approche paysagère et systémique de la gestion durable des forêts seront également des champs à 
comptabiliser. 

3.1.1. Evaluation de la déforestation au Togo  

Le taux annuel de la déforestation pour la période 2000-2005 était de 4,5 % au Togo, selon le 
rapport FRA de la FAO. Ce taux se situerait à 5,75% entre 2005-2010 (FAO, 2011). Le taux moyen 
annuel de déforestation au Togo sur les derniers 10 ans est de l’ordre 5,1% soit l’un des plus forts 
taux de déforestation au monde selon le rapport mondial sur les forêts. La FAO base souvent ses 
statistiques sur les rapports nationaux ; étonnamment au Togo, les méthodes modernes de SIG qui 
permettent de faire une bonne analyse diachronique pour établir une tendance de la déforestation et 
d’estimer les émissions de CO2 ne sont pas encore bien utilisées et l’expertise manque dans ce 
domaine. En absence donc d’un inventaire forestier national à partir de l’imagerie satellitaire couplée 
à des contrôles et vérifications sur le terrain, les statistiques sur les forêts et les arbres hors forêt du 
Togo restent des estimations non fiables qui ne permettent pas une bonne évaluation de la 
déforestation. C’est pourquoi un inventaire forestier national (forêts classées et arbres dans le 
paysage) à partir des images satellitaires et des travaux de terrain est indispensable pour le Togo. 
De plus les études complémentaires sur les types de forêts à inclure et la validation des facteurs 
d’émission pour les principales essences forestières exploitées dans le pays est nécessaire dans le 
cadre de la REDD+. 

3.1.2. Analyse de la dégradation des forêts : une a ctivité REDD+ au Togo 

Les principaux facteurs de dégradation des forêts au Togo énumérés dans la composante 2 de ce 
documents sont: la collecte de bois énergie qui atteint des chiffres de 5-6 million de m3/an, les feux 
de végétation, les changements d’utilisation des terres et les systèmes agricoles extensifs, 
l’exploitation (souvent illégale) de bois d’œuvre et de service dans les endroits encore considérés 
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comme zones de production forestière. Il n’existe pas de données fiables sur ses exploitations, mais 
le volume annuel de bois d’œuvre commercialisé à Lomé atteint 22 000 m3/an (affectant au moins 
50000 ha de forêt). La déforestation étant  le principal facteur d’émission de GES, dans un premier 
temps le Togo va se concentrer sur ce problème tout en faisant des analyses assez poussées sur la 
dégradation de ses forêts. C’est pourquoi des études sont proposées dans la composante 2 pour 
mieux comprendre les causes et les conséquences de la dégradation des forêts et pour diminuer le 
phénomène de dégradation au Togo. Des études complémentaires seront menées par rappor t 
aux principaux facteurs de dégradations comme l’exp loitation de bois de chauffe , la 
fabrication de charbon de bois, l’agriculture itiné rante sur brûlis etc. par des méthodes 
appropriées,  pour quantifier les émissions de la dégradation et pour établir une ligne de référence 
pour la dégradation dans les zones forestières et des arbres dans les paysage agricoles et savanes. 

3.1.3. Reboisement et arbres dans le paysage  

La surface totale plantée entre 1908 et 1996 était de 34 734 ha (Statistique de l’ODEF). Les 
plantations forestières, couvriraient 50 000 ha en 2010 (dont 15 000 pour l’Etat) et ceci sur fonds 
propre. Le Togo est sans doute un pays où le reboisement a de l’avenir car les planteurs privés et 
communautaires s’investissent dans le reboisement. Les interventions dans le reboisement vont se 
faire dans toutes les écorégions du pays par une approche paysagère qui met l’accent sur toutes les 
formes d’agroforesterie, le reboisement des flancs de montagne et des berges des cours d’eau pour 
des objectifs de protection, les enrichissement et la régénération assistée dans les formations 
naturelles dégradées, la mise en défens, etc. Deux niveaux d’acteurs sont à considérer notamment 
l’Etat et les collectivités territoriales d’une part, les privés d’autre part. 

Définition de la forêt 

Une forêt peut être constituée soit de formations denses dont les divers étages et le sous-bois 
couvrent une forte proportion du sol, soit de formations claires. 

Au Togo la définition de la forêt se veut globalisante. Le code forestier du Togo dans son article 7 
définit la forêt comme: 

- un espace occupant une superficie de plus de 0,5 ha avec des arbres atteignant une hauteur 
supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de 10%, ou avec des arbres capables 
d’atteindre ces seuils in situ; 

- les terrains qui étaient couverts de forêts récemment coupées ou incendiées mais qui sont 
soumis à la régénération naturelle ou au reboisement 

- les terres en friche destinées à être reboisées; 

- les terrains de culture affectés par le propriétaire ou l’usufruitier aux actions forestières; 

- toutes terres dégradées impropres à l’agriculture et destinées à être boisées ou reboisées; 

- les formations forestières ayant subi une coupe ou un incendie entraînant leur destruction totale 
et ce durant une période de 10 ans à compter du jour de constatation de leur destruction. 

 
Le domaine forestier du Togo est l’ensemble des forêts réparties sur le territoire national. Au titre du 
code forestier, le domaine forestier national est composé du domaine forestier permanent et du 
domaine forestier non permanent. Le domaine forestier permanent relève du domaine protégé de 
l’Etat et est l’ensemble des terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l’habitat de la faune (il 
était estimé à environ 14% du territoire jusqu’en 1900  et n’est plus que de 10,2% de superficie 
encore viable en 2011). Le domaine forestier non permanent est l’ensemble des terres forestières 
susceptibles d’être affectées à des utilisations autres que forestières. 

Pour le Togo, la définition de la forêt dans le processus de la REDD+ doit couvrir toutes les cinq 
zones écologiques du pays et se fonder sur une perception de la végétation et du carbone comme 
un continuum du nord au sud du pays. Etant donné l’approche paysagère et systématique retenue 
par le Togo et de la nécessité de définir les terres forestières à inclure dans le processus REDD+, il 
est indispensable d’engager un processus de concertation pour une compréhension partagée de la 
définition nationale de la forêt, de la déforestation et de la dégradation forestière  au titre de la 
REDD+. Cette définition prendra en compte les propositions de toutes les parties prenantes surtout 
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les femmes et les populations rurales qui sont les premiers concernés par la gestion durable des 
terres. 

Détermination de l’échelle de mise en œuvre de la R EDD+ 

Au Togo, l’échelle nationale est à considérer dans la mise en œuvre de la REDD+. Même si le Togo 
est subdivisé en 5 écorégions aux réalités différentes mais complémentaires et inter-liées, la 
petitesse de la taille du pays (56 600 Km2) et sa forme longitudinale permet aisément de mener des 
activités sur toute l’étendue du territoire en considérant le gradient pluviométrique et écologique. Les 
émissions de GES seront donc mesurées selon des méthodologies qui permettent de comptabiliser 
le carbone dans toutes les régions écologiques du pays dans une approche de comptabilisation 
nationale. Il y aura donc un seul registre au niveau national qui néanmoins prend en compte les 
différentes situations5. Cela aura l’avantage d’éviter de mettre en place différents cadres 
institutionnels et différentes méthodologies. Etant donné la faiblesse des capacités au niveau 
national et de la taille du pays, il n’est pas pertinent de prévoir des registres au niveau des régions 
économiques du Togo. La figure 2 montre les subdivisions économiques et les écorégions du Togo. 

 

  

 
Figure 5  : Cartes de subdivision administrative (à gauche) et écorégions (à droite) du Togo 

L’échelle nationale retenue par le Togo n’exclut pas la prise en compte des spécificités des 
écorégions (figure 4) décrites comme suit : 

- Zone 1 : zone des plaines du nord caractérisée par une saison des pluies et une saison sèche 
correspondant aux savanes soudaniennes et des ilots de forêts denses sèches qui abritent les 

                                                           

5Il faut avoir une idée de variabilité pour pouvoir accepter des projets REDD+ (p.ex. VCS), avec un propre système de 
comptabilité, pour la vente éventuelle des crédits carbones. Il faut donc veiller à une éventuelle harmonisation des deux 
systèmes de comptabilité imbriqués (p.ex. faire référence au standard pour la REDD+ juridictionnelle) 
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principales aires protégées (Oti-Kéran et Mandouri) du complexe des aires protégées 
transfrontalières entres quatre pays avec pour objectif  la conservation de la biodiversité  et de 
l’habitat de grands mammifères; 

- Zone 2 :montagnes du nord, climat de type soudano-guinéen d’altitude, une saison pluvieuse et 
une saison sèche, domaine de mosaïque de forêts denses sèches et de savanes arborées; 

- Zone 3 : plaine du centre, climat tropical marqué par une saison des pluies et une saison sèche, 
domaine des forêts denses sèches et des savanes boisées guinéennes et deux importantes 
aires protégées (Fazao-Malfakasa et Abdoulaye) du Togo ; 

- Zone 4 : zone méridionale des Monts du Togo, climat subéquatorial de transition caractérisé par 
une grande saison pluvieuse interrompue par une légère diminution en août/septembre, 
domaine des forêts denses semi caducifoliées et de forêts de montagne  par excellence; 

- Zone 5 : plaine côtière du sud Togo, climat subéquatorial marqué par un déficit pluviométrique 
et qui concentre toute les mangroves du pays avec des aires protégées intéressantes et forêts 
sacrées de petites tailles. 

 
Le Togo a une bonne expérience des plantations privées (de Teck surtout) et de la gestion durable 
des forêts naturelles communautaires et sacrées mais aucun projet MDP n’est pour le moment mis 
en œuvre dans le domaine. Dans ces conditions, le processus R-PP prévu pour les quatre années à 
venir ne mettra pas en avant les projets MDP du secteur privé mais éventuellement les possibilités 
d’intégration des projets de carbone forestier du marché volontaire et de standard VCS seront 
explorées d’avantage pendant la mise en œuvre du R-PP. 

Détermination des stocks et puits de carbone et des  compartiments à considérer 

Cette étape est fondamentale pour tout le processus REDD+ car les efforts sur la détermination du 
stock de carbone seront orientés de manière à ce que le Togo dispose d’une base de données 
fiable, donc exploitable concernant le stock de carbone présent dans ses écosystèmes forestiers.  

La démarche pour déterminer le stock de carbone des forêts sur l’ensemble du territoire togolais 
comportera les principales sous étapes suivantes : (i)  la détermination des données historiques sur 
les activités de déforestation; il s’agira de faire une analyse historique à partir des images 
satellitaires et de faire la modélisation et la projection sur les évolutions futures ; (ii) l’estimation du 
stock de carbone de la biomasse aérienne et ceci en procédant à un inventaire forestier national et à 
la validation des équations allométriques disponibles et l’établissement de la carte de biomasse6. 
Des modèles intégrant les données écologiques qui influencent l’évolution future de la biomasse et 
du stock de carbone seront développés en partenariat avec  des universités étrangères qui forment 
déjà des étudiants togolais en modélisation centrée sur la biomasse forestière. 

Dans le cadre de l’inventaire forestier national, des parcelles de mesures pour le stock de carbone et 
d’autres paramètres (biodiversité, produits non-ligneux, etc.) seront établies sur le terrain. La 
préférence est d’établir des placettes fixes (permanentes) pour assurer un suivi continu (e.g. du 
carbone, de l’état de santé du peuplement, etc.). Il est aussi proposer d’installer quelques parcelles 
d’observation intégrant des relèvements pour le senseur GLAS du satellite ICESAT qui permet de 
calibrer les signaux GLAS avec des données d’inventaire de biomasse de terrain. Les dendromètres 
LASER qui coûtent moins chers et fournissent de bons résultats pourront également être utilisés. Ce 
travail va se faire en partenariat avec les chercheurs de l’Université du Togo et ses partenaires 
universitaires étrangères qui ont des expériences avec le traitement des données GLAS. Des 
étudiants seront mis sur des thèmes spécifiques liés à la définition du niveau de référence dans le 
cadre de leur thèse de formation. 

Compartiments de carbone à considérer  

                                                           

6Pour le processus initial on va se  baser sur des cartes existantes qui ont été développé globalement, e.g. 
http://www.geos.ed.ac.uk/~emitchar/carbonmapcomparison/Index.html 
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Ainsi, au titre de la REDD+, le Togo retiendra principalement  les compartiments suivants : la 
biomasse aérienne et la biomasse des racines (qui se calcule avec des valeurs de défaut)  et le 
carbone du sol organique. Dans ce dernier cas on devra tester des différents modèles et prélever 
quelques échantillons pour avoir une idée des stocks, pour la validation des modèles).  Des 
expérimentations seront menées pendant la phase de préparation de la REDD+ pour faire des 
simulations de l’estimation du stock de carbone dans ces compartiments en développant des 
équations allométriques (en collaboration avec les universités du Togo)  pour les différents 
types de formations forestières en tenant compte des spécificités des 5 régions écologiques du 
Togo. Les résultats seront comparés avec ceux des guides du GIEC et si les résultats sont 
similaires, on utilisera simplement les facteurs de conversion usuels des lignes directrices du GIEC 
pour les inventaires nationaux de gaz à effets de serre (GES).  

La formation des cadres togolais en suivi et évaluation du carbone des deux compartiments ciblés 
(biomasse aérienne et biomasse des racines) sera organisée à cet effet. Une expertise 
internationale en inventaire forestier de même qu’en Carbone du sol et en modélisation de biomasse 
forestière sera nécessaire pour en même temps donner des formations aux nationaux en 
méthodologie d’évaluation et de suivi du carbone et en biomasse aérienne. Le résultat final auquel 
on devra aboutir sera la disponibilité d’une carte de la densité de carbone de la biomasse aérienne 
et souterrain et éventuellement du sol ainsi que celle de toutes les formations forestières du Togo. 

Les compartiments de « bois mort  » et de « litière  » ne seront pas pris en compte dans les 
calculs de stock de carbone. Le bois mort étant uti lisé par les populations locales pour leur 
besoin en énergie de biomasse, cet aspect ne sera p as pris en compte dans ces estimations 
de stock de carbone.  

En définitive,  la quantification des puits de carbone se fera selon les méthodologies suivantes : 

• Biomasse aérienne : Tier 3 
• Biomasse du carbone du sol : Tier 2 
• Biomasse du carbone des  Racines : Tier 1 
• Biomasse du carbone de bois mort n’est pas considér ée car ramassées par les 

communautés.  
• Biomasse du carbone de la litière n’est pas considé rée à cause des difficultés 

méthodologiques  
 

Gaz à effet de serre à considérer 

Le dioxyde de carbone (CO2) sera le principal gaz à effet de serre (GES) qui sera comptabilisé dans 
le cadre de la REDD+ au Togo. En effet, selon les conclusions de la deuxième communication 
nationale du Togo sur les changements climatiques présentée à la CoP18 en 2011 et en considérant 
les émissions nettes de CO2 (émissions moins absorptions), le secteur Utilisation des Terres, 
Changement d’Affectation des Terres et Foresterie (UTCATF), a émis 7 548,09 Gg (soit 84% du 
CO2) selon le rapport DCN, 2010 du Togo transmis à UNCCC. Les tendances des émissions 
agrégées des GES directs pour la période 1995-2005 montrent que les émissions de CO2 
demeurent les plus dominantes suivies de celles de N2O et de CH4. L’influence des tendances des 
émissions de CH4 et N2O sur l’augmentation des émissions nationales reste très faible. Les 
émissions / séquestrations de CO2 vont être quantifiés par le suivi des changements des réservoirs 
carbone mentionné en haut. Tous les aspects liés à la quantification des flux de carbone dans 
les différentes étapes des cycles de changement de la forêt (dégradation, déforestation, 
reboisement, régénération, etc.) seront à considére r. C’est donc sur le CO2 que les mesures 
seront plus concentrées.  

3.5. Inventaire forestier national 

Les évaluations de gaz à effet de serre au Togo se sont basées sur la méthodologie décrite dans les 
lignes directrices du GIEC dans sa version révisée de 2006, et les recommandations contenues 
dans les guides de bonnes pratiques GIEC GPG 2000 et GIEC-LULUCF 2003. La plupart des 
données qui étaient nécessaires pour l'évaluation des estimations des gaz à effet de serre dans le 
secteur forestier n'étaient pas toujours disponibles. Certaines données de base non disponibles ont 
été générées et/ou ajustées à partir de jugement d’experts et/ou par extrapolation. Les facteurs 
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d'émissions utilisés dans toutes les estimations sont ceux par défaut proposés par le GIEC étant 
donné qu'au niveau national il n'existe pas de facteurs estimés localement et validés par le GIEC 

La distribution spatiale des formations forestières du Togo est peu connue ce qui ne permet pas 
d’apprécier l’ampleur des dégradations : les seules statistiques qui existent dans ce sens sont des 
projections obtenues à partir de quelques données partielles de 1975 à 1981. L’actualisation de ces 
données vieilles de plus de 30 ans et parcellaires est aujourd’hui une nécessité afin de parvenir à 
une bonne planification de la gestion durable des ressources forestières. Le défi à relever au stade 
actuel est de préparer et de mettre en œuvre, avec l’appui technique et financier des partenaires en 
développement, un projet d’évaluation des ressources forestières en utilisant les images satellitaires. 
L’établissement du niveau de référence au Togo se fera à travers différentes étapes pour arriver au 
niveau de précision le plus élevé à savoir : 

- analyse de la déforestation historique du pays ; 
- analyse du couvert forestier, situation actuelle et évolution au cours des vingt dernières années 

par photo-interprétation et/ou analyse des images satellitaires; 
- quantification de la biomasse  forestière à partir des inventaires forestiers disponibles qui seront 

complétés par des inventaires spécifiques (sur le terrain) destinés à combler les données 
manquantes.  

- développement des trajectoires d’émissions/de séquestration par la modélisation en prenant en 
compte les différents facteurs d’ajustement issus de la projection de développement et des 
programmes mis en œuvre au Togo. 
 

Il est de ce fait indispensable de procéder à un inventaire forestier total dont l’objectif est d’apporter 
une solution au manque de données et d’informations fiables sur les forêts du Togo. On devra donc 
bien évaluer les tendances à la déforestation et à la dégradation, analyser la déforestation historique 
sur tout le pays en utilisant les séries de données sur les statistiques forestières disponibles et des 
résultats d’analyses et de traitements d’images satellitaires de différentes années (1970, 1980, 1990, 
2000, 2010/2012). Le produit de cette étape sera constitué par des cartes thématiques et une carte 
nationale établissant la couverture végétale et localisant les phénomènes de déforestation 
successives entre différentes périodes, pour chaque type d’écosystème dans les différentes 
écorégions. Pour ce faire, des outils à utiliser devront avoir les capacités à détecter les changements 
de la couverture de la canopée. La situation actuelle de la couverture forestière du Togo sera établie 
à travers l’analyse des images satellitaires récentes et de haute résolution.  

Les images satellitaires seront utilisées afin d’estimer les données d’activités relatives aux variations 
de superficies résultant de modifications dans l’affectation des terres. Les analyses d’imageries 
satellitaires détermineront le type d’images à utiliser (haute ou très haute résolution) pour une 
stratification au niveau national. Les expériences effectuées dans d’autres pays recommandent que 
pour les projets REDD+, il est beaucoup plus indiqué de travailler avec des images de très haute 
résolution (THR) telles que les images SPOT 5 (taille des pixels = 2,5 m) pour minimiser autant que 
possible les erreurs d’interprétation. Toutefois, le coût de telles images (coût unitaire, nombre de 
scènes pour couvrir tout le pays) ainsi que les capacités de traitement requises peuvent être 
limitatifs pour leur utilisation. Une approche utilisant une couverture en images large résolution (pixel 
de 10 à 30 m) et un nombre limité d’images THR peut être envisagée. En effet, l’organisme 
intergouvernemental GEO ne préconise pour ses projets de démonstration (GEO-FCT) l’utilisation 
d’images à très haute résolution que pour des zones de contrôle bien choisies à travers tout le 
territoire. Ces régions, d’une taille d’environ (40x40) km seront étudiées avec une grande précision. 
Les résultats et valeurs de facteurs obtenus dans ces zones de contrôle serviront à calibrer les 
estimations concernant le reste du territoire, pour lequel des images de type LANDSAT pourront être 
utilisées. Bien que le GIEC ne propose qu’une seule classe pour les forêts (terres forestières), une 
prise en compte des différentes classifications spécifiques des types de formations forestières 
existants au Togo est nécessaire au niveau national ainsi que leurs états respectifs. Généralement 
le stock de carbone varie suivant les facteurs bioclimatiques les paramètres climatiques, le type 
d’occupation du sol et le type et l’état de la formation forestière. 

Pour la quantification de la biomasse forestière, des traitements d’images permettront d’établir des 
bases d’échantillonnage couvrant tout le pays et toutes les formations forestières. Sur cette base, 
des missions de terrain sur l’ensemble du pays seront menées pour vérifier et valider les résultats 
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issus des analyses spatiales. Les données collectées serviront à alimenter une base de données sur 
les ressources forestières du pays. 

Le processus d’évaluation du stock de carbone se fera de la manière suivante : 

- analyse de la superficie (et changement historique de la superficie) et la stratification selon 
différents  types des forêts lors  de l’inventaire nationale (GIEC : «données d’activité») 

- élaboration d’un plan d’échantillonnage et  mission de sur terrain pour collecter des données 
(ref. dernier paragraphe dans l’introduction de la composante 3). (GIEC : « facteurs d’émissions 
de la biomasse »). 

- Développement des équations allométriques afin d’évaluer la biomasse et d’établir une carte 
carbone (faites avec une des 2 options : (a) évaluation par strate forestier, ou (b) calibration des 
modèles de biomasse).  Selon  la méthodologie proposée dans la composante 4. 

 

3.6. Circonstances nationales 

Compte tenu des avancées sur les négociations sur le climat depuis Copenhague (2009) et Doha en 
2012, le Togo développera son niveau de référence national en se basant sur la déforestation 
historique. Les résultats de l’analyse chronologique des phénomènes de déforestation de 
dégradation et de l’augmentation des stocks de carbone seront ensuite projetés dans le futur, 
moyennant un ajustement. Le facteur d’ajustement au développement dépendra de l’étape de 
développement auquel le pays ambitionne d’atteindre à moyen et long terme. C’est dans ce souci 
que le Togo s’est engagé dans un processus de développement à long terme basé sur une faible 
émission de carbone à travers sa stratégie de croissance accélérée et de réduction de la pauvreté 
(SCAPE) pour la période 2013-2017. 

Selon les données de la deuxième communication nationale du Togo à la CCNUCC (2010), entre 
1995 et 2005, les émissions de GES dans le secteur UTCAF (LULUCF) au Togo ont presque 
doublées. Sur l’ensemble des GES, le dioxyde de carbone (CO2) constitue 9 010 Gg CO2-e soit 
environ 68% des émissions totales. Il est noté une croissance rapide des émissions de CO2 qui 
passent de 6 777,62  en 1995 à 11 502,76 Gg CO2-e en 2005 et le secteur UTCATF constitue la 
principale source de CO2. Il est donc possible que cette tendance subisse d'importantes 
modifications résultant de l'énorme pression exercée sur les ressources forestières, laquelle 
pression aura pour corollaire une diminution de puits potentiels de CO2.  

Aussi, une corrélation forte est-elle remarquée entre l’évolution de GES et la croissance 
démographique. En effet, la démographie au Togo est caractérisée par une croissance rapide de la 
population et marquée par de fortes disparités régionales. La population totale est passée de 
2.719.567 habitants en 1981 à 6.191.155 habitants en 2010, soit un taux de croissance annuel 
moyen de 2,84 % (équivalant à un doublement tous les 25 ans). La population est constituée en 
majorité de femmes (51,4 %). L’une des caractéristiques majeures de cette population est aussi son 
inégale répartition sur le territoire national :  

• la région Maritime concentre 42% de la population totale alors qu’elle occupe 23,2 % de la 
superficie totale du pays.  

• des régions à croissance démographique relativement modérée et inférieure au taux annuel 
moyen national comme celles des Plateaux (2,58%) et de la Kara (2,04%),  

• des régions à forte croissance démographique, comme la région des Savanes (3,18%) et la 
Région Maritime (3,16%). 

 
Les circonstances nationales nécessitent également de prendre en compte  les performances 
globales de l’économie nationale caractérisée par une baisse de l’incidence de la pauvreté au niveau 
national qui est passée de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011. En effet, avec un taux de progression 
du PIB réel de 2,4% en 2008, la croissance est passée de 3,4% en 2009 à 4,0% en 2010. En 2011, 
elle est estimée à 4,9%. Pour l’année 2012 qui s’inscrit dans le prolongement des tendances 
observées au cours de ces trois dernières années, elle est estimée à 5,6%. La croissance 
économique au Togo aura ainsi affiché une hausse régulière au cours de ces trois dernières années, 
en bénéficiant à la fois des faveurs du climat des affaires et des effets des politiques contra-
cycliques mises en œuvre par le Gouvernement (soutien à l’agriculture, hausse des dépenses 
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d’investissement public, etc.). Cette situation influence la gestion forestière et sera prise en compte 
dans les analyses socio-économiques. 

Certaines études réalisées ces trois dernières années notamment le 4ème recensement général de la 
population, (DGDN, 2010), les enquêtes QUIBB 2011, etc. ont permis de définir des variables 
démographiques (densité de population) et  socio-économiques (usage des produits forestiers) etc.  
Cependant, des études et analyses poussées notamment sur les relations entre les facteurs socio-
économiques et démographiques et leur incidence sur la déforestation en vue de déterminer les 
variables les plus pertinentes dans l’élaboration des modèles de prédiction future des phénomènes 
de la déforestation sont importantes pour le pays.  

En outre, pour l’élaboration du niveau de référence national dans le contexte historique du Togo, il 
sera indispensable de prendre en considération les variables politiques et la gouvernance locale 
ainsi que le processus de décentralisation de la gestion des ressources naturelles, deux dimensions 
qui pèsent lourds dans l’atteinte ou non des objectifs de lutte contre la déforestation/dégradation des 
forêts. Des études et analyses poussées seront à entreprendre dans ce sens pour bien connaître les 
variables les plus pertinentes dans la prédiction de la déforestation/dégradation des forêts. 

Etant donné que les facteurs de déforestation/dégradation des forêts ne sont pas uniformes pour 
tout le pays, il serait plus indiqué que la modélisation de la déforestation/dégradation des forêts 
future se fasse au niveau national mais en prenant en compte les spécificités  des zones 
écologiques et surtout des hots-spots du pays. De ce fait, une équipe d’experts pluridisciplinaire 
pourrait être recrutée pour l’identification des variables pertinentes, ainsi que pour le développement 
du/des modèle(s) de projection dans chacune des zones écologiques afin de déterminer la 
localisation des principales zones de déforestation. 

3.7. Définition des trajectoires d’émission/séquest ration. 

Le niveau de référence national sera basé sur des prédictions quantitatives et spatialisées des 
émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, à l’horizon 
du temps choisi, soit 20 ou 30 ans. Ainsi, les principales  activités consisteront à : (i) la collecte de 
données pour l’ajustement (mobilisation des données et informations relatives aux programmes de 
développement  (agriculture, eau, énergie, forêt, etc.) mis en place par l’Etat et détermination de 
l’impact sur la couverture forestière) et (ii) la modélisation et le renforcement de capacité y afférent. 
Ces activités permettront d’estimer la quantité et la localisation de la déforestation future afin de 
monter un niveau de référence réaliste.  

3.8. Validation et communication du niveau de référ ence  

Bien que des validations partielles puissent être faites tout le long du processus auprès de 
spécialistes et d’organisations internationales associées à la REDD+, le niveau de référence et la 
méthodologie qui a été suivie pour le déterminer sera validé par tous les acteurs concerné. A cet 
effet, un atelier national sera organisé pour discuter et valider les principaux résultats des études 
d’établissement de référence. Pendant la phase de mise en œuvre de la RPP, plusieurs études 
seront conduites et des formations seront données aux acteurs nationaux par des Experts 
internationaux et nationaux qui seront recrutés à cet effet. Le tableau 3 ci-dessous récapitule les 
principales études, l’expertise internationale à rechercher et les formations nécessaires pour 
renforcer les capacités nationales. 

3.9. Capacités existantes et  renforcement des capa cités nécessaires. 

En prélude à la détermination du niveau de référence, il sera nécessaire de renforcer les capacités 
des experts nationaux de la coordination de la RPP qui travaillera avec toutes les structures 
détentrices de données nécessaires au processus REDD+. Le responsable MRV de la coordination 
sera chargé de la construction des niveaux de référence et de la centralisation des données sur la 
REDD+. Il sera appuyé  pendant quatre (4) mois par un expert international en géomatique 
appliquée à la foresterie ayant des connaissances en comptabilisation de carbone. Cet expert 
international aura également à donner des formations spécifiques aux cadres nationaux et à définir 
avec eux les outils et instruments nécessaires. Le Responsable de MRV aura comme mission, le 
pilotage du processus de développement du niveau de référence et la conception d’un système de 
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suivi du carbone (annexe 1a-6). Un renforcement de capacité devra également être faite aux 
membres du comité national REDD+ afin de leur permettre de disposer des connaissances 
nécessaires pour mieux conduire le processus de réalisation du niveau de référence.  L’équipement 
informatique et les logiciels les plus simples à utiliser seront acquis et des formations sur leur 
utilisation seront nécessaires pour assurer un inventaire forestier national et des éditions et 
impressions des cartes thématiques. A cet effet, une étude en besoins de renforcement de capacité 
sera rapidement conduite dans les premières années de mise en œuvre de la RPP. Un expert 
forestier international sera recruté pour assister l’équipe nationale dans la définition de la 
méthodologie et des outils nécessaires pour faire un inventaire forestier national au Togo.  

Tableau 15  : Récapitulatif du renforcement de capacité pour la définition de niveau de référence. 

Domaine 
 Etudes à réaliser Besoin en renforcement de 

capacité 
Besoin en 
Expertise  

Champs des 
activités de la 
REDD+ 

Etude pour  déterminer les types de 
forêts à inclure dans la REDD+ et les 
critères de leur choix. 

- Des concertations avec les 
acteurs non étatiques et le 
secteur privé pour définir la 
forêt au titre de la REDD+ 

 

Analyse 
complémentai
re REL 

Analyse de la  dégradation de forêts et 
arbres dans le paysage et ligne de 
référence 

- Etudes doctorales et Master 
de l’Université de Lomé avec 
ses partenaires 

Echange 
académique 

Puits et stock 
de carbone et 
compartiment
s à considérer 

- Inventaires biomasse aérienne et 
carbone du sol / modélisation de la 
biomasse aérienne (pour sortir une carte 
de biomasse).  

- Etudes pour la comparaison des rapports 
biomasse souterraine et validation des 
équations allométriques 

- Etude pour analyser les options pour le 
suivi et établissement d’une REL et MRV  

- Etudes doctorales et Master 
de l’Université de Lomé avec 
ses partenaires 

- Formation des Experts 
nationaux en suivi et 
l’évaluation du carbone  

Une expertise 
sera 
nécessaire 
pour cette 
formation 

Analyse et 
modélisation 
de la 
déforestation  

- Analyse de la déforestation historique du 
pays  

- Analyse du couvert forestier, situation 
actuelle et évolution par analyse des 
images satellites 

- Quantification des émissions passées en 
utilisant les estimations de biomasse.  

- Développement des trajectoires 
d’émissions/de séquestration par la 
modélisation. 

- Production de données et cartes sur 
l’utilisation des terres par satellites  

- Etude sur la précision des besoins en 
renforcement de capacité sera 
rapidement conduite 

- Définition de la méthodologie 
et des outils  

- Formation de l’équipe 
nationale sur les outils 
d’inventaire  

- Acquisition des images 
satellites qui couvrent tout le 
pays, 

- Installation des placettes 
permanentes dans les 
formations végétales 

- Equipement informatique et 
logiciels simples à utiliser 
seront acquis  

- Formations sur les utilisations 
de logiciels 

- Formations en télédétection et 
SIG pour le suivi du carbone   

Un expert 
forestier 
international  
et des experts 
nationaux 
seront recrutés 
pour aider à la 
définition de la 
méthodologie 
et des outils 
nécessaires 
pour faire un 
bon inventaire 
forestier 
national au 
Togo. 

Inventaire 
forestier 
national 

- Définition du  plan d’échantillonnage et 
du protocole du terrain 

- Réalisation sur le terrain de l’inventaire, 

Formations des nationaux sur la 
méthodologie de l’inventaire 
forestier 
 

Circonstances 
nationales 

- Etude et analyses poussées sur les 
relations entre les facteurs 
socioéconomiques et démographiques et 
leur incidence sur les variables de la 
déforestation  

Formation d’une équipe 
nationale multisectorielle pour 
faire l’étude 
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Tableau 16(3a) : Résumé des actions à mener et budget afférent pour développer le niveau de 

référence 

Activités 
principales Sous Activités 

Coût estimatif (en milliers US $)  
Année 1  Année 2  Année 3  Année 4  TOTAL 

Analyse de la 
déforestation 
historique 

Définition de la forêt et de la portée 
du mécanisme REDD+ 5,000  2,000  3,000  0,000  10,000  

Renforcement de capacité en SIG 
et télédétection 10,000  50,000  30,000  5,000  95,000  

Acquisition des anciennes images 
satellitaires (1990 et 2000) et des 
images récentes  de haute 
résolution  2012/2013 

0,000  50,000  30,000  0,000  80,000  

Analyse historique de la 
déforestation, Cartographie et 
quantification de la déforestation 
passée 

0,000  40,000  10,000  10,000  60,000  

Etude pour analyser les options 
pour le suivi et établissement d’une 
REL et MRV  

0,000  10,000  5,000  0,000  15,000  

Edition  et impression des cartes 0,000  0,000  5,000  15,000  20,000  

Détermination 
du stock de 

carbone actuel  

Définition de la méthodologie  et 
des outils pour l'inventaire forestier  
national de la biomasse aérienne 

10,000  0,000  0,000  0,000  10,000  

Recrutement d'un Expert 
International en Inventaire 
Forestier et évaluation de la  
biomasse aérienne pour quatre 
mois 

1,000  30,000  40,000  20,000  91,000  

Etudes comparatives des rapports 
carbone aérienne/souterraine pour 
les différents écosystèmes et 
zones écologiques 

0,000  5,000  5,000  0,000  10,000  

Travaux de terrain pour la 
vérification, le contrôle et la 
collecte de données de mesure de 
carbone 

0,000  95,000  55,000  25,000  175,000  

Validation des équations 
allométriques 0,000  30,000  25,000  0,000  55,000  

Renforcement de capacité en 
collecte de données de mesure de 
carbone 

0,000  10,000  5,000  5,000  20,000  

Modélisation 
de l'évolution 

future du 
stock de 
carbone 

Travaux de recherche sur 
l'évaluation du carbone du sol et 
des autres compartiments 

0,000  5,000  15,000  25,000  45,000  

Application des modèles existants 
pour déterminer  l'évolution future 
du stock de carbone avec des 
logiciels appropriés 

0,000  30,000  15,000  5,000  50,000  

Validation et communication du 
niveau de référence 0,000  0,000  10,000  50,000  60,000  

Renforcement 
de capacité 

Acquisition d'équipements pour le 
SIG et télédétection (logiciels, 
GPS, table de numérisation, 
accessoires de stockage 
numérique, etc.) 

150,000  0,000  0,000  0,000  150,000  

Formations diverses aux Cadres et 
aux acteurs non étatiques 10,000  50,000  80,000  95,000  235,000  

Atelier de sensibilisation et de 
validation des outils développés 0,000  0,000  10,000  10,000  20,000  

TOTAL 26,000  362,000  448,000  175,000  1 201,000  
Gouvernement 6,000  25,000  37,000  5,000  73,000  
FCPF 20,000  212,000  286,000  145,000  478,000  
Autre partenaire (BM/PGICT) 0,000  125,000  500,000  25,000  650,000  
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COMPOSANTE 4 : CONCEPTION DE SYSTEMES NATIONAUX DE 
SUIVI FORESTIER ET D’INFORMATION SUR LES GARANTIES 

 

 

 

 

 

 

Justification 

Ce volet vise à développer et à mettre en place un système national de suivi des émissions et des 
absorptions de Gaz à Effet de Serre (GES) associées au déboisement et à la dégradation des forêts, 
au renforcement des stocks de carbone forestier, à la conservation et à la gestion durable des forêts 
et aux aspects liés à la gouvernance, aux bénéfices et à leur distribution. Pour ce faire trois 
dimensions seront considérées par le système MRV:  

• le suivi des éléments carbones avec obligation de notification et de vérification. 
• le suivi des facteurs de déforestation / dégradation, pour l’orientation de la politique REDD+. 
• le Système d’Information de Sauvegardes, incluant les aspects liés à la gouvernance et à la 

distribution des bénéfices. 
Le système de suivi permettra de rapporter les données et de vérifier la validité des résultats et des 
informations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 4-1 : Décision 1/CP.16  de la CdP de Cancún – Système national de suivi fo restier 

« 71. … c) Un système national fiable et transparent de surveillance des forêts pour le suivi et la notification des activités mentionnées au 
paragraphe 70 ci-dessus, en prévoyant, s’il y a lieu, un suivi et une notification au niveau infranational en tant que mesure provisoire7, compte 

tenu de la situation nationale, des dispositions figurant dans la Décision 4/CP.15 et des précisions éventuellement apportées à ces dispositions 
par la Conférence des Parties ;7 y compris la surveillance et la notification des déplacements d’émissions au niveau national, s’il y a lieu, des 
informations sur la façon de gérer ces déplacements et sur les moyens d’intégrer les systèmes infranationaux de suivi au système national de 

suivi. » Source :http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07a01f.pdf 

MRV 

MESURE 
• Emission /absorption des GES 
• Facteurs de dégradation / 

déforestation 
• Gouvernance et distribution 

des bénéfices  

REPORTAGE 

•  Base de données du 
système forestier 
national opérationnel 

VERIFICATION 

• Examen interne 

• Examen externe  

SYSTEME DE SUIVI AU NIVEAU NATIONAL 

SYSTEME DE SUIVI AU 
NIVEAU LOCAL 

SYSTEME DE SUIVI AU NIVEAU 
REGIONAL 
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Figure 6  : Schéma  du système MRV  et de suivi à mettre en place 

 

 

4a : Système national de suivi forestier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif du système de suivi forestier est de pouvoir quantifier régulièrement les changements 
d’affectation des terres et des émissions/absorptions afin de les comparer avec le scenario de 
référence pour en estimer les gains de superficie forestière et les éventuels crédits de carbone issus 
de la lutte contre la déforestation/dégradation des forêts dans le pays. 

Comme pour l’élaboration d’une ligne de référence (composante 3), le MRV va se concentrer dans 
un premier instant sur la perte du carbone de la biomasse aérienne et racinaire liée à la 
déforestation. Les potentiels des autres activités (notamment dégradation et augmentation des 
stocks) et réservoirs (notamment sol) vont être analysés et une inclusion plus tard reste possible.  

Pour suivre les résultats des activités de la REDD+, il sera considéré plusieurs étapes importantes : 

- 1ère étape « Méthodes » : les mêmes approches et méthodes à suivre seront celles proposées 
dans la composante 3 (REL), pour déterminer les mesures en lien avec les données existantes 
et celles à générer, 

- 2ème étape « REL » : établir une situation de référence dans le pays en matière de surfaces 
occupées par les forêts et la déforestation future (conformément à la composante 3) et suivre 
régulièrement toutes les variations et changement d’affectation des terres,  

- 3ème étape « Cartographie » : élaborer une cartographie d’occupation du territoire à travers la 
mise en place d’un système d’information géographique (SIG) et des placettes permanentes de 
suivi et de vérification,  

- 4ème étape « Monitoring » : suivi régulier des stocks de carbone (placettes permanentes) et 
affectation des terres / surfaces défrichées. 

- 5ème étape « Communication » préparer périodiquement des rapports et le mécanisme de leur 
large diffusion y compris la diffusion vers les populations locales et les organisations de la 
société civile. 

4.1.1. Système de mesure et de suivi 

4.1.1.1. Système de collecte de données et de suivi  des forêts 

Le système actuel de collecte des données et de suivi des forêts est très rudimentaire et non 
performant. Il est seulement basé sur les volumes de bois exploité sans pouvoir déterminer les 
changements dans les affectations des terres. A défaut de données assez fiables au niveau 

Norme 4a devant être respectée dans le texte de la R-PP pour satisfaire aux dispositions de cette comp osante : Système 
national de suivi forestier 

La R-PP présente une proposition et un plan de travail pour élaborer étape par étape un système intégré de mesure, de notification et de 
vérification des changements du déboisement et/ou de la dégradation des forêts ainsi que des activités de renforcement des forêts. La 
conception du système doit intégrer des idées préliminaires sur le renforcement des capacités du pays (à travers un système intégré ou 
des activités coordonnées) à suivre les réductions d’émissions et le renforcement des stocks de carbone forestier ainsi qu’à évaluer les 
répercussions de la stratégie REDD+ dans le secteur forestier. 

La R-PP doit présenter les principales données exigées, les capacités nécessaires, les mesures pour garantir la transparence du système 
et des données de suivi, des idées préliminaires sur les méthodes potentielles ainsi que la manière pour le système d’appliquer des 
approches participatives de suivi par les peuples autochtones tributaires des forêts et d’autres populations forestières. Le document doit 
également aborder la question de l’indépendance du suivi et de la revue en impliquant la société civile et d’autres parties prenantes ainsi 
que la façon d’exploiter les résultats pour améliorer la mise en œuvre de REDD+. La proposition doit présenter des idées préliminaires sur 
la manière de faire évoluer le système vers un système sophistiqué de suivi REDD+ ayant toutes les capacités souhaitées.  (Le FCPF et 
ONU-REDD+ reconnaissent que cette composante peut être influencée par des décisions politiques internationales majeures et qu’il 
faudrait peut-être une approche graduelle. La R-PP propose des activités préliminaires. 
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national ; toutes les estimations sont basées sur des données fragmentaires provenant de sources 
diverses et variées. Les statistiques de la FAO sur les évaluations forestières mondiales restent 
celles citées dans tous les travaux sur le Togo alors qu’elles proviennent d’estimation à l’échelle 
globale sans une bonne précision.  

Cette absence de données et informations pertinentes  sur les forêts s’explique en partie par le 
manque de personnel qualifié jusqu’à une époque récente. En effet, jusqu’en 2005 le ministère en 
charge des forêts disposait de moins de cinq cadres forestiers (niveau BAC+5 au moins). Cette 
situation de faible ressources humaines s’est considérablement améliorée entre 2005 et 2012 grâce 
à plusieurs vagues de recrutement de cadres de haut niveau et leur formation dans les écoles 
forestières hors du pays ce qui a permis de disposer à ce jour au moins d’une trentaine de 
personnes qualifiées dans les domaines liés à la gestion des forêts.  

Le Togo souhaite donc dans le cadre de la REDD+ conduire son premier inventaire forestier 
national ; c’est pourquoi un accent particulier est mis sur l’inventaire forestier dans la description de 
la REL comme un volet essentiel sur lequel repose la stratégie REDD+ du Togo. Pour ce faire, des 
études spécifiques à l’échelle nationale par imageries satellitaires couplée aux travaux de terrain 
permettant l’établissement des statistiques plus précises sur les forêts du Togo nécessaire au 
développement de la REL. 

Il importe au préalable de renforcer les capacités matérielles techniques et humaines des institutions 
à charge de cette activité. 

4.1.1.2. Suivi de déforestation /dégradation et des  principaux facteurs 

Le suivi de déforestation /dégradation et des principaux facteurs se fera à trois (03) niveaux.  

Au niveau local,  les communautés constituent la clé pour le suivi des différents facteurs de 
déforestation /dégradation cités dans la composante 2. Ces communautés seront impliquées dans le 
suivi des facteurs de déforestation et dans la lutte contre les feux de végétation. Une étude et un 
processus de consultance va être mené pour définir le rôle et les tâches des communautés et de la 
société civile dans le suivi de la déforestation, des feux de brousses et d’autres activités en relation 
étroite avec le processus REDD+. 

Les campagnes de sensibilisation et de formation des communautés locales seront très 
importantes ; il sera développé et  mis en place des outils simples  pour les populations locales afin 
qu’elles puissent récolter des données sur les changements dans les affectations et l’utilisation  des 
terres. Des placettes représentatives de tous les types d’occupation du sol, y compris les différents 
états de forêts (naturelles et artificielles) feront l’objet de suivi régulier. L’emplacement, la taille de 
ces placettes (constituant les zones de contrôle) ainsi que leur nature (permanente ou aléatoire à 
chaque période de suivi) seront précisés durant la phase de préparation. Une série de formations 
sera déployée pour renforcer la capacité des acteurs locaux en matière de collectes des données 
dendrométriques afin d’appuyer l’administration forestière locale. 

Des comités locaux de gestion des feux de brousse seront installés autour des grandes zones 
exposées aux feux de brousse pour favoriser une forte mobilisation des populations locale à la lutte 
contre les feux de brousse. 
 

Au niveau régional,  le système de suivi a pour objectif de mettre en évidence les particularités de 
chaque région concernée. Il permettra d’impliquer les structures décentralisées détentrices de 
données (direction régionale des statistiques y compris statistique agricoles, ONG, etc.). Les 
capacités de ces structures seront renforcées pour le suivi des différents facteurs de 
déforestation/dégradation. Le suivi au niveau régional sera alimenté par le système de suivi au 
niveau local.  
 
Au niveau national , le processus de suivi par les communautés sera accompagné par un suivi 
technique utilisant les images MODIS car ce suivi demande une bonne précision . En outre, 
d’autres images satellitaires qui existent gratuitement seront privilégiées pour suivre les feux de 
forêts au Togo. Les fréquences et l’étendue des feux de végétation au niveau local seront 
enregistrés et constitueraient une piste d’action pour réduire les dégâts liés à ces feux et également 
pour réduire les émissions de GES. Une méthodologie harmonisée au niveau national sera 
proposée sur l’utilisation des images satellitaires pour générer annuellement des données sur les 
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surfaces brulées. Cela va nécessiter un renforcement de capacités de ces acteurs à la base et une 
formation des experts nationaux à l’utilisation du SIG pour permettre une gestion efficace des feux 
de végétation. 

Le mécanisme de suivi de l’évaluation des forêts se ra basé d’une part sur les données 
collectées grâce aux inventaires forestiers tous le s dix ans à travers des placettes 
permanentes à installer au cours de la mise en œuvr e du RPP avec l’appui de la GIZ et d’autre 
part les interprétations d’images satellitaires obt enues tous les cinq ans . En cohérence avec 
les éléments de méthodologie proposée pour le développement du scénario de référence, le Togo 
optera pour l’utilisation d’images satellitaires type Landsat ou autres pour le suivi de l’évolution de 
son couvert forestier et l’utilisation d’images à haute résolution sur les quelques zones de contrôle 
considérée comme des hots spots. Le scénario de référence utilisera ces mêmes images (cf. 
composante 3).  

Des indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation des surfaces forestières seront mis au point de 
façon à harmoniser les méthodes de collectes et de traitements des données sur les changements 
de surfaces forestières. Un système de veille analysera de manière régulière les tendances de la 
déforestation et de la dégradation, déterminera les changements des causes socio-économiques 
liées à ces tendances et identifiera les éventuelles problématiques liées à la gouvernance des forêts. 
Ce mécanisme servira à ajuster les interventions planifiées et réévaluer les stratégies REDD+ 
adoptées au moment opportun.  

Des cartes des changements d’affectation des terres ainsi que celles des principaux facteurs 
déforestation/dégradation des périodes différentes seront les résultats à obtenir de ce système de 
suivi. Le suivi au niveau national sera alimenté par le système de suivi au niveau régional. Les 
facteurs de déforestation seront pris en compte par l’identification des hotspots de déforestation, des 
analyses socio-économique de l’utilisation des forêts et de l’analyse de la gouvernance forestière, y 
inclus l’exploitation illicite et le facteur de corruption, etc.  
 
Le suivi se fera avec un pas de temps de 4 ans au début du processus et deux (2) ans à long terme 
afin de permettre la révision éventuelle de la stratégie nationale selon l’évolution de la situation. On 
évaluera les avantages et inconvénients des différentes options par rapport aux contraintes 
logistiques et humaines qu’impose un tel choix. Des mécanismes de « feedback » réguliers seront 
mis en place pour déterminer la performance des axes d’intervention.  
Des manuels de procédure et guides techniques seront conçus, édités et distribués aux acteurs et à 
tous les niveaux afin d’uniformiser les protocoles de mesure, avoir une transparence sur les données 
et une assurance sur la qualité des données recueillies. Les informations devant alimenter la base 
au niveau national seront collectées aux niveaux local et régional. 
 

Les structures et institutions impliquées dans la phase scénario de référence seront maintenues 
pour la conception du système MRV, notamment la cellule MRV (cf. volet 3). Une équipe de cinq 
experts nationaux sera constituée et sera appuyée par les trois experts internationaux (inventaire et 
SIG ; évaluation de carbone ; base de donnée) pour développer et mettre en œuvre le suivi des 
facteurs de déforestation. Les feux de végétation constituent un facteur important de 
déforestation/dégradation ; le suivi à l’échelle nationale des feux de végétation par l’intermédiaire de 
données satellitaires fait partie des attributions de la structure nationale de suivi.  
 

4.1.1.3. Suivi des stocks de carbone 

Le suivi de la dynamique du stock de carbone dans le temps constitue la façon la plus pertinente de 
mesurer les émissions de CO2 qui proviennent de la déforestation. Une fois la carte de densité du 
carbone forestier actuel au niveau national (étape 2 du développement du scénario de référence) 
établie, le Togo disposera d’une base solide en termes de connaissance sur le stock de carbone 
existant dans ses forêts avec une  bonne précision. Cette carte servira de point de référence pour le 
suivi de l’évolution du stock de carbone dans le futur. Ainsi, les changements de stock de carbone 
seront évalués en utilisant la méthode GIEC 2003 afin d’être en conformité avec les exigences des 
communications nationales sur les changements climatiques. Conformément aux activités prévues 
dans la composantes trois (03), les bassins de carbones à considérer dans le suivi des stocks sont 
entre autres la biomasse vivante aérienne et souterraine ainsi que le carbone du sol. Les niveaux 
d’estimation des stocks seront déterminés sur la base des données disponibles en référence aux 
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bonnes pratiques du GIEC pour le secteur utilisation des terres, changement d’affectation des terres 
et foresterie. 

Les données des inventaires périodiques seront utilisées pour les estimations des changements du 
stock de carbone. En effet, les taux d’accroissement naturels des différents types de forêts 
(conservation/régénération assistée, plantation) seront appliqués pour comptabiliser l’augmentation / 
diminution du stock de carbone dans les forêts. La carte de carbone sera ainsi régulièrement mise à 
jour en prenant compte des nouvelles données. 

Outre le suivi de l’évolution du stock de carbone qui sera entrepris par des travaux de télédétection 
comme pour le niveau national, des vérifications sur le terrain par des inventaires et des collectes de 
données sur les défrichements, feux de végétation, etc. seront entreprises dans les placettes 
permanentes . 

Le principe est d’utiliser les structures décentralisées et les communautés locales pour remonter les 
données prélevées sur le terrain pour ensuite les recouper avec les traitements d’images satellitaires 
au niveau national. 

Une fois les analyses et estimations d’erreurs effectuées, les résultats seront rapportées de manière 
à ce que tous les acteurs impliqués soient informés de ces résultats de manière périodique.  

Même si au niveau national, les fuites ne seront pas assez prises en comptes, elles doivent être 
prises en considération et quantifiées au niveau régional et local (niveau projet) car les fuites 
internes  sont pratiquement impossibles à éviter. Des études seront entreprises pour développer une 
méthodologie permettant de  spatialiser les zones de fuite au niveau régional et local (au niveau 
projet) et de quantifier les émissions y afférentes; une piste serait de partir sur la base de la 
méthodologie BiocarbonFund (méthodologie sous le standard VCS). Une fois la méthodologie 
finalisée et testée, elle servira d’outil qui sera utilisé pour l’évaluation des fuites dans les projets 
REDD+. 

4.1.2. Rapportage 

Un système de rapportage sera mis en place lors de la phase de conception du système de suivi. 
Les rapports produits par ce système seront utilisés pour la préparation des communications 
nationales sur les changements climatiques conformément à la CCNUCC auquel le Togo est partie. 

Pour ce faire le stockage des informations et des données qui seront générées dans une base de 
données s’avère indispensable c’est pourquoi le système MRV du Togo prévoit la mise en place 
d’une base de données sur les actions REDD+ en prenant en compte les expériences en cours qu’il 
convient de capitaliser et de renforcer.  

En effet, depuis quelques années (moins de 3 ans) des initiatives de mise en place de bases de 
données parcellaires pour centraliser quelques données sur les statistiques forestières au Togo ont 
commencées avec la mise en place de : 

− la base de données STATFORBOIS financé par l’OIBT qui gère un système de gestion des 
statistiques forestières (reboisement, exploitation, superficies des formations forestières).Il s’agit 
d’une application simples qui permet de comptabiliser les volumes de bois exploité mais qui ne 
donne pas des informations sur la localisation des espèces reboisés ou déboisés ; 

− un portail d’information sur la gestion durable des terres (géo-portail : http://tg-
gdt.ige.fr/gdt.html) qui gère les informations existantes relatives aux ressources forestières au 
climat et à l’eau a été mis en place avec l’appui de la Banque mondiale en 2011. Ce portail 
permet de centraliser les informations disponibles (surtout les « open sources » disponible sur 
le net). Les capacités de gestion de ce portail seront renforcées dans le cadre de la REDD+ et 
une reconfiguration serra proposée (par des Experts à recruter à cet effet) pour que ce portail 
puisse servir de base de données liée à un serveur à installer au niveau national ;  

− l’unité de suivi de l’environnement de l’agence nationale de gestion de l’environnement du Togo 
(mis en place en 2010)  s’efforce depuis deux ans à utiliser les images satellitaires gratuites 
(MODIS) pour déterminer les zones brulées annuellement et faire des esquisses de cartes. De 
plus, des études sont en cours par plusieurs étudiants togolais sur le phénomène des feux de 
forêt au Togo ce qui permettra de disposer des données complémentaires sur les feux de 
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brousse afin de déterminer les zones sur lesquelles les efforts doivent être concentrés pour 
réduire les émission de CO2 dues aux feux de brousse ; 

− le Togo a une bonne expérience de pilotage de processus d’inventaire de GES dans le cadre 
de la CNUCC. Déjà en 2001, la communication nationale initiale (CNI) avait été faite suivie de 
la publication de la seconde en 2010 à la CdP18. En mai 2013, le Togo a lancé le processus de 
la troisième communication nationale dont les résultats sont attendus en fin 2015.  

 
La base de données REDD+  sera gérée par la cellule  MRV comme précédemment décrit. Les 
structures détentrices de données participeront activement à alimenter la base d’informations 
diverses environnementales (indicateurs, statistiques, etc.), forestières (équations allométriques, 
densité du bois par espèce, facteurs d’expansion, rapport biomasse/C02, etc.) et thématiques (cartes 
thématique). La création de cette base de données sera réalisée durant la deuxième année de la 
phase de préparation de la stratégie REDD+. La maintenance de la base de données consiste en la 
mise à disposition des équipements,  l’animation du réseau de contributeurs et la mise à disposition 
des informations sur les activités REDD+ et à toute autre entité ou structure intéressée. La 
distribution de l’information pourra se faire à travers un document numérique accessible via un 
portail internet (le site web du MERF) ou la distribution d’un DVD et/ou un annuaire statistique. Un 
manuel de procédure sera développé pour la maintenance et la mis à jour de la base. 

4.1.3. Notification et Vérification   

La notification et la vérification porteront sur les Communications nationales tous les quatre ans, y 
compris les activités REDD+ liées aux Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National 
(MAAN)  au Togo. Les actions REDD+ seront mesurées, notifiées et vérifiées au niveau national 
puis communiquées au secrétariat de la CCNUCC. Les renseignements examinés porteront sur le 
rapport d’inventaire national des gaz à effet de serre, les mesures d’atténuation, notamment un 
descriptif, l’analyse des impacts et les méthodes et hypothèses connexes,  les progrès accomplis 
ainsi que sur l’appui reçu.  

Renforcement de capacités 

Un point particulier du processus REDD+ est l’utilisation des images satellites pour le MRV. Ces 
techniques sont relativement nouvelles pour la plupart des acteurs REDD+ au Togo. Il est essentiel 
de renforcer les capacités nationales et locales  pour le traitement des images et l’utilisation des 
modèles spatio-temporels. 

De même, l’utilisation des technologies nouvelles nécessite la formation des acteurs nationaux et 
locaux. En parallèle, durant la phase de préparation, l’identification des institutions qui seront 
impliquées pour la mise en œuvre du système de suivi de la stratégie REDD+ sera effectuée. Une 
fois identifiées, ces institutions bénéficieront de renforcements de capacité durant la phase de 
préparation. Les institutions locales participant aux recueils des données liées à l’écologie, 
l’évaluation des taux de carbone et au rapportage des données bénéficieront d’un renforcement de 
capacités en matière d’inventaire, d’évaluation du stock de carbone, d’évaluation des fuites et de la 
gestion/maintenance de base de données.  

Des protocoles de mesure (scénario de référence, MRV) seront conçus et diffusés à travers les 
manuels de procédures/guides. Ils auront pour objectifs d’uniformiser les approches et les 
estimations des précisions. Des séances de formation seront organisées au niveau national et local 
sur l’utilisation de ces manuels.  

Au niveau des régions et des communautés locales, des actions de formation et d’information seront 
entreprises concernant la problématique du changement climatique et du concept REDD+. Les 
structures nationales REDD+, les structures locales participant à la collecte des données MRV 
seront équipées en moyens informatiques et en logiciels de traitement d’images et de SIG.  

Des études seront confiées à des groupes mixtes de recherche (nationaux et/ou internationaux) sur 
l’utilisation des images radar et d’autres méthodes alternatives pour l’estimation et le suivi du stock 
de  carbone.  
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En raison  de l’absence d’auditeurs nationaux expér imentés, dans un premier temps, le Togo 
fera appel à un auditeur externe pour effectuer les  vérifications et parallèlement va renforcer 
les capacités des nationaux . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà du système national de suivi forestier développé dans le chapitre précédent, le suivi de la 
REDD+ du Togo intègrera les éléments suivants : 

- Le suivi de l’amélioration des moyens de subsistance ruraux conformément aux options 
stratégiques REDD+ (2b),  

- Le suivi de la conservation de la biodiversité et le maintien des services éco systémiques 
conformément aux options stratégiques REDD+ (2b)  

- Le suivi de la gouvernance de la mise en œuvre de REDD+ au niveau national, plus 
particulièrement le fonctionnement des arrangements nationaux décrits dans la composante 
1a et du cadre de mise en œuvre décrit dans la composante 2c  

- Le suivi des impacts de la mise en œuvre de la stratégie REDD+ sur l’environnement et le 
milieu social conformément à la composante 2d. 

Le système MRV s’appuiera si possible sur des systèmes de suivi environnementaux et socio-
économiques existants (notamment Principes Critères Indicateurs et Vérificateurs (PCIV) de gestion 
durable des forêts, le cadre législatif et règlementaire des études d’impact environnemental et 
social). En plus de ces systèmes existants et pour des raisons d’efficience, d’efficacité et de 
transparence, il est impérieux d’établir un système d’informations et de sauvegardes conformément 
aux standards ONU REDD+. 

Avant de présenter la procédure d’établissement du système d’information de sauvegarde il est 
important de rappeler les principaux bénéfices et impacts sociaux et environnementaux des actions 
REDD+ au Togo. 

4.2.1. Avantages et impacts potentiels de la REDD+ au Togo. 

Au-delà de l’atténuation, la REDD+ apporte bien d’autres améliorations ou bénéfices dans plusieurs 
domaines tels la gouvernance, la situation économique, l’environnement , l’écosystème forestier, 
entre autres en termes de biodiversité, de qualité de l’air et de l’eau, de régulation des érosions, etc. 
et les dimensions sociales (culturelles, sanitaire, etc.). Les bénéfices additionnels attendus sont : 

- la gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité ;  

- l’adaptation des communautés aux changements climatiques ;  

- la disponibilité des ressources en eau ;  

- le renforcement de capacité, de l’éducation et de la culture environnementale ;  

- l’amélioration des rendements agricoles ;  

- l’augmentation des services éco systémiques ou des fonctions environnementales des forêts ; 

4b. Conception d’un système d’information sur les a vantages multiples, les autres 
impacts, la gouvernance et les garanties 

Standard 4b : Autres bénéfices multiples, impacts e t gouvernance  

La R-PP fournit une proposition pour la conception initiale et un plan de travail, notamment des idées préliminaires sur l’aptitude (soit au sein d’un 
système intégré, soit dans le cadre d’activités coordonnées) d’un système de suivi intégré portant notamment sur d’autres bénéfices multiples, 
d’autres impacts et la gouvernance. Ces bénéfices peuvent inclure les moyens de subsistance ruraux, la conservation de la biodiversité et des 

facteurs clés de gouvernance directement applicables à la mise en œuvre de REDD+-plus dans le pays.  Le FCPF et ONU-REDD+ reconnaissent 
que des décisions majeures de politique internationale peuvent influencer ce volet. Une approche graduelle peut être ainsi utile. La R-PP indique 

quelles activités préliminaires sont proposées. 
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- l’amélioration des conditions socio-économiques des communautés à la base. 

4.2.2. Mise en place du Système d’information et de  sauvegarde 

Les financements FCPF sur cette composante 4b serviront aux interventions suivantes ;  

a. Inventaire et analyse des autres bénéfices et im pacts de la REDD+ : La connaissance 
des autres bénéfices et impacts potentiels des activités REDD+ est fragmentaire et 
incomplète au Togo, hormis sur des aspects particuliers comme les impacts sur la 
biodiversité dans les exploitations forestières,  notamment avec les travaux de recherche sur 
les taux de reconstitution des espèces exploitées. Les implications des activités REDD+ (ou 
des activités que REDD+ entend réduire ou transformer) sur les autres biens et services 
environnementaux (maintien des sols et de la fertilité ; services hydriques ; produits 
forestiers non ligneux ; etc.) et sur les aspects sociaux (revenus ; genre ; santé ; etc.) sont 
mal connues. Le financement FCPF permettra de faire un travail d’évaluation et de 
valorisation économique de ces autres bénéfices et impacts, et dans certains cas, un travail 
cartographique qui sera intégré au système national de surveillance et de suivi.  

b. Renforcement de capacités nationales sur le suiv i des autres bénéfices et impacts et 
de la gouvernance : Le financement FCPF permettra, d'abord, le recrutement d’un expert 
international ou national sur les risques et bénéfices sociaux et environnementaux de la 
REDD+ qui sera basé à la CN-REDD+ et en charge d’animer les travaux relatifs à cette 
thématique. En effet, ces travaux comprendront le développement de mesures de 
sauvegarde nationales, le rassemblement d’informations sur les bénéfices multiples de la 
REDD+ et la création d'un comité de travail (ou task force) sur les risques et bénéfices 
socio-environnementaux de la REDD+ (rôle de pilotage et suivi) ainsi que d'un Observatoire 
indépendant REDD+ (rôle de contrôle et supervision autonome). En fait, un soutien sera 
apporté à la mise en place et aux travaux de ce comité de pilotage (task force) sur les 
risques et bénéfices socio-environnementaux : il s'agira d'une structure composée de cadres 
de l'administration, des délégués de la société civile et du secteur privé, ainsi que des 
spécialistes qui construira l'ébauche sur les mesures de sauvegardes sociales et 
environnementales de la REDD+. Une attention particulière sera apportée afin d’éviter le 
dédoublement de structures de suivi de la REDD+ et les attributions précises de 
l’Observatoire indépendant resteront à définir à une étape de maturation plus avancée du 
processus REDD+.  

c. Consolidation du système de suivi global de la REDD + : Un travail d’intégration des 
différents systèmes de suivi sera nécessaire : suivi des projets et initiatives REDD+ 
(registre) ; suivi des impacts sur le couvert forestier et le carbone (système national de 
Surveillance et MRV) ; suivi de l’application des mesures de sauvegardes (Cadre de Gestion 
Environnemental et Social de l’EESS incorporant une série d’indicateurs permettant de 
vérifier le respect des principes et critères nationaux, sur le modèle des principes et critères 
sociaux et environnementaux de l’ONU-REDD+) ; suivi des autres bénéfices et impacts 
(système national de surveillance). Le système national de surveillance sera le point 
d’entrée du système de suivi global, incorporant ou connecté aux autres dimensions du suivi 
REDD+ (notamment le registre national), sous la forme d’un portail internet ouvert au grand 
public. 

 

4.2.3. Système de suivi des autres bénéfices et imp acts 

La REDD+ devra permettre de réduire la déforestation et la dégradation des forêts tout en 
apportant des améliorations dans plusieurs domaines tels que la gouvernance, la situation 
économique, l’environnement. Ces impacts et bénéfices méritent aussi d’être suivis et évalués 
pour augmenter la valeur ajoutée de la REDD+.  

L’EESS répondra en partie à ce mécanisme de suivi des co-bénéfices étant donné qu’elle 
permet de collecter les premières informations sur les problématiques sociales, économiques et 
environnementales. Mais l’EESS seule ne pourra pas être suffisante pour gérer tous les co-
bénéfices de la REDD+. La mise en œuvre d’un système de suivi pertinent, efficace et 
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transparent au niveau national de ces autres impacts et bénéfices est nécessaire. Le système 
MRV mis en place par le Togo devra incorporer : 

- un suivi  des  impacts  de  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  nationale  REDD+  sur 
l’environnement et sur le milieu social, relié à la conduite de l’EESS décrite dans la 
composante 2d de la présente R-PP ; 

- un suivi de la gouvernance de la mise en œuvre de REDD+ au niveau national, plus 
particulièrement le fonctionnement des arrangements nationaux décrits dans la composante 
1a et du cadre de mise en œuvre décrit dans la composante 2c. 

4.2.3.1 Suivi des impacts environnementaux, économi ques et sociaux 

Les premiers critères et indicateurs à utiliser pour réaliser le suivi dans le cadre du MRV seront issus 
de l’EESS. Ces critères et indicateurs prennent en compte les droits des parties prenantes à la 
REDD+, et principalement le droit des communautés locales et des femmes dans la mise en œuvre 
de la REDD+ (droit d’usage, droit de propriété, etc.). Les pratiques et savoirs locaux seront ainsi pris 
en compte avant toute introduction d’innovations, de connaissances, de technologies, d’institutions 
et de stratégies diverses. 

Ces critères et indicateurs seront étoffés par d’autres qui porteront sur la distribution des coûts, la 
distribution des revenus, la création d’emplois à faible impact sur les émissions de GES, l’accès aux 
financements, et plus largement l’évolution du niveau de vie des communautés locales et des 
bénéficiaires des revenus issus de la REDD+, etc.  

Étant donné que le mécanisme vise une amélioration du bien-être des communautés locales 
riveraines des ressources forestières, l’implication de ces groupes est très importante tant lors de la 
conception de l’outil que lors de sa mise en œuvre. Les  reboisements communautaires à objectif 
bois-énergie, vise à permettre aux femmes en milieu  rural de disposer de la ressource et de 
réduire la pression  sur les ressources forestière.  De plus les programme d’efficacités  
énergétique avec l’utilisation des foyers améliorés  permettra aux femmes de satisfaire leur 
besoins énergétique avec peut de ressources bois.  

4.2.3.2.  Suivi de la gouvernance et impact de la d écentralisation 

La décentralisation au Togo s’inscrit dans un cadre  juridique énoncé par la constitution du 14 
octobre 1992 et complété par la loi n° 98-006 du 11  février 1998 portant décentralisation. Cette 
loi a été supplantée par la nouvelle loi N°2007-011  relative à la décentralisation et aux libertés 
locales qui vient d’être adoptée par l’Assemblée Na tionale le 1er mars 2007.  

Elle instaure trois niveaux de décentralisation : l a commune, la préfecture et la région. Ces 
collectivités territoriales dotées de compétences e t de ressources propres devraient 
s’administrer librement avec des organes élus.  

Du fait qu’il n’y a plus eu d’élections locales dep uis 1987, les collectivités locales sont gérées 
par les délégations spéciales désignés et opération nel que dans quelques préfectures. La 
situation globale se présente comme suit :   

• 35 Communes urbaines dont 21 opérationnelles et mem bres de l’Union des Communes 
du Togo ;  

• 344 Communes rurales non opérationnelles ;  
• 35 Conseils de Préfecture dont 30 disposent de délé gations spéciale opérationnelles ;  
• 5 Conseils Régionaux non opérationnels.  

Etant données que les prochaines élections municipa les sont annoncées pour  bientôt, la 
stratégie REDD+ tiendra compte de toute les reforme s relatives à la gouvernance locale en 
cours. L’éffectivité de la décentralisation aura un  impact positif sur la gestion des ressources 
naturelles en générales et forestières en particuli er. Elle permettra une plus grande 
responsabilisation des collectivités décentralisées  dans la gestion des forêts et renforcera 
leur implication dans les processus de prise de déc ision sur les options de la REDD+. A cet 
effet les capacités des élus à tous les niveaux ser ont renforcées par rapport à la thématique 
REDD+. 
 

Le suivi de la gouvernance de REDD+ concerne plus particulièrement la mise en place des 
structures et le développement des outils de gestion et de mise en œuvre de la REDD+décrits dans 
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les composantes 1a, 1c et 2c. Les principaux critères et indicateurs de ce suivi porteront sur les 
aspects suivants : 

- existence et qualité d’un cadre législatif et institutionnel relatif au processus REDD+, non 
seulement au niveau central mais aussi au niveau local (et intermédiaire : régional, 
départemental) ; 

- existence et qualité du fonctionnement des structures de gouvernance de la REDD+ 
mentionnées dans les composantes 1a; 

- cohérence du cadre légal et réglementaire du Togo avec les options de la stratégie REDD+ 
à intervenir; 

- réformes initiées ou facilitées par la REDD+ ; 

- effectivité des mécanismes de recours et de gestion des conflits ; 

- qualité du plan de consultation des différentes parties prenantes de la REDD+ présenté 
dans la composante 1c ; 

- adaptation des stratégies sectorielles des secteurs concernés relativement au processus 
REDD+; 

- disponibilité et utilisation des financements pour la mise en œuvre de la R-PP et plus tard 
des stratégies REDD+ proprement dites. 
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Tableau 17 :   Principaux éléments du système de suivi (composantes 4a et 4b) 

4.1. Principaux éléments du système de suivi (c omposantes 4a et 4b)  

Échéance Inventaire forestier 
national 

Télédétection des 
changements 

d’affectation des terres et 
principaux facteurs 

Dégradation des forêts Données de densité du 
carbone 

Avantages 
multiples non 

liés au carbone 
et impacts 

Gouvernance et 
participation des 
parties prenantes  

Capacités 
actuelles du 
pays en 
matière de 
suivi 

• Absence d'inventaire 
forestier national;  

• Données forestières 
fragmentaires et peu 
harmonisées;  

• Absence de niveau de 
Référence;  

• Faible  capacité 
matériel, technique et 
humaine 

•  Absence de cartes 
d’affectation des terres et 
des principaux facteurs ; 

• Données spatiales vielles 
et obsolètes ; 

• Faible  capacité matériel, 
technique et humaine 

 

• Existence de cartes de feux de 
végétation récentes (2010) ; 

• Evaluation qualitative des 
impacts de feux au niveau 
national ; 

• Absence d’évaluation 
quantitative des impacts de 
feux 

• Données fragmentaires sur la 
transhumance  

• Existence de Ressources 
humaines dont les capacités 
techniques à renforcer 

• Données fragmentaires 
calculées sur la base des 
facteurs par défaut 

• Faible capacité matériel, 
technique et humaine 

• Existence 
d’OSC 
travaillant sur 
les questions 
de forêts 

• Forte capacité 
en approche 
participative et 
en cogestion 
des ressources 
naturelles  

• Cadre 
institutionnel et 
juridique 
favorable (Loi 
cadre sur 
l’environnement 
et le code 
forestier) 

• Faible mise en 
œuvre du 
dispositif 
institutionnel et 
législatif 

Objectifs de 
capacités de 
suivi à moyen 
terme 

• Réalisation de 
l’inventaire forestier 
national et 
Développement du 
niveau de référence 
(cf. composante 3) 

• Renforcement de 
capacité matériel, 
technique et humaine 

• Etablissement de la 
cartographie et 
quantification de la 
déforestation 

• Evaluation des principaux 
facteurs  

• Suivi des parcelles 
reboisées 

• Renforcement de capacité 
matériel, technique et 
humaine 

• Quantification des dégradations 
suivant les principaux facteurs ; 

• Dispositif de suivi des facteurs 
de dégradation 

• Etablissement d’une carte 
carbone à partir du 
calibrage des modèles de 
biomasse. 

• Renforcement de capacité 
matériel, technique et 
humaine 

• Evaluation des 
bénéfices 
environnementa
ux et sociaux 

•  Participation 
effectives des 
parties prenantes 

 

Objectifs de 
capacités de 
suivi à plus 
long terme 

• Réalisation des 
inventaires périodiques 
(placettes 
permanentes)  

• Suivi de la dynamique 
spatiotemporel des 
affectations des terres 

• Suivi de la dynamique 
spatiotemporel des forêts 

• Suivi des facteurs de 
dégradation 

• Suivi de la dynamique du 
carbone 

• Notification à travers les 
communications 
nationales tous les 
quatre (04) ans 

• Suivi de 
l’évolution des 
bénéfices 
environnement
aux et sociaux 

•  Mise en œuvre 
et contrôle du 
processus 
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Tableau 18 : Récapitulatif des activités de suivi et du budget 

Tableau 6-: Récapitulatif des activités de suivi et du budget 
Activités 

principales  
Activités  secondaires  Coûts estimés (en milliers de dollars) 

Année 1  Année 2  Année 3  Année 4  Total  

suivi  des 
facteurs de 
déforestation 
et du stock de 
carbone au 
niveau 
national 

ateliers  de partage d'information sur le 
cadre du MRV 

5,000 5,000 0,000 0,000 
10,000 

Conception d'une approche 
méthodologique de suivi considérant les 
outils /instruments existants  

  20,000 5,000 5,000 

30,000 
Identification et mise en place des zones 
de contrôle 

  50,000 30,000 20,000 
100,000 

Elaboration de manuels de procédure, de 
plan d'échantillonnage pour le suivi et 
l'utilisation MRV 

    20,000 10,000 

30,000 
Etude sur la détermination des périodes 
propices pour les feux précoces selon les 
régions écologiques 

  25,000 25,000   

50,000 
suivi sur le terrain des facteurs de 
déforestation 

  25,000 25,000 30,000 
80,000 

Etude sur les méthodes alternatives de 
suivi et d'estimation de taux de carbone 

  40,000 20,000 0,000 
60,000 

Suivi de la 
gouvernance, 

des co-
bénéfices et 
des impacts 
de la REDD+ 

Etudes préliminaires et établissement  des 
indicateurs socio-économiques de suivi 

  0,000 40,000 20,000 
60,000 

Etablissement des cadres juridiques et 
des outils législatifs de règlement des 
conflits  et doléances 

    20,000 10,000 

30,000 
Intégration de la stratégie REDD+ dans 
les documents stratégiques sectoriels  

  0,000 0,000 5,000 
5,000 

Etablissement  des modalités de  suivi du 
partage des avantages socio- 
économiques 

    5,000 0,000 

5,000 
Etablissement des indicateurs de  suivi de 
mise en œuvre de la stratégie et  

    5,000 5,000 
10,000 

Rapportage et 
transparence  

Conception et Mise en place des bases 
des données  

  15,000 15,000 0,000 
30,000 

Information éducation et communication 10,000 15,000 20,000 20,000 65,000 
Equipement, maintenance  de la base des 
données et mise en ligne (web)  

  0,000 40,000 50,000 
90,000 

Vérification 
Renforcement des capacités des acteurs 
nationaux en vérification   

    10,000 10,000 
20,000 

Vérificateur externe      45,000 5,000 50,000 
Inventaires 
GES 

Travaux de terrain pour le suivi et 
l'évaluation de CO2 

  20,000 20,000 20,000 
60,000 

  Construction registre (avec homologation)   0,000 10,000 50,000 60,000 

Renforcement 
de capacité 

Formation des cadres et acteurs 
nationaux 

  30,000 50,000 50,000 
130,000 

ateliers et séminaires de renforcement 
des capacités 

  30,000 30,000 30,000 
90,000 

Centralisation 
des données 

Suivi permanent du programme par le 
MERF 

  5,000 5,000 5,000 
15,000 

Total    280,000 440,000 345,000 1065,000 
Gouvernement    23,000 20,000 15,000 58,000 
FCPF   207,000 220,000 55,000 482,000 
Autre partenaire  (Projet PGCIT avec la BM)   50,000 200,000 275,000 525,000 
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Justification  

Cette composante est consacrée au calendrier et au budget. Elle vise à favoriser une gestion avisée 
du processus de la R-PP en s'assurant que toutes les activités proposées y sont mentionnées, que le 
financement requis pour chaque composante a été estimé, que les sources de financement ont été 
pressenties dans chaque cas et que le temps nécessaire pour mener à bien ces activités a été 
évalué. 

L’ensemble des activités de la phase préparatoire à la REDD+ durera quatre ans (tableau 5.1).Elle 
comprend : 

- une première phase qui couvre la première année et vise essentiellement la mise en place du 
cadre institutionnel (comités, unité de coordination, experts, etc.) et le développement de la 
concertation plus élargie. Elle est aussi marquée par la conception des outils de communication 
pour toutes les catégories d’acteurs ; 

- une seconde phase qui couvre les trois dernières années sera consacrée à la communication, la 
concertation devant aboutir aux études nécessaires pour une bonne connaissance des 
ressources, la mise en place de base de données fiables et d’un système efficace de suivi 
évaluation et de mesure, et de vérification. Cette phase doit aboutir sur la validation d’une 
stratégie REDD+ du Togo. 

 
Le budget global du processus de préparation à la REDD+ est évalué à 11 414 512 de dollars US. Ce 
montant sera mobilisé auprès de quatre sources principales : (1) l’Etat togolais à travers le ministère 
en charge de forêt contribuera en nature et en espèce à hauteur de 423 900 dollars US, (2) les 
partenaires en développement déjà en action notamment la Banque mondiale à travers le projet 
gestion intégrée des catastrophes et des terres à hauteur de 1 175 000 dollars US (annexe 5). (3) Le 
montant global sollicité auprès du FCPF est de 3 39 0 400 de dollars US . (4) Un autre partenaire 
potentiel est la GIZ.  

Le Gouvernement fédéral allemand à travers le programme « Appui au REDD+-readiness et 
réhabilitation de forêts au Togo » se propose d’apporter au Togo un appui financier (à déterminer) 
pour une complémentarité dans la mobilisation des f onds du FCPF.  Cette annonce a été 
officiellement faite au Togo en Août 2013 et une mission allemande de pré-identification des 
champs d’action de l’Allemagne s’est effectuée au T ogo du 29 octobre au 07 novembre 2013 .  
Ce financement complémentaire allemand sera essentiellement orienté vers les activités de terrain 
visant à réhabiliter les forêts existantes et les aires protégées et à maitriser les questions de bois 
énergie, à évaluer le potentiel forestier et initier la réfo rme foncière. Le programme sera détaillé 
ultérieurement en parfaite complémentarité avec le financement que le Togo pourrait obtenir 
du FCPF. C’est dans cette logique que l’Allemagne e t le Togo ont convenu de prendre le 
document du R-PP comme base pour la formulation du programme allemand. A cet effet 

Norme 5 devant être respectée dans le texte de la R-PP pour satisfaire aux dispositions de cette composant e : 
Exhaustivité des informations et des renseignements  sur les besoins de financement  

La R-PP propose une gamme complète d’activités en vue de la préparation à REDD+, et identifie les activités de renforcement 
des capacités et les ressources financières nécessaires pour les mener à bien. Les budgets et les calendriers liés à l'aide 
financière et technique sollicitée du FCPF et/ou du Programme ONU-REDD+, et d'autres sources internationales de 
financement (par exemple l'aide bilatérale) doivent être résumés par année et par bailleur de fonds potentiel. Les informations 
présentées traduisent les priorités de la R-PP, et correspondent aux besoins financiers effectifs liés aux activités de 
préparation à REDD+ prévues dans la R-PP.Toute insuffisance de financement doit être clairement signalée. 

COMPOSANTE 5 : CALENDRIER ET BUDGET 
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l’expert international suisse qui a accompagné l’él aboration de la RPP REDD+ en lien avec 
l’amélioration des moyens de production en milieu r ural est également celui qui accompagne 
la GIZ dans la définition de son appui au Togo.  

 

Tableau 19 : Budget Global  

Activité principale Activités secondaires 
Coût estimé (en milliers de dollars) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Total  
COMPOSANTE 1 

Payement des salaires 
du personnel de 
coordination 

Expert nationaux 
permanents (05) pour 4 ans 78,000 78,000 78,000 78,000      312,000   
Responsable Administratif et 
Financier pour 4 ans 15,600 15,600 15,600 15,600       62,400   

Secrétaire pour 4 ans 3,600 3,600 3,600 3,600       14,400   
Chauffeur-coursiers (02) 
pour 4 ans 3,600 3,600 3,600 3,600       14,400   
Tenue de 2 réunions  
annuelles 2,000 2,000 2,000 2,000         8,000   

Fonctionnement 

Communication : téléphone,  
internet 2,400 2,400 2,400 2,400         9,600   

Carburant et entretiens 4,000 4,000 4,000 4,000       16,000   
Achat de deux véhicules 0,000 60,000 0,000 0,000       60,000   

Logement, équipement 
et matériel de bureau 

Equipement et matériel de 
bureau 15,000 5,000 10,000 5,000       35,000   
Local de coordination, 
électricité… 12,000 12,000 12,000 12,000       48,000   
Assistance Technique 
Internationale 
d'accompagnement 70,000 70,000 50,000 50,000      240,000   

Expertises nationale et 
internationale 

Assistance technique local 10,000 30,000 40,000 20,000      100,000   
CN-REED, CT-REED, Coord 
Nationale REED et autres 
institutions 0,000 40,000 30,000 30,000      100,000   

Transfère de 
compétences aux 
experts nationaux  

CN-REED, CT-REED, Coord 
Nationale REED et autres 
institutions  0,000 40,000 30,000 30,000      100,000   

Total 0 252,200 362,200 287,200 262,200   1 163,800   

Gouvernement national  15,600 15,600 15,600 15,600       62,400   

FCPF 0 236,600 346,600 271,600 246,600   1 101,400   
GIZ (A préciser)             

Conception des 
supports de 
communication 

Préparation de posters 
expliquant les activités et 
projets à mettre en œuvre et 
leurs effets potentiels pour la 
communauté 0,000 8,000 2,000 2,000       12,000   
Préparation et publication 
d’articles  scientifique et de 
presse 1,000 1,000 1,000 1,000         4,000   
Préparation des supports 
d’information expliquant le 
but ou l’objectif de la REDD+ 
et  ses avantages pour  un 
grand public  5,000 5,000 5,000 5,000       20,000   
Traduction  des supports de 
communication et 
publications REDD+ en 8,000 8,000 5,000 5,000       26,000   
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Activité principale Activités secondaires 
Coût estimé (en milliers de dollars) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Total  
langues locales  

Productions de sketch et 
autres activités culturelles 
pour plus d'engagement des 
communautés dans la REDD  8,000 12,000 10,000 10,000       40,000   

Communication et 
diffusion des 
informations et 
sensibilisation  

Formation des journalistes et 
professionnels de 
l’information pour mieux 
relayer l’information. 0,000 8,000 8,000 8,000       24,000   
Productions et diffusion 
d’émissions télévisées  0,000 5,000 5,000 8,000       18,000   
Animation d’une page web 
sur le  site ministère de 
l’environnement et des 
ressources forestières  0,000 2,000 0,500 0,500         3,000   
Productions et diffusion sur 
des radios communautaires 
de proximité existantes 3,000 3,000 5,000 5,000       16,000   

Total 25,000 52,000 41,500 44,500      163,000   

Gouvernement national  0,000 8,000 3,000 2,000       13,000   

FCPF 25,000 44,000 38,500 42,500      150,000   

Mise en place et 
formation et 

sensibilisation  des 
membres plates formes 
de concertation (CNDD, 
CRDD, CPDD, CCDD) 

Formation des acteurs 
locaux (élus locaux, 
association, Chefs 
traditionnels et notables, 
ONG, CVD, organisations 
paysannes, etc.)  sur les 
questions de REDD+.  10,000 20,000 20,000 20,000       70,000   
Organisation des ateliers 
d’information et de 
sensibilisation du grand 
public sur la REDD par des 
ONG  locales partenaires au 
processus 30,000 45,000 45,000 45,000      165,000   

Concertation et 
consultation à tous les 
niveaux 

Organisation des séminaires, 
ateliers nationaux de 
vulgarisation, des 
conférences et causeries 
débats. 15,000 15,000 15,000 15,000       60,000   

Plaidoyer sur le plan 
international 

organisation d'une table 
ronde des PTF et missions 
de plaidoyer 0,000 0,000 0,000 80,000       80,000   

                         -     

Total 55,000 80,000 80,000 160,000      375,000   

Gouvernement national  10,000 20,000 20,000 20,000       70,000   

FCPF   45,000 60,000 60,000 140,000      305,000   

Total composante 1 332,200 494,200 408,700 466,700   1 701,800   

Gouvernement national  25,600 43,600 38,600 37,600      145,400   

FCPF et GIZ (GIZ à préciser) 306,600 450,600 370,100 429,100   1 556,400   
COMPOSANTE 2 

 Analyse des causes 
profondes de la 

déforestation et de 

Etude sur les causes et des 
conséquences de la 
dégradation des forêts  0,000 15,000 10,000 0,000       25,000   
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Activité principale Activités secondaires 
Coût estimé (en milliers de dollars) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Total  
dégradation des forêts  Etude sur l'intégration du 

secteur forestier dans 
plusieurs autres secteurs lié 
comme énergie, agriculture 
et tourisme 0,000 30,000 10,000 0,000       40,000   
Typologie des formations 
végétales concernées par la 
déforestation et la 
dégradation des forêts 0,000 10,000 5,000 0,000       15,000   

 Analyse politico 
économique et la 

contribution du secteur 
forestier à l'économie 

du pays 

Revu des investissements 
public dans le secteur 
forestier 0,000 30,000 10,000 0,000       40,000   

 Revue des investissements 
des autres acteurs (ONG, 
Privés, Collectivités) 0,000 0,000 15,000 5,000       20,000   

 Analyse du contexte 
juridique et 

institutionnel et 
préparation des textes 

d'applications 

Evaluation du corpus 
juridique existant 0,000 5,000 5,000 0,000       10,000   
Elaboration des textes 
d'applications  0,000 10,000 10,000 5,000       25,000   
Production et diffusion des 
textes juridiques et 
d'application 0,000 0,000 0,000 10,000       10,000   

Total 0,000 100,000 65,000 20,000      185,000   
Gouvernement national  0,000 40,000 40,000 20,000      100,000   

FCPF 0,000 60,000 25,000 0,000       85,000   

Produit 1 1: Options 
stratégiques ajustées et 
liste des axes 
d’intervention établie et 
analysés en détail 

 Etablissement de la liste des 
axes d’intervention les plus 
prometteurs  par rapport aux 
causes de la déforestation et 
de la dégradation 0,000 18,000 0,000 0,000       18,000   

Evaluation des bénéfices et 
des impacts des axes (au 
niveau atténuation et 
adaptation) d’intervention 0,000 12,000 12,000 0,000       24,000   
Evaluation de la faisabilité de 
mise en oeuvre des axes 
d’intervention 0,000 10,000 15,000 12,000       37,000   

Analyses des avantages et 
des couts économiques des 
axes d’intervention 0,000 20,000 0,000 0,000       20,000   
Synthèse et compilation des 
analyses sur les axes 
d’intervention 0,000 0,000 5,000 0,000         5,000   

Produit 2 : Scénarii des 
axe d'intervention 
établis et analysé  

Etablissement des scénarii 
des axes stratégiques   0,000 0,000 10,000 0,000       10,000   
Analyse des couts et 
avantages des scénarii 0,000 0,000 20,000 0,000       20,000   
Conduite des études sur 
l’intégration des EES  0,000 0,000 40,000 0,000       40,000   

Produit 3 : Stratégie 
REDD+ établis 

Formulation de la stratégie 
en prenant en compte les 
spécificités locales  0,000 0,000 0,000 30,000       30,000   
Validation de la stratégie 
élaborée 0,000 0,000 0,000 10,000       10,000   

Réalisation des 
actions pilotes de 

Projets communautaires 
pilotes dans les régions 0,000 25,000 25,000 25,000       75,000   
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Activité principale Activités secondaires 
Coût estimé (en milliers de dollars) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Total  
lutte contre la 
dégradation et 
déforestation 

Promotion des activités 
génératrices de revenus en 
milieu rural pour réduire la 
pression sur les forêts 0,000 0,000 25,000 25,000       50,000   

Organisation et formation 
des femmes sur les 
techniques de carbonisation 0,000 20,000 5,000 5,000       30,000   
Etude sur la valorisation des 
produits forestiers non 
ligneux 0,000 0,000 20,000 5,000       25,000   

Total   0,000 105,000 177,000 112,000      394,000   

Gouvernement national  0,000 0,000 0,000 20,000       20,000   

FCPF   0,000 105,000 177,000 92,000      374,000   

GIZ (A préciser)             
Etudes relatives aux 

besoins 
de réformes 

institutionnelles 
et législatives 

Analyse du cadre 
règlementaire global de mise 
en œuvre des stratégies 
REDD+. Analyse 
réglementaire. Proposition 
des réformes nécessaires. 
Conception du dispositif 
institutionnel.  0,000 12,000 0,000 0,000       12,000   
Analyse des facteurs de 
vulnérabilité au changement 
climatique et augmentation 
de puits de carbone 0,000 7,000 6,000 0,000       13,000   
Conception d'outils de 
gestion adaptés au niveau 
communautaire pour la mise 
en œuvre 0,000 0,000 16,000 0,000       16,000   
Proposition de système de 
suivi et de veille sur les 
stratégies et les variations 
des causes de la 
déforestation  0,000 3,000 0,000 0,000         3,000   
Accompagnement et 
négociation avec les 
décideurs pour l'officialisation 
des textes réglementaires 
sur le nouveau dispositif de 
gestion 0,000 0,000 2,500 0,000         2,500   

Etudes relatives à la 
gouvernance carbone 

Préparation des acteurs sur 
les principes de gouvernance 
de carbone : sensibilisation 
sur les principes de 
gouvernance, Edition d'outils 
de communication  0,000 1,500 0,000 0,000         1,500   
Recueil des avis sur la 
gouvernance carbone, 
associé aux consultations 
durant l'analyse détaillée des 
causes de la déforestation. 
Consolidation. Réflexions 
préliminaires avec les 
acteurs clés. 0,000 3,000 3,500 0,000         6,500   
Etude de la propriété du 
carbone. Proposition. 
Analyse réglementaire pour 
l'ensemble de la 0,000 8,000 0,000 0,000         8,000   
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Activité principale Activités secondaires 
Coût estimé (en milliers de dollars) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Total  
gouvernance carbone  

Etudes pour la formulation 
du mécanisme de partage de 
revenus carbone, associé à 
la pérennisation de 
l'ensemble du mécanisme  0,000 25,000 0,000 0,000       25,000   
Elaboration du dispositif de 
gestion transparente et de 
suivi des revenus du 
carbone. Proposition 
institutionnelle. Proposition 
réglementaire. 0,000 13,000 0,000 0,000       13,000   

Total   0,000 72,500 28,000 0,000      100,500   

Gouvernement national  0,000 13,000 2,500 0,000       15,500   

FCPF   0,000 59,500 25,500 0,000       85,000   

Lancement de l’EES 

Elaboration et validation des 
TDR   0,000 2,000 $0 00 0,000         2,000   

Développement des outils  0,000 5,000 0,000 0,000         5,000   

Conduite de l’EES 

Elaboration de l’EES 0,000 0,000 130,000 0,000      130,000   

Mission de terrain 0,000 20,000 20,000 0,000       40,000   

Consultation et 
validation 

Consultation du public 0,000 10,000 15,000 0,000       25,000   
Validation nationale du 
rapport 0,000 0,000 10,000 0,000       10,000   

Total   0,000 37,000 175,000 0,000      212,000   

Gouvernement national  0,000 7,000 5,000 0,000       12,000   

FCPF   0,000 30,000 170,000 0,000      200,000   

Total composante 2 0,000 314,500 445,000 132,000      891,500   

Gouvernement national  0,000 60,000 47,500 40,000      147,500   

FCPF et GIZ (GIZ à préciser) 0,000 254,500 397,500 92,000      744,000   
COMPOSANTE 3 

Analyse de la 
déforestation 
historique 

Définition de la forêt et de la 
portée du mécanisme 
REDD+ 5,000 2,000 3,000 0,000       10,000   
Renforcement de capacité 
en SIG et télédétection 10,000 50,000 30,000 5,000       95,000   
Acquisition des anciennes 
images satellitaires (1990 et 
2000) et des images 
récentes de haute 
résolution  2012/2013 0,000 50,000 30,000 0,000       80,000   

Analyse historique de la 
déforestation, Cartographie 
et quantification de la 
déforestation passée 0,000 40,000 10,000 10,000       60,000   
Etude pour analyser les 
options pour le suivi et 
établissement d’une REL et 
MRV  0,000 10,000 5,000 0,000       15,000   
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Activité principale Activités secondaires 
Coût estimé (en milliers de dollars) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Total  

Edition des cartes 0,000 0,000 5,000 15,000       20,000   

Détermination du 
stock de carbone 

actuel 

Définition de la méthodologie 
pour et des outils pour 
l'inventaire forestier  national 
de la biomasse aérienne 10,000 0,000 0,000 0,000       10,000   
Recrutement d'un Expert 
International en Inventaire 
Forestier et évaluation de la  
biomasse aérienne pour 
quatre mois 1,000 30,000 40,000 20,000       91,000   
Etudes comparatives des 
rapports carbone 
aérienne/souterraine pour les 
différents écosystèmes et 
zones écologiques 0,000 5,000 5,000 0,000       10,000   
Travaux de terrain pour la 
vérification, le contrôle et la 
collecte de données de 
mesure de carbone 0,000 95,000 55,000 25,000      175,000   
Validation des équations 
allométriques  0,000 30,000 25,000 0,000       55,000   

Renforcement de capacité 
en collecte de données de 
mesure de carbone 0,000 10,000 5,000 5,000       20,000   

Modélisation de 
l'évolution future du 

stock de carbone 

Travaux de recherche sur 
l'évaluation du carbone du 
sol 0,000 5,000 15,000 25,000       45,000   
Application des modèles 
existants pour déterminer  
l'évolution future du stock de 
carbone avec des logiciels 
appropriés 0,000 30,000 15,000 5,000       50,000   
Validation et communication 
du niveau de référence 0,000 0,000 10,000 50,000       60,000   

Renforcement de 
capacité 

Acquisition d'équipements 
pour le SIG et télédétection 
(logiciels, GPS, table de 
numérisation, accessoires de 
stockage numérique, etc) 150,000 0,000 0,000 0,000      150,000   
Formations diverses aux 
Cadres et aux acteurs non 
étatiques 10,000 50,000 80,000 95,000      235,000   
Atelier de sensibilisation et 
de validation des outils 
développés 0,000 0,000 10,000 10,000       20,000   

TOTAL 186,000 407,000 343,000 265,000   1 201,000   
Gouvernement national 6,000 25,000 37,000 5,000       73,000   
FCPF 180,000 207,000 56,000 35,000      478,000   
Programme ONU-REDD  (le cas échéant) 0,000 0,000 0,000 0,000              -     
Autre partenaire pour le développement 1 
(BM/PGICT) 0,000 175,000 250,000 225,000      650,000   

Total composante 3 186,000 407,000 343,000 265,000   1 201,000   

Gouvernement national  6,000 25,000 37,000 5,000       73,000   

FCPF 180,000 207,000 56,000 35,000      478,000   
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Activité principale Activités secondaires 
Coût estimé (en milliers de dollars) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Total  
Autre partenaire pour le développement 1 
(BM/PGICT) 0,000 175,000 250,000 225,000      650,000   

COMPOSANTE 4 

suivi du stock de 
carbone au niveau 
national 

ateliers  de partage 
d'information sur le cadre du 
MRV 5,000 5,000 0,000 0,000       10,000   

Conception d'une approche 
méthodologique de suivi 
considérant les outils 
/instruments existants  0,000 20,000 5,000 5,000       30,000   
Identification et mise en 
place des zones de contrôle 0,000 50,000 30,000 20,000      100,000   
Elaboration de manuels de 
procédure, de plan 
d'échantillonnage  pour le 
suivi et l'utilisation MRV 0,000 0,000 20,000 10,000       30,000   

Etude sur la détermination 
des périodes propices pour 
les feux précoces selon les 
régions écologiques 0,000 25,000 25,000 0,000       50,000   
suivi sur le terrain des 
facteurs de déforestation 0,000 25,000 25,000 30,000       80,000   
Etude sur les méthodes 
alternatives de suivi et 
d'estimation de taux de 
carbone 0,000 40,000 20,000 0,000       60,000   

Suivi de la 
gouvernance, des co-

bénéfices et des 
impacts de la REDD+ 

Etudes préliminaires et 
établissement  des 
indicateurs socio-
économiques de suivi 0,000 0,000 40,000 20,000       60,000   
Etablissement des cadres 
juridiques et des outils 
législatifs de règlement des 
conflits  et doléances 0,000 0,000 20,000 10,000       30,000   

Intégration de la stratégie 
REDD+ dans les documents 
stratégiques sectoriels  0,000 0,000 0,000 5,000         5,000   
Etablissement  des modalités 
de  suivi du partage des 
avantages socio 
économiques 0,000 0,000 5,000 0,000         5,000   

Etablissement des 
indicateurs de  suivi de mise 
en œuvre de la stratégie et  0,000 0,000 5,000 5,000       10,000   

Rapportage et 
transparence  

Conception et Mise en place 
des bases des donnés  0,000 15,000 15,000 0,000       30,000   
Information éducation et 
communication 10,000 15,000 20,000 20,000       65,000   

Equipement, maintenance  
de la base des donnés et 
mise en ligne (web)  0,000 0,000 40,000 50,000       90,000   

Vérification  

Renforcement des capacités 
des acteurs nationaux en 
vérification   0,000 0,000 10,000 10,000       20,000   

Vérificateur externe  0,000 0,000 45,000 5,000       50,000   
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Activité principale Activités secondaires 
Coût estimé (en milliers de dollars) 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Total  

Inventaires GES Travaux de terrain pour le 
suivi et l'évaluation de CO2 0,000 20,000 20,000 20,000       60,000   

  Construction registre (avec 
homologation) 0,000 0,000 10,000 50,000       60,000   

Renforcement de 
capacité 

Formation des cadres et 
acteurs nationaux 0,000 30,000 50,000 50,000      130,000   
ateliers et séminaires de 
renforcement des capacités 0,000 30,000 30,000 30,000       90,000   

Centralisation des 
données 

Suivi permanent du 
programme par le MERF 0,000 5,000 5,000 5,000       15,000   

Total  
0,000 280,000 440,000 345,000   1 065,000   

Gouvernement  
0,000 23,000 20,000 15,000       58,000   

FCPF 
0,000 207,000 220,000 55,000      482,000   

Autre partenaire  (Projet PGCIT avec la BM)  
0,000 50,000 200,000 275,000      525,000   

Total composante 4 0,000 280,000 440,000 345,000   1 065,000   

Gouvernement national  0,000 23,000 20,000 15,000       58,000   

FCPF 0,000 207,000 220,000 55,000      482,000   
Autre partenaire pour le développement 
(BM/PGICT) 0,000 50,000 200,000 275,000      525,000   

COMPOSANTE 6 

 Mise en place du 
système de suivi-
évaluation 

Conception et validation du 
programme de SE 0,000 15,000 0,000 0,000       15,000   
Déploiement pour 
opérationnaliser le SSE 0,000 0,000 5,000 5,000       10,000   

 Mise en œuvre du 
système de suivi-
évaluation 

Suivi (collecte d’indicateurs, 
traitement et analyses, 
résultats) 0,000 10,000 10,000 10,000       30,000   
 Evaluation interne (mi-
parcours, finale) 0,000 50,000 0,000 25,000       75,000   

Total 0,000 75,000 15,000 40,000      130,000   

Gouvernement 0,000 0,000 0,000 0,000              -     

FCPF 0,000 75,000 0,000 40,000      115,000   

Total composante 6 0,000 75,000 15,000 40,000      130,000   

Gouvernement national  0,000 0,000 0,000 0,000              -     

FCPF 0,000 75,000 15,000 40,000      130,000   

Total des composantes 518,200 1570,700 1651,700 1248,700   4 989,300   

Gouvernement national  31,600 151,600 143,100 97,600      423,900   

FCPF  486,600 1194,100 1058,600 651,100   3 390,400   
Autre par tenaire pour le développement 
(BM/PGICT) 0,000 225,000 450,000 500,000   1 175,000   

GIZ (A préciser)       
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Le montant sollicité auprès du  FCPF représente 67, 95 % du coût total. La répartition par 
groupes de partenaires  du financement du RPP est  illustrée par la figure  7.  

 

  
Figure 7 : Répartition par partenaires du financeme nt du RPP-REDD du TOGO 

 

La répartition des coûts selon les composantes est  indiquée dans le tableau suivant 

. 

Tableau 20 : Répartition des coûts par composante 

Composante  Montant en  USD  Pourcentage  
Composante 1  1 701,80 34,11% 

Composante 2  891,50 17,87% 

Composante 3  1 201,00 24,07% 

Composante 4  1 065,00 21,35% 

Composante 6  130,00 2,61% 

TOTAL 4 989,30 100,00% 
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COMPOSANTE 6 : CONCEPTION D’UN CADRE DE SUIVI ET 
EVALUATION DU PROGRAMME 

 

Objectif 

Le principal objectif du cadre de suivi et évaluation de la phase de préparation est de créer des outils 
de décision et d'orientation à partir de l’appréciation objective de l’avancement de l'exécution des 
activités prévues dans les composantes R-PP de la REDD+ ainsi que des résultats. Le système 
produira régulièrement un bilan annuel d’exécution physique des composantes par volet. Des 
rapports de suivi des activités et recommandations pour chaque composante ce qui permettra des 
aménagements nécessaires pour orienter la planification répondant à l’atteinte des finalités fixées. 

Le principal support du système de suivi et évaluation de mise en œuvre du R-PP est le cadre 
logique. Précisant les résultats attendus aux différents niveaux d'objectifs sous forme d'indicateurs 
objectivement  vérifiables, il représente le document de base permettant de suivre et d'évaluer le 
niveau d'exécution du R-PP. Le système de suivi et évaluation de mise en œuvre du R-PP reposera 
donc sur ce document et se focalisera plus spécifiquement sur les indicateurs liés (i) au processus, et 
(ii) aux résultats. Les indicateurs de processus  mesureront la performance dans la mise en œuvre 
du R-PP ; ils seront établis suivant d’une part, les ressources mobilisée dans le cadre de R-PP, que 
ce soit sur le plan financier que sur le plan humain, et d’autre part l’état d’avancement des activités 
pour chaque composante des volets du R-PP. Les indicateurs de résultat  porteront sur l’obtention 
des résultats attendus du processus de préparation. Ils permettent ainsi d’évaluer dans quelle mesure 
le pays avance vers l’état de préparation : déforestation et dégradation forestière diagnostiquées, 
stratégie REDD+ élaborée, scénario de référence développé, système MRV opérationnel. Les 
indicateurs de résultats porteront également sur le processus de participation des parties prenantes 
notamment en termes de nombre de session de formation, de nombre de personnes informées et 
sensibilisées et de nombre d’ONG impliqués dans les consultations. Avec un accent  sur  
l’amélioration de la gouvernance en général. Un manuel de procédure de suivi-évaluation de la mise 
en œuvre du R-PP sera élaboré dès la deuxième année. Ce manuel devra être opérationnel et 
permettra la collecte des informations. Il sera l’élément central du système de suivi –évaluation et 
autour duquel s’articulent les activités de suivi et évaluation des différents volets du R-PP. Le budget 
indicatif du suivi du programme est résumé dans le tableau suivant. 

Tableau 21 : Récapitulatif des activités et du budget du S&E du programme 

Activité 
principale Validation du SSE 

Coût estimatif (en milliers d’US $)  
Année 

1 
Année 

2 Année 3  Année 4  
Total  

 Mise en place 
du système de 
suivi-évaluation 

Conception et validation du 
programme de SE   15,00     15,00 
Déploiement pour 
opérationnaliser le SSE     5,00 5,00 10,00 

 Mise en œuvre 
du système de 
suivi-évaluation 

Suivi (collecte traitement et 
analyses, des indicateurs)   10,00 10,00 10,00 30,00 
 Evaluation interne (mi-
parcours, finale)   50,00   25,00 75,00 

Total  00 75,00   40,00 130,00 
FCPF 0,00 75,00   40,00 130,00 

Standard 6 que le texte de la R-PP doit respecter s ous ce volet : Conception d’un cadre de suivi et év aluation du programme. La 
R-PP décrit convenablement les indicateurs utilisés pour le suivi de la performance du processus de préparation et des activités de 

la R-PP et pour une identification adéquate de tout manquement en termes de calendrier ou de qualité.  La R-PP montre que le 
cadre contribuera à la transparence de la gestion des ressources financières ou autres et permettra de respecter le calendrier. 
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Tableau 22  : Cadre simple de suivi-évaluation 

                                                           
7 Il s’agit de la structure responsable d’initier l’action. Les entités partenaires qui participeront à la réalisation de l’action ne sont pas citer ici mais on gardera à l’esprit l’approche très participative et inclusive du processus 

Composante  de 
la R-PP  Résultat 

Produit et 
sources de 
vérification 

Activités principales 

Entité 7 
responsable 
par produit et 
activité 

Fréquence de  
la collecte des 
informations et 
reportage 

Indicateurs  Calendrier 
indicatif 

1a  

Dispositifs 
nationaux 
de gestion 
de la 
préparation 

Les organes de 
coordination  (CR-
REDD+) et de 
concertation  
(CNDD et CLDD) 
de la REDD+ sont 
opérationnels 
 

Les contrats de 
recrutement 
signés 

Lancer les appels à 
candidature pour les 
différents postes  
Recruter effectivement 
tous les experts 
nationaux et 
internationaux 

 MERF Une seule fois 

01 coordonnateur  
05 Cadres 
nationaux  
03 Experts 
internationaux 

Au  premier 
semestre de 
l’année 1 

Les 
équipements et 
matériel de 
fonctionnement  
acquis Les 
bordereaux 
d’acquisition de 
matériel 

Faire les passations de 
marché et signer les 
contrats avec les 
fournisseurs 

Coordination 
Nationale 
REDD+ 
(CN REDD+) 

Une seule fois 

Deux véhicules et 
les ordinateurs et 
autres matériels 
informatiques et 
de bureau 



 

 

111 

 

1b  

Partage de 
l’informatio
n et 
dialogue 

Les campagnes 
d’Information et 
renforcement de 
capacités 
organisées 
 

Le plan de 
communication 
validé 

Préparer les supports de 
communication  
Organiser des ateliers 
des sketchs et émissions 
radiophoniques dans 
toutes les régions 

CN REDD+ Annuellement  

Nombre de 
personnes 
(agriculteurs, 
éleveurs, 
membres des 
OSC et cadres 
des services)  
sensibilisées  ou 
formées  
Nombre de 
sessions de 
formation et 
nombre de 
participants 
Nombre 
d’émission de 
sketch et 
d’ateliers 
organisés et 
nombre de 
participants 
satisfaits 

Débute  au 
semestre 2 de 
l’année 1  
jusqu’à la fin 
année 4  
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1c  

Processus 
de 
consultatio
n et de 
participatio
n 

Les organes de 
concertation sont 
opérationnels 
dans les 35 
préfectures 

35 arrêtés de 
mise en place 
des 
commissions 
préfectorales 
(CPDD) 

Préparer et signer les 
arrêtés de composition 
des CPDD de 25 
préfectures restantes 
Désigner les membres 
représentants chaque 
groupe d’acteurs 
Organiser les 
concertations régionales 
et préfectorales 

MERF 
 
 
 
CNDD 

semestriellemen
t 

25 arrêtés signé 
et publiés 
Un forum de la 
CNDD organisé 
annuellement au 
niveau national  
Deux forums 
régionaux tenus 
chaque année 
Quatre forums 
préfectoraux 
organisés chaque 
année 
Le nombre de 
personne 
(agriculteurs, 
éleveurs, 
charbonniers, 
membres des 
ONG, cadre des 
services 
techniques) ayant 
participées aux 
différents forums 
(y compris les 
femmes) 

Tous les 
arrêtés seront 
publiés avant 
la fin du 
trimestre 4 de 
l’année 1  
Tous les 
forums 
débutent au 
trimestre 1 de 
l’année 2 

2a  

Évaluation 
de 
l’utilisation 
des terres  
et des 
causes des 
changemen
ts 
d’affectatio
n des terres 

Toutes les études 
de bases sur les 
causes de 
déforestations 
sont réalisées 
 

les documents 
d’études et les 
indicateurs de 
déforestation 
disponibles  

Réaliser des études sur 
les causes profondes de 
déforestation 
Déterminer  les zones les 
plus touchées par 
chaque phénomène de 
déforestation 
Mener des études sur le 
foncier 
 

CN REDD+ 
MERF 

Annuellement  

Nombre d’études 
de qualité 
réalisées selon les 
TDR et les 
contrats établit 
avec les 
Chercheurs et 
autres consultants 

4e trimestre de 
l’année 1 
jusqu’au 4e 
trimestre de 
l’année 3 
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2b  
Options 
stratégique
s REDD+ 

Le document de 
stratégie est 
élaboré et validé 

Le document de 
stratégie 
REDD+ 

Elaborer les premières 
versions  de document 
de stratégie REDD+ 
Organiser des ateliers  
de validation au niveau 
régional et national de la 
stratégie REDD+ 

CN REDD+ et 
CNDD 

Semestriellemen
t  

La stratégie 
nationale REDD+ 
validée 

Débuter au 4e 
trimestre de 
l’année 2 et 
jusqu’ au 2e 
trimestre de 
l’année 4 

2c  

Cadre de 
mise en 
œuvre de 
REDD+ 

Mécanisme de 
partage des 
revenus  
Le cadre de mise 
en œuvre est 
finalisé et est 
cohérent  
 

Des textes 
législatifs 
adoptés et 
diffusés 
Un manuel 
disponible et 
opérationnel 

 

Elaborer et valider le 
manuel sur les modalités 
de partage des revenus  
Organiser des séances 
d’information d’éducation 
et de sensibilisation  

CN REDD+ 
MERF 
CNDD 

Annuellement  

Le nombre de 
personne ayant 
pris connaissance 
du manuel et qui 
l’on compris et fait 
des commentaires 
 

Trimestre 1er 
à 3e de  
l’année 4 

2d.  

Impacts 
sociaux et 
environnem
entaux du 
processus 
de 
préparation 
à REDD+ et 
de sa mise 
en œuvre 

Une évaluation 
des impacts est 
réalisées et les 
mesures de 
sauvegardes 
appropriées sont 
proposées et 
intégrées à la 
stratégie 

Plan de 
sauvegarde 
environnemental
e disponible  

Mener des études sur les 
impacts positifs et 
négatifs de la stratégie 
REDD+ 

Consultant 
indépendant Annuellement  

Un plan de 
sauvegarde 
environnementale 
de qualité 
disponible et 
intégré à la 
stratégie REDD+ 

1er  et 2e 
trimestre de 
l’année 4 

3 

Élaboration 
d’un niveau 
de 
référence 

Des études de 
fonds sont 
réalisées et les 
données et 
informations sont 
disponibles 

Rapport d’étude 
et 
Cartes  

Elaborer les TDR des 
études 
Recruter les 
bureaux/consultants et 
réaliser les études 
Acquérir des images et 
interprétation  

CN REDD+ 
avec les 
Experts 
nationaux et 
internationaux 

Annuellement 
Des rapports 
d’étude de qualité 
sont disponibles 

Trimestre 2 de 
l’année 2 
jusqu'à 
Trimestre 1 
année 4 

 

 L’inventaire 
forestier est 
réalisé et les 
cartes 
d’occupation des 
terres sont 
disponibles 

Rapport d’étude, 
informations et 
données fiables, 
Cartes 
actualisées 

Elaborer les guides et 
méthodologie de 
conduite de l’inventaire 
(échantillonnage, 
placettes, etc.) 
Formation du personnel 
Conduite proprement dite 
de l’inventaire sur le 
terrain 

CN REDD+ 
avec les 
Experts 
internationaux 

Annuellement 

Carte 
d’occupation des 
terres et carte de 
carbone 
disponibles 
Nombre de cadres 
formés en 
inventaire forestier 

Trimestre 2 de 
l’année 2 
jusqu'à 
Trimestre 1 
année 4 
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Les scénarios 
d’émission et de 
stock de carbone 
sont réalisés 

 Document sur 
les scénarii 
d’émission et 
de stock de 
CO2 

Réaliser des Scénarii 
de référence pour  tous 
les niveaux (du local au 
national)   

CN REDD+ 
avec les 
Experts 
internationaux 

Annuellement 

Les modèles mis 
au point 
Le nombre de 
personnes 
formées sur les 
scénarios 

Trimestre 2 de 
l’année 2 
jusqu'à 
Trimestre 1 
année 4 

4a.  

Système 
national de 
suivi 
forestier 

Le système de 
suivi est 
développé et tous 
les indicateurs 
pertinents sont 
définis 

Cadre de 
conception et 
institutionnel de 
suivi 
opérationnel 

Etudes, formations et 
communication  
Conception de base de  
données 

CN REDD+ 
avec les 
Experts 
nationaux et 
internationaux 

Annuellement 

Système MRV 
mis en place et 
testé pour voir 
s’il est 
fonctionnel 
Plateforme 
dynamique de 
gestion de 
l’information  
opérationnelle   

Trimestre 2 et 
3 de l’année 4 

4b.  

Conception 
d’un 
système 
d’informatio
n sur les 
avantages 
multiples, 
les autres 
impacts, la 
gouvernanc
e et les 
garanties 

Les études 
complémentaires 
sont menées et 
les indicateurs 
socio-
économiques et 
les modalités de 
leurs 
renseignements 
sont définis 

Document 
compilant des 
informations sur 
les avantages et 
les modalités de 
leur partage 
entre tous les 
acteurs 

L’information est 
largement partagée et les 
conflits sont minimisés 
Etudes sur les risques et 
les modalités de leur 
règlement 

CN REDD+ 
avec les 
Experts 
nationaux et 
internationaux 

Trimestriellemen
t  

Les études sur les 
avantages socio-
économiques et 
les partages de 
bénéfices sont 
validées par un 
grand nombre de 
personnes 

Trimestres 1 à 
4 de l’année 4 

Des rapports 
périodiques de 
suivi sont 
élaborés 

Rapports 
d’évaluation 

Conduire des évaluations 
à mi parcours (y compris 
rapports indépendants) et 
soumettre des rapports 
périodiques au FCPF 

CN REDD+ Annuellement  
Régularité et 
qualité des 
rapports élaborés 

Dernier 
trimestre des 
années 2 et 4 
(et selon les 
modalités des 
bailleurs) 
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Annexe 1a : Aspect organisationnels 

 

Annexe 1a-1  

 

TdR de l’Assistant Technique  international et memb res de la coordination 
nationale REDD+ 

Il sera recruté un Assistant Technique international ayant une connaissance large sur  de la situation du 
Togo sur le plan environnemental, et familiarisé avec le processus FCPF et le processus de préparation 
de la REDD+ pour accompagner le Togo  dans la mise en œuvre du RPP pendant toute la période de sa 
mise en œuvre.  

• Mandat de l’assistant technique international 

L’Assistant technique international  aura pour mission de : 

- appuyer  et donner des conseils techniques à  l’unité de coordination du  processus RPP et les 
parties prenantes (les processus de gestion, les aspects technique, les techniques de 
communication et de consultation avec toutes les parties prenantes) ; 

- appuyer l’élaboration et la validation de la stratégie REDD+ du Togo ; 

- encadrer la  formation continue sur tous les aspects de la mise en œuvre du R-PP 

- appuyer  l’élaboration des TdR des différentes études proposées pour la mise en œuvre du  RPP,  

- accompagner l’élaboration de l’Inventaire forestier national du Togo ; 

- appuyer le développement MRV du carbone et des Co-bénéfices d’une approche carbone au 
Togo (en particulier l’étude de partage des coûts et bénéfices) ; 

- appuyer la communication internationale du travail de préparation à la REDD+ du Togo (FCPF, 
UNFCCC et autre processus). 

• Profil de l’Assistant Technique International 

L’Assistant Technique international  doit justifier d’une expérience avérée dans la conduite du processus 
RPP dans plusieurs pays de la sous région. Il doit être nanti d’un diplôme de troisième cycle  et être un 
expert forestier qui maitrise bien les négociations internationales sur le changement climatique. 

• Processus de recrutement 

L’Assistant Technique international sera recruté par appel à candidature internationale avant le 
démarrage de mise en œuvre du RPP. 
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Annexe 1a-2  

TDR pour le recrutement du personnel de la Coordina tion Nationale 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du RPP de la REDD+ au Togo,  le Ministère de l’Environnement et 
des Ressources Forestières  lance un appel à candidature pour le recrutement du personnel de la 
coordination nationale REDD+ 

I)   Coordonnateur National  REDD+ 

Le candidat au poste devra :  

Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures d’un niveau d’au moins BAC+5, en foresterie 
environnement, géographie, agronomie ou tout autre diplôme en rapport avec la forêt et les changements 
climatiques. Le Coordonnateur devra en outre: 

♦ avoir une bonne connaissance de tout le processus du mécanisme REDD+ au Togo ; 
♦ avoir une bonne connaissance de l’administration forestière; 
♦ avoir une expérience d’au moins 5 ans en gestion de la forêt et/ou de l’environnement; 
♦ avoir l’aptitude du travail en équipe et sous pression ; 
♦ avoir une bonne connaissance du français, la connaissance de l’anglais est un atout ;  
♦ avoir de bonnes aptitudes de communication et de rédaction de rapports ; 
♦ avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et internet.  
♦ avoir des aptitudes de meneur de groupe 

II)  Chargé d’appui aux  programmes 

Le candidat au poste devra être titulaire d’un diplôme équivalent d’au moins BAC+5, en foresterie, 
environnement,  géographie, agronomie ou tout autre diplôme en rapport avec le développement et la 
gestion des projets.  

Le Chargé d’appui aux  programmes  devra : 

♦ avoir une bonne connaissance du processus REDD+ au Togo ; 

♦ avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en lien avec le montage de projets de 
développement; 

♦ avoir l’aptitude du travail en équipe et sous pression ; 

♦ avoir une bonne connaissance du français, la connaissance de l’anglais est un atout ;  

♦ avoir de bonnes aptitudes de communication et de rédaction de rapports ; 

♦ avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et internet. 

 

III) Responsable  en suivi-évaluation (MRV) 

Le candidat au poste devra être titulaire d’un diplôme équivalent au moins au BAC+4, en administration 
publique, foresterie, gestion de l’environnement, économie, géographie, droit de l’environnement, ou 
autres diplômes équivalents. Il devra aussi : 

♦ avoir une bonne connaissance des techniques de suivi-évaluation de projet ; 
♦ avoir une bonne connaissance du processus de montage du projet ; 
♦ avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq années en lien avec l’une des thématiques 

de la REDD+ ; 
♦ avoir de bonnes aptitudes de communication et de rédaction de rapports ;  
♦ avoir une bonne maîtrise des outils informatiques, notamment des logiciels courants (Word, 

Excel, Power Point, et autres outils de communication), internet ; 
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♦ disposer de bonnes aptitudes pour le travail en équipe et dans un environnement sous pression ; 

 

IV) Responsable IEC 

Le candidat au poste devra être titulaire d’un diplôme équivalent au moins au BAC+4 en Communication, 
marketing, en science de l’information et  autres diplômes équivalents. 

Il doit en outre : 

♦ avoir une bonne connaissance en  techniques de communication et de l’information de projet ; 
♦ avoir une bonne connaissance des projets relatifs à la gestion de l’environnement,  des forêts et 

aux changements climatiques; 
♦ avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq années en lien avec l’une des thématiques 

de l’environnement (la connaissance du processus de  REDD+ est un atout); 
♦ justifier d’une expérience professionnelle de trois (3) ans au moins  
♦ avoir de bonnes aptitudes de communication et de rédaction de rapports ;  
♦ avoir une bonne maîtrise des outils informatiques, notamment des logiciels courants (Word, 

Excel, Power Point, et autres outils de communication), internet ; 
♦ disposer de bonnes aptitudes pour le travail en équipe et dans un environnement sous pression ; 

 

V) Responsable juridique 

Le candidat au poste devra être titulaire d’un diplôme d’au moins au BAC+4 en droit public, en droit de 
l’environnement, en droit privé ou toute autre science juridique. 

Il doit en outre : 

♦ avoir une bonne connaissance en matière d’environnement et de la forêt ; 
♦ avoir une bonne maîtrise de la rédaction juridique ; 
♦ maîtriser les procédures de règlement des contentieux ; 
♦ disposer des aptitudes en matière de rédaction administrative ; 
♦ avoir une bonne connaissance des textes en matière d’environnement et des forêts ;  
♦ justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins; 
♦ avoir une bonne maitrise des outils informatiques, notamment des logiciels courants (Word, 

Excel, E-mail et autres outils de communication) ; 
♦ disposer de bonnes aptitudes pour le travail en équipe et dans un environnement stressant ; 
♦ disposer d'une bonne intégrité morale et professionnelle 

 

VI) Responsable en Passation des Marches  

Le candidat au poste devra être titulaire d’un diplôme équivalent au BAC+4 en droit public, droit 
commercial, en science économique, en gestion ou autres diplômes équivalents. 

♦ avoir une connaissance des procédures de passation des marchés. La connaissance des 
procédures nationales ou de la Banque mondiale en passation de marchés sera un atout ; 

♦ justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dont deux (02) années en lien avec la 
passation des marchés publics ; 

♦ avoir une bonne connaissance du code Togolais des marchés publics ; 
♦ avoir une bonne connaissance du français, de bonnes aptitudes de communication et de 

rédaction de rapports ; 
♦ avoir une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation de marchés publics; 
♦ avoir une bonne maitrise des outils informatiques, notamment des logiciels courants (Word, 

Excel, E-mail et autres outils de communication) ; 
♦ disposer de bonnes aptitudes pour le travail en équipe et dans un environnement stressant ; 
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♦ disposer d'une bonne intégrité professionnelle. 
 

VII Responsable Administratif et Financier (RAF)  

Le candidat au poste devra être titulaire d’un diplôme en gestion financière équivalent à au moins BAC +4 
et/ou de comptabilité, maîtrise en gestion économique, BAC+4 en gestion des ressources humaines ou 
tous autres diplômes équivalents. 

♦ avoir au moins cinq (5) années d’expérience à un poste analogue au sein d’une structure ; 
♦ avoir une bonne connaissance de la comptabilité ; 
♦ avoir une bonne connaissance en gestion des ressources humaines 
♦ avoir une bonne connaissance des mécanismes de financement des projets de développement; 
♦ avoir l’expérience de l’utilisation de l’ordinateur et d’un ou plusieurs logiciels de comptabilité ; la 

connaissance d’un logiciel de gestion comptable et financière de projet,  
♦ avoir l’aptitude du travail en équipe et sous pression ; 
♦ avoir de bonnes aptitudes en communication et en rédaction de rapports. 
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Annexe 1a-3  

 

DECRET N°2009-091/PR 

Portant attributions, organisation et fonctionnemen t  

du Fonds National de l’Environnement 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre de l’environnement et des ressources forestières ; 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi organique n°2008-019 du 29 décembre 2008 relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo ; 

Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo ; 

Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; 

Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

Vu le décret n°2008-121/PR  du 7 septembre 2008 portant nomination du  Premier ministre ; 

Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 :  Le présent décret fixe les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du 
fonds national de l’environnement (FNE), ci-après dénommé « le Fonds ».   

Article 2 :  Le Fonds est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il 
est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement.  

CHAPITRE II :  ATTRIBUTIONS 

Article 3 :  Le Fonds a pour objet le financement de la politique nationale de l’environnement. 

Article 4 :   Le Fonds est chargé de : 

- développer de façon participative les instruments stratégiques, légaux et réglementaires de mobilisation de 
fonds et de financement optimal des activités et/ou projets de gestion de l’environnement ; 

 

- prospecter, mobiliser et gérer les ressources financières nationales notamment les écotaxes, les redevances 
écologiques, les produits des amendes et les ressources financières internationales de gestion durable de 
l’environnement ; 

- mettre les ressources mobilisées à la disposition des  structures impliquées dans la gestion de 
l’environnement pour le financement des actions du PNGE ; 
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- suivre et évaluer l’utilisation des ressources mises à disposition, leurs impacts sur la mobilisation globale de 
fonds et l’amélioration de la situation environnementale du pays ; 

- mettre en place un cadre stratégique de partenariat et de concertation continue avec les partenaires nationaux 
et internationaux du développement impliqués dans le financement de l’environnement ; 

- renforcer les capacités des partenaires nationaux en prospection et en mobilisation de ressources financières 
internationales.  

 

CHAPITRE III : LES RESSOURCES DU FONDS 

SECTION I :   LES RESSOURCES FINANCIERES 

Article 5 :   Les ressources financières du Fonds sont constituées par des ressources ordinaires et 
extraordinaires. 

Article 6 :   Les ressources ordinaires comprennent : 

- les dotations de l’Etat ; 
- une partie du produit des amendes, transactions et confiscations prononcées pour les infractions aux 

dispositions des lois environnementales et/ou de leurs règlements d’application ; 
- les fonds provenant des mécanismes internationaux de financement de l’environnement ; 
- les produits des placements ; 
- une partie des produits des écotaxes prélevées ; 
- les ressources extérieures mobilisées auprès des partenaires au développement ; 
- les dons et legs ;  
- toutes autres recettes autorisées par la loi. 
 

Article 7 :  Les ressources extraordinaires comprennent : 

- les emprunts ; 
- les intérêts et autres produits provenant des dépôts bancaires ; 
- toute autre ressource extraordinaire pouvant lui être affectée. 

 
Article 8 :   L’Etat participe chaque année aux dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissement 
du Fonds. 

La participation de l’Etat est versée sous forme de dotation sur un compte ouvert, au nom du Fonds dans les livres 
du Trésor public. 

Article 9 :  Une dotation initiale de démarrage est mise à la disposition du Fonds par l’Etat. 

Article 10 :   Les ressources financières du Fonds sont placées dans des comptes ouverts en son nom dans les 
livres du Trésor public et dans des institutions bancaires dont le siège social se trouve sur le territoire national.  

Article 11 :  Les ressources du fonds national de l’environnement sont affectées  aux structures impliquées 
dans la gestion de l’environnement pour le financement des actions du programme national de gestion de 
l’environnement (PNGE).   

Ces ressources peuvent servir notamment:  
-   à l’appui de l’agence national de gestion de l’environnement (ANGE) pour l’exécution de ses programmes et 

activités ; 

 
- à l’appui aux services publics de l’Etat et aux collectivités territoriales, aux organisations de la société civile 

dans le cadre de projets de gestion de l’environnement ; 
- au soutien aux initiatives locales en matière de préservation de l’environnement et de développement durable ; 
- au financement des opérations de restauration de l’environnement et de lutte contre les pollutions ; 
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- au soutien aux projets du secteur privé qui intègrent des préoccupations environnementales dans leur 
système de production : 

- à la recherche et à l’éducation environnementale. 

Les ressources du Fonds sont exclusivement  affectées à la gestion de l’environnement. 

 
SECTION II : LE PERSONNEL DU FONDS 

Article 12 :   Le personnel du Fonds est recruté sur appel public à candidature. 

Le personnel du Fonds est soumis à un statut adopté par le comité de gestion et approuvé par le conseil 
d’administration. Ce statut précise les conditions relatives aux rémunérations. 

CHAPITRE IV :  ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FO NDS 

Article 13 :  Les organes d’administration et de gestion du Fonds sont respectivement : 

- le comité de gestion ; 
- la direction générale. 

 

SECTION 1ère :   LE COMITÉ DE GESTION 

Article 14 :  Le comité de gestion est composé de représentants du gouvernement, d’ONG et des collectivités 
territoriales nommés par décret en conseil des ministres sur la base de leur compétence en matière d’environnement 
et de gestion financière pour un mandat de trois ans renouvelable sur proposition de l’autorité de tutelle du Fonds. 

Article 15 :  Le comité de gestion comprend :     

- un représentant du ministre chargé de l’environnement, président ; 
- un représentant du ministre chargé des finances, vice Président  
- le directeur général du trésor et de la comptabilité publique, membre ;  
- le directeur général de l’environnement, membre ;  
- le secrétaire permanent de la commission nationale du développement durable, membre ; 
- un représentant des collectivités territoriales, membre ; 
- un représentant des fédérations et réseaux des organisations non gouvernementales oeuvrant dans le 

domaine de l’environnement, membre. 
 

Les collectivités territoriales, les fédérations et réseaux des organisations non gouvernementales désignent, suivant 
les règles qui leur sont propres et pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, leur représentant au sein du 
Comité de gestion en tenant compte de leur probité morale, de leurs qualifications et compétences dans les 
domaines des finances et de l’environnement. 

Article 16 :  En cas de vacance d’un siège du comité de gestion pour tout motif rendant définitivement 
impossible la participation de son titulaire, l’autorité de tutelle pourvoit à son remplacement dans les mêmes formes 
et pour le reste du mandat.  

Article 17 :  Le Comité de gestion est l’organe d’orientation et d’administration du Fonds. Il dispose des 
pouvoirs les plus étendus. A cet effet, il : 

- définit la politique générale du Fonds ; 
 

- approuve les programmes d’activités, le budget prévisionnel, la structure d’organisation, les règles de gestion 
et de fonctionnement ainsi que les rapports d’activités périodiques du Fonds ; 

- approuve le manuel de procédures ; 
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- appuie le directeur général du Fonds dans la mobilisation des ressources auprès des partenaires en 
développement ; 

- évalue la performance du Fonds, de ses dirigeants et fixe, à cet effet, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
et des notes d’évaluation ; 

- délibère sur les rapports semestriels et annuels qui lui sont directement soumis par les commissaires aux 
comptes ;  

- examine et approuve chaque année, sur proposition du directeur général l’étude prévisionnelle sur les 
perspectives d’activités et les comptes de l’exercice écoulé ; 

- arrête le règlement intérieur du Fonds ; 
- autorise la signature  des conventions de financement  interne  et externe ; 
- statue sur les acquisitions et les aliénations immobilières ainsi que sur l’emploi des fonds propres du Fonds. 
 

Article 18 :  Le comité de gestion peut proposer des solutions au ministre chargé de l’environnement, suite aux 
évaluations de performance prévues à l’alinéa ci-dessus ou en cas de crises graves et de violation des dispositions 
du présent décret.  

Article 19 :  Le comité de gestion peut recourir, en cas de besoin, à toute personne dont il juge les 
compétences utiles pour l’accomplissement de sa mission. 

Article 20 :  Le comité de gestion peut inviter des partenaires nationaux et internationaux au développement à 
ses réunions en qualité d’observateurs. 

Article 21 :  Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire.  

La première session statutaire est consacrée à l’étude et à l’approbation du programme annuel de travail et du 
budget prévisionnel du Fonds. 
 

La deuxième session statutaire est consacrée à l’évaluation à mi-parcours de l’exercice en cours. Il sera procédé 
également à l’examen et adoption du rapport annuel d’activités et des états financiers de l’exercice écoulé, de 
l’analyse du rapport du commissaire aux comptes et éventuellement du rapport d’audit externe de l’exercice écoulé.   

Article 22 :  Le comité de gestion peut se réunir également en session extraordinaire, en cas de besoin, sur 
convocation de son président. 

L’autorité de tutelle du Fonds, le directeur général ou deux tiers de ses membres peuvent proposer la convocation 
d’une session extraordinaire au Président du Comité de gestion. 

Article 23 :  Le comité de gestion ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux tiers de ses 
membres. 

Article 24 :  Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des voix des membres. En cas de 
partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Article 25 :  Les délibérations du comité de gestion sont constatées par des procès verbaux consignés dans un 
registre. 

SECTION II : LA DIRECTION GENERALE 

Article 26 :  La direction générale est l’organe de gestion du Fonds. Elle est placée sous l’autorité d’un 
Directeur Général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’environnement. 

 

Article 27 :  L’organigramme du Fonds est déterminé par le comité de gestion. 
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Article 28 :  Le directeur général est chargé de la gestion du Fonds. A ce titre, il : 

- met en oeuvre la politique générale du Fonds ;  
- prépare et soumet à l’adoption du comité de gestion le programme d’activités du Fonds ; 
- exécute les décisions prises par le comité de gestion ; 
- assure le suivi évaluation des décisions et établit un rapport trimestriel sur l’évolution du Fonds ; 
- assure le secrétariat du comité de gestion du Fonds ; 
- prépare au début de chaque exercice, conformément au plan comptable en vigueur, le projet de budget du 

Fonds, le soumet au comité de gestion et l’exécute après son approbation; 
- présente dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice écoulé l’état financier par délégation  au 

comité de gestion; 
- signe les contrats, les conventions et les marchés concourant à la réalisation de la mission du Fonds 

conformément au manuel de procédures ; 
- commandite l’audit interne du Fonds ; 
- représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile ; 
- recrute le personnel du Fonds et exerce sur lui le pouvoir hiérarchique. 
A 

rticle 29 :  Le directeur général est l’ordonnateur du budget, responsable de la gestion des deniers et valeurs 
du Fonds conformément à la réglementation en vigueur. Il produit en fin de gestion un compte administratif. 

Article 30 :  En cas de vacance de poste du directeur général, il est procédé à son remplacement 
conformément à l’article 26 du présent décret. 

 

CHAPITRE V : LE REGIME FINANCIER DU FONDS 

SECTION I : LA GESTION DES RESSOURCES DU FONDS 

Article 31 :  Le Fonds tient une comptabilité publique conformément au plan comptable général applicable au 
Togo. 

La comptabilité du Fonds est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre de l’économie et des 
finances sur proposition du directeur général du trésor et de la comptabilité publique. 

L’agent comptable rend compte de sa gestion à la Cour des comptes. 

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement déterminera, en tant que besoin, l’organisaton et le fonctionnement 
de l’agence comptable. 

Article 32 :  L’exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Le comité de gestion arrête chaque année au 30 octobre au plus tard, sur proposition du directeur général, le budget 
prévisionnel de fonctionnement, d’équipement et d’investissement du Fonds de l’exercice comptable suivant. Ce 
budget présente les prévisions de dépenses et de recettes se rattachant à la mission du Fonds. 

Article 33 :  Les dépenses du Fonds sont constituées par :  

- les dépenses de fonctionnement ; 
- les dépenses d’équipement ; 
- les dépenses d’investissement. 
 

Article 34 :  Les dépenses du budget de fonctionnement comprennent : 

- les frais de fonctionnement, de gestion et d’entretien du Fonds, 
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-  la rémunération du personnel, les frais nécessaires à l’exécution des missions du Fonds, et les frais relatifs 
aux emprunts éventuellement contractés. 

 

Article 35 :  Les dépenses d’équipement comprennent les frais d’acquisition des biens d’équipements et autres 
nécessaires au fonctionnement du Fonds. 

Article 36 :  Le budget d’investissement précise les activités auxquelles ses dépenses se rapportent ainsi que le 
programme de financement correspondant. 

Article 37 :  Les emprunts contractés par le Fonds doivent avoir été approuvés par le comité de gestion et 
autorisés par le ministre des finances. 

Article 38 :  Les modalités d’attributions des fonds sont définies par arrêté du ministre chargé de 
l’environnement sur proposition du comité de gestion. 

Article 39 :  Le Fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes et des autorités de tutelle. 

Article 41 :  La Cour des comptes juge les comptes et bilans annuels du Fonds et délivre un quitus au 
comptable pour sa gestion. 

Article 39 :  Un commissaire aux comptes, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de 
l’environnement, assure le contrôle de la véracité  et la régularité des  opérations financières du Fonds.   

La durée de son mandat est de deux ans renouvelable une fois.  

Article 40 :  Le commissaire aux comptes procède, au moins une fois par an, à la vérification approfondie des 
comptes du Fonds, vérifie les livres, le portefeuille et les valeurs. 

Il contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données 
sur les comptes du Fonds dans le rapport du directeur général. 

Le rapport du commissaire aux comptes est transmis aux ministres de tutelle. 

Article 41 :  Les comptes du Fonds sont audités à la fin de chaque exercice comptable par un cabinet d’audit 
externe compétent sélectionné  par le  comité de gestion. 
Les rapports d’audit approuvés par le comité de gestion sont adressés aux ministres chargés des finances et de 
l’environnement. 

CHAPITRE VI :  DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 42 :  Un contrat programme d’une durée de trois (3) ans sera arrêté entre l’autorité de tutelle et la 
direction générale du Fonds pour fixer les obligations renouvelables de l’Etat en termes de moyens et les obligations 
du Fonds en termes de résultats. 

Article 43 :  Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’environnement et des ressources 
forestières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Togolaise. 

Fait à Lomé, le 22 avril 2009 

Le Premier Ministre, 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le Président de la République, 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Ministre des Finances, du Budget 
et des Privatisations 

Adji Otèth AYASSOR 

Le Ministre de l’Environnement 
et des Ressources Forestières 

Kossivi  AYIKOE 
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Annexe 1a2 

DECRET N° 2009-092/PR 
 

Portant organisation et fonctionnement du Fonds nat ional   
de développement forestier  

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de l’environnement et des ressources 
forestières, 
 
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 
Vu la loi n°2008-009 portant code forestier ; 
Vu le décret n°2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; 
Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des département ministériels ; 
Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ; 
Vu le décret n°2008-121/PR  du 7 septembre 2008 portant nomination du  Premier ministre ; 
Vu le décret n°2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du Gouvernement ; 
 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
 

Article 1 er : Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement du fonds national de développement forestier 
créé par l’article 140 du code forestier. 

 

Le fonds national du développement forestier est un compte spécial du Trésor.  

 
Article 2 : Les ressources du Fonds national de développement forestier sont exclusivement  affectées au 
financement, des opérations de protection et de développement des ressources forestières, notamment : 

- l’élaboration des plans d’aménagement forestiers dans les domaines forestiers permanents de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des particuliers ainsi que des plans de gestion y afférents ; 

- l’appui à la mise en œuvre des plans d’aménagement  

- la promotion de la gestion durable des forêts à travers la certification forestière en particulier ; 

- toutes autres activités tendant à la protection et au développement des ressources forestières.  

 

Article 3  : Le fonds national de développement forestier est constitué par :  

  

- les produits et taxes de l’exploitation du domaine forestier de l’Etat ; 

- une partie du produit des taxes et redevances de l’exploitation des domaines forestiers des collectivités 
territoriales et des particuliers ; 

- une partie du produit des taxes et redevances forestières, dévolue au fonds en exécution des dispositions 
du code forestier ou de ses textes d’application ; 

- les bénéfices nets annuels obtenus par les établissements publics à caractère forestier placés sous la tutelle 
du ministre chargé des ressources forestières, déduction faite des réinvestissements autorisés par leur 
conseil d’administration ; 

- des subventions de l’Etat, des institutions de coopération internationale bilatérale ou multilatérale et des 
organisations non gouvernementales ; 

- l’appui du Fonds National de l’Environnement dans le cadre de l’exécution des programmes et activités 
d’ordre forestier ; 

- le produit de la vente des matériels, moyens et objets saisis et confisqués ; 

- les amendes perçues ; 

- les recettes diverses. 
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Article 4  : Les ressources du fonds national de développement forestier sont versées dans un compte spécial ouvert 
dans les écritures du trésor public. 

 

Article 5 : Sont éligibles au Fonds, toutes opérations qui concilient sur un même espace des préoccupations 
de protection et de conservation de l’environnement d’une part et des objectifs de développement économique et 
social des populations locales axés sur la foresterie d’autre part. 

 

Un arrêté du ministre chargé des ressources forestières fixe les critères d’éligibilité des projets soumis par degré de 
priorité.  

 

Article 6 : Toute subvention est accordée par décision conjointe du ministre chargé des ressources forestières et du 
ministre chargé des finances après avis du comité dont la composition suit : 

- le secrétaire général du ministère de l’environnement, président ; 

- le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, vice président ; 

- le directeur général des ressources forestières, rapporteur ; 

- un représentant du ministère en charge de l’administration territoriale, membre ; 

- un représentant des réseaux des institutions de financement évoluant dans le domaine du développement 
forestier, membre ; 

- un représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire, membre ; 

- un représentant du fonds national de l’environnement, membre. 

 
Article 7 :  Le comité de gestion est chargé de : 

 

- fixer les canevas de présentation et proposer les critères d’éligibilité des projets forestiers à soumettre au 
financement du Fonds ; 

- recueillir et procéder à l’évaluation technique et financier des projets forestiers soumis au Fonds pour 
financement ; 

- donner un avis sur les subventions à accorder et élaborer les conventions de financement des projets 
retenus ; 

- dresser un rapport annuel sur l’ensemble des projets forestiers exécutés avec le financement du Fonds ; 

- donner des avis sur les rapports trimestriels du directeur général du trésor et de la comptabilité publique. 

 

Article 8 :  Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire et en tant que de besoin sur 
convocation de son président.  

 

Il peut en cas de besoin faire appel à toute personne dont l’expertise est jugée utile à l’accomplissement de sa 
mission. 

 

Les délibérations du comité de gestion sont constatées par des procès verbaux inscrits dans un registre. 
 
Article 9  : Les fonctions de membre du comité de gestion  sont gratuites. Les frais de déplacement sont, le cas 
échéant, alloués dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources forestières et 
du ministre chargé des finances aux membres du comité.   

 

Article 10  : Le ministre chargé des ressources forestières assure l’arbitrage de tout différend qui viendrait à naître au 
sein du comité de gestion.  

 

Article 11  :  Les décisions de subvention des ressources du fonds sont prises après l’avis conforme du comité 
de gestion au vu des dossiers techniques soumis. 
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Article 12  : Le directeur général du trésor et de la comptabilité publique rend trimestriellement compte de la situation 
du Fonds au ministre chargé des ressources forestières et au ministre chargé des finances. 
 

Article 13  :  Le ministre chargé des ressources forestières est ordonnateur du Fonds national de 
développement forestier. Il est assisté d’un agent comptable de dépenses nommé par arrêté du ministre chargé des 
finances.  

 
Article 14  : Le directeur général des ressources forestières est chargé du suivi-évaluation des projets financés dans 
le cadre des opérations de protection et de développement des ressources forestières.  

Il rend compte au comité de gestion. 

Article 15  : Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’environnement et des ressources forestières 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Togolaise. 

 

                   

                                                              Fait à Lomé, le 22 avril 2009 

 

 
 

Le Premier ministre, 
 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le Président de la République, 
 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

 
Le Ministre de l’Economie et des Finances 

 
Adji Otèth AYASSOR 

 
Le Ministre de l’Environnement 
et des Ressources Forestières 

Kossivi  AYIKOE 
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Annexe 1a-4  

 

Annexe 1c : Processus de consultation et de partici pation 

 

Annexe 1c-1   

 
DECRET N°2011-016/PR   

portant organisation et fonctionnement  
de la commission nationale du développement durable  

 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 
Sur le rapport du ministre de l’environnement et des ressources forestières, 
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo ; 
Vu la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo ; 
Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; 
Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ; 
Vu le décret n°2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret n°2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

 
DECRETE : 

 
 

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article1 er  : Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du 
développement durable (CNDD) conformément à la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur 
l’environnement au Togo. 
 
Article 2  : La commission nationale du développement durable (CNDD) est un organe de 
concertation chargée de : 
 

- suivre l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de 
développement ; 

- veiller au respect, à la synergie et à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à 
l’environnement ratifiées par le Togo et produire tous les ans un rapport ;  

- proposer des orientations politiques en faveur du développement durable ; 
- suivre la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable et produire tous les 

deux (02) ans un rapport sur le développement durable ; 
- émettre des avis sur toute politique, toute stratégie de développement susceptible d’affecter 

l’environnement, les ressources naturelles, l’équité sociale et l’efficacité économique ; 
- veiller à la promotion des modes de consommation et de production durable et à la prise de 

mesures de lutte contre toute forme de gaspillage, à la maîtrise des technologies propres dans 
l’industrie et des stratégies de lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols ; 

- veiller à l’implication de tous les acteurs concernés dans les processus de développement durable. 
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Article 3 :  La commission nationale du développement durable est constituée de membres 
représentant les institutions publiques et privées, les collectivités territoriales, les ONGs et autres 
personnes morales intéressées. 
 
Elle est composée comme suit : 
 

- le ministre chargé de l’environnement ;  
- le ministre chargé du développement ou son représentant ; 
- le ministre chargé de l’économie ou son représentant ; 
- le ministre chargé de l’action sociale ou son représentant ; 
- un (1) représentant de la présidence de la République ; 
- un (1) représentant de la Primature ; 
- le secrétaire permanent de la commission nationale du développement durable ; 
- deux (2) parlementaires ; 
- les secrétaires généraux des ministères ; 
- le directeur général de l’agence nationale de gestion de l’environnement ;  
- un (1) représentant de l’union des communes du Togo ; 
- un (1) représentant du patronat ; 
- un (1) représentant  des syndicats de travailleurs ; 
- un (1) représentant des chefs traditionnels du Togo ; 
- trois (3) représentants des confessions religieuses ; 
- deux (2) représentants d’ONG intervenant dans le domaine du développement durable ; 
- une (1) représentante des associations de femmes œuvrant dans le domaine de 

développement ; 
- trois professeurs (3) d’université (économie, écologie et sociologie) ; 
- un représentant (1) de l’observatoire togolais des média ; 
- un représentant (1) de la chambre du commerce et d’industrie ; 
- un représentant (1) du conseil économique et social ; 
- un représentant (1) de la chambre des métiers ; 
- le président du comité national de lutte contre la désertification ; 
- le président du comité national pour la biodiversité ; 
- le président du comité national de la biosécurité ; 
- le président du comité national pour les changements climatiques ; 
- le directeur général de l’eau ; 
- le représentant de la plate-forme de réduction des risques et catastrophes naturelles. 

 
La commission nationale peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée utile 
pour l’accomplissement de sa mission. 
 

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
Article 4 :  Les organes de la commission nationale de développement durable sont : 
 

- l’assemblée générale des membres de la commission nationale du développement durable ; 
- le secrétariat permanent de la commission nationale du développement durable ; 
- le comité technique ; 
- les organes thématiques; 

 
Article 5 : L’assemblée générale comprend tous les membres de la commission nationale du 
développement durable.  

 
Article 6  : L’assemblée générale est dirigée par un bureau composé comme suit :  

- président : le ministre chargé de l’environnement ; 
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- premier vice-président : le ministre chargé du développement ou son représentant ; 
- deuxième vice-président : le ministre chargé de l’économie ou son représentant ; 
- troisième vice-président: le ministre chargé de l’action sociale ou son représentant ; 
- rapporteur : le secrétaire permanent 
- membre : le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ; 
- rapporteur : le secrétaire permanent. 

 
Article  7 : L’assemblée générale est chargée : 
 

- d’adopter le budget de la commission et d’en contrôler l’exécution ; 
- d’approuver le rapport financier établi par le secrétaire permanent et les rapports de la 

commission  nationale de développement durable. 
 

Article 8 :  L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son 
président.   
 
Elle prend ses décisions par consensus ou, à défaut, par vote à la majorité absolue de ses membres. 
 
Article 9 : La commission nationale de développement durable dispose d’un secrétariat permanent 
chargé :  

- de préparer les projets de rapports à soumettre à la commission ; 
 
- d’appuyer le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de développement; 
 
- d’assurer la vulgarisation et la mise en œuvre de l’Agenda 21 national, des Agendas 21 locaux et 

des recommandations de la commission  du développement durable des Nations Unies ; 
 
- de publier les rapports périodiques de la commission nationale du développement durable. 

 

Article 10  : Le secrétariat permanent de la commission nationale du développement durable est assuré 
par le ministère chargé de l’environnement. 
 

Le secrétariat permanent de la commission nationale du développement durable est dirigé par un 
secrétaire permanent nommé en conseil des ministres. Il a rang d’un directeur. 
 

Article 11  : La commission nationale de développement durable est assistée par : 
 

- le comité national de lutte contre la désertification ;   
- le comité national de la biodiversité ;  
- le comité national de la biosécurité ;  
- le comité national pour les changements climatiques ; 
- la plate-forme nationale pour la réduction des risques et catastrophes naturels. 

 

Article 12  : Le comité technique  est formé  par les présidents des structures mentionnées à l’article 12 
ci-dessus.  
 

Le comité technique suit et donne son avis sur les questions ayant rapport au développement durable et 
sur les actes de la commission nationale du développement durable. 
 

Article 13  : L’organisation et les attributions du comité technique sont précisées par arrêté du ministre 
chargé de l’environnement. 
 

Article 14 :  La commission nationale de développement durable peut mettre en place en cas de 
nécessité des comités ad hoc spéciaux.  
 

Article 15 :  Il est créé au niveau de chaque ministère une cellule de développement durable présidée 
par le secrétaire général. Elle est chargée de coordonner toutes les informations relatives à la mise en 
œuvre des recommandations de la commission nationale du développement durable et celles de la 
commission du développement durable des Nations Unies. 
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Article 16  : La commission nationale de développement durable est représentée au niveau local et 
régional. 
 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé du développement et du 
ministre chargé de l’administration territoriale déterminera l’organisation, les attributions et le 
fonctionnement des commissions locales et régionales de développement durable. 

 
CHAPITRE III : RESSOURCES 

 

Article 17 : Les ressources nécessaires au fonctionnement et aux activités de la commission 
nationale du développement durable proviennent de la dotation inscrite au budget national, des dons, 
legs, des contributions du fonds national pour l’environnement et d’autres ressources légales. 
 

Article 18 : Les ressources de la commission nationale du développement durable sont gérées par 
un comptable public nommé par arrêté du ministre chargé des finances. 
 

Article 19 :  Le secrétaire permanent est l’ordonnateur du budget de la commission nationale du 
développement durable. Il établit un rapport financier annuel qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée 
générale. 
 

Article 20  : Les fonctions de membre de la commission nationale du développement durable et de 
ses représentations sont gratuites. 
 

Article 22  : Les charges liées aux activités et fonctionnement des commissions aux niveaux régional, 
préfectoral et communal sont supportées par : 

- les ressources de la commission nationale de développement durable ; 
- les subventions des budgets des collectivités territoriales ; 
- les subventions accordées par les partenaires au développement et autres dons et legs. 

 
 

  
 
 

CHAPITRE IV :  DISPOSITIONS FINALES  
 
Article 23  : Le ministre de l’environnement et des ressources forestières, le ministre de 
l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, le ministre de l’économie et 
des finances, le ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des 
jeunes,  le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, le ministre auprès du Président de la 
République, chargé de la planification, du développement et de l’aménagement du territoire et sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République togolaise. 

 
 
Fait à Lomé le12 janvier 2011  
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Annexe 1c-2  

 

ARRETE INTERMINISTERIEL N°018 /MERF/MPDAT/MATDCL 
précisant la composition, l’organisation et le fonc tionnement des commissions locales de 

développement durable. 
 
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FO RESTIERES,  
 
LE MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, C HARGE DE LA PLANIFICATION, DU 
DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU  TERRITOIRE  
 
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA  DECENTRALISATION ET DES 
COLLECTIVITES LOCALES, 
 
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo ; 
Vu la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo ; 
Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; 
Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ; 
Vu le décret n°2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret n°2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes 
qui l’ont modifié ; 
Vu le décret n° 2011-016/PR du 12 janvier  2011 portant organisation et fonctionnement de la 
commission nationale de développement durable  
 
 

ARRETENT : 
 
 
Article 1er  : Le présent arrêté précise,  les attributions, l’organisation et le fonctionnement des 
commissions, préfectorales et régionales  de développement durable.  
 
Chapitre Ier : Les commissions communales de dévelo ppement durable 
 
Article 2  : Les commissions communales de développement durable (CCDD) sont composées comme 
suit : 

- le maire de la commune ; 
- le ou les chefs cantons de la commune ; 
- les présidents des comités villageois de développement (CVD) de la commune ; 
- les chefs des services déconcentrés de la commune ; 
- deux représentants des réseaux des associations et ONG ; 
- deux représentants des groupements féminins. 

 
Article 3 :  Chaque CCDD  est  dirigée par un bureau élu pour un mandat de trois ans renouvelable une 
fois. 
Ce bureau est composé comme suit :  

• un président : le maire  
• un vice président élu par la commission en son sein 
• un secrétaire élu par la commission en son sein 

 
Article 4 : Les CCDD  sont chargées chacune dans le ressort de sa  compétence : 
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- de suivre l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de 
développement ; 
 

- de faire des suggestions d’orientations en faveur du développement durable au niveau local ; 
 

- de suivre la mise en œuvre de la politique nationale du développement durable ; 
 

- de produire et soumettre à la commission préfectorale des rapports annuels d’activités; 
 

- d’émettre des avis sur les stratégie, programme et projet de développement susceptible d’affecter 
l’environnement, les ressources naturelles, l’équité sociale et l’efficacité économique ; 
 

- d’assurer la vulgarisation et la mise en œuvre des Agendas 21 locaux et des recommandations 
de la Commission Nationale du Développement Durable des Nations Unies ; 

 
- de veiller à la promotion des modes de consommation et de production durable et à la prise de 

mesures de lutte contre toute forme de gaspillage, à la maîtrise des technologies propres 
dans l’industrie et des stratégies de lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols ; 

 
- de veiller à l’implication de tous les acteurs dans tout processus de développement durable. 

 
Article 5 :  Les CCDD se réunissent trois fois par an en session ordinaire. Elles peuvent se réunir en 
session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande des deux tiers de ses membres.  
 
Article 6 :  Les CCDD transmettent à chaque session ordinaire un rapport de leurs activités à la 
Commission Préfectorale  de la préfecture dont elles relèvent. 
 
Chapitre II : Les commissions préfectorales de déve loppement durable 
 
Article 7  : Les CPDD sont composées comme suit : 

• le préfet ; 
• les chefs de services déconcentrés au niveau préfectoral ; 
• le représentant des maires de la préfecture ; 
• le président du conseil de préfecture ; 
• les présidents des commissions préfectorales de développement ; 
• les représentants des CVD de chaque commune ; 
• un représentant des ONG et associations de la préfecture ; 
• un représentant des groupements féminins de la préfecture ; 
• un représentant de la chefferie traditionnelle. 

 
Article 8  : Chaque CPDD est dirigée par un bureau élu pour un mandat de trois ans renouvelable une 
fois. 
Ce bureau est composé comme suit :  

o un président : le Préfet ;  
o un vice-président : le président de Conseil de Préfecture ; 
o un secrétaire élu par la commission en son sein. 

 
Article 9 :  Les CPDD ont pour missions : 
 

- de s’assurer  du fonctionnement des commissions communales de développement durable de la 
préfecture ; 

- de faire le suivi des activités des commissions communales de développement durable de la 
préfecture ; 

- de veiller à la synergie des actions des commissions communales de la préfecture ; 
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- de produire et soumettre à la commission régionale des rapports annuels d’activités. 
 

Article 10  : Les CPDD se réunissent deux fois par an en session ordinaire. Elles peuvent se réunir en 
session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande des deux tiers de ses membres.  
 
Article 11  : Les CPDD  transmettent chaque semestre un rapport de leurs activités à la Commission 
Régionale  de la région dont elles relèvent. 
 
Chapitre III : Les commissions régionales de dévelo ppement durable  
 
Article 12 : Les commissions régionales  de développement durable (CRDD) sont composées comme 
suit : 

• le gouverneur de région ; 
• les préfets de la région ; 
• les chefs services régionaux ; 
• un représentant des maires de la région ;  
• les présidents de conseil de préfecture de la région ; 
• les présidents des commissions régionales de développement ; 
• un représentant des présidents des CVD de chaque préfecture ; 
• un représentant des réseaux régionaux des ONGs ; 
• un représentant des ONG féminines actives dans la région ; 
• le représentant de la chefferie traditionnelle au niveau de la région ; 
• le représentant de la chambre régionale d’agriculture ; 
• un représentant de la chambre régionale des métiers. 

 
Article 13  : Chaque CRDD est composée d’un bureau élu pour un mandat de trois ans renouvelable une 
fois. 
Ce bureau est composé comme suit :  

o un président : le Gouverneur  
o un vice-président élu par la commission en son sein 
o un secrétaire élu par la commission en son sein 

 
Article 14 :  Les CRDD  ont pour missions de: 

- s’assurer  du fonctionnement des commissions préfectorales de développement durable de la 
région ; 

- faire le suivi des activités des commissions préfectorales de développement durable de la région ; 
- veiller à la synergie des actions des commissions préfectorales de développement durable de la 

région ; 
- produire et soumettre à la commission nationale de développement durable des rapports annuels 

d’activés. 
 
Article 15  : Les CRDD  se réunissent une fois par an en session ordinaire. Elles peuvent se réunir en 
session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande des deux tiers de ses membres.  
 
Article 16  : Les CRDD   transmettent chaque année le rapport de leurs activités à la Commission 
Nationale de Développement Durable  
 
Chapitre IV : Les dispositions communes et diverses  
 
Article 17 : La participation aux activités des représentations de la CNDDaux niveaux local est gratuite. 
 
Article 18 : Les charges liées aux activités et fonctionnement des commissions locales développement 
durable sont supportées par : 

- les subventions du budget national ; 
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- les subventions des budgets locaux ; 
- les subventions accordées par les partenaires au développement et autres dons et legs. 

 
Article 19  : Les représentations locales de la CNDD fonctionnent sous l’autorité du ministre chargé de 
l’environnement et sous la supervision du secrétaire permanent de la CNDD. 

 
Article20 : Les représentations locales de la CNDD établissent un règlement intérieur de leurs travaux. 
Leurs sessions ordinaires se tiennent avant la tenue de la session ordinaire de la CNDD. 
 
Leurs membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. 
 
Chapitre V : Dispositions finales et transitoires 
 
Article 21  : Jusqu’à la communalisation effective et intégrale, les commissions préfectorales, en dehors 
des communes urbaines actuelles, ont les mêmes attributions que les commissions communales. 
 
Article 22  : Le ministre de l’environnement et des ressources forestières, le ministre auprès du président 
de la république, charge de la planification, du développement et de l’aménagement du  territoire et le 
ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la 
République Togolaise. 
 
 

Fait à Lomé le 30mai 2011 
 
 

Le ministre auprès du Président de la République, 
chargé de la planification, du développement et de 

l’aménagement du territoire 
 
 
 
        Madame Dédé Ahoefa EKOUE  

          Le ministre de l’environnement et des 
ressources forestières 

  
 
 
 
Kossivi AYIKOE  

 
Le ministre de l’administration territoriale, de la 
décentralisation et des collectivités locales 
 
 
 
      Pascal Akoussoulèlou BODJONA 
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Annexe 1c-3 : Note conceptuelle élaborée en Aout 20 10 dans le cadre de la REDD+ 

 
Introduction générale 

 
D’une superficie de 56.600 km2, le Togo est un pays de l’Afrique de l’Ouest situé sur la côte du Golfe du 
Bénin. Il est limité au Sud par l’Océan Atlantique, au Nord par le Burkina Faso, à l’Est par le Bénin et à 
l’Ouest par le Ghana. Localisé entre le 6ème et le 11ème parallèle de latitude Nord et entre 0 et 2 degrés de 
longitude Est, le pays a un relief peu accidenté, excepté la chaîne de l’Atakora qui le traverse en écharpe 
du Sud-ouest au Nord-est, avec des sommets atteignant parfois plus de 900 mètres dans la partie 
méridionale. 
Le Togo appartient à la zone intertropicale au climat chaud et humide marqué par deux principaux 
courants  d’air. Il s’agit de la mousson en provenance du Sud-ouest porteuse de pluie et les alizés 
(harmattan) en provenance du Nord-est et qui soufflent en grande saison sèche. La pluviométrie 
moyenne obtenue ces 20 dernières années est de 1100 mm par an. 
Au plan des ressources naturelles, le Togo dispose de trois grandes catégories de formations naturelles : 
la formation forestière dense (10% du territoire national), la formation ouverte et savane boisée (83% de 
la superficie totale du pays), et les forêts galeries situées dans les vallées plus ou moins inondables des 
principaux fleuves (2% de la superficie totale du pays). Le pays dispose de 3 630 000 ha de terres 
arables dont  83% sont aujourd’hui déclarées pauvres au plan physique et chimique. La presque totalité 
des ressources en eau du pays provient des pluies dont les eaux sont drainées en surface  par trois 
bassins hydrographiques : les bassins de l’Oti, du Mono, et du Haho et du Zio.  
Au plan démographique, la population du Togo est estimée à 5.701.579 habitants en 2007 avec un taux 
de croissance moyen annuel de 2,4% et une densité d’environ 100 habitants au Km2. La population est 
rurale à plus de 60%. Le secteur agricole occupe près de 80% de la population du pays. Selon les 
résultats de l’enquête QUIBB réalisée en 2006, l’incidence de la pauvreté est estimée à 61,7% de la 
population, soit près de 3 242 2578 individus répartis dans 535.486 ménages. La pauvreté est plus 
ressentie en milieu rural où l’incidence est de 74,3%. 
Au plan économique, le Togo dépend du secteur primaire pour environ 40% du PIB. Les secteurs 
secondaire et tertiaire représentent respectivement environ 23% et 36% du PIB.80% de l’investissement 
public est financé par des ressources extérieures constituées de dons et de prêts consentis à des termes 
concessionnels. Bref le Togo dépend de l’assistance étrangère pour le financement d'une bonne partie 
de son Programme d’Investissement Public (PIP)9 .  
Le Togo  est partie à plusieurs conventions, accords, et traités internationaux dont la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques et son Protocole de Kyoto  ratifiés respectivement 
en 1995 et en 1997. Il s’engage ainsi a œuvré aux cotés de la  communauté internationale  à travers tous 
les mécanismes entre autres le partenariat REDD+ auquel il a adhéré le 27 mai 2010 à Oslo. Il saisit cette 
opportunité pour relever sa couverture forestière de façon substantielle à l’horizon 2050,  ambition inscrite 
dans sa déclaration de  politique forestière.  
Ce document présente le programme  de mise en œuvre du Partenariat REDD+. Il est structuré en six  
parties : (i) contexte et justification, (ii) définition de scénario de référence ; (iii) définition de scénario de 
développement d’alternatives d’amélioration, (iv) Présentation du programme REDD+ (v) plan d’action 
opérationnel (vi) Programme de suivi et évaluation. 
 
Contexte et justification 
Les enjeux environnementaux actuels au nombre desquels les changements climatiques deviennent de 
plus en plus préoccupants et suscitent des inquiétudes de la part des dirigeants du monde entier. C’est 
pourquoi la communauté internationale, consciente de l’ampleur des effets pervers de l’évolution du 
climat mondial due en partie à la déforestation et à la dégradation des forêts, s’est engagée à conjuguer 
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9
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ses efforts dans la mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) pour y remédier.  
Les parties à la 13ème Conférence des Parties à la Convention à Bali en 2007, ayant constaté la non mise 
en œuvre effective de la convention depuis son entrée en vigueur en 1994, ont décidé d’élaborer un 
programme d’action invitant toutes les parties y compris celles en développement à mener des actions 
nationales appropriés de réduction des émissions « National Appropriate Mitigation Action » au titre de la 
contribution à la réalisation de l’objectif ultime de la convention tel que stipulé en son article 2. 
A la conférence de  Copenhague en 2009, les chefs d’Etat et de Gouvernement, dans leur déclaration ont 
insisté sur l’importance de la réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation 
des forêts.  
Dans cette optique, le Togo a soumis ses actions de réduction des émissions des GES dont celle de 
l’élévation substantielle de sa couverture forestière nationale en tant que puits de Carbonne. Il se lance 
ainsi dans toute sorte de bataille, tant au plan national qu’international en vue de bénéficier de tout 
avantage y afférent pour la réalisation concrète de son programme de gestion forestière.  
 À la conférence sur le climat et la forêt à Oslo en Norvège le27 mai dernier, le pays a adhéré au 
Partenariat  REDD+, affirmant ainsi son engagement à œuvrer au côté de la communauté internationale 
pour la cause de la réhabilitation et de la protection de la forêt en raison de son importance aux multiples 
plans en particulier la stabilisation du climat. 
Le Togo  devra, à cet effet, décliner toute sa politique en stratégies et en actions concrètes  programmé 
et budgétisé suivies du coût d’exécution. Un plan bien précis s’impose afin de  définir toute la stratégie et 
la démarche à suivre pour atteindre avec succès l’objectif du défi de  développement  forestier qu’il s’est 
fixé. 
 
Objectifs 
 
Objectif global 
L’objectif global de ce programme est de contribuer à  stabiliser les concentrations de Gaz à Effet de 
Serre (GES) qui empêchent toutes perturbations anthropiques dangereuses du système climatique tel 
qu’énoncé à l’article 2 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC). 
2.2. Objectif du programme 
Le programme vise à établir un plan opérationnel d’activités sylvicoles dans un esprit d’un 
développement durable devant permettre de porter le taux de couverture forestière du pays de 7 à 30 % 
à l’horizon 2050 soit un accroissement total de 1 301 800 ha en 40 ans . 
Objectifs spécifiques et activités 
Ce programme comprend trois principales composantes déclinées en termes d’objectifs spécifiques à 
savoir :  

- Renforcement des capacités techniques des acteurs 
- Extension du couvert forestier national de l’ordre de 1 301 800 ha 
- Conservation des formations végétales à l’échelle nationale  

Renforcer les capacités techniques des acteurs 
Le renforcement des capacités techniques des acteurs passera  par trois sous-composantes :  
2.3.1.1. Mise en place d’un cadre institutionnel su r le Partenariat REDD+ 

- Identification des acteurs parties prenantes 
- Mise en place d’une plate-forme nationale sur le Partenariat REDD+ ; 

2.3.1.2. Sensibilisation et formation des acteurs  
- Sensibilisation sur le processus du partenariat REDD+ (tous les acteurs et la cellule de 

coordination) 
- Formation et recyclage des agents  forestiers et autres acteurs en techniques sylvicoles ; 
- Formation et équipement de  pépiniéristes privés ; 
- Appui à l’organisation des planteurs  privés en coopératives.  
- Evaluation des émissions de GES (situation de référence et évaluations périodiques 
- Appui à la recherche et à la vulgarisation des essences forestières.  
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2.3.2.Etendre le couvert forestier national de l’or dre de 1 301 800 ha  
2.3.2.1. Augmentation du couvert forestier du domaine perman ent de l’Etat 
La mise en œuvre de cette sous-composante nécessitera les actions suivantes : 

- Sécurisation foncière du domaine permanent de l’Etat ; 
- Production des plants et des semences forestières ;   
- Aménagement  participatifs des forêts naturelles ; 
- Restauration et conservation  de zones fragiles (mangroves, montagnes bordure de cours d’eaux 

etc.)  
2.3.2.2. Augmentation du couvert forestier du domaine non pe rmanent de l’Etat 

- Appui à la création et à la gestion  des forêts sur des terres communautaires et communales ; 
- Appui à la création et à la gestion des forêts sur des terres privées. 
- Création et restauration des espaces récréatifs dans les villes du Togo ; 
- Appui à la création et à la gestion des forêts scolaires ; 

2.3.3.  Conservation des formations végétales à l’é chelle nationale 
Cet objectif reposera sur deux sous-composantes : 
2.3.3.1. Amélioration de la gouvernance forestière 

- Organisation des acteurs de la filière bois; 
- Promotion du gaz butane et des énergies renouvelables. 

2.3.3.2. Promotions d’une agriculture durable 
- Appui au développement de l’agroforesterie ; 
- Appui au développement des activités génératrices de revenus 

2.3.3.3. Appui aux initiatives de valorisation de bois ayant  atteint la limite de stockage de carbone. 
- Promotion des industries de transformation de bois axés sur le piégeage du carbone 
- Valorisation des sous-produits de bois. 

Défis à relever 
- Sécurisation foncière 
- Lutte contre les feux de brousse 
- Lutte contre les coupes illicites 

 
Stratégie du programme  
Le Gouvernement du Togo affiche des ambitions claires à travers ce programme REDD+ à l’horizon 
2050, et ceci à partir des objectifs ambitieux mais réalistes par rapport aux objectifs des politiques de 
développement socio-économique du pays. Ce programme d’actions stratégiques sera mis en place 
selon un processus participatif national qui impliquera l’ensemble des parties prenantes et accordera une 
place importante à la société civile, aux privés et en particulier aux communautés locales.  
Les actions prioritaires que l’Etat compte mettre en œuvre sont : (i) mobilisation des terres forestières, 
(i) encourager et intensifier les reboisements de toutes natures, (ii) promouvoir une gestion conservatoire 
participative des ressources forestières, (iii) développer, avec le concours des autorités des collectivités 
territoriales, la foresterie urbaine, périurbaine et rurale y compris l'agroforesterie, (iv) promouvoir une 
exploitation intégrée (agro-sylvo-pastorale) du terroir villageois, etc. 
 
Mobilisation des terres forestières. 
L’une des contraintes majeures de ce programme est le problème foncier puisque la propriété foncière 
relève essentiellement du droit privé et particulièrement des collectivités familiales. Néanmoins l’Etat a 
réussi à sécuriser les terres du domaine permanent en l’occurrence les aires protégées qui 
représentaient 14 % du territoire. Cette proportion est largement en dessous de cette valeur aujourd’hui. 
Atteindre le taux de couverture de 30% du territoire est un défi que l’Etat compte juguler  par une 
démarche à deux volets :  

- Au niveau du domaine de l’Etat :  
La stratégie de mobilisation des terres reposera sur la reconsidération des espaces dégradés au niveau 
des aires protégées et devra se focaliser sur l’identification de ces zones dégradées, la délimitation et 
matérialisation consensuelle des aires protégées. 

- Au niveau des particuliers : 
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Il s’agira de la mise en place d’un système de contractualisation entre Etat et les particuliers. Les contrats 
ainsi établis devront être enregistrés par le REDD et homologués par les institutions habilitées, pour 
servir de garanties à ceux-ci.  
La mise en œuvre de ces mesures de mobilisation des terres susmentionnées dans le cadre de ce 
programme essentiellement axé sur le reboisement et la gestion durable des ressources forestières 
permettra de capitaliser les superficies à reboiser comme suit : 
De part son expérience et ses capacités de réalisation des plantations, l’ODEF devrait confirmer 
annuellement la mise en place et la restauration de 2000 ha de plantation ou de forêt naturelle soit à 
terme, une superficie totale de 80 000 ha. 
 La création des ceintures vertes autour des aires protégées de concert avec les communautés 
riveraines, l’adhésion au programme REDD++ des privés, des collectivités locales, des groupements de 
producteurs et des ONG locales se concrétiseront en vue de l’atteinte de l’objectif de 30% de couverture 
forestière au bout de 40 ans. Pour ce faire, on s’emploiera à ce que : 

• Les formations forestières existantes (368 000 hectares10 ) soient durablement gérées  
• Les forêts naturelles et plantations artificielles (1 300 000 ha) soient réhabilitées ou créées et 

gérées aussi durablement 
Pour la réhabilitation et la création de nouvelles forêts, chaque citoyen rural tirant son salaire de 
l’agriculture (soit 61,80% de la population togolaise)11, devrait marquer les limites de ses parcelles de 
culture par la plantation des essences forestières et/ou fruitières à raison de 200 pieds en moyenne sur le 
pourtour d’un hectare de champ agricole. L’observation de cette action par environ 900 000 ménages 
agricoles permettrait de créer au minimum 225 000 ha12 de plantation.  
La sensibilisation des agents salariés afin qu’ils adhèrent au programme pour assurer leur fin de carrière 
(retraite), en réalisant en moyenne 2 ha de plantation durant leur vie de carrière, va permettre de créer 
environ 40 000 ha  de plantation si 50% des 40 000 salariés (dont 30 000 du secteur public et 10 000 du 
secteur privé) marquaient leur accord. 
Les opérateurs privés potentiels disposant des terres pouvant s’étendre sur au moins 50 ha, seront incité 
à investir dans le secteur à travers la réalisation des plantations industrielles. Les facilités d’impositions 
fiscales doivent être accordées aux entreprises qui investissent dans le long terme (sur au moins 40 ans) 
afin d’espérer en attirer au moins cinq mille pouvant réaliser plus de 250 000 ha de plantation. 
Les établissements scolaires en milieu rural (estimés à 300 sur un total estimé à 585 pour tout le Togo en 
2008)13 doivent disposer chacun d’au moins 5ha de plantation ; ce qui permettrait d’avoir au moins un 
total de 1 500 ha de plantation. 
Les collectivités locales (communes rurales) créeront des plantations communautaires d’au moins 200 ha 
sur certaines réserves foncières à constituer par elles-mêmes. Avec un total de 327 cantons au Togo 
dont une estimation de 200 cantons ruraux favorables au reboisement communautaire, il est possible de 
créer au moins 40 000 ha de plantation.  
Tous les espaces de forêts naturelles dégradées mais non défrichés pour des fins agricoles 
n’appartenant pas au domaine classé de l’Etat vont être revalorisés à concurrence de 665 500 ha à 
travers l’enrichissement en essences forestières locales de valeur. Les flancs de montagnes ou collines, 
les galeries forestières, les forêts rupicoles, les forêts sacrées, les axes routiers, les limites sous forme de 
bande verte des zones tampons des aires protégées seront les principaux sites à restaurer.  
 
Engagement et participation effective des parties p renantes 
Pour la gestion de la vision globale du programme plusieurs parties prenantes devront être impliquées  
au nombre desquelles on peut retenir : l’Administration Forestières et les autres institutions étatiques 
concernées ; les propriétaires terriens ; les opérateurs forestiers ; les établissements scolaires ; les 

                                                           
10

 AFD Tropical, OIBT, 2006 
11

DSRP intérimaire du Togo, avril 2008 
12

Sur la base de  200 pieds en moyenne par  hectare de plantation réalisée avec un schéma d’installation de 2x3m  
13Entre 1990 et 2002, le nombre d’établissements a presque doublé au niveau du premier cycle (passant 
de 235 à 414) sans compter les EDIL (écoles d’initiative locale) ; sur la même période, le nombre de 
lycées publics est passé de 25 à 73 (triplement). 
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collectivités locales ; les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les Organisation de la Société 
Civile (OSC) ; les Institutions de recherches ; les Partenaires Techniques et Financiers ; etc. 
Le rôle de l’Etat 
Il jouera le rôle de garant de la continuité des actions du programme et  facilitera une bonne synergie 
entre les politiques en vigueur dans le secteur et le programme REDD+, et l’amélioration du cadre 
juridique et institutionnel etc.   
Associations ou communautés villageoises de dévelop pement forestier. 
La prise en charge progressive du développement par les populations concernées implique l’existence de 
communautés villageoises capables de jouer pleinement leur rôle de partenaire au développement. Le 
gouvernement s’engage à renforcer le transfert de compétence en matière de gestion durable des 
ressources de ces acteurs clefs dans le cadre de la décentralisation. La redynamisation et/ou la mise en 
place des associations villageoises de gestion participative des ressources forestières travailleront en 
synergie avec les membres des comités locaux de la Commission Nationale du développement durable 
(CNDD) et ceux de la plateforme REDD+. 
Privés 
Le gouvernement entend renforcer le rôle du secteur privé dans la gestion des ressources forestières. 
Les actions de sensibilisation, de formation, de vulgarisation et de suivi-accompagnement des reboiseurs 
au niveau de leurs plantations seront réalisées dans un cadre de concertation participative et de 
contractualisation avec les structures techniques du Ministère de tutelle et autres prestataires publics et 
privés compétents. Leur implication dans la plateforme nationale REDD+ facilitera une bonne 
coordination des actions entre ceux-ci, l’Etat et la plateforme REDD+.  
 
Gestionnaires de forêts 
La gestion des domaines forestiers et des plantations souffre de l’insuffisance de compétence en la 
matière. Aussi, pour une gestion efficace et efficiente des formations forestières, le gouvernement va 
faciliter la mise en place d’un corps de gestionnaires de forêts suffisamment outillé et capable de relever 
ce défi. Ceci se fera sur une base contractuelle entre le gestionnaire, le(s) propriétaire(s) forestier(s) et/ou 
foncier(s) sous le contrôle de l’Etat. 
Institution de recherches   
Le développement des activités de recherche doit viser la promotion des essences et technologies 
adaptées aux besoins de développement durable du pays. A cet effet, le renforcement des capacités du 
Centre National des Semences Forestières (CNSF) et autres unités de recherche s’avère indispensable 
afin qu’ils puissent réellement jouer leur rôle de pôle de recherche et de sélection des semences 
forestières et de diffusion des paquets technologiques. Il urge de mobiliser et allouer les fonds 
nécessaires à ces activités et tout en veillant  également à la promotion de la recherche/action en la 
matière. 
Partenaires Techniques et Financiers 
Ils peuvent faciliter la mobilisation des ressources financières et l’assistance technique pour la mise en 
œuvre des activités du programme REDD+. 
La synergie dans l’intervention de tous ces acteurs nécessite la mise en place d’une plateforme nationale 
de d’échange et d’une cellule de coordination. 
Durabilité du programme 
Les différents écosystèmes forestiers qui seront réhabilités ou créés ne pourront subir de dégradation ou 
de destruction progressive qu’à condition de mener des actions en faveur du développement 
notamment : 
L’amélioration de la productivité des terres agricoles 
La maitrise de l’eau  
La promotion des énergies renouvelables écologiquement viables 
Le respect des engagements pris par les différents acteurs ayant adhéré au programme REDD++ et 
surtout par les propriétaires terriens ayant mis à disposition leur capital foncier qu’ils ont librement décidé 
d’affecter à la foresterie 
La participation de tous les acteurs aux activités de conservation et de gestion durable du potentiel 
forestier reconstitué. 
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Amélioration du cadre de financement des activités de reboisement et de gestion durable des 
forêts 
L’amélioration du financement des activités de reboisement constitue une condition indispensable à la 
réussite du programme. La création du Fonds national de développement forestier et du Fonds National 
pour l’Environnement (FNE) témoigne de l’engagement du gouvernement à promouvoir le financement 
du secteur forestier. Cet engagement se poursuivra par l’opérationnalisation de ces institutions de 
financement et l’application des mesures incitatives en faveur du reboisement conformément aux 
dispositions du code forestier.  
L’Etat entend également déployer les efforts pour mobiliser les fonds suffisants pour soutenir 
particulièrement les planteurs privés et les propriétaires des terres dégradées ou fragiles qui acceptent 
les affecter à la foresterie.  
Valorisation des potentialités environnementales de s forêts 
Le maintien des principales fonctions écologiques des forêts se fonde sur des connaissances socio-
économiques, cultuelles et écologiques  afin d’atténuer les impacts négatifs des activités d’exploitation 
forestière sur la biodiversité, les changements climatiques, les eaux et les sols. La réduction de la 
pression sur les ressources forestières passe par une rationalisation de leur exploitation au travers 
d’outils et techniques appropriés.  
Gestion des feux de végétation. 
Chaque année les feux de brousse affectent plusieurs centaines de milliers hectares de forêts, de 
savanes, de pâturages et causent des dégâts sur les établissements humains et parfois même les pertes 
en vies humaines de même que le rejet de GES et d'aérosols, contribuant ainsi au réchauffement 
climatique et à la vulnérabilité des populations. 
Face à cette situation,  le Gouvernement s'engage à rendre opérationnel le comité permanent 
interministériel avec ses représentations au niveau local pour mieux aider les populations à adopter une 
stratégie de prévention,  de lutte, de secours et de reconstitution des interfaces homme/forêt. A cet effet, 
les comités villageois anti feu seront redynamisés. Les mesures incitatives  pour la protection et la lutte, 
tant pour les domaines privés qu’étatiques seront également mises en place. 
Amélioration du cadre règlementaire et institutionn el de gestion des ressources forestières  
La modernisation du corpus institutionnel et juridique de gestion des ressources forestières engagée 
avec l’adoption du code forestier, la loi-cadre sur l’environnement et la loi de prévention des risques 
biotechnologiques se poursuivra avec la mise en place des structures prévues par ces lois et textes en 
vigueur. Il faudrait faciliter  la diffusion et la vulgarisation des textes d’application des différents 
instruments juridiques nationaux et internationaux de gestion durable des ressources forestières. 
Définition du système de partage des revenus et des  bénéfices 
Il s’agira de définir  
un cadre de partages des revenus tirés des forêts,  
un système de partage des bénéfices, et  
un développement des capacités et procédures de résolution des conflits. 
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Annexe 1c-4 :  

TABLE RONDE  DES PARTENAIRES DU TOGO SUR LES SECTEU RS EAU, ASSAINISSEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

Lomé, 8-9 juin 2011 

COMMUNIQUE FINAL 

1. La Table Ronde des Partenaires du Togo sur les secteurs Eau, Assainissement, Environnement et 
Ressources Naturelles s’est tenue à Lomé, les  8 et 9 juin 2011 à l’hôtel Eda Oba.  

 
2. Organisée par le Gouvernement du Togo, avec l’appui de certains de ses Partenaires Techniques et 

Financiers, la Table Tonde a été co-présidée par  M. Pascal NDIMIRA, Conseiller Spécial du Président de la 
République, le Général Zakari NANDJA, Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique 
Villageoise et M. Kossivi AYIKOE, Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières. Elle a réuni 
environ 120 participants représentant le Gouvernement du Togo, les partenaires multilatéraux, les 
partenaires bilatéraux, des organismes de financement, le secteur privé, les ONG et la société civile. La liste 
des participants figure en annexe. 
 

3. La cérémonie d’ouverture, présidée par Son Excellence Monsieur Gilbert Fossoun HOUNGBO, Premier 
Ministre du Togo, a été marquée par les interventions du Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hydraulique Villageoise au nom des deux départements ministériels co organisateurs de la réunion, les 
interventions des représentants des partenaires techniques et financiers, du NEPAD, de la CEDEAO, de 
l’UEMOA, du secteur privé et des organisations  de la société civile nationale et internationale.  
 

4. Dans son discours d’ouverture, le Premier Ministre a souhaité la bienvenue aux participants et a indiqué que  
l’organisation de la Table Ronde répond au souci du Gouvernement d’accorder aux deux secteurs 
concernés davantage d’attention et plus d’investissements afin de leur permettre de soutenir les activités de 
développement du pays. Il a fait le point sur le chemin parcouru par le Togo depuis 2005, notamment en 
termes de réformes dans les secteurs  économique et financier  et dans le domaine politique et social en 
vue de créer un Togo nouveau. Il a particulièrement insisté sur les efforts accomplis et en cours en vue de 
relever les nombreux défis pour répondre aux attentes des populations, dans le cadre de la mise en œuvre 
du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté. Il a indiqué que le Gouvernement s’est engagé à 
renforcer l’appropriation nationale à travers le leadership  national  en vue de la mise en œuvre du PNIERN 
(Programme national d’investissement  pour l’environnement et les ressources naturelles) et du PANSEA 
(Plan  d’action national pour le secteur de l’eau et de l’assainissement) et a expliqué l’importance de la 
contribution des deux secteurs concernés à la stratégie nationale de développement axée sur les OMD 
(Objectifs du Millénaire pour le Développement) et aux orientations du DSRP-C (Document complet de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté) 2009-2011 : des chantiers en cours permettront d’élaborer le 
prochain DSRP-C avant fin 2011 ou au plus tard début 2012 mais aussi de lancer le processus d’élaboration 
de la vision Togo 2030 en 2012. L’organisation de la Table Ronde se justifie par la volonté du 
Gouvernement d’offrir aux partenaires du Togo un cadre cohérent pour l’accompagnement des actions des 
actions gouvernementales dans les secteurs de l’eau et de l’environnement à travers les composantes du 
PNIERN et du PANSEA.  

 
5. Dans leurs interventions,  les représentants des PTF (Partenaires Techniques et Financiers), du NEPAD, de 

la CEDEAO, de l’UEMOA, du secteur privé et de la société civile ont  salué l’initiative du Gouvernement 
d’organiser cette consultation dont l’objectif est de rendre plus efficace le travail conjoint du Gouvernement 
et tous ses partenaires afin de parvenir à une meilleure gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles et d’accroître l’accès des populations à l’eau potable et à l’assainissement. Les partenaires 
estiment que cette table ronde s’intègre parfaitement aux enjeux de la déclaration de Paris et de la 
conférence d’Accra sur l’efficacité de l’aide et s’en félicitent. Ils reconnaissent les efforts faits par le 
Gouvernement Togolais dans le cadre de la préparation et le suivi de la conférence de New York sur les 
OMD pour mettre en place les stratégies et plans d’accélération nécessaires à l’atteinte de ces objectifs 
essentiels. Ils reconnaissent toutefois l’importance des défis qui restent à relever dans le cadre des deux 
programmes soumis à l’examen de la table ronde et estiment que l’enjeu nécessite un effort conjoint de 
tous, notamment du Gouvernement, des Partenaires Techniques et Financiers, des Acteurs non Etatiques 
nationaux et internationaux et des privés.  
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6. La session 1, conduite sous la modération de Monsieur Kossi EWOVOR, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche, a porté sur la problématique de l’environnement et de l’eau dans le contexte 
général du développement au TOGO. Elle a été marquée par la présentation de deux communications qui 
ont permis (1) de faire le point sur  les avancées depuis 2006 et les perspectives à moyen terme en 
expliquant la situation de sortie de crise et en retraçant le long cheminement allant du DSRP Intérimaire, 
opérationnalisant la stratégie OMD,  au processus d’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE ; (2) 
de comprendre les principaux défis à relever de façonurgente  pour la réalisation de L’OMD7.Les échanges 
ont porté essentiellement sur la nécessité d’une synergie entre le PNIERN et le PANSEA  et sur la mise en 
place d’un cadre institutionnel adéquat qui facilitera leur mise  en œuvre en coordination avec le PNIASA 
(Programme National d’Investissement pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire). Il a été convenu qu’un 
planning détaillé devra être élaboré pour les deux programmes ainsi qu’une stratégie détaillée de mise en 
œuvre. Les échanges ont montré clairement l’ancrage des deux programmes par rapport au DRSP-C Par 
ailleurs, le dispositif de suivi du DSRP existant devrait suffire à résoudre la question du cadre institutionnel 
de mise en œuvre des deux programmes. Les discussions ont également porté sur les questions de 
ressources humaines, sur d’érosion côtière, des énergies renouvelables et de la lutte contre la 
désertification.Par ailleurs un documentaire montrant les menaces sur les ressources naturelles a été 
projeté. Il décrit la situation dans le secteur de l’eau et de l’environnement ainsi que les efforts en cours pour 
faire face aux défis. 

 

7. La deuxième session, modérée par Monsieur Ousseini SALIFOU, Commissaire de la CEDEAO Chargé de 
l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau  a porté sur la présentation du PNIERN et du 
PANSEA  qui constituent chacun un cadre cohérent pour l’alignement des partenaires et l’harmonisation des 
interventions. Elaborés suivant un processus largement participatif, les deux programmes reposent sur des 
orientations stratégiques et présentent une synergie avec  le PNIASA avec lequel ils assurent une gestion 
durable de l’eau et des terres. Les deux programmes sont en harmonie avec les politiques régionales, sous-
régionales et nationales dont le DSRP-C. Les acteurs nationaux étatiques, de la société civile et du privé 
sont impliqués dans sa mise en œuvre. Les débats qui ont suivi les présentations du PNIERN et du 
PANSEA  ont permis aux participants de faire : (1) des contributions pour l‘amélioration de la qualité des 
documents et (2) l’état des préoccupations suivantes pour lesquelles des  réponses appropriées ont été 
données : 
- la capacité d’absorption des ressources financières; 
- les acteurs nationaux impliqués dans la mise œuvre des programmes  et leurs capacités à exécuter les 

projets ; 
- les types d’aires protégées prises en compte par le PNIERN ; 
- les garanties de la faisabilité du PANSEA 
- les stratégies prévues pour assurer la qualité de l’eau ; 
- les mesures prévues pour les populations les plus défavorisées face au prix de l’eau et au souci du 

recouvrement des coûts.  
Les participants sont parvenus à la conclusion que des efforts importants restent à  fournir pour atteindre les 
OMD 7 d’ici 2015. Ils recommandent de dégager  un plan d’urgence minimal pour la mise en œuvre des 
deux programmes et d’adopter une stratégie d’accélération basée sur le partenariat public- privé- ONG de 
même que la décentralisation des ressources financières et des moyens, afin de rendre  les programmes 
réalisables dans les délais importants et atteindre de bons résultats.  
 

8. La troisième session, modérée par Monsieur Assiba AMOUZOU-GUENOU, Conseiller à la Cour des 
Comptes, a porté sur le cadre financier et le rôle des partenaires. Elle a été marquée par la présentation des 
plans et stratégies de financement du PANSEA et du PNIERN. Les coûts globaux des deux programmes 
s’élèvent respectivement à 324,656 milliards F CFA ou USD 649,300 millions et 266,270 milliards F CFA ou 
USD 532,540 millions.  
Le tour de table a permis de recueillir les avis suivants: 
- l’organisation et le succès de la réunion ont été unanimement salués; 
- les partenaires ont marqué leur adhésion aux deux programmes et leurs engagement à accompagner le 

Gouvernement; 
- certains partenaires ont indiqué qu’ils accompagnent déjà le gouvernement dans certaines 

composantes des deux programmes et réaffirment leur volonté à poursuivre cet appui; 
- d’autres partenaires, notamment les banques sous régionales et régionales, ont indiqué leur 

disponibilité à étudier favorablement les requêtes de financements qui leur seront adressées, sur la 
base d’études de faisabilité, par le Gouvernement; 



 

 

145 

 

- les partenaires techniques ont confirmé leur disponibilité à accompagner le Togo en termes de 
renforcement de capacités. 

Le détail des annonces spécifiques figurera dans le rapport général de la Table Ronde. 
 
La partie gouvernementale: 
 

- a rassuré les partenaires en promettant que suite a l’atteinte de l’initiative PPTE, l’Etat va accroître l’espace 
fiscal, renforcer la coordination des programmes et tout mettre en œuvre pour  la réalisation des 
programmes; 

- a exhorté les partenaires à inscrire les futures requêtes du Gouvernement dans leurs plans d’urgence; 
-  s’est engagée à améliorer sa capacité de mobilisation et d’absorption des ressources financières; 
- s’est engagée à accélérer la formulation du DSRP suivant d’ici a juin 2012. 

 
9. La 4ème session, modérée  par Madame Rosine SORI-COULIBALY, Coordonnatrice Résidente du Système 

des Nations Unies et Représentante Résidente du PNUD, a porté sur le mécanisme de suivi des 
recommandations de la Table Ronde. La présentation de ce mécanisme a permis de comprendre le 
dispositif de suivi, crée par le Gouvernement par décret no. 2010-170/PR, et dont l’organigramme  général 
montre les liens fonctionnels entre les institutions nationales et les PTF pour le suivi du DSRP-C. Les débats 
qui ont suivi ont permis de tirer les conclusions ci-après portant sur : 

- l’approche sectorielle qui nécessite de mettre en place des outils pour mesurer l’impact, dans une 
logique de gestion axée sur les résultats. 

- la nécessité d’établir une situation de référence pour suivre les impacts des résultats ; 
- la mise en place d’un système de suivi au niveau décentralisé; 
- l’accompagnement pour la mise en place d’une méthodologie et d’une base de données 

statistiques à mettre en ligne  pour le suivi; 
- le suivi de l’aide ; 
- le renforcement des capacités  institutionnelles et humaines ; 
- le raffinage des montages financiers dans les documents des deux  programmes ; 
- la mise en place d’un secrétariat technique comprenant l’Etat, les PTF  et la société civile ; 
- l’accompagnement du Gouvernement pour l’élaboration d’un manuel de procédure en vue d’une 

harmonisation des diverses procédures des PTF ; 
- la nécessité que le cadre partenarial de la Table Ronde fasse l’objet d’observations ou 

contributions de la part des partenaires. 
 

10.  Les participants ont adressé leurs vifs remerciements au Président de la République, Son Excellence Monsieur 
Faure Essozimna GNASSINGBE, au Gouvernement de la République du Togo et au peuple togolais pour l’accueil 
chaleureux et l’hospitalité dont ils ont bénéficié lors de leur séjour au Togo. 

 
Fait à Lomé, le 09 juin 2011 
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Annexe 1c-5  

Liste des participants aux ateliers régionaaux  

Régions Maritime et Plateaux 

Date : Mercredi 25 août 2010                                                     
Lieu : Hôtel Cristal, Kpalimé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom & prénom Institution / Provenance 
10. ALLI Essossinam DRPDAT/DP (Atakpamé) 
11. DAKU Didi KomlanMawunyo SG/ MERF 
12. FETOR Yao Audrey ONG JVE  (Danyi) 
13. ADJAHOLOU Koami UAVGAP/Togodo-Sud (TometiKondji) 
14. BALLA Tobuyou ICAT-Maritime (Tsévié) 
15. DETCHINLI KodjoviSotomè CTOP/Lomé 
16. MODJI Komi ATPH (Kévé) 
17. BATCHASSI A. Claude DRAEP-RP (Atakpamé) 
18. TSOGBE K. Elom ICAT-DDR-Plateaux (Atakpamé) 
19. SEWA BAHUM Séna Hervé ONG AVOTODE (Aneho) 
20. SOGA Yaovi Equilibre nature EQUINAT (Tsévié) 
21. KEFOU Délali DREA Maritime (Lomé) 
22. ADJAMA Boni DREA –Plateaux (Atakpamé) 
23. CONDOR Tétévi CRLA –PDH (Atakpamé) 
24. GOUDJINOU Kossi DPERFZ/Maritime (Tsévié) 
25. ATTORA Matombéna DRERF/Maritime 
26. SASSOU Mawéna Centre d’Assistance aux Démunis et Orphelins Agou 
27. AZIALEY E. Mawuli Président UAVGAP-BAYEME (ZioAdétikopé) 

28. AGAGAH Komi Kwam Directeur Régional de la Planification du Développement 
et Aménagement du Territoire – Maritime Tsévié 

29. FALADEMA Jean Baptiste Filière bois /Plateaux Atakpamé 
30. TABE Nikabou DRERF/PLATEAUX (Atakpamé) 
31. HOUNKANLI Kossi DRAEP-RM (Lomé) 
32. ADANLESSOSSI Komlan ONG CED/DANYI 
33. DJIWA Oyétoundé ET/MERF 

34. MONDJI Komigan Association des Volontaires pour l’Entraide et le 
Développement AVED 

35. AFELU Bararemna ET/MERF 
36. KODJO Kudadzé ET/MERF 
37. ESSIOMLE Kossivi ET/MERF 
38. ALI Sando ET/MERF 
39. AWOUGNON Comlan ET/MERF 
40. BOUAN N. Nadjombé ONG/Association des Jeunes de l’Est Mono 
41. SAMA Boundjouw Directeur des Eaux et forêts 
42. DZIKO Komi Agriculture et environnement, 
43. ETSE KodjoKadévi Directeur des Affaires Communes 
44. AFFO Agué DRERF Maritime 
45. BANAGBOWOU  Kokou DRERF Plateaux 
46. MGBAYOM Kodjovi FUPROCAT (Kpalimé) 
47. KOUDJEGA Tchimondjo CRAF Kpalimé 
48. Togbui Tenu TSALLY X Chef de canton de Kpalimé 
49. TAGBI Kossi INFA de Tové 
50. KOUBOHAN Gnatoulma DP Environnement Kloto 
51. ABOKI Komlan Union des Groupements et Comités de Développement 
52. NYANU Prosper Membre de l’AVGAP Missahere de Konda 
53. DOGA K. Mawuli Président de l’AVGAP K. Konda 
54. AHONYO K Mawuéna CPIBE Vision 2000 
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Régions Maritime et Plateaux 

Date : vendredi 27 août 2010                                                     
Lieu : Hôtel MIRA 
 

 

 

 
Nom & prénom Institution / Provenance 

55. KODJO Kudadze Equipe technique 
56. TIEM TchabliNayabe DRDAT/RC (PLAN Sokodé) 
57. TCHIROU – GBELE Bassirou RESODERC 
58. DJOBO Séyi DP Environnement –TÔNE (Dapaong) 
59. OURO-GBELE Lombo UAVGAP Fazao 
60. FALIME Tchablimami SYVEBOCCTO/SAVANES 
61. KOLANI GNINPALE DREA/SAVANES 
62. GBANDEY Napo DR Environnement / SAVANES 
63. LARE Yendoubé ONG- RAFIA (Dapaong) 
64. Raphaël MASSOKA ITRA Centrale (Sokodé) 
65. KPEMOUA Hodabalo AE2D- Tchamba 
66. NANAGNEMEY N’GUISSAN Président UAVGAP Oti- Mandouri (Mango) 
67. ALE Idjoya UAVGAP Alibi 1 (Tchamba) 
68. BOUYO Adpa ICAT-DRDR Savanes (Dapaong) 
69. KOLANI Kanfitin ICAT DRDR Centrale (Sokodé) 
70. LARE Ibrahim UROPC-S  Cinkassé 
71. BAKONA Batobakou DRAEP/Savanes (Dapaong) 
72. ESSOBIYOU Thiyu K. Directeur Environnement – Lomé 
73. DAKU Didi M. K. Secrétaire Général MERF 
74. ARAHOR WasrLanwon UAVGAP – Kéran (Kantè) 
75. DOUTI Bandroun Représentant Organisations paysannes (Mango)   
76. IDRISSOU Amidou ONG GRAIL/NT – Mango 
77. TENGUE KokouTrévé Directeur Faune et Chasse (Lomé) 
78. TELLU K. Tarouêssiè DRERF/C (Sokodé) 
79. NADA –ABI Koukoh DRERF – Savanes (Mango) 
80. PITCHAKI Koffi Représentant DR Eaux et Assainissement Centrale  
81. FOUSSENI Hasmiyou DRAEP/Centrale (Sokodé)  
82. TCHEDRE Essotina N’KOTCHOYER – Sokodé 
83. DAZIMWAI Yao Bassambadi DRDAT Région Centrale (Sokodé) 
84. ALASSANI Aboudoudjalilou DRERFC (Sokodé) 
85. NADJELIMA M. Balaba Direction Préfectorale Environnement de Tchaoudjo 
86. AGNAH S. Gustave Représentant des producteurs 
87. ESSIOMLE Kossivi Equipe Technique 
88. DJIWA Ayétoundé Equipe Technique 
89. AFELU Barèrmna Equipe Technique 
90. ALI  Sando Alice Equipe technique 
91. AWOUGNON Comlan Equipe technique 
92. KOLOU Karka DREA/Kara 
93. DJITENA Togaba DRAEP/KARA 
94. TAGBA Awi RESOKA 
95. AMAOU Essonda Dong-Daa Mairie – Kara 
96. ALI Arouna Vice – Président Exploitant (Kara) 
97. TAGBA LAKASSA M. DP Environnement Kozah (Kara) 
98. DJOSSOU VidéméAméh DRERFK (Kara) 
99. KONZAHOU  Essodina DRERFK (Kara) 
100. PADATCHONA Atayodi UROPC – Kara 
101. EKPAYI Toyi Représentant chef canton Lama (Kara) 
102. AYEVA Tchatchibara ITRA/CRASS (Kara) 
103. KOLA B. Koffi DRDAT/RK (Kara) 
104. PAYARO Kpatcha E. DDR/ICAT Kara 
105. ASSIOU Koudjoukalo Animatrice PADES (Kara) 
106. KOLOU Karka DREA/RK 
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Annexe 1c-6  : 

Liste des participants à la table ronde, Lomé, les 8 et 9 juin 2011 

Nom et Prénoms 
 

 
Institutions 

 
Contact (téléphone & e-mail) 

107. ABOU AÏSSAH 
Mawékouta 

FAGACE giselcaissah@yahoo.fr 

108. ADADE Koffi Sany Assemblée nationale 904 28 77adasitecaf@yahoo.fr 
109. ADADJI Koffi Efanam MERF/ANGE eadadji@yahoo.fr 916 96 71 
110. ADJAMA Boni DREA-RP 440 15 62/901 71 58 

111. ADJANE Komlan Commune de Lomé 936 49 85 
abadjene@yahoo.fr 

112. ADJAVON Kayi DP/MERF 914 84 60Bibichkahi26@yahoo.fr 
113. ADJINAKO Kantou Ministère de la Planification 8285956 
114. ADUFU KossiSena FAO Togo 949 21 31/233 45 93 
115. AFANDE Kokouvi MEAHV/ET 220 26 82/913 57 17 afakant@yahoo.fr 
116. AFELU Bareremna MEAHV/ET 922 43 18 
117. AGBETONYO Kwaku TDE 904 30 60agbekworkn@hotmail.fr 

118. AGLOBO Djigbodi MPDAT Ministère de la 
Planification 

987 49 77djigboaglobo@yahoo.fr 

119. Aimé NIANOGO VICN Aime-nianogoe@iacon.org 
120. AKAKPO Vigniho COOSC 911 05 42 vignitho@yahoo.fr 
121. AKAKPO Wohoa MEAHV/DGEA 901 69 73Akakpo_raouf@yahoo.fr 
122. AKPABIE A. Adjoavi MPDAT/DPD 915 93 56Akpabi_chritine@yahooo.fr 
123. AKPEKEY 

Asséwouwokan 
Assemblée nationale 946 29 59apeke@live.fr 

124. AKPO GNANDI Ohaté Ministère de la Santé akpognandi@yahoo.fr 

125. ALANDJA Sampo Présidence de République 910 98 65/220 42 75 
jacquessampo@yahoo.fr 

126. ALEKI Maren MT marenaleh@yahoo.fr 
127. ALFARI Issifou AGRHYMET +227 90 98 93 60 iaefari@yahoo.fr 
128. ALI Sando MERF 903 71 35 

129. ALLADO-ANKA Zoé Cellule d’appui à l’organisateur 
National du FED 

850 16 86 
enyonam.allzdo@gmail.com 

130. AMOUSSOU Kinvi Plan Togo +228 923 25 39 
131. AMOUSSOU-GUENOU 

Assiba 
Cour des Comptes 904 01 93agassiba@yahoo.fr 

132. AMUAKU KossiMawuli MEAHV 914 99 17 amakossi@yahoo.fr  
133. ARRIS Adigbé PC 989 15 61 
134. ASSOUMA Derman MEAHV cdassouma@yahoo.fr230 35 29/904 19 62 
135. ATIKPO Yao ABV samuel.atikpo@gmail.com 
136. AWADE M. Essobozou MPDAT 905 78 22 pierreawade@hotmail.com 
137. AYIH ATAYI-AGBOBLY UEMOA +226 50 32 88 65aagbobly@uemoa.int 
138. AZIAGBLE 

YawotseDzifa 
Primature 902 39 25/261 57 46daniely8@yahoo.fr 

139. BA Keba BAD 216 71 10 25 71 K.ba@.org 
140. BENCHEIKH-

LEHOCINE 
BADEA khatibana@yahoo.fr 

141. BICABA Aimé BOAD +228 223-26-86 abicaba@boad.org 
142. DJERI-ALASSANI 

Bougonou 
CEDEAO bdjeri@yahoo.fr 

143. BUTU Sika BN-CRA 919 20 21 sihabut@yahoo.fr 
144. BYLL-CATARIA Joseph Consultant 815 66 19 josephbll@yahoo.fr 

145. CASTERAN Marc 
Délégation UE 250 60 00 

marclasterran@eeas.europa.eu 
146. CISSE BOUBACAR UNCCD +216 71102311 
147. DAKU Didi M. MERF 907 73 50 dakudidi@yahoo.fr 
148. DIABAKTE Kounadi MEAHV 987 93 60 

149. DIOUF Grégoire Banque Islamique 
Développement (BID) 

(221) 776 466 626 goliafcul 

150. DJASSIBE T. Paul MEAHV/DGEA/DAEP 907 55 14Pauldjta@yahoo.fr 

151. DJELE Dahonda 
Ministère de l’Agricultre, de 
l’Elevage et de la Pêche 

930 55 93 ddjele@yahoo.fr 

152. Dr BAGLO A Marcel MPDAT/CAON bmarcel542002@yahoo.fr 
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229 97 73 76 75 

153. Dr Johnson BOANUH 
CEDEAO +234 70 340 97043 

j.BOANUH@hotmail.com 
154. EDJAM ETCHAKI 

Bassimsouwé 
MATDCL/Mairie de Lomé 221 4748/905 16 44 

155. EHLI Kossi 
MEAHV-SG 914 85 11 

ehlikoko@yahoo.fr 
156. ESSIOMLE Kossivi MERF/ET  913 06 75 ukessiomle@yahoo.fr 
157. ESSOBIYOU Thiyu DE/MERF 902 19 35 essobiyou@yahoo.fr 
158. ETSE KodjoKadévi DAC/MERF 901 46 89/220 86 52 Etse2kadevi@yahoo.fr 
159. EVENYA Elihoho DG/TDE 221 82 77 
160. FOLLY Yao Djiwonu IFE/MERF 904 36 08yfolly@yahoo.fr 

161. GARBA Hamissou GDT-Niger (+227) 9653 66 65 
garbah 283@yahoo.fr 

162. GBADOE Edjidomélé ODEF-MERF 905 40 62 redjidomele@yahoo.fr 
163. GINIES Paul 2Ie Paul.ginicsBlic-elu.org 
164. GNAKPAOU Dadja DREA-RC 911 63 41/550 00 20 
165. GNAMA KANDA Kola Présidence de la République 991 31 05 gkandakola@yahoo.fr 
166. GNAMETCHO Kokou Ministère des Finances (MEF) 901 06 02 gnamnes@yahoo.fr 
167. GNASSINGBE Eyabah MATDCL 929 41 55 712450@yahoo.fr 
168. GOA HUGUES BIDC (00228) 223 04 53 hgoa@bidc-ebid.org 
169. GOUTHON ANSELME PATRONAT 904 03 29 genselme@yahoo.fr 
170. HATAKEYAMA 

TAKASHI 
JICA (229) 213 99 07 

Hatakeyama.Takashi@jica.go.jp 
171. HIEN Justin Primature 096 95 18 
172. HODIN Kossi MEAHV/DGEA/DA 908 87 21 Hodin_kossi@yahoo.com 

173. HOUNKPE Koffi Banque Mondiale 223 33 30/902 16 96 
khounkpe@worlbank 

174. HOVEDAKOR Koko Z. CGILE/UL 909 44 32 Koko.honedakor@gmail.com 
175. Ismail K. BIGUINTCHA-

FARE 
UEMOA +226 50 32 88 01 

176. JEPPESEN GORM PNUE +45 20 99 47 88 gomjeppesen@gmail.com 
177. KAMBIA M. Essobeheyi Primature 904 02 22 michelkambia@yahoo.fr 

178. KARIM CHOUROU 
Banque arabe pour le 
Développement-Economique en 
Afrique 

Karim.chonron@badea.org  

179. KEFOU Délali MEAHV 906 41 60 kefoud@yahoo.fr 
180. KESSLER Angelika Croix-rouge 828 64 25 watsan_ne_togo@yahoo.fr 
181. Kiki TASSI JVE 996 08 88 Kitos002@gmail.com 

182. KlouviAyi A. 
Banque Mondiale 233 33 30 /908 49 48 

aklouvi@worldbank.org 
183. KODJO Kudadze Environnement/ET  920 85 30 
184. KOKOU Kouami GNT/GDF-TOGO 902 04 11 kokoukouami@hotmail.com 

185. KONLANI Gninpale 
Direction Régionale de l’Eau et 
de l’Assainissement /Savane  

Konlani2005@yahoo.fr 

186. KONLANI K. Dindiogue Min. Agriculture, Elevage 220 40 20/905 91 82 
187. KOULOU Karkar MEAHV/DREA-Kara 660 62 51 /917 06 00 gastonkoul@yahoo.fr 
188. LARE T. Daméssanou ACDI-SOLAR 905 04 60/966 25 67 Lare_damessanou 
189. M’BATA Ahare MEAHV-DG 904 21 72 
190. Madadozi TEZIKE MAEP-SG 919 35 80 tezkeh@yahoo.fr 

191. MEATCHI Gervais T. Point Focal Nat 
Dev ; Durable/ Plan ERFM 

922 14 14 Gevais_met@yahoo.fr 

192. MOROU A. Assimaila 
MERF/Plate forme nationale 
pour la Réduction du RRC 

906 07 39 eddevelop@yahoo.fr 

193. NDARUZANIYE Valerie Global water Institute-GWI gwi@gwiwater.org +32(0)49350 22 88  
194. NIKA Piyabalo A. MPDAT/DPD/DDIC Nikigio2000@yahoo.fr 
195. NYADZAWO K. Eyéléwè MPDAT 902 74 64 Kosnely@yahoo.fr 

196. OGUNTOLA Johnson 
UNECA +260 211 234758 

+260 976 945177joguntola@uneca.org 

197. OUATTARA Baly Ministère de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire 

828 38 80 

198. OURO-BANG’NA 
Bouwei 

MATDCL/D Déontralisation 904 30 13/234 41 78 

199. OURO-DJERI Essowê MERF 903 17 98 ouroaddom@yahoo.fr 
200. Oyetoundè DJIWA MERF/TOGO oyedjiwa@htmail.fr 
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201. PIALABANA Akpa-Esso MERF/CN 991 75 86 
202. QUENUM Claire Société Civile COSESC 902 45 50qclaire@yahoo.fr 
203. Rudo. E. Makunike NEPAD +27 11 256 3600 rudomenepad.org 
204. SALAMI Fataou UNICEF 223 15 00/904 32 41 
205. SALIFOU OUSSEINI CEDEAO osalifou@ecouwas.int 

206. SALINAS Fernado FAO  Afrique de l’ouest, Accra, 
Ghana 

Fernado.salinas@fao.org (+233) 24402 08 93 

207. SAMA BOUNDJOUW DEF/MERF 902 68 08Forets2006@yahoo.fr 

208. SEMANOU Kokou EAU VIVE +22671252567/+22650364139 
ksemanou@eau-vive.org 

209. SEMODJI 
MawussiDjossou 

Ministère de l’Economie et des 
Finances 

221 04 79/928 05 53 
mawussidsemodji@yahoo.fr 

210. TAMAKLOE Mawuvi OMS 904 27 57/708 77 77 
tamakloem@tg.afro.who.int 

211. TAPSOBA François Mécanisme Mondial de l’UNCCD f.tapsoba@ifad.org 
212. TCHOHLO Akossiwa Assemblée nationale 916 56 43ptchohlo@yahoo.fr 
213. TENGUE KokouTrévé MERF/DFC 903 87 94tktengue@yahoo.fr 

214. TEPE-DJANYIH Viviane CREPA +228 901 38 49 
 crepa-togo@reseaucrepa.org 

215. TOMEKPE Christoph UONTO 235 04 95etomekpety@yahoo.fr 
216. TOMYEBA Komi DE/MERF 929 57 24tomyebaki@gmailcom 
217. TRAORE Zakari 

Abdoulaye 
PNE-TOGO 904 01 37layezt@yahoo.fr 

218. WAMA K. Ali MPDAT 983 39 21 wamakodjo@yahoo.fr 
219. WEKA Komivi PR/MPDAT/DCD 974 24 23 komiviweka@yahoo.fr 
220. WESTERCAMP 

Benjamin 
UNICEF 994 30 08 

221. Wilson Anum Ministère du commerce comité 
nationale(PNEW) 

909 60 57 

222. YOUKOUE Nana Mama Assemblée nationale 909 12 21myoukone@yahoo.fr 
223. ZIDA Bertrand CEDEAO obzida@yahoo.fr 
224. ALONOU Abina MERF 925 91 40 
225. METCHOKO Afua A. MEAHV/DHV 929 27 06 
226. DRAVIE-ANAKPAN 

Agnès 
MEAHV/SG 925 93 26 

227. SOSSOE Kokou E.A. MEAHV/SG 924 37 95 
228. BOUYO Essonan MERF 995 47 67 
229. DIAGNE Idrissa PNUD Idrissa.diagne@undp.org 
230. YAMADJAKO Selomey PNUD Seloey.yamodjako@undp.org 
231. TENOU Y. Jonky PNUD Jionky.tenou@unep.org 
232. Cecile MAUKARUBUGA UNFPA 904 08 63 
233. Pierre MPELE OMS  
234. KPOBIE Bawiléssim Ministère du Tourisme 933 63 04 
235. TEZIKE Madazi Ministère de l’Agriculture 919 35 80tezkeh@yahoo.fr 
236. ABADJENE Komlan Commune de Lomé/MATDCL 936 49 85abadjene@yahoo.fr 
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Annexe 1c-7  

Atelier  national de concertation sur le document d e préparation du processus de réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradati on des forêts (REDD+) au Togo 

Date : Les 8 et 9 juillet 2013      Lieu  : Hôtel Sancta Maria  

Liste des participants 

N° Nom & Prénoms  Sexe  Institut ion  Lieu de provenance  Contact (téléphone & e -mail)  
1 MOSSO Koffi M   MERF Lomé 90008141, kofihero@gmail.com  

2 TABE Nikabou M  SG/MERF Lomé 90264141 tabenika99@yahoo.fr  

3 BATAWILA Komlan M UONGTO Lomé 
90122668 
batawilakomlan@yahoo.com 

4 WALA Kpénkouma M Université de Lomé Lomé 90238775 kpwala75@yahoo.fr  

5 AGBETI Kossi M DEF/MERF Lomé 
90141184 
agbetimaurice@yahoo.fr  

6 BONFOH Tassounti M MERF Lomé 
90883161 
tassountibonfoh@yahoo.fr 

7 KOUMANTIGA Dabitora M PRAPT/DFC/MERF Lomé 91579539 dabitora2004@yahoo.fr 

8 AWITAZI Tchagou M DFC/MERF Lomé 91862839 rodolphelmd@yahoo.fr  

9 AMADOU Aboudoul-Kadri M SAZOF Lomé 90381148 amakadri@yahoo.fr 

10 SITTI  Anani Elana M SAZOF Lomé sitanel23@yahoo.fr  

11 BOUAB Nadjombé M AE2D Gérin-kouka nadjbouab@yahoo.fr 90177405  

12 DEPPELER Angela F Coopération Suisse Suisse 
41319102904 
angela.deppeler@bfh.ch 

13 BANLA Tchao M DRERF/RC Sokodé 90971396 banlatchao@yahoo.fr  

14 BAMAGBOWOU Kokou M DRERF/Plateaux Atakpamé 
90323733 
banagbowoukokou@yahoo.fr  

15 NAYABI Limbila M DRERF/Savanes Mango 90254950 nayabilimb@yahoo.fr  

16 GNAMA Wiyaou M DR Maritime ODEF Tsévié 90365806 odefrm@yahoo.fr  

17 DJINADJA M ONG ADHD Hihéatro (Amou) 
90053843 
fredericdjinadja@yahoo.fr  

18 BOUNELE Salifou M 
Association SONGOU 
MAN Dapaong 90148506 bks.bounele6@yahoo.fr  

19 YATOMBO Tadanlenga M ONG RAFIA Dapaong 90020468 ytadanlenga@yahoo.fr  

20 APLA Yao M DP/MERF Lomé 90264889apladieu@yahoo.fr 

21 KOUDINA Tomfey M CAP- EJR Pagouda 90325313 capejr2001@yahoo.fr  

22 KOTOKO Mouyoudéi M GNTGDF/CT Lomé 90134878 prosperotog@yahoo.fr  

23 ASSI Hémou M ODEF Lomé 90035102 assibrice@yahoo.fr 

24 DJIWA Oyétoundé M MERF Lomé 90093551oyedjiwa@hotmail.fr 

25 AGOUDA Alaza M MERF Lomé 91703038 

26 BOUYO Essonan F MERF Lomé 
90954767 
essonanbouyo@yahoo.fr 

27 Koffi HOUNKPE M Banque Mondiale Lomé 
22533300 
khounkpe@worldbank.org 

28 Darriot Pierre M Ambassade de France Lomé 
Pierre.autorin.darniot@diplomatic.
gouv.fr 

29 DOGBE K. M CAB/MERF Lomé 90045110 duplaire@yahoo.fr 

30 BOUKPESSI Bazambadi M CAB/MERF Lomé 92245165 bazamerf@yahoo.com  

31 AHONON Selom F ITRA/MAEP Lomé 90176158 ahononson@yahoo.fr 

32 ADESSOU Séna M INADES FORMATION Lomé 90124673 adessousena@yahoo.fr  

33 
BESSEH Koffitsè M Cartographie Lomé besseh.vincent@yahoo.fr 

90302171  

34 METSIYA K Donkor M GNT/GDF-Togo Tsévié metsiya@ymail.com 90122041  

35 
MISSIH Awossa M CTOP/APCR Tchamba 90096486 

missihawossa@yahoo.fr  

36 Togbui DOUMASSI GBAGO V M Chefferie traditionnelle Kpalimé 90056749 
37 SOVI Koku M DB/MEF Lomé 90184507 sovikol@yahoo.fr  

38 AKPAMOU Kokouvi G. M DP/MERF Lomé kapkamou@yahoo.fr 90931762  

39 ACAKPO ADDRA Essivi F ONG ADT Lomé 90812686 singerarea@yahoo.fr  

40 BAKAI Piwèlon M DRERF Maritime  Tsévié 90190809 bakaip@yahoo.fr 
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N° Nom & Prénoms  Sexe  Institut ion  Lieu de provenance  Contact (téléphone & e -mail)  
41 SANVI Komlan M ODEF Atakpamé 90115080 sanvikom@yahoo.fr  

42 MAPOKE Pangbare M ODEF Sokodé 90917069 pmapoke@yahoo.fr 

43 ASSOUMANOU Issaka M ODEF Mango 90069728 issaka85OO@yahoo.fr  

44 BAKABIMA Bakenna M ODEF Lomé 90939417 dilobime@yahoo.fr  

45 DETSE Komla M ODEF Lomé 90361594 padetse@yahoo.fr 

46 DANSROU Kodjo M SYTREBACT Lomé 90077568 sytrebact@yahoo.fr 

47 SODJI Ampiah M MPDAT/DPD Lomé 91129732 sopiah03@yahoo.fr 

48 DJELOU Kobla M ONG AFHON Lomé 
91967579 
kobla.afhon@gmail.com  

49 TAMAKLOE Koffi M Patronat Lomé 90181037 cnp_togo@yahoo.fr 

50 GNRONFOUN K.Koffi M DRERF Kara Kara 
90208967 
kkgnronnfoun@yahoo.fr  

51 COZI Adom M PGICT/MERF Lomé 90224888 coziadom@gmail.com  

52 
GANDA SOURMA 
Bakéglihaga M MDBAJEJ Lomé 90971001 gandab@yahoo.fr 

53 BAMALI Tahonlan M DE Lomé 90201666 dibamail@yahoo.fr  

54 DJELE Dahouda M SG/MAEP Lomé 90305593 ddjele@yahoo.fr  

55 TOMYEBA Komi M MERF Lomé tomyebaki@gmail.com 90295724  

56 AWIMA Débana M FONGTO Lomé 
90910127 
awimadebana@yahoo.fr  

57 AFENUTSU Dodzi M PGICT/MERF Lomé afenudzikoko@yahoo.fr 90357727  

58 ALSSAN Kpéziwezou M RESODERC/AJA Sokodé ajatg@yahoo.fr  

59 AGNAH SOUROU M RESOKA/AJT Kara actionjeunetogo@yahoo.fr 

60 AWOUGNON Comlan M IFE/MERF Lomé 
ericawougnon@yahoo.fr 
90134504  

61 EGBENOU Koffi Georges M COADEP Atakpamé 
Coadep2OO11@gmail.com 
90116667  

62 PIALABANA Akpa Esso M DP/MERF Lomé pialabanafred@yahoo.fr  

63 KOMBATE Yendouhame M ANGE Lomé kombatejohn@gmail.com  

64 APEDJAGBO Sévérin M JVE Lomé sevekoff@gmail.com 90845827 

65 KPOMBLEKOU Jocelyne F JVE Lomé 
90108212 
fak.kpomblek@gmail.com  

66 Sena ALOUKA M JVE Lomé 90216740 yvetogo@hotmail.com  

67 KPANDJA Akpéka M Min Décentralisation Lomé 90128997 akpandja@yahoo.fr 

68 TABE Gnandi M FAO Lomé Gnandi.tabe@fao.org 99643070  

69 GROMAKOU Saibou M SG/MAEP Lomé 
91597737 
gromakou2010@yahoo.fr 

70 AYEFOUNIN Komlan M PGICT/MERF Lomé 90141234 boladji1@yahoo.fr  

71 Jurgen BLASER M Coopération Suisse Suisse 
41794012507 
jurgeb.blaser@bfh.ch 

72 ALI Sando F MERF Lomé 90037135 alisando@yahoo.fr 
73 ESSIOMLE Kossivi M SG/MERF Lomé   
74 Dr OURO-DJERI Essowè M DC/MERF Lomé    
75 TELLU Komi M DRERF/Centrale Sokodé telkomitr@yahoo.fr 90024661  

76 DJASSAH M’ba M MME/DGE Lomé 90357885 stedjass1975@yahoo.fr 
77 WAGBE Gbati M DPCA/MAEP Lomé 90272128 wagbati2000@yahoo.fr 
78 GBADOE Edjidomélé M DG ODEF Lomé 90054062 
79 GNRANDOU Kotévi M JVE Lomé 91568139 
80 SAKPA KossiAnani M MAEP Lomé 90358413 sakpainnount@yahoo.fr 
81 TCHINGUILOU Abiziou M MERF Lomé   
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Annexe 1c-8  

Résumé du rapport de l’atelier de validation de la RPP Togo (8 et 9 juillet 2013) 

 

1. Introduction 

Dans ce cadre de l’élaboration du document de préparation de la stratégie nationale REDD+, le Gouvernement a fait 
appel à plusieurs de ses partenaires techniques et financiers pour l'accompagner dans le processus. A cet effet le 
document de R-PP avec la participation des acteurs étatiques et organisations de la société civile. En vue de  valider 
ce document, un atelier national a été organisé les 8 et 9 juillet 2013 à Lomé avec l'appui de la Banque Mondiale 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet gestion intégrée des catastrophes et des terres (PGICT). L’atelier a 
regroupé environ quatre-vingt (80) participants venus des services étatiques, du secteur privé/syndicats, des 
organisations de la société civile/ONG/Association et la chefferie traditionnelle. 

2. Cérémonie d'ouverture 

La cérémonie d'ouverture de l'atelier national de validation du document de REDD+ du Togo a été marquée par trois 
interventions prononcées par le Directeur Général de l'ODEF, Monsieur GBADOE R. Edjidomélé, le Représentant 
Résident de la Banque Mondiale Monsieur Hervé ASSAH, et Madame la Ministre de l'Environnement et des 
Ressources Forestières, Madame Dédé Ahoéfa EKOUE. 

Le Directeur Général de l'ODEF, a dans son mot de bienvenue fait l'historique du processus REDD+ au Togo avant 
de définir les objectifs du présent atelier et de donner les perspectives attendues à la suite de la validation du 
document qui se résument à la finalisation et à la soumission du R-PP au comité technique du FCPF pour son 
évaluation. 

Le Représentant Résident de la Banque Mondiale au Togo a souligné que l’engagement du Togo dans le processus 
de la REDD+ traduit la volonté du Gouvernement de faire de la gestion rationnelle et consensuelle des ressources 
forestières, ainsi que de la lutte contre les changements climatiques, une préoccupation nationale. C’est pourquoi, la 
Banque mondiale, pour sa part, continuera à soutenir les efforts du Gouvernement dans ce processus et soutiendra 
la candidature du Togo au Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier. 

Dans son discours d’ouverture de l’atelier, la Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, a d’abord 
remercié l’ensemble des partenaires techniques et financiers (OIBT, PNUD, FAO, la Suisse, la France, les USA) et 
en particulier la Banque Mondiale pour sa réponse à la sollicitation du Gouvernement pour le financement de cet 
atelier à travers le Projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres (PGICT). Conscient de l’importance de la 
question REDD+ dans les arrangements internationaux futurs sur la forêt en lien avec le climat, le Togo a très tôt  
manifesté son intérêt en adhérant au partenariat REDD+ lors de la conférence sur le climat et la forêt organisée à 
Oslo en Norvège en mai 2010. A cet effet, d’importantes mesures au plan politique, stratégique et opérationnel ont 
été prises pour concrétiser cet engagement. Cette adhésion du Togo au FCPF témoigne de la volonté du 
gouvernement de renforcer la conservation des ressources naturelles tout en contribuant à atténuer les émissions 
des gaz à effet de serre, à prévenir les impacts des causes futures de déforestation et de dégradation des forêts et 
leur permettre d’offrir des biens et services à nos populations. 

3. Présentations et Travaux en Plénière 

Les travaux de l’atelier ont été dirigés par Monsieur GNRONFOUN K. Koffi, Directeur Régional de l’Environnement et 
des Ressources Forestières de la Kara assisté de Monsieur COZI ADOM Esso-Wazina (1er Rapporteur) et de 
Madame ACAKPO-ADDRA Essivi S. (2ème Rapporteur). L’agenda des travaux de l’atelier comprend la présentation 
du processus REDD+ et du R-PP, des travaux en groupe, et la restitution en plénière. 

Le développement fait par Monsieur BLASER, Expert International Suisse, montre que le processus de la REDD+ a 
débuté à partir de 2005 ; ceci au regard du rôle primordial des forêts dans le changement climatique. Dans le 
déroulement du processus, trois (03) options s’offrent au pays qui s’y engage à savoir : (i) éviter la déforestation 
permanente ; (ii) restaurer les puits de carbone ; et (iii) renforcer les stocks de carbone par la création de nouveau 
puits par les approches d’agroforesterie, de plantations, etc.  

Dans la présentation du document de R-PP faite par Monsieur DJIWA Oyétoundé, Coordonnateur National du 
PNIERN et chef de file de l’équipe restreinte d’élaboration du document, l’on retiendra que le document est structuré 
en six (06) composantes : organisation de la consultation, la préparation de la stratégie, l’élaboration d’un niveau 
d’émission de référence national, conception de systèmes nationaux de suivi forestier et d’information sur les 
garanties, le calendrier et budget, et la conception d’un cadre de suivi et évaluation du programme. Les options 
stratégiques de la REDD+ du Togo se dégagent autour de : la conservation de l’existant ; l’augmentation de la 
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surface boisée ; et l’options transversale pour entre autre le renforcement des capacités techniques et les 
équipements. 

Dans cette phase de débat, les points soulevés se résument en ce qui suit : Valorisation du carbone et les bénéfices 
aux populations locales pauvres, les mesures incitatives ; Éléments importants à intégrer dans le document complet 
de R-PP à soumettre au FCPF ; Critères d’éligibilité et le choix des options et du partenaire financier ; et les Risques 
de la REDD+. 

4. Travaux des Groupes 

Trois groupes de travail formés ont analysé les différentes composantes du document. En marge des travaux de 
groupe, il y a eu une séance parallèle du groupe des ONG, et la préparation de la feuille de route par le groupe 
national et les Experts internationaux. 

5. Restitution des travaux de Groupes 

Les différents groupes ont procédé à la restitution des résultats de leurs travaux qui sont annexés au présent rapport. 
Les discussions ont été faites sur les points essentiels entre autres sur l’arrimage institutionnelle entre les Comités 
REDD+ et la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) ; la faible représentation des organisations 
de la société civile et les ONG dans les comités REDD+ + ; l’intégration du cadre de gestion du contentieux et de 
règlement des conflits. 

6. Synthèses des travaux et clôture de l’atelier 

Les recommandations  de l’atelier sont : Recenser tous les projets financés au Togo et en lien avec la REDD+ à 
intégrer au document de R-PP ; Identifier toutes les pistes de financement du processus d’après la première phase ; 
Ajouter en annexe au document de R-PP, la liste et rapports de toutes les consultations organisées au cours de la 
rédaction de R-PP ; Créer deux nouveaux postes au niveau de la Coordination Nationale REDD+ : un Responsable 
de la Gestion Judiciaire et le Responsable des Marchés Publics ; Equipe Nationale Restreinte est invitée à prendre 
en compte les observations pour l’amélioration du document à soumettre au FCPF. 

7. Cérémonie de clôture 

Elle a été marquée par le discours du Directeur Général de l’ODEF représentant Madame le Ministre de 
l’Environnement et des Ressources Forestières. Celui-ci a félicité l’ensemble des participants pour le sérieux avec 
lequel ils ont pris part aux travaux de l’atelier. Il a, au nom de Madame la Ministre, remercié tous les partenaires 
techniques et financiers et en particulier la Banque Mondiale pour son appui. 

8. Conclusion 

Les résultats de l’atelier se résument en ceci: 

- large information et implication de toutes les couches socioprofessionnelles du pays; 

- la diffusion des options stratégiques du Togo en matière de REDD+ ; 

- l’obtention d’une position commune des organisations de la société civile sur les différentes parties de la 
RPP et l’engagement du Togo dans le processus REDD+ ; 

- le démarrage du mécanisme de transparence du processus, notamment sur les aspects problématiques que 
sont l’aménagement du territoire, la réglementation de l’accès au foncier et aux ressources naturelles et le 
partage des bénéfices liés à la REDD+ au Togo.   

 
Fait à Lomé, le 9 juillet 2013-07 
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Annexe 1c-9  

 

 

  

Transmettre une copie pour informations: 

- A son Excellence Madame la Ministre de l’Environnem ent et des Ressources 
forestières du Togo,   

- A son Excellence Monsieur le Ministre de l’Agricult ure, de l’Elevage et de la 
Pèche ;   

- A son Excellence Monsieur le Ministre de l’Administ ration Territoriale, de la 
Décentralisation et des Collectivités Locales,   

- Au Directeur Régional UNREDD; 

- Aux Membres du Comité des participants du Fonds pou r le partenariat du 
carbone forestier(FCPF)  
à Washington DC/USA  

 

Nous, organisations de la société civile togolaise associées au processus de la REDD+ au Togo,  

Apprécions les efforts consentis par le Gouvernement, la Coopération Suisse, le Groupe de travail national sur la 
REDD+, les partenaires techniques financiers ainsi que toutes les parties prenantes ayant contribué au processus de 
préparation du pays à la REDD+; 

Apprécions l’esprit qui sous-tend la REDD+ notamment, la lutte contre la déforestation, la réduction des émissions de 
Gaz à effet de serre, l’adaptation ainsi que le renforcement de la résilience des communautés aux effets des 
changements climatiques, la conservation de la biodiversité et l’amélioration  des conditions de vie des populations à 
la base, 

Apprécions la qualité du  R-PP  du Togo qui prend en compte les réalités du pays sur le plan forestier, les avantages  
que ce processus peut procurer au pays.  

Saluons l’approche participative et  l’implication effective des organisations de la société civile à la conception du R-
PIN et du R-PP du Togo,  

Saluons l’engagement des membres du comité des participants du FCPF au soutien du processus REDD+au Togo; 

Entendu que la REDD+ est un mécanisme  pouvant permettre de réduire le taux de déforestation et de dégradation 
des forêts dans notre pays et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés,  

Réaffirmons notre volonté à contribuer à la réussite dudit processus; 

Toutefois, nous pensons que des efforts supplémentaires doivent être engagés aux fins de prendre en compte les 
points suivants :   

L’implication réelle et effective de toutes les couches sociales : Comme identifié dans le RPP, toutes les parties 
prenantes notamment  les organisations de la  société civile, la chefferie traditionnelle, les communautés locales, les 
élus locaux, les collectivités décentralisées et le secteur privé doivent être effectivement impliqués à toutes les 
étapes du processus de  préparation et de mise en œuvre de la REDD+ au Togo 

L’élaboration d’une stratégie de partage des bénéfices issus de la REDD+ aux communautés. Au regard du régime 
foncier au Togo et des tensions que cela pourraient induire, cette dimension est cruciale et doit donc être abordée 
très rapidement. 

En vue d’une gestion participative et inclusive, l’implication des parties prenantes à la prise de décision dans le 
contexte de la gouvernance forestière, au système de MRV et dans la mise en œuvre des projets pilotes y afférents, 
doit être intégrée au RPP 

RECOMMANDATIONS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE 

PROCESSUS DE PREPARATION DU TOGO A LA REDD+ 
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De tout ce qui précède, la société civile considère  que la REDD+  représente  une opportunité pour le Togo et va 
permettre de conserver les ressources forestières existantes, restaurer celles détruite ou menacées de disparition 
pour ainsi augmenter la surface forestière du Togo.  

Néanmoins, le mécanisme de mise en œuvre doit respecter et garantir le droit des communautés, les principes de 
transparence et d’équité. Pour garantir ces principes, la société civile recommande ce qui suit :  

La poursuite du cadre de consultations avec les OSC 

La tenue de consultations rapides avec les communautés locales sur les stratégies de reconnaissance et de prise en 
compte de leurs droits et intérêts dans la REDD+ au Togo ;  

La mise en œuvre du programme d’IEC (Information, Education et Communication) pour garantir une participation 
citoyenne dans le cadre du Consentement libre et éclairé, comme préalable à l’élaboration de la stratégie nationale 
REDD+ assortie d’une responsabilisation suffisante de la Société Civile; 

La mise en œuvre des textes réglementaires sur les forêts au Togo (Code forestier, PAFN,…) tout en garantissant 
les intérêts des communautés locales; 

La gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la diversité biologique 

La recherche et la prise en compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques de la mise en œuvre de 
la REDD+ sur les communautés 

La mise en place d’un mécanisme transparent et d’accès direct au financement des  projets pilotes 
communautés qui prend en compte la répartition verticale et horizontale des revenus issus de la REDD+ 

Les couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes doivent être au centre de la mise en œuvre de la 
REDD+ dans les communautés  en raison du rôle clé qu’elles jouent  dans  les activités agricoles et  la conservation 
de la forêt au Togo  

Nous exhortons l’Etat togolais à capitaliser sur les expériences antérieures en matière de participation, de partage de 
bénéfices et d’implication des acteurs aux fins d’éviter tout conflit entre les différentes parties prenantes. 

Vu le rôle central des OSC dans la mise en œuvre de la REDD+ au Togo,  indispensable d’avantage d’offrir, les 
ressources l’espace et le temps nécessaire en vue d’une contribution maximale pour la suite du processus et de sa 
mise en œuvre.   

Fait à Lomé, le 09Juillet 2013 

LISTE DES OSC AYANT SIGNE LA DECLARATION 

N° ORGANISATION  Nom et prénoms  Lieu de provenance  
1 AJA/RESODERC ALASSAN Kpèziwézou Sokodé 
2 UONGTO BATAWILA Komlan Lomé 
3 INADES FORMATION TOGO ADESSOU Sena Lomé 
4 AE2D BOUAB Nadjombé Guérin-Kouka 
5 ADHD DJINADJA Comla Hihéatro 
6 SONGOU-MAN BOUNELE Salifou Dapaong 
7 RAFIA YATOMBO Tadanlenga Dapaong 
8 CAP-EJR KOUDINA Tomfey Pagouda 
9 GNTGDF/CT KOTOKO Mouyoudéi Lomé 
11 GNT/GDF-TOGO METSIYA K. Donkor Tsévié 
12 CTOP/APCR MISSIH A. Awossa Tchamba 
13 CHEFFERIE TRADITIONNELLE TOGBUI DOUMASSI GBAGO   V Kpalimé 
14 ADT ACAKPO- ADDRA Essivi S. Lomé 
15 JVE ALOUKA Séna Lomé 
16 AFHON DJELOU  Kobla Lomé 
17 FONGTO AWIMA Débana Lomé 
18 AJT/ RESOKA AGNAH Sourou Kara 
19 ODIAYE/COADEP EGBENOU K Georges Atakpamé 
20 JVE APEDJAGBO Koffi Lomé 
21 JPR AGBETI K. Maurice Kuma 
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Annexe 1c-10 

Réponse du Groupe national de l’élaboration du R-PP  (12 Juillet 2013) pour la prise en compte des 
préoccupations des OSC dans le document RPP 

 

Prise en compte des recommandations des organisations de la société civiles datant du 9 juillet 2013 
dans la RPP-REDD+ 

Le document de R-PP révisé en juillet 2012 a pris en compte les observations et recommandations 
exprimées dans la lettre de la Société Civile adressée au FCPF de la manière suivante : 

Point 1 relatif à l’implication réelle et effective de toutes les couches sociales  à toutes les étapes du 
processus de  préparation et de mise en œuvre de la REDD+ au Togo : le document de RPP- REDD+ du 
Togo a pris en compte  les préoccupations soulevées par les OSC dans toutes les composantes du 
document. Cette prise en compte a été faite au cours d’une séance de travail organisée le 12 juillet 2013 
à Lomé avec des représentants des OSC (il s’agit des ONG suivantes : JVE, GNT/GDT, AFHON, 
EQUINAT). A cet effet, il est prévu dans la mise en œuvre de la RPP devant conduire à l’élaboration de 
la stratégie REDD d’impliquer toutes les parties prenantes à tout le processus. Des taches spécifiques 
ont été confiées aux ONG pour ce qui concerne la concertation, la communication et l’information des 
populations sur la RPP REDD. Les organisations de la société civile seront représentées par six 
membres au sein du comité national REDD du Togo et prendront part aux diverses activités REDD+. 

Point 2 relatif à l’élaboration d’une stratégie de partage des bénéfices issus de la REDD+ aux 
communautés : cette question est pertinente et mérite d’être abordée  avec beaucoup de précision. Sur la 
directive de sauvegarde sur le partage des bénéfices il est envisagé dans le processus de mise en œuvre 
de la RPP d’élaborer une stratégie nationale de partage des bénéfices issus de la REDD. L’Etat et toutes 
les parties prenantes y compris les organisations de la société civile définiront ensembles les modalités 
de partage des bénéfices.  

Pont 3 relatif à l’implication des parties prenantes à la prise de décision, au système de MRV et dans la 
mise en œuvre des projets pilotes:  Au niveau des MRV il a été prévu de renforcer les capacités des OSC 
pour le suivi  au niveau local, préfectoral et régional.  En ce qui concerne le suivi du carbone et des 
autres bénéfices, il est prévu l’implication de toutes les parties prenantes y compris l’OSC, le syndicat et 
la communauté à la base pour la collecte des données. Par rapport aux autres avantages liés au 
carbone, la communauté internationale a défini les directives standards et lors de la mise en œuvre de la 
R-PP, le Togo établira toutes les modalités de partage de tout bénéfice qui découlerait de la REDD+. 

De Tout ce qui précède le processus de R-PP et de l’élaboration de la REDD+ se fera de concert avec 
l’implication et la participation effective de la société civile. 

Le Gouvernement entend mobiliser toutes les couches socioprofessionnelles pour une mise en œuvre 
réussie de la RPP REDD. 

 

Fait à Lomé le 24 juillet 2013 
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Annexe 2a : Évaluation de l’utilisation des terres,  facteurs des changements 
d’affectation des terres, lois, politiques et gouve rnance forestières 

 

Annexe 2a-1   

 

Evaluation des lois, des politiques, de la gouverna nce en lien avec  la gestion des forêts 

 

� La loi-cadre sur l’environnement .  
Le cadre juridique du secteur de l’environnement est régi par la Loi-cadre sur l’environnement qui a été 
adoptée le 30 mai 2008.  Cette loi vient renforcer le cadre de gestion de l’environnement qui a été 
pendant longtemps régi par le Code de l’environnement de 1988. La loi-cadre sur l’environnement 
reprend les orientations de la politique nationale de l’environnement et prévoit la mise en place des 
institutions de gestion de l’environnement à savoir l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement et 
le Fonds National de l’Environnement. Elle place également la Commission Nationale de Développement 
Durable sous l’égide du MERF. La loi définit aussi les mécanismes de participation de la population, 
l’établissement de partenariat, de l’information et de l’éducation environnementale et la recherche 
environnementale pour soutenir les actions de gestion de l’environnement. 

 

� Le code forestier  
 La loi N°2008-009 portant code forestier a été promulguée le 19 juin 2008. Ce document a pour but de 
définir et d’harmoniser les règles de gestion des ressources forestières aux fins d’un équilibre des 
écosystèmes et de la pérennité du patrimoine forestier. A cet effet, il met l’accent sur l’aménagement 
forestier qui permet de pérenniser le domaine et d’en tirer un maximum de profit ainsi que la participation 
des populations à la gestion des ressources naturelles. Cette loi insiste sur les actions de conservations, 
de mise en défens des terrains menacés de dégradation, et la lutte contre les incendies et feux de 
végétation. Elle prévoit également la protection des personnes et des biens et la création d’une 
commission nationale et des commissions consultatives régionales, préfectorales, communales, 
cantonales et villageoises des ressources forestières. Ces commissions sont chargées d’aider à la prise 
de décisions concernant la gestion des ressources forestières. 

 

� Loisur la décentralisation  
 Loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales : elle confie 
d’importantes attributions aux collectivités territoriales en matière de gestion de l’environnement et des 
ressources naturelles. Pour ce qui concerne la gestion des ressources naturelles et la protection de 
l’environnement, la loi précise que les communes sont compétentes en matière d’exploitation des 
carrières locales de matériaux de construction.  

 

� Le Code minier .  
Loi portant code minier : la loi n° 96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République 
Togolaise dispose que : la prospection, l’exploitation, la détention, le traitement, le transport, la 
transformation et le commerce des ressources minérales, des hydrocarbures, des eaux minérales et des 
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géothermiques sur le territoire togolais, dans ses eaux territoriales, sa zone exclusive et son plateau 
continental sont soumis aux dispositions statutaires prises pour leur application. 

Cette loi déclare que le détenteur d’un titre minier évitera au maximum tout impact préjudiciable à 
l’environnement, notamment la pollution de la terre, de l’atmosphère et des eaux et le dommage ou la 
destruction de la flore ou de la faune, conformément aux dispositions de la présente loi, du code de 
l’environnement et de leurs textes d’application. 

 

� Politique Nationale de l’Environnement (PNE)  
Le document de la politique nationale de l’environnement au Togo a été adopté le 23 décembre1998, 
comblant ainsi un vide qui a existé dans ce secteur depuis la création d’un département ministériel 
chargé de l’environnement en 1987. L’évolution du cadre de référence national et l’apparition de 
nouveaux concepts et paradigmes  depuis que cette version a été élaborée imposent des réajustements 
au gouvernement.  Une actualisation a été faite en 2012 pour intégrer non seulement les récents 
développements évoqués précédemment mais aussi les enseignements tirés des efforts de mise en 
œuvre déployés à ce jour. 

 

� Déclaration de Politique forestière (DPF)  
Face à la dégradation croissante des ressources forestières dont les causes profondes sont l’exploitation 
forestière illégale, les pratiques agricoles inadéquates, les feux de végétation, etc. le Togo a adopté par 
décret n°2011-002/PR du 5 janvier 2011 une déclaration de politique forestière. La déclaration de 
politique forestière vise la réalisation d’un développement durable du pays à travers la priorisation et le 
développement du secteur pour lui permettre de jouer pleinement ses rôles économiques, sociaux et 
écologiques. Plus précisément, elle vise d’ici 2050 à sauvegarder le potentiel forestier existant, stimuler 
son extension pour porter la couverture végétale à 30% et susciter le développement d’un secteur 
forestier viable, autonome et rentable. Les fondements de cette déclaration de politique forestière sont : 
l’approche participative, la responsabilisation des acteurs à la base et le partenariat et la synergie dans la 
mise en œuvre des actions. 

 

� Politique forestière du Togo (PFT)  
La politique forestière du Togo (PFT) élaborée en 2011 a pris en compte les grandes orientations 
politiques et options stratégiques de la déclaration de politique forestière. La PFT s’appuie sur la loi n°011 
du 13 mars 2007 portant décentralisation, car vu l’état de dégradation actuel des ressources forestières, 
les politiques décentralisées prenant en compte les spécificités régionales et locales pourraient être 
efficaces dans la modification des tendances. Elle vise à atteindre 20% de couverture forestière à 
l’horizon 2035. Pour la réalisation de cette vision, 5 axes stratégiques sont retenus: (i) Promotion d’une 
production forestière soutenue; (ii) Restauration des peuplements dégradés et conservation de la 
biodiversité; (iii) Développement d’un partenariat efficace autour de la gestion des forêts; (iv) Amélioration 
des cadres institutionnel et juridique du secteur forestier et (v) Développement de la recherche forestière. 
La stratégie de mise en œuvre de cette politique est basée sur une plate-forme d’actions, avec comme 
principes directeurs (i) l’approche participative (toutes les actions proviennent des parties prenantes) ; (ii) 
la décentralisation et la responsabilisation des acteurs à la base ; (iii) le partenariat et la synergie dans la 
mise en œuvre des actions ; (iv) l’approche régionale. Ainsi, un des moyens pour lutter contre la 
déforestation et la dégradation des forêts est la gestion participative des ressources forestières 

 

Politique Nationale d’Aménagement du Territoire  
Le MERF ne peut pas effectuer de réformes concernant le zonage et les terres. Ceux sont des questions 
d’orientation politique que le ministère de l’aménagement du territoire doit résoudre. Adoptée en 2010, la 
politique nationale d’aménagement du territoire a à relever deux grands défis qui sont (1) connaître, 
planifier, arbitrer et observer le territoire pour toute intervention et (2) développer une pratique 
d’aménagement du territoire par la mise en place des cadres de cohérence spatiale des actions 
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nationales et régionales de développement. Les principales orientations s’articulent autour des axes 
suivants : (i) l’élaboration et la mise en œuvre de programmes intégrés d’aménagement du territoire pour 
un développement équilibré et durable ; (ii) la décentralisation de l’administration publique ; (iii) 
l’évaluation du degré d’application de la législation foncière et domaniale s’impose afin de dégager les 
causes de blocage ; (iv) l’identification de zones socio-économiques homogènes pour faciliter le 
développement des activités de production en fonction des ressources du milieu ; (v) la mise en œuvre 
d’une politique rationnelle de réhabilitation et d’entretien des équipements socio-collectifs et économiques 
; (vi) la promotion du développement à la base pour une meilleure coordination des actions de 
développement local fondé sur la participation des populations au processus de développement tant au 
niveau de la conception qu’au niveau de l’exécution et du contrôle des programmes ; (vii) la maîtrise de 
l’urbanisation galopante et l’amélioration de l’habitat urbain et rural en vue d’une meilleure répartition de 
la population pour la mise en valeur des potentialités et des ressources. 

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotio n d’Emploi (SCAPE)  

Après le Document Complet de la Stratégie de Réduction de Pauvreté (DSRP-C) en 2009 qui a couver la 
période 2010-2012, le Gouvernement togolais  avec la participation de tous les acteurs du 
développement et l’appui des partenaires techniques et financiers (PTF)  a élaboré la  Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Promotion d’Emploi  (SCAPE) en 2012 pour améliorer la situation 
économique et sociale du pays.  Ce Document de planification et de programmation intégrant tous les 
secteurs couvre la période 2013-2017. Cinq axes stratégiques ont été retenus pour la mise en œuvre de 
cette stratégie. Ils se complètent et interagissent pour réaliser l’orientation politique visant une croissance 
accélérée, inclusive et génératrice d’emplois. Ce sont : (i) Développement des secteurs à fort potentiel de 
croissance ; (ii)  Renforcement des infrastructures économiques; (iii) Développement du capital humain, 
de la protection sociale et de l’emploi ; (iv) Renforcement de la gouvernance; (v) Promotion d’un 
développement participatif, équilibré et durable. Le troisième domaine prioritaire du cinquième axe 
stratégique est consacré à la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles, et 
l’amélioration du cadre de vie et certaines actions stratégiques sont le maintien des services 
environnementaux des écosystèmes, la gestion durable des terres et des forêts, et la lutte contre les 
changements climatiques, la conservation de la biodiversité. Un accent particulier est mis sur la REDD+ 
et l’économie verte. 
 
Le Programme National d’Investissement pour l’Envir onnement et les Ressources Naturelles 
(PNIERN) 

Pour les besoins d’une meilleure lisibilité des actions stratégiques et d’aligner toutes les initiatives en un 
seul document qui prend en compte les défis émergents, le Gouvernement avec l’appui des partenaires a 
élaboré en 2010 le Programme National d’Investissements pour l’Environnement et les Ressources 
Naturelles (PNIE RN).La vision du Togo à travers le PNIERN est «à l’horizon 2050, un environnement 
sain est créé; les bonnes pratiques de gestion de l’environnement et des ressources naturelles sont 
maitrisées par les populations permettant ainsi d’atténuer les effets des changements climatiques et les 
risques de catastrophes naturelles pour faire du Togo un pays à forte croissance contribuant à améliorer 
le cadre de vie des populations et à réduire la pauvreté». Pour la première phase quinquennale (2011-
2015) du PNIERN, il a été défini  six sous-programmes qui sont : (i)  Renforcement des capacités 
institutionnelles, juridiques, financières et techniques de GERN ; (ii) Soutien à la mise en œuvre et à 
l'amplification des bonnes pratiques de GERN en milieu rural et au renforcement des services de 
recherche / conseils et des services commerciaux ; (iii) Atténuation des effets des changements 
climatiques, gestion des catastrophes et prévention des risques ; (iv) Réduction des émissions issues de 
la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) ; (v) Amélioration du cadre de vie en milieu 
urbain et rural ; (vi)  Elaboration et mise en œuvre d’un système d'acquisition et de gestion des 
connaissances, de suivi-évaluation et d'une stratégie de communication sur la GERN. Pour 
spécifiquement la REDD, le PNIERN a identifié trois priorités d’investissement à savoir : le renforcement 
des capacités techniques des acteurs, extension du couvert forestier national et la conservation des 
formations végétales existantes à l’échelle nationale  dont l’élaboration d’une stratégie nationale de 
REDD. 



 

 

161 

 

� Plan d’ActionForestier National (PAFN) .  
Elaboré en 1994, ce plan   a été actualisé en 2011 et préconise le renforcement des capacités 
institutionnelles et humaines en matière de gestion durable des forêts, l'élaboration des grands axes de la 
politique forestière nationale axé sur l’extension du couvert forestier national et l’actualisation du cadre 
législatif et réglementaire de gestion des ressources forestières par l’élaboration des textes d’application  
du code forestier togolais 

 

Annexe 2a-2  

Mise en œuvre des instruments juridiques de gestion  des forêts au Togo 

 

1. Périodes coloniale et postindépendance 
De la période coloniale jusqu’après l’indépendance du Togo en 1960, le décret du 5 février 1938 organise 
le régime forestier. Il régit spécifiquement le domaine forestier. Cet outil juridique a été renforcé par une 
série de textes notamment : 

� l’ordonnance n°4 du 16 janvier 1968 qui réglemente la protection de la faune et l’exercice de la 
chasse au Togo ; 
� l’ordonnance n°6 du 15 mars 1973 portant réglementation des feux de brousse et le décret n°74-
160 du 17 octobre 1974 complétant les modalités d’organisation de lutte contre les feux de brousse et 
instituant les feux précoces ; 
� le décret n°84-86 du 17 Avril 1984 relatif à la réglementation de l’exploitation forestière qui établit 
la liste des produits forestiers et celle des activités concernées par l’exploitation forestière ainsi que les 
modes qui régissent l’exploitation des forêts et boisements naturels et artificiels au Togo ; 
� l’arrêté n°01/MAR du 3 janvier 1983 relatif à l’interdiction de sciage des bois à la tronçonneuse; 
� l’institution des taxes d’abattage d’arbres et de redevances forestières par l’arrêté n°23/MAR-FCE 
du 29 juillet 1983 ; 
� la gestion de l’abattage du palmier à huile par l’arrêté n°11/MAR-FCE du 10 octobre 1986 portant 
fixation des redevances d’abattage de palmiers à huile ; 
� la décision n°233/AE du 18 Avril 1947 de la liste des essences dont l’abattage, l’arrachage et la 
mutilation sont interdits dans certains cercles et sur l’ensemble du territoire togolais. 

Ce corpus juridique a une vision sectorielle et protectionniste de la gestion des ressources forestières, ce 
qui a impliqué une réforme à partir des années 90 

2. Avènement du Code de l’environnement et la constitu tion de 1992 .  
La loi n°88–14 du 3 novembre 1988 instituant le code de l’environnement avait apporté certaines 
précisions au régime juridique forestier notamment en ce qui concerne l’intégration de la question 
forestière dans un ensemble environnemental, en instituant des zones d’environnement protégées en vue 
de la conservation ou de la restauration des monuments, sites et paysages, des formations géologiques, 
des rivages de la mer et sols, des systèmes hydrologiques et de la qualité des eaux, des forêts et 
boisements, des populations animales et végétales, les biotopes et écosystèmes auxquels elles 
participent. La constitution du 14 octobre 1992 met l’homme au centre des questions environnementales 
en consacrant le droit de toute personne à un environnement sain. Mieux, l’Article 41 fait obligation à 
l’État de veiller à la protection de l’environnement et des ressources naturelles. 

 

3. Approche participative de «gestion participative  et durable des ressources forestières».  
La loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement est un nouveau texte qui s’inscrit 
dans la dynamique des conventions de la génération de Rio. Spécifiquement aux ressources forestières, 
elle vise la création des conditions de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour les 
générations présentes et futures. En ce sens, la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier a 
institué un nouveau régime juridique forestier au Togo qui place la décentralisation au centre de la 
gestion responsable partagée et équitable des ressources forestières. Ainsi, le Titre VI du code forestier 
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prévoit la création d’une commission nationale et des commissions consultatives régionales, 
préfectorales, communales, cantonales et villageoises pour aider à la prise de décisions concernant la 
gestion des ressources forestières (Article 138). De même, il institue un Fonds National de 
Développement des ressources forestières (Article 141) destiné à financer les activités forestières à 
l’échelle nationale. Outre ces deux lois, la loi n°2007-011 relative à la décentralisation et aux libertés 
locales qui confie d’importantes attributions environnementales aux collectivités territoriales, contribue 
également à l’amélioration du cadre législatif de gestion des ressources forestières. Cette gouvernance 
est caractérisée par un cadre institutionnel qui pourra permettre l’engagement du pays dans le processus 
REDD+. Avec cette panoplie de lois et politique forestières, le problème crucial est la mise en application 
des actions concrètes. Au cours de ces dernières années, le MERF a entamé l’élaboration des certains 
décrets d’application. Certains textes d’application sont déjà adoptés par le gouvernement notamment les 
décrets mettant en place des structures d’amélioration de la gouvernance forestière et le décret 
réglementant les feux précoces. Les textes d’application de la loi-cadre sur l’environnement et la loi 
portant code forestier sont en cours d’adoption 

Annexe 2a-3 : Tableau présentant les principales actions de reboi sement au Togo depuis le temps 
colonial jusqu’à nos jours 

Programmes ou Projet Période Superficies  
(ha) Essences 

Plantation coloniale et celles du service 
forestier ayant pris la relève 

1908–1970 7 000 Teck 

Programme PNUD/TOGO pour le 
développement des ressources forestières 1970-1982 2 507 Eucalyptus, Teck, Cedrela, 

Projet FAO/TOGO pour le développement et le 
reboisement (Nord-Togo) 1977–1987 668 Eucalyptus, Acacias, Senna, 

Teck 
AFRI (Aménagement Forestier et reboisement 
Industriel) 

1982–1989 3 532 Eucalyptus 

ODEF/PAM 2818/PNUD 1988–1995 1 050 Teck 
Programme des actions spécifiques en 
agriculture 

1975–1978 1414 Gmelina, Terminalia, 
Cedrela 

Plantations communautaires, Privées et 
scolaires 1977–2000 19 544 Eucalyptus, Senna, Teck, 

Neem, Fruitier 
Projet pour la gestion des forêts 
communautaires de Kloto PPD 11/96 Rev 2 (F) 1997–2000 491 Terminalia, Teck 

Projet de plantation Haho–Baloe PD 204/91 
Rev 1 (F) 

1998–2000 760 Teck, Gmélina 

Reboisement de l’ODEF 2000-2011 6 413 Teck, Eucalyptus, Cédrela, 
Khaya, Gmelina, Hévea 

Projet PDC HIMO 2011 et 2012 2161 Teck, Eucalyptus,  Khaya, 
Gmelina, Afzelia + Fruitiers 

Projet Bois-école Togo 2010-2012 300 Teck, Eucalyptus,  Khaya 

Programme national de reboisement (PNR) 2012 1438 Teck, Eucalyptus,  Khaya,  
Fruitiers 

RED-PD 031/11 Rev.1. (F)14 2012 112 Teck, Terminalia, Khaya, 
TOTAL - 47390  

                                                           
14

 Projet pilote dans le cadre du programme thématique OIBT relative à la Réduction du Déboisement et de la Dégradation des Forêts et la 

Valorisation des Services Environnementaux des Forêts Tropicales (REDDES) qui est une thématique liée à la REDD+. 



 

 

163 

 

Annexe 2a-4  

 

Carte de la répartition de quelques aires protégées  au Togo 
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Annexe 2b : Options stratégiques REDD+ 

 

Programme de travail pour élaboration de la stratég ie REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES Année 1  Année 2  Année 3  Année 4  

1. Etablissement de la liste des axes 
d’intervention les plus prometteurs  
par rapport aux causes de la 
déforestation et de la dégradation 

    

2. Evaluation des bénéfices et des 
impacts des axes d’intervention 

    

3. Evaluation de la faisabilité de mise 
en œuvre des axes d’intervention 

    

4. Analyses des avantages et des 
couts économiques des axes 
d’intervention 

    

5. Synthèse et compilation des 
analyses sur les axes d’intervention 

    

6. Etablissement des scénarii des axes 
stratégiques   

    

7. Analyse des couts et avantages des 
scénarii 

    

8. Conduite des études sur l’intégration 
des EES  

    

9. Formulation de la stratégie en 
prenant en compte les spécificités 
locales  

    

10. Validation de la stratégie élaborée     
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Annexe 3 : Définition d’un niveau d’émission de réf érence national pour les forêts et/ou 
d’un niveau de référence pour les forêts 

 

 

TDR pour recrutement d’un Expert forestier internat ional  spécialiste en 
inventaire forestier national  

Un expert forestier international sera recruté pour aider à la définition de la méthodologie et des outils 
nécessaires pour faire un bon inventaire forestier national au Togo et pour aider au développement des 
outil de suivi de l’utilisation des terres et des changements des affectation des terres. 

Mandat de l’Expert forestier international  

Le consultant forestier international aura pour tâche de  travailler avec une équipe d’experts nationaux 
pour aider à : 

- Analyser  l’historique de la déforestation du Togo ;  

- Analyser le couvert forestier, la situation actuelle et l’évolution au moyen des images satellitaires et 
des travaux de terrain ; 

- Quantifier les émissions passées en utilisant les méthodes appropriées;  

- Développer les tendances d’émissions/de séquestration par la modélisation ; 

- Produire les données et cartes sur l’utilisation des terres par satellites ; 

- Conduire les études sur les besoins en renforcement de capacité; 

Profil de l’Expert Forestier international 

L’Expert Forestier international doit justifier d’une  expérience avérée en matière d’analyse et de 
modélisation de la déforestation. Il doit être nanti d’un diplôme de troisième cycle en SIG  et être un 
expert forestier ayant des connaissances solides en évaluation de stock de carbone. 

L’Expert forestier international sera recruté par appel à candidature internationale. 
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Annexe 4 : Conception d’un système national de suiv i et d’information sur les forêts et 
les politiques de garanties 

 

Annexe 1a-4  

TDR de recrutement d’un Expert en Suivi, Rapportage  et Vérification  

Un Expert international en Mesure, Rapportage et Vérification sera recruté pour assurer la formation des 
experts nationaux en suivi et évaluation du carbone du sol 

Mandat de l’Expert international en suivi, Rapporta ge et Vérification (MRV) 

Il sera recruté un Expert international en MRV pour : 

- réaliser les évaluations de stock de carbone du sol (modéliser la biomasse aérienne) pour sortir une 
carte de biomasse;  

- effectuer les études de comparaison des rapports de biomasse souterraine et valider les équations 
allométriques ; 

- analyser les options pour le suivi et l’établissement d’un niveau de référence des émissions et les 
mesures de suivi, rapportage et vérification (MRV). 

- aider le Responsable de la cellule MRV à la mise en place d’un système MRV  efficace et à définir les 
modalités de la gestion de la base de données sur la REDD 

Profil de l’Expert International en Suivi, Rapporta ge et Vérification 

L’Expert International en Suivi, Rapportage et Vérification  doit justifier d’une  expérience avérée en 
matière de suivi du carbone forestier. Il doit être nanti d’un diplôme de troisième cycle et être impliqué 
dans le processus d’évaluation de stock de carbone. 
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Annexe 5 : Calendrier et budget 

 

Annexe 5 Note synthétique du projet Gestion intégrée des catastrophes et des Terres 

FICHE TECHNIQUE DU PAD 

Date : 26/10/2011    
Directeur des Opérations Pays: Madani Tall                                                    
Directeur Sectoriel : Jamal Saghir 
Chef Sectoriel : Jonathan Kamkwalala                         
Chef de projet : Shelley McMillan 
ID Projet : P123922 et P124198 
Instrument de prêt : Don 

Secteur : AFTWR 
Thème(s) : Risques de catastrophe et gestion durable de la 
terre 
Catégorie Évaluation environnementale (EE) : B-Évaluation 
partielle 
 

Données du financement du projet :  
Conditions proposées : 
[  ] Prêt     [  ] Crédit     [ x] Don     [  ] Garantie      [  ] Autre : 

Source Montant total (US$M) 

Coût total du projet : 16.95$ 
Financement total de la Banque : 

GFDRR  
Fonds pour l’Environnement mondial 
(FEM) / Fonds pour les pays moins 
avancé (FPMA)  
Leveraging Fund de TerrAfrica 

 16.95 $ 
  

 7.29 $ 
 

  9.16 $ 
    

 0.5 $ 

Emprunteur : Gouvernement togolais 
Agence responsable : ministère de l’Environnement et des Ressources forestières (Secrétariat technique de la 
Plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes) 

Décaissements estimés (Bank FY/US$ m) 
FY 2012 2013 2014           2015 2016 
Annuel  0,7 1,8 5,8   6,0   2,65 
Cumul 0,7 2,5 8,3 14,3 16,95 

Période d’exécution du projet : 19 mars 2012 au 18 février 2016 
Date d’entrée en vigueur prévue : 19 mars 2012 
Date de clôture prévue : 18 février 2016 

Le projet s’écarte t-il du CAS en termes de contenu ou d’autres 
considérations importantes ?  

○ Oui    x Non 
 

Le projet nécessite-t-il des exceptions quant aux politiques de la Banque ?   
Ces exceptions ont-elles été approuvées/entérinées (au besoin par la 
direction de la Banque) ? 
Une approbation d’une quelconque exception de politique est-elle 
recherchée de la part du Conseil ? 

○ Oui    x Non 
○ Oui    ○ Non 
 
○ Oui    x Non 

Si oui, prière d’expliquer : 

Le projet respecte-t-il les critères régionaux de préparation pour la mise en 
œuvre ? 

x Oui    ○ No 
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Objectif de développement du projet : 
Renforcer la capacité institutionnelle des institutions ciblées pour gérer les risques d’inondation et de dégradation 
des terres dans les zones rurales et urbaines ciblées.  

Objectif de l’environnement global (OEG)  
 Étendre la gestion durable des terres (GDT) dans les paysages ciblés et dans les zones climatiquement 
vulnérables du Togo. 

 

Description du projet  
Composante 1 : Renforcement institutionnel et sensi bilisation  
Renforcement institutionnel : les capacités des structures nationales, régionales, locales et communautaires clé 
engagées dans la réduction des risques de catastrophe et la gestion durable des terres (RRC et GDT) seront 
renforcées à travers la fourniture d’équipements et des formations.  
Sensibilisation : la prise de conscience sur les risques d’inondations et de dégradation des terres sera accrue grâce 
à des campagnes d’information ciblées aux niveaux national et local. 
Composante 2 : Activités communautaires d’Adaptatio n aux changements climatiques et de gestion durable  
des terres 
Activités communautaires dans les bassins fluviaux et les zones inondables : la résilience aux inondations sera 
renforcée grâce à des activités pilotes ciblées au niveau local qui permettront aux communautés de mieux gérer les 
risques de catastrophe et la dégradation des terres. 
Activités communautaires sur les terres de culture et les pâturages  : la résilience de l’agriculture aux 
changements climatiques, la promotion de la product ivité des terres ainsi que l’efficience de l’utilis ation de 
l’eau et les meilleures pratiques de GDT seront pil otées et promues dans les zones ciblées.  
Gestion durable des forêts et des zones humides au niveau communautaire  : une assistance sera apportée 
aux communautés dans la préparation des plans de fi nancement durable et l’élaboration de petites activ ités 
génératrices de revenu dans et autour des aires pro tégées et forêts sélectionnées afin de réduire la p ression 
sur les ressources forestières et restaurer les ser vices des écosystèmes .  
Composante 3 : Systèmes d’alerte précoce, de suivi et de connaissance  
Système d’alerte précoce (SAP) : Un SAP national sera élaboré pour alerter les communautés des événements 
d’inondation possible à venir et leur permettre de prendre les mesures appropriées pour protéger les vies et les 
biens, à travers une collaboration accrue et la communication entre les services nationaux en charge de l’hydrologie 
et de la météorologie et la Croix Rouge togolaise. Des équipements et formations spécifiques seront donnés aux 
acteurs clés. 
Suivi environnement  : Un système national de suivi du climat et de la terre, y compris des données géo 
spatiales, sera élaboré pour suivre la couverture v égétale et l’utilisation des terres (cultures, 
pâturages/parcours, forêts, zones humides, aires pr otégées et autres catégories pertinentes) et apport er des 
estimations de séquestration de carbone dans les zo nes sélectionnées du projet. 
Connaissances : Une mise à jour de la cartographie nationale et les évaluations de risques ciblés seront réalisées 
pour identifier les investissements appropriés d’atténuation des catastrophes et/ou les mécanismes de transfert de 
risque, y compris les analyses des dangers, des atouts et de la vulnérabilité. Un guide des meilleures pratiques de 
GDT sélectionnées qui intègre les impacts des changements climatiques sera également élaboré.  
Composante 4 : Gestion du projet  
Pour une mise en œuvre efficace du projet, les fonctions de gestion du projet, y compris la gestion fiduciaire, le suivi 
et évaluation (S&E), la supervision technique, l’établissement de rapports et les audits, seront couvertes sous cette 
composante. 
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Annexe 6 : Eléments de réponse aux commentaires et recommandations du TAP 

  

ELEMENTS DE REPONSE AUX COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU TAP PAR LE TOGO 
 

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Readiness Mechanism 
Readiness Preparation Proposal (R-PP) External Review Template   

(interim, December 13, 2012, from Program Document FMT 2009-1, Rev. 6) 

 

 
Review of R -PP of Togo  

Reviewers: Stephen Cobb, Trinto Mugangu and five ot her reviewers 
Date of synthesis review : 2 -5 October 2013  

 
Components  Draft R -PP submitted for PC16 

(September 2013) 
 

1a Standard larg ely met   
1b Standard largely met   
1c Standard partially met  
2a Standard largely met   
2b Standard not met  
2c Standard partially met  
2d Standard met   
3 Standard largely met   
4a Standard partially met  
4b Standard partially met  
5 Standard largel y met   
6 Standard largely met   

 

Standards to be Met by R -PP Components  
(From Program Document FMT 2009-1, Rev. 6:) 

Component 1. Organize and Consult  
Standard 1a: National Readiness Management Arrangem ents:  
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Recommendations  
 

1. There is a strong sense among reviewers that the Committee structure, and the roles of Prime Minister and Minister of the Environment, simply will not work.  The R-PP editorial 
team is therefore asked to give this more thought and to come up with a scheme that is both cross-sectoral, inclusive, efficient and likely to be able to support the national 
REDD+ coordination unit with quick decisions, based on sound political judgement and most importantly, strong political commitment. 

Eléments de réponse 
 

Le Togo a bien pris note de l’inquiétude du panel d e FCPF et estime que la question de la REDD+ doit ê tre placée à un niveau élevé de prise de décision. Il a modifié cette 
section en ces termes : le Comité national REDD+ est coprésidé par le Ministre  chargé de l’environnement et des ressources forest ières et celui de l’agriculture de l’élevage 
et de la pêche qui rendent compte conjointement au Premier Ministre dans le cadre du conseil national de pilotage des politiques de développement institu é par le décret 
n°2010/170 PR du 13 décembre 2010.  
Standard 1b: Information Sharing and  Early Dialogue with Key Stakeholder Groups:  

Recommendations  
 

1. The text needs to say more about the cross-cutting nature of REDD+.  At present, the impression in this section is that it is a matter for the forest sector and related NGOs;  not 
enough is said about the other sectors (for example, the Ministries of Justice – essential in land tenure reform, Territorial Administration – the key to land attribution and Energy – 
the key to alternative forms of household energy) and other interest groups. 

 
2. The relative importance of each of the different interest groups should be clarified. 

 
3. The process of dialogue needs to be more one of sharing points of view, and less a top-down pedagogic exercise in information dissemination. It might be worth looking at the 

recent R-PP of Vanuatu, where an independent NGO was contracted to conduct the entire public communication exercise, which was very successful. 
Elements de reponse  

1. Cette section a été améliorée pour prendre en co mpte les autres secteurs comme le Ministère de l’Ad ministration territoriale, le Ministère chargé de l ’aménagement 
du Territoire, le Ministère de la justice. 

2. le rôle de chacun des acteurs dans le processus a été également été précisé (tableau 2). 
3. Les Campagnes d’information, d’échange, de parta ge de connaissances et de renforcement de capacités  prévues au niveau décentralisé, national et intern ational 

montrent une perspective de partenariat entre les a cteurs en matière de partage d’informations. De plu s l’approche de partage d’informations et de connai ssance a 
été fondamentalement revue pour prendre en compte l a nécessité de la remonté de l’information de la ba se vers le sommet (pages 29 à 33). 

 
Standard 1c: Consultation and Participation Process  
Recommendatio ns 
 
All the comments above can be summarised into three broad recommendations : 
 

1. Enlarge the basis of future consultations, to include proper representation of and dialogue with women, youth groups and land-owners (as well as land-managers, such as 
plantation operators and protected area concession-holders) 

 
2. Produce a more convincing case that the complicated nested arrangements of platforms for dialogue and collaboration at a series of levels, are actually going to resolve 

problems, and not just generate a plethora of committees, or further unresolved conflicts 
 

3. Make realistic proposals for increasing transparency and confronting issues of illegal forest use and improving forest sector governance 
 

Eléments de réponse 
 

1. Les futures consultations ont été revues en incl uant les groupes de femmes, de jeunesses, de propri étaires terriens etc. répartis en trois catégories : le grand public, 
le public affecté et le public vulnérable. De plus,  une modification du décret de la CNDD est envisagé e pour intégrer dans le cadre de la REDD+, trois (0 3) groupes ou 
association de femmes et deux (02) associations de jeunes ainsi que le conseil national de la jeunesse  seront intégrés à la CNDD pour mieux prendre en co mpte les 



 

 

171 

 

préoccupations des jeunes et des femmes lors des co nsultations nationales  
 

2. La vision du Togo est d’éviter de créer de nouve lles instances/structures pour mener les concertati ons. C’est pourquoi la CNDD qui regroupe en son sei n tous les 
acteurs est retenu comme cadre privilégé des concer tations. Le Groupe National de Travail sur la Gesti on Durable des forêts (GNT/GDF) et d’autres cadres similaires 
travailleront ensemble au sein de la CNDD. 
 

 

3. Pour croitre la transparence et affronter les qu estions d'usage illégal des forêts et améliorer la gouvernance du secteur de la forêt, le Togo propose  un mécanisme 
qui sera discuté et mis en place avec toutes les pa rties concernées dès le démarrage de la phase de mi se en œuvre de la R-PP. Ce mécanisme reposera sur d es 
méthodes souples de résolution des différends, tels  que l'établissement des faits, le dialogue, la fac ilitation ou la médiation. Les procédures de contrô le de 
l’exploitation illégale du bois seront améliorées e t la coopération avec les pays voisin sera renforcé e.  

Component 2. Prepare the REDD -plus Strategy  
Standard 2a: Assessment of Land Use, Land Use Chang e Drivers, Forest Law, Policy, and Governance:  
 
Recommendations  
 

1. More attention needs to be given to the accuracy of the data presented in this section, mostly in Tables.  Several inaccuracies have been noticed by reviewers. More use should 
be made in the text, of existing studies of the causes of deforestation and degradation in the country. 

 
2. This would be the place to include a good map of Togo’s vegetation (we refer again later, in Component 3, to the need to draw on the mapping work of FAO in 1980 and the 

University of Togo in 2002). 
 

3. It would be helpful to work closely with those national institutions which have good data on land-use and governance in relation to land and its misuse, including the Faculty of 
Science at the University of Lomé. 

 
4. The text is very upbeat about potential future financial returns from the value of carbon and carbon trades. We would suggest toning this down :  there is already evidence in 

other countries of unease, brought about by unmet expectations created by the REDD+ preparatory process, and dialogue, which is generally followed by a very long wait before 
this can be translated into financial transactions. 

 
5. Although there appears to be a reasonable review of the causes of D and D, in fact the analysis is not very rigorous, and this in turns leads to the weakness in the Strategy to 

which we draw attention in the next section.  As a consequence, we would suggest as a matter of year 1 priority, formalizing and quantifying, in a rigorous study, the drivers of D 
and D. 

 
La question relative aux données sur les forêts au Togo est très préoccupante. Les données existantes à la FAO et à l’Université de Lomé sont parcellaires et basées sur des 
estimations ne permettant pas une planification réelle du développement forestier. C’est pourquoi le Togo propose de réaliser un inventaire forestier national, base indispensable 
pour engager le pays dans un processus REDD+. 
Une étude approfondie sur les causes de la dégradation et déforestation a été proposée 

 
Standard 2.b: REDD -plus strategy Options:  

 
Recommandations  
 

1. We do not have a specific, easy recommendation:  rather, we share a general concern that the 3-pronged strategy that is proposed will simply not work to reduce D and D in 
Togo.  So we urge, as a matter of some urgency, a brain-storming session amongst the team (and more widely), to think more creatively, and more broadly, about what needs to 
be done to make REDD+ have a real impact in Togo.  A proper, logical, strategic planning event is needed. This should define a vision for Togo in relation to what REDD+ might 
do for the country, and a pathway of strategies that would position the country to take real advantage of what future REDD+ programmes might look like. 

Eléments de réponse 
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1. Sur la base des commentaires pertinents du TAP, cet te partie du document a été profondément travaillé pour aboutir à cinq (05 ) au lieu de trois (03) axes 
stratégiques. Il s’agit d’un réaménagement qui a pr is en compte les différentes causes éventuelles obs ervés au niveau des secteurs clés. Toutefois le Tog o rappelle 
qu’il ne s’agit que des options  préliminaires iden tifiés sur la base des différentes causes de défore station et de dégradation des forêts et qui feront l’objet d’un 
travail approfondi des concertations sur la base de s différentes études qui seront conduites tout au l ong du processus R-PP.  

 
Standard 2.c: REDD-plus implementation framework:  
 
Recommendations  
 

1.  Table 12 appears to mix up the implementation framework with straightforward actions ; this ought to be changed 
 
2.   This section needs to clarify what will be done during implementation, from a legal point of view, to resolve the questions of carbon ownership and its relationship to land title.  
 

2. The complex issues of carbon governance are too lightly treated. What process will be used and what reforms are thought to be necessary ?  These issues take a very long time 
to pass through the legislature, and should be started at least in the 2nd year of the programme, not the 4th. 

 

Eléments de réponse 
 

1. Ce tableau n’est que le résumé des détails fourn is dans la section, pour éviter la confusion avec l e tableau suivant, il a été simplement enlevé. Un p lan de 
déroulement en trois phases a été proposé.  

2. Trois situations ont été développées en matière de résolution de questions de propriété du carbone et sa relation à la propriété foncière.  
3. Les activités relatives à la gouvernance de carb one ont été ramenées en année 2 au lieu de 4.   

Standard 2.d: Social and Environmental Impacts during Readine ss Preparation and REDD -plus Implementation:   
Recommendations  
 

1. The role of the ANGE needs to be more clearly highlighted, in particular elsewhere in the text, as a part of the overall institutional set-up required to make REDD+ functional.  
Doing this is not mandatory, since we have already judged the standard to have been met. 

Eléments de réponse 
 

Aucune modification apportée dans cette partie 
Component 3.  Develop a National Forest Reference Emission Level and/or a Forest Reference Level  
 
Standard 3: a National Forest Reference Emission Le vel and/or a Forest Reference Level 

Recommendations  
 

1. Better use needs to be made of existing data sources, including the vegetation maps of the country compiled by FAO in 1980 and the University of Lomé in 2002 ;  the latter is 
available in digital form. 

 
2. The base year of the work is entirely a matter for Togo to set, but our reviewers feel that a more realistic understanding of the processes of D and D would be gained by pushing 

the base year back by a decade or two. 
 

3. All sources of forest carbon need to be taken into account, if a proper understanding of the processes is to be gained, and subsequently measured. 
 

4. The ClimAfrica team at the University of Lomé has been involved in work on allometric equations, in collaboration with colleagues elsewhere in Africa, and this could usefully be 
exploited. 

Eléments de réponse 
 

1. La question relative aux données sur les forêts au Togo est très préoccupante. Les données existant es à la FAO et à l’Université de Lomé sont parcella ires et 
basées sur des estimations ne permettant pas une pl anification réelle du développement forestier. C’es t pourquoi le Togo propose de réaliser un inventair e forestier 
national, base indispensable pour engager le pays d ans un processus REDD+. 
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2. Par rapport  à l’année de base pour l’inventaire, le Togo prend note des commentaires et se propose de fixer l’anné e 1970/80 (au lieu de 1 990) en espérant d’avoir les 
images satellitaires de 1970. 
 

3. Les sources de carbone du pool « bois mort » ont ét é ignorées car ce bois est récolté pour l’énergie d omestique des ménage au Togo. Quant au pool »litièr e », il 
n’est pas considérée à cause des difficultés méthod ologiques. En conclusion, les trois pools initialement proposé s ont été maintenus.  

4. Les universités du Togo seront associées lors de la phase d’étude et de développem ent des équations allométriques.  
Component 4.  Design Systems for National Forest Mo nitoring and Information on Safeguards  
Standard 4a: National Forest Monitoring System:  

Recommendations  
1. It is not clear why Togo is proposing, in sub-section  4.1.1.2. to use both  MODIS and Landsat.  It is essential to ensure the coherence between the REL and the MRV systems, 

thus this choice needs to be clarified. The periodicity proposed for forest inventory is not clear and should be explained. 
2. An important aspect of the maintenance of carbon stocks is the control of bush fires.  This is given scant mention in the R-PP and this section needs to give specific guidance as 

to how the monitoring will be carried out. 
3. The system of notification and verification is not sufficiently clearly explained (for example, several reviewers were uncertain about the role and scope of the external verification 

agent), and needs to be better described. 
4. Much of the uncertainty could be overcome with the development of a realistic, but fairly detailed work plan, linking the purpose and function of the different parts of the MRV 

system. 
Eléments de réponse 
 

1. Le Togo propose les images MODIS en plus des ima ges Lansat compte tenu des exigences de précision p our le suivi. La périodicité des inventaires est fi xée pour 
tous les dix ans. 

2. Les feux de brousse touchent 60% du territoire t ogolais. C’est pourquoi la lutte contre les feux de  brousse et le système de suivi des feux est confié  prioritairement 
aux comités locaux de gestion des feux qui seront f ormés et équipés à cet effet. 

3. Le Togo a inclut la nécessité de solliciter un a uditeur externe au début du processus  
 

Standard 4b: Designing an Information System for Mu ltiple Benefits, Other Impacts, Go vernance, and Safeguards  :  

Recommendations  
1. In the circumstances of REDD+ (high rural population and rapid population increase) in Togo there is a need for targeted monitoring of the impact of REDD+ on women. It is 

indeed possible that reduced access to fuel wood might increase their burden if they had to search further away for it.  
2. Given the importance of customary land rights in Togo, the safeguards must also assure that traditional and customary rights are respected during REDD+ readiness and 

implementation. In view of the forthcoming revisions to the laws on land and property tenure, particular importance must be attached to this. 
3. A further aspect of current affairs in Togo is the process of decentralization and the related local electoral process.  The R-PP needs to take this into account and to plan for its 

impacts. 
Eléments de réponse 
 

1. la fabrication de charbon de bois et la commerci alisation du bois et du charbon de bois étant des a ctivités essentiellement détenu par les femmes, la mise en place 
des forêts communautaires et privées à objectif boi s énergie, vise à rapprocher d’avantage la ressourc e et éviter aux femmes les longues corvées de reche rche de 
bois. De plus les activités génératrices de revenus  sont proposées pour améliorer leurs conditions de vie. 
2. De manière générale, la propriété foncière dans le cadre de la REDD+ sera calquée sur la règlementa tion en vigueur notamment celle concernant le droit  coutumier. 
Les textes législatifs et règlementaires relatifs a ux fonciers seront élaborés sur la base des études et des concertations avec les propriétaires foncier s. 
3. le R-PP a intégré les aspects de décentralisatio n et d’élection locale (page 95) . 

Component 5.  Schedule and Budget  
Standard 5: Completeness of information and resourc e requirements 
Recommendations  

1. We are concerned that the part of the programme devoted to consultation and working with local communities has much too low a budget.  Also, as more thought is given in 
response to some of our previous comments (for example, in Component 2b, in which we believe that the strategy does not respond adequately to the causes of D and D 
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previously identified), so the budget will need to be revised to take account of these. 
2. One small point concerns a budget allocated for the acquisition of Landsat images:  this is possibly redundant, since the images are freely available. 
3. It would also be helpful to give more detail, both in allocation and timing, about the important contribution that will be made by the German government in supporting this process 

(57% of the requested budget).  It is clearly an essential element in the success of Togo’s R-PP implementation, but the more is known about what it would do, the better. 
4. Regarding the calendar, it would be wise to allocate one full year to institutional establishment and to embarking on capacity-building. 

Eléments de réponse 
 

Sur la dernière mission de la GIZ au Togo (29 octob re au 07 novembre 2013), l’appui de la GIZ vient en  complément de la requête du Togo au FCPF. Le monta nt exact qui sera 
mobilise auprès de l’Allemagne pour les aspects spé cifique de la préparation REDD+ n’est pas encore dé finie. Toutefois, l’on sait que cet appui s’intègre  dans un programme  
global pour un montant de cinq (05) million d’euro.  
Component 6.  Design a Program Mo nitoring and Evaluation Framework  
Standard 6:  
Recommendations  
 

1. There is one thing which we feel is missing, and that is the management of knowledge.  Where is this process taking us, and on what future basis will decisions be made?  This 
whole aspect of the building of knowledge and capacity needs to be included in the M and E system, as an ultimate end-product. 

Eléments de réponse 
Le transfert de compétence a été intégré dans la co mposante 1a. 

 

 

 


