
RAPPORT DE PROGRESSION ANNUEL REDD+  
 

Pays : [BURKINA FASO] 

Période : [15 Aout 2015 - 15 Aout 2017] 
 
 
Contexte: Ce cadre méthodologique de rapport annuel national a été élaboré en cohérence avec la 
structure du cadre méthodologique de suivi  évaluation du FCPF et son cadre logique et cadre de mesure 
des performances (CMP), afin de faciliter et de systématiser l'analyse des données. Le rapport semi-
annuel national doit fournir à l'équipe de gestion du Fonds du FCPF (FMT) des indications des progrès de 
pays REDD + dans la réalisation de leurs activités de préparation et de mise en œuvre de leurs 
programmes de réduction d'émissions dans le temps, de manière à ce que les données soient facilement 
consolidées et de fournir des indications sur le niveau de réalisation des résultats et impacts tels que 
définis dans le cadre M & E du FCPF.  
 
Préparation du rapport: les rapports nationaux soumis doivent puiser dans le pays M & E pour la REDD + 
(volet 6 de R-PP) et devraient être préparés en consultation avec les membres des groupes de travail 
REDD+ ou organismes équivalents. Les contributions des parties prenantes y compris les adresses IP et 
les OSC devraient être intégrés dans les rapports nationaux, et des points de vue divergents indicatifs de 
l'absence de consensus sur les questions spécifiques doivent être consignés dans le rapport des pays. 
 
Calendrier du rapport: Il est prévu que les rapports annuels d'avancement de pays soient soumis au FMT 
le 15 Août de chaque année. Le rapport doit se baser sur une auto-évaluation des progrès. Une mise à 
jour de ce rapport pays sera également présentée le 15 Mars de chaque année. 
 

1. Résumé du rapport 
Description brève de l’appui du FCPF dans le pays (sous forme de tirets lister les activités financées par le 
FCPF uniquement). Les informations doivent résumer les progrès accomplis, les tâches clé accomplies, 
avec un accent sur les résultats de haut niveau et les problèmes soulevés durant cette période. Des 
éclaircissements sur les prochaines étapes dans la période qui suit sont également souhaités. 
 

Résumé :  
 

- Composante 1 : Renforcer la gouvernance REDD+ et la gestion des forêts 
 

- Composante 2 : Développer une Stratégie Nationale REDD+ 
 

- Composante 3 : Coordination, Communication et suivi de l’état de préparation. 
 

2. Principales tâches effectuées et résultats obtenus durant la période  
Données qualitatives et quantitatives sur les progrès effectués en fonction des résultats attendus. 
La section ci-dessous doit fournir des données qualitatives et quantitatives sur les progrès effectués 
amenant aux résultats attendus dans les paragraphes suivants. L'information doit être fournie de 



manière cumulative. Si les informations demandées ne sont pas disponibles ou non pertinentes au 
moment de la déclaration, utiliser la mention « ne pas appliquer – na » 
 

Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours du processus R-PP (FCPF M&E Framework 
Indicator I.2.B.i.): 

Source: Montant accordé: «ne pas appliquer-na » 

Source: Montant accordé: « ne pas appliquer-na » 

Source: Montant accordé: «ne pas appliquer-na »  

Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours  de la mise en place des activités 
pertinentes dans le cadre de l’ER Programme (ex : FIP, bailleurs bilatéraux, secteur privé). (FCPF 
M&E Framework Indicator I.2.B.i.): 

Source: Montant accordé: « ne pas appliquer-na » 

Source: Montant accordé: «ne pas appliquer-na » 

Source: Montant accordé: «ne pas appliquer-na » 

 



Décrire la manière dont les parties prenantes participent et sont engagées dans le processus de 
décisions de la  REDD (FCPF M&E Framework Indicator I.3.A): 

Fournir des exemples de comment les IPs et CSOs sont représentés dans les arrangements 
institutionnels de la REDD+ au niveau national.  

La REDD+ Burkina comprend la Plateforme Nationale REDD+/GDT (Gestion Durable 
des Terres) 
Le Comité National REDD+ 
Les Comités Régionaux REDD+ 
Les Comités Communaux REDD+ 
 

A l’intérieur de ces instances figure en bonne place le Réseau des OSC sur les 
changements Climatiques, les représentants de l’administration (Ministères de 
l’Environnement, de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, de 
l’Agriculture, des Ressources Animales de la Femmes et de la Promotion du Genre, de 
l’Energie etc.) 
 
Au Burkina Faso, les parties prenantes participent de manière très active à la mise en 
place du processus d’élaboration de la Stratégie Nationale REDD+. De manière 
spécifique, les OSC en matière de changement climatique s’investissent  dans la mise en 
œuvre du DGM. Dans le cadre du DGM, une Plateforme Nationale des OSC pour les 
Changements Climatiques et le Développement Durable a été mise en place.    
 

 
Exemples de plateformes de parties prenantes engagées dans le pays qui se rencontrent 
régulièrement pour discuter et fournir des inputs au processus de préparation REDD+ (FCPF M&E 
Framework 3.2.a.): 
Fréquence: 
 

  
 

Exemples des ressources rendues disponibles pour permettre la participation active des IPs , CSOs 
et communautés locales dans la préparation nationale à la REDD+. 

 

 



Nombre et type de réformes  politiques initiées, complètes ou en cours en accord avec les 
standards REDD+ si existants (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.): 

Nombre et type de réformes politiques durant la période du rapport qui sont: 

Une étude réalisée en vue d’adapter le Code Forestier au cadre juridique de la  
REDD+ en particulier, et une revue du cadre législatif et règlementaire en général pour 
prendre en compte la REDD+.  
Une étude réalisée pour intégrer la REDD+ dans les Plans de Développement 
Communaux PCD), Plans de Développement Régionaux (PRD), les Plans 
d’Aménagement et de Gestion (PAG) et la Gestion Participative des Forêts.  
Intégration de la REDD+ dans la Politique Nationale de Développement Durable  
Intégration de la REDD+ dans le Programme National du secteur Rural (PNSR).  
Intégration de la REDD+ dans la Stratégie de Croissance Accélérée pour le 
Développement Durable (SCADD).  
PDIC 
 
Complète:  
 
Décrire ces réformes politiques:  

Les réformes politiques contribuent à la luttent contre la pauvreté. Elles sont 
caractérisées par : La croissance et la viabilité d’une économie sobre en carbone ; La 
promotion de modes de consommation et de production durables ; La recherche de 
l’équité sociale.  

 

 

La conception de la stratégie nationale REDD+ traite des indicateurs pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations locales et pour la conservation de la biodiversité. (FCPF M&E 
Framework Indicator 3.B.): 

Donner des exemples de la façon dont la stratégie nationale REDD aborde les moyens de 
subsistance des communautés locales et la conservation de la biodiversité. 
 
La Stratégie Nationale REDD+ va mettre l’accent sur la reforestation en mettant l’accent sur les 
espèces locales, la diminution progressive des pressions sur les forêts à travers la promotion des 
foyers améliorés (5000 foyers améliorés sur les sites REDD+) et du dispositif du biodigesteur. 
 
L’accent sera porté sur l’exploitation rationnelle et la valorisation des Produits Forestiers non 
Ligneux à travers l’implication des associations de femmes et de jeunes. Une telle approche 
permet d’améliorer les revenus ruraux et de lutter contre la pauvreté. 
 
 
 
 
 



 

3. Progrès réalisés au niveau des sous-composantes du RPP 
3.1. Progrès réalisés dans la Readiness REDD+ 

 

Comme synthèse des évaluations des livrables suivants, décrire brièvement ici les progrès réalisés au 
cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays (FCPF M & E Cadre des 
indicateurs 1.A.): jusqu'à 300 mots si possible. 

 
Progrès réalisés au cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays : 
 

- 8 vagues sont prévues pour être conduites au cours du processus de 
consultation. 

- Le consultant est déjà recruté et a déposé un premier rapport sur les 
textes la méthodologie et les outils nécessaires pour la conduite des 
vagues de consultation. Il a amorcé une deuxième étape de 
recrutement des firmes et de formation des acteurs impliqués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquer laquelle des composantes ou sous composantes du RPP du pays a reçu l’appui du FCPC à travers 

l’accord de don de préparation (>3.4 million USD) 
Composantes Sous-composantes Appui du FCPF 

(Oui/Non) 

1. Organisation et 
Consultation 

1a. Dispositifs nationaux de gestion de la 
participation 

oui 

1b. Consultation et Participation des parties 
prenantes 

oui 

2. Stratégie de 
préparation à la REDD+ 

2a. Evaluation de l’utilisation des terres, de la 
politique forestière et de la gouvernance 

non 

2b. Options stratégiques de la REDD+ oui 
2c. Cadre de mise en œuvre oui 
2d. Impactes environnementaux et sociaux non 

3. Développement d’un scénario de référence non 

4. Conception d’un 
système de suivi des 
forêts (MRV et 
sauvegardes) 

4a. Système national de suivi des forêts oui 
4b. Système d’information sur les bénéfices 
multiples, autres impacts, la gouvernance et les 
sauvegardes. 

non 

 



Niveau d’accomplissement global des résultants prévus/envisagés en accord avec le don de préparation 
financé par le FCPF (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b.):  

Résultats prévus/envisagés:  Niveau d’accomplissement1:  

 

 

Evaluation2:  

 
  Progrès significatifs 

  Bonne progression mais 
sujet encore à 
améliorationProgressing 
well, further development 
required 

  Développement requis 

 
 Pas encore de progrès 

enregistrés  

  Non Applicable 

Justification: 

Le financement est en train de se mettre 
en place au plan fiduciaire. 

 

 

 
 

                                                                    
1 Les pays sont censés fournir des données sur le niveau global de la réalisation des étapes prévues tel que défini dans leur 
accord de don de la Readiness, et, le cas échéant, sur leur accord de don supplémentaire pour un don additionnel de  5 millions 
de dollars. Par exemple, pour leur accord de don de la Readiness, (> 3,4 millions de USD), les pays doivent fournir des données 
sur (i) l'appui à la coordination du processus de préparation REDD + et consultations des parties prenantes; (Ii) la 
contribution à la conception d'une stratégie nationale REDD +; et (iii) la préparation d'un scénario de référence national pour 
la REDD +. 
 

2 Le niveau de réalisation des jalons prévus selon le don RF approuvé sera résumé par les progrès réalisés liés à la synthèse 
d'une réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs  et ensuite expliqué. Dans le cas où l'évaluation 
n’est pas applicable, un cinquième code couleur "non applicable" peut être sélectionné. 

Ce code couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package. 
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Degré de réalisation des étapes prévues par composante R-PP et sous-composante (FCPF M & E cadre 1.3.c.). Les pays sont censés évaluer les progrès vers la mise en 
œuvre de la sous-composante du R-PP une fois par an, dans le cadre des rapports soumis avant le 15 Août de chaque année 

 

 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 1a – Dispositifs 
Nationaux de gestion REDD+   

Objectif : mettre en place un cadre 
institutionnel national de 
préparation pour gérer et 
coordonner les activités REDD+ tout 
en intégrant REDD+ dans des 
stratégies plus larges 

Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
crédibilité et transparence; (ii) 
mandate et budget opérationnels; 
(iii) mécanisme de coordination 
multi-sectoriel et collaboration inter-
sectorielle; (iv)capacité de 
supervision technique; (v) capacité 
de gestion de fonds; (vi) mécanisme 
de recours et de gestion des plaintes 

   

 

 Progrès significatifs 

*  
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès enregistrés  

  Non Applicable 

Justification : 

L’Unité Fiduciaire du PIF est 
opérationnelle et saura gérer les 
Fonds FCPF avec éfficacité et 
transparence. 

 

 
 

                                                                    
3 Le niveau de réalisation des étapes prévues par composante R-PP devrait être auto-évalué et rapporté, ainsi que résumé par les scores de progrès liés à la synthèse de cette 
réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs, puis brièvement expliqué. Dans le cas où l'évaluation n’est pas applicable, un cinquième code couleur «non 
applicable» peut être sélectionné. Ce code couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package., les critères d'évaluation R-Package sont destinés à aider 
les pays à identifier, planifier et suivre leurs progrès dans la Readiness avec les aspects fondamentaux et les résultats escomptés des activités de préparation de la Readiness contenues 
dans le Cadre d'évaluation R-Package. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 1b – 
Consultation et Participation des 
parties prenantes 
 
Objectif: consultation et large 
participation des parties prenantes 
clés pour les futurs programmes 
REDD +, pour assurer la 
participation des différents groupes 
sociaux, la transparence et la 
responsabilisation de la prise de 
décision 

 

Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
la participation et l'engagement des 
principales parties prenantes; (ii) les 
processus de consultation; (iii) le 
partage de l'information et de 
l'accessibilité à l'information; (iv) la 
mise en œuvre et la divulgation 
publique des résultats de la 
consultation 
 

   

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès enregistrés  

  Non Applicable 

Justification : 

Le consultant des vagues de 
consultation est déjà recruté et a 
déjà présenté un premier rapport. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 
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Sous-composante 2a: Evaluation 
de l’utilisation des terres, de la 
politique forestière et de la 
gouvernance 
 
Objectif: identification des 
principaux moteurs de la 
déforestation et / ou la dégradation 
des forêts, ainsi que les activités 
concernant la conservation, la 
gestion durable des forêts et du 
renforcement des stocks de carbone 
forestier  
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
l'évaluation et l'analyse; (ii) la 
hiérarchisation des moteurs / 
obstacles directs et indirects à 
l’augmentation/amélioration du 
couvert forestier; (iii) les liens entre 
moteurs / obstacles et les activités de 
REDD +; (iv) des plans d'action pour 
traiter des droits relatifs aux 
ressources naturelles, au régime 
foncier, à la gouvernance; (v) les 
implications pour le droit et la 
politique forestière 

   

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès enregistrés  

  Non Applicable 

Justification : 

 

Des études sont en cours en vue 
d’identifier les moteurs de la 
déforestation et l’augmentation du 
couvert forestier. 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2b: Options 
stratégiques de REDD+  
 
Objectif: Mettre en place un ensemble 
de politiques et programmes de lutte 
contre les causes de la déforestation 
et / ou la dégradation des forêts 
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
la sélection et la hiérarchisation des 
options stratégiques de REDD +; (ii) 
l'évaluation de faisabilité; (iii) les 
implications pour les options 
stratégiques sur les politiques 
sectorielles existantes 

  
  

  Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

  Non Applicable 

Justification : Début du processus de 
préparation de la Stratégie Nationale 
REDD+ avec le recrutement d’un 
expert REDD+ 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2c: Cadre de 
mise en œuvre de la REDD+ 
 
Objectif : Mettre en place des cadres 
institutionnel, économique, juridique 
et de gouvernance crédibles et 
transparents nécessaires pour mettre 
en œuvre les options stratégiques de 
REDD + 
 
Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
l'adoption et la mise en œuvre de la 
législation / réglementation; (ii) des 
lignes directrices pour la mise en 
œuvre; (iii) mécanisme de partage 
des avantages; (iv) registre national 
et de la surveillance du système 
REDD + et activités REDD + 

   
  Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

  Non Applicable 

Justification : Début du processus de 
préparation de la Stratégie Nationale 
REDD+ avec le recrutement d’un 
expert REDD+ 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 2d: Impacts 
sociaux environnementaux 

 

Objectif: Assurer la conformité avec 
l'approche commune et préparer un 
Cadre de gestion environnementale 
et sociale spécifique national(CGES)  

 

Critères Pays d'auto-évaluation: (i)) 
analyse des questions de sauvegarde 
sociales et environnementales; (ii) la 
conception de la stratégie REDD + 
par rapport aux impacts; (iii) Cadre 
de gestion environnementale et 
sociale 

   
  Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

  Non Applicable 

Justification : Début du processus de 
préparation de Stratégie Nationale 
REDD+ avec le recrutement de 
l’expert REDD+ 
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 
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Composante 3 – Scénario de 
référence et niveau de référence 

Objectif: Développement de 
l'approche générale pour établir un 
NERF / NRF  

 

Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
la démonstration de la 
méthodologie; (ii) l'utilisation des 
données historiques, et ajustées aux 
circonstances nationales; (iii) la 
faisabilité technique de l'approche 
méthodologique, et la cohérence avec 
les orientations et lignes directrices 
de la CCNUCC / GIEC. 

 
Disposer d’une définition de 
la forêt dans le cadre de la 
REDD+ 
 
 
Identifier une année de 
référence du NERF 
 
 
 
Déterminer une période 
historique pour les 
émissions 

 
Réalisé 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
Réalisé 

 

 Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

  Non Applicable 

Justification : 
Début de préparation de la Stratégie 
Nationale REDD+ avec le 
recrutement de l’expert REDD+ 
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Sous-composante 4a: Système 
National de Suivi des Forêts 

Objectif: Concevoir et développer un 
système de surveillance des forêts 
opérationnel et décrire l'approche 
pour améliorer le système au fil du 
temps 

 

Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
la documentation de l'approche de 
surveillance; (ii) la démonstration de 
la mise en œuvre précoce; (iii) les 
arrangements institutionnels et 
capacités en matières de forêts. 

 
 
 

 

 

 Progrès significatifs 

 
 Bonne progression 

mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

  Pas encore de 
progrès enregistrés  

  Non Applicable 

Justification : Mise en place d’un 
Comité National de Surveillance et 
d’Information sur la Forêt.  
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 Sous-composante Progrès par rapport aux objectifs annuels Evaluation3 
(Sélectionner la couleur adéquate) 

 
Résultats prévus Accomplissements 

Sous-composante 4b: Système 
d’information sur les bénéfices 
multiples, autres impacts, la 
gouvernance et les sauvegardes. 

 

Objectifs: préciser les aspects non-
carbones prioritaires pour la 
surveillance par le pays 

 

Critères Pays d'auto-évaluation: (i) 
l'identification des aspects non-
carbone pertinents et les questions 
sociales et environnementales; (ii) le 
suivi, le reporting et le partage de 
l'information; (iii) Les arrangements 
institutionnels et les capacités – les 
sauvegardes 

   
  Progrès significatifs 

  Bonne progression 
mais sujet encore à 
amélioration 

 

 Développement 
requis 

 

 Pas encore de 
progrès enregistrés  

  Non Applicable 

Justification : Le processus n’a pas 
encore démarré. 
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Taux de décaissement du don de préparation du FCPF à la REDD (>3.4 million USD) en pourcentage 
(FCPF M&E Framework 1.3.d.):  

 Taux Suivi 

Don RF- taux de décaissement vs. Décaissements 
prévus 

 
Sélectionnez l’icône correspondant 

  Près de 10% de variance 
avec planification 

  Entre 10-25% de 
variance avec 
planification   Entre 25-40% de 
variance avec 
planification   Plus de 40% de variance  

 
 Non Applicable 

 

 
 

Taux de décaissement du budget total R-PP en pourcentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):  

 Taux Suivi 

Taux de décaissement total du Budget R-PP vs 
décaissements prévus (y compris d'autres 
sources de financement et de subvention de 
préparation du FCPF) 

 
Sélectionnez l’icône correspondant 

  Près de 10% de variance 
avec planification 

  Entre 10-25% de 
variance avec 
planification   Entre 25-40% de 
variance avec 
planification   Plus de 40% de variance  

 
 Non Applicable 

 

 

3.2. Engagement des parties prenantes dans l’approche REDD+ 

 

Exemples des actions/activités dans/pour lesquelles les IPs, CSOs, et communautés locales 
communautés participent activement, si existantes (FCPF M&E Framework 3.1.a.): 
Action/activité:  
 
 
 
 
 
 

Décrire la participation des IP, CSO et communautés locales :  
 
La participation des IP des OSC  consistera en des réunions avec le consultant au 
niveau régional et local ( villages). 
Les échanges se focaliseront dans un premier temps sur l’information intensive et 
la sensibilisation sur les changements climatiques, à travers des outils et une 
méthodologie appropriés. 
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Nombre de représentants nationaux IP et CSO REDD (hommes/femmes) ayant été formés avec 
succès par les programmes du FCPF(FCPF M&E Framework 3.1.b.): 
Lister les formations qui ont 

eu lieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée (nb 
de jours) 

 Nb de participants 
Nb d’hommes / Nb 

de femmes 

  Objectifs en termes de 
nombre d’hommes et de 
femmes formés par pays  

   

   

   

 
 Non Applicable 

 

 

3.3. Partage des connaissances 

 

Le pays a-t-il développé et publié des documents/produit permettant le partage des connaissances 
REDD+ avec le soutien du FCPF : 
Oui/Non: 
 

Fournir une liste des publication des connaissances REDD+, si existantes, Durant 
la période couverte par ce rapport : 

 

Combien de personnes ont pu avoir accès à ces ressources documentaire (connaissance REDD), si 
existantes : 
Nombre total par ressource documentaire: 

Nb d’hommes: 

Nb de femmes: 

 

Est-ce que des experts nationaux ont pu/déjà participé à des activités (d’apprentissage) Sud-Sud ? Si 
oui, combien (hommes et femmes) ? 
Oui/Non: Lister les activités d’apprentissage Sud-Sud  NB d’hommes:(représentants IP/CSO, 

représentants du secteur public) 
 
NB de femmes:(représentants IP/CSO, 
représentants du secteur public) 
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4. Problématiques, défis et risques 
Cette section doit présenter des problèmes, des difficultés ou des contraintes rencontrées par le pays à 
réaliser des progrès pour atteindre les résultats attendus de la REDD + (produits, résultats et impacts 
possibles) ainsi que les principales causes et leur effet attendu sur le plan de travail. Les actions qui ont 
été menées pour surmonter ou gérer ces contraintes / défauts / problèmes identifiés doivent être 
indiquées. Chaque problème / contrainte doit être déclaré sous forme de points séparés, avec les 
changements proposés associés à la planification du travail pour les six mois / 1 an à venir pour y 
remédier, comme il convient.  
Il est prévu que le pays surveille les changements dans les hypothèses qui sous-tendent la logique 
d'intervention du FCPF au niveau national et d'autres risques importants qui pourraient survenir. Cette 
section doit expliquer à travers un récit tout changement dans le niveau de risque associé aux 
différentes hypothèses, ou de décrire de nouveaux risques qui peuvent avoir émergé ayant une 
incidence considérable sur le travail de planification nationale en matière de soutien du FCPF pour 
l'année prochaine et au-delà, ainsi que les mesures connexes nécessaires pour répondre à ce 
changement. 
 

 

Le Burkina Faso est le seul pays sahélien engagé dans le processus REDD+. Un des atouts du 
Burkina Faso est la consolidation de l’approche participative et inclusive des communautés 
développées et mis en œuvre depuis près de trois décennies. 
 
Le processus REDD+ est mené concomitamment avec le processus PIF. Cette approche est 
originale et est salué par les partenaires. 
 
Toutefois, les contraintes sont liées à la question de la déforestation, le bois énergie, la 
question foncière, les feux de brousse et celui des pâturages en rapport avec les activités 
agricoles. 
 
 

5. Principales leçons apprises  
Fournir les informations sur les leçons importantes apprises depuis le début du processus de 
préparation à la REDD+. 
On attend de cette section qu’elle soit assez substantielle en faisant référence aux différentes leçons 
apprises, documents d'analyse développés, et / ou aux expériences faites traitant des questions 
particulières de la REDD +. 
 

Les principales leçons apprises sont : 
 

- L’enthousiasme des communautés locales à participer au processus REDD+ 
- Le partage des connaissances sur le processus de construction de la REDD+ avec les pays 

qui ont évolué dans le processus ; 
- La présentation de l’expérience REDD+ du Burkina Faso comme une expérience originale 

sur la tryptique adaptation, atténuation, lutte contre la pauvreté. 
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