

Rapport de Progrès de la Préparation de Madagascar à la REDD

Introduction

Cette note a pour objet de fournir aux membres du Comité de Participants du FCPF, lors de sa sixième réunion en Guyane, une mise à jour des informations sur le processus de Préparation à la REDD à Madagascar. À titre de rappel, Madagascar a présenté une version préliminaire du R-PP au Comité de Participants du FCPF en Avril 2010. Cette démarche a permis de rassembler des commentaires du TAP, de la Banque mondiale et des membres du PC sur la version préliminaire du R-PP.

État actuel

- **Révision du R-PP**
 - Le CT-REDD (Comité Technique REDD) a décidé d'assurer en régie la finalisation du R-PP. Pour ce faire, il s'est organisé en sous-groupes de travail, chaque sous-groupe étant chargé de revoir et de finaliser un ou deux sections du document. Le travail consiste à :
 - analyser en profondeur les remarques et suggestions reçues (TAP, Banque mondiale et membres du PC chaque composante (TAP, WB, Global Witness, WRI...);
 - Evaluer le draft actuel du R-PP par rapport à ces commentaires ;
 - Définir la méthodologie pour amender le document ;
 - Etablir le calendrier et proposer des Termes de référence pour les consultants le cas échéant ;
 - Collecter/rassembler les informations supplémentaires en mettant l'accent sur l'évaluation et la capitalisation de l'existant pour chaque composante ;
 - D'une manière générale, compléter les gaps, ôter les superflus, améliorer la rédaction et veiller à l'équilibre entre les diverses parties du document, tout en contrôlant la forme.
 - Des séances de travail ont été et seront tenues avec le programme national foncier pour une meilleure intégration des leçons apprises, des problématiques et des acquis en matière de réforme foncière dans le RPP ;
 - Un consultant international est en cours de recrutement pour renforcer les composantes MRV et scénario de référence ;
 - En prolongement de l'atelier méthodologique et afin de capitaliser les résultats des projets de démonstration, des échanges et discussions sur leurs expériences et leçons apprises sont organisées. Les sujets abordés sont les mesures de carbone, le système de monitoring, le scénario de référence, les incitations, la participation des communautés, etc.
 - Le CT REDD participe au processus d'élaboration de la stratégie nationale d'adaptation du ministère en charge de l'agriculture, afin de l'enrichir d'une part, et pour en tirer les principaux éléments utiles à intégrer dans le RPP, d'autre part.
 - Un comité de lecture du RPP est constitué pour vérifier la cohérence des documents finaux en français et en anglais et en assurer la consistance, afin de renforcer la qualité du

document (quality check). Les membres de ce comité sont : - Le Directeur Général des forêts, Le Directeur Général de l'agriculture, Le Directeur Général de l'aménagement du territoire et du service foncier, Le Directeur Général de l'ONE, Le Directeur Exécutif de la Fondation Tany Meva, James Mc Kinon (CI), Ndranto Razakamanarina (WWF), Patricia Ramarojaona (PNUD), Chrystopher Holmes (WCS), Estelle Raharinaivosoa (IC/SAHA).

- **Consultations régionales**

Sept (7) ateliers régionaux sur la REDD et le R-PP ont été réalisés. L'objectif est de permettre aux parties prenantes d'exprimer leurs points de vue, leurs préoccupations par rapport au mécanisme REDD et au document R-PP et de collecter leurs suggestions pour améliorer la lutte contre la déforestation et la dégradation. Les ateliers ont rassemblé plus de 350 personnes incluant les communautés locales de base, les acteurs et responsables sectoriels (agriculture, élevage, mines, énergie, aménagement du territoire, infrastructures, transport...), la société civile, des représentants du secteur privé, les autorités régionales et locales, les services publics et organismes environnementaux ou forestiers et des institutions de recherche. Les régions ont été sélectionnées de façon à représenter les différents types d'écosystèmes, selon les taux de déforestation.

Le CT-REDD a élaboré un kit méthodologique complet pour conduire ces ateliers.

Chaque atelier a duré deux jours et l'agenda comprend (i) une mise à niveau d'information sur les changements climatiques, leur liens avec les forêts, le REDD et le R-PP ; (ii) l'analyse de déforestation et la dégradation des forêts : acteurs, facteurs, impacts et solutions (iii) l'évaluation gouvernance des forêts : réussites et échecs – propositions ; et (iv) un recueil des suggestions des participants sur leur participation dans le processus en général et sur les consultations futures et la participation dans le MRV en particulier.

Les résultats préliminaires de ces consultations régionales sont directement injectés dans les réflexions des groupes de rédaction. Les rapports finaux sont en cours de finalisation.

Prochaines étapes

- **Consultations supplémentaires au niveau national (mois de juin)**

Pour renforcer l'appropriation nationale du processus et faciliter les prises de décisions, des consultations supplémentaires se feront au niveau national, à travers une série de réunions d'informations et d'échanges auprès des institutions suivantes :

- Le CIME (Comité interministériel de l'environnement) : c'est l'entité qui assurera le haut niveau politique d'intégration intersectorielle (« high body level »), dans le dispositif de gestion de la mise en œuvre du R-PP ;
- Les hauts responsables des ministères de la justice, de l'armée et de la primature ;
- Le cercle de concertation de partenaires techniques et financiers sur l'environnement (CCE-PTF) qui rassemble tous les bailleurs de fonds et partenaires techniques du secteur

environnement (y compris forestier) à Madagascar. Il est à signaler par ailleurs que le CT REDD fait partie de la Commission « Changement climatique » au sein de ce CCE-PTF ;

- Les représentants des grands opérateurs forestiers, miniers, pétroliers, halieutiques, biocarburants, etc. ;
- Les universitaires et les chercheurs ;
- Les représentants de la société civile (l'Alliance Voahary Gasy – société civile environnementale, le KMF KNOE – société civile de l'observation électorale, le SIF – société civile foncière et le SIMIRALENTA- société civile sur le genre).

- **Atelier national de validation du R-PP (prévue pour le Vendredi 9 juillet 2010)**

Un atelier de validation au niveau national sera tenu dans la Capitale une fois que le CT-REDD aura consolidé, mis en cohérence les rédactions par composante et intégré les résultats des ateliers régionaux. L'objectif est d'acquiescer l'adhésion et l'appropriation du document par les parties prenantes. Plus d'une centaine de participants sont attendus et représentant : les communautés locales de base et autres acteurs ruraux des régions, les services techniques déconcentrés (secteurs forêts et autres secteurs concernés), les collectivités territoriales décentralisées, la société civile (y compris les ONG et projets), les opérateurs, les universitaires et centres de recherches, etc.

- **Collecte de feed-back sur les versions 9 et 10 du RPP**

LE CT-REDD mettra les versions 9 et 10 du RPP, c'est-à-dire les versions avant et après la validation nationale, sur les sites web des ministères des secteurs concernés (environnement et forêts, agriculture, élevage, mine, aménagement du territoire, transport, etc.) et des institutions membres du CT REDD (ONE, MNP, CI, WWF, IC, Tany Meva, FAPBM, ONESF, PNUD, etc.) pour commentaires et suggestions.

- **Partage d'informations sur le processus**

Les informations sur l'avancement du processus de préparation du R-PP seront communiquées et diffusées en temps réels et de manière continue à travers :

- les consultations en cours, comme lors de l'élaboration et l'évaluation des plans de gestion environnementale et de sauvegarde social dans le cadre de la mise en place du Système d'Aires Protégées de Madagascar (SAPM) ;
- les formations sur les changements climatiques et la REDD en cours ;
- les interviews, les communiqués de presse et la formation des professionnels de la communication et journalistes nationaux et régionaux ;
- l'invitation de journalistes aux consultations régionales et à l'atelier de validation nationale ;

- **Finalisation et traduction du R-PP pour présentation à la réunion du PC du FCPF en Octobre 2010.**

Conclusion

- Appropriation du document par l'administration
Le Ministère de l'Environnement et des Forêts, ainsi que les autres Ministères concernés sont de plus en plus impliqués dans le processus. Le CT-REDD, par exemple, comprend quatre membres actifs provenant de la Direction Générale des Forêts y compris le Directeur Général, trois du secteur de l'Agriculture, deux de la décentralisation et l'aménagement du territoire, deux de l'énergie et des mines et un du transport.
Les Directions régionales du développement rural, qui incluent entre autres les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du foncier ont pris part activement dans les consultations régionales.
- De ce fait, Madagascar continue activement dans la préparation nationale à la REDD et reste engagé dans le processus FCPF.
- Le CT-REDD estime que le processus de préparation à la REDD peut se poursuivre malgré les conditions sociopolitiques qui prévalent actuellement au pays. En effet, les travaux traitant des aspects strictement techniques comme la conception et le développement du système MRV, les études et analyses pour la préparation de la stratégie nationale, etc. et qui sont absolument nécessaires, peuvent tout à fait être menés malgré le statu quo institutionnel. Ces activités seront spécifiées dans nouvelle version du R-PP. Le dispositif actuel comprenant essentiellement le CT-REDD peut assurer la gestion du processus en attendant que la situation politique se stabilise.