

Anexo 16.

MARCO LÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA REDD+ DE HONDURAS

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR VERIFICABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O ENTREGABLE	SUPUESTOS
Formar instancia de coordinación nacional REDD+	A finales del año 2012 Subcomité REDD+ se ha estructurado con base a un manual interno.	Ayudas memorias y manual interno	SERNA e ICF toman iniciativa e invitados responden al llamado
Realizar mapeo y análisis de actores generales y relevantes REDD+	A mediados del 2013 se cuenta con estudio de identificación de actores vinculantes y relevantes a REDD+	Informe de mapeo y análisis de actores	Se cuenta con financiamiento para el estudio
Contar con diagnóstico de capacidades nacionales	A mediados del 2013 se ha realizado diagnóstico participativo sobre las capacidades institucionales, instrumentales y locales	Documento diagnóstico	Se cuenta con financiamiento (cooperación internacional) para el estudio y actores abordados proporcionan información
Socializar pre-consulta para la formulación de estrategia REDD+	A finales del 2012 se ha socializado el tema REDD+ en al menos diez localidades regionales del País, incluyendo territorios indígenas	Ayudas memorias e informes de talleres	Se cuenta con financiamiento para los talleres y los actores invitados son anuentes a participar.
Realizar inducción y retroalimentación sobre cambio climático y REDD+	A finales de 2012 se han realizado al menos nueve talleres de inducción en territorios indígenas.	Ayudas memorias	Se cuenta con financiamiento para los talleres y los Pueblos Indígenas deciden participar.
Diseñar un proceso de consulta sobre REDD+, que incluya los Pueblos Indígenas	A mediados de 2013 se contará con un plan específico para proceso de consulta estructurada a los actores relevantes	Plan documentado y participativo	Se propicia comunicación efectiva y sincera entre la Mesa Indígena y el Subcomité REDD+, SENA e ICF.
Ejecutar plan de consulta y consentimiento	En el tercer trimestre del 2013 se inicia de forma estructurada y consensuada el plan de consulta sobre los diversos procesos internos de la Estrategia REDD+.	Informes de avance	Se cuenta con financiamiento y anuencia de los grupos de actores involucradas.
Socializar el borrador del RPP	A inicios del 2013, se cuenta con RPP socializado para someterlo a aprobación final del FCPF	Actas de no objeción, consulta y consentimiento	Los actores relevantes se pronuncian favorablemente sobre la propuesta

Realizar estudio sobre causas de la deforestación en Honduras	A finales del 2011, se cuenta con estudio profundo sobre los agentes y causas de la deforestación, en forma general y regionalizada.	Documento de estudio participativo	Se dispone de financiamiento (cooperación internacional) y de acceso a la información pertinente.
Realizar análisis del marco legal de la propiedad del carbono y tenencia de la tierra.	En el primer trimestre del 2013 se cuenta con un análisis de las condiciones jurídicas sobre el carbono forestal, que sea orientador para la formulación de proyectos REDD+	Documento diagnóstico	Se cuenta con financiamiento para consultoría
Elaborar un plan de capacitación y fortalecimiento institucional sobre REDD+	A mediados del 2013 está en marcha un plan de fortalecimiento del conocimiento institucional sobre cambio climático y REDD+	Plan socializado	Los actores participan en la construcción del plan y proporcionan información efectiva
Elaborar un plan de fortalecimiento logístico a instituciones líderes	En Junio de 2013 se ha formulado un plan para el fortalecimiento logístico y de herramientas operativas a las instituciones relevantes líderes de la Estrategia REDD+	Documento de plan socializado	Miembros del Subcomité REDD+ apoyan elaboración, aprobación y ejecución de plan.
Fortalecer las estrategias nacionales que abordan los temas de deforestación y degradación del bosque.	A partir de inicios del 2013 se desarrollan vínculos de complementariedad entre la Estrategia REDD+ y otras estrategias nacionales relacionadas con el tema.	Actas, resoluciones y ayudas memorias.	Los coordinadores de las estrategias abren espacios de trabajo conjunto.
Establecer mecanismo de acceso a los recursos de fondos nacionales para la protección del bosque	A finales del 2013 se ha creado un mecanismo que oriente a los actores relevantes sobre la forma de acceder a recursos financieros de los fondos nacionales para el manejo y la protección del bosque.	Documento guía	Los fondos creados son funcionales
Formular estrategias adicionales complementarias	Al 2014 se tendrán al menos cinco estrategias formuladas y sometidas a aprobación, dirigidas a complementar las iniciativas existentes, sobre manejo y protección de los recursos forestales.	Documentos de revisiones de estrategias actuales y documentos de nuevas estrategias.	Se tiene voluntad política y financiamiento para elaborar estrategias participativas, genuinas y consensuadas.
Formular PDD REDD+	A finales del 2014 se	Documento Proyecto	Los actores

	ha formulado, socializado de forma apropiada PDD de "Proyecto Piloto 1 REDD+".	Piloto Socializado	relevantes e interesados llegan a acuerdos.
Establecer un Sistema de Evaluación Ambiental y Social (SESA), integrado a la estrategia REDD +	En el cuarto trimestre del 2013 está siendo implementado el SESA para REDD+ en Honduras, preparado, implementado y revisado de manera participativa con los actores relevantes.	Sistema documentado e informes de instauración y evaluación	Se cuenta con financiamiento y se tiene consenso entre los actores, sobre las salvaguardas.
Establecer un sistema de Monitoreo integral	En el segundo trimestre del 2013 se cuenta con un sistema de monitoreo que integra los subtemas de: i.) la deforestación y proyectos REDD+ en general (MRV), ii.) la estrategia REDD+ y iii.) Salvaguardas sociales y ambientales (SESA).	Manual para el funcionamiento de Sistema de Monitoreo REDD+ Honduras	Las instituciones líderes de cada subtema (Subsistema) de monitoreo tienen la voluntad de desarrollar un solo sistema.
Desarrollar propuesta para el equipamiento apropiado para el funcionamiento del Sistema de Monitoreo Integrado.	En el tercer trimestre del 2013 se tiene propuesta para el funcionamiento técnico y el mejoramiento de equipo del Sistema de Monitoreo, basado en diagnóstico participativo	Diagnóstico, documento de propuesta y evidencias documentadas de gestiones de financiamiento.	Las instituciones líderes de cada subtema (Subsistema) de monitoreo trabajan en forma unificada.
Monitorear la deforestación, la estrategia REDD+ y el sistema SESA	A finales del 2012 se inicia proceso de monitoreo.	Informes	Las instituciones líderes internalizan la Estrategia REDD+