
Procurement Plan-Consultants 

Date élaboration:

Projet/Programme: PREDD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Réf. No Description* Pérvu/Réal. Coût en $US Méthode de Séction

Revue par la 

Banque 

(priori/post)

Pub MI Liste restr. finalisa DP Notif lettre invit.

Date prévue 

pour l'ouverture 

de l'offre 

technique

Rapp. Eval 

Tech
Evaluat. Finale

Négociat, et 

signature du 

contrat

Démarrage 

exécution mission

Date d'achèvement 

mission (rapport 

final)

Prévu 125,000 Gré à gré A priori

NA

NA NA

NA NA

NA NA

9-Mar-12 12-Mar-12 22-Apr-15

Réalisé

NA

NA NA

NA NA

NA NA

15-Jan-13 15-Jan-13

Prévu 75,000 Comparaison CV A Priori

20-Feb-12

NA NA

19-Mar-12 26-Mar-12

NA NA

19-Apr-12 22-Apr-12 22-Apr-15

Réalisé

17-Feb-12

NA NA

7-May-12 5-Jul-12

NA NA

17-Aug-12 3-Sep-12

Prévu 75,000 Comparaison CV A Priori

20-Feb-12

NA NA

19-Mar-12 26-Mar-12

NA NA

19-Apr-12 22-Apr-12 22-Apr-15

Réalisé ANNULEE
27-Jun-12

NA NA
11-Feb-13 11-Feb-13

Prévu 75,000 Comparaison CV A Priori

20-Feb-12

NA NA

19-Mar-12 26-Mar-12

NA NA

19-Apr-12 22-Apr-12 22-Apr-15

Réalisé ANNULEE
17-Feb-12

NA NA
11-Feb-13 11-Feb-13

Prévu 75,000 Comparaison CV A Priori

20-Feb-12

NA NA

19-Mar-12 26-Mar-12

NA NA

19-Apr-12 22-Apr-12 26-Apr-15

Réalisé
27-Jun-12

NA NA
19-Mar-13 21-Mar-13

NA NA
17-May-13 21-May-13

Prévu 75,000 Comparaison CV A Priori
20-Feb-12

NA NA
19-Mar-12 26-Mar-12

NA NA
19-Apr-12 22-Apr-12 26-Apr-15

Recrutement d'un expert 

national en économie 

rurale, Chef de la cellule 

Modélisation

  Recrutement d'un 

expert national en 

évaluation socio 

environnementale , Chef 

de la Cellule Evaluation

Recrutement d'un expert 

national juriste, chef de 

la cellule juridique

6

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PREDD  2012 -2015

1

2

3

Date ANO:Date ANO: …………………….Pays/Organisation:REPUBLIQUE DU CONGO

Date mise à jour: ……………………………….. 2013

Recrutement d'un expert 

national en 

communication, Chef de 

la Cellule IEC

Recrutement d'un expert 

national comme 

Coordonnateur national 

REDD 

4

5

Recrutement d'un expert 

national en inventaire 

forestier et télédetection, 

chef de la Cellule MRV
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Réalisé

14-Mar-12

NA NA

22-Oct-12 24-Oct-12

NA NA

26-Dec-12 2-Jan-13

Prévu 75,000 Comparaison CV A Priori

20-Feb-12

NA NA

19-Mar-12 26-Mar-12

NA NA

19-Apr-12 22-Apr-12 26-Apr-15

Réalisé
17-Feb-12

NA NA
7-May-12 13-May-12

NA NA
15-Jan-13 15-Jan-13

Prévu 20,000 Comparaison CV A posteriori

7-Dec-12

NA NA

4-Jan-13 11-Jan-13

NA NA

18-Jan-13 21-Jan-13 22-Mar-13

Réalisé

Prévu 300,000
Qualité Technique 

Coût
A priori

24-Sep-12 5-Nov-12 5-Nov-12 7-Nov-12 28-Dec-12 25-Jan-13 15-Feb-13 21-Mar-13 10-Apr-13 9-Jul-13

Réalisé

27-Jun-12 29-Oct-12 29-Oct-12 24-Nov-12 24-Nov-12 13-Aug-13 1-Oct-13

Prévu 275,000
Qualité Technique 

Coût
A priori

7-May-12 28-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 21-Aug-12 2-Oct-12 9-Oct-12 12-Nov-12 2-Dec-12 2-Mar-13

Réalisé

27-Jun-12 29-Oct-12

29-oct.-12

24-Nov-12 11-Jan-13

Prévu 560,000.00
Qualité Technique 

Coût
A priori

5-Mar-12 2-May-12 2-May-12 5-May-12 19-Jun-12 17-Jul-12 7-Aug-12 13-Sep-12 3-Oct-12 1-Jan-13

Réalisé

20-Mar-12 7-Aug-12 7-Aug-12 7-Aug-12 21-Sep-12 8-Dec-12 21-Feb-13 26-Aug-13 7-Sep-13

Prévu 150,000
Qualité Technique 

Coût
A priori

5-Mar-12 30-Apr-12 30-Apr-12 3-May-12 18-Jun-12 16-Jul-12 6-Aug-12 12-Sep-12 2-Oct-12 31-Dec-12

Réalisé

25-Mar-12 7-Aug-12

7-août-12 7-août-12

21-Sep-12 8-Dec-12

Prévu 25,000 Gré à gré A priori

NA

NA NA

NA NA

NA NA

9-Mar-12 12-Mar-12 22-Apr-15

Réalisé

NA

NA NA

NA NA

NA NA

11-Jul-13 15-Jul-13

Prévu 150,000
Qualité Technique 

Coût
A priori

10-Nov-12 24-Dec-12 24-Dec-12 26-Dec-12 9-Feb-13 5-Mar-13 26-Mar-13 24-Apr-13 1-May-13 15-Jun-15

Réalisé

Prévu 69,000 Comparaison CV A priori
20-Feb-12

NA NA

19-Mar-12 26-Mar-12
NA NA

19-Apr-12 22-Apr-12 26-Apr-15

9

Recrutement d'un bureau 

d'études pour  pour 

développer et conduire les 

travaux techniques liées à 

l'EESS (90 jours) 

8 Recrutement d'un assistant 

technique pour  la mise en 

cohérence de l'approche 

IIASA (60 jours)

15
Recrutement d'un 

Informaticien chargé de la 

logistique

13

Recrutement d'un 

consultant individuel 

pour l'élaboration d'un 

manuel de procédures 

administrative, financière 

et comptable du Projet 

REDD  (30 jours)

Recrutement d'un expert 

national juriste, chef de 

la cellule juridique

14
Recrutement d'un bureau 

d'études pour l'audit 

comptable et financier  du 

projet (3 exercices)

12

Recrutement d'un bureau 

d'études pour  l'étude de 

faisabilité d'un 

programme de réduction 

des émissions dues à la 

déforestation et la 

dégradation des forêts 

dans le département de la 

Sangha (90 jours)

Recrutement d'un bureau 

d'études pour réaliser 

une étude d'analyse, de 

spatialisation et de 

pondération des causes 

de la déforestation et la 

dégradation forestìère, 

réaliser une aproche 

approfondies des options 

stratégiques REDD+ 

proposées par la RPP

11

10

Recrutement d'un bureau 

d'études pour  développer 

et mettre en place les 

éléments du cadre de mise 

en oeuvre de la REDD 

(législation de la REDD) 

(90 jours)

Recrutement d'un expert 

national en montage des 

projets de 

developpement, Chef de 

la cellule Action

6

7
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Réalisé

22-Feb-12

NA NA

15
Recrutement d'un 

Informaticien chargé de la 

logistique
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Prévu 69,000 Comparaison CV A priori

20-Feb-12

NA NA

19-Mar-12 26-Mar-12

NA NA

19-Apr-12 22-Apr-12 26-Apr-15

Réalisé ANNULE

Prévu 16,900 Comparaison CV A priori
19-Nov-12

NA NA

17-Dec-12 24-Dec-12

NA NA

17-Jan-13 20-Jan-13 24-Jan-16

Réalisé
28-May-12

NA NA

Prévu 16,900 Comparaison CV A priori
19-Nov-12

NA NA

17-Dec-12 24-Dec-12
NA NA

17-Jan-13 20-Jan-13 24-Jan-16

Réalisé
22-Feb-12

NA NA

Prévu 10,400 Comparaison CV A priori
19-Nov-12

NA NA
17-Dec-12 24-Dec-12

NA NA
17-Jan-13 20-Jan-13 24-Jan-16

Réalisé
22-Feb-12

NA NA

TOTAL $2,237,200

19
Recrutement d'un 

Chauffeur Planton

16 Recrutement d'un 

Assistant au 

Coordonnateur

Recrutement d'un Expert 

local  Documentaliste

Recrutement d'un (e) 

Secrétaire Bilingue

17

18
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